D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i1 odbioru
Robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa Karczma - odcinek od km ok. 26+875 do
m. Nowa Karczma km ok. 38+900” — dt. ok. 12.1 km — Cz¢$¢ C. Zadanie 1: od km 26+875 do
km 33+130”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1 i zostaty
opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r
Dz.U. nr 202, poz.2072, rozdzial 3 z pdzniejszymi zmianami. Roboty begdace przedmiotem
przetargu, a pdzniej realizacji winny zosta¢ przeprowadzone zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTU NA BUDOWE dla robot budowlanych i inzynieryjnych projektowanych
przez Zamawiajacego.

1.3.  Zakres Robot objetych STWIORB

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

DM-00.00.00. Wymagania og6lne

DROGI:

D-01.01.01. Geodezyjna obstuga inwestycji

D-01.02.01. Usunigcie drzew i krzewow

D-01.02.01a Ochrona drzew

D-01.02.02. Zdjecie warstwy humusu

D-01.02.04. Rozbiodrka elementow drog, ogrodzen i przepustow
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania og6lne

D-02.01.01 Wykonanie wykopow

D-02.02.02. Wymiana gruntéw

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-03.01.02. Przepusty stalowe z blachy falistej

D-04.03.01  Oczyszczenie i skropienie emulsjg warstw konstrukcyjnych
D-04.04.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

D-04.05.01.A. Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

D-04.07.01
D-04.08.01

Podbudowa z betonu asfaltowego
Podbudowa z betonu cementowego
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D-04.10.01.
D-05.03.01.
D-05.03.04.

Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)
Nawierzchnia z kostki kamiennej
Nawierzchnia z betonu cementowego

D-05.03.05.A. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
D-05.03.05.B. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

D-05.03.13.
D-05.03.23
D-06.01.01.
D-06.03.01.
D-07.01.01.
D-07.02.01.
D-07.02.02.
D-07.05.01.
D-07.06.02.
D-08.01.01.
D-08.01.02.
D-08.03.01.
D-08.05.01.
D-09.01.01.
D-10.04.02.

Nawierzchnia z mieszanki grysowo- mastyksowej (SMA)
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

Umocnienie powierzchni skarp, rowow i $ciekow
Umocnienie pobocza

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Stupki prowadzace oraz znaki kilometrowe i1 krawegdziowe
Bariery ochronne stalowe

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

Krawezniki betonowe

Krawezniki kamienne

Obrzeza betonowe

Scieki

Zielen drogowa

Schody terenowe

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA (BRANZE):

D-01.03.01
D-01.03.02
D-01.03.04

Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych NN i SN
Przebudowa kablowych linii elektroenergetycznych
Przebudowa linii telekomunikacyjnych

D-01.03.04.A. Budowa kanatu technologicznego

D-01.03.05
D-03.02.01
D-03.05.01
D-07.07.01

M-11.00.00.
M-11.01.01.
M-11.01.04.
M-11.05.01.
M-12.00.00.
M-12.01.00.
M-13.00.00.
M-13.01.00.
M-13.01.01.
M-13.01.02.
M-13.01.03.
M-13.02.00.
M-13.02.01.
M-13.03.00.
M-13.03.01.
M-13.03.02.
M-15.00.00.
M-15.01.01.
M-15.02.01.
M-15.06.01.

Przebudowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
Poszerzone rowy z mozliwoscig infiltracji
Oswietlenie drog

Fundamentowanie

Wykopy w gruncie niespoistym/spoistym
Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem
Scianka szczelna stalowa (stata)

Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Beton

Beton konstrukcyjny — wymagania ogolne
Beton przepustu

Beton plyt przejsciowych

Beton kap chodnikowych

Beton niekonstrukcyjny

Beton podktadowy

Prefabrykaty betonowe

Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu
Wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych
Izolacje

Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
Izolacja termozgrzewalna

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
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M-15.03.01. Warstwa wigzaca z asfaltu lanego

M-15.03.04. Warstwa $cieralna z SMA

M-15.03.08. Nawierzchnia na bazie zywic epoksydowych i poliuretanu
M-16.00.00. Odwodnienie

M-16.01.03. Odwodnienie hydroizolacji za pomocg saczkow
M-16.01.04. Drenaz na ptycie pomostu

M-16.01.07. Odwodnienie zasypki przyczotka

M-18.01.00. Urzadzenia dylatacyjne szczelne

M-18.01.04. Przekrycie dylatacyjne — ,,uciaglenie nawierzchni” poprzez zazbrojenie siatkg
Z tworzywa

M-19.00.00. Elementy zabezpieczajace

M-19.01.01. Krawezniki kamienne

M-19.01.02. Bariery ochronne na obiektach mostowych

M-19.01.04. Balustrady stalowe

M-20.00.00. Inne roboty

M-20.01.00. Inne roboty mostowe

M-20.01.04. Odwodnienie za pomocg Scieku skarpowego

M-20.01.09. Schody skarpowe

M-20.01.13. Umocnienie skarp kostkg kamienng

M-20.01.15. Umocnienie koryta cieku/rzeki

M-20.02.00. Roboty rozne

M-20.02.01. Roboty rozbiorkowe

M-20.02.02. Obstuga geodezyjna

M-20.05.01. Przepust stalowy z spiralnie karbowany

B-10.01.01. Roboty rozbiérkowe obiektéw kubaturowych

B-10.05.01  Stolarka drzwiowa

B-10.07.01 Bezspoinowe systemy ocieplania $cian budynkow
Specyfikacje dotyczace infrastruktury towarzyszacej (branz 1 przepustow) zawarte sg w

osobnym tomie.

1.4.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych (STWIORB wymienione ponizej okreSlenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

7. zakresu robot ziemnych:

Badania akustyczne, badania dynamiczne ciaglosci (przy matych odksztatceniach) -
badanie ciaggtosci, w ktorym seria fal akustycznych jest przesylana od nadajnika do odbiornika
przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sa mierzone i wykorzystywane do oceny
cigglo$ci 1 zmian przekroju trzonu pala

Badanie ciaglosci pali - badanie ciggloSci za pomoca niskoenergetycznych metod
sejsmicznych (SIT - Sonic Integrity Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w ktorych seria fal
sejsmicznych wywolanych poprzez uderzenie w glowic¢ pala za pomoca odpowiedniego
mitotka jest przesytana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki
odbieranych fal sa mierzone i wykorzystywane do oceny ciagtosci i zmian przekroju trzonu
pala

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z
gruntu lub z materiatu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia robot
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ziemnych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajaca przejecie obcigzenia
od srodkow transportowych i urzadzen inzynierskich obcigzajacych korpus drogowy

Ciagly pomiar zageszczenia — (ang. Continuous Compaction Control — CCC) wykorzystanie
do kontroli stanu zageszczenia warstwy walcow wibracyjnych wyposazonych w system
umozliwiajagcy pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujacego
zageszezenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca.

Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wlasciwosci
uzytkowe wyrobow budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych
wyrobow zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

Dobicie - pojedyncze uderzenia miota w pal prefabrykowany, podczas ktorego sg mierzone
energia uderzenia oraz odksztalcenia jednostkowe/przyspieszenia i/lub wped pala, w celu
umozliwienia oceny no$nosci pala

Dobijanie - dodatkowa seria uderzen mtota uzywana do wbicia pala prefabrykowanego w
celu odtworzenia wymaganego oporu wbijania

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem robot
drogowych

Dokumentowanie - sporzadzenie trwatego zapisu faktow dotyczacych wykonywania pali i
rejestrowanych danych w formie ,,Dziennika wbijania pali” ztozonego m.in. z ,,Metryk pali”
Dren pionowy (geodren) — prefabrykowany dren pionowy powodujacy przyspieszenie
procesu konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnetrznej wykonane] z
geowlokniny poliestrowej oraz warstwy wewnetrznej wykonanej z ttoczonej geomembrany
polipropylenowej. Calo$¢ potaczona jest ze sobg w sposdb trwaty przez obrobke termiczng
Droga dojazdowa - cze$¢ platformy roboczej stuzaca do roztadunku i uzbrojenia ci¢zkiego
sprz¢tu budowlanego na podwoziu gasienicowym oraz umozliwiajaca dojazd do wiasciwej
platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy
sprzetu

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu
zawierajagca m.in. obcigzenia generowane na podioze w roéznych fazach pracy i
przemieszczania sprzgtu , ktore sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych
Dziennik wbijania pala — element dokumentacji powykonawczej, sktadajacy si¢ z czesci
zawierajace] dane o budowie oraz ogolne informacje dotyczace rodzaju robdt, metody
wykonania oraz specyfikacje dotyczace zbrojenia i betonu oraz szczegétowe dane dotyczace
przebiegu wykonawstwa palowania

Fundament palowy - odmiana fundamentu posredniego, okreslana rowniez jako fundament
gleboki - obcigzenia przenoszone sa w tego rodzaju fundamencie na glebsze warstwy podtoza
Geomaterac — warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetycznym

Geosiatka — geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie
wiekszymi niz elementy skladowe, z oczkami trwale polaczonymi w wezlach (poprzez
klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwg tworzywa
polimerowego) lub ciggnionymi

Geowloknina — material wytwarzany w postaci runa wiokien o uporzadkowanej lub
przypadkowej orientacji, potagczonych sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (wtokniny
iglowane, przeszywane, taczone termicznie, chemicznie itp.)

Geotkanina - material tkany wytwarzany z wiokien syntetycznych przez przeplatanie dwoch
lub wiecej uktadéw przedz, wiokien, tasm lub innych elementow wyodrebni¢ watek oraz
osnowe, powstaly z przeplecenia ciggtych tasiemek z polimeru

Geosyntetyk — wyrob, ktorego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru
(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majgcy posta¢ arkusza, paska lub formy
przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materialem) w geotechnice,
fundamentowaniu i budownictwie ladowym i wodnym
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Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego do objetosci probki

Gorna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy si¢ w obrgbie obliczeniowe] glebokosci
przemarzania, na ktorym wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntow
niewysadzinowych lub stabilizowanych hydraulicznie

Grunt — material powstaly w wyniku proceséw geologicznych (naturalnych) Ilub
antropogenicznych, sktadajacy si¢ z 3 faz: stalej, cieklej i gazowe;.

Grunt organiczny — grunt z zawartos$cig substancji organicznej wigksza od 2,0 %

Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaly) przeobrazona
dziatalno$cig roslin, drobnoustrojéw, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wtasciwosciach
zapewniajacych prawidlowy rozwdj ro§linom

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryta gruntu o ksztalcie zblizonym
do walca i S$rednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej, powstata w wyniku
bezposredniego wymieszania wttaczanego zaczynu wigzacego z czasteczkami gruntu (bryla
gruntu o zmodyfikowanych wtasnos$ciach)

Kolumny DSM - kolumna z cementogruntu powstala przez wprowadzenie w podioze
zaczynu cementowego 1 jego wymieszanie z gruntem zalegajacym in situ za pomoca
specjalnego mieszadta. Srednica kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi
poprzecznemu koncowki mieszajacej obracanej w gruncie

Kolpak - urzadzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomigdzy podstawg mtota udarowego, a
palem lub rura formujaca w celu rownomiernego roztozenia uderzenia miota w gtowice pala
Kryteria wbijania - parametry wbijania, ktore powinny by¢ spelnione podczas wbijania pala
Material antropogeniczny — material powstalty w wyniku bezposredniej lub posredniej
dzialalnosci cztowieka (na przyklad grunt ulepszony, odpad przemystowy, material z
recyklingu)

Material nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu

Material nieprzydatny — grunt lub material antropogeniczny, ktorego wilasciwosci
uniemozliwiajg wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatnos¢ moze by¢ trwala,
zwigzana z niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub
innymi wlasciwosciami, ktére wymagaja poprawienia

Material przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktorego wlasciwosci umozliwiaja
wykorzystanie go jako material nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow

Material ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wlasciwosci zostaty
zmienione, w efekcie czego spelnia on wymagania wynikajace z przewidzianego
zastosowania

Metryka pala - szczegétowy zapis postepu zaglebiania pojedynczego pala zawierajacy
nastepujace informacje: numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizacje pala, wymiary
pala, klasa betonu pala, informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby
zlaczek 1 ich potozenia, nachylenie projektowanego 1 wykonanego pala, date rozpoczecia i
zakonczenia zaglebiania pala, rodzaj 1 typ urzadzenia do zaglebiania pala, cigzar mtota,
wysokos¢ spadu mlota, rodzaj stosowanej przedluzki oraz wpedy pala (w metryce nalezy
poda¢ jako warto$¢ wpedu ilos¢ uderzen mlota na kazde 20cm postgpu zaglebiania pala),
rzedng terenu oraz rzedng projektowang 1 wykonang podstawy i glowicy pala, numer rysunku
na podstawie ktorego realizowana jest robota, imi¢ i nazwisko Kierownika Robdt Palowych.
Metryka pala jest czes$cig sktadowg dziennika wbijania pali

Miejsce zerowe robot ziemnych (przekrdj] zerowy robot ziemnych) - granica pomigdzy
nasypem i wykopem. Przekr6j przejsciowy, w ktorym powierzchnie nasypu i wykopu w
przekroju poprzecznym sg rowne (charakter robdt ziemnych zmienia si¢ z wykopu na nasyp
lub odwrotnie)
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Korona drogi — cze$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami i
pasem dzielagcym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy,
potozona pomigdzy gornymi krawedziami skarp

Korpus drogowy —caly nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
wewnetrznymi skarpami rowow

Mieszanie wglebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podtozu ze stabych
gruntdw - kolumn lub ich ukladéw albo masywnych blokéw utworzonych z miejscowego
gruntu mieszanego ze spoiwem

Milot udarowy - narzgdzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzajaca lub
spadajaca)

Modul odksztalcenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca no$no$¢ na powierzchni warstwy
gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedlug
PN-S-02205, zalacznik B), okreslana wedtug wzoru:

E = 0.75£D
As

gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm] D

$rednica ptyty [mm)]
Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu
palowania
Nadzér — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali
Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrgbie pasa drogowego poprzez wbudowanie
materiatu nasypowego w kontrolowany sposob polegajacy na ukladaniu 1 zaggszczaniu
kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu
Nasyp przeciazajacy - warstwa nasypu przecigzajacego o obliczanej migzszosci, zgodnie z
dokumentacja projektowa, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona na
okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z materiatu
o zakladanym ci¢zarze.
Nasyp ,topiony”- objetos¢ nasypu docelowego lub przecigzajacego (w zaleznosci od
przekroju drogi) ktéra znajdzie si¢ ponizej poziomu terenu w zwiazku z osiadaniem
rodzimego podloza gruntowego. Objetosci te nalezy odpowiednio uwzgledni¢c w obmiarach
poszczegblnych robot (nasyp wg STWIORB D-02.03.01 ,,Roboty ziemne. Wykonanie
nasypow”’, nasyp przecigzajacy wg niniejszych STWiORB
Niweleta robét ziemnych (spod konstrukcji nawierzchni) - poziom gornej powierzchni
materialu nasypowego w nasypie lub poziom goérnej powierzchni gruntu rodzimego w
wykopie lub poziom gornej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile
taka warstwa wystepuje. Lokalizacj¢ powierzchni robdt zimnych pokazano na rysunku 1.1.

Nasyp

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robét ziemnych
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Obliczeniowa gleboko$¢ przemarzania - umowna gleboko$¢ przemarzania w danym
rejonie, bedaca glebokosciag przemarzania zredukowang w zalezno$ci od obcigzenia ruchem
samochodowym i warunkow gruntowo-wodnych

Obszar roboczy platformy — wyraznie oznakowana cze$¢ cze$¢ platformy przeznaczona do
pracy ciezkiego sprzetu budowlanego na podwoziu gasienicowym. Poza obszarem roboczym
znajdujg si¢ krawedzie platformy w postaci skarp lub fragmentow wymaganych np. ze
wzgledu na kotwienie ewentualnych geosyntetykow wzmacniajacych, na ktorych nie
dopuszcza si¢ pracy ciezkiego sprzetu

Obudowa stala — stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilno$ci odwiertu
palowego, ktéra nie zostaje wycofana, ale pozostaje jako trwate ciggle obramowanie

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystywanych do budowy nasypow lub innych robot
Okladzina — rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formujaca trzon pala

Pal poczatkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy

Pal do prébnego obcigzenia - pal poddawany prébnemu obcigzeniu w celu okreslenia
zalezno$ci oporow od przemieszczen pala oraz otaczajacego gruntu

Pal do prob wstepnych - pal wykonywany przed rozpoczeciem zasadniczych robot palowych
lub fragmentu robo6t, w celu ustalenia przydatno$ci wybranego rodzaju pala, sprzgtu do
whbijania lub/i potwierdzenia rozwigzania projektowego, wymiar6w i no$nosci.

Pal wbijany - pal, ktory jest zaglebiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest
przemieszczany przez pal lub rur¢ obsadowa

Pal zlozony - pal wykonywany z potaczonych dwoch lub wigkszej liczby réznych rodzajow
lub wymiaréw pali. Potaczenie cze$ci skladowych jest projektowane na przeniesienie
obcigzenia oraz zapobieganie rozdzieleniu si¢ pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony)
Pale prefabrykowane zelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty zelbetowe
w formach w wytworniach, a nastgpnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac
budowy, wprowadzane w grunt przez wbijanie jako pojedyncze lub ztozone z kilku odcinkow
Wierzch glowicy pala - gérna powierzchnia pala

Trzon pala - element pala pomi¢dzy glowicg i podstawg Spod pala - dolna czes¢ pala
Podstawa pala - dolna powierzchnia pala

Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego
przeznaczenia, lecz dopuszczony jako przydatny do uzycia jako pal, np. rura stalowa z
przemystu naftowego

Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane $§widrem cigglym o dlugosci co
najmniej réwnej dtugosci pala, wkrgcanym na zamierzong gleboko$é. Nastepnie przez rurowy
przewod $widra, ttoczy sie¢ mieszanke betonows, z jednoczesnym podcigganiem $widra, co
powoduje wypetnienie przestrzeni pod $widrem mieszanka betonowa. Po wyciagnieciu
swidra w $wiezg mieszank¢ betonowa wciskane jest zbrojenie w postaci szkieletu z pretow.
Pale wykonuje si¢ pionowo, uzywajac $widrow o $rednicy odpowiadajacej nominalnej
srednicy pala

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z
obstuga 1 ochrong drogi, obstuga ruchu i1 ochrong srodowiska, a takze zawierajacy rezerwe
pod przyszta rozbudowg drogi

Platforma robocza - oparta na podtozu gruntowym Kkonstrukcja tymczasowa i stata
wykonana z materiatdbw ziarnistych i stanowigca nawierzchni¢ dla pracy cigezkiego sprzetu na
podwoziu gasienicowym

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu
poziomego skarpy lub zbocza
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Podkladka mlot - urzadzenie lub material, umieszczany pomigdzy mtotem udarowym, a
kotpakiem w celu ochrony miota i glowicy pala przed niszczacymi bezposrednimi
uderzeniami. Materiat podktadki mlota powinien by¢ dostatecznie sztywny, aby przekazac
bez strat energi¢ uderzen mtota w pal

Podkladka pala - material, zwykle migkkie drewno, umieszczany pomiedzy kolpakiem a
glowica prefabrykowanego pala betonowego

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci
przemarzania

Podloze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego
ponizej spodu budowli ziemnej, ktorej wlasciwosci majg wplyw na projektowanie, wykonanie
1 eksploatacj¢ budowli ziemne;j

Podplukiwanie - uzycie strumienia wody do ulatwiania zaglebiania pala za pomoca
wyplukania czesci gruntu

Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na ktorym pracuja palownice/kafary.

Poziom glowicy - projektowany poziom, do ktorego pal jest Scinany lub wyréwnywany przed
jego potaczeniem z konstrukcja.

Poziom podstawy - poziom dolnego konca pala

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, zapewniajacy spelnienie wymagah funkcjonalnych, wynikajacych z
przeznaczenia budowli ziemnej

Projekt robot ziemnych — projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli
ziemnej, spelniajgcej wymagania wynikajagce z projektu geotechnicznego (jezeli byt
opracowany) 1 ustalen Kontraktu

Probne obcigzenie pala zwi¢kszone stopniami - probne obcigzenie statyczne, w ktorym pal
probny jest obcigzany sita zwigkszang stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo
dopdki przemieszczenia pala praktycznie zanikng lub osiggng przewidziang granicze¢ (badania
ML)

Probne obciazenie ze stala predkoscia wceiskania - probne obcigzenie statyczne, w ktorym
pal prébny jest wciskany w grunt ze stalg predkoscig z pomiarem sily wciskajacej (badanie
CRP)

Probne obciazenie dynamiczne pala - probne obcigzenie, w ktorym na glowice pala jest
wywierana sita dynamiczna w celu analizy jego no$nos$ci

Przedluzka - tymczasowe przedluzenie pala, uzywane podczas wbijania, ktére pozwala
zaglebi¢ wierzch pala ponizej powierzchni gruntu, lustra wody, albo ponizej najnizszego
punktu, do ktérego urzadzenie wbijajace moze siggnaé bez roztgczania prowadnicy
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Przeswietlanie akustyczne - akustyczne badanie ciggtos$ci betonu pala, wykonywane z
otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych rurek

Rampa zjazdowa/najazdowa - cze$¢ platformy roboczej stuzaca do pokonywania réznicy
poziomow miedzy poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomigdzy
platformami  roboczymi  zlokalizowanymi na  réznych  poziomach.  Rampy
zjazdowe/najazdowe nie stuzg do pracy ciezkiego sprzetu

Roboty ziemne — termin oznaczajagcy wszystkie czynno$ci zwigzane z odspajaniem,
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zaggszczaniem
gruntdw lub materiatow antropogenicznych

Row przydrozny (boczny) — réw biegnacy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z
korony drogi, skarp lub przylegtego terenu

Row stokowy — réw stuzacy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza,
wykonany ponad skarpa wykopu

Stabe podloze - warstwy gruntu nie spelniajace wymagan, wynikajacych z warunkow
no$nosci lub statecznos$ci albo warunkow przydatnosci do uzytkowania

Skala — wystgpujacy w warunkach naturalnych zespdt mineratow, skonsolidowanych,
scementowanych lub w inny sposob powiazanych ze soba, nie dajacych si¢ rozdrobni¢ recznie
po namoczeniu w wodzie

Skarpa — zewngtrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
okreslonym w Dokumentacji Projektowej, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia,
zabezpieczona przed erozja

Spoiwo — pojedynczy material wigzacy lub potaczone materialy wigzace, ktorych
wymieszanie z gruntem lub materiatem antropogenicznym zapewnia krotkoterminowa lub
dtugoterminowg poprawe wtasciwosci

Stopien wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek obj¢tosci kolumn iniekcyjnych do ogolnej
objetosci bryty podtoza gruntowego podlegajacej wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od
srednicy kolumn, ich rozstawu i glebokosci

Strefa nasypu — wydzielona cz¢$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gérna czes$¢ korpusu
ziemnego, w odniesieniu do ktérej zostaly okreslone indywidualne wymagania

Technologia ,,jet-grouting” - sposob iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu
wigzacego, w ktorym insekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po
obwodzie zapuszczanego w grunt przewoduiniekcyjnego)  strumieniem pod  ciSnieniem
mierzonym na krécécu ttocznym pompy. Przewod iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu
podlega

ruchowi posuwistemu i obrotowi

Tymczasowa powierzchnia robot ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowéw w
czasie wykonywania robot ziemnych
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Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych

Ulepszone podloze nawierzchni - wierzchnia warstwa podloza gruntowego nawierzchni
ulepszona w celu zwigkszenia no$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub materialu
nasypowego albo zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWIORB) — dokument opisujacy
zasady doboru materiatow, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady ptatnosci za wykonane
roboty

Wibrator (mlot wibracyjny) - narzedzie budowlane do zagl¢biania i wyciggania pali, rur
obsadowych lub ostonowych z zastosowaniem sit wibracji

Wilgotnos$¢ — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego.

Wilgotno$¢ optymalna — wilgotnos¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktorej
uzycie konkretnej energii zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu

Wped - srednie trwale zagltebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen
Wskaznik jednorodnosci uziarnienia — wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

. deo

u =
le

w ktorym:
d60 - wymiar czgstek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki
wysuszonej [mm],
d10 - wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki
wysuszonej [mm]

Wskaznik krzywizny uziarnienia — wielkos$¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wg wzoru:
dso’

£,
(d1o X dgo)

w ktorym:
d10 -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki
wysuszonej [mm],
d30 -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki
wysuszonej [mm],
d60 -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki
wysuszonej [mm].

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wedlug wzoru:
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gdzie:
Elpierwotny modut odksztatcenia [MPa],
E2wtorny modut odksztatcenia [MPa].

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu
lub materialu antropogenicznego, badana zgodnie z Zalacznikiem 2 (procedura wedlug
normy BN-77/8931-12), okreslona wedtug wzoru:

I = i
/L)a':
w ktorym:
p_d- gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie [kg/m3],

p_d- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg normalnej
proby Proctora [kg/m3].Wspomaganie zaglebiania - metoda uzywana do ulatwienia
zaglebiania pala w grunt, np. podplukiwanie, wstgpne przewiercanie, uzycie materialow
wybuchowych, wstepne wbijanie

Wstepne przewiercanie ($widrem, ptuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materiaty
zbyt zwarte, by mogly by¢ przebite za pomocg projektowanego pala 1 urzadzenia do
zaglebiania

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztaltowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu

Wymiana czeSciowa — usunigcie czgsci stabych warstw 1 wykonanie poduszki gruntowe;,
gdyby grubo$¢ warstw stabonosnych jest wicksza od 3 — 5 m, albo gdy do ich wybrania
byloby potrzebne odwodnienie, a takze jako wstepna faza wgtebnego wzmocnienia podtoza w
przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu stabono$nego

Wymiana pelna — usunig¢cie z podioza stabych warstw 1 budowa nasypu Wysadzina -
przemieszczenie ku gorze gruntu lub pala

Wysokos¢ nasypu lub gleboko$¢é wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej niwelety robot
ziemnych wyznaczona w o0si drogi

Wzmocnienie podloza - geoinzynieryjne metody modyfikujace wilasciwosci fizyko-
mechaniczne gruntdow poprzez trwale nadanie podiozu gruntowemu wilasciwosci
zwiekszajacych jego no$nos$¢ oraz zmniejszajacych odksztatcalnos¢ 1 wrazliwo$¢ na wptyw
czynnikow atmosferycznych

Wzmocnione podloze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu
antropogenicznego, ulepszonego przez dzialanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie
elementdw wzmacniajacych, w celu poprawienia jego statecznos$ci, zmniejszenia osiadan lub
ujednolicenia podtoza gruntowego
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Zageszczanie — zwigkszanie gestosci objetoSciowej szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych
wilasciwos$ci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy

Zaglebianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagang glgbokos¢, takie jak whijanie
mlotem, wibrowanie wciskanie, wkrecanie albo kombinacje tych lub innych metod Zbocze
(stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przylegtego do
drogi

Z}acze pala - element do laczenia odcinkdéw pala przez spawanie albo przez polaczenia
mechaniczne

Z zakresu podbudow:

Destrukt asfaltowy — material drogowy pochodzacy z frezowania istniejagcych warstw z
mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkow warstw nawierzchni
asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktory zostat ujednorodniony pod wzgledem
sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarno nie
wigksze od 1,4 D mieszanki

Destrukt betonowy — material mineralno-cementowy powstaly w wyniku kruszenia warstw
konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.

Geowloknina separacyjna (rozdzielajaca)- materiat nietkany wykonany z widkien
syntetycznych, ktorych spojnos¢ jest zapewniona przez igtlowanie lub inne procesy 1aczenia
(np. dodatki chemiczne, polaczenie termiczne) i ktdry zostaje maszynowo uformowany w
postaci maty

Geotekstylia — ptaski material o postaci ciagglej, wytwarzany z tworzyw sztucznych
stosowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem

Geotkanina separacyjna (rozdzielajaca) — materiat geotekstylny, tkany wykonany z wtdkien
syntetycznych, ktorych spojnos¢ jest zapewniona przez tkanie.

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa
hydraulicznego 1 wody dobranych w optymalnych ilo$ciach, a w razie potrzeby dodatkowych
sktadnikéw, ktora wigze i1 twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.

Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktéorym role spoiwa
peini cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym — grunt stabilizowany
hydraulicznie, w ktérym rolg spoiwa peini hydrauliczne spoiwo drogowe.

Grunt stabilizowany granulowanym zuzlem wielkopiecowym — grunt stabilizowany
hydraulicznie, w ktorym role spoiwa peini granulowany zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiolami lotnymi — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym
podstawowym sktadnikiem spoiwa jest popiot lotny, krzemionkowy lub wapienny popidt
lotny.
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Grunt stabilizowany wapnem — zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w
optymalnych 1ilosciach, charakteryzujaca si¢ poprawa natychmiastowg wlasciwosci
uzytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntoéw i/lub zwigkszenie nos$nosci i/lub
zmniejszenie plastycznosci.

Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) — wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania od
siebie dwoch warstw roznigcych si¢ od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje
zard6wno zapobieganie migracji drobnych czastek przenoszonych w wyniku przeptywu wody
(np. zmiana poziomu wod gruntowych) jak i w wyniku oddziatywan dynamicznych (np.
pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan dynamicznych od ruchu)

Kategoria — charakterystyczny poziom wilasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, jako przedzial warto$ci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomigdzy
kategoriami r6znych wlasciwosci

Kruszarka — maszyna rozdrabniajaca, wykorzystujaca proces kruszenia do wytwarzania
kruszywa. Ze wzgledu na mobilno$¢ catej maszyny mozna wyrézni¢ kruszarki stacjonarne,
semi-mobilne - na podwoziu kotowym i mobilne - na ggsienicowym

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny,
sztuczny lub z recyklingu

Kruszywo doziarniajace —kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajace
korekte uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajace;j
warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrobka
mechaniczng nie zostalo poddane Zadnej innej obrébce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane
z mineralnych surowcow naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir
kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skal, nadziarna zwirowego Ilub
otoczakow

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujacego obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa
sztucznego zalicza si¢ w szczegolno$ci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i
pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstale w wyniku przerdbki nieorganicznego materiatu
zastosowanego uprzednio w budownictwie

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z 7zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajace si¢ glownie ze
skrystalizowanych krzemianow lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez
powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze
odbywaé si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel
wielkopiecowy twardnieje dzigki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.
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Kruszywo zuzlowe z 7zuzla stalowniczego — kruszywo skladajace si¢ glownie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek
zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez powolne schtadzanie powietrzem cieklego zuzla
stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
(dolnego) rownym lub wigkszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wigkszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
rownym 0 oraz D rownym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o cigglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke
kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest wicksze niz 6,3 mm.

Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podioza ulepszonego, ktore charakteryzuje
si¢ réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zaggszczeniu metoda Proctora,
przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej STWIORB. O zakwalifikowaniu kruszywa
do kruszyw stabych decyduje najwigksza réznica wartosci przesiewow na jednym z sit
kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktére w oparciu o wstgpne badania
petrograficzne i/lub dane literaturowe moze prowadzi¢ do rozwoju reakcji typu AAR

Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktorego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w $wietle
normowych badan laboratoryjnych i/lub wczesniejszych doswiadczen do rozwoju reakcji typu
AAR oraz begdacych ich nastepstwem uszkodzen obiektow betonowych

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziarnowym,
ktory moze by¢ stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza
ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka, w ktdrej nastgpuje wigzanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych, skiadajgca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i
cementu; wymieszana w sposob zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢
stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

Podbudowa — cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest przenoszenie na podioze
obcigzen spowodowanych ruchem, moze sktada¢ si¢ z warstwy zasadniczej i pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym - warstwa
zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i
spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtoze.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i
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spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej
na warstwe podtoza

Podloze ulepszone nawierzchni — Warstwa ulepszonego podloza — wierzchnia warstwa
podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:

a) zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie
budowy i w czasie eksploatacji nawierzchni,

b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami
powodowanymi przez ci¢zkie pojazdy i1 maszyny robocze w czasie budowy
nawierzchni,

c) wiasciwego wbudowania 1 zaggszczenia wyze] lezacych warstw konstrukeji
nawierzchni,

d) zwigkszenia odporno$ci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Materialami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podloza moga by¢: mieszanki
niezwigzane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami
hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczegolnych przypadkach (bliskie
sgsiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa
ulepszonego podloza, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej,
moze petni¢ funkcje warstwy odsaczajacej. warstwa lub zespot warstw lezacych pod
konstrukcja nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podtoze gruntowe (lub grunt rodzimy
lub nasypowy) nie spetnia warunku no$nosci i/lub mrozoodpornos$ci. Podtoze ulepszone moze
zawiera¢ nastepujgce warstwy: mrozoochronna, odsaczajaca, odcinajaca 1 wzmacniajaca, a w
przypadku podtoza ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetnia¢ funkcje wszystkich
tych warstw jednoczesnie.

Warstwa wyroéwnawcza — warstwa sluzaca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie nos$nosci
warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materialami  stosowanymi do warstwy
mrozoochronnej moga by¢: mieszanki niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami
hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi,
grunty stabilizowane wapnem. W szczeg6lnych przypadkach (bliskie sasiedztwo zwierciadta
wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z
gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze peli¢ funkcje warstwy
odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej sie¢ do
spodu nawierzchni. Role warstwy odsaczajagcej moze pelni¢ warstwa mrozoochronna albo
warstwa ulepszonego podtoza. Aby warstwy te mogly petni¢ funkcje warstwy odsaczajacej
muszg by¢ wykonane z materialu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o wspotczynniku filtracji.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej

Warstwa odsgczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, ktéra moglaby przedostac
si¢ do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje si¢ wystarczajaca
przepuszczalnos$cia po zageszczeniu.
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Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub
wapnem — warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie
stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjneqo:

Beton - material powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wlasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy
sa podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi
wlasciwo$ciami i dodatkowymi cechami.

Beton recepturowy (o ustalonym sktadzie) - beton, ktorego sktad i sktadniki, jakie powinny
by¢ uzyte, sa podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak
okreslonym sktadzie.

Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie stalym 1 ktory osiagnal pewng wytrzymatos¢.

Beton zwykly - beton o gestoSci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3, ale nie
przekraczajacej 2600 kg/m3

Beton napowietrzony - beton zawierajacy mikroskopijne pecherzyki powietrza o $rednicy od
10 um do 300 pum oraz o ksztalcie sferycznym lub zblizonym do sferycznego, celowo
wprowadzone do betonu podczas mieszania, z reguly przez zastosowanie Srodka
powierzchniowo czynnego, o wlasciwej ilosci 1 rozkladzie porow A300 i zawartoSci
powietrza A.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okre$lonej wytrzymalosci na $ciskanie,
rozcigganiu przy zginaniu oraz mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnig.

Beton konstrukcyjny - beton zwykly wedlug PN-EN 206 w monolitycznych oraz
prefabrykowanych elementach drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymato$ci na
sciskanie nie mniejszej niz C20/25 (beton zwykty) lub LC25/28 (beton lekki) 1 o
dodatkowych ustalonych wlasciwosciach

Beton konstrukcyjny napowietrzony — beton wykonany z uzyciem domieszki
napowietrzajacej, 0 wymaganej zawartosci powietrza w mieszance oraz zawartosci powietrza
w stwardniatym betonie co najmniej 3,5%

Beton samozageszczalny SCC (self compacting concrete) — beton, ktory pod wlasnym
cigzarem rozptywa si¢ 1 zageszcza, wypetnia deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp.,
zachowujac jednorodnos¢

Beton zbrojony wloknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton
zawierajacy witokna polimerowe klasy II (makro witokna) wg PN-EN 14889-2. Uzycie
wiokien ma charakter stosowania konstrukcyjnego, a wigc ma wpltyw na nos$nos¢ elementu
betonowego.
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Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementitious
materials) — dodatki dodawane do sktadu betonu, takie jak:

e granulowany zuzel wielkopiecowy, popiot lotny krzemionkowy,

e pyl krzemionkowy.

Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w malych ilosciach w
stosunku do masy cementu w celu modyfikacji wlasciwosci mieszanki betonowej lub betonu
stwardniatego.

Domieszka napowietrzajgca - domieszka umozliwiajagca wprowadzenie podczas mieszania
okreslonej ilo$ci drobnych, rdwnomiernie rozmieszczonych pecherzykow powietrza, ktore
pozostaja w betonie stwardniatym

Domieszka opo6zniajaca wigzanie - domieszka ktora przedtuza czas do rozpoczgcia
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny

Domieszka uplastyczniajaca - domieszka, ktéra umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w
danej mieszance betonowej bez wplywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilosci
wody powoduje zwigkszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty
jednoczes$nie.

Domieszka uplynniajaca - domieszka, ktora umozliwia znaczne zmniejszenie zawartosci
wody w danej mieszance betonowej bez wplywu na jej konsystencje lub ktora bez
zmniejszania iloSci wody powoduje znaczne zwigkszenie opadu stozka/rozptywu lub
wywotuje oba te efekty jednoczesnie.

Domieszka opdzniajaca wigzanie - domieszka ktéra przedtuza czas do rozpoczecia
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.

Dybel - powleczony powtoka polimerows gladki, stalowy pret, umieszczony pomig¢dzy
sasiednimi plytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako potaczenie plyt w nawierzchni
betonowej, stosowany w celu poprawienia przenoszenia obcigzenia 1 wspOlpracy plyt oraz
uniknig¢cia powstawania uskokow.

Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masa asfaltowa i zageszczane warstwami.
Stosowane sg do potgczenia nawierzchni betonowej z nawierzchnig asfaltowa.

Efektywna zawarto$s¢ wody — rdoznica pomiedzy catkowitga iloscia wody w mieszance
betonowej a ilo$cig wody zaabsorbowanej przez kruszywo.

Element masywny — konstrukcja, dla ktorej modut powierzchniowy M <3 (M = Fc/V — dla
elementow krepych, gdzie: Fc — powierzchnia strat ciepta [m2], V — objetos¢ masy betonowe;j
[m3]; M jest mniejsze od 3 dla ptyt o grubosci wigkszej niz 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla
stupdéw o przekroju wiekszym niz 0,50x0,50 m.

Gruntownik, primer - roztwor gruntujacy, sktadajacy sie ze specjalnych substancji
nanoszonych na boczne $cianki szczeliny w celu zwigkszenia przyczepnosci zalewy do tych
Scianek
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Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkow $rodowiska, na
dziatanie ktorych moze by¢ narazony beton zgodnie z PN-EN 206.

Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi
konsekwencji wystgpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzalezniona od znaczenia
danego obiektu budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu
niezawodnosci; klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi
1 sSrodowiskowymi wystgpienia uszkodzen AAR.

Klasa wytrzymalosci betonu na S$ciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymatosci
charakterystycznej na §ciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w
tym:

e liczba ,35” oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng okreslong na probkach
walcowych o $rednicy 150 mm i wysoko$ci 300 mm (fck, cyl),

e liczba ,45” oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczna okreslong na probkach
szesciennych o boku 150 mm (fck, cube)

Kategoria Srodowiska - klasyfikacja srodowiska w odniesieniu do mozliwos$ci wystapienia w
betonie zagrozenia destrukcyjng reakcja alkalia-kruszywa AAR. Wyrodznia si¢ kategorie:
e El: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocia z zewnatrz,
e E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;
e E3: beton narazony jest na dzialanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki
obcigzajace, takie jak Srodki odladzajace, zamrazanie 1 rozmrazanie (lub zwilzanie i
suszenie w $srodowisku morskim) lub zmienne obcigzenia

Klasy konsystencji - konsystencj¢ mieszanki betonowej klasyfikuje si¢ zgodnie z PN-EN
206 oraz PN-B—06265 w zalezno$ci od metody oznaczenia: klasy S1-S5 wg metody opadu
stozka zgodnie z PN-EN 12350-2

e klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalnosci zgodnie z PN-EN 12350-4, klasy F1-

F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,

o klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.
W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje si¢ wytacznie klasy wg metody
rozptywu stozka (klasy SF1 - SF3)

Klasy dodatkowych wlasciwosci SCC — beton samozageszczalny klasyfikuje sie ze wzgledu
na dodatkowe wlasciwosci zgodnie z PN-EN 206:
o lepkos¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub
klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,
e przeptywalnos¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10
lub PJ1-PJ2 wg metody J-pierscienia zgodnie z PN-EN 12350-12,
e odpornos¢ na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z
PN-EN 12350-11.

Masa zalewowa na gorgco - mieszanina modyfikowanych asfaltéw oraz specjalnych
dodatkéw, przeznaczona do wypelniania szczelin nawierzchni na gorgco, speiniajaca
wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca wymagane dokumenty dopuszczajace ja do
stosowania w tym zakresie.
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Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkéw zapewniajaca
wieloletnig trwato$¢ wypelnienia, speilniajagca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajgca
wymagane dokumenty dopuszczajace ja do stosowania w tym zakresie.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sg jeszcze w stanie
umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda

Nawierzchnia ,,z odkrytym kruszywem” - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez
usunig¢cie niezwigzanej zaprawy cementowej i odstonigcie kruszywa grubego.

Preparat opézniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metoda
natrysku na $§wiezo utozong nawierzchni¢, opdzniajacy wigzanie zaprawy w celu uzyskania
wymaganej makrotekstury metoda usuwania zaprawy (odstonigcia kruszywa). Zabezpiecza
roéwniez wykonang nawierzchni¢ przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usunig¢cia

zaprawy

Preparat pielegnacyjny - srodek chemiczny nanoszony metoda natrysku na powierzchni¢ po
wykonaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed
nadmiernym odparowaniem wody

Reakcja AAR - zespdt proceséw fizykochemicznych przebiegajacych w  zaprawie
cementowej lub betonie pomigdzy reaktywnymi fazami mineralnymi wyst¢pujacymi w
ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali alkalicznych 1 wapnia wystgpujacymi w
roztworze porowym i/lub pochodzacymi ze Zrédet zewngtrznych

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa - podatno$¢ kruszywa na reakcje z alkaliami. Kategoria
reaktywnosci kruszywa — sklasyfikowana podatnos$¢ kruszywa na reakcje¢ z wodorotlenkami
sodu 1 potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywnosci:

e RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

e RI kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),

e R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

e R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

Specyfikacja betonu — podane producentowi koncowe zestawienie udokumentowanych
wymagan technicznych dotyczacych wtasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, sposob badania wg PN-B-06265

Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na pelnej grubosci plyty, powstaje na
zakonczenie kazdej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dtuzszy niz czas
wigzania cementu.

Szczelina skurczowa podluzna (pozorna) - szczelina na pelnej grubosci ptyty, powstajgca na
skutek nacigcia (okreslonych wymiardw) powierzchni ptyty pilg tarczows.

Tekstura nawierzchni - oznacza spos6b wykonczenia powierzchni betonu celem nadania jej
optymalnej makrotekstury z uwagi na wymagane wilasciwosci przeciwposlizgowe, rownos¢
porzeczng i podtuzng i wlasciwos$ci akustyczne, ktore osigga si¢ nastepujacymi metodami:
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e ciggnione] sztucznej trawy po $wiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym
(rowno-legtym do osi jezdni);

e przecierania $§wiezo utozonej mieszanki betonowej stalowa szczotka (w kierunku
prostopadtym do osi jezdni);

e opodznienia hydratacji cementu $rodkami chemicznymi a nastepnie usuni¢cia
niezwigzanej zaprawy cementowej szczotka mechaniczng lub woda pod ci$nieniem w
celu odstonigcia gruboziarnistego kruszywa;

e szlifowania 1 nacinania powierzchni ptyty betonowej tarczami diamentowymi w
kierunku podtuznym (réwnolegtym do osi jezdni), tzw. technologia NGCS (Next
Generation

e Concrete Surfaces) lub G&G (Grinding & Grooving)

Warstwa $cieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni  poddana
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych. Stanowi ja plyta
betonowa, ktéra w zaleznosci od kategorii ruchu moze by¢: niedyblowana, dyblowana i
kotwiona lub zbrojona.
Moze by¢ uktadana w nastepujacych wariantach:
e W pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),
e w pojedyncze] warstwie ze zbrojeniem ciggtym (NBZC),
e w podwodjne] warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN), w podwojnej
warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:
o gorna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),
o dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).

Wkladka uszczelniajaca - stosowany do wypelnienia szczelin poprzecznych, wyttaczany
(prefabrykowany) 1 wulkanizowany gumowy sprezysty profil, ktory wypelnia szczeling 1
zabezpiecza przed wnikaniem wody, spetniajacy wymagania PN-EN 14188-3, posiadajacy
wymagane dokumenty dopuszczajace go do stosowania w tym zakresie.

Wkladka zmniejszajaca glebokos¢ szczeliny - wkladka z materiatdéw syntetycznych lub
innych o walcowatym ksztalcie do uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim
poziomie dla masy zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwo$ci trdjptaszczyznowe;j
przyczepno$ci zalewy w wykonanej szczelinie

Wspoélczynnik woda/cement — stosunek wagowy efektywnej zawartos$ci wody do zawartosci
cementu w mieszance betonowej

W zakresie ochrony Srodowiska:

Analiza porealizacyjna- opracowanie majace na celu poroéwnanie rzeczywistych
oddziatywan przedsiewzigcia na $rodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w
raportach o oddziatywaniu na srodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe 1 decyzji o
zezwoleniu na realizacje przedsigwzigcia;
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Dzialania minimalizujace - zespot dziatah majacych na celu unikanie, zapobieganie lub
ograniczenie negatywnych oddzialywan planowanego przedsigwzigcia na Srodowisko na
etapie jego realizacji i funkcjonowania,;

Dzialania zapobiegawcze - zespot dziatan majacych na celu wyeliminowanie negatywnych
oddziatywan na $rodowisko zwigzanych z realizacja 1 funkcjonowaniem planowanego
przedsiewzigcia.

Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe $rodowiska przyrodniczego
w okresie wegetacyjnym i legowym.

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotow
ochrony tych obszaréw oraz przedstawienie danych ilosciowych o wystepujacych gatunkach i
siedliskach, jak rowniez jakosciowych o stanie zachowania tych gatunkéw i siedlisk oraz ich
reprezentatywnosc;

Kompensacja przyrodnicza - =zesp6t prowadzacych do przywrdocenia roéwnowagi
przyrodniczej] na danym terenie, wyréwnania szkdéd dokonanych w $rodowisku przez
realizacje przedsiewzigcia 1 zachowania walorow krajobrazowych obejmujacych w
szczegolnos$ci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacj¢ gleby, zalesianie, zadrzewianie
lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do przywrdcenia rownowagi przyrodniczej
na danym terenie, wyrdwnania szkod dokonanych w S$rodowisku przez realizacje
przedsigwziecia 1 zachowanie walorow krajobrazowych (zgodnie z ustawg Prawo ochrony
srodowiska)

Monitoring oddzialywan - zbior analiz 1 pomiaréw prowadzonych przez realizujacego
przedsigwziecie w fazie budowy oraz eksploatacji przedsiewzigcia, okreslonych w decyzjach
administracyjnych.

NATURA 2000 -europejska Sie¢ Ekologiczna obszarow chronionych na terenie Unii
Europejskiej, w sktad ktorej wehodza:

e obszary specjalnej ochrony ptakéw — OSO,

e specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO.

Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakow, specjalny obszar ochrony siedlisk
lub obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko
wystepujacych ptakéw lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkow bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspdlnoty.

Ocena oddzialywania na S$rodowisko- procedura szacowania przewidywanego
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Oddzialywanie na Srodowisko- kazda zmiana w Srodowisku spowodowana proponowang
dzialalnoscig (realizacja 1 funkcjonowaniem przedsiewziecia).

Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na $srodowisko- postepowanie obejmujace
w szczegolnosci:

a) weryfikacje raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko,

b) uzyskanie wymaganych ustawg opinii i uzgodnien,

) zapewnienie mozliwos$ci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu.
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Raport o oddzialywaniu na S$rodowisko - jeden z kluczowych elementdw oceny
oddziatywania na $rodowisko, w formie dokumentacji przedstawiajacej rezultaty prac nad
oceng oddziatywania na srodowisko przedktadanej jako zalgcznik do wniosku o wydanie
decyzji zwigzanej z postgpowaniem w sprawie oceny oddzialywania na §rodowisko.

Zakres raportu o oddzialywaniu na Srodowisko- to stopien szczegdlowosci informacji
poszczegdlnych czesci raportu o oddziatywaniu na Srodowisko odpowiadajacy charakterowi
przedsigwzigcia, rodzajowi postepowania oraz dokladnosci posiadanych danych (zakres
zgodny z ustawg o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko).

Znaczace negatywne oddzialywanie na obszar Natura 2000- to oddziatywanie na cele
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnos$ci dziatania mogace:
a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkoéw roslin i zwierzat, dla
ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub
b) wplynaé negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostal wyznaczony obszar
Natura
2000, lub
C) pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdjetego z powierzchni
w liniach rozgraniczajacych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolniczg.

Bryla korzeniowa — uformowana bryla ziemi z przerastajagcymi jg korzeniami rosliny.
Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosnigtej i zwigzanej korzeniami roslinno$ci
trawiaste;j.

Dragowina i galezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow 1 krzewow.

Drewno z pni drzew — material pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna
wielkowymiarowego ($rednica pnia powyzej 14 cm), sredniowymiarowego (Srednica pnia 7-
14 cm) i matowymiarowego ($rednica pnia ponizej 7 cm).

Drzewo — ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od
terenu) o wyraznie wyksztalconym pniu lub pniach, ktory rozgatezia si¢ w korong,

Forma krzewiasta - forma wielopgdowa, ktora zostala utworzona w szkotce przez niskie
przycigcie przewodnika powodujace wybicie min.3 pedow bocznych, nie wyzej niz 10 cm
nad szyjka korzeniowa dla najwyzszego pedu.

Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany. W przypadku drzew powinien by¢ wyraznie wyksztalcony przewodnik (ped
gtowny), nie przyciety na korong¢ i nie podkrzesywany, na ktorym sg rowno roztozone pedy
boczne z ktérych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korong.
Charakteryzuje si¢ wyraznie wyksztatconym przewodnikiem oraz korong.
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Hydrosiew — proces obejmujgcy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych,
srodkdw uzyzniajacych, wypelniaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejacych
w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Karpina — drewno cze$ci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostalym po S$cieciu.
Kompostowanie — proces polegajacy na rozkladzie substancji organicznej przez
mikroorganizmy.

Kora drzewna — material pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9
miesiecy.
Korona — cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatgzie),

Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z
krotkim pedem gléwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastaja rownorzedne, rozgaleziajace sig
pedy boczne. Wyrdznia si¢ krzewy:

e geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

e Srednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

e rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Mata kokosowa — ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat
biodegradowalnych o okreSlonych wlasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz
przeciwdziatania zjawiskom erozyjnym.

Mata przeciwchwastowa — ostona gleby z foli polipropylenowe;j stabilizowanej na promienie
UV, w kolorze czarnym, lub geowtoknina, stanowigca membran¢ miedzy gruntem a kora
drzewna, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastow.

Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewdw oraz pnaczy

Obsiew — proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego
utrwalania powierzchni gruntu.

Obwdéd pnia — mierzony dla drzew o wysoko$ci 100 cm od powierzchni ziemi (cm) Pien -
nieugat¢ziona dolna czg$¢ przewodnika.

Pniak — dolna cze$¢ pnia pozostajaca przy karpie po Scigciu drzewa.

Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 1 do uprawy
ro$lin.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — skitadowanie humusu zdjetego z
powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych
w WIORB DO01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikow i przygotowaniu
terenu pod projektowane nasadzenia.

Przewodnik — ped gtowny stanowigcy o$ drzewa.

System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosling.

Szerokos$¢ sadzonki — odleglo$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.
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Szkotkowanie — przesadzanie ros§lin w szkdétce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i
odmiany rozstawie, majace na celu rozwinigcie zwartego systemu korzeniowego. Szyjka
korzeniowa — cz¢$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Sciétkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora drzewna, warstwa
grubosci min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju
chwastow oraz zapobiezenia erozji wodnej 1 wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem
nasadzen drzew, krzewow 1 pnaczy.

Torf — skata osadowa powstala w wyniku niepetlnego rozktadu szczatkow roslinnych,
zachodzacego w warunkach dlugotrwatego lub stalego zabagnienia wierzchniej warstwy
gleby. Sktada si¢ z nieroztozonych szczatkéw roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest
w réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrgconymi
zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i ros§lin dwuliSciennych w granicach
robét ziemnych

Wysokos$¢ sadzonki — dlugos$¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czgsci rosliny.

Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm. Wyroznia si¢ zagajniki:
e geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,
e Srednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,
e rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usunigcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robot ziemnych oraz sktadowanie jej w celu
pézniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowow 1 rekultywacji gruntu
przydroznego.

Zielen izolacyjna — jest to zielen zakladana wzdhiz drog w celu minimalizowania
ucigzliwosci  wynikajacych z emisji  spalin, stanowia barier¢ rozprzestrzeniania
zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawarto$ci, co najmniej 2% czeSci
organicznych. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od glebokosci zalegania.
Zrebki - material, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny,
galezi 1 karpiny z usunig¢cia zieleni.

Pozostale:

Badanie identyczno$ci — badanie majace na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub
fadunki pochodza z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnosci

Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci — badanie wykonywane przez producenta w celu
oceny zgodno$ci betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrob speknia
wyspecyfikowane wymagania
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Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowsg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Dhlugo$¢ mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypka - odleglo$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Jezdnia — cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztalcie graniastostupa prostego
lub walca.

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku speiniajgca wymagania normy: PN-
EN 12767 w okreslonych kategoriach pochtaniania energii zderzenia oraz poziomach
bezpieczenstwa uzytkownikdéw pojazdu wiekszych od zera.

Konstrukcja nosna (przeslo lub przesta obiektu mostowego) — cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustr6] niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdoéw lub
pieszych. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica,
wysiggnik, bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany),
gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dzialajagcych na konstrukcje i
zamontowane na niej znaki.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni

Kotwa ($ciag) - stalowy pret ze stali Zebrowanej stuzacy do potaczenia plyt pod szczelinami
podtuznymi w nawierzchni betonowe;.

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z
innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym
samym poziomie lub na rdéznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo
wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomigdzy
powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z materiatu o wlasciwosciach odblaskowych (o
odbiciu powrotnym - wspotdroznym) posiadajace parametry zgodne z Tab.1.7 Zalacznika Nr
1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong tres$cia.
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Lawa - warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obcigzenie kraweznika na podloze gruntowe; rozrdzniamy lawy betonowe z oporem lub
zwykle. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Programem funkcjonalno-uzytkowym, zaakceptowane przez Inzyniera

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego — miejsce wylotu mieszanki z
pompy lub miejsce roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje si¢ pompowania

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktdrej nastgpuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych

Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy

Oddzialywanie srodowiska - oddziatywania chemiczne i fizyczne, wptywajgce na beton, lub
na zbrojenie, lub inne znajdujace si¢ w nim elementy metalowe, ktore w projekcie
konstrukcyjnym nie zostaly uwzglednione jako obcigzenia

Odpornos¢ na penetracje wody — maksymalna gltebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem
okreslona zgodnie z norma PN-EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych

Pobocze — czegs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie Pojemnik —
plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 1 do uprawy roslin Polecenie
Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczong do
przeprowadzenia ciekoéw, szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez nasyp drogi Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego,
stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka,
szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.
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Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.
Przyczolek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac¢ si¢ z pelnej $ciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja — roboty zwigzane z nadaniem lub przywrdoceniem gruntom zdegradowanym
albo zdewastowanym warto$ci uzytkowych lub przyrodniczych przez wlasciwe
uksztattowanie rzezby terenu, poprawienie wlasciwosci fizycznych 1 chemicznych,
uregulowanie stosunkow wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie
lub zbudowanie niezbednych drég Rozpietos¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami
podparcia (lozyskami), przesta mostowego

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci plyty, powstajaca
na skutek naciecia (okreslonych wymiaréw) powierzchni plyty pitg tarczowa.

Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podluznej, obejmuje
catkowitg szeroko$¢ konstrukeyjng ustroju niosacego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy
mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego — budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok
naziomu gruntdw nasypowych za pomoca warstw gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe — $ciana z betonu lub Zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest
uktadany przez rure wlewowa pod cieczg stabilizujaca w przypadku szczelin zabezpieczanych
cieczami, albo w niektorych przypadkach na sucho.

Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktorej w sposob trwaty umieszczone jest
lico znaku

Uchwyt montazowy - element sluzagcy do zamocowania w sposob stabilny a rownoczes$nie
rozlaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej

Urzadzenia odwadniajgce - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajace odprowadzenie wod
powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okre§lonych granicach dopuszczalnych
odchytek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesi¢cy od daty montazu, jednak nie
dhuzej niz 12 miesigcy od daty produkcji.
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Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesigcy od
daty montazu lub znak po 12 miesigcach od daty produkcji.

Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi skladajacy sie z tarczy znaku z
umieszczonym na niej, w sposob trwaty, odblaskowym licem.

Znak drogowy podswietlany - znak, w ktérym wewngtrzne zrodlo Swiatta umieszczone jest
za przezroczystym licem znaku.

Znak drogowy o$wietlany - znak, ktérego lico jest oswietlane zrodtem $wiatla
umieszczonym na zewnatrz znaku.

Ogolne:

Cena Oferty — warto$¢, w ktorej zawiera si¢ wykonanie Przedmiotu Zamowienia przy
uwzglednieniu wszystkich wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zamdwienia

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczg¢cig organu
wydajacego, wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Robdt budowlanych, stuzaca do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
toku wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu a
Wykonawca i Projektantem

Inzynier — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajacego za
pomoca cztonkdéw swojego zespotu o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz
sprawuje nadzor na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane 1 Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca
przedstawicielem Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonaweca.
Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypetnia
obowiazki jakie wynikaja z roli Zamawiajacego na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajacego celem oceny
prawidlowosci wykonanych Dokumentow Wykonawcy i robdt budowlanych zgodnie z
Kontraktem.

Kontrakt — Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogodlne i
Szczegolne), Specyfikacja (STWiORB), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli
sa), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub w Liscie Akceptujacym.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng
jakosci materialow oraz Robot.

Plac Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robot oraz
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzace cze$¢ Placu Budowy
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Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,Zadaniem” - zaprojektowanie i
kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie 1 przekroju
podhuznym) istniejacego potaczenia.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych
Warunkow Kontraktu

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych
Warunkéw Kontraktu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STWIORB, opracowanymi przez Wykonawceg projektami uzupetniajacymi oraz
poleceniami InZyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspotrzgdne punktow gltéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wytyczenie glownych punktow trasy i reperdw nastgpi przez uprawnionego geodete na koszt
Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Tom Tytul opracowania
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2 PROJEKT ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANY

2.1 | DROGI

2.2 | PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW: P-16, P-17, P-25

2.3 | ODWODNIENIE DROGI

2.4 | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNE]J
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO I USUNIECIE KOLIZJI
ELEKTROENERGETYCZNYCH

BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ USUNIECIE KOLIZJI
TELETECHNICZNYCH

2.7 | OPINIA GEOTECHNICZNA

2.5

2.6
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY O

3 KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY - INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Tom Tytut opracowania
4 PROJEKT TECHNICZNY (PROJEKT WYKONAWCZY)

4.1 DROGI

4.1.1 | CZESC OPISOWA

4.1.2 | PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

4.1.3 | CZESC RYSUNKOWA
4.2 PRZEBUDOWA OBIEKTOW INZYNIERSKICH

4.2.1 | PRZEBUDOWA PRZEPUSTU M-3

4.2.2 | PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW: P-27, P-31, P-33
4.3 ODWODNIENIE DROGI
4.4 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
45 BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO | USUNIECIE KOLIZJI

ELEKTROENERGETYCZNYCH
16 BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ USUNIECIE KOLIZJI
TELETECHNICZNYCH

4.7 PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBIOREK BUDYNKOW

4.7.1 | PROJEKT ROZBIOREK

4.7.2 | PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
4.8 PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA
4.9 STAtA ORGANIZACJA RUCHU
4.10 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

4.10.1 | DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
4.10.2 | PROJEKT GEOTECHNICZNY
4.11 ZALOZENIA DO CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEDMIARY ROBOT

Dokumentacja Projektowa, ktora opracuje Wykonawea w ramach ceny kontraktowej

wraz z robotami wynikajacymi z n/w projektow, o ile bedzie potrzebna opracowania

takich dokumentow do prawidlowej realizacji robot:

1. Geodezyjna dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda
wykonywane). Zgodnie z przepisami dotyczacymi sieci poligonizacji panstwowej i
osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza
sieci uzbrojenia terenu i obiektoéw, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg w skali 1:500
lub 1:1000 uzyskujac potwierdzenie wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej

I Kartograficznej — 4 egzemplarze,
2. Projekty technologii i organizacji robot - 4 egzemplarze,

3. Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych

drog technologicznych — 4 egzemplarze,
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10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy z uwzglednieniem drog
poprzecznych, objazdéw i1 drég wewnetrznych wraz z projektami drog tymczasowych —
4 egzemplarze,

Projekt objazdow i dojazdow tymczasowych jezeli beda wymagane — 4 egzemplarze,
Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach i zlozenie do wlasciwego organu
— jezeli takie odpady bedg wytwarzane— 4 egzemplarze

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt pomostow roboczych, podpoér tymczasowych 1 innych konstrukcji
pomocniczych

Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na Kkopii
zatwierdzonego projektu budowlanego — 4 egz.

W przypadku gdy wykonawca wystapi o zmian¢ zapisow w STWIORB, nalezy ja
przedstawi¢ do zatwierdzenia projektantowi , w uktadzie jakim ma by¢ wprowadzona
do uzytku, zaznaczajac kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane
zmiany.

Projekty szczegotowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedlug
docelowej organizacji ruchu,

Projekty zabezpieczenia skarp wykopow;

Projekt urzadzen do mycia kot samochodowych;

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych
elementow betonowych;

Projekt warsztatowy dla barier ochronnych 1 porgczy;

Projekt przetozenia ciekdw na czas budowy 1 odwodnienia wykopow,

Projekt technologiczny rozbiorki istniejacych przepustow lub ich elementow
wskazanych w dokumentacji projektowej,

Projekt pomostow roboczych, S$cianki szczelnej i1 konstrukcji rozporowej dla
inwestycji w tym dla przebudowywanych przepustow,

Wykonanie projektow wymaganych w DUS dla etapu realizacji robot.

Projekt technologiczny wykonania i montazu przepustow wraz z elementami wlotow
1 wylotow,

Projekt technologiczny wzmocnienia podloza oraz inne wynikajace z zapisOw
specyfikacji oraz dokumentacji projektowej,

Harmonogram robot z uwzglednieniem wymagan okre§lonych w decyzjach 1
uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych 1 uzyskanych podczas robot
budowlanych przez wykonawce robot.

Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci uszkodzonych przez wykonawce robot.
Odkryte podczas prac, a nie zinwentaryzowane—przez geodete¢ na etapie prac
projektowych sieci nalezy zglosi¢ niezwtocznie Inspektorowi Nadzoru.

W trakcie budowy drogi nalezy opracowaé projekt analizy naplywu wod z terenu
wraz z zaleceniami oraz zastosowaé rozwigzania zapobiegajace podtopienie pasa
drogowego.

Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciggach nalezy opracowac raport

sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej w oparciu 0 aktualne przepisy wraz z
ewentualnym przycigciem lub usunigciem elementow znajdujacych si¢ w skrajni.
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27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.

43.

Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztéw zwigzanych z demontazem
wskazanego w dokumentacji projektowej uzbrojenia na czas robét i jego ponownym
montazem po zakonczeniu wykonywania prac. Jezeli wlasdciciel sieci zazada
opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demontazu sieci na czas robot wykonawca
jest zobowigzany do jej opracowania i uzgodnienia.

W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze polecié
wykonanie dodatkowych pomiaréow, wytyczenie obiektow lub inne prace geodezyjne
w ilosci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych kontraktem. Wykonawca na
podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie,
ktérych bedzie mozna rozwigza¢ wskazany problem.

Uzyskanie protokotu wejscia na dziatki objete czasowym zajeciem zgodnie z decyzja
ZRID w celu realizacji inwestycji wraz z ewentualnym odszkodowaniem na rzecz
wlasciciela przedmiotowych dzialek za szkody wyrzadzone przez Wykonawce. W
przypadku odmowy wiasciciela dziatek podpisania protokotu wejscia lub braku zgody
wlasciciela , Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego poinformowania o
tym fakcie Inzyniera i Zamawiajacego.

Inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw przed
realizacjg zadania.

Projekty probnego obcigzenia pali, kolumn, itp.;

Projekty deskowan i rusztowan dla robot betonowych 1 murowych;

Projekt technologicznych wykonania prac geotechnicznych (pale, itp.) wraz z projektem
platform roboczych,

Program dodatkowych badan geotechnicznych,

Projekty fundamentow i konstrukcji ekranow akustycznych i1 przeciwol$nieniowych,
Projekt technologiczny montazu tozysk;

Receptury betonu;

Receptury mas bitumicznych;

Projekt technologiczny montazu dylatacji;

Wykonawca opracuje Programy badan dla catego sprzetu i urzadzen mechanicznych,
elektrycznych, hydraulicznych etc. (w zakresie wymaganych dla nich badan), ktore
beda wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji kontraktu.;

Wykonawca opracuje Instrukcje uzytkowania dla wszystkich urzadzen objetych
Kontraktem, ktére tego wymagajg jak np. separatory, stacje trafo itp.);

Projekty tablic informacyjnych spetniajacych wymogi okreslone przez Zamawiajacego
w zalgczniku nr 1 do Umowy — Szczegdélowe Warunki Realizacji Przedmiotu
Zamowienia.  Projekt tablicy informacyjnej podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

Inne opracowania, ktore okaza si¢ niezbedne do prawidtowej realizacji 1 zakonczenia
inwestycji i nie stanowig dokumentacji projektowej opracowywanej przez Projektanta.

Przed zlozZeniem oferty cenowej, na wykonanie robot budowlanych, Wykonawca, w ramach
ceny kontraktowej ma obowigzek szczegdtowego zapoznania si¢ Z dokumentacja przetargowa
i uwzglednienia wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja inwestycji a wynikajacych z
przedmiotowej dokumentacji. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowego odwodnienia
terenu budowy w trakcie prowadzenia robot przez Wykonawce nalezy ujaé w cenie ofertowe;.

Uwaga dotyczaca barier:

Na calym projektowanym odcinku drogi oraz na obiektach inzynierskich zaprojektowano

system

bezpieczenstwa (bariery) . Zaleca si¢, aby Wykonawca zastosowal system barier,

ktory nie spowoduje zmiany przekroju poprzecznego obiektow. Wszelkie konieczne zmiany
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wynikajace z zastosowania ~ wybranego sytemu barier (W tym zmian¢ przekroju
poprzecznego: szeroko$¢ i1 inne elementy) Wykonawca opracuje we wilasnym zakresie i
uzyska pozytywna opini¢ Projektanta. Wykonawca nie moze domagac si¢ dodatkowych optat
za zmiany wynikajace z zastosowania wybranego systemu barier. Zastosowany system barier
na obiektach musi by¢ spdjny z barierami zastosowanymi na przylegtych odcinkach drogi.

Wymienione Projekty musza zosta¢ opracowane przez osoby =z uprawnieniami, |,
zaopiniowane przez Projektanta i1 zatwierdzone przez Inzyniera oraz przekazane do
uzgodnienia. Wykonawca, przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest réwniez do
uzyskania decyzji zatwierdzajacej dla Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez
wlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem. Wszelkie koszty wynikajace z
powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w ceng
kontraktowg jak rowniez wszelkie koszty robdt wynikajace z w/w projektow.

Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami
Ogolnymi i Warunkami Szczegoétowymi, a przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia
odpowiednich robot. Opodznienia w powyzszym terminie s3 jednoznaczne z opdznieniami z
winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ rowniez opracowanie dokumentacji okreslajacej
gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami przepisOw
ustawy o odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 z p6zniejszymi zmianami) oraz uzyskanie
na ich podstawie odpowiednich zezwolen w zakresie gospodarowania odpadami przed
rozpoczeciem robot rozbiorkowych, w szczegdlnosci w zalezno$ci od zaistnialej
koniecznoSci:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych (zgodny z ustawa o
ochronie przyrody),

- projekt monitoringu geodezyjnego oraz monitoring obiektow znajdujacych si¢ w obrgbie
oddziatywania inwestycji,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozZenie jej do wiasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczeciem robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie Rysunkéw z uwagi
na wybrang technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje
na wilasny koszt w 3 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Projekty
muszg zawiera¢ opini¢ Projektanta. Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na
6 tygodni przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robdt. Za
wyjatkiem opracowan, dla ktérych ustalono odrgbnie inne terminy wykonania. Wszelkie
koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji s
zawarte w cenie Kontraktowej i nie bedg podlegaly odrebnej zaptacie.

Powyzsza lista nie jest wyczerpujaca 1 stanowi jedynie uzupetlienie ogdlnych zobowigzan
wykonawcy. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ konieczne uzupelnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace
rysunki i STWIORB na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWIORB
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Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym
z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w Ogolnych Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone
materialy i urzadzenia beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWIORB. Przed
wykonaniem robdt, zakupem materiatow, urzadzen i elementow przeznaczonych do
wbudowania Kierownik Robot zobowigzany jest do sprawdzenia ich parametrow 1 wymiaréw
oraz mozliwos$ci ich wykonania lub zamontowania w juz wykonanych elementach, a o
wszystkich niezgodno$ciach 1 rozbieznosciach Kierownik Robdt winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty
wynikajace z nie sprawdzenia parametrow 1 wymiarOw materiatdéw, urzadzen oraz elementéw
przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ odpowiednio bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowsa
lub STWIORB i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
podczas budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5. Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, zjazdy do posesji, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z
Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy a w szczegolnosci wjazdy 1 wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji Robot.
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Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu Robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) w zwigzku z prowadzonymi Robotami, w okresie ich realizacji, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywaé i
obstugiwa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porecze,
zapory, oswietlenie, Swiatlta ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spoteczno$ci, itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.5.6. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miegjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca oznakuje zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
ktoéry powinien by¢ zaopiniowany przez wlasciwe zarzady drog i policje.

Podczas prowadzenia robot ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi
publiczne Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do zorganizowania stanowisk do
czyszczenia opon samochodowych ktore skutecznie wyeliminuja nanoszenie na nawierzchni¢
jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym
powietrzem).

Obowiazki dotyczace zimowego utrzymania nawierzchni bitumicznej jezdni zasadniczej drogi
krajowej zobowigzany bedzie wykonywaé Zarzadca drogi, natomiast nawierzchnie
niebitumiczne w tym réwniez w ciggu drog objazdowych [pozostatych] zobowigzany bedzie
utrzyma¢ Wykonawca.
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W ramach przebudowy lub budowy przepustéw Wykonawca zabezpieczy istniejace cieki przed
ich zamknieciem lub niedrozno$cig oraz zapewni im tymczasowa ciaggltos¢ polegajaca na
wykonaniu tymczasowych obejs¢.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca jest zobowigzanych do przeprowadzania w ramach realizacji inwestycji, wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt wszystkich wymogéw wynikajacych z decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska. A w przypadku wystapienia takiej konieczno$ci (np.:
ingerencji w siedliska, stanowiska, przemieszania, przenoszenia, ptoszenia itp. gatunkoéw
bedacych pod ochrona prawng) do uzyskania odstepstw z art. 56 ustawy do ochronie przyrody
od wiasciwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. Przed ztozeniem wnioskow,
nalezy je uzgodni¢ z Zamawiajacym i Nadzorem.

W przypadku wystapienia takiej koniecznosci (tj. uzyskania decyzji zezwalajacych na
odstepstwa od obowiazujacych zakazow w stosunku do gatunkow chronionych), Wykonawca
jest zobligowany do realizacji postanowien z nich wynikajacych, wlasnym staraniem 1 na
wlasny koszt (jaki uwzglgdni w kosztach kontraktowych).

Przed realizacja rob6t Wykonawca wykona zabezpieczenie wszystkich drzew, grup drzew i
krzewow sasiadujacych z inwestycjg w sposob okreslony w projekcie.

Uzyskanie wymaganych decyzji derogacyjnych nie moze powodowac opdznien w planowanej
realizacji inwestycji oraz skutkowa¢ jakimikolwiek roszczeniami Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. Realizacje prac wynikajacych z zapiséw decyzji derogacyjnych powinien
wykonywaé personel z odpowiednim dla tego typu prac do$wiadczeniem oraz wiedza
merytoryczna.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Roboty budowlane musza by¢ prowadzone w
terminach okreslonych w Decyzji Srodowiskowej i postanowieniach RDOS.

Przed przystapieniem do prac nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ fotograficzng oraz ocene
techniczng stanu drog oraz budynkow tak aby mozna bylo oceni¢ w trakcie prowadzenia praz
1 po ich zakonczeniu jaki byt wptyw prowadzonych praz na ich stan techniczny.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6éb lub dobr publicznych i1 innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

C. Minimalizowa¢ niekorzystne oddziatywanie na otoczenie poprzez odpowiednig
organizacj¢ prac.
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Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
a. lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
b. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Okresowa baz¢ materiatowo-sprzetowa lokalizowa¢ nalezy poza obszarami gruntow
przepuszczalnych, gdzie poziom wod gruntowych jest wysoki z dala od ciekéw
powierzchniowych i systemow melioracyjnych, poza miejscami skrzyzowan z ciekami
powierzchniowymi. Miejsce wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje do
wod gruntowych wylozy¢ materialami izolacyjnymi. Miejsca zbidrki i magazynowania
odpadéw zlokalizowa¢ na uszczelnionym nieprzepuszczalnym utwardzonym podtozu. Baze
materiatowa nalezy lokalizowa¢ poza stanowiskami chronionych gatunkow roslin i zwierzat
oraz poza siedliskami przyrodniczymi.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprz¢t przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o steZeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobatg techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatdw na srodowisko. (np.. destrukt zawierajacy substancje smotowe).

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialtdbw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia.
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1.5.10. Promieniowanie jonizujace

Nuklearng aparatur¢ pomiarowg lub inne zrodta promieniowania jonizujacego nalezy uzywac
tylko w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed
promieniowaniem i dostarczy Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania si¢

nuklearng aparaturg pomiarowa lub innymi zrédlami promieniowania jonizujacego. Warunki
stosowania tych urzadzen powinny by¢ zgodne z odpowiedniki przepisami i normami.

1.5.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowag dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera, gestorow sieci 1 wlascicieli urzadzen
oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera , wiasciciela instalacji oraz (w
zaleznosci od potrzeby) odpowiednig administracje 1 bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomos$ci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani InZynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbgdne zezwolenia i1 uzgodnienia od wilasciwych witadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow
zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
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poleceniami Inzyniera. Wykonawca ma obowigzek odtworzenia drég publicznych i
wewngetrznych ktére ulegng degradacji wskutek transportu materiatlow 1 sprzetu potrzebnych do
budowy drog objetych kontraktem.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi Robotami 1 bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac  kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.16. Ré6wnowazno$¢ norm i przepisow prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow na dzien ztozenia oferty 0 ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdéznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.17. Wykopaliska i nadzor archeologiczny

W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia rob6t ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje
podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ w
tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego znalezienia oraz
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu oraz Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow (zgodnie z zapisami art. 32 ww. Ustawy).

O dalszym sposobie postgpowania z zabytkami zdecyduje wojewddzki konserwator zabytkéw
wiasciwy dla miejsca znalezienia zabytku na podstawie decyzji, wstrzymuje roboty i1 nakazuje
wykonanie badan wykopaliskowych, albo protokolarnie zezwala na kontynuowanie robot. W
przypadku decyzji nakazujacej wykonanie dalszych badan, nalezy przeprowadzi¢ ratownicze
archeologiczne badania wykopaliskowe.

Jezeli w wyniku tych polecen wystgpia opoznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robot. \Wykonawca
przeprowadzi badania archeologiczne zgodnie 1 w zakresie wynikajacym z Decyzji
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéow nr ZA.5161.487.2021.PK z dnia
16.06.2021 r. wraz z wypelnieniem wszystkich warunkoéw wynikajacych z ww. decyzji w tym
m.in. sporzadzenia i przekazania PWKZ wymaganej przepisami dokumentacji. Koszt badan
archeologicznych nie podlega odrgbnej zaptacie i nalezy uja¢ go w cenie oferty. Wznowienie
wstrzymanych robot nastapi na podstawie zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
1 Inzyniera.

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo
pozyskanymi w wyniku badan archeologicznych na Placu Budowy stanowig wtasnos¢ Skarbu
Panstwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i1 opiece nad zabytkami z
pdzniejszymi zmianami). O wszelkich znaleziskach noszacych znamiona zabytku nalezy
niezwlocznie poinformowa¢ Inzyniera 1 Zamawiajacego oraz postgpowaé zgodnie z ich
zaleceniami.”

1.5.18. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztoéw czasowego zajecia terenu dla celow robot
poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utrate zbioréw wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbg¢dnych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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1.5.19. Przebudowa urzadzen kolidujacych i budowa przylaczy

Wykonawca wykona wszelkie roboty i czynno$ci, w tym migdzy innymi dostarczenie:
dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, kart przekazania
odpadow oraz protokotdw badan, prob i pomiaréw zwigzanych z przebudowsa istniejagcej
infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu oraz przylaczy do sieci realizowanych w
ramach budowy przedmiotowej inwestycji drogowej, zgodnie z odpowiednim terminarzem
okreslonym w zawartych przez Zamawiajagcego umowach o przebudowe istniejacej sieci
uzbrojenia terenu i umowach o przylaczenie.”

1.5.20. Rozpoznanie saperskie

Wykonawca wykona wszelkie roboty i czynno$ci, zwigzane z wykonaniem rozpoznania
saperskiego przed realizacja rob6t budowlanych. Przeprowadzone rozpoznanie ma umozliwic¢
bezpieczne wykonanie robdt w calym zakresie objetym zadaniem inwestycyjnym. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty rozpoznania i robdt saperskich zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przed przystagpieniem do robot budowlanych ma obowigzek wykonaé
przeszukanie terenu budowy na obecno$¢ niewybuchow i niewypatow. Roboty nalezy zleci¢
podmiotowi posiadajacemu wymagane prawem zezwolenia i koncesje.
Wykonawca moze przystapi¢ do robot budowlanych z chwilg przekazania Zamawiajacemu,
CO najmniej:
e Certyfikatu czystosci terenu (podpisanego przez Kierownika robdt naziemnych),
e Wojskowego protokotu z oczyszczenia terenu z przedmiotéw wybuchowych i
niebezpiecznych.
e Zamawiajacy dopuszcza podzial terenu budowy na sekcje. Warunkiem przystapienia
do robot budowlanych na poszczegdlnych sekcjach jest przedstawienie o§wiadczenia o
przeprowadzeniu praca poszukiwawczych dla danej sekcji.
Sposob prowadzenia poszukiwan, zabezpieczenia terenu 1 postgpowania na wypadek
znalezienia niewybuchow lub niewypatow Wykonawca ma obowigzek opisa¢ w Planie
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakosci.

Koszty prowadzonych robot muszg uwzglednia¢ utylizacje znalezionych niewybuchow i
niewypatow

1.5.21. Wplyw Robét na budynki znajdujace si¢ w zasiegu oddzialywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Cenie Oferty begdzie prowadzil ciggly monitoring budynkoéw, na ktore
moga mie¢ bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczego6lnosci
dotyczy to: pograzania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe),
formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza (itp).

Wplyw na budynki drgah podloza, ktorych zrodiem sg urzadzenia technologiczne jest trudny
do przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec
doraznych pomiarow drgan, wzbudzanych zrédtami zwigzanymi z budowa drogi. Przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego
budynkow (uszkodzen), wykona¢ badania tla dynamicznego, tj. pomiar wplywow
dynamicznych istniejgcych przed rozpoczeciem inwestycji.
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Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkow przed
negatywnymi skutkami oddziatywan dynamicznych generowanych w trakcie robot
budowlanych.

1.5.22. Tymczasowe zabezpieczenie przed rozmywaniem

W trakcie realizacji prac oraz w trakcie okresu gwarancyjnego Wykonawca zabezpieczy
wykonane prace przed rozmywaniem i wymywaniem oraz przed erozjg skarp. Do tego nalezy
wykona¢ i utrzymac¢ tymczasowy system zbierania wody z nawierzchni i odprowadzania jej
do rowu.

1.5.22 Prowadzenie robét na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wod plynacych lub
wymaga Roboét na terenie znajdujacym si¢ w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi
doktadny harmonogram robot nie pdzniej iz w terminie 45 dni przed planowanym zajeciem
terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia prze Inwestora zakresu warunkow
1 terminu zajecia tego terminu. Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robot na
terenie kolejowym ( w szczeg6élnosci koszty zamknieé toréw, ograniczen w ruchu pociggdéw
itp.).

2. MATERIALY

2.1 Zroédla uzyskania materialéw / Zatwierdzenie materiatu

Wszystkie stosowane materiaty w trakcie budowy musza spetnia¢ wymagania Specyfikacji
Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych dla danego asortymentu robot i
uzyska¢ zatwierdzenie. Przed pierwszym planowanym uzyciem Materialu zgodnie z
harmonogramem wykonania Robdt, w terminie uzgodnionym i umozliwiajagcym weryfikacje
na zgodnos¢ z STWIORB (tj. sprawdzenie przedstawionych dokumentoéw i wykonanie badan
sprawdzajacych zgodnie z normami badawczymi lub instrukcjami), Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia:

e szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow,

e wymagane dokumenty zgodne z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (z pdzniejszymi zmianami) dla danego materialu przeznaczonego do
stosowania. lub inne wymagane przez aprobat¢ techniczng dla danego materiatu
przeznaczonego do stosowania. W przypadku kiedy przedstawione dokumenty
stanowig niewystarczajaca podstawe do zatwierdzenia lub oceny materiatu, Inspektor
Nadzoru moze zazada¢ uzupelnienia dokumentow umozliwiajacych potwierdzenie lub
oceng przedstawionych cech jako$ciowych materialow. Wszelkie kopie dokumentow
dolaczane do wnioskéw materiatowych powinny by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z
oryginalem,

e recepty lub badania typu materiatu/sktadnikéw oraz odpowiednie sprawozdania z
badan laboratoryjnych potwierdzajace uzyskanie parametrow lub wlasciwosci
materiatu.
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Zatwierdzenie materialdéw z danego zrédla nie oznacza, ze wszelkie inne materiaty z tego
samego zrodia automatycznie uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan wtasnych w celu udokumentowania, ze
zatwierdzone materialy uzyskane z dopuszczonego zrdodta w sposob ciagly spelniaja
wymagania Specyfikacji w czasie realizacji Robdt w celu osiggniecia zamierzonych i
wymaganych parametréw wyrobu budowlanego i obiektu budowlanego.

W przypadku stosowania materialdow do rozwigzan nieprzewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, ktoére pojawily si¢ podczas wykonywania Robot, Wykonawca
okresli/wyspecyfikuje parametry, wymagania wzglgdem materialow na podstawie wymagan
technicznych, aktualnych norm lub europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych
i uzyska zatwierdzenie Projektanta, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

2.2 Pozyskiwanie materialéw

W przypadku kiedy miejsce i sposob pozyskiwania materialu przez Wykonawce do
wykonania Robot jest zgodny z ponizszym 1 wystepuje w Dokumentacji Projektowe;j to:

Miejscowych (dokopy):

Wykonawca odpowiada za uzyskanie od wtascicieli i odpowiednich wtadz pozwolen na
pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed ich zakwalifikowaniem do Robot.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca:

e mapg¢ terenu miejscowego zrodta wraz z naniesionymi punktami odwiertow,

e raporty z badan terenowych (przekroje geologiczne) i sprawozdania z badan
laboratoryjnych okreslajacych wilasciwosci pozyskanego materiatu w  zakresie
spelnienia wymagan STWIORB,

e proponowang przez siebie technologi¢ wydobycia ,selekcji urobku oraz w przypadku
poprawiania wlasciwosci urobku technologii ulepszania w celu otrzymania
wyspecyfikowanych wlasciwosci materiatu przez STWIORB.

Powyzsze nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw ze zrodet miejscowych. Eksploatacja zZrodet miejscowych materialow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania materiatoéw
beda formowane w haldy i wykorzystane przy lokalnej makroniwelacji i przywracaniu stanu
terenu po ukonczeniu Robot.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem zroédta miejscowego
materiatu, geologia, z badaniami, technologiami pozyskania i ulepszenia materiatu,
dostarczeniem materialdow do Robdt na teren budowy (w miejsce wbudowania), hatdowaniem
humusu i nadktadu.

Na terenie budowy
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Materialy, spelniajace wymagania odpowiednich Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych pozyskane z wykopoéw w ramach objetych Robotami bedg
wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z transportem urobku, jego hatldowaniem lub
utylizacja.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;.

Eksploatacja bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

Z odzysku poddane recyklingowi

Materialy uzyskane w procesie odzysku i1 przeznaczone do ponownego przetworzenia
(recyklingu) podlegaja ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz.21 z
pozniejszymi zmianami) dopiero wowczas, gdy nie mozna ich ponownie wykorzysta¢ do
prowadzonych prac.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbierania
odpadow, zezwolenia na przetwarzanie odpadow, badan potwierdzajacych mozliwos¢
ponownego wbudowania, pozyskania, przetworzenia, sktadowania i transportu odzyskanego
materiatu.

Wykonawca jest zobowiazany do selektywnego zbierania odpadow.

Materialy z recyklingu lub materialy z dodatkiem materialdow z recyklingu podlegaja
procedurze zatwierdzenia i muszg spetnia¢ wymagania STWIORB.

2.3 Inspekcja zrodla pozyskania materialow/zakladu produkcyjnego materiatu

Zaktady produkcyjne lub/i zZrédla pozyskania materiatu uzywane do Robdt moga byé
okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu potwierdzenia stosowanych
procesow produkcyjnych w przyjetej technologii oraz utrzymywania wlasciwosci materiatu
na poziomie zgodnym z STWIORB.

Podczas inspekcji mogg by¢ pobierane proby materiatow w celu sprawdzenia ich wlasciwosci
na zgodno$¢ z wymaganiami STWIORB.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje beda zachowane
nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace 1 pomoc Wykonawcy i/lub
Producenta materiatlu w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do procesow
technologicznych majacych wptyw na wlasciwosci materiatlu przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.
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Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniony dostep do danych systemu Zaktadowej Kontroli
Produkcji.

Podczas inspekcji, jezeli jest to wymagane przepisami wewnetrznymi Producenta lub wynika
z procesu produkcji, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ $rodki ochrony higieny i
bezpieczenstwa oraz obecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy i/lub Producenta.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jakichkolwiek niezgodnos$ci majacych
znaczacy wplyw, na jako$¢ materialu Inzynier ma prawo wstrzymaé dostawe materiatu z
danego zrédta 1 nakaza¢ Wykonawcy opracowanie programu naprawczego. Program
naprawczy musi zawiera¢ analize dotychczasowych dostaw materialu pod katem wptywu
stwierdzonych niezgodnosci na jako$¢ materialdw juz dostarczonych.

Wynik kontroli moze by¢ podstawa do odrzucenia materiatu juz zatwierdzonego.
2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy i zlozone w miejscu, ktore zorganizuje wlasnym staraniem i na swoj koszt
Wykonawca.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz
te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane lub/i niezatwierdzone materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem, koniecznoscia
rozbiorki 1 utylizacji na koszt Wykonawcy 1 niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg. Wykonawca przedstawi  miejscowy  plan
przechowywania 1 sktadowania materiatdéw wraz z okresleniem rodzaju asortymentu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic
podstawe do akceptacji okre§lonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzatl inspekcje wytwdrni musza by¢ spetnione
nastgpujace warunki:

a. Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
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b. Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nalezacym do Wykonawcy, Inzynier bedzie miat
dostep do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych
do realizacji robot,

C. Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7 Materialy z rozbiorki

Elementy i materialy z rozbiorek oraz materialy odpadowe staja si¢ wtasnoscig Wykonawcy
(chyba ze w PFU postanowiono inaczej) i powinny zosta¢ spozytkowane lub usuni¢te z terenu
budowy w sposoéb i w terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany
z rozbiorkg, transportem, unieszkodliwieniem, badz skladowaniem w/w materiatow
Wykonawca powinien zawrze¢ w Cenie Oferty.

Drewno z wycinki drzew jest wlasno$cig Zamawiajacego 1 podlega¢ bedzie nieodptatnemu
przekazaniu odpowiedniej Gminie na cele spoteczne.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Rysunki lub Specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 iloSci
wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakosci (PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB 1 wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze i
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uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow oraz sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw na o$ i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla
materialdw, odpadoéw 1 sprzgtu: transport, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp.
obejmuje rowniez zatadunek, przetadunek 1 wytadunek na srodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji Robot opracowanym przez
Wykonawcg oraz poleceniami InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.
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Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, usunigte przez
Wykonawcg, na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pi§mie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej 1 w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i
sposob ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program
Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob realizacji Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robot
gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz poleceniami Inzyniera.

PZJ nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robot objetego danym STWiORB.
Dopuszcza si¢ opracowanie jednego PZJ dla elementow robot objetych roznymi STWiORB,
jezeli zakres robot w nich okreslony jest zblizony.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

— organizacj¢ 1 sposOb wykonywania i prowadzenia Robot

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot (jesli dotyczy)

— system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan i pomiarow,

— sposoOb postgpowania z materialami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

b) czesé szczegotowq opisujaca dla danego asortymentu Robét:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie,

— rodzaje 1 ilo$¢ s$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow,
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— sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

Elementem PZJ ogodlnego jest program wykonania wszystkich badan wymaganych
kontraktem w uktadzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiatem bazowym do
formalnych dziatan zwigzanych z zatwierdzeniem laboratoriow Wykonawcy. Program badan
bedzie bazg do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych z ewidencjonowaniem
ilosci wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
sporzadzania tygodniowych (biezacych) planow (programow) badan, w dostosowaniu do
postepu w realizacji robdt. Plany te beda podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera.
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Plan nalezy prowadzi¢ i aktualizowa¢ raz w miesigcu. Forma i tre$¢ planu musza zostaé
uzgodnione z Inzynierem. Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat Inzynierowi plan
badan laboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilosci 1 zakresu badan zrealizowanych w
danym miesigcu, procentowego zrealizowania badan w stosunku do planu. Plan bedzie
stanowil integralng cze$¢ Miesigcznego raportu Wykonawcy o postepie pracy.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robdt 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci placu budowy.
W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgoda Inzyniera dopuszcza si¢
wskazanie innej lokalizacji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnosci
przedstawiciela Laboratorium Zamawiajagcego. W celu zatwierdzenia laboratorium do
wykonywania badan na kontrakcie Wykonawca przedstawi:

* Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji,
wyszczegllnienie rodzaju robot, jednostke obmiaru robot, wymagang do
wykonania ilo$¢ robot, wskazanie rodzaju konkretnych badan, czgstotliwos¢
badan zgodna z wymaganiami kontraktowymi, niezbedna do wykonania
ilo$¢ badan oraz wskazanie laboratorium wykonujacego badania.

* Wskazanie laboratoriow prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych
obszarach robot.

» Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem
0s0b odpowiedzialnych za autoryzacj¢ sprawozdan z badan.

* Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego
nadzoru metrologicznego.
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* Sposob i1 forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajace do
spetnienia wymagan na realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodno$ci z odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwos$¢ zostaty okreslone w STWiORB,
normach i wytycznych.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich
stwierdzonych uchybieniach mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym
odnoszacych si¢ do urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia b¢da moglty wplywac na oceng jakosci wykonanych Robdt,
Inzynier wstrzyma uzycie badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i w wyniku ponownych badan
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i
rejestrowang temperaturg (20+£5)°C przeznaczone do przechowywania §wiezo pobranych
probek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier
moze pobiera¢ probki i bada¢ materialy niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te moga by¢
przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajacego przy uzyciu jego sprzgtu i1 form.
Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w
wyjatkowych sytuacjach udostepni formy (pojemniki) 1 sprzet (np. wibratory). Miejsca po
pobraniu probek zostang uzupetione przez Wykonawce na jego koszt.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
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przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca nie pdzniej niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem Robodt przykaze
Inzynierowi do zatwierdzenie harmonogram badan obejmujacy caly zakres Kontraktu.
Wykonawca bedzie przedktadal aktualizacje harmonogramu badan, kiedykolwiek poprzedni
harmonogram stanie si¢ niespdjny z faktycznym postepem Robot.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg si¢ na:
— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wlasnego nadzoru
— badania i pomiary kontrolne— w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢
wykonanie badan i pomiaré6w kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiarow arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiarow w celu
sprawdzania czy jako$¢ wykonanych Roboét jest zgodna z postawionymi wymaganiami.
Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedna staranno$cia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami 1 w wymaganym zakresie. Badania 1 pomiary Wykonawca
powinien wykonywaé z czgstotliwosciag gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWiORB. Wyniki badan beda
dokumentowane 1 archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest
zobowigzany przekazywac Inzynierowi w formie wskazanej w PZJ.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne

InZynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent materialow powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

InZynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robdt z wymaganiami STWiORB na podstawie
wynikdw wilasnych badan kontrolnych jak 1 wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Wyniki badan Inzyniera bedg interpretowane zgodnie z p. 4.2.1 dokumentu ILAC-
(G8:09/2019, czyli binarnym stwierdzeniem zgodnosci dla zasady prostej akceptacji.
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Inzynier ma obowigzek pobiera¢ probki materialdw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.

Odbidr robdt moze zosta¢ przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan,
w sytuacji dtugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na
wyniki badan kontrolnych nie bedzie powodowa¢ zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Zamawiajacego na swoj koszt pojazdy
cigzarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztalcenia i badania nos$nosci
przez obciazenie plyta statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu na swoj koszt dostep do energii elektrycznej we
wlasnym zapleczu funkcjonujacym podczas realizacji robot mostowych, umozliwiajac
zasilenie urzadzen laboratoryjnych (np. stotu wibracyjnego lub komory do pielegnacji
probek).

Wykonawca na swdj koszt uzupelni ubytki powstale po pobraniu probek do badan
kontrolnych wykonywanych przez Zamawiajacego w sposob zapewniajacy trwatosé
funkcjonalng elementu, z ktérego zostata pobrana probka.

Jesli ktora§ ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiardéw kontrolnych wczesniej
wykonanych przez ktora$ ze stron na danym asortymencie robot i materialow (pkt 6.4.1. lub
6.4.2), to nalezy uruchomi¢ tryb badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i
pomiaréw arbitrazowych . Mozliwy jest do wyboru tylko jeden z ponizszych trybow
postepowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4).

6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sa powtoérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych,
co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub
Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne
dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub
pomiarow kontrolnych dodatkowych.

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywajg si¢ w laboratorium, dzialajgcym na
zlecenie Inzyniera, ktore wezesniej wykonywato badania lub pomiary kontrolne..

Wyniki badan 1 pomiaréw kontrolnych dodatkowych beda traktowane przez Strony Kontraktu
jako rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.

6.4.4 Badania i pomiary arbitrazowe

Badania 1 pomiary arbitrazowe sg powtdrzeniem badan lub pomiarow kontrolnych, co do
ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub
Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne
dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.
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W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub
pomiarow arbitrazowych.

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajace akredytacje we
wnioskowanym zakresie, ktore nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy
udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych bedg traktowane przez Strony Kontraktu jako
rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.

6.4.5. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje  wlasciwosci
uzytkowych) 1 na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$¢ wlasciwosci materiatow i
wyrobow przeznaczonych do wykonania robot z wymaganiami podanymi w
STWIORB,

e wykona¢ wlasne badania materialéw i wyrobow przeznaczonych do wykonania robot,
w celu sprawdzenia ich wlasciwosci z wymaganymi w STWIORB.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inzyniera
zgodnie z pkt 6.2.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, tj. w takim terminie, aby Inzynier mogl wykona¢ badania kontrolne przed
odbiorem robot zalaczajac do zlecenia kopi¢ wynikow badan Wykonawcy, nie p6zniej jednak
niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okres§lonymi w
odpowiednich STWIORB.

Dopuszcza si¢ do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1

W przypadku materiatoéw, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sa3 wymagane
przez STWiORB, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpiséw do Dziennika Budowy moga dokonywacé tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace
reprezentantami Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inzyniera, przedstawiciel Wykonawcy
powinien bezzwlocznie zgtosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stluzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e date¢ uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci 1 harmonogramow
Robot (Programu),

e terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt wraz z
okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowych i
koncowych odbioréw Robdét,

e wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
Klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
geologiczno-geotechnicznej,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
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e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
6.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w ZPRS i
wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco postgp rzeczowy robot. Wpiséw do
Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i s3 one potwierdzane przez Inzyniera.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej] w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

59



D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigczne]
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i InZyniera.

7.2.  Zasady okreSlania ilosci robot i materialow

Dlugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dhugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢, ze
mierzone ilosci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnoscia odpowiadajaca
podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, Stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, Roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru:

l. a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. b) odbiorowi czesciowemu,

1. c) odbiorowi ostatecznemu,

IV.  d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i
kompletnosci

wykonanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
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pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 zakres Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty
powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, z WWiORB i SSTWiORB oraz
innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych Robot w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob niebudzacy
watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ZKK.

8.3.  Odbiér czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie jakosci i kompletno$ci wykonanych Odcinkéw lub czesci
Robot, w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania.

Odbioru czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Roboét oraz
zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie czesci Robot lub Odcinka, w nastepstwie dokonania
wyzej wymienionych czynnosci odbiorowych, jest podpisany przez Zamawiajacego Protokot
Odbioru Czegsciowego Robot.

8.4.  Odbiér ostateczny Robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich jakosci 1 kompletnosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w p-pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow w tym dokumentacji
fotograficznej, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajagcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
Robdt poprawkowych lub robot uzupeiniajacych komisja bedzie uprawniona do przerwania
swoich czynnosci 1 ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg oraz STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen zgodnie z Warunkami Szczegolnymi Kontraktu
i instrukcja DP-T 14 przy wykorzystaniu cen $rednich z biuletynu Sekocenbud, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajac
jednoczes$nie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. "Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé miedzy innymi
nastepujace dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z
Kontraktu i ew. uzupekniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty + 1 kopia).

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STWiORB i ew. PZJ (oryginaty + 1 kopia).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobdéw dotaczone do
opakowan 1 dokumentow handlowych oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych
wszystkich wbudowanych wyrobow z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

7. Opini¢ technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie
edytowalnym, format PDF 1 zdigitalizowany) sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z STWiORB i PZJ, zawierajaca ponizsze zagadnienia:

e okreslenie wymagan i ocena jakosci poszczegdlnych asortymentow robot drogowych,
mostowych 1 branzowych, dokonana przez Wykonawce,

e zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji
robot,

e 7zbiorcze zestawienie badan 1 pomiarow Wykonawcy wykonanych w obecnosci
Inzyniera,

e zbiorcze zestawieniu badan rozjemczych, jesli wystapity (wraz zalaczeniem ich kopi),

e odniesienie si¢ do negatywnych wynikow badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli
takowe beda miaty miejsce (Monitoring Jako$ci Robot),

e wskazanie problemow do rozstrzygniecia przez komisje odbiorowa, jesli takie wystapia

e certyfikatow 1 aprobat technicznych dostarczonych przez producentow materialow i
Wyrobow,

e badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inzyniera za badania
kontrolne,

e badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentow,

e zestawieniu zatwierdzonych recept, materialow, wytworni, laboratoriow, PZJ,

e plany liniowe wszystkich drog (gléwna plus pozostate) i schematy obiektow z
zaznaczeniem rodzajow materiatow, recept w konkretnych miejscach wbudowania,
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procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zaktadanych
sumarycznych ilo$ci badan,

wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktory realizowal badania w trakcie
trwania kontraktu

wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentow robot, ktore realizowaty
badania w trakcie trwania kontraktu,

wszystkie inne elementy, zestawienia niezb¢dne w ocenie Wykonawcy do prawidlowe;j
oceny jakosci wykonanych robét.

Formeg i tre$¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

8.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia).

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty +
1 kopia).

Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (2 egzemplarze).

Wykonawca ma obowigzek dokumentacj¢ powykonawcza przygotowaé takze w wersji
elektronicznej 1 przekazac ja Zamawiajagcemu.

Deklaracje whasciwosci uzytkowych wyrobow zuzytych na kontrakcie

Plan dziatah ratowniczych,

Powykonawcza ewidencja drég. Powykonawcza ewidencje drogi nalezy opracowaé w
formie zestawien i1 wykazoéw zgodnie z uzgodnionymi z Inzynierem wzorami tabel,
kierujac si¢ wytycznymi zawartymi w ,Komentarzu do rozporzadzenia w sprawie
numeracji 1 ewidencji drog oraz obiektéw mostowych w zakresie drogowym”
stanowigcym zalgcznik do Zarzadzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 10.06.2008 r. Wersje elektroniczne tabel powinny by¢ opracowane w
arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z MS Excel. Rysunki schematow skrzyzowan
nalezy zalaczy¢ w osobnych plikach w formacie rastrowym (.jpg, png). Zestawienie
srodkow trwatych, ktére nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 40 z 2013 r.
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad (lub zarzadzeniem zmieniajacym).
Formg 1 tre$¢ zestawienia nalezy uzgodni¢ z Inzynierem 1 Kierownikiem Projektu.
Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych
obiektéw mostowych, ktorych rozpietos¢ teoretyczna przynajmniej jednego przesta jest
wigksza niz 20 m lub calkowita dlugos¢ obiektu jest wigksza lub rowna 50 m. Karty
nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie numeracji i ewidencji drég publicznych,
obiektow mostowych, tuneli, przepustoéw 1 proméw oraz rejestru numerow nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582). Karty powinny
by¢ sporzadzone w wersji papierowej 1 edytowalnej elektronicznej (format dwg).
Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi 1 przekaze Zamawiajagcemu powykonawczy
Projekt statej organizacji ruchu uwzgledniajacy wszystkie zmiany w stosunku do
zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu.

Inwentaryzacja powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowej i edytowalnej
elektronicznej (format dwg)

Zestawienie przebudowanych urzadzen z podzialem na branze i gminy

Wykaz wzorow tabel:

01. Parametry techniczne odcinka drogi - jezdnia.xls

02. Parametry techniczne odcinka drogi - pobocza.xls

03. Parametry techniczne odcinka drogi - opaska.xls
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04. Parametry techniczne odcinka drogi - pasy.xIs

05. Parametry techniczne odcinka drogi - chodniki.xls

06. Parametry techniczne odcinka drogi - sciezki rowerowe.xls

07. Parametry techniczne odcinka drogi - zatoki.xls

08. Parametry techniczne odcinka drogi - peron przystanku.xls

09. Parametry techniczne odcinka drogi - odwodnienie.xls

10. Parametry techniczne odcinka drogi - granice administracyjne.x|s
11. Parametry techniczne odcinka drogi - pochylenia i tuki pionowe.xls
12. Parametry techniczne odcinka drogi - spadki i tuki poziome.xls

13. Parametry techniczne odcinka drogi - nasypy i wykopy.xIs

14. Zagospodarowanie odcinka drogi - uzbrojenie.xls

15. Zagospodarowanie odcinka drogi - zjazdy.xls

16. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - 0znakowanie poziome.xIs
17. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - 0znakowanie pionowe.xIs
18. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - bariery i wygrodzenia.xIs
19. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - ekrany.xIs

20. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - oswietlenie.xls

21. Schematy skrzyzowan z drogami i dane charakterystyczne - skrzyzowania.xls

Dla celow uzupehienia tabel ewidencji drog nalezy przyjaé¢ kilometraz ustalony z ZDW.
Jednoczes$nie nalezy okresli¢ polozenie punktu poczatkowego na istniejgcej sieci drogowej
poprzez podanie jego odlegltosci od najblizszego poprzedzajacego punktu referencyjnego.

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego stanu
elementow drogi w granicach pasa drogowego po zakonczeniu jej budowy/
przebudowy/rozbudowy/, w zakresie niezbednym do spelnienia wymogéw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji drog
publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promoOw oraz rejestru numerow
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582).
Inwentaryzacji w odrgbnej pozycji podlegaja réwniez drogi zbiorcze, dojazdowe 1 inne
wykonane w ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowe;j.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwoch kopach.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sklad operatu
kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w
formacie odpowiadajacym oryginatowi 1 zapisze na no$niku danych w dwoch egzemplarzach w
formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na no$niku
danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej] wraz z wersja
elektroniczng jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbidér pogwarancyjny
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Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany ha podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny Robot”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej w
STWIORB nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1  Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i na Rysunkach.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac bez ograniczen:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2  Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu 1 Wymagan Ogdlnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje bez ograniczen wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Koszty ogolne powinny objac:

e Koszt dokumentacji realizacyjno-technologicznej i dokumentacji powykonawczej

e Koszt utrzymania drog, po ktorych odbywac si¢ bedzie ruch zwigzany z budowg oraz
ich odbudowg i ew. uszkodzonych budynkéw w ich sgsiedztwie.

e Saperskie sprawdzenie terenu pod katem niewypatéw i niewybuchow.

e Nadzor archeologiczny wraz z wykonaniem ratowniczych badan stanowisk
wykazanych w czasie trwania realizacji inwestycji.

e Nadzor przyrodniczy wynikajacy z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i
decyzji derogacyjnych.
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9.3
(@)
(b)
(©)
(d)

9.4

Koszt spelnienia wymogoéw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla etapu
realizacji inwestycji nie wymienionych w pozycjach (ustawienie i utrzymanie
tymczasowych ptotkéw herpatologicznych, kontrola obecnosci 1 odlowienie
potencjalnych plazow z powstatych podczas prac budowlanych zastoisk wodnych w
glebokich koleinach).

Realizacja wymogoéw srodowiskowych decyzji derogacyjnych wzglgdem gatunkow
chronionych.

Koszt dostosowania si¢ do pozostalych wymagan ogdlnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej D.00.00.00 powyzej niewymienione.

Koszt wykonania 1 utrzymania drog technologicznych w ciggu drogi wojewodzkiej nr
221.

Opracowanie i dostarczenie dokumentacji realizacyjno-technologicznej i
dokumentacji powykonawczej:

przygotowanie dokumentacji i rysunkow zgodnie z wymaganiami prawa polskiego
zawartymi w odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach zgodnie z
zapisami punktu 1.5.2.;

uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wiladz i
Inzyniera;

powielanie Rysunkéw w ilosci jak okreslono;

dostarczenie Rysunkow Inzynierowi oraz odpowiednim wladzom zgodnie z
obowigzujacymi zasadami;

Koszt utrzymania drog, po ktorych odbywac¢ si¢ bedzie ruch zwiazany z budowa
oraz ich odbudowa i ew. uszkodzonych budynkow w ich sasiedztwie

Podporzadkowanie si¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

(@)

(b)
(©)

uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich wladz, uzytkownikow,
wiascicieli 1 innych 0s6b prawnych i fizycznych;

przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy;

przywrocenie drog publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami
odpowiednich wtadz i po zgodzie i aprobacie Inzyniera.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:

(a)

(b)
(©)

(d)
(e)
()
(9)
(h)
(i)
()

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i zatwierdzenie z odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

Koszt Objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania.
Wykonanie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

Opfaty za zajecie/dzierzawy terenu.

Przygotowanie terenu.

Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni.

Tymczasowa przebudowe urzadzen.

Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

Koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.
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(k)
(1
(m)

(n)
(0)

Dostarczenie 1 ustawienie tymczasowego oznakowania i1 o$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan 1 drenazu.

Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszty usuni¢cia nawierzchni oraz oznakowania.

Rekultywacje terenu.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)
(b)

(©)
(d)

Utrzymanie oznakowania objazdow tymczasowych

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet

Utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego z uwzglgdnieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.

Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni
chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i1 drenazu,

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)
(b)

Usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Utrzymanie drég publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

(@)

(b)
(©)

(d)
(€)

(f)

budowa 1 utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak
uzgodniono Inzynierem;

usunigcie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robot;

usuni¢cie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatow na sktadowisko
Wykonawcy poza Plac Budowy;

przywrocenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

utrzymanie czystosci drog publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie
9.4 1 zatwierdzonym przez Inzyniera;

koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm 1 przepisow.

Zapewnienie dostepu do drog, posesji i pol obejmuje bez ograniczen:

(a)

(b)
(©)

(d)
(€)

()
(9)
(h)
(i)

uzgodnienie z wladcicielem zakresu zapewnienia dostgpu i1 zatwierdzenie przez
InZyniera przed przystapieniem do robot,

dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbgdnych materiatow 1 sprzetu,
tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli
to konieczne),

roboty pomocnicze zwigzane z budowa lub utrzymaniem dostgpu,

budowa lub/i utrzymanie dostepow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym
wielokrotne przemieszczanie,

usunigcie dostepow oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli to konieczne),

przywrocenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub
konstrukcji inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

usunigcie wszelkich rozbidorkowych materiatow 1 sprzetu na sktadowisko Wykonawcy
poza Placem Budowy,

koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i1 przepiséw.

Tablice informacyjne na czas budowy obejmuje bez ograniczen:
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(a)
(b)
(©)
(d)

(€)
(f)

(9)

(h)
(i)
()
(k)
0

(m)
(n)

przygotowanie projektu tablicy informacyjnej zgodnie z zaleceniami Inzyniera;

zakup, dostarczenie 1 sktadowanie wszystkich potrzebnych materiatow,

zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkc;ji,

zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania
robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robot;

przygotowanie projektu tablic informacyjnej zgodnie z wymogami Zamawiajacego,
ewentualne zmiany w tresci tablicy, jezeli zajdzie taka potrzeba w trakcie trwania
kontraktu,

wytworzenie, zaladunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce wskazane
przez Inzyniera;

wykonanie robot ziemnych,

wykonanie fundamentéw z betonu zbrojonego,

wykonanie konstrukcji wsporczych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
ustawienie tablic informacyjnych,

rozebranie i usunig¢cie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawcy poza plac
budowy zgodnie z instrukcjami Inzyniera,

po zakonczeniu robot zastgpienie tablic informacyjnych na wskazanym miejscu,
uporzadkowanie terenu robot.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez ograniczen:

(a)
(b)

koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom klauzuli 1.5 niniejszej STWIORB;
koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

Tymeczasowe zajecie gruntow obejmuje bez ograniczen:

(@)
(b)
9.5.
(@)
(b)

9.6.
(@)

(b)

9.7.
(a)

(b)

koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwoleh oraz rekompensat
spowodowanych czasowym zaj¢ciem gruntu dla jego wilascicieli;

inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkow Klauzuli 1.5 D-M 00.00.00
»Warunki Ogolne”.

Koszty zwigzane z wykonaniem prac saperskich

Wykonanie prac zwigzanych z rozpoznaniem saperskim calego obszaru objetego
zakresem inwestycji zgodnie z punktem 1.5.20 niemniejszej STWIORB.

Przed przystgpieniem do wykonywania rozpoznania saperskiego Wykonawca ustali
szczeglty z Zamawiajacym.

Koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym

Wykonanie prac zwiazanych z nadzorem archeologicznym i wraz z wykonaniem
ratowniczych badan stanowisk wykazanych w czasie trwania realizacji inwestycji na
terenie obszaru objgtego zakresem inwestycji zgodnie z punktem 1.5.17 niemniejszej
STWIORB.

Przed przystapieniem do realizacji prac Wykonawca ustali szczegoly z
Zamawiajacym.

Koszty zwigzane z nadzorem przyrodniczym

Realizacja dziatah wynikajacych z decyzji administracyjnych w tym wskazan decyzji
srodowiskowej nr 2/2019, pismo nr RIF.6220.3.2019 z dnia 09 grudnia 2019.
Realizacja dziatan minimalizujacych 1 kompensacyjnych wynikajacych z decyzji
administracyjnych w tym wskazan wszystkich decyzji derogacyjnych uzyskanych dla
zadania
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(©)

(d)
(€)

9.8.

(@)

9.9

(a)

10.

©o

10.

11.

12.

Koszt spelnienia wymogdéw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla etapu
realizacji inwestycji nie wymienionych w pozycjach np. ustawienie i utrzymanie
tymczasowych plotkow herpatologicznych, kontrola obecnosci i1 odlowienie
potencjalnych ptazéw z powstalych podczas prac budowlanych zastoisk wodnych w
glebokich koleinach, odstraszanie zwierzat przed zasiedleniem.

Wykonanie prac zwigzanych z nadzorem przyrodniczym zgodnie z punktem 1.5.7
niemniejszej STWIORB.

Przed przystagpieniem do realizacji prac Wykonawca ustali szczegdly z
Zamawiajacym.

Gwarancje i ubezpieczenia obejmuje bez ograniczen:

koszty uzyskania, obslugi i przedtozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich
ubezpieczen.

Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen

koszty uzyskania obstugi i przedtozenia wszelkich ubezpieczen.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r w
sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespolu uzgodnienia dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240
poz. 2027).

Ustawa 0 odpadach z dnia 27 kwietnia 2013 r z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca
2001 r.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia
2004 1.).

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i1 sygnaléw drogowych. (Dz. U. z dnia 12 pazdziernika
2002r.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia
1997 r.).
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13.

14.

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z dnia 23 grudnia
2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14 pazdziernika 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny

zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z
dnia 12 grudnia 2002 r.).
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ZALACZNIK NR 1

Zatozenia do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Przed przystapieniem do robdt remontowych kierownik budowy powinien sporzadzié:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 718).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robdt w kolejnosci ich
realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

wymieni¢ istniejace obiekty budowlane,

wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot — podac

skale, rodzaj, miejsce 1 czas ich wystgpienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny,

- osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robot ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

poda¢ sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,

okresli¢c wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

pracy 1 realizacji robot szczego6lnie niebezpiecznych:

- instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

przy pracach szczegoélnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci

psychofizycznej 1 prace, ktore powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby

(oznakowanie i remont drég na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu), bezposredni

przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy

omowi¢ warunki pracy, a w szczeg6lnosci, gdy ulegly one zmianie,

bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich

pracownikOw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub os6b znajdujacych

si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i

zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

wykonywanie prac bez $srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sa one wymagane — jest

zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,
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e nadzor nad wykonywaniem prac szczegodlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

e podac¢ informacje dotyczace rodzajow materiatow niebezpiecznych, sposob ich transportu,
przechowywania i zabezpieczenia,

e poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania prac w strefach szczegolnego zagrozenia:

Maszyny i urzgdzenia

kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

maszyny 1 urzadzenia, ktore podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

wszelkie instrukcje 1 oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzg¢tu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzgt sprawny technicznie,

Roboty ziemne

w razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegto$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo
robot w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie Ilub
uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot zimnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy 1 w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robdt,

w razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi,

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie stref¢ niebezpieczng,

przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtos¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

w czasie watowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,
przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie stref¢ niebezpieczna,

uzytkowanie i1 postugiwanie si¢ narz¢dziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i
zglosi¢ ten fakt przetozonemu,

maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z wuzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposOb uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscic¢ i smarowac,

wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie
zabronione.
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Roboty rozbiorkowe

przy robotach rozbidorkowych dréog nalezy wyznaczyé bezpieczng odleglos¢ od
pracujacych maszyn.

Roboty kanalizacyjne

w razie prowadzenia robot kanalizacyjnych w bezposrednim sasiedztwie innych
instalacji (np.: wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odleglosci te
okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktérych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt kanalizacyjnych
instalacji j.w, nalezy niezwlocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robot,

przy wykonaniu robdt kanalizacyjnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczng,

uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

w zaleznosci od glebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
zasypaniem poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie $cian (w
zaleznos$ci od rodzaju gruntu).

Uktadanie nawierzchni drogowej

szczegblng ostrozno$¢ zachowaé podczas rozladunku masy asfaltowej do kosza
uktadarki mas bitumicznych,

przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu kot walca,
wykonywaniu robdt uzupetniajagcych w przypadku braku urzadzeh mechanicznych,
nalezy wykonywaé te prace rgcznie stojac z boku z zachowaniem daleko idacej
ostroznosci,

szczegolng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w obregbie walcow poruszajacych sie w przod
1w tyl,

pomosty robocze maszyn pracujacych na budowie nalezy wyposazy¢ w porecze i
listwy zabezpieczajace przed poslizgiem,

skrapiacze bitumu przed rozpoczg¢ciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece 1 szyje
mascig ochronna.

Prace szczegolnie niebezpieczne

przed przystgpieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),

do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
nalezy utrzymywac¢ w czysto$ci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest
budowa,
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- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

- nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

- wrazie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

- powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacje:

- swoje imi¢ 1 nazwisko,

- nazwg firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbg poszkodowanych,

- co si¢ wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia,
itd.),

- nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbg =zalogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,

- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktorym zdarzyt si¢ wypadek,

- w razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokuraturg.

Poda¢ numery telefonéw, na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub
innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.........cccovevvrerrannnn 999
STRAZ POZARNA.....ccueerrrersensenssnsesssssessassssssens 998
POLICJA (tel. alarmowy).........ccccevvevveveieeiecneene. 997

KOMISARIAT POLICII (najblizszy).........c..c....
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY....ccu..cvvone.
KIEROWNIK BUDOWY .......ccoommvrereenreeecresnerens
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ZALACZNIK NR 2

Zasady organizacji ruchu na czas budowy

Projekty czasowej organizacji ruchu — podstawa prawna

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w trakcie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb 1 postgpu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Wykonawca rob6t w oparciu o przyjety harmonogram i posiadane zaplecze technologiczne,
sporzadzi na wlasny koszt szczegdtowe projekty czasowej organizacji ruchu wraz wszelkimi
uzgodnieniami, z uwzglednieniem rzeczywistego zakresu prac, etapowania, czasu realizacji
oraz realnych warunkéw wykonania. Projekty powinny by¢ sporzadzone zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, p0z.1729). Wykonawca wykona na wtasny koszt
wszystkie niezbedne drogi tymczasowe oraz dojscia 1 dojazdy do nieruchomosci
zapewniajace do nich dostgp podczas budowy.

Zasady organizacji ruchu na czas budowy - podstawowe wymagania

Realizacja inwestycji jest wieloetapowa i wymaga wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu
istniejacej organizacji ruchu na sieci drogowej. Podstawowym wymaganiem planowanej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot jest minimalizacja utrudnien 1 ograniczen dla
ruchu na sieci komunikacyjnej w trakcie budowy.

— Organizacja ruchu na czas budowy powinna uwzglednia¢ taki sposob etapowania i
prowadzenia robdt, aby nie bylo koniecznosci  wyznaczania objazdéw na sieci
istniejacych drog alternatywnych.

— Budowa odcinkéw migdzyweztowych poza zakresem istniejacych drog i obiektow, nie
wprowadza ograniczen dla ruchu lokalnego. W zaleznosci od harmonogramu i technologii
robot, budowa w obszarze projektowanych wezldow powinna by¢ prowadzona z
wykorzystaniem dla ruchu odcinkow wybudowanych wcze$niej lacznic lub drég
wewnetrznych.

— Organizacji ruchu na czas budowy obiektow inzynierskich wraz z dojazdami w ciagu drog
lokalnych, uzalezniona jest od warunkéw terenowych i ruchowych na tych drogach.
W przypadku lokalizacji obiektu i drég dojazdowych po $ladzie istniejacej drogi, nalezy
uwzgledni¢ budowe tymczasowej drogi objazdowej. W zalezno$ci od natezenia ruchu,
mozliwe jest skierowanie ruchu lokalnego na objazd sasiadujaca droga.

— Podczas prowadzenie robdt na zwezonym odcinku drogi, na ktérym nie jest mozliwy
jednoczesny przejazd pojazdow w obu kierunkach, nalezy wprowadzi¢ ruch wahadtowy
wg nastepujacych podstawowych zasad:
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» w ciggu dnia nalezy zastosowaé sterowanie rgczne, rowniez w dni wolne od pracy.
Reczne sterowanie powinno by¢ realizowane przez przeszkolonych sygnalistow
wyposazonych w odpowiednie $rodki tacznosci,

= po zmroku i w porze nocnej, nalezy wprowadzi¢ sterowanie ruchem z zastosowaniem
sygnalizacji $wietlnej. W przypadku awarii sygnalizacji, nalezy zapewni¢ sterowanie
reczne.

» szczegdtowe parametry sterowania powinny by¢ dostosowane do rzeczywistych
warunkow ruchu oraz dlugosci odcinka drogi, na ktorej wprowadzono ruch
wahadtowy.

Elementy oznakowania tymczasowego.

Zastosowane elementy oznakowania powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem w sprawie
znakow 1 sygnatéw drogowych oraz spelnia¢ wymagania Zalacznikow do Rozporzadzenia
MI z dnia 3 lipca 2003 r. wraz z po6zniejszymi zmianami w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie poziome:

Tymczasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatow odblaskowych.
Do oznakowania mozna stosowa¢ farby odblaskowe lub tasmy samoprzylepne. Stosowanie
farb dopuszcza si¢ wylacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robot
nawierzchniowych tymczasowe oznakowanie po ich zakonczeniu bedzie catkowicie
niewidoczne. Materialy odblaskowe do oznakowania poziomego powinny zapewnia¢ dobra
widzialno$¢ w dzien 1 w porze nocne;.

Oznakowanie pionowe:

Do oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy stosowaé znaki o jedna
grupe wielko$ci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi. Oznakowanie istniejace,
ktore na czas prowadzenia robdt koliduje z projektowanym, nalezy zastania¢ lub
neutralizowa¢ odpowiednig tasmg. Oznakowanie zwigzane z prowadzonymi robotami
powinna poprzedza¢ tablica ostrzegajaca o tresci: ,,Uwaga! Zmiana organizacji ruchu”. Tto
tablicy powinno by¢ wykonane z z6ltej folii odblaskowe;.

Podstawowe elementy oznakowania pionowego:

— znaki ostrzegawcze o prowadzonych robotach , zwezeniu jezdni, zmianie toru jazdy

— znaki ograniczenia predkosci , zakazu wyprzedzania,

— zapory drogowe, tablice prowadzace i kierujace,

— Swiatla zmierzchowe, zestaw ,,fala Swietlna”,

Przed wejsciem na budowe, wykonawca zapewni oznakowanie i zabezpieczenie robot na
podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu. W zalezno$ci od zakresu i
postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany.

— W celu zminimalizowania utrudnien zwigzanych z prowadzeniem budowy, konieczna jest
dobra koordynacja jednoczesnego prowadzenia prac na kilku odcinkach liniowych i
obiektach inzynierskich.

— Wykonawca powinien ograniczy¢ zakres obszarowy 1 czas trwania robdt do niezbednego
minimum oraz zapewni¢ bezpieczenstwo, w zwiazku z przemieszczaniem si¢ sprzetu i
pojazdow budowy.

— Elementy oznakowania 1 zabezpieczenia robot powinny zapewni¢ bardzo dobra
widzialnos¢ w dzien 1 w porze nocnej. Wszystkie materialy powinny mie¢ wysokie
parametry techniczne, w celu zapewnienia bezpieczenstwa w strefie robot uczestnikom
ruchu oraz osobom wykonujacym prace.
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— W trakcie trwania budowy nalezy zapewni¢ pieszym potaczenia komunikacyjne oraz
pelne bezpieczenstwo poprzez zabezpieczenie ruchu pieszego.

— Podczas wykonywania rob6t Wykonawca powinien zapewni¢ dojazd do przyleglych
nieruchomosci 1 wykonaé niezbedne drogi tymczasowe, dojscia i dojazdy do przylegtych
nieruchomosci.
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