
Załącznik nr 4 do Umowy  

 

 

Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy  

 

Lp.  Kod czynności do rozliczenia 
    Miesiące      

I  II     III IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  

1  CW-W, CP-W x  x  x  x  x                

2  WYK-TAL40, POP-TAL, PRZ-TALSA, SADZ-JAMK, SADZ-BRYŁ, POP-BRYŁ, DOW-SADZ     x  x  x                

3  KOSZ-CHN            x  x  x  x        

4  PORZ>100, ROZDR-PP, PORZ-ROZD x  x  x  x              x  x  

5  K-GRODZEŃ, REM-ROG, MONT-ROG  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

6  CZYSZ-BUD, GRODZ-M, ZAW-BUD  x  x  x  x          x  x  x  x  

7  GRODZ-DEM, GRODZ-SN, GRODZ-SR, WYK-SLUPI, ZAB-UPAL  x  x  x  x  x                

8  UTRZ-GRPL       x  x  x  x  x  x  x      

9  ZAB-REPEL                  x  x      

10    CWD-P, CWD-D, GODZ PILA, GODZ RH8, GODZ RH23, GODZ RU8, GODZ MH8 
 

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

11 ŁR-KOSZR, ŁR-MULCZ             x  x  x        

12 Prace z zakresu szkółkarstwa   x x x x x x x x x  

 


