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Zatacznik nr 6 do SWZ

Wymagania dotyczace harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz warunkow zaplaty

1.  Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przed zawarciem
umowy, winien sporzadzi¢ i1 przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt harmonogramu
rzeczowo — finansowego, ktory okresla¢ bedzie szczegdtowo etapy i terminy wykonania
robdt wraz z terminami fakturowania. W przypadku wniesienia przez Zamawiajacego
uzasadnionych uwag do przedtozonego projektu, Wykonawca winien sporzadzi¢ nowy
projekt harmonogramu, ktory bedzie uwzglednial zmiany wniesione przez
Zamawiajacego.
2.  Zadania:
Lp. Zadanie — rodzaj robot
1 Etap I - przebudowa istniejgcego budynku i rozbidrka budynkéw towarzyszacych -
' architektura

) Etap I - przebudowa istniejgcego budynku i rozbidrka budynkéw towarzyszacych -
' konstrukcja i prace rozbidorkowe

3 Etap I - przebudowa istniejgcego budynku i rozbidrka budynkéw towarzyszacych -
) instalacje sanitarne

4 Etap I - przebudowa istniejacego budynku i rozbidrka budynkow towarzyszacych -
) instalacje elektryczne i teletechniczne

5. Etap II - rozbudowa istniejacego budynku - architektura

6. Etap II - rozbudowa istniejacego budynku - konstrukcja

7. Etap II - rozbudowa istniejacego budynku - zagospodarowanie terenu

8. Etap II - rozbudowa istniejacego budynku - instalacje sanitarne

9. Etap II - rozbudowa istniejgcego budynku - instalacje elektryczne i teletechniczne

3. Prowadzenie robot w czasie egzamindw odbywajacych si¢ w Powiatowym Centrum

Edukacji w Pile moze by¢ utrudnione. Egzaminy odbywaja si¢ w terminie:
- styczen — luty (w 2021 roku — 5 dni),
- czerwiec — lipiec (w 2021 roku czerwiec 10 dni, lipiec 8 dni),

Terminy egzamindéw w roku szkolnym 2021/2022 zostang podane w sierpniu 2021 r.

W przypadku wystapienia konieczno$ci przerwania wykonywania robdt w zwigzku
z dziatalnos$cig Powiatowego Centrum Edukacji w Pile Wykonawca zostanie o tym
poinformowany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
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Warunki zaptaty:

Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym;

harmonogram nalezy sporzadzi¢ w uktadzie miesi¢cznym;

faktury za roboty budowlane bedg wystawianie nie cz¢éciej niz jeden raz na dwa
miesiace;

warto$¢ ostatniej faktury min. 1 000 000,00 zt brutto;

termin zaptaty faktury — do 30 dni od dnia wystawienia faktury, z tym ze
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ faktur¢ w terminie do 7 dni od dnia jej
wystawienia;

warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych,

do kazdej faktury Wykonawca dolaczy protokdt wykonania robdt podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uzyska potwierdzenie dyrektora
Powiatowego Centrum Edukacji w Pile lub osoby przez niego upowaznione;j,

w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow o ktorych
mowa powyzej wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w cze¢$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty,

ostatnig fakture Wykonawca wystawi po odbiorze koncowym robot oraz po
uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

Faktury nalezy wystawia¢ na Platnika, ktérym jest Powiat Pilski,
aleja Niepodleglosci 33/35, 64-920 Pita, NIP 764-26-11-565

Powiatowe Centrum Edukacji w Pile, ul. Ceglana 2, 64-920 Pita.



