PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO
I PRZEKAZANIA DO UZYTKOWANIA

Spisany dnia 21.10.2022r. w sprawie odbioru inwestycji pod nazwg: budowa oswietlenia
boiska przy ul. Lesnej w Koérniku, w zakresie okreslonym w ofercie Wykonawcey i
dokumentacji projektowej, stanowigcych zatgczniki do umowy B-FP.272.2.6.2022 z dnia
24.03.2022r.

Inwestor: Miasto i Gmina Kérnik, 62-035 Koérnik Pl. Niepodleglosci 1

Wykonawca: Twdj elektryk 24 Katarzyna Zajac, Nowa Wie§ Kacka 14, 55-080 Katy
Wroclawskie

I. Komisja zebrata si¢ w nastepujgcym skladzie:

1. Daniel Gawlowski Inspektor Wydziatu Inwestycji UMiG w Kérniku
2. Andrzej Szafranski Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

3. Michal Zajac Wykonawca

4. Andrzej Giczela Prezes klubu Kotwica Kérnik — uzytkownik

5. Bartosz Kara$ Wicedyrektor zarzadca obiektu Oaza Blonie

6. Jan Wdjkiewicz Przedstawiciel zarzadcy obiektu Oaza Blonie

7. Sebastian Wlazty Wiceburmistrz
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II. Komisja zostata zapoznana z nastgpujacymi dokumentami:

1) Umowa o roboty budowlane B-FP.272.2.6.2022 z dnia 24.03.2022r.
2) Projekt techniczny i zgtoszenie zamiaru budowy nr
- AB.6743.10.314.2021.XIX z dnia 11.10.2021r.,
- Zgloszenie zamiaru rozpoczecia rob6t PINB w dniu 18.05.2022r.
3) Dokumentacja powykonawcza
- protokoly badania pomiarow:
- skutecznosci samoczynnego wylgczenia,
- badania stanu izolacji kabli
- badania stanu instalacji odgromowej i uziomow,
- zestawienie aprobat, deklaracji 1 atestéw wraz z wpisem poswiadczajgcym ich
wbudowanie,
- dokumentacja projektowa powykonawcza
4) Dokumentacja powykonawcza dla PINB.
5) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

III. Na podstawie przedstawionych dokumentéw 1 w wyniku szczegétowego zapoznania sig
z wynikami odbioru oraz doktadnej kontroli obiektu i sprawdzenia dziatania urzadzen
instalacji Komisja ustalita, co nastepuje:

1) Przedmiot odbioru zostal wykonany przez:

Twdoj elektryk 24 Katarzyna Zajac, Nowa Wies Kacka 14, 55-080 Katy Wroclawskie

2) Rodzaj wykonywanych robét: budowa oswietlenia boiska przy ul. Lesnej w Kérniku w
zakresie:
- maszty oswietleniowe MS14/4/F300 — szt.: 6,
- oprawy LED 980W —szt.: 6,
- linia kablowa YAKY 4x35mm? z bednarkg — dt.: 331 mb,



- fundament prefabrykowany F-2 — szt.: 6,
- szafka SO - szt.: 1.

Umowa B-FP.272.2.6.2022 z dnia 24.03.2022r. oraz aneks nr 1 z dni 23 wrzesnia 2022r
przewidywala zakonczenie rob6t do 6 miesiecy i 28 dni od podpisania umowy.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Roboty zostaly wykonane w nastgpujgcym terminie:
zgloszenie zakonczenia prac budowlanych w dniu 21.10.2022r.

Roboty zostaly wykonane w terminie objetym ww. umowa.

Komisja stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu. Inwestor odbiera roboty od
wykonawcy i przejmuje je w uzytkowanie.

Komisja ustala okres gwarancji 60 miesi¢cy liczac od dnia 21.10.2022r. do dnia
21.10.2027r.

Ustalenia i wnioski Komisji w zakresie odbioru pasa drogowego i przywrécenia
nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego:

.....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Wartos¢ inwestycji — wg umowy cato$ciowej (Zadanie 112 i 3) =457 149,18 z brutto

10) Wartos¢ inwestycji — Zadanie nr 1 - catosciowa 133.713,30 zt brutto.

11) Wartos¢ inwestycji — Zadanie nr 1 - odebrana 133.713,30 zl brutto.

W zwiazku z nie zgloszeniem sprzeciwu przez cztonkéw Komisji i osoby uczestniczace w
odbiorze, co do ustalei w zakresie odbioru technicznego, Komisja postanowita odebraé
roboty pn. ,,budowa o$wietlenia boiska przy ul. Lesnej w Kérniku”.



Podpisy cztonkéw Komisji i innych oséb bioracych udzial w odbiorze:
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PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO
I PRZEKAZANIA DO UZYTKOWANIA

Z4.40
Spisany dnia 2%089.2022r. w sprawie odbioru inwestycji pod nazwa: budowa o$wietlenia

boiska w Robakowie, w zakresie okreslonym w ofercie Wykonawcy i dokumentacji
projektowej, stanowigcych zataczniki do umowy B-FP.272.2.6.2022 z dnia 24.03.2022r.
Inwestor: Miasto i Gmina Kérnik, 62-035 Kérnik Pl. Niepodleglosci 1

Wykonawca: Twdj elektryk 24 Katarzyna Zajac, Nowa Wies Kacka 14, 55-080 Katy
Wroclawskie

I. Komisja zebrata si¢ w nastepujacym sktadzie:

1. Daniel Gawlowski Inspektor Wydziatu Inwestycji UMiG w Kérniku
2. Andrzej Szafranski Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

3. Michal Zajac Wykonawca

4. Piotr Goderski Kierownik druzyny Wiary Lecha — uzytkownik
5. Andrzej Surdyk Radny UMiG Kérnik

6. Sebastian Wlazty Wiceburmistrz

I1. Komisja zostata zapoznana z nastepujagcymi dokumentami:

1) Umowa o roboty budowlane B-FP.272.2.6.2022 z dnia 24.03.2022r.
2) Projekt techniczny i zgloszenie zamiaru budowy nr
- AB.6743.10.310.2021.XIX z dnia 07.10.2021r.,
- Zgtoszenie zamiaru rozpoczgcia robét PINB w dniu 18.05.2022r.
3) Dokumentacja powykonawcza
- protokoty badania pomiarow:
- skutecznosei samoczynnego wyltaczenia,
- badania stanu izolacji kabli
- badania stanu instalacji odgromowej i uzioméw,
- zestawienie aprobat, deklaracji i atestéw wraz z wpisem poswiadczajacym ich
wbudowanie,
- dokumentacja projektowa powykonawcza
4) Dokumentacja powykonawcza dla PINB.
5) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

II1. Na podstawie przedstawionych dokumentéw i w wyniku szczegétowego zapoznania si¢
z wynikami odbioru oraz doktadnej kontroli obiektu i sprawdzenia dziatania urzadzen
instalacji Komisja ustalita, co nastgpuje:

1) Przedmiot odbioru zostat wykonany przez:
Twaoj elektryk 24 Katarzyna Zajac, Nowa Wies Kacka 14, 55-080 Katy Wroclawskie

2) Rodzaj wykonywanych robét: budowa odwietlenia boiska w Kamionkach w zakresie:
- maszty oswietleniowe MS 14/4/F300 — szt.: 6,
- oprawy LED 980W — szt.: 6,
- linia kablowa YAKY 4x35mm? z bednarkg — dt.: 317 mb,
- fundament prefabrykowany F-2 — szt.: 6,
- szafka SO — szt 1.



Umowa B-FP.272.2.6.2022 z dnia 24.03.2022r. oraz aneks nr 1 z dni 23 wrzesnia 2022r
przewidywata zakonczenie rob6t do 6 miesiecy i 28 dni od podpisania umowy.

3) Roboty zostaty wykonane w nastgpujacym terminie:
zgloszenie zakonczenia prac budowlanych w dniu 21.10.2022r,
Roboty zostaty wykonane w terminie objetym ww. umowa.

4) Komisja stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu. Inwestor odbiera roboty od
wykonawcy i przejmuje je w uzytkowanie.

5) Komisja ustala okres gwarancji 60 miesigecy liczgc od dnia 21.10.2022r. do dnia
21.10.2027r.

6) Ustalenia i wnioski Komisji w zakresie odbioru pasa drogowego i przywrdcenia
nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego:

7) Inne ustalenia i wnioski Komisji:
8) Ustosunkowanie si¢ Wykonawcy do ustalen Komisji:

9) Warto$¢ inwestycji — wg umowy catosciowej (Zadanie 1121 3) =457 149,18 zt brutto
10) Wartos¢ inwestycji — Zadanie nr 2 - catosciowa 161.029,14 zt brutto.

11) Wartos¢ inwestycji — Zadanie nr 2 - odebrana 161.029,14 zt brutto.

W zwigzku z nie zgloszeniem sprzeciwu przez cztonkéw Komisji i osoby uczestniczace w

odbiorze, co do ustalen w zakresie odbioru technicznego, Komisja postanowita odebraé
roboty pn. ,,budowa o$wietlenia boiska w Robakowie”.



Podpisy cztonkéw Komisji i innych oséb bioracych udziat w odbiorze:
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PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO
I PRZEKAZANIA DO UZYTKOWANIA

Spisany dnia 27.09.2022r. w sprawie odbioru inwestycji pod nazwa: budowa oswietlenia
boiska w Kamionkach, w zakresie okreslonym w ofercie Wykonawcy i dokumentacji
projektowej, stanowiacych zataczniki do umowy B-FP.272.2.6.2022 z dnia 24.03.2022r.

Inwestor: Miasto i Gmina Kérnik, 62-035 Koérnik Pl. Niepodleglosci 1

Wykonawca: Twoj elektryk 24 Katarzyna Zajgc, Nowa Wie§ Kacka 14, 55-080 Katy
Wroclawskie

I. Komisja zebrala si¢ w nastepujacym sktadzie:

1. Daniel Gawlowski Inspektor Wydziatu Inwestycji UMiIG w Kérniku
2. Andrzej Szafranski Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

3. Michal Zajac Wykonawca

4. Adam Durzynski Przedstawiciel klubu AVIA — uzytkownik

5. Krzysztof Pancewicz Przedstawiciel klubu AVIA — uzytkownik

6. Wojciech Kietbasiewicz ~ Zarzadca obiektu w Kamionkach

7. Jerzy Walczyk Radny UMiG Koérnik

8. Sebastian Wlazly Wiceburmistrz

II. Komisja zostata zapoznana z nastgpujgcymi dokumentami:

1) Umowa o roboty budowlane B-FP.272.2.6.2022 z dnia 24.03.2022r.
2) Projekt techniczny i zgtoszenie zamiaru budowy nr
- AB.6743.10.337.2021.XIX z dnia 09.11.2021r.,
- Zgloszenie zamiaru rozpoczecia rob6t PINB w dniu 18.05.2022r.
3) Dokumentacja powykonawcza
- protokoty badania pomiaréw:
- skutecznosci samoczynnego wytaczenia,
- badania stanu izolacji kabli
- badania stanu instalacji odgromowe;j i uziomow,
- zestawienie aprobat, deklaracji i atestéw wraz z wpisem poswiadczajacym ich
wbudowanie,
- dokumentacja projektowa powykonawcza
4) Dokumentacja powykonawcza dla PINB.
5) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

II1. Na podstawie przedstawionych dokumentéw 1 w wyniku szczegétowego zapoznania si¢
z wynikami odbioru oraz doktadnej kontroli obiektu i sprawdzenia dziatania urzadzen
instalacji Komisja ustalila, co nastgpuje:

1) Przedmiot odbioru zostalt wykonany przez:
Twéj elektryk 24 Katarzyna Zajac, Nowa Wie$ Kacka 14, 55-080 Katy Wroclawskie

2) Rodzaj wykonywanych rob6t: budowa oswietlenia boiska w Kamionkach w zakresie:
- maszty o$wietleniowe MS12/4/F250 — szt.: 6,
- oprawy LED 420W —szt.: 24,
- linia kablowa YAKY 4x35mm? z bednarkg — dt.: 365mb,
- fundament prefabrykowany B-200 — szt.: 6,
- szafka SO - szt.: 1.



Umowa B-FP.272.2.6.2022 z dnia 24.03.2022r. przewidywata zakonczenie robo6t do
6 miesiecy od podpisania umowy.

3) Roboty zostaly wykonane w nastgpujgcym terminie:
zgloszenie zakonczenia prac budowlanych w dniu 23.09.2022r.
Roboty zostaly wykonane w terminie objetym ww. umowa.

4) Komisja stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu. Inwestor odbiera roboty od
wykonawcy i przejmuje je w uzytkowanie.

5) Komisja ustala okres gwarancji 60 miesiecy liczgc od dnia 27.09.2022r. do dnia
27.09.2027r.

6) Ustalenia i wnioski Komisji w zakresie odbioru pasa drogowego i przywrécenia
nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego:

.....................................................................................................................................
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9) Wartos¢ inwestycji — wg umowy catosciowej (Zadanie 1121 3) =457 149,18 zi brutto
10) Wartos¢ inwestycji — Zadanie nr 3 - catosciowa 162 406,74 z1 brutto.

11) Wartos¢ inwestycji — Zadanie nr 3 - odebrana 162 406,74 zt brutto.

W zwigzku z nie zgtoszeniem sprzeciwu przez czlonkéw Komisji i osoby uczestniczace w

odbiorze, co do ustalen w zakresie odbioru technicznego, Komisja postanowita odebra¢
roboty pn. ,,budowa oswietlenia boiska w Kamionkach™.



Podpisy cztonkéw Komisji 1 innych 0séb biorgcych udziat w odbiorze:







