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WzZOR UMOWY
UMOWA Nr ......... 2021

Zawarta w dniu ...........eceeeeeee...2021 r. pomiedzy

Przystan Morska Wolin spdétka z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Wolinie przy ul.
Zamkowej 23, 72-510 Wolin, wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS:
0000804802 prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin - Centrum XlII Wydziat
Gospodarczy,

NIP: 9860253260

REGON: 384409562

reprezentowang przez p. Jarostawa Pawtfa Tarnowskiego — Prezesa Zarzgdu

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,
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wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego pod NUMErem .......cccveveceiievececceeseesreeesne e
NIP e , REGON ..o, , zZwanym dalej w tresci umowy
Wykonawcay,
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lub

....................................................... W oriieeeeeeeeeeeeeeeenens PPZY UL i,
zwang/zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w trybie podstawowym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 275
pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129) na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Utworzenie przystani morskiej w Wolinie
o nastepujgcej tresci

§1
DEFINICIE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:
1. Prawo zamdwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 11 wrzesnia
2019r Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ) z uwzglednieniem
wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.
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. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) z uwzglednieniem wydanych na jej
podstawie aktéw wykonawczych.

. SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia ( dalej SWZ lub dokumenty zamdwienia ).

Nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajgcego,
niezbednych do przygotowania i ztozenia oferty na wybdr Wykonawcy prac zgodnie z
wymogami Pzp. SWZ wraz z zatgcznikami stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy.

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWiORB) —

dokument opisujgcy wykonanie przedmiotu umowy bedacy zatgcznikiem do SWZ.

. Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumieé: projekt budowalny, projekty techniczne

i przedmiary robét.

. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich

prac obejmujgcych roboty budowlane.

. Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ wybudowana przystan morska w Wolinie.
. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb

wykonania przedmiotu umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgoda

Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci rob6t budowlanych,
ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami umowy.

Nadzor Inwestorski — Inzynier Kontraktu (dalej — Inzynier) — Najda Consulting Spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscig Spotka Komandytowa z siedzibg w Szczecinie przy ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 lok. 23, 71-004 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS: 736669,

NIP: 8522646521,

REGON: 380534187,

reprezentowana przez komplementariusza Najda Consulting Spotke z 0.0. z siedzibg w
Szczecinie przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 lok. 23, 71-004 Szczecin, wpisang do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS: 726488,

NIP: 8522643161,

REGON: 369916180,

ktora reprezentuje Andrzej Najda — Prezes Zarzadu

Inzynier petni jednoczesnie funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie.

Roboty budowlane — wykonanie robdét budowlanych wynikajacych z dokumentacji
projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, a takze
realizacje obiektu budowlanego za pomocg dowolnych srodkéw, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Komisja odbioru — oznacza zespd6t oséb powotfany przez Zamawiajgcego dla celéw
dokonania odbioréw wykonanych prac, w skfad ktérego wchodza w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Wykonawcy.

Protokot czesciowego odbioru robét - nalezy przez to rozumieé dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajacy czesSciowe wykonanie przedmiotu zamdwienia, stanowigcy
podstawe do czeSciowego rozliczenia.

Protokot koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu zamowienia, tj. obowigzkow,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 oraz ust. 3 umowy — podpisany przez komisje odbioru i
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zaakceptowany przez Inzyniera. Podpisanie protokotu koncowego odbiér robodt
rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla przedmiotu umowy.

Protokoét ostatecznego odbioru roboét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu rekojmi.
Odbioér Czesciowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
czesci prac. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.

W przypadku gdy bedzie to konieczne, przed odbiorem czesciowym musi by¢ rowniez
przeprowadzone przez Wykonawce szkolenie osdb zwigzanych z uzytkowaniem efektu
wykonanych prac objetych danym odbiorem czes$ciowym.

Odbidér Koncowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 oraz ust. 3 umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do
uzytkowania, dokonany z udziatem Stron umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi koncowemu
towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej, zgtoszenia zakorficzenia prac przez Wykonawce, a takze uporzadkowanie
terenu inwestycji.

Odbidr Ostateczny — czynnos$ci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
przedmiotu umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne
stwierdzone usterki wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku
usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego protokdt ostatecznego odbioru robét.
Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron umowy poprzez zwrot
zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile
zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

TER — nalezy tu rozumiec Tabele Elementéw Rozliczeniowych, ktérg Wykonawca wypetnit
i zatgczyt do oferty.

Wada — nalezy przez to rozumieé element nienalezytego wykonania robét majgcy wptyw
na funkcjonowanie Ilub uzytkowanie wybudowanego Obiektu. Wadg jest kazda
niekorzystna i niezamierzona wtasciwos¢ wybudowanego Obiektu, utrudniajgca zgodne z
przeznaczeniem korzystanie z czesci lub catosci Obiektu badZz jego konserwacje lub
obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw, ktéra daje sie wyeliminowaé za
pomocg wspotczesnej techniki budowlanej. W odniesieniu do instalacji i urzadzen wada
jest takze niemoznos¢ uzyskania wymaganych parametrow (ilosci badz jakosci) produktu,
zawodnos¢ dziatania, nadmierna energochtonnos¢, szkodliwy wptyw na srodowisko. Jesli
koszt usuniecia wady statby w razgcej dysproporcji do szkody lub straty, jakg ta wada
powoduje, a uzytkowanie Obiektu jest mozliwe, strony moga uzgodnié rezygnacje z jej
usuniecia. W odniesieniu do wady, za ktdrej powstanie ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca, rezygnacja z usuniecia wady pocigga za sobg rekompensate dla
zamawiajgcego.

Usterka — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkg wade, uszkodzenie dajgce sie naprawic ,,0od
reki”, ale majgca wptyw na estetyke lub poprawnos¢ funkcjonowania czesci Obiektu. To
rowniez niedociggniecie, usuniecie ktérego nie wymaga nadmiernych naktaddow
finansowych.

Sita wyzsza — nalezy przez to rozumieé zdarzenie lub pofgczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktdre zasadniczo i w znaczgcy sposob
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajgcych z umowy, ktérych zaréwno
Zamawiajacy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdlnie
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidziec
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i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka,
zmieniajace stan przyrody, a nawet zagrazajace zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majace
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy to: powddz, susza, rozlegty pozar terenu,
trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady s$niegu ekstremalny upat lub mrédz,
szczegoblnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy

obejmujgcy wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie przystani morskiej w
Wolinie o zakresie :
1) Budynki: biurowo-sanitarny B1, sanitariaty B2, gospodarczy z boksami na sprzet rybacki
B3 (budynek magazynowy B4 nie jest objety | etapem);
2) Budowle:
a) Ciagi pieszo-jezdne, drogi dojazdowe, place, parkingi;
b) Zbiornik wody deszczowej — retencyjny/ p.poz.;
c) Zbiorniki podziemne na zrzut $ciekdéw ,szarych” i zaolejonych;
d) Slip —czes$¢ naziemna;
e) Pomost staty;
f)  Pomosty ptywajgce stanowiska cumowniczego nr 1 (pomosty ptywajgce
stanowiska cumowniczego nr 2 nie sg objete etapem 1);
g) Molo state z wyspami brzegowymi
h) Ogrodzenie zewnetrzne;
i)  Separator substancji ropopochodnych;
i) Wylot wéd deszczowych do cies$niny Dziwna;
k) Opaska brzegowa stanowigca umocnienie brzegowe;
3) Infrastruktura techniczna — energetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
telekomunikacyjna, cieptownicza z pompa ciepfa, hydrofory, instalacje fotowoltaiczne,
4) Utwardzenie terenu w czesci lgdowe;j.
5) Czes¢ morska:
a) rozbidrki
b) roboty palowe
c) umocnienie skarpy gabionem
d) slip
e) wyciggarka
f) stanowisko cumownicze nr 1
g) pomosty ptywajgce stanowiska cumowniczego nr 1 (pomosty ptywajace
stanowiska cumowniczego nr 2 nie sg objete etapem 1);
h) pomost staty
i) roboty bagrownicze etapu |

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), specyfikacji
warunkéw zamowienia wraz z zatacznikami i ze zmianami, dokonanymi na etapie
prowadzonego postepowania przetargowego.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy — w tym w szczegdlnosci: czynnos$ci zwigzanych
z zapoznaniem sie z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejgcej
infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa i polskimi normami oraz
zobowigzuje sie do oddania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

5. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych oraz innych,
ktore stanowig przedmiot niniejszej Umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakos$ci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli na terminowe
wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw przewidzianych Umowa;

2) zapoznat sie z SWZ wraz z zatgcznikami, a w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét oraz nie wnosi do nich uwag i
uznaje je za podstawe do realizacji Przedmiotu Umowy;

3) wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze
strony jego wspotpracownikéw, kontrahentéw lub podwykonawcéw w wykonaniu
czynnosci przewidzianych w niniejszej Umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i
uprawnienia pozwalajgce na wykonanie Przedmiotu Umowy;

4) jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktdrych korzystat bedzie przy realizacji niniejszej
Umowy spetniajg wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

5) nie brat i nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére
mogy wptyng¢ negatywnie na jakos¢ lub terminowos¢ wykonania obowigzkéw
przewidzianych w niniejszej Umowie;

6) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce
lub uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej Umowy,

7) zapoznat sie z terenem robét, a takze z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami
zwigzanymi z realizacjg przedmiotu umowy i nie wnosi z tego tytutu zadnych
zastrzezen,

§3
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkdw Zamawiajgcego, w imieniu ktorego dziata Inzynier Kontraktu nalezy w

szczegoblnosci:

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
umowy,

2) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbednym pozwoleniem
na budowe,

3) wskazanie miejsca, w obrebie ktérego mozliwe bedzie zorganizowanie zaplecza
budowy oraz pobdér mediéw niezbednych do wykonywania robét budowlanych,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w umowie,

6) jezeli bedzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego i reprezentowania go przed wilasciwymi organami
administracyjnymi,



7) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami

ustalonymi w umowie.

. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonywania robdét budowlanych nalezy w

szczegoblnosci:

1) wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci,
wtasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujgcych
norm, oraz przepisOw prawa, w szczegdélnosci Prawa budowlanego zgodnie z
warunkami umowy,

2) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego, odpowiedniego zabezpieczenia terenu
budowy wraz z urzadzeniami technicznymi i uniemozliwienia wstepu na budowe
osobom nieupowaznionym i na czas robdt zapewnienie organizacji budowy zgodnie z
przepisami BHP i ppoz., przepisami prawa budowlanego oraz ochrony mienia i
odpowiedzialnosci za szkody powstate i wynikte na terenie budowy poniesione przez
pracownikéw oraz przez osoby trzecie,

3) zgtoszenie rozpoczecia robdt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
uzyskania Dziennika Budowy,

4) prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej
budowy,

5) udziat w co dwutygodniowych radach budowy i komisjach technicznych, odbiorach
robot, w tym zanikowych prébach instalacji i procedurach rozruchu oraz korncowym
odbiorze zadania,

6) sktadania Inzynierowi comiesiecznych raportéw ze stanu realizacji inwestycji i
postepu robodt, ktérego wzdér Wykonawca otrzyma od Inzyniera nie pdzniej niz przed
pierwszym odbiorem robét,

7) terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy opracowanie i przekazanie
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania robét budowlanych, wtasnym
staraniem i na wilasny koszt z uwzglednieniem wytycznych Inzyniera Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajgcego wszystkie wymagania okre$lone
W niniejszej umowie oraz przepisach prawa, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) oraz Planu Zapewnienia Jakosci, Projekt Zastepczej
Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi zarzagdcami drég (jezeli bedzie
taka potrzeba),

8) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone prace oraz dbac¢ o ich stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy,

9) urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca
uwzgledniajgc w pierwszej kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego)
i wyposazenie go w niezbedne meble do pracy dla min. 10 osdb, urzgdzenia
sanitarne, ogrzewanie, dostep do internetu, pomieszczenie socjalne. Po zakoniczeniu
prac Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowac¢ zaplecze budowy (fgcznie z rozbidérka
wszystkich drég dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich
elementdw i urzagdzen) i przywrdcic teren do stanu pierwotnego,



10) zabezpieczenia istniejgcych sieci i obiektéw w rejonie prowadzonych prac oraz
wspotpraca z wiascicielami sieci, w tym m. in. ENEA, Orange Polska S.A.,

11) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i
trudnosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakoniczenia wykonania przedmiotu umowy,

12) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania,

13) zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a w szczegdlnosci
pod wzgledem przeciwpozarowym,

14) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadow,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, przekazanie Zamawiajagcemu
uporzadkowanego terenu budowy,

15) utrzymania porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne i w obrebie
prowadzonych prac,

16) oznakowania terenu budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
utrzymywania w nalezytym stanie tymczasowego zabezpieczenia, w tym wykonania i
umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej,

17) zabezpieczenia wtasnego mienia na terenie robot, naprawy uszkodzen powstatych
podczas prowadzenia prac,

18) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony
sSrodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Ponoszenie optat i kar za
przekroczenie w trakcie prac norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy. Na Wykonawcy cigza
wszystkie obowigzki wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw o odpadach,

19) wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy sprzetu i materiatdw nie obcigzonych
prawami osob trzecich,

20) prowadzenia robdt zgodnie 1z dostarczong dokumentacja i wytycznymi
Zamawiajacego.

21) wbudowywania wyrobéw zgodnie z wymogami producentéw oraz dokumentacjq i
odnos$nymi przepisami branzowymi.

22) w czasie wykonywania robdt utrzymania na swdj koszt terenu robdt w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco materiatéw, odpaddw i
Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

23) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie,

24) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

25) nanoszenie na biezgco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i/lub  Inzynierem w przypadku odstepstw od
dokumentacji projektowej,

26) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z dziatalnoscig gospodarczg oraz
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego budowy od wszelkich ryzyk budowlano
montazowych na zasadach i warunkach okreslonych w § 10i § 11 umowy,

27) niezwfocznego powiadamiania Zamawiajgcego oraz Inzyniera o wszelkich
dostrzezonych ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej
mogacych zagrazaé prawidtowemu wykonaniu przedmiotu umowy,



28) wykonywanie roboét z materiatow, ktére powinny odpowiadac jakoSciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakosci
materiatéw uzytych do wbudowania, Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych
materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli
badania wykazg, ze jakos¢ zastosowanych materiatéw nie spetnia wymogéw, o
ktorych mowa w dokumentacji projektowej, woéwczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany,

29) ponoszenia odpowiedzialnosci za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na
terenie, na ktérym prowadzone sg roboty,

30) niezwtocznego udzielania odpowiedzi w sprawach roszczen zgtoszonych przez osoby
trzecie,

31) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem
umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba
trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé,

32) uzgodnienia z Zamawiajagcym zamiennych rozwigzan w zakresie technologii
wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobéw wskazanych w dokumentacji,

33) wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami
obstugi, kartami katalogowymi, badaniami podtoza, zageszczenia gruntu, atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, itp. w jezyku polskim —w 2 egz.,

34) wykonania geodezji powykonawczej

35) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac, w tym usuniecia szkéd powstatych
podczas wykonywania prac,

36) poniesienia catkowitej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane dziatalnoscig
wynikig z realizacji przedmiotowych prac, powstate u Zamawiajgcego i 0séb trzecich,

37) wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu niezbednych badan laboratoryjnych, np.:
kruszywa, betonu, stali, itd. oraz certyfikatéw, atestéow, aprobat technicznych itp. na
wbudowane materiaty (w jezyku polskim),

38) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa,

39) ustanowienie kierownika budowy, ktéry bedzie upowainiony do podejmowania
decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robdt,

40) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie,

41) biezace sprzatanie i wywozenie materiatéw z rozbidrki. Uporzgdkowanie terenu robot
po zakoniczeniu robdt zajetych na czas ich wykonywania. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami
sprzgtania i wywiezienia materiatéw z budowy,

42) poddanie odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
przekazanie powstatych odpaddéw do utylizacji (Wykonawca jest wytworcg odpadow
W rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach),

43) w przypadku, gdy technologia lub pozostawanie w zwtoce w stosunku do
obowigzujgcego Harmonogramu tego wymagajg - zapewnienia pracy w godzinach



popotudniowych, nocnych w sobote, niedziele i swieta. Praca w godzinach nocnych,
w niedziele i Swieta zawsze wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci,

44) okazanie Zamawiajgcemu Karty Przekazania Odpadow (w wersji PDF), generowanej w
Bazie Danych Odpadoéw (BDO) dla odpadéw powstatych podczas realizacji inwestycji,
nie pozniej niz w dniu odbioru robét

45) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z Kartg Gwarancyjna.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania i wykonywania przedmiotu umowy z

zachowaniem wytycznych i wymagan okresSlonych w wydanych decyzjach

administracyjnych do dokumentacji projektowej tj. Nr 1/2021 z 14.01.2021r. Burmistrza

Wolina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie

Przystani Morskiej, z dnia 12.02.2021r. Ministra Infrastruktury dot. pozwolenia na

wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen w polskich

obszarach morskich, Nr 19/2020 z dnia 04.11.2020r. Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Szczecinie, DGK-2.4710.4.2020.AS z dnia 30.12.2020r. Ministra Klimatu i

Srodowiska, z dnia 18.05.2021r. Dyrektora Zarzadu Zlewni w Szczecinie (Pafstwowe

Gospodarstwo Wodne) dot. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze

szczegllnego zagrozenia powodzia nowych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywaé¢ na srodowisko wraz z infrastrukturg techniczna. Wszystkie wymagania z

tych decyzji zawiera zatacznik Nr 12 do SWZ.

. Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania odpowiednich zgtoszen, badan, zajecia pasa

drogowego, zgtoszenia do kapitanatu Urzedu Morskiego w Szczecinie terminu rozpoczecia

robot, odpowiedniego zagospodarowania urobku, odpowiedniego oznakowania robdt
prowadzonych na dziatce wodnej, opracowania odpowiedniej dokumentacji
powykonawczej zgodnej w wymaganiami Prawa budowlanego i Prawa morskiego.

. Wykonawca uzyska odpowiednie zezwolenia i warunki na wykonanie przytgczy mediéw tj.

wody i energii elektrycznej od odpowiednich gestoréw, zamontuje liczniki poboru tych

medidw i bedzie ponosit koszty ich zuzycia.

. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy sporzadzi harmonogram rzeczowo —

finansowy i uzyska jego akceptacje przez Inzyniera. Brak sporzadzenia harmonogramu

rzeczowo — finansowego w nakazanym terminie lub nie uwzglednianie w okreslonym
terminie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu skutkowaé moze natozeniem kary

umownej w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien opdznienia (nie wiecej niz 50.000 zt) w

stosunku do terminu, w ktérym harmonogram powinien by¢ sporzgdzony i uzgodniony.

Zasady sporzadzania, uzgadniania i akceptacji harmonogramu rzeczowo — finansowego

zawarto w rozdziale XVI pkt. 7 — 14 SWZ.

. Wykonawca bedzie kazdorazowo zobowigzany do ztozenia wniosku o zatwierdzenie

materiatow lub urzadzen ( zgodnie z zatgczonym do SWZ wzorem wniosku ), jakie beda

uzyte do wykonania przedmiotu umowy. Nie dotyczy to materiatéw uwazanych za
powszechne, pomocnicze, tymczasowe. Wniosek podlegaé bedzie zatwierdzeniu przez

Inzyniera i/lub przez autora projektu. Uzycie materiatow lub urzadzen bez zatwierdzonego

wniosku jest niedopuszczalne i moze stanowi¢ podstawe do ich zdemontowania lub

rozebrania na koszt Wykonawecy, jezeli tak zdecyduje Inzynier.

. Wykonanie robdt bedzie sie uwazaé¢ za zakonczone, jezeli odbiér nastgpi bez wad i

usterek, Obiekt bedzie spetnial wymagania wynikajace z dokumentacji projektowej i

Zamawiajgcy nie otrzyma zastrzezenia PINB po zgtoszeniu zakorhczenia robdt i zamiaru

przystgpienia do uzytkowania obiektu.



9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdét na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie roboét.

10. Wykonawca w terminie 7 dni po zakonczeniu i odbiorze robot przekaze
Zamawiajgcemu jeden komplet oryginalnej dokumentacji projektowej oraz przygotuje i
ztozy w formie papierowej trwale spietej, trzy egzemplarze w segregatorach wraz z
opisem jej zawartosci nastepujace dokumenty potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem:
1) kopia decyzji pozwolenia na budowe,

2) protokot przekazania terenu budowy,

3) kopia dziennika budowy,

4) kopia o$wiadczenia kierownika budowy o rozpoczeciu i o zakonczeniu robét oraz
zgtoszenie robot do odbioru,

5) kopia oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wbudowanych materiatéw ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz o
posiadaniu przez materiaty odpowiednich aprobat, atestéw i deklaracji zgodnosci CE,
deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

6) oswiadczenie projektanta, kierownika budowy i Inzyniera o wykonaniu catosci robét
zgodnie z dokumentacjg projektowsa,

7) oznakowania budowlane B lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia,

8) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

9) kopie umow :

10) umowa z wykonawca + aneksy,

11) umowy z podwykonawcami + aneksy,

12) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen i materiatéw,

13) protokoty z narad i ustalen,

14) protokoty z uruchomienia wszystkich instalacji i urzadzen,

15) kopia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zatwierdzong kopig mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego,

16) koricowa tabela elementéw rozliczeniowych,

17) kopie faktur wykonawcy wraz z protokotami odbioru czesciowego,

18) oswiadczenia podwykonawcow o braku roszczen finansowych wobec wykonawcy,

19) protokét odbioru koricowego robét wraz z wykazem wad i usterek i terminem ich
usuniecia,

20) protokot odbioru wad i usterek,
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21)Karta Gwarancyjna na wykonany przedmiot umowy wystawiona przez wykonawce
zgodnie z zataczonym do umowy wzorem Karty Gwarancyjnej,
22)instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania, bhp oraz p.poz. do rzeczy wykonanych
w ramach umowy,
23) wykaz urzadzen podlegajacych serwisowi wraz z podaniem punktéw serwisowych,
24)inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia,
a odnoszgce sie do jego realizacji.
11. Wszelka dokumentacja wytwarzana i przekazywana Zamawiajacemu lub wiasciwym
organom przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy musi by¢ sporzagdzona
w jezyku polskim. Dokumenty i oswiadczenia przekazywane Zamawiajgcemu sporzadzone
w jezyku obcym musza by¢ ztozone wraz z ttumaczeniami na jezyk polski poswiadczonymi
przez Wykonawce.

§4
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA

1. Wykonawca zobowigzany jest stosowac podczas realizacji prac wytgcznie nowe materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca zabezpieczy na witasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materiaty do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg jakosci, wtasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w
tym zakresie przez Inzyniera.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera materiatow
planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

4. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie
przez Wykonawce materiatdw nieodpowiadajgcych wymogom okreslonym w umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swdj koszt zdemontowaé je i wymienié¢ wadliwe lub
nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadajagce wymaganiom oraz ponie$é koszt
przeprowadzonej ekspertyzy.

§5
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACIJI PRAC

Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy

w nastepujacych terminach:

1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy — nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy,

2) opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego i uzyskanie jego akceptacji przez
Inzyniera,

3) catkowite zakoriczenie robdt dotyczacych przedmiotu umowy — 18 miesiecy, liczac od dnia
zawarcia umowy, ale nie pdzniej niz do dnia 31 maja 2023 r. Termin ten nie obejmuje
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

4) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie nie pdzniej niz do 20 lipca
2023 .
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§6
TEREN BUDOWY
. Przekazania Wykonawcy terenu budowy dokona Inzynier. Przekazanie terenu budowy
udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu budowy podpisanego
przez przedstawicieli Zamawiajgcego/Inzyniera oraz Wykonawcy.
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji.
. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektow nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wifascicielami lub administratorami tych obiektow.

§7
Przedstawiciele stron
. Do biezgcych kontaktéw w kwestiach dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Zamawiajacego: Inzynier Kontraktu - Najda Consulting Spotka z ograniczona
odpowiedzialnoscig Spdtka Komandytowa, ktérego uprawnionymi przedstawicielami

sq:
o R tel e, ,e-mail e
o R tel v, ,e-mail e
o R 1] IR ,e-mail e

2) ze strony Wykonawcy:
Kierownik budowy - Imie i nazwisko: .....cccecvevvivevrvnnnnnen. Tel: e e-mail:
Upowazniony Przedstawiciel Wykonawcy - Imie i nazwisko: ........cevecnene. Tel.:

.............................. €-Mail: o)
. W przypadku zmiany oséb przedstawicieli Stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1i 2 umowy, Strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do
niezwfocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana
przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona
pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w:

1) § 7 ust. 1 pkt1oraz § 7 ust. 1 pkt 2 umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu
protokotu z wprowadzenia na teren robdét, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy,
protokotdow odbioru robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, protokotéw odbioru
czesciowego oraz protokotu odbioru koricowego, o ktérych mowa w § 8 umowy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony réwniez do zgtaszania zastrzezen do

protokotow, o ktdrych mowa w § 8 umowy, oraz do zgtaszania roszczen, wnioskéw,

polecen i uwag w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawiciela Wykonawcy w trakcie jej realizacji moze nastgpi¢ wytacznie

poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego przed dokonaniem tejze zmiany, z tym

zastrzezeniem, ze zmiana kierownika budowy odbywa sie w drodze pisemnego aneksu
do umowy.
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§8

ODBIORY

. Przewiduje sie nastepujace odbiory:

1) odbidr czesciowy,

2) odbidr koricowy,

3) odbidr ostateczny.

. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesci robdt, wysytajagc zawiadomienie za

posrednictwem poczty elektronicznej jednoczesnie na kazdy z adreséw e-mail podanych

w § 7 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy rozpocznie odbiér czesci robdt w terminie do 5 dni od zawiadomienia i

dokona odbioru czesci robét w terminie do 7 dni roboczych od daty przystgpienia do

odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktérych
mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu.

. Pozytywny odbidr czesci robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego,

podpisanym przez Inzyniera i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

. Na 7 dni przed odbiorem koncowym Obiektu, wykonawca skompletuje i przedstawi

Inzynierowi dokumenty pozwalajgce na ocene prawidfowego wykonania umowy, a w

szczegolnosci dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci

materiatéw, bedacych przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) Dziennik budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlano-montazowych i zgtoszeniem
do odbioru koncowego catego przedmiotu zmowienia,

b) Inspektoréw Nadzoru Inwestycyjnego oraz Inzyniera potwierdzajgcym gotowos¢
catego przedmiotu zamdwienia do odbioru koncowego.

2) Oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SWZ, STWIORB i ofertg wykonawcy, posiadajacych
odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajgce
zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosSciowe,
techniczne, bhp, p.poz.

3) W razie powstania zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego
projektu i warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robét - kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego
z naniesionymi zmianami z podpisami projektanta, a w razie potrzeby, takze
uzupetniajgcy opis. W takim przypadku oswiadczenie o dopuszczalnych zmianach,
powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inzyniera.

4) Dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzgdzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Inzyniera.
Dokumentacje powykonawczg wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu
budowlanego lub wykonaé nowg wersje.

5) Woyniki pomiarow kontrolnych oraz badan zgodne z STWIiORB, potwierdzajgce
osiggniecie rezultatu wynikajgcego z projektu i STWiORB.

6) Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz z mapga zasadniczg powstatg w
wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

Dokumenty, o ktérych mowa powyzej w niniejszym ustepie nalezy przygotowaé w

nastepujacy sposodb:

a) powinny by¢ przygotowane w dwdch kompletach z podziatem na branze,
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11.

12.

13.

14.

b) kazda teczka winna posiadac¢ spis wpietych i ponumerowanych dokumentéw; teczki
nalezy wpigé w segregatory.

. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego robdt, wysytajgc zawiadomienie za

posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt
1 umowy. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty budowlane, o
ktorych mowa w § 2 ust. 3 umowy, oraz skompletowat dokumentacje powykonawcza,
o ktérej mowa w ust. 5 pkt. 6 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy rozpocznie odbiér w terminie do 5 dni od zawiadomienia i dokona odbioru

koncowego robot w terminie do 14 dni roboczych od daty przystapienia do odbioru, z
zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktérych mowa w
ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu.

. Pozytywny odbidér koncowy, zostanie potwierdzony protokotem odbioru korncowego,

podpisanym przez przedstawicieli Inzyniera i Wykonawce bez uwag i zastrzezen.

. Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownikéw robdt nie wstrzymuje czynnosci odbioru.
10.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robét
zanikajacych iulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
podany w § ust. 1 pkt. 1 umowy.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez Inzyniera w

terminie 3 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez Wykonawce potrzeby w tym zakresie.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku

budowy. W przypadku zakrycia robét zanikowych przez Wykonawce mimo braku odbioru

przez Inzyniera, upowazniac to bedzie Zamawiajgcego do zgdania powtdrnego wykonania
elementu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 i 8

umowy, uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu

realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub

uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy zostang wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacja projektowg lub przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa,

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy zostang wykonane z
uzyciem materiatéw, ktore nie uzyskaty atestu lub $wiadectwa potwierdzajgcego ich
dopuszczenie do stosowania,

3) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 8 lub §
8 ust. 5 umowy, a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w
protokole odbioru czesciowego lub protokole odbioru koricowego.

Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych
mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich
usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania czesci
przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli te wady uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu
zgodnie z przeznaczeniem,
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje koniecznos¢
podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje
zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze takze
w takim wypadku od umowy odstgpi¢ i zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej z
zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajgcymi z jego dziatan,
przy czym odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia uptywu
wskazanego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad i/lub usterek.

Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby

nadmiernych  kosztéw, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Pod pojeciem ,,odpowiedniego obnizenia” nalezy

rozumie¢ wyliczong réznice wartosci pomiedzy wartoscig robdt wykonanych wadliwie, a

wartoscig robdét wykonanych poprawnie. Obliczenia odpowiedniego obnizenia dokona

Inzynier wraz z projektantem z uzyciem czynnikdw kalkulacyjnych wynikajacych z

kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub z uzyciem zasad okreslonych w § 19 ust. 2

niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub

usterek, zadajagc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych

poprzednio wadliwych robdt. Zapisy ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Protokoét koncowego odbioru robdt Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione

w trakcie odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) wykaz oséb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza w tej
czynnosci,

4) wykaz dokumentéw  przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jako$ci robdét podlegajgcych odbiorowi, a w
szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowa i dokumentacja projektowa,

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawecy, Inzyniera i oséb uczestniczgcych
w odbiorze.

Z usuniecia wad i/lub usterek zostanie sporzadzony protokét usuniecia wad i/lub usterek.

Protokdt koricowego odbioru robdt Obiektu zostanie podpisany w terminie do 7 dni od

dnia, w ktérym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat bez wad i usterek roboty

objete umowa, w tym usunat wady i/lub usterki, o ktérych mowa w ust. 17 pkt. 6 i ust. 18

niniejszego paragrafu oraz przekazat Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjng,

ztozyt dokumenty operatu kolaudacyjnego i dokonat innych wymaganych umowg dziatan.

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4

tygodnie przed zakoriczeniem okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.

15



§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

—  kwota netto: ..ccoveeeceie s ztotych,

— podatek VAT w wys. ........ e e ztotych,

—  kwota brutto: ....ccceeoveeeceeeerecee e ztotych,

— (STOWNIE 1 e /100 ztotych brutto).

. Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla

Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania

przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu

zawiera w szczegoélnosci: koszty wykonania  robdét budowlanych wynikajgcych z

dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robdt przygotowawczych, porzadkowych,

koszty zatrudnienia i nadzorowania pracownikéw dla wypetnienia umowy, zakupu i

dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu umowy materiatéw, koszty

oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich sktadowania, dokumentacji

powykonawczej i innych opracowan wyszczegdlnionych w tresci umowy, zorganizowania i

prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty ewentualnego zajecia

dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat urzedowych, koszty ubezpieczen,
koszty zajecia pasa drogowego i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlano — montazowe bedzie dokonywane na

podstawie faktur VAT, wystawianych jedna na miesigc, do wartosci tgcznej nie wiekszej

niz 90%. Faktura koncowego rozliczenia nie moze by¢é mniejsza niz 10% catkowitej ceny
ofertowej.

. Rozliczenie za czesciowe wykonanie robdét bedzie dokonywane w oparciu o protokét

odbioru czesciowego w odniesieniu do pozycji w TER i harmonogramie rzeczowo —

finansowym. Wykonawca pod dane rozliczenie przestawi na zgdanie inspektora nadzoru
szczegbtowy kosztorys.

. Faktury za czesciowe wykonanie czesci robdt powinny byé o wartosci proporcjonalnej do

czasu i wartosci wykonania — zgodnie z harmonogram rzeczowo — finansowy ( dalej HR-F ).

. Podstawg wystawienia faktury za koncowe wykonanie robét bedzie zatwierdzony przez

Zamawiajgcego HR-F oraz zaakceptowany przez Inzyniera i zatwierdzony przez

Zamawiajgcego bezusterkowy protokét koncowego odbioru robét.

. Faktura koricowego rozliczenia moze byé wystawiona przez wykonawce, jezeli :

—wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowe] zostaty wykonane,

—teren budowy zostat uprzatniety,

—kierownik budowy ztozyt oswiadczenie o zakoriczeniu robét oraz przedstawit dziennik
budowy Inzynierowi Kontraktu z wpisem o zakonczeniu robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, a Inzynier dokonat potwierdzenia wykonania robét,

—wykonaweca ztozyt do Inzyniera kompletng dokumentacje powykonawczg,
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10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

—podpisany zostat przez Strony umowy protokét koncowego odbioru, a stwierdzone
usterki lub wady zostaty usuniete w terminie przewidzianym w protokole koricowego
odbioru.

. Zaptata za kazda fakture moze by¢ realizowana z terminem odroczonej ptatnosci nie

przekraczajgcym 30 dni liczac od daty ztozenia do Zamawiajgcego prawidtowo

sporzadzonej faktury VAT, sprawdzonej i zaakceptowane] do zaptaty przez Inzyniera.

Zamawiajgcy wyraza zgode na skfadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych pod

warunkiem, ze wykonawca poda Konto Podmiotu na PEF.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

W przypadku wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamodwienia przy udziale

podwykonawcéw, Wykonawca kazdorazowo do faktury ma obowigzek przedstawié

dowody =zaptaty faktur zatwierdzonych przez Zamawiajagcego podwykonawcow.

Dowodami mogg by¢ kopie dokonanych przelewdw na rachunek podwykonawcy lub

potwierdzone kopie oswiadczenia otrzymania naleznosci przez podwykonawce, z tresci

ktorego bedzie wynika¢ kwota naleznosci za zakres wykonanych robét, data zapfaty i data
otrzymania zapfaty przez podwykonawce.

W przypadku wykonawcdéw wspdlnie sktadajgcych oferte (konsorcjum) — rozliczenia beda

dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Petnomocnika konsorcjum.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych partnerow

konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego rozliczania sie za

wykonane roboty, w taki sposdb, aby nie powstawata koniecznos¢ odrebnej zaptfaty dla
poszczegdblnych partnerdw.

Wykonawca wystawi fakture dla:

Przystan Morska Wolin spdétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

z siedzibg w Wolinie przy ul. Zamkowej 23

72-510 Wolin

NIP: 9860253260

Ptatnosci bedg regulowane na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca bedgcy czynnym podatnikiem podatku VAT oswiadcza, ze rachunek bankowy

wskazany w umowie:

— jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktdrym mowa powyzej,

— jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktorym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem

podatku VAT nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opdznienie w dokonaniu

ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do

zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z

tytutu dokonania nieterminowe] ptatnosci.

Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dofaczy¢ oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z pfatnosciami wynikajgcymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur.

Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokdt odbioru danej

czesci przedmiotu umowy.
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20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej
oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umoéw z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o
ktéorych mowa w ust. 18 i 19, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

W uzasadnionym przypadku Zamawiajgcy moze — na pisemny wniosek Wykonawcy,
wyrazi¢ pisemng zgode na bezposredniag zaptate za wykonane roboty przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w terminie przewidzianym na zaptate
naleznosci dla Wykonawcy, jezeli spetnione zostang tgcznie ponizsze warunki:

1) o bezposrednig zaptate dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wystgpi
Wykonawca z wnioskiem uzasadniajgcym mozliwos¢ zaptaty dla podwykonawcy przez
Zamawiajgcego,

2) zostata zawarta umowa z podwykonawcg zaakceptowana przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robét zleconych dla podwykonawcy, ze zostaty
wykonane zgodnie z zawarta umowg i doreczong podwykonawcy dokumentacja
projektowa,

4) po wykonaniu robét zleconych dla podwykonawcy zostanie sporzadzony protokét
odbioru robot zaakceptowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.

W takiej sytuacji wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote

wynagrodzenia zaptaconego dla podwykonawcy.

Postanowienia ust. 21 nie majg zastosowania:

1) w przypadku nie dokonania zaptaty przez Wykonawce dla podwykonawcy za
wykonane przez niego roboty w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg,

2) jezeli Wykonawca zlecit wykonanie robdt dla podwykonawcy:

a) z ktédrym nie zawart umowy,

b) z ktérym zawart umowe bez zgody Zamawiajgcego,

c) z ktédrym zawart umowe, a ktérej tresc nie zaakceptowat Zamawiajgcy.
W przypadku, o ktérym mowa z ust. 21 nie jest wymagana zmiana umowy.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ zobowigzan na
osobe trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, scedowac na
osobe trzecig swoich wierzytelnosci.
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg bedg prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 13 umowy,

2) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdw oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajgcy moze dokonac
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajagcych z opfacenia za
Wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztéow za wykonawstwo
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28.

zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur, z faktury kornicowej oraz

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017
r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie niektdrych innych ustaw.

§10

UBEZPIECZENIA OC
Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w terminie przekazania ternu budowy, o
ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajaca
ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, w okresie realizacji zamowienia, z
tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktorej
mowa w postanowieniu § 9 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze byé nizsza niz 100% tej
kwoty.
Nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowe, Wykonawca jest zobowigzany okazac
Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umoéw
ubezpieczenia w wymaganym zakresie wraz z dowodem optaty sktadki.
Wykonawca jest zobowigzany terminowo iw petnej wysokosci optacaé¢ na swoj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia.
W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym
w ust. 2 umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia
na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§11
WARUNKI UBEZPIECZENIA KONTRAKTU CAR/EAR

. Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,

ubezpieczy¢ przedmiot umowy od wszelkich ryzyk budowlano - montazowych CAR/EAR
oraz OC, optacajgc w catosci wykupiong polise, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje
na siebie obowigzek pokrycia szkéd, do ktérych naprawienia Wykonawca zobowigzany
jest w zwigzku z wykonywaniem umowy lub przy okazji jej wykonywania.

. W przypadku niedokonania ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 1,

Zamawiajgcy moze :

1) dokonaé¢ ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego na wtasny koszt, a nastepnie
potraci¢ kwote optacenia polisy ubezpieczenia CAR/EAR i/lub OC z pierwszej faktury
wystawionej przez Wykonawce, lub

2) rozwigza¢ umowe zawartg z Wykonawcy z wytacznej winy Wykonawcy ze skutkami
okreslonymi w zapisach dotyczacych kar umownych.

. Ubezpieczenie CAR/EAR ma spetnia¢ warunki okreslone ponizej:

- ubezpieczenie od odpowiedzialnosci z tytutu zaistnienia zdarzen, ktérych
nastepstwem jest niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy na
sume ubezpieczenia nie nizszg niz wartos¢ brutto wynikajgca z ceny oferty, tj. na kwote
................................ zt, na okres od dnia zawarcia umowy do zakoriczenia robdt i
podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Jako podmiot uprawniony do
otrzymania ewentualnych $wiadczen z ubezpieczenia wskazany bedzie Zamawiajacy,
Wykonawca oraz wszyscy podwykonawcy, a takze inne podmioty zaangazowane w
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umowe w zakresie prowadzonych prac kontraktowych i odpowiedzialnosci zwigzanej z
jego wykonaniem.

4. Przedmiot ubezpieczenia: prace budowlane i montazowe (state, tymczasowe,

pomocnicze, przygotowawcze) zwigzane z kompleksowg realizacja umowy, uwzglednione
w wartosci umowy materiaty budowlane, uwzglednione w wartosci umowy instalacje
bedace przedmiotem montazu, mienie nalezagce do Zamawiajacego inne mienie np.
zaplecze terenu budowy, sprzet, maszyny i urzadzenia, w ramach wykonywania zadania
pn.: Utworzenie przystani morskiej w Wolinie zgodnie z projektem budowlanym,
projektami technicznymi i pozwoleniem na budowe oraz innymi decyzjami uzyskanymi
przez Zamawiajgcego.

. Zakres ochrony wymagany oparty na formule wszelkich ryzyk obejmujacy nagte,

nieprzewidziane zdarzenia powodujgce zniszczenie Ilub uszkodzenie przedmiotu

ubezpieczenia z uwzglednieniem postanowied okreslonych w klauzulach oraz
postanowieniach dodatkowych.

. Wymagane klauzule dodatkowe:

1) szkody powstate w istniejgcych nadziemnych i podziemnych, podwodnych
urzgdzeniach, rurociggach lub innych urzadzeniach, w wyniku prowadzenia prac
budowlano — montazowych,

2) mienie znajdujgce sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie,
stanowigce wfasnos$¢ lub bedace w posiadaniu Zamawiajgcego Przystan Morska
Wolin Sp. z 0.0. lub Gminy Wolin, na ktdrej prowadzone sg prace,

3) szkody wywotane wibracjami, ostabieniem elementéw nos$nych albo osunieciem sie
lub ostabieniem nosnosci gruntu,

4) szkody wynikajgce z awarii, dziatania, eksploatacji badZ uszkodzenia urzadzen i
instalacji hydrotechnicznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, itp.

5) szkody i nastepstwa szkdd spowodowanych btedami wykonawczymi przez okres 60
miesiecy po oddaniu robdét, w tym wymiana wadliwych elementéw,

6) koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie,

7) koszty odpowiedzialno$¢ za wadliwy materiat,

8) szkody wyrzgdzone w srodowisku,

9) szkody spowodowane wadg produktu/ustugi dostarczonego w ramach umowy,

10) szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

11) szkody powstate podczas prac majgcych na celu wywigzania sie przez Wykonawce z
obowigzku gwarancji/rekojmi, jak rowniez szkody, ktérych przyczyna lezy w okresie
prowadzenia prac, a ujawniajg sie dopiero w okresie gwarancji lub rekojmi,

12) szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym w pieczy lub pod
nadzorem Wykonawcy lub podwykonawcy.

. Przyczyny strat, ktore podlegajg odszkodowaniu w ramach polisy CAR/EAR s3

nastepujace:

1) pozar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek samolotu, zalanie, skutki akcji ratunkowej,

2) powddz, deszcz nawalny, $nieg, wichura,

3) zapadanie sie lub osuwanie gruntu,

4) wtamanie, kradziez z wtamaniem,

5) zte, wadliwe wykonawstwo, akty wandalizmu, btad ludzki.

. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu zaistnienia zdarzen (czynéw

niedozwolonych), ktérych nastepstwem sg :
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10.

3) szkody na osobie i w mieniu wyrzgdzone osobom trzecim, nie zwigzanym z procesem
inwestycyjnym i nie bedgcym strong umowy o roboty budowlano-montazowe,

4) szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom zatrudnionym przez wykonawce (OC
pracodawcy),

5) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
OcC,

6) szkody spowodowane przez podwykonawcéw (OC podwykonawcy),

7) straty finansowe poniesione przez Zamawiajgcego bedace wynikiem dziatania
wykonawcy,

- na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 5.000.000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia na

okres od dnia zawarcia umowy do momentu podpisania protokotu korncowego odbioru

robot.

. Maksymalna wysokos¢ franszyzy redukcyjnej lub udziatu wiasnego nie moze przekracza¢ 5

% sumy ubezpieczenia w kazdym przypadku wysokosci wyrzgdzonej i powstatej szkody.
Jako dowdd wykonania obowigzku ubezpieczenia wykonawca przedtozy do wgladu
wykupione polisy wraz z dowodem optacenia sktadek oraz ich kopie poswiadczone za
zgodnosc z oryginatem.

§12
KLAUZULA SPOLECZNA

. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. wszystkich
specjalistéw ogdlnobudowlanych, hydrotechnicznych, specjalistéw branzowych t;j.
specjalistow robdét drogowych, elektrykdw, instalatorow instalacji sanitarnych,
operatoréw maszyn ziemnych, kafaréw, $Srodkéw ptywajacych, pracownikéw ochrony
terenu budowy i innych specjalistéw wykonujacych prace pod nadzorem wykonawcy ( lub
podwykonawcy ).

. W odniesieniu do o0séb wymienionych w ust. 1 umowy, Zamawiajgcy wymaga

udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy

faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie :

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentow

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. W przypadku zmiany osdb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o

ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 1.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa
w ust. 1, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci
uprawniony do zgdania:
1) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktérym mowa w ust. 1.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przekazanie Zamawiajgcemu informacji, o ktérych mowa w
zapisach poprzedzajgcych, stuzgce zamawiajgcemu do realizacji kontroli, o ktérej mowa
w art. 95 ust. 2 PZP nie narusza przepisdow rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych, w szczegdlnosci oswiadcza, ze pozyskat od oséb wykonujgcych
czynnosci w ramach zamdwienia w oparciu 0 umowe o prace w imieniu swoim oraz
zamawiajgcego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia w/w zgdd na przetwarzanie
danych osobowych pracownikow.

§13
KARY UMOWNE
1. Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcemu przystuguja od Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 5 pkt 3 i 4 - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koricowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa —
odpowiednio w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi, w stosunku do terminéw wyznaczonych na usuniecie wad - w wysokoSci
0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

d) za zwtoke w realizacji robét etapow posrednich okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
— odpowiednio w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki chyba, ze Wykonawca w
realizacji nastepnego etapu robdt nadrobit ten termin,

e) za rozwigzanie umowy (w wyniku czego doszto do zakoriczenia wspétpracy) z winy
lezgcej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) zazwitoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu w formie wymaganej Umowa:
— Harmonogramu lub planu ptatnosci, jego aktualizacji lub
— zmiany tego Harmonogramu wynikajacej z uwzglednienia uwag Zamawiajgcego
lub
— Kosztorysu lub
— modyfikacji Kosztorysu wynikajgcej z uwzglednienia uwag Zamawiajgcego lub
— raportu wstepnego, lub
— raportu miesiecznego, lub
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— raportu koicowego,
w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki (liczone za kazdy
dokument oddzielnie);

b) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty personelu
przewidzianego do kierowania budowg, po zawarciu umowy lub w trakcie jej
realizacji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2.000 zt
za kazdy przypadek niedopuszczalnej zmiany,

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 2.000 ztotych za kazda nieprzedfozong kopie
umowy lub jej zmiany,

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 5.000 ztotych,

f) w przypadku braku zapfaty Ilub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 10.000 ztotych, za kazdy stwierdzony brak zaptaty lub nieterminowa
zapfate,

g) w przypadku niestawiennictwa na Radzie Budowy lub naradzie koordynacyjnej
cztonka zespotu Wykonawcy w wysokosci po 2.000,00 zt za kazdy przypadek
nieobecnosci kazdej osoby, ktérej wymdg obecnosci zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego;

h) za niedopetnienie wymogu zatrudniania osdb wykonujgcych czynnosci objete
Przedmiotem Umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania oséb
Swiadczacych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy,
w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe. W
przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia w okresie niepetnego miesigca
kalendarzowego, Wykonawca zaptaci kare umowng obliczong proporcjonalnie,
przyjmujac ze 1 dzien w miesigcu odpowiada 1/30 wysokosci kary umownej
okreslonej powyzej;

i) za brak zaptaty Iub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 20
ust. 1 pkt 5 — 0,01% wynagrodzenia netto okresSlonego w umowie o
podwykonawstwo — za kazdy stwierdzony przypadek;

3) Wykonawcy przystugujg od Zamawiajgcego nastepujace kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia netto,

o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,
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b) za zwtoke w przystgpieniu do odbioréw, o ktérych mowa w § 8 ust. 317 - w
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy
dzien zwtoki,

c) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za rozwigzanie umowy (w wyniku
czego doszto do zakoriczenia wspdtpracy) z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

. Strony wyraznie potwierdzajg, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od umowy

wynikajgcego z art. 491 KC znosi jedynie prawa i obowigzki Stron nalezgce do jej istoty,

nie znosi natomiast powstatego wczesniej stanu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
zastrzezenia kary umownej i powstatych wczedniej przestanek uzasadniajgcych jej
naliczenie i zapfate.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych dla Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 %

wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - e, ustalone za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.
. Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 nie majg zastosowania w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w zwigzku z czym Zamawiajgcy odstgpit od umowy w trybie
art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogdlnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg sumowaniu.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. ....cccevvvenennnns ztotych na zasadach okreslonych w
rozdziale XVIl SWZ, w formie gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i
USterek Nr oo
. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczedn Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.
. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie wedtug nastepujgcych zasad: 70% zabezpieczenia, co
stanowi Kwote .....cccevevevveveceennn. zt zwrdéci w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — tj. od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robdt Obiektu, natomiast pozostate
30% zabezpieczenia, co stanowi Kwote ...........cceevvees zt Zamawiajgcy zwrdci nie pdozniej
niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji jakosci przedmiotu umowy.
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§15

GWARANCIA JAKOSCI | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy
roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1i 2 umowy — na okres .................. miesiecy
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, wynosi 60
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
Jezeli z powodu wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
Wykonaweca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.
O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.
Wykonawca usunie zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
Szczegdtowe zapisy dotyczace warunkdw gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik Nr 3 do umowy.

§16
OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i
poza terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wtasnosci, a takie szkodom w s$rodowisku naturalnym, wynikajgcym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takie w
zakresie przestrzegania przepisow ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzagdku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z pézn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania z

odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec

Zamawiajgcego i 0séb trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§17
PODWYKONAWSTWO

Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz z
udziatem podwykonawcéw.
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:
1) Nazwa podwykonawcy: .........ccveeeeeneenn.

a) zakres i opis powierzonej czesci zamowienia: .....cccceceervevennnn

b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktdérego zasoby Wykonawca

powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

2) Nazwa podwykonawcy: .........cccceeeeeunes

a) zakres i opis powierzonej czesSci zamowienia: .......ccccceeeeueenenne..
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10.

b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktorego zasoby Wykonawca
powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania

informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany

wykazaé Zamawiajgcemu, ze:

— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami, na

ktérych zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy

Pzp.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji podstawy wykluczenia podwykonawcy

niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rédwniez do dalszego

podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcy i dalszym

podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca

jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawece i do ich koordynaciji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawrze

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé w szczegdlnosci:

a) okreslenie Stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta ze wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich,

b) zakres robét przewidzianych do wykonania,

c) termin realizacji robét, ktdry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdét naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajgcego z kosztorysu ofertowego i niniejszej
umowy) oraz, ze rozliczenia za wykonane roboty przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie bedg dtuzsze niz 30 dni,

f) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdét budowlanych, jest

zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym

projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o

podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,

oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma

obowigzek przedtozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w

catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen

przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnosc¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio

przez Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo

moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia,

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegélnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych
umoéw od zgody Wykonawecy i od akceptacji Zamawiajgcego,

e) bedzie zawierac postanowienia, ktdre w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudniac
lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z
jej trescig,

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umow o

podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

0,5% wartosci umowy okreslonej w § 9 ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Procedure, o ktérej mowa w ust. 15 i 16 niniejszego paragrafu, stosuje sie réwniez do
wszystkich zmian umoéow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okre$lonych w umowie z
podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych
w art. 465 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawecy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy (w catosci lub w czesci)
w przypadkach okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa oraz gdy:
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a) nastagpita likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), badz zostat ztozony
whniosek o wszczecie w stosunku do Wykonawcy ktéregokolwiek z postepowan
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadtosciowe (t.j. Dz.U.
2020, poz. 1228 z pdéin. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 814 z pézn. zm.),

b) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy,

c) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy niezbednego do realizacji umowy lub jego czesci lub naleznosci,
przystugujacych Wykonawcy ze strony Zamawiajacego,

d) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robdt w terminie 30 dni od daty przekazania
terenu budowy,

e) Wykonawca przerwat z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposdb niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca
bedzie wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych
gorszych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

g) Wykonawca lekcewazy swoje obowigzki, polegajgce na niewykonywaniu polecen
Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli pomimo pisemnego
wezwania dotyczgca danego obowigzku,

h) Wykonawca wprowadzit niezatwierdzonego podwykonawce na budowe,

i)  Wykonawca nie reguluje w terminie ptatnosci naleznych zaakceptowanym i
zatwierdzonym podwykonawcom,

j) jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji umowy uzna, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdéw technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia

w terminie do 30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie.
. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na
skutek odstgpienia od umowy w trybie ust. 1.
. Zamawiajgcemu przystuguje ponadto, zgodnie z art. 465 ust. 7 ustawy Pzp, prawo
odstgpienia od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na sume wiekszg niz 50.000 zt.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w terminie 30 dni od

dnia zaistnienia jednejz ponizszych okolicznosci:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego
pisemnego wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zapfate,

2) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 60 dni,

3) Zamawiajacy opOznia sie z przeprowadzeniem odbioru catosci robdt wzgledem
terminéw okreslonych niniejszg umowag przez okres dtuzszy niz 30 dni.
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5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) Wykonawca w razacy sposéb naruszyt warunki umowy i pomimo pisemnego
wezwania do naprawienia w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, w dalszym
ciaggu Wykonawca narusza warunki umowy. Za razgce naruszenie warunkéw umowy
nalezy rozumieé w szczegélnosci :

a) Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonywaniem robdt i pomimo pisemnego
wezwania do podjecia dziatan majacych na celu przyspieszenie robét, w dalszym
ciggu wykonuje je niedbale, ze dalsze wykonywanie umowy jest niecelowe,

b) Wykonawca nie usuwa z terenu budowy zgromadzonych odpadéw lub zbednych
materiatow lub zbednego do wykonywania robdt sprzetu technicznego, co zagraza
bezpieczenstwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do naprawienia w
nakazanym przez Zamawiajacego terminie, w dalszym ciggu nie wykonuje polecen
Inzyniera i Zamawiajgcego,

c) Wykonawca wykonuje roboty przy uzyciu niesprawnego sprzetu co zagraza
bezpieczenstwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do niezwtocznego
naprawienia, w dalszym ciggu nie wykonuje polecen Inzyniera i Zamawiajgcego,

d) Wykonawca wykonuje roboty budowlane przez osoby lub podmioty nie zgtoszone
do Zamawiajgcego, co stwierdzone zostanie przez Inzyniera i pomimo pisemnego
wezwania do usuniecia tych oséb lub podmiotéw, w dalszym ciggu nie wykonuje
polecenia,

e) Wykonawca w razgcy sposob narusza obowigzki pracownicze, w szczegdlnosci :

— nie przestrzega ustalonego czasu pracy,

— pracownicy nie zostali wyposazeni w odziez ochronng,

— pracownicy wykonujg czynnosci na budowie bez zabezpieczenia,

— nie reaguje na zachowania pracownika, ktéry w wyjgtkowo lekcewazgcy sposéb
wykonuje swoje obowigzki, jezeli pracownik zatrudniony jest na stanowisku
nakazujgcym szczegdlng przezornos$é i ostroznosé w dziataniu,

i pomimo pisemnego wezwania w dalszym ciggu narusza obowigzki pracownicze.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeAstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ust. 1 Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;j.

§19

OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY
1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony majg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego
gotowos¢ do odbioru robot w celu sporzadzenia szczegdétowego protokotu
inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien ztozenia o$wiadczenia rozwigzania lub o
odstgpieniu od umowy,

2) w terminie do 21 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét po odstgpienia od
umowy, Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiajgcego i Inzyniera, sporzadzi
szczegotowy protokédt odbioru robdt przerwanych i roboét zabezpieczajacych ( tzw.
protokot z inwentaryzacji) wedtug stanu na dzien rozwigzania lub odstgpienia wraz z
okresleniem kwot wynagrodzenia naleznych Wykonawcy. Protokét z inwentaryzacji
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robét) wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$é za odstgpienie od umowy,

5) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego,

6) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z winy lezgcej po
stronie Wykonawcy,

7) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

2. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy lezgcej po stronie
Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany i
projekty techniczne oraz dziennik budowy - najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

4. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone Ilub wniesione materiaty i
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urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego

majatku Zamawiajgcemu.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie do 21 dni do odbioru robdét przerwanych i
zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy z
zastrzezeniem wykonania przez Wykonawce ust. 5.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i
ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdét tymczasowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

8. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o rozwigzaniu
lub odstgpieniu poleced Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wifasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie do 21 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia na zasadach okreslonych w umowie,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu z inwentaryzacji, o ktérym mowa w ust. 1.

10. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢
przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

11. Wykonawca sporzadzi wykaz tych zakupionych materiatow, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli
rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu
zwrotu kosztow ich nabycia. Zamawiajgcy odkupi te materiaty, konstrukcje i urzadzenia
pod warunkiem, ze zostang one przez Zamawiajgcego i Inzyniera odebrane, jako nowe i
zdatne do uzycia. Jezeli rozwigzanie lub odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy nie ma obowigzku odkupywaé materiatéw
niewbudowanych przez Wykonawce.

12. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
rozwigzania lub odstgpienia wedfug cen na dzied rozwigzania lub odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze. Pokryje tez koszty za zakupione materialy nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt, o ile rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z rozwigzaniem lub odstgpieniem od umowy ponosi
Strona, z przyczyn ktdrej nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od umowy.

§20
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w
nastepujgcych przypadkach :
1) Dopuszczalne zmiany odnoszgce sie do przedmiotu umowy :
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a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robot
budowlanych przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w przypadku:

— koniecznosci wykonania robét dodatkowych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, ktérych wykonanie nie wynikato z dokumentacji
projektowej, na podstawie ktérej wykonawca sktadat oferte,

— koniecznosci wykonania robdét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotu umowy, a koniecznos$¢ ich wykonania
wynika z wad dokumentacji projektowej,

— koniecznosci wykonania robdét zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

— zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze
wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$é¢ wykonania robdt
zamiennych,

— zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
budowlane objete umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji projektowej,

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robét budowlanych poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektérych robdét okazato sie zbedne, zmienity sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt
nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robot
nie moze ulec zmianie o wiecej niz 15% zakresu rzeczowego lub finansowego
przedmiotu zamoéwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w
stosunku do zmniejszonego zakresu robdt z uwzglednieniem mechanizmu
opisanego w umowie;

c) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdét Ilub materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci
odpowiednich surowcdw lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania
produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie
w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie
mogt temu zapobiec;

d) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdét Iub materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego
lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej
technologii lub materiatéw, ktore:

— podwyzszg jako$¢ wykonanych robot,

— zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploataciji,

— pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy lub

— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robdt po ich zakoriczeniu.

2) Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru
korncowego, préb lub testéw, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie konieczna do
prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, w
szczegoblnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych robat.

3) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co
spowodowato brak mozliwosci kontynuowania robdt (wstrzymanie wykonania
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robdt). Poprzez niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy
rozumie¢ utrzymujgce sie przez okres co najmniej 7 dni warunki odmienne od
warunkéw atmosferycznych wystepujgcych na terenie budowy w danym miesigcu w
ostatnich 3 latach liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert, a zwtaszcza
ulewnych deszczy, upatéw powyzej 30°C, zbyt niskich temperatur ponizej ( - ) 15°C,

b) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym terminie,

c) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych
przez Wykonawce,

d) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

e) opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania lub zakonczenia robdét przez Wykonawce, a opdznienie
organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

f) opdinienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktére to opdinienie powstato z przyczyn nielezagcych po stronie
Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania robdét, co ma wptyw na
termin wykonania umowy,

g) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji
projektowe] przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie
wykonania robét budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie
robot dodatkowych lub zamiennych,

h) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych
mowa powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania umowy,

i) wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

— termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wptynety na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu umowy.

4) Dopuszczalna jest zmiana wysokosSci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznosci  wykonania robdét dodatkowych, zamiennych lub innych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest
niezbedne,

b) zmiany technologii wykonania robdt lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

c) spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajacych do zmiany umowy, jezeli maja
one wpltyw na wysokos¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia
jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokosc¢
wynagrodzenia Wykonawcy,

5) Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen
materiatow i urzadzen lub kosztow, jakie sg stosowane do wykonywania przedmiotu
umowy, jezeli zmiany te bedy miaty wplyw na realizacje umowy, na ponizej
okreslonych zasadach :

a) Wykonawca bedzie uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia nie wczesniej
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6)

7)

8)

9)

niz po wykonaniu co najmniej 50% zakresu rzeczowego przedmiotu umowy lub po

uptywie potowy okresu przewidzianego na realizacje przedmiotu umowy,

b) Wykonawca bedzie uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia, jezeli poziom
wzrostu cen materiatéw i kosztow wykonywania zamdwienia bedzie wyzszy niz 5%
w stosunku do poziomu cen materiatéw i kosztdw wykonania na dzien zawarcia
umowy. Kazde wystgpienie z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia Wykonawca
bedzie zobowigzany udokumentowaé konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia w
odniesieniu do termindw i cen materiatéw z dnia sktadania ofert,

c) w przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie
5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego.
Przede wszystkim druga Strona moze:

— zaakceptowac wniosek o zmiane,

— wezwaé Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub
przedstawienia dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem
takiego wezwania,

— zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej
zmiany,

— odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawierac
uzasadnienie.

d) z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzg notatke przedstawiajgca
przebieg spotkania i jego ustalenia,

e) zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

f) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania powyzszych postanowien, nie moze przekroczy¢é 10% wartosci
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana o0sob skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu

do o0s6b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé na

zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadaé uprawnienia i

doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez

Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca ubiegajac

sie o zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w

ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia okreslone w

dokumentach zaméwienia warunki udziatu w postepowaniu.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie

pfatnosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na zmianie kolejnosci

wykonania robét, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapéw lub robdt,
zmianie zakresu robét do wykonania w poszczegdlnych etapach lub zmianie terminu
ptatnosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw
lub wystgpienia innej przyczyny powodujgcej, ze realizacja robdét w dotychczas
ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) innej zmiany umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie

ptatnosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na ograniczeniu zakresu
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10)

11)

robot przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci przewidziane;j
za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robét moze zosta¢ odebrany
przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do
wykonania w danym etapie z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. W takim
przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu
pfatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robét przewidzianych w
poszczegblnych etapach robét.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), ktéra wynikaé bedzie z
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych, wynagrodzenie ulegnie zmianie w
sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla
zakresu objetego umowag, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze
rozliczony.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmian wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace ( tj. Dz. U. z 2020r poz. 2207 ), zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, czy zasad gromadzenia i wysokosSci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W przypadku zmian, o ktérych mowa
Strony umowy zobowigzane beda do podjecia nastepujgcych dziatan:

a) Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw
wprowadzajacych zmiany, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym
whnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia wraz
z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany te majg wplyw na koszty wykonania umowy przez
wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegdlnosci:
— szczegbétowq kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci
kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce,

— przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania
umowy oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych
kosztow wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
prawidtowos¢ przyjetych zatozen — takimi jak np. umowy o prace (do wgladu)
lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen,

b) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt. lit. a),
Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie poprzez

c) Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie
wobec niego pisemne stanowisko; za dzied przekazania stanowiska, uznaje sie
dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy,

d) przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt. lit. a), Zamawiajgcy moze
zwrécié sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub
dokumentéw niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie
przywotanych wyzej przepiséw, majg wptyw na koszty wykonania umowy przez
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12)

13)

14)

15)

wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy w
wezwaniu. Zapisy lit. b i ¢ stosuje sie odpowiednio z tym, ze Wykonawca jest
zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30
dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego,

e) jezeli w trakcie trwania procedury opisanej w lit. a — d zostanie wykazane, ze
zmiany przywotanych wyzej przepisow, uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia, Strony umowy podpiszg stosowny aneks do umowy, z
zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej
zmianie kosztéw wykonania umowy wywotanych przyczynami zmian przywofanych
wyzej przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas

opdznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie umowy

w przypadku:

a) utrudnien spowodowanych stanem epidemii w kraju, ktére miaty wptyw na:

— dostep do zakupu materiatéw budowalnych,

— transport materiatéw,

— ograniczony czas pracy pracownikéw,

— przemieszczanie sie ludzi i sprzetu,

— wykonanie czesci robot przez podwykonawcow, jezeli opdznienia byty
spowodowane okolicznos$ciami, o ktérych mowa w niniejszym punkcie,

b) zawarcia umowy z Wykonawcga po uptywie terminu zwigzania ofertg — o czas, jaki
minat od uptywu terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji Umowy o

maksymalnie 1 miesigc w przypadku uzyskania zgody wtasciwych instytucji na zmiane

ostatecznego terminu realizacji projektu, w ramach ktérego finansowana jest jej
realizacja.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji

projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania

elementow robot. Dopuszcza sie je tylko, gdy proponowane przez Inzyniera lub

Zamawiajgcego rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje

projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 5%

naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany postanowiert umowy, takie jak:

a) zmiany technologii wykonywania robot i/lub rodzaju materiatow, z ktorych bedg
wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania produkgji
materiatu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i
cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych
albo wtasciwszych w zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju materiatéw wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce
szczegbtowego uzasadnienia zmiany wraz z pisesmnym potwierdzeniem producenta
parametréw nowych materiatéw. Zmiana rodzaju materiatéw i/lub technologii
realizacji, jesli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporzgdzenia aneksu
do umowy,

b) zmiana umowy w zakresie podwykonawcéw, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, tj.
mozliwe powierzenie podwykonawcom innej czesci robét niz wskazana w ofercie
Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana
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podwykonawcy na etapie realizacji robdt, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom
SIwz,

c) zmiana sposobu rozliczania umowy ( inne terminy rozliczania lub za inne czesci
wykonanych robét ) lub dokonywanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek np.
zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie przedsiewziecia,

d) zmiana wynikajaca z przejecia zobowigzan przez Zamawiajgcego wzgledem
podwykonawcow Wykonawcy.

16) Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany Wykonawcy, z ktérym zawarto umowe, i
ktdrego ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku pofaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,
o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

2. Sposéb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia w zakresie dotyczgcym ust. 1 pkt. 4i5
niniejszego rozdziatu :

1) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane zakresu przedmiotu umowy lub
zmiane cen materiatow lub kosztdw wykonania zamdwienia zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce przed zawarciem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1), w
szczegolnosci jezeli rodzaje robot lub materiatéw nie wystepujg w kosztorysie
ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokos$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe,
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego/réznicowego
Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng warto$é robdt z uwzglednieniem
zysku nie wyzszego niz 5% (od R, S, Kp ),

b) kosztorys bedzie uwzglednia¢ zmiany cen materiatéw lub kosztéw, w odniesieniu do
wskaznika ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego
lub wskazanie innej podstawy, w szczegdélnosci wykazu rodzajow materiatéw lub
kosztéw, w przypadku ktérych zmiana ceny uprawnia strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z
ogolnie dostepnych cennikéw, a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie
przy zastosowaniu nastepujgcych wskaznikdw cenotwdrczych wskazanych w
dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzien
sporzgdzenia kosztorysu robét :

— stawka roboczogodziny ,R" - srednia dla robdét inwestycyjnych dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

— koszty posrednie ,Kp" (R, S) - Srednie dla robét inwestycyjnych,

— zysk kalkulacyjny ,Z2" (R+S+Kp) - srednie dla robét inwestycyjnych,

— ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatéw (M) - facznie z kosztami zakupu - bedg
przyjmowane na podstawie S$rednich cen wynikajgcych z ogdlnie dostepnych
cennikdw, w tym rowniez cen dostawcéw na stronach internetowych, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyisze zrodta -
wedtug ofert handlowych, itp.,

— naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow
rzeczowych, w przypadku robdt, dla ktérych brak naktadéw w katalogach
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d)

naktadéw rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy,

podlegajgca akceptacji Zamawiajgcego.
Kosztorys rdznicowy wymagaé bedzie pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego. W przypadku czesciowego zatwierdzenia kosztorysu
réznicowego, Zamawiajgcy dokona ptatnosci i wynagrodzenia za roboty zamienne
do wysokosci bezspornej, pozostawiajgc kwestie dalszego rozliczenia do uzgodnien
stron.
Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego/réznicowego
Wykonawcy, do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowa¢d sie w terminie 3 dni
od dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego. W razie sporu Stron co do
wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotac niezaleznego kosztorysanta, ktory
dokona wyceny zakresu robét i materiatdw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie
z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 2) niniejszego rozdziatu. Koszt
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.

3. Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowaé o jej zmiane. W celu dokonania zmiany
umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji
zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.

. Wniosek o zmiane umowy powinien zawierac co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepiséw ustawy
lub postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznos$ci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy; dowodami sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

a)

w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy: — orzeczenie sgdu powszechnego lub
administracyjnego, a takze decyzja organu administracji publicznej skutkujgce
koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu umowy, lub

dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci w dokumentacji projektowej, lub

analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci

materiatdw, surowcéw, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania
umowy, lub

dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw,

surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy (oferty lub

korespondencja dystrybutorem, producentem, dostawcg, ustugodawcg),

w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych

Swiadczen:

- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z
orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowg notatka stuzbowa, lub innym
dokumentem okreslajgcym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np.
wytyczne gestordw sieci), ktére potwierdzajg wystgpienie opdznienia, lub

— dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich
wptywajgcych na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen, lub

— orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji umowy lub
poszczegdblnych swiadczen, lub
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— dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdinien w realizacji innych
przedsiewzie¢, ktore wptywajg na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen, lub

— dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania
umowy lub poszczegdlnych swiadczen, lub

— dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wptyw
na termin wykonania umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

f) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

— dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgca ze zmiany
przedmiotu lub terminu wykonania umowy lub zmiane cen materiatow,
kosztow wykonania robot (np. oferty dostawcéw, ustugodawcow,
dystrybutoréw lub producentéw sprzetu, lub innych podmiotéw oferujgcych
Swiadczenia, ktérych nabycie stanie sie niezbedne wskutek dokonania
proponowanej zmiany),

— dokument potwierdzajagcy koniecznos¢ uiszczenia dodatkowych danin
publicznoprawnych, opfat administracyjnych, sgdowych.

5. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie do 7

dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga
strona moze:
1) zaakceptowac wniosek o zmiane,
2) wezwac Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
4) odrzuci¢ wniosek o zmiane; odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawierac
uzasadnienie.

6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
7. Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajgcg przebieg

spotkania i jego ustalenia.

8. W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej

dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawa
do zmiany na realizacje umowy — Strony mogg powotac eksperta lub zespét ekspertow w
celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespét
ekspertow jest powotywany za zgodg Zamawiajgcego.

9. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, ale nie wiecej niz o 15%,

10.

wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy
zapfaci za wszystkie udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.
Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalg wykonanie robdét zamiennych, to
roboty pierwotnie planowane zostang wytgczone z zakresu podstawowego przedmiotu
umowy na podstawie zakresu zmian okreslonych w protokotach koniecznosci i kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Zakres robdt zamiennych zostanie okreslony w protokole
koniecznosci oraz przedmiarze robot sporzadzonym przez Inzyniera. Natomiast
wynagrodzenie z tytutu wykonania robét zamiennych zostanie ustalone na podstawie
kosztorysu ofertowego/réznicowego Wykonawcy sporzgdzonego zgodnie z warunkami
zawartymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.
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§21

ZMIANY UMOWY W SYTUACII ZAISTNIENIA OKOLICZNOSCI ZWIAZANYCH Z
WYSTAPIENIEM EPIDEMII i STANU ZAGROZENIA EPIDEMICZNEGO

. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji zaistnienia okolicznosci zwigzanych z

wystgpieniem epidemii, ktére wptywajg lub mogg wptyngé na nalezyte wykonanie

umowy.

. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych

z wystgpieniem epidemii na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub

moze wystgpic.

. Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany

umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji

zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia wystgpienia okolicznosci bedacych podstawa
do zmiany.

. Wniosek o zmiane umowy powinien zawieraé co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepisow
ustawy lub postanowiert umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy.

. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 4) powyzej, s wszelkie oSwiadczenia lub

dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce nieobecnosci pracownikéow lub oséb
Swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére
uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji zamdwienia,

2) decyzje wydane przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem epidemii, naktadajgce na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

3) polecenia lub decyzje wydane przez wojewoddéw, ministra wtasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzane z przeciwdziataniem epidemii, o
ktérych mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chordéb zakazinych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020r., poz. poz. 374, ze zm.),

4) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw,
surowcow, produktdw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

5) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcéw,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnosci
oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem,
dostawcg, ustugodawcy),

6) dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢,
ktore wptywajg na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

7) dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania umowy
lub poszczegdlnych swiadczen,
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8) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wptyw na
termin wykonania umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

9) dokument potwierdzajagcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany
przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawcow, ustugodawcow,
dystrybutoréw lub producentéw sprzetu, lub innych podmiotéw oferujacych
Swiadczenia, ktorych nabycie stanie sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej
zmiany),

10) dokument potwierdzajgcy konieczno$é uiszczenia dodatkowych danin publiczno-
prawnych, optat administracyjnych, sgdowych itp., ktédre muszg zosta¢ poniesione
przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang umowy,

11)innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwos$¢ wykonania umowy.

6. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych swiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci — uprawniajace
do dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

7. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga
Strona moze:

— zaakceptowad wniosek o zmiane,

— wezwaé Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

— zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

— odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawieraé
uzasadnienie.

8. Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzgdzajg notatke przedstawiajgca przebieg
spotkania i jego ustalenia.

9. W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej
dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wptywu okolicznos$ci bedacych podstawa
do zmiany na realizacje umowy — Strony mogg powotac eksperta lub zespdt ekspertéow w
celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespét
ekspertéw jest powotywany za zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta
lub zespotu ekspertéw ponosi Strona wnioskujgca o zmiane, chyba ze z tresci opinii
wynikac bedzie jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujgcej o zmiane umowy byto
prawidtowe — w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z
opinig eksperta lub zespotu ekspertéw nie uprawniajg do zmiany wynagrodzenia umowy.

§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle
realizacji umowy beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;j.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sgdows.

3. W sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
sgd powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§23
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w
niej okreslonych, a osoby wystepujgce w jego imieniu przy zawarciu umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentacji.
. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzgcego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwtocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajgcego:

Adres Przystan Morska Wolin spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z
siedzibg w Wolinie przy ul. Zamkowej 23, 72-510 Wolin

Telefon

e-mail

dla Wykonawcy:

Adres | s

=Ml | e

. Wszelkie zmiany umowy, o ile nie sg sprzeczne z zapisami niniejszej umowy wymagajg
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp i na
podstawie art. 8 Pzp przepisy Kodeksu cywilnego, a takze ustawy Prawo budowlane, wraz
z przepisami odrebnymi moggcymi mieé zastosowanie do przedmiotu umowy.

. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Dobrej.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okre$lone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz jego
pracownikéw.

. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w
przepisach o dostepie do informacji publiczne;j.

. Integralng czes¢ umowy stanowig:

1) Specyfikacja warunkdw zamowienia ( SWZ),

2) Oferta Wykonawcy

3) Wzér Karty Gwarancyjnej
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4) Wykaz pracownikéw przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych
na UMOWE O prace.

Zatgczniki Nr 1 i Nr 2 do umowy nalezy przygotowac na no$niku cyfrowym.
10. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy

uwazany jest za oryginalny — z tego 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 3

do umowy Nr ........c.......... p2Ke [ o1 - R

KARTA GWARANCYIJNA (Gwarancja jakosci)

Na przedmiot umowy pn.:
Utworzenie przystani morskiej w Wolinie

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:
Przystan Morska Wolin spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedzibg w Wolinie przy ul. Zamkowej 23
72-510 Wolin
zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot gwarang;ji

1) Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamodwienia objetego umowa nr
................................... z dnia ......c..eeeeue......, 0debranego protokotem koricowego odbioru
robdt Obiektu z dnia ...ceeveeieivece e,

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty
Gwarancyjnej za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania, o
ktérym mowa w punkcie pkt 2.

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumieé
wade, w tym wade ukryta, zmniejszajacg wartos¢ lub uzytecznosc przedmiotu umowy,
lub tez wskazujgcg na brak wymaganych jego wifasciwosci koniecznych do jego
nalezytego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi: ...... miesiecy na wykonane roboty budowlane i zamontowane
urzadzenia liczac od daty otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

3. Obowigzki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich
wad i usterek przedmiotu umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem
okresu gwarancyjnego.

2) W ramach obowigzkéw objetych gwarancjg jakosSci Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wady fizycznej rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu umowy.

3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu.
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4) W przypadku zgloszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant
zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

5) Gwarant odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

6) Gwarancja jakosci i rekojmia za wady obejmuje rdwniez uszkodzenia wskutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujacg przedmiot
zamoéwienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkéw
specyfikacji warunkdéw zamowienia albo ukrytej wady materiatowe;.

4. 0Ogdlne warunki gwarancji:

1) Gwarant os$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty nie majg usterek
materiatowych lub wynikajgcych z bteddéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i
bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla Zzycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem  srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub innych osdb, Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia
wady niezwfocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i
usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad i szkéd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i
obcigzy¢ Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwioki w
przystgpieniu do usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie w
okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez wczesniejszej
akceptacji Gwaranta.

7) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,
b) samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby.

5. Przeglady gwarancyjne.

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg co 12 miesiecy. Organizatorem
przegladéw bedzie Zamawiajacy.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.

3) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie protokot przegladu
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego oraz po
jednym dla Gwaranta i Inzyniera. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela
Gwaranta, Zamawiajgcy obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ dla Gwaranta jeden
egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego.
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4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa.

5) Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajgcy dokonaja
przegladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usuniecia wad w ww.
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Gwaranta.

6. Komunikacja

1) O kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta pocztg elektroniczng na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej: .....cooeeeiececcine e

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej: ..oococveeeeveeieeiieieneene
i uzgodnic z Zamawiajacym termin usuniecia wad.

3) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie pisemnie na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:
Przystan Morska Wolin spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
z siedzibg w Wolinie przy ul. Zamkowej 23
72-510 Wolin

4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony
obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, i nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

7. Postanowienia korncowe
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg
zastosowanie aktualnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego.
2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koricowego odbioru
robot.
3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Podpis/y Gwaranta
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Zatacznik Nr 4
do umowy Nr ..............

Wykonawca:

(Nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ 0SOB
ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

nizej wymienione osoby, ktére bedg wykonywaé czynnosci pod bezposrednim nadzorem
przy realizacji zamowienia pn.:
Utworzenie przystani morskiej w Wolinie

sg zatrudnione przeze mnie na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepisOw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.).

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko/funkcja Rodzaj umowy o Wymiar etatu
pracownika prace
............................... ,dnia ... 2021 r

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)
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