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Zatgcznik nr 6 do SWZ
[znak sprawy: 01/TP/2021

UMOWANR .....
zawarta w Zgbkach w dniu ... 2021 r., pomiedzy

Mazowieckim Szpitalem Wojewodzkim Drewnica Sp. z 0.0. z siedzibg w Zgbkach, 05-091
Zabki, ul. Rychlihskiego 1, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000349207,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP: 1251556511, REGON: 142256270,
reprezentowang przez ... ,

zwang dalej Zamawiajacym / Inwestorem,

............................................. z siedzibg W ... prZY UL
........................ wpisang do Krajowego Rejestru sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w ............... ... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr
.................. , NIP: ..., REGON: ...,

reprezentowang przez: .......................

........................... przedsiebiorcg wpisanym do CEIDG, NIP ................. dziatajgcym pod
firmg ............... , Z siedzibg W .............. przy ul. ............ , zZamieszkatym w ..... przy ul.
....... , PESEL: ...,

zwanym dalej w tresci Umowy ,,Generalnym Wykonawca”, ,,Wykonawcga”

Zamawiajacy i Wykonawca, na potrzeby Umowy, zwani sg w dalszej jej czesci indywidualnie
»Strong”, a tacznie: ,,Stronami”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru
oferty Wykonawcy, po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
na zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn. ,,ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE
WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNYM NR H NA TERENIE
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO DREWNICA SP. Z 0.0.”

Przedmiot niniejszej umowy jest wspolfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI ,,Jakos¢ zycia”, Dziatania 6.1
»infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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PREAMBULA

Niniejszym Strony ustalaja, co nastepuje:

1. Siowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie beda mialy takie znaczenie, jakie przypisano
im ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

Autor Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) — nalezy przez to rozumie¢ Grzegorz
Podlaski, ul. Wtodarzewska 57B lok. 10, 02-384 Warszawa < tel. 608 444 812 « e-mail:
biuro@podlaski.pl

dni robocze — nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do piatku, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowg z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot eraz-geedezyjnymi-pomiarami
powykeonawezymi zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

dokumentacja projektowa — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, ktéra zostanie
opracowana przez Generalnego Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, okreslong w Prawie
budowlanym

dokumentacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opisujgcg Inwestycje, w
tym w zakresie parametréw technicznych i uzytkowych, w szczegdlnosci Program
funkcjonalno-uzytkowy;

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument zgodny z wymogami ustawy Prawo
budowlane;

harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — nalezy przez to rozumie¢ harmonogram
okreslajgcy termin wykonania, zakres i koszt poszczegdlnych prac objetych Inwestycjag
sporzgdzony przez Generalnego Wykonawce;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ podmiot wybrany w drodze
odrebnego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktory sSwiadczy ustugi
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajgcym;
Inwestor — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego;

Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie prac projektowych oraz dostaw z

montazem, rozmieszczeniem i instalacjg (w tym robdét budowlanych i robdt im
towarzyszacych);
odbior dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ proces przekazania

Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej wraz ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe
(jezeli bedzie wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami), dokonany protokotem
odbioru dokumentacji projektowej;

odbiér koncowy — nalezy przez to rozumie¢ odbior Inwestycji dokonany protokotem
koncowym;

odbiér pogwarancyjny — nalezy przez to rozumie¢ odbiér Inwestycji dokonany protokotem
pogwarancyjnym, po uptywie okresu gwarancji (rekojmi);

oferta — nalezy przez to rozumie¢ oferte zlozong przez Generalnego Wykonawce
w postepowaniu na realizacje Inwestycji, wraz ze wszystkimi zatgcznikami;



15)

16)
17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)
27)

28)
29)
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opracowania projektowe — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie opracowania, ktérych

wykonanie stanowi przedmiot Umowy w ramach prac projektowych, zgodnie

Z postanowieniami Umowy oraz zapisami dokumentacji technicznej;

pozwolenie na uzytkowanie — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng, wydang

przez wtasciwy organ na zasadach i w trybie okreslonym w ustawie Prawo budowlane;

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(t.j.: Dz. U.z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — nalezy przez to rozumieé Program Funkcjonalno-

Uzytkowy dla Inwestycji;

projekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje techniczng obejmujgcg zestaw

dokumentow, opisow, zestawien i rysunkéw, wykonang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609);

protokéf odbioru koncowego — nalezy przez to rozumie¢ protokét potwierdzajgcy dokonanie

odbioru kohcowego, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy;

protokét odbioru dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ protokot

potwierdzajgcy wykonanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej oraz

uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;
protokoéf odbioru pogwarancyjnego — nalezy przez to rozumie¢ protokét potwierdzajgcy
dokonanie odbioru po okresie gwaranciji i rekojmi na Inwestycje, udzielonej przez Wykonawce,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawcy;

sitfa wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢,

ktéremu nie mogty zapobiec, ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w

szczegoblnosci, nastepujgce zdarzenia:

— wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogow zewnetrznych;

— terroryzm, rewolucja, przewro6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

— skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdbw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢é spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce;

— kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

— bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow;

— inne wydarzenia losowe.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Warunkow

Zamoéwienia (SWZ) do postepowania na realizacje Inwestycji;

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ teren pozostajgcy we wladaniu Zamawiajgcego,

udostepniony Wykonawcy na mocy tej Umowy i w celu realizacji jej przedmiotu;

Umowa — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg umowe;

umowa o0 podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, zawartg miedzy wykonawcg a podwykonawcg, a w przypadku

zamoéwienia na roboty budowlane innego niz zamdwienie w dziedzinach obronno$ci i

bezpieczenstwa, takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy

dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, zobowigzuje sie wykonac czes¢ zamowienia;

wada — nalezy przez to rozumie¢ wady okre$lone w art. 556 Kodeksu cywilnego (KC);

zakonczenie Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ ukohczenie przez Wykonawce catkowicie

i pod kazdym wzgledem wszystkich prac (dostaw i robét) objetych przedmiotem Umowy oraz

dokonanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego wszelkich zgtoszen i uzgodnien oraz

4
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uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu
wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwolen koniecznych do dopuszczenia
Inwestycji do uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, potwierdzone protokotem
odbioru koricowego Inwestycji.

Umowe oraz wszystkie zalgczniki, stanowigce integralng jej czesé¢, nalezy
traktowa¢ jako wzajemnie uzupefniajagce sie i wyjasSniajace. Dla celow
interpretacyjnych, nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane
i interpretowane jako integralna cze$sé Umowy, wedlug nastepujacego
pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
4) inne dokumenty bedgce czescig Umowy.

Jezeli zostang stwierdzone dwuznacznosci Ilub rozbieznosci miedzy ww.
dokumentami, to Zamawiajacy udzieli Generalnemu Wykonawcy w tym zakresie
niezbednych wyjasnien lub wyda Generalnemu Wykonawcy konieczne polecenia.

Zmiany do Umowy, jezeli wystapia, beda mialy kolejno$é waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

Wyjasnienia Zamawiajacego przekazane w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, stanowia integralng cze$¢ Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonaé¢ i wykonczyé
calos$é prac (dostaw, robét budowlanych, ustug) bedacych przedmiotem Umowy
oraz usungé¢ w nich wszelkie wady oraz przekaza¢ Zamawiajacemu Inwestycje w
peinej zgodnosci z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg
techniczng, przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowiazujgcymi
przepisami dotyczgcymi realizacji prac projektowych oraz dostaw, prac
montazowych, robot budowlanych i towarzyszacych, obowigzujagcymi normami i z
nalezyta starannoscia.
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§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawe wraz z robotami
budowlanymi obejmujgcymi zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn.: ,WYKONANIE
WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNYM NR H NA TERENIE
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO DREWNICA SP. Z 0.0.”

2. Na przedmiot Umowy, okredlony w ust. 1, skltadajg sie w szczegdlnosci sprzedaz,
dostawa, montaz i uruchomienie fabrycznie nowej windy przystosowanej dla transportu
0s6b niepetnosprawnych w wybudowanym szachcie windowym, w tym w szczegolnosci
wraz z odbiorem technicznym:

a) opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji wymaganej przez Urzad Dozoru
Technicznego

b) dostarczenie windy oraz jej elementéw na miejsce montazu

¢) montaz kompletnej windy spetniajgcej wymagania okreslone w PFU,

d) wykonanie prac budowlanych zwigzanych z montazem windy,

e) uruchomienie i regulacje windy po montazu,

f) wykonanie pomiarow elektrycznych,

g) zgtoszenie windy do odbioru w Urzedzie Dozoru Technicznego, uczestnictwo
w odbiorze windy oraz pokrycie kosztow zwigzanych z odbiorem,

h) wykonanie procedur i dopetnienie wszelkich czynnosci zwigzanych z
oddaniem windy do eksploatacji, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami w szczegolnosci rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3
czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla dzwigow i elementow
bezpieczenstwa do dzwigdéw,

i) dostarczenie dokumentacji technicznej windy (DTR) wraz z instrukcjg obstugi
i eksploatacji windy w jezyku polskim,

i) przeszkolenie pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacii
windy.

a takze:
1) zaprojektowanie Inwestycji, w tym:

a) opracowanie kompletnej dokumentacji  projektowej, wraz ze
specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych [STWIORB],
wykonanie pozostatych opracowan projektowych, wskazanych w
dokumentacji technicznej w tym projektu przytacza;

b) przeprowadzenie niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskanie
przez Generalnego Wykonawce Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego
niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen koniecznych do
wykonania Inwestycji, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe (jezeli bedzie wymagana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami);
3. Zaprojektowanie, tj. opracowanie zgodnie z przepisami kompletnej dokumentacji
projektowe;j dla zadania inwestycyjnego pn.: .Przebudowa budynku

dwukondygnacyjnego nr H na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego
Drewnica sp. z 0.0. z montazem windy osobowej” w zakresie wszystkich branz wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie i ztozenie w imieniu
zamawiajgcego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe oraz uzyskanie ostatecznej
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decyzji o pozwoleniu na budowe;

Przebudowa, t. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez zamawiajgcego
dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robét budowlanych
zwigzanych z ,Przebudowg budynku dwukondygnacyjnego nr H na terenie
Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica sp. z 0.0. z montazem windy
osobowej” w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz uzytkowanie tego obiektu
zgodnie z ich przeznaczeniem;

Zapewnienie nadzoru autorskiego, tj. petnienie nadzoru autorskiego przez
projektantéw (autoréw projektéw) przez caly czas trwania inwestycji, w szczegdlnoSci
poprzez: udziat projektantow w naradach roboczych w trakcie realizacji robdt
budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikacje
dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem robot.
Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantow
(autorow projektow), zatgczone do dokumentacji powykonawcze;j.

Zakres rzeczowy opracowan projektowych (w tym dokumentaciji projektowej) oraz prac
objetych Inwestycjg (dostaw wraz z montazem i instalacjg, w tym robét budowlanych i
robét im towarzyszacych), o ktérych mowa w ust. 2, w tym wymagania w zakresie
parametrow i wydajnosci instalacji bedgcej przedmiotem Inwestycji, zawarty jest
w dokumentacji technicznej, stanowigcej zatgcznik do umowy (PFU).

§ 2 TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI

Realizacja catego przedmiotu Umowy (zdefiniowanego jako zakonczenie Inwestycji), w
tym przekazanie Inwestorowi w petni sprawnej i kompletnej Inwestycji do uzytkowania
potwierdzone protokotem odbioru korncowego, nastgpi w terminie do 26 tygodni od
zawarcia umowyz zastrzezeniem ust. 2.

Termin wykonania poszczegolnych etapow zadania inwestycyjnego polegajgcego na
dostawie windy osobowej oraz zaprojektowaniu i wykonaniu okreslonych robét
budowlanych w budynku nr H:

1) Opracowanie projektu budowlanego — 4 tyg. od zawarcia umowy,

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe — 14 tyg. od zawarcia
umowy,

3) Przebudowa trzonu holu wejsciowego i wykonanie szybu windowego — 20 tyg. od
zawarcia umowy,

4) Montaz i odbiory windy osobowej — 24 tyg. od zawarcia umowy,

5) Zlozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy i odbiér koncowy robdt -
26 tyg. od zawarcia umowy.
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Termin realizacji catego przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 oraz terminy
okreslone w ust. 2 mogg ulec przedituzeniu na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 3 HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawca w terminie do 1 tygodnia od dnia zawarcia Umowy bedzie zobowigzany do
przediozenia Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (nosnik danych —
np. CD, DVD, pendrive) harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF). HRF powinien
obejmowacé co najmniej:

1) Koncepcje, zakres i porzadek prac, ze wskazaniem termindw wykonania (dat
kalendarzowych rozpoczecia oraz zakonczenia) poszczegodinych elementéw
przedmiotu Umowy, w tym daty rozpoczecia poszczegdinych prac (prac
projektowych, dostaw i rob6t), czasu na ich wykonanie daty zakonczenia tych prac,
z doktadnoscig do tygodnia;

2) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ przedmiot Umowy;

3) czas przeznaczony na uzyskanie stosownych decyzji, pozwoleh i uzgodnien
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy (wynikajgcych
z Umowy oraz z powszechnie obowigzujgcych przepisow);

4) okreslenie wartosci poszczegolnych elementéw przedmiot Umowy, ktére muszg
uwzglednia¢ rzeczywisty, rynkowy koszt wykonania danego elementu przedmiotu
Umowy oraz ograniczenia pfatnosci przejsciowych okreslone w Umowie;

5) harmonogram ptatnosci.

HRF wymaga uzyskania przez Wykonawce w terminie 7 dni liczagc od dnia jego

przedtozenia, zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku braku uzgodnienia

HRF na zasadach i w terminie wskazanych w zdaniu poprzedzajagcym, Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo przyjecia HRF w wersji ostatecznie ustalonej i zaakceptowanej

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w Umowie, HRF moze ulec zmianie.

Wszelkie zmiany w HRF wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, wyrazonego w

formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy terminami realizacji prac wskazanymi

w HRF a rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do

aktualizacji HRF. Kazda propozycja aktualizacji HRF wymaga zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego, wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W toku realizacji Umowy Zamawiajgcy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego majg

prawo zgtaszania uwag do HRF, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania

Inwestycji.

§ 4 WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ... zt brutto (stownie:
), Wtym:

1) wynagrodzenie netto w kwaocie ... (stownie: ...),

2) podatek VAT w kwocie ... (stownie: ...),

i jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty i wszystkie inne koszty zwigzane
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Z realizacjg przedmiotu Umowy w tym wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac
projektowych, inwentaryzacji, uzyskaniem niezbednych uzyskaniem niezbednych zgod,
warunkéw, uzgodnien, decyzji i pozwolen, wykonaniem dostaw, montazu,
rozmieszczenia, instalacji, robotami tymczasowymi, przygotowawczymi, porzadkowymi,
zabezpieczajgcymi, koszty placu i zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, probami, pomiarami, koszty opracowania dokumentacji
powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca uzna jg za niezbedng), ubezpieczenia i
inne koszty wynikajgce z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie moga by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.
Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu Umowy jest ostateczne i nie podlega
waloryzacji, z zastrzezeniem postanowien § 19 — § 20 Umowy.

Wynagrodzenie brutto moze ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu w kazdym czasie
obowigzywania Umowy, w szczegdlnosci w sytuacji zmniejszenia umownego zakresu
obowigzkow Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
bedg dokonywane w walucie polskie;j.

§ 5 WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu Umowy, bedzie wypfacane sukcesywnie na
podstawie faktur czesciowych oraz faktury koncowej, na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie Umowy.

Ustala sie nastepujacy podziat wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 4 ust.

1 Umowy):

1) 20% po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe i odbiorze dokumentacji — za wykonanie
dokumentacji projektowej w zakresie okreslonych w §9 ust. 6 pkt 1-4, dopetnienie
wszelkich formalnosci i czynnosci koniecznych do rozpoczecia wykonania robét
budowlanych (w tym ostatecznego pozwolenia na budowe,), ptatna na podstawie
faktury czesciowej wystawionej po przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych wystgpienie tych okolicznoéci (w tym podpisaniu stosownego
protokotu odbioru, o ktérym mowa w §9 Umowy) oraz potwierdzeniu ich zaistnienia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) 80% po wykonaniu zaméwienia i odbiorze koncowym robét — ptatne po podpisaniu
protokotu odbioru korncowego (faktura koncowa);

Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia faktur, o ktérych mowa w ust. 2 pkt
1i 2, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktéry w terminie do 5 dni roboczych od dnia
ich otrzymania, dokona kontroli ich prawidlowosci i poprawnoséci, a nastepnie, opisane
i sprawdzone, przekaze Zamawiajgcemu.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Za date zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
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Pfatnosci bedg dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany

przez Wykonawce na fakturze.

Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznosci, dokonacC cesji wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy (naleznosci gtéwnej oraz odsetek), bez zgody

Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j.

Za prace niewykonane, uznane jako zbedne, wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy

przystugiwato. Celem kwalifikacji danych robot jako zbednych, odpowiednie

zastosowanie majg postanowienia §20 Umowy.

Wykonawcy nie bedg przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie

wszystkich ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich

pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw lub innych wad dokumentacji
technicznej, a takze roszczeh o wyptate jakichkolwiek zwiekszonych kosztow Ilub
ptatnosci w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie cato$ci przedmiotu Umowy,

w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,

z ograniczeniem do sytuacji, gdy Wykonawca przy dotozeniu przez niego nalezytej

starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, na podstawie

dokumentéw i danych udostepnionych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego, mégt te pomytki, niedoktadnos$ci, rozbieznosci, braki

lub inne wady dokumentacji technicznej, dostrzec lub ustali¢. Na Wykonawcy spoczywa
ciezar udowodnienia, iz przy dotozeniu przez niego nalezytej starannosci iprzy

zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, na podstawie dokumentéw i

danych udostepnionych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego, nie mogt tych pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw lub innych
wad dokumentaciji technicznej, dostrzec lub ustalié.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcéw,

rozliczenie Umowy w zakresie ptatnosci czesciowej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, bedzie

nastepowato w oparciu o fakture czesciowg zatwierdzong przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, do ktérego zostang dotgczone nastepujgce dokumenty:

1) Kompletna lista zgtoszonych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (jezeli
wystepuja), biorgcych udziat w wykonaniu robét budowlanych, dostaw lub ustug —
lista powinna by¢ podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika budowy, na
podstawie waznego, pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi budowy
przez Wykonawce (nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami wykazujgcymi umocowanie
kierownika budowy i osoby udzielajgcej petnomocnictwa kierownikowi budowy
w imieniu Wykonawcy);

2) Oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
na rzecz zgtoszonych podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych podwykonawcow
wskazanych na liscie, o ktéorej mowa w pkt 1 powyzej lub oswiadczenie
0 wykonywaniu robot budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow;

3) Oswiadczenia zgtoszonych  podwykonawcow lub  zgtoszonych  dalszych
podwykonawcow o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia naleznego im
w zwigzku z realizacjg przez nich robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg
przedmiotem Umowy. OsSwiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — do
oswiadczenia nalezy zatgczy¢é dokumenty wykazujgce umocowanie o0séb
upowaznionych do ich ztozenia;

10
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4) Oswiadczenie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw o wykonywaniu robét
budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcéw.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw dotyczgcych podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajgcy

jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez

Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych

mowa w ustepie poprzedzajgcym, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego

terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Wzory o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 11, stanowig zatgczniki nr 8, nr 9 i nr 10 do

Umowy.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcéw,

rozliczenie kohncowe Umowy, bedzie nastepowato z zachowaniem nastepujgcych

warunkow:

1) Wykonawca wraz z fakturg koncowg ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu:

a) dowodoéw potwierdzajagcych dokonanie zaptaty wszystkich wynagrodzen
naleznych  zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym
podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, w szczegdlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub

b) pisemnego oswiadczenia wskazujgcego na zgtoszonych podwykonawcow lub
zgtoszonych dalszych podwykonawcdéw, wobec ktérych Wykonawca zalega
z ptatnosciami oraz zawierajgcego informacje o wysokosci wymagalnego
wynagrodzenia oraz przyczynach niedokonania zaptaty.

2) Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzeh naleznych
zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku
z realizacjg przez nich robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem
Umowy, co do ktérych Wykonawca nie ztozyt dokumentow lub os$wiadczenia,
o ktérych mowa powyzej w pkt. 1, do czasu przedtozenia tych dokumentéw lub
oswiadczen. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

3) Zaleganie przez Wykonawce z ptatnoscig wynagrodzen naleznych zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg
przez nich robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore sg przedmiotem Umowy,
uprawnia Zamawiajgcego do wszczecia procedury okreslonej w § 6 Umowy.

§ 6 BEZPOSREDNIE PLATNOSCI NA RZECZ PODWYKONAWCOW

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo i ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
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podwykonawce.
Zamawiajgcy ma obowigzek wezwania Wykonawcy do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym, niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 2,
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majgcym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potragcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 2,
podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, lub
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy, lub
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zapfaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem ich Zzgdania, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robét (dostaw, ustug), a Wykonawca nie ztozy
w trybie oraz w terminie okreslonym w ust. 2, uwag wykazujgcych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos$c¢ takiej ptatnosci
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnosc takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca wykazg zasadnosc¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosé
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Z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw (wykonania ustug).

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce Ilub podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw (ustug).

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong i po wyczerpaniu trybu zgtaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy,
0 ktérym mowa powyze;j.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych (dostaw, ustug) jest
ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét
budowlanych (dostaw, ustug), wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi
umowg o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg, Zamawiajgcy
uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianej faktury os$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznosc, cata kwota
wynikajgca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
ztozonej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) wraz z wnioskami o dokonanie na ich
rzecz bezposredniej zaptaty.

§ 7 ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy:

1) Program funkcjonalno — uzytkowy

2) teren budowy — nie pdzniej niz w terminie 7 dni, liczac od podpisania protokotu
odbioru opracowan projektowych. Protokot z przekazania terenu budowy sporzadzi
Inspektor nadzoru inwestorskiego, a podpiszg go Strony biorgce udziat w
przekazaniu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do:

1) wuzgodnienia z Wykonawcg, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,
przewidywanych termindw na realizacje prac objetych przedmiotem Umowy, w celu
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sporzadzenia HRF, zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy;

2) udzielenia Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, w zakresie koniecznym do
realizacji przedmiotu Umowy;

3) dokonania, poprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wymaganych przez
wiasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i dokonywaniem
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie, na podstawie Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
budowlane;

4) zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

5) odpfatnego udostepnienia Generalnemu Wykonawcy punktu poboru wody oraz
energii elektrycznej, wylgcznie w niezbednym zakresie na potrzeby realizacji
Inwestycji, wg wskazan podlicznikow. W tym celu Generalny Wykonawca, w
terminie do 5 dni od przekazania terenu budowy, ma obowigzek zamontowania
podlicznikow energii elektrycznej oraz wody. W przypadku braku zamontowania
podlicznikow w tym terminie, Generalny Wykonawca zostanie obcigzony
zryczattowang optatg za udostepnienie tych mediéw w wysokosci 30,00 zt brutto za
jeden dzien.

Zamawiajgcego na terenie budowy reprezentuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 8 WYKONAWCA

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie

z dokumentacjg stanowigcg integralng czes¢ Umowy, a takze zgodnie z wymaganiami

Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz do

oddania Inwestycji Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych

w przedmiocie Umowy, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie

rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz Zamawiajgcego zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi

postanowieniami Umowy.

Wykonawca przed przejeciem terenu budowy:

1) dostarczy Zamawiajgcemu oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw przez kierownika
budowy oraz kierownikéw robét branzowych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

2) dostarczy Zamawiajgcemu wykaz oséb, ktdre bedg petnity nadzér autorski w toku
realizacji robét budowlanych, dostaw, prac montazowych o ktérym mowa w ust. 23;

3) uzyska akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego dla opracowanego planu
BIOZ oraz PZJ i projektu organizacji robdt (jezeli jego sporzgdzenie bedzie
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub PFU);

- pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego przekazania terenu budowy z winy

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za niewykonanie bagdz

nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$c

odszkodowawczg.

Wykonawca ma obowigzek realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajgcy

przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony S$rodowiska naturalnego. Za
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nieprzestrzeganie tego obowigzku Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé

odszkodowawczg.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt w zakresie realizowanych

robdt, jest zobowigzany podejmowaé wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane

zasadami wiedzy technicznej oraz aktualnymi okolicznosciami, aby:

1) zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle oraz urzgadzenia sasiadujgce
z terenem budowy przed jakimikolwiek oddziatywaniami wynikajgcymi z dziatan lub
zaniechan Wykonawcy, w tym w szczegolnosci przed hatasem, kurzem, bfotem,
wibracjami oraz uszkodzeniami;

2) zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem elementy istniejgcej infrastruktury, a w razie ich
uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy bedzie niezwloczne wykonanie na swoj
koszt wszelkich uzasadnionych dziatan majgcych na celu zapobiegniecie
wystgpieniu lub zmniejszenie szkod wyniktych z uszkodzen oraz wykonanie napraw,
w tym usuniecie skutkdw uszkodzen, na wtasny koszt.

3) Umozliwi¢ bezpieczne korzystanie Zamawiajgcemu z klatki schodowej znajdujgcej
sie w rejonie prac.

Kazdorazowo Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym uprzedzeniem, ma obowigzek
poinformowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych podjecie
moze spowodowac utrudnienia dla funkcjonowania obiektéw znajdujgcych sie na
nieruchomosci Inwestora lub dla dziatalno$ci prowadzonej przez Zamawiajgcego, takich
jak w szczegolnosci: przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediow,
transporty ponadgabarytowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow i zasad w zakresie

bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz przepisow przeciwpozarowych przez swoj personel

oraz swoich podwykonawcow swiadczgcych prace na terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji wnioskéw i uwag Zamawiajgcego oraz

Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie spetnienia innych wymagan dot. bhp i

ppoz., gdyby takie powstaty w trakcie wspodtpracy Stron.

Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednoczesnie koordynatorem ds. BHP zgodnie

z art. 208 Kodeksu Pracy. Koordynator ds. BHP, przed przystgpieniem do realizacji robot

budowlanych, okredli na piSmie zasady wspétdziatania w przypadku wystgpienia

zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw Wykonawcy i 0sob trzecich oraz przedstawi
je Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Poza innymi obowigzkami, wynikajgcymi z treSci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy

nalezy:

1) zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt;

2) ogrodzenie terenu budowy | zabezpieczenie Inwestycji przed osobami
nieupowaznionymi;

3) organizacja placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracownikow
oraz miejsca gromadzenia materiatow budowlanych i sprzetu;

4) petna obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

5) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robot, w szczegodlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

6) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy;

7) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot, dbanie o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;
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8) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robot;

9) utrzymanie terenu prowadzenia robét w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatdw, odpadow, Smieci
itp.;

10) bezwzgledne utrzymywanie czystosci na drogach dojazdowych do terenu budowy
oraz porzadku w obrebie prowadzonych robét przez caty czas realizacji Inwestyciji,
w tym (na wilasny koszt i we wilasnym zakresie) — niezwloczne naprawianie
wszelkich szkdd, jakich Wykonawca dokona na drogach i chodnikach prowadzgcych
i znajdujgcych sie na terenie budowy, a ktére nastgpity w zwigzku z wykonaniem
Umowy;

11) przeprowadzenie odpowiednich badan, préb, sprawdzen, przegladow i pomiardw,
w zakresie okreslonym w dokumentac;ji technicznej;

12) zapewnienie udziatlu swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu Umowy,
0 ktérych mowa szczegdétowo w § 15 Umowy;

13) niezwloczne  powiadomienie = Zamawiajgcego oraz  Inspektora  nhadzoru
inwestorskiego o wszelkich wypadkach na terenie budowy, a takze o wszelkich
szkodach powstatych w majgtku Zamawiajgcego;

14) dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen w pracach wykonanych w toku
realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé nastepujgce

dokumenty, w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy:

a) projekt budowlany i pozwolenie na budowe;
b) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania
robot budowlanych;

2) protokoty odbioréw robat;

3) dokumentacje z przeprowadzonych badan i pomiaréw;

4) dokumentacje powykonawczg;

5) HRF.

W toku realizacji Inwestycji Zamawiajgcy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego majg

prawo zlecic podmiotom zewnetrznym przeprowadzenie badan oraz pomiarow

wykonanych prac. Jezeli uzyskane na tej podstawie wyniki nie potwierdzg osiggniecia
parametrow wymaganych zgodnie z dokumentacjg techniczng Ilub dokumentacjg
projektowg, Wykonawca bedzie miat obowigzek zwrotu poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztow przeprowadzenia tych badan i pomiaréow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego

dokumenty potwierdzajgce, ze:

1) wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy — stuzgce do kontroli jakosci
prac (robét i dostaw), posiadaja wazng legalizacje, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan;

2) sprzet i narzedzia niezbedne do prowadzenia prac, posiadajg stosowne atesty i
Swiadectwa, a obstugujgce je osoby posiadajg wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy i przy zachowaniu nalezytej

starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie

dziatalnosci, zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i uznaje jg za kompletng,
prawidlowo sporzadzong (ij. nie posiadajgcg zadnych wad uniemozliwiajgcych lub
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utrudniajgcych terminowe wykonanie Umowy) i wystarczajgca do realizacji przedmiotu

Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych zgod administracyjnych,

pozwolen, zezwolen, opinii, uzgodnieh i decyzji wymaganych obowigzujgcymi

przepisami prawa, koniecznych do prawidtowego i terminowego wykonywania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci (dziatajgc na podstawie stosownych
petnomocnictw udzielonych przez Zamawiajgcego):

1) wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
budowe (jezeli bedzie wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

2) wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie decyzje i zezwolenia oraz
dokonana zgtoszen i uzgodnieh, koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do
uzytkowania i przekazania Inwestorowi w stanie gotowym do eksploatacji, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

a) przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu dodatkowych dokumentéw,
oswiadczen, w formie i terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

Wykonawca, ma obowigzek uczestniczenia w radach technicznych z udziatem

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych

zaproszonych o0sob, celem omawiania biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i

Zaawansowania prac objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego oraz wszystkim innym upowaznionym osobom, jak tez innym

uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie prace w zwigzku z Umowg bedg wykonywane.

W toku realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania Zamawiajacemu, na

jego zadanie, pisemnych raportéw z przebiegu prac objetych przedmiotem Umowy.

Raport powinien zawiera¢ co najmniej zaawansowanie prac w odniesieniu do HRF,

wykaz zdarzen losowych, dokumentacje fotograficzna, kopie dziennika budowy za okres

objety raportem, wykaz zagrozeh dla terminowego wykonania Inwestycji wraz z

propozycjami ich usuniecia, liste zatrudnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego

w okresie objetym raportem podwykonawcow, o$wiadczenia podwykonawcéw o

niezaleganiu Wykonawcy z wymagalnymi ptatnosciami oraz oswiadczenie Wykonawcy o

kompletnosci tej listy podwykonawcéw, a takze inne informacje wskazane przez

Zamawiajgcego. Raport powinien zostaé ztozony Zamawiajgcemu w wyznaczonym

przez niego terminie, nie krétszym niz 5 dni roboczych.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie dostawy, roboty budowlane

i ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym

i prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji Inwestycji.

Wykonawca w toku realizacji robét budowlanych ma obowigzek zapewnienia nadzoru

autorskiego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Koszt sprawowania nadzoru

autorskiego zostat uwzgledniony w kwocie wynagrodzenia ryczattowego. Nadzor
autorski obejmuje w szczegdlnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji prac
z dokumentacjg projektowa,

2) weryfikacje zgodnosci rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych w toku
wykonywania robét budowlanych z dokumentacjg projektowa,
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3) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w nigj
rozwigzan, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

4) udziat w radach technicznych oraz odbiorach, na zadanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia oraz przekazania Zamawiajgcemu, w formie

pisemnej, wykazu oséb, ktére beda pemnity nadzor autorski zgodnie z ustepem

poprzedzajgcym, przed przekazaniem terenu budowy.

W przypadku braku spetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 5,

ust. 6, ust. 7, ust. 9, ust. 10 oraz ust. 12 pkt 2, 7 — 11 i 14, Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do zlecenia ich realizacji przez podmiot trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9 PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia koncepcji, a po jej zatwierdzeniu
opracowan projektowych, w tym dokumentacji projektowej, zgodnie z Umowa,
wymaganiami Zamawiajgcego i powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w
zakresie wynikajgcym z dokumentacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt wykonac¢ wszelkiego rodzaju pomiary,
mapy, inwentaryzacje oraz inne czynnosci i dokumenty, a takze uzyskaC wszelkie
dokumenty i decyzje, w tym decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia, zgody,
ekspertyzy, badania, operaty, mapy, ktére zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa okazg sie niezbedne do wykonania przez niego dokumentacji
projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymaga zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami),

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia i zgodnie z najnowszg wiedzg techniczna.

Opracowania projektowe powinny w szczegolnosci uwzgledniaC wymagania
Zamawiajgcego odnosnie wiasciwosci i parametréw funkcjonalno-uzytkowych Inwestyciji
wskazanych w dokumentacji technicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu jej
kompletnosci, celowosci i funkcjonalnosci dla Zamawiajgcego. Ponadto czesci opisowe
wszystkich opracowan projektowych przekazywanych Zamawiajagcemu w formie
elektronicznej, winny zosta¢ zapisane w formacie kompatybilnym MS Word, a obliczenia
ilosci podstawowych robot w formacie kompatybilnym z MS Excel.

Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa musi spetniaé wymogi
wynikajgce z przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych. Przedmiotu zamowienia
nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba Ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamoéwienia i zamawiajgcy nie moze opisa¢é przedmiotu
zamoOwienia za pomocg dostatecznie dokfadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy "lub rownowazny". W przypadku wskazania w dokumentacji
projektowej znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji projektowej Wykaz wskazanych znakow towarowych, patentéw lub
pochodzenia wraz z podaniem parametréw réwnowaznosci wediug wzoru tabeli
stanowigcej zatgcznik nr 6 do Umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazywania Zamawiajgcemu:

1) Koncepcji projektowej w formie papierowej dokument oprawiony w oktadke formatu
A-4, w sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — iloS¢ egzemplarzy: 4) jako
etap wstepny przed wykonaniem projektu budowlanego

2) projektu budowlanego, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilos¢ egzemplarzy: 4)
oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zostaé zapisane w formacie pdf
oraz dwg);

3) projektéw wykonawczych, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilos¢ egzemplarzy: 4)
oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie pdf
oraz dwg);

4) przedmiaréw robot i kosztorysow, ktére bedg podlegaly aktualizacji na kazdym
etapie zadania, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-4, w
sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie - ilos¢ egzemplarzy: 4) oraz
w formacie cyfrowym;

5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-4, w sposob
uniemozliwiajgcy zdekompletowanie - ilos¢ egzemplarzy: 4) oraz w formacie
cyfrowym;

6) pozostatych opracowan projektowych wskazanych w dokumentacji technicznej
(w szczegolnosci: w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-4,
w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie - iloS¢ egzemplarzy: 4) oraz
w formacie cyfrowym;

- sukcesywnie, w miare ich wykonywania, celem sprawdzenia ich zgodno$ci
Z wymogami Zamawiajgcego, zaopiniowania oraz akceptacji.
Okolicznos¢ przekazania kazdego opracowania projektowego, zgodnie z ustepem
poprzedzajgcym, zostanie potwierdzona odrebnym  protokotem  przekazania
dokumentacji podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron. Przy czynnosci
przekazania Zamawiajgcy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia jakosci
merytorycznej przekazanej dokumentacji. Miejscem przekazania opracowan
projektowych jest siedziba Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zajmie stanowisko co do tresci kazdego przedtozonego opracowania

projektowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego przekazania przez

Wykonawce. W razie wniesienia przez Zamawiajgcego Ilub Inspektora nadzoru

inwestorskiego uwag dotyczgcych treSci danego opracowania projektowego, w

szczegolnosci polegajgcych na niezgodnosci jego tresci z wymaganiami Zamawiajgcego

lub braku stosownych dokumentéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do ponownego
przediozenia tego opracowania projektowego w zakreslonym przez Zamawiajgcego
terminie, nie krétszym niz 5 dni oraz nie diuzszym niz 2 tygodnie od dnia przekazania

Wykonawcy uwag Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym

przypadku, regulacje ust. 6 i 7 stosuje sie.

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu catos¢ dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 6 pkt 1-4, wraz

uzyskang ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz pisemnym o$wiadczeniem

Wykonawcy, ze dokumentacja projektowa zostalta wykonana zgodnie z Umowag,
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obowigzujgcymi przepisami oraz ze jest kompletna i wystarczajgca do wykonania robét
budowlanych objetych Inwestycjg, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru
dokumentacji projektowej podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
Podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za jakosc¢ tej dokumentacji.

Podpisanie protokotéw odbioru, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$c
tej dokumentacji.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢é opracowana przez Wykonawce
i przekazana Zamawiajgcemu w formie papierowej (dokument oprawiony w okfadke
formatu A-4, w sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilo§¢ egzemplarzy: 4) oraz
w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie pdf oraz
dwg).

§ 10 PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego (w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy) autorskie prawa majgtkowe do wszystkich opracowan
projektowych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na
nastepujacych polach eksploatacii:

1) wykorzystanie opracowan w catosci lub czesci w celu realizacji Inwestyciji,

2) utrwalenie oraz zwielokrotnianie opracowan na wszelkich znanych w chwili zawarcia
Umowy nosnikach danych i za pomoca wszelkich technik znanych w chwili zawarcia
Umowy;

3) wprowadzenie do obrotu oryginatu lub egzemplarzy opracowan w dowolnej formie
bez jakichkolwiek ograniczen;

4) wprowadzenie do pamieci komputera;

5) wprowadzenie do i rozpowszechnianie za posrednictwem sieci komputerowych;

6) najemiuzyczanie;

7) publiczne wykonywanie, wyswietlanie i odtwarzanie, publiczne udostepnianie
opracowan w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;

8) publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderéw, oraz innego rodzaju
prezentacje branzowe.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do majgcych powstaé opracowan

projektowych nastgpi w dniu ich odbioru przez Zamawiajgcego, potwierdzonego

stosownym protokotem odbioru zgodnie z §9.

Przeniesie autorskich praw majatkowych obejmuje rowniez zezwolenie na wykonywanie

zaleznego prawa autorskiego oraz upowaznienie Zamawiajgcego do zezwalania na

wykonywanie praw zaleznych przez osoby trzecie.

Wykonawca zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego, w sposob nieodwotalny oraz

bezterminowy, do niewykonywania autorskich praw osobistych do sporzgdzonych

opracowan projektowych oraz upowaznia Zamawiajgcego, w sposob nieodwotalny oraz
bezterminowy, do wykonywania przystugujgcych mu autorskich praw osobistych do
sporzadzonych opracowan projektowych. Zobowigzanie oraz upowaznienie, o ktérych
mowa Ww zdaniu poprzedzajgcym, obejmuje wszelkie autorskie prawa osobiste
przystugujace Wykonawcy, w szczegolnosci prawo do dokonywania zmian
w opracowaniach projektowych.
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§ 11 MATERIALY

Generalny Wykonawca zapewnia wszelkie wyroby, materialy i urzgdzenia konieczne do
realizacji Inwestycji, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robo6t objetych Umowg
wytgcznie wyrobéw i materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
w szczegolnosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych,
jak réwniez posiadajgcych atesty higieniczne.
Wszystkie materialy i urzgdzenia, jakie Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do realizaciji
Inwestycji, zostang przedstawione do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego co
najmniej na 7 dni przed ich uzyciem, a ich zabudowanie nastapi wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wzér karty zatwierdzenia
materiatowego, stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy.
W szczegdblnie uzasadnionych przypadkach, jezeli Wykonawca zamierza zastosowac
materiaty lub urzadzenia zamiennie, tj. inne niz okreslone w dokumentacji projektowe;j,
poinformuje o tym zamiarze i uzyska pisemng zgode Inspektora nadzoru inwestorskiego
przynajmniej na 7 dni przed ich uzyciem lub wczes$niej, jezeli zastosowanie takiego
materiatu lub urzgdzenia wymaga przeprowadzenia stosownych badan.
Kazdy rodzaj prac wykonanych z uzyciem materiatow lub urzgdzen, ktére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy, wigcznie z uznaniem zrealizowanych robét za
wadliwe i brakiem zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego z tego tytutu.
Wykonawca ma obowigzek przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego:
1) stosownych atestéw i gwarancji udzielonych przez dostawcéw materiatéw oraz
atestow higienicznych;
2) certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, swiadectw oceny zgodnosci i aprobat
technicznych, spetniajgcych wymagania ustawy Prawo budowlane, ustawy
0 wyrobach budowlanych oraz przepisow dot. oceny zgodnosci.

§ 12 PERSONEL

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu Umowy oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, wiedze oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach i w odpowiednim zakresie,
jezeli bedg tego wymagaty obowigzujgce przepisy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy Zespotu oséb skfadajgcego sie co
najmniej z:

Projektant 1 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Projektant 1 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Projektant 1 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Kierownik budowy 1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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Do wykonywania funkcji wymienionych w ust. 1 Wykonawca ma obowigzek
zaangazowania personelu wymienionego w Wykazie osob ziozonym w toku
postepowania o udzielenie przedmiotowego zamowienia. Z zastrzezeniem ust. 3,
zmiana osOb wskazanych w Wykazie osob jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemnag
zgodag Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany Umowy, wg nastepujgcych zasad:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany
personelu, zawierajgcy co najmniej uzasadnienie merytoryczne proponowanej
zmiany oraz informacje o kwalifikacjach i doswiadczeniu personelu;

2) Do kazdego wniosku o zmiane personelu, Wykonawca ma obowigzek przedtozyé
poswiadczone za zgodno$¢é z oryginatem kopie uprawnien budowlanych
proponowanego personelu oraz poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie
dokumentdw potwierdzajgcych przynaleznos¢ do wiasciwej Izby Budowlanej;

3) Zamawiajgcy wyrazi zgode na kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie
proponowanego personelu bedg co najmniej takie same lub wyzsze niz wymagane
w SWZ;

4) Zamawiajgcy zobowigzuje sie¢ do zajecia stanowiska w przedmiocie wniosku
Wykonawcy dotyczgcego zmiany personelu, w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy.

Jezeli z przyczyn obiektywnych (choroba, $mier¢, zdarzenia losowe) lub innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe petnienie funkcji przez osobe

wskazang w Wykazie osob (lub osobe zaakceptowang przez Zamawiajgcego zgodnie z

ust. 2), Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego wskazania osoby posiadajgcej

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i dodwiadczenie, ktéra bedzie tymczasowo penié
obowigzki tej osoby, do czasu ustania przyczyny powodujgcej brak mozliwosci petnienia

funkcji (jezeli przyczyna ma charakter przejsciowy) lub zastgpienia tej osoby zgodnie z

procedurg opisang w ust. 2, nie diuzej jednakze niz przez 10 dni.

Na zgdanie Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia, iz osoba zaangazowana do

petnienia funkcji wskazanych w ust. 1, nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje swoje

obowigzki, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego (nie pozniej niz w terminie 7 dni)

zastgpienia tej osoby zgodnie z procedurg wskazang w ust. 2.

Jezeli Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane bez wymaganego personelu do

kierowania robotami  budowlanymi zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami

i postanowieniami Umowy, Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego maja

prawo wstrzymania realizacji rob6t w odpowiednim zakresie. Kazdorazowa przerwa w

realizacji prac, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie stanowi podstawy do

zmiany terminu wykonania Inwestycji okreslonego w § 2 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ (przediuza¢) terminy obowigzywania

dokumentdw, takich jak zaswiadczenia o przynaleznosci do lzby Budowlanej i umowy

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, nie pézniej niz na 5 dni przed uptywem ich
waznosci oraz w tym terminie przedstawia¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
spetnienie tego obowigzku.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy S$wiadczacy prace na terenie

Zamawiajgcego bedg wyposazeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze

spetniajgce wymagania Polskich Norm oraz w $rodki ochron indywidualnych adekwatne
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do wystepujgcych zagrozen i spetniajgce wymagania dotyczace oceny zgodnosci,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy przed rozpoczeciem pracy na terenie
Zamawiajacego, zostang zapoznani z zagrozeniami dla zdrowia i zycia wystepujgcymi
u Zamawiajgcego w zakresie zagrozeh moggcych mie¢ wplyw na pracownikow
Wykonawcy.

§ 13 UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzien zawarcia niniejszej Umowy, umowe Ilub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy
oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia oso6b
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500.000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia.

Kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, oraz optacenie wymagalnych sktadek, stanowig zatgcznik do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowaé (przedtuzy¢) termin obowigzywania
dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2, nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich
waznosci, wraz z jednoczesnym przedstawieniem Zamawiajgcemu, w tym terminie,
stosownych dokumentdéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku oraz zaptate
przez Wykonawce wymagalnych skfadek.

W przypadku nie dokonania aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia Ilub nie
przedtozenia dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie aktualizacji (przedtuzenia)
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia
stosownej umowy ubezpieczenia w zakresie okre$lonym w ust. 1 w imieniu i na rzecz
Wykonawcy oraz potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich
poniesionych z tego tytutu kosztow.

Wykonawca nie moze dokonywa¢ jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia,
o ktérych mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14 PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie lub / i przy pomocy podwykonawcow®,
w nastepujgcych zakresach: (*niepotrzebne skreslic)

Ip.

przedmiot Umowy - zakres:

1)

2)
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Umowa z podwykonawcag lub dalszym podwykonawcg powinna w szczegolnosci
spetnia¢ ponizsze wymagania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a WWykonawca;

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowacC w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zostaé okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym szczegdtowo w dokumentacji technicznej (w
tym projektowej), SWZ, powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa oraz
dodatkowo odpowiadaé standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie moze byC krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;
termin wykonania robét budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie
moze by¢ pozniejszy niz termin wykonania tych robét budowlanych wynikajgcy
z umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

zapewnia¢, na kazdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego, udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze
robét budowlanych Ilub dostaw wykonywanych na podstawie umowy o
podwykonawstwo, przeprowadzanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego zagdanie i w
zakre$lonym przez niego terminie, dokumentéw, oswiadczeh i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo;

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;
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2) wuzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw dotyczace przedmiotu Umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu, za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pézniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu
i ilosci robdt i ich wyceng, oraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot,
ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo Ilub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Za dzieh przedtozenia projektu
umowy lub projektu jej zmian, przyjmuje sie dzieh przekazania odpowiedniego,
kompletnego projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z powyzszymi
dokumentami Wykonawca sktada pisemng informacje, w ktérej zobowigzany jest
wykazac, ze przedstawiona umowa lub jej zmiana w zakresie robdt, ilosci robét do
wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, ilosci iwynagrodzenia
wynikajgcych z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy

na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian nie

zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy lub
wprowadzenie zmian do projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy

na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie

sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy

i wprowadzenie zmian.

Zamawiajgcy zgtosi pisemne zastrzezenie do projektu umowy na podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy

w przypadku, gdy projekt umowy lub umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

jak i w tresci Umowy.

W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawcg lub dalszym

podwykonawcg, spetnia wymogi okreslone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na

zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w zakresie przez nich
okreslonym) ma obowigzek przeditozy¢ dodatkowe wyjasnienia dotyczgce danej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub
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kopie zmiany tej umowy, o wartosci wiekszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz 50 000 zt,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 — 12
stosuje sie odpowiednio.
Przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia, Wykonawca ma obowigzek podania
Zamawiajagcemu na jego zadanie, o ile sg juz znane, nazw albo imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
realizacje ustug lub robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy, ktére majg byé
wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.
Wykonawca ma takze obowigzek niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, a takze niezwlocznego przekazywania tych informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierza realizacje cze$ci ustug w
trakcie wykonywania Umowy.
Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy badz powierzenie przez
Wykonawce realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie realizacji czesci przedmiotu Umowy
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, , wymaga wykazania przez Wykonawce,
ze proponowany inny podwykonawca lub tez Wykonawca samodzielnie, spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci przedmiotu Umowy nastepuje w
trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma takze obowigzek przedtozenia
Zamawiajgcemu o$wiadczenia, , lub oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, iz wobec podwykonawcy zaproponowanego przez
Wykonawce zgodnie z ustepem poprzedzajgcym zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca ma obowigzek zastgpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z
powierzania podwykonawcy wykonania tej czesci przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rejestru podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw wykonujgcych prace objete przedmiotem Umowy oraz jego biezacej
aktualizacji, obejmujacego miedzy innymi: firme podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), okreslenie przedmiotu umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg), wskazanie okresu udziatu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma takze obowigzek udostepniania tego
rejestru na kazdorazowe zagdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Zamawiajgcy moze:
1) zazgdac zmiany oraz usuniecia z terenu budowy podwykonawcy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw,
2) zazadac¢ usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
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Zamawiajgcego, lub ktéry wykonuje prace nie objete przedmiotem zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ danego podwykonawce (dalszego
podwykonawce) z terenu budowy, na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy zgdanie zmiany lub usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy na pismie, na zasadach okreslonych Umowa.

§ 15 RODZAJE ODBIOROW

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot budowlanych:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiér czesciowy
3) odbiér kohcowy,
4) odbiory ostateczne po okresie gwarancji (rekojmi) [odbiory pogwarancyjne] —
odrebnie dla kazdego okresu gwarancji (rekojmi).
Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru ww. robét w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od daty zgloszenia. Przez zgtoszenie, rozumie sie zamieszczenie przez
Wykonawce stosownego wpisu do dziennika budowy o gotowosci do odbioru wraz z
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca bedzie zgtaszat roboty do odbioru bez zbednej zwtoki.
Zadne roboty nie zostang zakryte przed dokonaniem ich odbioru z wynikiem
pozytywnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do odkrycia
robot w celu umozliwienia ich odbioru, a wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzg
Wykonawce.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci rob6t Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.
Odbidr koncowy i przekazanie do eksploatacji Inwestycji odbedzie sie po zakonczeniu
wszystkich etapéw Inwestycji, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy
0 zakonczeniu wszystkich prac objetych przedmiotem Umowy i tym samym
0 zakonczeniu Inwestycji wraz z przedtozeniem stosownych dokumentow,
potwierdzajgcych zaistnienie tych okolicznosci.
Odbiér koncowy polegaé¢ bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonania
przez Wykonawce catosci przedmiotu Umowy i stwierdzony zostanie protokotem,
ktérego wzor stanowi zatgcznik nr'5 do Umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego po wykonaniu
catosci Inwestycji, po dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika budowy
0 zakonczeniu prac objetych Inwestycjg i potwierdzeniu gotowosci do odbioru
koncowego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy, w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego, wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego, nie pézniejszg niz w terminie 14 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
zgtoszenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, zgodnie z Umowa.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nastepujgce dokumenty:
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1) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami stanowigcg dokumentacje
powykonawczg, przy czym zmiany muszg posiadac potwierdzenie projektanta,

2) odwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

3) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

4) protokoty odbioréow czesciowych,

5) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

6) dziennik budowy i ksiegi obmiaréw,

7) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci i jakosciowe wbudowanych materiatéw,

8) inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

9) ostateczne i bezwarunkowe decyzje, zezwolenia i uzgodnienia konieczne do
dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania i przekazania jej Inwestorowi do
eksploatacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z ostateczng decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami);

10) Ksigzke eksploatacji dzwigu z pozytywnym odbiorem UDT,;

11) Karty gwarancyjnej (wg wzoréw stanowigcych zatgczniki nr 3 do Umowy).

12) instrukcje obstugi i DTR w jezyku polskim oraz niezbedng dokumentacje techniczng;

13) dokumenty okreslajgce zasady Swiadczenia ustug przez autoryzowany serwis w
okresie gwarancyjnym;

14) decyzje UDT o dopuszczeniu windy do eksploatacii.
Jezeli w toku czynnoéci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a jednoczes$nie nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady nieistotne), Strony
uzgadniajg w tresci protokotu odbioru koncowego termin i sposob usuniecia tych
wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony
w protokole Odbioru kohcowego, Zamawiajgcy, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu  Wykonawcy, bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia
stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy (lub jej czesci) albo zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Miejscem przekazania dokumentacji, o ktérej mowa w wust. 7, jest siedziba

Zamawiajgcego.

Odbiodr koncowy jest przeprowadzany przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego

skladajgcg sie z przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
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oraz przy udziale Generalnego Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego ustalona
zostanie lista wad przedmiotu odbioru oraz prac zalegtych (jesli wystgpig). Odbiér
koncowy zostanie dokonany wytacznie w przypadku, gdy wady oraz prace zalegte nie
beda uniemozliwia¢ uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W
przeciwnym przypadku odbiér zostanie przerwany, Wykonawca przystgpi do usuniecia
wad iuzupetnienia prac zaleglych w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
a nastepnie ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru kohcowego.

Jezeli odbiér koncowy zostanie dokonany i potwierdzony protokotem odbioru
koncowego, przedmiot Umowy uznaje sie za wykonany (rozumiany jako zakonhczenie
Inwestycji) w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru zgodnie z ust. 6, z
zastrzezeniem zdania nastepnego. W przypadku, o ktéorym mowa w ustepie
poprzedzajgcym zdanie ostatnie (fj. przerwania odbioru koncowego z uwagi na
wadliwo$¢ wykonania Inwestycji), przedmiot Umowy uznaje sie za wykonany (rozumiany
jako zakonczenie Inwestycji) w dniu ponownego (lub odpowiednio kolejnego) zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbiory po kazdym okresie gwarancji (rekojmi za wady) zostang dokonane przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej w celu stwierdzenia
zrealizowania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarancji i rekojmi za
wady fizyczne, odrebnie dla kazdego okresu gwarancji i rekojmi wskazanego w §16.
Odbiory ostateczne po kazdym okresie gwarancji (rekojmi) zostang dokonane przez
Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po
kazdym okresie gwarancji (rekojmi), po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w tym
okresie gwarancji (rekojmi) odrebnie dla kazdego okresu gwarancji i rekojmi
wskazanego w §16. Zwolni on Wykonawce ze wszystkich zobowigzah wynikajgcych
z Umowy dotyczacych usuwania wad w odniesieniu do danego okresu rekojmi i
gwaranciji.

§ 16 GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi wraz z gwarancjg jakosci na przedmiot
Umowy na okresy wskazane w ponizszej tabeli:

l.p. Przedmiot gwarancji / rekojmi Okres gwarancji Okres rekojmi
jakosci
1 dostarczony dzwig oraz inne urzadzenia 36 miesiecy 24 miesigce
2 roboty budowlane 60 miesiecy 60 miesiecy
3 wykonane opracowania projektowe 60 miesiecy 60 miesiecy

z zastrzezeniem, ze okres rekojmi na opracowang dokumentacje projektowg nie moze
uptyngé wczesniej, niz okres rekojmi na roboty budowlane zrealizowane na podstawie
opracowanej dokumentacji. W okresie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonang dokumentacje.

2.

Okresy gwarancji jako$ci oraz rekojmi za wady sg liczone od dnia podpisania protokotu
odbioru korcowego przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wad w dokumentacji, moze w ramach rekojmi za
wady fizyczne:
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1) zadac¢ ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin,
Z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu nie przyjmie naprawy lub
zleci dokonanie naprawy uprawnionemu podmiotowi trzeciemu, obcigzajgc
Wykonawce kosztami tej naprawy,

2) odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania terminu do usuniecia wady, gdy wada ma
charakter istotny i nie da sie usung¢ w odpowiednim terminie.

Za wady istotne uwaza sie w szczegodlnosci takie wady, ktore czynig dokumentacje

niezdatng do uzytku dla konkretnych robot budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wszelkich wad i niedorobek
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Szczegdtowe zasady dotyczace
zgtaszania wad, tryby ich usuwania oraz terminy, uregulowane sg w Kartach
gwarancyjnych.

5. W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wskazania Wykonawcy zakresu poprawek i uzupetnieh koniecznych do wprowadzenia
do dokumentacji, jak rowniez do wyznaczenia terminu i sposobu wykonania tych
poprawek.

6. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, Wykonawca obowigzany jest do

usuniecia na wiasny koszt wad obiektu budowlanego zrealizowanego na podstawie

przedmiotowej dokumentaciji projektowej, bedacych nastepstwem wad tej dokumentac;ji.

Przeglady gwarancyjne oraz inne uprawnienia i obowigzki Stron Umowy z tytutu rekojmi

za wady i gwarancji jakosci przedmiotu Umowy okre$lonego w ust. 1 pkt 1 i 2

nieuregulowane w Umowie, opisane sg w Karcie gwarancyjnej.

8. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

9. Do gwarancji jakosci artykuty 580 i 581 Kodeksu Cywilnego majg odpowiednie
zastosowanie.

10. Jezeli Wykonawca nie dopetni swoich obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwaranc;ji
lub rekojmi, Zamawiajgcy jest uprawniony do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub
powierzenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

11. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy zapisami niniejszego paragrafu, Kartg
gwarancyjng, lub dokumentami gwarancyjnymi dotyczgcymi zamontowanych urzgdzen i
podzespotow, pierwszenstwo majg zapisy korzystniejsze dla Zamawiajgcego, wedle jego
wyboru.

™~

12. W okresie trwania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca
zobowigzany jest do =zapewnienia konserwacji wykonanego dzwigu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami UDT, jak rowniez do sporzgdzania
dokumentacji takiej jak ,resurs”, czy tez wykonywania niezbednych pomiaréw
elektrycznych na potrzeby przeglagdow UDT w celu umozliwienia dalszej prawidtowej
eksploatacji.

§ 17 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
obejmujgcego okres o 30 dni dtuzszy niz termin wykonania Umowy (okreslony w § 2
ust. 1 Umowy), na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamowien
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publicznych na kwote réwng 3% ceny catkowitej podanej w ofercie (ij. wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy), czyli ....... zt (stownie: ....).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz

cato§¢ wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazanego

wust. 1, wformie .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen

Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku

wydtuzenia terminu zakonczenia Inwestycji okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy

Wykonawca przed dokonaniem przez Strony zmiany Umowy w tym zakresie bedzie

zobowigzany do przediuzenia waznosci dotychczasowego zabezpieczenia lub tez

wniesienia nowego zabezpieczenia na okres o 30 dni dluzszy niz uzgodniony przez

Strony nowy termin wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego

informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja

lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z

zabezpieczenia.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu:

1) po zrealizowaniu Umowy, Wykonawca pozostawia 30%  wniesionego
zabezpieczenia, czyli ... zt z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady;

2) czes¢ stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocona w terminie
30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, tj. po dokonaniu odbioru koncowego.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz

pieniezna:

1) zabezpieczenie zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po
dokonaniu odbioru kohcowego;

2) w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru kohcowego, Wykonawca
wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy okre$lonego w ust. 1, tj. w kwocie ... zt, obejmujgce okres o 15
dni diluzszy niz okres rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku
niedostarczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na okres rekojmi
zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym, Inwestor nie przystgpi do odbioru koricowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu

rekojmi, zostanie zwrdécone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie najdtuzszego okresu

rekojmi.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych

mowa W niniejszym paragrafie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
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wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktéorym bytlo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ przez czas okreslony w Umowie.

W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, jezeli okres waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie poézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosSci
dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzedzajgce stosuje sie réwniez w
przypadku braku zakonczenia Inwestycji w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 oraz braku
dokonania przez Strony zmiany Umowy w zakresie tego terminu — w takim wypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest przedituzenie waznosci zabezpieczenia (lub wniesienie
nowego zabezpieczenia) do czasu rzeczywistego zakonczenia Inwestycji.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajgcym nie przediozy
Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (lub nie
przediuzy waznosci dotychczasowego zabezpieczenia), Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia poprzez wyptate catej
kwoty z tego =zabezpieczenia, celem dokonania zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na zabezpieczenie w pienigdzu.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

§ 18 KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych
okolicznosciach:

postanowienie

opis naruszenia
Umowy

wysokos¢é kary umownej

1)

0,05% wartosci
wynagrodzenia podanego
w § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwioki

za zwitoke w wykonaniu przedmiotu
Umowy, w okreslonym w § 2 ust. 1 §2ust. 1
Umowy terminie zakonczenia

2)

za zwtoke w przedstawieniu
kompletnego HRF, w okreslonym w § §3ust. 1
3 ust. 1 Umowy terminie

300 zt za kazdy dzien
zwtoKi

3)

5 000 zt za kazde
dokonanie przez
Zamawiajgcego

bezposredniej  ptatnosci

za brak zaptaty wynagrodzenia
naleznego  podwykonawcom  lub § 6 ust. 1
dalszym podwykonawcom w terminie
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na rzecz podwykonawcéw

lub dalszych
podwykonawcow
za naruszenie ustalen w zakresie bhp
i ppoz., zawartych w § 8 Umowy oraz | § 8 lub §8 ust. 12 pkt | 500 zt za kazdy
4) naruszenie pozostatych obowigzkdw, 1-3, 5 lub pkt 7-11 stwierdzony przypadek
wynikajgcych z § 8 ust. 12 pkt 1-3, 5 lub 13 naruszenia
lub pkt 7-11 lub 13 Umowy
5 za zwitoke w .d.ostarczenlu zqdar?ych. 300 zt za kazdy dzien
przez Zamawiajgcego dokumentow i § 8 ust. 15 Swhoki
W Wyznaczonym przez niego terminie
za zastosowani materiatow |
6) wi/robéav?/ > I?térz <r::iz aozost:i?/ 3 000 zt za kazdy
’ §11ust. 3lub4 stwierdzony przypadek
sprawdzone lub zaakceptowane przez )
. . naruszenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego
za zwioke w  zaktualizowaniu
(przedtuzeniu) terminu obowigzywania
dokumentow, takich jak
zaswiadczenia o przynaleznosci do
7) Izby . Budc?wlanej IUb. -umO\{V){ 300 zt za kazdy dzien
ubezpieczenia odpowiedzialnosci § 12 ust. 6 .
o . zwitoki
cywilnej oraz przedstawieniu
dokumentow potwierdzajgcych
spetnienie tego obowigzku -
w okreslonym w § 12 ust. 6 Umowy
terminie
za zwioke w  zaktualizowaniu
(przedtuzeniu) terminu obowigzywania
dokumentow potwierdzajacych
posiadania ubezpieczenia w zakresie
wymaganym zgodnie z § 13 ust. 1, o
ktorych mowa w § 13 wust. 2 . .
8) i przedstawieniu dokumentow § 13 ust. 3 :\(/)v?okiz* za kazdy dzien
potwierdzajgcych zaptate
wymagalnych z tego tytutu sktadek
oraz przekazaniu dokumentow
potwierdzajgcych  spetnienie  tego
obowigzku — w okre$lonym w § 13 ust.
3 Umowy terminie
0,01% wartosci
za nieterminowg zaptate wynagrodzenia podanego
9 wynagrodzenia naleznego w § 4 ust. 1 Umowy za
: podwykonawcom  lub  dalszym | S (AUSL2PKLL o cdy dzien zwioki od
podwykonawcom dnia  uptywu  terminu
zaptaty do dnia zapfaty
za brak dokonania wymaganej przez 0,01% warto$ci
Zamawiajgcego zmiany umowy O wynagrodzenia podanego
10) podwykonawstwo w zakresie terminu w § 4 ust. 1 Umowy za

naleznej podwykonawcy zaptaty, we
wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie

§ 14 ust. 2 pkt 1

kazdy dzien zwioki ponad
wyznhaczony przez
Zamawiajgcego termin
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za powierzenie wykonywania prac
objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z ktérym nie zostata
11) zawarta umowa O podwykonawstwo 5 000 zt za kazdy
. § 14 ust. 4 .
zaakceptowana przez Zamawiajgcego stwierdzony przypadek
lub w zakresie nie objetym
przedmiotem zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o]
podwykonawstwo
za nieprzedtozenie do
zagkceptowama Zamawiajgcemu 5 000 zt za Kazdy
projektu umowy o podwykonawstwo, . .
12) . . nieprzedtozony do
ktérej przedmiotem sg  roboty § 14 ust. 6 . .

. . . zaakceptowania  projekt
budowlane lub projektu jej zmiany, w umowy lub iei zmian
terminie wynikajgcym z § 14 ust. 6 y b Je] y
Umowy
za nieprzedtozenie poswiadczonej za 5 000 zt za kazdg
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o nieprzedtozong kopie

13) podwykonawstwo, w terminie § 14 ust. 8 lub 12 umowy o]
wynikajagcym z § 14 ust. 8 lub ust. 12 podwykonawstwo lub jej
Umowy zZmiany
za zwloke w usunieciu wad 0,02% wartosci

14) stV\{lerdzonych przy odblc?rze § 15 ust. 8 pkt 1 wynagrodzenia podanego
koncowym przedmiotu Umowy i w w § 4 ust. 1 Umowy za
wyznaczonym terminie kazdy dzien zwtoki

o —
za zwiokg w  usunigciu  wad § 16 ust. 3 pkt 1 lub 0yor?a/orodzenia (;IYJIZT]ZS(;I

15) dokumentacji w ramach rekojmi i 2P wynag P g

. ust. 5 w § 4 ust. 1 Umowy za
gwarancyt kazdy dzier zwioki

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy, Zamawiajgcy
zapfaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia z § 4
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie
wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy;

2) za nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,02%
wartosci wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbidér miat by¢ rozpoczety.

W przypadku odstgpienia Zamawiajgcego bgdz Wykonawcy od Umowy z winy

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10%

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia ktérejkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10%

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przenoszgcego wysokos¢ kary umownej.
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Kara umowna bedzie pfatna przez Wykonawce na podstawie wystawionej przez

Zamawiajgcego noty obcigzeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Wykonawcy na podany w tresci noty numer rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu

wynagrodzenia. Za date zaptaty, przyjmuje sie dzien uznania rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

7. taczna wysokosc¢ kar umownych, ktérych zaptaty moze dochodzi¢ Zamawiajgcy do
Wykonawcy, nie moze przekroczyé _40%___ ceny brutto umowy wskazanej w § 4 ust.
1 Umowy.

8. taczna wysokos¢ kar umownych, ktorych zaptaty moze dochodzi¢c Wykonawca do
Zamawiajgcego, nie moze przekroczy¢ 40%  ceny brutto umowy wskazanej w § 4
ust. 1 Umowy.

§ 19 OGOLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w tresci
Umowy.

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg zgody Zamawiajgcego i dokonywane

beda w formie pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci.

Strona wnioskujgca o dokonanie zmiany, ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ drugag

Strone o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

Strona przedtozy pisemny wniosek dotyczgcy proponowanych zmian Umowy. Wniosek

powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) doktadny opis proponowanych zmian;

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzysci
dokonania zmian dla Zamawiajgcego;

3) wszelkie koszty zwigzane ze zmianami i wptyw wykonania zmiany na
wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane);

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wptyw na ustalony termin
zakonczenia przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane).

Zamawiajgcy, w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i po uprzednim

pisemnym zaopiniowaniu przez niego zasadnosci wnioskowanej przez Wykonawce

zmiany Umowy i jej wplywu na realizacje Umowy, w tym w szczegdlnosci na HRF,
przedstawi Wykonawcy pisemng odpowiedz odnosnie proponowanej zmiany w terminie
do 7 dni liczac od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osdb reprezentujgcych Strony,

3) zmiana podwykonawcow,

4) zmiana zakresu Umowy, ktéry Wykonawca zrealizuje przy pomocy
podwykonawcéw,

5) zmiana os6b, o ktérej mowa w § 12 Umowy,

6) aktualizacja, zmiana HRF.
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§ 20 SZCZEGOLOWE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w §2 ust. 1 moze nastgpi¢
w razie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie lub prawidtowe wykonywanie robot — nie wiecej niz o czas trwania
tych zdarzen;

gdy wystapig szczegodlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robét, w szczegdélnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej Umowa, dokumentacjg techniczng, dokumentacjg projektowg, czy tez
przewidzianymi w ich tresci normami lub innymi przepisami, wymagajacymi
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é, z tym zastrzezeniem, iz wystgpienie w okresie zimowym od
15 grudnia do 15 marca warunkéw uniemozliwiajgcych realizacje robdt (opady
Sniegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy — nie wiecej niz
0 czas trwania tych zdarzen;

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — nie wiecej niz o czas
takiego opdznienia;

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy administracji publicznej (inne podmioty) sag
zobowigzane na mocy powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, jezeli
opoOznienie to przekroczy terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww.
decyzji, zezwoleh czy uzgodnieh oraz gdy te opdznienia nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — nie wiecej niz o czas
takiego opéznienia;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy z powodu nie
dopuszczania do jego wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — nie
wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, uniemozliwiajgcych
wykonanie terminowe wykonanie przedmiotu Umowy — nie wiecej niz o czas trwania
tych przyczyn;

zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wiecej niz o czas
niezbedny do prawidtowego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonania
przedmiotu Umowy;

zmiany zakresu prac objetych przedmiotem Umowy badz rezygnacji z wykonania
czesci Umowy — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane zakresu prac;
aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny Ilub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy badz z innych przyczyn o charakterze
technologicznym — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane rozwigzan
technicznych, technologicznych.
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Zmiana polegajgca na zastosowaniu technologii, materiatéw, sprzetow, urzadzen, czy

elementéw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niz przewidziane

w dokumentacji technicznej, bgdz tez zmiana zakresu prac objetych przedmiotem

Umowy lub rezygnacja z wykonania czesci Umowy, sg dopuszczalne w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzeh nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie
materiatow, technologii lub urzadzen;

2) obnizenia kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywanymi
pracami, a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym
zapewnieniu jakosci oraz parametrow zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego;

3) wuzasadnionym wzgledami uzytkowymi lub technicznymi, w celu usprawnienia
procesu budowy lub tez poprawienia parametréw technicznych Inwestycji;

4) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny;

5) koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktérych koniecznos¢
zastosowania wynikla w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentaciji technicznej;

6) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajgcych w szczegdlnosci ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

7) wystgpienia warunkow terenu budowy, w tym warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji technicznej, ktérych Wykonawca, przy dofozeniu przez niego
nalezytej starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, nie
mogt przewidzie¢ na etapie ztozenia oferty, a takze rozpoznania znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub niewypatdéw, ktére mogag
skutkowa¢ w sSwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

8) niedostepnosci na rynku materiatdbw, sprzetu lub urzadzen spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatdw, sprzetu lub
urzadzen lub pojawienie sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy Ilub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci prac,

9) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcych przepiséw.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tresci Umowy zmian

okreslonych w ust. 2, majgcych wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpi na
podstawie protokotu koniecznosci oraz kosztorysu réznicowego, opracowanego przez
wnioskujgcg o dokonanie zmiany Strone, w oparciu o ceny rynkowe, nie wyzsze od

Srednich cen publikowanych w wydawnictwie branzowym (SEKOCENBUD,.) dla

wojewodztwa mazowieckiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w

ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Kosztorys réznicowy bedzie podlegat weryfikaciji

Inspektora nadzoru inwestorskiego pod wzgledem zgodnosci zastosowanych przez
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Wykonawce cen jednostkowych z cenami rynkowymi. W razie stwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ze ceny jednostkowe w przediozonym kosztorysie
réznicowym sg zawyzone i odbiegajg od przyjetych cen rynkowych, ich wysoko$¢
ulegnie stosunkowemu obnizeniu do wysokosci powszechnie obowigzujgcych cen
rynkowych, nie wyzszych niz ceny opublikowane w SEKOCENBUD, o ktorym wyzej
mowa.

Wykonawca ponosi w catosci koszty wynikajgce z przeprowadzenia bez zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w ust. 2.
Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zastosowania materiatdow, sprzetéw,
urzgdzen innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jezeli
uzna je za niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany materiatéw, sprzetéw, urzgdzen zgodnie z
zgdaniem Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 4.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

Do procedury wprowadzania zmian, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
zastosowanie ma § 20 Umowy.

§ 21 ODSTAPIENIE OD UMOWY (i)

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Kodeks cywilny oraz w okoliczno$ciach, o ktérych mowa
w Umowie.

W razie wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2

ustawy PZP, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tych okoliczno$ciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku, o ktérym mowa w

art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy PZP, Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w cze$ci,

ktérej zmiana dotyczy.

W wypadku, o ktéorym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie miesigca od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli

Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zastosuje sie do wezwania Zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Umowy na okres diuzszy niz
10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy, nie rozpoczat prac
projektowych lub robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg przedmiotu Umowy tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminow okreslonych w HRF;

4) dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego;
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5) nie przediuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 13 Umowy;
6) w razie koniecznosci:
a) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich pfatnosci na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
Oswiadczenie zwrdcone z adnotacjg ,nie podjeto w terminie”, ,adresat wyprowadzit sig”
lub inng rownowazng, uznaje sie za skutecznie doreczone z chwilg zwrotu
korespondenciji.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY (Il)

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,

gdy:

1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji technicznej lub terenu budowy
przekracza 30 dni;

2) zwitoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu koncowego przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét
trwa dtuzej niz 60 dni.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§ 23 ODSTAPIENIE OD UMOWY (II)

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,

Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie prac, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci oraz zabezpieczy¢ przerwane prace i teren budowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym, a takze przekaza¢ teren budowy Zamawiajgcemu
i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnoS¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowoéci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia

0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu

budowy urzadzenia i sprzet przez niego dostarczone Ilub wniesione materiaty
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i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robot
przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu
budowy.

W  przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwiocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robét tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu
0 odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenhstwa robdt.

§ 24 ODSTAPIENIE OD UMOWY (IV)

W terminie 30 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzi szczegotowy protokot
odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktory bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
i Inspektorem nadzoru inwestorskiego inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

Szczegdtowy protokot odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz uzasadnionych ilosci materiatow, konstrukgcji lub urzgdzen
na terenie budowy, bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wykonany do
dnia odstgpienia wedtug ceny umownej, pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od Umowy.

§ 25 ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy oraz
dotyczgcych interpretowania Umowy odbywac¢ sie bedzie w drodze korespondenc;i
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

— Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytac¢ na adres:
— Wszelkie pisma skierowane do Generalnego Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres:

— Wszelkie pisma skierowane do Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy wysytaé¢ na
adres:
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Dziennik budowy stuzy¢ bedzie jedynie zapisom w zakresie okreslonym w ustawie
Prawo budowlane i przepisach zwigzanych.

§ 26 POUFNOSC INFORMACJI

Strony prowadzg wspotprace zwigzang z realizacjg przedmiotu Umowy i w zwigzku
z tym Zamawiajgcy udostepnia informacje i materiaty dotyczace zakresu wspotpracy.
Korespondencja prowadzona miedzy Stronami w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz
wszelkie informacje i materialy uzyskane przez Wykonawce (jego personel lub
podwykonawcéw) odnoszgce sie do realizacji Umowy, mogg by¢é wykorzystane
wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie zachowywac¢ zasady poufnosci w stosunku do wszystkich
dokumentéw, materiatdéw i opracowan wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiajgcego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej
Umowy i nie bedzie udostepniat ich osobom trzecim w jakikolwiek sposéb, w okresie
prowadzonej wspoétpracy oraz po jej zakonczeniu.

Wszelkich informacji na temat realizacji Inwestycji, udziela osobom trzeci oraz
podmiotom i instytucjom nie zwigzanym z realizacjag Umowy, wytgcznie Zamawiajgcy lub
osoby przez niego pisemnie upowaznione, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca jest
uprawniony do udzielania informacji na temat realizacji Inwestycji w zakresie, w jakim
jest to konieczne do prowadzenia dziatan promocyjnych stanowigcych przedmiot
Umowy. Zakres informacji podawanych przez Wykonawce w ramach dziatan
promocyjnych wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego. Postanowienia
o poufnosci wymienione powyzej nie bedg stanowity przeszkody dla Wykonawcy
w ujawnieniu informacji, jezeli Zamawiajgcy lub osoba dziatajgca w imieniu
Zamawiajgcego uzna, ze informacje mogg by¢ ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej
zgody lub obowigzek ujawnienia takich informacji wynikat bedzie z bezwzglednie
obowigzujgcych przepisow prawa.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania przez Wykonawce, jego personel
lub podwykonawcéw, w wyniku czego Zamawiajgcy poniostby szkode, Wykonawca
ponosit bedzie petng odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng z tego tytutu.

§ 27 POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie wiasciwe
przepisy, w szczegoélnosci: ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo Budowlane,

W zakresie praw i obowigzkéw Stron niniejszej Umowy integralng cze$¢ Umowy stanowi
SWZ i oferta Wykonawcy z dnia ... .

Ewentualne spory wynikle na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane bedg
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zataczniki do Umowy:

1) zatgcznik nr 1 — SWZ wraz z wyjasnieniami tresSci SWZ, udzielanymi przez Zamawiajgcego
w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

2) zatgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy;

3) zatgcznik nr 3 — Karta gwarancyjna (wzér) — dla windy

4) zatgcznik nr 5 — Protokét odbioru koncowego (wzor);

5) zlgcznik nr 6 - Wykaz wskazanych znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia

6) zatgcznik nr 7 - Wzor karty zatwierdzenia materialowego

7) zalgcznik nr 8 — oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen na rzecz zgtoszonych podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych
podwykonawcow lub oswiadczenie o wykonywaniu robot budowlanych lub dostaw lub ustug
bez udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw (wzér);

8) zalgcznik nr 9 — oswiadczenie zgtoszonych podwykonawcéw lub zgtoszonych dalszych
podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi ptatno$ciami zwigzanymi z realizacjg
przez nich robét budowlanych lub dostaw lub ustug (wzér);

9) zatgcznik nr 10 — oswiadczenie zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
o0 wykonywaniu robo6t budowlanych lub dostaw Ilub ustug bez udziatu dalszych
podwykonawcow (wzor);

10) ZALACZNIK NR 11 - PFU

42



