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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Sprawowanie ustugi nadzoru inwestorskiego z podziatem na zadania:
Zadanie nr 1:
~Przebudowa DW789 od wezia autostradowego przez Gniazdow
Kozieglowy do Lgoty Nadwarcie, etap II - odcinek 1 od Rynku w m.
Kozieglowy do skrzyzowania z ul. Polan w miejscowosci Koziegtowki”
Zadanie nr 2:
~Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kozieglowy ujeta w
budzecie jako budowa sieci kanalizacyjnej - zlewnia Kozie glowy czes¢ 1:
Droga wojewodzka 789 ul. Swietokrzyska i Zarecka"

Zadanie nr 3:

~Przebudowa DW 789 od wezta autostradowego przez Gniazdow,
Koziegtowy do Lgoty Nadwarcie, etap II - odcinek 2 od skrzyzowania z ul.
Polan w miejscowosci Koziegtéwki do miejscowosci Lgota Nadwarcie w km
35+895,50"

Opracowat:
Wojciech Widuch
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1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach informuje, ze na potrzeby zrealizowania dwdch inwestycji w pasie
drogowym DW 789 w miejscowosci Kozieglowy zostato podpisane Porozumienie nr 86/KD/2023 z dn.
05.07.2023 r. pomiedzy Wojewddztwem Slaskim, a Gming i Miastem Koziegtowy. Porozumienie zostato
zawarte w celu umozliwienia zrealizowania przez Gmine i Miasto Kozlegiowy decyzji Zarzadu Wojewddztwa
Slaskiego znak WD-U.6015.t-95,2022.AWID.14577.22 z dnia 05.09.2022 r. w sprame wydania zezwolenia
na lokalizacjg trasy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewddzkiej nr 789 (ul, Swietokrzyska, Zarecka),
na odcinku od obiektu inzynierskiego na Potoku Sarni Stok (projektowana studnia $79) do przepompowni
sciekow zlokalizowanej na dzialce nr 6563/4 (projektowana studnia 206) w miejscowosci Kozieglowy na
podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dregach publicznych wyznaczajacej ramy
techniczne i prawne realizacji zadania nr 2 w pasie drogowym DW 789.

Zadanie nr 1.

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowlicach informuje, ze planuje zrealizowaé zadanie nr 1 pn.: ,Przebudowa
DW789 od wezia autostradowege przez Gniazdéw Koziegtowy do Lgoty Nadwarcie, etap II - odcinek 1 od
Rynku w m. Kozieglowy do skrzyzowania z ul. Polan w miejscowodci Koziegtdwki” , na ktdre przeznacza
$rodki, pochodzace z budzetu Wojewddztwa Slaskiego.

Zadanie nr 1 jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach
przygotowania [ realizacji inwestycjii w zakresie drog publicznych 2z pdZniejszymi zmianami. Dla
przedmiotowe]j inwestycji uzyskano: decyzje Wojewody Slaskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycjt
drogowej z dnia 13.07.2017 r. nr 8/2017 znak: 1IFXI11.7820.16.2017.

Inwestorem zadania nr 1 jest Zarzad Drog Woiewddzkich w Katowicach.

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2 zrealizowane bedzie na podstawie dokumentacji pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Kozieglowy wraz z podtaczeniem budynkéw w pierwszei linii zabudowy - obhejmujacej odcinek
drogi DW789 od kapliczki umiejscowionej przy ul, Woznickiej do zaprojektowanej przepompowni przy ul,
Zareckiej. Czeséé I: Droga Wojewddzka 789 ul, SW[QtOkI’ZYSka i Zarecka”. Zakres zadania nr 2, o ktérym
bedzie realizowany na podstawie zgtoszenia budowy z dnia: 07.03.2023 r. oraz z dnia 28.03.2023 .
Inwestorem zadania nr 2 jest Gmina_ i Miasto Kozieglowy.

Zadanie nr 3.

Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach informuje, ze planuje zrealizowaé zadanie nr 3 pn.: ,Przebudowa
DW 789 od wezia autostradowego przez Gniazdéw, Koziegtowy do Lgoty Nadwarcie, etap II - odcinek 2 od
skrzyzowania z ul. Polan w rniejscowosci Koziegtéwki do miejscowosci Lgota Nadwarcie w km 35+895,50”
na ktére przeznacza Srodki, pochodzace z budzetu Wojewddztwa Slaskiego.

Zadanie nr 3 jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania 1 realizacfi inwestycii w zakresle drog publicznych z pézniejszymi zmianami. Dla
przedmiotowej inwestycji uzyskano: decyzje Wojewody Slaskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej z dnia 13.07.2017 r. nr8/2017 znak: IFXII1.7820.16.2017. Zadanie nr 3 nie jest objete ww,
porozumieniem.

Inwestorem zadania nr 3 jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach.

r

Klasyfikacja przedmiotu zamdéwienia wg CPV:

KOD CPV GEOWNY WRAZ Z OPISEM

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontroine:
KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

2.1, Przedmiotem zamowienia jest Swiadczenie ustugi Konsultanta, Zwigzane] z realizacjg umowy, ktéra
zostanie zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane dla zadania
nr 1, zadania nr 2 oraz zadania nr 3 wskazanego w pkt 1 niniejszego OPZ.

2.2.Ustuga obejmuje:

a) $dwiadczenie ustugi z zakresu pefnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ,
b) zarzadzanie budowsg, reprezentujac Zamawiajacych z wszelkimi konsekwencjami wynikajgcymi

zobowigzujacego prawa, zawartej umowy, w tym umowy na roboty budowlane, dokumentaciji
projektowej;
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W celu realizacji ustugi, Konsultant utworzy zespot nadzoru. W skiad zespotu nadzoru beda wchodzié
Przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu, stojacy na czele zespotu oraz inspektorzy nadzoru.
Inzynier Kontraktu bedzie dziatat zgodnie z rola, jaka zostata okreslona w umowie, niniejszym opisie
przedmiotu zamédwienia. Inzynier Kontraktu bedzie odpowiadat za zarzadzanie procesami zwigzanymi
z realizacja rebét budowlanych oraz kontrole prawidtowoéci realizacji i rozliczenia zadania. Inzynier
Kontraktu, bedzie sprawowal nadzér techniczny nad robotami budowlanymi, jakoscig ich
wykonywania i nadzér nad catoscig dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce robdt oraz nadzér
inwestorski.

Zamowienie dotyczy swiadczenia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem nr 1, nr 2 i nr 3.

Zadanie nr 1 pn. ,Przebudowa DW789 od wezta autostradowego przez Gniazdow Koziegiowy do Lgoty
Nadwarcie, etap II - odcinek 1 od Rynku w m. Koziegtowy do skrzyzowania z ul. Polan w miejscowosci
Koziegtowki” .Autorem dokumentacji jest firma MOSTY KATOWICE Sp. z o. o z siedziba ul. Rolna 12,
40-555 Katowice. Aktualizacja i wydzielenie odcinka przeznaczonego do realizacji wykonane zostato
na podstawie Umowy nr WI-K/B/230214/1/1 z dnia 30.03.2023 r. przez PRO-MOST WISLA Sp. z 0.0,
ul. Radosna Ba 43-460 Wista. Zaktualizowana dokumentacja zawiera branze drogowa, mostowa,
sanitarng, elektryczng, teletechniczna, Inwestorem zadania nr 1 jest Zarzad Drég Wojewddzkich w
Katowicach.

Zadanie nr 2 pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Koziegtowy ujeta w budiecie jako
budowa sieci kanalizacyjnej - zlewnia Koziegtowy czeé¢ 1 Droga wojewddzka 789 ul. Swietokrzyska i
Zarecka”. Dokumentacja opracowana przez P.P. Inzynieria Sp. z 0.0. Inwestorem zadania nr 2 jest
Urzad Miasta i Gminy Kozieglowy.

Zadanie nr 3 pn. ,Przebudowa DW 789 od wezla autostradowego przez Gniazdéw, Kozieglowy do
Lgoty Nadwarcie, etap II - odcinek 2 od skrzyzowania z ul. Polan w miejscowosci Koziegidwki do
miejscowosci Lgota Nadwarcie w km 35+895,50%, Autorem dokumentacji jest firma MOSTY
KATOWICE Sp. z 0. 0. z siedzibg ul. Rolna 12, 40-555 Katowice. Inwestorem zadania nr 3 jest Zarzad
Drog Wojewoddzkich w Katowicach.

Ogtloszenie jednego przetargu na ustuge Konsultanta pozwoli na wytonienie wykonawcy, ktéry bedzie
pelni¢ nadzdr na robotami budowlanymi, co jest zasadne z uwagi na fakt, iz w przypadku realizacji
w/w inwestycji przez niezaleznych Konsultantdw, zaistniataby koniecznos$¢ koordynacji nadzoru dia
robot budowlanych w zakresie budowy drogi oraz przebudéw sieci, Skoordynowanie wszystkich prac
pozwoli uniknal trudnosdcl w realizacji zadania co wplynie korzystnie na sprawny przebieg catego
procesu przebudowy. Dla catosci zakresu robét sporzadzony zostanie przez Wykonawce robdt
budowlanych harmonogram rzeczowo - finansowy, uwzgledniajacy kolejnosc realizacji robét
wynikajacy z technologii wykonywania robdét budowlanych. W harmonogramie zostang ujete
wszystkie zakresy robdt, dla ktérych konieczne jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego w kazdej
branmzy dla calosci robdt. Koniecznosc zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego kazdej branzy
wynika z ustawy Prawo budowlane i jest cbowigzkiem inwestora.

3. CEL ZAMOWIENIA

3.1.

3.2.

3.3.

W zakresie nadzoru, jaki ma by¢ $wiadczony przez Konsultanta w ramach umowy, zawartej w wyniku
postgpowania o udzielenle zamdwienia na swiadczenie ustugi Konsuitanta, nalezy zapewni¢ m.in,
plynng realizacje umowy na roboty budowlane dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i warunkami umowy, nie przekroczenie budzetu przydzielonego do umdéw
na roboty budowlane, dla ktérych Konsultant bedzie petnit nadzér oraz terminowe zakoficzenie jak i
terminiowy odbidr robdét budowlanych.

Ustugi, jakie maja by¢ swiadczone w ramach umowy na Swiadczenie ustugi Konsultanta, to
prowadzenie zarzgdzania oraz nadzoru i kontroli robét budowlanych, zleconych przez Zamawiajacych
tj. Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach oraz Gmine i Miasto Kozieglowy. Ustugi obeimuja takie
koordynacje wszystkich czynnosci zwigzanych 2z realizacja =zadan, prowadzenie dziatan
wyjasniajacych, informacyjnych, zwigzanych z realizacjg projektu.

Wykonawca niniejszego zamdwienia jest zobowigzany przygotowywad raporty jak i wszelkie
informacje na poszczegélnych etapach realizacji zadania nr 1 i nr 2 oraz sprawowac kontrole
finansowa i przygotowywacd zwigzane z nia, rozliczenia, uwzgledniajagc w przedmiotowych raportach
przewidywane koszty koficowe na rdinych etapach wdrazania i realizacji zadann. Kaidorazowo na
polecenie Zamawiajacych w wyznaczonym terminie i zakresie, Inzynier kontraktu zobowigzany jest do
opracowania i przekazania Zamawiajacym opracowany raport, zgodnie z przekazanymi wymaganiami.

4. STAN ISTNIEJACY

Zadanie nr 1
Zadania nr 1 obejmuje swym zakresem odcinek drogi wojewddzkiej nr 789 od km 27+748,0 w
miejscowosci Kozieglowy do km 29+385,0 w rejonie skrzyzowania z ul. Polan w migjscowosci Koziegowki.

Strona 4



Sp.—awowan.‘a us)ugi nadzam inwestarsklego dia Inwestycfi P Zadanie or il :aa'anﬂ: nr3 ..Przebuduwa LW789 od wezls ty " araz zadanle ar 2 Budowd kanalirocy
w

o Lgo!
Y WAz X wdeinek drogl DW?82 od lmpl.‘c.lw umie, jsmwianej przy ul, Weinicikie] de zaprofektowane) przepomponwni pray of.
Zan.-dd:-j Czgdé 1: omga Wojawddzia 789\, Swigtakizyska | 2arecka”

Przewiduje si¢ kompleksowa przebudowe drogi wraz z obiektem mostowym nad rzekag Bozy Stok w km
29+110,57 w sposéb pozwalajacy na doprowadzenie drogi do wymaganych przez Zamawiajacego oraz
przez warunki techniczne parametréw technicznych. Projekt obejmuje réwniez kompleksowa, przebudowe
systemu odwodnienia, ktdéry z uwagi na budowe chodnikéw, ciagdw pieszo - rowerowych, ulegnie
modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostesowana do wymagan nosnosdci 115kN/os.

Zadanie nr 2

Inwestycja nr 2 zlokalizowana jest w miescie Kozieglowy. Zakres opracowania (dla czesci 1.) zaczyna sie
od Rynku (obiekt mostowy w ulicy Swietokrzyskiej}, poprzez tereny przylegte do ulicy Zareckiej do rejonu
granicy z miefscowoscig Koziegléwki. Teren objgty projektem kanalizacii jest zréznicowany wysokosciowo,
co uniemolliwia zastosowanie grawitacyjnego sposobu na odprowadzenle Sclekdw, dlatege w n/n
opracowaniu w ulicy éwietokrzyskiej zaprojektowano system grawitacyjno — tloczny.

Zadanie nr 3

Zadania nr 3 obejmuje swym zakresem odcinek drogi wojewddzkiej nr 789 od km 29+385 rejon
skrzyzowania z ul. Polan w miejscowodci Koziegtéwki do miejscowosci Lgota Nadwarcie w km 35+895,50.
Przewiduje sig kompleksowa przebudowe drogi wraz z obiektami mostowymi w sposdb pozwalajacy na
doprowadzenie drogi do wymaganych przez Zamawiajacego oraz przez warunki techniczne parametrow
technicznych. Projekt obejmuje réwniez kompleksowa przebudowe systemu odwodnienia, ktory z uwagi na
budowe chodnikéw, ciagéw pieszo - rowerowych, ulegnie modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie
dostosowana do wymagan no$nosci 115kN/o$.

Na rozpatrywanym terenie wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 789 i projektowane] trasy kanalizacji sanitarnej,
przebudowy wodociagu wystepuja nizej wymienione sieci uzbrojenia podziemnego:

+ Sie¢ kanalizacji deszczowej,

» Sie¢ gazowa,

+ Sie¢ wodociggowa,

+ Kabel energetyczny niskiego nN, sN,

« Kabel teletechniczny,

= Stupy linii napowietrznej energetycznej i teletechnicznej.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1.Cel inwestycji

Planowany do przebudowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 789 znajduje sie w granicach Gminy Kozieglowy w
woj. slaskim, w powiecie myszkowskim. W rejonie inwestycji istniejaca sied drogowa stanowia drogi powiatowe
oraz gminne, Ponadto planowana do przebudowy droga przecina liczne drogi wewnetrzne, zjazdy publiczne i
indywidualne,

Planowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczeristwa ruchu oraz zapewnienie odpowiedniej ptynnosci
dzigkl wprowadzeniu jednolitych przekrojéw, poprawie stanu technicznego nawierzchni | budowie chodnikow i
ciggdw pieszo - rowerowych,

Jednym z zatozonych celdéw jest uzyskanie na catym odcinku nosnosci konstrukcji jezdni, ktéra bedzie
pozwalata na dopuszczenie do obcigzania jej pojazdami o nacisku na pojedyncza, 0 wynoszacym do 115 kN.

Odcinek objety opracowaniem przebiega przez czeéciowo przez obszar zurbanizowany, w zwiazku z czym,
projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie zjazdéw do posesji. Przez projektowany odcinek drogi przebiega
sie¢ komunikacji zbiorowej wyznaczona przez linie komunikacji autobusowej. Projekt przebudowy drogi
zaktada wybudowanie zatok autobusowych, celem poprawy bezpieczeristwa ruchu drogowego,

W zakresie zadania nr 2, ktorego inwestorem jest Urzad Gminy i Miasta Kozieglowy przewiduje sie
wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @250mm, 200mm wraz z siegaczami ©200,
Ll60mm PVC-U do granicy dziatek mieszkaricéw. Na trasie kanalizacji przewidziano zabudowe studni

betonowych @1500, 1200, 1000, oraz studni z tworzywa sztucznego 800, 600, 500mm z whazem zellwnym
klasy D400.

5.2.Parametry techniczne obiektow:
Pararnetry drogi wojewodzkiej nr 789:

. Klasa techniczna drogi - G,

. Predkosé projektowa na terenie zabudowy - Vp=50 km/h,

- Predkosc projektowa poza terenem zabudowy - Vp=70 km/h,

. Predkosé miarodajna na terenie zabudowy - Vm=50 - 60 km/h,
. Predkos¢ miarodajna poza terenem zabudowy - Vm=90 km/h,
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Szerokosc jezdni - 7,00 m (2x3,50 m),

Szerokos¢ poboczy gruntowych (obiekty inz.) - 1,25 m, (1,80 m)
Pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0 % (do 7,0 % na fuku),
Pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego - 8,0 %,

Nachylenie skarp wykapu i nasypu (umocniony) - 1:1,
Nachylenie skarp wykopu i nasypu - 1:1,5,

Rowy trapezowe o szerokosci dna - 0,40 m,

Nosnosé - 115 kN/os,

5.3.2akres robét budowlanych
Zadanie nr 1.

Zakres robot obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 789 w zakresie m.in.:

przebudowie drogi klasy technicznej G, a w szczegdinosci:

przebudowie jezdni 2 x 3,50 m;

remont obiektu MD-01 most nad rzeka Sarnl Stok w km 27+761,88;

przebudowa obiektu MD-02 most nad rzeka Bozy Stok w km 29+110,57;

przepust PDR-04 na rowie RBN-2 w km 29+207,11;

budowie nowych oraz przebudowie istniejacych chodnikéw oraz ciagéw pieszo-rowerowych;
wykonanie odwodnienia pasa drogowego: kanalizacja deszczowa, rowy, melioracie;
przebudowie i zabezpieczeniu kolidujacej infrastruktury technicznei:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sieci wodociagowei,

- sieci teletechnicznej,

- sie¢ elektroenergetyczna,
- sieC gazowa,

-

budowa/przebudowa oswietlenia ulicznego.

Zadanie nr 2
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej polega¢ bedzie na:

Wejsciu w teren dziatek,

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

Rozebraniu nawierzchni drogowej — zgodnie z projektem drogowym,

Wykonaniu wykopow waskoprzestrzennych pod projektowang kanalizacje, przytacza lub siegacze,
Wykonaniu kanalizacii poprzez przekroczenie drogi wojewddzkiej — ul. Zareckiej / éwietokrzyskiej i
zabezpieczenie wykopdw,

Wykonaniu przytaczy lub siegaczy w granicach dziatki drogowej (na odcinku od studni wiaczeniowej
do granicy Skarbu dziatki Panstwa),

Zabezpieczeniu istniejacego uzbrojenia podziemnego,

Zabudowie kanatow i obiektdw kanalowych (np., studnia) dla kanalizacji sanitarnej,

Demontazu zabezpieczenia wykopu, zasypanie i zageszczenie gruntu w wykopach
otwartych,

Odbudowie istnigjacych nawierzchni drogowych, chodnikéw, wijazddw itp. oraz przywrdcenie terenu
do stanu pierwotnego,

Odbudowie istniejgcych rowdw przydroznych,

Odbudowie istniejgcych rowdw przydroznych,

Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.
Zadanie nr 3.

Zakres robot obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 789 w zakresie m.in.:
przebudowie drogi klasy technicznej G, a w szczegdinosci:

przebudowie jezdni 2 x 3,50 m;

przebudowa obiektu MD-03 w km 30+866,71;

przebudowa obiektu MD-04 w km 31+123,19;

przebudowa przepustéw PDR-5, PDR-G, PDR-7;

budowie nowych oraz przebudowie istniejacych chodnikéw oraz ciggdw pieszo-rowerowych;
wykonanie odwodnienia pasa drogowego: kanalizacja deszczowa, rowy, melioracje;
przebudowie i zabezpieczeniu kolidujace]j infrastruktury technicznej:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- siecl wodociggowe],
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- sieci teletechnicznej,
- siec elektroenergetyczna,
- sie€ gazowa,
* budowa/przebudowa oswietlenia ulicznego.

Szczegdtowy zakres zostat przedstawiony w dokumentacjt projektowe;.

~ Tlosci robot dla zadania zawarte sq w Tabelach elementéw rozliczeniowych (TER). Zamawiajacy ma
prawo rezygnacii z czesci robdt wymienionych w TER. Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia
w tym finansowe wzgledem Zamawiajacego, w przypadku rezygnacji badZ zmniejszenia zakresu
wykonanych robdt, w stosunku do zakresu okreslonego w kosztorysie ofertowym.

- Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot polegajacych na powtdrzeniv podobnych robdt budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zamodwienia zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy Prawo zamdwied
publicznych. Przedmiotem zaméwier uzupehniajacych moga byé: przygotowanie terenu pod budowe,
roboty geodezyine, budowa, zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia terenu, robaty drogowe,
roboty mostowe, roboty inzynieryjne, roboty konstrukcyijne, roboty kolejowe, roboty ziemne, roboty
zwigzane z wykonaniem docelowej organizacii ruchu oraz urzadzen bezpleczerdstwa ruchu drogowego,
odwodnienie karpusu drogowego.

- Szcregdotowy zakres zadania nr 2 zawieraja; Projekt budowlano - wykonawczy, STWIOR, przedmiary,
Zgtoszenie budowy lub wykonania innych robdt budowlanych z dnia 28.03.2023 (Starosta Myszkowski,
Zgtoszenie Korekta budewy [ub wykonania innych robdt budowlanych z dnia 21.07.2023 (Starosta
Myszkowski), Zgtoszenie budowy Iub wykonania innych robét budowlanych z dnia 07.03.2023
(Wojewoda Slaski), Zgtoszenie budowy Iub wykonania innych robot budowlanych z dnia 14.02.2023
{Wojewoda Slaski), ktdre stanowiag zataczniki do specyfikacji warunkéw zamowienia.

6. TERMIN REALIZACII I WARUNKI ROZLICZENIA UMOWY

Przewidywany termin zakonczenia S$wiadczenia uslugi Konsultanta nadzor w okresie realizacji robét
budowlanych oraz zakoriczeniu niezbednych dziatar formalno-prawnych:

- zadanie nr 1 i zadanie nr 2 - 20 miesiecy,

- zadanie nr 3 - 31 miesiecy,

z zastrzezeniem mozliwosci wczesniejszego rozwigzania badZ wydluzenia umowy w zaleznosci od
faktycznego terminu zakonczenia realizacji robdt budowlanych, odbioru korficowego | rozliczenia zadania.

Przewiduje sie ptatnosci za swiadczenie ustugi Konsultanta w zakresie ustug nadzoru w okresie
realizacif robot budowlanych: 1 raz w miesigcu, za prace zgodnie z formularzem Wyceny, w oparciu
o ustalony z Zamawiajacym plan pfatnosci, do sporzadzenia ktérego zobowigzany jest Konsultant.

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do
przedstawionego harmonogramu platnosci | ustalenia wielkosci platnosci w zaleinosci od faktycznego
przerobu Wykonawcy robdt budowlanych i ustalenia ptatnosci w okresie pe umownym zakoficzeniu robét
budowlanych i odbiorze kodcowym.

Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zosta¢ potwierdzone przez
inspektora nadzoru i rozliczone najpézniej do dnia 15. grudnia danego roku, za wyjatkiem rozliczenia
koncowego, ktére nalezy przekazaé zgodnie z terminem okrelonym w umowie na wykonanie robét
budowlanych.

Platnos¢ za prace w ramach pozycji: ,Wyznaczenie i wskazanie w terenie przeblegu granic pasa
drogowego” - nastapi po wykonaniu prac i potwierdzeniu zgodnoéci z umowa.

Platnos¢ za prace w ramach pozycii: ,Geodezyjne pomiary kontrolne” bedzie odbywad sie ryczattowo
za kazdy miesigc po potwierdzeniu stosownymi operatami geodezyjnymi w oparciu o zapisy punktu 9.1 pdp.
x) OPZ.

Ptatho$¢ za prace w ramach pozycji: ,Laboratoryine badania kontrolne” bedzie odbywal sie
proporcijonalnie do wykonanych badan przez Wykonawce robdt budowlanych (w ramach ogélnie
przewidzianego dla pozycji ryczaltu, cata platnosé nie moze przekroczyé kwoty przewidzianej w ofercie
Wykonawcy) za kazdy miesiac zgodnie z punktem 9.1 pdp. x)} OPZ.

Minimalna wysokos¢ rozliczanej transzy (z wyjatkiem ostatniej) nie moze byé mniejsza niz 5%
wartosdci umownej ww. pozycji. Procentowa wartosé¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosié wigcej
niz 50% wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy/Konsultantowi za jej wykonanie.

7. DOKUMENTACIA ZAMAWIAJACEGO I KONSULTANTA
7.1.Zamawlajacy przekaze Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania Umowy

na swiadczenie ustugi konsultanta, na czas pefnienia nadzoru nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje projektowa,

b) decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje zadania - kopie,
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kopig projektu Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia lub ostateczng wersje Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamdwienia dotyczacych realizacji Umowy na roboty budowlane,

inme dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebne do realizacji przedmiotu
zamowienia.

7.2,Umowa na roboty budowlane wraz z zatacznikami, w tym kosztorys ofertowy Wykonawcy, zostanie

przekazana Konsulitantowi niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy z Wykonawca robdt budowlanych,

7.3.Konsultant jest zobowigzany sprawdzi¢ zgodnos¢ z przepisami prawa | wiedza techniczng, a takie

kompletnos¢ i wzajemna zgodnos¢ przekazanych dokurmentacji projektowych oraz pozostatych
dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 7.1. Konsultant jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajacemu
w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy informacje o wadach lub bledach ww. dokumentaciji
mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz o problemach mogacych powstad
w trakcie realizacii robot, ewentualnych roszczeniach wykonawcy robdt budowlanych, a takze
zaproponowac zmiany i niezbedne dziatania, majgce na celu rozwigzanie zidentyfikowanych probleméw
{w ramach Raportu poczatkowego). W przypadku przekazania w toku realizacji rob6t dokumentacii
zamiennej lub innej sporzadzonej w ramach nadzoru autorskiego, Konsultant jest zobowiazany dokonac
jej weryfikacji w terminie do 3 dni roboczych.

7.4.Cafo$¢ dokumentacji posiadanej przez Konsultanta, niezbednej do prawidlowej realizacji zadania

bedzie przechowywana w biurze InZyniera Kontraktu z zastrzezeniem warunkdw niniejszego OPZ
i zawartej umowy. Konsultant jest zobowiazany nalezycie zabezpieczyé posiadana przez siebie
dokumentacje przed zniszczeniem i dostgpem 0s6b niepowotanych oraz jest za nig odpowiedzialny az
do momentu jej zwrotu (przekazania) Zamawiajgcemu po zakoficzeniu umowy. Wszystkie dokumenty
zwigzane ze sprzedazg poszezegolnych robdt (w tym druki odbiorowe, protokoly odbioréw, protokoty
badaf/sprawdzen, pomiary geodezyjne, dokumenty jakoéclowe uzytych materialéw) bedg znajdowad
sig w wersji papierowej w biurze Inzyniera Kontraktu, tak aby umozliwi¢ do nich biezacy wglad
Zamawiajacemu, Dokumentacja ta ma by¢ umieszczona takze na serwerze ,ftp” z dostepem dla

Zamawiajacego. Po odbiorze koficowym Konsultant jest zobowigzany przekazaé caloéé dokumentow
na nosniku zewnetrznym.

7.5, Dokumentacje Kontraktowa w rozumieniu umowy, w tym prowadzong korespondencie {pisma,

notatki, obmiary, druki odbiorowe, protokoty, itp.), Konsultant (Inzynier kontraktu) jest zobowigzany
na biezaco skanowal | przekazywa¢ w formie elektronicznej do Zamawiajacego razem z raportem
miesiecznym. Kazdy dokument powinien by¢ odpowiednio opisany — pismo/notatka + data + organ,
itp. Dopuszcza sie gromadzenie korespondencii jw. na serwerze ,ftp”, z catodobowym dostepem dla
Zamawiajacego, jednakie po odbiorze kofcowym Konsultant jest zobowiazany przekazad cabodé
dokumentéw na nosniku zewnetrznym,

7.6.Po zakoriczeniu robdt 1 rozliczeniu zadania Konsultant bedzie zobowiazany:

a) zwroci¢ Zamawiajgcemu catosé dokumentacji, o ktérej mowa w punktach 7.1 i 7.2 powyzej,

b) przekaza¢ Zamawiajacemu catosé¢ dokumentacji, o ktdrej mowa w punkcie 7.5 powyzej w wersji
papierowej i/lub elektronicznej (zapis na nosniku zewnetrznym z mozliwoscia zabezpieczenia
przed usunieciem plikéw - min. 2 egz.) - wedlug wskazania Zamawiajgcego. Dokumenty
w oryginatach nalezy przekazal w wersji papierowej w opisanych teczkach z mozliwoscig
identyfikacja np. dla danego asortymentu robot.

7.7.Dokumentacja, o ktérej mowa w punkcie 7.5 powyzej, w wersji nieprzekazane] Zamawlajacernu

B.

bedzie przechowywana przez Kensultanta do korica odbioru ostatecznego (zakorficzenia gwarancil).

WYMAGANIA OGOLNE

8.1.Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ swe obowiazki przy $cistej wspdlpracy z Zamawiajacym i bedzie

a)

b)

zobowigzany do:

wyznaczenia na gruncie punktéw zalamania linii rozgraniczajacej teren inwestycji wraz
z ich zamarkowaniem, w spos6b pozwalajacy na przekazanie terenu budowy Wykonawcy
robét, zgodnie z decyzja ZRiD wraz ze sporzadzeniem i przekazaniem dokumentéw z ww.
czynnoséci w formacie elektronicznym, uzgodnionym z Zamawiajacym - dokumenty te
zostang przekazane réwniez Wykonawcy robét budowlanych, co zostanie odnotowane
w protokole przekazania terenu budowy - w terminie do 10 dni od dnia przekazania
pisemnego polecenia Zamawiajacego o rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy.
Konsultant jest zobowigzany do uczestniczenia w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robét.
Zamawiajgacy zastrzega sobie mozliwodé rezygnacii z tych prac, o czym poinformuje Konsultanta
pismem przed przystapieniem do ich wykonania, co skutkowad bedzie brakiem rozliczenia kosztow
tych prac, zgodnie z formularzem Wycena;

peinienia nadzoru zgodnie z wymaganiami ckredlonymi w umowie na swiadczenie ustugi Konsultanta
i obowigzujacymi przepisami. Personel Konsultanta, w granicach przyznanych mu uprawnien, bedzie
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prowadzit kontrole jakosci materiatow i robot oraz postepu prac, kontrole zgodnosci rob6t z umowa

na roboty budowlane, dokumentacjq projektowg oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo -

finansowym;

znajomosci | przestrzegania zapisow umowy, ktdra zostanie zawarta na roboty budowlane

z Wykonawca robdt budowlanych, w tym w zakresie dotyczacym obowiazkéw Inzyniera Kontraktu,

przestrzegania termindw zawartych w ww, umowie, wspdlpracy z Zamawiajacym w egzekwowaniu

wydanych polecedl, oraz egzekwowania od Wykonawcy robdt postanowiern umowy na roboty
budowlane;

przygotowania wszelkich niezbednych dokumentow, zwigzanych z realizacjq zadania w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, w tym udzialu w przygotowaniu raportdéw | sprawozdan,

sporzadzanych przez Zamawlajacego;

kazdorazowego potwierdzania podpisem InZyniera Kontraktu i wiasciwych inspektoréw nadzoru

wszystkich dokumentéw obowlazujgcych na realizowanym zadaniu, w tym tych, ktére Konsultant jest

zobowigzany do przygotowania i sprawdzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami
umowy, w tym m.in. OPZ;

weryfikacji i kontroli zgodnodci i kompletnosci dokumentéw i dokumentacii, przygotowywanych

i przekazywanych przez Wykonawee robot budowlanych / Zamawiajacego / Projektanta oraz

przestrzegania terminéw  weryfikacji przedmiotowych dokumentow, w tym termindw

zadeklarowanych w formularzu ofertowym, zgodnie z kryterium oceny ofert; dla pozostatych

dokumentow, z wyjatkiem projektéw umoéw zawieranych przez Wykonawce robét z

podwykonawcami, przyjmuje sie, Ze termin weryfikacji przez Konsultanta wynosi

maksymalnie do 10 dni kalendarzowych, z zapewnieniem sprawnej i terminowej realizacji
zadania. O sposobie zatatwienia sprawy Wykonawca powinien by¢ informowany niezwlocznie,

Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole termindw na nizej wymienionych warunkach:

i. projekty uméw zawieranych przez Wykonawce robét z podwykonawcami - Konsultant
wraz z rekomendacja do ww. dokumentéw przekaze do Zamawiajgcego kopie pisma Wykonawcy
z oznaczeniem daty wplywu tych dokumentdw; opinia do projektu umowy z podwykonawca
powinna zostac¢ wydana w terminie do 5 dni kalendarzowych;

ii. dokumenty do reozliczenia czesciowego/koficowego przekazane przez Wykonawce robdt,
zostang zatwierdzone przez Konsultanta | przekazane do Zamawiajgcego wraz z Kopig pisma
Wykonawcy z oznaczeniem daty wpltywu tych dokumentéw do Konsultanta;

iil. dokumenty do zatwierdzenia materialéw - raz w miesiacu Konsultant przedstawi tabelaryczne
zestawienie materiatdéw zatwierdzonych 1 nie zatwierdzonych, z okresleniem daty wptywu kazdego
z wnioskéw materiatowych, daty zatwierdzenia i potwlerdzonej daty przekazania Wykonawcy robét
zatwierdzonego/niezatwierdzonego wniosku;

pisemnego potwierdzania wszystkich dokumentéw, przygotowanych przez Wykonawce robot,

niezwlocznie po ich otrzymaniu, w tym m.in.: raportdéw dziennych, tygodniowych, miesiecznych i

kwartalnych wraz z dokumentacja fotograficzng z postepu robdt (w raportach miesiecznych i

kwartalnych nalezy ujmowac réwniez postep robdét w ukiadzie narastajacym) z przedstawieniem

stosownej opinii do prowadzonych robdt, w odniesieniu do harmonogramu, raportdw pogodowych i

wszystkich innych dokumentéw, stworzonych w zwigzku z realizacjg zadania. Na polecenie

Zamawiajacego, dokumenty przekazane zostana we wskazanym terminie. Monitoring pogodowy

bedzie prowadzony przez Konsultanta kazdego dnia prowadzenia robét,

kazdorazowego sprawdzania | potwierdzania, zatwierdzania badZz opiniowania dokumentacii

projektowych, przygotowywanych przez Wykonawce robdt, a takze sprawdzania kompletnosci i

prawidlowosci przediozonych przez Wykonawce robdt budowlanych wszelkich dokumentdw, w
szczegdlnosci pod katem zgodnosci z obowigzujacymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej;

powyzsze dotyczy rdwniez m.in. protokoldw przejecia i przekazania nieruchomoséci, spisywanych w

Zwigzku z tzw, ,czasowym zajeciem” nieruchomoéci (z zastrzezeniem zapisdéw niniejszego QPZ),

aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego etapowania w odniesieniu do

zatwierdzonego harmonogramu robdt;

Scistej wspdlpracy z Wykonawca, ustugi nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Wykonawcdw ustugi

nadzoru autorskiego zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego, po wezesniejszej akceptacii

przez Zamawiajacego; W przypadku wystapienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania

réwnowaznego, nalezy uwzglednié zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30

ust. 5) oraz ustawy Prawo zamdwierl publicznych. Zamawiajacy zwraca uwage, ze okreslone

w dokumentacji parametry stanowia o rdwnowaznos$ci przy doborze innego materiatu, dla

zrealizowania inwestycji o okreélonym standardzie i jakosci. Nalezy wskazaé, ktére z parametréw

stanowia o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, w przypadku braku takiego wskazania
przyjmuje sie, iz wszystkie okredlone w danej STWIORB s jednakowo wazne i muszg byé speinione,
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aby materiat byl réwnowazny i spebnit swoje zatozone zadanie - jedynie wéwczas Projektant ma
podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego;

sprawdzenia | zatwierdzania dokumentacji projektowej, przygotowywanej przez Wykonawce ustugi
nadzoru autorskiego, sprawdzenia kompletnoséct | prawidlowosci przediozonej dokurnentac]i,
z przedstawieniem rekomendacji do przyjetych rozwigzan projektowych, majac na uwadze skutki
zaproponowanych rozwiagzan (w tym niedopuszczenie wprowadzenia zmian, ktére kwalifikuja sie jako
istotne, w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo budowlane), wywierajacych wpltyw na realizacie robét
oraz wskazania czy dany projekt zamienny {(ewentualnie wizyta na budowie), nalezy klasyfikowad
jako nadzdr autorski czy blad projektowy, uzupehienie lub omytke;

uczestniczenie wraz z Wvykonawcg | Zamawiajacym w uzyskiwaniu uzgodnienn i zatwierdzen
wydawanych przez instytucje zewnetrzne, w szczegdlnosci przy uzgadnianiu zakresu | warunkow
przebudowy sieci uzbrojenia terenu;

kazdorazowa wspoipraca z Zamawiajacym we  wszystkich czynnosciach  technicznych,
administracyjnych, zwiazanych z realizacjg zadania oraz reprezentowania Zamawiajgcego w
kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacjg zadania, w szczegdlnodci we
wspolpracy z lokalnymi samorzadami, mieszkaricami, organizacjami ekologicznymi, itp.;

uczestnictwa w spotkaniach dotyczacych realizacji zadania | przewodniczenia im (udziat dotyczy
obowigzkowo Inzyniera Kontraktu i w zaleznosci od tematu spotkania inspektora nadzoru danej
branzy, badz innej osoby wchodzacej w skiad personelu Konsultanta);

niezwlocznego udzielania Wykonawcy robdt budowlanych wszelkich informacji | wyjasnien,
dotyczgcych prowadzonych robdt budowlanych, dokumentacji projektowej, i innych majacych
zwigzek z realizowanym zadaniem;

prowadzenia monitoringu zaangazowania sprzetowego i pracownikéw zaangazowanych do realizacji
robdt, w tym poprzez kontrole terenu budowy wraz z oceng wystarczalnoscl $rodkéw podijetych przez
Wykonawce, majacych na cele terminowa realizacje umowy na roboty budowlane;

niezwlocznege zawiadamiania o wszelkich okolicznosciach mogacych mieé wplyw na nieprawidiows
i nieterminowa realizacje robdt budowlanych;

przestrzegania zasady, iz przeplyw informacji pomiedzy stronami odbywa sie drogg
korespondencyjng, tzn. na pidmie. Wszelka korespondencja ze strony Konsultanta, jak rowniez
wszelkie dokumenty (kazdy egzemplarz i kazda strona dokumentu) przekazywane Zamawiajgacemu
muszg by¢ podpisane przez Inzyniera Kontraktu, ktory stoi na czele i koordynuje dziatania zespotu
inspektorow nadzoru,

biezgcego prowadzenia zestawien w formie tabelarycznej ze stosownym opisem zgodnie z zapisami
umowy wtym OPZ z dla dokumentéw obowigzujacych na realizowanym zadaniu wraz
z przedstawieniem stanu faktycznego na cotygodniowych radach technicznych.

przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji, jaka jest wymagana w zawartych przez
Zamawiajacego umowach, porozumieniach, warunkach itp. zwigzanych 2z realizacja zadania
np.: dokumentacji sieci elektroenergetycznych;

Zapoznania kazdego z czionkow zespotu konsultanta z zapisami Umowy oraz innych obowigzujacych
dokumentow.

Wszelkie czynnosci wykonywane przez Inzyniera kontraktu, badZ innych czlonkéw zespotu
konsultanta, zostana potwierdzone odpowiednimi zapisami w opracowywanym przez
Inzyniera kontraktu raporcie miesiecznym.

WYMAGANIA ~ WYMAGANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH
9.1. W trakcie realizacji robét budowlanych przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu bedzie

zobowigzany m.in. do:
stosowania sig do zalecer | przestrzegania obowiazujacych przepisoéw ustawy Prawo budowlane oraz
wszelkich innych, wymaganych prawem;
znajomosci dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej sg realizowane roboty;
Zznajomosci dokumentow wytworzonych w trakcie realizacji zadania w szczegélnosci dotyczacych
realizowanych robét, przeplywu ptatnosci, termindw itp.
zapewnienia odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, udziatu w prébach i badaniach
wykonywanych przez Wykonawce; o terminach odbiorédw robdt zanikajacych, czesciowych czy
odbioru koricowego, Inzynier Kontraktu powiadamia pisemnie Zamawiajacego - w szczegolnosci
dotyczy to np. wykonywania warstw bitumicznych (potwierdzenie gotowosci Wykonawcy wraz z
przekazaniem wynikdw badan, co najmniej dnia poprzedniego);
sprawdzenia wykonanych robdt i pisemnego powiadamiania Wykonawcy robot i Zamawiajacego
o wykrytych wadach oraz okredlenia zakresu koniecznych do wykonania prac poprawkowych i
termindw ich wykonania bad? prac, jakie nalezy objaé programem naprawczym;
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zapewnienia zachowania nalezytego poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przestrzegania
przepiséw bhp i ochrony Srodowiska w trakcie prowadzonych robédt, a takze kontroli zabezpieczenia
budynkéw i obiektéw, znajdujacych sie w strefie oddzialywania rob6t budowlanych, w tym
kontrolowania sposobu |stanu monitorowania przez Wykonawce robdt budowlanych stanu
technicznego ww. obiektdw, w tym drdg, stuzgcych do transportu technologicznego budowy;

zatwierdzenia Laboratorium Wykonawcy oraz propozycji Wykonawcy w zakresie zmiany Laboratorium
na inne, po szczegdtowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnodci i sprawnodci (réwniez w

zakresie potwierdzenn metrologicznych) sprzetu | urzadzed laboratoryjnych i niezwloczne
poinformowanie Zamawiajacego;
zatwierdzania materiatdw, receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robdt

budowlanych z wylaczeniem badan typu (dla mma), dla ktorych Kensultant wydaje rekomendacje, a
zatwierdza Zamawiajacy, zgodnie z wytycznymi technicznymi ZDW;

zatwierdzania przedstawionych metod i technologii wykonywania robdt budowlanych, wlgczajac
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robot budowlanych;

wnioskowania o usunigcie materiatéw, ktére nie spelniajg wymagan zgodnie z dokumentaciy
projektowa oraz tych, ktére nie bedg uzyte podczas budowy;

organizowania badan jakoscl w laboratorium (akredytowanych w zakresie badania mma); Konsultant
przedstawi do akceptacji Zamawiajacego proponowany harmonogram badan, jakie zostang
wykonane w ramach pelnionych obowlazkéw Konsultanta; na wilasny koszt, zgodnie z § 14 ust. 7
Umowy;

zlecania Wykonawcy robot budowlanych wykonania dodatkowych badah materiatéw fub robét
budzacych watpliwose, co do ich jakosci oraz nadzorowania pobierania prébek. W przypadku, jezeli
przeprowadzone badania przesadza, ze wady w robotach nie wystapily, Wykonawca bedzie miat
prawe zgdac¢ od Inzyniera Kontraktu zwrotu poniesionych z tego tytulu kosztdw. W przypadku, kiedy
wyniki badani potwierdza zaistnienie wad lub niezgodnosci z trescia dokumentacji projektowej,
wykonane roboty nalezy rozebrad/doprowadzi¢ do zgodnosci z trescia dokumentacji projektowej
zgodnie z zapisami DM.00.00.00 i wiasciwych STWIORB,

nadzoru nad wykonaniem kontrolnych badan laboratoryinych i pomiardw, tzn. wyznaczeni
przedstawiciele Konsultanta (Inspektorzy nadzoru) uczestnicza we wszystkich badaniach
laboratoryjnych sprawdzajacych jakod$é wykonywanych robdt budowlanych, co potwierdza
stosownym zapisem w opracowanych raportach miesiecznych Konsultanta;

hezposredniego nadzorowania wykonania odcinkéw probnych i sporzadzania raporfdw w tym
zakresie iprzekazywaniu ich wraz z opinia Zamawiajacemu naip6zniej do 5 dni po wykonaniu
odcinka (w przypadku takiej koniecznosci raport zostanie uzupetniony o badania, ktére wymagaja
dluzszego okresu);

okreélenia sposobu zabezpieczenia i postepowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy
w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

informowania o koniecznosci zabezpieczenia i sposobie postepowania z ewentualnie napotkanymi
niewybuchami i przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na budowie;

potwierdzenia usuniecia wad w ustalonym lub wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w tym
wad wykazanych podczas przeprowadzonych kontroli i odbioréw ze strony Zamawiajgcego;
zatwierdzania (potwierdzania) wewnsetrznego Protokotu odhioru czesSciowego lub  kofcowego
wykonanych robdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Protokdét ten bedzie
potwierdzat prawidtiowe wykonanie robét objetych umowa podwykonawczg, i winien by¢ potwierdzony
przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Protokét ten bedzie podstawa dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury
VAT lub rachunku na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszege Podwykonawcy. Forma i
tres¢ wewnetrznego Protokotu odbioru czesciowego lub koncowego bedzie uzgodniona i akceptowana
przez Konsultanta wraz z projektem Urnowy podwykonawczej;

potwierdzanie przedstawionej przez Wykonawce robdt dokumentacji, ilosci i wyceny materiatow
z rozbidrki, materialy z rozbidrki stanowié beda wilasnodé Wykonawcy, z zastrzeZeniem obowigzku
dokonania zwrotu naleznodci za nie Wojewddztwu Slaskiemu, w wysokosci wynikajacej ze
sporzadzonej | zatwierdzonej przez Inzyniera kontraktu wyceny;

przedstawienie pisemnej rekomendacji do przedstawionych rozwigzan ze strony wykonawcy robot,
kazdorazowo dla wnioskowanej przez wykonawce robdt ptatnosci za wykonane roboty, sporzadzenia
tabelarycznych zestawienl, potwierdzajacych dokonanie zaptaty przez wykonawce robdt
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom i ich podwykonawcom z wyszczegodinieniem zakresow
prac wg. TER;

dokonania analizy i udzielania odpowiedzi na pisma, wystapienia i inne dokumenty zwigzane
Z realizowanym zadaniem;
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w) przygotowanie niezbednych dokumentéw dla aktualizacji warunkéw badz pozyskanie uzgodnien
w zakresie realizowanych robot oraz sieci i urzadzen obcych;

X) Konsultant {InZynier kontraktu) jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robot i materiatow, w tym
do:

e uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce 100% pomiaréw, badan oraz czynnosci
polegajacych na pobieraniu préb na terenie budowy, Inspektor nadzoru odpowiedni do
petnionych obowigzkdw zgodnie z PB, potwierdzi fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz
przy pobieraniu prob, o ktdrych mowa wyzej, wiasnorecznym podpisem na karcie badar i
pomiaréw oraz protokotach pobierania préobek, jednoczesnie informacja o obecnodci inspektora
nadzoru przy powyzszych czynnosciach zostanie odnotowana w na sprawozdaniu z badan;

= zlecenia oraz uczestniczenia w poborze préb oraz monitorowania wykonania badan kontrolnych
w ilosci co najmniej 15% badai i pomiaréw gléwnych asortymentéw robét drogewych
{warstwy konstrukcyine, warstwy wzmaocnienia, nasypy, koryto), mostowych (betony, zasypka,
obsypka, fundamentowanie, elementy konstrukcyjne, nawierzchnie) i branZzowych (podioie,
zasypka, obsypka), przewidzianych w STWIORB, badania i pomiary beda obejmowaé roboty oraz
materialy przeznaczone do wbudowania, wymienione w STWIORB, Inzynier kontraktu wraz
Z zespolem zobowigzany jest do occeny wynikéw badan kontrolnych co zostanie
odnotowane w raporcie miesiecznym.

+ zobowigzany do wykonania prac geodezyjnych w terenie majacych na celu sprawdzenie nie
mniej niz 10% pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez geodetdéw Wykonawcy,
majacych charakter cbmiaru wykonanych Robét, ktdre sa podstawa, rozliczerh Wykonawecy.

9.2. W trakcie realizacji robét budowlanych przedstawiciel Konsultanta - Inspektor nadzoru bedzie
zobowiazany m.in. do:

a) wykonywania swoich obowigzkéw wynikajacych z obowiazujacego prawa w tym Prawa budowlanego,
m. in.: pisemne potwierdzania zakresu rzeczowo — finansowego wykonanych robdt w miesiecznych
ptatnosciach przedstawionych przez wykonawce robét;

b) znajomosci zapisdw Umowy na swiadczenie ushugi kensultanta na realizacje niniejszej inwestydji
wraz z innymi dokumentami wyszegolnionymi w Umowie;

c) prowadzenia ciggltej kontroli robdt podczas ich wykonywania przez wykonawce robét;

d) uczestniczenia w spotkaniach na polecenie Zamawiajgcego;

10. WYMAGANIA — ,CZASOWE ZAJECIE” NIERUCHOMOSCI
10.1. Przed przystapieniem do robét Wykonawcy w obrebie danej nieruchomosci, Konsultant
zobowigzany jest poinformowad wszystkich wiascicieli nieruchomosci, ktére podlegaé bedg
ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci/czasowemu zajeciu, zgodnie z decyzjg o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej. Wzor pisma Konsultant winien uzgodnid z Zarmawiajacym.
10.2. Konsultant ma obowigzek uczestniczenia - co kazdorazowo potwierdza podpisem, w przejeciu
i przekazaniu nieruchomosci, objetych ograniczeniem w korzystaniu {czasowemu zajeciu),
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, potwierdzania i w razie koniecznosci
uzupetniania protokotdw przejecia i przekazania nieruchomosci (a takie innych zwigzanych
dokumentodw) i przedktadania na biezaco do Zamawiajacego niezwlocznie po wykonaniu robét
w obrebie danej dzialki. Z powyzszego obowigzku nie zwalnia Konsultanta brak poinformowania
o przejeciu danej nieruchomodci - Konsultant odpowiada za kontrole nad prawidiowym
wykonaniem opisanych czynnosdci. Wzér protokotu przejecia i przekazania nieruchomosci
Konsultant przedstawi do akceptacji Zamawiajacego.
10.3. Protokét przejecia nieruchomosci powinien zawierad m.in.:
a) miejscowosc i date,
b) sktad osobowy uczestnikéw przejecia nieruchomosci {przedstawiciel Wykonawey - Kierownik
budowy, przedstawiciel Konsultanta, wiasciciel nieruchomosci),
€) oznaczenie nieruchomosci, ktéra podlega ograniczeniu w Korzystaniu/czasowemu zajeciu, jej
wiasciciela | decyzji ZRID, na podstawie ktdrej realizowane beda roboty budowlane,
d) okreslenie powierzchni zajetodci czasowej, zgodnie z decyzja ZRiD;
e) wyszczegblnienie zakresu prac, ktdre bedg wykonywane w obrebie danej nieruchomosci,
f) fragment projektu zagospodarowania terenu z oznaczeniem |inii rozgraniczajacych teren
inwestycji i linii ,czasowego zajecia”,
g) termin zajecia nieruchomosci (od dnia), planowany termin zwrotu,
h) zgode wiasciciela nieruchomosci na wykonanie wyszczegdinionego zakresu robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa,
i}  warunki prowadzenia robot,
j}  odwiadczenie Wykonawcy robdt i Konsultanta do przywrdcenia nieruchomoscl do  stanu
pierwotnego po zakenczeniu prac oraz usuniecia ewentualnych szkéd,
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k) uwagi stron,
1) dokumentacja fotograficzna, sprzed wejscia w teren (kazde zdjecie opatrzone opisem i data).

10.4. Protokdt przekazania nieruchomosci powinien zawieraé m.in.:

a) miejscowosd i date,

b) skiad osobowy uczestnikéw przekazania nieruchomosci,

c) oznaczenie nieruchomosci, ktéra podlegata ograniczeniu w korzystaniu, jej wtadciciela | decyzji
ZRID, na podstawie ktérej realizowane byly roboty budowlane,

d) zakres prac, ktory zostat wykonany w obrebie danej nieruchomodci,

e) potwierdzenie, ze faktyczna zajetosc czasowa powierzchni jest zgodna z linia zajetosci okredlona,
w decyzjt ZRiD;

fitermin zwrotu (z wyszczegdlnieniem terminu zakoriczenia robdt budowlanych i przywrécenia do
stanu pierwotnego),

g) odwiadczenie Wykonawcy robét i Konsultanta, Ze teren nieruchomoéci zostat przywrécony do
stanu pierwotnego i zostaly usuniete szkody, jakie powstaly w wyniku prowadzonych robét,

h) potwierdzenie whasciciela, ze teren nieruchomosci zostat przywrdcony do stanu pierwotnego,

I}  uwagi stron,

j)dokumentacja fotograficzna, wykonana po zakonczeniu robot budowlanych {kazde zdjecie opatizone
opisem i datg).

10.5. Kazdorazowe, nieuzasadnione opdZnienie w przekazaniu nieruchomosci po wykonaniu robot lub
op|esza}osc w ich wykonywaniu, traktowane bedzie jako dziatanie na szkode Wojewddztwa
Slaskiego. Dziatanie takie naraza Zamawiajgcego na roszczenia oséb trzecich i dodatkowe
koszty, w zwigzku z czym, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia zwrotu kosztéw
z tego tytutu, zardéwno ze strony Wykonawcy robét, jak i Konsultanta.

10.6. Konsultant wraz z catym zespotem zobowigzany jest monitorowaé i w razie koniecznoéc
monitowad do Zamawiajgcego niezwlocznie kazdorazowe dziatanie Wykonawcy robdt, majace na
celu powodowanie opdZnien, wzrost kosztéw, nieprawidtowosci w prowadzeniu robét. itp.

11, WYMAGANIA - KONTROLA ROZLICZEN FINANSOWYCH
11.1. Inzynier Kontraktu bedzie zobowiazany do sprawowania czynnej kontroli rozliczen finansowych
i potwierdzania kazdorazowo podpisem, w szczegdlnodci w zakresie:

a) biezacej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz planem platnosci przedstawionym przez Wykonawce
robdt budowlanych;

b) potwierdzania platnosdci za wykcnane roboty budowlane w kazdym roku realizacji budowy do
wysokosci  kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo finansowym
sporzgdzonym przez Wykonawce robdt;

c) opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robét budowlanych, w odniesieniu
do przedstawionego w harmonogramie przez Wykonawce robdt budowlanych;

d) potwierdzania kwot, ktdre bezspornie sa nalezne Wykonawcey, dokonywania wszelkich kalkulacii
w oparciu o postanowienia umowy na roboty budowlane i zasady oszczednego gospodarowania
Srodkami publicznymi;

e) dokonywania obmiaru wykonanych robot, sprawdzenia miesiecznych zestawiert ilodci i wartosci
wykonanych rebét; druki obmiarowe winny by¢ weryfikowane w terminie zadeklarowanym w ofercie,

f) zasadnosci i kompletnosci przedstawionych Zamawiajacemu dokumentdw m. in. protokotéw odbioru
czgsciowego i koncowego, protokotu koniecznoéci oraz innych dla robét objetych protokotem;

g) Zamawiajacy wymaga aby kazdy protokét odbioru robdt budowlanych byt podpisany przez
Konsultanta w zakresie Inzyniera kontraktu oraz wihasciwych inspektoréw nadzoru inwestorskiego
(dla zakresu rozliczanych robét).

11.2. Zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane - zakres robdét zawarty w kosztorysie
ofertowym (TER) Wykonawcy robdt jest szacunkowy. W zaleznoséci od faktycznych potrzeb, co
bedzie wynika¢ =z postepu robdot 1 stosownych dokumentéw, dopuszczone bedzie bez
sporzadzania pisemnego aneksu - zmiany ilosci robét wykonywanych wzgledem ilosci robét
zatozonych do wykonania do wysokosci okreSlonej w umowie. Rozliczenie ww. robdt bedzie
dokonywane z tzw. Kwoty tymczasowej, okresionej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét
dia kazdego z zadan. W przypadku wystepowania przekroczen w pozycjach TER ponad zatoZone
{oszacowane), Konsultant przedstawi pisemne wyjasnienie, jezeli sytuacja bedzie wymagata |

uzyska od Projektanta stosowne wyjasnienia. Kazdorazowo stosowny zapis winien znaleZé sie w
druku obmiarowym.
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11.3. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przygotowania rozliczenia korfcowego zadania
Z dostarczeniem wszystkich dokumentdw, ckreslonych w umowie | OPZ,

12. WYMAGANIA - PODWYKONAWCY
12.1. W ramach kontroli zwigzanej z podwykonawcami Wykonawcy robdt Konsultant bedzie
zobowigzany do:

a) weryfikacjl i opiniowania projektow umow z podwykonawcami - opinia powinna uwzgledniaé
w szczegolnosci:

> potwierdzenie zgodnosci przedmiotu umowy z podwykonawca z zawartg umowa z Wykonawcy
robot,

»opinie w zakresie termindw realizacji umowy, w tym w odniesieniu do harmonogramu
rzeczowo - finansowego,

»opinie w zakresie wynagrodzenia, w odniesieniu do oferty Wykonawcy robét,

»umowa z podwykonawcg nie moze obejmowacl zobowiazan wykraczajgcych poza umowe z
Wykonawcg robdt,

»weryfikacie termindw platnosci,

»potwierdzenie, ze doswiadczenie podwykonawcy odpowiada wymogom z SWZ.

b) prowadzenia zestawienia (rejestru) pozwalajacego na identyfikacje podwykonawcédw Wykonawcy
robdt budowlanych i zakresu robdt, dostaw lub ustug przez nich wykonanych;

c) prowadzenia dziatari kontrolnych i prowadzenia monitoringu podwykonawcdéw, przyjmowania,
sprawdzania prawidiowosci, terminowosci i kompletnosci wnioskdw dotyczacych zatwierdzenia
podwykonawcéw wykonawcy robét budowlanych, a w szczegdlnodci wartosci | zakresu
rzeczowego wykonywanych prac przez podwykonawce wykonawcy robdt budowlanych;
Konsultant bedzie przedstawiat do zatwierdzenia Kierownikow! Projektu wytacznie takie wnioski,
ktére sg zgodne z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca robdt;

d) wspomagania Zamawiajgcego w prowadzeniu rozliczert zwiazanych z potrzebami zaspokojenia
podwykonawcow wykonawcy Robdt budowlanych, w przypadku, gdyby naleznosci tych
podmiotdw nie zostaly przez wykonawce robdt budowlanych uregulowane;

e) prowadzenia rejestru rozliczenn Wykonawcy robdt budowlanych z Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami. Rejestr rozliczernn winien by¢ sporzadzony w oparciu o dostarczone przez

Wykonawce kopie faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez Wykonawce, oraz przez

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow. Rejestr rozliczed jest materiatem pomocniczym

do kontroli uregulowania przez Wykonawce robét naleznosci, wynikajacych z umdw zawartych

pomigdzy Wykonawca robdt a Podwykonawcami. Rejestr winien w szczegdlnosci zawierac:
informacjg o fakturach VAT Ilub rachunkach (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy),

zestawienie rozliczanych robét, sporzadzonym w oparciu o TER,

termin wystawienia | zaplaty faktury VAT [ub rachunku w odniesieniu do oswiadczer

Podwykanawcéw lub dalszych Podwykonawcdw o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia.

12.2. Konsultant bedzie =zobowigzany do kontroli pracy podwykonawcéw i kazdorazowego
niezwiocznego informowania Zamawiajacego o prowadzeniu robdt przez podwykonawce nie
zgtoszonego bad? nie zatwierdzonego, a takze kontroli uregulowania przez Wykonawce rohdt
naleznosci, wynikajacych z umdw zawartych pomiedzy Wykonawca robdt a podwykonawcami,

12.3. Rejestr i sprawozdanie z kontroli podwykonawcow w zakresie okreslonym w Umowie i OPZ
bedzie przedstawiany w kazdym Raporcie miesiecznym.

12.4. Konsultant zobowigzany jest uzgodnié i akceptowad, wraz z projektem Umowy podwykonawczej,
forme i tres¢ wewnetrznego Protokotu odbioru czedciowego lub koncowego stuzacego do
rozliczenia robdt budowlanych miedzy Wykonawecg, a Podwykonawcg Iub dalszym
Podwykonawca. Protokot ten bedzie potwierdzat prawidiowe wykonanie robét objetych umowa
podwykonawczg i winien by¢ potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

12.5. Konsultant zobowigzany jest zatwierdzaé¢ wewnetrzny Protokét odbioru czesciowego lub
koricowego wykonanych robdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zlozony przez
Wykonawce robdt budowlanych wraz z rozliczeniem miesiecznym lub koricowym. Protokdt ten
winien by¢ potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

13. WYMAGANIA - ROSZCZENIA WYKONAWCY ROBOT I STRON TRZECICH
13.1. W trakcie realizacji robot budowlanych InZynier Kontraktu bedzie zobowigzany do:
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a) zapobiegania i identyfikowania wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania

b)

<)

d)

e)

f)

potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy robdét budowlanych i stron trzecich i informowania o
nich Zamawiajacego;

informowania Zamawiajacego o0 wszystkich wystepujacych i przewidywanych problemach,
zwigzanych z roszczeniami Wykonawcy robdt i stron trzecich i wnioskowanie o pedjecie dziatar
zapobiegawczych lub/i naprawczych, w celu ich przezwyciezenia, z przedstawieniem propozycji
sposobu zapobiegania tym roszczeniom lub ich rozwigzania, w zakresie kompetencji;
powiadomienia Zamawiajacego o rozbieznosciach pomiedzy przekazana dokumentacja projektowa
a stanem faktycznym na terenie budowy na kazdym etapie realizacji zadania i potencjalnych
zagrozeniach i zwiazanych z tym roszczeniach Wykonawcy robot/oséb trzecich;

zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach roszczeniowych i pisemnym przedstawieniu
przedmiotowego stanowiska Zarnawiajacemu w ustalonym terminie;

udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodrzaju skarg i roszczen Wykonawcy robdt budowlanych
i 0s6b trzecich wraz z propozycja ich rozstrzygniecia;

niezwiocznego rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
rozwigzania lub odstapienia Wykonawcy robét wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

13.2. W przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca robdt

budowlanych, dotyczacy realizacji zadania, Inzynier Kontraktu zapewni niezwlocznie wsparcie
Zamawiajacemu poprzez przedstawienie wyczerpujgcych informacii i wyjasniet dotyczacych
tematu sporu w wyznaczonym terminie | w razie potrzeby bedzie uczestniczyt w procesie;

14. INNE UWAGI
14.1 W trakcie realizacji robét budowlanych InZzynier Kontraktu ani zaden czionek zespotu Konsultanta

a)

b)
)

nie ma upowaznienia do:
przyznania czesci robdt budowlanych lub odcinka robét innemu Wykonawcy, nie moze zwolnié

ktdrejkolwiek ze stron z obowigzkdw, zobowigzan lub odpowiedzialnodci, wynikajacych z umowy
na roboty budowlane,

zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego,
zatwierdzania robdt wykraczajacych poza zamdwienie podstawowe na roboty budowlane.

14.2 W trakcie realizacji robdét budowlanych Inzynier Kontraktu ma prawo wnioskowaé do

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)
h}

Zamawiajgcego o:
wydanie polecenia przyspieszenia lub opdZnienia tempa robdt budowlanych;
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego inspektora,
jezeli byltoby to wymagane okolicznosciami;
zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej, w przypadku gdy Wykonawca robot budowlanych nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;
zmiang terminu wykonania robdt w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z
winy czy zaniedba Wykonawcy robot budowlanych;
akceptacje propozycji Wykonawcy robdt budowlanych odnosgnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy
robot budowlanych na inne niz wskazane w ofercie Wykonawcy robdt budowlanych, lecz o
kwalifikacjach i doswiadczeniu zgodnym z ofertg | wymogami okreslonymi w trakcle postepowania
o udzielenie zamodwienia;
zmiane przez Wykonawce robdt budowianych Programu Zapewnienia Jakosci, harmonogramu
rzeczowo — finansowego Wykonawcy robét budowlanych;
wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
Zamawiajacy bez podania przyczyny jest jednostrennie uprawniony deo rezygnacji z wykonania

przez Wykonawce (Konsultanta) poszczegdinych opracowan iub ustug stanowiacych Przedmiot
umowy,

15. WYMAGANIA - ETAP PO ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
15.1 Po zakoriczeniu robdt budowlanych przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu bedzie

zobowigzany do:

a) sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw niezbednych do odbioru koricowego robét,

wymaganych obowigzujgcymi przepisami, niniejszym opisem przedmiotu zamdwienia oraz
warunkami umowy, a takze pisemne zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do przejecia calosci
robot budowlanych. Po zgloszeniu przez Wykonawce robdt zakonczenia budowy, Zamawiajgcy
wyznaczy termin odbioru koricowego robdt, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany pisemnie
powiadomi¢ o odbiorze wszystkie =zainteresowane strony. W odbiorze koncowym robét
zobowiazany jest uczestniczy¢ Inzynier Kontraktu wraz z wszystkimi Inspektorami nadzoru oraz
pozostatymi cztonkami zespoly Konsultanta (w przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru,
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zostang, przerwane czynnosci odbiorowe, a ich wznowienie nastepuje po usunieciu przez
Wykonawce robét budowlanych wszystkich stwierdzonych wad);

b) pozyskania od Wykonawcy robét budowlanych operatu kelaudacyinego wraz z jego sprawdzeniem,
w tym petnej dokumentacii powykonawczej z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi
i warsztatowymi oraz wszystkimi dokumentami stworzonymi w trakcie 1 w celu realizacji inwestycji
(facznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne), a nastepnie przekazanie
do Zamawiajacego wraz z pisemnym potwierdzeniem prawidtowosci sprawdzonych dokumentdw;
kazda strona dokumentacjl powykonawczej powinna byé podpisana przez Kierownika budowy oraz
whasciwych Inspektoréw nadzoru jak i pozostatych pracownikéw Konsultanta w odniesieniu do
pelnionych obowigzkdéw na zadaniu;

¢) nadzoru nad przygotowaniem i przekazaniem przez Wykonawce robdt budowlanych a nastepnie
pisemne potwierdzenie, dokumentdw niezbednych do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego przez
Wykonawce robot budowlanych pozwolenia na uzytkowanie obiektow oraz dokonania skutecznego
zawiadomienia o zakoriczeniu robét budowlanych i zakoriczenia procedury dopuszczenia do ruchu,
Dotyczy to zaréwno zakoriczenia robdt i pozwolenia na uzytkowanie dla catosci robét, jak i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wykonanych wczedniej obiektéw. Konsultant (Inzynier
kontraktu) jest zobowiazany do zweryfikowania dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce,
ich pisemnego zaakceptowania craz potwierdzenia ich kompletnosci zgodnie z Umowa i
obowigzujacym prawem. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany uczestniczyé w czynnosciach
odbiorowych, zwigzanych z dopuszczeniem do ruchu oraz wszelkich kontrolach Inspektora Nadzoru
Budowlanege;

d) Inzynier Kontraktu w odniesieniu do zapiséw Prawa budowlanego odpowiadaé bedzie za
konsekwencje w przypadku natozenia kary przez Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

e} sprawdzenia dokumentdw i pisemne potwierdzenia gotowosci obiektu do komisyjnego odbioru
koricowego kazdego z zadan wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych w tym zakresie
dokumentow; dokumenty pod rozliczenie koricowe budowy powinny by¢ opisane jednoznacznie, ze
stanowig one rozliczenie koncowe;

f) udziatlu w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi nakladami w ramach realizacji
zadania oraz przygotowania dokumentdw finansowych, zwigzanych z rozliczeniem zadania jw.
i przyjecia do uzytkowania aktywdw trwatych;

g) pozyskania od Wykonawcy i dostarczenia dokumentéw dla obiektéw mostowych
zwigzanych z ewidencjg mostowg, w zakresie:

> wypetnionej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracfi i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promoéw
oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym itunelom, ksigzki obiektu
mostowego ~ do 7 dni od dnia odbioru koficowego robot budowlanych;

» wyodrebnicnej dokumentacji powykonawczej dla obiektéw mostowych, z potwierdzeniem wniesienia
do zasobdw geodezyjnych {wersja papierowa + plyta CD) - do 7 dni od dnia odbioru koricowego
robdt budowlanych;

» projekt wniosku o nadanie INI (dla kazdego obiektu mostowego) ~ do 5 dni od dnia wydania decyzji
pozwolenie na uzytkowanie;

> karty obiektu mostowego (5 egz.) - dla obiektéw, ktdrych rozpieto$¢ teoretyczna przynaimniej
jednego z przesetl jest wigksza niz 20 m iub catkowita dtugosé obiektu jest réwna 50 m lub wieksza
- do 5 dni od dnia wydania decyzji pozwolenie na uzytkowanie;

15.2 Po zakonczeniu realizacji inwestycji wykonaé rejestracje video pasa drogowego w postaci plikéw
filmowych:

a) w formacie mov lub dav lub avi lub mp4 o rozdzielczodci 2048 x 1536 plkseli z wykorzystaniem
co najmniej 32 bitowej gtebi kolordow (filmy w jakosci HD),

b) Jjednoczesnie z 8 kamer: kamery gldwnej (widok do przodu), dwdch bocznych przednich- prawej
(widok do przodu/prawa strona drogi) i lewej (widok do przodu / lewa strona drogi), tylnej
(widek do tytu), dwdch bocznych tylnych - prawej (widok do tylu / prawa strona drogi} i lewej
(widok do tylu / lewa strona drogi} oraz kamer potozonych prostopadie do osi jezdni (lewej i
prawej} tzw. kamer zjazdowych.

Rejestracje wideo nalezy wykonac przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:

a) zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi (narastania pikietaza),

b) pozycje kamer wzgledem drogi (wysokos¢, kat nachylenia) i ich parametry muszg byé stale dla
wszystkich wykonanych filmow,

¢) videorejestracja musi odbywac sie w porze dziennej oraz podczas sprzyjajacych warunkéw
atmosferycznyeh tj. bez opaddw deszczu, $niegu, widocznoéé nie moze byé mniejsza niz 300m.
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nie dopuszczalna jest videorejestracja w przypadku zalegajacego éniegu i blota posniegowego w
granicach pasa drogowego,

kamera glowna powinna by¢ umieszczona na wysokosci przynajmniej 2,5m. nalezy wykluczyé
odblask od szyby frontowej,

w czasie realizacji filmu nalezy wykonad pomiary, ktdre umozliwig wyskalowanie obrazu
umozliwiajace pomiar szerokosci i wysokosci elementéw znajdujacych sie w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej,

dla zachowania jakosci filméw maksymalna predkosé pojazdu rejestrujacego to 40 km/h,

Do filméw nalezy dostarczy¢ pliki ze wspdirzednymi GPS w formacie nmea.
Komplet danych powinien by¢ dostarczony na zewnetrznym dysku USB.

15.3
a)

b)

c)

Do obowigzkdw Konsultanta nalezy réwniez wykonanie:
filmu 2z powietrza (drona) stanu przed realizacja inwestycji tzw. stanu zerowego, dla calego
odcinka drogi po jego projektowanej osi,
filmu z powietrza(drona) po zakerczeniu inwestycji dla catego odcinka drogl po jego osi,
filmowanie z wysokosci ok. 50 m, pliki w formacie mov lub mp4. filmy w jakosci 4K,
do filmdéw nalezy dostarczy¢ pliki ze wspdlrzednymi GPS w formacie nmea.

16. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WSPOLPRACY Z KONSULTANTEM

16.1.
a)

b)

c)

d)
e)

Zamawiajacy zobowigzani bedzie do:
zapewnienia prawa dysponowania terenem, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane, w
zakresie decyzji ZRID, z zastrzezeniem wymagan dla nieruchoemosci podiegajacych ograniczeniu w
korzystaniu;
przekazania InZynierowi Kontraktu dokumentacji, niezbednej do wykonania przedmiotu
zamowienia, a bedacej w posiadaniu Zamawiajacego;
zapewnienia pomocy w zatatwianiu spraw formainych, w zakresie gdzie udziat Zamawiajgcego jest
przewidziany prawem lub tez udzielenia Konsultantowi przez Zamawiajacego odpowiednich
petnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach;
zapewnienie wsparcia | wyjasnient ze strony projektantéw w zakresie opracowan projektowych;
wyznaczenia osob powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawlajacego
przy realizacji umowy,

17. LOGISTYKA I ROZKLAD W CZASIE

17.1.

17.2.

Zadanie bedzie realizowane w Polsce. Funkcje zwiazane z wykonywaniem zadad Konsultanta
petnione beda na terenie gminy Kozieglowy w powiecie myszkowskim.

Przewidywany termin zakoniczenia Swiadczenia ustugi Konsultanta - zgodnie z pkt 6 OPZ.
Zamawiajacy dopuszcza wydluzenie czasu realizacji ustugi, w szczegdlnosci w przypadku
zmiany terminu wykonania umowy, zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcea robdt
budowlanych i zmiany terminu zakoriczenia robét budowlanych.

18. PERSONEL I CZAS PRACY

18.1.

Realizacja przedmiotu zamodwienia bedzie powierzona osobom wskazanym w ofercie
Konsultanta niniejszego zamodwienia, na formularzu stanowiacym zalacznik do SWZ oraz
osobom speiniajgcym okredlone w SWZ minimalne wymagania, a takze osobom stanowigcym
personel pomocniczy, w sklad ktorego powinny wchodzié co najmniej:

» inspektor nadzoru branzy mostowej,

> inspektor nadzoru branzy sanitarnej,

> Inspektor nadzoru posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37c¢
ustawy o ochronie zabytkow

» inspektor nadzoru branzy telekomunikacyjnej,

> inspektor nadzoru branzy elektroenergetycznej,

» geodeta (lub geodeci) z uprawnieniami w zakresie 1), 2) i 4),

¥ geolog z uprawnieniami w kategoriach: IV lub V oraz VI lub VII,

¥ geotechnik,

> pracownik biurowy,

Kaida z tych osob nalezy zglosi¢ do Zamawiajgcego, przedstawiajac jej doéwiadczenie
zawodowe w zgfaszanej branzy - specfalnoéci (minimum 2 letnie doswiadczenie na
deklarowanym stanowisku). Wniosek o zatwierdzenie powyZszych oséb nalezy ztozyé
najpdZniej do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca ma obowiazek skierowania i zaangaowania do wykonania przedmiotu
zamdwienia niezbednej ilosci oséb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru
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czasu pracy umozliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem | trescia.
Zamawiajacy nie dopuszcza taczenia stanowisk.

18.2.

Konsultant dia wykonania swoich obowigzkéw ustanowi InZzyniera Kontraktu oraz zespdt
Inspektoréw nadzoru, obejmujacy inzynieréw branzowych - odpowiednich specjalnodci,
technologa oraz niezbednych specjalistéw zgodnie z pkt 19.1, zdolnych do prowadzenia
powierzonych zadan iuprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiege, zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo budowlane, wymaganiami OPZ | umowy, i w zgodzie
Z postanowieniami zezwolen na realizacje robdt budowlanych. Inspektorzy nadzoru pehnié bedg
obowlgzki wynikajace m.in. z art. 25 | 26 ustawy Prawo budowlane. Inzynier Kontraktu bedzie
koordynowat czynnosci inspektoréw nadzoru, zgqodnie z art. 27 ww, ustawy. Nadzor nad
robotami bedzie obejmowat wszystkie roboty konieczne do wykonania danego zadania.

18.3. Osoba odpowiedzialng za kierowanie zespoltem inspektoréw nadzoru, nadzorujacych

18.4.

18.5.

roboty budowlane, bedzie InZzynier Kontraktu. Zamawiajacy nie dopuszcza
przekazania jakichkolwiek obowiazkéw i uprawnief InZzyniera Kontraktu, innym
cztonkom zespotu nadzoru.

Zamawiajacy wymaga aby minimalny czas pobytu InZyniera Kontraktu na budowie zapewniat
sprawng realizacje zadania i musi by¢ dostosowany do realizowanego zadania. Czas pracy
powinien by¢ dostosowany do potrzeb peinionej funkcji przy realizowanym zadaniu, z
uwzglednieniem spetnienia wymagan zawartej umowy { OPZ, w tym pkt 19.7. Praca InZyniera
Kontraktu nie moze powodowad opdzZznien w realizacii robot budowlanych, w zwiazku
z nieprawidtows praca Konsultanta. Czas pracy Inzyniera Kontraktu powinien obejmowac
rowniez wszystkie niezbedne prace przy realizacji zadania, w tym wynikajace z ustalen z rad
technicznych, notatek, ustalen, spotkan, itp.

Zamawiajacy wymaga takiej organizacji pracy Konsultanta, aby nie powodowat on przerw
w prowadzeniu robét budowlanych i zobowiazuje Konsultanta do  bezzwiocznego
przystgpowania do odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt budowlanych.

18.6. Zamawiajacy wymaga, abhy osoba wskazana na stanowisko Inzyniera Kontraktu oraz

osoba wskazana na stanowisko inspektora nadzoru robét drogowych:

1) byla zatrudniona przez Konsultanta do wylacznej obstugi niniejszego zadania (tzn.

osoba ta nie moze wykonywac jakichkolwiek czynnosci, ani peini¢ jakichkolwiek
funkcji zwiazanych z innymi zadaniami inwestycyinymi realizowanymi przez
Zamawiajacego),

2) nie wykonywata na rzecz innych niz Konsultant podmiotéw jakichkolwiek czynnoéci,

ani nie pelnita jakichkolwiek funkcji zwiazanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi
realizowanymi przez Zamawiajacego.

Konsultant wskaze te osoby i na kaide wezwanie Zamawiajgcego bedzie skiladat
oswiadczenie w tym zakresie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji ztozonego
oswiadczenia. Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszych
wymagan przez Konsultanta zastrzezona zostala kara umowna, a niezaleznie od obowiazku
do jej zaptaty Konsultant zobowiazany bedzie do zmiany takiej osaby.

18.7. Zamawiajacy wymaga:

1) aby Inzynier Kontraktu byt zatrudniony do obsiugi niniejszego zadania w tym byi
checny na terenie budowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie
w zakresie zapewniajacym prawidlowy nadzér nad realizacja robét. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnoéci Inzyniera Kontraktu na budowie,
Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania tego obowigzku przez Konsultanta
zastrzezona zostala kara umowna.

2) ciagtej obecnosci (w godzinach pracy Wykonawcy robét) co najmniej jednego
inspektora nadzoru robdét drogowych na budowie. Z tym, Ze gléwny inspektor
nadzoru robot drogowych podejmuje obowiazki, jako pierwszy w kolejnosci
w ilosci minimum 8 godzin dzienne (od 8 do 16 kaidego dnia rocboczego).
Dodatkowi inspektorzy nadzoru robét drogowych podejmuja swoje obowiazki po
zakonhczeniu pracy inspektora gldwnego (zgodnie z powyZzszymi wymaganiami}. W
przypadiku wskazania w ramach kryterium ,Dodatkowe dofwiadczenie osoby pelnigcej
funkcje gtéwnego inspektora nadzoru robot drogowych” Zamawiajgcy wyjasnia, ze osoba ta
petni¢ bedzie funkcje gtéwnego inspektora nadzoru robét dragowych.

3) Inspektorzy branzowi odpowiednic dla danej specjainosci prowadzonych robdt, beda obecni
na budowie w okresach prowadzenia tych robdt, w tym podczas badan oraz odbiordw,
w zaleznoéci od specialnoéci, stosownie do wymagan technologicznych realizowanych prac.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnosci inspektoréw
nadzoru robét drogowych na budowie. Na wypadek niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania tego obowiazku przez Konsuitanta zastrzezona zostala
kara umowna.

18.8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowiazani sa do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatoréw zawierajacych minimum zdjecie, imie i nazwisko oraz pracodawce.

18.9. Obecnosc pracownikéw Konsultanta w tym Inzyniera Kontraktu bedzie potwierdzana na lifcie
obecnosci, znajdujacej sie na budowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania
kontroli skladu zespotu Konsultanta bez powiadomienia. Lista obecnosci kazdorazewo na koniec
dnia roboczego bedzie wysylana droga mailowa, do Zamawiajacego W przypadku stwierdzenia
nieobecnosci wymaganego umowg (OPZ) personelu Konsultantowi zostanie naliczona kara
umowna. Konsultant zobowigzany jest do przekazywania na kazdorazowe Zgdanie
Zamawiajacego skanu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem listy obecnosci wraz z
podpisami osob wykonujacych w danym dniu czynnoéci w zakresie przedmiotu zamdwienia,

18.10.Konsultant powinien oceni¢ swoje potrzeby i zatrudni¢ zespdl wystarczajacy na wykonanie
wszystkich obowigzkdw wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia. Jesli Konsultant uzna,
Ze zaproponowany przez Zamawiajacege skiad personelu nie pozwala na wypelnienie
obowigzkow omdwionych w opisie przedmiotu zaméwienia, powinien przewidzie¢ zatrudnienie
dodatkowych oséb, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wycenie ustugi. Personel,
podany przez Konsultanta w ofercle nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypetnienia
zobowigzan i winien by¢ traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiajacego.

18.11.Konsultant powinien zaproponowad w trakcie realizacyi ustugi personel pomocniczy, potrzebny
do wykonania wszystkich zadan, zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zaméwienia. Sktad,
specjalnosci | doswiadczenie zaproponowanego zespolu personelu pomocniczego oceniany
bedzie w trakcie realizacji $wiadczenia ustugi Konsultanta dla niniejszego zadania.

18.12.Zamawlajacy nie dopuszcza mozliwosci tgczenia poszczegdlnych stanowisk personelu oraz
delegowania obowiazkdéw zwigzanych ze stanowiskiem cztonka personelu na innych czionkdw
personelu.

18.13.Zmlana cztonkdéw personelu Konsultanta, w uzasadnionych przypadkach, moze nastapi¢ jedynie
po uzyskaniu przez Konsultanta pisemnej zgody Zamawiajacego, na osobe speiniajaca
wymagania SWZ. InZynier kontraktu jest zobowigzany do opracowania | przekazania do
Zamawiajgcego szczegGlowego harmonogramu pracy zespolu Konsultanta a w szczegdlnosci
inspektordw nadzoru.

18.14.Konsultant powinien dostarczy¢ swoim inspektorom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng
ze strony innych specjalistdw czy rzeczoznawcow, ktora moze byé niezbedna do wlasciwego
Swiadczenia ustugi Konsultanta oraz wykonania zadania {np. dodatkowl! Inspektorzy nadzoru,
radca prawny, osoba znajaca przepisy i praktyczne zastosowanie ustawy Prawo zamowien
publicznych, hydrolog, dendrolog, archeolog, specjalista ds. telekomunikacji, specjalista ds.
przyrody, specjalista ds. BHP, informatycy, personel pomocniczy, kierowcy, itp.). Kazdorazowo
kiedy bedzie tego wymagad sytuacja badz na zadanie Zamawiajacego, Konsultant wiaczy
niezbedne osoby, celem prawidiowej realizacji zadania. Koszty operacyjne i wynagrodzenie
catego personelu sg zawarte w wycenie ustugi Konsultanta,

18.15. W celu unikniecia opozZnien w realizacji robdt budowlanych, podczas nieobecnosci
Inzyniera Kontraktu lub jakiegokolwiek inspektora nadzoru, wynikajacej np. z okresu
wakacyijnego lub choreby, Konsultant zapewni zastepstwo krétkoterminowe, na caly
okres zalozonej pracy Inzyniera Kontraktu lub inspektora nadzoru lub innej osoby.
Zastepstwo bedzie zaproponowane uprzednio na pidmie wraz z opisem
dotychczasowego doswiadczenia zawodowego pracownika obejmujacego
zastepstwo, spetniajacegyo wymagania dla danego stanowiska okreslone w SWZ, do
zaaprobowania przez Zamawiajacego. Przy zastepstwach obowiazuje zasada braku
mozliwosci taczenia stanowisk, zgodnie z warunkami OPZ.

18.16.Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne cztonkom zespotu Konsultanta z tytulu pracy
w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy, nie bedzie podlegato odrebnej
zaptacie przez Zamawiajacego i Konsultant powinien je uwzglednié w wycenie ustugi.

18.17.Personel Konsultanta bedzie wykonywat swoje obowiazki z nalezytg starannoscig,
a w szczegdlnoscei bedzie:

a) dokumentowat spotkania, decyzje i rozstrzygniecia, majace wplyw na realizacje zadania;

b) dbat o kompletnos¢ korespondencji i prawidtowoéé przedstawionej dokumentacii;

c) nie dopuszezal do sytuacji, w ktérych jego dziatania lub zaniechania bedg stanowily
podstawe do roszczer Wykonawcy robét budowlanych:
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d) dokumentowal obecrios¢ na terenie budowy podpisem na liscie obecnosci. Lista
obecnoscl personelu Konsultanta winna by¢ prowadzona na biezaco i winna by¢ dostepna
dla Zamawiajacego {dowolny przedstawiciel) na zapleczu budowy oraz przediozona na
kazde zgdanie Zamawiajacego.

18.18.W okresie trwania zadania Konsultant na wlasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie

18.19,

18.20.

18.21.

18.22,

18.23.

18.24,

18.25.

warunkdw panujacych w rejonie realizacji zadania i na terenie budowy i zagwarantuje dia
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszty administracyjne zatrudnienia inspektordw nadzoru, koszty zwigzane z dojazdem
do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystege, zakwaterowanie, diety, urlep,
ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem inspektorow nadzoru;

b} transport lokainy na terenie budowy;

c) inne $wiadczenia wynikajgce z przepisow i obowiazkdw wykonywanych na budowie.
Niezwiocznie po podpisaniu umowy, Konsultant przedstawi Zamawiajgcemu organizacje
zespolu w powigzaniu z czasem pracy i obowigzkami przydzielonymi poszczegdinym
pracownikom;

W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania obowigzkow przez ktdrakolwiek
osobe wchodzaca w skiad personelu Konsultanta lub niespelniania przez tg osoba jakichkolwiek
wymagan zastrzezonych przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy zazada od Konsultanta zmiany
personelu, a Konsultant przedstawi w ciggu trzech dni osobe spetniajaca wymagania SWZ. Na
wypadek niewykonania lub nienaleiytego wykonania niniejszych wymagan przez
Konsultanta zastrzezona zostata kara umowna.

Zamawiajacy wymaga, aby konsuitant kazdorazowo w dniach pracy ktéregokolwiek cztonka
zespoly Konsultanta do godz. 8.00 danego dnia informowal Kierownika projektu (w
uzgodnionej formie np. mail, fax) o godzinie rozpoczecia pracy Kazdego z czionkdw zespotu.
Dopuszcza sie zbiorcze zestawienia godzin rozpoczecla pracy zespolu konsultanta (np. w
okresie tygodniowym) z tym, Ze jakakolwiek zmiana w tym zestawieniu powinna by¢ zgtoszona
Kierownikowi Projektu do godz. 8.00 danego dnia.

Kazdorazowe opuszczenie terenu budowy przez ktéregokolwiek z cztonkdéw zespotu konsultanta
na czas diuzszy niz 15 min powinien by¢é wyprzedzajac zgtaszany Kierownikowi Projektu w
uzgodnicnej formie jw.

W przypadku kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego obecnosci na terenie budowy
cztonkdw zespotu Konsultanta sa oni zobowigzani do 15 min stawic sie w biurze budowy.
Nieprzybycie w czasie do 15 min do biura budowy czionka/czionkdw zespolu Konsultanta
traktowane bedzie, jako niechecnos¢ osoby wchodzacej w sklad personeiu Konsultanta na
budowie.

Do obowigzkdw inspektorow nadzoru, poza odbiorami robdt zanikajacych, naleze¢ bedzie
réwniez biezgca kontrola prawidlowodci wykonanych robdt oraz kontrola kierownika
budowy/kierownika robdt w zakresie biezgcego prowadzenia dziennika budowy. Z
przeprowadzonych kontroli robét nalezy kazdorazowo prowadzi¢ dokumentacje zdjeciowa a w
przypadku stwierdzonych nieprawidlowosci notatke, ktéra nalezy natychmiast za
potwierdzaniem odbioru przekazaé kierownikowi budowy. Zaleglosci wpiséw w dzienniku
budowy przekraczajagce 1 dzien nalezy zglasza¢ Kierownikowi Projektu. W przypadku
niepotwierdzenia biezacych kontroli prowadzonych robét, stwierdzenie przez przedstawicieli
Zamawiajacego nieprawidiowo prowadzonych robét oraz zaleglosci w prowadzeniu dziennika
budowy naliczona zostanie kara umowna.

19. WYMAGANIA ZWIAZANE Z ZATRUDNIENIEM NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

19.1.

19.2.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Konsultanta lub podwykonawce przy realizacii
przedmiotu zamoéwienia oséb na podstawie umowy o prace w zakresie okreslonym Umowa,
Wykonawca - Konsultant zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, Ze osoby, zatrudnione na
podstawie umowy o prace sg zatrudnione przez Wykonawce — Konsultanta lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to Konsultant skiada przed przystgpieniem do
wykonania ustugi oraz jako zatacznik do kazdego zestawienia wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym ustug oraz na kazde zadanie Zamawiajacego.

Konsultant bedzie zobowigzany do codziennego prowadzenia i comiesiecznego (do 5-go dnia
nastepnego miesiaca) dostarczania przedstawicielowi Zamawiajacego oryginatow list obecnosd
zawierajgcych imiona, nazwiska, godziny rzeczywistej obecnosci i podpisy osob wykonujgcych w
danym dniu czynnosci w zakresie przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci aséb wykenujacych
prace na podstawie umowy o prace. Osoby wykonujace prace na podstawie umowy o prace
powinny by¢ zgodne z Wykazem, o ktdrym mowa w pkt 20.1 OPZ. Miesieczng liste obecnosci
osoby wykonujace czynnosci w ramach umowy, w tym prace na podstawie umoéw o prace
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podpisujg wlasnorecznie, kazdego dnia kiedy jest ona wykonywana, zgodnie z niniejszym OPZ
i umowa, przed przystgpieniem do pracy {obowigzek ten dotyczy réwniez Inzyniera Kontraktu).
Liste obecnodci nalezy prowadzi¢ w formie papierowej, na terenie budowy. Ponadto lista ta ma
by¢ udostepniona przedstawicielowi Zamawiajacego na kazde jego Zadanie. Miesieczne listy
cbecnosci maja w szczegdinosci zawierad: miesigc ktdrego dotycza, narastajaco kolejne dni
miesigca, imiona i nazwiska oséb wykonujacych prace na podstawle uméw o prace, imiona
i nazwiska osdb wykonujacych czynnosci w ramach umowy wraz z wiasnorecznymi podpisami
obecnosci, w dniach obecnodci i pelnienia czynnosci zwigzanych ze $wiadczeniem ustug
Konsultanta, rodzaj wykonywanych prac przez danag osobe w odniesieniu do wymagan OPZ,
imig nazwisko i podpis zatwierdzajgcego liste obecnodcl (umocowany zgodnie z zawarta umowa
przedstawiciel Wykonawcy) oraz klauzule: ,Dane oséb wymienione w niniejszej miesiecznej
liscie obecnosci sg zgodne ze stanem faktycznym oraz Wykazem oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace” (Wykaz oséb wg pkt 20.1). Zamawiajacy zgodnie z wzorem Umowy
jest uprawniony do kontroli zgodnosci ww. listy obecnoéci z Wykazem osdb oraz stanem
faktycznym. Niezgodnosé listy obechoscl z ww. Wykazem oraz niezgodnosé listy obecnosci ze

stanem rzeczywistym skutkowad bedzie naliczeniem kar umownych w wysokoSci okreslonej w
umowie,

20. BIURO I SPRZET KONSULTANTA

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

Konsultant bedzie utrzymywat przez caly czas trwania robét budowlanych biuro, wyposazone w
sposob zapewniajacy prawidlowa realizacje catej umowy. Biurc powinno byé odpowiednio
umeblowane | wyposazone w sprzet biurowy i telekomunikacyjny, zapewniajacy zespotowi
Konsultanta dostep do linii telefonicznych, faksu, Internetu.

Pomieszczenia na terenie zaplecza budowy osobno dia Kierownika Projektu, oscbno dla
personelu Konsultanta zapewnia Wykonawca robét budowlanych.

Biure Konsultanta powinno by¢ wyposazone w stosowna do ilosci personelu ilosé¢ komputerdw,
drukarek, kserokopiarek, skaneréw, aparatéw fotograficznych i innego sprzetu, niezbednego do
wykonywania obowiazkoéw opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia. Nie
przewiduje sie dostarczania zadnege sprzetu dla Konsultanta przez Wykonawce robdt
budowlanych.

Koszt wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz i potaczenia
telefoniczne), jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacia
niezbednych srodkdéw transportu beda pokryte przez Konsultanta i sa traktowane, jako wliczone
w wyceng ustugi. Koszt ubezpieczenia biura | jego wyposazenia, zabezpieczenia
przeciwpozarowego i przed kradziezg poniesie Konsultant,

Wykonawca niniejszego zamowienia wyposazy biura na koszt wlasny w niezbedne meble i
sprzet biurowy dla catego zespolu nadzoru. Wypasazenie ww. pomieszczeri biurowych Inzyniera
Kontraktu, musi zapewnié¢ prawidlowg realizacje przedmiotowego projektu. Inzynier Kontraktu
zapewni we wiasnym zakresie, na wiasny koszt, podiaczenia przedmiotowych pomieszczen
biurowych, we wszystkie niezbedne media warunkujgce prawidtowe Swiadczenie ustugi oraz
bedzie ponosit koszty ich utrzymania i eksploatacii. Konsultant wyposazy swodj personel w
niezbedny sprzet, srodki transportu i facznosci, co najmniej w zakresie okreslonym ponizej:

Sprzet:

Zestaw komputerowy z licencjonowanym opregramowaniermn (na miejscu budowy)
Drukarka formatu A4 i A3

1
2
3. Skaner umozliwiajgcy skanowanie w kolorze A4 i A3
4. Kserokopiarka

5. Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoscig nagrywania filméw

Srodki tacznoscl:

1. Telefony komorkowe
2. Telefon w biurze Inzyniera Kontraktu
3. Dostep do Internetu i poczty e-maii

Ww. potencjat techniczny, przeznaczony zostanie wytgcznie do dyspozycii oséb realizujacych
przedmiot zamdwienia. Osoby zespolu nadzoru przebywajgace na budowie zaopatrzone beds
w ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujgcym
pracownikdw nadzoru.

W zwigzku z art. 68 ust, 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (g, Dz.U. z 2020r. Poz. 908), konsultant zapewni udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazddow uzytkowanych
przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia na poziomie zgodnym z wymogami
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ustawy. W ciagu 14 dni od podpisania umowy, Konsultant ztozy oswiadczenie potwierdzajgce
spetnienie ww. wymogu wraz ze szczegOlowym zestawieniem pojazdéow wykorzystywanych
przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia (z wyszczegdlnieniem rodzaju paliwa),
a nieziozenie tych dokumentow w ww. terminie traktowane bedzie, jako niespeinienie ww.
wymogu. Koszty zwigzane z zapewnieniem pojazdow elektrycznych lub zasHanych gazem
ziemnym Wykonawca uwzgledni w wycenie.

21. RADY TECHNICZNE, RADY BUDOWY, SPOTKANIA

Rady techniczne na budowie odbywac sie beda 1 raz w tygodniu, rady budowy - 1 raz w danym

miesigcu. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé ustalenia skiadu osobowego uczestnikéw

organizowanych rad technicznych i rad budowy. Zamawiajacy wymaga obecnosci pelnego
skiadu osobowego zespolu Konsultanta na radach technicznych i radach budowy. Na

radach Inzynier kontraktu bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnodci wynikajacych z

dokumentéw zwigzanych z umowa na roboty budowlane (w szczegdlnosci niniejszego OPZ) oraz

podjetych przez Konsultanta zobowigzan, wynikajacych z warunkow umowy 1 niniejszego OPZ.

Inzynier kontraktu jest zobowigzanych do posiadania wiedzy na temat biezacego stanu

zawansowania robdt, w tym w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego dia robét

zrealizowanych, realizowanych 1 planowanych do wykonania.

Protokdt z rady technicznej/rady budowy powinien sktadad sie m.in. z nastepujacych zagadnien:

1. Oméwienie i ocena stanu zaawansowania robdt budowlanych,

2. Informacji o biezacej analizie sytuacji, zwiazanej z realizacja zadan dot. monitorowania
i identyfikowania wszelkich probleméw, ryzyka i zagroZzen dla jego pomysinego przebiegu, w
przypadku stwierdzenia powyzszych probleméw czy zagrozen Inzynier Kontraktu rekomenduje
podjecie zarzgdczych dziatan naprawczych, w zakresie jego kompetencji lub sformutowania
konkretnych zaleceri (sugestii dla Zamawiajacego), w celu podjecia stosownych dziatan. W
przypadku, gdy postep rohdt budowlanych nie bedzie zgodny z harmonogramem rzeczowo -
finansowym, do obowigzkow Inzyniera Kontraktu nalezy na biezgco informowanie o wszystkich
srodkach, ktore naleiy podja¢, w celu rozwigzania zaistniatej sytuacii oraz wypelnienia
zobowiazan wynikajacych z umowy na roboty budowlane. Wszelkie wnioski formutowane przez
Inzyniera Kontraktu do Zamawiajacege powinny zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie, oparte w
zaleznosci od sytuacji na przeprowadzonej analizie, np. harmonogramu robdt budowlanych,
dokumentéw budowy, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, itp. z konkretnymi |jednoznacznymi rekomendacjami. Powyzsze nie wyklucza
mozliwesci formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych;

3. Planu robot w okresie tygodniowym, miesiecznym, kwartalnym,

4, Postepu robot i platnoéci w podziale na kategorie robot, w powigzaniu z planem na kazdy
miesigc,

5. Realizacji harmonogramu robot,

6. Realizacji planu finansowego,

7. Harmonogram platnosci na kolejne miesiace w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robdt
budowlanych,

8. Raport pogodowy za miniony tydzien,

9. Organizacja ruchu i raport z przegladu oznakowania na czas robdt,

10.0cena realizacji robdt przez nadzdr inwestorski,

11.Wprowadzone zmiany,

12.Wnioski o zatwierdzenie materiatdow z informacijg o zatwierdzeniu,

13.BHP,

14.0chrona érodowiska,

15.Przedstawienie opinii Inzyniera Kontraktu dla wymagan zawartych w umowie na roboty
budowlane, nadzdr inwestorski w tym pkt 8, 9, 10,11, 12 niniejszego OPZ.

16.Sprawy inne, wolne wnioski,

17.Uwagi nadzoru {z potwierdzeniem wywigzywania sie Wykonawcy robot z obowiazkéw,
wynikajacych z zawartej umowy na roboty budowlane),

18.Dokumentacja fotograficzna w formie wydruku oraz pozostata czes¢ zalaczona na nosniku
zewnetrznym z postepu robdt budowlanych, wykonanych w danym miesiqcu, w tym robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W zaleznosci od potrzeb, Konsultant przedstawi propozycje uwzglednienia dodatkowych punktéw
i zagadnienn do protokotu. Protokoiowanie bedzie odbywalo sie na biezaco na kazdej radzie
technicznej/budowy, sporzadzony protokdét zostanie przekazany bezposrednio po
zakoificzeniu rady. Za sporzadzenie protokotu odpowiada Konsultant.
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Zamawiajacy zobowigzuje Konsultanta do przygotowania krotkiej prezentacji multimediainej z
postepu robdt w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo — finansowego (zaawansowanie rzeczowe,
finansowe, dokumentacja fotograficzna, krotki film z postepu prac, itp.) i przedstawienia na kazdej
radzie budowy.

Radzie budowy/technicznej przewodniczy Inzynier Kontraktu. W przypadku nieobecnosci
Inzyniera Kontraktu na Radzie budowy/technicznej w wyznaczonej godzinie, Zamawiajacy,
wyznaczy kolejny termin tej Rady budowy/technicznej i naliczy kare umowna.

Konsultant, na wniosek Zamawiajacego, Kierownika Projektu, Wykonawcy, strony trzeciej lub z
wiasnej inicjatywy organizuje spotkania dotyczace realizacji zadania, W takim spotkaniu cbowigzkowo
uczestniczy i przewodniczy mu Inzynier Kontraktu, a ponadto - w zaleznosci od tematu spotkania -
uczestniczy w nim inspektor nadzoru danej branzy i inni cztonkowie personelu Konsultanta, badz inna
osoba wchodzaca w skiad personelu Konsultanta wskazana przez Zamawiajgceqo.

22. RAPORTY, DRUKI

22.1. Wykonawca niniejszego zamdwienia ma obowiazek sporzadzad raporty w czasie trwania umowy
na roboty budowlane w zakresie i terminach okreslonych ponizej. Raporty beda skiadane do
Zamawiajacego, celem zatwierdzenia.

1) Raport poczatkowy.

W terminie 3 tygodni od pisemnego polecenia rozpoczecia ustugi nadzoru, Inzynier Kontraktu, przedtozy
do Zamawiajacego, raport poczatkowy, zawierajacy komentarz, dotyczacy ogdlnej organizacji budowy,
zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, ktdre mogg wystgpié podczas realizacji zadania
z propozycja sposobu ich rozwiazania. Raport bedzie zawierad rowniez szczegblowa opinie w zakresie
dokumentacji projektowej. W raporcie Inzynier kontraktu zamiesci skiad zespotu konsultanta
z wyszczegdlnionymi osobami na powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu poczatkowego,
Kazda strona raportu zostanie podpisany przez Inzyniera kontraktu oraz czionkéw zespotu konsultanta
w zakresie ich wykonywanych obowigzkdw.

2) Raporty miesieczne
Inzynier Kontraktu przez caly okres trwania usiugi sporzadza raporty miesigcznie. Kazdy raport
miesieczny sporzadzony bedzie oddzielnie dla zadania nr 1 i zadania nr3 oraz oddzielnie dia zadanie nr
2. Raport miesigczny bedzie wyszczegdlniat wykonane przez inspektoréw prace i kontroine badania
laboratoryjne oraz bedzie informowatl o postepie robdt budowlanych, poziomie jakosci robot, sprawach
finansowych i wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i rozwigzaniach tych
problemow, Raport miesieczny Konsultant zobowiazany jest do ztozenia Zamawiajacemu w terminie do
8-go kaidego miesigca za miesigc poprzedni. Raport bedzie podpisany przez Inizyniera Kontrakiu oraz
pozostatych czionkdéw zespotu Konsultanta | zawierat m.in.:
a) opis postepu rob6t i powstatych problemow oraz rozwigzania tych probleméw;
b) zaangazowanie sit i Srodkow Wykonawcy robdt budowlanych;
¢) raport pogodowy dla dni, w ktorych prowadzone byly roboty budowlane;
d) zaangazowanie rzeczowe i finansowe w odniesieniu do harmonogramu;
e) postep robdt i ptatnosci w podziale na kategorie robdt w powigzaniu z planem na kazdy miesiac;
f) harmonogram pfatnosci na koleine miesiace w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robot
budowlanych oraz Konsultanta;
g) raport z prowadzanej i aktualizowanej informacyjnej strony internetowej o realizowanym zadaniu,
h) graficzne przedstawienie postepu robdt w powiazaniu z harmonogramem;
i) fotografie dokumentujace postep robét wykonane w sposdb pozwalajacy na poréwnanie postepu
robot;
i) wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych podwykonawcow craz sprawozdanie z kontroli pracy
podwykonawcow;
k) informacje o protokotach koniecznosci (zatwierdzonych i nie zatwierdzonych);
1) aktualne szacunki kosztu koricowego na réznych etapach wdrazania i trwania zadania,
m} wyniki kontroli finansowej zadania i zwiazane z nim rozliczenia;
n)} wykaz roszczen i sposéb ich rozpatrzenia;
o) sprawozdanie z wywiazywania sie z obowiazkéw Konsultanta, InZzyniera kontraktu
i pozostalych czlonkéw zespolu, zawierajace potwierdzenie wykonania wszystkich
wymienionych czynnosci, o ktérych mowa w Umowie i niniejszym OPZ w tym raport z
podaniem wykonywanych czynnosci dla kazdego z inspektordw,
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p) zestawienia wplywajacych wnioskéw materiatowych, wnioskow obmiarowych, zapytan
technicznych wykonawcy, wykonanych w danym miesigcu badan przez Wykonawce i Konsultanta,
w zestawieniach nalezy podaé daty wplywu, terminy odpowiedzi oraz aktualny statusu sprawy;

q) dokumentacja przedstawiajgca biezgcy aktualizacje strony internetowej zadania,

r) aktualny skiad zespolu konsultanta z wymienicnymi, petnionymi stanowiskami na realizowanym
zadaniu z datami podjecia | zakoriczenia obowlazkdw,

s) aktualne zestawienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz kierownikdéw robdt wykonawcy
petnigcych swoje funkcje na przedmioctowym zadaniu wraz z podaniem dat podjecia obowigzkow;

t} dokumentacja fotograficzna z datami, opisem | lokalizacja zdje¢ dla kazdej branzy (nosnik
zewnetrzny + wydruki);

u) kazda strona raportu zostanie podpisany przez Inzyniera kontraktu oraz czionkdéw zespotu
konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowiazkow.

Kazdy raport miesieczny Konsultanta zawieraé bedzie harmonogram platnosci na kolejne miesigce
zardwno w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robdt budowlanych, jak i Konsultanta. Na podstawie
danych przedstawionych w raporcie, Zamawiajacy bedzie zabezpieczat Srodki finansowe i realizowat
pfatnosci naleine Wykonawcy robét oraz Konsultantowi. Z uwagi na konieczny czasookres dia
zabezpieczenia Srodkow finansowych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania ptatnosci po ich
uzyskaniu.

Przygotowanie raporty przez Konsultanta jest niezalezne od przygotowania dokumentow przez

Wykonawce robdt. W zaleinoSci od potrzeb, Konsultant przedstawi propozycje uwzglednienia
dodatkowych zagadnien do raportu,

3) Raport techniczny

Przedstawiciel Konsultanta, Inzynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy bedzie to konieczne lub na
zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego) raport, informujacy o problemach technicznych, jakie wystapity
w trakcie realizacji robét budowlanych. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystapia powaine zmiany w
dokumentacji projektowej oraz odstepstwa od harmonogramu robét budowlanych lub wymagan

dokumentacji projektowej. Raport techniczny podpisany przez Inzyniera Kontraktu oraz pozostatych
czionkdw zespotu Konsultanta zawiera¢ bedzie m.in.:

a) zatoZzenia, w oparciu o ktére zostala opracowana dokumentacja projektowa;

b) zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany;

c) zestawienie rysunkéw powykonawczych pokazujacych lokalizacje i szczegdlowe wymiary wszystkich
robdt do dnia sporzadzenia raportu;

d) kopie wszystkich wezesniej zatwierdzonych zmian projektowych | innych zmian;

e) kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robét budowlanych, ktére beda wystepowaty
w zwigzku z wprowadzona zmiana;

f) opis przyjetych projektowych zatozed i rézZnice w zatozeniach projektowych w  stosunku
do oryginalnych, ofertowych rozwiazan;
g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajace proponowanym zmianom

projektowym w poréwnaniu z ofertq Wykonawcy robét budowlanych;
h) rysunki pokazujace doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

W raporcie Inzynier kontraktu zamie$ci sktad zespotu konsultanta z wyszczegdlnionymi osobami na
powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez
Inzyniera kontraktu oraz czionkéw zespotu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowiazkdw.

4) Raport roszczenia

Inzynier Kontraktu przedtozy Zamawiajacemu ,Raport roszczenia” w kazdym przypadku wystgpienia
Wykonawcy robét budowlanych z roszczeniem wobec Zamawiajacego. Raport roszczenia bedzie zawierat
w szczegoinosci analize roszczenia Wykonawcy robét budowlanych w Swietle stanu faktycznego sprawy,
postanowien Umowy na roboty budowlane i obowigzujacego prawa, wszelkie dokumenty w sprawie
roszczenia oraz uzasadnione ijednoznaczne stanowisko Konsultanta w przedmiocie roszczenia
Wykonawcy robét budowlanych.

W raporcie Inzynier kontraktu zamiesci sklad zespotu konsultanta z wyszczegélnionymi osobami na
powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez
Inzyniera kontraktu oraz czlonkdw zespotu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkéw.

5) Raporty dotyczace sporu

Inzynier Kontraktu przedlozy Zamawiajgcemu ,Raporty dotyczace sporu” podpisany przez Inzyniera
Kontraktu oraz pozostatych czionkdw zespotu Konsultanta:
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a} w kazdym wypadku gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spér miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcy robot budowlanych, dotyczacy realizacji zadania,

b} po wykonaniu zadania i zatatwieniu wszystkich spraw spornych, jakie wystapity w trakcie realizacji,
w ktorych Wykonawca robét budowlanych co prawda nie wszczal sporu sadowego, ale nie zgodzit sie
ze stanowiskiem Konsultanta | Zamawiajgcego.

Kazdy ,Raport dotyczacy sporu” zawierat bedzie szczegdtowy opis zdarzen i korespondencji dotyczacej

sporu (wraz z kalendarium). Do ,, Raportu” powinny by¢ zataczone wszelkie istotne dokumenty, ktére

pozwola na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jesli nie bedzie wynikato to z

korespondencji Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do zawarcia w ,Raporcie” swego wyraznego i

jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwigzku
ze sporem rozstrzygniec.

W raporcie Inzynier kontraktu zamiedci sklad zespolu konsultanta z wyszczegdlnionymi osobami na

powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez

Inzyniera kontraktu oraz cztonkow zespotu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkdw.

6) Raport kofcowy
Po odbiorze koricowym robot budowlanych, rozliczeniu robét oraz wykonaniu wszystkich czynnodc
opisanych umowa, w tym OPZ, nie pdiniej niz przed ostatnim dniem obowigzywania umowy, osobno dla
zadania nr 1 | nr 2 oraz osobno dla zadania nr 3 {chyba, ze Zamawiajacy ustali inny termin) Inzynier
Kontraktu przediozy zamawiajgcemu ,Raport konicowy”, podpisany przez Inzyniera Kontraktu oraz
pozostatych cztonkéw zespotu Konsultanta, zawierajgcy miedzy innymi:
1. Informacja o Zadaniu
1.1. Krotki opis zadania - inwestycji, orientacja, lokalizacja
2. Dokumentacja projektowa
2.1. Zalozenia projektowe
2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3. Organizacja i zarzadzanie umowa
3.1. Struktura Zarzadzania Wykonawcy
3.2, Struktura Nadzoru Inwestorskiego
3.3, Harmonogram robot
3.4. Badania kontroine
3.5. System kontroli jakosci
3.6. Program zapewnienia jakosci
3.7. Praca zespotu Kensultanta
4, Wykonawstwo i zakres robot
4.1. Postep robot
4.2, Uwagi do poszczegdlnych asortymentdw robdt w ujeciu STWIORB
4,3. Obstuga geodezyina inwestycji
4.4, Sprawy formalno prawne zwigzane z zajmowanymi nieruchomosciami
4.5. Osiagniecia jakoscl robdt w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi - dla wszystkich rohdt
objetych zadaniem
4.6. Zestawienie wbudowanych materialtdw z oswiadczeniem Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy z podziatemn na branze
4,7. Zaistniate wady i przyczyny ich wystapienia
4.8. Podsumowanie realizacji zadania wraz z oceng techniczng,
5. Opinia technolegiczna wykonanych rohdot w ujeciu STWIORB poparta badaniami
wraz z oceng jakosci wykonanych robét
6. Umowa o roboty budowlane i zmiany
6.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane
6.2. Zgloszone roszczenia
7. Sprawy finansowe
7.1. Analiza platnosci
7.2. Protokoly odbioru robét budowlanych
7.3. Konhcowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robét
7.4. Informacja o© udzielonych zamowieniach dodatkowych/ polegajacych na powtdrzeniu
podobnych ustug lub robdt budowlanych/odrebnych umowach zwiazanych z realizacja zadania
wraz z ich zestawieniem.
8. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczace dokumentacji projektowej,
warunkéw umowy, ogdinych i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, czasu trwania umowy o roboty budowlane, technologii
robét. Rekomendacja na przyszle podobne zadania
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9. Dokumentacja fotograficzna z datami i opisem zdje¢ dla kazdej branzy z realizacji catego
zadania (nosnik zewnetrzny + wydruki).

22.2. W zaleznosci od potrzeb Konsultant (Inzynier kontraktu) zaproponuje dodatkowe zagadnienia do

raportu koricowego i uzgodni z Zamawiajacym.

22.3. Wszystkie raporty beda przedkfadane do Przedstawiciela Zamawiajacego — w 2 egzemplarzach na

pismie oraz w wersji elektronicznej (plyta CD lub noénik zewnetrzny, zataczona do kazdego
raportu), w jezyku polskim.

22.4. Format Raportdw, uwzgledniajacy wymagania Zamawiajacego zostanie przedstawiony do

zaaprobowania w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy z Konsultantem.

22.5. KaZzdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu jest zobowiazany przedstawic

raport okreslajacy zaawansowanie rzeczowe i finansowe robdt budowlanych (z podziatem na
asortyment robét), a takze przewidywany do wykonania rzeczywisty zakres robét budowlanych, w
szczegdlnodci pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
nie diuzszym niz 3 dni robocze.

22.6. Niezaleznie od przygotowania raportow jw., Konsultant (Inzynier kontraktu) przedstawi do

akceptacii Zamawiajgcego, propozycje drukdw, jakie ocbowiazywad beda przy realizacji zadania.

W raporcie koficowym Inzynier kontraktu zamiesci pelny sklad zespotu konsultanta, jaki
obowiazywal w calym okresie realizacji zadania z wyszczegélnionymi osobami na
powierzonych stanowiskach iokresach pelnienia funkcji. W przypadku zmian personelu
Konsultanta, InZynier kontraktu dolaczy wymagane zgody ze strony Zamawiajacego.

Kazda strona raportu zostanie podpisana przez Inzyniera kontraktu oraz cztonkéw zespoiu
konsultanta w zakresie wykonywanych chowigzkdw.

23. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY
23.1. W wycenie uwzgledni¢ koszty:

wynagrodzenia wraz z narzutami,

urzadzenia stanowiska pracy, szkolen personelu nadzoru,

zakwaterowania i delegacji,

wyposazenia bhp,

transportu i tacznosci,

wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajgcego poza zakres
wskazany w niniejszym OPZ oraz wszelkie inne koszty zwigzane z zatrudnieniem i pracg tych oséb,
koszty zwigzane z przeprowadzeniem dodatkowych badar laboratoryjnych, niezaleznych od zadan
przedstawionych przez Wykonawce robét budowlanych,

koszty dostosowania do ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych tj. Dz.U. z 2020 r.
Poz. 908 zgodnie z punktem 21 OPZ.

wszystkie inne koszty zwigzane z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamoéwienia,
Zwigzane z prawidiowym wykonaniem usiugi.

23.2. W wyce nie ustugi nalezy uwzglednic:

wykonanie filmu informacyjnego (oraz jego aktualizacja), w tym:
a) opracowanie scenariusza i jego uzgodnienie z Zamawiajgeym,
b) filmowania i/lub zgromadzenia innego materiatu filmowego,
¢} przygotowania wykreséw, map, schematdw do zaprezentowania w filmie,
d} opatrzenia filmu komentarzem,
e} udiwiekowienie filmu,
f) powielenia filmu w 10 egz. w formacie DVD i dostarczenie do Zamawiajacego,
g) przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego praw autorskich majgtkowych (moziiwos¢ nieodptatnego
kopiowania, wyswietlania, udostepniania jako materiat promocyijny);
h) liczba dni zdjeciowych — Zamawiajacy nie okreéla wymagan w tym zakresie - Wykonawca sam
okresia ilod¢ dni keniecznych dla przygotowania filmu informacyjnego;
i) parametry filmu — Full HD 1920 x 1080;
j) czas trwania filmu - do 10 minut;
k) Hosc filmow — 1 film, aktualizowany w trakcie trwania robdét budowlanych w zaleZnosdci od
potrzeb i postepu prac budowlanych.

wykonanie informacyjnej strony ,WWW, w tym:
I} zakupienie/wynajecie domeny o nazwie jednoznacznie kojarzacej sie z tytutem projektu - czas
prowadzenia/funkcjonowania strony - do korica okresu trwatosci projektu,
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m) opracowanie projektu graficznego strony www i jego uzgednienie z Zamawiajacym,

n) przygotowanie wykreséw, map, schematéw do zaprezentowania na stronie internetowej,

o) gromadzenie danych i zdje do zaprezentowania na stronie,

p) regularne aktualizowanie danych na stronie (nie rzadziej niz raz w tygodniu, wycigg z
aktualizacii dotaczy¢ do raportu miesiecznego);

23.3. Koszty dla catosci zamowienia powinny dotyczy¢ catego okresu realizacji zadania. Rozliczenie
bedzie zgodne z faktycznie zrealizowanym zakresem prac przez Konsultanta i bedzie realizowane
na zasadach okreslonych w umowie,

23.4. W przypadku koniecznosci udzielenia zamdwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug
dla niniejszego zadania, cena ryczaftowa za kazdy miesigc sprawowania nadzoru bedzie
obliczona proporcjonalnie do zaakceptowanego przez Zamawiajacego planu ptatnosci, o ktérym
mowa w pkt 6 niniejszego OPZ, z uwzglednieniem koniecznego zaangazowania zespotu
Konsultanta.
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