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PROJEKT:  

Umowa nr 5B10.291.1.190.2023.PC 

zawarta w dniu ........................................ w Gdańsku  

pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Gdańskim  

z siedzibą: 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, 

NIP 5840203239, REGON 000001330, 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………………………………………,  

zwanym dalej Zamawiającym 

   

a 

 

……………………….…………………………………………………………………………………………………….…………..…... 

z siedzibą: ………………………………………………………………………………………………….…………………………..... 

wpisanym do ………………….……. prowadzonego przez………..…………….. pod numerem ………………………………… 

NIP ……………………………………………………., REGON ………………………………………………………..…………….. 

reprezentowanym przez: …………………………….………….…………………………..………………………………... 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

zwanymi dalej Stronami. 

 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), 

zwanej dalej „Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy, zwanym również zamówieniem, jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania 

pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej Uniwersytetu Gdańskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 

infrastrukturą” zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 31/37. 

2. Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do prawidłowego wykonania robót 

budowlanych polegających na budowie wielofunkcyjnej hali sportowej Uniwersytetu Gdańskiego  

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, w tym m. in. placu wejściowego, ciągów pieszych, 

dróg wewnętrznych, zjazdów, parkingów, elementów małej architektury, bram, furt, ogrodzeń, zieleni, ogrodów 

deszczowych, murów oporowych, oświetlenia oraz budową niezbędnego uzbrojenia terenu, instalacji oświetlenia  

i monitoringu terenu oraz wyposażenia stałego budynku hali, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 31/37 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznikiem nr 5 do SWZ i obowiązującymi przepisami, zwanej dalej 

„dokumentacją projektową” wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, decyzji, opinii, odstępstw, raportów, 

uzgodnień, pozwoleń, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych wynikających z obowiązujących przepisów,  

w tym uzyskanie pozwolenia na budowę, 

mailto:sekretariatdzp@ug.edu.pl


Załącznik nr 4 do SWZ - postępowanie nr 5B10.291.1.190.2023.PC 

 

Uniwersytet Gdański, Centrum Zamówień Publicznych, Dział Zamówień Publicznych 

ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl  

  str. 2 

2) kompleksowe wykonanie, na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, robót budowlanych polegających na budowie wielofunkcyjnej hali sportowej Uniwersytetu 

Gdańskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz budową niezbędnego uzbrojenia 

terenu, instalacji oświetlenia i monitoringu terenu oraz wyposażenia stałego budynku hali, zlokalizowanej w Gdańsku 

przy ul. Wita Stwosza 31/37, zwanej dalej „Centrum Sportowe”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – 

załącznikiem nr 5 do SWZ, 

3) świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń, wyposażenia 

budowlanego i sportowego (ślusarki i stolarki, fasad, elementów małej architektury, krzesełek widowni, podłogi 

sportowej itp.) wraz z materiałami eksploatacyjnymi, których serwisowanie, przeglądy i konserwacja są wymagane 

przepisami i zaleceniami producentów w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych 

oraz usług pielęgnacji zieleni – w okresie gwarancji.  

Minimalny zakres prac oraz czasookresy związane z serwisem, przeglądem i konserwacją oraz pielęgnacją zieleni 

zawarte są w tabeli w załączniku nr 8 do opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 5 do SWZ, stanowiącej 

zbiorczą matrycę działań serwisowych i konserwacyjnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia, na podstawie ww. matrycy, pisemnego harmonogramu 

określającego szczegółowe terminy przeprowadzania czynności wskazanych w matrycy. Sporządzony  

przez Wykonawcę harmonogram, zwany dalej „harmonogramem czynności serwisowych i konserwacyjnych”, 

wymaga akceptacji Zamawiającego. Harmonogram czynności serwisowych i konserwacyjnych Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót. 

3. Przedmiotem umowy objęte jest także sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych 

realizowanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem 

zamówienia. 

4. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zamawia, zaś Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu 

rzeczowego niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami przeprowadzonego postępowania 

opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, obowiązującymi przepisami prawa,  

w tym określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682  

z późn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą Wykonawcy  

oraz ustaleniami z Zamawiającym. 

5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w SWZ wraz z załącznikami, w szczególności w opisie 

przedmiotu zamówienia – załączniku nr 5 do SWZ. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminach:  

1) opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1:  

a) etap I prac projektowych – projekt budowlany obejmujący projekt zagospodarowania terenu i projekt 

architektoniczno–budowlany, niezbędny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę: do 6 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy, 

b) etap II prac projektowych – projekty techniczne branżowe, kosztorysy (w układzie branżowym wraz z cenami 

jednostkowymi, zestawieniem materiałów i parametrami cenotwórczymi, wykonane w programie Norma), 

harmonogram rzeczowo–finansowy prac: do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

c) etap III prac projektowych – projekty wykonawcze (w układzie branżowym) oraz wszystkie inne dokumenty 

projektowe niezbędne do realizacji robót: sukcesywnie w trakcie trwania robót budowlanych, tj. w terminie 

nie dłuższym niż określony w pkt 2, 
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2) kompleksowe wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2: do 30 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy, 

3) świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń, 

wyposażenia budowlanego i sportowego oraz usług pielęgnacji zieleni, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3:  

w okresie gwarancji, tj. … miesięcy od dnia odbioru końcowego robót. 

2. Terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują czas przeznaczony na uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków, 

decyzji, opinii, odstępstw, raportów, uzgodnień i pozwoleń, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów. 

3. W terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o pozwolenie  

na budowę, zgodnie z art. 28 ustawy Prawo budowlane. 

4. W terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosków o wydanie decyzji  

oraz uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji (z wyłączeniem uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie) zgodnie 

z art. 54–59 ustawy Prawo budowlane oraz zapisami wynikającymi z decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uważać się będzie za zachowany,  

jeżeli w tym terminie Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru końcowego i w wyniku 

tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór końcowy w trybie określonym w § 14. W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór 

końcowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce z zakończeniem wykonania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 do czasu ponownego zgłoszenia do odbioru końcowego, jeżeli w wyniku  

tego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór końcowy.  

6. Szczegółowe terminy realizacji robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, określał będzie sporządzony 

przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo–finansowy prac, sporządzony w ramach 

etapu II prac projektowych. 

7. Szczegółowe terminy wykonywania prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, określał będzie sporządzony  

przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym harmonogram czynności serwisowych i konserwacyjnych, przekazany 

Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót. 

8. W miarę potrzeb oraz postępu realizacji prac Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji harmonogramu rzeczowo–

finansowego prac. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego. 

9. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo–finansowego prac, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji przedmiotu 

umowy, wskazanego w ust. 1 pkt 2, wymaga zgody i akceptacji Zamawiającego i nie wymaga aneksowania umowy. 

Zmiana musi być przez Wykonawcę uzasadniona i może polegać w szczególności na: zmianie kolejności wykonania 

prac, zmianie terminów wykonania poszczególnych prac, zmianie terminów odbiorów prac, zmianie zakresu prac  

do wykonania w poszczególnych etapach. Zamawiający ustosunkuje się do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę 

bez zbędnego opóźnienia, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. 

10. Zmiana harmonogramu rzeczowo–finansowego prac, która powodowałaby wydłużenie terminu wykonania przedmiotu 

umowy, wskazanego w ust. 1 pkt 2, musi być wprowadzona aneksem do umowy, zgodnie z postanowieniami § 17. 

11. Przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 10, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo–finansowy prac.  

W szczególności w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo–finansowego prac  

w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub braku jego akceptacji przez Zamawiającego, Zamawiający  

ma prawo odmówić podpisania aneksu do umowy w przedmiocie wydłużenia terminu realizacji umowy. 

12. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo–finansowego prac wynikającej z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia zmian zaproponowanych przez Zamawiającego, 

przygotowania aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego prac do akceptacji Zamawiającego i podpisania 

aneksu w przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 
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§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi 

…..……………….. PLN brutto (słownie: ……………………………….…………………..) na podstawie złożonej oferty, 

której wybór nastąpił w dniu …………………. r., stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

2. Ryczałtowe wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 obejmuje: 

1) wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej (§ 1 ust. 2 pkt 1): 

brutto: …………………………………. 

słownie: ………………………………… 

2) wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (§ 1 ust. 2 

pkt 2 i ust. 3): 

brutto: …………………………………. 

słownie: ………………………………… 

3) wynagrodzenie za świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń, 

wyposażenia budowlanego i sportowego oraz usług pielęgnacji zieleni (§ 1 ust. 2 pkt 3): 

a) łączna wartość za okres … miesięcy: 

brutto: …………………………………. 

słownie: ………………………………… 

b) z podziałem na półroczne wynagrodzenie wynoszące: 

brutto: …………………………………. 

słownie: ………………………………… 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, określone jako ryczałtowe zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

– Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”, zawiera 

wszelkie koszty niezbędne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z opisu przedmiotu 

zamówienia zawartego w SWZ wraz z załącznikami i umowie, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można 

należycie wykonać zamówienia w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym prawa budowlanego i uzgodnieniami z Zamawiającym. Wynagrodzenie zawiera także należny podatek 

VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 

z późn. zm.), zwanej dalej „u.p.t.u.”. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje również przekazanie Zamawiającemu autorskich 

praw majątkowych do dokumentacji projektowej sporządzonej w ramach etapów I, II, III prac projektowych oraz prawo 

do wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnych autorskich praw majątkowych, uzyskanie wszystkich 

niezbędnych warunków, decyzji, opinii, odstępstw, raportów, uzgodnień, pozwoleń, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań 

projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa itp. oraz naniesienie ewentualnych poprawek lub usunięcie 

błędów projektu ujawnionych na etapie realizacji zadania. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zawiera koszt zakupu wszystkich materiałów 

eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, w celu utrzymania 

obiektu w ciągłej sprawności przez cały okres udzielonej gwarancji. Minimalny katalog materiałów eksploatacyjnych 

został wskazany przez Zamawiającego w załączniku nr 8 do opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 5 do SWZ. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne  

do zakończenia terminu realizacji umowy, z zastrzeżeniem możliwych zmian określonych w § 17. 

7. Zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego (z zastrzeżeniem art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego oraz ust. 6 niniejszego 

paragrafu), Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można 

było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

8. W przypadku niewykonania jakichkolwiek robót lub niedostarczenia jakichkolwiek materiałów przez Wykonawcę 
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niezależnie od przyczyny – wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio pomniejszone. Zmniejszenie 

wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót lub niedostarczonych materiałów z zastosowaniem: 

1) cen jednostkowych rodzajów robót określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie, 

sporządzonym w ramach etapu II prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

2) całkowitych cen elementów robót, określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie, 

sporządzonym w ramach etapu II prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

3) parametrów cenotwórczych i cen materiałów określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie, 

sporządzonym w ramach etapu II prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiającego, jeżeli ceny 

jednostkowe rodzajów robót lub całkowite ceny elementów robót nie dadzą się zastosować. 

W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziane 

zmniejszenie wynagrodzenia nie stanowi zmiany umowy, wymagającej zawarcia aneksu do umowy. 

9. Wynagrodzenie za ewentualną realizację dodatkowych robót budowlanych, wprowadzonych zgodnie z przepisami Pzp  

i niniejszą umową, ustalone zostanie z zastosowaniem: 

1) cen jednostkowych rodzajów robót określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie, 

sporządzonym w ramach etapu II prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

2) parametrów cenotwórczych określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie, sporządzonym  

w ramach etapu II prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz cen materiałów nie wyższych niż 

średnie ceny wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania, jeżeli ceny jednostkowe 

rodzajów robót nie dadzą się zastosować. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji niektórych zakresów prac poprzez ograniczenie zakresu 

rzeczowego umowy o nie więcej niż 10%, o czym niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. W takim przypadku  

z wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy wyłączone zostaną kwoty odpowiadające kosztom zmniejszonego zakresu 

rzeczowego i wynagrodzenie z tego tytułu zostanie zmniejszone na podstawie uzgodnionego przez Strony kosztorysu, 

sporządzonego zgodnie z postanowieniami ust. 8. Minimalna wartość wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu 

umowy po rezygnacji z niektórych zakresów prac, nie może być niższa niż 90% wartości wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie  

w stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie wykonania umowy do wysokości kwoty określonej w ust. 1. Skorzystanie 

przez Zamawiającego z opisanego uprawnienia nie stanowi zmiany umowy wymagającej zawarcia aneksu. 

11. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie ani odszkodowanie z tytułu zmiany terminu realizacji 

zamówienia. 

 

§ 4 

Sposób rozliczenia 

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury następująco: 

1) za kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej (§ 1 ust. 2 pkt 1) – trzy faktury: 

a) faktura częściowa na wartość 20% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 –  

Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu odbioru kompletu dokumentacji objętej etapem I prac projektowych, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę; podstawą  

do wystawienia faktury będzie protokół odbioru etapu I prac projektowych, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1  

lit. g), podpisany przez Strony bez zastrzeżeń oraz wniosek o pozwolenie na budowę przekazany 

Zamawiającemu zgodnie z § 11 ust. 7, 

b) faktura częściowa na wartość 30% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 –  

Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu odbioru kompletu dokumentacji objętej etapem II prac projektowych, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę; podstawą  

do wystawienia faktury będzie protokół odbioru etapu II prac projektowych, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1  
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lit. g), podpisany przez Strony bez zastrzeżeń oraz uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę przekazana 

Zamawiającemu zgodnie z § 11 ust. 8, 

c) faktura końcowa na wartość 50% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 –  

Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu odbioru końcowego dokumentacji projektowej zgodnie z § 14 ust. 1 

pkt 2; podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej,  

o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b), podpisany przez Strony bez zastrzeżeń, 

2) za kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (§ 1 ust. 2 pkt 2 

i ust. 3) – faktury przejściowe za wykonane prace nie częściej niż jeden raz w miesiącu: 

a) podstawą wystawienia faktur będą protokoły procentowego zaawansowania prac, o których mowa w § 14 ust. 2 

pkt 1 lit. c), zaakceptowane przez Zamawiającego, sporządzone zgodnie z elementami prac ustalonymi 

w harmonogramie rzeczowo–finansowym prac, 

b) Wykonawca wystawi faktury przejściowe za roboty budowlane łącznie do 95% wartości wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 2 pkt 2; pozostała wartość wynagrodzenia zostanie wypłacona wraz z rozliczeniem faktury 

końcowej, 

c) wystawienie faktury końcowej może nastąpić po zakończeniu czynności odbiorowych zgodnie z § 14 ust. 2  

pkt 2 i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. g), 

3) za świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń, 

wyposażenia budowlanego i sportowego oraz usług pielęgnacji zieleni (§ 1 ust. 2 pkt 3) – fakturowanie  

w okresach półrocznych: 

a) Zamawiający za świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń, 

wyposażenia budowlanego i sportowego oraz usług pielęgnacji zieleni w okresie gwarancji będzie opłacał faktury 

w równych częściach w okresach półrocznych; do rozliczeń przyjmuje się … półroczy w okresie udzielonej 

gwarancji; każde półrocze stanowi okres 6 pełnych kolejnych miesięcy, a początkowym terminem,  

od którego ustala się ich obliczanie, jest dzień odbioru końcowego robót wyznaczający jednocześnie rozpoczęcie 

okresu gwarancji zgodnie z § 15 ust. 4, 

b) podstawą wystawienia faktur będą protokoły z przeprowadzonych przez Wykonawcę czynności – zgodnie  

z harmonogramem czynności serwisowych i konserwacyjnych, dokonywanych przez osoby posiadające 

umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla tego typu czynności, potwierdzonych przez administrację 

obiektu i specjalistów Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości Uniwersytetu Gdańskiego.  

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 

 

§ 4a 

Sposób rozliczenia robót w przypadku wykonywania części robót budowlanych przez podwykonawców, dalszych 

podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego 

1. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez podwykonawców, dalszych podwykonawców będą stanowiły protokoły 

procentowego zaawansowania prac potwierdzone przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru. Faktury 

przejściowe będą wystawiane przez Wykonawcę, podwykonawców, dalszych podwykonawców nie częściej niż jeden  

raz w miesiącu. 

2. Suma faktur przejściowych za roboty budowlane Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców nie może 

przekroczyć 95% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 2 pkt 2. 

3. Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne Wykonawcy, podwykonawcom, dalszym podwykonawcom zostanie ujęte 

w fakturze końcowej wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze końcowym robót budowlanych. 

4. Do faktury przejściowej Wykonawcy (począwszy od drugiej faktury) zostaną dołączone dowody zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych. 
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5. Do faktury końcowej Wykonawcy zostaną dołączone dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, potwierdzające brak jakiegokolwiek roszczenia finansowego w stosunku do Wykonawcy. 

6. Za dowód zapłaty uznawać się będzie oryginał oświadczenia podwykonawcy, zgodnie z załączonym wzorem do umowy 

wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem: kopią doręczonej faktury i protokołem procentowego zaawansowania 

prac. 

7. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 6, Zamawiający wstrzyma wypłatę 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty. 

8. Realizacja płatności na rzecz Wykonawcy, podwykonawców, dalszych podwykonawców wynikających z faktur 

przejściowych i końcowych nastąpi zgodnie z § 5a. 

9. Wartość robót w pozycjach ujętych w protokole procentowego zaawansowania prac podwykonawców, dalszych 

podwykonawców nie może być większa niż wartość robót w tych samych pozycjach ujętych w protokole procentowego 

zaawansowania prac Wykonawcy. 

 

§ 5 

Warunki płatności 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 za należycie wykonane 

zamówienie, na podstawie wystawionych faktur VAT na: Uniwersytet Gdański, 80–309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, 

NIP 5840203239, w terminie do 30 dni od daty ich przyjęcia przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wystawić faktury zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami u.p.t.u. 

3. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu elektroniczną fakturę (w rozumieniu art. 2 pkt 32 u.p.t.u)  

w ogólnodostępnym formacie danych (np. w formacie .pdf) na adres e-mail: faktury@ug.edu.pl. 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach  

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1666  

z późn. zm.), Wykonawca ma prawo do przesłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych  

za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej w skrócie „PEF”, na właściwe konto 

Zamawiającego. 

5. W przypadku przekazywania faktury w formie papierowej Wykonawca przesyła oryginał faktury na adres: 

Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, z dopiskiem „Dział Inwestycji i Remontów”. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z poszczególnymi fakturami odpowiednich protokołów,  

o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a), b) i c), pkt 2 lit. a) i c) oraz pkt 3 lit. b). 

7. Faktury wystawione niezgodnie z zapisami u.p.t.u., nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie nie rodzą obowiązku 

zapłaty po stronie Zamawiającego. 

8. Niezłożenie lub złożenie niewłaściwie sporządzonych dokumentów spowoduje, że 30-dniowy termin płatności będzie 

liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawionych lub brakujących dokumentów. 

9. Należność za przedmiot umowy płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach. 

10. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży rachunek bankowy Zamawiającego. 

11. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca uprawniony jest do naliczania 

Zamawiającemu odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień opóźnienia. Płatność 

odsetek uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży rachunek bankowy Zamawiającego. 

12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który wskaże na fakturze do realizacji płatności na jego rzecz będzie 

zgłoszony do właściwego Urzędu Skarbowego. 

 

 

 

mailto:sekretariatdzp@ug.edu.pl
mailto:faktury@ug.edu.pl


Załącznik nr 4 do SWZ - postępowanie nr 5B10.291.1.190.2023.PC 

 

Uniwersytet Gdański, Centrum Zamówień Publicznych, Dział Zamówień Publicznych 

ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl  

  str. 8 

§ 5a 

Warunki płatności w przypadku wykonywania części robót przez podwykonawców, dalszych podwykonawców 

zaakceptowanych przez Zamawiającego 

1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,  

której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio  

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu  

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia, pisemnie, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 

Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w wyznaczonym terminie Zamawiający: 

1) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty  

lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża 

zgodę. 

7. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy w trybie określonym w ust. 5 pkt 3 zwalnia 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, 

usługi lub dostawy w wysokości zapłaconej kwoty. 

8. Złożenie do depozytu sądowego kwoty określonej w ust. 5 pkt 2 ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia  

(art. 470 Kodeksu cywilnego). 

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. W imieniu Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będą inspektorzy nadzoru wymienieni  

w ust. 2. 

2. Zamawiający powołuje do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru następujące osoby: 

1) ……………………, 

2) ……………………, 

3) ……………………. 

3. Jako koordynatora, w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający wyznacza: ………………… 

4. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do: 
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1) przekazania placu budowy w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, po uzgodnieniu z Wykonawcą, 

2) prowadzenia wraz z Wykonawcą zapisów w Dzienniku Budowy, 

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

4) dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego przedmiotu umowy na zasadach określonych w umowie, 

5) zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w umowie. 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne upoważnienia do reprezentowania go w sprawie uzyskania wymaganych 

prawem decyzji, zgłoszeń itp. 

6. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 i 3 wymaga przekazania informacji Wykonawcy. Powiadomienie o powyższych 

zmianach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 

 

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) Zapoznał się z SWZ wraz z załącznikami oraz upewnił się co do prawidłowości i kompletności swojej oferty  

oraz kosztów poszczególnych prac, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania, a także wszystkie czynności 

niezbędne do właściwego wykonania zamówienia oraz ewentualnego usunięcia wad. 

2) W zakresie wynikającym z udostępnionych przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego 

materiałów, w tym w szczególności SWZ i opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 5 do SWZ, uzyskał 

informacje i ma wiedzę co do zakresu zamówienia, trudności, ryzyka, terenu robót, terminu realizacji oraz wszelkich 

innych okoliczności znanych albo możliwych do przewidzenia w dacie składania oferty, które mogą wpłynąć na 

realizację przedmiotu umowy. 

3) Zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia – załącznikiem nr 5 do SWZ i nie wnosi zastrzeżeń  

co do jego kompletności formalnej i wystarczalności dla wykonania przedmiotu umowy oraz wszystkie związane  

z tym koszty, wynikające z dokumentacji postępowania przetargowego (SWZ z załącznikami) wraz z wyjaśnieniami 

treści SWZ opublikowanymi przez Zamawiającego na stronie prowadzonego postępowania, ujął w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

4) Będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,  

jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, zgodnie z art. 471 i następne Kodeksu cywilnego. 

5) Zagwarantuje swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i zobowiązuje się do bieżącej współpracy  

z Zamawiającym na każdym etapie wykonania zadania będącego przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3, w szczególności: 

1) Wykonać i przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy, wykonany zgodnie z SWZ wraz z załącznikami, warunkami 

bezpieczeństwa, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, w tym dokonać zgłoszenia robót  

do właściwego urzędu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i decyzje zgodnie z art. 28, 54–59 ustawy Prawo 

budowlane oraz zapisami wynikającymi z uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2) Oddać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie i na zasadach ustalonych w umowie. 

3) Opracować dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1. 

4) Opracować materiały przedprojektowe: ekspertyzy, analizy, mapy do celów projektowych, inwentaryzację zieleni, 

inwentaryzację obiektów istniejących, badania, w tym badania podłoża gruntowego wraz z opracowaniem projektu 

geotechnicznego lub dokumentacji geologiczno–inżynierskiej. 

5) Uzyskać niezbędne warunki, decyzje, opinie, mapy, odstępstwa, raporty, uzgodnienia oraz pozwolenia itp. 

warunkujące prowadzenie prac budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę i na użytkowanie. 
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6) Uzyskać prawo do dysponowania działkami drogowymi na podstawie uzgodnienia i decyzji lokalizacyjnej wydanej 

przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (w razie konieczności). 

7) Uzyskać zgodę Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku na czasowe zajęcie pasów drogowych. Koszt zajęcia pasa 

drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca 

zobowiązany jest do jednorazowego uregulowania należności za wbudowanie urządzeń w pas drogowy za cały 

okres określony zezwoleniem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku (w razie konieczności). 

8) Wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy uzgodniony z Zarządem Dróg i Zieleni 

w Gdańsku, dla zrealizowania robót wszystkich branż (w razie konieczności). 

9) Przystąpić do wykonania danego zakresu robót, dla którego wymagane jest sporządzenie dokumentacji projektowej, 

tylko na podstawie przekazanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji. 

10) Uwzględnić w dokumentacji projektowej oraz powykonawczej, uwagi zgłoszone przez Zamawiającego i autora 

koncepcji programowo–przestrzennej i nanieść poprawki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11) Pełnić nadzór autorski w toku wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie sporządzonej  

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy. 

12) Przyjąć technologię i organizację robót, która zapewni bezpieczeństwo przebywających osób oraz nie spowoduje 

dewastacji wykonanych robót oraz dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy i dróg 

dojazdowych. 

13) Przestrzegać w toku realizacji robót wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń  

oraz sposobów wykonania robót, wynikających z opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków określonych w SWZ. 

14) Zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy oraz ochronę mienia. 

15) Zapewnić całodobowy dozór placu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

16) Zapewnić dla zrealizowania robót udział projektantów, kierownika budowy i kierowników robót branżowych 

z uprawnieniami budowlanymi i kwalifikacjami zawodowymi uprawniającymi do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie. Posiadać przez cały okres realizacji zamówienia aktualne dokumenty potwierdzające 

prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

17) Zapewnić bezwzględne uczestniczenie przedstawiciela Wykonawcy w naradach koordynacyjnych organizowanych 

przez Zamawiającego oraz w czynnościach odbiorowych. 

18) Zapewnić swoim pracownikom schludne i jednolite ubrania robocze ze znakami firmowymi Wykonawcy  

oraz odpowiednie środki ochrony osobistej (wymóg ten dotyczy również podwykonawców). 

19) Prowadzić Dziennik Budowy przez cały okres realizacji robót. 

20) Zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: ………...…@............. i wpisem do Dziennika Budowy wykonanie robót 

zanikających lub ulegających zakryciu na co najmniej 3 dni robocze przed ich zakryciem. 

21) Zawiadamiać Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia  

od dnia wstrzymania. 

22) Zgłaszać wszelkie awarie zaistniałe w trakcie prac. 

23) Przestrzegać warunki prowadzenia robót zawarte w: 

a) opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 5 do SWZ, 

b) opracowanej dokumentacji projektowej, 

c) uzgodnieniach, opiniach do dokumentacji projektowej, 

d) uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

e) uzgodnieniach z Zamawiającym, 

f) aktualnych przepisach dotyczących prowadzenia robót budowlanych. 

24) Zapewnić wykonanie robót w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, w przypadku wystąpienia 

takiej potrzeby oraz na każdy wniosek Zamawiającego. Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia będą mogły być 

wykonywane po pisemnym uzgodnieniu terminów z Zamawiającym. 
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25) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż., przestrzegać instrukcji i zarządzeń obowiązujących  

w Uniwersytecie Gdańskim (mających zastosowanie do przedmiotu umowy, m.in. Instrukcji Bezpieczeństwa 

Przemysłowego – załącznika nr 4 do umowy oraz Zarządzenia nr 98/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego – 

załącznika nr 5 do umowy) oraz utrzymywać plac budowy i drogi komunikacyjne w należytym stanie i porządku. 

26) Zorganizować we własnym zakresie czasowe zaplecze budowy dla wykonywanych robót, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami bhp i ppoż., na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, w zakresie umożliwiającym realizację prac 

i organizację narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego. 

27) Zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy materiałów z rozbiórki i odpadów budowlanych 

powstałych podczas wykonywania robót (w razie konieczności). 

28) Zabezpieczyć pod względem bhp i ppoż. miejsce wykonywania robót i miejsce składowania materiałów 

budowlanych, oznakować i wygrodzić strefę roboczą oraz ponosić odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa, 

higieny pracy oraz bezpieczeństwa ppoż. w ramach realizacji umowy. 

29) Zapewnić Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostęp do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

30) Zapewnić koordynację prac Wykonawców wprowadzonych na plac budowy przez Zamawiającego i wykonujących  

na jego zlecenie dodatkowe roboty niebędące przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca zapewni dla nich miejsce 

na zaplecze i umożliwi im podłączenie do mediów. 

31) Zabezpieczyć przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wcześniej wykonane elementy mogące ulec zniszczeniu  

w trakcie prowadzenia robót do czasu ich odbioru. 

32) Wykonać tymczasowe niezbędne przełączenia instalacyjne: elektryczne, teletechniczne, wodociągowe  

i kanalizacyjne dla zapewniania ciągłości eksploatacji obiektów. 

33) Dokonać uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania robót. 

34) Usunąć napotkane kolizje. 

35) Wykonać dla zrealizowanych robót wymagane rysunki warsztatowe i uzgodnić je z nadzorem autorskim 

i Zamawiającym. W przypadku, gdy konieczne będzie wykonanie obliczeń (np. elementy konstrukcyjne, cieplno-

wilgotnościowe, fasady, stolarki okiennej i drzwiowej, elementów ślusarskich, stropów, konstrukcji stalowych itp.), 

zapewnić sporządzenie projektów warsztatowych przez uprawnionego projektanta należącego do odpowiedniej izby 

inżynierów. 

36) Sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan BIOZ”) zgodnie z: 

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120  

poz. 1126).  

Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika 

budowy. 

37) Używać materiały i wyroby do wykonania przedmiotu umowy spełniające wymogi określone w: 

a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1213  

z późn. zm.). 

38) Zapewnić zgodnie z prawem budowlanym i geodezyjnym kompleksową obsługę geodezyjną niezbędną  

przy realizacji zamówienia wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego powykonawczego w 3 egzemplarzach. Operat 

geodezyjny powykonawczy musi być potwierdzony przez właściwy państwowy ośrodek geodezyjno–kartograficzny. 

39) Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmuje m.in.: 

a) wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

b) wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

c) wykonywanie pomiarów bieżących, 
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d) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

e) inwentaryzację powykonawczą, 

f) odtworzenie punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia. 

40) Zapewnić wymaganą kompleksową obsługę geotechniczną. Obsługa geotechniczna obejmuje pomiary zagęszczenia 

gruntów, badania nośności gruntów, sprawdzenia, raporty, protokoły. Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. Pomiary 

stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać inspektorowi nadzoru. 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia wykonania pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne służby 

geotechniczne. 

41) Wykonać niezbędne zabezpieczenie pozostającej zieleni przed uszkodzeniem w trakcie prowadzonych robót. 

42) Po zakończeniu robót plac budowy, a w przypadku korzystania również teren przyległy, doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

43) Pozyskane w wyniku prowadzenia robót masy ziemi/humusu należy w miarę możliwości zagospodarować w miejscu 

inwestycji, nadmiar ziemi i humusu należy wywieźć na legalne wysypisko. 

44) Prace budowlane winny być prowadzone w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery. 

45) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas robót budowlanych istniejących elementów zagospodarowania 

terenu, w tym trawników, elementy te należy odtworzyć, a trawniki zrekultywować z zastosowaniem gatunków traw 

odpornych na deptanie i wyrywanie. 

46) Dostarczyć dokumenty potwierdzające, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane 

prawem oraz wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 5 do SWZ aktualne świadectwa, 

deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB, TUV) i są dopuszczone do stosowania 

w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową 

jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną. 

47) Złożyć Zamawiającemu wnioski materiałowe i uzyskać akceptację inspektora nadzoru na zastosowanie materiałów. 

Dobór materiałów należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i uzgodnić pisemnie z Zamawiającym  

i inspektorem nadzoru. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów o wysokim standardzie. Dostarczone 

materiały, produkty muszą być fabrycznie nowe. 

48) Przedstawiać na budowie do akceptacji Zamawiającego próbki rozwiązań, systemów, materiałów i elementów 

wyposażenia, w tym wszystkich elementów robót wykończeniowych, np. osprzętu elektrycznego, lamp 

oświetleniowych, a także fasad, stolarki okiennej i drzwiowej, opierzeń, elewacji, które mają być zastosowane. Próbki 

muszą być przedstawione w reprezentatywnej wielkości i ilości umożliwiającej dokonanie akceptacji.  

49) W przypadku, gdy zastosowane produkty będą produktami związanymi z energią w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 

14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. 

poz. 378 z późn. zm.), produkty te muszą spełniać wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji technicznej 

oraz stosowania etykiet i kart informacyjnych produktów określonych aktami Komisji Europejskiej wydanymi  

na podstawie kompetencji delegowanych przez Parlament Europejski i Radę. 

50) Zapewnić dostawę i montaż systemów, instalacji, urządzeń oraz wyposażenia obiektu w niezbędny sprzęt i meble. 

Wszystkie zastosowane urządzenia, systemy, instalacje oraz sprzęt i meble nie mogą być wyprodukowane wcześniej 

niż w 2023 r. 

51) Uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wynikające z przepisów prawa, umożliwiające eksploatację obiektu, 

systemów, instalacji, urządzeń, a także przekazać niezwłocznie Zamawiającemu oryginały uzyskanych uzgodnień  

i decyzji. 

52) Przeprowadzić próby końcowe, próby eksploatacyjne (w tym całodobowy pomiar ciśnienia sieci wodociągowej  

i pomiar hydrantów) oraz rozruchy mechaniczne i technologiczne z udziałem przedstawicieli posiadających 

odpowiednie autoryzacje producentów – rozruchy mechaniczne i technologiczne muszą być potwierdzone 

protokołami. 
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53) Odpady budowlane, gruz i śmieci powstałe w wyniku prowadzonych prac przygotowawczych, budowlanych, 

porządkowych itp. wywieźć na legalne wysypisko. Koszty wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić  

w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

54) Przekazać Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót: 

a) zestawienie rzeczowe dla wskazanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń z zestawieniem 

przynależnych faktur, potwierdzone przez inspektora nadzoru danej branży, 

b) komplet dokumentacji odbiorowej i powykonawczej w układzie branżowym wraz z odbiorami branżowymi, 

próbami i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej w formacie .dwg i .pdf; przedmiotowe dokumenty należy wykonać w porozumieniu z inspektorami 

nadzoru danej branży, 

c) protokoły rozruchowe sieci, instalacji i urządzeń, 

d) karty gwarancyjne producentów na wszystkie zamontowane urządzenia, sprzęt oraz meble, 

e) instrukcję obsługi wszystkich systemów, instalacji i urządzeń w 2 egzemplarzach w wersji papierowej  

oraz w wersji elektronicznej w formacie .dwg i .pdf, z uwzględnieniem zapisów, że czynności związane  

z serwisami, przeglądami i konserwacją w okresie udzielonej gwarancji sprawuje Wykonawca, 

f) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 

g) świadectwo energetyczne, 

h) mapy powykonawcze zatwierdzone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej w 3 egzemplarzach, 

sporządzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.), 

i) geodezyjną inwentaryzację sporządzoną zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawa geodezyjnego  

i kartograficznego, 

j) harmonogram czynności serwisowych i konserwacyjnych, 

k) kody źródłowe wgranych programów aplikacyjnych do sterowników systemu BMS, pliki źródłowe do central 

systemów bezpieczeństwa budynkowego, hasła dostępowe, licencje do zainstalowanego oprogramowania  

oraz aktualne konfiguracje podsystemów systemu SMS, systemu SMS i BMS. 

55) Przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego (max. 15 osób) w zakresie eksploatacji obiektu, obsługi 

zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji. Ze szkolenia sporządzić protokół i dostarczyć Zamawiającemu. 

56) Ponosić pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa  

oraz za metody organizacyjno–techniczne stosowane na budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza,  

ani nie ogranicza wykonanie części robót przez podwykonawców. 

57) Ponosić wszystkie koszty związane z budową, w tym koszty organizacji placu budowy (m.in. ogrodzenia). 

Wykonawca ponosi również koszty związane z dostawą mediów na potrzeby realizacji przedmiotu umowy,  

o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 (wody, energii, ogrzewania) – w tym celu Wykonawca w uzgodnieniu 

z Zamawiającym wykona na własny koszt instalacje i punkty pomiarowe. 

58) Świadczyć usługę serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń, wyposażenia 

budowlanego i sportowego (ślusarki i stolarki, fasad, elementów małej architektury, krzesełka widowni, podłoga 

sportowa itp.) wraz z materiałami eksploatacyjnymi, których serwisowanie, przeglądy i konserwacja są wymagane 

przepisami i zaleceniami producentów w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych 

oraz usługę pielęgnacji zieleni – w okresie gwarancji, w zakresie, terminach i sposobie ustalonym w instrukcjach 

wytwórcy i odpowiednich przepisach oraz w matrycy zawartej w opisie przedmiotu zamówienia i sporządzonym  

na jej podstawie harmonogramie czynności serwisowych i konserwacyjnych, bez wezwania ze strony 

Zamawiającego. 

59) Wykonywać wszystkie prace serwisowe, przeglądy, konserwacje, w tym pielęgnować zieleń, w dni robocze 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. W pozostałych dniach i godzinach, prowadzenie prac 

będzie musiało być każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym. 
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60) Pełnić w okresie gwarancji całodobowy serwis awaryjny wszystkich systemów, instalacji i urządzeń  

oraz wyposażenia budowlanego i sportowego, a także zapewnić czas reakcji serwisu: do 4 godzin, a w przypadku 

konieczności uwolnienia osób uwięzionych w kabinie dźwigu: do 1 godziny. Przez czas reakcji serwisu przyjmuje się 

czas liczony od powiadomienia Wykonawcy drogą telefoniczną na numer tel.: ……………(w tym wiadomością SMS) 

lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………@............ o nieprawidłowej pracy zamontowanych systemów, 

instalacji i urządzeń oraz wyposażenia budowlanego i sportowego, do podjęcia czynności naprawczych  

przez Wykonawcę. 

61) Utrzymywać w okresie gwarancji budynek w ciągłej sprawności technicznej, w tym wszystkie zamontowane systemy, 

instalacje i urządzenia oraz wyposażenie budowlane i sportowe. 

62) Usuwać niezwłocznie wszystkie wady zgłaszane przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi – zgodnie  

z warunkami opisanymi w § 15. 

63) Odtworzyć zniszczone w trakcie prowadzonych robót budowlanych przez Wykonawcę istniejące układy dróg 

lokalnych w rejonie prowadzonych robót i terenu zaplecza budowy. 

64) Zlikwidować zaplecze placu budowy, uporządkować teren najpóźniej w terminie do 15 dni od daty    

końcowego odbioru robót. W przypadku niezastosowania się do powyższego, po uprzednim pisemnym wezwaniu, 

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie powyższych robót  

(bez upoważnienia sądu). Zamawiający ma prawo potrącić tę kwotę z bieżących należności Wykonawcy,  

na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

65) Przy rozliczeniu końcowym Zamawiający ma prawo wymagać załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów 

potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z: 

⎯ ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), 

⎯ ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2556  

z późn. zm.). 

66) Projekt obejmujący realizację przedmiotu niniejszej umowy jest dofinasowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

w związku z czym Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do wymogów umowy zawartej 

przez Zamawiającego z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie promocji Projektu, tj. Wykonawca zobowiązany 

jest do umieszczenia na placu budowy informacji, iż Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej (FRKF) w postaci tablicy informacyjnej, zgodnie z “Wytycznymi dotyczącymi obowiązków 

informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

(FRKF)” dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki (www.gov.pl/kulturaisport/sport), 

w zakładce „Infrastruktura”. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. Zamawiający  

ma prawo wstrzymać roboty do czasu zastosowania się Wykonawcy do zaleceń Zamawiającego. Wykonawca  

nie ma prawa z tego tytułu do zmiany terminu zakończenia robót określonego w umowie. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców jak za działania lub zaniechania własne, również w zakresie przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 

 

§ 8 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób realizujących przedmiot umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, osoby wykonujące 

wskazane w ust. 2 czynności zostaną zatrudnione przez niego lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy,  

w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), 

zwanej dalej „Kodeksem pracy”. 

2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy osób wykonujących następujące czynności, w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy: 
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1) montaż i wznoszenie na terenie budowy konstrukcji, 

2) roboty murarskie i kamieniarskie, 

3) roboty tynkarskie i okładzinowe zewnętrzne, 

4) roboty elewacyjne, 

5) wykonanie izolacji wodoszczelnych, cieplnych, dźwiękoszczelnych, 

6) roboty posadzkarskie, 

7) wznoszenie i demontaż własnych i wynajętych rusztowań oraz platform, 

8) wykonanie pokryć dachowych, 

9) wykonanie instalacji elektrycznych (układanie i montaż przewodów elektrycznych oraz osprzętu, opraw 

oświetleniowych i rozdzielnic, systemów telekomunikacyjnych, systemów multimedialnych i audio-video, anten, 

alarmów przeciwpożarowych, systemu oddymiania, alarmów przeciwwłamaniowych, telewizji przemysłowej, kontroli 

dostępu, instalacji odgromowej, oddymiania, wind), 

10) wykonanie linii energetycznych i telekomunikacyjnych, 

11) budowa stacji transformatorowej z wyposażeniem, 

12) wykonanie instalacji fotowoltaicznej, 

13) wykonanie instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepła 

technologicznego i instalacji chłodniczej dla potrzeb wentylacji (montaż urządzeń, przewodów i armatury), 

14) wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji (montaż urządzeń, przewodów i armatury), 

15) wykonanie przyłączy i instalacji zewnętrznych wodno–kanalizacyjnych, grzewczych i pomp ciepła (montaż urządzeń, 

przewodów i armatury), 

16) roboty budowlane wykończeniowe (tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, sufitów podwieszanych, okładzin 

ścian, ścianek działowych, podłóg i ścian, malowanie i szklenie), 

17) roboty związane z zagospodarowaniem terenu, w tym roboty drogowe i zieleń, 

18) wszystkie inne czynności związane z wykonaniem prac objętych przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem czynności 

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przez projektantów oraz pełnienia funkcji kierownika budowy  

i kierowników robót branżowych – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ wraz z załącznikami. 

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w ust. 2 czynności, związane z realizacją przedmiotu umowy. Zamawiający uprawniony  

jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia w każdym momencie realizacji umowy. 

4. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym 

jednak niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w wezwaniu dowody, o których mowa 

poniżej, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu 

pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu 

pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w ust. 2; 

oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których mowa w ust. 2 wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju 

umów o pracę, wymiaru etatu i zakresu obowiązków danego pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 
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2) oświadczenia zatrudnionych pracowników potwierdzające fakt zatrudnienia u Wykonawcy lub podwykonawcy  

na podstawie stosunku pracy, zawierające w szczególności: dokładne określenie osoby składającej oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, a także podpis osoby składającej oświadczenie, 

3) wyjaśnienia zażądane przez Zamawiającego zgodnie z uprawnieniem opisanym w ust. 3 pkt 2. 

5. Wykonawca lub podwykonawca może zastąpić osobę lub osoby realizujące na jego rzecz przedmiot umowy innymi 

osobami, pod warunkiem, że spełnione zostaną powyższe wymagania co do sposobu ich zatrudnienia przy realizacji 

przedmiotu umowy. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w ust. 2 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty  

przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 pkt 18. Niezłożenie przez Wykonawcę  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w ust. 4,  

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy lub odmowa poddania się przez Wykonawcę kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lub jej utrudnianie, traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności i skutkować będzie naliczeniem Wykonawcy kary umownej,  

o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 

7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 9 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca wyznacza następujące osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy: 

1) projektant – ……………………………………., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

architektonicznej nr …………, 

2) projektant – ……………………………………., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej nr …………, 

3) projektant – ……………………………………., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych nr …………, 

4) projektant – ……………………………………., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr …………, 

5) projektant – ……………………………………., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

drogowej nr …………, 

6) projektant – ……………………………………., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nr …………, 

7) kierownik budowy – ……………………….….., obejmujący kierownictwo budowy, posiadający uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi nr ……………….….., 

8) kierownik robót sanitarnych – ………………….……….….., obejmujący kierownictwo robót branży sanitarnej, 

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr ………….……..….., 

9) kierownik robót elektrycznych – ………………………………., obejmujący kierownictwo robót branży elektrycznej, 

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr …….………………..., 

10) kierownik robót telekomunikacyjnych – …………………., obejmujący kierownictwo robót branży telekomunikacyjnej, 

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr …………….……….., 

11) kierownik robót drogowych - …………………………….……, obejmujący kierownictwo robót branży drogowej, 

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr …………….……….. 
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2. Wykonawca zapewnia, że osoby wymienione w ust. 1 posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

3. Osoby wymienione w ust. 1 mogą zostać zmienione na inne z uwzględnieniem postanowień określonych w § 17 ust. 1 

pkt 6. W tym celu Wykonawca musi złożyć Zamawiającemu, przed planowaną zmianą osób, wykaz dotyczący nowych 

osób zawierający wszystkie niezbędne informacje do oceny spełnienia określonych wymagań (Wykonawca może 

wykorzystać wzór załącznika nr 7 do SWZ) oraz kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane  

oraz kopie aktualnych zaświadczeń potwierdzających prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie nowych osób. 

4. Zmiana, o której mowa w ust. 3, wymaga zawarcia aneksu do umowy.  

5. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania przedmiotu umowy wynikające z braku odpowiedniej osoby będzie traktowane 

jako wynikłe z wyłącznej winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu 

umowy. 

 

§ 10 

Ubezpieczenie 

1. Strony ustalają, że Wykonawca ma obowiązek posiadać przez cały okres realizacji umowy polisę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy wraz z klauzulami 

dodatkowymi dostosowującymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej inwestycji, zawartą z zachowaniem 

następujących warunków: 

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody wyrządzone osobom trzecim  

w następstwie czynu niedozwolonego oraz powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniającymi objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód 

wyrządzonych przez podwykonawców, w tym odpowiedzialność wzajemną oraz szkód powstałych w mieniu 

powierzonym, 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektantów i osób pełniących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, obejmujące ochroną działania lub zaniechanie działania/uchybienia powstałe w okresie 

ubezpieczenia, 

3) suma ubezpieczenia nie niższa niż 20.000.000,00 PLN w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz nie niższa 

niż 5.000.000,00 PLN w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej (trigger act committed), 

4) w ww. ubezpieczeniach nie będzie występował udział własny/franszyzy w odniesieniu do szkód osobowych; 

w odniesieniu do szkód rzeczowych wysokość franszyz nie będzie wyższa niż 10.000,00 PLN; w odniesieniu  

do szkód polegających na wystąpieniu czystych strat finansowych wysokość franszyz nie będzie wyższa  

niż 10.000,00 PLN, 

5) okres ubezpieczenia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej musi pozostawać w mocy, 

w okresie od dnia podpisania umowy do dnia wykonania przedmiotu umowy (do końca terminu, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 pkt 3); ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej musi pozostawać w mocy od dnia 

podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,  

z uwzględnieniem regulacji wynikających z zastosowanego triggera act committed. 

2. Strony ustalają, że Wykonawca ma obowiązek posiadać polisę ubezpieczenia budowy w zakresie prowadzonych robót 

budowlano–montażowych i instalacyjnych objętych przedmiotem umowy, zawartą z zachowaniem następujących 

warunków: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (sekcja I) wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowującymi zakres ochrony  

do specyfiki realizowanej inwestycji i objęciem ochroną ubezpieczeniową wszelkich prac budowlano–montażowych,  

w tym prób i testów, wszystkich podwykonawców oraz szkód wyrządzonych w mieniu otaczającym, stanowiącym 

własność Zamawiającego, 

mailto:sekretariatdzp@ug.edu.pl


Załącznik nr 4 do SWZ - postępowanie nr 5B10.291.1.190.2023.PC 

 

Uniwersytet Gdański, Centrum Zamówień Publicznych, Dział Zamówień Publicznych 

ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl  

  str. 18 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (sekcja II) Wykonawcy oraz Zamawiającego/Inwestora, Inwestora 

zastępczego oraz wszystkich Wykonawców, podwykonawców i/lub inne firmy zatrudnione przy realizacji kontraktu,  

o ile wartość ich prac została ujęta w sumie ubezpieczenia, 

3) suma ubezpieczenia dla sekcji I nie niższa niż wartość robót, określona w § 3 ust. 2 pkt 2, z kolei dla sekcji II  

nie niższa niż 1.000.000,00 PLN, rozszerzona o klauzulę 002 do limitu 1.000.000,00 PLN oraz 120 Wibracja, 

usunięcie lub osłabienie elementów nośnych z limitem nie mniejszym niż 500.000,00 PLN, 

4) franszyzy redukcyjne w ramach sekcji I: franszyza główna nie wyższa niż 10.000,00 PLN i bez udziałów własnych 

określonych procentowo, w klauzulach dodatkowych dopuszczane są franszyzy określone procentowo–kwotowo,  

z kolei w ramach sekcji II: franszyza główna nie wyższa niż 3.000,00 PLN, w klauzulach dodatkowych dopuszczane  

są franszyzy określone procentowo–kwotowo, 

5) okres ubezpieczenia: ubezpieczenie musi pozostawać w mocy przez cały okres realizacji robót budowlanych,  

tj. od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa  

w § 1 ust. 2 pkt 2. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania mu placu budowy  

do przedstawienia Zamawiającemu uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2, wraz z dowodem 

jej opłacenia. 

4. Umowy ubezpieczeń powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych 

dla naprawienia poniesionej szkody. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania umowy przez cały czas, gdy ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialność względem Zamawiającego, do utrzymania ciągłości zawartych umów ubezpieczeń, o których mowa  

w ust. 1 i 2 (w tym zapłacenia wszystkich należnych składek). 

6. Brak ciągłości umów ubezpieczeń (w tym brak zapłacenia wszystkich należnych składek) lub dokonanie zmian w treści 

umowy ubezpieczenia bez zgody Zamawiającego stanowić może podstawę do odstąpienia od umowy  

przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej. 

7. Zamawiający zaleca, aby przed wykupieniem umowy ubezpieczenia opisanej powyżej Wykonawca przesłał  

do akceptacji Zamawiającego ofertę umowy ubezpieczenia w celu zweryfikowania minimalnych wymagań ubezpieczeń. 

8. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć oryginał umów lub polis do wglądu. 

9. Jeżeli Wykonawca do dnia upływu terminu ważności dotychczas przedłożonej Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej 

nie dostarczy dowodów posiadania ciągłości ubezpieczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2 lub opłacenia 

składek, to Zamawiający, na koszt Wykonawcy, będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien  

był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Jeżeli żadne wynagrodzenie 

Wykonawcy jeszcze się nie należy, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę 

składek w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego. 

10. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 11 

Dokumentacja projektowa i nadzór autorski 

1. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, w języku 

polskim wykonaną zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i najlepszą praktyką. 

2. Dokumentacja projektowa winna odpowiadać przepisom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno–użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.), 
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wymaganiom technicznym niezbędnym do wykonania w sposób prawidłowy robót budowlanych w pełnym zakresie 

oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji projektowej 

będącej przedmiotem umowy, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia 

dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji oraz interpretowanie i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących 

dokumentacji projektowej, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji 

wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy i zapłacie za jej wykonanie. 

4. Zamawiający ma prawo do opiniowania i zgłaszania uwag do dokumentacji projektowej. 

5. Niezależnie od oceny dokumentacji projektowej dokonanej przez Zamawiającego, całkowita odpowiedzialność  

za jej wykonanie ciąży wyłącznie na Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty skorygowania ewentualnych błędów 

projektowych i poniesie koszty niezbędnych prac naprawczych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich dokumentów i pozwoleń wymaganych 

ustawami i przepisami szczegółowymi, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, w tym uzyskania pozwolenia  

na budowę. 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do wiadomości wszystkie wystąpienia z wnioskami do organów 

administracyjnych oraz do właścicieli sieci, urządzeń i obiektów w sprawie warunków i uzgodnień dokumentacji 

projektowej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię wszystkich wydawanych przez urzędy warunków, opinii, 

uzgodnień, decyzji i postanowień itp. niezwłocznie po ich uzyskaniu, a oryginały przekazać wraz z dokumentacją 

projektową. 

9. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych 

realizowanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, w tym na żądanie 

Zamawiającego, w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy Prawo budowlane. 

10. W ramach nadzoru autorskiego należy: 

1) wizytować budowę co najmniej jeden raz w miesiącu oraz zawsze na żądanie Zamawiającego (za pobyty  

na budowie uznawać się będzie także uczestniczenie w naradach roboczych), 

2) informować niezwłocznie Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych realizowanych na podstawie 

dokumentacji projektowej o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji, a w szczególności powstałych w trakcie 

robót rozbieżnościach z dokumentacją projektową, 

3) niezwłocznie interpretować i wyjaśniać wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej, 

4) sporządzać dodatkowe rysunki, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania 

techniczne, 

5) wprowadzać rozwiązania zamienne i opiniować rozwiązania równoważne w uzgodnieniu z autorem koncepcji 

programowo–przestrzennej i PFU oraz Zamawiającym. 

11. Uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego muszą być dokonywane w terminie do 3 dni roboczych (w uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może wyznaczyć inny termin). 

 

§ 12 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) stworzone w ramach umowy opracowania i projekty, składające się na dokumentację projektową, o której mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 1, zwane dalej „projekty”, stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.), 

2) stworzone w ramach umowy projekty nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są oryginalnymi utworami 

stworzonymi dla Zamawiającego, jak też nie były one nigdy opublikowane, wydawane lub rozpowszechniane, 
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3) przeniesienie autorskich praw w ramach umowy nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich 

osobistych lub majątkowych tych osób, 

4) przysługują mu w pełni autorskie prawa majątkowe do stworzonych w ramach umowy projektów, jak też prawo 

własności ich egzemplarzy i jest w pełni uprawniony do ich przeniesienia na określonych niżej warunkach. 

2. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy, w zakresie dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego,  

w ramach wynagrodzenia umownego za wykonanie dokumentacji projektowej, całość przysługujących Wykonawcy 

autorskich praw majątkowych do danego projektu, na następujących, nieograniczonych terytorialnie i czasowo polach 

eksploatacji: 

1) zastosowania do realizacji robót, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, 

2) utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami, w tym kserowania, skanowania, wykonywania fotokopii  

i dowolnego korzystania z kopii i rozporządzania nimi, 

3) wprowadzenia do pamięci komputera, w tym w celu dokonania zmian, przenoszenia na dyski (pamięci) zewnętrzne, 

CD, DVD itp. wszelkimi technikami, w tym cyfrową, 

4) przechowywania projektów, w tym ich kopii, w szczególności na nośnikach optycznych i magnetycznych, w pamięci 

komputerów i innych urządzeń elektronicznych, 

5) publicznego udostępniania w sieciach informatycznych, w tym w Internecie w taki sposób, aby pojedyncze osoby 

miały dostęp do projektów w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

6) rozpowszechniania, w tym w sieci Internet oraz sieciach wewnętrznych, 

7) obrotu oryginałem lub egzemplarzami projektów, ich rozpowszechniania, w tym zbywania, użyczania, najmu, 

dzierżawy i udostępniania osobom trzecim (odpłatnie lub nieodpłatnie), w wersji pierwotnej lub zmienionej, 

8) udzielania licencji innym podmiotom na korzystanie (odpłatnie lub nieodpłatnie), 

9) przenoszenie autorskich praw do projektów (odpłatnie lub nieodpłatnie), 

10) dokonywania publicznej prezentacji, 

11) dokonywania opracowań w dowolny sposób, dowolną techniką i w dowolnym zakresie, w tym włączanie/wyłączanie 

utworów przez Zamawiającego lub osoby trzecie, 

12) dokonywania jakichkolwiek zmian (aktualizacji, modyfikacji, uzupełnień, adaptacji, tworzenia nowych wersji) 

projektów, samodzielnie lub przez osoby trzecie, a także korzystania i rozporządzania zmienionymi projektami  

na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, 

13) korzystania dla sporządzania innych projektów i wszelkich dokumentów, 

14) korzystania i rozporządzania dokumentacją stanowiącą przedmiot umowy odpłatnie lub nieodpłatnie, bez zgody 

Wykonawcy, 

15) korzystania w celach promocyjnych i marketingowych (w tym w formie plakatów, fotografii, reklam telewizyjnych, 

multimedialnych), 

16) w pełni dowolnego wykorzystania wizerunku obiektu wykonanego w oparciu o projekty Wykonawcy, w tym wyrażania 

zgody na wykorzystywanie tego wizerunku na potrzeby realizacji reklam, filmów, programów telewizyjnych, działań 

promocyjnych (odpłatnie lub nieodpłatnie), także łącznie z wykonanymi adaptacjami scenograficznymi. 

3. Powyższe uprawnienia Zamawiającego odnoszą się w szczególności do poszczególnych projektów oraz do ich nowych 

wersji, modyfikacji, wszelkich adaptacji oraz innych zmian. 

4. Uprawnienie do eksploatacji projektów na określonych polach dotyczy zarówno całości tych projektów, jak też ich części. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej Wykonawca potwierdzi na protokole odbioru 

końcowego dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b). 

6. Wykonawca z dniem przeniesienia autorskich praw majątkowych, w ramach wynagrodzenia umownego za wykonanie 

dokumentacji projektowej, traci na rzecz Zamawiającego prawo do wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnych 

autorskich praw do projektów. 
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7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa własności  

do oryginałów i wszystkich wydanych Zamawiającemu egzemplarzy projektów, za wynagrodzeniem ujętym w kwocie 

wynagrodzenia umownego za wykonanie dokumentacji projektowej. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby twórcy/współtwórcy projektów nie wykonywali przysługujących im autorskich 

praw osobistych, w szczególności prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz prawa  

do nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania, w sposób utrudniający  

lub uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie z projektów (ich opracowań) lub rozporządzanie tymi projektami  

(ich opracowaniami). 

9. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia do projektów, w szczególności w zakresie 

autorskich praw majątkowych lub praw własności przemysłowej osób trzecich, Wykonawca, po zawiadomieniu  

przez Zamawiającego, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko 

takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto, że zaspokoi na każdorazowe wezwanie Zamawiającego wszelkie 

uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci Zamawiającemu w terminie 

przez Zamawiającego wskazanym całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając 

w to koszty procesu i obsługi prawnej. 

10. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej do czasu 

potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa do wyłącznego 

zezwalania na wykonywanie zależnych autorskich praw majątkowych do projektów w zakresie określonym w niniejszym 

paragrafie. 

 

§ 13 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców tak jak za działania lub zaniechania własne. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami/Wykonawca powierzy podwykonawcom 

następującą część zamówienia:* (*niepotrzebne skreślić) 

1) …………………………………….……,  

2) ………………………………………….,  

z zastrzeżeniem, że szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez danego podwykonawcę będzie 

określała zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo. 

4. Zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane,  

jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, z zastrzeżeniem 

sytuacji, gdy będzie to prowadziło do zmiany części zamówienia, wskazanych w ust. 3, powierzonych do wykonania 

podwykonawcom (postanowienia § 17 ust. 1 pkt 7 stosuje się odpowiednio). 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,  

na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje się odpowiednio. Zmiana taka  

nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 
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6. Umowa o podwykonawstwo powinna spełniać w szczególności następujące wymagania: 

1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót budowlanych, dostaw  

lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą. 

3) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości,  

jaki wynika z umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym  

dla tego wykonania wymaganiom określonym w SWZ z załącznikami oraz standardom deklarowanym w ofercie 

Wykonawcy. 

4) Nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych  

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

5) Musi zawierać zapisy zobowiązujące podwykonawcę do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób 

wykonujących czynności wskazane w § 8 ust. 2. 

6) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 

dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

7. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi spełniać dodatkowo następujące wymagania 

(oprócz wymagań określonych w ust. 6): 

1) Wysokość wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota,  

którą Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, zobowiązany 

jest zapłacić za roboty budowlane stanowiące równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo,  

z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych podwykonawców. 

2) Musi zawierać załącznik harmonogram rzeczowo–finansowy prac, określający wartości poszczególnych robót 

budowlanych. Harmonogram ten musi zawierać numerację pozycji oraz nazwy robót budowlanych odpowiadające 

numeracji pozycji oraz nazwom robót budowlanych, określonych w harmonogramie rzeczowo–finansowym prac,  

o którym mowa w § 2 ust. 6 (lub części robót budowlanych określonych w danej pozycji harmonogramu, w przypadku 

wykonywania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jedynie części robót budowlanych określonych  

w danej pozycji harmonogramu). Wartości robót budowlanych określone w harmonogramie rzeczowo–finansowym 

będącym załącznikiem do umowy o podwykonawstwo nie mogą być wyższe niż wartości tych robót budowlanych 

określone w harmonogramie rzeczowo–finansowym prac, o którym mowa w § 2 ust. 6. 

3) Terminy wykonania poszczególnych robót budowlanych będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo muszą 

być spójne z terminami tych robót budowlanych określonymi w harmonogramie rzeczowo–finansowym prac,  

o którym mowa w § 2 ust. 6. 

4) Końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza końcowy termin 

realizacji przedmiotu umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, określony w § 2 ust. 1 pkt 2. 

5) Sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem, w jaki Wykonawca jest zobowiązany 

wykonać umowę zawartą z Zamawiającym. 

8. Zgłoszenie do odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę powinno nastąpić przed zgłoszeniem przez Wykonawcę 

Zamawiającemu robót do odbioru. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy  
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o podwykonawstwo musi wypełniać wymagania dla umowy o podwykonawstwo określone w SWZ i niniejszym 

paragrafie. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, w przypadku gdy nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ i niniejszym paragrafie,  

w szczególności w ust. 6–7. 

11. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,  

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 10, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

13. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

w przypadku gdy nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ i niniejszym paragrafie, w szczególności w ust. 6–7. 

14. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 13, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 13, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

niniejszej umowy, o ile wartość ta nie przekroczy kwoty 50.000,00 PLN. W tym przypadku podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 1, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym 

terminie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej (zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 15). 

17. Przepisy ust. 6–16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

18. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę  

do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego  

lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z placu budowy. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

20. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby należącej do personelu Wykonawcy  

lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zagwarantuje,  

że osoba ta opuści plac budowy w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego i nie będzie miała 

żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami wykonywanymi na placu budowy. 

21. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej 

akceptacji Zamawiającego. Skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

22. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia. 

 

§ 14 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1: 

1) Odbiory częściowe dokumentacji projektowej: 

a) w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dokonywane będą odbiory częściowe każdego z trzech 

etapów prac projektowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zgodnie z podziałem tam określonym, 
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b) nie później niż w ostatnim dniu terminu wykonania każdego z trzech etapów prac projektowych, wskazanego 

w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a), lit. b) i lit. c), Wykonawca dostarczy 1 komplet dokumentacji wymaganej w ramach 

danego etapu prac projektowych w wersji papierowej oraz elektronicznej, w celu dokonania czynności 

sprawdzających przez Zamawiającego; przedmiotowa dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej muszą 

być jednakowe – Wykonawca zobowiązany jest załączyć stosowne oświadczenie do przekazywanego kompletu 

dokumentacji, 

c) Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia mu 1 kompletu dokumentacji wymaganej 

w ramach danego etapu prac projektowych, zgodnie z lit. b), sprawdzi jej kompletność oraz powiadomi pisemnie 

Wykonawcę o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania danego etapu prac projektowych,  

w tym dotyczących kompletności dokumentacji, 

d) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w lit. c), Zamawiający pisemnie 

wyznaczy Wykonawcy stosowny termin na ich usunięcie, nie krótszy jednak niż 3 dni robocze, a Wykonawca 

zobowiązuje się je usunąć w wyznaczonym terminie, 

e) po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 1 kompletu dokumentacji wymaganej w ramach danego etapu prac 

projektowych, Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania  

od Zamawiającego pisemnego powiadomienia, dostarczy Zamawiającemu pozostałe wymagane egzemplarze 

dokumentacji zgodnie z pkt 3, 

f) po otrzymaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych egzemplarzy zgodnie z postanowieniem zawartym 

w lit. e) oraz wywiązaniu się przez Wykonawcę ze wszystkich obowiązków objętych danym etapem prac 

projektowych, Strony sporządzą protokół odbioru danego etapu prac projektowych, 

g) podpisane przez Strony bez zastrzeżeń protokoły odbioru każdego z trzech etapów prac projektowych będą 

stanowiły potwierdzenie dokonania odbioru częściowego dokumentacji projektowej w zakresie danego etapu prac 

projektowych, jak również przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, 

w zakresie określonym w § 12, do utworów powstałych w ramach wykonywania danego etapu prac projektowych, 

h) czynności odbioru danego etapu prac projektowych nie wstrzymują prac nad kolejnym etapem – o ile to możliwe 

i celowe. 

2) Odbiór końcowy dokumentacji projektowej: 

a) odbiór końcowy dokumentacji projektowej nastąpi po: 

⎯ kompletnym wykonaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego wszystkich etapów prac 

projektowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, co będzie potwierdzone odpowiednimi protokołami odbioru, 

o których mowa w pkt 1 lit. g),  

⎯ wywiązaniu się przez Wykonawcę ze wszystkich obowiązków związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, w tym przekazaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

⎯ potwierdzeniu przeniesienia autorskich praw majątkowych, w zakresie określonym w § 12, do dokumentacji 

projektowej, które będzie wyrażone poprzez stosowne oświadczenie Wykonawcy zawarte w protokole odbioru 

końcowego dokumentacji projektowej, 

⎯ potwierdzeniu zgodności wersji papierowej dokumentacji projektowej z wersją elektroniczną, 

⎯ przedstawieniu przez Wykonawcę wykazu przekazanych do odbioru dokumentów składających się  

na wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wraz z oświadczeniem Wykonawcy,  

że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami ustawy Prawo 

budowlane i Pzp oraz normami techniczno-budowlanymi, oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, 

b) potwierdzeniem dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 będzie 

podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej. 

3) Nakład przekazywanej przez Wykonawcę dokumentacji wymaganej w ramach każdego z etapów prac projektowych: 

a) wersja papierowa: 4 egzemplarze, 

mailto:sekretariatdzp@ug.edu.pl


Załącznik nr 4 do SWZ - postępowanie nr 5B10.291.1.190.2023.PC 

 

Uniwersytet Gdański, Centrum Zamówień Publicznych, Dział Zamówień Publicznych 

ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl  

  str. 25 

b) wersja elektroniczna (edytowalna) przekazywana na płytach CD: sporządzona w standardzie umożliwiającym 

odczyt w systemie Windows i w plikach w formacie .dwg AutoCad 2004 r. (kosztorysy w formacie .ath Norma 

PRO) – 2 komplety; sporządzona w formacie .pdf – 2 komplety. 

4) Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych, wykonywanych na podstawie odebranej, w ramach odbiorów 

częściowych lub końcowego, dokumentacji projektowej, okaże się, że dokumentacja ta jest niekompletna lub 

wadliwa, Wykonawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia lub poprawienia na swój koszt, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 

5) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,  

nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych. 

2. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2: 

1) Odbiory techniczne i częściowe robót: 

a) w trakcie realizacji robót dokonywane będą odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór techniczny będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektorów nadzoru, 

c) potwierdzeniem dokonania odbiorów częściowych będą protokoły procentowego zaawansowania prac podpisane 

przez Strony, sporządzone zgodnie z elementami prac ustalonymi w harmonogramie rzeczowo–finansowym 

prac. 

2) Odbiór końcowy robót: 

a) gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej po zakończeniu 

realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, 

b) rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektorów nadzoru 

zakończenia wszystkich prac objętych przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i kompletności 

oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej i powykonawczej, dostarczonej do siedziby Zamawiającego, 

c) zakończenie czynności odbiorowych nastąpi po kompletnym wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich prac, 

czynności i zobowiązań umownych objętych przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,  

w tym uzyskaniu uzgodnień i decyzji zgodnie z art. 54–59 ustawy Prawo budowlane, 

d) jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, które nie będą istotne i będą nadawały się  

do usunięcia, to Zamawiający dokona odbioru robót i wyznaczy odpowiedni termin niezbędny do ich usunięcia,  

a Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w wyznaczonym terminie, 

e) Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia: 

⎯ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający obniży 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

⎯ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający może 

zażądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi w terminie przez siebie wyznaczonym  

lub odstąpić od umowy w całości lub w części, zachowując prawo do naliczania kar umownych zgodnie  

z § 16, 

f) do momentu dokonania odbioru końcowego robót i przekazania robót Zamawiającemu, ryzyko przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia wykonanych robót obciąża Wykonawcę, 

g) potwierdzeniem dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 będzie 

podpisany przez Strony bez zastrzeżeń dotyczących wad istotnych protokół odbioru końcowego robót. 

3) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,  

nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych. 

3. W zakresie świadczenia usług serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń, 

wyposażenia budowlanego i sportowego oraz usług pielęgnacji zieleni, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, odbiory 

dokonywane będą w formie protokolarnej z przeprowadzonych przez Wykonawcę czynności zgodnie z harmonogramem 

czynności serwisowych i konserwacyjnych, dokonywanych przez osoby posiadające umiejętności, kwalifikacje 

mailto:sekretariatdzp@ug.edu.pl


Załącznik nr 4 do SWZ - postępowanie nr 5B10.291.1.190.2023.PC 

 

Uniwersytet Gdański, Centrum Zamówień Publicznych, Dział Zamówień Publicznych 

ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl  

  str. 26 

i uprawnienia wymagane dla tego typu czynności, potwierdzonych przez administrację obiektu oraz specjalistów Działu 

Technicznego Utrzymania Nieruchomości Uniwersytetu Gdańskiego i mają na celu stwierdzenie wykonania  

przez Wykonawcę zobowiązań umownych w zakresie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3.  

4. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,  

o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 19 ust. 2. 

5. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego. 

6. Strony przyjmują, że wada istotna występuje wtedy, gdy: 

1) uniemożliwia ona lub znacząco ogranicza czynienie właściwego użytku z przedmiotu prac lub robót  

(w tym także z uwagi na brak wymaganej dokumentacji) lub 

2) wyłącza lub znacząco ogranicza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy lub odbiera im cechy właściwe 

lub zastrzeżone w umowie znacząco zmniejszając ich wartość lub 

3) przedmiot zamówienia został, choćby w części, wykonany niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  

lub zasadami wiedzy technicznej. 

 

§ 15 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych. 

2. Wykonawca przyjmuje pełną, osobistą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem  

lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, w tym również z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zarówno  

w zakresie prac wykonanych przez siebie, jak i przez podwykonawców. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, 

na warunkach określonych w art. 577–581 Kodeksu cywilnego na okres …. miesięcy.  

4. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2  

i podpisaniu przez Strony odpowiedniego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 14 odpowiednio ust. 1 pkt 2 

lit. b) i ust. 2 pkt 2 lit. g). 

5. Strony postanawiają, że okres rękojmi nie może zakończyć się przed upływem trzech miesięcy od upływu okresu 

gwarancji, przy czym w żadnym przypadku okres rękojmi nie może być krótszy niż terminy wynikające z Kodeksu 

cywilnego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć na swój koszt wszelkie wady, za które odpowiada z tytułu gwarancji 

lub rękojmi, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy drogą telefoniczną  

(w tym wiadomością SMS) na numer tel.: ………….. lub drogą elektroniczną na adres e–mail: ………………@............. 

przez Zamawiającego o istnieniu wady. W sytuacji, gdy usunięcie wady w ww. terminie będzie niemożliwe z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego i usunięcia wady w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  

7. Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie ich okresu,  

jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady. 

8. Termin gwarancji biegnie na nowo lub ulega przedłużeniu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

9. W przypadku dokonania przez Zamawiającego, bez zgody Wykonawcy, dodatkowych prac na terenie robót objętym 

niniejszą umową, Wykonawca nie pozbawi Zamawiającego gwarancji na zakres swoich prac. 

10. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

11. Świadczenia gwarancyjne Wykonawcy pozostają bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi, 

które stosuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.  

12. W pozostałym zakresie gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
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§ 16 

Kary umowne i wykonanie zastępcze 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach  

i wysokościach: 

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 odpowiednio lit. a), lit. b) 

lub lit. c) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) za przekroczenie terminu usunięcia zastrzeżeń, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. d) – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

4) za przekroczenie terminu usunięcia wad, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. d) – w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

5) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, o którym mowa w § 14 ust. 2 

pkt 2 lit. e) tiret drugie – w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 2,  

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

6) za przekroczenie terminu uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 4 

– w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, 

7) za brak wykonywania obowiązków wynikających ze sprawowania nadzoru autorskiego, określonych w § 11 –  

w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 2, za każdy przypadek naruszenia, 

8) za przekroczenie terminów wykonywania prac w zakresie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, 

określonych w harmonogramie czynności serwisowych i konserwacyjnych – w wysokości 500,00 PLN za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w harmonogramie czynności serwisowych  

i konserwacyjnych, 

9) za brak reakcji serwisu w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 60 – w wysokości 1.000,00 PLN za każdy 

przypadek, 

10) za przekroczenie terminu usunięcia wad z związku z realizacją świadczeń gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi,  

o którym mowa w § 15 ust. 6 – w wysokości 500,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

11) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości  

2.000,00 PLN za każdy przypadek, z zastrzeżeniem, że: 

a) w przypadku podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w stosunku do których na Zamawiającym ciąży 

obowiązek bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na podstawie art. 465 ust. 1 Pzp, kara płatna 

będzie za każdy przypadek dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

b) naliczenie kary wyłącza możliwość naliczenia kary określonej w pkt 12 w stosunku do tej samej wierzytelności, 

12) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 

100,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

13) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000,00 PLN za każdy przypadek, 

14) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany –  

w wysokości 5.000,00 PLN za każdy przypadek, 

15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 13 ust. 16 – w wysokości 

5.000,00 PLN za każdy przypadek, 
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16) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 

w § 17 ust. 3 pkt 21 – w wysokości 1.000,00 PLN za każdy przypadek, z zastrzeżeniem, że:  

a) w przypadku podwykonawcy w stosunku do którego na Zamawiającym ciąży obowiązek bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia na podstawie art. 465 ust. 1 Pzp, kara płatna będzie za każdy przypadek 

dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 

b) naliczenie kary wyłącza możliwość naliczenia kary określonej w pkt 17 w stosunku do tej samej wierzytelności, 

17) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia,  

o której mowa w § 17 ust. 3 pkt 21 – w wysokości 100,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

18) za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w § 8 ust. 2 czynności – w wysokości 2.000,00 PLN za każdy przypadek, 

19) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1, 

20) za niewykonanie zobowiązania określonego w § 17 ust. 3 pkt 21 w wysokości 1.000,00 PLN za każdy przypadek. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy, nie może 

przekroczyć 30% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. Wykonawca dopuszcza się zwłoki, gdy nie wykonuje umowy w terminie. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie  

w realizacji postanowień umowy jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  

chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

odpowiedzialności nie ponosi, w tym spowodowane wyłączną winą Zamawiającego lub wynikają one z siły wyższej,  

o której mowa w § 20. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy, w tym przypadki zwłoki: 

1) są spowodowane działaniami lub zaniechaniami podwykonawców, dostawców lub innych kontrahentów Wykonawcy, 

2) są spowodowane brakiem dostępności produktów, materiałów, urządzeń lub innych zasobów (w tym osobowych, 

finansowych), niezbędnych do wykonania zobowiązania wynikającego ze złożonej oferty, 

3) są związane z ryzykiem osobowym (kadrowym) Wykonawcy wynikającym z zatrudniania osób (w tym pracowników), 

4) są związane z ryzykiem dotyczącym prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej (w tym jego sytuacją 

finansową, organizacyjną). 

5. Kary, o których mowa w ust. 1, płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do ich zapłaty. 

Kary umowne mogą być potrącane z bieżących należności Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę  

lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne  

na zasadach ogólnych. 

7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady stwierdzonej w trakcie odbioru przedmiotu umowy lub w okresie 

gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub usunięcia jej w sposób nienależyty,  

po jednokrotnym wezwaniu do usunięcia wady, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wady na koszt  

i ryzyko Wykonawcy (bez upoważnienia sądu), zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie 

umowy.  

8. Koszt wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 7, zostanie potrącony z bieżących należności Wykonawcy,  

na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego  

przez Wykonawcę. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie 

niewystarczające do potrącenia lub po stronie Zamawiającego taka należność nie będzie miała miejsca, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zwrotu kosztu wykonania zastępczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

wezwania do zapłaty. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wykonywał lub będzie nienależycie wykonywał prace w zakresie przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, określone w matrycy i harmonogramie czynności serwisowych 
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i konserwacyjnych, Zamawiający może zlecić zastępcze wykonywanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (bez upoważnienia sądu), po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania 

umowy. 

10. Koszt wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 9, zostanie potrącony z bieżących należności Wykonawcy,  

na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie niewystarczające  

do potrącenia lub po stronie Zamawiającego taka należność nie będzie miała miejsca, Wykonawca zobowiązany będzie 

do zwrotu kosztu wykonania zastępczego w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. 

 

§ 17 

Zmiana postanowień umowy 

1. Zmiany postanowień zawartej umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach: 

1) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń  

lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne  

w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. 

2) Zaistnienia siły wyższej, o której mowa § 20 – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 

postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzględnieniem postanowień pkt 4 lit. a). 

3) Zmiany dotyczącej przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2: 

a) poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 5 

do SWZ, w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów 

zewnętrznych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte niniejszą umową, powodujące 

zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w opisie przedmiotu zamówienia lub innych 

dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, 

b) poprzez zmianę w szczególności sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu robót budowlanych, lokalizacji 

robót budowlanych w sytuacji wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych  

niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach opisujących przedmiot umowy,  

np. istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych 

urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – wystąpienie tych okoliczności musi być potwierdzone  

przez inspektora nadzoru, 

c) poprzez zmianę w szczególności sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu robót budowlanych, lokalizacji 

robót budowlanych w sytuacji wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w umowie 

lub zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania – 

wystąpienie tych okoliczności musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

4) Zmiany dotyczącej terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2: 

a) w wyniku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 20, 

b) w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych, niekorzystnych warunków atmosferycznych lub terenowych,  

w szczególności: silnego wiatru, gwałtownych opadów deszczu, gradobicia, burzy z wyładowaniami 

atmosferycznymi, intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych, oblodzenia, silnych mrozów, 

odnalezienia na terenie robót niewybuchów lub niewypałów, uniemożliwiającymi lub utrudniającymi prowadzenie 

robót na warunkach przewidzianych w umowie lub zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi 

zapewniającymi właściwą jakość wykonania albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji 

zamówienia niezależnych od Wykonawcy, w szczególności: konieczności wykonania wykopalisk 

archeologicznych, wystąpienia odmiennych od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia warunków 

geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych lub terenowych, np. istnienia niezinwentaryzowanych  
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lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych – wystąpienie tych okoliczności musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru, 

c) w wyniku wprowadzenia zmian umowy wynikających z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 

oraz ust. 2 Pzp, których wprowadzenie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 

d) w wyniku wstrzymania wykonania przedmiotu umowy lub jego części przez Zamawiającego lub właściwe organy 

administracji publicznej na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane, z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w terminie umownym, 

e) w wyniku wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. czynności lub ich zaniechania, 

do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 

okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane  

oraz nie są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  

f) w wyniku wprowadzenia zmian przedmiotu umowy wynikających z okoliczności, o których mowa w pkt 3,  

jeżeli wprowadzenie tych zmian będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 

g) gdy zaistniała inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w szczególności: 

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a)–g), termin określony w § 2 ust. 1 pkt 1  

lub pkt 2 może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy 

w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia 

skutków tych okoliczności lub o czas niezbędny na realizację dodatkowych robót budowlanych wprowadzonych 

zgodnie z przepisami Pzp. 

5) Zmiany technologii wykonania robót, rozwiązań technicznych lub materiałów przewidzianych w opisie przedmiotu 

zamówienia lub innych dokumentach opisujących przedmiot umowy, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego  

lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii, rozwiązań technicznych  

lub materiałów, które:  

a) podwyższą jakość wykonanych robót, lub 

b) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia, lub 

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 2, lub 

d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia po ich zakończeniu, lub 

e) zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego. 

W tym przypadku możliwa jest również powiązana ze zmianą sposobu świadczenia odpowiednia zmiana (wydłużenie 

lub skrócenie) terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 lub zmiana (podwyższenie lub obniżenie) 

wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 2, z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w § 3 ust. 8 i 9. 

6) Zmiany osób wskazanych w § 9 ust. 1, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby 

w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, m.in. takich jak: śmierć, choroba, ustanie 

stosunku pracy, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, 

gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać kwalifikacje zawodowe, 

uprawnienia i doświadczenie potwierdzające spełnienie opisanych w rozdziale V SWZ warunków udziału 

w postępowaniu przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach 

kryterium oceny ofert, określonym w rozdziale XVI pkt 3 lub 4 SWZ, za doświadczenie zastępującej osoby, co osoby 

wskazanej w ofercie.  

7) Zmiany części zamówienia, wskazanych w § 13 ust. 3, powierzonych do wykonania podwykonawcom  

lub wprowadzenie części zamówienia powierzanej do wykonania podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał 

w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie – w tych sytuacjach Wykonawca zobowiązany jest wskazać 

przyczynę i część zamówienia powierzonego podwykonawcy. 
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8) Innych zmian przewidzianych w Pzp oraz w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1327 z późn. zm.). 

9) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 (podwyższenie lub obniżenie),  

w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst 

jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.), 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki  

na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia  

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1342  

z późn. zm.), 

– a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w tym przypadku 

zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone  

w postanowieniach ust. 2. 

10) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 (podwyższenie lub obniżenie),  

w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie z art. 439 Pzp – 

w tym przypadku zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

określone w postanowieniach ust. 3. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 9, może zostać dokonana z uwzględnieniem 

następujących zasad: 

1) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany,  

o których mowa w ust. 1 pkt 9, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany 

umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny 

przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu 

zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, 

a w szczególności: 

a) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie 

adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, 

b) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia  

co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy wraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające 

zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń lub pracowniczych planów kapitałowych. 

2) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy  

o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać 

oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 

3) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko.  

Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania w sposób określony w § 21 ust. 2. 

4) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa  

w ust. 1 pkt 9, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. Wniosek powinien 

zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian 

przepisów. 

5) Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie 

informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność  
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z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 9, mają wpływ 

na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 

wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia pkt 2 i 3 stosuje się 

odpowiednio, z tym że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska  

w terminie 30 dni od otrzymania wniosku od Zamawiającego. 

6) Jeżeli w trakcie procedury opisanej w pkt 1–5 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 

uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks,  

z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania 

umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust. 1 pkt 10. 

7) Aneks zmieniający wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie podpisany niezwłocznie po akceptacji  

przez Zamawiającego kompletnego wniosku Wykonawcy z kalkulacją. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 9. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 10, może zostać dokonana z uwzględnieniem 

następujących zasad: 

1) Zmiana wynagrodzenia może zostać dokonana w sytuacji, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

2) Przy ustalaniu wysokości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy Strony będą stosować następujące 

wskaźniki korygujące: 

a) miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (tablica 1) OGÓŁEM publikowany przez Główny 

Urząd Statystyczny (GUS) na swojej stronie internetowej w Informacjach sygnalnych (dostępny pod linkiem: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/) – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, 

b) miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (tablica 1) OGÓŁEM, publikowany przez Główny 

Urząd Statystyczny (GUS) na swojej stronie internetowej w Informacjach sygnalnych (dostępny pod linkiem: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/) – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 

pkt 1 i 3. 

Na podstawie ww. wskaźników korygujących będzie ustalana wartość wskaźnika stanowiącego podstawę 

waloryzacji, zwanego dalej „wskaźnikiem waloryzacyjnym”, zgodnie ze sposobem określonym w pkt 3. W przypadku, 

gdyby dany wskaźnik korygujący przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 

publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. 

3) Ustalenie wartości wskaźnika waloryzacyjnego, zwanego dalej odpowiednio „wskaźnikiem R” – w zakresie 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 oraz „wskaźnikiem U” – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 pkt 1 i 3, następuje poprzez przemnożenie przez siebie kolejno opublikowanych w odpowiednim 

przedziale czasowym (tj. za okres co najmniej 6 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku o dokonanie waloryzacji) miesięcznych wskaźników korygujących wyrażonych w procentach (miesiąc 

poprzedni = 100%) z dokładnością do czterech miejsc po przecinku1. Wskaźnik korygujący z miesiąca,  

w którym ma miejsce początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, określony w pkt 5 (W0), jest równy 100% 

(W0=100%). 

4) Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, uprawniający Strony  

do żądania zmiany wynagrodzenia: zmiana (wzrost albo spadek) wskaźnika waloryzacyjnego o nie mniej niż 8 pkt 

procentowych. 

5) Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, który posłuży do oceny zaistnienia zmiany uprawniającej  

do modyfikacji wynagrodzenia, jak również do ustalenia, czy poziom tej zmiany przekracza wartość wskazaną  

w pkt 4 Strony ustalają na: dzień zawarcia umowy. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.  

 
1Przykładowo: wskaźnik waloryzacyjny = 101,7%x101,5%x100,5%x100,8%x101,6%x101,8% = 108,1571%. Interpretacja wyniku: zmiana 
wskaźnika waloryzacyjnego w okresie poprzednich 6 miesięcy oznaczająca wzrost cen o 8,1571%.  
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6) Pierwsze żądanie zmiany wynagrodzenia może zostać złożone drugiej Stronie nie wcześniej niż: 

a) po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym zawarto umowę – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 pkt 1, 

b) po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym zawarto umowę – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 pkt 2, 

c) z końcem miesiąca, w którym Wykonawca rozpoczął świadczenie usług, o których mowa § 1 ust. 2 pkt 3 – 

w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, 

a kolejne żądania zmiany wynagrodzenia mogą być składane drugiej Stronie nie wcześniej niż po upływie 6 pełnych 

miesięcy od końca miesiąca, w którym poprzednio ustalono wskaźnik waloryzacyjny, pod warunkiem, że wartość 

wskaźnika waloryzacyjnego osiągnie minimum określone w pkt 4. 

7) Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, będzie miała zastosowanie od pierwszego pełnego 

miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym wartość wskaźnika U osiągnie minimum określone 

w pkt 4 – z uwzględnieniem pkt 6 lit. a), a kolejne zmiany wynagrodzenia będą się odbywać nie wcześniej  

niż po upływie 6 pełnych miesięcy od końca miesiąca, w którym poprzednio ustalono wskaźnik U. Niniejsza zmiana 

wynagrodzenia może dotyczyć części wynagrodzenia należnej Wykonawcy za etap II lub III prac projektowych, 

zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) i c). 

8) Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, będzie miała zastosowanie od pierwszego pełnego 

miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym wartość wskaźnika R osiągnie minimum określone 

w pkt 4 – z uwzględnieniem pkt 6 lit. b), a kolejne zmiany wynagrodzenia będą się odbywać nie wcześniej  

niż po upływie 6 pełnych miesięcy od końca miesiąca, w którym poprzednio ustalono wskaźnik R. 

9) Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, będzie miała zastosowanie od pierwszego półrocza, 

następującego po miesiącu, w którym wartość wskaźnika U osiągnie minimum określone w pkt 4 – z uwzględnieniem 

pkt 6 lit. c), a kolejne zmiany wynagrodzenia będą się odbywać nie wcześniej niż z początkiem półrocza 

następującego po upływie 6 pełnych miesięcy od końca miesiąca, w którym poprzednio ustalono wskaźnik U. 

Początek danego półrocza ustalany jest zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a). 

10) Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za prace pozostałe do wykonania 

w okresie podlegającym waloryzacji. 

11) Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za prace wykonane w terminach 

umownych, o których mowa w § 2 ust. 1 (z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych stosownym 

aneksem do umowy), a po upływie odpowiedniego terminu wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym zmianom. 

12) Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi o wartość stanowiącą połowę (50%) wartości wzrostu albo spadku cen 

określonej we wskaźniku waloryzacyjnym stanowiącym podstawę do waloryzacji2 – z zastrzeżeniem pkt 19. 

13) W przypadku gdy zmiana wskaźnika waloryzacyjnego przekroczy próg określony w pkt 4 i będzie określała wzrost 

cen (wartość wskaźnika ≥ 107%) wartość należnego wynagrodzenia ulegnie podwyższeniu o wielkość wskazaną 

w pkt 12. 

14) W przypadku, gdy zmiana wskaźnika waloryzacyjnego przekroczy próg określony w pkt 4 i będzie określała spadek 

cen (wartość wskaźnika ≤ 93%) wartość należnego wynagrodzenia ulegnie obniżeniu o wielkość wskazaną w pkt 12. 

15) Nowa wartość wynagrodzenia będzie dotyczyć zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prace wykonywane 

po dniu ustalenia waloryzacji, o którym mowa odpowiednio w pkt 7, 8 albo 9. Nowa wartość wynagrodzenia będzie 

stanowić podstawę wymiaru kar umownych dla prac wykonywanych po dniu ustalenia waloryzacji,  

o którym mowa odpowiednio w pkt 7, 8 albo 9. 

16) Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia: waloryzacja 

wynagrodzenia następuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem złożenia takiego wniosku  

 
2Przykładowo: wartość wzrostu cen określona we wskaźniku waloryzacyjnym wynosi 8,1571%, co oznacza zmianę (podwyższenie) 
wynagrodzenia o 4,0786%.  
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w toku realizacji umowy. Wniosek ten musi zawierać propozycję zmiany wysokości cen jednostkowych  

wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny, w szczególności: 

a) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, sposób obliczania  

jego zmiany i prezentacji obliczeń, 

b) dokumenty potwierdzające zasadność wystąpienia z wnioskiem (w szczególności jego zgodność z zasadami 

zmiany wynagrodzenia określonymi w niniejszym ustępie) oraz prawidłowość obliczeń w zakresie wnioskowanej 

zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.  

17) Ponadto w przypadku waloryzacji wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, Wykonawca zobowiązany  

jest – niezależnie od tego która Strona wystąpi z żądaniem zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

– do złożenia zaktualizowanego zgodnie z powyższymi zasadami kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowo-

finansowego prac w zakresie wynagrodzenia objętego waloryzacją. 

18) W przypadku wniosku złożonego przez którąkolwiek ze Stron, zgodnego z postanowieniami niniejszego ustępu, 

Strony podejmą działania w celu uzgodnienia i wprowadzenia do umowy zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu podpisanego  

przez Strony. Dla uchylenia wątpliwości Strony postanawiają, że waloryzacja wynagrodzenia nie przysługuje za okres 

realizacji umowy, który nie został poprzedzony złożeniem prawidłowego i kompletnego wniosku o dokonanie 

waloryzacji. 

19) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 jaką dopuszcza Zamawiający 

w efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu, nie może być wyższa niż 10% wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego odpowiednio w § 3 ust. 2 pkt 1, 2 i 3. 

20) Postanowień niniejszego ustępu w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia nie stosuje się od chwili osiągnięcia 

limitu, o którym mowa w pkt 19. 

21) W przypadku, gdy Strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi 

w punktach 1–20, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub dostawy, 

b) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.  

Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.  

22) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu zobowiązania określonego w pkt 21 najpóźniej  

w terminie 21 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy. Postanowienia § 13 dotyczące zmian umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio. 

W przypadku braku wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w pkt 21, Zamawiający naliczy 

Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 16. 

23) W przypadku braku wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w pkt 21, Zamawiający naliczy 

Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 20. 

4. W przypadku wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności realizacji robót budowlanych,  

o których mowa w art. 455 Pzp wykraczających poza przedmiot umowy, Wykonawca deklaruje gotowość przyjęcia  

ich do wykonania. O konieczności wykonania takich robót Wykonawca poinformuje Zamawiającego w terminie do 3 dni 

roboczych od dnia powzięcia wiadomości w tym przedmiocie w formie protokołu konieczności potwierdzającego 

wypełnienie przesłanek warunkujących ich zlecanie przez Zamawiającego. 

5. Zmiany postanowień umowy, o których mowa w ust. 1, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie Strony. Wniosek o wprowadzenie tych zmian musi być złożony na piśmie i uzasadniony  

przez Stronę występującą o zmianę postanowień umowy, z uwzględnieniem postanowień ust. 2 i 3.  
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§ 18 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza  

w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp, w razie zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

2) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 2 Pzp, jeżeli zachodzi  

co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą  

na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi  

na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w przypadku: likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy albo zajęcia choćby części wierzytelności 

Wykonawcy wynikającej z umowy. 

4) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, 

określonych w umowie, w sytuacji gdy: 

a) Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem którychkolwiek z prac o więcej niż 28 dni w stosunku do terminów 

określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac, 

b) Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2, o więcej 

niż 14 dni w stosunku do terminu określonego odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, 

c) Zamawiający zgłosi w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy wady, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 

lit. e) tiret drugie, 

d) Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

lub nie zachował prawa ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia budowy,  

w tym nie uiścił należnej składki ubezpieczeniowej w terminie jej wymagalności lub nie przedłożył nowej polisy 

przed wygaśnięciem poprzedniej, 

e) Zamawiający wielokrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1, 

f) nastąpi zajęcie części majątku Wykonawcy, jeśli będzie to skutkować niemożliwością należytego lub terminowego 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę albo niską oceną stopnia zaangażowania Wykonawcy  

w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do daty zawarcia umowy i terminów, w których umowa powinna być 

wykonana w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo–finansowego prac. 

5) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, po wyznaczeniu terminu dodatkowego na zaniechanie naruszeń, nie krótszego niż 7 dni,  

z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji gdy: 

a) Wykonawca nie wykonuje zamówienia zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań 

umownych, 

b) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocą podwykonawców bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 

wyrażonej zgodnie z procedurą opisaną w § 13, 
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c) w przypadku wielokrotnego niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie stosunku pracy, wynikającego z § 8, 

d) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje jakiekolwiek prace na okres dłuższy niż 14 dni w stosunku  

do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo–finansowym prac, chyba że wstrzymanie prac  

jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii, na okres uzgodniony  

z Zamawiającym, 

e) podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu realizacji 

niniejszego zamówienia, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp wycofał się z podjętego zobowiązania,  

a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 

w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia,  

z tym że w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 termin ten zaczyna biec od dnia upływu wyznaczonego  

przez Zamawiającego terminu dodatkowego. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają obowiązki szczegółowe:  

1) natychmiastowe wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy poza pracami określonymi przez Zamawiającego  

jako konieczne do zabezpieczenia już zrealizowanych prac, 

2) likwidacja własnego zaplecza budowy, usunięcia sprzętu budowlano–montażowego, uporządkowania terenu  

i wycofania swoich pracowników z budowy w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, oprócz osób 

wyznaczonych do sporządzenia inwentaryzacji robót, 

3) protokolarne przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, wszelkich 

praw, tytułów itp. dotyczących przedmiotu umowy zgodnie ze stanem na dzień odstąpienia, 

4) protokolarne przekazanie Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, całej 

dokumentacji technicznej, wszystkich rysunków, specyfikacji i innych dokumentów związanych z realizacją umowy, 

5) sporządzenie przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego, w terminie do 14 dni roboczych od daty odstąpienia 

od umowy, szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac wykonanych i w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym. 

6. W każdym przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z umową oraz na podstawie Kodeksu cywilnego, Zamawiający 

wedle własnego wyboru, jest uprawniony do: 

1) dokonania zwrotu Wykonawcy wszystkiego, co Wykonawca świadczył Zamawiającemu na podstawie umowy  

oraz żądania zwrotu całości kwot zapłaconych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania do ich zwrotu, jak też zapłaty zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań,  

2) zatrzymania wszystkich lub niektórych elementów prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie umowy,  

za zapłatą wynagrodzenia w części odpowiadającej zakresowi wykonanych prac, po potrąceniu kwot należnych 

Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie umowy, w szczególności z tytułu kar umownych i odszkodowań. 

7. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymaga się zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

8. Ustanie obowiązywania umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstąpienia od umowy  

przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych i odszkodowań przewidzianych 

w umowie. 
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§ 19 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………….. w kwocie: …………….. PLN. 

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy: 

1) 70% w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. g),  

a w przypadku zgłoszenia w protokole odbioru końcowego wad nieistotnych, po protokolarnym potwierdzeniu  

ich usunięcia, 

2) 30% nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

3. Z powyższych kwot zabezpieczenia, Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać swoje roszczenia wynikające z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych, kosztów zastępczego 

usunięcia wad oraz kosztów zastępczego wykonania zobowiązań umownych. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dopuszczalna na zasadach określonych w art. 451 Pzp i nie wymaga zawarcia 

aneksu do umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania zabezpieczeń na okres rękojmi.* 

6. Przed przesunięciem terminu wykonania zamówienia, jeżeli będzie to zgodne z przepisami prawa i umową, Wykonawca 

zobowiązany jest odpowiednio przesunąć terminy ważności poręczeń/gwarancji w terminie podpisania aneksu  

do umowy.*  

7. Zabezpieczenie w formie wskazanej w ust. 1 Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat i jednocześnie 

zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.** 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie wskazanej w ust. 1, Zamawiający zmienia formę  

na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta następuje  

nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.** 

*zapisy będą zastosowane w przypadku wniesienia innej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy niż forma pieniężna 

**zapisy będą zastosowane w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu na niepełny okres, jednak  

nie krótszy niż 5 lat 

 

§ 20 

Siła wyższa 

1. Przez określenie siła wyższa Strony umowy rozumieją wystąpienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 

należytej staranności, a które uniemożliwiają realizację zobowiązań umownych w całości lub części, w szczególności:  

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 

2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 

3) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych,  

ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych 

właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, 

4) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi 

w kraju wystąpienia klęski żywiołowej, 

5) epidemie, pandemie – zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia, w tym obejmującymi skutki 

wprowadzenia stanu epidemicznego, epidemii, pandemii. 

2. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej  

lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 
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3. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających kontynuację wykonywania zamówienia 

zgodnie z umową, Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki 

wystąpienia siły wyższej. 

4. Jeżeli czas trwania siły wyższej trwa przez okres dłuższy niż 14 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego 

porozumienia, to każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie niewykonanej części umowy  

ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania prawa do dochodzenia odszkodowania, przy czym § 18 ust. 5 stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Pzp, Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo budowlane. 

2. Korespondencję uważa się za doręczoną, jeśli została przekazana drogą elektroniczną na wskazane przez Strony adres 

mailowy (e-mail Wykonawcy: …………………….@....……., e-mail Zamawiającego: …...…………………..) lub pisemnie 

na adresy wskazane w komparycji umowy.  

3. Przez określenie dni robocze należy rozumieć dni powszednie (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego ustalonych przez niego. 

4. Językiem stosowanym podczas realizacji zamówienia jest język polski. Wszelka dokumentacja stworzona w ramach 

wykonania umowy i korespondencja (w tym wezwania) związana z realizacją umowy będą w języku polskim. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego w terminie 7 dni o wszelkich zmianach 

danych, w szczególności takich jak: zmiana siedziby lub stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej  

lub nazwy, zmiana osób reprezentujących, ogłoszenie upadłości Wykonawcy, wszczęcie postępowania upadłościowego 

wobec Wykonawcy, postawienie Wykonawcy w stan likwidacji, zawieszenie działalności Wykonawcy. 

6. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, 

aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. 

7. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy  

dla siedziby Uniwersytetu Gdańskiego. 

8. Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich  

z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

10. W przypadku konieczności przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem  

jest Zamawiający w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie na wniosek 

Zamawiającego do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przed dokonaniem przetwarzania danych osobowych. 

11. Wykonawca nie może umieszczać reklam na terenie i obiektach Uniwersytetu Gdańskiego w trakcie prowadzonych 

robót bez zgody Zamawiającego. 

12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

13. Załącznikami do umowy są: 

1) oferta Wykonawcy z dnia ………………………………, 

2) miesięczne oświadczenie podwykonawcy - wzór, 

3) końcowe oświadczenie podwykonawcy – wzór, 

4) Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego, 
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5) Zarządzenie nr 98/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

  

……………………………………………                                                    ……………………………………………….. 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA 
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