Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.52.2022 Zatgcznik nr 6 do SWZ

Nie zalgczac do oferty !
PROJEKT UMOWA 1r ......... /FIN/2022
w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego

zawarta w dniu................ 2022 r. w Malborku pomiedzy:

Stronami umowy:

Skarb Panstwa — 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku,
z siedziba przy: ul. 17 Marca 20, 82— 200 Malbork

NIP: 579-19-27-841, REGON: 192471265,

ktorag reprezentuje:

zwanym dalej ,, ZAMAWIAJACYM”,
a:

NIP oo
zwanym dalej , WYKONAWCA”,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego w trybie podstawowym
na podstawie przepisow art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. ,,Prawo zamowien
publicznych” (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

Remont czesciowy budynku nr 13 w kompleksie wojskowym
w Pruszczu Gdanskim administrowanym przez 22 BLT Malbork.

—sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.52.2022

2. Na przedmiot umowy sktada sig :
- remont sanitariatdw w piwnicy, na parterze, I p, llp;
- remont instalacji elektrycznej;
- remont instalacji wod-kan;, c.o.

Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7%0-15%
w dni robocze (od poniedziatku do piatku). Pomieszczenia remontowane bedg wylaczone z
uzytkowania.
3. Szczegodtowy zakres rzeczowy robdt w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja

zataczniki do niniejszej umowy:

a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (zwana dalej: STWiOR)
— zatacznik nr 1 do umowy;

b. przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;

Zamawiajacy przekazuje do wykonania poprzez przekazanie z magazyndéw na terenie kompleksu
wojskowego Pruszcza Gdanskiego nw. materialy budowlane:
- plyty gipsowo - kartonowe w ilosci 28,08 m2
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- lustra nad umywalkowe w ilosci 9 szt.

- ptytki podtogowe w ilosci 150,80 m2

- ptytki Scienne w ilo$ci 53,00 m2

-zawor kulowy fi 15 w iloéci 18 szt.

-zawOr pisuarowy w ilosci 9 szt.

- bateria zlewozmywakowa mosi¢zna w ilosci 1szt.

- bateria umywalkowa w ilo$ci 9 szt.

- bateria natryskowa w ilosci 3 szt.

- umywalki porcelanowe w ilosci 9 szt.

- miski ustepowe porcelanowe w ilosci 1 szt.

- pisuar porcelanowy w ilosci 1 szt.

- sedes z tworzywa sztucznego w ilosci 1 szt.

- maskownica do glazury w ilo$ci 3 szt.

- grzejnik 600x1800 w ilosci 2 szt

Pozostate materiaty dostarcza Wykonawca robot.

Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczeg6lnosci z ustawa z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2021 poz. 2351 z p6zn. zm) , ustawg z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) i ustawg z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)

W  przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz
w dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniale rozbiezno$ci nalezy tlumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej] Umowy w sposdb zapewniajacy prawidlowsa realizacje Przedmiotu Umowy.
Strony zgodnie ustalaja w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 4 przyjmowac si¢ bedzie
znaczenie i tre$¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu
Umowy. Analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajacemu istnienie
obowigzku, pomija¢ si¢ bedzie za§ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji
obowigzku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.

Wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z technologia opisang w Specyfikacji
Warunkéw zamdwienia, przy uzyciu materiatdw zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarze rob6t, STWiOR oraz okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”

(tj. Dz. U. 2021 r., poz. 2351.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowigzujacg Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowiagzujacych Norm
Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zatacznikach wystepuje odniesienie do Polskich
Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materialow posiadajacych atesty i Swiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich W
budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wtasciwymi przepisami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2351) Na kazde Zadanie
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Zamawiajacego materialy te zostang poddane badaniom na terenie budowy lub tez w okreslonym
przez Zamawiajacego miejscu.

5. Poniesienia kosztéw badan ( ekspertyz i opinii) przez podmioty zewnetrzne niezaleznych
od Zamawiajacego, W przypadku gdy Zamawiajacy zleci ww. badania na skutek zastrzezenia
do technologii wykonanych robo6t i jako$ci zastosowanych materialow, a badania potwierdza
nie spetnienie norm technicznych i jakosciowych przewidzianych umowa.

6. Dokonywania dostaw materialow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i brak miejsca przed budynkiem.

7. Posiadania zdolnos$ci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.

8. Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni robocze po
przekazaniu terenu robot budowlanych.

9. Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

10.Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych roboét” z umozliwianiem potwierdzania przez
osobe ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym réowniez zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

11.Wyznaczenia kierownika robdt spelniajacego wymagania kwalifikacyjne dla oséb zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajacego.

12.Wykonania wszelkich robdt towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pytem budowlanym — niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia i
funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

13.Poniesienia petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniale na terenie budowy
1 w jej otoczeniu powstale z winy Wykonawcy, jego pracownikéw i podwykonawcéw od chwili
przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednoczesnie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie
rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

14.Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji 0sob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.

15.Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

16.Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz whasciwych warunkow
BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom BHP, ochrony
ppoz. i $rodowiska Zamawiajacego i ponoszenia peinej odpowiedzialnos$ci za pracownikéw
wlasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstalej w wyniku prowadzenia robot.

17.Utrzymania w czysto$ci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sa prace, p przez szczelne
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

18.Pozostawienia w czystosci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzgtu, materiatow, srodkoéw
czystosci.

19.Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.

20.Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych oraz usuwania
i sktadowania w wyznaczonych miejscach zbednych materialow, gruzu, odpadéw i $mieci
komunalnych.

21.Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

22.Do przyjecie na siebie wszelkich obowigzkow wytworcy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 779) w tym
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w szczeg6lnosci obowigzku prowadzenia ilosciowej 1 jakosciowej ewidencji odpadow
z zastosowaniem karty ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

23.Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrdcenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do
nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robat.

24 . Umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz.
U. 2021 r., poz. 2351.) oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

25.Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef
Infrastruktury.

26.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadal aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespdjny z faktycznym postepem prac.

27.Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

b. postgp robot pozostaje (lub przewiduje sig, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w op6znieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego,

ktory zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robot i wywigzania si¢ z niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia takiego programu naprawczego
w terminie 7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.

28.W przypadku koniecznosci podpisania aneksu zmieniajacego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy rob6t w terminie 3 dni od podpisania aneksu.

29.Uzyskanie od inspektora nadzoru zatwierdzenia planowanych do  wbudowania
materiatdw/urzadzen w formie pisemnej ,, wniosku o zatwierdzenie materialow/ urzadzen” na
minimum 3 dni przed ich wbudowaniem.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze zarowno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
w  okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o prace
W rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.
1320 ze zm.), osoby ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego
Podwykonawce  do  wykonywania  bezposrednich  prac  fizycznych  zwigzanych
z wykonywaniem robot ogdlnobudowlanych-w tym :
a) prace budowlane
b) prace elektryczne
C) prace sanitarne

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore beda skierowane do realizacji robot budowlanych,
o ktorych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nastgpnie aktualizowac taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien
zakonczenia Robot i zgtoszenia ich do Odbioru Koncowego.

3. Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcoéw/dalszych Podwykonawcow wymogoéw dotyczacych zatrudnienia na
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podstawie umowy o pracg osO6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
w szczegolnoscei:

a) Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych wyjasnien,
w terminie 5 dni od daty ztozenia zadania do Wykonawcy;

b) Zamawiajagcy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrolg na terenie robot, w szczegolnoscei celem
stwierdzenia zgodnosci liczby osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust 1. z iloScig osob
ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadaé przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw i o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowigzku, zgodnie z ust. 4 ponize;j.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego oraz w terminie przez niego
wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien jego
ztozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowigzku wskazanego w ust. 1, przy czym
Zamawiajacy w tym zakresie moze zadac przedstawienia odpowiednio:

a) os$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg, o0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, datg zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(4. Dz. Uz2019 poz. 1781), w szczegolnosci bez adresow oraz nr PESEL pracownikéw oraz innych
danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

C) za$wiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).

e) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

5. Z tytulu niespehienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sobs;, a8 wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust.
2 lit. g.

6. Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych czynnos$ci wskazane jak wyze;j.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
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8. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy petng ochrong danych osobowych
oraz zgodnos¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony
danych osobowych i prywatnosci.

§ 4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie — 3 miesigce od dnia
przekazania placu budowy.

2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebraé teren budowy - w terminie do 5 dni robocze od daty zawarcia
umowy.

3. Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspoétdziatania stron
1. Zamawiajacy powotuje do wspoélpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych i
koordynowania wspoétpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:
- P. Rafat Ktosinski— koordynator,
- P. Dariusz Wciset — inspektor nadzoru.
- P.Jerzy Kosecki —inspektor branzy sanitarnej
2. Powolany inspektor nadzoru uprawniony jest do:
- biezacego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,
- informowania niezwlocznie poprzez wpis do dziennika prowadzonych robdt Wykonawce
o stwierdzonych wadach wykonawczych, a ujawnione wady powinny by¢ niezwtocznie usuni¢te
przez Wykonawce. Usuniecie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora nadzoru..
Czynnosci te sg niezalezne od czynno$ci dokonywanych w czasie odbioru robot.
- sprawdzenie jakosci robot w trakcie ich realizacji przez Inspektora Nadzoru nie wylacza
i nie ogranicza Zamawiajacego, do ustalenia istnienia wad Przedmiotu Umowy w chwili odbioru.
- zglaszania Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do osob, ktore jego zdaniem sg niekompetentne
lub niedbale w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérych obecnos¢ na terenie robdt jest uznana
przez Inspektora za niepozadana.
- wstrzymania realizacji robot w takim zakresie i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna za
konieczny poprzez wpis do dziennika prowadzonych robdt i pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem ww. decyzji. Wykonawca na swoj koszt
odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
- przekazywania Wykonawcy dodatkowych + instrukcji, oraz udziela¢ polecen jakie uzna za
konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robot lub usunigcia stwierdzonych wad lub
nieprawidlowo$ci. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sposob wykonywania robot do
rysunkow, instrukcji i polecen inspektora nadzoru.
- zatwierdzania planowanych do wbudowania materiatow i urzadzen na min. 3 dni przed ich
wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanego przez Wykonawce ,,wniosku
o zatwierdzenie materiatdw/urzadzen” potwierdzajgce tym samym zgodnos$¢ materiatow/urzadzen
z uzgodniong technologia w SWZ oraz Ustawa o wyrobach budowlanych.
3. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa:
kierownik robét w osobie:
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I OOy Z] i et
— zaswiadczenie 0 numerze WeryfiKaCyjnym: .. ... ..o e

kierownik robot elektrycznych w osobie:

posiadajaca uprawnienia budowlane w SpecjalnoSCl ... ...o.vvviriniitiiitiii e
1L 0 (=103 Y7 | PPN
— zaswiadczenie 0 numerze WeryfikKaCyjnym: .. ...

kierownik robot sanitarnych w osobie:

posiadajaca uprawnienia budowlane w SpecjalnosSCi ........oveviviniiiiiiiii e
I OOy Z] i e
— zaswiadczenie 0 numerze WeryfiKaCyjnym: .. ...

4. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
nie pozniej niz 2 dni przed rozpoczeciem robot, wykaz oséb i pojazdéw mechanicznych biorgcych
udzial w realizacji zamdowienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do wejscia
i wjazdu na teren budowy.

5. Kopie¢ korespondencji wysytanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowa¢ na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§ 6
MEDIA
1. Zamawiajacy najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.

2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowalo na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.

3. Sposéb rozliczenia za media zostanie szczegdélowo okreslony w protokole przekazania terenu
budowy.

4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 niniejszej umowy

Wykonawey przystuguje wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze zlozona oferta, wartos¢
wynagrodzenia wynosi:

wynagrodzenie catkowite brutto ................ooiiiiiiiin, zt,

(SHOWIIIE: ...t e e e /100),

w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

a. cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest cenag ryczattowa, niezmienng — jak okre$lono
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia:

b. wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
zrealizacja robot objetych dokumentacja, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot oraz
przedmiarem rob6t, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nie oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych
lub moggcych mie¢ wplyw na koszty.

¢. niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.
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. Wykonawca wystawi fakture: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.

. Zamawiajacy nie przewiduje zwickszenia wynagrodzenia z tytutu wstrzymania robot lub przerwy
w realizacji niezaleznych od Zamawiajacego.

§8
WARUNKI PLATNOSCI
. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyplacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore beda wystawiane nie czgsciej niz jeden raz na miesigc i ktore beda obejmowaty
roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. (stan
zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okreslany przez osoby, ktorym
powierzono funkcj¢ nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez Wykonawce
oraz wykonanego zakresu).
. Warto$¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.
. Wartos¢ poszczegdlnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wicksza niz kwoty, jakie beda wynikac
z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji w okresach, ktérych
dotycza faktury przejsciowe.
. Podstawe do wystawienia faktur przejsciowych stanowi¢ bedzie protokédt czesciowy odbioru robot
podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru.
. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprécz protokotéw odbioru jest
konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastgpujacych dowoddéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:
a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw poswiadczonych za zgodnosé z
oryginatem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
b) oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o otrzymaniu zaptaty za czgsé
przedmiotu umowy, za ktorg Wykonawca wystawia fakture.
. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamowione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu  poswiadczonej za  zgodnosé z  oryginalem  kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.
. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
otrzymania tej informacji.
. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego CO do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaplaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10.W przypadku dokonania obnizenia wartosci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia
zgodnie z §9 ust. 11 litera b, Zamawiajacy potraca ww. kwote z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wyraza on zgodg.

11.Na potrzeby wszelkich ptatno$ci Wynagrodzenia, za dzien zaplaty strony umowy uznajg dzien
ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

12.Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spelnieniu
warunkow z ust.13.

13.Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spetnienie taczne nizej
wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robot objetych przedmiotem umowys;

b) odbiér koncowy robot spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych robot (odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Wykonawcy);

€) przekazanie Zamawiajagcemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich wydanych przepustek.

14.Termin zaplaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

15.Zaptata naleznosci bgdzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracje Skarbowa (KAS):

16.Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy 17
Marca 20 w Malborku (pokéj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych robot.

17.Wykonawca wystawi fakturg na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20, 82-
200 Malbork, NIP 5791927841.

18.Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia
swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bgdzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

§9
ODBIOR ROBOT
1. Strony ustalajg, ze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaly nastepujacym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokotow:
a) odbior czesciowy — dokonuje si¢ w celu rozliczenia czg$ciowego robot, ktore stanowia
podstawe do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu odbioru
robét czegsciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie rozliczeniowym i
zatwierdzonego przez Zamawiajacego, podstawa rozpoczecia procedury odbioru czgsciowego jest
przekazanie Zamawiajacemu zastawienia wykonanych robét do zatwierdzenia przez osoby, ktorym
powierzono funkcje nadzoru w poszczegolnych branzach.
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b) odbiér koncowy - dokonuje sie¢ po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbiér koncowy konczy
si¢ spisaniem protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych
I rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i r¢kojmi;

c) odbior ostateczny - dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiajg, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sg przedmiotem odbioréw
czgsciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot
i potwierdzone przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczegoélnych branzach.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robot i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536275
lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy Lotnictwa
Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

4. Wykonawca w dniu ztozenia o§wiadczenia o zakonczeniu robodt i gotowosci do odbioru przedtozy
Zamawiajacemu komplet dokumentow wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo
budowlane” (Dz. U. 2021 r., poz. 2351) oraz okreslonych w niniejszej umowie i jej zalacznikach, a
takze pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty budowlane.

5. Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktérym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.
O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca
poczty elektronicznej.

6. Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem
1 kradzieza wykonane roboty na koszt wtasny.

7. W odniesieniu do robot podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje
nadzoru w poszczegolnych branzach sprawdza rowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) dziennik wykonywanych robot prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem przez
osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach wszystkich robdt, w tym
zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

b) protokoty z wykonanych pomiaréw;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

f)  karte gwarancyjna na przedmiot umowy;

g) kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementéw
z gwarancjami producenta;

h) karty przekazania odpadow.- zgodnie z zatacznikiem nr 5a do ustawy z dnia 14 grudnia 2012
Z pdzn. zm.

9. Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru koncowego w ciaggu 5 dni roboczych od ich
rozpoczecia.

10.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego
i Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunigcia.

11.Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

a) zostanie ujawniony zakres robot niewykonanych uniemozliwiajacy stwierdzenie zakonczenia
calosci robot lub zostana stwierdzone istotne wady robot uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu
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niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmowié¢ dokonania
odbioru robot okreslajac w protokole powod ich nieodebrania i termin ponownego przystapienia do
odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,
b) zostana stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokot odbioru
koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartosé robét budowlanych za
ww. element stanowiacy wadg wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera g,
C) zostang stwierdzone wady, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wiasnego wyboru przez podmiot trzeci.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potragcania odpowiednich kwot
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.
d) zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego
przedmiotem robdt budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia zgodnie z § 11
ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowac bedzie naliczeniem kar umownych przewidzianych
w § 12 ust. 2 litera f.

12.Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokét odbioru
koncowego robot. Postanowienia ust. 1-6 majg odpowiednie zastosowanie do odbiorow
czesciowych.

13.0dbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polegaé¢ bedzie na
sprawdzeniu usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

14.Zamawiajacy najpdzniej 30 dni przed dniem wygashiecia okresu rekojmi/gwarancji przeprowadzi
czynnos¢ odbioru ostatecznego

15.W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wiasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

§ 10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty obj¢te umowa sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie
wykonywat roboty objete niniejsza umowg sitami wiasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

1) Wykonawca przy pomocy podwykonawCOW: ...........c.coeeeriveinineinininn.. wykona nastepujacy
ZAKIES FZECZOWY FODOL: ..ooviiiiiiiiic ettt be st s b e b e s been e sbeseesteene s , pozostaty
zakres robot Wykonawca wykona sitami wilasnymi, przedmiotu umowy, co nie wyklucza
dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,

3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami bedzie
odpowiadata scisle warunkom niniejszej umowy, w szczegoélnosci w zakresie termindéw wykonania
umowy,

4) umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

5) umowa z podwykonawca musi zawierac:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;
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b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

c) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robot nastapi po ich odbiorze,
a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury;

d) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12
niniejszej umowy,

6) w umowach zawieranych pomigdzy Wykonawcg i podwykonawca, odbiory przez Wykonawce roboét
wykonanych przez podwykonawce winny poprzedza¢ odbiory przez Zamawiajacego robot
zrealizowanych przez Wykonawce,

7) Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wyltacznie te roboty, ktére zostaty przez
niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

8) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca lub zmiany tejze
umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przediozy¢é Zamawiajacemu projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz z dokumentacja podzlecanego zakresu
robot, zgodnie z art. 647 ' Kodeksu Cywilnego, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca obowiazany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

9) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz
Z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie
i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany umowy,
a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia
jej w kancelarii jawnej 22. BLT,;

10) zastrzezenia, o ktorych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt
umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robot niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,
b) beda przewidywaty termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy, diuzszy niz
przewidywany umowga dla tych robot,

c) bedag przewidywaly termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawecy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,

d) bedg zawieraly postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot,

e) beda zawieraly postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie
umowy,

f) beda zawieraly postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,
w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robét lub ich zawieszenie przez
podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowien 0 mozliwosci odstapienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z podwykonawca,

i) nie beda zawieraty postanowien przewidujacych, ze odbiory robot przez Zamawiajacego od
Wykonawcy beda poprzedzaé¢ odbiory robot Wykonawcy od podwykonawcy,
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J)  nie beda zawieraly postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonego przez Wykonawceg zakresu robot, bedacego czescia zamowienia, nie
bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego.

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé z oryginatem kopie
umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary
umownej;

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci brutto wigkszej niz
50.000.00 zt;

13) w przypadku umoéw, o ktorych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty faktury,
pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary umownej;

14) umowg lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wylacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

16) Wykonawca, niezaleznie od warunkow jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawce;

18) do obowiazkow Wykonawcy nalezy koordynacja robéot podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robét przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastapi¢ jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego,

21) o ile nie zmieni to warunkow umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajagcemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktora cze$¢ zamowienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;

22) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robot przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:
§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.
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§11
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty majag wady zmniejszajace ich wartos¢ lub uzyteczno$¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne roboét istniejacych w czasie odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady ustala si¢ na okres
...... miesigcy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone
zostanie protokotem odbioru koncowego robdt, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

2. Niezaleznie od rgkojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu gwarancji co do jakos$ci
zastosowanych materiatéw, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres .......
miesiecy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostanie
protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiagzuje si¢ do:

a) usuniecia wad zastosowanych materiatdéw oraz zainstalowanych urzadzen, ktore ujawnia si¢
w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,
b) usunigcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogoélnych
okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny”(tj. Dz. U. z 2020
r., poz. 1740),
¢) zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i wartosé poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),
- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w niniejsze;j
umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. 22020 r.,
poz. 1740)

5. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie rekojmi upowazniony jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.
6. Strony postanawiaja, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze usuwane
beda niezwtocznie, a najpozniej w ciagu 7 dni.
7. W razie nie usunigcia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usungc¢ je na
koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

8. Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ ponadto Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.
9. Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

10.Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robdt dokumenty
potwierdzajace gwarancj¢ producenta w formie kserokopii potwierdzone ,za zgodno$¢
z oryginatem” przez Wykonawce.

11.Gwarancja musi obejmowa¢ co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca przejmuje
gwarancje¢ na te wyroby do czas trwania gwarancji i rekojmi.

12.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie beda bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunigcia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak adres
e-mail: ... .

13.0kres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydtuzeniu o czas usunigcia
wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigecia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.

14.0bowiagzki wynikajace z zapisow zawartych w karcie gwarancyjnej producenta materiatow
1 urzagdzen zamontowanych w zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy spoczywaja na
Wykonawcy przez okres trwania gwarancji, ktorej Wykonawca udziela Zamawiajagcemu.

15.W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
b) zmianie 0sob reprezentujacych firm¢ Wykonawcy;
€) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;
d) wszczgciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;
e) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
f) zawieszeniu dziatalno$ci firmy Wykonawcy.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:
a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu okreslonego w § 4 ust.1;
b) za spowodowanie przerwy trwajacej dituzej niz 5 dni roboczych w realizacji robot
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust.1, za kazdy dzien opoznienia;
C) z tytulu odstgpienia od umowy w catosci badz w czgsci przez ktorgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;

d) z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢ i wjazdow na
teren wojskowy 0s6b i pojazdow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki przypadek
naruszenia, w tym osobno za kazdg osobg i pojazd, zgloszony przez SUFO;

e) za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktérym prowadzone sg prace
w wysokosci 500,00zt za kazde niedotrzymanie obowiazku Wykonawcy, o ktorym mowa

w § 2 ust.17

f) za zawiniong zwlok¢ w usunigciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
oraz w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowiazkow gwarancyjnych
spoczywajacych na Wykonawcy: w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku przedtozenia wykazu lub
dokumentu dotyczacego osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokos$ci 200 ztotych za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu zgdanego wykazu
lub dokumentu wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za
kazdy przypadek takiej zwloki,

h) 10% niezaplaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

i) 0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki;
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0,1 % warto$ci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia jej realizacji;
W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ustalen § 2 ust.14-16 i 18--20 Wykonawca zaptaci
karg umowng w wysokos$ci 200 ztotych odrebnie za kazdy przypadek;
0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawcg - w przypadku nie przedlozenia poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu;
0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej jako termin
doprowadzenia umowy do stanu prawidtowego.
W przypadku stwierdzenia realizacji rob6t niezgodnie z uzgodniona technologia w SWZ
(w zakresie sposobu realizacji jak i rodzajow uzywanych materiatdéw) wykonywania poszczegolnych
robot, w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy ujawniony taki przypadek potwierdzony wpisem przez
osobe nadzorujacg w dzienniku wykonywanych robot; Zastosowanie ww. kary nie powoduje
zwolnienia Zamawiajacego z mozliwo$ci uznania takiego zdarzenia jako czynnos¢ okreslong w §15
ust. 1 pkt h.
W przypadku niewywigzania si¢ z termindéw okreslonego w § 18 ust. 3 pkt.4) g Wykonawca zaptaci
kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki odrgbnie za kazdy przypadek.
Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 7 ust. 1.
Strony postanawiajg, ze Wykonawca ponosi petng i niczym niecograniczong odpowiedzialno$¢ za
wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcow lub inne osoby z nim
wspotpracujace, wyrzgdzone w mieniu Zamawiajgcego.
Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajagcemu zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1740) do
wysokos$ci poniesionej szkody.

. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potragcenia kar umownych lub

odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

b innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;
Podstawa do zaptaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.
Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
noty obcigzeniowej. W razie op6znienia z zaptata kary umownej Zamawiajacy moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opodznienia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

§ 13

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody, ktore
powstang podczas lub w zwigzku z realizacjg umowy.
W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do
podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.
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3. Zamawiajacy moze usungé w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte
w ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usunigcia wad.

5. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f”, ktore naliczane sa do momentu zastgpczego usuniecia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypelni obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogolne rozporzadzenie
0 ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec osob fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury udzielania zamoéwien
W niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.

2. Wzor klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla Specyfikacja Warunkow Zamowienia
w Rozdziale ........

3. Strony zobowigzujg si¢ do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe 0s6b
fizycznych uzyskanych w toku postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia oraz
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu $rodkéw technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do
ryzyka naruszenia praw osob fizycznych.

4. Strony zobowigzuja si¢ do usuniecia danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowiazujacymi przepisami lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w calosci albo w czesci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowigzujacych oraz w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:
a) wrazie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie
od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznos$ciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym
przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu do dnia odstapienia
od umowy przez Zamawiajacego;
b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujagcych zamowienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych zamodwienie
(konsorcjum, spotka cywilna);
C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawceg przedmiotu umowy;
d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z czlonkow
konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejat realizacji robot objetych umowg pomimo wygrania przetargu
1 przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okres§lonym § 2 ust. 8 w ciggu 7 dni
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a)

b)

od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczgcia robdt i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f)  Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz
nie kontynuuje ich w ciagu 14 dni, pomimo wezwania zlozonego na pi§mie przez Zamawiajacego;
g) Wykonawca porzucil lub opo6znia si¢ z realizacja robot lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze
w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastapita poprawa chyba, ze
op6znienie nie nastgpito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywal roboty objete przedmiotem umowy
W sposob niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidtowej
realizacji, nie nastagpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;

K) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, Kktoére ciazg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
przepisow prawa Unii Europejskiej;

)  Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartos¢ brutto niniejszej umowy;

n) w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub braku ilosci pracownikow okreslonych w § 2 ust. 29;
0) nie przedlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robdt w terminie okreslonym w niniejszej umowie

p) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 19.

g) w przypadku naliczenia kar okreslonych w § 12 pkt. 3

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych rob6t w terminie przekraczajacym 14 dni od daty
powiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.

W przypadku, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zadac¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowiazek

poinformowania Zamawiajgcego na pismie w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia, badz
od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadlosci Wykonawcy przez jego
wierzyciela.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastapic
w terminie 14 dni od daty powziecia informacji przez stron¢ uprawniong do odstagpienia
0 wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od umowy.
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§ 16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

1. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

€) pokrycia wszelkich szkod, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwigzku z odstapieniem od umowy
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania, co nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu
szkody;

d) zaplaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli
kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

2. Odstgpienie od umowy nastgpuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy
ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacej odstapienie.

3. Odstgpienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W razie nie wywiazania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkéw, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wiasna reke
1 na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokdét przekazania terenu budowy,
zawiadamiajg o tym Wykonawce na pismie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu budowy,
chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze
oraz materialy zamontowane stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.

7. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdzg zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz
warto§¢ wykonanych rob6t. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokél robot
w toku.

8. Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robot w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstapieniu od umowy, upowaznia si¢ druga
strone¢ do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

9. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego
dostarczone lub wzniesione.

10.Protokot robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiadajacego wartosci prac i materiatow, na dzien
sporzadzania protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie
wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 ust. 14 z zastrzezeniem ust. 11
niniejszego paragrafu.

11.Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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§ 17
SILA WYZSZA

1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialno$ci za czg$ciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢
z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzszej.

2. Przez sile¢ wyzszg Strony rozumieja wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktérym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajgce charakter sity wyzsze;j.

3. Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pismie drugg strone
o wystapieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

4. W przypadku niespelnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢
na wystgpienie sity wyzszej.

5. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.

6. W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkow zaistnienia sily wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddzialywania sity wyzszej
na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§18
ZMIANY UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019.
,Prawo zamoéwien Publicznych” (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) i Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2021 r. poz. 2351).

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 1 455 Ustawy Prawa zaméwien publicznych (przewiduje mozliwosé
wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamoOwienie publiczne w nastgpujacym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:

a)  zpowodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;

b)  z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia;

€c) z powodu koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

d)  z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych
konieczno$¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynno$ci prawne i faktyczne nakazane
prawem nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejécia w zycie - vacatio legis;

f) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rob6t budowlanych objetych umowa;

0) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore odbiegaja
W sposob istotny od warunkow panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h)  z powodu wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
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2)

3)

4)

jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢.

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

)i w  przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw  wybuchowych
1 niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktoérych termin usuwania bedzie mial wplyw na termin
realizacji robot;

K) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu
Umowy;

I) w przypadku opoznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcys;

m) w przypadku uzasadnionego opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materiatow niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze, ze dochowat
nalezytej starannos$ci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

n) w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego i od Wykonawcy;

0) w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien podobnych w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt.
7 Prawa zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ) ktérego realizacja bgdzie miata
wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzagdzeniami podziemnymi

g) epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

) nastgpstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robét lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu

s) koniecznosciag wykonania robdt zamiennych, wplywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejsza umowa

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego.

u) w przypadku rob6t dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w terminie wynikajacym
z ilosci sumy roboczogodzin ustalonych w kosztorysie o ktorym mowa ust. 3. pkt 4 litera g)
podzielong przez ilo$¢ pracownikow deklarowanych do wykonania robot w §2 ust. 29 18 godzinny
dzien pracy z uwzglednieniem ustawowo dni wolnych od pracy. Zapis powyzszy dotyczy ust. 3 pkt.
1cdfKko,s.

Co do zakresu robdt objetych umowa w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w calosci lub czeSci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu
z jakiegokolwiek powodu albo stan wyptacalno$ci Zamawiajgcego spowoduje konieczno$¢ ich
zaniechania;

b) gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zastosowania tanszych lub rownowaznych rozwiazan technologicznych;

Co do oznaczenia stron, wylacznie w wyniku dozwolonego w mys$l ustawy Prawo zaméowien

publicznych, nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)

wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.

Co do wysokosci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

b) zpowodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu konieczno$ci; podstawa do
oszacowania wartosci jest kosztorys zalagczony do umowy;
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5)

6)

c) z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
i zastosowanie innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wpltyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty utrzymania
lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

d) w przypadku wystapienia robot dodatkowych w  elementach zabudowanych
1 niedostepnych bez procesu rozbidrki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot na etapie
przygotowania oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogolnego charakteru
umowy,

e) zpowodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilosci faktur, terminow platnosci czy wartosci
faktur w przypadku wystapienia okolicznosci, w ktoérych powyzsze zmiany nie b¢dg istotne oraz
nie beda negatywnie wptywaty na realizacj¢ zamowienia,

f) w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

g) w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych nie wystepujacych
w  kosztorysie  ofertowym, dla  ktorych nie mozna bedzie wustali¢ warto$¢
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzong metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu nastgpujacych nos$nikow
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” e,

- koszty posrednie ,,Kp” od R i S e eeteerererrenaenas %
- koszty zakupu ,,Z” do M OO %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+Kp+S+Kp) - ......coooiiinni. %

Ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow beda przyjmowane wg Srednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z miesigca stwierdzenia wystgpienia robot dodatkowych lub
zamiennych.
W przypadku braku cen w publikacjach INTERCENBUD, Wykonawca w pierwszej kolejnoSci
zastosuje Srednig cen¢ rynkowa ujeta w innych wydawnictwach branzowych np. Sekocenbud,
Wacetob, a w przypadku braku ceny i w tych wydawnictwach $rednig ceng z trzech ofert oglaszanych
publicznie w Internecie z okresu wyceny. Wykonawca ww. kosztorys przedktada w formie wydruku
wraz z potwierdzeniami sposobu ustalenia cen w terminie 5 dni od przekazania przez Zamawiajgcego
przedmiaru ww. rob6t. Naklady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu 0 KNR i innych katalogach
pokrewnych, a w przypadku braku norm w KNR,
w oparciu o kalkulacje indywidualng zatwierdzong przez Zamawiajacego. Zapis powyzszy dotyczy
ust. 4 pkt. a, c, d, f.
zmiany Kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana do
przejecia obowigzkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rowne osobie
dotychczas petniacej te funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji warunkoéw
zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: §mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkow, nienalezyte wykonywanie obowigzkow.
zmiany w zakresie podwykonawstwa
a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezyta starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do
rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postepowania opisanego
w § 10 niniejszej umowy,
b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na Kktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Strona 22 z 27




Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.52.2022 Zatgcznik nr 6 do SWZ

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,
c) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umow o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej liczbie,
ktora uniemozliwia realizacje robot przez Wykonawce,
d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci zamowienia,
e) konieczno$¢ powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot lub
materiatow,
f) w przypadku opdznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

7) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych
z przedmiotem umowy, ktdre nastapity po dniu podpisania umowy,

8) ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt takiej
sytuacji przewidziec.

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:
a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnoscig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaty wywigzacé si¢ ze swych zobowigzan umownych,
b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonywaé
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakos$ci lub innych parametréw materialdw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym
zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostgpnoscig na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowana zaprzestaniem produkcji albo
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materialow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakos$ci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze roboét, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przyje¢te w przedmiarze robot;

f)  konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

4. Zamawiajacy nie przedluzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana begdzie wymuszona
uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

5. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowia zamkniety katalog zmian, na ktoére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej
zmiany.

7. Z okoliczno$ci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Zamawiajacy sporzadzi protokot
koniecznosci , ktory zostanie podpisany przez Strony umowy. Na podstawie w/w protokotu
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8.

10.

11.

12.

13.

a)
b)

c)
d)

f)
9)

h)

14.

15.

koniecznosci w przypadkach okreslonych w ust.3 pkt.4) litera a, b, ¢, d, f Zamawiajacy sporzadzi

przedmiar robot, ktory bedzie dla Wykonawcy podstawa sporzadzenia kosztorysu réznicowego

w terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego przedmiaru.

W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego
metodg szczegblowag wykonanego na podstawie czynnikow cenotworczych przyjetych
do sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ ceng roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegotowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

C. nalezy wyliczy¢ rdéznice miedzy cenami pkt. aib.

Kosztorys ,,roznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajacy moze

whnie$¢ uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawcg do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na

wiasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych

z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub

wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on

osobg nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy, na mocy

ktérego:

zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia

nowego wykonawcy na teren budowy;

nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow,

dostawcow i ustugodawcow zwigzanych z realizacja niniejszej umowy

i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenia wynagrodzenia tych

podmiotow;

gwarancji i rekojmi na catos¢ robot udziela nowy wykonaweca;

nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych

zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy

zachowal wymagana umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie okreslajace

zasady rozliczenia pomigdzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytulu robdt

w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcoéw, dostawcow

i uslugodawcow Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktory

jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych

zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej
umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i obowigzkow Zamawiajacego.

Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez

Zamawiajacego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia

oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:
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16.

a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego,

b) zmiana adreséw do korespondencji stron,

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujaca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana os6b reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia
danej Strony i wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikow beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowia inaczej.

§ 19
UBEZPIECZENIA
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialno$ci cywilnej (stanowiacej
zalacznik nr 6 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caty okres realizacji
umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ polisy

okreslonej w ust. 1 Zamawiajgcemu najpozniej w dniu podpisania umowy. W przypadku wznowienia
polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopi¢ w ciggu 7 dni od daty jej wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwréci si¢ z wnioskiem do
Dowodey 49. BLot w Pruszczu Gdanskim 0 wydanie przepustek (osobowych
i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy (miejsca realizacji robot
budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Szefa Infrastruktury 22. BLT
Malbork. Wniosek dostepny w siedzibie Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewngtrznych przepiséw
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
w tym rowniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0sO6b 1 pojazdow zgodnie
z wydanymi przepustkami.
Zamawiajacy ,,ZAKAZUJE” Woykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,
w tym telefonéw komorkowych, aparatow fotograficznych i aparatow latajacych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego uzywania
takich aparatow nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej
Policji w Pruszczu Gdanskim, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 49. BLot
Pruszcz Gdanski.
Podstawa do wstepu cudzoziemcow na teren kompleksow wojskowych przed przystapieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (49. BLot Pruszcz Gdanski) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu
Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowodztwo Generalne
Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymog uzyskania zgody SKW zgodnie
z zasadami wynikajgcymi z decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021r.
w sprawie organizowania wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz.

MON z 2021 r., poz.177).,
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§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Umowa jest jawna i podlega udostgpnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ujawnic tresci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji dostarczonej
przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwigzku z ta Umowa, jakiejkolwiek osobie trzecie;j.
. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.
. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Prawa zamowien publicznych
oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).
. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.
. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.
. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygnigte w sposob polubowny
w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim zgdaniem, rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
. Strony zgodnie oswiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w nagldwku niniejszej umowy.
. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ druga strone
pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.
. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§ 22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Strony ustalaja, ze Wykonawca do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezny tego
wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5
% wynagrodzenia umownego brutto w formie: ..............cooiiiiiiiiii e Zdnia......... 2022 1.
w kwocie:
- do WYSOKOSCT .uvviiiiiiiiiiiiet e, 7k brutto
(STOWREC. .. oot ie e e et e e et e e e et e e ees et ve vae een een s e eee aan
w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
- W tym do WyYSOKOSCI ...vvviniiiiiiiiiiiein o 7} brutto
(STOWHEE: ..o it e et e et e e et e et e et e e et e et e 2ente e et e 2t te ven eas be eeareeneereanees )
w przypadku nieusunigcia lub nienalezytego usuniecia przez Wykonawcg wad lub usterek
w przedmiocie umowy.
. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub
zwolnione w nastgpujacych terminach i wysokosciach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robét i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.
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§ 23
ZALACZNIKI

Integralng czg$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktére okreslaja szczegdtowo
warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zatacznik nr 2 - Przedmiar robot

Zatacznik nr 3 - O$wiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace ( art. 95 ustawy

Pzp)

Zatacznik nr 4 - Formularz ofertowy Wykonawcy (kopia dokumentow)
Zatgcznik nr 5 - Instrukcja BHP

Zatacznik nr 6 - Polisa OC

Zatacznik nr 7 - Kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy, kierownika robét elektrycznych
1 kierownika robo6t sanitarnych

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:

RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY

SZEF INFRASTRUKTURY
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