Zat. nr 3 do Umowy
Spr. nr 19/PN/24028/2020

HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ETAP | - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ]

Lp.

,Budowa ogrodzenia na Obozowisku Trzebien”

Termin
realizacji

Data
spotkania
roboczego

(min. 2)

(ustala
Wykonawca)

Uwagi

1. Opracowanie i aktualizacja czesci niezbednego
wycinka mapy do celéw opiniodawczych/projektowych
(wg potrzeb).

(do 30 dni
od dnia podpisania

umowy).

1. Wykonanie i przekazanie do wgladu po 1 egz.
Projektu budowlanego.

2. Uzyskanie uzgodnien i decyzji administracyjnych
niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe / zgtoszenia zamiaru
wykonywania robét budowlanych.

do dnia

..................... r.

Ztozenie w LUW w Gorzowie Wlkp. kompletnego wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe / zgtoszenia
zamiaru wykonywania rob6t budowlanych (kserokopie
wniosku/zgtoszenia wraz z potwierdzeniem jego ztozenia
przesta¢ Zamawiajgcemu).

1. Przekazanie Zamawiajgcemu:

- Projektéow budowlanych i wykonawczych,

- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,

- Czesci kosztorysowej w tym: przedmiary robot,
kosztorysy inwestorskie i ZKZ z analizg poréwnawcza,
Opracowania w wersji elektronicznej — ptyty CD.

2. Z+ozen|e wniosku w sprawie posiedzenia KOPI.

1. Przekazanie Zamawiajagcemu Zawiadomienia od
wiasciwego organu o braku sprzeciwu w sprawie
realizacji robét lub decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Udziat w posiedzeniu KOPI dotyczgcym dokumentacji.

3. Zakonczenie realizacji umowy.

do dnia

.................... r.

Uwagi:

podpis Wykonawcy

a) Harmonogram realizacji zadania wypetnia przed podpisaniem umowy Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone

zamowienie.

b) Wypetniony Harmonogram realizacji zadania bedzie stanowi¢ integralng cze$¢é umowy.




