Zat. nr 4 do umowy
Spr. nr 19/PN/24028/2020

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY (wz6r)
Nazwa zadania: ,,Budowa ogrodzenia na Obozowisku Trzebien”.
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- roboty wykonane do konca listopada danego roku zostang optacone z limitu na dany rok, Zamawiajacy

- roboty wykonane w grudniu danego roku zostang optacone z limitu na nastepny rok.




