Zalacznik nr 4

UMOWANR .../ .../ ceovueee.
0 ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu ... ... 2023 roku w Chojnicach pomiedzy:
Gming Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice,
posiadajaca numer identyfikacji podatkowej NIP 555-19-08-755
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
Wojta Gminy Chojnice - Zbigniewa Szczepanskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chojnice - Iwony LewandowskKiej
=10 15 00U
Z siedzibg W .....cccvvceiinns 10 0772001 PSP
posiadajgcg numer identyfikacji podatkowe]j NIP ....ucucscremssnsiseseramssnsssssessnssnsssnssssns snsssnsnssnsesns
zwang dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pn.:
»Remont chodnika w miejscowosci Niezychowice”

PRZEDSTAWICIELE STRON
§2

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie rob6t objetych umowa oraz
kierowanie tymi robotami przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i wymagane uprawnienia.

2. Samodzielne funkcje techniczne na budowie w oparciu o przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r, poz. 682 z p6Zn. zm.) petni ze
strony Wykonawcy Kierownik robot — .........ccc v

Osoba upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg oraz do podpisywania protokotéw
odbioru robdt ze strony ZamawiajaCego JEST ummmmmmmmmmmmssmsmsssssesesssssssasassesens

3. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy
i akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 3 dni
od dnia jej zgloszenia, pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe
odpowiednich kwalifikacji i doSwiadczenia zawodowego.

TERMIN WYKONANIA
§3
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Termin wykonania zadania - do 90 dni od dnia podpisania umowy.

Przez termin wykonania umowy rozumie sie ukonczenie wszystkich roboét oraz
przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow okreslonych w § 4 ust. 2
pkt 2.13.

PRAWA 1 OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty i inne czynno$ci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig oraz zgodnie z:
1.1 postanowieniami niniejszej umowy;
1.2 obowiazujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:
1.2.a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r,
poz. 682 z pézn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

1.2.b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.z 2003 r, nr 47, poz. 401),

1.3 specyfikacja Warunkow Zamoéwienia;

1.4 dokumentacjg techniczna;

1.5 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot;
1.6 ztozong przez siebie oferta;

1.7 zasadami wiedzy technicznej.

Do szczegdtowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1 przedstawienie Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robo6t opracowanej i
zatwierdzonej Tymczasowej Organizacji Ruchu;

2.2 uzyskanie decyzji i zg6d niezbednych do wykonywania robot;
2.3 uzyskanie zgdd na wejscie na teren sasiedniej nieruchomosci budynku - jezeli
to konieczne do wykonywania prac przygotowawczych lub roboét;

2.4 protokolarnie przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi  ochronie  elementami  Srodowiska  przyrodniczego
i kulturowego;

2.5 pisemne zawiadomienie wtascicieli badZz uzytkownikow sieci iurzadzen
podziemnych o planowanym rozpoczeciu roboét;

2.6 zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem
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i przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

2.7.a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen

planowanych robé6t budowlanych lub ich poszczegélnych etapéw, ktére
maja by¢ prowadzone jednoczes$nie lub kolejno,

2.7.b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych

2.8

2.9
2.10

2.11

2.12

2.13

2.14
2.15

2.16

lub ich poszczeg6lnych etapow,
koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania
robét budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w
przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
biezace i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowy;

wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych;

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe
osobom nieupowaznionym;

wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwoSci
powstania zagrozenia lub niezgodno$ci z projektem oraz bezzwloczne
zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajacego o wstrzymaniu robét budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecenn Zamawiajgcego;

zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robot
ulegajacych =zakryciu badZz zanikajagcych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami proéb i sprawdzen;

przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

2.16.a) protokotéw odbioru, prob, badan i sprawdzen,

2.16.b) kart gwarancyjnych,

2.16.c) atestow, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatow na wbudowane

materiaty i zainstalowane urzadzenia,

2.16.d) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

2.17

2.18

wykonanie przytgczen wodociggowych i energetycznych, zainstalowanie
miernikéw i licznikéw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztow
ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztéw wylgczen i wiaczen energii
elektrycznej - w przypadku koniecznosci;

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie
w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;
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utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadéow i Smieci, a takze
skladowanie materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym
porzadku;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajacego;

niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o wszelkich problemach
i zagrozeniach istomych z punktu widzenia realizacji inwestycji,
w szczeg6lnosci:

2.21.a) majacych wplyw na terminowa realizacje przedsiewziecia,

2.21.b) o zidentyfikowanych niezgodno$ciach w realizacji inwestycji w stosunku

do dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjetych dziataniach
zaradczych,

2.21.c) o czynnikach mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian

2.22

2.23
2.24
2.25
2.26
2.27

2.28

2.29

2.30

w umowie o roboty budowlane,

niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych lub robdt zamiennych wraz ze szczeg6towa kalkulacjg tych
robot; bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoSci _Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji robot
dodatkowych lub robdét zamiennych;

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych (na zgdanie Zamawiajacego);
udzielanie informacji co do postepu prac (na zadanie Zamawiajgcego);
udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;
naprawa uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz
dokonanie odkrywek w przypadku niezgtoszenia robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu do odbioru;

demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektow istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu oraz wyptata
odszkodowan na rzecz osdb trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen,
a majacych zwiazek z wykonawstwem robét budowlanych w ramach
realizowanej inwestycji;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, ich czesci badz robot
w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu
nawierzchni drég, chodnikéw, punktéw granicznych w rejonie prowadzonych
robdt i zaplecza budowy, przywrécenie ich do stanu pierwotnego wraz
z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych;
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uczestnictwo w odbiorze po uplywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz
usuniecie protokolarnie stwierdzonych wad lub usterek;

Nadto, Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia,
ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okres$lone w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Rodzaje czynnoSci
niezbednych do realizacji zaméwienia do wykonania, ktérych Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujagcych czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

¢ roboty budowlane wynikajace z dokumentacji projektowe;j.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawiony jest do wykonania
czynnos$ci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 2.29 czynnosSci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zaKkresie potwierdzenia spetnienia
ww. wymogow i dokonania ich ocen,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogéw,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoOwienia na Kkazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speinienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29 czynnoSci
w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego - Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajacemu przedmiotowego oswiadczenia (dla zakresu
czynnos$ci wskazanego w pkt 2.29) w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych
w ftrakcie realizacji zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;

d) innych dokumentéw (np. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na
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ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy);

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegd6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanie
w punkcie 2.29 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 13 wzoru umowy. Nieztozenie przez Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29
CZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

. Wykonawca ma prawo do:

3.1

3.2

wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sa one uzasadnione Kkoniecznoscia zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;,

ustosunkowywania sie do zalecenn Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub
utratg dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze Smiercig podczas i w konsekwencji
wykonywania niniejszej umowy.

PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5

. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1

przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy:

1.1.a) opracowania projektowego,

1.1.b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

1.1.c) innych niezbednych decyzji i dokumentéw,

1.1.d) placu budowy (chyba, Ze strony zgodnie postanowig inaczej),
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1.2 zawiadomienia wtasciwych organéw o zamierzonym terminie rozpoczecia
robét budowlanych;

1.3 zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami;

1.4 zabezpieczenia srodkow finansowych na realizacje przedsiewziecia o zakresie
okreSlonym w § 1 niniejszej umowy celem zaptaty wynagrodzenia
w wysokosci okreslonej w § 9 ust. 1;

1.5 w przypadku wstrzymania przez inspektora nadzoru budowlanego
prowadzenia rob6t, uzyskania stosownych dokumentéw i wystgpienia
z wnioskiem o pozwolenie na wznowienie robét oraz uzyskania tego
zezwolenia;

1.6 protokolarnego odbioru wykonanych rob6t budowlanych;

1.7 wspotdziatania z Wykonawca w czasie realizacji inwestycji;

1.8 udzielenia Wykonawcy pisemnego petlnomocnictwa do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie
okreslonym SWZ i umowg (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci);

1.9 niezwtocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze zmiany zakresu
inwestycji lub przerwania jej realizacji;

1.10 organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych.

2. Zamawiajacy ma prawo:

2.1 zmieni¢ zakres realizacji robdt;
2.2 dokona¢ zmiany rozwigzan projektowych;

2.3 zada¢ zmiany Kierownika roboét, jezeli wykonuje on swoje obowigzki
w sposOb nienalezyty.

PODWYKONAWCY
§6

1. Zakres prac wykonywanych przez podwykonawcoéw okresla oferta Wykonawcy przy
czym Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia moze wprowadzi¢ nowego
podwykonawce pod warunkiem spetnienia przestanek wyrazonych w ustawie
z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t. . Dz. U. z 2022 r., poz.
1710 z po6Zn. zm.). Wprowadzenie nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na podstawie Umowy za wszelkie prace oddane
do wykonania podwykonawcom, a takze za wszystkie dziatania i zaniechania
podwykonawcdw os6b zatrudnionych i innych os6b dziatajacych na jego rzecz i na
jego zlecenie, jak za dziatania wtasne.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli realizuje on powierzone roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zapisami
Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow.

W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajgcego w nastepujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawca ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy,

2) Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawca wraz z dokumentacjg dotyczaca
wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen wobec zatrudnienia tego podwykonawcy, uwaza sie, iz
Zamawiajacy wyrazit zgode na zatrudnienie tego podwykonawcy przez
Wykonawce,

3) Zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego do projektu umowy bedzie ro6wnoznaczne z odmowa udzielenia
zgody,

4) W przypadku odmowy okres$lonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy z tym samym podwykonawcga w powyzszym trybie,
uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego, badz
przedstawi projekt umowy z nowym podwykonawca.

Zastrzezenia lub sprzeciw Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo

moga dotyczyc¢:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SWZ;

2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

3) wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo postanowien ksztattujacych
prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Powyzszy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo bedzie mie¢

zastosowanie do wszelkich zmian, uzupeilnien oraz anekséw do uméw
z podwykonawcami.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami, ktérych
przedmiotem s3 roboty budowlane, zostaty sporzadzone na piSmie i przekaze
Zamawiajacemu kopie kazdej, niezaleznie od kwoty wynagrodzenia, umowy
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz do 7 dni
od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (oraz jej zmian), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartos$ci
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umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Wytaczenie o ktéorym mowa z zdaniu
pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi o wartos$ci wiekszej niz 50.000,00 zt

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zZawarcie umowy
z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego
wynikajace, beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

Powierzenie wykonania cze$ci umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonane prace. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby
to bylyby dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

Po pisemnym ostrzezeniu Wykonawcy, Zamawiajacy, podajac uzasadnienie swego
zadania, moze zazada¢ od niego odsuniecia od prac kazdego podwykonawcy, ktérego
postepowanie jest niewtasciwe lub, ktéry okazat sie niekompetentny albo zaniedbat
swoje obowiazki, naruszyt przepisy w zakresie bezpieczenstwa lub nie przestrzegat
postanowien w tym zakresie wynikajacych z umowy albo w inny spos6b swoim
postepowaniem wywiera negatywny wptyw na stan bezpieczenstwa lub zdrowia
ludzi. Podwykonawca taki nie moze by¢ ponownie dopuszczony do wykonywania
prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W  przypadku bezposredniego zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
podwykonawcdw, Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia rownowartosci
zaspokojonych roszczen podwykonawcoéw z wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli
warto$¢  zaspokojonych roszczen podwykonawcéw  przekroczy  wartos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do dochodzenia pozostatych kwot od
Wykonawcy w drodze regresu.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw stosuje sie przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

MATERIALY
§7
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1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw oraz urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce.

2. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone
w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie petng
odpowiedzialnos¢.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac¢:
3.1 wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, a takze w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U.z 2021 r,, poz. 1213 z p6Zn. zm.),

3.2 wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.

4. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazac
w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty potwierdzajace, Ze
nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robot.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic¢ te badania.

6. Przeprowadzenie badan, o ktéorych mowa w ust. 5, zapewni Wykonawca wtasnym
staraniem.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty,
wyroby lub urzadzenia bgdZ wykonane roboty sg niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przypadku zgodnosSci koszty pokrywa
Zamawiajacy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§9

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy
w wysokosci: ........... ZI (stownie w zlotych: ..............ceeuuenneii), W tym podatek
VAT w wysokosci ... %.

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamo6wienia, w tym
koszty czynnoSci okreSlonych w § 4 niniejszej umowy oraz inne naktady konieczne
do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy np. koszty dojazdéw
na teren budowy, Kkoszty robdét przygotowawczych, porzadkowych, koszty
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zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty robét
tymczasowych i prac towarzyszacych, koszty obstugi geodezyjnej, koszty naprawy
uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego, koszty doprowadzenia nawierzchni
do stanu pierwotnego, podatki i optaty.

ODBIOR ROBOT
§10

. Odbiory robot zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajacymi wszelkie
istotne ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron umowy.

. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru tych robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.
Gotowo$¢ danej czesSci robot do odbioru zgtasza Kierownik robot.

. Odbiér, o ktéorym mowa w ust. 2 bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Nieodebranie robét we
wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz ulegajace
zakryciu uznaje sie za prawidtowo wykonane.

. Odbiory czesSciowe, odbior koncowy oraz odbiér przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji dokonywane beda komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci Kierownika robot.

. Odbiory czeSciowe oraz odbiér koncowy dokonywane beda po przekazaniu
Zamawiajgcemu zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

. Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny, ktéry bedzie stanowit podstawe
rozpisania odbioru, zawierajagcy dokumenty wymienione w §4 ust. 2 pkt 2.13 oraz
wszelkie inne dokumenty wynikajgce z obowigzujacych przepisow.

. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru
czeSciowego oraz pisemnie o terminie odbioru koncowego, a Wykonawca
w wyznaczonym terminie bedzie uczestniczyt w procedurze odbiorowe;j.

. Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru konicowego robét w ciggu 14 dni, liczac
od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.

. Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie
jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich
usuniecia.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad

stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
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11.Podstawe do wystawienia faktur czeSciowych i faktury koncowej bedzie stanowit
protokét odbioru podpisany przez wszystkie wyznaczone osoby.

ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE
§11

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czeSciowych
oraz faktury konncowej. Faktury wystawiane bed3 nie czeSciej niZ raz na miesiac,
po wykonaniu i odbiorze poszczegdlnych czesci/etapdw robot.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury koncowej
w oparciu o protokét koricowego odbioru robot.

3. Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dowody
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
w przypadku ich wprowadzenia. Niedostarczenie takich dowodéw bedzie skutkowac
wstrzymaniem wyptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Platnos$¢ naleznosci bedzie dokonana na konto wskazane przez Wykonawce
w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz
z dokumentem, o ktérym mowa w ust. 3 (jezeli wystepuje podwykonawstwo) oraz
prawidtowo sporzadzonym protokotem odbioru robot, zatwierdzonym przez
Kierownika robaét.

5. Spoznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowiazek zaptaty odsetek ustawowych.

6. Zamawiajgcy wstrzyma zaptate faktur do czasu usuniecia wad, o ktérych mowa
w § 12. Wstrzymanie zaptaty faktury nie stanowi podstawy do zaptaty przez
Zamawiajgcego odsetek, o ktorych mowa w ust. 5.

WADY
§ 12

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1.1  jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad i wyznaczy¢ termin ich usuniecia,
1.2 jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:
1.2.a) umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie
1.2.b) uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub Zzadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek
zgloszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi.
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. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i usterek, o ktéorych mowa w ust.
2 w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, chyba ze Strony ustalg inaczej.

. Z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokdét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w dniu odbioru wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o usunieciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

. Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

. Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego lub
wykona je nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien
zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed datg zlecenia ich usuniecia.

KARY
§13

. Strony zastrzegajq prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

. Strony ustalajag kary umowne w sposé6b nastepujacy:

2.1 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za:

2.1.a) kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci
0,2% ceny brutto okres$lonej w § 9 ust. 1,

2.1.b) kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 0,2% ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1,

2.1.c) wykonywanie robdt przez pracownikow Wykonawcy, jego personel lub
pracownikéw podwykonawcy bedacych pod wptywem alkoholu -
w wysokosci 1.000,00 zl za kazde zdarzenie,

2.1.d) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci
10% wynagrodzenia umownego brutto,

2.1.e) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysoko$ci 10.000,00
zl za kazde zdarzenie,

2.1.f) nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,
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2.1.g) nieprzedtuzenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde
zdarzenie,

2.1.h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.i) z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane
w § 4 ust. 2 pkt 2.29 czynnosSci w wysokosci 0,1% catosci kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien przekroczenia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na zlozenie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce powyzszego wymogu.

2.2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

2.2.a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiScie poniesionej
szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy.

. Potracenia, o ktorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonywane po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy z faktury.

. W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposob, o ktérym mowa
w ust. 5, kary umowne i inne naleznosci wynikajace z umowy beda zaptacone w ciggu
7 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

. Laczna wysokos$¢ kar umownych nie przekroczy réwnowartosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

GWARANCJA
§ 14

. Strony postanawiaja, Ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

. Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, zgodnie z informacjg podang w formularzu ofertowym.

UBEZPIECZENIE
§ 15
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. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie dziatalnos$ci
stanowigcej przedmiot zaméwienia na warto$¢ nie mniejsza niz kwota zawieranej
umowy (tj. okreSlona w § 9 ust. 1 niniejszej umowy).

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania waznej umowy ubezpieczenia OC
o zakresie i wartos$ci, o ktdrych mowa w ust. 1 przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy.

. Jezeli sktadka z tytulu umowy ubezpieczenia OC jest ptatha w formie ratalnej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu kopii dowodu wptaty
kolejnej raty sktadki potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, najpézZniej w ostatnim
dniu terminu jej ptatnosci.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgacemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy potwierdzajacej zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia OC o zakresie ubezpieczenia oraz wysokosci sumy
gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 wraz z dowodem jej optacenia.

. Polise, o ktérej mowa w ust. 4 nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu najpdzniej
w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC.

. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu oryginatu polisy potwierdzajacej
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4,
Wykonawca wstrzymuje wykonywanie robét budowlanych do czasu przedtozenia
polisy i powstania odpowiedzialnosci ubezpieczyciela z tytutu zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia OC.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na
koszt wiasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

. W razie wystgpienia istotmej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem
natychmiastowym gdy:

2.1 Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w ciggu 30 dni od daty przekazania

terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2.2 Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje
umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i nie podjagl prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni,
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2.3 Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje
robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposdéb zaniedbuje
zobowigzania umowne,

2.4 zostanie ogloszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2.5 zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

2.6 Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa
osobe inng niz wskazana w § 2 ust. 2 umowy,

2.7 Wykonawca nie realizuje obowigzkéw dotyczacych ubezpieczenia OC.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czeSci ze skutkiem

natychmiastowym gdy:

3.1 Zamawiajgcy z przyczyn od niego zaleznych nie przekazal terenu budowy

3.2

3.3

3.4

w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy (chyba, Ze strony postanowity
inaczej),

Wykonawca nie uzyskat zgdanej gwarancji zaptaty w wyznaczonym przez
siebie terminie, nie krétszym niz 45 dni,

z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy ze wzgledow
organizacyjnych, technicznych, finansowych,

nie jest w stanie wykona¢ umowy bez narazenia na znaczne straty swojej
firmy i Zamawiajacego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegotowe:

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokot inwentaryzacji robdt w toku
wedtug stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu ktérej doszto do odstgpienia od
umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktore
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét, nie
objetych umowag, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada. Niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni
Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,

Zamawiajacy przejmie pod swéj dozér teren budowy,
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5.6 Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

5.6.a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

5.6.b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb
kosztéw budowy obiektow zaplecza, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektéw i urzadzen.

ZMIANY W UMOWIE
§17

1. Zgodnie z treScig art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdéwienn publicznych
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy.

2. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych
okoliczno$ci mogg dotyczy¢ nastepujacych jej elementow:

2.1 terminu wykonania zaméwienia:

2.1.a) opdznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

2.1.b) konieczno$¢  udzielenia  zamoOwienia  dodatkowego,  nieobjetego
zamoOwieniem podstawowym, ktérego wykonanie stalo sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia, jezeli:

v' z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia
dodatkowego od zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztow,

v' prawidlowe wykonanie zamdéwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zamo6wienia dodatkowego,

2.1.c) istotme braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajace
na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2.1.d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co moze
powodowa¢ brak mozliwosci dotrzymania pierwotmego terminu
zakonczenia realizacji zawartej umowy,

2.1.e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamdéwienia proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzyste dla Zamawiajgcego,

2.1.f) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwoScig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2.1.g) dziatania os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,
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2.1.h) przerwa w realizacji robét budowlanych powstata z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy,

2.1.i) konieczno$¢ wuzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgéd lub pozwolen oséb trzecich lub
wtasciwych organdw,

2.1.j) wstrzymanie realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

2.1.Kk) napotkanie w czasie wykonywanych wykopéw niezinwentaryzowanych

urzadzen podziemnych,

2.1.1) niemozliwo$¢ niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru

najkorzystiejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

2.1.m) niemozliwos$¢ niezwlocznego rozpoczecia rob6t po podpisaniu umowy ze
wzgledu na brak pozwolenia na budowe lub innych wymaganych
pozwolen, zgod itp.,

2.1.n) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

2.1.0) zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie

dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.1.p) wystapienie sity wyzszej,

2.1.q) skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek

Wykonawcy,

2.1.r) konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,
2.1.s) niekorzystne warunki pogodowe,

2.1.t) zmiana parametréw przedmiotu zamdwienia,

2.1.u) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

2.1.v) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy;,

2.1.w)zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub zaszty okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2.1.x) zmiana zakresu wykonywanych prac,
terminow ptatnosci:
2.2.a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,
2.2.b) wystapienie sity wyzszej,
2.2.c) zmiana terminu wykonania zamoéwienia,
parametrow przedmiotu zamowienia:

2.3.a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace
na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,
2.3.b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu

zaméwienia proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzyste dla Zamawiajacego,
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2.3.c) zaszty okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy,

2.3.d) koniecznos$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu,

2.3.e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw geotechnicznych lub terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw
budowlanych itp.,

2.3.f) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tre$ci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.3.g) koniecznos$¢ wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych,

2.3.h) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

2.3.i) wystapienie sity wyzszej,

2.4 wynagrodzenia:

2.4.a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czeSci wynagrodzenia za
prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

2.4.b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznoSci
powodujaca, ze wykonanie cze$ci zakresu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia
(zmniejszenie wynagrodzenia),

2.4.c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamdwienia w zwigzku
ze zmiang zakresu prac przez Zamawiajacego,

2.4.d) sgdowa waloryzacja zamo6wienia.

3. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian:

3.1.a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane -
zmiana w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

3.1.b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo
budowlane - uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika
robét lub przedstawiciela Zamawiajacego,

3.1.c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robo6t i nie odstepujacej w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu,

3.1.d) zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,

3.1.e) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem
umowy.
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4. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia
co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2.1. umowy,
skutkujacych niemozno$cia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych
okolicznosci.

6. W przypadku wystagpienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany
postanowien umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i wystapienia z pisemnym wnioskiem
o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

7. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okoliczno$ci wskazane przez Wykonawce jako
stanowigce podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

8. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia
zgody na ich wprowadzenie.

9. Sila wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢:
v na ktéra Strony nie miaty wptywu;
v' przeciw ktdrej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy;
v' ktérej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikng¢ lub przezwyciezy¢;
v' ktérej nie mozna uzna¢ za wywotang w znaczacym stopniu przez zadng ze Stron.
10.Sila wyzsza moze obejmowad, ale nie ogranicza sie do wyjatkowych zdarzen lub
okoliczno$ci wymienionych ponizej:
v' wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dzialania wojenne, inwazje,
dziatania nieprzyjaciét zewnetrznych;
v' bunt, akt terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewr6t cywilny lub wojskowy,
wojne domowag;

v/ amunicje wojskowg, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenie radioaktywne;

v’ zamieszKi, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udzialem oséb innych niz
personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow;

v’ Kkatastrofy zywiotowe takie jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny, dziatania
wulkaniczne, powodzie, epidemie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§18



Zalacznik nr 4

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360
z p6zn. zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r,, poz.
682 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2022 1, poz. 1710 z p6zn. zm.).

. Zmiana lub uzupehienie niniejszej umowy wymaga pod rygorem niewazno$ci formy
pisemnego aneksu.

. Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegbtowego uzasadnienia.

. Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy
jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Wszelkie spory zwigzane z interpretacjg lub wykonaniem niniejszej umowy, ktére nie

zostang rozwigzane polubownie, rozstrzygane beda przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



