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Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewddzkich w Poznaniu, w zwigzku z prosba o wyjasnienie tresci Specyfikadji
Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
Budowe mostu przez rzeke Warte wraz z dojazdami w ciggu drogi wojewddzkiej nr 431 w m. Rogalinek,
dziatajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz.U.
22018, poz. 1986 ze zm., dalej Pzp), wyjasnia, co nastepuije:

Pytanie 1 Wnosimy o zmiane wymagan SIWZ w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej opisanej
w czesci 6.3.2.b) ppkt.2, tj. czy Zamawiajacy zaakceptuje osobe na stanowisku Kierownika robot mostowych,
ktora petnita funkcje Kierownika budowy na zadaniu obejmujgcym budowe nowego obiektu mostowego, na
ktorym Zamawiajacy nie wymagat od Wykonawcy wykazania osoby do sprawowania odrebnej funkiji,
tj. Kierownika Robdt Mostowych. Obowiazki, jakie na ogot przypisywane s Kierownikowi Robat Mostowych,
na tym zadaniu wykonywat Kierownik budowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Ze nie zaakceptuje osoby jako spetniajacej postawiony przez
Zamawiajgcego warunek.

Jednocze$nie Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust.4 Pzp modyfikuje zapisy Istotnych Postanowien

Umowy (dalej IPU):

- §21ust.3 otrzymuje brzmienie:

»3. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1

Umowy. Kara nie obowiazuje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktdrych mowa w § 23 ust. 2

Umowy”.

- §22 ust.3 otrzymuje brzmienie:

»3.Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktorych mowa w § 5 ust. 1, 2, 3, 4 Umowy (o ilo$¢ dni trwania przyczyn liczona poza okresem

zimowym to jest od 15.11. do 15.03 roku nastepnego), w przypadku:

1) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkdw na przyjety harmonogram
realizacji robot..

2)  koniecznosci realizacji robdt dodatkowych, robdt zamiennych, ktdra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robot;

3)  wsytuacji konieczno$ci wykonania robat niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuija lub op6zniaja realizacje przedmiotu umowy,

61-623 Poznan TEL: 618265392 NIP  972-09-14-891 E-MAIL: poczta@wzdw.p
ul. Wilczak 51 FAX: 61826 45 49 REGON 531280 809 www.wzdw.pl



4)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymilub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizj;

5)  koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentaciji projektowej,

6) dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron;

7)  wystapienia opdznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
instytucje, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktdre wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

8) wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktdre wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

9) odmowy wydania przez wtasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych
przez wykonawce;

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

11)  niemoznosci wykonywania robét, gdy uprawnione instytucje nie dopuszczg do wykonywania robét lub
nakazujg wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

12)  wystapienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

13) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy;

14)  zmian technologicznych,

15) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, ktére moga skutkowac w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy”.

- §22 ust.8 otrzymuje brzmienie:

»,8.Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia okreslonego

w § 6 Umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 2 Umowy".

Zamawiajacy zamieszcza ujednolicony tekst IPU po zmianach na stronie platformazakupowa.pl/pn/wzdw
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