Zatagcznik do harmonogramu

Wskazowka do harmonogramow — wyttumaczenie jak rozbija¢ elementy

Stopien uszczegotowienia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania, nalezy dostosowaé do
ztozonosci robot budowlanych w taki sposéb, aby w jak najwiekszym stopniu miesieczne ptatnosci

wynikajace z harmonogramu dotyczyty skonczonych elementéw scalonych.

Przyktadowe uszczegodtowienie harmonogramu dotyczace elementu scalonego ,Fundamenty”:

1. Fundamenty —100 000,00 zt (np. 01.03.2020r. — 31.05.2020r.)
1.1. Roboty ziemne — 25000,00 zt (np. 01.03.2020r. — 15.03.2020r.)
1.2. Podkfad betonowy - 20 000,00 zt (np.16.03.2020r. — 31.03.2020r.)

Faktura za m-c marzec obejmujgca ppkt 1.1. i 1.2. (ptatnosc za 100% elementow).

1.3. Zbrojenie — 10 000,00 zt (np. 01.04.2020r. — 15.04.2020r.)
1.4. tawy fundamentowe — 20 000,00 zt (np.16.04.2020r. — 30.04.2020r.)
Faktura za m-c kwiecien obejmujgca ppkt 1.3. i 1.4. (pfatno$¢ za 100% elementéw).
1.5. Sciany fundamentowe — 25 000,00 zt (np. 02.05.2020 r. — 31.05.2020r.)

Faktura za m-c maj obejmujgca ppkt 1.5 (ptatnos¢ za 100% elementu).

Przedstawione powyzej uszczegdtowienie pozwoli na zachowanie ptynnosci w wydatkowaniu srodkow
finansowych za element scalony ,Fundamenty” — bedag wystawione trzy miesieczne faktury (na koniec

marca, kwietnia i maja), zamiast jednej po wykonaniu catego elementu scalonego w maju.

Harmonogram rzeczowo-finansowy ztozony przez Wykonawce do podpisania umowy, moze zostaé
uszczegotowiony/zmieniony, na wniosek inspektora branzowego, po przekazaniu placu budowy oraz

przedstawieniu przez Wykonawce zaktadanego terminarzu realizacji robét.



