Miasto Jozetow
05-420 Jozefow, ul. Kardynala Wyszynskiego 1

RP.1431.1.3.2024
Jézefow, dnia4. maja 2024 r.

Pan Bartosz Dwuznik

dwuznikbartosz@gmail.com

Dotyczy: zaméwienia pn.: Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszynskiego 2
w Jozefowie majaca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i
Sztuki

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 maja 2024r. Miasto J6zeféw informuje, ze: Pan Zenon
Szczygiet, prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pn. DECOR STUCCO Zenon Szczygiel z siedzibg
w Miedzianej Gérze zarejestrowana w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, NIP: 7931359959,
Regon: 260267919, w okresie od 29.03.2021r. do 9.12.2022r. wykonat zaméwienie pn:
,Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszynskiego 2 w J6zefowie majaca na
celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki”.

W zakres zaméwienia wchodzil kompleksowy remont drewnianego budynku zabytkowego,
wpisanego do rejestru zabytkow decyzja MWKZ nr 1764 z dnia 19.12.2023r.,
zagospodarowanie terenu wokét budynku (w tym teren objety rejestrem zabytkow) o
powierzchni 2869 m2, budowa budynku zaplecza technicznego z kompletem instalacji
wewnetrznych i zewnetrznych.

Ad.1

Umowa nr 151/2021 z dnia 29 marca 2021r. dotyczaca robét budowlanych nie przewidywata
rozliczenia kosztorysowego inwestycji, lecz w oparciu o tzw. elementy skoficzone.

W zwiazku z powyzszym nie byt sporzadzany kosztorys powykonawczy.

Ad. 2

Roboty budowlane, wykonane w ramach wyzej wymienionego zamoéwienia publicznego
obejmowaty swoim zakresem roboty izolacyjne.

Roboty izolacyjne zawarte sa w nw. elementach skonczonych:

Nr | Nazwa elementu skonczonego Warto$¢ brutto
1.1.2a | Izolacja fundamentéw, naprawa muréw piwnic 144 693,15
1.1.8. | Oktadziny $cian piwnice 132 346,13
1.1.9. [ Oktadziny Scian parter 152 020,71
1.1.10, | Oktadziny $cian pigtro 111 534,15
1.1.11. | Posadzki z podtozem piwnice 108 407,75
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1.1.12. | Posadzki z podtozem parter 78 239,53
1.1.13. | Posadzki z podtoZzem piwnice pietro, werandy 128 426,08
1.1.14. | Strop nad parterem, pietrem, werand 117 911,64
2.1.1. [Roboty ziemne, fundamentowe, izolacje 75 925,30
2.1.3. | Pokrycie stropodachu 76 744,55
2.1.4. | Podloza i posadzki 56 224,46
2.1.5. [Oktadziny 77 286,85
2.1.6. |Elewacje 50 730,96
Razem 1310 491,26
Ad.3

Protokét odbioru koncowego stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.
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Jézeféw, dnia 13 grudnia 2022 roku

PROTOKOE ODBIORU KONCOWEGO ROBOT BUDOWLANYCH
Nr 52/151/2021
sporzadzony w dniu 13.12.2022r.
na podstawie Umowy Nr 151/2021 z dnia 29 marca 2021r.
oraz anekséw nr 1 z dnia 23.08.2021r., nr 2 z dnia 1.03.2022r., nr 3 z dnia 31.03.2022r,,
nr 4 z dnia 20.07.2022r., nr 5 z dnia 30.09.2022r., nr 6 z dnia 31.10.2022r.

1. Nazwa zadania/ $

,Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wysgyiiskiego 2 w Jozefowie majgca na celu
dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki”

Pozwolenie na budowe: Decyzja Starosty Otwockiego Nr 1 107/2020 z dnia 16-09-2020 znak

AB.6740.1025.2020.MB
Pozwolenie na rozbiérke: Decyzja Starosty Otwockiego Nr 84/2020 z dnia 31-08-2020 znak

AB.6741.91.2020.MB

Przedmiotem odbioru jest wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa cafosci przedmiotu
zamOwienia.

2. Komisja w skladzie:

Inwestor (Zamawiajacy):
Miasto Jozefow, ul. Kardynata Wyszyfiskiego 1, 05-420 Jozeféw — Referat Realizacji Projektow

reprezentowany przez: Monikg Szotucha-Przybys, Urszulg Lisowska

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: .
HANISAN Janina Nowakowska 02- 419 Warszawa, ul. Urszuli 37, reprezentowany przez

Krzysztofa Chruscielewskiego.

Wykonawca:
DECOR STUCCO Zenon Szczygiel ul. Stoneczna 15a, 26-085 Miedziana Gora reprezentowany

przez Alicjg Kocon, Zenona Szczygta Signatu re Not Verified

Mazowiecki Woj'éwéd‘zki Konserwator ZRSkuaenup p.lgafh ar2828,UKRS73 Warszawa

reprezentowany przez Weronikg Chrosny, I%g@gﬁzggz}%“d%kg@?fg -43 CEST

Projektant
EMGIE projekt sp. z o.0. ul. Mazurska 14, 25-342 Kielce reprezentowany przez Marcina Gebskiego

3. Ustalenia komisji odbioru w skladzie jw..

Po sprawdzeniu wykonanych robét komisja stwierdza, ze:

a) Zakres robdt zostat zrealizowany zgodnie z umowg na roboty budowlane.

b) W dniu 7 grudnia 2022r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydat
Decyzje Nr 104/2022r. udzielajgcej pozwolenia na uzytkowanie wyremontowanego i
przebudowanego ze zmiana sposobu uzytkowania budynku Willa Frankéwka, zatem
przedmiot umowy zostat wykonany w terminie 9 grudnia 2022r. tj. zgodnie z umowg
(aneksem nr 6) i harmonogramem.
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¢) Komisja stwierdza nastgpujace wady / usterki istotne/usterki nieistotne: - brak

d)-Stwierdzone-usterki-pieistome-nudajg-sig-Lnie-nadajg-sie-do-usumiecin—nie-dotyery

e}—lermin-ustresin-usterel-stwierdzonyeh-fw- ustala-sie-na-dzien-—nie-dotyezy:

f) Wykonawca dostarczyt kompletna dokumentacje powykonawcza w liczbie 2 egz.

g) Zgodnie z § 17 ust. 2 umowy Zamawiajacy odstepuje od naliczenia kar umownych
stwierdzonych w protokotach nr 08/151/2021 z dnia 14.01.2022r., 09/151/2022 z dnia
1.02.2022r., 10/151/2021 z dnia 8.02.2022r., 19/151/2021 z dnia 14.06.2022r., 20/151/2021 z
dnia 5.07.2022r,, 21/151/2021 z dnia 19.07.2022r., 29/151/2021 z dnia 14.09.2022r.,
30/151/2021 z dnia 11.10.2022r., 31/151/2021 z dnia 18.10/2022r., 32/151/2021 z dnia
25.10.2022r., 33a/151/2021 z dnia 3.11.2022r., 33b/151/2021 z dnia 3.11.2022r,,
34a/151/2021 z dnia 3.11.2022r, 34b/151/2021 z dnia 3.11.2022r, 34¢/151/2021 z dnia
3.11.2022r na podstawie § 17 ust. 1b umowy, poniewaz Wykonawca pomimo opdznien
wykonania czgéci (elementéw skoficzonych) przedmiotu umowy dochowat terminu realizacji
catej umowy

h) Komisja potwierdza odbidr / edmavia-edbiers robdt,

i) Protokol stanowi_podstawg do wystawienia faktury konicowej na podstawie § 4 ust. 2b
umowy.

j) Wartoéé robdt budowlanych do zapiaty: II rata tj. 10% wartoSci umowy elementow
skonczonych wynosi:

754 802,02 z! netto / 928 406,48 z! brutto, w tym:
Koszty kwalifikowane 520 703,57 zi netto / 640 465,39 zi brutto
Koszty niekwalifikowane 234 098,45 zt netto / 287 941,09 zt brutto

k) Wykaz rozliczenia elementéw skoficzonych stanowi zatacznik do niniejszego protokotu.

1) Od daty podpisania niniejszego protokotu rozpoczyna bieg okres rekojmi za wady i gwarancji
jakosci dla wszystkich robot skfadajacych sie na przedmiot umowy 151/2021. Okres rgkojmi
za wady i gwarancji jako$ci wynosi 60 miesigcy i uplywa w dniu 13.12.2027r.

m) Zamawiajagcy zwalnia 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie gwarancji ubezpieczeniowej. Pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwolnione po uptywie gwarangji / rekojmi.

vy e RE K T.OR =
PN, onkow Komisji:

Inwestor o o), S/ AR 1) ¢ A Ay
Inspektor Nadzoru .. ... merind. KRR T
Dl:E’L'OR STUCCO
; “enon Szczyqgiet

Wykonawca Jgh‘{fg;j} gdieuzi.m.-. Gora, u %\‘pnvmna 150

“185:99:59° RIGON 26026791 ¢

Yol og ;'Ef'ffﬂ { 260267919
; / {; ; L | LR VO PR =t ol

Konserwator Zabytkéw ...4) k,LU“’»’ ‘“"I L ,._,.l..)tll.L-*.l'u.a . // oSt o ‘J ..........................
Projektant

Strona 2 z 2



. Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard, Wyszyhiskiego 2 w Jozefowie n
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Zatacznik do protokotu odbioru koncowego nr 52/15 1/2021 z dnia 13.12.2022
TABELA ELEMENTOW SKONCZONYCH - rozliczenie koficowe

1ajgea na celu dostosowanie obiektu do

Numer i nazwa elementu skorficzonego | 10% cena netto  |10% cena brutto
Zadanie 1
B Budynek Willa Frankéwka
11. Architektura i konstrukcja
1.1.1.  [Roboty rozbiérkowe w budynku wg projektu 34 642,22 42 609,93
Roboty rozbiérkowe dodatkowe (konstrukcja budynku, podmuréwka,
1.1.1a . . 4762,18
wewnéciany murowane przeznaczone do odtworzenia) 5 857.48
1.1.1b |Inwentaryzacja konserwatorska konstrukcji budynku 2 874,01 3 535,03
L1 Rozbiorka podpiwniczenia pod gankiem wschodnim, odtworzenie |
d.lc s S 805,12
lewarowanie $cian murowanych piwnicy 990,30
Mury fundamentowe, podbicie fundamentéw (wewngtrzne Sciany
112 o dynku) L S 14 525,35
1.1.2a |lzolacja fundamentow, naprawa muréw piwnic 11 763,67 14 469,31
11.2b .Zbezlpieczenie $ciany murowanej wewngtrznej (usztywnienie ptytami OSB 18 375,41
i palisada) 22 601,75
1.1.2¢c |Wykopy pod lawy fundamentowe i usunigcie ziemi z piwnic 37 593,07 46 239,48
1.1.2d |Wykonanie taw i $cian fundamentowych metodg tradycyjng 4 455,24 5479,95
1.1.2e |Oczyszczenie cegly z rozbiorki i odtworzenie podmuréwki 2 241,15 2 756,62
1.1.2f |Odtworzenie konstrukeji drewnianej parteru 7 001,82 8612,24
112 Odtworzenie konstrukeji murowanych $cian wewnetrznych tymczasowo
1.2g 883,93
rozebranych 1 087,24
1.1.2h |Odtworzenie konstrukeji drewniangj pigtra 4729,47 581725
1.1.2i |Rozbiérka zabezpieczenia murowanych $cian wewnetrznych 1113,82 1 370,00
1.1.3. |[Roboty konstrukcyine piwnica, parter, nadproza 1 816,85 2 234,72
1.1.4. |Roboty konstrukcyine: trzon dzwigu, plyta pod podno$nik 3 027,54 3 723,87
1.1.5. |Roboty konstrukeyjne schody zewnglrzne i wewngtrzne 4757,49 5 851,71
1.1.6. |Roboty konstrukcyjne strop nad piwnicg 11 579,54 14 242,83
1.1.7. |Roboty murowe piwnica, parter, pigtro, kominy, picce 17 732,91 2181148
[.1.8, |Okladziny $cian piwnice 10 759,85 13 234,62
1.1.9. |Okladziny $cian parter 12 359,41 15 202,07
1.1.10. |Okiadziny Scian pigtro 9 067,81 11 153,41
1.1.11. |Posadzki z podlozem piwnice 8 813,64 10 840,78
1.1.12. |Posadzki z podlozem parter 6 360,93 7 823,95
1.1.13. |Posadzki z podloZzem piwnice pigtro, werandy 10 441,15 12 842,61
[.1.14, |Strop nad parterem, pigtrem, werand 9 586,31 11 791,16
LLIS. Dach - p(I)krycie wraz z wymiang elementéw konstrukcyjnych wigzby 24 617,77
dachowej 30 279,86
1.1.16. |Stolarka okienna w tym do konserwacji 15 942,20 19 608,91
1.1.17. |Stolarka drzwiowa w tym do konserwacji - drzwi zewngtrzne 18 890,00 23 234,70
Stolarka drzwiowa - zamiana 2szt drzwi zwykiych na drzwi ppoz wg
g e wskazai nadzoru ppoz 1 970,00 2 423,10
1.1.17b |Stolarka drzwiowa w tym do konserwacji - drzwi wewngtrzne 12 743,62 15 674,65
1.1.18. |Podnogniki dla 0séb z niepemosprawnosciami (wewngtrzny i Zewnetrzny) 12 500,00 15 375,00
1.1.19, [Elewacje 21 027,01 25 863,22
1.1.19a |Dodatkowa obrébka pomiedzy podwaling i $ciang fundamentowq 985,78 1212,5]
1.2, |WyposaZenie 15 083,00 18 552,09
23 Budynek techniczny -
2.1. Architektura i konstrukcja, w tym: -
2.1.1. |Roboty ziemne, fundamentowe, izolacje 6 172,79 7 592,53
2.1.2. |Roboty murowe i konstrukeyjne 8 590,59 10 566,43
2.1.3. |Pokrycie stropodachu 6 239,40 7 674,46
2.1.4. |Podloza i posadzki 4 571,09 5 622,44
2.1.5. |Okladziny 6 283,48 7 728,68
2.1.6. |Elewacje 412447 5073,10




Zatacznik do protokotu odbioru koficowego nr 52/151/2021 z dnia 13.12.2022
TABELA ELEMENTOW SKONCZONYCH - rozliczenie koncowe
, Modernizacja i renowacja budynku przy ul, Kard, Wyszynskiego 2 w Jézefowie majgea na celu dostosowanie obiektu do

Numer i nazwa elementu skoﬁczonego

10% cena netto

10% cena brutto

2.1.6a |Zabezpieczenie pélnocnej $ciany budynku barierkami 2 486,53 305843
2.1.7. [Stolarka okienna i drzwiowa 4 407,03 5420,65
2.2, |Wyposazenie 649,00 798,27
3. Zagospodarowanie terenu
3.1. |Drogiiplace 16 729,97 20 577,86
31a Dodatkowa nawierzchnia taczaca istniejgcych chodnik pod pomnikiem 135.76
¢ J.Pitsudskiego ’ 166,99
3.1b__ |Utozenie rur ostonowej pod dojazdem do parkingu 36,33 44,68
3.1c__|Remont chodnika wzdtuz ul. Wyszynskiego 298791 3675,13
3.2, |Zieleh 8 584.85 10 559,36
3.3. [Mata architektura 16 770,00 20 627,10
3.4. |Ogrodzenie 1 896,01 2 332,09
4, Instalacje sanitarne w tym: -
4.1, |Instalacje sanitarne - instalacja co DNiS 11172,33 13 741,96
4.1a |Instalacje sanitarne - instalacja co, budynek techniczny 9 372,51 11 528,19
4.1b |Instalacje sanitarne - instalacja co - bialy montaz calo$§é 1 524,75 1 875,44
42, Instalacje sanitarne - instalacja ct 535,39 658,53
4.3. |Instalacje sanitarne - instalacja wody DNiS 1 902,09 2 339,57
4.3a |Instalacje sanitarne - instalacia wody budynek techniczny 1 547.81 1 903,81
4.3b |Instalacje sanitarne - instalacja wody biaty montaz 325,85 400,79
4.4, |Instalacje sanitamne - instalacja kanalizacji wewn DNiS 441791 5 434,03
4.4a |Instalacje sanitarne - instalacja kanalizacji wewn - budynek techniczny 3347,87 4117.88
4.5.  |Instalacje sanitarne - instalacja pomp ciepta 24 374,89 29 981,12
4.5a |Instalacie sanitarne - instalacja pomp ciepta - odwierty 14 040,40 17 269,69
4.5b  |Instalacje sanitarne - instalacia pomp ciepla - odwierty dodatkowe 3510,10 431742
4.6.1 |Instalacje sanitarne - instalacja wentylacji i chtodu DNiS - kanaty 10 000.00 12 300,00
4.6.2 [Instalacje sanitarne - instalacja wentylacji i chtodu DNiS - urzgdzenia 7 675,67 941,08
4,6a |Instalacje sanitarne - instalacja wentylacji i chtodu - budynek techniczny 11 435,82 14 066.06
4.7.  |Instalacje sanitarne - przylacze kanalizacji sanitarnej 7 843,74 9 647,80
4.8. |Instalacje sanitarne - przytacze wody 7 143,91 8 787,01
4.8a |Instalacje sanitarne - nawadnianie 6 524,51 8 025,15
4.9. |Instalacje sanitarne - zewnetrzna kanalizacja deszczowa 18 690,18 22 988,92
LH Instalacje elektryczne i teletechniczne, w tym:
5.1, Instalacje elektryczne silnopragdowe
5.1.1. |Zasilanie budynku 2 640,93 3 248,35
5.1.2.  |O$wietlenie zewnetrzne 13 793,70 16 966,25
5.1.3. |Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych 1292,05 1589,22
5.1.4. |Instalacje elektryczne silnopradowe - piwnica 418293 5 145,00
5.1.5. |Instalacje elektryczne silnoprgdowe - parter 394244 4 849,20
5.1.6. |Instalacje elektryczne silnopradowe - pietro 3 383,06 4161,16
5.1.6a [instalacje elektryczne DNIS - bialy montaz 6 506,67 8 003,21
5.1.7. [|Instalacja odgromowa 362,33 445,67
5.1.8. [Instalacje elektryczne silnopradowe - budynek techniczny (komplet) 1 528,01 | 879,45
5.1.8a |Instalacie elektryczne - budynek gospodarczy - bialy monta2 718,24 883.43
5.1.8b |Instalacje elektryczne- budyenk techniczny - instalacja uziemiajaca 1 176,08 1 446,58
5.1.9. |Pomiary i podiaczenia przewodow rozdzielczych 1 025,09 1 260,86
5.2. Instalacja elektryczne stabopradowe, w tym:
5.2.1. |Kanalizacja kablowa i CCTV zewnetrzna 3016,54 3710,34
5.2.1a |Doprowadzenie mieiskiei sieci $wiattowodowei 1418.99 1 745.36
5.2.2, |Montaz szaf 2 472,96 3041.74
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Zatacznik do protokotu odbioru koncowego nr 52/151/2021 z dnia 13.12,2022
TABELA ELEMENTOW SKONCZONYCH - rozliczenie koncowe

majqea na celu dostosowanie obiektu do

Numer | nazwa elementu skonezonego 10% cena netto | 0% cena brutto
5.2.3. |Instalacja TT 2 883,66 3 546,90
5.2.4, |Instalacja systemu SSP 6 126,00 7 534,98
5.2.5. |Instalacia SSWiN 326721 4 018,67
5.2.6. [Instalacia CCTV 4 750,63 5 843,27
5.2.7. |Instalacja multimedialna 5 741,26 7 061,75
5.2.8. |Instalacja przyzywowa 1 045,66 1286,16
529, |Instalacja SSWiN - budynek gospodarczy 1137,15 1 398,69
Zadanie 2

6. Rozbi6rka konstrukcji , w tym:
6.1, |Obiekty na dziatce 42-69/1 19 801,50 24 355,84
6.1a  |Przebudowa kolizji sieci nN 0,4kV 3 430,06 4 218,97
6.1b  |Zabezpieczenie pozostajacego budynku przylegajacego po rozbiorce 2 077,67 2555.53
6.2. |Obiekty na dziatkach 42-70/3 i 42-70/6 2 040,46 2 509,76
6.3. _|Ogrodzenie wzdluz dziatek 42-70/3 i 42-70/6 360,00 442,80

Zadanie 3

7. Roboty towarzyszgce, w tym:
7.1, |Wymiana ogrodzenia wzdhuz dziatki 42-69/1 700,00 861,00
7.2.  |Przebudowa zjazddw na dziatkg 42-70/3 800,00 084,00
73. |Likwidacja zjazdu na dziatkg 42-70/6 400,00 492,00
74. |Demontaz przylgczy i instalacji na dziatce 42-69/1 500,00 615,00
7.5, |Nasadzenia zastgpcze 600,00 738,00

8 Waloryzacja wynagrodzenia na podst. Umowy
8.1 waloryzacia wynagrodzenia za okres kwiecien 22-czerwiec22 10 237,80 12 592,50
8.2 waloryzacja wynagrodzenia za lipiec -pazdziernik22 32 278,87 39 703,01
SUMA 754 802,02 928 406,48
w tym;
koszty kwalifikowane 520 703,57 640 465,39
koszty niekwalifikowane 234 098,45 287 941,09
1NSPE&TOR
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