
Załącznik nr 4 do umowy

Pakiet V
Ramowy Harmonogram Prac

Kod czynności do rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miaryIlość Przewidywana realizacja w kwartałach (%)

I II III IV

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 23554 25 25 25 25

CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 3384 25 25 25 25

ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 540

PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 100

PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 100

REM SZLZN Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 200

PORZ>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i 

krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni HA 2,2 20 20 60

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 12,48 50 50

WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 22,81 100

POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 7,94 100

PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 30,75 100

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 17,06 50 50

WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda) KMTR 16,85 50 50

WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 12 50 50

WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 37,87 50 50

SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 63,27 20 80

SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 58,1 20 80

SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 7,94 20 80

SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 82,98 20 80

DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 212,07 20 80

KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 14,92 20 80

KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 61,24 20 80

KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 10,38 20 80

CW-W Czyszczenia wczesne HA 12,54 100

CP-W Czyszczenia późne HA 46,34 50 50

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 12,21 100

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 38 100

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 114 20 60 20

K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 206

PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 340 20 40 40

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 560 20 40 40

ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 40 100

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 258 100

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 1109

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 40

GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 496

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 791

GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 155

GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 24

w miarę potrzeb w ciagu roku

w miarę potrzeb w ciągu roku

sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb


