
Harmonogram rzeczowo-finansowy
dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 117212D i nr 117211D w m. Trzebnik

2022 2023

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień

19.09.2022 30.09.2023

1
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 d.1.1
19.09.2022 25.09.2022 X

2 d.1.1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 26.09.2022 9.10.2022 X X
3 d.1.1 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 26.09.2022 9.10.2022 X X

4 d.1.1
10.10.2022 30.10.2022 X X

5 d.1.1 Koszty utylizacji i składowania i gruntu 10.10.2022 30.10.2022 X X
2 Branża drogowa - roboty w zakresie nawierzchni dróg
2.1 PODBUDOWY

31.10.2022 11.12.2022 X X

Roboty ziemne z wywozem gruntu z korytowania
31.10.2022 11.12.2022 X X

8 d.2.1 Koszty utylizacji i składowania i gruntu 31.10.2022 11.12.2022 X X
9 d.2.1 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 20.03.2023 14.05.2023 X X X

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
15.05.2023 30.06.2023 X X

2.2 NAWIERZCHNIE

10.07.2023 16.07.2023 X

17.07.2023 23.07.2023 X

24.07.2023 31.07.2023 X

3 Branża drogowa - urządzenia bezpieczeństwa ruchu
3.1 OZNAKOWANIE PIONOWE

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych
21.08.2023 31.08.2023 X

21.08.2023 31.08.2023 X

21.08.2023 31.08.2023 X

21.08.2023 31.08.2023 X

4
4.1 REGULACJA URZĄDZEŃ OBCYCH

10.07.2023 16.07.2023 X

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
10.07.2023 16.07.2023 X

5 Branża teletechniczna
5.1 Kanał technologiczny uliczny
5.1.1 Roboty ziemne

Roboty pomiarowe kanalizacji deszczowej
20.03.2023 26.03.2023 X

27.03.2023 14.05.2023 X

5.2 Roboty instalacyjne

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (podsypka)
27.03.2023 14.05.2023 X X X

27.03.2023 14.05.2023 X X X

Zasypanie wykopów podłużnych dla kanalizacji deszczowej
27.03.2023 14.05.2023 X X X

27.03.2023 14.05.2023 X X X

Podłoża betonowe o grubości 10 cm
27.03.2023 14.05.2023 X X X

27.03.2023 14.05.2023 X X X

6 Branża elektryczna - oświetlenie drogowe
28 d.6 Wymiana i montaż opraw oświetleniowych, wysięgników 12.06.2023 31.07.2023 X X

29 d.6
12.06.2023 31.07.2023 X X

30 d.6
12.06.2023 31.07.2023 X X

31 d.6 12.06.2023 31.07.2023 X X

SUMA netto
SUMA 2022 r. SUMA 2023 r.VAT

SUMA brutto

Data 
rozpoczęcia

Data 
zakończenia

Branża drogowa - roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne

74 515,98 zł
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym.

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 
pomocą spycharek

320 269,53 zł

6 d.2.1
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm

7 d.2.1

10 
d.2.1

437 193,70 zł

11 
d.2.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 
grubości 6 cm (warstwa wiążąca)

12 
d.2.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 
cm (warstwa ścieralna)

13 
d.2.2

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 
zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Analogia do obsypania poboczy

3 967,04 zł

14 
d.3.1

15 
d.3.1

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych. Analogia do 4 szt słupków do 
tablic 120 x 80 cm informujących o Programie Finansowym i Dotacjodawcy

16 
d.3.1

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 
informacyjnych, tabliczek, luster

17 
d.3.1

Przymocowanie tablic 120 x 80 cm informujących o Programie 
Finansowym i Dotacjodawcy

Branża drogowa - regulacja i naprawa urządzeń infrastruktury 
podziemnej

3 093,17 zł18 
d.4.1

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i 
gazowych oraz studzienek telefonicznych

19 
d.4.1

23 563,23 zł
20 
d.5.1.1
21 
d.5.1.1

Wykonanie robót ziemnych pod kanalizację wraz z wywozem gruntu z wykopu 
i utylizację

111 886,96 zł

22 
d.5.1.2

23 
d.5.1.2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm 
(nadsypka)

24 
d.5.1.2

25 
d.5.1.2

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach bez 
filtra na wykonanej podsypce

26 
d.5.1.2

27 
d.5.1.2

Studzienki SK-1 włazowe monolityczne o średnicy korpusu 1000 mm

58 300,00 zł

Dobudowa kompletnych słupów oświetleniowych betonowych wraz z 
napowietrzną linią oświetleniową
Dobudowa kompletnych słupów oświetleniowych betonowych wg. 
odrębnej dokumentacji
Montaż opraw oświetleniowych, wysięgników wg. odrębnej 
dokumentacji

1 032 789,61 zł 217 149,30 zł 815 640,31 zł
237 541,61 zł 49 944,34 zł 187 597,27 zł

1 270 331,22 zł 267 093,64 zł 1 003 237,58 zł


