Tytut zadania: .............. Harmonogram z dnia :
Jednostka Projektowa: Wersja Harmonogramu v.1
Data rozpoczecia:
Data zakohczenia wg Umowy/Aneksu: .............
Warto$é elementu LISTOPAD | GRUDZIEN STYCZEN LUTY MARZEC KWIECIEN MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEN WRZESIEN | PAZIDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEN STYCZEN LUTY MARZEC KWIECIEN
Lp. ji
P Element dokumentacji dokumentacji 2022 2023 2024
(kwota brutto )
7 7 7 9 7 7 7 a0 7 7 70| 7 7 7 707 7 7907 7 7 9
1 Weryfikocjo dokumentocji 0 1 jezeli wystepuje w zamdwieniu
(udostepnionej przez Zamawiajqcego)
2 |Analizai prognoza ruchu 100,00 2
Projekt Koncepcyjny DW
3 |(wraz z uzyskaniem opinii DIF 100,00 1 DIF
dotyczqcego geometrii drogi) e — —— - -
Opracowanie wniosku 0 wydanie dec. sSrodowiskowej
4 (Przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia na 100,00 = =~
$rodowisko) wigcznie z OOS (raport)
5 |Mapy do celdw projektowych 100,00 8
0
Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejgcego Q
6 ) ) ) 100,00 15 =
obszaru objetego inwestycjq = BN
7 |Inwentaryzacja istniejgcej zieleni 100,00 22 g 5
N
Dokumentacja geotechniczna. sl
. X " . 15 QN ~
Zatwierdzenie programu badan podtoza gruntowego E = =
i i N
g |Dokumentacja geotechniczna. 100100 g § §
Badania geotechniczne - w terenie =N
Dokumentacja geotechniczna. a Lb 32‘ E
Dokumentacja geotechniczna ~ =
9 Projekt gospodarki istniejacq zieleniq 100,00 i 9 = =
(Projekt wycinki i projekt nasadzen) : ! = j
1 <<
Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z opracowaniem |
whnuioskow i uzyskaniem odstepstwa na czynnosci |
10 P . A a1 100,00 I 8
zakazane odnoénie chronionych gatunkéw rodlin, 1
zwierzqt lub grzybéw i
T
11 |Wizualizacja 3D 0 i 1
1
Raport z Audytu BRD |
12 wraz ze stanowiskiem Wykonawcy do Raportu 002 E &
13 Opracowanie wnioskéw z uzyskaniem zgtoszen/decyzji 16963 H
o pozwoleniu wodnoprawnym ‘ H
14 |Projekt budowlany (PZT, PA-B, PT) 100,00 8 |
| 1
15 |Projekt podziatu nieruchomosci 100,00 i I
i
16 |Spotkanie informacyjne 0 | 1 1 ~
1
1
17 |Projekt wykonawczy wraz z projektem SOR 100,00 ! L g\
1
Materiaty przetargowe £ R | i
18 [Przedmiar robot, Kosztorys ofertowy i kosztorys 100,00 = % 1 | 8
inwestorski, STWIORB Z& i !
19 Oproco_wonle i z’ro"zenle whniosku o ZRID wraz z 100,00 = ! !
uzyskaniem decyzji ZRID E a i !
Opracowanie i uzyskanie pozwolen wynikajgcych z 9 ;: ! i
ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, > ! 1
20 ) , . - 100,00 ! I 8
w tym na prowadzenie badan archeologicznych i H |
ratowniczych 1 .
Opracowanie wnioskdw i uzyskanie zezwolenia na L ' PRI :
21 usuniecie drzew i/lub krzewdw 1eaes fezel WyS?eDEJ'e zameowienty [ 8 Ll
H T
22 [Studium wykonalnosci 100,00 jezeli wysteplje w zamowieniu i 8
! 1
i
23 |Rady projektu / Raporty 0 R H R| e . R R| e R R| e
I
¥ v
SUMA wartosci projektu brutto: 1 900,00 - - 180 zt 90 zt 180 zt - o - o - o - o 90 zt - o 180 zt 180 zt 360,00 zt - o 90,00 zt - o 550 zt
Ptatnosci w poszczegdlnych miesigcach (kwoty brutto) : 1900 zt
[ Prace projektowe Rada projektu Wykonawca Zamawiajgcy

Itozenie do uzgodnienia/zaopiniowania Zamawiajgcem: e
| Procedury administracyine R
15 Dzien danego miesigca okreslajgcy termin ukonczenia o
Odbiér dokumentacii
Ostatnia ptatnose
Spotkanie informacyjne

Przekazania materiatdéw roboczych na potrzeby narady technicznej
Raport zaawansowania prac (25 dnia co drugi miesigc)

Kamieh milowy: 14.11.2022 r. (weryfikacja dokumentéw), 12.12.2023 .

(przekazanie PB, ztozenie ZRID), (przekazanie PW)

— —» Sciezka krytyczna
=—»> Rezerwd czasu na zdarzenia nieprzewidziane




