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Dotyczy przetargu na wykonanie zadania pn. ,Stabilizacja osuwiska nr 136127 wraz z odbudowg
drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopiariska w km 1+515,91 - 1+630,71 w miejscowosci Rabka-Zdrgj,
Gmina Rabka-Zdréj”, nrref. 1RG.271.79.2023

Szanowni Panstwo,

W zwigzku z zamiarem przystgpienia do przetargu dotyczacego zadania jak wyzej, prosimy o

udzielenie nastepujacych wyjasnien tresci SWZ:

1.

Prosimy o wydtuzenie terminu realizacji zadania co najmniej do 15.02.2024 r., gdyz ze wzgledu
na obszerny zakres robdt, a takze wymagane rezimy technologiczne dla konstrukcji
wykonywanych z betonu (pale, oczepy) oraz dla nawierzchni bitumicznych, przewidziany przez
Zamawiajgcego termin jest nierealny. Wedtug Wykonawcy minimalny termin realizacji, liczac
od dnia podpisania umowy wynosi:

- zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu 2 tygodnie,

- prace rozbidrkowe 1 tydzien,

- zabezpieczenie / przetozenie istniejgcych sieci 1 tydzien,

- roboty geotechniczne (pale wiercone + kotwy mikropalowe) 4 tygodnie,

- oczep zelbetowy, kanaliz. deszcz., kanaliz. sanit. 2 tygodnie,

- podbudowy 1 tydzien,

- nawierzchnie, prace wykonczeniowe 2 tygodnie,

RAZEM 13 tygodni.
Zaktadajac, ze otwarcie ofert nastapi w przewidywanym terminie, umowa bedzie mogta zostac
podpisana okoto 15 listopada. Najszybszy wiec termin realizacji to okoto 14 lutego 2024 r., nie
liczac przerwy $wigteczno-noworocznej.

Dodatkowo nalezy stwierdzi¢, Ze nieakceptowalne jest przerzucanie na Wykonawce
odpowiedzialnosci odszkodowawczej za utracong dotacje, w sytuacji kiedy to Zamawiajgcy
okreslit warunki realizacji zadania w taki sposdb, ze jest ono niewykonalne w zaktadanym
terminie.

Brak zmiany SWZ w wyzej opisanych kwestiach do dnia 23.10.2023 r. stanowi¢ bedzie w petni
uzasadniong przestanke do ztozenia odwotania do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej.

Czy Zamawiajacy zezwoli na catkowite zamkniecie odcinka drogi na czas prowadzenia robét?
Czy Zamawiajacy posiada zatwierdzony Projekt tymczasowej organizacji ruchu? Prosimy o
udostepnienie.

Czy Etap | robdt zostat zakonczony? Jesli tak, prosimy o udostepnienie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt. 4 SWZ.

Jedli Etap | robdt nie zostat zakonczony, prosimy o informacje, kiedy planowane jest
zakonczenie tego etapu i przekazanie placu budowy wykonawcy etapu Il
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Marzena Podciborska
Ekspert ds. Zaméwien Publicznych

Adres do korespondenc;ji:
Aarsleff Sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku, ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdansk,
tel.: 725 605 205, e-mail: mpo@aarsleff.pl
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