Zatacznik nr 1 do Umowy

Szczegdlowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia.
Nazwa zadania:

wRozbudowa drogi wojewodzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy
wilgcznie. Etap I: km 9+380 — 10+490”

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo-finansowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy
z uwzglednieniem, co najmniej gtownych asortymentéw robot oraz z podzialem na miesiace
i kwartaty, w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi uwzglednia¢ przekazane przez
Zamawiajacego informacje o wysokosci §rodkéw finansowych w danym roku budzetowym
na realizacj¢ Przedmiotu Zamoéwienia. Terminy zatozone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym musza by¢ adekwatne do termindéw okreslonych w zawartej umowie.
Harmonogram podlega weryfikacji i uzgodnieniu przez Nadzoér oraz zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Kazdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego winna
uwzglednia¢ aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego przerobu oraz wszelkich
innych okoliczno$ci, np. wprowadzenia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy.

2. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przedtozy szczegdélowy — harmonogram
technologiczny. Harmonogram ten powinien w sposob jasny 1 klarowny wykaza¢ wykonanie
poszczegolnych asortymentow robot na okreslonych odcinkach realizacyjnych w okreslonym
czasie. Harmonogram ten powinien by¢ zgodny z wszystkimi zatozeniami realizacyjnymi
wskazanymi przez Zamawiajacego 1 spojny z zatozeniami projektu tymczasowej organizacji
ruchu zatwierdzonego na czas budowy. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany w
przypadku wprowadzenia robot dodatkowych i zamiennych, zmiany terminu realizacji robot
lub w przypadku wystapienia okoliczno$ci majacych wptyw zmiang kolejnosci lub okresu
wykonywania poszczego6lnych asortymentdw robdt na okreslonych odcinkach.

3. Rozpoczecie robot budowlanych moze nastgpic¢ nie wezesniej niz w dniu przekazania terenu
budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wlasnym zakresie wszystkie
wymagane Prawem budowlanym osoby, ktére beda uczestniczy¢ w realizacji zamoéwienia.

5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedtozy¢

Zamawiajagcemu o$wiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy i kierownikow



robot branzowych wraz z wymaganymi zatgcznikami, o ktérych mowa w ustawie — Prawo
budowlane, w tym 0s6b wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich
branz wchodzacych w sktad zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania

zadania.

Podstawowe branze, ktoére wchodza w zakres zadania:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)

drogowa,

sanitarna,

elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna,

srodowiskowa,

geodezyjna,

geotechniczna — wg. potrzeb

mostowa — wg. potrzeb
konstrukcyjno-budowlana - wg. potrzeb

inne wg potrzeb

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi sktad oséb do prowadzenia zadania

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami administracyjnymi

zezwalajacych na realizacje zadania w tym min.:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
6.

Kierownik budowy — 1 osoba

Kierownik robét branzy drogowej — min. 1 osoba,

Kierownik robdt branzy sanitarnej — min. 1 osoba,

Kierownik robot branzy elektroenergetycznej — 1 osoba

Kierownik robot branzy telekomunikacyjnej — 1 osoba

Kierownik robot branzy mostowej — wg potrzeb

Kierownik rob6ét branzy konstrukcyjno - budowlanej - wg potrzeb

Specjalista ds. geotechnicznych - wg. potrzeb

Geodeta — min. 1 osoba

Nadzo6r archeologiczny — wg potrzeb

inne wg potrzeb
Wszelkie materiaty rozbiorkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ i zutylizowac wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Wszystkie odpady
pochodzace z realizacji zleconych robot Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé

zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020



10.

11.

12.

w sprawie szczegotowych wymagan dla magazynowania odpadéw oraz Ustawg o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie zobowigzany do udokumentowania
zagospodarowania odpadow powstatych przy realizacji zleconych robot.

Wiasnoscig Zamawiajacego s3 materialy z rozbiorki nadajace si¢ do powtdrnego uzycia, a
nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania i nie bedace
odpadami w mys$] obowigzujacych przepisow prawa. Ww. materiaty maja by¢ przewiezione
na plac sktadowy wskazany przez Kierownika Rejonu Drog Wojewodzkich w Starogardzie
Gdanskim, na odlegto$¢ do 30 km liczac od terenu budowy.

Kwalifikacji materiatow z rozbiorki dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru/Inzynier
Kontraktu w obecno$ci Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajacym — Kierownikiem
odpowiedniego RDW. Z czynnosci kwalifikacji materialow z rozbiorki nadajacych sie
i nienadajacych si¢ do powtdrnego uzycia, w tym ztomu metalowego, Wykonawca i Inspektor

nadzoru/Inzynier Kontraktu kazdorazowo_sporzadza pisemny protokoét.

Materialy przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania majg by¢
sktadowane na terenie budowy lub w jego poblizu. Ewentualne koszty tego sktadowania nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 nalezy je uja¢ w cenie oferty.

Drewno z wycinki drzew jest wlasnoscig Zamawiajacego 1 podlega¢ bedzie nieodptatnemu
przekazaniu Gminie na cele spoteczne. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego
przekazania drewna z wycinki Gminie, w imieniu Zamawiajacego, przy udziale Inspektora
nadzoru lub Inzyniera Kontraktu. Drewno nalezy przewiez¢ na plac sktadowy wskazany przez
Gming, na odlegtos¢ do 30 km liczac od terenu budowy. Dhuzyce z wycinki drzew nalezy
przygotowac do przekazania o maksymalnej dtugosci 1m.

Obiekty malej architektury (tawki, kosze, tablice informacyjne itp.) oraz inne obiekty
niezwigzane z drogg (np. wiaty, reklamy itp.) znajdujace si¢ w zakresie inwestycji, bedace
wlasnos$cig instytucji lub 0sob trzecich (np. gminy, firm, oséb indywidualnych) nalezy
rozebra¢ po wczesniejszym ustaleniu z ich witascicielem. Nalezy wystgpi¢ do wilasciciela
obiektow z informacja o ich usunigciu wraz z podaniem przewidywanego terminu wykonania
tych czynnosci. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego ustalenia z Wtascicielem
obiektu sposobu postgpowania ze zdemontowanym obiektem — tj. przekazanie Wtascicielowi
wraz z ewentualnym ustaleniem miejsca odwozu lub utylizacji w przypadku ztego stanu
technicznego. Protokot jest spisywany przy udziale Inspektora nadzoru lub Inzyniera
Kontraktu. Ewentualne koszty odwozu lub utylizacji nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy

je uja¢ w cenie oferty.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pojazdéw minimum na drodze
wojewodzkiej nr 230 przez caly okres realizacji inwestycji. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy dopusci czasowe zamkniecie drogi wojewodzkiej 1 wykonanie objazdu
alternatywnego. Powyzsze bgdzie wymagato kazdorazowo uzyskania zgody Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pieszego w miejscach istniejgce]
infrastruktury pieszej i utrzymania dostepnosci do wszystkich obiektow obstugiwanych tymi
ciggami komunikacyjnymi przez caly okres realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni
dojécia 1 dojazdy do posesji podczas budowy, a w razie konieczno$ci zamknigcia
poszczegbdlnych wjazdow 1 doj$¢ z uwagi na prowadzone prace, powiadomi mieszkancow
danej posesji 0 utrudnieniu z min. 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi przez
Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych objazdow 1 przejazdow,
w zakresie ich przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu drogowego, przez caly okres realizacji
robot budowlanych. Koszty uzgodnienia, wykonania, utrzymania oraz rozebrania objazdow
oraz tymczasowych obiektow i urzadzen, a takze oznakowania tymczasowego na czas
realizacji wszystkich robot budowlanych nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 nalezy je uja¢ w
cenie oferty.

Wykonawca zobligowany jest do wprowadzenia w ramach Tymczasowej Organizacji Ruchu
recznego kierowania ruchem przez osoby uprawnione. Reczne kierowanie ruchem powinno
by¢ zapewnione do czasu ustania kumulacji pojazdéow na S$wietle czerwonym. Koszty
zwigzane z r¢cznym kierowaniem ruchem nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w
cenie oferty.

Wykonawca powinien przeanalizowa¢ dokladnie sie¢ drog w zakresie mozliwosci
zapewnienia m. in. transportu materiatdéw i ujecia wszelkich kosztow posrednich zwigzanych
z realizowang inwestycja, w tym m.in. kosztow transportu uwzgledniajacych mozliwosci sieci
drogowej w cenie ofertowej. Powyzsze stanowi wylaczng odpowiedzialno§¢ Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewddzkiej nr 230 przez
stuzby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Drog Wojewodzkich w Starogardzie Gdanskim)
Wykonawca ma szczeg6lny obowigzek przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, aby
stuzby Zamawiajgcego mogly bez przeszkod prowadzi¢ zimowe utrzymanie drogi, w tym
zapewniona bedzie przejezdnosci dla pojazdow z plugami 1 piaskarek oraz cigglego
monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robot budowlanych.
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Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drogi
w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajacym przejezdnos¢). W sezonie letnim
likwidujac wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie remontéw czastkowych
masg asfaltowa na goraco (zimg, masg na zimno).

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé prace budowlane, aby w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca, mozliwe byto funkcjonowanie o$wietlenia istniejacego (lub
nowego oswietlenia je zastepujacego).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkdd komunikacyjnych poniesionych
w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi objetego zamowieniem.

Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawce obowigzywa¢ bedzie od momentu
przekazania placu budowy do momentu podpisania protokotu odbioru koncowego robét, z
wylgczeniem prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drodze wojewodzkiej nr 230.

W przypadkach, ktore tego wymagaja Wykonawca zobowiazany jest do wykonania drog
objazdowych. Wymaga si¢, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaly nawierzchnig
bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja drog
objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktory nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy go ujaé
w cenie oferty.

W przypadku koniecznosci czasowego zajecia przez Wykonawce terenow przylegtych do
przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych optat ponosi Wykonawca.

Na Wykonawcy robot budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen osob
trzecich zwigzanych 2z pogorszeniem si¢ stanu nawierzchni drog dojazdowych
i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek transportowych i sprzgtu
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji lub uzyskania nowych uzgodnien w przypadku
stwierdzenia ich przeterminowania, niewazno$ci lub braku. Czynno$¢ weryfikacji
dokumentacji pod wzgledem jej kompletnosci Wykonawca powinien przeprowadzi¢ w
terminie do 14 dni od podpisania umowy. Konieczno$¢ uzyskania nowych uzgodnien lub ich
aktualizacj¢ Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie oferty.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot — wlasnym staraniem ina swoj koszt — dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, budynkow, tras dostepu i urzadzen
obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szczego6lnosci doktadnie tych, ktorych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. W przypadku
stwierdzenia przed rozpoczeciem robot ztego stanu technicznego obiektéw znajdujacych sie

w poblizu inwestycji nalezy wykonywaé roboty w taki sposdb, aby zniwelowaé dalsza
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degradacj¢ tych obiektow. Nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu pelna dokumentacje
fotograficzng i opisowa w ciagu miesigca od podpisania umowy.
W uzasadnionych przypadkach — np. zlym stanie technicznym poszczegdlnych
obiektow/drogi, ich inwentaryzacja zostanie poswiadczona spisanymi w obecnosci Inzyniera
Kontraktu i/lub Inspektora nadzoru protokotem — przez Wykonawce i gestorow lub
zarzadcow takich drog, budynkow, tras lub urzadzen obcych.
Wykonawca wlasnym staraniem ina swoj koszt — wykona inwentaryzacj¢ fotograficzna
i opisowg dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczegdlnosci dla robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i bedzie przekazywat ja Inspektorowi nadzoru/Inzynierowi Kontraktu
nie rzadziej niz raz w tygodniu.
Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ — wlasnym staraniem i na swoj koszt — podlegajace
ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jesli wystepuja na terenie objetym pracami)
oraz znaki graniczne. Brakujace lub zniszczone podczas prowadzenia robot budowlanych
punkty oraz znaki graniczne, Wykonawca jest zobowigzany wznowi¢ wtasnym staraniem i na
wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca wykona inwentaryzacj¢ fotograficzng i
opisowg tych punktow oraz znakéw granicznych, ktorg nalezy przekaza¢ Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.
Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosic do wlasciwego Starostwa Powiatowego
uszkodzenia i braki panstwowych punktow geodezyjnych i znakow granicznych oraz
punktow geodezyjnych kolidujacych z realizacja robot.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji) zawieszenia
przewodow nad droga. Wykonawca po wykonaniu calo$ci prac objetych zakresem
przedmiotu zamowienia, dokona pomiarow wysokosci zawieszenia przewodoéw nad droga
oraz dokona weryfikacji wynikow pomiarow w zakresie ich zgodno$ci z przepisami i
normami.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ powykonawcze badania no§no$ci nawierzchni drogowe;
potwierdzajace osiagnigcie zakladanych w projekcie parametréw nosnosci. Wykonawca
przekaze wyniki badan Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.
Wykonawca, po zakonczeniu realizacji robot, oznaczy granice pasa drogowego $wiadkami
,Pas drogowy” zgodnie z wytycznymi geodezyjnymi.
Wykonawca opracuje i uzgodni na witasny koszt i przedstawi Zamawiajacemu:

Program Zapewnienia Jakosci;

projekty organizacji ruchu na czas budowy;

aktualizacj¢ projektu Docelowej Organizacji Ruchu;



— dokumentacj¢ fotograficzng 1archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot,
W szczegdlnosci dla robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— Geodezyjng Dokumentacj¢ Powykonawcza w oparciu 0 punkty panstwowej osnowy
geodezyjnej iosnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw oraz
zmienionych szczegolow sytuacyjnych i wysokosciowych. Wykonawca jest zobowigzany
do naniesienia zmian na mape zasadnicza i uzyskanie potwierdzenia przyjecia jej przez
wlasciwy OsSrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z
wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze 2 kpl.
wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z O$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz wersj¢ elektroniczng mapy (w formacje PDF oraz w
wersji edytowalnej mozliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation
(dwg lub dxf));

33. Wykonawca w ramach kontraktu przekaze Zamawiajacemu operat kolaudacyjny sporzadzony
w jezyku polskim i w pelnym zakresie niniejszej umowy w 2 €gz. W Wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na nosniku PENDRIVE, CD/DVD). Kolaudat powinien
by¢ przygotowany w taki sposob, aby kazda branza byta wydzielona.

Kolaudat powinien zawiera¢ miedzy innymi:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”, lit.
,b” ustawy Prawo budowlane,

2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3) dokumentacje¢ projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4) kopie rysunkow projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystapia,

5) Dziennik budowy,

6) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materialow 1 urzadzef, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

9) protokoty badan i sprawdzen migdzy innymi tych, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt
41 4a,

10) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna lub powykonawczy operat geodezyjny

wraz z dokumentem potwierdzajacym jego zlozenie do wlasciwego osrodka geodezji.
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11) protokdt przekazania terenu, Protokdt Bezpieczenstwa Ruchu podpisany przez
Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego,

12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych,

13) zaktualizowany, zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu w wersji elektroniczne;j
edytowalnej oraz w wersji papierowej z oryginalami uzgodnien i opinii,

14) w osobnym opracowaniu, jako zatacznik do kolaudatu, nalezy przygotowac (jesli
dotyczy) dokumentacj¢ dla obiektoéw mostowych wigkszych badz réwnych w §wietle
od 1,5 m zawierajaca:

a. kopie projektu wraz z ze zmianami powykonawczymi i uzgodnieniami,
b. Informacje¢ o urzadzeniach, instalacjach i sieciach na/w obiekcie:
— inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza z informacja o tych urzadzeniach
(jakie medium, jakie przekroje, kto jest wtascicielem lub zarzadca)
— projekty branzowe powykonawcze
c. Kopie decyzji o pozwoleniu na budow¢/ZRID, pozwoleniu wodnoprawnym,
pozwoleniu na uzytkowanie.
W terminie wskazanym w umowie Wykonawca przekaze ostateczne rozliczenie zadania wraz
z drukami kontroli robot.
Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robot / szczegdétowym wykazie robot, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiIORB) oraz w innych
dokumentach, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatdéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktéorych mowa w art. 30 ust. 1 —3
ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdéw lub rozwigzan rownowaznych
pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacj¢ robot w zgodzie z wydanym zezwoleniem na
realizacj¢ inwestycji drogowej oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach, a takze nie spowoduja
opoznien w realizacji inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan rbwnowaznych,
musi umozliwi¢ uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiajgcego (technicznego,
ekonomicznego, ekologicznego itp.).
W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotyczacych poszczegdlnych dokumentéw,
obowigzuje kolejno$¢ waznosci dokumentow wg kolejnosci wskazanej w Umowie. Wszystkie
wymienione dokumenty Umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie si¢ objasniajace 1
uzupehiajace. Ewentualne rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami, o ile beda miaty miejsce,
nie beda stanowily podstawy do ograniczenia przez Wykonawceg zakresu jego obowigzkow

ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomi¢dzy
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tymi dokumentami — Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwlocznie
Zamawiajacego, w celu ich wyjasnienia i rozstrzygnigcia, co do sposobu wykonywania
Umowy.

W razie potrzeby Wykonawca zapewni prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami
ziemnymi wraz z uzyskaniem pozwolenia na jego prowadzenie. O rozpoczeciu realizacji
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi Wykonawca zawiadomi Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z odpowiednim wyprzedzeniem,
zalgczajac wymagane dokumenty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszt prowadzenia
nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi w catlym okresie realizacji robdt nie
podlega odrgbnej zaptacie i nalezy go uja¢ w cenie oferty.

W zakresie ratowniczych badan archeologicznych, o ile begdzie taka potrzeba, Wykonawca

zapewni nadzor archeologiczny i1 prowadzenie tych badan wraz z uzyskaniem pozwolenia na
przeprowadzenie wyprzedzajacych inwestycje ratowniczych badan archeologicznych. Koszty
prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych oraz zwigzanego z nimi nadzoru
archeologicznego pokryje Zamawiajacy.

Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego zlozy wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie dla przedmiotu zamdowienia i wszystkich jego elementéw lub/i zawiadomienie o
zakonczeniu robot budowlanych i wszystkich jego elementéw objetych decyzja Zezwolenia
na Realizacj¢ Inwestycji Drogowej/ pozwoleniem na budowg / zgloszenia oraz dokona
wszelkich uzupetnien dokumentéw wymaganych przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego.

Wykonawca zapewni w ramach ceny kontraktowej pomieszczenie zlokalizowane w
bezposrednim sgsiedztwie budowy 1 wyposazone w niezbedne S$rodki, materiaty 1 meble
biurowe umozliwiajace prowadzenie narad koordynacyjnych.

Dhugo$¢ okresu gwarancji jako$ci wykonania robdt i rgkojmi na oznakowanie poziome
wynosi 60 miesigcy, niezaleznie od dtugosci okresu gwarancji na pozostate roboty 1 obejmuje
w razie koniecznos$ci wykonanie odtworzenia oznakowania na polecenie Zamawiajgcego.
Dhugos$¢ okresu gwarancji jakosci i rekojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 36 miesigcy
niezaleznie od dtugo$ci okresu gwarancji i regkojmi na pozostale roboty.

W przypadku realizacji wycinek drzew i1 krzewoéw w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika
wymagany jest nadzér ornitologiczny, ktéry zapewni Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej. Wycinki nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ornitologicznym, ktéry zapewnia
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

sprawozdanie z wykonanych czynnosci.



44. Realizacj¢ wycinki drzew i krzewdw mozna prowadzi¢ przy stwierdzeniu braku legow gniazd
gatunkow objetych ochrong gatunkowa. W przypadku konieczno$ci usuniecia gniazd
gatunkéw objetych ochrona gatunkowa Wykonawca wystapi do RDOS z wnioskiem o
wydanie stosownej decyzji.

45. Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w ofercie wszystkich kosztow zwigzanych z

dostosowaniem si¢ do powyzszych wymagan.



