Rodzaj robét budowlanych Czas trwania robdt w tygodniach
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Roboty pomiarowe i przygotowawcze

Roboty ziemne

Fundamenty

Murowanie $cian fundamentowych

Elementy zelbetowe

Izolacje

Zasypanie fundamentéw i podtoza

Murowanie $cian nadziemia

Elementy zelbetowe nadziemia

Kominy

Podktad betonowy podposadzkowy

Konstrukcja dachu

Pokrycie dachu z podbitka

Obrobki dekarskie i orynnowanie

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Tynki wewnetrzne

Gtadzie wewnetrzne

Warstwy podposadzkowe

Posadzki

Oktadziny Scienne i sufity

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Malowanie

Elewacja

Opaski, chodniki

Wyposazenie

Przytacze energetyczne

Przytacze wodociggowe

Przytacze kanalizacyjne

Instalacja wodociggowa - przewody

Instalacja wodociggowa - armatura

Instalacja kanalizacyjna - podejscia

Instalacja kanalizacyjna - rurociagi

Instalacja kanalizacyjna - biaty montaz

Instalacja elektryczna - przewody

Instalacja elektryczna - osprzet

Instalacja grzewcza - przewody i szafki

Instalacja grzewcza - pompa ciepta

Instalacja wentylacyjna - kanaty

Instalacja wentylacyjna centrala

Instalacja PV - przewody

Instalacja PV - panele

Uporzgdkowanie placu budowy




