Zatacznik nr 2 do Umowy

»Przebudowa obiektu mostowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 461 w m. Dgbréowka

tubnianska” — zakres zmian umowy

1. Zmiany istotne

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepstwie:

a)

b)

wystgpienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystgpienie
zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili
ztozenia oferty i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony
umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum
opd6znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek
dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegdlnosci
zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, wojna
cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki,
pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwigzane z realizacjg
inwestycji itp.).

Ze wzgledu na zawieranie umowy przez Strony w trakcie:

a) agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy;

Strony potwierdzajg, ze powyzsze okolicznosci oraz ich skutki mozliwe do
przewidzenia na dzienrt zawarcia umowy, nie majg charakteru Sity wyzszej i na dzien
zawarcia umowy Strony, znajg biezgce ograniczenia lub koszty realizacji zakresu
przedmiotu umowy spowodowane powyzszymi okoliczno$ciami. Strony po zawarciu
umowy mogg powotac sie na Site wyzszg, o ile wystgpig nowe zdarzenia lub skutki
powyzej wskazanych zdarzen nieznane Stronom i niemozliwe do przewidzenia przez
Strony w dacie zawarcia umowy i Strony wykazg odpowiedni zwigzek przyczynowo —
skutkowy na przysztosc.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej:

a) Strona, ktérej dziatanie Sity wyzszej dotyczy, niezwtocznie zawiadomi w formie
pisemnej lub dokumentowej drugg Strone o powstaniu Sity wyzszej, wskazujgc w
jakim zakresie umowa nie moze by¢ wykonywana oraz przedstawiajac odpowiednie
uzasadnienie lub dowody,

b) Strona niezwtocznie rozpocznie usuwanie skutkdw tego zdarzenia, w granicach
dostepnych srodkéw i mozliwosci,

c) Strony uzgodnig sposéb dalszego postepowania, wobec tego zdarzenia,

d) Strona niezwtocznie powiadomi drugg Strone, o ustaniu Sity wyziszej,

okolicznosci bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore nie wynikajg z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy,



d)

f)

g)

h)

j)

k)

koniecznosci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentow zamowienia
majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, a okolicznosci te nie
wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych majgcych wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robat,

przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opaddéw deszczu,
$niegu, gradu, ulewy, nawatnic o wysokosci opadéw powyzej 30mm/m? w ciggu doby,
trwajgcych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystgpienia mrozéw, ktére
uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robét i mogacych wptyngc na pogorszenie
jakosci robét zgodnie z technologia, warunkami okreslonymi w STWiIORB, normach
lub innych przepisach, a wymagajace odpowiednich warunkéw atmosferycznych. W
takich przypadkach termin zakofczenia robot moze zostac przesuniety o czas trwania
przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci. Zmiana ta
wymaga wpisu do Dziennika Budowy i przedstawienia przez Wykonawce informacji o
warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
dla miasta Opola,

koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, nie wykraczajgcych poza zakres zamdéwienia podstawowego, ktore
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych
(zamiennie zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp,
lub postanowiern umowy (nieobjetych zamdéwieniem podstawowym), ktére
wstrzymujg lub opézniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy. Zmiana ta
wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji painstwowej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opodznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zostaé wydane, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg¢,

braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez



p)

uprawniony organ, majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia na terenie budowy niewypatéw, niewybuchéw, innych przedmiotow
stanowigcych zagrozenie, majacych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu
umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majgcych wptyw na termin
zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania catosci lub czesci
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych
mowa w innych postanowieniach umowy, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin
wykonania umowy,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa wprowadzone po uptywie
sktadania ofert, ktére miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w
niej ustalonym,

2.1)  Wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajgcych z
okolicznosci nadzwyczajnych niezaleznych od Wykonawcy nastepuje o okres,
ktdry Zamawiajgcy uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy jednorazowo 3
miesiecy.

2.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres
trwania okolicznosci, celem ukoriczenia przedmiotu umowy w sposéb
nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania przedmiotu
umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2.3) ograniczenia zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i
podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w
ramach etapu prac moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate
niezrealizowane prace nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie z
przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, czego konsekwencjg jest
dopuszczalna zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym — w takiej
sytuacji dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie
ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot
przewidzianych w poszczegdlnych etapach robdét,

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w

nastepstwie:

a.

zmiany kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajgcych z kosztorysowego
charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie
wykraczajgcych poza zakres zamowienia podstawowego. W takim przypadku,
Wykonawca, zwrdci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie
oraz dotgczy protokoty koniecznosci oraz inne dokumenty potwierdzajgce ten fakt.



Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci oraz innych dokumentach
potwierdzajacych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztéw realizacji
przedmiotu umowy, wynikajgcych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia
Wykonawcy, prowadzgcych do zwiekszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy
kazdorazowo jest konieczne zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez
Zamawiajgcego srodkéw finansowych w budzecie Zamawiajacego.

zwiekszenia kosztéw realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia koniecznosci
realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (zwanymi dalej
robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp lub postanowien
umowy, (nieobjetych zamdéwieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako roboty
dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwrdci sie do Zamawiajgcego z
whnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotgczy Protokoty koniecznosci robot dodatkowych
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajgce ten
fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci robét dodatkowych
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym oraz innych dokumentach
potwierdzajgcych ten fakt,

zmiany kosztéw realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia koniecznos$ci
realizacji robdt zamiennych w rozumieniu i na zasadach wskazanych w
postanowieniach umowy (§ 12 oraz § 13 umowy). W takim przypadku, Wykonawca,
zwrdci sie do Zamawiajgcego (odpowiednio Zamawiajacy zwréci sie do Wykonawcy,
jesli to Zamawiajacy jest inicjatorem zmiany) z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie
oraz dotgczy protokoty koniecznosci robot zamiennych oraz inne dokumenty
potwierdzajace ten fakt, zgodnie z postanowieniami umowy. Zmiany te s3
uwidocznione w protokotach koniecznosci robdt zamiennych oraz innych
dokumentach potwierdzajacych ten fakt.

Wskutek wprowadzenia robot zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy nie moze ulec
zmianie (zmniejszeniu lub zwiekszeniu) sumarycznie o wiecej niz 50% wynagrodzenia
wskazanego w ofercie Wykonawcy,

zmiany bedgacej skutkiem dziatan organdéw panistwowych - ustawowa zmiana
obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W takim przypadku wartosé
wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisdw. Zmiana wynagrodzenia odnosié
sie bedzie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejscia w zycie
przepisdw zmieniajgcych lub wprowadzajgcych stawke podatku od towardéw i ustug
VAT oraz do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardw i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W
przypadku zaistnienia opisane] sytuacji po wejsciu w zycie przepisow bedacych
przyczyng waloryzacji, Wykonawca zwrdci sie, do Zamawiajgcego z wnioskiem w
formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazujgc kwote,
o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej



kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, po zmianie. We wniosku nalezy wskaza¢ date, od
ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztdw wykonania umowy
wptywajgca na zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace badz zmiany wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowac wytgcznie czesé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w
zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia
za prace badz minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen osob swiadczgcych ustugi do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace badz minimalnej
stawki godzinowej z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosic¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw
Swiadczacych ustugi, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy. W
przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejsciu w zycie przepiséw bedacych
przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajgcego z wnioskiem
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazujgc kwote, o ktérg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktdérej nastgpita badzZ nastgpi zmiana wysokosci
kosztéw wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja
wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci: pisemne zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb swiadczacych ustugi, wraz z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg umowy oraz czes$ci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi. Zmiany wynagrodzenia mogg nastgpi¢ wytacznie, jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Zmiana ta jest
mozliwa wyfacznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana
zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio
dokonujgcych zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub



ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po
wejsciu w zycie przepisdw bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrécic¢
sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
— wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktore;j
nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajaca
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynikaé¢, w
jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:
pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi. Zmiany wynagrodzenia mogg nastgpi¢ wyfacznie,
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce. Zmiana ta jest mozliwa wytgcznie w przypadku udowodnienia przez
Wykonawce, ze wskazana zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy,

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez
Wykonawce niniejszej umowy. Zmiana ta bedzie obejmowac wytacznie czesc
wynagrodzenia naleznego Wykonawecy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. W przypadku zaistnienia opisywanej okolicznosci, Wykonawca moze
zwrécié sie do Zamawiajgcego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowigzany jest
wskazac¢ kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do wskazania daty, od ktdrej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci
kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty, z
ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
umowy. Zmiana ta jest mozliwa wytgcznie w przypadku udowodnienia przez
Wykonawce, ze wskazana zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
umowy,



3) zmiany osoby, przy pomocy ktérej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy
Kierownika budowy. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy
przez wskazang osobe, wéwczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie
o kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie
warunki, kryteria jakie Wykonawca wskazat w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie
z SWZ. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrécic sie z
whioskiem w formie pisemnej do Zamawiajgcego o zamiarze zmiany Kierownika
budowy. Zmiana Kierownika budowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy,

4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na tres¢
ztozonej oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania
postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego,

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdcic sie z
whnioskiem do Zamawiajgcego wskazujgc podstawe dokonania zmiany, dotaczajac
stosowne dokumenty,

6) kiedy koniecznos¢ taka bedzie wynikata z zalecen lub uzgodnien z Instytucjg
Zarzadzajgca, Posredniczacg lub Wdrazajaca lub bedzie wynikiem zmiany umowy o
dofinansowanie,

7) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktore polegajg na zmniejszeniu zakresu
przedmiotu niniejszej umowy, w tym koniecznosci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia
Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy nie moze zosta¢ zmniejszone o kwote
przekraczajgcy 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

8) zmian spowodowanych koniecznoscig wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub
zaniechania robot, w zakresie i na warunkach okreslonych w § 12 i 13 umowy, przy
uwzglednieniu pkt 2 lit. c powyzej

9) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane, zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

10) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy
Prawo budowlane, uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy,
Zamawiajgcego lub Inzynierowi kontraktu,

11) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo
budowlane.

12) Niezaleznie od postanowien umowy zmiana technologii wykonania robdét mozliwa jest w
kazdej sytuacji, gdy wprowadzenie robét zamiennych poprawi jako$¢ wykonywanych
robot budowlanych, bedzie korzystne (w tym finansowo) dla Zamawiajgcego, pozwoli na
skrocenie terminu wykonania umowy (w tym poszczegdlnych etapdw realizacji umowy),
korzystnie wptynie na organizacje ruchu przez okres budowy lub wydtuzy okresu
eksploatacji przedmiotu zamoéwienia po jego zakonczeniu lub zmniejszy negatywny
wptyw na $rodowisko naturalne. Udokumentowanie zasadnosci wprowadzenia robét
zamiennych lezy w gestii Strony wnioskujgcej o ich wykonanie.
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Zmiany przedmiotu zamdéwienia poprzez zmiane zakresu robét budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w nastepstwie:

koniecznosci wykonania robét, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy
technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy wystgpity wady
dokumentacji projektowej;

koniecznosci wykonania robdt niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego;

wystgpienia zmian dokumentacji projektowej, wykonanej z inicjatywy Zamawiajgcego ze
wzgledu na stwierdzone wady dokumentacji projektowej, co powoduje koniecznos¢
wykonania robdt zamiennych, w zakresie i na warunkach okreslonych w § 12 i § 13
umowy;

wystgpienia zmian decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii
podmiotéw zewnetrznych na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot zamédwienia.

Zmiany przedmiotu Umowy, w szczegélnosci sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
zakresu robot, lokalizacji robot w nastepstwie:

wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach
opisujacych przedmiot zamoéwienia, powodujacych koniecznos¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy,

wystgpienia na terenie budowy niewypatéw, niewybuchéw, innych przedmiotéw
stanowigcych zagrozenie, uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie robét na
warunkach przewidzianych w umowie. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy.
Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy w szczegdlnosci:

Zmiana jednej z 0séb przy pomocy ktérych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
dotyczy Kierownika/éw robot. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu
umowy przez wskazang osobe, wowczas Wykonawca moze powierzyc¢ te czynnosci innej
osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie
warunki, jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego postepowania. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrdcié sie z wnioskiem w formie
pisemnej do Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikéw robét.
Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana osob do wspodtpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajgcego w
przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych
czynnosci, wowczas czynnosci te mozna powierzy¢ innej osobie. Zmiana nastepuje
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poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku
wystgpienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez
zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci
warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci
warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Zmiana podmiotu pefnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwosci
wykonywania przez podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana
nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
winien zwrdcic sie z wnioskiem do Inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje zmiane po wczesniejszym uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub
braku zastrzezen przez Inzyniera kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiajgcego. Zmiana
ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu. Zmiana ta nastepuje poprzez
zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o
ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia
zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci i zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca
zgtasza Zamawiajgcemu ten fakt w formie pisemnej wraz z przedtozeniem stosownych
dokumentdéw. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje na wniosek
kazdej ze Stron. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
nie prowadzi do zmiany w zakresie wydtuzenia Terminu zakonczenia robét, wéwczas ich
wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku zmian umowy majgcych wptyw na tres¢ opracowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowy jednoczesnie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-
finansowy.
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Zmiana sposobu, terminow i zakresu przeprowadzania odbiorow czesciowych, odbioru
koricowego, préb lub testéw w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do
prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce, w
szczegolnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych robét,

Zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych poprzez ich
rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane sposobu ich realizacji, np. w zakresie
odnoszacym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgéd
lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub
Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodni z
umowa Wykonawcy) lub ich wykonanie moze sie wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga
wptynaé na mozliwos¢ wykonania umowy przez Wykonawce lub tez zmiana taka wynika
ze zmian prawa.

Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywista omytke,
niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespdjnosé, wéwczas Strony zobowigzuja
sie podjac¢ dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie
btedu pisarskiego, oczywistej omyiki, przeoczenia lub usterki w tekscie nie moze
prowadzi¢ do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w
tym zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie winno nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy,
zgodnie z procedurg okreslong w umowie.

Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajgcych ogdlnego charakteru
umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzace do
naruszenia przepiséw Pzp. w zaleznosci od rodzaju zmiany, nastepujg w oparciu o zapisy
umowy klasyfikujgce zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne.
Procedura zmiany umowy:

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, o
ktédrych mowa w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystgpié z wnioskiem w formie
pisemnej w sprawie mozliwos$ci dokonania zmiany, zawierajgcym wskazanie zmiany
wraz z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie
okolicznosci wskazanej w niniejszym zatgczniku, wéwczas zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku w formie pisemnej dotyczgcego zmiany umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany oraz dofgczeniem niezbednych dokumentéw.

Whiosek taki, powinien zostaé przekazany niezwtocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat
sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi kontraktu
zgodnie z zasadami zawartymi w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych
wymaganych dokumentow, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany i
informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do postanowier umowy i
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajacy jest uprawniony, do kontroli przedtozonej
dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia dalszej
dokumentac;ji biezgcej, uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z
propozycja dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycja
wyceny robét (jezeli dotyczy) i informacjg uzasadniajgca zagdanie zmiany umowy,
zobowigzany jest do ustosunkowania sie w formie pisemnej do zgtoszonego wniosku o
dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiajgcemu informacji wraz z
uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i zatwierdzenia zadania zmiany.
W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego ztozonego przez
Wykonawce wniosku o dokonanie zmiany umowy, jednoczes$nie zaopiniowanego przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o braku akceptacji zgdania
zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany. W przypadku
akceptacji zmiany Zamawiajgcy przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy to
przypadkdéw, w ktdrych wskazano, iz wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie
przed sporzadzeniem projektu aneksu, Zamawiajacy zaprosi Wykonawce na negocjacje
dot. zakresu aneksu.

W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedfozenie dodatkowych
dokumentéw, Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

10) Whnioski o zmiane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

11) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do
umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

12) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposdb zgodny z ustawa Prawo

zamowien publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkéw
umowie lub niniejszym zatgczniku do umowy, w ktdérych wskazano, ze nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy.
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