Zatacznik nr 8
Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr..............

Niniejsza umowa zawarta w dniu................ pomiedzy:

Wojewoddztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON
531412421 - Zarzagdem Drog Wojewodzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231
Opole, REGON 000126528

Zwanym dalej ,Zamawiajacym” lub ,,ZDW w Opolu”,

reprezentowanym przez:

L ettt eee e e snse e snseesenseesnae - Dyrektora

Na podstawie uchwaty Nr............... Zarzadu Wojewddztwa Opolskiego z dnia...................... w
sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Opolu

zwanym dalej ,Wykonawcg”.

§1
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023
r., poz. 1605 tekst jednolity ze zmianami; dalej réwniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie
podstawowym bez negocjacji, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 2 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia pn.:

»Przebudowa obiektu mostowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 461 w m. Dgbrowka
tubnianska”

- w zakresie szczegétowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej rowniez SWZ) oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (zwang dalej STWiIORB), ktére stanowig
integralng cze$¢ umowy.

§ 3 Termin wykonania
1. Termin przekazania terenu budowy nastgpi najpdzniej w ciggu 14 dni od daty zawarcia
umowy.



2. Rozpoczecie robét bedacych przedmiotem umowy nastgpi najpdzniej w ciggu 14 dni od
daty przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét
wskazanego w § 4 ust. 8 umowy.

3. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mégt on
przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, skutkujgcych mozliwoscig niedotrzymania terminu
okreslonego w ust. 2 powyzej, moze nastgpi¢ zmiana terminu zakonczenia robét
wymienionego w § 4 ust. 8 umowy. Termin ten moze ulec zmianie nie wiecej jednak niz o
czas trwania tych okolicznosci, stosownie udokumentowanych przez Wykonawce. Zmiana
umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spetnieniu
warunkéw okreslonych w § 19 umowy.

4. Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w
postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 4 Wartos¢ umowy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie z
kosztorysem ofertowym na kwote:
netto:  vecinnennen, PLN
podatek VAT23%...ccccerueeceeeennees PLN
brutto: e PLN
(STOWNI@ BIULLO: weueevvereerrrrsrsersereseessssssesesssssssessssesesssssssssnsssssns seens /100PLN).

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymiw § 4i § 13 umowy.

3. Rozliczenie koncowe w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego, w zakresie dot.
ust. 1 powyzej, moze ulec zmianie i bedzie zgodne z obmiarem koricowym wykonanym
po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany
rok.

Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 5 umowy.

6. Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny
oraz zmiany wartosci robét przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych latach mogg
zosta¢ wprowadzone wytgcznie w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w
§ 20 umowy.

7. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W przypadku gdy dysponent srodkéw finansowych zawiesi Zamawiajagcemu
dofinansowanie, z ktérego sg dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w
terminie 21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta srodkéw finansowych,
2) Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po uptywie 60
dni zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy
zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem. Okres



10.

zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez Zamawiajgcego w
protokole z inwentaryzacji robét lub w terminie pdzniejszym,

3) Strony sg obowigzane dokona¢, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
inwentaryzacji rzeczywiscie wykonanych robdot wg stanu na dzie zawieszenia
wykonywania umowy; inwentaryzacje robdt przeprowadzajg przedstawiciele stron
przy udziale Inzyniera Koordynatora,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym
kwot wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy uwzglednieniu
inwentaryzacji robét, to w przypadku zaistnienia powyzszej okolicznosci (tj. informacja
o zawieszeniu finansowania) moze od umowy odstgpi¢ zawiadamiajgc o tym
Zamawiajgcego z 14 —dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia
wykonywania umowy ponosi Zamawiajacy.

Prawo odstgpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze
wykonaé nie pdzniej niz do 30 dni od czasu zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych do
odstgpienia od umowy. Strony o$wiadczaja, ze odstgpienie z tej przyczyny uznajg za
okolicznos¢ niezalezng od stron.

Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zakonczenia catosci robét budowlanych oraz
ztozenia Zamawiajacemu wszelkich dokumentow niezbednych dla dokonania odbioru
korncowego roboét oraz wystawienia Protokotu Odbioru Kornicowego Robét Inwestycyjnych
zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy w terminie: do 199 dni od dnia podpisania

umowy;

W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj.
przedmiotu umowy) ktérykolwiek z Cztonkéw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogtoszenie
upadtosci i z tej przyczyny zajdzie koniecznos¢ wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, wéwczas termin wymieniony w ust. 8 powyzej moze zostac przedtuzony o czas
trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do
zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robét przez pozostatych Partneréw
Konsorcjum. Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych robét
przez Konsorcjum, wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtfosci, stosuje
sie odpowiednio. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okreslonych w § 20 umowy.

Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.
Harmonogram ten bedzie uaktualniany w trakcie realizacji niniejszej umowy. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢ uzasadniona.

§ 5 Zasady zaptaty wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 — 6 umowy, rozliczane bedzie

zgodnie z zaawansowaniem prac, nie czesciej niz raz w miesigcu na podstawie faktur



wystawianych przez Wykonawce na kwote nie mniejszg niz 3 % wartosci wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, ustalong w dotgczonym do faktury

zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzgdzonym przez Wykonawce narastajaco,

pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét (zestawienie zbiorcze)

musi by¢ sprawdzone przez Inzyniera Koordynatora i zatwierdzone przez Naczelnika

Wydziatu Budowy ZDW w Opolu lub osobe upowazniong i winno by¢ ztozone wraz z

zestawieniem wczesniej przyjetych faktur, tabelg elementéw rozliczeniowych

(Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badan i

sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim

dokumenty te bedg niezbedne.

Sprawdzenie przez Inzyniera Koordynatora i zatwierdzenie zestawienia wykonanych

robot nastgpi w ciggu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone

dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czesciowe, faktura koricowa)
zataczone bedg nastepujgce dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur cze$ciowych: zestawienie naleznosci dla wszystkich
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 11 umowy, podwykonawcow robdét
budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach, nalezy
przez to rozumiec réwniez dalszych podwykonawcdéw) wraz z kopiami wystawionych
przez zatwierdzonych przez Zamawiajacego, zgodnie z § 11 umowy,
podwykonawcéw, faktur wraz z protokotami odbioru robét, bedacych podstawg do
wystawienia faktury przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz
tych podwykonawcéw, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci (faktur
wymagalnych) oraz oswiadczeniami tych podwykonawcéw, stwierdzajacymi, iz
wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany
dzien w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw dostaw lub ustug, ktérych
umowy zostaty przedtozone Zamawiajgcemu, zgodnie z § 11 ust. 15 niniejszej umowy,
wraz z kopiami wystawionych przez tych podwykonawcéw dostaw lub ustug faktur
wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug, bedacych podstawg do wystawienia
faktury czesciowej przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz
tych podwykonawcéw dostaw lub ustug, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz
termin ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz oswiadczeniami tych podwykonawcéw,
stwierdzajgcymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci (pfatnosci) ze strony Wykonawcy
zostaty na dany dzien w petni wykonane.

1.2 Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedg Protokoty Odbioru Czesciowego
Robét, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zaptate naleznosci przez Wykonawce na
rzecz podwykonawcow robét oraz podwykonawcéw dostaw lub ustug, o czym mowa w
ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty, dostawy lub ustugi w poprzednim okresie
rozliczeniowym.



1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz
podwykonawcéw robét lub podwykonawcdw dostaw lub ustug, za prace, dostawy,
ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedtozenie wraz z drugg i kolejnymi
fakturami czesciowymi lub fakturg konicowg dokumentow, o ktédrych mowa w pkt. 1.1 i
1.2 powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate faktur cze$ciowych lub faktury koncowej
w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw, do
czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
przedtozenia cesji wymagalnej naleznosci.

1.4 Suma faktur cze$ciowych nie moze przekracza¢ 90% wartosci umowy.

1.5 Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokdt Odbioru Koncowego
Robét Inwestycyjnych, o ktdrym mowa w § 15 umowy.

Woraz z fakturg koricowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc¢:

- w przypadku wczesniejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem
podwykonawcow: pisemne zwolnienia od zobowigzan od wszystkich
podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty
budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,

- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione przez
Wykonawce na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcow roboét
budowlanych, w zakresie naleznych i wymagalnych pfatnosci za wykonane roboty
budowlane, wynikajace z zatwierdzonych przez Zamawiajgcego uméw
podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcami
(odpowiednio cesje wymagalnych ptatnosci, na rzecz podwykonawcéw dostaw lub
ustug, o ktérych mowa w ust. 1.1 lit. b) powyzej).

1.6 W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktérej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej)
przez Wykonawce na rzecz podwykonawcdédw, suma warto$ci ww. cesji nie moze by¢
wyzsza od wartosci koricowej ptatnosci (kwoty faktury konncowej) naleznej Wykonawcy.
Naleznosci wobec podwykonawcéw ktére wykraczajg poza wartosé koricowg nalezng
Wykonawcy, muszg byé uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury
koncowe;j.

1.7 W sytuacji powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci do dokumentéw lub
oswiadczen przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej, Zamawiajacy
jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy dalszych dokumentéw, w tym faktur i
dowodéw zaptaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow.

2. Faktury (zaréwno czesciowe, jak i koicowa) powinny zawieraé nastepujace dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewddztwo Opolskie Zarzad Drég Wojewéddzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

3. Termin ptatnosci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego.




4. Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przez Zamawiajgcego tj. Zarzad Drég
Wojewddzkich w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy) zostang zwrécone Wykonawcy.

6. Termin ptatnosci rozpoczyna swdj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury.

7. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosc naleznosci na rzecz zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow w formie cesji ptatnosci.

Warunkiem ptatnos$ci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajgcego, przy czym
Zamawiajgcy moze zaakceptowac taka cesje wytgcznie w sytuacji, gdy ptatnos¢ bedzie
dotyczyta naleznosci za wykonane roboty w niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjg
przedtozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcg uprzednio zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

8. Wynagrodzenie umowne nie moze byc¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew
wierzytelnosci) za wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapisdw § 5 ust.7 niniejszej umowy.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robdét i cen jednostkowych podanych w kosztorysach
ofertowych stanowigcych zatgczniki do Oferty Wykonawecy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszej umowy.

10. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej
umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i
potracenia kwoty rownej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

11. Zamawiajgcy moze potracic¢ kazdg swojg naleznos$¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub
zwigzang z niniejszg umowa z kazdej ptatnosci, réwniez niewymagalnej, naleznej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce
lub dokonanie potrgcenia przez Zamawiajgcego tej naleznosci z ptatnosci naleznej
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan

wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 6 Dokumenty umowy
1. Integralng czescig niniejszej umowy s3:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (w tym kosztorys ofertowy)
2) zatacznik do umowy dot. zasad waloryzacji wynagrodzenia,
3) zatacznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,
4) Karta Gwarancyjna, stanowigca zatgcznik do umowy,



5) specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami oraz zmianami
wprowadzonymi na etapie procedury przetargowej,

6) Dokumentacja projektowa, w tym: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWiORB) wraz ze zmianami

7) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.

Na kontrakcie okresla sie nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) umowa wraz ze specyfikacjg warunkéw zamoéwienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz
oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) dokumentacja projektowa, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWiORB) wraz ze zmianami,

3) inne dokumenty wynikajgce z umowy wraz ze zmianami.

§ 7 Obowigzki stron

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspétdziataé przy wykonywaniu umowy, w

celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét objetych niniejszg umowa z nalezyta

starannoscig, zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z:

1) postanowien niniejszej umowy,

2) specyfikacji warunkéw zamodwienia,

3) zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

4) obowigzujacych Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane, a

w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane

do przestrzegania art.30 ust.3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo Zamowien

Publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 tekst jednolity ze zmianami),

5) przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami

prawa.

6) Dokumentacji projektowej, w tym STWiORB.

Do obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy, w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioréw czesciowych, odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze korncowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Inzyniera Koordynatora,
Wykonawcy i podwykonawcdéw w celu biezgcej analizy i oceny postepu robét,
ptatnosci za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz rozwigzywania, w razie
potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych przez uczestnikow
procesu budowlanego lub organizowanie spotkan w innym celu, wskazanym przez
Zamawiajgcego, a niezbednym do prawidtowe;j realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na

terenie budowy.



5. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

opracowanie szczegétowego harmonogramu rzeczowo- finansowego przedmiotu
umowy (harmonogram roboczy aktualizowany na biezgco i opiniowany przez
Inzyniera Koordynatora),

wykonanie czynnosci wymienionych w ustawie z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami), w tym w art. 22 ww. ustawy,
przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w
STWIORB oraz w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy, SWZ
oraz przedmiardow robot z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB i
przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,

kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami STWIORB, i
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
koncowego robo6t w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 8 STWIORB i
wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, a takze zgtaszanie Zamawiajagcemu i
Inzynierowi Koordynatorowi gotowosci do odbioru cze$ciowego wykonanych robét,
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robét
stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziatu
podwykonawcy/ podwykonawcéw (odpowiednio réwniez dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcéw) w odbiorach czesciowych i koicowym.
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzagdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
informowanie Zamawiajgcego (Inzyniera Koordynatora) o terminie zakrycia roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Terminy i zakres muszg by¢ zgodne z okreslonymi
w STWIORB i ustalone z Inzynierem Koordynatorem. Powiadomienia, o ktérych mowa
powyzej nastepujg poprzez dokonywanie stosownych wpisdw w dziennikach budowy,

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inzyniera Koordynatora) o problemach

lub okolicznos$ciach mogacych wptynac¢ na jakosé robét lub termin zakonczenia robat,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach,

12) odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich

wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy,

13) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg

materiatdw przeznaczonych do wykonania robét od chwili przekazania placu budowy
do zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy,



14) naprawienie na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktéorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie
od przyczyn ich powstania,

15) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem termindw i ustalen
okreslonych w § 11 niniejszej umowy,

16) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej
zmian z zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 11 niniejszej umowy.

17) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedtozenie
Inzynierowi Koordynatorowi,

18) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu
odbioru koricowego,

20) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot,

22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewddzkie w
trakcie realizacji robdt budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od
zarzagdcow wyznaczone odcinki drég, utrzyma je w stanie umozliwiajgcym bezpieczne
korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywrdci je do stanu
poprzedniego i protokolarnie przekaze zarzgdcom,

23) powiadomienie wiasciwych organdw i stuzb o zamiarze wprowadzenia organizacji
ruchu zastepczego,

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakoniczeniu robét tymczasowej organizacji
ruchu zastepczego,

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej
zatwierdzenia, a nastepnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww.
projektem,

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWiORB,

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkéw
zajetych pod pas drogowy i zgtoszenie zmian do wtasciwego ODGIK - Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie wykazu zmian danych ewidencyjnych
potwierdzonych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej oraz wycigg z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy
zmiany sposobu uzytkowania gruntu),

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB,

29) dostarczenie Zamawiajgcemu protokotéw odbioru robdt wykonanych przez
podwykonawcow,
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30) wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 4 ust. 10 umowy oraz innych
postanowieniach niniejszej umowy,

31) Wykonawca winien tak zaplanowad roboty by zajecie pasa drogowego pod
realizowane roboty, w tym nieprzejezdnos¢ drogi lub ograniczenia w przejezdnosci
drogi, byty mozliwie jak najkrétsze.

Wykonawca najpézniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa w §

3 ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 5 w pkt 1 umowy oraz

przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 5 pkt 17 i

18 umowy.

Wykonawca najpdzniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa w §

3 ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktdrych mowa w § 7 ust. 5 w pkt 21 umowy.

Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robét do czasu przedtozenia dokumentéw i ich

zaakceptowania, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwtoka z tego tytutu nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktére wytgcznie

odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest, przy wykonywaniu zadania objetego niniejszym
zamowieniem zapewnic udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy

z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym na poziomie wymaganym ustawg

o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 875 z pdin.

zm.).

§ 8 Personel Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wydane zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.
2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity
Dz.U.z 2023 r., poz. 1456; dalej Kodeks pracy) oséb wykonujgcych czynnosci wymienione
w tabeli przedstawionej w pkt. 9.16 specyfikacji warunkéw zaméwienia.
Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy oswiadczenie
o sposobie zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, co do ktérych
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 §
1 ustawy Kodeks pracy lub oswiadczenie zatrudnionych pracownikow.
Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie przedstawi¢ do wgladu
dokumenty potwierdzajace, ze przedmiot zamdwienia (przedmiot umowy) jest
wykonywany przez osoby bedgce pracownikami, wykonujgce czynnosci wymienione w
tabeli przedstawionej w pkt. 9.16 specyfikacji warunkéw zamodwienia, w tym rowniez
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kopie umdw poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem, ktére stanowig o zatrudnieniu

przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) oséb wykonujgcych

czynnosci, ktére zostaty wymienione w tabeli w pkt. 9.16 specyfikacji warunkéw
zamowienia (Wykonawca przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz
zakres obowigzkéw pracownika. Wykonawca zobowigzany jest do ukrycia

(zanonimizowania) danych osobowych, ktére sg zbedne dla realizacji celu takiej

weryfikacji przez Zamawiajacego lub ktére mogtyby narusza¢ dane osobowe

pracownikéw). Zamawiajgcy wzywajgc Wykonawce do przedstawienia do wgladu

dokumentéw okreslonych w zdaniu poprzedzajgcym, wyznaczy termin nie krotszy niz 10

dni na przedstawienie wymaganych dokumentow.

4a) Niespetnienie wymogdw, o ktédrych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie

przez Wykonawce wymaganych oswiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentow

zgodnie z ust. 4 powyzej, moze stanowi¢ podstawe:

a) do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w czesci niewykonanej, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy
Zamawiajgcy moze wykonac w terminie
60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od umowy
badz

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt 11 umowy
lub § 19 ust. 1 pkt 12 umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
branzowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w
wykazie osdb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia. Wykonawca
wyznacza Panig/Pana do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktory
zrzeszony jest we wtasciwej Izbie Inzynieréw Budownictwa i posiada ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilne;j.

6. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy (oséb, ktére zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy i w
wykazie 0sdb), musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie
5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych
0s0b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych
postanowieniami SWZ na etapie postepowania przetargowego. Brak o$wiadczenia
Zamawiajgcego w ciggu tego terminu oznacza akceptacje.

7. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 6
powyzej nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa
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wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany
terminu zakoniczenia robét.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
ust. 5 powyzej, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy, z wyjatkiem zmiany kierownika budowy — taka zmiana wymaga
zawarcia aneksu do umowy, na zasadach okre$lonych w § 20 umowy oraz zatgczniku nr 1
do umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami innych
0s6b niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie oséb, ktore bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu niniejszej umowy moze stanowié podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego (w czesSci niewykonanej), z winy Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do
odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze wykonac w terminie 60 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od umowy.

§ 9 Inspektor nadzoru

. Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig.......cc.ccceeeeveereeneneneenas jako Inzyniera Koordynatora,
ktory zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa oraz posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Osoba wskazana w § 9 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 9 ust. 1 umowy. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli
jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§ 10 Nadz6r nad realizacja umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych
ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.
Personel Zamawiajgcego w okresie realizacji niniejszej umowy:
1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci placu budowy i wszystkich miejsc, z
ktdrych sg pozyskiwane naturalne materiaty;
2) podczas pozyskiwania wyrobdw i materiatow (na plac budowy i gdziekolwiek indziej)
bedzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania préb materiatéw
i wykonawstwa oraz do sprawdzania postepu robdt oraz pozyskiwania i wyrobdw i
materiatow;
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Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajgcego petne wykonywanie wszystkich wyzej
opisanych czynnosci, wigcznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen,
pozwolen i wyposazenia bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub
odpowiedzialnosci.

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty i
stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel kierowniczy, jakie sg konieczne do
sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych préb. Wykonawca uzgodni z
Inzynierem Koordynatorem czas i miejsce dokonania préb kazdego z urzadzen,
materiatow oraz czesci robét.

Inzynier Koordynator moze zmieni¢ miejsce lub szczegoéty wyspecyfikowanych préb lub
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prdéb. Jezeli te zmienione lub
dodatkowe préby pokazg, ze poddawane prébom urzgdzenia, materiaty lub
wykonawstwo nie sg zgodne z umowa, to koszt przeprowadzenia tej zmiany bedzie
poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne postanowienia umowy.

Inzynier Koordynator powiadomi Wykonawce z co najmniej 24-godzinnym
wyprzedzeniem o zamiarze obecnosci przy probach. Jezeli Inzynier Koordynator nie
bedzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca
bedzie moégt przystapic¢ do prob i beda one wtedy uwazane za wykonane w obecnosci
Inzyniera Koordynatora.

. Jezeli stosujac sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktére odpowiedzialny
jest Zamawiajgcy, Wykonawca dozna opdznienia, to Wykonawca da powiadomienie
Zamawiajgcemu i bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy wymienionego w § 4 ust. 8 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w
formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

Wykonawca bezzwtocznie przekaze Inzynierowi Koordynatorowi nalezycie poswiadczone
sprawozdania z préb. Gdy préby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym,
Inzynier Koordynator uzna $wiadectwo przeprowadzonych préb sporzgdzone przez
Wykonawce. Jezeli Inzynier Koordynator sam nie byt obecny przy prébach, to zaakceptuje
odczyty jako wierne.

. Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania préb jakiekolwiek
urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb
niezgodne z niniejszg umowa, to Inzynier Koordynator bedzie mdgt takie urzadzenia,
materiaty lub wykonawstwo odrzuci¢ i zawiadomié o tym Wykonawce z podaniem
powodow i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat obowigzek usuniecia wad i
zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli Inzynier
Koordynator bedzie wymagat, aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byty
ponownie poddane prébom, to préby beda powtdrzone przy tych samych ustaleniach i
warunkach. Jezeli takie odrzucenie i powtdérne dokonanie préb spowoduje, ze
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca zaptaci za te koszty
Zamawiajgcemu.

Bez wzgledu na jakgkolwiek uprzednig prébe lub poswiadczenie, Inzynier Koordynator
moze poleci¢ Wykonawcy:

1) usunac z placu budowy i zastgpi¢ wtasciwymi wszelkie urzadzenia lub materiaty,
ktore nie sg zgodne z umowg;

2) usungdiponownie wykona¢ kazdg inng prace, ktéra nie jest zgodna z umowg;
3) wykonaé kazdg prace, ktéra jest pilnie wymagana dla bezpieczeristwa robét z
powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.
Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktérym Inzynier Koordynator okresli czas
wykonania. Jesli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, to Zamawiajacy

bedzie uprawniony do zatrudnienia i optacenia innych osdb dla wykonania tej pracy, a

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu wszystkie koszty wynikte z tego niezastosowania sie
lub Zamawiajgcy pomniejszy wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wymienione w §
4 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a Wykonawca wyraza zgode na takie
pomniejszenie. Celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja, iz
niniejsze postanowienie umowne wytgcza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie
obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

Wykonaweca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gorniczg, optaty dzierzawne
i inne ptatnosci za:

1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,

2) usuniecie i sktadowanie materiatéw z rozbiérki i wykopdéw oraz innych zbytecznych
materiatéw (zaréwno naturalnych jak i wyprodukowanych przez cztowieka), za
wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane sg obszary sktadowania w obrebie placu
budowy.

Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowia
witasnos¢ Wykonawcy i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem
przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przede wszystkim ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.) i
Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U.z2020r., poz. 10) z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzajg wszystkie
dziatania i obowigzki zwigzane z ich usunieciem.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje
wynikajgce z aktéw prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska poniesie Wykonawca.

Wszelkie materiaty pochodzgce z rozbidrki stanowig wtasno$é Wykonawcy.
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§ 11 Podwykonawcy
Wykonawca bedzie mégt zatrudni¢ podwykonawce roboét budowlanych (odpowiednio
dalszego podwykonawce robét budowlanych) pod warunkiem niezgtoszenia przez
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawcze;j,
pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy (odpowiednio
dalszemu podwykonawcy) robét budowlanych.
W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawcy robét budowlanych na Wykonawcy spoczywajg przede wszystkim
obowigzki okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo zaméwien publicznych przy
odpowiednim zastosowaniu art. 647! Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem postanowien
niniejszej umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy.
Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
niniejszej umowy.
Wykonawca wykona nastepujgce roboty przy udziale podwykonawcéw:

(rodzaj robdt i nazwa firmy)

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw
podwykonawcdw nie oznacza zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub
Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury okreslonej ponizej w niniejszym § 11
umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia wykonania czesci
wykonania robét budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy,
kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokonac¢ stosownego zgtoszenia,
okreslonego szczegdtowo w niniejszym § 11 umowy.

5.2 Jezeli Zamawiajgcy zgdat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych
podwykonawcow zamdwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego,
wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

W przypadku robét budowlanych, Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawca

(odpowiednio takze z podwykonawcg, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawcg,

kolejnym dalszym podwykonawcg, etc. kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o
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10.

dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumiec rowniez kolejnego dalszego
podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robét
budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robét budowlanych, ktérych
szczegbtowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) przed przystgpieniem do
wykonywania tych robét budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,
Zamawiajgcy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio réwniez
dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw wobec
wykonywania tych roboét budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio dalszego
podwykonawce).

W celu zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy robdét budowlanych (odpowiednio
dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robdét budowlanych (lub
odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawcg) badz
projekt zmiany umowy podwykonawczej (wczesniej zgtoszonej Zamawiajgcemu, co
do ktdrej nie wnidst on sprzeciwu), ktéry musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do
podpisania przez strony, okreslajgcy w szczegdlnosci: wysokos¢ wynagrodzenia
podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio
dalszego podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
mniej korzystny dla podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Kazdorazowo Zamawiajgcy moze zgtosic zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7
powyzej dokumentdéw, w terminie i formie wynikajgcej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia
przedtozenia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu). Zastrzezenia skutkujg
jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie
podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robét budowlanych.
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11.

12.

13.

14.

Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgtosié zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, w

szczegolnosci w sytuacji, gdy:

a) termin zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
przewidziany w przedtozonej umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub
w projekcie umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 8 powyzej,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyzej,

c) umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub projekt umowy z
podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) nie spetnia wymagan okreslonych w
dokumentach zaméwienia,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do zgtoszenia

sprzeciwu do umowy podwykonawczej w zakresie robét budowlanych (zawartej i

przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej). Sprzeciw skutkuje jednoczesnie brakiem

odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie podwykonawcy robét budowlanych

(odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce

(odpowiednio dalszego podwykonawce) robét budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu,

przy odpowiednim zastosowaniu ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza

sie za akceptacje umowy podwykonawczej w zakresie robét budowlanych (przedtozonej
zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajgcego.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac

(zaréwno robot budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w

przypadku, gdy Zamawiajgcy wyrazit w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu Wykonawca
powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio
dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony
podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie
realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a Wykonawcg, oraz

b) upowaznia to Zamawiajgcego wedtug wtasnego uznania do:

- odstgpienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy Wykonawcy i
naliczenia mu kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 umowy albo

- naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt 5
umowy, bez korzystania z prawa do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, o
ktorym mowa w tiret pierwszym powyzej.
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym powyzej
Zamawiajgcy moze kazdorazowo wykonaé w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o
wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego
niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktérego Zamawiajacy zgtosit sprzeciw,
o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania Protokotfu
Odbioru Korncowego Robodt Inwestycyjnych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zamdéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonaweca lub dalszy
podwykonawca, przektada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt 9 umowy.

Przepisy ust. 6 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19
powyzej. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtoszenia uwag, nie krétszym niz 7 dni od
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dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjag umowy o
podwykonawstwo.

23. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie wskazanym

24,

25.

26.

27.

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$é sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.19 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust.19 powyzej, lub koniecznos$¢ dokonania
bezposrednich zaptfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia podstaw do odstgpienia od umowy
wskazanych powyzej.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu zamdwienia, o
ktérym mowa w § 4 ust. 8 umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego
podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu
podwykonawstwa oraz wykonania zamdwienia przy pomocy podwykonawcdéw, pomimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego zadnej czesci
zamoéwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art.
122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na
piSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje/badz nie takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji.
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28.

29.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, o
ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory
zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie
zasobow nie ponosi winy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci umowy podwykonawcom,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub
czesci wynagrodzenia) do czasu udokumentowania przez Wykonawce faktu zapfaty
podwykonawcom wymagalnych wynagrodzen w zakresie, w jakim Strony ponoszg wobec
podwykonawcow solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate tych wynagrodzen — do
wysokosci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktére Zamawiajacy zaptacit podwykonawcom wskutek
skierowania do niego roszczen podwykonawcow niezaspokojonych przez Wykonawce, w
terminie 14 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego
tytutu ponidst Zamawiajacy.

§ 12 Materiaty

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiadaé co do jakosci

wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom okre$lonym w STWiORB.

Wykonaweca przedtozy Inzynierowi Koordynatorowi do oceny prébki materiatow (jesli sa

konieczne) i odnosne informacje — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o

wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1213), w celu uzyskania

odpowiedniej zgody przed uzyciem tych materiatéw dla realizacji robot objetych niniejsza
umowa:

1) standardowe prébki producenta materiatéw i prébki wyspecyfikowane w innych
dokumentach umowy, wszystko na koszt Wykonawecy. Inzynier Koordynator moze
dopusci¢ dostarczenie stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych
deklaracji zgodnosci itp. bez dostarczenia probek materiatéw,

2) dodatkowe probki, polecone przez Inzyniera Koordynatora.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z

zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w STWIORB oraz

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518).

Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgca pochodzenie i zamierzone

uzycie w realizowanych robotach.

§ 13 Roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

20



1) wykonanie robot wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla
realizacji celu umowy, a niewyszczegdlnionych w przedmiarach robét,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci robét objetych przedmiarem robét.
Wynikajgce zmiany muszg by¢ nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo
budowlane oraz zaakceptowane przez Inzyniera Koordynatora oraz Zamawiajgcego.
Po uzyskaniu akceptacji, sporzadzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na
Kierowniku Budowy,

3) wykonanie robét zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentac;ji projektowej;
zmniejszenia badz zwiekszenia ilosci robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego.

Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Inzyniera Koordynatora, mogg by¢ dokonywane

zmiany technologii oraz materiatéw wykonania elementéw robdét. W tym przypadku

Wykonaweca przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztéw.

Opracowanie to wymaga akceptacji Inzyniera Koordynatora i zatwierdzenia do realizacji

przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi przedstawi¢ wycene zgodng z zapisami § 14

umowy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej bedg stanowity

protokoty koniecznosci. Zatgczniki do protokotéw koniecznosci beda stanowity kopie

odpowiednich rysunkéw przedstawiajgce wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone
kolorem czerwonym) potwierdzone przez, kierownika budowy oraz Inzyniera

Koordynatora, przy czym sporzadzenie takich rysunkéw jak réwniez koszty z tym

zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie

uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecerh mogg stanowic

podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakoriczenia robét, o ktérym

mowa w § 4 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z

postanowieniami § 14 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego

aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej muszg by¢ uwzglednione

przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do prawidtowego

wykonania przedmiotu umowy, ktdrych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji

niemozliwej wczeséniej do przewidzenia bedgce robotami dodatkowymi lub zamiennymi,

rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad okreslonych w § 14 oraz § 20

umowy z uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp.

. W przypadku wystgpienia robot zamiennych, dodatkowych, podobnych lub

zwiekszajgcych zakres podstawowy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wydtuzenia

terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okres$lonych w § 20 umowy.

. W przypadku wystgpienia sprzyjajacych warunkdw na przyspieszenie realizacji zadania

dopuszcza sie skrocenie terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 umowy. Podstawg do
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skrdcenia powyzszego terminu bedzie wystgpienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

§ 14 Rozliczanie robét dodatkowych i zamiennych

. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1

niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena

jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 13 ust. 1 niniejszej

umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty

nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca powinien przedtozyé do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét. Kalkulacje winny by¢
sporzadzone na podstawie czynnikdw cenotwodrczych nie wyzszych niz wartosci srednie
podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego miesigc, w ktdrym
kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach

Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdét, dla ktérych nie okreslono naktadow

rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy

wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach na podstawie srednich cen
stosowanych powszechnie w obrocie.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczer cen w sposdb opisany w ust. 2 powyzej oraz

przedstawi¢ Zamawiajgcemu wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed

rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

. Zasady okres$lone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ bedg rowniez robdt realizowanych w

ramach robot dodatkowych.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej

obejmujgcej roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania

przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajgce z zamiennego projektu budowlanego
wraz z projektem, beda objete aneksem do niniejszej umowy, przy uwzglednieniu
postanowien § 20 umowy.

. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajgcych z niego robét, o czym

mowa w ust. 6 powyzej na Wykonawcy spoczywajg nastepujace obowigzki:

1) przygotowanie protokofu koniecznosci z uzyskaniem wszystkich niezbednych
akceptacji,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich
koniecznych uzgodnien, w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany
pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢ zaakceptowana przez
osoby sprawujgce nadzor autorski (podpis i pieczatka imienna),
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3) w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe,
Wykonaweca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do
uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajgcemu po wczesniejszym uzyskaniu od
Zamawiajgcego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robét koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robot wynikajgcych z dokumentacji zamiennej zgodnie z
zapisami ust. 1 - 4 powyzej.

8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do
podstawowego zakresu robét i STWiIORB.

9. Wykonawca nie moze przystgpié¢ do wykonania ani wykonaé robét wynikajgcych z
projektu zamiennego bez zgody Zamawiajacego.

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie
jakiejkolwiek czesci robot z zamowienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu zamowienia ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci
robét zaniechanych oraz wycene tych robét zgodng z cenami jednostkowymi z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

11. Podstawe do wykonania robét wynikajgcych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit
protokot koniecznosci oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktérym mowa w ust. 7
powyzej niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazgda¢ rozwiniecia
kosztorysow ofertowych na kosztorysy szczegétowe w celu udokumentowania
wskaznikéw cenotwdrczych, a Wykonawca ma obowigzek przedstawié kosztorys
szczegodtowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia Zamawiajgcego.

13. W przypadku realizacji robét wynikajgcych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

§ 15 Odbiory

1. Odbiory poszczegdlnych zakresdw rzeczowych okreslonych w umowie odbywac sie beda
w okresach wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego
zatacznik do niniejszej umowy.

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

a) czesSciowe wykonanych robdt,
b) robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
c) odbidr koricowy.

3. Odbiory czesciowe sg dokonywane w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
realizacje przedmiotu umowy, wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich
wykonania oraz ich jakosci.

4. Po wykonaniu czesci robdt budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy,
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika
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budowy i zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do ich odbioru oraz przedstawia
dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 5 ust. 1 umowy.

5. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem Odbioru Czesciowego Robdt na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inzyniera
Koordynatora wykazu wykonanych robét, w terminie 7dni, liczagc od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie
rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczeséniejszej zgody Inzyniera
Koordynatora, do zakrycia wykonanych robét budowlanych. Wykonawca jest
obowigzany umozliwi¢ Inzynierowi Koordynatorowi sprawdzenie wykonanych robét, o
ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

8. Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajgcego i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci
Inzyniera Koordynatora.

9. Inzynier Koordynator dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2
(dwdch) dni od daty zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.

10. Jezeli Inzynier Koordynator uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest obowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 2 (dwdch) dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do
odbioru.

11. W razie niezgtoszenia Inzynierowi Koordynatorowi gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest obowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie przywrécié stan poprzedni.

12. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcow w
odbiorze czesciowym wykonanych robét i odbiorze robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, jezeli podwykonawca (podwykonawecy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

13. Protokoty odbioru robét (zaréwno czesciowe jak i koricowe) sporzgdzone pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawca lub dalszym podwykonawcg, muszg by¢ obowigzkowo
podpisane i zatwierdzone przez Inzyniera Koordynatora.

14. Odbidr koricowy robdt nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
Robét Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiajgcemu zawiadomienia o zakonczeniu
robot budowlanych wraz z operatem kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawieraé¢ miedzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu wyrobdéw do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, - obmiary powykonawcze wykonanych robot
uporzadkowane w kartach obmiaru,
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- dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzgdzong przez osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- oS$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw Robét (zgodnie z ustawg Prawo
budowlane),

- w razie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe — kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku oswiadczenie o ktérym mowa wyzej
powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inzyniera Koordynatora.

16. Czynnosci odbioru koncowego zostang zakoriczone przez Zamawiajacego najpdzniej w
ciggu 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o zakonczeniu robét budowlanych i ztozeniu operatu kolaudacyjnego oraz
pod warunkiem stwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce warunkéow okreslonych w
niniejszym §15 umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotgczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 15

niniejszego paragrafu.

17. Najpdzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powstatg w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
potwierdzajacg, ze wyeksponowane na mapach obiekty budowlane oraz sieci zostaty
zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku inwentaryzacji zostaty przyjete do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 16 Ubezpieczenie

1. Wykonawca przez caty czas realizacji umowy (wtgcznie z dniem podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego Robot Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zgodnej z przedmiotem
umowy, na wartos$¢ nie nizszg niz 1 000 000,00 PLN. W przypadku, gdy umowa bedzie
realizowana wspolnie przez kilku Wykonawcow (np.: Konsorcjum firm, spétka cywilna)
polise, o ktérej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny Wykonawca sposréd Wykonawcow
majacych realizowaé wspdlnie umowe na warto$é wskazang powyzej. Polisa musi
obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilng wszystkich Wykonawcdw realizujgcych umowe
wspolnie.
Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Wykonawca przedkfada polise ubezpieczenia obejmujgcg zakres ubezpieczenia nie
mniejszy niz:
- OC pracodawcy — podlimit sumy gwarancyjnej nie mniejszy niz 1 000 000,00 PLN na

jedno i wszystkie zdarzenia,

- wadliwego wykonania robét i ustug,
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- nienalezytego wykonania zobowigzania,

- za szkody wyrzgdzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach
podziemnych,

- za szkody spowodowane w mieniu 0séb trzecich w wyniku wibracji, ostabienia
elementdéw nosnych, polegajace na catkowitym lub czesciowym zawaleniu obiektu,

- OC podwykonawcéw,

- ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych wzajemnie.

Umowy ubezpieczenia nie mogg zawieraé klauzuli wykluczajgcej wyptate odszkodowania

za zobowigzania wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzadu Drég Wojewddzkich w

Opolu.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie mogg zawierac

zapiséw dot.

franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete

zakresem ubezpieczenia, ktérych wartosc jest nizsza od okreslonych taka franszyzg kwot.

Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizszg od wynagrodzenia

kosztorysowego Wykonawcy brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy witgczajgc w to

koszty rozbidrki, a takze koszty usuniecia szkéd powstatych w wykopach, skarpach,

nasypach, usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to bedzie w mocy od

daty przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego

Robét Inwestycyjnych.

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczone ,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopie

umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 oraz 5 powyze;j.

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 6 powyzej. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia

robot.

Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelka

odpowiedzialno$¢ oraz koszty za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw

dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi

robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca nie jest w

stanie przedstawi¢ dowoddéw zawarcia umoéw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 lub
5 powyzej, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych
(przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajacy moze wstrzymac wykonywanie umowy ze
skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robot poniesie wytgcznie
Wykonawca. Zamawiajgcy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub jg przedtuzy¢, optacajac sktadki
ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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10.

11.

12.

§ 17 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy oraz

rekojmi za wady fizyczne i prawne na roboty objete niniejszg umowa.

Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakosci wynosi ..... lat.

Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakosci nie moze wynosi¢ mniej, niz 60 miesiecy (5

lata), zas okres rekojmi za wady wydtuza sie na okres udzielonej gwarancji jakosci,

wskazany w ust. 2 powyzej, z zastrzezeniem, ze okres rekojmi za wady nie moze wynosié
mniej niz okres wskazany w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa (min. 5 lat).

Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakoriczonych
Robot Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia
nastepnego po potwierdzeniu ich usuniecia,

2) dla wymienianych materiatéw i urzagdzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wyklucza mozliwosci dochodzenia

przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jezeli zgtosit wade

przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy —z
zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwarancji i rekojmi za

wady, zwanego dalej przeglgdem gwarancyjnym najpdzniej na 1 miesigc przed uptywem

gwarancji jakosci i rekojmi za wady, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie
niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady

gwarancyjne, co najmniej jednokrotnie w ciggu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladdw, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady

Wykonaweca usunie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady w terminach wyznaczonych

przez Zamawiajgcego w Protokotach z przegladdw. Termin usuniecia wad powinien

uwzglednia¢ techniczne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem tego obowigzku przez

Wykonawce, jak rowniez fakt czy skutki ujawnionej wady stanowig zagrozenie

bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie przez

Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od

wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji

jakosci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej (stanowigcej
zatgcznik nr 3 do umowy).

Przeglady gwarancyjne bedg realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wymagania ogdlne), a
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ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat zgodnie z uwagami Zamawiajgcego

przekazywanymi w protokotach z przeglagddéw gwarancyjnych lub powiadomieniach o

wystgpieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki

budowlanej.

13. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony
wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w
zakresie obowigzku uzyskania zgody sgdu na wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z

zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub

odpowiednio z zabezpieczenia usuniecia wad.

14. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci na
zasadach przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w
ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

15. Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w K.C.

16. W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej czesci) w ramach gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady, termin gwarancji jakosci lub rekojmi za wady biegnie na
nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania.

17. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady wad nienadajgcych
sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady
umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
nieistotne),

b) odstgpi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okreslonych w § 24 ust. 1
pkt. 10) umowy oraz naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt 1
umowy.

18. Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu osobny dokument gwarancyjny, dokument
gwarancyjny nie moze zawierac jakichkolwiek wytgczen odpowiedzialnosci
nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej zatgcznikach). Przede wszystkim za$
postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie moga by¢ sprzeczne z postanowieniami
umowy, a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami
dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia
niniejszej umowy. Przez sprzecznos$¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez
Wykonawce/Producenta, Zamawiajgcy rozumie rdwniez zawarcie w niej postanowien
nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujgcych sie wprost w niniejszej umowie
lub w jakikolwiek sposdb sprzecznych z niniejszg umowa, a ktére bedg niekorzystne dla
Zamawiajgcego.
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§ 18 Zabezpieczenie

. Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie
£ PR PLN

(STOWNIE: wevrreereereerenrnenerneesee e snesnssnesnesnns sene /100 PLN.)

w formie ..o,

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 70 % zostanie
zwrécone w terminie 30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego Robét
Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad w
terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
korncowym.

Pozostata cze$é¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowié bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedtuzajacego termin zakonczenia robét
budowlanych, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 umowy lub opdznien w wykonaniu przez
Wykonawce robét budowlanych w terminie okreslonym w § 4 ust 8 umowy, Wykonawca
ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pdzniej niz na 30 dni przed
uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, przedtuzyé okres waznosci ww.
zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do zakonczenia robét budowlanych i dokonania odbioru
korncowego robdt inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej
terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia na
pieniezng, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy winno nastgpic¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do
zakonczenia robét budowlanych i dokonania odbioru koricowego robét inwestycyjnych

. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koicowego wad przedmiotu umowy,
ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust.1, przedtuzyé okres jego waznosci lub przedtozyé
Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania
takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajgcego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 19
ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do dodatkowego uruchomienia obowigzujgcego jeszcze
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej w celu

pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany

najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy o ktdrym mowa w ust. 3 powyzej przedtuzy¢ okres waznosci tego

zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy

dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez

Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do uruchomienia

obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu pokrycia roszczen zwigzanych z

usunieciem takich wad.

§ 19 Kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust.1 umowy, w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy, takze z przyczyn odstgpienia od umowy okreslonych wprost w umowie,
kare umownga w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy —w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1
umowy, liczac za kazdy dzien zwtoki od umownego terminu zakoriczenia robot,
wskazanego w § 4 ust. 8 umowy,

kare umowng za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru Koricowego
Robdt Inwestycyjnych lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwaranc;ji jakosci
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1
umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego do usuniecia wad,

kare umowng w razie zwtoki przez Wykonawce w realizacji rob6t w stosunku do
harmonogramu — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy za kazdy miesigc zwtoki,

kare umowng w wysokosci 20 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce
wykonywania robot objetych umowg podwykonawcy roboét budowlanych oraz
dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych, co do ktérych Zamawiajgcy wnidst
sprzeciw, zgodnie z § 11 ust. 1 umowy lub § 11 ust. 14 lit. b) umowy

kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust.1 umowy, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jak
rowniez w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5 Pzp za kazde takie naruszenie,

kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
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umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany na zasadach okreslonych w § 11 umowy, za kazde takie naruszenie,

8) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust.1 umowy, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty wymagalnych naleznosci podwykonawcy za wykonane i
odebrane roboty, dostawy i ustugi ujete umowg o podwykonawstwo, zgodnie z § 11
ust. 8 umowy,

10) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust.1 umowy, w przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w
§ 18 ust. 7 umowy,

11) kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku
okreslonego w § 8 ust. 3 umowy,

12) kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku
okreslonego w § 8 ust. 4 umowy,

13) kare umowng w kwocie 10.000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce ztamanie
obowigzkéw wskazanych w § 22 lub § 23 ust. 3 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezgcych po stronie Zamawiajgcego —w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktéorym
mowa w § 4 ust.1 umowy, przy czym kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy nie
jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych
mowa w art.456 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu Wykonawcy
terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwioki.

. taczna maksymalna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy.
. Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryja w
catosci szkéd (strat oraz utraconych korzysci) poniesionych przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze zgdaé, na zasadach ogdlnych, odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej, do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych
mowa w §19 umowy z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia.
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§ 20 Zmiany umowy

1. Zzastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1i 2 Pzp, jak rowniez okolicznosci
wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest mozliwe
dokonanie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie
zmian, ktére modyfikowatyby ogélny charakter umowy.

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajg
formy pisemne;j i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

3. Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwo$é zmiany
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okre$lonym wprost
W niniejszej umowie, jak rowniez w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy. W zatgczniku nr
1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp rodzaj, zakres zmian, jak
rowniez warunki ich wprowadzenia.

4. W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w
Opolu, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji umowy (w tym
mozliwos¢ przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny) oraz kwot
przewidzianych na realizacje zadania w poszczegdlnych latach jego wykonania.

5. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystgpi¢ Zamawiajacy lub
Wykonawca. Wniosek powinien zawierac opis wydarzenia lub okolicznosci oraz
wskazywaé postanowienia umowy dajgce podstawe do podpisania aneksu do umowy.

6. W sytuacji wystgpienia zmian nie wptywajgcych na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
(np. w sytuacji zaistnienia robét zamiennych), bedgcych zmianami nieistotnymi w
rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony uznajg za dopuszczalne i wystarczajace
potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokofu Koniecznosci na przedmiotowa
okolicznosc.

7. Strony wprowadzajg zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z 436 pkt 4 lit b
i 439 Pzp w zataczniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 21 Zgtaszanie zmian realizacji robot
Wszelkie zmiany dotyczace realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zgtosié
Zamawiajgcemu przed ich wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 30 dni przed planowanym
zakonczeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

§ 22 Poufnosc i obowigzek informacyjny
1. Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) zachowania nalezytej starannosci w celu wiasciwej ochrony informacji uzyskanych w
trakcie wykonywania niniejszej umowy,
b) zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych,
prawnych i organizacyjnych dotyczacych systemoéw i sieci informatycznych/
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teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy
niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich Zzrédta,

c) niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdym nieupowaznionym dostepie
do danych osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw na poprawnos¢
lub bezpieczenstwo danych.

§23 RODO
1. Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1,

okreslanego dalej réwniez jako RODO), Zamawiajgcy informuje, ze:

a) Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy
jest Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-25-
57-300, REGON: 000126528.

b) Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna uzyskaé
kontaktujac sie z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail:
iod@zdw.opole.pl.

c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizacji
okreslonego celu przetwarzania, w tym w szczegdlnosci:

— imie, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer
telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON — przekazane przez Wykonawce
lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG, KRS),

— imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu/faxu — petnomocnikéw oraz oséb wskazanych przez Wykonawce do
kontaktu badz realizacji umowy,

— imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia i
kwalifikacji, uprawnien oséb wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

— inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy.

d) Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania
Administrator danych wykorzystuje w nastepujgcych celach:

— w celu wykonania Umowy, ktérej Wykonawca jest strong lub w celu podjecia
dziatan na zgdanie Wykonawcy, ktérego dane dotyczg, przed zawarciem umowy
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

— w celu wykonania cigzgcych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych,
w szczegolnosci w zakresie przechowywania faktur i dokumentéw ksiegowych
oraz dochodzenia naleznych roszczen (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

— w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania witadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez
biezacy kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie korespondencji e-mail oraz

33



e)

f)

g)

h)

j)

tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6

ust. 1 lit. e RODQ).
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy beda
przechowywane przez okres 5 lat od zakonczenia realizacji Umowy. Okres
przechowywania danych osobowych moze by¢ wydtuzony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami do korica okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z
Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim bedg wymagac¢
tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej
powierzonej Administratorowi danych — dane bedg przetwarzane przez okres
umozliwiajacy realizacje tego zadania lub do zgtoszenia skutecznego sprzeciwu
wzgledem przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania
cigzacych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych przetwarzane sg przez
czas wykonywania przez Administratora danych obowigzkéw wynikajgcych z
przepisOdw prawa, jak réwniez przez czas, w ktdrym przepisy prawa nakazuja
przechowywac te dane. Okres przetwarzania moze by¢ przedtuzony w granicach
prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbedne jest do
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do korica okresu przedawnienia
potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie,
w jakim beda wymagad tego przepisy prawa.
Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogg zostac ujawnione
m.in. podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ ptatniczg, podmiotom prowadzacym
dziatalnos¢ kurierska lub pocztowg, dostawcom odpowiedzialnym za obstuge
systemow informatycznych, podmiotom swiadczgcym ustugi doradcze, pomoc
prawng, podatkowg, rachunkowg, innym podmiotom, ktérym dane zostaty lub
zostang udostepnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych lub upowaznienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, ktérym
Administrator danych bedzie zobowigzany udostepnic¢ dane, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Dane moga by¢ takze ujawnianie w trybie dostepu
do informacji publicznej, w tym publikowane na stronie internetowej i BIP
prowadzonych przez Administratora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania
przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak
podania w takim wypadku niezbednych danych osobowych, moze uniemozliwic¢
zawarcie Umowy badz wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.
Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.
Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposdb zautomatyzowany, w
szczegdblnosci nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, ktérej dane
dotycza.
Osobie, ktérej dane osobowe Administrator danych przetwarza, przystuguje prawo:
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— dostepu do danych osobowych (Administrator informuje, ze w przypadku gdy
wykonanie obowigzkdéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zgdac od osoby, ktérej dane
dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkdw, o ktérych
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych
osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz
zatgcznikach, wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku, Administrator moze
zadac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych
w szczegolnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego
postepowania o udzielenie zamodwienia),

— prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp,
a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - na etapie przechowywania
- zawartych w protokole oraz zatgcznikach, nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikow),

— prawo zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1
RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego) z
zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art.18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego),

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

k) W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. €) RODO.
Administrator danych przestanie przetwarzac¢ dane w tym celu, chyba ze bedzie w
stanie wykaza¢, ze w stosunku do danych istniejg dla Administratora danych wazne
prawnie uzasadnione podstawy, ktére sg nadrzedne wobec intereséw, praw i wolnosci
osoby, ktérej dane dotyczg lub dane bedg niezbedne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczen.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za
pomocg ktérej bedzie realizowat niniejszg umowe, ktérej dane osobowe s3 lub beda
przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy o przetwarzaniu jej
danych osobowych, zgodnie z trescig ust. 1 powyzej, zwalniajgc tym samym Zarzad Drég
Wojewddzkich w Opolu z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze
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zachodzi wytgczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zgdanie Administratora
jest zobowigzany udostepnié¢ dokumentacje lub przedtozyé stosowne oswiadczenie (w
zaleznosci od zgdania) potwierdzajgce dopetnienie obowigzku informacyjnego,
okreslonego w zdaniu poprzedzajgcym.

. Zamawiajgcy jako Administrator Danych Osobowych moze udostepni¢ Wykonawcy dane
osobowe niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca
jako odrebny Administrator Danych Osobowych uwzgledniajgc charakter, zakres,
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych o
roznym prawdopodobienstwie i wadze zagrozenia, zobowigzuje sie wdrozy¢ odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie z
rozporzadzeniem ogdlnym o ochronie danych (RODO).

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufnosci wszelkich danych
osobowych, do ktérych uzyska w jakikolwiek sposdb dostep w zwigzku z realizacjg
umowy, zaréwno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu.

§ 24 Odstgpienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, précz

przypadkéw wprost okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w

przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, w nastepujgcych sytuacjach:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy i nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust.1 umowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowg/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) nastapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia przystugujgcego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z
dokumentacja projektowg, STWiIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub z niniejsza
umowsa;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub takiej jego czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robot
oraz pozostatych zobowigzann umownych;

7) z przyczyn opisanych w § 11 ust. 25 umowy;

8) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

9) nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy, po
uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy do realizacji
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umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego terminu,
ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni;

10) wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajgcych sie do usuniecia,

uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
(wady istotne);

w terminie 60 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniach bedgcych
podstawg do odstgpienia od umowy, o ktédrych mowa w pkt. 1)-10) powyze;j.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce obydwie

Strony umowy obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatéow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru roboét przerwanych oraz robdét zabezpieczajgcych.

W celu zinwentaryzowania robét oraz ich wartosci Zamawiajgcy w ciggu 10 dni od
zgtoszenia dokonania odbioru robét powota komisje w sktad ktérej wejda
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzynier Koordynator, Inspektorzy Nadzoru oraz
Wykonawcy.

tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pézniej jednak niz w ciggu 21 dni od daty
powotania komisji, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzadzi szczegétowy
protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;

Protokoét z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy
inwentaryzacji. W protokole zamieszcza sie réwniez, w razie potrzeby, informacje o
okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach robét oraz terminy ich usuniecia
przez Wykonawce.

Protokdt, o ktérym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzgdzenia przez strony
protokotu odbioru robdt i wystawienia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od zgtoszenia
przez wykonawce gotowosci do odbioru, nie pézniej jednak niz do dnia podpisania
protokotu odbioru robét, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone.

Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajgcego dokona cesji uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci jakie uzyskat od oséb trzecich uczestniczacych w
realizacji niniejszej umowy.

10) Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skutecznosci uprzedniego wyznaczenia

Wykonawcy na piSmie co najmniej 7-dniowego terminu na usuniecie przyczyny
odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu tego terminu.
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. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14
dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 25 Postanowienia kofnicowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag bedg miaty zastosowanie przepisy

powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamowien

publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowag Strony dgzy¢

bedg do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Dla

unikniecia watpliwosci, jezeli w ciggu 30 dni od daty powstania sporu, Strony nie
uzgodnig w sposdb ostateczny i niebudzgcy watpliwosci jego rozwigzania, oznacza to, iz
spor moze zostac rozstrzygniety przez sad powszechny.

. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wtasciwym do

rozpoznawania sporow wynikajacych z niniejszej umowy bedg Sady powszechne

wtasciwe dla Zamawiajgcego.

. W sytuacji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia

epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu wyjgtkowego (wprowadzonych np. w

zwigzku z COVID-19), wprowadza sie nastepujace zalecenia (stosowanie sie do ponizszych

zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a) w miare mozliwosci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie
elektronicznej, przesytajgc dokumenty na nastepujacy adres e-mail:
...................................... (za niezwtocznym potwierdzeniem odbioru przez drugg Strone).
Przy czym, Zamawiajgcy wskazuje, ze dokumenty elektroniczne winny byé podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe umocowang do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji przestania skanu podpisanego
dokumentu, wymagane jest przedfozenie Zamawiajgcemu oryginatu pisma w formie
papierowej, w mozliwie najwczesniejszym terminie. Powyzsze moze réwniez dotyczy¢
przekazania terenu budowy.

Powyzsze nie dotyczy zmian umowy - powinny by¢ one zawarte w formie pisemnej;

b) Zamawiajgcy moze wymagac, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania
zwigzane z realizacjg umowy odbywaty sie, w miare mozliwosci technicznych kazdej ze
Stron, za pomocg telekonferencji lub wideokonferencji;

c) w sytuacji koniecznosci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajgcy moze
ograniczy¢ ilo$¢ osdb, ktdore mogg by¢ obecne na spotkaniu, jak réwniez wymagac¢ od
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Wykonawcy przestrzegania okreslonych srodkéw bezpieczenstwa (np. zachowania
odlegtosci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne na koszt kazdej ze Stron).
Ponadto, Zamawiajgcy moze wymagac od osdb przebywajgcych na spotkaniu ztozenia
oswiadczenia, z ktérego przede wszystkim wynika¢ bedzie, ze osoba uczestniczgca w
spotkaniu oraz zadna osoba jej bliska nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za
granicg, nie jest objeta przymusowag kwarantanng lub nadzorem sanitarno-
epidemiologicznym;

d) Zamawiajgcy moze wprowadzaé dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowujac je
do zalecen Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepisdw powszechnie
obowigzujgcego prawa.

§ 26
Umowa zostata sporzagdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla
Wykonawcy i jeden egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatacznik nr 1 — Karta Gwarancyjna
Zatgcznik nr 2 — zakres zmian umowy;
Zatacznik nr 3 — Karta Gwarancyjna;
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