
1 

 

WZÓR UMOWY 

 

Dnia ______________ roku w Gdańsku, pomiędzy:  
 

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786, 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, zwanym dalej 

Zamawiającym, 

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka – Dyrektora, 

a  

______________________________________________________, posiadającym wpis do 

_________________________-________, NIP _______________________ REGON 

_______________________, zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez ____________________________ 
 

została zawarta następująca umowa, dalej Umowa: 

 

 

Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie” w podziale 

na części: 

Część 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830 

Część 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055 

w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

Oznaczenie sprawy: …….. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania robót budowlanych pod nazwą 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 

Stanisławie” Część 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830*i 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 

Stanisławie” Część 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055* 

oraz do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego 

elementów (Przedmiot Umowy). 

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020.1333 ze zm.), dalej ustawa Prawo budowlane, 

bezwarunkowo dopuszczonego do użytkowania. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z następującymi dokumentami stanowiącymi 

kolejno załączniki do Umowy: 

1) Szczegółowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1, 

2) Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 2, 
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3) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: Ogólna 

Specyfikacja Techniczna i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB – 

Załącznik nr 3, 

4) Przedmiary robót – Załącznik nr 4, 

5) Oferta Wykonawcy z dnia …. – Załącznik nr 5, 

6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami, pytaniami i 

wyjaśnieniami, dalej SIWZ – Załącznik nr 6, 

7) Harmonogram rzeczowo – finansowy – Załącznik nr 7, 

Dla celów interpretacyjnych pierwszeństwo będą miały zapisy Umowy, a następnie dokumenty 

zgodnie z wyżej podaną kolejnością. 

4. Przedmiot Umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń określonych, co do rodzaju, 

standardu i ilości w dokumentacji projektowej i STWiORB, dostarczonych na teren budowy przez 

Wykonawcę, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 

5. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu należytej 

staranności, miał możliwość zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, 

dokumentów oraz innych informacji mających wpływ na proces budowlany oraz dokonał wizji 

lokalnej terenu rozbudowy, a także poznał istniejący stan faktyczny. 

 

§ 2 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia ….. następująco: 

1)  zakończenie robót budowlanych do dnia ……..,  

2)  złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1 do dnia ……. . 

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w okresie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia 

niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów: 

planu BIOZ, o którym mowa w § 9 ust. 5 oraz kopi wymaganych polis ubezpieczeniowych, o 

których mowa w § 6 wraz z dowodami zapłaty składek. Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów 

będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Za termin zakończenia robót uważa się datę wpływu pisma, o którym mowa § 12 ust. 5, z 

zastrzeżeniem § 12 ust. 9, ust. 11 i ust. 12 pkt 2 lit. b. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy skutkujących niemożnością dotrzymania terminów, terminy mogą ulec przedłużeniu, nie 

więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

6. Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia robót są stosowne wpisy 

zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zaistnienia 

okoliczności oraz pisemne powiadomienie Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego o zaistniałych 

okolicznościach. 

7. Pisemne powiadomienie ma dokumentować, jakie okoliczności i w jaki sposób wpłynęły na 

przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do założeń obowiązującego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z SIWZ                           

i zatwierdzony przez Zamawiającego stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. Zamawiający zastrzega 
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sobie prawo do polecenia Wykonawcy wprowadzenia zmiany harmonogramu w przypadku, gdy 

założony przez Wykonawcę przerób w danym roku budżetowym będzie inny niż wysokość 

środków finansowych jakimi  dysponuje na ten cel w danym roku Zamawiający. Zamawiający 

przed podpisaniem Umowy oraz każdorazowo po powzięciu wiedzy o zmianie w budżecie 

województwa w danym roku poinformuje Wykonawcę o wysokości posiadanych środków 

finansowych w danym roku budżetowym na realizację robót budowlanych objętych Umową a 

Wykonawca będzie zobowiązany dostosować harmonogram rzeczowo-finansowy do aktualnego 

budżetu Zamawiającego.   

9. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

5 dni roboczych i przedłożenia go do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu w 

następujących przypadkach: 

1) po każdym okresie rozliczeniowym, licząc od dnia zatwierdzenia zestawienia wartości 

wykonanych robót, 

2) każdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujących zmianą terminu 

lub wynagrodzenia. 

3) na wezwanie Zamawiającego w przypadku zmiany postępu robót budowlanych, które 

wystąpią w okresie rozliczeniowym lub w przypadku zmian w budżecie województwa                   

w danym roku budżetowym. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości 

___________ zł bez podatku VAT (słownie: _____________ złotych), powiększone o podatek 

VAT w kwocie ___________ zł (słownie: _________________ złotych), co stanowi kwotę 

_____________ zł łącznie z podatkiem VAT (słownie: _________________ złotych). 

2. Wynagrodzenie zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji 

uproszczonej.  

3. Wynagrodzenie rzeczywiste należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie 

ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 4. 

4. W przypadku, gdy wynagrodzenie należne Wykonawcy przekroczy kwotę wskazaną w ust. 1, 

Strony aneksem dokonają zmiany tej kwoty. 

5. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku VAT 

naliczonego w fakturach przejściowych będzie kwotą wyższą od kwoty podatku VAT wskazaną 

powyżej. 

 

§ 4 

ROZLICZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie rozliczane będzie nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Podstawą wystawienia 

przez Wykonawcę faktur oddzielnie dla wydatków kwalifikowalnych i oddzielnie dla wydatków 

niekwalifikowalnych, będzie kwota ustalona w zestawieniu wartości wykonanych robót, dalej 

Zestawienie. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania w celu weryfikacji Inżynierowi 

Kontraktu Zestawienia wraz z drukami kontroli robót za okres od pierwszego do ostatniego dnia 

miesiąca kalendarzowego w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego miesiąca 

(okres rozliczeniowy). Zestawienie winno być sporządzone przez Kierownika Budowy. Inżynier 
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Kontraktu wraz z Inspektorem Nadzoru oraz specjalistą rozliczeniowcem dokonają sprawdzenia i 

weryfikacji Zestawienia w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania od Wykonawcy. 

Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Końcowe Zestawienie sporządzone przez Kierownika Budowy winno być przekazane w celu 

weryfikacji Inżynierowi Kontraktu w terminie do 14 dni od dnia zakończenia robót.  

3. Zatwierdzone Zestawienie zostanie przekazane do Wykonawcy celem wystawienia faktury. Jeżeli 

przekazanie zatwierdzonego przez Zamawiającego zestawienia nie nastąpi w ciągu 25 dni od daty 

faktycznego wykonania przez Wykonawcę zakresu robót, Wykonawca wystawi fakturę z 

uwzględnieniem zasad obowiązujących w zakresie realizacji robót budowlanych i budowlano-

montażowych. 

4. Zestawienie winno być sporządzone przez Wykonawcę narastająco, wartość wykonanych robót ma 

być pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 

5. Do momentu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone 

łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego. 

6. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej 

wystawionej według zasad jak dla faktur przejściowych na podstawie protokołu końcowego 

odbioru Przedmiotu Umowy.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartości wykonanych robót stanowić będzie 

iloczyn ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz cen jednostkowych podanych w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych, wyliczonych zgodnie z 

postanowieniami Umowy. 

8. Na potrzeby realizacji płatności przejściowych i końcowej Wykonawca wraz z Zestawieniem, w 

terminie 7 dni licząc od daty zakończenia okresu rozliczeniowego, przedstawi: 

1) oświadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o uregulowaniu 

wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia wszystkim uczestniczącym 

w realizacji zamówienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców faktur zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do Umowy. 

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że wszystkie wymagalne w 

danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robót budowlanych, 

dostaw i usług zostały uregulowane, 

4) dowody zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w 

danym okresie rozliczeniowym.  

9. W przypadku wykazania zaległości w wypłacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, Zamawiający jest uprawiony do wstrzymania się z zapłatą należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej nieuregulowanemu wymagalnemu 

wynagrodzeniu podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

10.  Dodatkowo wraz z fakturą końcową Wykonawca przedstawi oświadczenie, w którym: 

1) wymieni zaległości w wypłacie wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i 

dalszych podwykonawców wraz z określeniem przyczyn powstania tych zaległości i ich 

wysokości oraz wartość odsetek za opóźnienie w zapłacie, 

2) wymieni wartość robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszym podwykonawców, 

ale jeszcze niezafakturowanych, 



5 

3) wymieni kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom na okres gwarancji lub rękojmi wraz z podaniem terminów, w jakich mają 

zostać zwrócone. 

11. W przypadku wątpliwości dotyczących wypłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawców i dalszych podwykonawców Zamawiający może zażądać dowodów 

potwierdzających oświadczenie Wykonawcy w określonej przez siebie formie, a Wykonawca ma 

obowiązek przedstawienia tych dowodów. 

12. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur do 30 dni licząc od daty wpływu faktur wraz z 

wszystkimi wymagalnymi dokumentami do siedziby Zamawiającego.  

13. Za datę zapłaty należności uważać się będzie datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

14. Zapłaty prawidłowo wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.  

15. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z zasadą scentralizowanego rozliczania podatku od towarów 

i usług VAT w Województwie Pomorskim i jego jednostkach organizacyjnych: 

NABYWCĄ realizowanych robót jest Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 

Gdańsk NIP 583-31-63-786, 

ODBIORCĄ jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80 -778 Gdańsk. 

Dane Nabywcy i Odbiorcy wskazane powyżej winny znajdować się na wystawianych fakturach. 

16. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT  i posiada rachunek 

bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT ( biała lista), który będzie 

wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie Przedmiotu 

Umowy  przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. 

16* Wykonawca oświadcza, że  korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust.1 

ustawy o podatku od towarów i usług  i posiada rachunek bankowy, który będzie wskazywany na 

fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie Przedmiotu Umowy, do których 

nie ma  zastosowania mechanizm podzielonej płatności. 

17. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 

przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak tytułem 

darmowym jak i odpłatnie. 

 

§ 5 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ___________ zł 

stanowiącej 5% ceny całkowitej określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia umownego z 

podatkiem VAT, w formie ........................................... Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym usunięcia 

wad i usterek w okresie udzielonej rękojmi.  

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, 

że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą nie krócej niż 30 dni licząc od wskazanego w Umowie terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy oraz w okresie udzielonej rękojmi nie krócej niż 15 dni licząc od 
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końca terminu jej obowiązywania. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych 

lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 

oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 

zabezpieczenia.  

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następująco z 

zastrzeżeniem ust. 6 poniżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia do 30 dni kalendarzowych od dnia należytego wykonania 

zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia do 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi. 

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi 

z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru 

końcowego robót lub jest w trakcie ich usuwania oraz odpowiednio w przypadku odbioru 

ostatecznego. 

8. W przypadku innej formy zabezpieczenia niż w pieniądzu termin tego zabezpieczenia powinien 

wynosić przynajmniej 5 lat, a Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia terminu 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres nie krótszy niż 5 lat lub 

do terminów, o których mowa ust. 3. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego, Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia 

na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 6 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia następująco: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montażu robót objętych Umową (Car/Ear - 

ubezpieczenie mienia inwestycji) na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia, w 

minimalnym zakresie w wysokości wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia w związku z realizacją inwestycji (ubezpieczenie OC dedykowane) na sumę 

gwarancyjną nie niższą niż 50% pełnego kosztu odtworzenia, w minimalnym zakresie na sumę 

nie niższą niż 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, 

3) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym 

także ruchem pojazdów mechanicznych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50% 

wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, będzie obowiązywało na okres, co najmniej od dnia 

przekazania placu budowy do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego robót, w którym 
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nie stwierdzono wad, bądź do momentu, w którym usunięto wszelkie stwierdzone wady - od 

wszelkich szkód lub kosztów, które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją inwestycji. 

3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, będzie przedłużane w okresie trwania 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Ubezpieczenie winno być wystawione i będzie 

obowiązywało minimum przez 60 miesięcy, tak aby zapewnić w pokrycie straty lub szkody, 

wynikającej z przyczyny, zaistniałej przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót, oraz 

straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawcę w okresie rękojmi w trakcie prowadzenia 

czynności zmierzających do spełnienia obowiązków wynikających z Umowy. 

4. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, będzie obowiązywało na okres co najmniej od 

przekazania placu budowy do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego robót, w którym 

nie stwierdzono wad, bądź do momentu, w którym usunięto wszelkie stwierdzone wady. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do dostarczenia 

Zamawiającemu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez które rozumie się projekty umów 

ubezpieczenia oraz warunków ubezpieczenia) potwierdzającej spełnienie określonych w 

niniejszym paragrafie wymogów ubezpieczeniowych. Zamawiający uprawniony jest do 

weryfikacji przesłanej dokumentacji. W przypadku, w którym przesłane dokumenty nie spełniają 

wymogów umownych, Zamawiający wyznacza dodatkowy termin 5 dni roboczych na dokonanie 

zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej. 

6. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawić 

Zamawiającemu dowód zapłaty składki oraz polisę z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz 

dowód zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy jeszcze przed 

upływem terminu obowiązywania poprzedniego. 

7. Żadne prace, roboty i inne czynności związane z realizacją niniejszej Umowy nie mogą być 

rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę zaakceptowanych kopii 

polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wszelkich szkód, powstałych w 

związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim. 

§ 7 

KOMUNIKACJA 

1. Zamawiający ustanawia Inżyniera Kontraktu - Koordynatora w osobie ....................................., 

który z zespołem nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiającego  na budowie. 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcą ………………………,  

3. Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamawiającym …................................... 

4. Korespondencja pomiędzy stronami będzie doręczana osobiście za pokwitowaniem lub wysyłana 

pocztą (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezależnie tego samego dnia wysłana drogą 

elektroniczną na następujące adresy: 

1) Zamawiający:  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11a 

e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl, 

2) Wykonawca: 

__________________, 

__________________, 

e-mail:___________________. 

mailto:sekretariat@zdwgdansk.pl
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5. W przypadku zmiany adresów strony zobowiązane są w ciągu 5 dni kalendarzowych od zaistnienia 

zmiany, pisemnie zawiadomić o tym drugą stronę.  

6. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, korespondencję przekazaną na ostatni podany 

adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

§ 8 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do: 

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy, 

4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej,  

5) wyznaczania terminów odbiorów i terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

§ 9 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami 

wynikającymi z dokumentacji projektowej, przepisów technicznych i prawa budowlanego, 

wiedzy technicznej oraz poleceniami Inżyniera lub Zamawiającego, 

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót oraz kontroli jakości robót w zakresie 

określonym w STWiORB, 

3) wykonywanie robót zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami 

właściwych podmiotów i organów, 

4) przygotowanie terenu budowy, w sposób umożliwiającym służbom Zamawiającego 

prowadzenia zimowego utrzymania drogi, 

5) udostępnianie terenu budowy podmiotom trzecim realizującym zadania niezwiązane z 

Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiającym.  

6) utrzymanie ładu i porządku na terenie wykonywanych robót, a po ich zakończeniu usunięcie 

poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 

całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

7) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności 

dziennika budowy oraz druków kontroli robót wykonanych i odebranych robót (DKR). 

8) zapewnienia pracownikom przebywającym na terenie budowy odzieży ochronnej, zgodnie z 

wymaganiami przepisów BHP, 

9) właściwego zabezpieczenie robót. 

2. W zakresie obowiązków oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest w 

szczególności: 

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie z 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych służb, 

3) ciągłego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, związanego z prowadzonymi robotami (również w trakcie przerw w robotach i 

podczas okresów zimowych). 

3. Wykonawca ma obowiązek umożliwić prowadzenie czynności służbowych na terenie budowy 
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osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi aktami 

prawnymi, jak i osobom upoważnionym przez Zamawiającego, w tym pracownikom 

Zamawiającego. Wykonawca ma również obowiązek udostępniać im dane, informacje lub pomoc 

w zakresie przez nich wymaganym lub określonym w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawnych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód 

komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy, 

przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (t.j.Dz.U.2020.797 ze zm.), 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu Przedmiot 

Umowy od dnia 1 stycznia 2022 r. wyniesie co najmniej 10% zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

(t.j.Dz.U.2020.908). 

6. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za:  

1) przejęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót przez Zamawiającego, 

2) bezpieczeństwo ruchu drogowego, i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone 

osobom trzecim w obrębie terenu budowy od dnia przejęcia terenu budowy do dnia 

protokolarnego odbioru końcowego robót, 

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawców i koordynację tych robót oraz za 

zachowania Podwykonawcy na placu budowy. 

7. Kierownik budowy ma obowiązek najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ z uwzględnieniem 

specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z 

właściwymi przepisami Prawa budowlanego. 

8. Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego 

telefonicznie i pisemnie o: 

1) konieczności wykonania robót, o których mowa w § 13 ust. 1, w ciągu 3 dni roboczych od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

2) okolicznościach, mogących wpłynąć na jakość lub termin realizacji robót lub ich wartość, 

niezwłocznie po zaistnieniu tych okoliczności, w szczególności o których mowa w § 16, 

3) wypadkach oraz szkodach na majątku Zamawiającego niezwłocznie po nastąpieniu tego 

rodzaju zdarzenia.  

9. Wykonawca ma obowiązek wykonywać polecenia Zamawiającego w wyznaczonym przez niego 

terminie. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę wyznaczonego terminu na podstawie 

wniosku Wykonawcy. 

10. W przypadku zlecenia przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego badań sprawdzających, 

które nie potwierdzą osiągnięcia wymaganych parametrów, określonych w dokumentacji 

projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badań poniesie Wykonawca. 

11. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy, chyba 

że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

§ 10 
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PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez 

osoby posiadające stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………………………, posiadającego 

uprawnienia budowlane w zakresie……………………………… do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń. 

3. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedłożyć Zamawiającemu 

oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót oraz kopie 

zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, wraz z kopiami decyzji 

o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową lub robotami osoby wskazane w 

ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający odmówi zgody, co będzie dla Wykonawcy wiążące. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni roboczych przed 

planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby. Jakakolwiek 

przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikająca z braku personelu, będzie traktowana, jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy. 

6. Zamawiający zaakceptuje zmianę personelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie nowych osób będą takie same lub wyższe od wymaganych 

postanowieniami SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań, które miały wpływ na ocenę 

punktową oferty Wykonawcy.  Zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy. 

7. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zmiany osób, jeżeli uzna, że nie 

wykonują one swoich obowiązków lub wykonują je w sposób nienależyty lub niedbały. 

Wykonawca jest zobowiązany wymienić osoby, zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w 

zakreślonym terminie. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiązek 

przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. Postępowanie takie nie 

powinno trwać dłużej niż 21 dni. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności, dla których Zamawiający określił 

taki wymóg w SIWZ będą w okresie realizacji Przedmiotu Umowy (przynajmniej na okres 

realizacji wykonywanych przez nie czynności) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów prawa pracy zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie. Wykonawca 

do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia Umowy, jednakże nie później niż w dniu 

rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, złoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby te są 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

9. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej, w szczególności do żądania 

oświadczeń, dokumentów, przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania Przedmiotu 

Umowy oraz żądania wyjaśnień.  

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 
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11. Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca 

przedłoży wskazane poniżej dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia wskazane w SIWZ czynności. Zamawiający będzie mógł żądać w 

szczególności: 

1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane czynności, oświadczenie powinno zawierać w szczególności: 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z 

podaniem ilości tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy, 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), zanonimizowane w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami z zakresu 

ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników), imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, informacje jak data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w terminie, wskazanym przez Zamawiającego dokumentów, 

zgodnie z ust. 11 powyżej, będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o pracę.  

 

§ 11 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca podzleci z zakresu Przedmiotu Umowy wyłącznie prace polegające na: 

1) ______________ 

2) ______________ 

2. Pozostałe prace Wykonawca wykona siłami własnego przedsiębiorstwa. 

3. Ustala się następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące Przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 
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okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 

podstawie zestawień wartości robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, 

3) podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zapewnić jakość co najmniej na takim poziomie, 

jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zgodnie ze 

stosownymi dla tego zakresu zamówienia wymaganiami określonym w STWiORB, 

4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady i usterki 

wykonanego zakresu zamówienia nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady i 

usterki obowiązującego Wykonawcę,  

5) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 

podwykonawstwo w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są w okresie realizacji zamówienia do 

zatrudnienia pracowników wykonujących czynności, dla których Zamawiający określił taki 

warunek w SIWZ, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających:  

1) uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

podwykonawcy od uprzedniej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot zabezpieczenia dla podwykonawcy od uprzedniego zwrotu przez 

Zamawiającego zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcę. 

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga 

każdorazowej zgody Zamawiającego przy zachowaniu następujących warunków:  

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo bądź dokonać jej zmiany, obowiązany jest przed jej zawarciem bądź zmianą, 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy bądź zmiany, wraz z wyciągiem z 

kosztorysu ofertowego obejmującym zakres robót powierzonych podwykonawcy wraz z 

cenami jednostkowymi Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

2) Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia projektu umowy 

bądź jej zmiany, przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń w formie pisemnej do 

przedstawionych projektów, w szczególności w sytuacji, o której mowa w art. 143 b ust. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, pod rygorem nie zaakceptowania tych projektów, 

3) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w formie pisemnej do projektu 

umowy o podwykonawstwo bądź jej zmiany, termin o którym mowa powyżej, liczy się na 

nowo od dnia przedstawienia poprawionych projektów,  

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo bądź jej 

zmiany w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia,  

5) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do tejże umowy 

bądź jej zmiany w sytuacji, o której mowa w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu projektów, 
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niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do tejże umowy bądź jej 

zmiany w tym terminie, uważane będzie za akceptację tejże umowy bądź jej zmiany.  

6. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków, określonych w ust. 5 powyżej, stanowi podstawę 

do natychmiastowego żądania od Wykonawcy usunięcia danego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z placu budowy, co nie wyklucza skorzystania przez Zamawiającego z innych 

uprawnień określonych w Umowie. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych 

od jej zawarcia w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie nie mniejsza niż 0,5% wartości 

Przedmiotu Umowy, w każdym zaś przypadku, gdy będzie to wartość większa niż 50.000 zł. 

Przedłożona umowa o podwykonawstwo bądź jej zmiana musi być zgodna z obowiązującymi 

przepisami prawnymi, w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zmianie ulega podwykonawca, na podstawie którego 

zasobów Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nowy 

podwykonawca dysponuje co najmniej potencjałem podmiotu zastępowanego w zakresie, w jakim 

podlegał badaniu na etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

9. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części Przedmiotu 

Umowy następuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że 

wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę albo 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

10. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części Przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, zaniechania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to 

były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

12. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego. 

13. Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy 

każdego podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na placu budowy. 

14. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań, określonych w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

15. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca poinformuje Zamawiającego, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane 

roboty budowlane, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w fakturze przez 

przedstawiciela Zamawiającego oraz udokumentuje taką informację, to Zamawiający wezwie 
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Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia takiego 

powiadomienia dowodów, że: 

1) kwoty należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zostały zapłacone, 

2) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę, 

3) zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie są wymagalne, 

4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostały zgłoszone roszczenia związane z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego umowy. 

16. Jeżeli pomimo wezwania Wykonawca nie dostarczy dowodów, że wynagrodzenie należne 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zostało zapłacone albo zobowiązanie do zapłaty 

wygasło, wówczas Zamawiający, z uwzględnieniem art. 143c ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, po potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela Zamawiającego dokona 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zapłata ta będzie 

obejmowała wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy i nie przekroczy kwoty, wynikającej z ofertowego zakresu robót i cen 

jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy. Zamawiający po zapłaceniu należności 

bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie miał prawo skorzystać z 

zabezpieczenia do wysokości zapłaconej kwoty, bądź dokonać potrącenia z wierzytelności 

Wykonawcy względem Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do 

powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 

7 dni kalendarzowych od doręczeniu wezwania.  

17. Jeżeli Zamawiający poweźmie zasadnicze wątpliwości odnośnie zasadności lub wysokości 

należnej zapłaty albo też podmiotu, któremu płatność się należy, będzie miał prawo złożyć do 

depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. Po złożeniu do depozytu sądowego Zamawiający będzie miał prawo potrącić 

kwotę równą kwocie złożonej do depozytu sądowego z wierzytelności Wykonawcy względem 

Zamawiającego.  

18. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 i nast. 

Kodeksu cywilnego, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego 

względem Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz 

wszelkie inne koszty, w tym odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.  

 

§ 12 

ODBIORY ROBÓT 

1. Wykonane prace i roboty podlegać będą następującym odbiorom: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory techniczne, 

3) odbiory częściowe robót, 

4) odbiór końcowy robót, 

5) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, 

6) odbiór ostateczny (przed upływem okresu rękojmi i gwarancji), 

7) odbiory potwierdzające usunięcie wad. 
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2. Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru technicznego, odbioru 

częściowego, nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń nienależytego wykonania Umowy na 

etapie odbioru końcowego robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

3. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik budowy lub 

Kierownik robót zgłasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiązek 

przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia. 

4. Odbiory częściowe, odbiór końcowy robót, odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, odbiór 

ostateczny dokonywane będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiającego i Inżyniera. Zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie o terminie odbioru 

częściowego, końcowego robót, końcowego Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji. 

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o zakończeniu robót i gotowości do 

odbioru częściowego lub końcowego robót. Za dzień zawiadomienia uznaje się dzień wpływu 

pisma Wykonawcy do Zamawiającego. Do zawiadomienia Wykonawca załącza kopię strony 

dziennika budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakończeniu robót potwierdzonym przez 

Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót 

przez Inżyniera Kontraktu. 

6. Potwierdzenia zakończenia robót dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy w 

terminie do 3 dni roboczych licząc od daty ich zgłoszenia przez Kierownika Budowy do dziennika 

budowy Potwierdzenia gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót dokonuje 

Inżynier Kontraktu w formie pisemnej. W uzasadnionych przypadkach czynność potwierdzenia 

może być wykonana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Inżynier Kontraktu 

potwierdzi niezwłocznie gotowość do odbioru częściowego lub końcowego robót na podstawie 

wpisu Inspektora Nadzoru do dziennika budowy potwierdzającego zakończenie robót oraz 

dodatkowo w przypadku odbioru końcowego po otrzymaniu od Wykonawcy Operatu 

kolaudacyjnego, o którym mowa w ust. 8.  

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy lub końcowy robót w ciągu 14 dni 

roboczych od daty wpływu pisma Wykonawcy zgłaszającego zakończenie robót i gotowość do 

odbioru częściowego lub końcowego robót, o którym mowa w ust. 5.  

8. Nie później niż w dniu wyznaczonego terminu rozpoczęcia odbioru częściowego lub końcowego 

robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzony w języku polskim i w zakresie 

niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu, zawierający:  

1) dokumentację projektową powykonawczą – projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami 

wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpią, 

2) dziennik budowy, 

3) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane 

przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń, 

deklaracje własności użytkowych zastosowanych materiałów, instrukcje obsługi i 

dokumentacje techniczno-ruchowe, 

4) protokoły badań i sprawdzeń, w tym tych, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a  Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

5) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach 

i materiałach budowlanych, 

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy, 
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7) recepty i ustalenia technologiczne, 

8) w przypadku zmian kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami, 

9) oświadczenia Kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy 

Prawo budowlane,  

10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z 

dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji. 

11) protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych,  

12) protokół przekazania terenu, Protokół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego potwierdzający 

odbiór stałej organizacji ruchu i oznakowania oraz ich zgodności z zatwierdzonym projektem 

Stałej Organizacji Ruchu przez organ zarządzający ruchem tj. Departament Infrastruktury 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  

9. Zamawiający może nie uznać skuteczności zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru 

częściowego lub końcowego robót, o którym mowa w ust. 5, jeżeli Wykonawca nie wykonał w 

całości robót budowlanych będących przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego. 

10. Zamawiający może przerwać czynności odbioru częściowego lub końcowego robót, jeżeli 

Wykonawca nie przedstawił w wymaganym terminie któregokolwiek z dokumentów, o których 

mowa w ust. 8. 

11. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego robót za termin 

zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, po których zakończeniu 

zostanie podpisany protokół odbioru końcowego robót. 

12. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego lub odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady lub 

usterki: 

1) nadające się do usunięcia i umożliwiające użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, 

to Zamawiający dokona odbioru robót i wyznaczy termin do usunięcia tych wad lub usterek, 

2) nie nadające się do usunięcia (wady trwałe): 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wówczas Zamawiający dokona odbioru robót, obniżając jednocześnie 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub 

technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie z 

jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający przerywa czynności odbioru robót i żąda 

wykonania całości robót budowlanych lub ich części po raz drugi w wyznaczonym terminie 

- w tym przypadku terminem zakończenia robót będzie data ponownego zgłoszenia 

zakończenia robót. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad lub 

usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako 

wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia powyższe. 

14. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi po złożeniu końcowego zestawienia wartości 

wykonanych robót i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego oraz po złożeniu wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o 

zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementów. Jeżeli właściwy 

organ nadzoru budowlanego wezwie do uzupełnienia wniosku lub zgłoszenia, lub je odrzuci, to 

Wykonawcą dokona koniecznych uzupełnień lub dokona ponownego poprawnego zgłoszenia lub 
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złożenia wniosku. 

15. Z czynności odbioru częściowego, końcowego robót, końcowego Przedmiotu Umowy, odbioru 

ostatecznego oraz potwierdzającego usunięcie wad będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru. 

16. Nie później niż 90 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający 

wyznaczy datę i rozpocznie odbiór ostateczny. 

17. W okresie rękojmi i gwarancji przeprowadzane będą, co najmniej raz w roku, protokolarne 

przeglądy stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy. 

 

§ 13 

ZMIANY ZAKRESU ROBÓT I SPOSÓB ICH ROZLICZANIA 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, polecać 

Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie rozwiązań i robót zamiennych lub dodatkowych w stosunku do zaprojektowanych 

w dokumentacji, wynikających z zasad wiedzy technicznej i związanych z wystąpienia 

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych i 

geotechnicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy itp.), skutkujące niemożnością 

realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

2) wykonanie rozwiązań i robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do zaprojektowanych 

w dokumentacji, wynikających z zasad wiedzy technicznej i związanych z wystąpieniem 

warunków terenowych budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub odmiennie niż na 

mapach zlokalizowanych w terenie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych 

obiektów budowlanych, 

3) wykonania rozwiązań i robót zamiennych lub dodatkowych, wynikających z konieczności 

usunięcia błędów w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjętych rozwiązań, w 

szczególności w przypadku zaistnienia odmiennych niż w dokumentacji warunków 

zagospodarowania pasa drogowego i jego sąsiedztwa lub uzasadnionych wniosków osób 

trzecich, 

4) wykonanie robót wynikających z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie 

wyszczególnionych w przedmiarach robót, 

5) dokonania zmiany kolejności wykonania robót, określonej harmonogramem rzeczowo-

finansowym, 

a Wykonawca ma obowiązek wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale 

skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany na wniosek Wykonawcy, terminu zakończenia 

robót lub zmiany wynagrodzenia umownego zgodnie z poniższymi postanowieniami. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do zaprojektowanych 

w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawcę, jeżeli proponowane 

rozwiązanie nie pogorszy jakości i okaże się korzystne dla Zamawiającego, w szczególności pod 

względem ekonomicznym, technologicznym oraz czasowym.  

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczególności powodującej wzrost wynagrodzenia, 

wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. 
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5. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o których mowa ust. 1, jest odpowiedni kosztorys 

sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z instrukcjami stanowiącymi „Metody kosztorysowania 

robót budowlanych” (wydawca: WACETOB Sp. z o.o. Ośrodek Kosztorysowania Robót 

Budowlanych oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych Komitet Ekonomiki 

Budownictwa, wydanie 1, Warszawa 2008) i w oparciu o wystąpienie i protokół uzgodnień 

między stronami, danych wyjściowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie niezwłocznie 

sprawdzony przez właściwego Inspektora Nadzoru oraz potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu. 

6. Jeżeli roboty wynikające z poleceń, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy, nie 

odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporządzić 

kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od 

średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w kwartale, w którym kalkulacja 

jest sporządzana, oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych 

(KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według 

innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. Jeżeli ceny jednostkowe będą skalkulowane niezgodnie z niniejszymi 

postanowieniami, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

7. Jeżeli roboty wynikające z poleceń, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena 

jednostkowa z kosztorysu ofertowego powinna być zastosowana do wyliczenia wysokości 

wynagrodzenia za te roboty. Jeżeli natomiast zwiększenie ilości robót przekroczy 20% w stosunku 

do ilości wskazanej w pozycji kosztorysu ofertowego i wartość tej zmiany przekroczy 0,2% 

wynagrodzenia umownego, to cena jednostkowa będzie ustalona w wyniku negocjacji z 

Zamawiającym. Wynegocjowana cena jednostkowa dla zwiększonego zakresu robót nie 

przekroczy ceny jednostkowej ustalonej na zasadach ust. 5 i 6 oraz ceny jednostkowej z kosztorysu 

ofertowego. 

8. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 6 i 7, i przedłożyć je 

Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem robót, których te ceny dotyczą. 

 

§ 14 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu zakończenia robót w wysokości 0,03% wynagrodzenia 

umownego bez podatku VAT w wysokości z dnia zawarcia Umowy, dalej kwota początkowa, 

za każdy dzień zwłoki,   

2) za zwłokę w dotrzymaniu terminu złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub 

zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla 

obiektu budowlanego i wszystkich jego elementów w wysokości 0,05% kwoty początkowej, za 

każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w 

wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki, 

4) za niewykonanie zadeklarowanego przerobu kwartalnego zgodnie z przedłożonym przy 

podpisaniu umowy harmonogramem w wysokości 20 000 zł. Kara będzie naliczana w 

miesięcznych odstępach czasu do momentu uzyskania osiągnięcia przerobu zgodnego z 

harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy, w odniesieniu odpowiednio do czasu 

realizacji. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od naliczania kar, w przypadku 
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udokumentowania przez Wykonawcę wpływu czynników niezależnych od Wykonawcy na 

wykonanie przerobu, jak również anulowania kar naliczonych z tego tytułu w przypadku 

dotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji, o których mowa w  §2 ust. 1. 

5) jeżeli roboty objęte Przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub 

inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z zapisami § 11 w wysokości 

10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

6) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 9 ust. 1 

do 3, Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

7) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku, o których mowa w § 10 ust. 7, Zamawiający ma 

prawo naliczyć karę w wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki, 

8) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, 

stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 

1.000 zł, 

9) w przypadku nie złożenia Operatu kolaudacyjnego w wyznaczonym terminie opisanym w § 12 

ust. 8 lub stwierdzenia jego niekompletności Zamawiający ma prawo naliczyć karę w 

wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,  

10) w przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji Przedmiot Umowy i wyznaczenia przez 

Inżyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego terminu ich usunięcia, jeżeli 

Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia w wysokości 1.000 zł za 

każdy dzień zwłoki w wykonaniu polecenia, 

11) skierowanie do kierowania robotami osób innych niż wskazanych w ofercie Wykonawcy bez 

akceptacji Zamawiającego w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

12) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

13) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000 zł, 

14) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 1.000 zł, 

15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadku, gdy 

upłynie 30-dniowy termin od powiadomienia przez Zamawiającego o niezgodności w 

wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki, 

16) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w SIWZ w wysokości  

1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, za każdą osobę oddzielnie, 

17) za niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 8 w wysokości 

500 zł za każdy dzień zwłoki, 

18) za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, 

zgodnie z § 10 ust. 11 w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, 

19) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% kwoty 

początkowej 

20) za niewykonanie polecenia Zamawiającego, o którym mowa w § 9 ust. 9 w wyznaczonym 

terminie w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 
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21) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 w wysokości 1 000 zł za każdy 

dzień zwłoki 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,01% kwoty początkowej, 

2) za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu rozpoczęcia odbioru częściowego lub odbioru 

końcowego robót oraz odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w wysokości 1 000 zł, 

3) z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20% kwoty początkowej. 

3. Łączna suma naliczonych przez każdą ze stron kar umownych, nie przekroczy 20% kwoty 

początkowej. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody.  

4. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia, kary umowne Wykonawca ma obowiązek 

zapłacić w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem 

na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego. 

5. Kary nie będą naliczane, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 17 

ust. 1 Umowy. 

 

§ 15 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady obiektu 

budowlanego lub jego części wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy, na zasadach, 

określonych w Kodeksie cywilnym, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za 

wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i wynosi ______ lat od daty zakończenia odbioru 

końcowego robót. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie 

określonym powyżej, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego robót Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, co 

do jakości robót oraz zastosowanych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń), dalej 

Gwarancja, i przekaże Zamawiającemu dokument udzielenia gwarancji, najpóźniej w dniu odbioru 

końcowego robót. Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. 

Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 8. W przypadku niewydania karty gwarancyjnej we 

wskazanym terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania płatności faktury 

końcowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 

odsetki od wstrzymanej płatności. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do Gwarancji zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny o 

gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej Umowie. 

4. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również 

do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń 

przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową. 

5. Gwarancja zostanie udzielona na okres ____________ miesięcy. Bieg okresu gwarancji liczony 

jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

6. Jeżeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia, zastosowane do 

wykonania robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń, będzie dłuższy niż 

okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca 
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niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na 

Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym wyda Zamawiającemu 

stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona 

podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie 

przeniesie je na Zamawiającego, zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu.  

7. W przypadku, gdy wada lub usterka ujawniła się w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca jest 

zobowiązany usunąć ujawnioną wadę w wyznaczonym terminie, przy czym strony mogą ustalić 

termin usunięcia wady, stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady i możliwości jej 

usunięcia przez Wykonawcę. 

8. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 

skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu.  

9. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w 

szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne miejsce.  

10. Usunięcie wad lub usterek stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez strony.  

11. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad lub usterek w 

terminie (w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń stron) lub w przypadku 

konieczności natychmiastowego usunięcia wad lub usterek, występujących w  sytuacji 

zagrażającej życiu lub zdrowiu lub wystąpieniu katastrofy, Zamawiający będzie uprawniony 

według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie lub do zlecenia ich 

usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia lub żąda od 

Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przewyższać 

będą kwoty zabezpieczenia, Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych 

kosztów w części, w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia.  

12. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi wystarczające jest powiadomienie 

Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji lub rękojmi.  

13. Zamawiający może zażądać usunięcia wad lub usterek w sposób przez siebie określony, a 

Wykonawca związany jest żądaniem Zamawiającego.  

14. Wykonawca zapewni zatwierdzoną organizację ruchu na czas prowadzenia robót w celu usuwania 

wad lub usterek, powstałych w trakcie trwania gwarancji lub rękojmi. 

15. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i  rękojmi w roboty przez 

niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby u Zamawiającego 

lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczególności budowy lub przebudowy zjazdów, 

wykonania przyłączy, montażu oświetlenia czy budowy odwodnienia, na których budowę wyraża 

zgodę Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 

Dz.U.2020.470 ze zm.) w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256 ze zm.). W takim przypadku Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę celem udziału w przekazaniu terenu pod takie roboty i następnie w ich odbiorze. 

Udzielona przez Wykonawcę gwarancja lub rękojmia zostanie wyłączona jedynie w zakresie 

faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z uwzględnieniem ewentualnego 

oddziaływania nowo wykonywanych prac we wcześniej wykonany zakres prac oraz określeniem 

wartości robót wyłączonych. Zamawiający przewiduje możliwość podpisania odpowiedniego 

porozumienia regulującego zakres odpowiedzialności stron w tym zakresie. 

 

§ 16 

ZMIANY UMOWY 
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Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwa jest wyłącznie 

w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wskazanych poniżej i we wskazanym zakresie.  

1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana wysokości należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT. 

2. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie 

właściwych przepisów lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jak również w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian 

wynagrodzenia w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę zestawienie wpływu dokonanych 

zmian na koszty wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę. Wniosek o dokonanie zmiany 

może zostać przyjęty do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym lub innym 

urzędowym publikatorze powszechnego aktu będącego podstawą zmiany. Strony będą dążyły do 

podpisania aneksu regulującego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejściem w życie przepisów 

stanowiących podstawę sporządzenia przez Wykonawcę wniosku. Zamawiający ma prawo do 

zgłoszenia zastrzeżenia do kalkulacji Wykonawcy. W przypadku należytego udowodnienia 

wzrostu kosztów, związanych z realizacją niniejszej Umowy, strony zawrą stosowny aneks. 

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą w celu ustalenia 

rzeczywistego wpływu dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej Umowy. Zmiana 

minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń 

pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze 

niższym niż pełen etat), bezpośrednio biorących udział w realizacji zamówienia na rzecz 

Zamawiającego w części pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany 

przepisów mających wpływ na wynagrodzenie. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększonych 

składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy 

cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania 

części zamówienia, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów mających wpływ na 

wynagrodzenie. Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulacji oraz 

oświadczenia Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem 

Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację. 

3. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 

publicznej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek 

decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, 

w szczególności: 

1) opóźnienie wydania przez organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do wydania których są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, 

2) odmowa wydania przez organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę; 
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i o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy — zmianie 

może ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania okoliczności, a która 

uniemożliwia realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty. 

4. W przypadku wystąpienia poniższych okoliczności możliwa będzie zmiana terminu realizacji 

Umowy łącznie ze zmianą wynagrodzenia, albo jedynie zmiana wynagrodzenia albo jedynie 

zmiana terminu: 

1) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałów ze względu na zmianę przepisów prawa, 

2) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, 

przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego 

strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego nie mogły uniknąć ani 

któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, 

pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

promieniowanie lub skażenia, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, zamieszki, 

strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i 

rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, 

akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, (przez 

wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne rozumie się takie, które ze względu na 

wymogi technologiczne determinujące wykonanie poszczególnych robót skutkują 

wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, a ilość dni występowania wyjątkowo 

niesprzyjających warunków atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa wyżej, jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia, licząc 

wstecz od daty składania ofert, okresem porównawczym będzie miesiąc), 

3) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy, okoliczność 

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ, 

4) wydania przez Zamawiającego polecenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-4, 

5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, mającym wpływ na 

realizację Przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku wystąpienia poniższych okoliczności możliwa będzie zmiana terminu realizacji 

Przedmiotu Umowy bez możliwości zmiany wynagrodzenia: 

1) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego, 

2) wydania przez Zamawiającego polecenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 5, 

3) zaistnienie przyczyn niezależnych od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich 

należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty 

mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych lub wystąpiły środki ochrony prawnej 

w postępowaniu o zamówienie publiczne uniemożliwiające wykonanie zamówienia w 

terminie wskazanym w postępowaniu; 

4) zaistnienie braku frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przez okres powyżej 

30 dni kalendarzowych, 

5) zakończenie robót, w tym wykonanie robót nawierzchniowych, oznakowania poziomego i 

roboty wykończeniowe przypada na okres przerwy zimowej, tj. od 15 grudnia do 15 marca. 

6. Wydłużenie terminu zakończenia Przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

może stanowić podstawę do zwiększenia wynagrodzenia z tytułu ponoszonych przez Wykonawcę 
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kosztów dostosowania się do Wymagań Ogólnych zwartych w ST DM.00.00.00 wraz z 

wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją tymczasowej organizacji ruchu – wg. poz. nr 1 

Kosztorysu Ofertowego, za każdy miesiąc przedłużenia realizacji Przedmiotu Umowy, a w 

przypadku krótszego okresu niż miesiąc, wysokość zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby 

dni przedłużenia. Do właściwego obliczania wysokości wynagrodzenia przyjmuje się, że w 

miesiącu jest 30 dni. 

7. Strona, występująca o zmianę postanowień Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę postanowień 

Umowy musi być złożony na piśmie. 

 

§ 17 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

2. Zamawiający ma także prawo odstąpienia od Umowy w przypadku: 

1) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty 

przekazania terenu budowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, 

2) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru 

lub Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami Umowy lub w rażący sposób 

zaniedbuje zobowiązania z niej wynikające, 

3) gdy Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację Przedmiotu 

Umowy na okres dłuższy niż jeden miesiąc i nie podjął prac w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 7 dni kalendarzowych, 

4) gdy łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty początkowej, 

5) gdy Wykonawca podzleca jakąkolwiek część Przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający 

nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, 

6) w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich płatności Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, gdy ich suma przekroczy 10% wartości niniejszej Umowy łącznie z 

podatkiem VAT. 

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie 

Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z Umowy. 

4. Każda ze Stron będzie miała prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia 

przesłanki uprawniającej ją do odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości (skutek ex tunc) 

Zamawiający ma prawo do zatrzymania wszystkich lub niektórych tylko części robót przydatnych 

dla Zamawiającego za zapłatą Wykonawcy wynagrodzenia, odpowiadającego zakresowi 

wykonanych i zatrzymanych części robót, zgodnie z wynagrodzeniem za te roboty, określonym w 

harmonogramie rzeczowo - finansowym, po potrąceniu kwot należnych na podstawie niniejszej 

Umowy, w tym w szczególności kar umownych. 

6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy (skutek ex nunc) Zamawiający 
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zobowiązany jest do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za części robót zgodnie z 

wynagrodzeniem za te roboty określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy strony przy udziale Inżyniera Kontraktu sporządzą w 

terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia protokół inwentaryzacji sporządzony na 

dzień odstąpienia od Umowy. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym przypadku 

podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. 

8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości (skutek ex tunc), strony w 

protokole wskażą prace wykonane przez Wykonawcę, które Zamawiający zatrzymał i odebrał, 

zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia za prace 

wykonane, zatrzymane i odebrane przez Zamawiającego w kwocie, odpowiadającej 

wynagrodzeniu za te prace, określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

9. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy (skutek ex nunc), strony w 

protokole wskażą prace wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami Umowy. Wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia za prace wykonane i 

odebrane przez Zamawiającego w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu za te prace – określone 

w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

10. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony przy udziale Inżyniera 

Kontraktu, ponosi Wykonawca. 

 

§ 18 

 KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY NIE BĘDĄCEGO OSOBĄ 

FIZYCZNĄ 

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób fizycznych reprezentujących go w niniejszej 

umowie o tym, że: 

1. Administratorem danych ww. osób jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 

80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl 

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, osoba reprezentująca 

Wykonawcę ma prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: 

iod@zdwgdansk.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. osób jest umożliwienie kontaktu niezbędnego do 

realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Wykonawcą. 

4. Źródłem danych jest Wykonawca, który podał Administratorowi dane niezbędne do realizacji ww. 

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe. 

5. Dane ww. osób przetwarzane są na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f RODO, w związku prawnie 

usprawiedliwionym interesem Administratora, polegającym na umożliwieniu kontaktu 

z Wykonawcą. 

6. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa 

została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji/rękojmi, którą obejmuje umowa, chyba że 

przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidują dłuższy okres przechowywania dla 

tych danych. 

7. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. 

Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z 

prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również 

powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora. 
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8. Osoby reprezentujące Wykonawcę mają prawo do: ochrony swoich danych, żądania dostępu do 

nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 

prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

Klauzula informacyjna wobec wykonawcy będącego osobą fizyczną 

1. Administratorem danych ww. osób jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 

80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl  

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, Wykonawca ma prawo 

kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl  

3. Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób reprezentujących Wykonawcę 

(zwanych dalej: danymi) jest realizacja niniejszej umowy.  

4. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podanie danych 

do umowy wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.  

5. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa 

została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji/rękojmi, którą obejmuje umowa, chyba że 

przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidują dłuższy okres przechowywania dla 

tych danych.  

6. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. 

Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z 

prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również 

powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.  

7. Wykonawca ma prawo do: ochrony swoich danych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, 

sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

§ 19 

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upoważnia Wykonawcę do 

przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji tej umowy w imieniu i na polecenie 

Administratora.  

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. 

3. Rodzaj danych osobowych podlegających powierzeniu stanowią dane osobowe niezbędne do 

realizacji niniejszej umowy, w szczególności dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane z 

księgi wieczystej. 

4. Osobami fizycznymi, których dane dotyczą, są w szczególności osoby kontaktowe 

i reprezentujące Wykonawcę. 

5. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych, które powierzy Wykonawcy w celu 

przetwarzania ich w jego imieniu. 

6. Przekazanie danych, o których mowa powyżej, jest nieodpłatne. 

7. Wykonawca: 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
mailto:iod@zdwgdansk.pl
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a. oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie 

spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą oraz przetwarza 

dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora, które stanowi niniejsza umowa; 

b. zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się 

do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 

zachowania tajemnicy; 

c. podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO; 

d. przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których 

mowa w ust. 8; 

e. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi 

poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 

określonych w rozdziale III RODO.  

f. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, 

a w szczególności: 

g. bezzwłocznie zgłasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz sukcesywnie 

uzupełniania przekazane informacje; 

h. pomaga Administratorowi w poinformowaniu osób, których dane dotyczą o naruszeniu ich 

danych; 

i. w celu realizacji obowiązków, o których mowa powyżej, Wykonawca w miarę możliwości 

dokumentuje wszelkie okoliczności i zbiera wszelkie dowody, które pomogą 

Administratorowi wyjaśnić szczegóły naruszenia, w tym jego charakter, skalę, skutki, czas 

zdarzenia, osoby odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane. 

j. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji 

Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich 

istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych; 

k. udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Administratorowi lub 

audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym 

inspekcji, i przyczynia się do nich; 

l. niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi 

naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie 

danych. 

8. Korzystanie z usług podwykonawców: 

a. jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania 

Wykonawca korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot 

przetwarzający nałożone zostają – na mocy umowy te same obowiązki ochrony danych jak 

w umowie między Administratorem a Wykonawca, o których to obowiązkach mowa ust. 

7. 

b. jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim 

obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za 

wypełnienie obowiązków innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Wykonawcy. 

c. Administrator wyraża ogólną zgodę, aby Wykonawca korzystał z usług podmiotu 

trzeciego podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje 

Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia 
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innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość 

wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. 

 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności 

Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz aktów 

wykonawczych, wydanych na ich podstawie. 

3. Spory poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy 

Zamawiającego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

 

 

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  STANOWIĄCYCH  INTEGRALNE  CZĘŚCI  UMOWY: 

1) Szczegółowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamówienia, 

2) Dokumentacja projektowa, 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: Ogólna Specyfikacja 

Techniczna D-M.-00.00.00 i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

4) Przedmiar robót, 

5) Oferta Wykonawcy z dnia __________ 

6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjaśnieniami, 

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

8) Wzór karty gwarancyjnej, 

9) Wzór tabeli podwykonawców. 

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

(podpis Dyrektora lub innej osoby upoważnionej) 

 

 

 

PRZY KONTRASYGNACIE 

(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Głównego Księgowego) 

 

 
 niepotrzebne skreślić 


