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Załącznik nr 10 do SWZ 

WZÓR UMOWY 
 

Umowa nr ___________________________ 
 

W dniu _______________________. w siedzibie Nadleśnictwa Żednia pomiędzy:  
Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Żednia 
z siedzibą w Żedni  
Żednia 5,  
16-050 Michałowo 
NIP 542-030-38-85, REGON 050026549  
reprezentowanym przez:  
____________________________________ – ____________________________________________, 
zwanym dalej „Zamawiającym”,  
a  
(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej) 
_______________________________________ z siedzibą w _______________________________________ 
ul. _______________________________________ 
__ - ___ ____________________________________________ 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 
_____________________ pod numerem KRS:_____________________ 
NIP _____________________, REGON _____________________  
reprezentowaną przez: 
_________________________________________________ 
_________________________________________________, 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
lub  
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej) 
p. _______________________________________ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą ____________________ 
z siedzibą w  __ - ___ ____________________________________________ ul. ___________________________________________________ 
NIP _________________________________________, REGON __________________________________________________________________ 
działającą/ym osobiście  
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 
lub  
(w przypadku konsorcjum osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej) 
wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie: 
1)  p. _______________________________________ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą 
___________________ z siedzibą w  __ - ___ ____________________________________________ ul. _______________________________  
NIP _________________________________________, REGON __________________________________________________________________ 
 
2)  p. _______________________________________ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą 
___________________ z siedzibą w  __ - ___ ____________________________________________ ul. _______________________________ 
NIP _________________________________________, REGON __________________________________________________________________ 
 
3)  p. _______________________________________ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą 
___________________ z siedzibą w  __ - ___ ____________________________________________ ul. _______________________________ 
NIP _________________________________________, REGON __________________________________________________________________ 
reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na podstawie 
pełnomocnictwa z dnia _________ r.  
zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”, 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
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Preambuła 

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi ppoż. nr 10 wraz z 
rozbiórką mostu na rzece Świnobródka i wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów – II ETAP odcinek 
nr 2” - przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji („Postępowanie”) na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 
1605 z późn. zm. – „PZP”), została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści: 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 
1) Aprobata techniczna – pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 

w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę,  
2) Atest – dokument zaświadczający o określonej jakości dostarczonego materiału,  
3) Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiory) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, 
proces lub usługę są zgodne z normą lub aprobatą techniczną, 

4) Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną,  

5) Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów, rysunki oraz opisy służące realizacji zadania, operaty 
geodezyjne, książka obmiarów, 

6) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w toku 
wykonywania robót wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, deklaracje zgodności, 
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne materiałów użytych do realizacji zadania. 

7) Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu 
Umowy, obejmujący w szczególności: 

a) projekt budowlany,  
b) projekty wykonawcze,  
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  

8) Dziennik budowy – dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.) – dalej PrBud oraz aktów wykonawczych do tej 
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, 
zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej 
prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy,  

9) Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel na budowie, będąca 
uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud oraz zgłoszona do państwowego nadzoru 
budowlanego,  

10) Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 
budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego 
i zgłoszona przez Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego zgodnie z PrBud,  

11) Kierownik robót – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami, 
wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego,  

12) Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których 
wzajemnie relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, 
w szczególności umowa o współpracy,  

13) Kosztorys ofertowy – kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej przez Wykonawcę 
na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, wyceniony przez 
Wykonawcę w formie iloczynu ilości robót i kosztu jednostkowego, stanowiący załącznik nr 8 do 
Umowy. Kosztorys ten ma charakter poglądowy i pomocniczy w celu rozliczenia wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy oraz będzie miał zastosowanie w przypadku konieczności obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, 

14) Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu 
robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych 
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wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania 
mają zostać zastosowane,  

15) Nadzór autorski – zespół czynności polegający na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 
budowlanych zgodności realizacji z Dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym,  

16) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają 
zakryciu,  

17) Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie wykonania części przedmiotu Umowy, 
18) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania przedmiotu Umowy, 
19) Odbiór pogwarancyjny– odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od 

tego, który okres jest dłuższy, mający na celu stwierdzenie nie wystąpienia wad lub usunięcia wad 
stwierdzonych w  okresie rękojmi lub gwarancji, 

20) Odbiór usunięcia wady w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości – odbiór 
polegający na ocenie skuteczności usunięcia wad, które zostały na piśmie zgłoszone Wykonawcy 
przed upływem okresu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości, 

21) Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania przedmiotu 
Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ i Dokumentacji projektowej, złożone Zamawiającemu w 
ramach postępowania prowadzącego do zawarcia Umowy, 

22) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna posiadająca zdolność 
prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która została zgłoszona 
do wykonania części lub całości robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę 
przedmiotu Umowy, a co do której Zamawiający nie złożył sprzeciwu wobec wykonywania tych 
robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

23) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian przedmiotu 
Umowy w tym robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia konieczności zmian zakresu przedmiotu Umowy 
w szczególności w sytuacji wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych 
lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy, 

24) Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania usunięcia przez Wykonawcę wad powstałych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub 
gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy, 

25) Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór części wykonanego przez 
Wykonawcę przedmiotu Umowy, mający na celu kontrolę przebiegu robot zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Protokół odbioru częściowego stanowi podstawę do 
częściowego rozliczenia między Stronami,  

26) Protokół odbioru końcowego - dokument potwierdzający odbiór wykonanego przez Wykonawcę 
przedmiotu Umowy. Bezusterkowy protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do 
ostatecznego rozliczenia między Stronami,  

27) Protokół odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) – dokument potwierdzający odbiór robót 
po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w przedmiocie umowy 
w szczególności w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie 
rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po 
stwierdzeniu braku wystąpienia wad. Bezusterkowy protokół odbioru ostatecznego 
(pogwarancyjnego) stanowi podstawę do ostatecznego zwrotu zabezpieczenia należytego 
wykonywania umowy dla Wykonawcy,  

28) Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 
Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy, 

29) Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy, 

30) Umowa o podwykonawstwo – zgodnie z art. 7 pkt 27) ustawy PZP, 
31) Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w wykonanym przedmiocie umowy lub jego 

poszczególnych elementach, powodujące ich niezgodność z umową. W szczególności niezgodność 
z umową wystąpi, jeżeli przedmiot umowy: 
a) nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo 

wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, 
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b) nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego, w tym 
przedstawiając próbkę lub wzór. Na równi z zapewnieniem Wykonawcy traktuje się publiczne 
zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do 
obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na 
rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego 
przedstawia się jako producent, 

c) nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy zawarciu umowy, 
a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, 

d) przedmiot umowy ma wadę fizyczną, jeżeli nastąpiło obniżenie jakości, estetyki lub inne 
uszkodzenia w przedmiocie Umowy, 

e) Za wadę uznaje się również sytuację, w której Wykonawca nie posiada praw autorskich do 
części lub całości przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi własności Wykonawcy albo 
jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub 
rozporządzaniu przedmiotem umowy lub jego częścią wynika z decyzji lub orzeczenia 
właściwego organu.  

32) Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze 
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na 
składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp. 

2. W Umowie, oprócz sytuacji, w której kontekst wymaga inaczej: 
1) Słowa określające jeden rodzaj, obejmują wszystkie rodzaje,  
2) Słowa określające liczbę pojedynczą obejmują również liczbę mnogą, a słowa określające liczbę 

mnogą obejmują również liczbę pojedynczą,  
3) Postanowienia zawierające słowo „uzgodnić”, „uzgodniony” lub „uzgodnienie”, wymagają formy 

pisemnej, 
4) „pisemny” lub „na piśmie” oznacza napisany ręcznie, napisany na maszynie, wydrukowany lub 

dokonany elektronicznie i dający w wyniku trwały zapis. 
3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane 

w języku polskim. 
4. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywania 

informacji lub wydawania poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za (pisemnym) 
potwierdzeniem odbioru. W celach informacyjnych Strony dopuszczają możliwość korespondencji 
wysłanej w formie elektronicznej. Adres do korespondencji ze strony Zamawiającego: 
zednia@bialystok.lasy.gov.pl, adres do korespondencji ze strony Wykonawcy: __________________________ 
(zgodnie ze złożoną ofertą). 

5. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody 
faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni roboczych 
pisemnie fakt ich otrzymania chyba, że dla określonej czynności ustanowiono warunki szczególne 
odrębnie opisane w Umowie.  

6. Jeżeli Umowę wykonuje wspólnie więcej niż jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialność tych wykonawców 
obejmuje wykonanie Umowy, zobowiązania wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej należytego wykonania. 

7. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały 
czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. Rozwiązanie Konsorcjum 
nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialności wobec Zamawiającego Wykonawców w nim 
uczestniczących. 

8. Wykonawcy wykonujący wspólnie umowę zobowiązują się do przekazania Zamawiającemu kopii 
umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum i jej zmian, w tym 
zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy 
z uczestników Konsorcjum (zgodnie z oświadczeniem złożonym w Ofercie). Zamawiający na każdym 
etapie wykonywania umowy lub rozliczania wykonanych robót budowlanych może zażądać od Lidera 
Konsorcjum informacji jakie roboty wykonywał lub będzie wykonywał każdy z członków Konsorcjum 
oraz jaka część wynagrodzenia (kwotowo) należna będzie każdemu z nich.  

9. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń 
woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie 
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wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. 
Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 

10. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady 
Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od 
wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest przebudowa drogi ppoż. nr 10 wraz z rozbiórką mostu na rzece Świnobródka 
i wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów – II ETAP odcinek nr 2.   

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa Dokumentacja projektowa - stanowiąca załącznik nr 3 do 
Umowy (odpowiednio załącznik nr 8 do SWZ). 

3. Lokalizacja inwestycji znajduje się na terenie działek o numerach: 215, 210, 181, 176, 175, 163, 162, 
159, 20/5, 158, 157, 156, 153, 152, 148, 147, 146, 26, 145, 25, 20/1, 21, 19, 17/2 w obrębie 53 Żednia, 
gmina Michałowo. Zamawiający oświadcza, że działki stanowią własność Skarbu Państwa oraz pozostają 
w jego zarządzie i z tego tytułu posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z: 
1) Umową, 
2) SWZ,  
3) Dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 2  
4) Ofertą Wykonawcy,  
5) Decyzją udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę wydaną przez Starostę Powiatu 

Białostockiego. 
6) Obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5. SWZ oraz Oferta Wykonawcy są integralnymi częściami Umowy, z zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo 
przed tymi dokumentami mają postanowienia SWZ. Strony zgodnie postanawiają, iż Dokumentacja 
projektowa, SWZ wraz z modyfikacjami oraz Umowa stanowią dokumenty wzajemnie się uzupełniające 
i wyjaśniające, co oznacza, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub 
wieloznaczności w ich postanowieniach Wykonawca nie będzie uprawniony do ograniczenia 
Przedmiotu umowy, ani zakresu należytej staranności. 

6. Strony przewidują, że w sytuacji, w której będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
Umowy, mogą być wykonane roboty dodatkowe, to jest roboty, które nie zostały ujęte w Dokumentacji 
projektowej. Roboty dodatkowe mogą być wykonane wyłącznie po zawarciu aneksu do Umowy oraz po 
przeprowadzeniu właściwego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Warunkiem zlecenia 
tych robót będzie sporządzenie protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie ich wykonania. 
Roboty dodatkowe będą rozliczane zgodnie z zapisem § 7 ust. 1. 

7. Strony przewidują, że w sytuacji, w której wykonanie niektórych robót wskazanych w Dokumentacji 
projektowej okaże się zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, roboty te mogą być 
zaniechane – w przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, każdorazowo niezbędna jest zgoda 
Zamawiającego wyrażona w formie pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
odpowiednio zmniejszone na warunkach określonych w umowie, 

8. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

9. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym 
załącznik nr 4 do Umowy. Harmonogram o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy. 

10. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 9 w ciągu 5 dni roboczych od daty 
przedłożenia. W przypadku braku zgłoszonych uwag (w formie pisemnej), poczytuje się, iż 
harmonogram został zatwierdzony.  W  przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest 
do jego poprawienia i przekazania do akceptacji w terminie do 3 dni roboczych. Nie przekazanie 
harmonogramu w terminach wskazanych w ust. 10 nie będzie stanowiło podstawy do wydłużenia 
terminu realizacji przedmiotu umowy.  

11. Harmonogram, o którym mowa w ust. 9 powinien zawierać w szczególności:  
1) Planowane terminy realizacji zamówienia – w podziale na miesiące i poszczególne kategorie robót, 
2) Wartość robót netto – w podziale na miesiące i poszczególne kategorie robót. 
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12. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego w toku realizacji przedmiotu 
Umowy, pod warunkiem zgłoszenia zmiany nie później niż 5 dni przed upływem terminu płatności. 
Zmiana harmonogramu wymaga formy pisemnej. 

13. W przypadku stwierdzenia, że roboty są wykonywane niezgodnie z zaakceptowanym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 15. W takim 
przypadku Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia takiego naruszenia (wpis w 
dzienniku budowy) jest zobowiązany do zaktualizowania harmonogramu i przedstawienia go do 
uzgodnienia Zamawiającemu.  

§ 3 
Termin wykonania umowy i odbiory 

1. Strony ustalają następujące terminy: 
1) Przekazanie terenu budowy – w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej na co najmniej 2 dni robocze przed wyznaczoną datą, 
2) Rozpoczęcie robót – w terminie do 5 dni od dnia przekazania terenu budowy,  
3) Zakończenie robót – 90 dni od daty podpisania umowy.  

2. Podane w ust. 1 pkt 3) termin realizacji może ulec zmianie na warunkach oraz zasadach określonych w 
§ 12 Umowy (dopuszczalne zmiany Umowy). 

3. Z czynności przekazania terenu budowy zostanie spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika budowy, 
ewentualnie innych przedstawicieli Wykonawcy. 

4. Przez termin zakończenia robót rozumie się termin określony w Umowie (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3), do 
upływu którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową.  

5. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie informować Zamawiającego o zaistniałych 
przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót w stosunku do terminu 
umownego. Okoliczności niezależne od Wykonawcy, w szczególności wystąpienie robót dodatkowych, 
warunki pogodowe uniemożliwiające terminowe prowadzenie robót stanowić będą – za zgodą Stron – 
podstawę do przedłużenia terminu wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy. 

6. Ustala się następujące odbiory robót: 
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiory częściowe robót. Odbiory częściowe będą odbywać się zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym.  
3) Końcowy odbiór robót, po zakończeniu całości robót budowlanych składających się na przedmiot 

Umowy, 
4) Odbiór ostateczny (pogwarancyjny), minimum 14 dni przez upływem okresu gwarancji. 
Obowiązującym Wykonawcę dokumentem zgłoszeniowym jest wzór zgłoszenia stanowiący załącznik 
nr 5 do Umowy.  

7. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu kierownik budowy będzie zgłaszał 
wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek przystąpić do odbioru 
tych robót w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia (dotyczy dni roboczych od poniedziałku 
do piątku). Brak zgłoszenia robót zanikających i ulegających zakryciu spowoduje, że koszty 
ewentualnych odkrywek, a następnie przywrócenia do stanu poprzedniego obciążą w całości 
Wykonawcę. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nie stanowi podstawy do wystawienia 
faktury VAT. 

8. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru częściowego na koniec danego 
miesiąca (w dni robocze) wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a Zamawiający 
w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia, wyznaczy termin 
i rozpocznie czynności odbiorowe. Zgłoszenie gotowości odbioru częściowego musi przyjąć formę 
pisemną wraz z podpisem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającym taką gotowość. 
Roboty dotyczące odbioru częściowego muszą odpowiadać robotom określonym w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. 

9. Częściowy odbiór robót zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru częściowego, 
sporządzonego przez przedstawicieli Zamawiającego, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego oraz Zamawiającego. W trakcie odbioru częściowego 
Wykonawca (kierownik budowy) jest zobowiązany przekazać do wglądu część Dokumentacji 
powykonawczej zgromadzonej do czasu odbioru. Podpisany protokół częściowego odbioru robót 
stanowi podstawę do zapłaty  należności za odebrane roboty. 
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10. Końcowy odbiór robót zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót 
sporządzonego przez przedstawicieli Zamawiającego, podpisanego przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego oraz Zamawiającego (bez zastrzeżeń).Podpisany 
protokół końcowego odbioru robót stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia między Stronami. 

11. O gotowości dokonania odbioru końcowego robót, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego w formie pisemnej wraz z adnotacją Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
potwierdzającą taką gotowość. Gotowość musi być potwierdzona wpisem o zakończeniu robót 
w dzienniku budowy. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu kompletną Dokumentację powykonawczą. Kompletność dokumentów 
w momencie zgłoszenia musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od daty kompletnego zgłoszenia wyznaczy termin odbioru 
końcowego. Nieprzekazanie wszystkich dokumentów dotyczących wykonanych robót budowlanych 
uprawnia Zamawiającego do powstrzymania się z wyznaczeniem terminu odbioru końcowego odbioru 
do momentu uzupełnienia dokumentacji.   

12. Końcowy odbiór robót, zostanie dokonany komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 
w szczególności Kierownika budowy, przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, które nadają się do 
usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad w terminie do 14 dni. 
Za okres usuwania wad przypadający po upływie wyznaczonego terminu o którym mowa w zdaniu 
poprzednim zostanie naliczona przez Zamawiającego kara umowna na zasadach określonych w § 9 
Umowy. 

14. W przypadku wad nienadających się do usunięcia, lecz umożliwiających użytkowanie przedmiotu 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie 
obniżenia wysokości wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z rękojmi za wady fizyczne 
robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. Jeżeli wady 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy i zapłaty wynagrodzenia. 

15. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeżeli w jego toku okaże się, że Wykonawca nie 
wykonał przedmiotu Umowy w całości lub dokumenty o których mowa w ust. 11 są niekompletne. 

16. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym, w okresie gwarancji i w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni, chyba że w trakcie odbioru 
Strony postanowią inaczej. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie, o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
W przypadku braku zgłoszenia odbiór zostanie dokonany w ostatnim wyznaczonym dniu na ich 
wykonanie. 

18. Zamawiający wyznaczy datę ostatecznego (pogwarancyjnego) odbioru i powiadomi o tym terminie 
Wykonawcę w formie pisemnej na co najmniej 14 dni przed terminem dokonania odbioru 
z jednoczesnym przesłaniem tego dokumentu drogą mailową lub faksem. 

§ 4 
Wymogi dotyczące realizacji umowy 

1. Roboty budowlane niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy zostaną wykonane wyłącznie 
z materiałów nowych (dopuszczonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami), dostarczonych 
przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się na etapie przygotowania Oferty z Dokumentacją projektową 
i wykorzystał wszelkie środki mające na celu prawidłowe ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość 
prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy oraz, że otrzymał kompletną Dokumentację 
projektową. 

3. Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać:  
1) Wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 

PrBud,  
2) Wymogom SWZ oraz Dokumentacji projektowej, 
3) Posiadać wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz świadectwa dopuszczenia do 

stosowania, 
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4) W przypadku materiałów budowlanych muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r., poz. 1213 z późn. zm.).  

4. Materiały z rozbiórki (o ile dotyczy) powinny być usunięte przez Wykonawcę poza teren budowy przy 
przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z 
późn. zm.). 

5. Użycie jakichkolwiek materiałów zastępczych, inne niż wskazane w Dokumentacji projektowej, 
wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 5 
Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Protokolarnego przekazanie terenu budowy w terminie określonym w §3 ust. 1 pkt 1), 
2) Przekazanie Wykonawcy kompletnej Dokumentacji projektowej, 
3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych, 
5) Współpraca z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 
6) Dokonywanie odbiorów robót budowlanych i zapłaty wynagrodzenia zgodnie z  postanowieniami 

Umowy. 
7)     Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Stała współpraca z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu Umowy. 
2) Przejęcie od Zamawiającego terenu budowy oraz odpowiedzialność na zasadach ogólnych za 

szkody powstałe na terenie budowy od dnia jego protokolarnego odbioru do dnia przeprowadzenia 
skutecznego odbioru końcowego robót budowlanych. 

3) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. 

4) Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy. 
5) Prowadzenie budowy zgodnie z przekazaną Dokumentacją projektową, wymogami sztuki 

budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

6) Zapewnić personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia 
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

7) Zapewnić warunki bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót budowlanych poprzez 
stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich.  

8) Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji 
przedmiotu Umowy. 

9) Zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem 
i zniszczeniem. 

10) Umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej. 
11)   Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. 
12) Zabezpieczenie maszyn i urządzeń oraz dostaw materiałów spełniających wymogi określone 

w Dokumentacji projektowej. 
13) Dokonać wymaganych przepisami prawa prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów kominowych przed zgłoszeniem gotowości do odbioru (jeżeli dotyczy prowadzonych 
robót).  

14) Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji Umowy oraz w okresie gwarancji 
i rękojmi za wady. 

15) Dopełnienie obowiązków związanych z końcowym odbiorem przedmiotu Umowy. 
16) Zapewnienie na czas wykonywania robót na własny koszt i ryzyko właściwych kontenerów lub 

pojemników na odpady oraz ich usunięcie wraz z zawartością najpóźniej do dnia końcowego 
odbioru robót. 

17) Uprzątnięcie po zakończeniu robót budowlanych placu budowy oraz pozostawienie całego terenu 
budowy w stanie normalnego i prawidłowego funkcjonowania.  
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18) Naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim oraz 
Zamawiającemu w wyniku prowadzonych robót. 

19) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest 
aktualizować (przedłużać) umowy ubezpieczenia nie później niż na 5 dni przed upływem terminu 
ich ważności (obowiązywania) przedstawiając w tym terminie dokumenty to potwierdzające. 

20) Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców. 
21) Zapewnienie dostarczenia mediów potrzebnych do realizacji prac na swój koszt i swoim staraniem. 

W zakresie w jakim Wykonawca korzystał będzie z poboru mediów, z instalacji Zamawiającego, 
zobowiązany jest zamontować podlicznik oraz ponosić koszt na podstawie odczytów 
pomnożonych przez stawkę kosztów dostaw mediów (jeżeli dotyczy). 

22) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich 
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot Umowy.  

23) Traktowanie wszystkich napotkanych, niezainwentaryzowanych instalacji jako czynnych 
i powiadomienie o ich odkryciu Zamawiającego. 

24) Usuwanie z dróg dojazdowych do terenu budowy zanieczyszczeń spowodowanych przez 
samochody i sprzęt ciężki, z których korzysta Wykonawca, oraz ponoszenie odpowiedzialności 
wobec zarządcy drogi i innych podmiotów za zdarzenia drogowe wynikłe na skutek tychże 
zanieczyszczeń.  

25) Wstrzymanie wykonywania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 
zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu oraz Zamawiającego, 
a także wstrzymanie robót budowlanych na żądanie Zamawiającego, zgłoszone na piśmie wraz 
z uzasadnieniem. 

26) Opracowanie kompletnej Dokumentacji powykonawczej. 
27) Zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego (w zakresie wynikającym z gwarancji 

jakości) serwisu gwarancyjnego.   
28) Wykonawca w dniu podpisania Umowy przedłoży Zamawiającemu (zaświadczenie kierownika 

budowy o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzenie uzyskania 
uprawnień budowlanych, oświadczenie o sporządzeniu planu BIOZ wraz z planem bezpieczeństwa 
ochrony zdrowia). Niedostarczenie powyższych dokumentów będzie skutkowało niemożliwością 
przekazania terenu budowy, a opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót.  

29) Przestrzegać wymagań dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę tj.: 
a) Zgodnie z art. 95 PZP - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób tj. pracowników fizycznych 
pracujących pod nadzorem kierownika budowy/robót wykonujących następujące 
kategorie czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj. wykonywanie robót 
ziemnych, ogólnobudowlanych, odwadniających, jeżeli wykonanie tych czynności polega 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
- Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.). 

b) W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

-  żądania oświadczeń i dokumentów określonych poniżej w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

- - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

- - - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy; 
Przy czym wskazane wyżej czynności kontrolne ani ich skutki nie zwalniają Wykonawcy 
z należytego wykonania Umowy i nie uprawniają go do domagania się zmian Umowy, 
w szczególności przesunięcia terminów z niej wynikających; 

c) Wykonawca zobligowany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego wezwanie 
w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, wskazanych poniżej dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
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Wykonawcę oraz Podwykonawców osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 
29 lit. a) powyżej: 

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących przedmiotowe czynności. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że przedmiotowe czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu poszczególnych grup 
pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy oraz Podwykonawców; 

-- oświadczenie zatrudnionego pracownika, że wykonuje przedmiotowe czynności 
na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że przedmiotowe czynności wykonuje na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby pracownika którego oświadczenie dotyczy; 

- - -  Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, z 
zastrzeżeniem tiret - - - - -; 

- - - - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę, oraz Podwykonawców składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę pracowników 
objętych oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 29 lit. c) powyżej, za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

- - - - - Strony uzgodnią zakres anonimizacji danych osobowych pracowników 
Wykonawcy oraz pracowników Podwykonawców tak, aby ujawnieniu podlegały 
wyłącznie dane pozwalające na potwierdzenie przestrzegania zobowiązania 
określonego w pkt. 29 powyżej. 

d) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej określonej zgodnie z § 9 Umowy.  

e) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę.  

f) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję pracy. 

30) W dniu odbioru końcowego, Wykonawca – w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej – przekaże 
komplet dokumentów o treści zgodnej z art. 57 PrBud, niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia 
zakończenia robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

§ 6 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za roboty będące przedmiotem umowy: 
Cena netto: ___________________________ zł (słownie: ______________________________________ 00/100 złotych) 
Podatek VAT – 23% tj. ________________________ zł (słownie: ____________________________ 00/100 złotych) 
Cena brutto: ___________________________ zł (słownie: ____________________________________ 00/100 złotych) 
W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy, podatek będzie 
doliczany do wynagrodzenia netto w wartościach wynikających z obowiązujących przepisów.  

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem, w terminie 21 dni od daty otrzymania od 
Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze z zastrzeżeniem poniższego ust. 4 i 5. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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4. Podstawą do zapłaty faktury częściowej stanowi protokół częściowego odbioru robót. Łączna wartość 
faktur częściowych nie może przekroczyć 80% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w ust. 
1.  

5. Podstawą do zapłaty faktury końcowej stanowi protokół końcowego odbioru robót podpisany przez 
Zamawiającego. 

6. Zamawiający działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.), wyraża zgodę na przesyłanie faktur, 
duplikatów tych faktur oraz innych korekt w formie elektronicznej na adres e-mail: 
zednia.faktura@bialystok.lasy.gov.pl 

7. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być 
doręczona do siedziby Zamawiającego – Nadleśnictwo Żednia, Żednia 5, 16-050 Michałowo. 

8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze.  

9. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
10. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym 

mowa w przepisach art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w przepisach 
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 
r. poz. 361 z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie 
Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w przepisach art. 
108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. 
poz. 361 z późn. zm.) tzn. 

1) Zapłaty kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 
będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 37 ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. 
zm.); 

2) Zapłata kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

11. Wskazanie przez Wykonawcę rachunku bankowego nie spełniającego wymogów określonych w ust. 
10 powyżej powoduje wstrzymanie wykonania zapłaty dla Wykonawcy, a Wykonawca nie będzie miał 
prawa naliczania odsetek za opóźnienie w płatności Wynagrodzenia.  

12. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 
Wykonawcy Ustawy o podatku od towarów i usług) wskazanego członka Konsorcjum zwalnia 
Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków Konsorcjum.  

13. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. 

14. Koszty organizacji robót budowlanych, w tym między innymi koszt prac przygotowawczych 
(przygotowanie miejsca pracy i jego likwidacja po wykonaniu Umowy), koszty związane ze 
składowaniem, wywozem oraz utylizacją odpadów powstałych w związku z wykonywaniem 
Przedmiotu Umowy, a także Koszt wszystkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu Umowy i inne wyszczególnione w Umowie Koszty zawierają się w Wynagrodzeniu 
umownym. 

§ 7 
Rozliczenie robót budowlanych 

1. W przypadku, gdy wystąpi konieczność lub potrzeba wykonania robót innego rodzaju niż 
w Dokumentacji projektowej, a związanych z prawidłowym wykonaniem przedmiotem Umowy, mogą 
być one wykonane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, które będą stanowić dla Stron podstawę 
do sporządzenia aneksu do umowy wraz z załącznikiem w postaci protokołu konieczności w 
przypadku robót dodatkowych/zamiennych. Kosztorysy wskazane w zdaniu poprzednim będą 
podstawą rozliczenia robót dodatkowych. Kosztorysy te winny być opracowane według następujących 
założeń: 
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1) Ceny jednostkowe zostaną przyjęte na tym samym poziomie jak ceny wynikające z kosztorysu 
ofertowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy, złożonego przez Wykonawcę w dniu 
podpisania umowy,  

2) W przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót na podstawie powyższego zapisu, 
brakujące ceny zostaną przyjęte z wydawnictwa SEKOCENBUD dla województwa Podlaskiego, 
jako średnie ceny z kwartału, w którym wykonano dane roboty. Podstawą do określenia 
nakładów rzeczowych będą KNR-y, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, 
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a 
następnie przez Zamawiającego. 

2. Za roboty niewykonane jako zaniechane, chociaż objęte w Dokumentacji projektowej i w kosztorysie 
ofertowym, wynagrodzenie nie przysługuje. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
odpowiednio zmniejszone.    

3. W przypadku wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach, warunkiem zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający 
wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części odpowiadającej sumie 
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

4. W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, jako warunek wypłaty wynagrodzenia, co najmniej na 5 
dni roboczych przed terminem płatności, następujące dokumenty: 
1) Kserokopię faktury Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę,  
2) Kserokopie protokołu odbioru robót (bez uwag) wykonanych przez Podwykonawcę/dalszego 

Podwykonawcę, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,  
3) Dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawcy, potwierdzony za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę (w przypadku kserokopii),  
4) Oświadczenie Podwykonawcy, o treści: „Wszelkie roszczenia podwykonawcy 

___________________________ o wynagrodzenie z umowy nr___________________________ 
z dnia___________________________ realizowane w ramach zadania ___________________________, wymagalne 
do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone w całości przez Wykonawcę tj. 
___________________________ w pełnej wysokości. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje 
żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy 
wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.” 

5. W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 i uchylania się od obowiązku zapłaty 
przez Wykonawcę, Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający 
może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.  

§ 8 
Personel kierowniczy oraz przedstawiciele Stron 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem Wykonawcy do robót jest akceptacja przez 
Zamawiającego kadry kierowniczej skierowanej do realizacji przedmiotu Umowy, spełniającej 
wymagania PrBud oraz SWZ.  

2. Kierownikiem budowy będzie __________________________ (zgodnie ze złożoną ofertą), posiadający/a 
uprawnienia _________________________________________ nr ___________________________ z dnia ______________________ . 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany w ofercie. Zmiana 
osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 4 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie 
wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SWZ.  

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 nie później niż 
4 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby.  
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6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót 
będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy.  

7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 winna być dokonana 
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do  umowy. 

8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane na 
etapie postępowania przetargowego, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 
z winy Wykonawcy. 

9.  Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania robót będących przedmiotem 
Umowy Podwykonawcom, o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w postanowieniach SWZ 
oraz w § 15. Za działania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność jak za działania własne. 

10. Wykonawca zapewni na swój koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych w PrBud oraz udostępnienia im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą i innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w 
okresie realizacji zadania. 

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są: 
1) ___________________________________________ (zostanie uzupełnione w dniu podpisania Umowy). 
2) ___________________________________________ (zostanie uzupełnione w dniu podpisania Umowy). 

13. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest: 
1) ___________________________________________ (zostanie uzupełnione w dniu podpisania Umowy). 

14. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego będzie ___________________________ (zostanie uzupełnione w dniu 
podpisania Umowy), posiadający/a uprawnienia ________________ nr ________________ z dnia _________________. 

15. Strony dopuszczają zmianę osób wskazanych w ust. 12 - 14. Zmiana którejkolwiek z osób nie będzie 
stanowić zmiany treści Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu, a jedynie skutecznego 
powiadomienia Stron. 
 

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca  zapłaci kary umowne Zamawiającemu z tytułu: 
1) Odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 

w wysokości 20,00 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, 
2) Niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 3) – w wysokości 1,00  % całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 
terminu wyznaczonego na wykonanie, 

3) Nieusunięcia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru 
końcowego w terminie o którym mowa w § 3 ust. 16 w wysokości 0,80 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 
terminu wyznaczonego na wykonanie, 

4) Nieusunięcia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru 
pogwarancyjnego lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,50 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki po upływie 
okresu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

5) Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,20 % całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 
ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, 

6) Nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1,00 % całkowitego wynagrodzenia brutto 
o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy taki przypadek, 

7) Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany - w wysokości 1,00 % całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 za 
każdy taki przypadek, 

8) Braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie 
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w wysokości 1,00 % całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy taki 
przypadek, 

9) Dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany 
do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową, w wysokości 1,00 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy taki przypadek, 

10) Niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 5 ust. 2 pkt 29 w wysokości 5.000,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek, 

11) Niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie (na zasadach określonych w § 5 ust. 2 pkt 
29), żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności wskazane § 5 ust. 2 pkt 29, co skutkować będzie nałożeniem 
kary umownej w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

12) Niedostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę 
ubezpieczenia o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 19 wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
0,10 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki w stosunku do terminu wynikającego z § 5 ust. 2. pkt 19, 

13) Jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1,00 % całkowitego wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 6 ust. 1,   

14) Za wykonywanie za pomocą podwykonawców innych robót niż wskazane w umowie 
podwykonawczej bez zgody Zamawiającego w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

15) Za wykonywanie prac niezgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym 
o którym mowa w § 2 ust. 9-13 w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek,  

16) W przypadkach nieopisanych w ust. 1 pkt 1-15, za niedochowanie należytej staranności do której 
Wykonawca był zobowiązany zapisami umownymi za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 
1 000,00 zł.  

17) Braku dokonania stosownej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP w wysokości 1,00 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 6 ust. 1.  

2. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy z tytułu: 
1) Odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający w wysokości 20,00 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w 
§ 6 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji opisanej w  art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp. 

3. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 9 ust. 1 pkt 3) i pkt 4), Zamawiający 
może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi oraz obciążyć kosztami robót w całości Wykonawcę. 

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście 
poniesionej. 

5. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową lub dokona 
potrącenia kar z wystawionych przez Wykonawcę faktur lub innych wymagalnych należności, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

6.  W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary 
określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności 
z innych wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy, wierzytelności Wykonawcy wynikających 
z innych umów zawartych z Zamawiającym, będą zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, o którym mowa w § 13 na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Kary umowne Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni od daty otrzymania noty 
obciążeniowej, o ile Zamawiający nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 5.  

8. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2-16 nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych 
obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

9. Łączna wysokość kar umownych nałożonych przez Zamawiającego z tytułów, o których mowa w 
niniejszym §, nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1. 
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§ 10 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:  
1) Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do robót budowlanych powyżej 5 dni od dnia 

przekazania placu budowy, 
2) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 7 dni bez 

uzasadnienia, 
3) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z dokumentacją projektową oraz zasadami 

sztuki budowlanej pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego,  
4) Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej Umowy, 
5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 

wskazane na etapie postępowania przetargowego, bez akceptacji Zamawiającego, 
6) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 

Wykonawca lub Podwykonawca zgłoszony zgodnie z postanowieniami Umowy,  
7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy 
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

8) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 
9) Niewywiązanie się przez Wykonawcę/Podwykonawcę z obowiązku zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę na zasadach określonych w umowie,  
10) W razie konieczności 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na 

rzecz Podwykonawcy, dokonania bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy na sumę większą niż 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
6 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji 
jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od 
Umowy. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy 
o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 
1) Zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 

20 dni z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, 
2) Zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 30 dni, 
3) Na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej 

niż 60 dni. 
5. Umowne odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej - listem poleconym, w terminie 

do 30 dni od dnia powzięcia informacji o podstawie do jej odstąpienia oraz musi zawierać 
uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki, w szczególności: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

7. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada. 

8. W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca przy udziale 
przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia. 
Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę. 

9. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone. 
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10. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

 

§ 11 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej, bez wad, które by pomniejszyły 
wartość robót lub uczyniły przedmiot Umowy nieprzydatnym do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udziela pełnej gwarancji jakości i rękojmi za wady przy czym na cały przedmiot Umowy 
udziela gwarancji jakości na okres _____________ (zgodnie ze złożoną ofertą) z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 3. niniejszego paragrafu. Rękojmie za wady ustala się na okres trwania gwarancji. 

3. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.  
4. Okres gwarancji dla wymienianego elementu zaczyna biec od nowa od czasu protokolarnego 

stwierdzenia usunięcia wad. 
5. Gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne obowiązuje od dnia następnego po bezusterkowym 

odbiorze końcowym. 
6. Jeżeli w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości ujawnione zostaną wady lub/i usterki dające się 

usunąć, Wykonawca usunie je na własny koszt w najkrótszym możliwym terminie, ale nie dłuższym niż 
określonym przez Zamawiającego. 

7. Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
8. Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikających z rękojmi i gwarancji ponosi odpowiedzialność 

za wszelkie szkody osób trzecich w związku z wykonywaniem robót. 
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego lub jeżeli wskutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające 
bezpieczeństwu, a roboty zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie 
później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę 
do usunięcia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastępczego. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, 
pozostaje w zwłoce trwającej dłużej niż 3 dni od dnia wezwania, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie 
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w 
pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 

10. Okresy gwarancji i rękojmi udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi 
udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od dnia następnego po bezusterkowym odbiorze 
końcowym.  

11. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres 
gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje gwarancja w wymiarze równym 
okresowi gwarancji producenta. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się poinformować 
Zamawiającego o tym, czy i na jakie materiały i urządzenia obowiązuje gwarancja producenta i na jaki 
czas została ona udzielona, ze szczególnym obowiązkiem Wykonawcy przekazania kart gwarancyjnych. 

12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagało to nadmiernych kosztów. 
13. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.  
14. Pozostałe regulacje dotyczące gwarancji i rękojmi zostały określone w karcie gwarancyjnej stanowiącej 

załącznik nr 6 do Umowy (odpowiednio załącznik nr 3 do SWZ) 

§ 12 
Dopuszczalne zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i na warunkach określonych w art. 455 
Ustawy PZP. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w przypadku wystąpienia jednej lub kilku 
z następujących okoliczności z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 
1) zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, wynagrodzenia Wykonawcy, sposobu 

realizacji: 
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a) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy o okres 
odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy 
lub o okres niezbędny do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli: 
-  w trakcie realizacji Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające realizację jej 

Przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które 
odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, ani Zamawiający lub  

--  termin realizacji Przedmiotu Umowy zostanie zagrożony na skutek okoliczności, 
za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności będą 
następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy powyżej 20 dni 
roboczych lub konieczności dokonania zmian Dokumentacji projektowej w 
zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 
dotrzymanie terminu zakończenia robót lub przedłużającego się uzgodnienia 
procedury uzyskania zgód/ uzgodnień, których ciężar uzyskania spoczywał na 
Zamawiającym, lub dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się 
niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca lub 
w przypadku naruszenia przez Zamawiającego terminów dokonywania 
określonych w Umowie czynności lub  

---  z powodu przyjętych w Dokumentacji projektowej technologii realizacji prac, 
norm lub innych przepisów prawa, wymagających spełnienia konkretnych 
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie 
nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność lub  

 ---- wystąpią przyczyny leżące po stronie Zamawiającego lub niezależne od niego, 
wynikające z kolizji pomiędzy robotami wykonywanymi przez Wykonawcę a 
działaniami innych Wykonawców wykonujących prace na terenie budowy lub 
oddziałujących na roboty Wykonawcy lub wystąpi kolizja z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym innymi 
inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te ograniczają się do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji lub  

----- wystąpią przyczyny spowodowane odmiennymi od przyjętych w Dokumentacji 
projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi, terenowymi, 
wodnymi, gruntowym a w szczególności w przypadku znalezienia na Terenie 
budowy niewypałów i niewybuchów, występowanie podziemnych urządzeń, 
instalacji, wykopalisk archeologicznych lub występowanie obiektów 
infrastrukturalnych wcześniej niezinwentaryzowanych,  które uniemożliwiają 
realizację Przedmiotu Umowy  lub  

------  w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez upoważnione do tego 
organy  lub  

------- w przypadku konieczności realizacji robót dodatkowych, zamiennych, których 
Strony nie przewidziały w chwili zawarcia Umowy, a zaistniały przesłanki do ich 
wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wstrzymujących 
(opóźniających) realizację robót zasadniczych a wynikających z 
nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym  lub 
innych zdarzeń takich jak wypadki kolejowe, wypadki drogowe lub inne 
katastrofy skutkujące niemożnością wykonywania Umowy wpływającą na 
termin zakończenia całości robót lub  

-------- w przypadku zaniechania wykonywania robót, które nie są uzasadnione 
ekonomicznie i nie powodują obniżenia jakości wykonywanego Przedmiotu 
Umowy dopuszcza się możliwość wyłączenia robót/usług z realizacji wraz ze 
zmniejszeniem kwoty umownej wynikającej z tego wyłączenia lub  

--------- zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 
uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem 
Umowy, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli 
konieczność wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i 
sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

     Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie warunki, które łącznie:  
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. biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 
wykonanie poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże 
robót, 

. ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów 
skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z 
ostatniego pięciolecia, licząc od daty składania ofert wstecz. Okresem 
porównawczym będzie miesiąc.   

---------- odkrycie wykopalisk archeologicznych, które uniemożliwiają wykonywanie robót 
budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy lub powodujących konieczność 
wstrzymania prac, ograniczenia ich zakresu lub zabezpieczenia terenu budowy do 
czasu przeprowadzenia stosownych badań przez upoważnione do tego organy lub  

----------- zmiana prawa dokonana po dacie o 28 Dni wcześniejszej od najpóźniejszej daty na 
składanie ofert, której Wykonawca nie mógł przewidzieć i która ma wpływ na 
realizację Przedmiotu Umowy, w szczególności powoduje zmianę zakresu lub 
opóźnienie lub dodatkowy koszt. 

b) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 2 pkt. 1) możliwa 
jest zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii robót i konstrukcji, jak również 
zmiany lokalizacji budowanych obiektów budowlanych i urządzeń oraz odpowiednio terminu 
wykonania Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. W 
przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 1 możliwa jest również zmiana 
wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych 
Kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie Kosztów zgodnie z 
postanowieniami Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana będzie na zasadach 
określonych w ust. 2 pkt. 1) lit. g) poniżej.  

c) W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia 
spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnione do działania lub 
wskutek działania osób trzecich w stosunku do Wykonawcy, zmianie ulegnie termin wykonania 
Umowy odpowiednio o czas występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia wynikający 
z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia. 

d)  Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności 
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub 
okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany.  

e)  Wniosek, o którym mowa powyżej w lit. d) powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu 
lub okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy.  

f) Wniosek, o którym mowa powyżej w lit. d) powinien zawierać w szczególności: propozycję 
zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany ceny, 
jeśli zmiana Umowy dotyczy również zmiany ceny.  

g) Kalkulacja ceny, o której mowa powyżej w lit. f) zostanie dokonana zgodnie z zasadami 
określonymi w § 7.  

h) W terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub 
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

i)   W przypadku konieczności zmiany postanowień Umowy w wyniku odmiennych od przyjętych 
w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych, gruntowych lub wodnych skutkujących 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych lub technicznych lub czasowych, konieczne jest wykonanie przez Wykonawcę 
sprawdzających badań podłoża gruntowego w obecności Zamawiającego. Ilość badań 
sprawdzających nie powinna być mniejsza od ilości badań wskazanych w Dokumentacji 
projektowej. O terminie realizacji badań Wykonawca poinformuje Zamawiającego z 
wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym. Wyniki z przeprowadzonych badań Wykonawca 
dołączy do wniosku dotyczącego zmiany Umowy.  

2) Zmiany w zakresie technologii wykonania robót nie powodujących zmiany wysokości wynagrodzenia  
a) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania 

(technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych 
sytuacji: 
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- konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań niż wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa; 

-- konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych  posiadających świadectwa 
dopuszczenia do eksploatacji albo obrotu  innymi środkami ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa;  

--- pojawienie się nowszych technologii wykonania zaprojektowanych robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy gwarantujących co najmniej taki 
sam standard wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu 
realizacji Przedmiotu Umowy lub obniżenie kosztów eksploatacji Przedmiotu 
Umowy; 

---- zmiany w zakresie technologii wykonywania Przedmiotu Umowy w sytuacjach, 
gdy zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą 
realizację zobowiązań wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana 
technologii nie będzie powodować wzrostu kosztów ponoszonych na realizację 
Przedmiotu Umowy i będzie uzasadniona prawidłowym wykonaniem Przedmiotu 
Umowy; 

----- zmiany prawa lub decyzji administracyjnych mających wpływ na zakres lub 
sposób realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku przewlekłości w wydaniu 
decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do 
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy mających wpływ na terminy 
realizacji Umowy;  

------ konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych działaniami lub 
zaniechaniami osób którym przysługuje tytuł prawny do nieruchomości, na której 
ma być realizowany Przedmiot Umowy.  

b)  Żadna ze zmian wskazanych w  ust. 2 pkt 2) niniejszego § nie może pociągnąć za sobą: 
                    -  zmiany pozwolenia na budowę,  

 --  zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
        c)   Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 2) niniejszego § mogą powodować wydłużenie lub skrócenie terminu 

realizacji Przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 2 pkt 2) lit. c) stosuje się odpowiednio.  
3)  Zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy oraz /lub zmiany wysokości wynagrodzenia w 

zakresie podwyższenia lub obniżenia oraz/lub terminu realizacji oraz/lub zmian sposobu 
wykonywania Przedmiotu Umowy.  
a) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania (technologii) 

Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji: 
- Konieczności wykonania prac dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt. 3 

Ustawy PZP na warunkach tamże określonych, których  nie można było 
przewidzieć na etapie udzielenia zamówienia, a wykonanie których jest 
konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy. Zmiany w tym zakresie zostaną 
wprowadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 
Przedmiotu Umowy.  

-- Konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej w szczególności 
z powodu braku rozwiązań projektowych, czy też w skutek konieczności 
usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej w celu 
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i Prawem. 

 --- W przypadku wystąpienia istotnych wad Dokumentacji projektowej, w 
szczególności wad wymiarów i parametrów technicznych, co do wzajemnej 
zgodności poszczególnych rozwiązań branżowych oraz co do zapewnienia 
bezpieczeństwa eksploatacji, rozbieżności danych zawartych w Dokumentacji 
projektowej ze stanem faktycznym, skutkujących koniecznością dokonania 
poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje 
realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu 
realizacji robót lub Koszty ich wykonania. 

---- W przypadku wystąpienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji 
projektowej warunków terenowych, wodnych, gruntowych w szczególności 
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istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych 
wcześniej niezinwentaryzowanych dopuszcza się zmianę wynagrodzenia 
Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie oraz terminu realizacji Umowy.  

----- W przypadku wystąpienia odmiennych  od przyjętych w Dokumentacji 
projektowej warunków geologicznych skutkujących niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych lub czasowych. 

------ W przypadku braku, niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń 
wskazanych w Ofercie, Dokumentacji projektowej lub innej przekazanej przez 
Zamawiającego Wykonawcy, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, a także konieczność 
zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych niż wskazane w Ofercie lub Dokumentacji projektowej, w 
sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem 
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

------- W przypadku stwierdzenia występowania na rynku materiałów lub urządzeń 
pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub jego 
eksploatacji lub w przypadku  umożliwiającym uzyskanie lepszej jakości robót 
oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.  

-------- W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez 
organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, 
samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga 
wydania jakiejkolwiek decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i 
certyfikatów (w tym konserwatora zabytków) lub innych nakazujących 
określony tryb postępowania w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej 
Umowy, w szczególności:  
 . opóźnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, 

warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, lub innych 
nakazujących określony tryb postępowania, do wydania których są 
zobowiązane na mocy przepisów prawa, regulacji lub regulaminów, lub  
. odmowy wydania/ braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez 
w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, 
pozwoleń i certyfikatów, lub innych nakazujących określony tryb 
postępowania, lub  
. wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, 
zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, zaleceń, wytycznych, certyfikatów, itp. 
dotyczących zamknięcia dróg publicznych lub dróg szynowych albo 
przebudowy instalacji gestorów sieci, w których nakazano dopuszczalny czas 
prowadzenia robót budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie terminów 
realizacji Przedmiotu Umowy, czego Wykonawca nie przewidywał lub nie 
mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od 
profesjonalnego Wykonawcy, o ile ich powstanie nie jest lub nie było zależne 
od Wykonawcy.  

---------  W przypadku konieczności zmiany Przedmiotu Umowy w wyniku zmian 
wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie 
Przedmiotu Umowy. 

----------  W przypadku wystąpienia rozbieżności między stanem faktycznym a stanem 
wynikającym z Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwiają one lub istotnie 
utrudniają realizację określonego zakresu Przedmiotu Umowy lub zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy.  

----------- W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych 
nieprzewidzianych przez Strony w chwili podpisania Umowy jeżeli jest to :  

. uzasadnione specyfiką lub technologią wykonywania Przedmiotu 
Umowy lub 
. w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego 
zaistniałego podczas realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie 
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robót zamiennych lub dodatkowych, w tym w szczególności w zakresie 
technologii wykonania prac lub   
. w przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych jest niezbędne w celu 
należytej realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych 
technologicznie funkcjonalności/rozwiązań technicznych/ 
ekonomicznych jeżeli potrzeba wykonania robót zamiennych lub 
dodatkowych pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy lub 
. jeżeli roboty zamienne lub dodatkowe nie powodują w sposób istotny 
odstępstw od zatwierdzonej Dokumentacji projektowej lub warunków 
pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pr.bud., z 
zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pr. bud.,  

------------  Zamawiający dopuszcza możliwość zaniechania wykonania robót/ usług, 
których wykonanie stało się zbędne czego Strony nie przewidziały w dniu 
zawarcia Umowy lub wynika to ze zmiany stanu faktycznego zaistniałego 
podczas wykonywania Przedmiotu Umowy. W takim przypadku 
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone poprzez obniżenie 
wynagrodzenia Wykonawcy o wartość zaniechanych robót. Wycena robót 
zaniechanych odbywać się będzie poprzez odpowiednie zastosowanie 
postanowień § 7.  

   -------------        Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
. nieprzewidziane w Dokumentacji projektowej warunki archeologiczne, 
techniczne, terenowe i gruntowo - wodne; 
. wystąpienie warunków eksploatacyjnych (np. katastrofy) skutkujących 
niemożnością wykonywania Umowy wpływającą na termin zakończenia 
części  lub całości robót; 
. zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami 
klimatycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót 
będących Przedmiotem Umowy, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 
dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania prac lub robót w 
tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania 
odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność. 

Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie warunki, 
które łącznie:  
.. biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych 
determinujących wykonanie poszczególnych robót, skutkują 
wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, 
.. ilość dni występowania czynników klimatycznych lub 
intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa 
powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia, licząc 
od daty składania Ofert wstecz. Okresem porównawczym będzie 
miesiąc.   

. niemożność wykonania robót będących przedmiotem Umowy z powodu 
braku dostępu do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, w tym brak możliwości udzielenia 
zamknięć torowych w ustalonym terminie, które wpływają na realizację 
określonego rodzaju robót; 
. odkrycie wykopalisk archeologicznych,  które uniemożliwiają 
wykonywanie robót budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy lub 
powodujących konieczność wstrzymania prac, ograniczenia ich zakresu 
lub zabezpieczenia terenu budowy do czasu przeprowadzenia 
stosownych badań przez upoważnione do tego organy lub; 
. zmiana prawa dokonana po dacie o 28 dni wcześniejszej od 
najpóźniejszej daty na składanie ofert, której Wykonawca nie mógł 
przewidzieć i która ma wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w 
szczególności powoduje zmianę zakresu lub opóźnienie lub dodatkowy 
koszt. 
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b) Zmiany wskazane  w ust. 2 pkt 3) niniejszego §  mogą pociągnąć za sobą: 
  -  zmianę zakresu wykonania przedmiotu Umowy poprzez jej rozszerzenie lub 

zmniejszenie o określone roboty lub materiały lub urządzenia lub w przypadku, o 
którym mowa w ust. 2 pkt. 3) lit. a) tiret -------- odpowiednio do wydanych przez 
ww. organy i/lub inne podmioty rozstrzygnięć/ zaleceń/ decyzji/ warunków/ 
zezwoleń/ pozwoleń/ uzgodnień/ wytycznych/ certyfikatów, itp; lub w 
przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) lit. a) tiret --------- odpowiednio do 
wydanych przez ww. podmioty rozstrzygnięć/ zaleceń/ uzgodnień lub 
odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty lub  

--  zmiany ceny  materiałów i technologii wykonania przedmiotu Umowy i 
konstrukcji obiektów budowlanych, jak również zmiany lokalizacji obiektów 
budowlanych i urządzeń w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej 
konieczność zmiany. Zmiana ceny nastąpi poprzez zmniejszenie maksymalnie o 
wartość oszczędzanych Kosztów lub zwiększenie Kosztów lub  

---   zmianę sposobu wykonania, materiałów, technologii robót i konstrukcji, jak 
również zmiany lokalizacji budowanych obiektów budowlanych i urządzeń oraz 
odpowiednio terminu wykonania Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny 
powodującej konieczność zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczności 
wymienionych w ust. 2 pkt 3) możliwa jest również zmiana ceny poprzez 
zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do 
wartości pozwalającej na pokrycie kosztów. 

----  zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez jej wydłużenie lub 
skrócenie w tym wydłużenie lub skrócenie terminów pośrednich określonych w 
Harmonogramie. 
. przedłużenie okresu realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o okres 
odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację 
Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy, 
. skrócenie terminu w przypadku wcześniejszego zakończenia Przedmiotu Umowy  
lub  

  -----  zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub  
------ zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy - w tym 

zakresie stosuje się odpowiednio postanowienia określone w tiret ------- poniżej.  
  -------  Mechanizm wyliczania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:   

. w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych ich 
wartość zostanie wyliczona z uwzględnieniem wartości robót dotychczasowych (o 
które nastąpi obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy) i zostaje ustalona w oparciu 
o mechanizmy określone w § 7 Umowy, 
. w pozostałych przypadkach  zmiana wynagrodzenia odbywać się będzie poprzez 
jego obniżenie lub podwyższenie proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do 
wykonania, czasu na realizację oraz wynagrodzenia, obliczanego przy 
wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD  itp. dla 
regionu, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

4) Pozostałe zmiany organizacyjne:  
a) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji Przedmiotu 

Umowy, w tym przeprowadzania odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu 
wykonywanego Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania 
odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego, a także nie wpłynie na bezpieczeństwo 
realizacji Przedmiotu Umowy.  

b) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które 
Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części 
Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej 
przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. W takim przypadku może ulec zmniejszeniu zakres Umowy 
pozostały do wykonania lub termin realizacji Umowy poprzez jego skrócenie lub 
wydłużenia lub obniżenie wynagrodzenia proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do 
należytego wykonania Przedmiotu Umowy.  
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c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany składu personelu kierowniczego, o którym 
mowa w § 8 Umowy  jeżeli wymiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 
przyczyn, niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja, śmierć, choroba, utrata uprawnień 
itp.) lub wtedy, kiedy członek personelu kierowniczego nie wykonuje obowiązków 
wynikających z Umowy. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. Osoba zastępująca 
musi legitymować się co najmniej takimi samymi uprawnieniami oraz doświadczeniem nie 
gorszym niż osoba zastępowana.  

d) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany członka lub członków konsorcjum 
upoważnionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia.  

e) Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych 
wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji 
Umowy. Zmiana ta nie może spowodować ograniczenia zakresu informacji niezbędnych 
Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy, a w szczególności nie może 
powodować problemów z jej rozliczeniem. 

f) Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie sposobu rozliczenia Umowy (zmiany ilości 
faktur) lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w przypadku konieczności 
dokonania zmian w finansowaniu robót związanych ze zmianą zasad finansowania, zmianą 
planu finansowego, budżetu, dotacji, pożyczek lub innych środków zewnętrznych o ile 
wprowadzone zmiany nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub Wynagrodzenia 
Wykonawcy w kwocie wyższej oraz nie są sprzeczne z wytycznymi dotyczącymi 
finansowania.  

5)  Zmiany podmiotowe:  
a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w składzie Konsorcjum Wykonawcy 

spowodowanej wystąpieniem niewypłacalności któregokolwiek z członków konsorcjum 
lub wszczęciem postępowania likwidacyjnego wobec któregokolwiek z członków 
konsorcjum. W takim przypadku pozostali członkowie Konsorcjum przejmą zobowiązania 
ustępującego członka Konsorcjum.  

b) Na zasadach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany Wykonawcy na innego Wykonawcę tj. w wyniku sukcesji, wstępując w 
prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania 
przepisów ustawy PZP, lub w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań 
Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 
ust. 1 ustawy PZP. 

6) Siła wyższa: 
a) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, na 

zasadach określonych w § 18 Umowy, jeżeli jej wystąpienie  uniemożliwia wykonanie co 
najmniej części Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w Dokumentacji projektowej. 

7) Ograniczenie zakresu Umowy:  
a) Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji części Przedmiotu Umowy 

opisanego w Dokumentacji projektowej jeżeli jest to uzasadnione względami 
ekonomicznymi i nie wpłynie negatywnie na wykonanie Przedmiotu Umowy, przy czym 
Zamawiający gwarantuje realizację Przedmiotu Umowy na poziomie co najmniej 80 % 
wartości wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku może zostać zmniejszony 
zakres Przedmiotu Umowy, a Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 
odpowiednio pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w Kosztorysie 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy, przy czym Zamawiający zapłaci 
Wynagrodzenie za wszystkie odebrane prace. 

b) Gwarantowany poziom 80%, o którym mowa w lit. a) powyżej nie dotyczy sytuacji gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy lub rozwiążę umowę z przyczyn nie leżących wyłącznie 
po stronie Zamawiającego. 

8) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - klauzule waloryzacyjne:  
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a) Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy Zamawiający dopuszcza możliwość 
wprowadzenia zmian wynagrodzenia Wykonawcy w następujących sytuacjach:  

 -  zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 
3. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zobowiązania Stron do 

wprowadzenia zmiany. 
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w niniejszym § będzie dopełnienie poniższych 

warunków:  
1) Zmiany inicjowane będą przez Strony Umowy;  
2) Strona występująca z inicjatywą zmiany będzie zobowiązana do jej uzasadnienia; 
3) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia wyceny, zgodnie z 

postanowieniami ust. 2 pkt 3) lit. b), którą będzie związany minimum 30 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu. 

4) Jeżeli wystąpi konieczność wykonania prac na podstawie ust. 1 lub ust. 2, Wykonawca jest 
upoważniony do rozpoczęcia wykonywania takich prac wyłącznie na podstawie podpisanego (w 
tym prawidłowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiającego aneksu do Umowy, 
pod rygorem utraty przez Wykonawcę wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń wynikających 
lub związanych z wykonaniem prac. 

5) Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6) Jeżeli Zamawiający uzna, że niezbędne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w 

ust. 1 lub ust. 2, wówczas wystąpi do Wykonawcy o sporządzenie wyceny na wykonanie prac 
objętych wnioskiem Zamawiającego. Wykonawca przygotuje niezwłocznie ofertę na wykonanie 
tych prac, z terminem ważności minimum 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu. 

7) Wykonawca może w trakcie obowiązywania umowy przedłożyć Zamawiającemu pisemną 
propozycję, która (w opinii Wykonawcy), jeśli byłaby przyjęta:  

 a) przyspieszy ukończenie przedmiotu zamówienia, 
 b) poprawi Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych robót, 

c)  w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku wskazując na korzyści wynikające z 
wprowadzenia zmiany. W takim przypadku Zamawiający ustosunkuje się do propozycji 
Wykonawcy oraz w przypadku uznania propozycji za zasadną dokona zmiany Umowy 
stosownym aneksem.  

5. Niżej wymienione okoliczności nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawarcia aneksu: 
1)  zmiany Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców oraz wynikająca z tych zmian 

aktualizacja Załącznika nr 7 do Umowy, polegająca na usunięciu Podwykonawcy lub dodaniu 
nowego Podwykonawcy nie wymienionego w tym Załączniku, z zastrzeżeniem konieczności 
zaakceptowania Umów o podwykonawstwo,  

2) zmiany Przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy lub danych kontaktowych do tych osób 
lub zmiany innych osób funkcyjnych wymienionych imiennie w niniejszej Umowie,  

3) zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz z 
numerami telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych,  

4)  poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;  
 
W sytuacjach wskazanych powyżej wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony 
wystąpieniu którejkolwiek okoliczności wskazanej w ust. 5 pkt 1) – 4). 

 

§ 13 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 4,5 % wartości całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6, ust. 1, tj. ___________________________ zł (słownie: 
___________________________ 00/100 złotych) (zostanie uzupełnione w dniu podpisania Umowy) 

2. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy w formie __________________________ (zostanie uzupełnione w dniu podpisania 
Umowy). 

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form zabezpieczenia, o których mowa w art. 450 Pzp, z zachowaniem jego ciągłości i bez 
zmniejszenia wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nie 
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wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, jednak wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i musi być 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie innej niż pieniężna, 
Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego przedłużał ważność 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, aż do czasu usunięcia wszelkich wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym). Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem 
przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w wysokości 
i terminach:  
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót, 
2) 30 % kwoty zabezpieczenia, pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

i gwarancji za wady, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady. 
6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 

wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniężna, Zamawiający zmienia formę na 
zabezpieczenie w formie pieniężnej, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

7. W pozostałym zakresie zastosowanie będą miały właściwe przepisy Prawa zamówień publicznych.  
 
 

§ 14 
Waloryzacja wynagrodzenia oraz szczególne uprawnienia Zamawiającego 

W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy, podatek będzie doliczany 
do wynagrodzenia netto w wartościach wynikających z obowiązujących przepisów.  

 

§ 15 
Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy do 
wykonania Podwykonawcy, przy czym wymagać to będzie uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności oraz spełnienia następujących 
warunków: 
1) powierzenie prac Podwykonawcy nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy;  
2) powierzenie Przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie spowoduje zmiany zakresu Przedmiotu 

Umowy. 
2. Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie 

zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy. 
3. Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość i 

terminowość wykonania prac przez Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.  
4. Wykaz Podwykonawców stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco 

aktualizować wykaz Podwykonawców.  
5. Podwykonawcy muszą wykazać się doświadczeniem i odpowiednimi zasobami koniecznymi do 

realizacji Przedmiotu Umowy. Dokumenty potwierdzające ich doświadczenie lub zasoby zostaną 
przekazane przez Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego na żądanie Zamawiającego przed 
przystąpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy.  

6. W przypadku Podwykonawcy, na zasobach którego Wykonawca polegał ubiegając się o zamówienie 
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych 
warunków w co najmniej takim samym zakresie przez nowe podmioty lub wykazać zgodnie z 
zasadami opisanymi powyżej, że Wykonawca sam spełnia te warunki.  
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7. Wykonawca oświadcza, że Podwykonawcy będą przestrzegać postanowień niniejszej Umowy. 
8. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu:  

1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu 
jej zmiany, oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, i ich zmian w terminie 7 dni od 
ich zawarcia lub zmiany, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3) poniżej;  

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo których 
przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia lub zmiany.  

3) Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
tej umowy wraz z dołączoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  

9. Do zawartych Umów o podwykonawstwo - Wykonawca zobowiązany będzie wprowadzić zapisy 
dotyczące :  
1) przestrzegania przepisów BHP oraz stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej; 
2) przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami;  
3) postanowień przewidujących, że odbiory prac wykonanych przez Podwykonawcę będą miały 

charakter odbiorów wspólnych, tzn. dokonywanych w ramach odbiorów robót dokonywanych 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz Wykonawcą i Podwykonawcą na warunkach 
analogicznych w niniejszej Umowie i dokonywane będą z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy 
i Podwykonawcy oraz z odbiorów tych sporządzany będzie jeden protokół odbioru robót 
(odpowiednio: częściowy, końcowy), dotyczący robót wykonanych w relacji: Zamawiający –
Wykonawca oraz Wykonawca i Podwykonawca; 

4) wystawiania faktur - Podwykonawca wystawiać będzie faktury VAT obejmujące należne mu 
Wynagrodzenie każdorazowo w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu podpisania 
przez Zamawiającego, Wykonawcę i Podwykonawcę protokołów z poszczególnych Odbiorów, o 
których mowa powyżej w pkt 4) bez wad istotnych, które to protokoły stanowią podstawę do 
zapłaty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy i Podwykonawcy; 

5) załącznikiem do umowy podwykonawczej musi być Harmonogram Rzeczowo –Finansowy. 
Harmonogram musi być zgodny z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym uzgodnionym 
pomiędzy Zamawiającym  i Wykonawcą; 

6) wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy w kwocie netto i brutto, przy czym 
wysokość każdej z poszczególnych części wynagrodzenia należnego podwykonawcy określona w 
Harmonogramie do umowy podwykonawczej musi być zgodna z Harmonogramem 
obowiązującym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, tj. nie może być wyższa od kwoty 
Wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego za wykonanie danego zakresu 
rzeczowego robót; 

7) musi przewidywać postanowienia, że dokonanie jakichkolwiek zmian w Umowie 
podwykonawczej uzależnione jest od uzyskania uprzedniej zgody ze strony Wykonawcy i 
Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

8) musi zawierać postanowienie przewidujące możliwość rozwiązania umowy podwykonawczej na 
żądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia podstaw wykluczenia Podwykonawcy, o 
których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 lub art. 7 ust. 1 ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz zastrzeżenie, że w przypadku rozwiązania 
umowy w tym trybie, nie przysługują Podwykonawcy jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze 
względem Zamawiającego; W przypadku zmiany Prawa w tym zakresie zakaz o, którym mowa w 
pkt 9) nie będzie obowiązywać. 

9) nie może zawierać postanowienia o ustanowieniu przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy 
jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej z wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy za wykonanie robót objętych Umową podwykonawczą; 

10) zawrzeć w Umowach z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami klauzulę dotyczącą 
Obowiązku Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

11) zawrzeć w Umowach o podwykonawstwo obowiązek zawarcia klauzuli, o której mowa powyżej 
w pkt 11) w ich umowach z Dalszymi Podwykonawcami oraz obowiązków przedkładania 
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dokumentów potwierdzających zatrudnienie pod rygorem nałożenia kar umownych, o których 
mowa w § 9 Umowy.  

10. Postanowienia, o których mowa w ust. 9 i ust. 11 mniejszego § Wykonawca będzie wymagał w 
umowach zawieranych przez Dalszych Podwykonawców.  

11. Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem będą roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń lub 
sprzeciwu:  
1) Zakres robót w umowie o podwykonawstwo musi mieścić się w zakresie określonym 

Przedmiotem Umowy jako część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcom; 

2) Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać lub 
dopuszczać wykonania przedmiotu objętego umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż 
w ramach niniejszej Umowy;   

3) Wynagrodzenie należne na podstawie umów o podwykonawstwo nie może być: wymagalne 
przed wykonaniem i odebraniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, jeżeli ma być 
płacone jednorazowo, jeżeli ma być płacone w częściach musi odpowiadać procentowemu 
zaawansowaniu prac lub stanowić Wynagrodzenie za odpowiednią część odebranych prac i 
nie może być wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej części);  

4) Termin płatności wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku;  

5) Każda zmiana umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga zgody 
Zamawiającego;  

6) Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących Podwykonawcy wobec 
Wykonawcy lub Zamawiającego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom 
wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga uzyskania pisemnej  zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności; 

7) Przedmiot Umowy wykonywany przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę musi być 
określony w taki sposób, aby dokładnie wskazywał zakres prac do wykonania 
wyszczególniony w Dokumentacji projektowej oraz zawierał opis i wyszczególnienie 
poszczególnych prac; 

8) Termin wykonania Przedmiotu Umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego 
Podwykonawcy nie może być późniejszy niż termin zakończenia prac wynikających z 
Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego wykonywania Przedmiotu Umowy; 

9) Postanowienia Umowy o podwykonawstwo nie mogą zawierać postanowień kształtujących 
prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy; 

10) Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania potrąceń wierzytelności własnej z 
wierzytelnością Podwykonawcy o zapłatę za wykonany Przedmiot Umowy, chyba że 
Podwykonawca złoży pisemne, pod rygorem nieważności, oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na dokonanie potrącenia. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzania powyższego 
zakazu do umów zawieranych przez niego z Podwykonawcami i zobowiązania swoich 
Podwykonawców do jego wprowadzenia do umów zawieranych z Dalszymi 
Podwykonawcami; 

11) Nie może zawierać postanowienia o ustanowieniu przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy 
jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej z wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy za wykonanie robót objętych Umową podwykonawczą; 

12. Zamawiający ma prawo do wniesienia zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności do 
projektów umów o podwykonawstwo lub projektów ich zmian lub sprzeciwu do umów o 
podwykonawstwo lub ich zmian – w terminie do 14 dni licząc od daty ich dostarczenia na adres 
wskazany w komparycji Umowy.  

13. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie określonym w ust. 12 powyżej, 
uważa się za akceptację przez Zamawiającego odpowiednio: projektu umowy podwykonawczej z 
Podwykonawcą albo umowy podwykonawczej z Dalszym Podwykonawcą.  

14. Obowiązek Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo nie dotyczy 
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umów o wartości mniejszej niż 0,5% Wynagrodzenia Umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 
Umowy, jako niepodlegających niniejszemu obowiązkowi.  

15. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 14 powyżej nie dotyczy jednak umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50 000 PLN brutto.  

16. Ponadto Strony zgodnie ustalają, że dokonanie przez Wykonawcę i Podwykonawcę jakiejkolwiek 
zmiany do zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowy podwykonawczej – bez uzyskania 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, będzie w stosunku do Zamawiającego bezskuteczne. 

17. Bezpośrednie płatności.  
1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego Wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę.  

2) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.  

3) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Umownego 
należnego Wykonawcy. 

4) Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647 1 KC zwalnia Zamawiającego z 
obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem 
zachowania zasad wynikających z niniejszego §.  

5) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych  od dnia doręczenia tej 
informacji. 

6) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 pkt 5) powyżej, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; albo  
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy; albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

7) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17 pkt 1) dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane.  

8) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy (powyżej 3 razy) lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% Wynagrodzenia Umownego brutto może stanowić podstawę do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących bezpośrednio po stronie 
Wykonawcy.  

18. Płatności - Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu wraz z fakturą: 
1) wykaz zrealizowanych robót  do daty wystawienia faktury przez Podwykonawców lub 

Dalszych Podwykonawców wraz z podaniem należnych im wynagrodzeń do tej daty;  
2) dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców, wymagalnego do dnia wystawienia faktury.  
3) niezależnie od innych postanowień Umownych warunkiem zapłaty przez Zamawiającego 

Wynagrodzenia Umownego jest przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których 
mowa w ust. 18 pkt 2) powyżej.  

4) w przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa powyżej, Zamawiający może wstrzymać wypłatę Wynagrodzenia Umownego 
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należnego za wykonane Prace w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

19. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia koordynacji prac objętych umową o 
podwykonawstwo oraz udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących Umowy o podwykonawstwo w 
formie określonej przez Zamawiającego.  

20. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszym 
§, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za 
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

21. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby i podmioty trzecie nie będą dochodzić od 
Zamawiającego naprawienia szkody, jakiej doznały w związku z wykonywaniem Umowy przez 
Wykonawcę lub działających na jego zlecenie podwykonawców. W przypadku wystąpienia do 
Zamawiającego przez osobę lub podmiot trzeci z roszczeniem o naprawienie szkody powstałej w 
związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, 
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia. W tym celu 
Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do toczącego się procesu po stronie Zamawiającego oraz 
niezwłocznie naprawić szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z roszczeniem osoby lub 
podmiotu trzeciego. 

§ 16 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych 

1. W wypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez 
Zamawiającego z przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swoje 
ryzyko i swój koszt wszelkich prawem przewidzianych działań zapewniających należytą ochronę 
Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po 
stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu oraz 
pokryć wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesienie lub jakie będzie zobowiązany ponieść 
w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi 
w związku z tym, iż Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.  

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 z chwilą podpisania 
przez Zamawiającego protokołów odbioru, o których mowa w § 3, przenosi na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do tej części przedmiotu Umowy, w szczególności do wszelkich 
opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U z 2022 r., 
poz. 2509 z późn. zm.), w szczególności na następujących polach eksploatacji: 
1) Trwałe lub czasowe, utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzenia, wyświetlania, 
stosowania przekazywania i przechowywania przedmiotu umowy niezbędne jego 
zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spełnić, 

2) Tworzenie nowych wersji i adaptacji, 
3) Kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,  
4) Rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci, 
5) Publiczne wykonywanie i odtwarzanie, 
6) Wprowadzenie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, 

bądź w postaci fragmentów, opracowań, 
7) Wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie. 

3. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca wyraża zgodę na 
wykonywanie autorskich praw zależnych do Przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu niniejszej 
Umowy na wszystkich polach wymienionych w niniejszej umowie.  

4. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2 i 3, następuje bez ograniczenia co do terytorium, ilości 
egzemplarzy, czasu oraz terminu. Nadto Wykonawca na mocy postanowień niniejszej Umowy wyraża 
nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian w przedmiocie Umowy 
i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących autorskich praw osobistych do 
przedmiotu Umowy. 

§ 17 
Właściwość sądu, rozjemstwa w sporach 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające 
z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 
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2. Jeżeli po upływie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w  stanie 
rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

 

§ 18 
Siła wyższa, wykopaliska archeologiczne 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jeżeli 
wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej powstałe 
po dacie podpisania Umowy.  

2. W niniejszej umowie termin "siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec  łączącej Strony więzi 
prawnej o:  
1) Charakterze niezależnym od Stron,  
2) Którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
3) Którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności. 
3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na 

możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy w rodzaju wyliczonym poniżej bez 
ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt 1)-3)  są spełnione: 
1) Wojna, działania wojenne , inwazja, działania wrogów zewnętrznych,  
2) Terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót  wojskowy  lub cywilny,  
3) Bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niż personel wykonawcy, 

podmioty udostępniające zasoby, podwykonawców,  
4) Amunicja wojskowa., niewypały, niewybuchy, promieniowanie jonizujące lub skażenie 

radioaktywne z wyjątkiem tych które mogą być przypisane użyciu przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby,  

5) Klęski żywiołowe takie jak np.: trzęsienia ziemi, huragany, pożary, tajfuny, niezwykłe mrozy, 
powodzie, 

6) Wykopaliska archeologiczne, 
7) Pandemia. 

4. Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmuje uzasadnione kroki w celu usunięcia 
przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę. 

5. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia – lub przewiduje się, że uniemożliwi – którejś ze Stron wykonanie 
któregokolwiek z jej zobowiązań według Umowy, to zainteresowana Strona przekazuje drugiej Stronie 
powiadomienie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących siłę wyższą i wyszczególni 
zobowiązania, których wykonanie jest – lub przewiduje się, że będzie – uniemożliwione. Powiadomienie 
powinno zostać doręczone drugiej Stronie w ciągu 14 dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziała się, lub 
powinna była dowiedzieć się, o odnośnym wydarzeniu lub okoliczności stanowiącej siłę wyższą.  

6. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i jej trwania przez okres 60 dni niezależnie do 
jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji jakie  może zostać przyznane wykonawcy z wyżej 
wymienionej przyczyny każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 
dniowego terminu okresu wypowiedzenia.  

7. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie umowy z powodu uchybienia jeżeli 
opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z umowy jest 
wynikiem zdarzenie siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od 
nieterminowych płatności jeżeli są one wynikiem zaistnienia siły wyższej.  

8. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe, zabytkowe lub inne przedmioty o 
znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub 
znalezione na terenie budowy stanowią własność Skarbu Państwa.  

9. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub osoby trzecie.  

10. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz właściwy organ 
państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące 
właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.  
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§ 19 
Ochrona Danych Osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Żednia, Żednia 5, 16-050 Michałowo zwane 

dalej Administratorem Danych, tel.: 85 717 52 51, 
e-mail: zednia@bialystok.lasy.gov.pl 

2) W  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  proszę  kontaktować  się  pod 
adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1). 

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z warunków określonych w Umowie 
bądź podjęcie działań zmierzających do przygotowania Umowy pod kątem jej przyszłej realizacji. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
a) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania 

Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy  
oraz  

b) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

5) Dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, 
podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, jak również innym 
podmiotom świadczącym usługi prawne czy doradcze na rzecz Administratora. 

6) Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 
międzynarodowej.  

7) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: 
a) Dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 
b) Sprostowania danych (art. 16. RODO), 
c) Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 
d) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 
e) Niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, 

w tym profilowania (art. 22 RODO), 
f) Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o 
ochronie danych osobowych. 

8) Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres wynikający 
z przepisów prawa, jak również Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w 
sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Państwowych. 

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem Umownym. Osoba, której dane dotyczą, nie jest 
zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości 
zawarcia i realizacji Umowy. 

10) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
2. Jeżeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej Umowy, będzie pozyskiwał dane osobowe w 

rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celów realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest za 
każdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spełnić względem tych osób obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 14 RODO, zgodnie z § 19 niniejszej Umowy. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 
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§ 20  
Gospodarka odpadami  

1. Wykonawca, jako podmiot korzystający ze środowiska, jest obowiązany do przestrzegania wymagań 
ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów Prawa.  

2. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i 
wokół terenu budowy. 

3. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca będzie wytwarzającym i posiadaczem odpadów powstałych 
przy realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Ustawą o odpadach. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji 
Przedmiotu Umowy we własnym zakresie oraz zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi 
gospodarki odpadami, zgodnie z wymogami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy 
przekazane.  

5. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy wszystkie odpadki i opakowania 
powstałe przy wykonywaniu robót objętych Przedmiotem Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i 
zdrowia ludzi, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa  
tj.: 
 Ustawy o odpadach, 
 Prawa ochrony środowiska, 
 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 
 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 

o opłacie produktowej, 
 Ustawy udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko. 
7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę regulacji określonych w ust. 6 powyżej jest on zobowiązany: 

natychmiast zaprzestać ich naruszania, usunąć jego przyczynę i skutki - w przeciwnym razie 
Zamawiający podejmie konieczne działania na koszt Wykonawcy (Wykonanie Zastępcze).  

8.  Wykonawca zobowiązany będzie do: 
1) dostarczenia na Teren budowy odpowiednich kontenerów i oznaczenia ich zgodnie z kodem 

odpadów; 
2) segregowania odpadów; 
3) przedłożenia, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz 

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami; 
4) uzyskania niezbędnego uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 

bezpiecznego i prawidłowego odprowadzania ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc 
przed zanieczyszczeniem. 

9. Wykonawcy zabrania się na Terenie budowy:  
1) wwożenia lub wnoszenia odpadów, które nie powstały w związku z realizacją Przedmiotu Umowy;  
2) gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiającym - odpadów powstałych 

w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, spalania lub zakopywania odpadów i innych 
materiałów; 

3) wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 
przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i 
wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej; 

4) wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych i systemów gospodarki wodno - ściekowej, odpadów 
stałych, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych, 
substancji żrących i toksycznych itp. określonych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
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5) Wykonawca może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi 
odpadów, który uzyskał pozwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarowania odpadami, chyba ze działalność taka nie wymaga uzyskania pozwolenia. 

6) Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz koszty 
zagospodarowania (przetworzenia) odpadów, których wytwórcą jest Wykonawca, są ponoszone 
przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami. W przypadku stwierdzenia naruszenia powszechnie 
obowiązujących  przepisów Prawa w zakresie określonym w zdaniu poprzednim Zamawiający 
uprawniony będzie:  
1) do odmowy Odbioru robót lub 
2) zlecenia podmiotowi trzeciemu niezbędnych prac w zakresie zagospodarowania odpadami na 

Koszt i ryzyko Wykonawcy (Wykonanie Zastępcze).   
11. Wykonawca przejmie  odpowiedzialność z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub 

publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez 
Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody, a w szczególności za:  
1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym 

wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń 
technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności oraz 
za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia a także za zniszczenie 
spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów zgodnie 
z ustawą o ochronie przyrody,  

2) zanieczyszczenie wód i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z uszkodzonych 
maszyn i urządzeń,  

3) emisję ponadnormatywnego poziomu hałasu.  
12. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich opłat, kar pieniężnych i innych Kosztów nałożonych 

przez organy administracji lub sądy na Zamawiającego z tytułu naruszenia przepisów opisanych w 
niniejszym §  jeżeli nałożenie tych kar, opłat i innych Kosztów było następstwem działania lub 
zaniechania Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek Koszty, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu tychże Kosztów na pierwsze żądanie 
Zamawiającego. Kwoty, o których mowa w niniejszym §  Zamawiający może potrącać z płatności 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie wód i nienaruszania 
stosunków wodnych.  

14. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca 
obowiązany jest niezwłocznie podjąć niezbędne działania zapobiegawcze. 

15 W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest do ograniczenia szkody 
i podjęcia działań naprawczych. 

16. Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 
technicznych, prowadzone przez Wykonawcę w pobliżu drzew lub krzewów albo ich zespołów, mogą 
być wykonywane wyłącznie w sposób nieszkodzący drzewom lub krzewom. 

 

§ 21 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności na podstawie cesji, 
przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również 
korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem 
nieważności, zgody Zamawiającego. Przeniesienie przez Wykonawcę praw lub obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią nie jest możliwe bez zgody Zamawiającego. Cesja, 
przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są 
względem Zamawiającego bezskuteczne.  
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2. W każdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania któregokolwiek z protokołów, o 
których mowa w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do jego jednostronnego sporządzenia z mocą 
obowiązującą dla obu Stron. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie  przepisy powszechnie 
obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 
budowlanego i Prawa zamówień publicznych. 

4. Umowa została zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zachowaniem art. 454-455 Prawa zamówień publicznych. 
6. Niedoręczenie listu poleconego wysłanego na adres wskazany w komparycji Umowy, w tym także zwrot 

korespondencji z adnotacją o odmowie przyjęcia pisma bądź że adresat wyprowadził się lub adresat jest 
nieznany - jest równoznaczne ze skutecznym doręczeniem pisma. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
8. Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała Umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, na dowód czego składa 

własnoręcznie swój podpis. 
9. Wykonawca oświadcza, ze wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 
niniejszej umowy. 

10. Załącznikami, stanowiącymi integralną cześć niniejszej Umowy są: 
1) SWZ; 
2) Oferta, 
3) Dokumentacja projektowa; 
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy; 
5) Wzór zgłoszenia gotowości do odbioru; 
6) Wzór karty gwarancyjnej; 
7) Wykaz podwykonawców; 
8) Kosztorys ofertowy. 

 

 

 

                               ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA 
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