Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2024

Dnia roku w Gdansku, pomiedzy:

Wojewddztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdanska
................................................ prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
....................... pod adresem W ....................et.n......, posiadajacym wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawca, *w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie
udzielonego petnomocnictwa,

............................... z siedzibg w ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W et (miasto, wydziat), pod nr KRS ................ SNIP oo ,
REGON ................... , *kapitat zaktadowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawcg reprezentowanym przez:

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spotki zgodnie 7z informacjg odpowiadajgcq
odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sgdowego, / uprawnionych do tgcznej reprezentacji
spotki zgodnie z informacjq odpowiadajgcq odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru
Sgdowego,

zostala zawarta nastepujgca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: DAZ-7.272.35.2024.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania zadania pod nazwg ,,Modernizacja drogi wojewodzKkiej nr 502
na odcinku w km od 7+900 do 9+520 o dlugosci 1,62 km administrowanej przez
Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku” (Przedmiot Umowy).

2. Zamoéwienie bedzie finansowane ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski fad: Program
Inwestycji  Strategicznych oraz ze S$rodkow wilasnych bedacych w  dyspozycji
Zamawiajacego.

3. Maksymalne dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych wynosi nie wigcej niz 2 000 000,00 zt. W pozostatym zakresie
Zamawiajacy finansuje wykonanie Przedmiotu Umowy ze $rodkéw wiasnych
— stanowigcy udzial wilasny, o ktorym mowa we Wstepnej Promesie



nr 8/2023/4340/PolskiLad w rozumieniu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych.
. W zwigzku z dofinansowaniem z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program

Inwestycji Strategicznych i wymogami udzielonej Zamawiajagcemu Promesy inwestycyjnej,

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ finansowanie Zadania w czg¢$ci niepokryte]
udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy na zasadach
wskazanych w Promesie, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia
Wykonawcy w catosci nastapi po wykonaniu zadania. Laczna warto$¢ finansowania, jaka
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, wynosi nie wiecej niz 2 000 000,00 zt brutto

(maksymalna warto$¢ dofinansowania). Wykonawca o$wiadcza, ze jest §wiadomy ryzyk

wynikajacych z zawartej umowy, w tym zwigzanych z pochodzeniem $rodkow,

w szczegdblnosci dotyczacych zasad rozliczenia i ptatnosci okreslonych w Promesie oraz

§ 4 umowy.

. Dokumenty tworzagce Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajagce si¢. Do
celow interpretacji dokumenty tworzagce Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie
z nastepujacg kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami
1 wyjasnieniami oraz zalgcznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zamdwienia (OPZ),
dokumentacjg projektowa wraz z uzgodnieniami oraz Specyfikacja Techniczng (ST) —
Zatacznik nr 1,

3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami — Zatacznik nr 2,

4) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie itp., itp.).

5) wstepna promesa nr 8/2023/4340/PolskilLad z dnia 11.10.2023r.

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym

w § 4 ust. 1, do wykonania z najwyzszg zawodowa starannoscig wszelkich robét

1 czynnosci niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.

§2

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej

starannos$ci, mial mozliwos¢:

1) zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym
dokumentacji projektowej i ST) oraz innych informacji majacych wpltyw na proces
budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
w celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot

bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi

umozliwiajagcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie

zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz

wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.



4. Wykonawca o$§wiadcza, ze zapewnia tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art.
68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
z zastrzezeniem art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedtozy na kazde wezwanie
Zamawiajacego o$wiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

5. Wykonawca o$§wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktérego zastosowanie majg sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie
Zamawiajacego o§wiadczenie o aktualno$ci powyzszych oswiadczen.

§3
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Rozpoczecie robét ustala sie¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie 7 dni roboczych, od dnia zawarcia
Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 9 1 § 9 ust. 5. Opdznienie w przedlozeniu
dokumentéw bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie ..... dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy, tj.dodnia .................... .

4. Za termin zakonczenia rob6t budowlanych uwaza si¢ date pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawcg gotowosci do odbioru robdt poprzedzong wpisem kierownika robdt do
dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robét budowlanych objetych Umowa,
potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynno$ci odbioru
koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodéw, o ktérych mowa
w § 18 ust. 21 § 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci
odbioru koncowego, za termin zakonczenia robdot uwazac si¢ bedzie date wznowienia
czynnosci odbioru, po ktérych zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru
koncowego robot.

5. Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego przez Wykonawcg.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

7. Roboty budowlane nalezy realizowa¢ w dni robocze w okresie od poniedziatku od godz.
6:00 do pigtku do godz. 15:00. W przypadku dnia ustawowo wolnego od pracy
wypadajacego w okresie pomiedzy poniedziatkiem a pigtkiem, roboty budowlane nalezy
zakonczy¢ o godz. 15:00 dnia poprzedzajacego dzien wolny.

8. Roboty budowlane nie bedg realizowane w nastepujacych dniach roboczych:
02.05.2024 1., 31.05.2024 r. oraz 16.08.2024 r.



§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg

zgodnie z oferta Wykonawcy na Kwote .......ccccccevvceeeennn. zt (stlownie zlotych:
................................................ ) bez podatku od towaréw i ustug, powigkszong o nalezny
podatek od towar6w i ustug w kwocie ......ccccniiiiennnenn. zt (slownie ztotych:
................................................ ), CO stanowi Kwot¢ ............................ Zt (stownie ztotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towaréw i ustug.
Na kwot¢ wynagrodzenia brutto sktadajg si¢ kwoty:

1) w wysokosci ............... 7zt  (stlownie zlotych: .......... ) pochodzaca
z dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych,
2) w wysokosci .......... zt (stlownie ztotych: ....... ) stanowigca wktad wiasny
Zamawiajacego

Strony dopuszczaja zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku
od towaréw i ustug naliczonego w fakturach zaliczkowe;j i koncowej bedzie kwotg wyzsza
od kwoty podatku od towaréw i ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys
ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymaga¢ bedzie zawarcia aneksu do Umowy.
W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towaréw i ustug,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o wartos¢,
wynikajaca ze zmiany stawki podatku od towaréw i ustug.

§4A
ZALICZKA 1 ZABEZPIECZENIE ZWROTU ZALICZKI
. Zamawiajacy udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zaméwienia w wysokosci
wktadu wlasnego Zamawiajacego wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy tj. w kwocie
105 500,00 zt.
. Zaptata zaliczki nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nie pdzniej niz
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury zaliczkowe;j.
. Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.
. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki, zgodnie z art. 442
ust. 3 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, w wysokosci odpowiadajacej 100 % kwoty
zaliczki.
. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:
1) poreczen bankowych lub porgczen spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;,
Ctym, z[l[obowig[ TTil k[ Ty j It [Tw(IT 1 obowig ITilm pilligz[ym;
2) gwltl11ji bl Tkowylh;
3) gwltlI1jiublIpilITTTiowy h;
4) poreczen udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
Dokument gwarancji/poreczenia wymaga akceptacji Zamawiajacego przed jego
podpisaniem przez gwaranta/poreczyciela.



7.

Dokument potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki musi zawieraé bezwarunkowe

i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta/por¢czyciela do wyptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty zaliczki na pierwsze zadanie Zamawiajgcego zawierajagce oswiadczenie, ze
Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie rozliczyt przekazanej mu zaliczki,
zgodnie z umowa lub nie zwrdcit zaliczki w przypadku odstgpienia od umowy w terminie
wskazanym w wezwaniu Zamawiajgcego. Termin ptatnosci nalezno$ci nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni, prawem wtasciwym bedzie prawo polskie, natomiast sagdem wiasciwym
w przypadku sporu, bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia uznania,
ze Przedmiot Umowy zostal wykonany nalezycie tj. po dokonaniu odbioru koncowego
i wystawieniu faktury koncowej przez Wykonawce . Nie przewiduje si¢ zwolnienia czesci
zabezpieczenia.

9. Zamawiajacy nie dokona wyptaty zaliczki w przypadku braku ztozenia przez Wykonawce

10.

I1.

faktury zaliczkowej wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajagcego dokumentem
zabezpieczenia. Termin na zlozenie faktury zaliczkowej wynosi 21 dni od dnia przekazania
terenu budowy. Wykonawca ma prawo uzgodni¢ z Zamawiajagcym tre$¢ dokumentu
zabezpieczenia zaliczki przed tym terminem. Zamawiajacy zastrzega termin 3 dni
roboczych na weryfikacje dokumentu zabezpieczenia zaliczki i jego akceptacji lub
zgloszenia uwag.

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest - przed
zawarciem aneksu - wnie$¢ nowe zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia
uwzgledniajagcy nowy termin wykonania Przedmiotu Umowy.

Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 10 bedzie podstawg do odmowy
podpisania aneksu do umowy przez Zamawiajacego.

12 Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu otrzymang zaliczke, w przypadku

odstgpienia od umowy, przez ktérgkolwiek ze Stron, bez wzgledu na okolicznosci
faktyczne lub prawne bedace podstawg odstgpienia. Zaliczke nalezy zwrdci¢ w terminie 7
dni liczac od dnia odstgpienia od umowy.

§5
ZASADY PLATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie jednej faktury zaliczkowe;j

obejmujacej kwotg zaliczki, o ktérej mowa w § 4A ust. 1 oraz na podstawie faktury
koncowej obejmujacej pozostalg cz¢s¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §
4 ust. 1, ktéra zostanie wystawiona nie p6ézniej niz w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokét odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy oraz zestawienie wykonanych robot.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robét stanowic

bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét oraz cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 17.

. Na potrzeby realizacji ptatnosci koncowej Wykonawca wraz z fakturg oraz zestawieniem

przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy
o uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zamdwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,



5.

1.

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw faktur,

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw, ze wszystkie
wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych
rob6t budowlanych, dostaw i ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur
w danym okresie rozliczeniowym.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4 lub

w przypadku wykazania zaleglosci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplatg¢ wynagrodzenia

Wykonawcy w czesci rownej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty

lub odpowiadajacej zalegtosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

(dalszym podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy

nalezno$ci wyplaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu

sagdowego lub postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujagcym prawem, czy
umow3a stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 3, nie skutkuje niedotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewoddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk — Rejon Drég

Wojewddzkich w................... Ul e

i dorgczona do siedziby Rejonu Drég Wojewddzkichw ........................

Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 4, w terminie 30 dni

od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty naleznosci uwazac si¢ bedzie datg obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potragcenia swoich wymagalnych

wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

*Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada

rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata

lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za
wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony

w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na

rachunek bankowy Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT.

*Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.

113 ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie

wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu

Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.
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§$6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania rob6t zgodnie z warunkami wynikajacymi

z dokumentacji zamdéwienia, przepisow technicznych, Prawa budowlanego, wiedzy

technicznej oraz zaleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy tymczasowg organizacj¢ ruchu

w oparciu o zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajacego lub o zatwierdzony

projekt wykonany przez Wykonawce oraz pokryje wszelkie Kkoszty zwigzane

z utrzymaniem ewentualnych objazdéw w czasie prowadzenia rob6t budowlanych, na

zasadach i w zakresie wynikajacym z uzgodnien z wlasciwymi zarzagdcami drég.

Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP,

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktérym mowa w ust. 1.

W trakcie prowadzonych robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek utrzymywac

oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie

technicznym, jak i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych stuzb, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Wszelkie materiaty rozbiérkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca ma

obowigzek wywiez¢ i zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wilasny koszt. Wykonawca

zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadéw zgodnie z ustawg z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wszyscy czlonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani

i wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia cztonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej

z wymaganiami BHP.

Wykonawca bedzie Scisle przestrzegat wszelkich przepiséw powszechnie obowigzujacego

prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

Wykonawca nie dopusci do podjgcia pracy i przebywania na terenie budowy os6b

nietrzezwych lub bedacych pod wptywem §rodkéw odurzajacych.

Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwtoczne powiadamial Zamawiajacego i inspektora

nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku

Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek, najp6zniej w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania

umowy:

1) sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego i uzyska¢ jego uzgodnienie
z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru,

2) sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy 1 uzyska¢ jego zatwierdzenie
z Zamawiajacym i Inspektorem

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego

i przedtozenia go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek
terminu obje¢tego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) na wezwanie Zamawiajacego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych,
ktére wystgpia w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

wezwania.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania

robdt, a po ich zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu robot czystego i nadajacego si¢
do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajacego oraz inspektora

nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos$¢ lub termin

zakonczenia rob6t, w ciggu 3 dni roboczych od zaistnialej sytuacji.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na

zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajagcego w sytuacjach tego wymagajacych,

w szczegdlnosci w przypadku opdznien w realizacji harmonogramu robét. Program

Naprawczy Wykonawca przedlozy w terminie i zakresie, okreslonym przez inspektora

nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) petng obstuge geodezyjng budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapiséw dokumentacji projektowej i ST
niezbedne do kompletnego wykonania rob6t budowlanych i przekazania ich
Zamawiajacemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektéw budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana,

W  przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru badan

sprawdzajacych, ktére nie potwierdzg osiggniecia wymaganych parametrow, okreslonych

w dokumentacji projektowej i ST, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pelng odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robét przez Zamawiajacego
w catosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcéw i koordynacje tych robot,

3) informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o koniecznos$ci wykonania rob6t
zamiennych i dodatkowych, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 pkt 11 2, w terminie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

4) biezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy,

5) utrzymanie zimowe oznakowania terenu budowy,

Wykonawca ma obowigzek zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robét

zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robét daje Zamawiajacemu

podstawe do zadania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drég dojazdowych i technologicznych, bedagcym nastgpstwem ruchu jednostek

transportowych i sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci stuzbowych na terenie

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi

aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajagcego, w tym
pracownikom Zamawiajacego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepnia¢ im dane,
informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

Wykonawca ma obowigzek przywrocic¢ petng przejezdnos¢ drogi w weekendy i w dniach

ustawowo wolnych od pracy oraz w dniach, o ktérych mowa w § 3 ust. 8.



§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7

przekazanie terenu budowy,

przekazanie dziennika budowy oraz zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-
budowlanej o braku sprzeciwu do zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej, w przypadku gdy to niezbedne,
uzgodni¢ lub nanie$¢ zmiany do projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany stanowiskiem
Zamawiajacego w tym zakresie,

odbidr robét,

zaptata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 41 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, Iacznie z naleznym podatkiem od towaréw i ustug w formie
............................................................. , Cco stanowi kwote .................... zt (stownie
ZYOLYCR: e s ). Zabezpieczenie shluzy
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w nastepujacych wysokos$ciach i terminach:
1) 70% okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwote .........ccccceennnenn. zt,
pomniejszong o ewentualne wyptaty z tytutu nienalezytego wykonania umowy,
w szczegoOlnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robét,
z zastrzezeniem ust. 4,
2) 30% okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwote .......ccccceeeennenn. zt,
pomniejszong o ewentualne wyplaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rgkojmi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajagcy zwrdéci Wykonawcy wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.
W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiazek
na 30 dni przed wygasnieciem terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajagcy zmieni forme¢ na zabezpieczenie
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w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej
mowa Ww zdaniu poprzednim, nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umdéw ubezpieczenia

nastepujaco:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg rob6t (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towaréw i ustug.

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw poniesione przez pracownikéw i osoby trzecie, a powstate w zwigzku
z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem
od towaréw i ustug.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg zapewni¢ wyptate odszkodowania

w ztotych polskich, bez ograniczen.

Ubezpieczenia, o ktéorych mowa w ust. 1, bedg obowigzywaty w okresie nie krotszym niz

od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego

robét, w ktérym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktérym potwierdzono usunigcie
wszelkich stwierdzonych wad.

Zakres 1 warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca

zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy do dostarczenia

Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie ubezpieczenia w zakresie

opisanym w ust. 1, w tym w szczeg6lnosci kopii umowy ubezpieczenia. W przypadku, gdy

zawarte ubezpieczenie nie spetnia wymogdéw, okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy wezwie

Wykonawceg do dokonania stosownych zmian i przekazania ponownie dokumentacji

ubezpieczeniowej w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic

Zamawiajacemu dowdd zaplaty sktadki oraz polise ubezpieczenia. Wykonawca

obowigzany jest terminowo i w pelnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt sktadki

ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zamawiajacy wymaga przywrocenia petnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty

odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).

W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

do przedluzenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow

potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy

i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasni¢ciem poprzedniej

umowy 1 polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,

przedluzenia niezgodnie z warunkami, okre§lonymi w ust. 1, lub nieprzedtozenia przez

Wykonawcg powyzszych dokumentéw w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,

Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt uprawniony bedzie do

dokonania stosownego ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci

z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

10



Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuni¢cia wszelkich szkdd, powstatych
w zwigzku z realizacjag Umowy, w tym szkéd wyrzadzonych osobom trzecim.

§10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE .........cccccceevvieeriieeerieeniieenieeenne ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen W SpecjalnosCi .......cccceeevveercveeerneenne 111 SR i powierza mu
czynnosci okreslone na mocy przepisow art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstgpu na teren budowy i kontroli rob6t w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.

§11

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
. Wykonawca ustanawia kierownika robOt W 0SODI€ ........cccccccvieriiieeriiieeniieeniee e, ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen W specjalnosci .......ccceevveeerieeeniieennns 1) USSR
. Wszelka korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidlowo i skutecznie dorgczona, jezeli bedzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika robét lub zostanie zamieszczony stosowny wpis do
dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie moze dokonywa¢ zmiany osoby,
o ktérej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowa¢ zmiang¢ osoby,
o ktérej mowa w ust. 1, w nast¢pujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek

Zamawiajacego.
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewniC zastgpstwa przez osoby
spetniajagce wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy oraz jesli zagrozone jest
prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy
w terminie 45 dni od powzigcia wiadomosci o konieczno$ci zapewnienia zastgpstwa.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej
mowa w ust. 1, jezeli uzna, Zze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy lub wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaly. Wykonawca jest
zobowigzany zmieni¢ osobg, o ktérej mowa w ust. 1, zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego
w wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli
Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postgpowanie takie nie
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1.

powinno trwa¢ dluzej niz 7 dni. Jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy.

§12

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane,
aktualne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy przedlozyt Zamawiajacemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kopie dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do witasciwej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub kopie innych réwnowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginaléw dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika robdt oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje na piSmie taka zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastgpi wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych
0s0b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maja obowigzek ztozenia dokumentéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach,
o ktérych mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa robdt bez
wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaét.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA

W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit taki
wymoég w pkt. 4.9. Instrukcji dla Wykonawcéw — Rozdziat I SWZ, beda przez okres
wykonywania tych czynnos$ci zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.
Obowigzek ten ma zastosowanie rowniez w stosunku do podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ o§wiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajagcego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
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podwykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek przedklada¢ na biezaco aktualne os$wiadczenie, w sytuacji

zmiany ilo§ciowej pracownikéw zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce¢ lub podwykonawce obowigzku, o ktérym

mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych

osobowych pracownikéw, zgodnie 2z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda

umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢

RODO, w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj

umowy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie spetniania ww.

obowiazkow, w szczegdlnosci poprzez zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych

dowodéw potwierdzajacych spelnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, traktowane bedzie jako niespelnienie przez

Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b

wykonujacych czynno$ci, okreslone w ust. 1 i skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary

umownej, okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§ 14
PODWYKONAWCY
Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czesci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla
Wykonawcéw — Rozdziat I SWZ, postawiono wymoég, ze kluczowe czg¢sci zamdwienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.
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2. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunku udzialu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (dos$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp. Woéwczas zastrzezone cze$ci zamdéwienia ma
obowigzek wykonywa¢ podmiot udostepniajacy swoje zasoby.

3. Powierzenie czynno$ci bedacych Przedmiotem Umowy osobie trzeciej mozliwe jest
jedynie po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce zgody Zamawiajgcego, udzielonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca
wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speilnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamdéwienia (w tym w zakresie kryteriéw oceny ofert) oraz brak jest podstaw
wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Zamawiajacy ustanawia nast¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio rob6t
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére stanowig czgsci zamdwienia, okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg, i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w ST,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw po§wiadczone za zgodno$¢
z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikéw Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy
o podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktérych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bedg uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace lub roboty, ktére zostaly odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa

i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

14



10.

11.

12.

13

warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robét
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajagcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
w przypadku podmiotu na zasoby ktérego powotywat sie¢ Wykonawca, jest przedtozenie
Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce o$§wiadczenia o nast¢pujacej tresci:
,Podwykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktérego zastosowanie majg
sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegbélnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stluzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ na kazde
wezwanie Zamawiajacego o§wiadczenie o aktualnosci powyzszego oswiadczenia.”
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz
dokona¢ zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy badz zgod¢ na zmiang tej umowy.
Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny
z obowiazujacymi przepisami prawnymi, w szczegdlnosci zas z Pzp.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegdlnosci
W sytuacji, niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien
okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy
badz projektu jej zmiany. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym
terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przediozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac
w caltosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktérym
mowa powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, w przypadku, gdy wartos$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% warto$ci
Umowy, w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to warto§¢ wigksza niz 50.000,00 zt.
Przedtozona umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna
z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci za$ z Pzp.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo badz
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
pisemnego sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan
z ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez
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22.

Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu
jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.

Procedurg powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw migdzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do
tych uméw. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuni¢cia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

. Powierzenie wykonania cz¢$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.

. Zmiana zakresu rob6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy

ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowe;j realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie

rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczgciu takiej pracy na terenie budowy.

Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia

kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustlugodawcy i ich

przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy

podwykonawca badz zgtoszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego

z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje platnosci za wykonane prace lub roboty,

ktére zostaty odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela

Zamawiajacego, ustugi lub dostawy i1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania, to

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego

powiadomienia dowodéw, ze:

1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone,

2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptlate,

3) zobowiazania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie s3g wymagalne,

4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaty zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
o podwykonawstwo.

. Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywa¢ si¢ na potracenie roszczen

Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z  realizacja umowy
o podwykonawstwo.

Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodéw, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy Ilub ustugodawcy zostaly
zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy,
z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie
do zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy Ilub
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23

24.

25.

ustugodawcy z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwotg. Zaptata zostanie
dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawca
a Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy potraci kwote réwng tej
nalezno$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty
przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca
nie be¢dzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostal
poinformowany przez Wykonawcge w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania
opisanego powyzej.

.Jezeli zaistnieja zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnos$nie zasadnosci lub

wysokos$ci naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,
Zamawiajacemu przystugiwalo bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty
z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do
depozytu sagdowego bedzie mial prawo potraci¢ kwote réwng kwocie ztozonej do depozytu
sagdowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytulu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647' i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy
w pelnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos$¢ gtéwng oraz wszelkie inne koszty,
w tym odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.
§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu Umowy powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do
tych ustaw, a takze wymaganiom okreslonym w ST.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatéw oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawceg. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty i sprzet.

§ 16
ZMIANY ZAKRESU ROBOT, MATERIALOW I TECHNOLOGII

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw
i odbioréw niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz
ze wszystkimi instalacjami, urzgdzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych
przez Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,
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poleca¢ Wykonawcy na pisSmie:

1) wykonanie rob6t budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowe;,
a niewyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
techniczne;j,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych, zmiany materiatéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdt, okre§lonej harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstaw¢ do zmiany,

na wniosek Wykonawcy, terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy Ilub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego,

o ktéry mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajacego na

pi$mie pod rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawg do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktéorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokét koniecznosci
i protok6l uzgodnien miedzy Stronami danych wyjsciowych do Kkosztorysowania.
Kosztorys zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wilasciwego inspektora nadzoru oraz
zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odno$nych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi koniecznos$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny ktére nie zostaly okreslone
w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporzadzi¢ kalkulacj¢ szczegétowa ceny
jednostkowej tych robot zuwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana, oraz nakladow rzeczowych, okreSlonych w Katalogach Nakladéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczcowych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wlasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»dekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie na rynku, uaktualnione po
wykonaniu robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztéw zakupu
materiatow z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatéw nie moga by¢
wyzsze od kalkulacji Wykonawcy o wiecej niz 10%, oraz naktadéw rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. W takim
przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu
dokumentéw zakupu umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji, na podstawie ktorej
ustalono nowg stawke lub ceng.
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§18

NIEPRAWIDEOWOSCI I WADY W CZASIE ROBOT, ODBIORU KONCOWEGO

ORAZ GWARANCJI I REKOJMI

. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy zaktada si¢ nastepujacag klasyfikacje wad:

1) wady istotne — wady czynigce rzecz niezdatng do zwyklego uzytku, albo ktére
sprzeciwiajg si¢ wyraznej umowie (wady nadajace si¢ do usuniecia, wady nienadajgce si¢
do usunigcia),

2) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjatkiem wad

zaliczanych do pkt 3,

3) wady w Dokumentach Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru koncowego robét wad istotnych nadajacych

si¢ do usunigcia, Zamawiajacy lub wtasciwy Inspektor Nadzoru moze odmoéwi¢ odbioru do

czasu ich usunigcia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego rob6t i wyznaczy termin na usunigcie tych wad.

W razie stwierdzenia w czasie robot lub w toku czynnosci odbioru koncowego istnienia

wad nienadajacych si¢ do usuni¢cia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej
i technicznej Przedmiotu Umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od
Umowy lub wstrzyma¢ czynnosci odbioru i zada¢ od Wykonawcy wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego czeséci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

Zamawiajacy lub wilasciwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady

w trakcie robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu

stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze

przed wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnosci ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwos$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego, pod rygorem

niewazno$ci, o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych. Usuniecie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajacym usuni¢cie wad. W takim przypadku

stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-8.

§19
ODBIOR ROBOT

Strony ustalajg, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiér koncowy robét rownoznaczny z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy,
3) odbidr ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi),
4) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.
Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca kierownik
robdt bedzie zglaszat wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia.
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Odbiory o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 2-4 dokonywane beda komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajagcego. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowo$¢ do odbioré6w w formie pisemnej. Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce
pisemnie o terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji. Kierownik robét ma obowigzek
dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych, co inspektor
nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych, réwniez w formie wpisu do
dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z wpisami wymienionymi w poprzednim
zdaniu stanowi¢ bedzie zatgcznik do zgloszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru
koncowego robot.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robét w ciggu 7 dni

roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzone;j

wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie pdzniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru koncowego robét,

przekaze Zamawiajagcemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystgpia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne §wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materialtéw 1 wurzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych
materiatow, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokotly badan i sprawdzen,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika rob6t o wbudowanych
wyrobach i materialach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika robdt,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) os$wiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego — jezeli dotyczy,

9) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wtasciwego osrodka geodezji,

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,

11) zestawienie wykonanych robdt — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami
kontroli rob6t (DKR),

12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

Dokumentacje¢ powykonawczg, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej,

przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna z wersja papierowa, czyli

stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentéw.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 5.

Z czynnosci odbioru koncowego robét, odbioru koncowego Przedmiotu Umowy odbioru

ostatecznego oraz potwierdzajgcego usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie
stwierdzonych wad.
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§20
KARY UMOWNE

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

w zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

za zwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokos$ci

0,5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu

zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz

podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedura, okreslong w §

14, w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,

ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w §

6ust. 1,2120o0raz w § 3 ust. 71 8, w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto,

okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy przypadek

nieprzestrzegania wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania

wyzej wymienionych wymagan upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

za nieprawidtowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

¢) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg starannoscig

w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego

w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien wystepowania nieprawidtowosci,

za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie robét, przy odbiorze lub

ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty

wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia nastepnego po dniu uptywu terminu

wyznaczonego na usuni¢cie wady,

za realizacje prac stanowigcych Przedmiot Umowy w sposéb niezgodny z Umowa,

OPZ 1ub ST w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okre§lonego w § 4 ust. 1,

ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, o ile

uchybienie to nie jest objete inng karg umowna,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb

niz wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto,

okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony

przypadek,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%

kwoty wynagrodzenia netto za niespelniong cz¢s$¢ Swiadczenia umownego,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty

wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedlozenie w terminie po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto,

okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony
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przypadek,

11) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto, okre§lonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

12) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg¢ 0sOb wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego
w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien niespetnienia wymogu, za kazdg osobe,

13) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

14) za nieprzedlozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

15) za zwlok¢ w wykonaniu poszczegdlnych elementéw robdt okreslonych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym rob6t z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki
powyzej 7 dni.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia netto za

niespetniong czg$¢ swiadczenia umownego. Kara nie zostanie naliczona, jezeli odstgpienie

od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 1.

Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu
3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢ 20%

kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowiazku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego Wykonania Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony, bez upowaznienia Sadu, do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie

trzeciej wybranej wedlug wlasnego wyboru na koszty Wykonawcy, po uprzednim
wezwaniu  Wykonawcy w formie pisemnej do wusuni¢cia nieprawidtowosci

w wykonywaniu Umowy i bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w wezwaniu.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W' takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie
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czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie

obowiazujacych przepisach prawa, moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 45 dni

od zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstgpienia w przypadku:

1) co najmniej 14-dniowej zwtoki Wykonawcy w realizacji ktéregokolwiek terminu
posredniego okre§lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowania bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych os6b niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume¢ wigkszg niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie wykonuje robot
zgodnie z postanowieniami Umowy, OPZ, ST lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowigzania z nich wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat
realizacj¢ Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc i nie podjal prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czgs¢ robdt, co do ktérej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robét, nie
rozpoczat rob6t albo pozostaje w zwloce z realizacjg rob6t tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pdzniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzi¢cia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robét przerwanych bgda miec
zastosowanie zapisy umowne, w szczegllnosci dotyczace gwarancji 1 r¢kojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygni¢c
Sporow.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron Zamawiajacy
zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za cz¢$ci rob6t wykonanych
w ramach Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czes$ci robét,
okreslonym w ofercie Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10, po potraceniu kwot naleznych
Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar
umownych.
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7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek strong, Wykonawca ma
obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrong zycia
i wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robdt i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy zglosi¢ Zamawiajagcemu
gotowo$¢ do odbioru rob6t przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny,

4) niezwlocznie, najp6zniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy, usung¢ z terenu rob6t urzadzenia zaplecza robdt przez niego
dostarczone lub wniesione materialty 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajagcemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi¢ szczegétowy protokél inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek stron¢ obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru rob6t oraz do zaplaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu rob6t pod swoj dozér w terminie 7 dni roboczych od
daty podpisania protokotu odbioru.

9. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.
10. Koszty zabezpieczenia przerwanych robét budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§22
GWARANCJA I REKOJMIA

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
robdt na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ....... lat od daty odbioru koncowego robdt. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zglosit
Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot umowy, gwarancji jakos$ci na okres ....... lat od daty odbioru koncowego robot.

3. Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady, zgodnie z klasyfikacja
okreslong w § 18 ust. 1, wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz
czasowych:
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Klasyfikacja
wad

Reakcja Gwaranta

Wymagany
czas reakcji

Wady istotne, powodujace
(bezposrednio lub posrednio)
brak mozliwosci eksploatacji
jakiejkolwiek czgsci przedmiotu
Umowy

1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
zgloszenia 1 okres$lenie od momentu
sposobu usuni¢cia wady powiadomienia

2) Zapewnienie przejezdnosci (48 h

od momentu
powiadomienia (*)

3) Catkowite usunigcie wady

7 dni
od momentu
powiadomienia (*)

Wady istotne, powodujace
(bezposrednio lub posrednio)
ograniczenie mozliwos$ci eksploatacji
jakiejkolwiek czgsci przedmiotu
Umowy oraz pozostate wady istotne

1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
zgloszenia i okreslenie od momentu
sposobu usuni¢cia wady powiadomienia

2) Catkowite usuni¢cie wady 7 dni

od momentu
powiadomienia (*)

Wady nieistotne - nie wptywajace 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin
(bezposrednio lub posrednio) zgltoszenia i okreslenie od momentu
na eksploatacje¢ jakiejkolwiek czesci sposobu usuni¢cia wady powiadomienia
przedmiotu Umowy 2) Catkowite usuniecie wady. 14 dni

od momentu

powiadomienia (*)

niezwlocznie

D. [Wady w Dokumentach Wykonawcy |Catkowite usuni¢cie wady

(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw,
uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlane;j.

4. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad

w terminie lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usuni¢cia wad
wystepujacych w sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak
rOwniez usuni¢cia wad w sposéb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug
swojego wyboru do usuni¢cia wad we wilasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia
innemu podmiotowi, akoszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu
poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usunigcia wad przewyzsza¢ beda kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania
zwrotu poniesionych kosztow w czegsci, w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

5. Zamawiajacy moze zazadac¢ usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, uzasadniony
rezimem technologicznym, a Wykonawca zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

6. Wykonawca zapewni tymczasowg organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia rob6t w celu
usuwania wad powstalych w okresie gwarancji i rekojmi zgodnie z zapisami § 6 ust. 2.

7. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedtug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

8. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.
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10.

I11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

7 kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegétowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usuniecie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone roboty, chyba
ze do jej skutecznego usunig¢cia niezbgdne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
Usuniecie przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym
usuni¢cie wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegoOlnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajagcego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo Kkorzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uplywie
okresu gwarancji, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577°> Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania rob6t przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen, bedzie
dtuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, wéwczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystgpienia takiej potrzeby
u Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegblnosci budowy lub
przebudowy zjazdéw, wykonania przylaczy, montazu os$wietlenia czy budowy
odwodnienia, na ktérych budowe wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub
rekojmia zostanie wylaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio
wykonane roboty z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych
prac we wczesniej wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robot wytaczonych,
w takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego
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porozumienia regulujacego zakres odpowiedzialnosci stron w tym zakresie.

§23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczagce Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania rob6t, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia rob6t bedg nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
robot, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, termin zostanie przesuni¢ty odpowiednio
o czas nie krotszy niz czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub
czas usuni¢cia ich skutkéw, z mozliwoscig uwzglednienia przez Zamawiajacego
rezim6éw technologicznych prowadzonych prac,

c) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania rob6t dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja
lub opd6zniajg realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami
w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zamoéwien podobnych, ktérych realizacja be¢dzie miata
wplyw na realizacje¢ Przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych w dokumentacji  projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen
lub innych obiektéw budowlanych,

e) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wtasciwe organy administracji, ktére nie sg nast¢pstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usuni¢cia przeszkody,

h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
zjej postanowieniami, przez ktérg na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewng¢trzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly przewidzie¢,
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2)

)

)

oraz ktérego strony nie mogly unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegdélnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan
wojenny, stan wyjatkowy, dzialania wojenne, akty wiladz panstwowych
uniemozliwiajagce wykonanie zobowigzan umownych, jak réwniez okoliczno$ci
zwigzane z sila wyzsza, ktére juz wystgpity (COVID-19) lecz na dzien zawarcia
umowy nie sg znane jej skutki,

zaistnieje brak frontu rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres
powyzej jednego miesiaca,

zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktérych przy zachowaniu
wszelkich nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkancéw lub innych oséb prawnych i fizycznych,

- wystgpity $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamdéwienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w post¢powaniu,

- powyzsze okolicznosci mogg spowodowacé wydtuzenie terminu, o ile bedg miaty wptyw

na termin realizacji wykonania Umowy, a wydtuzenie nastgpi o czas niezbedny do

usuni¢cia przeszkod;

zmiany sposobu lub zakresu realizacji §wiadczenia w przypadku:

a)

b)

c)

d)

€)

g)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie,
zmniejszy Zamawiajagcemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwalo$¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploatacji,

gdy zaistniala konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowe;j,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry
ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystapienia warunkéw terenu robo6t odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,
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h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usunigcia tych kolizji,

i) wystgpienia sity wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) gdy iloczyn ilosci wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zalacznik do Oferty Wykonawcy przekroczy
wynagrodzenie, okreslone w § 4 ust. 1,

4)  powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé
usuni¢cie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisOw przez strony,

Strona wystepujaca o zmiane¢ postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznos$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien Umowy lub protokét koniecznosci musi by¢ ztozony na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone
w § 17, i informacji uzasadniajgcych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany.
Podstawg do zadania przez Wykonawce¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy
sg stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od
daty zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym
powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zaistnialtych okolicznos$ciach i ich
wplywie na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje
si¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protokét koniecznosci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy

wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robét, nie wptywajacy na termin realizacji

i wynagrodzenie, nie wymaga odrebnego aneksu do Umowy.

Wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie

Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.

Okolicznosci te nie moga rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe

wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 24
CESJA WIERZYTELNOSCI
. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest
do wnoszenia uwag do uméw przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejsze;j
umowy.
. WierzytelnoSci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednia zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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§25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. os6b jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowg na adres:

iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. oséb jest umozliwienie kontaktu,

koordynacji oraz realizacji umowy pomig¢dzy jej stronami.

Zrédlem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nast¢pujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane oséb reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
w zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane os6b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej
stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym

Umowa zostala rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewidujg dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogg by¢ réwniez powierzone

podmiotom, ktére §wiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych,

zadania dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA
Strony o$wiadczajg, ze w przypadku, gdy ktérykolwiek zapis z postanowien Umowy,
z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracji publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate
postanowienia Umowy zachowujg petng moc i skutecznos¢,
Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa i w petni skutecznymi,
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ktére wywotujg skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych
korzysci gospodarczych dla kazdej ze stron.

§27
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony umowy zobowigzujg si¢ do wspétpracy przy realizacji jej postanowien.

Strony dazy¢ beda do polubownego zatatwienia sprawa spornych, a ewentualne spory

0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne

zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym

mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu. Spory

nierozstrzygni¢te oddane beda pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajacego

i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zalagcznikéw.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralne czgsci Umowy:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami
i wyjasnieniami oraz zatacznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zaméwienia (OPZ),
dokumentacjg projektowg wraz z uzgodnieniami oraz Specyfikacja Techniczng (ST),

2) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gléwnego Ksiegowego)
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