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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA 

 Podstawą opracowania jest umowa nr 209/2022-BZP-UM.512.27.2022/KMA/64 zawarta 

pomiędzy Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 

Gdańsk,  a Hydrogeotechnika Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce. 

Celem opracowania jest udokumentowanie przebiegu prac wykonanych w ramach remediacji 

powierzchni ziemi na terenie Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie, w obrębie działek 

288/1 i 288/2.  

Prace remediacji były wykonywane na podstawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gdańsku, znak RDOŚ-GD-WZS.515.23.2018.MB.11 z dnia 28 maja 2021 r., 

uzgadniającej plan remediacji a także zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gdańsku, znak RDOŚ-Gd-WZG.6400.217.2021.AN.2 z dnia 01.02.2022 r.  

zezwalającą na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin objętych 

ochroną oraz decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, znak RDOŚ-

Gd-WZG.6401.345.2021.AN.2 z dnia 14.03.2022 r.  zezwalającą na odstępstwa od zakazów 

obowiązujących w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną. 

Dodatkowo, ze względu na to, że działki są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych 

województwa pomorskiego, wszystkie prace odbywały się pod nadzorem archeologicznym. 

Zakres prac uzgodnionych decyzją remediacji obejmował wymianę gruntów, wykonanie 

bariery konsolidującej grunt a także wykonanie bariery poziomej poprzez ułożenie bentomaty  

w powstałych wykopach, pobór i analizę laboratoryjną prób gruntu zanieczyszczonego i użytego 

do wypełnienia wykopów oraz wykonanie 11 piezometrów monitoringowych.  

Nie było możliwe wykonanie zapisów decyzji w pełnym wymiarze w wyznaczonym terminie 

w obszarze II i VI ze względu na trwające prace archeologiczne, a w sekcji IX i obszarze IV/V 

ze względu na zidentyfikowanie nowych źródeł zanieczyszczenia. Nie wykonano również 11 

piezometrów monitoringowych, ze względu na konieczność rozpoznania i okonturowania 

nowych źródeł zanieczyszczeń (produkt ropopochodny), które zgodnie z ustaleniami z RDOŚ 

wymagają nowej decyzji remediacji. 

Jest to zatem sprawozdanie częściowe z prac remediacji opisujące prace, które były możliwe 

do wykonania do 31 grudnia 2022 r.  

Zgodnie z pkt 6.1 i 6.2  decyzji ustalającej plan remediacji niniejsza dokumentacja 

powykonawcza zawiera: 

• część opisową przebiegu prac 

• wyniki badań ziemi wraz z ich interpretacją 

• karty przekazania odpadów 
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• dokumentację fotograficzną ilustrującą przebieg remediacji 

• wyniki badań gruntu zastosowanego do wypełnienia wykopów 

• potwierdzenie zakupu bentomaty i środków do wykonania bariery konsolidującej grunt 

2. OPIS PRZEBIEGU PRAC  

 

    Wykonawca zadania w pierwszej kolejności rozpoczął prace polegające na uzyskaniu 

wszelkich uzgodnień prawnych do terenów sąsiednich będących we władaniu rożnych organów  

(Port Gdańsk,  Miejski Zarząd Dróg w Gdańsku). Uzgodnienia dotyczyły zarówno korzystania  

z medii takich jak prąd, woda jak i korzystanie z działki nr 289, która bezpośrednio przylega do 

terenu prowadzonej remediacji. Uzyskano również zgodę na korzystanie z dróg dojazdowych (ul. 

Wyzwolenia/ ul. Władysława IV). Korzystanie z działki nr 289 było konieczne dla stworzenia 

komunikacji do transportu zarówno sprzętu jak i prowadzenia samej remediacji, która wymaga 

intensywnego ruchu kołowego w celu wymiany zanieczyszczonego gruntu.  

 Po przekazaniu terenu prac remediacyjnych dla Wykonawcy cały teren został zbadany 

przez nadzór saperski pod kątem zagrożeń materiałami wybuchowymi/niebezpiecznymi. 

Wstępny rekonesans saperski nie wykazał bezpośrednich zagrożeń. Następnie dokonano 

geodezyjnego wytyczenia granic działki oraz obszarów, gdzie występowało zanieczyszczenie. 

Kolejnym etapem było ogrodzenie całego terenu oraz oznakowanie go w sposób spójny  

z charakterem prowadzonych prac. Łączna długość ogrodzenia wyniosła ponad 880 mb. 
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W celu ochrony zwierząt zamieszkujących obszar objęty remediacją, zgodnie z decyzją 

derogacyjną, wykonano płotek herpetologiczny, uniemożliwiający narażenie życia i zdrowia 

gatunków naturalnie występujących na terenie Zachodniego Szańca.  Widoczne na zdjęciach 

pojemniki spełniały zadanie pułapek, z których nadzór przyrodniczy w sposób bezpieczny 

dokonywał ewentualnego przeniesienia złapanego zwierzęcia. Pojemniki rozmieszczono co 30 m, 

po obu stronach. W celu uwolnienia się złapanych gryzoni zamontowano patyki, które pełniły 

funkcje drabinek dla swobodnego wydostania się z pułapki.  Łączna długość płotku to ponad 645 

mb. 
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Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń, zgłoszeń i spełnieniu wszystkich wytycznych 

obowiązujących decyzji, Wykonawca przystąpił do prac ziemnych. Prace związane z wymianą 

gruntów wykonywano w następującej kolejności: 

Sekcja IX, obszar I, obszar II, obszar III, obszar IV, obszar V, obszar VI. Poniżej 

scharakteryzowano zakres prac dla poszczególnych sekcji: 
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Sekcja IX 

W pierwszej kolejności usunięto karpinę z sekcji IX, którą zhałdowano w bezpiecznym 

miejscu. Następnie przystąpiono do odkrywki przy pomocy ciężkiego sprzętu, polegającej na 

ściągnięciu warstwy ziemi z poziomu 0.0 m do 0.25 m ppt., w której udokumentowano 

przekroczenia dopuszczalnych stężeń zidentyfikowanych zanieczyszczeń. W obszarach kolizji z 

drzewami prace usunięcia gruntu przeprowadzono ręcznie.  

 

Ze względu na to, że w tym obszarze odkryto niezidentyfikowane wcześniej źródło 

zanieczyszczeń - substancji smołopodobnej zajmującej powierzchnię ok 603 m2 i zalegającej na 

głębokości do 1,0 m ppt dalsze prace remediacyjne zostały wstrzymane. W toku rozmów  

z RDOŚ w Gdańsku ustalono, że na usunięcie zanieczyszczenia o kodzie 05 01 03* i kodzie  

17 05 05* zostanie wydana decyzja odpadowa. Dopiero po usunięciu odpadu zostaną pobrane 

próbki gruntu, a wykop w sekcji IX zostanie uzupełniony gruntem czystym.   
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Obszar I 
 

Zakres robót w obszarze I został wykonany w całości tj.: wydobyto zanieczyszczony grunt 

do głębokości  2,0 m, pobrano próbki gruntu z dna i ścian wykopu w ilości 6 szt., wykonano 

uszczelnienie bentomatą (bariera pozioma), wykonano barierę konsolidującą (pionową) od 

poziomu -3 do powierzchni. Po zakończeniu wszystkich robót  wykop uzupełniono gruntem 

czystym z jednoczesnym jego zagęszczeniem. 

Dla wzmocnienia odizolowania głębszych warstw gruntu, dla samoistnego, długofalowego 

procesu samooczyszczania na całą powierzchnię obszaru I została nawieziona warstwa czystego 

gruntu grubości 0,5 m. 

Lokalizację punktu poboru próbek przedstawiono na zał. nr 1. Wyniki laboratoryjne 

pobranych próbek gruntu zestawiono w zał. 2. Sprawozdania za badań laboratoryjnych stanowią 

zał. 5.  Sprawozdania za badań laboratoryjnych gruntu zasypowego zestawiono w zał. 6.  
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Obszar II 
 
W obszarze II wykonano następujący zakres prac: 

• wydobyto zanieczyszczony grunt do głębokości  2,0 m. 

• pobrano próbki gruntu z dna i ścian wykopu w ilości 6 szt. 

• wykonano barierę konsolidującą (pionową) od poziomu -5 do -2,0. 
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W chwili obecnej w obszarze II prowadzone są prace archeologiczne zgodnie  

z wytycznymi Pomorskiego Konserwatora Zabytków zawartymi w protokołach: ZA.5161.488-

2.2021.SS z dnia 18.10.2022, ZA.5161.488-2.2021.SS z dnia 06.12.2022, ZA.5161.488-

3.2021.SS z dnia 16.12.2022 r. (zał. 9). Po zakończeniu prac archeologicznych wykop zostanie 

wyłożony bentomatą i zasypany  gruntem wolnym od zanieczyszczeń. 

Po zakończeniu prac remediacyjnych w tym obszarze, zostanie przesłane uzupełnienie 

sprawozdania do RDOŚ. 

Lokalizację punktu poboru próbek przedstawiono na zał. nr 1. Wyniki laboratoryjne 

pobranych próbek gruntu zestawiono w zał. 2. Sprawozdania za badań laboratoryjnych stanowią 

zał. 5.  Sprawozdania za badań laboratoryjnych gruntu zasypowego zestawiono w zał. 6.  

 

Obszar III 
 

Zakres robót w obszarze III został wykonany w całości tj.: wydobyto zanieczyszczony 

grunt do głębokości 2,0 m, pobrano próbki gruntu z dna i ścian wykopu w ilości 6 szt., 

wykonano uszczelnienie bentomatą (bariera pozioma), wykonano barierę konsolidującą 

(pionową)  grunt od poziomu -3 do -2,0. Po zakończeniu wszystkich robót  wykop uzupełniono 

gruntem czystym z jednoczesnym jego zagęszczeniem. 

Dla wzmocnienia odizolowania głębszych warstw gruntu, dla samoistnego, długofalowego 

procesu samooczyszczania na całą powierzchnię obszaru III została nawieziona warstwa 

czystego gruntu grubości 0,5 m. 

Lokalizację punktu poboru próbek przedstawiono na zał. nr 1. Wyniki laboratoryjne 

pobranych próbek gruntu zestawiono w zał. 2. Sprawozdania za badań laboratoryjnych stanowią 

zał. 5.  Sprawozdania za badań laboratoryjnych gruntu zasypowego zestawiono w zał. 6.  
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Obszar IV 
 

W obszarze IV prace związane z wydobyciem zanieczyszczonego gruntu zrealizowano na 

2/3 powierzchni. Wstrzymanie prac było spowodowane napływem produktu ropopochodnego do 

wykopu. Zgodnie z ustaleniami RDOŚ w Gdańsku, obszar występowania plamy produktu należy 

okonturować, po czym zostanie złożony wniosek o ustalenie nowego planu remediacji dla tego 

obszaru.  
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Obszar V 
 

W obszarze V wymiana gruntu została zrealizowana tylko w niewielkim zakresie. Prace  

w obszarze V, nie były możliwe do realizacji z powodu ryzyka napływu produktu z obszaru IV, 

będącego w bezpośrednim sąsiedztwie. W związku z powyższym postępowanie z obszarem V 

zostanie uzgodnione w nowym planie remediacji. 

Lokalizację punktu poboru próbek przedstawiono na zał. nr 1. Wyniki laboratoryjne 

pobranych próbek gruntu zestawiono w zał. 2. Sprawozdania za badań laboratoryjnych stanowią 

zał. 5.  Sprawozdania za badań laboratoryjnych gruntu zasypowego zestawiono w zał. 6. 
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Obszar VI 
 
W obszarze VI wykonano następujący zakres prac: 

• wydobyto zanieczyszczony grunt do głębokości  2,0 m 

• pobrano próbki gruntu z dna i ścian wykopu w ilości 6 szt. 

 

W chwili obecnej w obszarze VI prowadzone są prace archeologiczne zgodnie  

z wytycznymi Pomorskiego Konserwatora Zabytków zawartymi w protokołach: ZA.5161.488-

2.2021.SS z dnia 18.10.2022, ZA.5161.488-2.2021.SS z dnia 06.12.2022, ZA.5161.488-

3.2021.SS z dnia 16.12.2022 r. (zał. 9). Po zakończeniu prac archeologicznych wykop zostanie 

wyłożony bentomatą i zasypany  gruntem wolnym od zanieczyszczeń. 

Po zakończeniu prac remediacyjnych w tym obszarze, zostanie przesłane uzupełnienie 

sprawozdania do RDOŚ. 

Lokalizację punktu poboru próbek przedstawiono na zał. nr 1. Wyniki laboratoryjne 

pobranych próbek gruntu zestawiono w zał. 2. Sprawozdania za badań laboratoryjnych stanowią 

zał. 5.  Sprawozdania za badań laboratoryjnych gruntu zasypowego zestawiono w zał. 6.  
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3. POBÓR PRÓBEK GRUNTU 

 

Z obszarów, w których remediacja przebiegała zgodnie z założeniami, zostały pobrane 

zgodnie z decyzją, po trzy próbki z dna wykopu oraz po 3 próbki ze ścian wykopu. Pobór próbek 

gruntu z dna i ścian wykopów został zrealizowany w sposób akredytowany, w  obecności 

geodety. Badania laboratoryjne zostały wykonane w akredytowanym laboratorium - 

Przedsiębiorstwie Geologicznym Sp. z o.o. w Kielcach. Głębokości poboru próbek wynikają  

z obliczeń geodezyjnych i w rzeczywistości w niektórych przypadkach przekraczają głębokość 

2.0 m ppt (dno wykopu) ze względu na pierwotne ukształtowanie terenu, które w większości 

było bardzo zróżnicowane poprzez nasypy powstałe najprawdopodobniej w wyniku likwidacji 

historycznej Bazy Paliw. 

Zgodnie z decyzją, zanieczyszczenia w głębszych warstwach zostały pozostawione  

w gruncie do samooczyszczenia (próbki D4-D14).  W celu ich odizolowania oraz ograniczenia 

znaczącego zagrożenia dla zdrowia  ludzi  i stanu środowiska w wykopach została ułożona 

bentomata. 

Zestawienie analiz laboratoryjnych pobranych próbek gruntu wraz z zaznaczeniem 

dopuszczalnych stężeń zestawiono w zał. 2. 
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4. PODSUMOWANIE 

 

1. W wyniku wykonanych na terenie Szańca Zachodniego w Gdańsku prac remediacji,   

z terenu działek nr  288/1 i 288/2 do dnia 31/12/2022 roku wywieziono i przekazano do 

utylizacji: 

• 9 367,25 Mg odpadu o kodzie 17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. PCB). 

• 79,92 Mg odpadu o kodzie 17 09 04* - zmieszane odpady z budowy, remontów  

i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

• 27,44 Mg odpadu o kodzie 17 01 01* - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek  

i remontów. 

Zestawienie zbiorcze oraz  pojedyncze kart ewidencji odpadów z poszczególnymi 

kodami odpadów zestawiono w zał. 8. Ze względu na ich obszerną ilość zestawiono  

w formie cyfrowej na płycie CD.  

2. Powstałe wykopy, w obszarach w których było to możliwe, uzupełniono gruntem wolnym od 

zanieczyszczeń. Badania laboratoryjne próbek gruntu stanowi zał. 6, a koncesję na 

wydobycie kruszywa zawarto w zał. 7. 

3. Do dnia 31/12/2022 dowieziono 10 686,00 Mg gruntu wolnego od zanieczyszczeń. 

4. Prace w sekcji IX zostaną zakończone w oparciu o nową decyzję odpadową. 

5. Dla obszaru IV i V zostanie wykonane dodatkowe rozpoznanie w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi (DZ. U. 2016, poz. 1395) oraz zostanie wydana nowa 

decyzja ustalająca plan remediacji. 

 

 

 


