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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa nr 209/2022-BZP-UM.512.27.2022/KMA/64 zawarta
pomiedzy Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803
Gdansk, a Hydrogeotechnika Sp. z 0.0., ul. Sciegiennego 262 A, 25-116 Kielce.

Celem opracowania jest udokumentowanie przebiegu prac wykonanych w ramach remediacji
powierzchni ziemi na terenie Szanca Zachodniego w Gdansku Nowym Porcie, w obrebie dziatek
288/1 1 288/2.

Prace remediacji byly wykonywane na podstawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku, znak RDOS-GD-WZS.515.23.2018.MB.11 z dnia 28 maja 2021 r.,
uzgadniajgcej plan remediacji a takze zgodnie z decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdafisku, znak RDOS-Gd-WZG.6400.217.2021.AN.2 z dnia 01.02.2022 r.
zezwalajaca na odstgpstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw roslin objetych
ochrong oraz decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, znak RDOS-
Gd-WZG.6401.345.2021.AN.2 z dnia 14.03.2022 r. zezwalajaca na odstepstwa od zakazow
obowigzujacych w stosunku do gatunkéw zwierzat objetych ochrong.

Dodatkowo, ze wzgledu na to, ze dzialki sg wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych
wojewOddztwa pomorskiego, wszystkie prace odbywaty si¢ pod nadzorem archeologicznym.

Zakres prac uzgodnionych decyzja remediacji obejmowal wymian¢ gruntéw, wykonanie
bariery konsolidujacej grunt a takze wykonanie bariery poziomej poprzez ulozenie bentomaty
w powstatych wykopach, pobdr i analiz¢ laboratoryjng préb gruntu zanieczyszczonego i uzytego
do wypetnienia wykopéw oraz wykonanie 11 piezometréw monitoringowych.

Nie byto mozliwe wykonanie zapisOw decyzji w pelnym wymiarze w wyznaczonym terminie
w obszarze II 1 VI ze wzgledu na trwajace prace archeologiczne, a w sekcji IX 1 obszarze IV/V
ze wzgledu na zidentyfikowanie nowych zZrdédet zanieczyszczenia. Nie wykonano réwniez 11
piezometréw monitoringowych, ze wzgledu na konieczno$¢ rozpoznania i okonturowania
nowych zrédet zanieczyszczen (produkt ropopochodny), ktére zgodnie z ustaleniami z RDOS
wymagaja nowej decyzji remediacji.

Jest to zatem sprawozdanie cz¢Sciowe z prac remediacji opisujace prace, ktére byly mozliwe
do wykonania do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z pkt 6.1 i 6.2 decyzji ustalajacej plan remediacji niniejsza dokumentacja
powykonawcza zawiera:

* czg$¢ opisowa przebiegu prac
* wyniki badan ziemi wraz z ich interpretacja

* Kkarty przekazania odpadow



* dokumentacje¢ fotograficzng ilustrujaca przebieg remediacji
* wyniki badan gruntu zastosowanego do wypelnienia wykopow

e potwierdzenie zakupu bentomaty i sSrodkéw do wykonania bariery konsolidujacej grunt

2. OPIS PRZEBIEGU PRAC

Wykonawca zadania w pierwszej kolejnosci rozpoczal prace polegajace na uzyskaniu
wszelkich uzgodnien prawnych do terenéw sgsiednich bedacych we wtadaniu roznych organéw
(Port Gdansk, Miejski Zarzad Drég w Gdansku). Uzgodnienia dotyczyty zaréwno korzystania
z medii takich jak prad, woda jak i korzystanie z dziatki nr 289, ktéra bezposrednio przylega do
terenu prowadzonej remediacji. Uzyskano réwniez zgode¢ na korzystanie z drég dojazdowych (ul.
Wyzwolenia/ ul. Wiadystawa IV). Korzystanie z dzialki nr 289 bylo konieczne dla stworzenia
komunikacji do transportu zaréwno sprzetu jak i prowadzenia samej remediacji, ktéra wymaga
intensywnego ruchu kotowego w celu wymiany zanieczyszczonego gruntu.

Po przekazaniu terenu prac remediacyjnych dla Wykonawcy caly teren zostal zbadany
przez nadzor saperski pod katem zagrozen materialami wybuchowymi/niebezpiecznymi.
Wstepny rekonesans saperski nie wykazal bezposrednich zagrozen. Nastepnie dokonano
geodezyjnego wytyczenia granic dziatki oraz obszaréw, gdzie wystgpowalo zanieczyszczenie.

Kolejnym etapem byto ogrodzenie catego terenu oraz oznakowanie go w sposéb spdjny

z charakterem prowadzonych prac. Laczna dlugo$¢ ogrodzenia wyniosta ponad 880 mb.







W celu ochrony zwierzat zamieszkujacych obszar objety remediacja, zgodnie z decyzja
derogacyjna, wykonano ptotek herpetologiczny, uniemozliwiajagcy narazenie zycia i zdrowia
gatunkéw naturalnie wystepujacych na terenie Zachodniego Szanca. Widoczne na zdjeciach
pojemniki spelnialy zadanie putapek, z ktérych nadzér przyrodniczy w sposéb bezpieczny
dokonywat ewentualnego przeniesienia ztapanego zwierzecia. Pojemniki rozmieszczono co 30 m,
po obu stronach. W celu uwolnienia si¢ ztapanych gryzoni zamontowano patyki, ktére petnity
funkcje drabinek dla swobodnego wydostania si¢ z putapki. f.gczna dtugos¢ ptotku to ponad 645

mb.




Po uzyskaniu wszelkich pozwolen, zgloszen i spetnieniu wszystkich wytycznych
obowigzujacych decyzji, Wykonawca przystapil do prac ziemnych. Prace zwigzane z wymiang
gruntéw wykonywano w nastepujacej kolejnosci:

Sekcja IX, obszar I, obszar II, obszar III, obszar IV, obszar V, obszar VI. Ponizej

scharakteryzowano zakres prac dla poszczegdlnych sekcji:



Sekcja IX

W pierwszej kolejnosci usuni¢to karping z sekcji IX, ktérg zhatdowano w bezpiecznym
miejscu. Nastepnie przystgpiono do odkrywki przy pomocy cig¢zkiego sprzetu, polegajacej na
Sciggnieciu warstwy ziemi z poziomu 0.0 m do 0.25 m ppt., w ktérej udokumentowano
przekroczenia dopuszczalnych st¢zen zidentyfikowanych zanieczyszczen. W obszarach kolizji z

drzewami prace usuni¢cia gruntu przeprowadzono recznie.

Ze wzgledu na to, ze w tym obszarze odkryto niezidentyfikowane wczesniej zrodlo
zanieczyszczen - substancji smotopodobnej zajmujacej powierzchnie ok 603 m?i zalegajacej na
glebokosci do 1,0 m ppt dalsze prace remediacyjne zostaly wstrzymane. W toku rozméw
z RDOS w Gdansku ustalono, ze na usunigcie zanieczyszczenia o kodzie 05 01 03* i kodzie

17 05 05* zostanie wydana decyzja odpadowa. Dopiero po usuni¢ciu odpadu zostang pobrane

probki gruntu, a wykop w sekcji IX zostanie uzupetniony gruntem czystym.




Obszar 1

Zakres rob6t w obszarze I zostal wykonany w catosci tj.: wydobyto zanieczyszczony grunt
do gtebokosci 2,0 m, pobrano prébki gruntu z dna i $cian wykopu w ilosci 6 szt., wykonano
uszczelnienie bentomatg (bariera pozioma), wykonano barier¢ konsolidujaca (pionowa) od
poziomu -3 do powierzchni. Po zakonczeniu wszystkich rob6t wykop uzupelniono gruntem
czystym z jednoczesnym jego zageszczeniem.

Dla wzmocnienia odizolowania gtebszych warstw gruntu, dla samoistnego, dtugofalowego
procesu samooczyszczania na cata powierzchni¢ obszaru I zostata nawieziona warstwa czystego
gruntu grubosci 0,5 m.

Lokalizacj¢ punktu poboru probek przedstawiono na zal. nr 1. Wyniki laboratoryjne

pobranych prébek gruntu zestawiono w zal. 2. Sprawozdania za badan laboratoryjnych stanowig

zal. 5. Sprawozdania za badan laboratoryjnych gruntu zasypowego zestawiono w zat. 6.




Obszar 11

W obszarze I wykonano nastepujacy zakres prac:
* wydobyto zanieczyszczony grunt do gigbokosci 2,0 m.
* pobrano probki gruntu z dna i $cian wykopu w ilosci 6 szt.

* wykonano barier¢ konsolidujaca (pionowg) od poziomu -5 do -2,0.

10



W chwili obecnej w obszarze II prowadzone sg prace archeologiczne zgodnie
z wytycznymi Pomorskiego Konserwatora Zabytkéw zawartymi w protokotach: ZA.5161.488-
2.2021.SS z dnia 18.10.2022, ZA.5161.488-2.2021.SS z dnia 06.12.2022, ZA.5161.488-
3.2021.SS z dnia 16.12.2022 r. (zal. 9). Po zakonczeniu prac archeologicznych wykop zostanie
wyltozony bentomatg i zasypany gruntem wolnym od zanieczyszczen.

Po zakonczeniu prac remediacyjnych w tym obszarze, zostanie przestane uzupetnienie
sprawozdania do RDOS.

Lokalizacj¢ punktu poboru probek przedstawiono na zal. nr 1. Wyniki laboratoryjne
pobranych prébek gruntu zestawiono w zal. 2. Sprawozdania za badan laboratoryjnych stanowig

zal. 5. Sprawozdania za badan laboratoryjnych gruntu zasypowego zestawiono w zat. 6.

Obszar 111

Zakres rob6t w obszarze III zostal wykonany w calosci tj.: wydobyto zanieczyszczony
grunt do glebokosci 2,0 m, pobrano préobki gruntu z dna i Scian wykopu w ilosci 6 szt.,
wykonano uszczelnienie bentomatg (bariera pozioma), wykonano barier¢ konsolidujaca
(pionowa) grunt od poziomu -3 do -2,0. Po zakonczeniu wszystkich rob6t wykop uzupetniono
gruntem czystym z jednoczesnym jego zageszczeniem.

Dla wzmocnienia odizolowania gtebszych warstw gruntu, dla samoistnego, dlugofalowego
procesu samooczyszczania na cala powierzchni¢ obszaru III zostala nawieziona warstwa
czystego gruntu grubosci 0,5 m.

Lokalizacje punktu poboru prébek przedstawiono na zat. nr 1. Wyniki laboratoryjne

pobranych prébek gruntu zestawiono w zal. 2. Sprawozdania za badan laboratoryjnych stanowig

zal. 5. Sprawozdania za badan laboratoryjnych gruntu zasypowego zestawiono w zat. 6.
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Obszar IV

W obszarze IV prace zwigzane z wydobyciem zanieczyszczonego gruntu zrealizowano na
2/3 powierzchni. Wstrzymanie prac bylo spowodowane naptywem produktu ropopochodnego do
wykopu. Zgodnie z ustaleniami RDOS w Gdansku, obszar wystgpowania plamy produktu nalezy
okonturowac¢, po czym zostanie ztozony wniosek o ustalenie nowego planu remediacji dla tego

obszaru.
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Obszar V

W obszarze V wymiana gruntu zostala zrealizowana tylko w niewielkim zakresie. Prace
w obszarze V, nie byly mozliwe do realizacji z powodu ryzyka naptywu produktu z obszaru 1V,
bedacego w bezposrednim sgsiedztwie. W zwiazku z powyzszym postgpowanie z obszarem V
zostanie uzgodnione w nowym planie remediacji.

Lokalizacj¢ punktu poboru probek przedstawiono na zal. nr 1. Wyniki laboratoryjne

pobranych prébek gruntu zestawiono w zal. 2. Sprawozdania za badan laboratoryjnych stanowig

zal. 5. Sprawozdania za badan laboratoryjnych gruntu zasypowego zestawiono w zat. 6.
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Obszar VI

W obszarze VI wykonano nastepujacy zakres prac:
* wydobyto zanieczyszczony grunt do giebokosci 2,0 m

e pobrano prébki gruntu z dna i Scian wykopu w ilosci 6 szt.

W chwili obecnej w obszarze VI prowadzone s3 prace archeologiczne zgodnie
z wytycznymi Pomorskiego Konserwatora Zabytkéw zawartymi w protokotach: ZA.5161.488-
2.2021.SS z dnia 18.10.2022, ZA.5161.488-2.2021.SS z dnia 06.12.2022, ZA.5161.488-
3.2021.SS z dnia 16.12.2022 r. (zal. 9). Po zakonczeniu prac archeologicznych wykop zostanie
wylozony bentomatg i zasypany gruntem wolnym od zanieczyszczen.

Po zakofczeniu prac remediacyjnych w tym obszarze, zostanie przestane uzupelnienie
sprawozdania do RDOS.

Lokalizacj¢ punktu poboru probek przedstawiono na zal. nr 1. Wyniki laboratoryjne
pobranych prébek gruntu zestawiono w zal. 2. Sprawozdania za badan laboratoryjnych stanowig

zal. 5. Sprawozdania za badan laboratoryjnych gruntu zasypowego zestawiono w zat. 6.
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3. POBOR PROBEK GRUNTU

Z. obszar6w, w ktérych remediacja przebiegala zgodnie z zalozeniami, zostaly pobrane
zgodnie z decyzja, po trzy probki z dna wykopu oraz po 3 prébki ze §cian wykopu. Pobér prébek
gruntu z dna i $cian wykopdw zostal zrealizowany w sposéb akredytowany, w obecnosci
geodety. Badania laboratoryjne zostaly wykonane w akredytowanym laboratorium -
Przedsigbiorstwie Geologicznym Sp. z o.0. w Kielcach. Glebokosci poboru probek wynikaja
z obliczen geodezyjnych i w rzeczywistosci w niektorych przypadkach przekraczajg gltebokosé
2.0 m ppt (dno wykopu) ze wzgledu na pierwotne uksztaltowanie terenu, ktére w wigkszosci
bylo bardzo zréznicowane poprzez nasypy powstate najprawdopodobniej w wyniku likwidacji
historycznej Bazy Paliw.

Zgodnie z decyzja, zanieczyszczenia w glgbszych warstwach zostaly pozostawione
w gruncie do samooczyszczenia (probki D4-D14). W celu ich odizolowania oraz ograniczenia
znaczgcego zagrozenia dla zdrowia ludzi 1 stanu Srodowiska w wykopach zostata utozona
bentomata.

Zestawienie analiz laboratoryjnych pobranych prébek gruntu wraz z zaznaczeniem

dopuszczalnych stezen zestawiono w zat. 2.
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. PODSUMOWANIE

. W wyniku wykonanych na terenie Szanca Zachodniego w Gdansku prac remediacji,

z terenu dzialek nr 288/1 i 288/2 do dnia 31/12/2022 roku wywieziono i przekazano do

utylizacji:

* 9367,25 Mg odpadu o kodzie 17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace
substancje niebezpieczne (np. PCB).

e 79,92 Mg odpadu o kodzie 17 09 04* - zmieszane odpady z budowy, remontéw
i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 021 17 09 03.

e 27,44 Mg odpadu o kodzie 17 01 01* - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek
i remontow.
Zestawienie zbiorcze oraz pojedyncze kart ewidencji odpadéw z poszczegdlnymi
kodami odpadéw zestawiono w zal. 8. Ze wzgledu na ich obszerng ilo$¢ zestawiono
w formie cyfrowej na ptycie CD.

. Powstate wykopy, w obszarach w ktérych byto to mozliwe, uzupetniono gruntem wolnym od

zanieczyszczen. Badania laboratoryjne préobek gruntu stanowi zat. 6, a koncesj¢ na

wydobycie kruszywa zawarto w zal. 7.

. Do dnia 31/12/2022 dowieziono 10 686,00 Mg gruntu wolnego od zanieczyszczen.

. Prace w sekcji IX zostang zakoriczone w oparciu o nowg decyzje odpadowa.

. Dla obszaru IV i V zostanie wykonane dodatkowe rozpoznanie w oparciu o Rozporzadzenie

Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia oceny

zanieczyszczenia powierzchni ziemi (DZ. U. 2016, poz. 1395) oraz zostanie wydana nowa

decyzja ustalajaca plan remediacji.
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