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Załącznik nr 6 do SWZ  

  

Umowa nr …….…./2023 – PROJEKT  

  

Zawarta w dniu ……….…….2023 r. w Radomiu pomiędzy reprezentującą Skarb Państwa 
Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu, z siedzibą w Radomiu, ul. 25 Czerwca 
68, 26-600 Radom, NIP: 796 008 18 86, w imieniu i na rzecz której działa: dr inż. Andrzej 
Matysiak – Dyrektor,  zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a  

………………………………………………………………………………………………………………..,  

 z drugiej strony, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” o następującej treści:  

  

Stosownie do wyniku postępowania, przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie 
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 
r. poz. 1710 ze zm. – zwanej dalej „PZP”) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie 
zadania: „Budowa (dostawa i montaż) siłowni fotowoltaicznej na dachu budynku 
biurowego RDLP w Radomiu – RZ.270.2.1.2023”  

  

I. Opis przedmiotu zamówienia  

§ 1.  

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż siłowni fotowoltaicznej o mocy 
99 kWp na dachu budynku biurowego siedziby RDLP w Radomiu, zlokalizowanego 
przy ul. 25 Czerwca 68 w Radomiu na działce ewidencyjnej nr 23/8.  

1.2 Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem 
rozwiązań równoważnych, co spowodowało konieczność wystąpienia 
Wykonawcy w imieniu Zamawiającego do właściwego operatora sieci 
energetycznej o zmianę warunków przyłączenia oraz uzgodnienia zamiennego 
projektu siłowni PV / zgodnie z pierwotną dokumentacją projektową1 

1.3 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:   

1.3.1 Dostawę: 

a) panel fotowoltaiczny – 180 szt.: producent: _______________; typ: ___________  
b) optymalizator mocy – 90 szt.: producent: ________________; typ: __________ 
c) falownik (inwerter) – 2 kpl.:  producent: _______________; typ: _________  
d) skrzynka przyłączeniowa RPV-NN – 1 kpl.: producent: ________; typ: _______ 

1.3.2 Prace montażowe: 

a) wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na dachach 
z projektowaną siłownią PV, 

b) montaż konstrukcji wsporczych dla modułów PV, 
c) montaż modułów fotowoltaicznych na dachu budynku, 
d) montaż rozdzielnicy RPV-DC1 i RPV-DC2 na strychu budynku, 
e) montaż rozdzielnicy RPV-AC1 i AC2 na strychu budynku, 

                                                             

1  Niepotrzebne skreślić  
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f) montaż wentylacji mechanicznej pomieszczenia technicznego na strychu 
budynku, 

g) montaż dodatkowych drzwi do pomieszczenia technicznego na strychu 
budynku, 

h) montaż rozdzielnicy RPV-NN w pomieszczeniu rozdzielni RGNN, 
i) montaż falowników o mocy 50kVA na strychu budynku, 
j) zabudowę głównego zabezpieczenia instalacji PV w istniejącej 

rozdzielnicy głównej RGNN, 
k) wymianę przekładników prądowych pomiarowych, listwy pomiarowej 

w pomieszczeniu RGNN, 
l) wykonanie linii zasilających oraz pozostałych tras kablowych AC i DC, 
m) wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, 
n) wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej, 
o) środki ochrony przeciwporażeniowej. 

1.3.3 Czynności odbiorowe: 

a) przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego wszystkich procedur 
formalno-prawnych związanych z przyłączeniem – zgłoszeniem instalacji 
fotowoltaicznej do właściwego operatora sieci energetycznej, 

b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wpisu do rejestru wytwórców 
energii w małej instalacji prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, 

c) dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wykonanej instalacji 
fotowoltaicznej do Komendy Państwowej Straży Pożarnej właściwej dla 
lokalizacji inwestycji, 

d) wykonanie prób, badań i rozruch instalacji fotowoltaicznej, 
e) dostarczenie Zamawiającemu opracowanej przez Wykonawcę 

szczegółowej Instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej, 
f) dostarczenie Zamawiającemu zaktualizowanej przez Wykonawcę 

Instrukcji bezpieczeństwa p.poż. dla budynku biura RDLP w Radomiu, 
g) przeszkolenie użytkowników instalacji fotowoltaicznej co do zasad jej 

prawidłowej eksploatacji, w tym do obsługi aplikacji do monitorowania 
stanu pracy siłowni fotowoltaicznej w czasie rzeczywistym na 
urządzeniach typu pecet, laptop lub smartfon.  

1.4 Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy, standard jakości ich 
wykonania oraz właściwości dostarczanych produktów oraz wyrobów budowlanych 
przedstawia: 

1.4.1  Dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotowego zadania, 
sporządzona przez firmę MG Projekt Małgorzata Szpindor z siedzibą w Radomiu 
przy ul. Kurpiowskiej 19/1, obejmująca:  

a) Projekt architektoniczno-budowlany, 

b) Projekt zagospodarowania terenu, 

c) Projekt techniczny budowy zespołu fotowoltaicznego na dachu budynku 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 

d) Projekt wykonawczy budowy i przyłączenia zespołu fotowoltaicznego na 
dachu budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 

e) Specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR), 

f) Przedmiar robot. 
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1.4.2 Warunki przyłączenia nr 22-IO/WP/008777 z dnia 09.02.2023 r. wydane 
przez PGE Dystrybucja S.A., stanowiące część załącznika nr 1.2 do umowy. 

1.5 Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na podstawie zamiennego projektu 
siłowni PV2 – w przypadku zaoferowania w Ofercie Wykonawcy rozwiązań 
równoważnych. 

1.6 Dokumenty wskazane wyżej (pkt 1.4.1 i/lub pkt 1.53) stanowią łącznie załącznik nr 
1.1 do niniejszej umowy.  

1.7 Wykonawca wykona przedmiot umowy (w zakresie montażu) określony powyżej 
zgodnie z zapisami niniejszej umowy, postanowieniami Decyzji nr 495/DR/23 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Decyzji nr 301/2023 
Prezydenta Miasta Radomia, Warunkami przyłączenia nr 22-IO/WP/008777 
(stanowiącymi łącznie załącznik nr 1.2 do umowy), dokumentacją projektową, 
przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz 
sztuką budowlaną – gwarantując wysoką jakość i terminowość realizacji.  

1.8 Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności zapoznał się 
z dokumentacją opisującą przedmiot umowy, o której mowa w pkt 1.4 w zakresie 
warunkującym ich wykonanie i nie zgłasza w tej sprawie żadnych uwag.  

1.9 Dokonane przez Zamawiającego ewentualne uszczegółowienia i modyfikacje 
dostarczonej dokumentacji, będące konsekwencją określonych funkcji obiektu 
(niepowodujące rozszerzenia przedmiotu zamówienia) oraz obowiązujących 
przepisów i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą 
rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy.  

1.10 W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów 
wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo 
zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich 
wyszczególnienia w pkt 1.4.1. 

1.11 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz 
pozwoleniem na budowę, dokładając należytej staranności i nie zgłasza w tej 
sprawie żadnych uwag.  

1.12 W sprawach nieuregulowanych w dokumentacji projektowej należy stosować się do 
obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, 
przepisów prawa budowlanego, dozoru technicznego oraz sztuki inżynierskiej. 

1.13 Wszystkie prace i roboty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym: 
przygotowawcze, pomocnicze, towarzyszące, podstawowe, zabezpieczające, 
likwidujące oraz zakończeniowe i porządkowe, Wykonawca wykona siłami 
własnymi, ewentualnie przy pomocy podwykonawców.  

1.14 Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą być nowe fabrycznie, nie mogą 
być to urządzenia po naprawie, regeneracji, renowacji, itp. 

1.15 Dokumentacja eksploatacyjno-techniczna dotycząca dostarczonych 
i zamontowanych urządzeń musi być sporządzona w języku polskim. 

  

II. Obowiązki Stron  

§ 2.  

                                                             
2  W zależności od treści Oferty Wykonawcy w umowie pozostanie lub zostanie skreślony pkt 1.5. 
3  Niepotrzebne skreślić 
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1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1.1 protokolarne przekazanie terenu robót wraz z dziennikiem budowy,  

1.2 przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,  

1.3 zapewnienie nadzoru przez ustanowienie Inspektora nadzoru,  

1.4 zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę 
wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy,  

1.5 udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, 

1.6 dokonywania odbioru wykonanych prac w terminach i na zasadach określonych  
w umowie.  

  

§ 3.  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1.1 uzyskanie zamiennych warunków przyłączenia do sieci urządzeń 
wytwórczych oraz uzgodnień zamiennego projektu siłowni PV – w przypadku 
podania w Ofercie równoważnych elementów instalacji: falowników, 
optymalizatorów, paneli PV oraz szafy przyłączeniowej RPV-NN – zamiast 
wskazanych w dokumentacji projektowej4, 

1.2 protokolarne przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu robót,  

1.3 sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem robót, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego 
i warunki prowadzenia robót budowlanych,  

1.4 sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót 
budowlanych: wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych oraz 
programu zapewnienia jakości (PZJ).  

1.5 uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla programu zapewnienia jakości 
zawierającego w szczególności opis: organizacji wykonania robót, sposób ich 
prowadzenia, organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
przestrzegania zasad BHP, zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
techniczne, osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, systemu (sposobu i procedurę) proponowanej 
kontroli (wskazanie laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenia badań), sposobu oraz formy gromadzenia wyników 
badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. Brak sprzeciwu (w terminie 
trzech dni roboczych od dnia otrzymania PZJ przez Zamawiającego) co do treści PZJ 
traktowane będzie jako wyrażenie akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany 
przez Zamawiającego program zapewnienia jakości będzie stanowił załącznik nr 5 
do niniejszej umowy.  

1.6 niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wykrytych ewentualnych wadach                      
w dokumentacji projektowej,  

1.7 realizacja robót będących przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami 

                                                             

4  Zapis pozostanie w umowie w przypadku konieczności uzyskania zamiennych warunków przyłączenia 
do sieci urządzeń wytwórczych oraz uzgodnienia zamiennego projektu siłowni PV. 
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sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz 
obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi,  

1.8 zgodna z dokumentacją utylizacja wszelkich materiałów lub odpadów, pozyskanych 
podczas prac budowlanych,  

1.9 prowadzenie dokumentacji robót budowlanych,   

1.10 uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy niewyjaśnionych 
w dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, Inspektorem 
nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba również z projektantem,  

1.11 zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem 
Kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych 
osób,  

1.12 wejście na teren robót i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie,  

1.13 zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu 
realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,  

1.14 zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu  
i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,  

1.15 podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na teren robót 
osobom nieupoważnionym,  

1.16 utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na terenie robót jak również poza tym 
terenem w zakresie który jest skutkiem wykonanych robót budowlanych,  

1.17 koordynacji prowadzonych przez podwykonawców robót,  

1.18 zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, 
jak też innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do terenu robót i do 
każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową są wykonywane,  

1.19 przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi 
udzielonych przez dostawców i podwykonawców o ile ich okres jest dłuższy niż 
okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji,  

1.20 zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiającego o wykonaniu robót 
zanikających i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne 
odebranie, jednak nie krótszym niż trzy dni robocze,  

1.21 terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także  
w okresie rękojmi i gwarancji,  

1.22 przestrzeganie przepisów i wymogów BHP oraz instrukcji przez czas przebywania 
na terenie budowy,  

1.23 zabezpieczenia i urządzenia we własnym zakresie placu niezbędnego do 
prowadzenia robót. Po zakończeniu robót w terminie 3. dni Wykonawca dokona 
likwidacji urządzonego placu robót,  

1.24 utrzymywania w stanie sprawności oznakowania robót, w szczególności 
wynikającego z przepisów BHP,  

1.25 wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń 
przedstawiciela Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy,  

1.26 przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy,  

1.27 przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót budowlanych, 
najpóźniej w dniu zgłoszenia wykonania robót budowlanych i gotowości do odbioru, 
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kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi badaniami, 
świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokołami prób i sprawdzeń, 
gwarancjami producentów, itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi 
zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji,  

1.28 uczestniczenie w czynnościach odbioru i usunięcie ewentualnych stwierdzonych 
wad i usterek,  

1.29 uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.  

2. Wykonawca zobowiązuje się tak poprowadzić realizację przedmiotowego zadania, aby 
w jak najmniejszym stopniu zdezorganizować pracę biura RDLP w Radomiu (czas pracy 
biura: 07:00-15:15).  

3. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia prac związanych z przedmiotowym 
zadaniem.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:  

4.1 uszkodzenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, 
których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,  

4.2 szkody i zniszczenia spowodowane na terenie robót przekazanym Wykonawcy,  

4.3 uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym 
z przekazanym terenem robót,  

4.4 szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót przez Wykonawcę,  

4.5 wszelkie inne szkody wynikłe poprzez działania bądź zaniechania Wykonawcy 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.  

5. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych 
i innych, powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca naprawia na własny 
koszt.  

 

III. Przedstawiciele Stron 

§ 4. 

1. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będą:  

1.1. Paweł Roguś – Naczelnik Wydziału Administracji 

1.2. Justyna Płatos – Specjalista w Wydziale Administracji 

            Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 nie daje upoważnienia do podejmowania 
decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrost kosztów 
i zwiększenie lub zmianę zakresu robót.  

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: ………………………….   

3. Funkcję Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pełnić będzie: …………………………….  

4. Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: Bronisław Elżanowski.  

5. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający powierza firmie MG 
Projekt Małgorzata Szpindor.  

6. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1-4 winna być potwierdzona poprzez sporządzenie  
stosownego aneksu do umowy.  
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7. Zmiana Kierownika budowy może być dokonana tylko na osobę posiadającą uprawnienia 
i doświadczenie, co najmniej równe uprawnieniom i doświadczeniu dotychczasowego 
Kierownika.  

  

IV. Terminy wykonania umowy 

§ 5. 

1. Termin przekazanie terenu robót  

1.1. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do siedmiu (7) dni od dnia 
podpisania umowy.  

1.2. Terminem przekazania terenu robót jest data podpisania przez Strony protokołu 
przekazania terenu robót. Podpisany protokół przekazania terenu robót stanowić 
będzie załącznik nr 6.1. do niniejszej umowy.  

1.3. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił pełną 
odpowiedzialność za teren robót oraz wszelkie koszty związane z zapleczem 
budowy, w szczególności z jego eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.  

2. Termin rozpoczęcia robót budowlanych (montażu)  

2.1. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do siedmiu (7) dni od daty przejęcia 
terenu robót przez Wykonawcę.   

2.2. Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) 
podjęcia przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy, o których 
mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 
z 2023 r. poz. 682 ze zm.).  

3. Termin zakończenia robót budowlanych (montażu)  

3.1. Zakończenie całości prac montażowych oraz robót budowlanych stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy powinno nastąpić w ciągu sześciu (6) tygodni od 
dnia podpisania umowy5. 

3.2. Terminem zakończenia robót jest data złożenia przez Inspektora nadzoru 
oświadczenia, że prace objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie 
z umową.   

3.3. Datę odbioru stanowi dzień podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru 
robót. Podpisany protokół końcowego odbioru robót stanowić będzie załącznik nr 
6.2 do niniejszej umowy.  

4. Termin zakończenia przedmiotu umowy 

4.1. Zakończenie przedmiotu umowy powinno nastąpić w ciągu dziesięciu (10) 
tygodni od dnia podpisania umowy6. 

4.2. Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest data podpisania przez Strony 
protokołu z czynności zmierzających do prawidłowego uruchomienia instalacji 
fotowoltaicznej. Podpisany protokół zakończenia przedmiotu umowy stanowić 
będzie załącznik nr 6.3 do niniejszej umowy. 

 

                                                             
5  W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w Ofercie skrócenia terminu wykonania zamówienia, 

w umowie przyjmie się termin zakończenia robót budowlanych (montażu) o 4 (cztery) tygodnie  
krótszy niż termin zakończenia umowy. 

6  Ostatecznie do umowy zostanie wpisany termin zgodny z deklaracją Wykonawcy w Ofercie. 
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§ 6.  

Zmiany terminów:  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian terminów realizacji prac montażowych, w tym 
robót budowlanych lub czynności związanych z przyłączeniem instalacji do sieci, 
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wyszczególnionych poniżej:  

1.1 zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności:   

1.1.1 wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie;   

1.1.2 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w projekcie 
budowlanym;  

1.2 zmiany będące następstwem działań lub zaniechań organów administracji, 
w szczególności:   

1.2.1 przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 
organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.   

1.2.2 odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień – na skutek błędów w dokumentacji projektowej,  

1.2.3 zmiany przepisów lub urzędowych interpretacji przepisów z przyczyn 
zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 
skutkujących niemożliwością prowadzenia prac,  

1.3 przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego (np. załamanie 
pogody) uniemożliwiajace prowadzenie prac;  

1.4 zaistnienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy;  

1.5 wprowadzenie robót zamiennych, o których mowa w § 12; 

1.6 zmiana postanowień umownych na podstawie art. 455 ustawy PZP.  

2. O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opóźnienia Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Zamawiającego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie 
w postaci pisemnej na adres Zamawiającego.  

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin 
wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

4. W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną rzeczywistą.  

5. Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem 
stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności 
wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez Strony aneksu do 
umowy w formie pisemnej, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 6 poniżej. 

6. W przypadku wystąpienia Wykonawcy o zmianę/aneks warunków przyłączenia 
z powodu zastosowania równoważnych elementów dla projektowanej siłowni, 
termin wykonania przedmiotu umowy ulega zawieszeniu na okres wydania 
stosownej decyzji administracyjnej, tj. od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania 
zgody, z zastrzeżeniem, że zawieszenie terminu nie może być dłuższe niż 30 dni. 
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V. Zasoby Wykonawcy  

§ 7.  

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał 
ekonomiczny, kadrowy oraz techniczny – dający gwarancję należytego wykonania przedmiotu 
umowy. 

 

VI. Podwykonawcy  

§ 8.  

Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie lub przy pomocy podwykonawców.  

  

§ 9.  

Jeżeli Wykonawca składając ofertę zadeklarował samodzielne wykonanie zamówienia, 
a w trakcie jego realizacji postanowił wprowadzić na plac budowy podwykonawstwo, muszą 
zostać spełnione poniższe warunki:  

1. Zamiar podwykonawstwa musi zostać zgłoszony Zamawiającemu.  

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno 
być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast 
przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być 
poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 7 dni przed 
jej zawarciem.  

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7. dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.  

5. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniającej 
określonych w niniejszej umowie wymagań.  

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7. dni od dnia 
zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji 
robót budowlanych przez podwykonawcę.  

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 7. dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 
zaakceptował tę umowę.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu 
w terminie 7. dni od dnia zawarcia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu 
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.   

9. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.  
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10. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane prace dopiero po uprzednim 
przedłożeniu Zamawiającemu dowodu (np. pisemnego oświadczenia podwykonawcy) 
rozliczenia się z wykonanych prac z podwykonawcą.  

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy, a kwotę zapłaconą 
podwykonawcy Zamawiający potrąca z wynagrodzenia Wykonawcy.  

12. Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:  

12.1 termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni,  

12.2 w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
którzy zawarli:  

12.2.1 zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane lub   

12.2.2 przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi.  

13. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

13.1 uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 
zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 
robót wykonanych przez podwykonawcę,   

13.2 uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  

14. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak również podmiotów, którym wykonanie zobowiązania 
powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.  

15. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty 
podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających 
z art. 6471 Kodeksu cywilnego.  

16. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 
podwykonawców.  

 

 VII. Materiały i wyroby budowlane  

§ 10. 

1. Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, 
w tym przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zapewnia 
Wykonawca.   

2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zostało 
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, 
wyrobów budowlanych, urządzeń – Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, 
wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one 
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uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 
dokumentach. Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń 
równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.  

3. Wyroby budowlane i materiały, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny 
odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom określonym 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.   

4. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu  
wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane 
w obiekcie  w czasie realizacji przedmiotu umowy.   

5. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów 
budowlanych staje się integralną częścią umowy (załącznik nr 4).  

6. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty 
potwierdzające jakość materiałów i wyrobów które Wykonawca zamierza składować na 
placu budowy i wbudować w trakcie realizacji robót, przed ich składowaniem 
i wbudowaniem.   

7. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiającego dokumentów, 
o których mowa w ust. 6 i potwierdza wpisami na ww. dokumencie oraz w dzienniku 
budowy, czy dokumenty opisujące materiały/wyroby spełniają wymagania określone 
w dokumentacji projektowej i STWiOR.  

8. Pisemna akceptacja Inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 7 stanowi 
podstawę do dokonania przez Wykonawcę zamówienia/zakupu materiałów lub wyrobów  
o których mowa wyżej.  

9. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów/wyrobów, które uzyskały pozytywną opinię 
(akceptację) Inspektora nadzoru na teren budowy, jednocześnie informując o powyższym 
Inspektora nadzoru oraz ich wbudowywanie po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.  

10. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów, w tym 
dokumentuje zgodność wbudowywanych materiałów z dokumentacją projektową oraz  
STWiOR.  

11. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów budowlanych składowanych 
i/lub wbudowanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie i/lub wbudowanie ww. 
materiałów budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiając 
jednocześnie o tym Zamawiającego i Wykonawcę.  

12. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów 
i wyrobów budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy usunięcia składowanych 
i wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych niezgodnie z warunkami 
przedstawionymi w niniejszej umowie.   

13. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian 
w stosunku do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji 
projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów, 
które zostaną zastosowane w obiekcie.   

14. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów na inne niż przewidziane 
w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie 
podstawowych materiałów, jednak każda taka zmiana materiałów na inne niż 
przewidziane w dokumentacji projektowej musi uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego oraz nie może zwiększać wynagrodzenia ani pogorszyć jakości wykonania 
przedmiotu umowy.  
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15. Zamawiający może wnioskować o zmiany materiałów na inne niż przewidziane 
w dokumentacji projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta 
i być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi oraz 
sztuką budowlaną.  

16. Wprowadzenie zmian materiałów, o których mowa w ust. 14 i 15 w każdym przypadku 
winno być potwierdzone sporządzeniem aneksu do umowy wraz ze sporządzeniem, 
a następnie zatwierdzeniem przez Zamawiającego aktualnego wykazu podstawowych 
materiałów, które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy.  

  

§ 11.  

Wszystkie materiały pozyskane podczas prac budowlanych (złom, gruz, drewno, itp.) nieujęte 
w przedmiarze robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się wywieźć i zutylizować na 
własny koszt.  

  

VIII. Roboty zamienne  

§ 12.  

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewidują możliwość wprowadzenia 
robót zamiennych.  

2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych 
od określonych w opisie przedmiotu umowy, nie powodując zwiększenia zakresu 
świadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie.   

3. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych 
wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.  

4. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą 
przedmiotem analizy przez Zamawiającego.  

5. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o aktualne średnie ceny 
publikowane dla miasta Radomia w bazie SEKOCENBUD lub w trakcie odrębnych ustaleń.  

6. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót 
lub etapów robót, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych 
przesłanek dotyczących tych zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru 
i ewentualnie projektanta.  

7. Wprowadzane roboty zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej.   

  

IX. Odbiory robót budowlanych (montażowych) oraz zakończenie przedmiotu umowy 

§ 13. 

Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory 
robót:  

 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 Odbiór końcowy robót (w tym odbiór techniczny) – po zakończeniu całości robót 
budowlanych składających się na przedmiot umowy. 

 

§ 14.  



 

  13  

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.   

1. Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca ma 
obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, 
skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do 
dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów 
i certyfikatów.  

2. Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu 
dokonując wpisu w dzienniku budowy.   

3. Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odebrana przez Inspektora nadzoru 
w terminie 3. dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) liczonych od daty zgłoszenia przez 
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót.  

5. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez 
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy, a dzień podpisania stanowi datę odbioru.  

6. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu jest dokumentowany wpisem 
w dzienniku budowy.  

7. W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót. 
W przypadku, gdy ww. czynności nie umożliwiają dokonania czynności związanych 
z odbiorem robót Zamawiający zastrzega, że wykonane elementy mogą zostać rozebrane 
i ponownie zamontowane kosztem i staraniem Wykonawcy.  

  

§ 15.  

Odbiór końcowy robót  

1. Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru 
końcowego dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
(pisemnie lub e-mail) o powyższym fakcie Zamawiającego.  

2. Wykonawca najpóźniej w dniu zgłoszenia wykonania robót budowlanych i gotowości do 
odbioru przekaże Zamawiającemu kompletny Operat Kolaudacyjny (dokumentację 
powykonawczą) w wersji papierowej w języku polskim, umożliwiający Zamawiającemu 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zawierający w szczególności: dziennik 
budowy; kompletną dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi wszystkimi 
zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji; protokoły wymaganych badań, prób 
i sprawdzeń oraz odbiorów; świadectwa dopuszczenia, instrukcje, certyfikaty, atesty, 
aprobaty, opinie, itp.; gwarancje producentów dla zamontowanych urządzeń; kopie 
wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim organom lub służbom oraz kopie 
dokumentów otrzymanych od tych organów lub służb; dokumentację fotograficzną 
z realizacji prac. Niewywiązanie się z powyższego będzie skutkowało nieuznaniem 
zgłoszenia gotowości do odbioru.  

3. Inspektor nadzoru najpóźniej do 3. dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) od daty zgłoszenia 
zakończenia robót przez Kierownika budowy, składa oświadczenie Zamawiającemu, że:  

3.1. prace objęte będące przedmiotem odbioru końcowego zostały zakończone, tj. że 
można rozpocząć procedurę odbioru końcowego, albo  

3.2. prace będące przedmiotem odbioru końcowego nie zostały wykonane wskazując 
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.  
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Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści j.w. w dzienniku budowy.  

4. Niedochowanie przez Inspektora nadzoru terminu, o którym mowa w ust. 3 nie obciąża 
Wykonawcy.  

5. W przypadku oświadczenia Inspektora nadzoru, że prace objęte umową nie zostały 
zakończone lub wykonane zgodnie z zawartą umową, wymagane jest ich zakończenie lub 
wykonanie zgodnie z umową, a następnie ponowne zgłoszone do odbioru przez Kierownika 
budowy. Przy ponownym zgłoszeniu prac do odbioru końcowego zapisy ust. 1 – 3 stosuje się 
odpowiednio.  

6. Terminem zakończenia robót jest data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, że 
prace objęte umową zostały zakończone.  

7. Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7. dni od daty 
złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 6.  

8. Czynności związane z odbiorem końcowym robót od Wykonawcy dokonuje komisja 
powołana przez Zamawiającego przy udziale Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy 
po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 1, 2 i 3 pkt 3.1.   

9. W trakcie odbioru końcowego Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania instalacji PV 
kamerą termowizyjną z wykorzystaniem drona. 

10. Zamawiający zakończy odbiór końcowy w terminie do 14. dni roboczych, od daty jego 
rozpoczęcia.  

11. Termin, o którym mowa w ust. 10 może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Stron, 
a uniemożliwiających jego dotrzymanie.  

12. W ramach czynności związanych z odbiorem końcowym przedmiotu umowy 
przeprowadzony zostanie odbiór techniczny zgodnie z treścią rozdziału VI.3.2.1 Informatora 
prowadzenia robót budowlanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu – 
stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2023 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Radomiu z dnia 27.01.2023 r. Intormator przywołany wyżej stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:  

 stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy – 
Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,   

 niestanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy 
– Zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając ponownego wykonania robót 
wykonanych wadliwie lub usunięcia braków ustalając termin realizacji ww. prac lub 
dokona obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości 
użytkowej przedmiotu umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia wady lub 
braków. Powyższa decyzja Zamawiającego jest wiążącą dla Stron umowy i nie podlega 
negocjacjom,  

 kompletność, trwałość i zdatność do użytkowania przedmiotu umowy, o której mowa 
wyżej winna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru lub projektanta.  

14. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.  

15. Datę odbioru stanowi dzień podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót.  

  

§ 16.  
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1. Po zakończeniu prac montażowych i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót 
Wykonawca: 

1.1. przeprowadzi w imieniu Zamawiającego wszystkie procedury formalno-prawne 
związane z przyłączeniem – zgłoszeniem instalacji fotowoltaicznej do właściwego 
operatora sieci energetycznej; 

1.2. dokona zgłoszenia wykonanej instalacji fotowoltaicznej do Komendy Państwowej 
Straży Pożarnej właściwej dla lokalizacji inwestycji; 

1.3. wykona próby, badania i rozruch instalacji fotowoltaicznej; 

1.4. dostarczy Zamawiającemu opracowaną przez Wykonawcę szczegółową instrukcję 
obsługi instalacji fotowoltaicznej;  

1.5. dostarczy Zamawiającemu zaktualizowaną przez Wykonawcę Instrukcję 
bezpieczeństwa p.poż. dla budynku biura RDLP w Radomiu; 

1.6. przeszkoli użytkowników instalacji fotowoltaicznej co do zasad jej prawidłowej 
eksploatacji.  

2. Z ww. czynności zostanie sporządzony protokół, który po podpisaniu przez Strony stanowić 
będzie załącznik nr 6.3 do niniejszej umowy. Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest 
data podpisania protokołu. 

  

X. Wynagrodzenie  

§ 17.  

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają, zgodnie z ofertą Wykonawcy 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
………….. PLN netto, które wraz z 23% podatkiem VAT stanowi kwotę: …….… PLN brutto 
(słownie złotych: ……………….. …/100). Na wynagrodzenie składa się: 

Lp. 
Nazwa dostarczonego 

elementu/czynność 
Producent Typ  Ilość 

Jednostka 
miary 

Cena 
jednostkowa 
[PLN netto] 

Wartość 
[PLN netto] 

1 Panel fotowoltaiczny   180 szt.   

2 Optymalizator mocy   90 szt.   

3 Falownik   2 kpl.   

4 
Skrzynka 
przyłączeniowa RPV-
NN 

  
1 kpl.   

5 Pozostałe materiały i urządzenia  1 kpl.   

6 Montaż instalacji 1 kpl.    

7 Czynności odbiorowe 1 kpl.   

Razem netto:  

23% VAT:  

Razem brutto:  

 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.: 

2.1.     koszty dostawy elementów siłowni fotowoltaicznej, 

2.2.     koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z ewentualnym doprowadzeniem 
niezbędnych mediów dla potrzeb budowy, 
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2.3.     koszty zabezpieczenia prac montażowych, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej, 

2.4.     koszty odbiorów i wszelkich opłat wynikających z potrzeby realizacji przedmiotu 
umowy, 

2.5.     koszty ewentualnych napraw z tytułu dokonanych zniszczeń nie wynikających 
z zakresu prac, 

2.6.     koszty wynikające z rozwiązań (warunki techniczne) uwzględnionych w projekcie, 
a nie ujętych w przedmiarze robót, 

2.7.     wszelkie inne niewymienione wyżej koszty związane z prawidłowym wykonaniem 
zamówienia. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie 
może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego 
w ust. 1 powyżej.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 1 może zostać obniżone proporcjonalnie 
do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną zgodą 
Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, trwałości 
i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru lub 
projektanta.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy (maksymalnie 
o 20%) – wówczas zapłata obejmowała będzie faktycznie wykonane dostawy i prace. 

6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę wszystkich prac lub czynności, za które 
w umowie określone zostało wynagrodzenie ryczałtowe, podlega ono proporcjonalnemu 
obniżeniu, stosownie do zakresu niewykonanej części zadania. W takiej sytuacji 
Zamawiający zastrzega siobie sporządzenie inwentaryzacji wykonanych czynności oraz ich 
kalkulacji cenowej. 

 

 XI. Zasady rozliczeń i terminy płatności    

§ 18. 

Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi 
jednorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy.  

  

§ 19.  

1. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie całości prac stanowiących przedmiot 
niniejszej umowy będzie spełnienie łącznie niżej wymienionych warunków:  

1.1.   Sporządzenie końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 3.3.  

1.2.   Sporządzenie protokołu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 4 
pkt 4.2. 

1.3.   Przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia wszystkich podwykonawców (dalszych 
podwykonawców) o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości – jeżeli 
występowali podwykonawcy, albo   

1.4.   Przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot zamówienia 
w całości wykonał samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury nie później niż w ciągu 14. dni od daty 
sporządzenia protokołu zakończenia przedmiotu umowy.  
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3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia 
ewentualnych kar umownych.  

  

§ 20.  

1. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.  

2. W przypadku błędów w wystawionej fakturze Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
Wykonawcę podając przyczyny zakwestionowania faktury.  

3. Dane Zamawiającego na fakturze – Nabywca: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, 
26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68, NIP: 796 008 18 86; w treści faktury (w nazwie) winien 
znaleźć się numer umowy, której dotyczy.  

4. Płatność za fakturę odbędzie się przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, 
w terminie do 14. dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego.  

5. Wykonawca może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 – ustawa 
„o fakturowaniu”).  

6. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa 
w ust. 5, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez 
Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których 
mowa w art. 1 ustawy „o fakturowaniu”, a nadto faktura lub załącznik do niej musi 
zawierać numer umowy, której dotyczy.  

7. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysłać na następujący adres 
Zamawiającego na PEF: NIP 7960081886  

8. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, 
o których mowa w ust. 3 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób 
umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.  

9. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura 
powinna być doręczona do siedziby Zamawiającego (p. nr 84 – kancelaria).  

10. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 
rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.) zawartym w wykazie 
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług – dalej „PTU” (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) Zamawiający będzie 
stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 PTU.  

11. Zapłata:  

11.1. kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej 
z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 
37 PTU; 

11.2. kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej 
faktury będzie dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT 
Wykonawcy; 
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11.3. kwota o której mowa w pkt 11.2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr 
………………………………………… wpisany do wykazu informacji o podatkach VAT 
w rozumieniu art. 96b PTU.  

12. Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy: …………………………………… (nazwa 
i adres).  

  

XII. Rękojmia i gwarancja 

 § 21.  

Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji:  

1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela 
Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac. 

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.  

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

4. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona 
napraw przedmiotu umowy w terminie 14. dni liczonym od daty ustalonej przez 
Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę 
do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest 
pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie 
terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez 
Wykonawcę lub innego Wykonawcę.  

5. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producentów urządzeń zamontowanych 
w wyniku realizacji niniejszej umowy, których okres gwarancji jest dłuższy niż gwarancja 
Wykonawcy na zainstalowany przedmiot zamówienia. 

6. W okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania instalacji 
PV kamerą termowizyjną z wykorzystaniem drona – dwa razy w roku. 

 

 § 22.  

Rękojmia za wady:  

1. Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, 
przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu 
umowy.  

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 
bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.  

3. W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem.  

4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie ….. lat, licząc od dnia 
sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.   

5. O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę na piśmie w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady. Po upływie tego 
terminu Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.  

6. W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 
termin usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez 
Wykonawcę uwzględniając technologię usunięcia wady.  
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7. Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez Strony umowy.  

8. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w § 24 
niniejszej umowy.  

  

§ 23.  

Gwarancja jakości:  

1. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. lat nieodpłatnej gwarancji 
jakości wykonanych prac. Termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót.  

2. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego 
stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej umowy.  

3. W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu Kartę gwarancyjną zgodną ze wzorem, o którym mowa powyżej.   

  

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

§ 24.  

1. Strony ustalają kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
wartości brutto przedmiotu umowy, tj. w wysokości: …………….. PLN (słownie złotych: 
………………. …./100), w formie ………………………………………………………, a które zostanie 
zwrócone w terminie 30. dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane.  

2. W celu pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Strony ustalają 
kwotę zabezpieczenia w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia podanego w § 24 ust. 1, tj. 
w wysokości: ………… PLN (słownie złotych: ……………….. …/100), w formie 
………………………………………, a które zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po 
upływie okresu rękojmi lub gwarancji.  

3. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa wyżej, na okres o jaki został wydłużony 
termin.  

  

XIV. Kary umowne  

§ 25.  

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne  
z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym 
Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

  

§ 26.  

1. W przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości kwoty równej 0,2% wartości umowy (brutto) za każdy dzień zwłoki.  
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2. W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad niedających się usunąć, 
a umożliwiających eksploatację obiektu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości kwoty równej 10% wartości umowy (brutto). 

3. Za roboty, elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu 
Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.  

4. Wady w robotach budowlanych, w tym także dotyczące prawidłowego funkcjonowania 
zamontowanych urządzeń, stwierdzone podczas odbioru końcowego robót lub w okresie 
gwarancji i rękojmi dające się usunąć, Wykonawca usunie w terminie i w sposób ustalony 
przez Zamawiającego.  

5. Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy 
dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego, jako termin usunięcia tych wad.  

6. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu realizacji przez Wykonawcę 
zamówienia w sposób istotnie odbiegający od warunków umowy, w szczególności 
z przyczyn wskazanych w § 27, upoważnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary 
umownej w wysokości 20% wartości umowy (brutto).  

7. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 1.000,00 PLN – każdorazowo.  

8. Za:  

a) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  

b) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, lub jej zmiany,    

c) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymaganej 
przez Zamawiającego  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN za każdy 
z przypadków – każdorazowo.  

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 
z przysługującego mu wynagrodzenia.  

10. Kary umowne mogą się sumować. Strony określają limit kar umownych na 50% wartości 
umowy (brutto). 

11. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami 
Kodeksu Cywilnego.  

  

XV. Odstąpienie od umowy  

§ 27.  

Zamawiający może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:  

1. Zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy.  

2. Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, tj. 
w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 10. dni. 
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3. Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy 
w terminie 5. dni od daty przekazania terenu budowy/robót lub w przypadku 
wstrzymania prac przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 5. dni od chwili 
otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od Zamawiającego,  

4. Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi  
i dokumentacją projektową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian 
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.    

5. Wykonawca prowadzi roboty w sposób dezorganizujący pracę biura RDLP w Radomiu.  

6. Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłat wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy na sumę większą niż 5% od wartości umowy wskazanej w § 17 ust. 1.  

7. Wykonawca wystąpił do właściwego operatora sieci energetycznej o zmianę warunków 
przyłączenia oraz o uzgodnienie zamiennego projektu siłowni PV – z powodu 
zastosowania równoważnych elementów dla projektowanej siłowni fotowoltaicznej 
i otrzymał decyzję odmowną. 

8. Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w sposób odmienny niż wskazany 
w dokumentacji projektowej, na podstawie której wydano Decyzję nr 301/2023 
Prezydenta Miasta Radomia, w wyniku czego właściwy organ nadzoru budowlanego nie 
wydał decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  

10. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30. dni od dnia powzięcia wiadomości 
o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.  

  

§ 28.  

Wykonawca może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:  

1. Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 7 dni.  

2. Zamawiający opóźnia się z zapłatą prawidłowo złożonych faktur przez okres dłuższy niż 
21 dni od daty wymagalności wynikających z nich należności i nie dokona zapłaty 
w dodatkowym 14. dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawcę w pisemnym 
wezwaniu.  

  

§ 29.  

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie.  

 

 § 30.  

Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rękojmia 
za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za nienależyte 
wykonanie umowy.  

  

§ 31.  
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W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron:  

1. Zamawiający przy udziale Wykonawcy (lub Wykonawca przy udziale Zamawiającego) 
i Inspektora nadzoru sporządza protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia od 
umowy. 

2. Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, 
która spowodowała odstąpienie od umowy. 

3. Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie. 

4. Za dostawy i prace prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy 
Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z cenami ofertowymi 
i zaawansowaniem prac.    

  

§ 32.  

W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności, 
o których mowa w § 31 ust. 1-3 Zamawiający wykona te czynności przy udziale Inspektora 
nadzoru z możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione 
w toku wykonanych czynności będą wiążące dla Stron.   

 

 XVI. Zmiany umowy 

§ 33. 

1. Dla wszelkich zmian w niniejszej umowie wymagana jest forma pisemna z tym, że 
ewentualne zmiany mogą nastąpić jedynie w sytuacjach, o których mowa w art. 455 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności, gdy:  

1.1. w trakcie trwania umowy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT w zakresie 
prac lub materiałów objętych niniejszą umową – może ulec zmianie wynagrodzenie 
Wykonawcy;  

1.2. nastąpi wstrzymanie robót przez Zamawiającego – Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;   

1.3. wystąpi konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej wynikłych z rozbieżności pomiędzy założeniami projektu, a fizycznymi 
warunkami realizacji robót budowlanych, które spowodowały konieczność 
wykonania robót budowlanych nieujętych w opisie przedmiotu zamówienia, 
a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności 
terminu realizacji zamówienia oraz zwiększenie wynagrodzenia stosownie do 
zakresu robót niezbędnych do wykonania;   

1.4. okaże się, że zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań 
groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania – Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany umowy, głównie poprzez zapisy dotyczące rozwiązań 
technicznych/technologicznych innych niż wskazane w dokumentacji projektowej;  

1.5. z przyczyn jakościowych, technologicznych lub innych Zamawiający ograniczy bądź 
zwiększy wykonanie przedmiotu umowy lub wprowadzi wykonanie robót 
zamiennych – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności 
terminu realizacji zamówienia oraz kwoty wynagrodzenia;  
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1.6. nastąpi konieczność zmiany Inspektora nadzoru lub osób, przy pomocy, których 
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej 
równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami – Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany umowy w tym zakresie;  

1.7. nastąpi konieczność zmiany materiałów, które zostaną zastosowane podczas 
realizacji zamówienia – Zamawiający dokona zmiany umowy w tym zakresie; 

1.8. z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (np. 
pogodowych) brak będzie możliwości prowadzenia prac – Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;  

1.9. z powodu wystąpienia działań lub zaniechań organów administracji publicznej, 
w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji 
przedmiotu zamówienia, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, 
w szczególności terminu realizacji zamówienia;  

1.10. zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 
zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;  

1.11. nastąpi inna okoliczność, której w chwili zawierania umowy nie można było 
przewidzieć, a wprowadzana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu 
realizacji zamówienia.  

2. Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa  
w ust. 1 zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku 
dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę do żądania takiej zmiany.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zostać przekazany Zamawiającemu 
niezwłocznie od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się 
o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

4. W terminie 7. dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa wyżej, 
Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania 
zmiany umowy i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno 
w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.  

5. Wszystkie ewentualne zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
będą określały wydłużenie terminu jedynie o czas niezbędny na ustanie przeszkody 
generującej zmianę lub czas niezbędny na realizację prac generujących zmianę.  

6. W przypadku konieczności wykonania prac nieobjętych zamówieniem podstawowym, 
które stały się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, należy 
sporządzić protokół konieczności podpisany przez Strony, a zakres zmian umowy 
dotyczący terminu wykonania zadania oraz zwiększenia wynagrodzenia zostanie ustalony 
w drodze negocjacji, z których sporządzony zostanie stosowny protokół.  

  

XVII. Postanowienia końcowe  

§ 34.  



 

  24  

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy 
zgodnych oświadczeń woli Stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – 
pod rygorem nieważności – formy pisemnej.  

  

§ 35.  

Adresami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Doręczenia 
dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również 
w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu chyba, że druga 
Strona zawiadomiła uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu.  

  

§ 36.  

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to Strony 
powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe 
zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy.  

2. Realizacja zapisu ust. 1 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy.  

3. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej 
umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.  

4. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz 
osób trzecich chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie.  

  

§ 37.  

Wszelkie spory wynikłe z treści i realizacji niniejszj umowy będą poddane orzecznictwu Sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

  

§ 38.  

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne,  
w szczególności:  

 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) 

 ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 
1710 ze zm.)  

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) 

 

§ 39.  

Integralną częścią niniejszej umowy jest:  

1. 1.1. Dokumentacja projektowa; 1.2. Decyzje administracyjne; 

2. Oferta Wykonawcy;  

3. Informator prowadzenia robót budowlanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Radomiu; 

Integralną częścią niniejszej umowy będzie po podpisaniu:  

4. Wykaz materiałów i urządzeń;  
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5. Program zapewnienia jakości; 

6. 6.1. Protokół przekazania terenu robót; 6.2. Protokół odbioru końcowego robót; 6.3. 
Protokół zakończenia przedmiotu umowy; 

7. Gwarancja jakości. 

 

§ 40.  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

  

  

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCY: 
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