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Wstęp 

„Informator prowadzenia robót budowlanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  

w Radomiu” zwany dalej Informatorem zawiera kompendium informacji opracowanych  

w oparciu o przepisy ogólne oraz stanowi uszczegółowienie uregulowań zawartych w: 

 „Wytycznych prowadzenia robót budowlanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 

Państwowe” wprowadzonych do stosowania zarządzeniem nr 48 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 1 września 2020 r. (znak spr. ZI.770.14.2019); 

 „Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach” dopuszczonych do wykorzystania 

w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych zarządzeniem nr 16 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2014 r.(znak spr. ER-5-7182-7/2014); 

Pojęcia używane w Informatorze są zgodne: 

 ze słownikiem zawartym w art. 3 ustawy Prawo budowlane oraz z pojęciami zawartymi 

w art. 7ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 3 ustawy o rachunkowości oraz aktach 

wykonawczych do ww. ustaw 

 z definicjami i skrótami zawartymi w ww. Wytycznych 

 

Opracowanie niniejsze ma charakter informacyjno – interpretacyjny, według aktualnego stanu 

prawnego (styczeń 2023) i nie zwalnia od śledzenia obowiązującego prawa i jego stosowania 

oraz uwzględnienia lokalnych uwarunkowań. 

Przedstawiając wykładnię prawną w Informatorze opierano się wyłącznie na wyrokach Sądu 

Najwyższego wskazując na stosowną sygnaturę akt. 

W sytuacjach gdy w Informatorze zastosowano stwierdzenie „zaleca się” lub „rekomenduje się”, 

zapis należy rozumieć jako sformułowanie fakultatywne, natomiast użyte określenia: „poleca 

się”, „stosuje się”, „powinno być”, „należy” mają charakter obligatoryjny. 
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Podstawowe skróty używane w Informatorze 

Informator – „Informator prowadzenia robót budowlanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Radomiu” wprowadzony do stosowania zarządzeniem nr 7/2023 Dyrektora 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z dnia 27.01.2023 r. 

BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

CRUB   – centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane; 

DGLP  – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;  

EZD  – system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją; 

KOB  – książka obiektu budowlanego; 

KC  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.);  

MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 

OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; 

PB  – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351ze zm.); 

PFU  – program funkcjonalno-użytkowy; 

PGL LP – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; 

PAut   – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1062 ze zm.); 

PZJ     – program zapewnienia jakości; 

PZP  – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022  

r. poz. 1710 ze zm.); 

RDLP  – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu; 

RODO  – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE; 

SN      – Sąd Najwyższy; 

STWiORB – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

SWZ  – specyfikacja warunków zamówienia; 

UL  – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672, 1726); 

UR – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 351 ze zm.); 

Wydział ER – Wydział Infrastruktury Leśnej RDLP w Radomiu; 

Wytyczne – „Wytyczne prowadzenia robót budowlanych w Państwowym Gospodarstwie 

Leśnym Lasy Państwowe” wprowadzone do stosowania zarządzeniem nr 48 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 września 2020 r. 
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Rozdział I  Przygotowanie i rozpoczęcie robót budowlanych 

W oparciu o możliwości wskazane w piśmie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych znak 

ZI.770.32.2021 z dn. 20.04.2021r., wprowadza się do stosowania procedurę związaną  

z rozpoczęciem i przygotowaniem zadań inwestycyjnych i remontów, odmienną od opisanej  

w rozdziale IV pkt 1 i 2 „Wytycznych prowadzenia robót budowlanych w Państwowym 

Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe” (znak sprawy ZI.770.14.2019), wprowadzonych 

zarządzeniem nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 września 2020 r., 

obejmującą: 

I.1. Procedura realizacji robót budowlanych 

Przed podjęciem decyzji dotyczącej wykonania robót budowlanych, tj. budowy, przebudowy 

lub remontu obiektu budowlanego koniecznym jest spełnienie następujących warunków: 

1. Analiza i udokumentowanie potrzeb oraz zakresu robót uwzględniające kompleksową 

realizację przedsięwzięcia. 

2. Wstępna kwalifikacja rodzaju robót budowlanych w zakresie kosztów (remont, bieżąca 

konserwacja) albo nakładów (inwestycja) –(ostatecznej kwalifikacji dokonuje projektant 

na etapie opracowania dokumentacji projektowej). 

3. Rozpatrzenie możliwości wyboru optymalnej lokalizacji (w pierwszej kolejności należy 

przeanalizować możliwość adaptacji istniejących obiektów na terenie danego leśnictwa, 

dojazd, komunikacja, media, konieczność uzyskiwania decyzji i postanowień oraz zgód, 

pozwoleń, opinii, sprawdzeń i in.). 

4. Przeprowadzenie analizy celowości i efektywności ekonomicznej inwestycji. 

5. Sprawdzenie w MPZP możliwości przeprowadzenia przedsięwzięcia w danej lokalizacji 

lub uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

6. Opracowanie założeń przedprojektowych (uwzględniających wszystkie ww. elementy). 

W uzasadnionych przypadkach w konsultacji z RDLP opracowanie założeń 

przedprojektowych może być poprzedzone przygotowaniem opracowania 

koncepcyjnego. 

7. Wystąpienie do Dyrektora RDLP z wnioskiem o akceptację założeń przedprojektowych 

(w zakresie rzeczowym i finansowym) -  dotyczy zadań inwestycyjnych oaz remontowych 

których wartość jest określana prze Dyrektora w odrębnej korespondencji. 

8. Akceptacja przez Dyrektora RDLP założeń przedprojektowych. 

9. Wystąpienie z wnioskiem do RDLP lub DGLP o zgodę na rozpoczęcie inwestycji (jeżeli 

jest wymagana). 

10. Ustalenie sposobu realizacji zadania, tj. zaprojektuj i wybuduj albo odrębnie 

zaprojektowanie, a następnie realizacja robót budowlanych. 

11. Ujęcie w planie finansowo-gospodarczym zadań inwestycyjnych posiadających 

zaakceptowane założenia przedprojektowe. 

12. Wprowadzenie do planu finansowo-gospodarczego zadań nie spełniających  

ww. warunku jest możliwe wyłącznie po złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody RDLP. 
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13. W zależności od wybranego sposobu realizacji zadania, o którym mowa w pkt. 10 

powyżej: 

a) Opracowanie PFU i wybór wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj, 

albo 

b) Wybór projektanta i zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej 

wraz z: 

 mapą do celów projektowych (z inwentaryzacją obiektów i zagospodarowania 

terenu), 

 opinią geologiczną i geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów 

budowlanych, 

 opracowaniem raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo karty 

informacyjnej oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, albo oceny 

oddziaływania na obszar Natura 2000 (jeżeli są wymagane), 

 uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci uzbrojenia terenu i innymi 

uzgodnieniami, 

 wewnętrzną oceną oddziaływania na środowisko o której mowa punkcie  

III.3 ppkt 4.1. albo inwentaryzacją i waloryzacją zieleni, 

 uzyskaniem zaleceń  konserwatorskich lub zgody wojewódzkiego konserwatora 

zabytków (jeżeli są wymagane), 

z jednoczesnym określeniem warunków i zasad sprawowania nadzoru autorskiego. 

14. Odbiór dokumentacji projektowej poprzez: 

a) odbiór kompletnego projektu budowlanego (opcjonalnie w trybie sporządzenia 

koreferatu); 

b) uzyskanie wymaganych decyzji i postanowień albo zgód pozwoleń, opinii  

i uzgodnień; 

c) odbiór projektu wykonawczego wraz ze STWiORB, przedmiarem i kosztorysem 

inwestorskim (opcjonalnie w trybie koreferatu). 

15. Uprawomocnienie ostatecznej albo wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę albo 
zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia lub ”milczącej zgody”. 

I.2. Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych dot. robót budowlanych 

Przy realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących robót budowlanych obowiązuje  

co do zasady trzyletni cykl inwestycyjny realizowany w oparciu o poniższy harmonogram: 

1. w pierwszym roku: 

a) uzyskanie wstępnej akceptacji przez Dyrektora RDLP dla przedsięwzięć dotyczących 

budowy samodzielnych kancelarii oraz budynków biur nadleśnictw przed 

przystąpieniem do opracowania założeń przedprojektowych; 

b) opracowanie założeń przedprojektowych; 

c) akceptacja założeń przedprojektowych przez Dyrektora RDLP. 

2. w drugim roku: 

a) wystąpienie z wnioskiem do RDLP lub DGLP o zgodę na rozpoczęcie inwestycji 

(jeżeli jest wymagana); 
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b) ujęcie zadania w planie finansowo-gospodarczym; 

c) opracowanie projektu budowlanego; 

d) sprawdzenie dokumentacji poprzez sporządzenie koreferatu; 

e) odniesienie się przez projektanta do uwag przedstawionych w koreferacie;  

f) przesłanie do RDLP wersji elektronicznej dokumentów wymienionych w lit. c)-e) 

powyżej, celem konsultacji; 

g) odniesienie się przez projektanta do ewentualnych uwag wniesionych przez RDLP 

w ramach konsultacji; 

h) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej; 

i) dokonanie niezbędnych uzgodnień i uzyskanie pozwolenia na budowę albo 

dokonanie skutecznego zgłoszenia;  

j) opracowanie pozostałych elementów dokumentacji projektowej w szczególności: 

projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiar robót i kosztorys inwestorski; 

k) sprawdzenie kompletnej dokumentacji projektowej (w formie koreferatu) w zakresie 

kompletności i spójności zapisów ujętych we wszystkich dokumentach 

wchodzących w jej skład; 

l) przesłanie koreferatu do RDLP; 

m) ewentualne przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie 

wykonawcy robót. 

3. w trzecim roku: 

a) przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót, 

w przypadku, gdy procedura nie została zrealizowana w roku poprzednim; 

b) wykonanie robót budowlanych i/lub oddanie do użytkowania obiektu budowlanego 

lub jego części; 

c) rozliczenie inwestycji. 

W przypadku, gdy wartość zadania inwestycyjnego przekracza możliwości finansowe 

nadleśnictwa do jego realizacji w całości w danym roku gospodarczym należy procedować 

wykonanie zadania w cyklu dwuletnim, do wysokości nakładów możliwych  

do sfinansowania ze środków własnych jednostki. 

Ewentualna realizacja inwestycji w cyklu rocznym każdorazowo wymaga uzyskania 

pisemnej zgody Dyrektora RDLP. 

Harmonogram dotyczący opracowywania, sprawdzania i konsultowania dokumentacji 

projektowych dla zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 1 do Informatora. 

I.3. Przygotowanie zadania do realizacji – prace wstępne 

I.3.1. Opracowanie założeń przedprojektowych 

obejmujących zagadnienia programowo-funkcjonalne i techniczne przedsięwzięcia wraz  

z analizą celowości i efektywności ekonomicznej. 

1. Założenia przedprojektowe winny być opracowane w formie notatki służbowej spisanej 

przez osoby upoważnione przez nadleśniczego do jej sporządzenia i winny obejmować  

w szczególności: 

a) datę sporządzenia; 
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b) nazwę przedsięwzięcia, którego dotyczą; 

c) wykaz osób uczestniczących w opracowaniu założeń przedprojektowych; 

d) potwierdzenie dokonania lustracji na gruncie terenu na którym mają być realizowane  

roboty budowlane; 

e) analizę i udokumentowanie potrzeb oraz zakresu robót uwzględniające kompleksową 

realizację przedsięwzięcia; 

f) wstępną kwalifikację rodzaju robót budowlanych w zakresie kosztów (remont, bieżąca 

konserwacja) albo nakładów (inwestycja) - ostatecznej kwalifikacji dokonuje projektant 

na etapie opracowania dokumentacji projektowej; 

g) rozpatrzenie możliwości wyboru optymalnej lokalizacji (w pierwszej kolejności należy 

przeanalizować możliwość adaptacji istniejących obiektów na terenie danego leśnictwa, 

dojazd, komunikacja, media, konieczność uzyskiwania decyzji i pozwoleń, i in.); 

h) sprawdzenie w MPZP możliwości przeprowadzenia przedsięwzięcia w danej lokalizacji 

lub uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

i) przeprowadzenie analizy celowości i efektywności ekonomicznej inwestycji; 

j) określenie szacunkowej wartości zadania inwestycyjnego; 

k) wykaz obowiązujących przepisów; 

l) informację o zatwierdzeniu notatki przez nadleśniczego. 

I.3.1.1. Założenia przedprojektowe w zakresie robót budowlanych związanych  

z budową, przebudową, odbudową lub rozbudową obiektów kubaturowych 

winny być sporządzone w formie notatki służbowej, zawierającej w szczególności:  

1) opis stanu aktualnego w tym: 

a) informacje o: 

 zasobach mieszkaniowych nadleśnictwa, 

 osobach uprawnionych do mieszkań służbowych; 

 liczbie leśnictw i ich zasięgu administracyjnym wraz ze wskazaniem czy aktualny 

podział na leśnictwa jest docelowy i optymalny. 

 zamieszkaniu osoby, która będzie korzystała z osady lub kancelarii 

b) wskazanie, czy zadanie objęte założeniami przedprojektowymi jest ujęte w : 

 Programie Gospodarowania Zasobami Lokalowymi nadleśnictwa (w odniesieniu  

do budynków mieszkalnych i administracyjnych oraz lokali mieszczących się w tych 

budynkach), 

 planie 4-letnim finansowo-gospodarczym, 

2) analizę dot. efektywności ekonomicznej oraz celowości realizacji inwestycji, która winna 

zawierać: 

a) analizę wyboru optymalnej lokalizacji nowobudowanego obiektu (w formie tabeli,  

wg wzoru zamieszczonego poniżej); 

b) analizę efektywności ekonomicznej; 

c) wskazanie ewentualnych rozwiązań wariantowych z przedstawieniem przyjętego wariantu 

optymalnego wraz z uzasadnieniem. 
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3) rozwiązania i parametry techniczne winny być zgodne ze standardem projektowanych  

i remontowanych leśniczówek, budynków biurowych oraz innych mieszkań ujętych  

w  „Wytycznych” i zawierać w szczególności:  

a) rodzaj obiektu przewidzianego do budowy, przebudowy, odbudowy, rozbudowy, 

nadbudowy, remontu, instalowania, rozbiórki, 

b) powierzchnię działki objętej zabudową, 

c) powierzchnię użytkową budynku z wyszczególnieniem powierzchni mieszkalnej  

i służbowej w odniesieniu do budynku mieszkalno-kancelaryjnego,  

d) konstrukcję budynku z podaniem ilości kondygnacji, opisem fundamentów, konstrukcję 

ścian zewnętrznych i wewnętrznych, elewację, dach i inne elementy budynku (np. 

cokół, schody zewnętrzne, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, tarasy itp.),  

e) informację o instalacjach i mediach przewidzianych do wykonania, ze wskazaniem 

obowiązku odrębnego opomiarowania zużycia w części służbowej,  

f) wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w części służbowej i mieszkalnej,  

g) wykończenie ścian wewnętrznych w poszczególnych pomieszczeniach,  

z uwzględnieniem ich funkcji (łazienka, kuchnia, kancelaria, inne pomieszczenie),  

h) standard stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej, bramy garażowe 

itp.),  

i) ogrodzenia działki objętej zabudową,  

j) zadaszenie śmietnikowe,  

k) powierzchnie i sposób utwardzenia komunikacji (przewidywane dojazdy, chodniki, 

miejsca postojowe itp.),  

l) oznakowanie osady oraz dojazdu, zgodne z obowiązującymi przepisami, 

m) obowiązek opracowania projektu aranżacji wnętrz w odniesieniu do kancelarii leśnictw 

oraz budynków biurowych nadleśnictw, 

W odniesieniu do budynków przebudowywanych, odbudowywanych, nadbudowywanych 

lub rozbudowywanych należy zamieścić w treści notatki opisy odnoszące się do tych 

elementów budynków lub infrastruktury towarzyszącej, które są objęte przebudową, 

odbudową lub rozbudową (z uwzględnieniem ogólnych zasad dot. budowy). 

4) Notatka służbowa powinna zawierać załączniki w szczególności: 

a) mapę sytuacyjno-wysokościową lub mapę gospodarczą z naniesionymi 

rozpatrywanymi lokalizacjami obiektu kubaturowego (w tym: lokalizacja optymalna), 

b) analizę wyboru optymalnej lokalizacji nowobudowanego obiektu (w formie tabeli,  

wg wzoru zamieszczonego poniżej),  

c) propozycję zagospodarowania terenu, z podaniem orientacyjnych wymiarów 

poszczególnych obiektów, będących przedmiotem opracowania, 

d) analizę opłacalności ekonomicznej i uzasadnienie celowości realizacji zadania, 

e) rysunki przedstawiające elewacje i orientacyjne rozmieszczenie pomieszczeń  

w budynku mieszkalno-kancelaryjnym,  

f) rysunki przedstawiające elewacje i orientacyjne rozmieszczenie pomieszczeń  

w budynku gospodarczym,  
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g) inne załączniki graficzne, obrazujące proponowany zakres przebudowy, rozbudowy lub 

odbudowy obiektów kubaturowych.  

Wzór notatki w sprawie założeń przedprojektowych, dotyczących budowy, przebudowy, 

odbudowy lub rozbudowy obiektów kubaturowych, stanowi załącznik nr 2. 

Wzór „Analizy wyboru optymalnej lokalizacji biura nadleśnictwa, kancelarii lub osady leśnictwa 

…………” stanowi załącznik nr 3. 

I.3.1.2.Założenia przedprojektowe w zakresie robót budowlanych związanych  

z budową, przebudową lub rozbudową dróg leśnych 

winny być sporządzone w formie notatki służbowej, zawierającej w szczególności: 

1) opis stanu aktualnego obejmujący: 

a) wskazanie lokalizacji planowanej inwestycji, 

b) określenie klasyfikacji drogi zgodnie z Rozdziałem I pkt. 5 Wytycznych prowadzenia 

robót drogowych w lasach dopuszczonych do wykorzystania w jednostkach 

organizacyjnych Lasów Państwowych zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2014 r., 

c) opis istniejącego stanu technicznego, który powinien być spójny z informacjami  

i danymi zawartymi w Projekcie Docelowej Sieci Drogowej nadleśnictwa, 

d) wskazanie, czy zadanie objęte założeniami przedprojektowymi jest uwzględnione  

w Projekcie Docelowej Sieci Drogowej nadleśnictwa i Planie Urządzania Lasu 

nadleśnictwa,  

e) wskazanie, czy zadanie objęte założeniami przedprojektowymi jest ujęte w planie  

4-letnim finansowo-gospodarczym, 

f) przedstawienie potoków ładunków ciążących do drogi objętej założeniami 

przedprojektowymi wraz ze wskazaniem sumarycznych mas drewna ciążących  

do stałych składnic drewna projektowanych przy ww. drodze leśnej w dziesięcioleciu, 

g) informację, czy droga objęta założeniami przedprojektowymi przebiega przez obszary 

przyrodniczo cenne, tj. obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe i ich otuliny, 

obszary Natura 2000, itp. 

2) analizę dot. efektywności ekonomicznej oraz celowości realizacji inwestycji, która winna 

zawierać: 

a) analizę opłacalności inwestycji obejmującą porównanie kosztów wydłużenia odległości 

zrywki z oddziałów ciążących do drogi objętej założeniami przedprojektowymi,  

z orientacyjnymi kosztami realizacji inwestycji. 

W przypadku dróg sklasyfikowanych jako drogi leśne stanowiące zabezpieczenie 

przeciwpożarowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 22 marca 2006 

r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (t. j. Dz. U. 

2022 poz. 1065), wynik analizy opłacalności nie powinien być jedynym kryterium 

determinującym podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji inwestycji; 
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b) porównanie docelowego wskaźnika gęstości dróg na powierzchni leśnej określonego dla 

nadleśnictwa w Projekcie Docelowej Sieci Drogowej Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Radomiu1 (wprowadzonym zarządzeniem nr 20/2022 Dyrektora 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z dn. 03.06.2022 r.) z gęstością 

dróg istniejących2z uwzględnieniem drogi objętej założeniami przedprojektowymi, 

obliczoną zgodnie z pkt. 4.4. Poradnika technicznego „Drogi leśne” DGLP Warszawa-

Bedoń 2006; 

c) inne np. stabilność przychodów ze sprzedaży drewna poprzez zapewnienie wywozu 

drewna niezależnie od pory roku i warunków pogodowych, ułatwienie współpracy 

pomiędzy Nadleśnictwami a odbiorcami drewna związane z regularną i systematyczną 

jego spedycją LP poprzez sieć dróg leśnych i powiązanych z nimi składnic 

przeładunkowych umożliwiających stały dostęp do zakupionego przez nich surowca 

drzewnego; 

3) rozwiązania i parametry techniczne powinny być zgodne z wytycznymi dla dróg leśnych  

i określać w szczególności.: 

a) parametry jezdni jako jednopasmowej o szerokości: 

 drogi strategiczne  newralgiczne i główne: 3,50 m – szerokość optymalna 

(w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się szerokość jezdni do 4,0 m), 

 drogi boczne i dojazdowe: 3,00 m, 

 pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe lub jednostronne;  

b) pobocza o szerokości 0,5 m - 0,75 m plus z gruntową opaską oporującą o szerokości  

0,20 - 0,30  m; 

c) zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni o warstwach i grubościach dobranych przez 

projektanta, z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych podłoża drogi, funkcji drogi 

(strategiczna, newralgiczna, główna, boczna) i przewidywanego obciążenia; 

d) zaprojektowanie odwodnienia korpusu drogowego według ustaleń projektanta  

po uprzednim rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych z uwzględnieniem sytuacji  

na gruncie, w taki sposób, aby zapewnić trwałe odprowadzenie wód poza pas drogi leśnej; 

e) zaprojektowanie skrzyżowań i zjazdów ze wskazaniem niżej wymienionych parametrów: 

 promienie wyokrągleń krawędzi jezdni na skrzyżowaniach przecinających się pod 

kątem prostym – minimum 12 m, 

 promienie wyokrągleń krawędzi jezdni na zjazdach usytuowanych prostopadle do osi 

projektowanej drogi  - 11 m, 

 długość zjazdów minimum do końca wyokrąglenia krawędzi jezdni lub  

o długości 12 m od krawędzi jezdni, 

                                                           
1docelowy wskaźnik gęstości dróg na powierzchni leśnej dla nadleśnictwa powinien być aktualny na dzień sporządzania założeń 

przedprojektowych, (docelowy wskaźnik gęstości dróg określony w Projekcie Docelowej Sieci Drogowej RDLP w Radomiu należy 

aktualizować w oparciu o zmiany wprowadzane do DSD nadleśnictwa); 
2drogi istniejące - drogi leśne będące środkami trwałymi ujęte w DSD nadleśnictwa, wg stanu na dzień sporządzania założeń 

przedprojektowych. 
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 dodatkowo zjazdy o długości 30 m - 40 m, w tym odcinek o długości 25-30 m bez 

rowów odwadniających – celem zapewnienia dojazdu do składowanego drewna 

dłużycowego, 

f) uwzględnienie włączenia objętej założeniami drogi leśnej do dróg publicznych  

w uzgodnieniu z zarządcą drogi; 

g) w przypadku drogi bez przejazdu, na końcu projektowanej drogi należy zaprojektować 

plac manewrowy o wymiarach 20 m x 20 m, który może być zintegrowany ze składnicą 

drewna albo pętlą do zawracania, 

h) zaprojektowanie mijanek zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem sytuacji 

w terenie, o parametrach: 

 szerokość mijanki 3,0 m, 

 długość odcinka prostego 23 m, 

 skosy wjazdów i wyjazdów 1:7,   

 lokalizacja w odstępach nie większych niż 300 m z zachowaniem z nich wzajemnej 

widoczności, 

i) zaprojektowanie utwardzonych składnic drewna z podaniem ich szerokości i długości, 

rodzaju nawierzchni wraz ze wskazaniem ich lokalizacji na mapie sytuacyjno- 

-wysokościowej lub gospodarczej stanowiącej załącznik do założeń przedprojektowych. 

Zaleca się projektowanie składnic w kształcie trapezu o wymiarach 12 m x 50 m plus skos 

lub 21,5 m x 40 m plus skos. Wielkość składnic winna być uzależniona od ilości mas 

drewna możliwej do pozyskania z oddziałów ciążących do składnicy w dziesięcioleciu; 

j) zaprojektowanie innych elementów infrastruktury drogowej w szczególności: mijanek 

nienormatywnych, miejsc postojowych, parkingów, placów manewrowych, wodospustów, 

leśnych zapór drogowych i oznakowania zgodnie z zarządzeniem 36 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28.05.2021 r. w sprawie wytycznych 

dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla 

ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, itp.; 

k) przebieg drogi winien uwzględniać warunki terenowe, ewentualne dostosowanie do granic 

działek ewidencyjnych, ograniczenie do minimum ilości punktów załamania osi drogi  

z uwzględnieniem warunków terenowych; 

l) niweletę osi projektowanej drogi, którą należy wynieść ponad rzędne terenu, 

z wyłączeniem dróg stokowych i szczytów wzniesień, gdzie droga może przebiegać  

w wykopie; 

m) wskazanie obowiązku wykonania dokumentacji badań geotechnicznych, przy czym:  

 minimalny rozstaw otworów badawczych (odwiertów) wzdłuż osi drogi to 250 m  

na głębokość 3,0 m,  

 w przypadku skomplikowanych warunków złożoności podłoża minimalny rozstaw 

otworów badawczych (odwiertów) wzdłuż osi drogi należy zmniejszyć wg ustaleń 

projektanta. 

Wzór notatki w sprawie założeń przedprojektowych dotyczących zadania drogowego 

stanowi załącznik nr 4. 
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I.3.1.3 Aktualizacja założeń przedprojektowych 

Z uwagi na dynamiczny rozwój nowych technologii, zmiany standardu projektowania 

i wykonywania robót budowlanych, wzrost cen związanych z realizacją robót budowlanych 

zobowiązuje się nadleśnictwa do weryfikacji i aktualizacji wraz z przeprowadzeniem ponownej 

analizy celowości i efektywności ekonomicznej dla założeń przedprojektowych  

od akceptacji których upłynęło więcej niż 3 lata i nie została opracowana na ich podstawie 

dokumentacja projektowa. Weryfikację i aktualizację ww. założeń przedprojektowych należy 

wykonać przed wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej.   

I.3.2. Wymagania formalno-prawne związane z rozpoczęciem robót budowlanych 

1. Zgodnie z PB wykonywanie robót budowlanych w zależności od ich rodzaju wymaga 

spełnienia wymogów formalnoprawnych. Roboty budowlane mogą być wykonywane  

w oparciu o następujące procedury poprzedzające ich rozpoczęcie; 

a) tryb wymagający pozwolenia na budowę, 

b) tryb wymagający zgłoszenia robót budowlanych, 

c) tryb niewymagający pozwolenia i zgłoszenia. 

2. Zaleca się udzielenie przez nadleśniczego projektantowi stosownego pełnomocnictwa  

i zobowiązanie projektanta w umowie o wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania 

pozwolenia na budowę albo dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. 

3. Zgodnie z PZP przed rozpoczęciem robót budowlanych należy: 

a) Opracować opis przedmiotu zamówienia – co oznacza sporządzenie dokumentacji 

projektowej oraz STWiORB, albo PFU. W opisie przedmiotu zamówienia stosuje się 

nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. W drodze wyjątku,  

w przypadku trudności z opisaniem przedmiotu zamówienia w zrozumiały  

i czytelny sposób można wskazać znaki towarowe, patenty lub źródło wskazujące  

na konkretnego wykonawcę, a wskazaniu takiemu towarzyszy zwrot „lub równoważny” 

(art. 99-103 PZP); 

b) Na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWiORB sporządzić kosztorys 

inwestorski – jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, 

natomiast jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych – sporządza się informację dotyczącą planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU; 

c) Na podstawie ww. opracowań (kosztorysu inwestorskiego lub planowanych kosztów) 

ustalić wartość zamówienia (art. 34 PZP). Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie 

usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy 

ustawy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia (art. 27 ust. 1 PZP); 

d) Przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.  

Z uwagi na wartość zadań występujących w RDLP głównym trybem udzielania 

zamówień będzie tryb podstawowy (art. 275-296 PZP).  
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4. W postępowaniach zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego rekomenduje się: 

a) Wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności na stanowiskach robotniczych lub pokrewnych – na podstawie stosunku pracy 

(art. 95 PZP); 

b) Żądanie zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 1,5% wartości zamówienia (art. 281 

ust. 4 PZP); 

c) Żądanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie (art. 452 ust. 2 PZP); 

d) Odnośnie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej – 

żądanie wykazania się doświadczeniem polegającym na zrealizowaniu robót 

budowlanych o podobnym charakterze przedmiotowym, tj. co najmniej dwóch robót 

budowlanych dotyczących (tu wskazać przedmiot zamówienia) zakończonych w ramach 

dwóch umów, o wartości nie mniejszej niż ¾ wartości szacunkowej procedowanego 

zamówienia każda (art. 16 pkt 3 w powiązaniu z art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP); 

e) Odnośnie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej – 

żądanie wykazania się dysponowaniem (tu wskazać liczbę niezbędnego personelu – nie 

mniej niż 5) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym osobą 

na stanowisko kierownika budowy w specjalności (tu wskazać odpowiednią specjalność 

– zgodnie ze specyfiką zamówienia) wpisaną na listę członków okręgowej izby 

inżynierów budownictwa, ubezpieczoną od odpowiedzialności cywilnej (art. 16 pkt 3  

w powiązaniu z art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP); 

f) Ustalenie pozacenowych kryteriów oceny ofert (waga 40%) spośród niżej wymienionych: 

 wydłużenie okresu gwarancji jakości, 

 doświadczenie osoby przewidzianej na stanowisko kierownika budowy, 

 samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia, 

 zwiększenie poziomu kar umownych, 

 wykonanie prac konserwacyjnych, 

 potencjał sprzętowy (użycie rozściełacza mechanicznego) 

(art. 246 ust. 1 w powiązaniu z art. 242 ust. 2 PZP). 
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Rozdział II Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa jest zbiorem dokumentów przedstawiających sposób rozwiązywania 

zagadnień technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych oraz koszt wykonania projektowego 

obiektu, jego części lub elementów. 

Zgodnie z zapisami art. 103 ust. 1 PZP przedmiot zamówienia, którym są roboty budowlane 

opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych. 

Opracowanie dokumentacji projektowej może być zlecane jako odrębne zamówienie albo 

w jednym postępowaniu wraz z realizacją robót budowlanych (w formule zaprojektuj i wybuduj) 

– wówczas przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 

W przypadku zlecania sporządzenia dokumentacji projektowej w formie odrębnego zamówienia 

o wartości poniżej progu bagatelności, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) PZP zaleca się 

korzystanie z procedur wynikających z uregulowań wewnętrznych obowiązujących 

w nadleśnictwie opartych na zaproszeniu do udziału w postępowaniu minimum trzech 

wykonawców.      

Zalecany zakres zadań zlecanych w ramach prac związanych z opracowaniem dokumentacji 

projektowej winien obejmować: 

II.1. Prace geotechniczne 

1. Podstawa prawna:  

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). Przedmiotowe 

rozporządzenie jest przepisem wykonawczym do art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).  

2. Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części 

określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, 

których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych. 

3. Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania polega na: 

a) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej; 

b) zaprojektowaniu odwodnień budowlanych; 

c) przygotowaniu oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych; 

d) zaprojektowaniu barier lub ekranów uszczelniających; 

e) określeniu nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego; 

f) ustaleniu wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego  

w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu 

budowlanego z obiektami sąsiadującymi; 

g) ocenie stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów; 

h) wyborze metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów 

i nasypów; 
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i) ocenie wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego; 

j) ocenie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania 

gruntów. 

Zakres czynności wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunków 

posadawiania powinien być uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego  

do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. 

4. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej winno być 

poprzedzone określeniem warunków gruntowych wg poniższego zestawienia3: 

Tab. 1. Warunki gruntowe 

warunki 
gruntowe 

cechy warunków gruntowych 

Proste - warstwy gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, 
zalegające poziomo, nieobejmujące mineralnych gruntów 
słabonośnych, gruntów organicznych inasypów 
niekontrolowanych, 

- zwierciadło wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia, 

- brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

złożone - warstwy gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych 
genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty 
słabonośne, grunty organiczne inasypy niekontrolowane, 

- zwierciadło wody gruntowej w poziomie projektowanego 
posadowienia i powyżej tego poziomu, 

- brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

skomplikowane - występujące w przypadku warstw gruntów objętych 
występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza 
zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, 
kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów ekspansywnych 
i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych 
nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek 
oraz na obszarach morskich 

5. Po określeniu warunków gruntowych należy, na ich podstawie, określić kategorię 

geotechniczną obiektu budowlanego. Wyróżnia się trzy kategorie geotechniczne4: 

I kategoria geotechniczna - obejmuje obiekty małe o statycznie wyznaczalnym 

schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach, bez gruntów słabonośnych,. 

II kategoria geotechniczna - obejmuje obiekty posadowione w prostych i złożonych 

warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych 

geotechnicznych. 

III kategoria geotechniczna obejmuje: 

a) obiekty posadowione w skomplikowanych warunkach geotechnicznych; 

b) nietypowe obiekty niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, 

które mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników (obiekty energetyki, rafinerie, 

zakłady chemiczne, ...). 

                                                           
3§ 4, ust. 2 rozporządzenia o warunkach geotechnicznych. 
4§ 4, ust. 3 rozporządzenia o warunkach geotechnicznych. 
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6. Rozporządzenie o warunkach geotechnicznych ustala formy przedstawiania 

geotechnicznych warunków posadowienia w zależności od kategorii geotechnicznej oraz 

warunków gruntowych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzenie opinii geotechnicznej, która powinna 

ustalać przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz wskazywać kategorię 

geotechniczną obiektu budowlanego, jest obligatoryjne dla wszystkich obiektów 

budowlanych. Jednakże w przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii 

geotechnicznej5 należy opracować dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego 

i projekt geotechniczny – według wytycznych zawartych w Polskich Normach6. 

Tab. 2. Rodzaje dokumentów w zależności od warunków gruntowych i kategorii 

geotechnicznej obiektu budowlanego  

Warunki 
gruntowe 

I kategoria 
geotechniczna 

II kategoria 
geotechniczna 

III kategoria 
geotechniczna 

proste □  □ ◊ ○ □ ◊ ○ ☼ 

złożone   □ ◊ ○ ☼ □ ◊ ○ ☼ 

skomplikowane  □ ◊ ○ ☼ □ ◊○ ☼ 

 
Legenda: 
□ - opinia geotechniczna; 
◊  - dokumentacja badań podłoża gruntowego (GIR wg Eurokod 7) 
○ - projekt geotechniczny (GDR wg Eurokod 7) 
☼ - dokumentacja geodezyjno-inżynierska  

7. W przypadku dróg leśnych zakwalifikowanych do pierwszej kategorii geotechnicznej, 

zgodnie z wymaganiami rozporządzenia o warunkach geotechnicznych7, zakres badań 

geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju 

gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Przytoczone rozporządzenie o warunkach 

geotechnicznych nie określa częstotliwości wykonywania badań, w związku z powyższym 

poleca się, aby odwierty nie były wykonywane rzadziej niż co 250 m. Badania powinny być 

zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi rozpoznania podłoża gruntowego budowli 

drogowych. W przypadku prostych warunków gruntowych należy wykonać odwiert  

na głębokość 3 m i minimum 2 m od spodu projektowanej konstrukcji drogi. W przypadku 

warunków gruntowych złożonych lub skomplikowanych należy zmniejszyć odległość 

między odwiertami wg ustaleń projektanta. Zaleca się, aby w każdym wykonanym odwiercie 

określić wskaźnik różnoziarnistości gruntu (dla gruntów niespoistych) [Cu]. Za graniczną 

wartość liczbową, przy której grunt nadaje się do bezpośredniego wbudowania w warstwy 

konstrukcyjne drogi leśnej, należy przyjąć dla wskaźnika różnoziarnistości Cu≥4. 

8. Przy dokonywaniu oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych 

istotnym jest określenie dwóch parametrów tj. wysadzinowości i nośności. 

8.1. Wysadzinowość to zdolność podłoża gruntowego do zwiększania objętości na skutek 

procesu zamrażania i powstania soczewek lodowych będącego konsekwencją 

kapilarnego podciągania wody gruntowej do strefy przemarzania. Skutkiem 

powyższego jest podnoszenie zmarzniętego gruntu (powstawanie wysadzin) i utrata 

                                                           
5§ 4 rozporządzenia o warunkach geotechnicznych. 
6 PN-EN1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne–Część1: Zasady ogólne i PN-EN1997-2: Eurokod 7: Projektowanie 

geotechniczne–Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 
7 § 6, ust. 2 rozporządzenia o warunkach geotechnicznych. 
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jego nośności w okresie nadmiernego nawilgocenia podłoża. Podatność gruntu  

na wysadzinowość wynika z charakterystycznej wielkości porów, która są na tyle 

małe, że umożliwiają kapilarne podnoszenie się wody gruntowej.  

8.2. Ustalenie grupy nośności podłoża gruntowego wymaga określenia rodzaju i cech 

gruntu zalegającego do głębokości 2 m od zakładanego spodu konstrukcji 

nawierzchni. Jeżeli w tej strefie występują warstwy różnych gruntów,  

to do projektowania należy przyjąć warunki gruntowe wynikające z rodzaju i cech 

gorszego gruntu. Klasyfikacja nośności podłoża gruntowego winna być dokonywana 

w oparciu o wskaźnik nośności CBR lub wtórny moduł odkształcenia (E2). 

W przypadku dróg leśnych nie ma obowiązku stosowania wprost zapisów 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.) w związku z powyższym dopuszcza 

się korzystanie również z nieobowiązującej już klasyfikacji grup nośności podłoża  

G1-G4 zgodnie z Tab. 3. 

Przy projektowaniu dróg leśnych w przypadku występowania podłoży 

zakwalifikowanych do grup nośności G2, G3 oraz G4 należy doprowadzić je do grupy 

nośności G1 poprzez zaprojektowanie indywidualnych rozwiązań np. doziarnienia 

(stabilizacja granulometryczna), stabilizacja gruntu spoiwami, zastosowanie 

geosyntetyków lub wymianę gruntów. Należy pamiętać, że podłoże gruntowe 

powinno być wyprofilowane zgodnie z przyjętymi w projekcie spadkami poprzecznymi 

i podłużnymi oraz odpowiednio zagęszczone. 

Tab. 3. Grupy nośności podłoża  

Rodzaj gruntów podłoża 
Grupa nośności podłoża dla warunków 

wodnych 

 Dobrych przeciętnych złych 

Grunty niewysadzinowe: rumosze 

(niegliniaste), żwiry i pospółki, piaski 

grubo-, średnio- i drobnoziarniste, żużle 

nierozpadowe 

G1 G1 G1 

Grunty wątpliwe 

a) piaski pylaste 

b) zwietrzeliny gliniaste i rumosze 

gliniaste, żwiry i pospółki gliniaste 

G1 

G1 

G2 

G2 

G2 

G3 

Grunty małowysadzinowe: gliny zwięzłe, 

gliny piaszczyste i pylaste zwięzłe, iły, iły 

piaszczyste i pylaste 

G2 G3 G4 

Grunty bardzo wysadzinowe: piaski 

gliniaste, pyły piaszczyste, pyły, gliny, 

gliny piaszczyste i pylaste, iły warwowe 

G3 G4 G4 

 

  

http://slownik-geologiczny.wikidot.com/porowatosc
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Tab. 4. Klasyfikacja grup nośności podłoża gruntowego nawierzchni 

 

Projektant powinien podać w projekcie grupy nośności podłoża gruntowego przyjętego, jako 

podstawa do projektowania konstrukcji nawierzchni. Informacja ta określa równocześnie 

minimalne wartości wskaźnika CBR lub wtórnego modułu odkształcenia E2 podane  

w Tab. 4. odpowiadającej przyjętej grupie nośności podłoża gruntowego. 

Jako podstawowe przyjmuje się badanie wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 płytą 

pod naciskiem statycznym. Ponadto dopuszcza się określenie nośności podłoża poprzez: 

 użycie sondy dynamicznej stożkowej DCP w celu pośredniego wyznaczenia wartości 

wskaźnika CBR; 

 badanie lekką płytą dynamiczną do pośredniego wyznaczenia wartości wtórnego 

modułu odkształcenia E2, dla warstw o grubości do 50 cm; 

 badanie ugięciomierzem FWD w celu pośredniego wyznaczenia wartości wtórnego 

modułu odkształcenia E2. 

W przypadkach wątpliwych decyduje badanie płytą pod naciskiem statycznym. 

W czasie robót budowlanych bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego zaleca się 

w szczególności w miejscach wątpliwych przeprowadzenie badań kontrolnych 

potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża przyjęte w czasie projektowania. 

Ocenę przeprowadza się poprzez określenie modułu wtórnego E2 na powierzchni podłoża 

gruntowego i porównanie, czy wyznaczona wartość odpowiada założonej grupie nośności 

podłoża zgodnie z klasyfikacją podaną w Tab. 4.   

II.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 

1. Podstawa prawna: 

Rodzaje opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych  

na potrzeby budownictwa określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.). 
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2. Przywołana powyżej ustawa definiuje: 

a) prace geodezyjne jako obejmujące m.in.: 

 wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych na potrzeby budownictwa; 

 obliczanie lub przetwarzanie wyników pomiarów, opracowań i zobrazowań 

o których mowa wyżej; 

 tworzenie zbiorów danych, ortofotomapy oraz dokumentacji geodezyjnej  

na potrzeby postępowań administracyjnych oraz opracowań geodezyjno-

kartograficznych na potrzeby budownictwa; 

b) czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa to wykonywanie geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych podczas projektowania, budowy, 

utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych w szczególności związanych 

z opracowaniem mapy do celów projektowych, wytyczeniem obiektów 

budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów 

budowlanych, geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych oraz 

pomiarami pomieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących 

sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej; 

c) mapę zasadniczą – wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające 

informacje o przestrzennym usytuowaniu; punktów osnowy geodezyjnej, działek 

ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów 

klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz 

innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące 

tych obiektów;  

d) mapę do celów projektowych – opracowanie kartograficzne, wykonane 

z wykorzystaniem pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, zawierające treść mapy zasadniczej, a także 

informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz klauzulę 

urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów w oparciu 

o które mapa do celów projektowych została sporządzona albo oświadczenie 

wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji; 

e) geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą jako wykonanie pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych 

o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego 

zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej 

wyniki tych pomiarów w tym mapę opatrzoną klauzulą urzędową stanowiąca 

potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

zbiorów danych lub dokumentów w oparciu o które mapa do celów projektowych 

została sporządzona albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych  

o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. 

3. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne przed ich rozpoczęciem 

właściwym miejscowo starostom, a po wykonaniu zgłoszonych prac jest zobowiązany 

złożyć zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac wraz z ich 
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załączeniem. Organ Służby Geodezyjnej Kartograficznej do którego zostały przekazane 

wyniki prac geodezyjnych dokonuje ich weryfikacji pod względem: 

a) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii 

w szczególności dotyczącymi: 

 wykonania pomiarów oraz opracowania wyników tych pomiarów; 

 kompletności przekazanych wyników 

b) spójności przekazanych zbiorów danych z prowadzonymi przez ten organ bazami 

danych. 

Weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie z zastrzeżeniem, że dla obszaru objętego 

zgłoszeniem prac: 

 do 1 ha – nie później niż w terminie 7 dni roboczych; 

 powyżej 1 ha do 10 ha – nie później niż w terminie 10 dni roboczych; 

 powyżej 10 ha – nie później niż w terminie 20 dni roboczych, 

od dnia otrzymania przez organ zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych 

prac. 

Wynik weryfikacji utrwala się w protokole i może on być pozytywny lub negatywny, przy 

czym wynik pozytywny weryfikacji stanowi podstawę przyjęcia wyników zgłoszonych 

prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Organ Służby Geodezyjnej Kartograficznej potwierdza przyjęcie wyników zgłoszonych 

prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji  

i opatruje klauzulą urzędową. Wykonawca prac geodezyjnych po uzyskaniu informacji 

o pozytywnym wyniku weryfikacji ( którą otrzymuje za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej  nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia 

protokołu) może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu na rzecz 

którego wykonuje te prace oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej)   

o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, które jest równoważne z ww. klauzulą 

urzędową Organu Służby Geodezyjnej Kartograficznej. 

Wyżej przedstawione okresy na weryfikację należy uwzględniać przy określaniu 

terminów prac geodezyjnych w umowach zawieranych z wykonawcami dokumentacji 

projektowych oraz robót budowlanych w ramach których wykonawca zobowiązany jest 

do przekazania zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

4. W celu zapewnienia ładu przestrzennego i zgodności geodezyjnego stanu 

ewidencyjnego oraz danych zawartych w Planach Urządzania Lasu ze stanem  

na gruncie w jednostkach organizacyjnych RDLP wprowadza się obowiązek 

opracowywania dokumentacji projektowych dotyczącej budowy lub przebudowy dróg  

w oparciu o mapę do celów projektowych oraz sporządzania inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej po zakończeniu inwestycji.    

5. Przy realizacji inwestycji drogowych zaleca się zobowiązanie wykonawcy dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej do: 
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a) sporządzenia rozliczenia powierzchni, na której będą realizowane roboty 

budowlane wg działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym 

do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania gruntów; 

b) wytyczenia w terenie elementów pasa drogowego ewentualnie innych elementów 

infrastruktury projektowanej drogi w niezbędnym zakresie umożliwiającym 

poprawne sporządzenie szacunków brakarskich, a następnie zdjęcie drzewostanu 

znajdującego się w pasie drogowym.  

II.3. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót 

Zagadnienia dotyczące opracowania dokumentacji projektowej odrębnie regulują zapisy PB 

oraz  PZP. 

1. Zgodnie z zapisami PB:  

1.1. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli jest ona wymagana przepisami 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

1.1.1 Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki 

i charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz  

w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu określać niezbędne 

warunki doi korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.). 

1.1.2 Projekt budowlany zawiera: 

a) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony  

na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii obejmujący: 

 orientację położenia, 

 określenie granic działki lub terenu, 

 usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych 

obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz 

urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem 

budowlanym, 

 sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, 

 układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem 

charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych 

i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do zabudowy 

terenów sąsiednich , 

 informację o obszarze oddziaływania obiektu; 

b) projekt architektoniczno-budowlany obejmujący: 

 układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących 

i projektowanych obiektów budowlanych, 

 zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym 

liczbę planowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem 

lokali mieszkalnych, 

 charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 
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 opinię geotechniczną oraz informacje o sposobie posadowienia 

obiektu budowlanego, 

 projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające 

wpływ na otoczenie, w tym środowisko, 

 charakterystykę ekologiczną, 

 informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym 

projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania 

i przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

 opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

 informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych 

w przypadku budynków wielorodzinnych, 

 postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów 

techniczno-budowlanych, jeżeli zostało wydane; 

c) projekt techniczny obejmujący: 

 projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz 

z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych; 

 w zależności od potrzeb: 

 geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu 

budowlanego, 

  dokumentację geologiczno-inżynierską; 

 rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne wzdłuż trasy 

obiektu oraz w miejscach charakterystycznych lub 

o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo 

istotne ze względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem 

wymaganych stref ochronnych, 

 rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-

instalacyjnego w szczególności instalacji i urządzeń: 

ogrzewczych, chłodniczych, klimatyzacji, wentylacji, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych, piorunochronnych, ochrony 

przeciwpożarowej, 

 sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu 

budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami 

pomiarowymi, 

 dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, 

stosownie do zakresu projektu, 

 charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków. 

Szczegółowe wymagania odnośnie projektu budowlanego określa 

rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1679) które jest aktem wykonawczym do art. 34 ust. 6 pkt 1 PB.  

2. Zgodnie z art. 103 ust. 1 PZP zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót 
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budowlanych w rozumieniu PB, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą 

programu funkcjonalno-użytkowego (art. 103 ust. 2 PZP). 

2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji projektowej zostały określone 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454). Przedmiotowe rozporządzenie jest aktem 

wykonawczym do art. 103 ust. 4 PZP. W ww. rozporządzeniu zróżnicowano zakres 

dokumentacji projektowej: 

a) dla robót budowlanych dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 

budowę albo zgłoszenie robót budowlanych, do którego dołącza się projekt 

budowlany zgodnie z przepisami ustawy PB,  dokumentacja składa się z: 

 projektu budowlanego, 

 projektów wykonawczych, 

 przedmiaru robót. 

b) dla robót budowlanych dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 

na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych, do którego dołącza się 

projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy PB, dokumentacja  

składa się z: 

 planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających 

jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz 

uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania, 

 przedmiaru robót, 

 projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi 

przepisami. 

 

2.2. Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu 

budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez 

wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

Projekt wykonawczy nie jest tożsamy z projektem technicznym, o którym 

mowa w pkt1 ppkt 1.1.2 lit. c) powyżej. 

2.3. Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania 

robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis 

oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych – robót które 

są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, 

ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych, z wyłączeniem przypadków gdy istnieją uzasadnione podstawy  

do ich odrębnego rozliczania. 
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2.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią 

opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne 

do określenia standardu i jakości wykonania robót, właściwości wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

2.5. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym 

podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane  

im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe  

i funkcjonalne. Program ten jest opracowywany w przypadku, gdy  przedmiotem 

zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i służy  

do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz 

wykonania prac projektowych.  

3. Kosztorys inwestorski. 

3.1. Podstawa prawna: 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 PZP wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się 

na podstawie:  

a) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo  

na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie robót budowlanych w rozumieniu PB,  

b) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli 

przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych w rozumieniu PB. 

3.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 2458) szczegółowo określa metody i podstawy sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. Jest to akt wykonawczy do art. 34 ust. 2 PZP. 

3.3. Metodę sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i podstawy obliczania 

planowanych kosztów robót i ewentualnie prac projektowych (przy realizacji 

inwestycji w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy) określa projektant. 

4. Inne elementy dokumentacji projektowej   

4.1. W celu prawidłowego przygotowania założenia inwestycyjnego na terenach 

cennych przyrodniczo i określenia preferowanych technologii planowanych  

w ramach inżynieryjnego zagospodarowania lasu konieczne jest wykonanie tzw. 

Wewnętrznej oceny oddziaływa na środowisko, której ustalenia powinny być 

uwzględnione w projekcie (np. przebieg trasy drogowej, rozwiązania techniczne 

minimalizujące oddziaływanie inwestycji na środowisko w fazie budowy i w okresie 
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eksploatacji itp.). Wnioski zawarte w Wewnętrznej ocenie oddziaływania inwestycji 

na środowisko sporządzonej dla konkretnej inwestycji powinny być opiniowane 

przez Wydział Ochrony Lasu RDLP. Ww. ocena powinna być wykonana przez 

specjalistów z zakresu ochrony środowiska i inżynierii i powinna zawierać: 

a) nazwę i charakterystykę przedsięwzięcia; 

b) dokładną lokalizację przedsięwzięcia (opisowo i na mapie); 

c) ogólny opis realizacji obiektu; 

d) przewidywany zakres oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz i walory 

kulturowe, środowisko glebowe i wodne, florę, obiekty chronione, w tym  

na obszary i siedliska przyrodnicze, rośliny i zwierzęta podlegające ochronie 

w ramach systemu Natura 2000; 

e) omówienie prawdopodobnych zagrożeń dla środowiska lub stwierdzenie braku 

niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

f) podsumowanie przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia, w zestawieniu  

z korzyściami środowiskowymi i gospodarczymi w przypadku stwierdzenia 

skutków w postaci zagłady prawnie chronionych, bądź cennych gatunków, 

grzybów, roślin, zwierząt lub siedlisk przyrodniczych, należy odstąpić  

od prowadzenia inwestycji lub zmodyfikować realizację przedsięwzięcia  

w celu zachowania walorów przyrodniczo-środowiskowych na poziomie 

niezmienianym; 

g) wskazówki do projektowania zobowiązujące do zastosowania rozwiązań 

projektowych i technologicznych likwidujących lub minimalizujących zagrożenia 

dla środowiska wynikające z oddziaływania planowanej inwestycji w czasie 

budowy i eksploatacji. 

4.2. Zaleca się zlecenie w ramach dokumentacji projektowej  dotyczącej budowy lub 

przebudowy dróg wykonania opracowań w zakresie oznakowania drogi i projektu 

organizacji ruchu o ile są wymagane. 

5. Nadzór autorski 

5.1. Podstawa prawna: 

a) Zgodnie z art. 19 ust. 1 PB właściwy organ administracji architektoniczno-

budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora 

obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych 

wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź 

przewidywanym wpływem na środowisko. 

b) Rodzaje obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego określa rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego (Dz.U. Nr 138, poz. 1554). 

5.2. Zawarcie umowy o nadzór autorski jest obligatoryjne  tylko dla określonych 

inwestycji i sytuacji, gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nałoży 

taki obowiązek. 
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5.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego dotyczy: 

a) stwierdzania w czasie wykonywania robót budowlanych zgodności ich 

realizacji z projektem, 

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku  

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.4. Zaleca się powierzanie nadzoru autorskiego dla wszystkich opracowywanych 

dokumentacji projektowych i zawarcie postanowień w sprawie nadzoru 

autorskiego w umowie o prace projektowe. 

5.5. Zmiana projektanta sprawującego nadzór autorski.  

Przepisy PB dają inwestorowi prawo do zmiany projektanta sprawującego nadzór 

autorski bez określania przesłanek do takiej zmiany, jak również bez 

konieczności wskazywania jej przyczyn. Jedynym warunkiem koniecznym  

do skutecznej zmiany podmiotu sprawującego nadzór autorski jest złożenie 

oświadczenia o przyjęciu przedmiotowych obowiązków przez „nowego” 

projektanta, które to oświadczenie inwestor dołącza do dokumentacji budowy.   

Zmiana osoby sprawującej nadzór autorski na budowie nie oznacza zmiany 

projektanta będącego autorem dokumentacji projektowej. Mimo, iż nadzór będzie 

sprawowany faktycznie przez innego projektanta, twórcą projektu w rozumieniu 

PAut będzie projektant, który projekt rzeczywiście stworzył.   

6. Prawa autorskie 

PAut definiuje utwór jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, 

ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu 

wyrażenia. Chronione jako utwory będą zatem te rezultaty aktywności ludzkiej, które 

spełniają łącznie następujące warunki: 

a) mają twórczy charakter (cechy nowości), 

b) mają indywidualny charakter (oryginalność), 

c) są ustalone w formie umożliwiające percepcję osobom trzecim. 

Przedmiotem prawa autorskiego w szczególności objęte są utwory: 

a) plastyczne, 

b) fotograficzne, 

c) muzyczne i słowno-muzyczne, 

d) audiowizualne (w tym filmowe), 

e) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, 

publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), 

f) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne. 

Na gruncie zamówień publicznych i zamawiania robót budowlanych najczęściej 

zamawiane są utwory dotyczące dokumentacji projektowej, w tym: koncepcja, PFU, 

projekt architektoniczno–budowlany, projekt  elementów wykończeniowych, projekt 

aranżacji wnętrz. 
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Autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub  

na podstawie umowy. Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych lub umowa  

o korzystanie z utworu (tzw. licencja), obejmuje pola eksploatacji jednoznacznie w niej 

wymienione. 

Pola eksploatacji określone w umowie mogą odnosić się w szczególności do: 

a) utrwalenia, 

b) zwielokrotnienia określoną techniką, 

c) wprowadzenia do obrotu, 

d) wprowadzenia do pamięci komputera, 

e) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia, 

f) najmu lub dzierżawy, 

g) odtworzenia za pomocą wizji lub fonii. 

Zamawiający nabywając prawa autorskie do określonego opracowania uzyskuje prawo  

do korzystania z takiego opracowania w ramach różnych form kopiowania i udostępniania. 

Bez nabycia autorskich praw majątkowych zamawiający nie będzie mógł, bez ponoszenia 

dodatkowych opłat wykorzystywać nabytego utworu na ww. polach eksploatacji. Drogą 

umowy można przenieść jedynie autorskie prawa majątkowe do projektu określone w PAut, 

czyli wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich 

przedstawionych powyżej polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie  

z utworu. Pola eksploatacji powinny być w umowie określone. Nadto, umowa może 

dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. Zbycie (przeniesienie) 

tych praw przez projektanta oznacza, że traci on status podmiotu wyłącznie uprawnionego 

w stosunku do zbywanego dzieła swojego autorstwa. Zasadą ustawową zbycia autorskich 

praw majątkowych jest jego odpłatność, czyli przysługiwanie twórcy z tego tytułu 

wynagrodzenia. W tym aspekcie istotne jest wskazanie w  umownie, że określone w  niej 

wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzeniem z tytułu przeniesienia autorskich praw 

majątkowych. 

Odnośnie kontekstu formalnego kluczowe znaczenie ma wymóg, określony w art. 53 PAut, 

czyli konieczność zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Skutków w postaci przeniesienia autorskich 

praw majątkowych nie wywołują zatem oświadczenia woli w tym zakresie, składane przez 

projektanta w innej formie, np. w postaci wysyłanych do drugiej strony informacji mailowych, 

zawierających zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do określonego 

projektu. 

Nie mniej istotny dla zrozumienia istoty przenoszenia autorskich praw majątkowych jest 

także jego kontekst czasowy. Prawa te mogą zostać przeniesione dopiero po stworzeniu 

projektu. Umowa o prace projektowe, na mocy której projektant zobowiązuje się  

do stworzenia określonego projektu, jest zatem, ściśle rzecz ujmując, umową 

zobowiązującą do przeniesienia autorskich praw majątkowych. W dacie zawarcia tej umowy 

nie może bowiem dojść do przeniesienia tych praw, gdyż są to prawa do projektu, który  

w tej dacie jeszcze nie istnieje.  

Autorowi (twórcy) projektu, niezależnie od tego, czy faktycznie sprawuje on nadzór autorski, 

przysługują osobiste prawa autorskie do jego projektu, których to praw, zgodnie PAut nie 

może przenieść na inne osoby, w tym na innych projektantów albo na inwestorów. Zakres 
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przewidzianego PAut prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu nie jest 

tożsamy z nadzorem autorskim w rozumieniu przepisów PB. Sprawowanie nadzoru 

autorskiego nad utworami architektonicznymi, regulują przepisy PB, które jakkolwiek nie 

ingerują w zakres osobistych praw autorskich, przewidują sprawowanie nadzoru 

autorskiego przez osobę o określonych uprawnieniach oraz możliwość zmiany osoby 

projektanta sprawującego nadzór autorski, która nie oznacza możliwości przenoszenia 

osobistych praw autorskich do projektu. Osobiste prawa autorskie do projektu pozostają 

zawsze po stronie jego twórcy, niezależnie od osoby sprawującej nadzór autorski. 

Regulacja taka wskazuje, przy niezmienności autora projektu, na dopuszczalność 

sprawowania nadzoru autorskiego także przez osobę nie będącą autorem projektu. 

Postanowienia umowne stanowiące próbę przekazania osobistych praw autorskich  

do projektu osobie sprawującej nadzór autorski nad projektem, która jednocześnie nie jest 

autorem tego projektu, będą z mocy prawa nieważne. Oznacza to, iż nadzór autorski 

wykonywany zgodnie z PB przez projektanta, który nie jest jednocześnie autorem projektu 

i  sprowadza się do: 

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji  

z projektem, 

b) uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku  

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

W sytuacji gdy nadzór autorski  sprawuje twórca projektu, osobie tej przysługują 

jednocześnie uprawnienia wynikające z autorskich praw osobistych.  

Reasumując, należy odróżnić autorskie prawa majątkowe do projektu od praw autorskich  

o charakterze osobistym, a także należy odróżnić prawo do nadzoru autorskiego nad 

projektem od praw autorskich do projektu w ogólności. Prawa osobiste nie są prawami 

zbywalnymi, zaś prawa majątkowe mogą być przenoszone drogą umowy, podobnie jak  

w drodze umowy można zlecić nadzór autorski nad projektem osobie trzeciej (tj. innemu 

projektantowi), nie będącej autorem projektu. 

7. Pozostałe uregulowanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowej 

7.1. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do zapewnienia pełnej 

zgodności dokumentacji projektowej z zaakceptowanymi przez Dyrektora RDLP  

założeniami przedprojektowymi. Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej 

w stosunku do ww. założeń, wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody 

Dyrektora RDLP na zmianę założeń przedprojektowych. 

7.2. Dla zadań inwestycyjnych dotyczących budowy lub przebudowy dróg w jednostkach 

organizacyjnych RDLP wprowadza się obowiązek opracowania dokumentacji 

projektowej obejmującej: 

a) projekt budowlany w tym: 

 projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

 projekt architektoniczno-budowlany, 

 projekt techniczny; 

b) projekt wykonawczy; 

c) przedmiar robót; 
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d) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

7.3. Zaleca się zlecanie:  

a) wykonania dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji o warunkach 

zabudowy (jeżeli jest wymagana), 

b) w ramach realizacji dokumentacji projektowej całości zadań opisanych  

w niniejszym rozdziale włącznie z uzyskaniem przez projektanta decyzji 

pozwolenia na budowę (jeżeli jest wymagana). W umowie należy określić 

odrębne terminy na wykonanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji 

projektowej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 

7.4. Kierownik jednostki może podjąć decyzję o rozszerzeniu bądź zawężeniu ww. 

zakresu zadań zlecanych w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej. 

 

8. Weryfikacja i konsultacja dokumentacji projektowej: 

8.1. Należy zlecić przeprowadzenie weryfikacji opracowanej przez projektanta 

dokumentacji projektowej lub programu funkcjonalno-użytkowego poprzez 

sporządzenie koreferatu w zakresie obejmującym w szczególności: 

a) zgodność z założeniami przedprojektowymi zaakceptowanymi przez Dyrektora 

RDLP, 

b) przyjęte rozwiązania projektowe (z ewentualnym wskazaniem rozwiązań 

alternatywnych), 

c) kompletność, zgodność i spójność zapisów ujętych we wszystkich dokumentach 

wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

d) w przypadku dróg leśnych, zgodność przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji 

nawierzchni z rozwiązaniami wskazanymi jako typowe w Poradniku Technicznym 

„Drogi Leśne” wydanym w 2006 roku, 

8.1.1. Weryfikację dokumentacji projektowej należy przeprowadzić w oparciu  

o harmonogram  stanowiący załącznik do Decyzji nr 11/2021 Dyrektora RDLP  

w Radomiu z dnia 11.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku weryfikacji 

opracowanej przez projektanta dokumentacji projektowej lub programu 

funkcjonalno-użytkowego poprzez sporządzenie koreferatu. 

8.1.2. Weryfikację dokumentacji projektowej lub programu funkcjonalno-użytkowego 

należy zlecić wg decyzji Nadleśniczego: 

 inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

albo 

 innemu podmiotowi (osobie) posiadającemu/cej stosowne uprawnienia 

budowlane. 

8.1.3. W umowie zawieranej z podmiotem dokonującym weryfikacji dokumentacji 

projektowej lub programu funkcjonalno-użytkowego należy określić 

konsekwencje oraz sankcje w przypadku gdy nie wywiąże się on z obowiązków 

określonych w pkt. 8.1 lit. a ) i lit. d). 
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8.1.4. Koreferat należy przesyłać wraz z elektroniczną wersją dokumentacji projektowej 

na adres e-mail: infrastruktura@radom.lasy.gov.pl 

8.1.5. Obowiązek o którym mowa w pkt. 8.1. nie dotyczy dokumentacji: małej 

architektury, przyłączy i innych obiektów o niewielkim stopniu skomplikowania, 

dla których decyzja o zleceniu sprawdzenia dokumentacji pozostaje w gestii 

kierowników jednostek. 

8.2. Należy dokonać konsultacji z RDLP w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych 

nawierzchni dróg leśnych odbiegających od typowych rozwiązań stosowanych  

w leśnym budownictwie drogowym, zawartych w Poradniku technicznym „Drogi 

leśne” wydanym w 2006 r.: 

8.2.1. Konsultacje należy przeprowadzać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

infrastruktura@radom.lasy.gov.pl,niezależnie od konsultacji dokumentacji 

projektowych wskazanych w pkt. 4 harmonogramu stanowiącego załącznik 

nr 1 do Informatora. 

8.2.2. Nietypowe rozwiązania konstrukcji nawierzchni dróg leśnych mogą być odrębnie 

skonsultowane na etapie opracowania projektu budowlanego po przedstawieniu 

przez nadleśnictwo: 

a) projektowanej konstrukcji, 

b) badań geotechnicznych, 

c) opinii podmiotu dokonującego weryfikacji dokumentacji, o której mowa w pkt. 8.1, 

d) stanowiska projektanta w odniesieniu do ewentualnych uwag 

przedstawionych w opinii, o której mowa powyżej. 

8.3. Należy dokonać konsultacji z RDLP w zakresie szczegółowych rozwiązań 

technicznych dotyczących drogowych obiektów inżynierskich, w szczególności: 

a) wszystkich rodzajów umocnień tj. rowów, wlotów i wylotów przepustów, skarp, 

b) miejsc postojów pojazdów (mijanek nienormatywnych), 

c) wodospustów, 

d) przepustów wielootworowych / suchych brodów, 

e) muld przelewowych, 

f) i innych nietypowych obiektów.   

8.3.1. Powyższe konsultacje należy przeprowadzać w formie elektronicznej na adres  

e-mail: infrastruktura@radom.lasy.gov.pl na etapie opracowania projektu 

budowlanego, zgodnie z pkt 4 harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1  

do Informatora. 

8.3.2. Opis techniczny oraz załączniki graficzne dotyczące projektowanych obiektów 

należy przesyłać w wersji elektronicznej nas adres e-mail: 

infrastruktura@radom.lasy.gov.pl. 
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Rozdział III Uczestnicy procesu budowlanego 

Uczestnicy procesu budowlanego zostali zdefiniowali w trzech aktach prawnych tj.:  

1. Zgodnie z definicją zawartą w art. 647 KC stronami umowy o roboty budowlane są inwestor 

oraz wykonawca.  Ponadto wyżej przywołany akt prawny wprowadza pojęcie generalnego 

wykonawcy(bez jego zdefiniowania) oraz wprowadza szczegółowe uregulowania dotyczące 

podwykonawców. 

2. PB w art.17 wskazuje pięciu uczestników procesu budowlanego tj.: inwestora, inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy lub kierownika robót. 

3. PZP w art. 7 pkt 30 i 31 definiuje pojęcia:  

a) wykonawcy tj. osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej 

nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 

budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub 

ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia publicznego; 

b) zamawiającego  tj. osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej 

nieposiadającą osobowości prawnej, obowiązanej na podstawie PZP do jej stosowania. 

III.1. Inwestor (zamawiający) 

1. Jak przywołano na wstępie niniejszego rozdziału pojęcie inwestora zawarte jest w KC i PB. 

Przy czym żaden z ww. aktów prawnych nie zawiera definicji inwestora oraz nie wprowadza 

żadnych szczegółowych uwarunkowań i wymagań określających, kto może być inwestorem 

w ramach umowy o roboty budowlane.  

Biorąc pod uwagę powyższe inwestorem może być osoba fizyczna, osoba prawna jak  

i jednostka nie posiadająca osobowości prawnej spełniająca dwa warunki: 

 dysponowania prawem dysponowania gruntem (nieruchomością) na którym realizowane 

będą roboty budowlane; 

 zapewnienia finansowania procesu budowlanego. 

2. Zobowiązania inwestora wynikające z zapisów KC to: 

a) dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych  

z przygotowaniem robót, w szczególności: 

 przekazanie terenu budowy; 

 dostarczenia projektu,  

b) odebranie obiektu; 

c) zapłaty umówionego wynagrodzenia; 

d) solidarna wraz z wykonawcą odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

budowlane wykonane przez podwykonawcę. 

3. Zgodnie z przepisami PB do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, 

z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

a w szczególności zapewnienie: 

a) opracowanie projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektów; 

b) objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy; 

c) przekazanie kierownikowi budowy projektu budowlanego w tym projektu technicznego; 
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d) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

e) wykonania i odbioru robót; 

f) w przypadku uzasadnionym wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub 

warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych przez osoby  

o odpowiednich kwalifikacjach. 

Ponadto inwestor może: 

a) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie w innych przypadkach niż 

przedstawione w lit. f powyżej; 

b) zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. 

 

4. Zgodnie z definicją zawartą w PZP zamawiającym jest osoba fizyczna, osoba prawna albo 

jednostka nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy PZP.  

Uwzględniając powyższe można stwierdzić że zamawiający jest synonimem inwestora. 

Przepisy dotyczące zamawiającego zostały zawarte w art. 37 – 56 PZP. 

Jednostki PGL LP są obowiązane do stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 2 

tej ustawy: Przepisy ustawy stosuje się do zamawiających publicznych, którymi są inne, niż 

określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

W przypadku zamówienia na roboty budowlane mamy do czynienia z tzw. umową rezultatu, 

(opisaną w Rozdziele IV Wytycznych) czyli zobowiązaniem wykonawcy do osiągnięcia 

wyniku opisanego w dokumentacji projektowej za wynagrodzeniem określonym w ofercie. 

Rezultat, który ma być osiągnięty w przypadku zamówienia na roboty budowlane, musi być 

dokładanie opisany w sposób wynikający z Oddziału 4 – Opis przedmiotu zamówienia (art. 

99 – 103 PZP). W praktyce opis przedmiotu zamówienia zawiera się w dokumentacji 

projektowej oraz STWiORB, lub w PFU. 

Obowiązki zamawiającego/inwestora związane z realizacją procesu budowy wynikające 

z przepisów PZP: 

a) wprowadzenie do planu zamówień publicznych przewidywanych do wykonania robót 

budowlanych – art. 23 PZP; 

b) skonkretyzowanie oczekiwań dotyczących przyszłej inwestycji lub remontu poprzez 

zlecenie wykonania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, jeżeli przedmiotem zamówienia będzie wykonanie robót 

budowlanych – najczęściej etap ten nie będzie podlegał PZP z uwagi na wartość poniżej 

130.000,00 PLN – art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP; 

c) skonkretyzowanie oczekiwań dotyczących przyszłej inwestycji poprzez zlecenie 

wykonania programu funkcjonalno-użytkowego, jeżeli przedmiotem zamówienia będzie 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – najczęściej etap ten nie będzie 

podlegał PZP z uwagi na wartość poniżej 130.000,00 PLN – art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP; 

d) ustalenie szacunkowej wartości zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego 

w przypadku wskazanym w pkt 2 powyżej – art. 34 ust. 1 pkt 1 PZP; 
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e) ustalenie szacunkowej wartości zamówienia na podstawie planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w przypadku wskazanym 

w pkt 3 powyżej – art. 34 ust. 1 pkt 1 PZP; 

f) wybór trybu udzielenia zamówienia – w realiach LP roboty budowlane najczęściej 

zlecane są w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez prowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 PZP; 

g) opracowanie dokumentacji przetargowej, w szczególności specyfikacji warunków 

zamówienia (SWZ) – art. 277 ust. 1 i art. 281 ust. 1 PZP; 

h) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – art. 

276 PZP; 

 udostępnienie bezpłatnego, pełnego, bezpośredniego i nieograniczonego dostępu 

do SWZ na stronie prowadzonego postępowania – art. 280 ust. 1 pkt 1 PZP; 

 udzielenie odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ – art. 284 PZP – o ile 

wystąpi taka konieczność; 

 zmiana ogłoszenia o zamówieniu – art. 271 PZP – o ile wystąpi taka konieczność; 

 wybór najkorzystniejszej oferty – art. 307 – 308 PZP; 

 podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz nadzór nad jej realizacją 

– Dział VII PZP; 

 zamieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień 

Publicznych – art. 309 ust. 1 PZP; 

 zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych 

– art. 448 PZP. 

Zamawiający (inwestor) przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 37 ust. 1 PZP. 

5. Inwestor może pełnić swoją funkcję samodzielnie, za pomocą osób upoważnionych w formie 

pełnomocnictw albo przez inwestora zastępczego. KC wyróżnia trzy rodzaje pełnomocnictw  

dotyczące zakresu umocowania pełnomocnika: 

a) pełnomocnictwo ogólne - do czynności zwykłego zarządu; 

b) pełnomocnictwo rodzajowe -  do czynności prawnych określonego rodzaju; 

c) pełnomocnictwo szczególne (specjalne) - do poszczególnej czynności prawnej. 

Zgodnie z treścią art. 37 ust. 2 i 4 PZP zamawiający (inwestor) może powierzyć 

przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia własnej 

jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej, które działają wówczas jako pełnomocnicy 

zamawiającego. 

Pełnomocnictwo może być udzielenie czasowo we wskazanym w nim okresie lub terminie 

(np. na czas nieobecności, zastępstwa itp.) albo na czas nieokreślony.  Pełnomocnictwo  

co do zasady może być w każdym czasie odwołane, wyjątkiem jest sytuacja gdy mocodawca 

zrzeknie się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku 

prawnego będącego  podstawą pełnomocnictwa. W odwołaniu pełnomocnictwa nie musi być 

podawana przyczyna tego odwołania. 
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III.2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zostały zdefiniowane i szczegółowo 

uregulowane w PB jako działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk 

technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz 

techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmująca: 

a) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych 

oraz sprawowanie nadzoru autorskiego; 

b) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi; 

c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i 

kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów; 

d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego; 

e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych. 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby 

posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane  

do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną 

funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ 

samorządu zawodowego oraz będące członkiem izby samorządu budowlanego potwierdzone 

zaświadczeniem bądź nr z CRUB. 

Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach: 

a) architektonicznej; 

b) konstrukcyjno-budowlanej; 

c) inżynieryjnej: 

 mostowej, 

 drogowej, 

 kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, 

 kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, 

 hydrotechnicznej, 

 wyburzeniowej; 

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

 telekomunikacyjnych, 

 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 elektrycznych i elektroenergetycznych. 

W ramach ww. specjalności wymienionych mogą być wyodrębniane specjalizacje techniczno-

budowlane.  

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń.  

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że w procesie budowlanym samodzielne funkcje 

techniczne pełnią: projektant oraz projektant sprawdzający, kierownik budowy lub 

kierownik robót oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. 
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III.2.1. Projektant 

1.  Podstawowe obowiązki projektanta zostały określone w PB i należą do nich: 

a) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami PB, ustaleniami 

określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; 

b) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu budowlanego 

osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej 

specjalności; 

c) wzajemne skoordynowanie techniczne czynności wykonanych przez osoby, biorące 

udział przy realizacji opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych 

w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,  

z uwzględnieniem specyfiki projektu budowlanego, oraz zapewnienie zgodności projektu 

technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem 

architektoniczno-budowlanym; 

d) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu  

na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

e) określenie obszaru oddziaływania obiektu; 

f) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 

w zakresie wynikającym z przepisów; 

g) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 

h) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa  

w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1213); 

i) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji 

architektoniczno-budowlanej w zakresie: 

 stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

z projektem, 

 uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

j) zapewnia sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego pod 

względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności. 

Obowiązek, o którym mowa powyżej, nie dotyczy: 

 zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów 

szczególnych; 

 projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne 

jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. 
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2. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo: 

a) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej 

realizacji; 

b) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: 

 stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia; 

 wykonywania ich niezgodnie z projektem. 

W przypadku robót budowlanych, dla których nie prowadzi się dziennika budowy, 

uprawnienie projektanta do żądania wstrzymania robót budowlanych, o którym mowa  

w wyżej, jest realizowane przez zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego. 

III.2.2. Kierownik budowy 

1. Zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy jest jednym  

z obowiązków inwestora wynikających z PB. Realizacja ww. obowiązku przez inwestora 

może być dokonana: 

a) bezpośrednio poprzez zawarcie stosownej umowy cywilnej dot. pełnienia funkcji 

kierownika budowy; 

b) pośrednio poprzez zobowiązanie wykonawcy do wskazania osoby, której zostanie 

powierzona funkcja kierownika budowy. 

2.   Podstawowe obowiązki kierownika budowy zostały określone w PB i należą do nich: 

a) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu 

budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami 

technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi 

ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

b) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego  

i warunki prowadzenia robót budowlanych; 

c) prowadzenie dokumentacji budowy; 

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy 

i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub 

pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

e) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia: 

 przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót 

budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone 

jednocześnie lub kolejno; 

 przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych 

lub ich poszczególnych etapów; 

f) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 

budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
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g) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

oraz w BIOZ, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych; 

h) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym; 

i) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z PB; 

j) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 

k) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót 

budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem; 

l) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

m) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 

zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami  

lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych  

i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru; 

n) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 

o) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 

stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

3. Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany: 

a) zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki; 

b) potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego 

projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany – projektu technicznego; 

c) umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu: 

 tablicę informacyjną  

oraz 

 ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – 

w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych 

trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej  

20 pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 

osobodni. 

W przypadku braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy spełnienie obowiązku,  

o którym mowa w lit. a), należy do inwestora. 

Zapisów zawartych w lit. b) nie stosuje się do: 

a) budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy; 
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b) obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa. 

4. Kierownik budowy ma prawo: 

a) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one 

uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych 

lub usprawnienia procesu budowy; 

b) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. 

5. Przedstawione w pkt. 2 i 3 ustawowe obowiązki kierownika budowy w umowach nie mogą 

być zawężane. 

III.2.2.1. Kierownik robót 

1. W przypadku prowadzenia robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane 

przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada 

kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót  

w danej specjalności.  

2. Zapisy zawarte w pkt.III.2.2. ppkt 1-3 powyżej do kierownika robót stosuje się odpowiednio.  

III.2.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

1. Obowiązek ustanowienia przez inwestora inspektora nadzoru inwestorskiego może być 

nałożony w decyzji o pozwoleniu na budowę  w przypadku uzasadnionym wysokim stopniem 

skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem  

na środowisko. 

Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji obligatoryjnie jest wymagana 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego określa rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. (Dz.U. 138 poz. 1554).  

2. Poza przypadkami wymienionymi w pkt 1. ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

jest fakultatywne i pozostaje w gestii inwestora.   

3. Przy realizacji robót budowlanych wymagających ustanowienie inspektorów nadzoru 

inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor winien wyznaczyć jednego  

z nich jako koordynatora ich czynności na budowie. 

4. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru budowlanego zostały określone w PB i należą 

do nich: 

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności  

jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej; 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu 

tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 PB; 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych  

i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 

obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

file:///C:/ministra
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d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 

5. Przedstawione w pkt 4 ustawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w umowie  

o nadzór inwestorski nie mogą być zawężane. 

6. Zaleca się w ramach swobody kontraktowej przyznanej normą art. 353 (1) KC powierzenie 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego dodatkowych obowiązków, w szczególności: 

a) udział w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania 

mającego na celu zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych w zakresie: 

 konsultacji zapisów dotyczących realizacji robót w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i projekcie umowy, 

 udziału w pracach związanych z badaniem ofert w zakresie merytorycznym 

(sprawdzanie kosztorysów ofertowych itp.); 

b) dokonywanie protokolarnego odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu  

od  kierownika budowy przy ewentualnym udziale przedstawicieli inwestora; 

c) dokonywanie sprawdzenia obmiaru wykonanych elementów robót w taki sposób aby 

jednoznacznie można było określić ilość wykonanych robót i wbudowanych 

materiałów; 

d) kontrola dotycząca tempa realizacji robót w stosunku do harmonogramu zgodnie  

z zapisami umowy zawartej z wykonawcą na wykonanie robót oraz nadzór nad 

wykonaniem robót przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym, kosztowym  

i terminowym zgodnym z harmonogramem robót; 

e) w przypadku inwestycji drogowych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Radomiu 

wprowadza się obowiązek dokonywania przez inspektora nadzoru: 

 kontrolnych badań zagęszczenia wykonanych warstw budowanej/ 

przebudowywanej drogi i składnic, 

 analizy i oceny materiałów przed ich wbudowaniem oraz dokonanie kontrolnych 

badań składu wybranych materiałów (kruszyw, mieszanki mineralno-asfaltowej) 

na podstawie pobranych próbek, 

 dokonanie badania nośności wybudowanej/przebudowanej drogi, składnic 

poprzez obciążenie płytą zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami 

przedstawionymi w specyfikacji technicznej. 

Częstotliwość ww. badań winna być określona przez inwestora  w  STWiORB. 

f) kontrolne badania o których mowa w lit. e) nie mogą być wykonywane na zlecenie 

inspektora nadzoru przez laboratorium i/lub obsługę techniczną wykonawcy robót 

objętych nadzorem; 

g) kontrola rozliczeń budowy obejmująca w szczególności: 

 kontrolę obmiaru elementów robót w oparciu o którą określono ilości ujęte  

w kosztorysie powykonawczym, 

 sprawdzenie poprawności sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysów 

powykonawczych i określenie kwoty należnego wykonawcy wynagrodzenia, 

 dokonanie rozliczenia robót pod względem ilościowym i kosztowym wraz  
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z rozliczeniem kosztów inwestycji w zakresie kosztów kwalifikowanych  

i niekwalifikowanych (dotyczy inwestycji współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych), 

h) udział w odbiorach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym, 

i) nadzór nad usunięciem przez Wykonawcę wad i usterek w okresie rękojmi i/lub 

gwarancji, 

j) nadzór w zakresie związanym z materiałami i wyrobami budowlanymi został opisany 

w Rozdziale V pkt 3.3. Informatora. 

Wykonanie czynności o których mowa w pkt. 4 i 6 musi być potwierdzone przez 

inspektora nadzoru w formie pisemnej.   

7. Zgodnie z PB inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy, dotyczące: 

 usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,  

 wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych,  

 przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz 

informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu 

robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 PB, a także informacji  

i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń 

technicznych; 

b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania 

dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 

pozwoleniem na budowę. 

8. Łączenie funkcji kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne  

w oparciu o przepisy PB. 

9. Łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta nie jest dopuszczalne 

w oparciu o uregulowania wewnętrzne obowiązujące w PGL LP. 

III.3. Wykonawca 

1. Przepisy PB nie uwzględniają wykonawcy wśród uczestników procesu budowlanego, jest  

on natomiast ujęty w zapisach KC i PZP.  

2. KC odnosi się do wykonawcy w Tytule XVI regulujących zagadnienia  umowy o roboty 

budowlane i określa, że: 

a) wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, 

wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor 

zobowiązuje się m.in. do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz  

do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia; 
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b) w razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych 

projektem stanowiącym część składową umowy; 

c) jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on, aż do 

chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe  

na tym terenie. 

3. Zgodnie z definicją zawartą w PZP wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku 

wykonanie robót budowlanych albo obiektu budowlanego lub ubiega się o udzielenie 

zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

Co do zasady, zgodnie z treścią art. 57 PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

zamawiającego.  

Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia poświęcone zostały art. 

58 – 60 PZP. 

III.3.1. Podwykonawcy 

1. Podobnie jak wykonawca również podwykonawcy nie zostali ujęci w przepisach PB jako 

uczestnicy procesu budowlanego. Szczegółowe uregulowania dotyczące podwykonawców 

zawiera KC w zakresie jn.: 

a) w umowie o roboty budowlane, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym 

wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał 

osobiście lub za pomocą podwykonawców; 

b) do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 

wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia  

mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie,  

nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 

umowy; 

c) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 

zgoda inwestora i wykonawcy. Zapisy zawarte w lit. b zdanie drugie stosuje się 

odpowiednio; 

d) umowy, o których mowa w lit. b i c, powinny być dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności; 

e) zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 

podwykonawcę; 

f) odmienne postanowienia umów, od zapisów  przedstawionych powyżej, są nieważne. 

2. Zgodnie PZP wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
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Szczegółowe zapisy dotyczące badania potencjału podwykonawcy oraz odpowiedzialności 

wykonawcy w tym zakresie znajdują się w art. 462 ust. 2 – 8 PZP. 

Artykuły 463, 464 i 465 PZP określają wzajemne relacje pomiędzy zamawiającym, 

a wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, w szczególności dotyczące 

praw i obowiązków w zakresie wynagrodzenia, terminów czy kar umownych. 

Tam, gdzie nie zostało to uregulowane w PZP, ustawa ta odwołuje się do KC odnośnie 

zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych – art. 465 ust. 8 PZP. 
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Rozdział IV Umowa o roboty budowlane 

1. Proces budowlany został uregulowany w PB obejmuje kilka etapów, czynności  

od przygotowania projektu budowlanego do zakończenia budowy oraz zgłoszenie 

zakończenia budowy albo uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Składa się, więc na niego 

wiele czynności prawnych i faktycznych, które zmierzają do powstania i oddania do użytku 

obiektu budowlanego.  

2. W celu zabezpieczenia interesów inwestora oraz prawidłowego przebiegu realizacji robót 

budowlanych ważnym elementem tegoż procesu staje się zawarcie umowy o roboty 

budowlane. Jeżeli przedmiotem umowy jest realizacja robót budowlanych, należy mieć  

na względzie przepisy KC, gdzie zgodnie z legalną definicją: „Przez umowę o roboty 

budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, 

wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje 

się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych  

z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia 

projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia”. 

Przywołany przepis wskazuje najważniejsze cechy umowy o roboty budowlane oraz określa 

prawa i obowiązki stron umowy. 

3. W polskim prawodawstwie (KC) obowiązuje zasada swobody zawierania umów zgodnie  

z którą strony mogą swobodnie ułożyć stosunek prawny według swego uznania, ale tak  

by jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani 

zasadom współżycia społecznego. Ograniczenia ww. swobody wprowadzają przepisy PZP 

o których mowa w pkt 6 poniżej. 

4. Umowę o roboty budowlane uznaje się za umowę rezultatu, posiadającą pewne cechy 

umowy o dzieło. Jako rezultat działań wykonawcy ma powstać obiekt budowlany, a więc 

dzieło materialne o specyficznych cechach. Przewidziana w art. 647-658 KC konstrukcja 

umowy o roboty budowlane nie oddaje stopnia ich zróżnicowania występującego w praktyce, 

gdzie można wyróżnić następujące ich typy: 

a) umowa o generalne wykonawstwo obiektu budowlanego – w umowie tej generalny 

wykonawca jest odpowiedzialny za całość robót budowlanych koniecznych  

do wykonania w związku z realizacją projektu budowlanego. Przedmiotowe roboty 

generalny wykonawca wykonuje siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców. 

Ustawodawca wprowadził domniemanie, że umowę o roboty budowlane uważa się  

za umowę o generalne wykonawstwo. W razie wątpliwości poczytuje się bowiem,  

iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część 

składową umowy, 

b) umowa o generalną realizację inwestycji – jest odmianą umowy wyszczególnionej  

w lit. a) z tą różnicą, że obowiązki generalnego wykonawcy zostają rozszerzone  

o wykonanie dokumentacji projektowej, zapewnienie nadzoru, uzyskanie pozwolenia  

na użytkowanie obiektu itp., 

c) umowa o wykonawstwo częściowe – tym różni się od umowy wymienionej w lit. a),  

że obejmuje tylko pewien etap prac budowlanych, a nie całość zadań objętych 

dokumentacją projektową, 



str. 46 
 

d) umowa o podwykonawstwo – w której generalny wykonawca (albo podwykonawca 

generalnego wykonawcy) zleca wykonanie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 

wykonanie określonych świadczeń wchodzących w skład  przedmiotu umowy, a także 

realizację takiego świadczenia, które służy wykonaniu przedmiotu umowy. 

5. Uwzględniając sposób procedowania w konsekwencji którego dochodzi do zawarcia 

umowy między zamawiającym i wykonawcą, stwierdzić należy, że umowy o roboty 

budowlane w których zamawiającym są jednostki RDLP mają  charakter umów adhezyjnych 

(tzw. umowa przystąpienia),  jest to rodzaj umów, w której najważniejsze warunki określa 

jeden z kontrahentów (tj. zamawiający), drugi natomiast (tj. wykonawca) może  

je zaakceptować i przystąpić do umowy lub zrezygnować z jej zawarcia. 

6. Przy opracowywaniu projektu umowy o roboty budowlane należy uwzględnić również 

przepisy PZP. W art. 281 zostały określone obowiązkowe elementy SWZ w tym wymóg 

zawarcia projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy. Ustawodawca dopuszcza także możliwość 

załączenia do specyfikacji gotowej treści umowy, która zostaje uzupełniona o brakujące 

dane w dalszej części postępowania.  

7. Umowa o roboty budowlane w systemie zamówień publicznych musi być zawarta w formie 

pisemnej (art. 432 PZP), gdyż jedną z naczelnych zasad PZP jest pisemność (art. 20 ust. 

1 PZP). Również w KC zawarty jest wymóg pisemności umowy o roboty budowlane (art. 

648 KC). 

8. W jednostkach organizacyjnych RDLP w Radomiu jako obligatoryjne przyjmuje się 

opracowywanie projektu umowy, który stanowi integralną część SWZ.  

9. Każda umowa winna być parafowana przez głównego księgowego oraz radcę prawnego 

lub adwokata. 

10. Umowy na realizację robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych w okresie dwóch lat 

mogą być zawierane przez nadleśniczych bez konieczności uzyskania zgody Dyrektora 

RDLP pod warunkiem: 

a) ujęcia zadania inwestycyjnego w zatwierdzonym planie (prowizorium lub zasadniczym); 

b) uwzględnienia kontynuacji zadania w zatwierdzonym planie czteroletnim (prowizorium 

lub zasadniczym) i finansowaniem z amortyzacji własnej nadleśnictwa (źródło 103). 

W innych przypadkach każdorazowo wymagane jest uzyskanie zgody Dyrektora RDLP. 

IV.1. Obligatoryjne elementy składowe umowy 

IV.1.1. Komparycja umowy (część wstępna) obejmująca: 

1. Nazwę umowy i jej numer. 

Co do zasady o rodzaju umowy rozstrzyga jej treść, a nie nazwa, jednak odwoływanie 

się do nazwy umowy przyjętej przez strony jest częstym argumentem mającym na celu 

ustalenie rzeczywistej woli stron co do rodzaju umowy. Uwzględniając powyższe przy 

określaniu rodzaju umowy zaleca się korzystanie z zapisów pkt 4 lit. a)-d) rozdziału IV. 

2. Datę zawarcia umowy - powinna być pełna tzn., zawierać dzień miesiąc i rok. 
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3. Miejsce zawarcia umowy – w umowie wystarczającym jest wskazanie miejscowości bez 

konieczności zamieszczania dokładnego adresu. 

4. Określenie stron zawierających umowę. 

Prawidłowe określenie stron  jest kluczowym elementem komparycji mającym wpływ  

na ważność i skuteczność całej umowy. Podmiotami posiadającymi zdolność  

do czynności cywilnoprawnych(a tym samym stronami umowy) mogą być: 

 osoby fizyczne, 

 osoby prawne, 

 jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej ale wyposażone w zdolność 

prawną 

wraz z określeniem stron umowy należy podać ich dane identyfikacyjne które  

są odmienne dla każdego z ww. podmiotów i przed podpisaniem umowy winny być 

wnikliwie zweryfikowane przy udziale podmiotu zapewniającego obsługę prawną 

nadleśnictwa w oparciu o aktualne dokumenty potwierdzające dane kontrahenta.  

5. W części wstępnej umowy dopuszcza się fakultatywnie wprowadzenie preambuły 

zawierającej w szczególności postanowienia wyjaśniające cel i okoliczności zawarcia 

umowy oraz oświadczenia stron dotyczące procesu zawierania umowy. 

IV.1.2. Przedmiot umowy 

1. Treść zapisów ujętych w tej części umowy określa istotę kontraktu i jest wprost związana 

z typem zawieranej umowy opisanym w pkt 4 rozdziału IV.  

2. Opis przedmiotu umowy winien być tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia ujętym  

w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót.  

Zgodnie z PZP zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny 

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym 

Słowniku Zamówień. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który 

mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 

mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 

zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny  

i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

Opisowi przedmiotu zamówienia zostały poświęcone artykuły od 99 do 103 PZP. 

3. Przy opisie przedmiotu umowy na roboty budowlane należy zawrzeć klauzulę 

wskazującą, że w przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych 

dokumentów wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się,  

że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej  

z kolejności ich wyszczególnienia. 
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4. W ramach przedmiotu umowy należy wskazać etapy jego realizacji będące przedmiotem 

odbiorów częściowych w przypadku zadań których: 

 wartość robót budowlanych w danym roku jest wyższa niż 500 tys. zł 

 planowany okres realizacji robót budowlanych jest dłuższy niż 3 miesiące. 

5. Zaleca się aby w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązać wykonawcę  

do zapewnienia wykonania prac i czynności geodezyjnych obejmującej w szczególności: 

 wytyczenie obiektów w terenie (w szczególności głównych osi obiektów 

budowlanych nadziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktów 

projektowanego obiektu, stałych punktów wysokościowych – reperów), 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub elementów obiektów 

budowlanych ulegających zakryciu, 

 rozliczenie powierzchni, na której realizowano roboty budowlane wg działek 

ewidencyjnych i wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian 

wg kategorii użytkowania gruntów, 

 stałą obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę na każdym lub wybranym przez 

zamawiającego etapie realizacji inwestycji obejmująca przygotowanie materiałów 

niezbędnych do odbioru robót (w tym zanikowych i ulegających zakryciu), 

 pomiary pomieszczeń obiektu. 

IV.1.3. Obowiązki stron (inwestora i wykonawcy) 

1. Obowiązki inwestora/zamawiającego wynikające z przepisów ogólnych zostały 

przedstawione w Rozdziale III pkt. III.1 Informatora. Uregulowania umowne w tym  

zakresie winny być tożsame z wyżej przywołanymi. 

2. Obowiązki wykonawcy wynikające z przepisów ogólnych zostały przedstawione  

w Rozdziale III pkt III.3. Informatora. Biorąc pod uwagę fakt, iż powszechnie stosowaną 

praktyką jest powierzanie przez inwestora obowiązków kierownika budowy osobie 

wskazanej przez wykonawcę i pracującej na jego zlecenie koniecznym staje się 

rozszerzenie zobowiązań wykonawcy o obowiązki kierownika budowy wynikające z PB.   

Uwzględniając powyższe umowa w zakresie obowiązków wykonawcy winna zawierać: 

obligatoryjnie zobowiązanie do: 

a) przyjęcia dokumentacji projektowej (najlepiej w dacie podpisywania umowy); 

b) niezwłocznego zawiadomienia zamawiającego o wykrytych wadach, 

rozbieżnościach lub nieścisłościach w dokumentach wchodzących w skład 

dokumentacji projektowej; 

c) protokolarnego przejęcia terenu budowy (wraz z kierownikiem budowy); 

d) wejście na teren budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie w tym 

zabezpieczeniem terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 

budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej 

oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

e) podjęcia niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym; 
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f) zapewnienia wykonania prac i czynności geodezyjnych; 

g) realizacji robót będących przedmiotem umowy pod nadzorem kierownika budowy 

lub robót  (posiadających stosowne uprawnienia) w sposób zgodny z projektem lub 

pozwoleniem na budowę, przepisami w tym techniczno-budowlanymi, oraz 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

h) wykonanie innych prac związanych z realizacją umowy w tym w szczególności: 

przygotowawczych, tymczasowych, zabezpieczających i porządkowych; 

i) uzgadniania wszelkich szczegółów wykonywanej pracy niewyjaśnionych  

w dokumentacji projektowej z przedstawicielem zamawiającego, projektantem,  

a gdy zajdzie potrzeba również z projektantem; 

j) realizacji zadań zapobiegających zagrożeniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 

budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w PB oraz BIOZ; 

k) zapewnienie przy wykonaniu robót budowlanych materiałów zgodnie z PB; 

l) prowadzenia dokumentacji budowy oraz przygotowanie dokumentacji 

powykonawczej;  

m) zapewnienie dostaw niezbędnych mediów na swój koszt albo ponoszenie kosztów 

korzystania z mediów będących własnością zamawiającego na zasadach 

określonych przez strony8; 

n) koordynacji prac prowadzonych przez podwykonawców (jeżeli dotyczy); 

o) realizowania prac w kolejności i terminach nie dłuższych niż ustalone  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym (jeżeli zamawiający wymagał 

opracowania harmonogramu); 

p) zapewnienie zamawiającemu oraz osobom przez niego upoważnionym i wszystkim 

uczestnikom procesu budowlanego dostępu do ternu budowy i do każdego miejsca 

gdzie roboty lub dostawy związane z umową są wykonywane; 

q) zapewnienia udziału kierownika budowy/robót w czynnościach odbiorowych; 

r) usunięcia ewentualnych stwierdzonych wad. 

IV.1.4. Warunki dotyczące organizacji robót 

1.4.1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1. Obowiązek sporządzenia BIOZ wynika wprost z PB i dotyczy robót budowlanych: 

a) które mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich 

zatrudnionych co najmniej 20 pracowników; 

b) dla których planowana pracochłonność będzie przekraczać 500 osobodni; 

                                                           
8 szczegółowe warunki winny być jednoznacznie określone w treści zawartej umowy. 
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c) których charakter organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 

przysypania ziemią lub upadku z wysokości; 

d) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 

czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 

e) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; 

f) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych; 

g) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników; 

h) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; 

i) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; 

j) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza; 

k) wymagających użycia materiałów wybuchowych; 

l) prowadzonych przy montażu lub demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 

Przy pozostałych robotach budowlanych opracowanie BIOZ jest fakultatywne. 

2. Zgodnie z PB obowiązkiem kierownika budowy jest zapewnienie sporządzenia BIOZ, 

oznacza to że kierownik może go  sporządzić samodzielnie lub powierzyć opracowanie 

BIOZ innej osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. 

3. Bioz winien być sporządzony po podpisaniu umowy i przekazaniu terenu budowy,  

a przed rozpoczęciem zdefiniowanych w PB prac przygotowawczych na terenie budowy. 

4. Szczegółowy zakres i formę BIOZ reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2006 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

1.4.2. Program zapewnienia jakości 

1. Opracowanie PZJ nie zostało unormowane w żadnych przepisach prawa ogólnego w jak 

i uregulowaniach wewnętrznych obowiązujących w PGL LP, w związku z powyższym 

decyzja dot. sporządzania przez wykonawcę PZJ pozostaje w gestii zamawiającego. 

2. PZJ sporządzany jest w celu określenia procedur związanych ze sposobem wykonania 

przedmiotu umowy i powstaje po to, aby zapewnić odpowiednią jakość wykonywanych 

robót budowlanych. PZJ powinien zawierać  informacje na temat sposobu wykonywania, 

badania i odbioru robót, jak dotyczące możliwości technicznych, kadrowych  

i organizacyjnych gwarantujących wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

3. W przypadku opracowywania PZJ zaleca się, aby obejmował o:  

a) Część ogólną zawierająca: 

 organizację robót wraz z uwzględnieniem wykonywania i odbioru robót 

budowlanych, 

 organizację ruchu na budowie wraz z uwzględnieniem oznakowania robót, 
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 wykaz osób odpowiedzialnych za nadzorowanie poszczególnych robót 

budowlanych i dopilnowania ich terminowości,  

 wykaz zespołów roboczych realizujących prace budowlane oraz ich kwalifikacje, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i zarządzania jakością 

wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i wyrobów budowlanych, 

 zestawienie sprzętu i urządzeń stosowanych w celu wykonywania pomiarów  

i kontroli, 

 sposób oraz formę zbierania wyników badań laboratoryjnych, pomiarów,  

a także zapis wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi 

nadzoru. 

b) Część szczegółowa zawierającą informację na temat asortymentu podczas 

wykonywania robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń technicznych, środków transportowych stosowanych 

na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz ewentualnym 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, a także urządzenia pomiarowo 

kontrolne, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed ich uszkodzeniem w trakcie 

transportu, 

 rodzaje wraz z ilością środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  

i załadunku materiałów, 

 zasady postępowania z materiałami oraz robotami, które nie odpowiadają 

stawianym wymaganiom. 

1.4.3. Projekt organizacji ruchu 

Projekt organizacji ruchu sporządza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U. 2017 poz. 784)  

 

1.4.4. Prace w obiekcie użytkowanym w trakcie realizacji robót budowlanych 

W sytuacji gdy roboty budowlane będą wykonywane w obiekcie który jednocześnie 

będzie użytkowany przez inwestora zaleca się wprowadzenie do umowy zapisów  

w szczególności dotyczących: 

a) Organizacji pracy (np. poprzez wskazanie godzin w ciągu doby gdy prace mogą 

być wykonywane). 

b) Odpowiedzialności stron za zapewnienie bezpieczeństwa pracy oraz 

utrzymywanie porządku i czystości w trakcie ich realizacji. 

c) Udostępniania pomieszczeń na czas wykonywania robót budowlanych. 

d) Korzystania z pomieszczeń w tym socjalnych i sanitarnych. 

e) Ewentualnego zapewnienia pomieszczeń zastępczych na czas wykonywania 

robót. 
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1.4.5. Udostępnianie do korzystania przez wykonawcę infrastruktury zamawiającego: 

1. Media. 

a) określając obowiązki stron  należy w umowie jednoznacznie wskazać czy 

zamawiający udostępnia wykonawcy media znajdujące się na terenie budowy lub  

w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W przypadku ich udostępnienia wykonawcy 

do korzystania należy: 

 jednoznacznie zidentyfikować miejsce udostępnienia mediów, 

 określić zasady korzystania z mediów przez wykonawcę, 

 określić zasady rozliczeń między stronami (np. ryczałtem, w oparciu  

o odczyty z zamontowanych  urządzeń pomiarowych itp.) i terminy płatności. 

2. Drogi. 

a) określając obowiązki stron  należy w umowie jednoznacznie wskazać czy 

zamawiający udostępnia wykonawcy do korzystania drogi znajdujące się w zarządzie 

nadleśnictwa. W przypadku udostępnienia ich do korzystania należy: 

 jednoznacznie zidentyfikować udostępniane drogi poprzez podanie ich numeracji 

i przedstawienie przebiegu na mapie, stanowiącej załącznik do umowy; 

 określić stan udostępnianych dróg na podstawie przeprowadzonej przez strony 

inwentaryzacji wraz z dokumentacją fotograficzną; 

 określić zasady korzystania przez wykonawcę z udostępnianych dróg oraz 

związane z tym obowiązki stron wśród których obligatoryjnym winno być 

zobowiązanie wykonawcy dot. przywrócenia udostępnianych dróg do stanu nie 

gorszego niż określony w trakcie przeprowadzonej przez strony inwentaryzacji. 

IV.1.5. Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu realizacji przedmiotu umowy 

1. Uczestnicy procesu realizacji przedmiotu umowy są tożsami z uczestnikami procesu 

budowlanego szczegółowo opisanymi w Rozdziale III Informatora. 

2. Stronami umowy stają się podmioty których reprezentanci umowę podpisali.  

3. Zgodnie z UL nadleśniczy reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych  

w zakresie swojego działania i kieruje nadleśnictwem jako podstawową jednostką 

organizacyjną w PGL LP. W oparciu o powyższe jest on stroną zawieranej umowy jako 

Inwestor/Zamawiający.  Zaleca się aby w umowie w formie pełnomocnictwa szczególnego 

nadleśniczy ustanowił swojego przedstawiciela w sprawie wykonania przedmiotu umowy 

z zastrzeżeniem wyłączenia podejmowania przez pełnomocnika decyzji powodujących 

zmianę warunków umowy. 

4. Wykonawca przy realizacji umowy może ustanowić pełnomocnika poprzez udzielenie 

jednego z pełnomocnictw opisanych w Rozdziale III.1. pkt 5 Informatora, wówczas osoba  

ta winna być wskazana w treści umowy jako przedstawiciel wykonawcy. 

5. W umowie należy: 

a) wskazać przedstawicieli stron odrębnie zamawiającego i wykonawcy, w sprawie 

realizacji umowy, w przypadku realizacji umowy przez pełnomocników należy 

wskazać rodzaj i zakres tego pełnomocnictwa; 
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b) wskazać osobę której powierzono funkcję kierownika budowy oraz kierowników robót 

(o ile są powołani) z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru uprawnień  

i specjalność w jakiej zostały one nadane; 

c) wskazać osobę której powierzono obowiązki inspektora/ów nadzoru. W przypadku 

powierzenia ww. obowiązków kilku osobom posiadającym uprawnienia budowlane  

w różnych specjalnościach należy wskazać jedną z nich jako osobę która pełnić 

będzie funkcję koordynatora nadzoru inwestorskiego. W przypadku każdej z ww. osób 

należy podać jej imię i nazwisko oraz numeru uprawnień i specjalność w jakiej zostały 

one nadane; 

d) wskazać osobę,  której powierzono nadzór autorski nad realizacją przedmiotu umowy  

z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru uprawnień i specjalność w jakiej zostały 

one nadane; 

e) zawrzeć procedurę dotyczącą  zmian osób wymienionych w lit. a)-d) w trakcie 

realizacji umowy. 

6. Wykonawca poza ewentualnym ustanowieniem pełnomocnika (o którym mowa w pkt 4 

powyżej) winien: 

a) zapewnić w wykonaniu prac udział osób w odpowiedniej liczbie i o odpowiednich 

kwalifikacjach – zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu postawionymi przez 

zamawiającego; 

b) wskazać czy przedmiot umowy będzie realizował samodzielnie czy przy pomocy 

podwykonawców. 

W związku z regulacją KC przewidującą w pewnych sytuacjach solidarną 

odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawców, 

koniecznym jest ujęcie w umowie takich kwestii jak zasady:  

a) akceptacji umów zawieranych przez wykonawcę z podwykonawcami; 

b) zlecania, wykonywania i odbioru robót realizowanych przez podwykonawców; 

c) rozliczeń i płatności. 

7. Zagadnienia poświęcone podwykonawstwu zostały zawarte w art. od 462 do 465 PZP. 

Zamawiający może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich 

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest 

społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności: 

a) osób niepełnosprawnych, 

b) bezrobotnych lub osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub 

niewykonujących innej pracy zarobkowej, 

c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, 

d) osób z zaburzeniami psychicznymi, 

e) osób bezdomnych, 

lub innych, wymienionych w art. 94 PZP. 

8. Zgodnie z treścią art. 95 PZP zamawiający ma obowiązek określić wymagania związane 

z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 
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czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega  

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 KC. 

IV.1.6. Terminy 

1. Zgodnie z przepisami KC jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu 

państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając sposobu jego obliczania, 

stosuje się przepisy poniższe: 

a) termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, 

b) jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie,  

nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło, 

c) termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, 

który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia 

w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca, 

d) jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się 

przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca, 

e) termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom, 

f) jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest  

wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć, 

g) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo  

za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. 

2. Termin wykonania zamówienia/umowy powinien być wskazany poprzez podanie okresu jego 

trwania tj. od momentu początkowego do daty jego zakończenia. Należy tu również 

uregulować zagadnienia związane ze zmianą terminów w trakcie realizacji zadania.  

3. Zgodnie z treścią art. 436 ust. 1 PZP planowany termin zakończenia robót budowlanych, 

oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części roboty 

budowlanej, określa się w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie 

daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. 

4. Zamówienia na roboty budowlane procedowane przez jednostki LP nie przekraczają 

zazwyczaj progów unijnych, dlatego w kwestii terminów zastosowanie znajdą przepisy 

odnoszące się do postępowań w procedurze tzw. krajowej, tj. dla wartości poniżej 5.382.000 

euro, co stanowi równowartość kwoty 23.969.275 zł9. Głównym trybem postępowania 

stosowanym w jednostkach LP będzie zatem tryb podstawowy bez negocjacji, o którym 

mowa w art. 275 pkt 1 PZP. 

5. Co do zasady w kwestii terminów PZP odsyła do KC. Jednak nie wszystkie sytuacje 

występujące na gruncie PZP można odnieść do KC. Ustawodawca w art. 8 ust. 4 PZP 

wprowadził zasadę, że “Termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni 

robocze”. 

                                                           
9 Zob. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, 
równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów z dnia 3 grudnia 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 1177) 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytombrgyydq
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6. Podstawowe terminy mające odniesienie do robót budowlanych w PZP (w kontekście pkt 4 

powyżej): 

a) zamieszczenie planu zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 

na stronie internetowej zamawiającego: do 30 dni od zatwierdzenia planu finansowego 

(art. 23 ust 1 PZP); 

b) szacowanie wartości zamówienia: nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia 

postępowania (art. 36 ust. 1 PZP); 

c) termin składania ofert i termin otwarcia ofert: nie krótszy niż 14 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 283 PZP); 

d) termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert; termin ten musi być określony datą (art. 307 ust. 1 PZP); 

e) termin zadawania pytań przez wykonawcę, obligujący zamawiającego do udzielenia 

odpowiedzi: nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 284 ust. 

2 PZP); 

f) termin udzielenia odpowiedzi na pytania: nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert (art. 284 ust. 2 PZP); 

g) przekazanie informacji do prezesa UZP o złożonych ofertach: do 7 dni od otwarcia ofert 

(art. 81 ust. 1 PZP); 

h) udostępnienie ofert: niezwłocznie po otwarciu, nie później jednak niż 3 dni od otwarcia 

ofert (art. 74 ust. 2 pkt 1 PZP); 

i) minimalny termin dla wykonawców na złożenie podmiotowych środków dowodowych:  

5 dni (art. 274 ust. 1 PZP); 

j) zawarcie umowy: nie krócej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej środkami komunikacji elektronicznej lub 10 dni, gdy zawiadomienie 

przesłano w inny sposób (art. 308 ust. 2 PZP); 

k) zwrot wadium: w terminie 7 dni (art. 98 ust. 1 lub 2 PZP); 

l) ogłoszenie o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie później niż 

30 dni od dnia zakończenia postępowania (art. 309 ust. 1 PZP); 

m) raport z wykonania umowy: w terminie 1 miesiąca od dnia: 

 sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną albo 

 rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo 

odstąpieniu od niej, 

n) ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych: do 30 dni od 

wykonania umowy (art. 448 PZP); 

o) zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 70% w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego 

za należycie wykonane; 

 30% nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji; 
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p) przekazanie sprawozdania Prezesowi Urzędu: do dnia 1 marca każdego roku 

następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie (art. 82 ust. 2 PZP); 

q) przechowywanie protokołu postępowania wraz z załącznikami: 4 lata od dnia 

zakończenia postępowania (art. 78 ust. 1 PZP). 

7. Realizując roboty budowlane należy określić terminy: 

a) przekazania terenu budowy/robót budowlanych; 

b) rozpoczęcia robót budowlanych o których mowa w PB;  

c) zakończenia robót budowlanych z ewentualnym określeniem terminów zakończenia 

etapów robót; 

d) zakończenia innych (poza robotami budowlanymi) prac do których zrealizowania 

wykonawca był zobligowany zawartą umową (np. przedłożenia złożonej lub przyjętej  

do zasobów inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, opracowania świadectwa 

energetycznego budynku czy uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu itp.). 

8. Dla każdego z terminów przedstawionych w pkt 4 należy określić zdarzenie, którego 

nastąpienie stanowi datę jego wykonania. 

9. Przy realizacji zadań w których termin wykonania robót budowlanych jest dłuższy niż trzy  

miesiące należy określić terminy zakończenia elementów robót będących przedmiotem 

odbioru/ów częściowego/ych oraz zaleca się monitorowanie postępu prac w oparciu  

o harmonogram. Jeżeli zamawiający podejmie decyzję o konieczności opracowania 

harmonogramu, należy określić:  

a) procedurę związaną z opracowaniem harmonogramu (sporządzenie, sprawdzenie, 

akceptacja),  

b) oczekiwany przez zamawiającego poziom szczegółowości harmonogramu (zakres 

informacji w nim zawartych), 

c) regulacje w zakresie wprowadzania zmian w harmonogramie w trakcie realizacji zadania,  

d) konsekwencje i ewentualnie sankcje za wykonanie prac niezgodnie z harmonogramem. 

IV.1.7. Zasady i tryb odbioru robót 

Zagadnienia dot. odbioru robót zostały szczegółowo przedstawione w Rozdziale VI. 

IV.1.8. Materiały i wyrobu budowlane 

Zagadnienia dot. materiałów i wyrobów budowlanych zostały szczegółowo przedstawione  

w Rozdziale V pkt 3. 

IV.1.9. Realizacja robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych 

1. Roboty dodatkowe. 

Roboty dodatkowe nie zostały nigdzie zdefiniowane. W praktyce za roboty dodatkowe uznaje 

się świadczenia wykonywane poza istniejącym zobowiązaniem dotyczącym robót 

budowlanych. Kluczowym dla zakwalifikowania określonych robót budowlanych jako 

dodatkowych jest więc zakres zobowiązania wykonawcy wynikający z zawartej umowy.  
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Na gruncie PZP wykonanie robót dodatkowych jest możliwe jedynie w sytuacjach opisanych 

w art. 455 ust. 1 i 2 PZP, a mianowicie: 

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

a) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu  

o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych  

i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia 

dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie 

następujące warunki: 

 określają rodzaj i zakres zmian, 

 określają warunki wprowadzenia zmian, 

 nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy; 

b) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę: 

 jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych,  

o których mowa w pkt 1, lub 

 w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie 

przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 

dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania 

przepisów ustawy, lub 

 w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1; 

c) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych robót 

budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

 zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia 

podstawowego,  

 zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla zamawiającego,  

 wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 

pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; 

d) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 

modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną 

zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.  

e) Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania 

o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest 

niższa niż (…) wartości pierwotnej umowy, (…) albo 15%, w przypadku zamówień  

na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 
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2. Roboty zamienne. 

Obowiązujące akty normatywne nie definiują pojęcia robót zamiennych.  

PB odnosi się do pojęcia „rozwiązań zamiennych” w określając obowiązki projektanta  

w zakresie nadzoru autorskiego i obligując go do uzgadniania możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

W związku z tym na podstawie literalnej (gramatycznej) wykładni tego pojęcia trzeba przyjąć, 

że roboty zamienne to roboty, które powstają w takiej sytuacji prawnej, gdy stosownie  

do umowy stron, wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zamiast robót przewidzianych 

pierwotnie w dokumentacji projektowej, w ich miejsce innych robót, o innym zakresie 

rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych materiałów10.  

Przy zastosowaniu robót zamiennych, zakres świadczenia Wykonawcy winien być tożsamy 

z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 458 PZP. 

Oznacza to, że roboty zamienne powinny się wzajemnie bilansować, jednakże możliwe jest 

zwiększenie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 

455 ust. 1 i 2 ustawy PZP.  

Wprowadzenie na etapie realizacji zamówienia robót zamiennych może nastąpić tylko  

w zakresie niewykraczającym poza pierwotny przedmiot zamówienia, gdyż zakres 

świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

Istotą robót zamiennych jest wprowadzenie odmiennego rozwiązania w stosunku  

do rozwiązania przewidzianego w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający 

powinien przewidzieć możliwość wprowadzenia robót zamiennych już na etapie ogłoszenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe zawsze w przypadku, gdy zostały 

przewidziane w umowie o wykonanie zamówienia podstawowego, gdzie należy określić 

zasady ich wprowadzania oraz sposób rozliczania. 

Wprowadzenie robót zamiennych może stanowić przesłankę do zmian terminów  

i wynagrodzenia o ile wystąpią okoliczności faktyczne uzasadniające wprowadzenie 

przedmiotowych zmian udokumentowane w sposób obiektywny. 

3. Roboty zaniechane. 

W obowiązujących aktach prawnych termin „roboty zaniechane” nie został zdefiniowany. 

W zamówieniach na roboty budowlane wymagania co do opisu przedmiotu zamówienia 

zawarte są albo w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania  

i odbioru robót (jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu prawa 

budowlanego), albo w treści programu funkcjonalno-użytkowego (jeżeli przedmiotem 

zamówienia jest zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie takich robót budowlanych). 

Zakres robót określony w tych opracowaniach potocznie nazywany jest zakresem 

podstawowym mieszczącym się w cenie oferty wykonawcy. W trakcie procesu 

inwestycyjnego zdarza się niekiedy, że zamawiający jest zmuszony do rezygnacji  

                                                           
10 definicja wg. opinii Renaty Dzikowskiej naczelnika w Departamencie Kontroli UZP. 

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/i/kategoria-Przetargi/1?q=zam%C3%B3wienia
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z wykonania pewnych elementów zamówienia. Wszelkie odstępstwa od zakresu 

podstawowego polegające na jego zmniejszeniu określane są mianem robót zaniechanych. 

Jednocześnie PZP w art. 433 pkt 4 nakazuje, aby w umowie znalazły się zapisy wskazujące 

na minimalną wartość lub wielkość świadczenia – w przypadku ograniczenia zakresu 

zamówienia przez zamawiającego. 

IV.1.10. Wynagrodzenie 

1. KC wskazuje, iż jednym z podstawowych obowiązków zamawiającego jest zapłata 

umówionego wynagrodzenia wykonawcy za należycie wykonane roboty budowlane. Jest  

to jedyny zapis w polskim prawodawstwie odnoszący się wprost do wynagrodzenia za roboty 

budowlane. Brak szczegółowych uregulowań prawnych w przedmiotowym zakresie został 

podjęty w wyroku SN (z dnia 14 marca 2008 r. IV CSK 460/07) gdzie wskazano, że stanowi 

to tzw. lukę instrumentalną, która zobowiązuje sąd do szczegółowej wykładni umowy  

w sposób który najpełniej odpowiada zgodnemu zamiarowi stron i zamierzonemu przez 

strony celowi.  Ustalenie przez zamawiającego właściwego rodzaju wynagrodzenia ma 

zatem niebagatelne znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego 

wprowadzone zapisy powinny być precyzyjne i jednoznaczne aby ich ewentualna wykładnia 

prowadzona przez sąd nie stwarzała wątpliwości interpretacyjnych. Uwzględniając powyższe 

należy stwierdzić, że kodeksowa zasada swobody umów  daje zamawiającemu pewną 

dowolność kształtowania postanowień umownych dotyczących reguł wynagradzania, które 

muszą jednak mieścić się w granicach prawa i być zgodne z zasadami współżycia 

społecznego.  

2. Zgodnie z wyrokiem SN (z dnia 20 listopada 1998 r. II CKN 913/97) przy umowie o roboty 

budowlane „jedynie z dużą dozą ostrożności można sięgnąć do odpowiedniego stosowania 

przepisów dotyczących określenia wynagrodzenia za dzieło poprzez korzystanie 

z uregulowań prawnych zawartych w Kodeksie cywilnym, a dotyczących umowy o dzieło,  

w których KC przewiduje dwa rodzaje wynagrodzenia ryczałtowe oraz kosztorysowe. 

 

3.  Mając na uwadze powyższe, wynagrodzenie w umowie o roboty budowlane może zostać 

ukształtowane jako: ryczałtowe, kosztorysowe lub mieszane, łączące w sobie cechy obu tych 

rodzajów.  

a) Wynagrodzenie ryczałtowe (realizowane w oparciu o przepisy art. 632 KC) –oznacza 

ustalenie z góry ogólnej kwoty należnej wykonawcy za wszystkie, zrealizowane na rzecz 

zamawiającego prace będące przedmiotem zamówienia/umowy. Jeżeli strony umówiły 

się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której 

nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie 

rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.  

Co do zasady wynagrodzenie ryczałtowe nie podlega zatem zmianie w związku  

ze zmniejszeniem lub zwiększeniem kosztów wykonania dzieła. W związku z tym, 

umówiony ryczałt należy się za cały przedmiot zamówienia – znany, jak i nieznany 

stronom w momencie podpisania umowy o roboty budowlane.  
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Jedyną przesłanką uprawniającą sąd do podwyższenia ryczałtu jest zaistnienie zmiany 

stosunków, której nie można było przewidzieć, i w wyniku której wykonanie dzieła 

groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, a nie tylko utratą dochodu. 

b) Wynagrodzenie ryczałtowe „niekodeksowe” (realizowane bez stosowania przepisów  

art. 632 KC) – oznacza również ustalenie z góry ogólnej kwoty należnej wykonawcy  

za wszystkie zrealizowane na rzecz zamawiającego prace będące przedmiotem 

zamówienia/umowy, różniące się tym od wynagrodzenia, opisanego w lit. a),  

że to zamawiający w treści umowy określa jego definicję i zasady stosowania w taki 

sposób, aby jego treść i cel nie sprzeciwiały się̨ właściwości (naturze) stosunku, ustawie 

ani zasadom współżycia społecznego. W konsekwencji tak ustalane wynagrodzenie 

ryczałtowe może być wolne od ograniczeń kodeksowych w zakresie między innymi 

zmiany jego wysokości. 

c) Wynagrodzenie kosztorysowe (realizowane w oparciu o art. 629-631 KC) określone jest 

na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów.  

W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego możliwa jest zmiana jego wysokości jeżeli 

w toku wykonywania robót budowlanych: 

 zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek 

obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron może 

żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak 

należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek. 

 zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane  

w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia 

kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie 

może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli 

zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać 

podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej 

staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. 

Gdyby w wypadkach przedstawionych powyżej zaszła konieczność znacznego 

podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może od umowy 

odstąpić, powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu 

zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia. 

Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał 

prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego. 

Kosztorys jest dokumentem obejmującym wykaz prac według przyjętych jednostek 

miary, wraz ze wskazaniem przewidywanych kosztów realizacji poszczególnych 

elementów robót. Zestawienie takie przygotowane przed zawarciem umowy (kosztorys 

ofertowy) stanowi prognozę koniecznych robót i kosztów. Wynagrodzenie 

kosztorysowe umożliwia weryfikację kosztów poniesionych w trakcie realizacji 

inwestycji na podstawie kosztorysu powykonawczego, stanowiącego ostateczną 

przesłankę do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy.  
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d) Wynagrodzenie mieszane. 

Z uwagi na fakt, że regulacja KC w odniesieniu do umowy o roboty budowlane nie 

przewiduje konkretnej konstrukcji wynagradzania, bądź obowiązku wyboru spośród 

zamkniętego katalogu wynagrodzenia ryczałtowego i wynagrodzenia kosztorysowego, 

zgodne z prawem jest stosowanie również innych sposobów wynagradzania 

wykonawcy. Możliwości łączenia ze sobą obu modeli wynagradzania jest wiele.  

Najczęściej stosowane odmiany wynagrodzenia mieszanego to: 

 zastrzeżenie wynagrodzenia ryczałtowego dla podstawowych robót budowlanych 

przewidzianych kontraktem, natomiast uzupełniająco w przypadku konieczności 

wykonania robót nieobjętych projektem – wynagrodzenia kosztorysowego; 

 ustalenie wynagrodzenia kosztorysowego (na podstawie planowanych prac 

i przewidywanych kosztów) z zastrzeżeniem, że należne wynagrodzenie nie może 

przekroczyć przyjętej umownie wysokości (element ryczałtowy).  

4. Przy wyborze systemu wynagradzania wykonawcy w umowie o roboty budowlane należy 

przede wszystkim kierować się zasadami racjonalności i celowości podejmowanych działań, 

rodzajem robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia/umowy, jak również 

terminem ich realizacji.  

W każdym przypadku określania wynagrodzenia należy w sposób jednoznaczny określić czy 

jest to wynagrodzenie rozumiane jako zdefiniowane w KC. Jeżeli nie, należy w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i umowie precyzyjnie i jednoznacznie określić co strony 

będą rozumiały pod pojęciem wynagrodzenia ryczałtowego lub kosztorysowego. 

5. Uwzględniając powyższe zaleca się aby przy konstruowaniu umów przyjąć założenie, że art. 

628-632 KC regulujące zasady ustalania wynagrodzenia przy umowie o dzieło nie znajdują 

zastosowania do umowy o roboty budowlane. 

6. Niezależnie od rodzaju wynagrodzenia, w umowach na roboty budowlane zawieranych 

w reżimie PZP dopuszcza się, a w niektórych warunkach wręcz obligatoryjnie nakazuje, 

zawarcie w umowie klauzul waloryzacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza umów wieloletnich, kiedy 

przewiduje się znaczną zmienność składników cenotwórczych. Kwestie związane 

z klauzulami waloryzacyjnymi zostały uregulowane w art. 439 PZP. Przepis ten wskazuje 

wprost, że umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, zawarta na okres dłuższy niż  

6 miesięcy, musi zawierać postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia. Klauzula taka daje możliwość późniejszej modyfikacji 

postanowień umownych dotyczących kwestii wynagrodzenia wykonawcy. Zamawiający, 

przewidując zawarcie postanowień dotyczących wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia na podstawie art. 439 PZP, powinien określić: 

a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony do żądania zmiany 

wynagrodzenia; 

b) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia; 



str. 62 
 

c) sposób ustalenia takiej zmiany przez odesłanie do wskaźnika zmiany ceny lub 

wskazanie innej podstawy, która uprawniałyby strony do żądania zmiany 

wynagrodzenia; 

d) sposób wpływu zmiany na koszt wykonania zamówienia i okresy, w których może 

następować zmiana wynagrodzenia; 

e) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. 

Klauzula waloryzacyjna powinna zawierać kwestie dotyczące okoliczności, w jakich może dojść 

do waloryzacji wynagrodzenia, sposób zmiany wynagrodzenia i metodę przeliczenia i liczbę 

okresów waloryzacyjnych. Klauzula waloryzacyjna końcowo przekłada się na kondycję 

finansową wykonawców, gdyż powoduje ona urealnienie wynagrodzenia wykonawcy. Oznacza 

to zmianę wynagrodzenia nie tylko w przypadku wzrostu kosztów, ale także w razie ich spadku 

– bowiem zgodnie z art. 439 ust. 4 PZP przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się 

odpowiednio wzrost cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych 

w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.  

Należy również pamiętać, iż na podstawie art. 439 ust. 5 PZP wykonawca, którego 

wynagrodzenie zostało zwaloryzowane w oparciu o postanowienia art. 439 ust. 1–3 PZP, musi 

dokonać zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę 

o podwykonawstwo.  

IV.1.11. Zasady rozliczeń oraz warunki i terminy płatności 

1. W przypadku umowy o roboty budowlane KC (odmiennie niż przy umowie o dzieło) nie 

określa terminu wymagalności roszczenia wykonawcy  o zapłatę wynagrodzenia. W oparciu 

o powyższe należy przyjąć, że określony w umowie termin zapłaty wynagrodzenie będzie 

wyznaczał równocześnie dzień wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia.  

2. Roszczenie wykonawcy o zapłatę powstaje z chwilą zrealizowania przedmiotu umowy. 

Zasada powiązania momentu powiązania obowiązku zapłaty wynagrodzenia 

z przyjmowaniem wykonanych robót wynika wprost z przepisów KC. Przedstawione 

uregulowania znalazły odniesienie w Interpretacji ogólnej Ministra Finansów 

(PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141) z dnia 1 kwietnia 2016 r w sprawie przepisów 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania 

obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych, w której 

wskazano, że za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy 

przyjąć datę faktycznego wykonania usługi tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem 

określonej umową usługi lub jej części (jeśli usługa jest przyjmowana częściowo) doszło  

do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru. 

3. Zgodnie z ustawą o VAT(Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

Dz. U. 2004 Nr 54 poz.535), jeżeli nabywcą usług budowlanych lub budowlano montażowych 

jest podatnik podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 

wystawienia przez wykonawcę faktury, która powinna być wystawiona nie później niż 30 dnia 

od daty wykonania usługi. 

4. Terminu wymagalności w umowie o roboty budowlane nie wyznacza data odbioru robót. 
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5. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia to wierzytelność wykonawcy wobec inwestora, która 

staje się wymagalna z upływem terminu jej płatności. Od daty wymagalności roszczenia 

inwestor staje się dłużnikiem, a wykonawca wierzycielem. Przy ustalaniu terminów zapłaty 

należy uwzględniać obwarowania prawne wynikające z ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.  

o terminach zapłaty w obrocie handlowym (DZ.U. z 2003 r. Nr 139 poz. 1323 ze zm.) gdzie 

wskazano, że jeżeli termin zapłaty nie został w umowie określony, albo jeżeli strony 

przewidywały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni  wierzycielowi przysługują odsetki ustawowe 

od 31 dnia do daty spełnienia swego świadczenia (tj. wykonania robót) do dnia zapłaty 

roszczenia. Przywołana ustawa stanowi również, iż czynności prawne (w tym zapisy 

umowne), które ograniczałyby ww. uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika jest 

nieważna z mocy prawa. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 

przedawnia się na zasadach ogólnych KC w ciągu trzech lat od daty wymagalności jako 

roszczenie związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli jedna 

ze stron działalności gospodarczej nie prowadzi, wówczas obowiązuje dziesięcioletni termin 

przedawnienia (Uchwała SNz dnia 11 stycznia 2002 r., III CZP 63/01). 

6. Uwzględniając powyższe, aby ograniczyć ryzyko powstania  sytuacji w której  roszczenie 

wykonawcy o zapłatę stanie się wymagalne przed dokonaniem odbioru robót zaleca się 

wprowadzenie do umowy zapisów dot. w szczególności: 

a) obowiązku pisemnego powiadomienia inwestora przez wykonawcę o wykonaniu robót 

budowlanych będących przedmiotem rozliczenia finansowego w dacie ich zakończenia; 

b) obowiązku złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia potwierdzającego wykonanie 

przez wykonawcę prac o których mowa w wyżej albo wskazującego, że prace te nie 

zostały zrealizowane wraz wyszczególnieniem robót, które nie zostały wykonane. 

Przedmiotowe oświadczenie winno być złożone przez inspektora w terminie nie dłuższym 

niż 3 dni do daty w której wykonawca powiadomił inwestora o zakończeniu robót; 

c) dokonania odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 20 dni od daty złożenia przez 

inspektora oświadczenia o którym mowa w lit. b); 

d) ustalenia 30 dniowego terminu płatności faktury wystawionej przez wykonawcę. 

7. Ponadto w umowie winny znaleźć się zapisy:  

a) Uwzględniające dokonywanie rozliczeń i płatności częściowych w przypadku zadań 

których: 

 wartość  robót budowlanych na dany rok przekracza 500 tys. zł., 

 planowany okres realizacji robót budowlanych jest dłuższy niż 3 miesiące; 

b) upoważniające zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy 

ewentualnych kar umownych; 

c) precyzyjnie definiujące termin zapłaty (np. jako datę obciążenia rachunku 

zamawiającego). 

8. W umowach na realizację robót budowlanych w okresie dwuletnim należy wprowadzić 

klauzule zapewniające wykorzystanie środków finansowych ujętych w planach na dany rok 

gospodarczy. 
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IV.1.12. Rękojmia i gwarancja 

1. Gwarancja jakości i rękojmia za wady należą do uprawnień przysługujących 

Zamawiającemu, które zostały uregulowane w KC i które wpływają pośrednio  

na odpowiednią jakość wykonywanych robót. Oba instrumenty prawa służą ochronie 

interesów zamawiającego i dochodzeniu roszczeń od wykonawcy, jednak nie są takie same. 

W praktyce problematyczny staje się wybór reżimu odpowiedzialności, z którego należy 

skorzystać, aby wyegzekwować swoje prawa. Podstawowa różnica polega na tym, 

 iż rękojmia przysługuje zamawiającemu z mocy prawa, natomiast gwarancja jest umowna. 

2. Instytucja odpowiedzialności w ramach rękojmi za wady jest podstawowym instrumentem 

cywilnoprawnym chroniącym zamawiającego w zakresie wykonania robót budowlanych złej 

jakości. KC nie reguluje odrębnie instytucji rękojmi przy umowie o roboty budowlane, 

odsyłając w tej mierze do przepisów regulujących umowę o dzieło, a w konsekwencji 

powyższego do przepisów dot. sprzedaży z których wynik, że sprzedawca jest 

odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.  

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynika z mocy prawa i stanowi szczególny rodzaj 

odpowiedzialności, niezależny od winy i wiedzy wykonawcy oraz osób, za które wykonawca 

ponosi odpowiedzialność. Istnieje niezależnie od charakteru stosunku cywilnoprawnego 

wiążącego go z wykonawcą i bez względu na to, czy w umowie zagadnienie to zostało 

uregulowane. Przyjmuje się, że jest to odpowiedzialność bezwzględna (absolutna), 

polegająca na tym, że sprzedawca nie może się z niej zwolnić, obciąża go niezależnie  

od tego, czy to on spowodował wadliwość i jest wymagalna bez konieczności wykazania 

szkody wynikającej ze świadczenia wadliwego przedmiotu. Jeżeli w umowie pomiędzy 

zamawiającym i wykonawcą nie ustalono inaczej odpowiedzialność z tytułu rękojmi istnieje 

pięć lat od wydania nieruchomości. Należy podkreślić, że udzielenie gwarancji nie wyłącza, 

nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi. 

KC w przepisach dotyczących rękojmi odnosi się do wad fizycznych  i wad prawnych  rzeczy. 

Za wadę fizyczną uznaje się niezgodności rzeczy wybudowanej z umową. Niezgodność  

ta istnieje w szczególności, gdy rzecz nie nadaje się do celu, do którego miała być 

przeznaczona, co określano przy zawarciu umowy; nie ma właściwości, które rzecz tego 

rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający  

z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca 

zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym 

kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił 

zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została kupującemu wydana w stanie 

niezupełnym. Rzecz ma także wadę fizyczną, gdy dokonano nieprawidłowego montażu lub 

uruchomienia rzeczy, nawet gdy robił to samodzielnie zamawiający (chyba, że działał 

niezgodnie z instrukcją). Katalog wad fizycznych określony w KC jest otwarty. Przy ocenie 

pojęcia wady fizycznej zastosowanie znajduje kryterium funkcjonalne. Odnosi się ono  

do użyteczności rzeczy rozumianej jako spełnianie przez nią wymagań normalnego użytku, 

które dotyczą z kolei posiadania takich właściwości przez przedmiot sprzedaży, które 

odpowiadają jego przeznaczeniu, lub wynikają z okoliczności bądź umowy.  

Z kolei katalog wad prawnych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego jest zamknięty. 

Wada prawna obejmuje zatem sytuacje gdy sprzedawca nie jest właścicielem rzeczy lub 

rzecz jest zabezpieczona w postępowaniu karnym jako dowód lub rzecz jest objęta zakazem 
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zbywania wydanym w postępowaniu zabezpieczającym lub rzecz ma wady prawne 

wynikające z ich obciążenia prawem osoby trzeciej (np. przysługującym do niej prawem 

pierwokupu, odkupu roszczenia ujawnione w księdze wieczystej). 

3. Przepisy KC w części dotyczącej umowy o roboty budowlane nie regulują kwestii 

związanych z gwarancją. Zatem w tym zakresie również należy stosować przepisy 

dotyczące gwarancji jakości przy sprzedaży. KC wskazuje na najważniejsze cechy 

gwarancji, zgodnie z tymi regulacjami:  

 udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które 

określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz 

sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu; 

 obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, 

wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług; 

 jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się  

w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy 

lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu 

określonego w oświadczeniu gwarancyjnym; 

 Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, 

kiedy rzecz została kupującemu wydana. 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji w odróżnieniu od odpowiedzialności z tytułu rękojmi  

za wady stanowi przejaw dobrej woli gwaranta, który może ale nie musi udzielić gwarancji. 

W przypadku udzielania gwarancji przez wykonawcę robót budowlanych podstawowym 

wymogiem jego skuteczności jest złożenie na piśmie przez wykonawcę oświadczenia 

o udzieleniu gwarancji. Zamawiający uzyskuje w nim osobne zapewnienie co do jakości 

rzeczy ze wskazaniem uprawnień czy to zastępujących, czy uzupełniających uprawnienia  

z tytułu rękojmi. W celu uniknięcia wątpliwości rekomenduje się aby uregulować kwestię 

gwarancji w postaci osobnego dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej), który 

powinien szczegółowo określać zakres uprawnień zamawiającego i obowiązków wykonawcy. 

Odpowiedzialność z jej tytułu powstaje z chwilą przekazania dokumentu gwarancyjnego, 

określającego zakres i warunki gwarancji. Treść dokumentu gwarancyjnego przesądza o tym 

jakie roszczenia z tytułu gwarancji przysługują zamawiającemu. Określa warunki oraz termin, 

w ciągu którego gwarant odpowiada względem zamawiającego za to, że we wskazanym 

okresie nieruchomość będzie w pełni sprawna i funkcjonalna. 

4. W przypadku, gdy na podstawie umowy strony ustaliły odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

i gwarancji, zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji (art. 579 KC). W kwestii stosunku 

uprawnień z tytułu gwarancji do uprawnień z tytułu rękojmi KC przyjmuje obecnie,  

że wykonanie tych ostatnich może nastąpić niezależnie od uprawnień wynikających  

z gwarancji. Dokonany przez zamawiającego wybór uprawnienia z gwarancji lub z rękojmi 

przesądza o zastosowaniu jednego z tych reżimów odpowiedzialności wykonawcy. Nie jest 

to wybór definitywny w ogóle lecz jedynie w odniesieniu do konkretnej okoliczności, której 

wybrane uprawnienie dotyczy. 
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5. Nadmierne wydłużanie okresu gwarancji jest bezcelowe ponieważ z różnych względów  

w miarę upływu czasu wyegzekwowanie roszczeń z tego tytułu okazuje się trudne, a czasem 

wręcz niemożliwe.  

Okres rękojmi za wady dot. robót budowlanych na poziomie kodeksowym wynosi 5 lat, zatem 

zasadnym jest, aby zrównać ze sobą czas trwania rękojmi z okresem obowiązywania 

gwarancji, co oznacza, że gwarancja jakości również powinna wynosić 5 lat.  

6. Zgodnie z przepisami ustawy PZP, zamawiający może żądać wniesienia przez wykonawcę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy służącego pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

7. Art. 453 ust. 2 i 3 PZP dotyczący zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia 

określa m.in., że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

lub gwarancji nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  

IV.1.13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zagadnienia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały uregulowane 

w art. 449-453 PZP.  

2. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych11 zamieszczoną na stronie internetowej 

urzędu Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi rodzaj kaucji wnoszonej 

przez wykonawcę celem zabezpieczenia roszczeń zamawiającego, jakie mogą powstać 

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zapewnia ono 

ściągalność roszczeń przysługujących np. z tytułu odszkodowań, kar umownych, rękojmi 

za wady czy kosztów wykonania zastępczego. W efekcie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy pełni również funkcję dyscyplinującą wykonawcę realizującego 

zamówienie. W zależności od formy zabezpieczenia, realizacja roszczeń zamawiającego 

odbywa się zazwyczaj poprzez zatrzymanie kwoty pieniężnej odpowiadającej roszczeniu 

zamawiającego lub też przez złożenie żądania wypłaty kwoty przez gwaranta (instytucję 

wystawiającą dokument gwarancji) lub poręczyciela. 

3. Obecnie wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 

nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości 

nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy (art. 452 ust. 2 PZP), 

z zastrzeżeniem opisanym w art. 452 ust. 3 PZP. 

4. Zaleca się korzystanie z instytucji zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w postępowaniach prowadzonych w oparciu o przepisy PZP, jak również przy realizacji 

robót budowlanych, które rygorom ww. ustawy nie podlegają.  

IV.1.14. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktu 

Ubezpieczenie OC zawartego kontraktu to ubezpieczenie skierowane do osób prowadzących 

działalność gospodarczą bez względu na formę prawną wykonywania działalności. 

Ubezpieczenie OC wykonawcy robót budowlanych przenosi na ubezpieczyciela (do wysokości 

sumy gwarancyjnej przyjętej w umowie) odpowiedzialność finansową za szkody rzeczowe 

                                                           
11 Patrz: https://komentarzpzp.pl/strona-glowna/dzial-vii/rozdzial-2/art-449/komentarz-do-art-449-ustawy. 
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i osobowe doznane przez osoby trzecie, a spowodowane działalnością podmiotu objętego 

ochroną ubezpieczeniową.  

Ubezpieczenie OC zawierane przez wykonawców robót budowlanych zabezpiecza zasadniczo 

dwie sfery działalności przedsiębiorstwa. Pierwszą jest sfera kontraktowa, dotycząca relacji  

z zamawiającym oraz innymi kontrahentami. Posiadana polisa OC chroni firmę przed 

ewentualnymi roszczeniami jej kontrahentów, dotyczącymi szkód spowodowanych 

niewywiązaniem lub nienależytym wywiązaniem się z zobowiązań umownych. Druga sfera 

dotyczy szkód spowodowanych podmiotom poza obszarem kontraktu, czyli osobom prywatnym 

i firmom, nie związanym umową z wykonawcą. Chodzi o szkody rzeczowe 'w mieniu' i osobowe 

'nieumyślne spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia osoby trzeciej'. 

Uwzględniając powyższe zaleca się, aby przygotowując dokumentację przetargową 

wprowadzić obowiązek posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia OC w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

IV.1.15. Odstąpienie od umowy 

1. Podstawą prawną do odstąpienia od umowy są zapisy KC. Zagadnienia dotyczące 

odstąpienia od umowy są również uregulowane w art. 456 PZP.  

2. Odstąpienie od umowy o roboty budowlane może nastąpić w dwóch formach: 

a) umownej, gdy strony zobowiązania  same ustalą na jakich warunkach takie odstąpienie 

może mieć miejsce, 

b) ustawowej: jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania  

z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin  

do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu 

będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia 

terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania 

zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. 

3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie jednostronnego pisemnego 

oświadczenia woli przez stronę uprawnioną. W treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

należy wskazać okoliczności uzasadniające jego złożenie (podstawa faktyczna 

oświadczenia).  

Przesłankami ustawowego odstąpienia od umowy wzajemnej są: 

 zwłoka w wykonaniu zobowiązania, 

 bezskuteczny upływ dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania. 

Zwłoka jest tu rozumiana  jako opóźnienie zawinione będące następstwem okoliczności,  

za które strona ponosi odpowiedzialność. 

4. Odstąpienie powoduje zniweczenie skutków prawnych uprzednio zawartej umowy.  

Z chwilą odstąpienia umowa nie tylko ulega rozwiązaniu, ale należy traktować ją jakby nigdy 

nie była zawarta. Konsekwencją powyższego jest konieczność zwrotu przez strony tego,  

co sobie wzajemnie świadczyły. W przypadku robót/prac wykonanych, których zwrócić 

fizycznie nie można, należy wykonawcy zapłacić odpowiednie wynagrodzenie.  

W związku z powyższym w umowach z wynagrodzeniem ryczałtowym należy  określać 
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sposób ustalenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku odstąpienia  

od umowy. 

5. Konsekwencjami ustawowego odstąpienia od umowy, jest brak gwarancji na roboty/prace, 

których zwrócić fizycznie nie można jak również brak podstaw do naliczenia kar umownych 

za opóźnienia wykonawcy w jej wykonaniu. Aby uniknąć powyższych konsekwencji,  

do postanowienia umownego, w którym strony zastrzegają uprawnienie do odstąpienia  

od umowy, należy wprowadzić zastrzeżenia, że skutki odstąpienia mają nastąpić  

na przyszłość i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rękojmia, czy 

prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. Odstąpienie do umowy 

winno wiązać się z naliczeniem kary umownej od drugiej strony na tę okoliczność.  

IV.1.16. Kary umowne 

1. Instytucję kary umownej regulują zapisy KC, zgodnie z którymi można zastrzec w umowie, 

że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Ponadto w razie 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się 

wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość 

poniesionej szkody.  

2. Kara umowna przewidziana jest najczęściej w formie jednej z klauzul umownych i jako taka 

stanowi dodatkowe zastrzeżenie umowne. Niezależnie od zastosowanej formuły, strona 

umowy, której przysługuje kara umowna, dysponuje silnym uprawnieniem pozwalającym  

na dochodzenie zapłaty z góry określonej należności, nawet w wypadku braku jakiejkolwiek 

szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez drugą 

stronę. Niezależnie od funkcji kompensacyjnej (tj. kompensującej uszczerbek w majątku 

strony domagającej się zapłaty kary umownej), kara umowna pełni także funkcję środka 

dyscyplinującego wykonawcę do prawidłowego i terminowego wywiązywania się  

z zobowiązań umownych.  

3. Aby zastrzeżenie zapłaty określonej kwoty pieniężnej należycie spełniało swoje zadania 

podczas realizacji umowy, należy konstruować je biorąc pod uwagę wzajemne relacje 

pomiędzy karą umowną, a roszczeniami odszkodowawczymi przysługującymi stronom  

w oparciu o tzw. zasady ogólne prawa cywilnego. Należy tu zwrócić szczególną uwagę przy 

ustalaniu wysokości kar umownych na ich wysokość i adekwatność do „winy”. 

4. Istota instytucji kary umownej sprowadza się do ustalenia, że w sytuacji niewywiązania się  

z wykonania umowy dłużnik (strona zobowiązana do zapłaty kary) zapłaci wierzycielowi 

(stronie na rzecz której dana kara jest zastrzeżona) określoną kwotę pieniężną, która stanowi 

zryczałtowany odpowiednik odszkodowania, całkowicie niezależny od przyczyny uchybienia, 

a także rozmiarów, a nawet faktu zaistnienia szkody. 

5. Kary muszą być zawsze określone w sposób precyzyjny i jednoznaczny wskazując  

przyczyny ich naliczenia i sposób obliczania wysokości kar. Należy unikać uznaniowości 

naliczania kar i stwierdzeń, że zamawiający „może” naliczyć karę. 

6. Kary umowne powinny pozostawać w związku przyczynowo – skutkowym z warunkami, 

których spełnienia zamawiający oczekiwał od wykonawcy lub warunkami wynikającymi  

z przepisów prawa. 
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7. Zaleca się wprowadzanie w umowach klauzuli, że oprócz kar umownych Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

przewidzianych przepisami KC. 

8. Rekomenduje się aby maksymalna łączna wysokość naliczanych kar umownych nie 

przekraczała 30% wynagrodzenia umownego, w tym kara z tytułu odstąpienia od umowy nie 

była wyższa niż 20% ww. wartości. 

IV.1.17. Siła wyższa 

1. Pojęcie siły wyższej nie zostało zdefiniowane w żadnym z obowiązujących aktów prawnych 

mimo tego, że jest przywoływane m.in. w KC. Ustanowiona w dniu 25 kwietnia 2000 r. Polska 

Norma – PN-ISO 6707 – 2 Terminologia: Terminy stosowane w umowach definiuje  pojęcie 

siły wyższej jako zdarzenie, którego nie można było przewidzieć, ani mu zapobiec, a które 

uniemożliwia wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub w części. 

2. W związku z powyższym zaleca się zdefiniowanie pojęcia siły wyższej w umowie jako 

zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć 

ani jemu zapobiec, które uniemożliwia jednej ze stron wypełnienie w całości lub części 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

3. Wystąpienie siły wyższej winno być przesłanką do wprowadzenia zmian do umowy. 

IV.1.18. Ochrona danych osobowych 

System ochrony danych osobowych jak i klauzule jakie tworzy administrator danych osobowych, 

winny być zgodne z wymogami przepisów RODO. 

Przykładowa klauzula RODO – stanowi załącznik nr 5. 

IV.1.19. Klauzula sporów 

Zaleca się wprowadzenie do umowy tzw. klauzuli rozwiązywania sporów, tj. określenia zasad 

rozwiązywania konfliktów pomiędzy stronami, które powstały w wyniku realizacji danej umowy. 

Jest to zazwyczaj jedno z ostatnich postanowień w umowie. 

Przykładowa klauzula rozwiązywania sporów: 

 W przypadku sporu wynikającego z realizacji niniejszej umowy, strony postanawiają 

prowadzić w pierwszej kolejności negocjacje w celu jego polubownego rozwiązania. Strony 

postanawiają negocjować w dobrej wierze i do rozmów tych angażować osoby mające 

umocowanie do podejmowania wiążących decyzji. 

 Jeżeli w terminie …. dni od daty rozpoczęcia negocjacji Strony nie osiągną porozumienia, 

spór może zostać skierowany do mediacji w celu przeprowadzenia postępowania 

mediacyjnego. Ośrodek mediacyjny oraz osoba mediatora zostanie wybrana za zgodą  

Stron. 

 Koszty związane z wszczęciem i prowadzeniem postępowania mediacyjnego (m.in. 

wynagrodzenie mediatora i jego wydatki) Strony będą ponosić w częściach równych. Inne 

koszty powstałe w związku z mediacją dotyczące jedynie danej Strony (m.in. przejazdy, 

utracone wynagrodzenie, koszty obsługi prawnej oraz wszelkie inne koszty, utracone 

korzyści), każdy Uczestnik ponosi za siebie. 
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 Jeżeli w terminie ……dni od daty rozpoczęcia mediacji Strony nie osiągną porozumienia 

spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

zamawiającego. 

IV.1.20. Postanowienia końcowe 

1. W umowie o roboty budowlane w postanowieniach końcowych należy zawrzeć ustalenia dot.  

a) prowadzenia korespondencji, 

b) składania oświadczeń, 

c) formy wprowadzania zmian umowy, 

d) postępowania w sytuacji, gdy zapisy umowy są wewnętrznie sprzeczne lub 

nieskuteczne, 

e) załączników do umowy. Zaleca się zaznaczenie, że załączniki te zostały podpisane.  

W razie ewentualnego sporu sądowego postępowanie takie ograniczy ryzyko powstania 

wątpliwości, co do tego, czy mamy do czynienia z dokumentem, który został dołączony 

do umowy,  

f) ilości egzemplarzy w których została sporządzona umowa. 

IV.2. Zmiany do umowy 

1. Przepisy ogólne KC przyjmują tzw. zasadę swobody umów, zgodnie z którą strony 

zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego 

treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 

współżycia społecznego. 

2. PZP wprowadza ograniczenia ww. zasady w art. 458 PZP zgodnie z którym: Zmiana umowy 

podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455. W takim 

przypadku stosuje się postanowienie umowne w brzmieniu obowiązującym przed  

tą zmianą. 

Art. 454 ust. 1 PZP stanowi, iż: istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia 

nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 454 ust. 2 PZP: Zmiana 

umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny 

w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:  

a) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 

przyjęte zostałyby oferty innej treści;  

b) narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób 

nieprzewidziany w pierwotnej umowie;  

c) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 

wynikający z umowy;  

d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2.  

Pozostałe zasady dotyczące zmian zawartej umowy opisano w art. 455 PZP12. 

                                                           
12 Stosowne zapisy przedstawione zostały w rozdziale IV.1.9 niniejszego Poradnika – dotyczącego robót dodatkowych. 
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3. Wszystkie przewidywane przez zamawiającego zmiany winny być ujęte w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w projekcie umowy 

wraz z określeniem warunków tych zmian. 

4. W umowie należy zawrzeć zapisy dot. możliwości i sposobu wprowadzania zmian  

w szczególności dot.: 

a) przedmiotu umowy, 

b) osób uczestniczących w realizacji umowy, 

c) terminów realizacji robót/przedmiotu umowy, 

d) materiałów i wyrobów budowlanych użytych przy realizacji robót budowlanych, 

e) wprowadzania robót dodatkowych i zamiennych, 

f) rezygnacji (zaniechania) robót, 

g) wynagrodzenia i płatności, 

h) będących następstwem działania siły wyższej, 

z określeniem warunków jakie muszą być spełnione aby zmiany do umowy mogły być 

wprowadzone. 

5. Rekomenduje się wprowadzanie zmian do umowy w oparciu o poniższy diagram. 
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6. Treść aneksu do umowy dla zadań inwestycyjnych należy skonsultować z Wydziałem ER 

RDLP przed jego podpisaniem. W ramach przedmiotowych konsultacji należy przesłać  

na adres e-mail infrastruktura@radom.lasy.gov.pl komplet nw. dokumentów: 

 projekt aneksu w wersji edytowalnej z potwierdzeniem (w formie parafy radcy 

prawnego lub e-maila), że treść niniejszego aneksu została skonsultowana przez 

podmiot odpowiedzialny za obsługę prawną nadleśnictwa; 

 umowę podpisaną z wykonawcą robót budowlanych; 

 dotychczas podpisane aneksy do umowy – jeżeli wystąpiły, 

 dokumenty, w oparciu o które wprowadzane są zmiany do umowy. 

Z obowiązku konsultacji treści aneksów wyłącza się zadania inwestycyjne dot.: 

 wykonania przyłączy; 

 montażu urządzeń np.: agregatu, systemu alarmowego, systemu wizyjnego; 

 wiat i obiektów małej architektury; 

 ogrodzeń; 

 komunikacji wewnętrznej; 

 innych obiektów budowlanych o niewielkim stopniu skomplikowania lub o wartości nie 

większej niż 100 tys. netto. 

 

  

mailto:infrastruktura@radom.lasy.gov.pl
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Rozdział V Realizacja robót budowlanych: 

V.1. Czynności poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych 

V.1.1. Obowiązki inwestora. 

Zgodnie z PB przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany 

zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad 

zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych dla których jest wymagane uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz  

zapewnić:  

a) sporządzenie projektu technicznego w szczególności dla robót budowlanych objętych 

decyzją pozwolenia na budowę; 

b) ustanowić kierownika budowy; 

c) ustanowić inspektora nadzoru (obligatoryjne lub fakultatywnie co zostało szczegółowo 

opisane w Rozdziale III.2.3.), 

a także przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany w tym projekt techniczny,  

o ile jest wymagany. 

V.1.2. Przekazanie terenu budowy 

Zapisy KC i PB wprowadzają pewien dualizm prawny w tak istotnym elemencie jak 

czynność przekazania terenu budowy. Bezspornym jest obowiązek przekazania terenu 

budowy przez inwestora gdyż wynika on z obu ww. aktów prawnych. Problem natomiast 

staje się komu ten teren budowy ma być przekazany, gdyż: 

a) zgodnie z PB do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy protokolarne 

przejęcie od inwestora oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz  

ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi  

i stałymi punktami osnowy geodezyjnej  oraz podlegającymi ochronie elementami 

środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

b) zgodnie z przywołanym powyżej zapisem KC jeżeli wykonawca przejął protokolarnie 

od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność 

na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 

Uwzględniając powyższe zaleca się aby stroną przejmującą teren budowy był kierownik 

budowy oraz wykonawca robót lub jego pełnomocnik przy czym kierownik budowy może 

być jednocześnie przedstawicielem wykonawcy. 

V.1.3. Obowiązki kierownika budowy 

Zgodnie z PB przed rozpoczęciem budowy kierownik jest obowiązany: 

a) zabezpieczyć teren budowy; 

b) potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego 

projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany – projektu technicznego; 

c) zawiadomić Powiatowy Inspektorat nadzoru budowlanego na 7 dni przed rozpoczęciem 

budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych 
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trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób 

albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. 

a) umieścić na terenie budowy w widocznym miejscu: 

 tablicę informacyjną, 

 ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(dotyczy budowy na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych dłużej niż 

30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnienie co najmniej 20 pracowników  

lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni). 

V.2. Prace przygotowawcze 

Zgodnie z PB rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych  

na terenie budowy, którymi są: 

a) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; 

b) wykonanie niwelacji terenu; 

c) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów. Elementy 

zagospodarowania terenu budowy określa: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), które obejmuje w szczególności: 

 ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych; Jeżeli ogrodzenie terenu 

budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic 

ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór, 

 wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody oraz odprowadzania lub utylizacji 

ścieków; 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

 zapewnienia właściwej wentylacji; 

 zapewnienia łączności telefonicznej; 

 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

d) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub 

zgłoszeniem. 

Data rozpoczęcia prac nie może być wcześniejsza niż termin, w którym decyzja o pozwoleniu  

na budowę staje się ostateczna. 

Rozpoczęcie robót winno nastąpić przed upływem 3 lat od dnia w którym decyzja o pozwoleniu  

na budowę stałe się ostateczna, gdyż po tym terminie decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa.  

V.3. Materiały i wyroby budowlane stosowane w trakcie realizacji robót 

budowlanych 

V.3.1. Uregulowania prawne 

Zgodnie z PB wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy 
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wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu 

lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów 

budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem 

Przepisy odrębne to ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.), która określa zasady wprowadzania do obrotu lub 

udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku oraz określa właściwość 

organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających  

z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  

i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5), a także 

wydane na podstawie tej ustawy rozporządzenia: 

 Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. 

poz. 1230). 

 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1508), 

 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. (Dz. U. poz. 

2342). 

 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966), 

 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen 

technicznych. (Dz. U. poz. 1968).  

Zgodnie z zapisami  rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej STWiORB oraz PFU, STWiORB 

winny zawierać m.in.:  

 wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem  

i kontrolą jakości (odnoszone do postanowień norm),  

 opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia tj. dokumentów będących 

podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji 

projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

V.3.2. Deklaracje zgodności 

Zgodnie z art. 4 ustawy o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany może być wprowadzony 

do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie 

odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest posiada właściwości 

użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,  

w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Przepisy 

o wyrobach budowlanych nie określają obowiązku uzyskiwania, przed wprowadzeniem  

https://sip.lex.pl/#/document/68027572?cm=DOCUMENT
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do obrotu lub udostępnieniem wyrobu budowlanego na rynku, jakichkolwiek pozwoleń, 

dopuszczeń, zaświadczeń itp. Natomiast producent jest zobowiązany (przed wprowadzeniem 

wyrobu budowlanego do obrotu lub udostępnieniem na rynku) do zapewnienia spełnienia przez 

wyrób wymagań określonych przepisami prawa, w tym do przeprowadzenia odpowiedniej oceny 

tego wyrobu i odpowiedniego jego oznakowania. Oceny zgodności wyrobu budowlanego  

ze specyfikacją techniczną dokonuje producent, stosując system oceny zgodności określony  

w tej specyfikacji. Wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów 

budowlanych oraz zasady dokonywania oceny zgodności w przypadku, kiedy w specyfikacji 

technicznej wyrobu nie został wskazany system oceny zgodności, określa rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1966 ze zm.). 

Symbol CE w deklaracjach oznacza, że wyrób odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa, 

zdrowia i ochrony środowiska Unii Europejskiej. Standardy te zostały opracowane przez 

Europejski Komitet Normalizacyjny – CEN, a oznakowanie CE pozwala na sprzedaż produktów 

do wszystkich krajów Unii Europejskiej. 

V.3.3. Nadzór w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych istotne jest, aby przywożone na plac budowy 

materiały i wyroby były zgodne ze specyfikacją. Deklarację zgodności ze specyfikacją 

techniczną dla poszczególnych partii materiałów i wyrobów zobowiązany jest wystawiać 

producent. Następuje to na podstawie przeprowadzonej przez producenta oceny. Deklaracja 

zgodności stanowi oświadczenie stwierdzające, na wyłączną odpowiedzialność producenta,  

że dany wyrób lub partia materiału są zgodne ze specyfikacją techniczną.  

W trakcie prowadzenia robót budowlanych inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany 

jest do sprawdzania jakości stosowanych przez wykonawcę materiałów i wyrobów 

budowlanych. Wiąże się to z weryfikacją stosowanych materiałów polegającą na ocenie 

zgodności ich certyfikatów, atestów i deklaracji właściwości użytkowych wyrobów  

i materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, a w kolejnym etapie 

zgodności dostarczonych i wbudowywanych materiałów z dostarczonymi uprzednio 

i zatwierdzonymi dokumentami.  

Przy realizacji robót budowlanych dot. dróg należy zobowiązać inspektora nadzoru 

inwestorskiego do zapewnienia przeprowadzenia (niezależnie od wykonawcy robót)  

kontrolnych badań laboratoryjnych oraz pomiarów przewidzianych w STWiORB.  

Realizując roboty budowlane w umowie zawieranej z wykonawcą robót należy w sposób 

precyzyjny i jednoznaczny uregulować kwestie związane z zastosowaniem materiałów  

w zakresie: 

 zasad ich dostarczania na budowę, 

 kontroli jakości, 

 zasad ich wbudowywania, 

 przedstawiania dokumentów dot. wbudowywanych materiałów, 

 dokumentowania jakości materiałów wbudowanych, 

 postępowania w razie stwierdzenia nieprawidłowości, 

 zasad dot. wprowadzania zmian materiałów i wyrobów. 
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Należy zapewnić pełną zgodność zapisów zawartych w umowie w zakresie dot. 

materiałów/wyrobów z wymogami ujętymi w dokumentacji projektowej w szczególności 

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

Zaleca się, aby wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia były zapewnione przez wykonawcę. 

W umowie należy określić sposób postępowania z materiałami odzyskanymi w trakcie 

wykonywania ewentualnych robót rozbiórkowych. 
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Rozdział VI Odbiory robót budowlanych 

VI.1. Uregulowania prawne 

Zgodnie z przepisami KC umownemu obowiązkowi wykonawcy oddania obiektu odpowiada 

obowiązek inwestora odebrania tego obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

Zgodnie z PB do obowiązków zamawiającego należy zorganizowanie procesu budowy,  

a w szczególności między innymi zapewnienie wykonania i odbioru robót budowlanych. 

PB nakłada na kierownika budowy obowiązki dot. odbioru robót w szczególności: 

 zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu 

bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych  

w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych 

przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru, 

 zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz 

uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 

PB nakłada na inspektora nadzoru obowiązek: 

 sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  

 uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

i przewodów kominowych 

 przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 

i przekazywanie ich do użytkowania. 

VI.2. Rodzaje odbiorów robót 

Techniczny i formalny odbiór zrealizowanych przez wykonawcę obiektów lub robót budowlanych 

wywołuje wielostronne skutki prawne i finansowe. Realizując roboty budowlane należy więc 

w sposób precyzyjny i jednoznaczny uregulować kwestie związane z: 

a) odbiorami robót zanikających tj. takich które zanikają w trakcie lub po ich wykonywaniu  

(np. karczowanie pni, wpłukiwanie igłofiltrów, impregnacja kamienia naturalnego, itp.),  

b) odbiorami robót ulegających zakryciu, których efekty pozostają w obiekcie, lecz  

po wykonaniu kolejnych robót przestają być widoczne (np. zbrojenie konstrukcji, wykonanie 

fundamentów,  dolnych warstw nawierzchni dróg itp.), 

c) odbiorami elementów robót (odbiory częściowe) - zgodnie z zapisami art.  654 KC,  

przy braku odmiennego postanowienia umowy zamawiający obowiązany jest na żądanie 

wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą 

odpowiedniej części wynagrodzenia. Przedmiotem odbioru częściowego mogą być roboty 

zanikające lub ulegające zakryciu, roboty związane z wykonaniem części obiektu (etapu), 

bądź roboty stanowiące całość robót zlecanych jednemu podwykonawcy, 

d) odbiorem końcowym robót budowlanych - pojęcie to zostało zdefiniowane  

w ustanowionej w dniu 25 kwietnia 2000 r. Polskiej Normie – PN-ISO 6707 – 2 Terminologia: 

Terminy stosowane w umowach, zgodnie z którą odbiór końcowy to proces przekazania 

zamawiającemu zakończonego obiektu budowlanego z zastrzeżeniem lub bez, 
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e) odbiorem końcowym przedmiotu umowy obejmującym zakres prac ujęty w umowie, 

a wykraczający poza wykonanie robót budowlanych (np. związanych z zgłoszeniem 

sporządzonej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do Powiatowego Ośrodka 

Geodezji i Kartografii, przyjęciem ww. inwentaryzacji do zasobów Powiatowego Ośrodka 

Geodezji i Kartografii, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu lub zakończenia 

innych prac wg ustaleń zamawiającego), 

f) odbiorem ostatecznym następującym po upływie ustalonego w umowie okresu rękojmi 

lub gwarancji, w zakresie: 

 sposobu zgłaszania przez wykonawcę robót lub innych elementów umowy  do odbioru, 

 zakresu robót będących przedmiotem odbiorów częściowych, 

 terminów dokonywania odbiorów, 

 osób uczestniczących w odbiorach, 

 formy dokumentowania czynności odbiorowych, 

 postępowania w przypadku stwierdzonych wad lub braków. 

VI.3. Uregulowania dotyczące odbiorów 

VI.3.1. Odbiory robót zanikowych i ulegających zakryciu 

a) zaleca się aby w STWiORB wskazać elementy robót które winny być objęte odbiorami  

w szczególności dla  elementów robót budowlanych które obejmują wiele czynność  

(np. dotyczące wykonania przepustów, ław fundamentowych, stropów itp.); 

b) przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu wykonawca 

winien wykonać przewidywane w przepisach, STWiORB i umowie próby i badania oraz 

skompletować i dostarczyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty niezbędne  

do dokonania oceny prawidłowego ich wykonania; 

c) odbioru robót zanikowych oraz ulegających zakryciu od kierownika budowy dokonuje 

inspektor nadzoru ewentualnie w obecności innych osób np. przedstawicieli 

zamawiającego; 

d) czynności zgłoszenia prac do odbioru przez kierownika budowy oraz dokonania odbioru 

przez inspektora nadzoru  winna być udokumentowana wpisami w dzienniku budowy 

albo wewnętrznym dzienniku budowy oraz dokumentacją fotograficzną. Ponadto wraz  

z ww.  dopuszcza się dokumentowanie czynności odbioru w formie protokołów.  

e) w umowie z wykonawcą robót należy określić procedurę jaka będzie stosowana  

w przypadku gdy procedura odbioru robót nie zostanie przez wykonawcę dochowana 

zaleca się aby w takim przypadku, zobowiązać wykonawcę do podjęcia wszelkich 

czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót, a w przypadku 

gdy podjęte przez wykonawcę czynności nadal  nie umożliwią dokonania odbioru 

zastrzec, że: 

 wykonane elementy robót mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem wykonawcy  

i w tym przypadku wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót (bez 

prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich zgłoszenia do odbioru 

albo 
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 wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty wobec których  

z powodu zaniechania wykonawcy niemożliwe jest dokonanie odbioru oraz nie  

ma możliwości ich ponownego wykonania. 

VI.3.2. Odbiory elementów robót (odbiory częściowe) oraz odbiór końcowy robót  

budowlanych 

VI.3.2.1. Odbiór techniczny 

a) Przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych dot. robót budowlanych należy 

obligatoryjnie dokonać odbioru technicznego po zakończeniu: 

 etapów robót objętych rozliczeniem częściowym, 

 realizacji robót budowlanych, 

który stanowi podstawę do dokonania odbioru elementów robót albo końcowego odbioru 

robót.  

b) Protokół odbioru technicznego winien zawierać: 

 datę sporządzenia protokołu, 

 wykaz osób uczestniczących w odbiorze w tym obligatoryjnie: przedstawiciel inwestora, 

kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciel wykonawcy  oraz 

fakultatywnie  inne osoby jak, projektant, eksperci itp., 

 opis przedmiotu odbioru, 

 tabelę dokonanych przez osoby uczestniczące w odbiorze kontrolnych pomiarów 

elementów wykonanych robót budowlanych; 

c) Protokół odbioru technicznego winien być zatwierdzony przez nadleśniczego. 

Wzór protokołu odbioru technicznego stanowi załącznik nr 6. 

   Przykładowa tabela pomiaru elementów robót  załącznik nr 7. 

VI.3.2.2. Odbiór robót z wadami 

a) SN w swym orzecznictwie (wyrok SN z dnia 26 września 2012 sygn. akt IICSK 84/12) 

formułuje tezę, iż strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać wypłaty 

wynagrodzenia od braku jakichkolwiek usterek, gdyż takie postanowienia są sprzeczne  

z naturą zobowiązania wynikającego z umowy o roboty budowlane i wskutek tego nieważne. 

Wykluczenie istnienia jakiejkolwiek wady w chwili oddania budynku do użytku w opinii  

SN naruszałoby równowagę między inwestorem, a wykonawcą pozostawiając tego 

ostatniego w niepewności odnośnie wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatków. 

b) Uwzględniając powyższą wykładnie SN należy przyjąć że roboty kwalifikują się do odbioru 

wówczas obiekt spełnia warunki zawarte w definicji środka trwałego ujętej w ustawie  

o rachunkowości tzn. jest kompletny i zdatny do użytkowania.  

c) Określając zasady odbioru robót należy uwzględnić dokonanie odbioru obiektu  

z ewentualnymi wadami oraz określić procedurę dalszego postępowania w związku  

ze stwierdzeniem wad lub braków. Rekomenduje się aby przyjąć że jeżeli w toku czynności 

odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 

 stanowiące o kompletności lub zdatności do użytkowania przedmiotu umowy – 

zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków; 
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 niestanowiące o kompletności lub zdatności do użytkowania przedmiotu umowy – 

zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając  usunięcia wad lub braków  

w wyznaczonym terminie lub dokona obniżenia wynagrodzenia wykonawcy stosownie 

do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy albo wartości robót koniecznych 

do usunięcia stwierdzonych wad lub braków, Powyższa decyzja zamawiającego jest 

wiążąca dla stron umowy i nie podlega negocjacjom. 

Istotność wady stanowiąca o kompletności lub zdatności do użytkowania przedmiotu 

umowy powinna być stwierdzona przez inspektora nadzoru oraz projektanta sprawującego 

nadzór autorski. 

VI.3.2.3. Procedura odbioru robót 

a) czynności odbiorowe winny  być rozpoczęte po: 

 zgłoszeniu przez kierownika budowy zakończenia robót, 

 złożeniu przez inspektora nadzoru oświadczenie że roboty budowlane zostały 

wykonane zgodnie z projektem i umową; 

b) w ramach czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru technicznego  

o którym mowa w pkt. 3.2.1 lit b; 

c) dla zadań inwestycyjnych protokół ten należy przesłać do Wydziału ER RDLP na adres 

infrastruktura@radom.lasy.gov.pl wraz z tabelą pomiarów; 

d) do sporządzenia protokołu częściowego lub końcowego odbioru robót można przystąpić 

po: 

 lustracji na gruncie wykonania zadania przez Wydział ER  RDLP; 

albo 

 uzyskaniu informacji z Wydziału ER RDLP, że lustracja na gruncie nie będzie 

prowadzona, 

e) odbioru robót od wykonawcy dokonuje komisja powołana przez Nadleśniczego przy 

udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ewentualnie innych osób (np. 

projektanta sprawującego nadzór autorski, powołanych ekspertów, kierowników robót 

itp.); 

f) biorąc pod uwagę złożoność zagadnień związanych w odbiorami i rozliczaniem robót 

budowlanych oraz problemów w zakresie egzekwowania właściwej jakości robót  

od wykonawców w nadleśnictwach należy powołać stałe komisie do odbioru robót 

budowlanych. 

VI.4. Dokumentacja powykonawcza, operat kolaudacyjny 

1. Dokumentacja powykonawcza 

Zgodnie z PB dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy (czyli pozwolenie  

na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książka obmiarów  oraz ewentualnie dziennik montażu) z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej jest ustawowym obowiązkiem kierownika 

budowy. 

mailto:infrastruktura@radom.lasy.gov.pl


str. 82 
 

2. Operat kolaudacyjny 

Operat kolaudacyjny zbiór dokumentów budowy, przygotowanych przez wykonawcę robót  

w celu ich przekazania zamawiającemu, stanowiący podstawę odbioru i oceny zgodności 

wykonanych robót z dokumentacją projektową.  

Poza dokumentacją powykonawczą o której mowa w pkt. 1 powyżej zawiera on min.  

dokumentację dotycząca wbudowanych materiałów i wyrobów (tj. atesty, deklaracje, badania), 

karty gwarancyjne producentów na zamontowane urządzenia, protokoły z badań lub pomiarów 

itp. 

Zaleca się aby dokumentacja powykonawcza albo operat kolaudacyjny były przekazywane 

przez kierownika lub wykonawcę w dacie zgłoszenia prac do odbioru częściowego lub 

końcowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowa


str. 83 
 

Rozdział VII Zakończenie robót budowlanych 

Zgodnie z PB do użytkowania obiektu budowlanego na budowę którego wymagane jest 

pozwolenie na budowę albo w szczególnych przypadkach zgłoszenie, można przystąpić  

po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten  

w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. 

Powyższe nie dotyczy obiektów wymienionych w art. 55 PB dla których przed przystąpieniem 

do użytkowania należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

W przypadku pozostałych robót budowalnych tj. poza wymienionym powyżej do użytkowania 

obiektu można przystąpić po dokonaniu odbioru robót. 

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć: 

a) oryginał dziennika budowy; 

b) projekt techniczny, z uwzględnieniem nieistotnych zmian; 

c) oświadczenie kierownika budowy: 

 o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

d) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

e) protokoły badań i sprawdzeń: 

f) przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie  

z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane  

w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6, 

g) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. 

- Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu 

budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach  

od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 

zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. 

h) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami odbioru wykonanych przyłączy. 

 

 

 

 

 



str. 84 
 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – harmonogram dotyczący opracowywania, sprawdzania i konsultowania  

                          dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych. 

Załącznik nr 2 –  wzór notatki w sprawie założeń przedprojektowych dla obiektów kubaturowych. 

Załącznik nr 3 – wzór analizy wyboru optymalnej lokalizacji kancelarii lub osady. 

Załącznik nr 4 – wzór notatki w sprawie założeń przedprojektowych dla zadań drogowych. 

Załącznik nr 5 – przykładowa klauzula RODO. 

Załącznik nr 6 – wzór protokołu odbioru technicznego. 

Załącznik nr 7 – przykładowa tabela pomiaru elementów robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 85 
 

„Informator prowadzenia robót budowlanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Radomiu” został przygotowany na podstawie  decyzji nr 12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Radomiu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu 

Zadaniowego ds. aktualizacji „Informatora dotyczącego realizacji robót budowlanych” 

przeznaczonego do stosowania w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Radomiu  (znak sprawy: ER.0070.1.2021), w składzie: 

1. Grzegorz Ożóg – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej – przewodniczący Zespołu,  

2. Jan Urban – Kierownik Zespołu ds. Zamówień Publicznych – członek zespołu, 

3. Paulina Jesionek – Radca Prawny – członek zespołu,  

4. Anna Bębenek – Specjalista ds. inwestycji – sekretarz zespołu,  

5. Dorota Bojek – Starszy specjalista ds. remontów – członek zespołu,  

6. Wioletta Wilk – Starszy specjalista ds. infrastruktury – członek zespołu, 

7. Daria Wójcik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych – członek zespołu. 

 


