
Znak sprawy: SA.270.6.2023 

Załącznik nr 4.I  
 
Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy – dla pakietu I 

 
 
 
  
Kwartał Pozyskanie i zrywka drewna  
I kwartał ------- 
II kwartał 90% 
III kwartał 5% 
IV kwartał 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


