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ZAPROSZENIE DO ZtOZENIA OFERTY

PERN Spétka akcyjna z siedzibg w Pocku niniejszym pismem zaprasza do ztozenia oferty na realizacje Zakupu
obejmujacego wykonanie prac projektowych i rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania z Projektu Planu

Inwestycji 2019 r.: ,Budowa posredniej stacji pomp SC-1A pomiedzy SC-1 Gory i IKS Solino. PSP: I-18/032 LPC

zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ.

Szczegotowe informacje na temat przedmiotu i zakresu Zakupu oraz informacje organizacyjne dotyczace

prowadzonego postepowania zawarte sg w zatgczonej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).
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Zatgcznik: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

INFORMACIE WPROWADZAJACE

. PERN S.A. z siedzibg w Ptocku zaprasza do udziatu w postepowaniu - w trybie przetargu nieograniczonego -
ktérego przedmiotem jest realizacja Zakupu obejmujgcego wykonanie prac projektowych i robdt budowlanych
w ramach realizacji zadania z Projektu Planu Inwestycji 2019 r.: Budowa posredniej stacji pomp SC-1A
pomiedzy SC-1 Gory i IKS Solino. PSP: 1-18/032 LPC.

. Postepowanie zostanie przeprowadzone z wytgczeniem przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamodwien publicznych, gdyz Zamawiajacy nie jest zobowigzany do jej stosowania.

. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia stosuje sie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

. Termin sktadania ofert uptywa w dniu Z]STYE“]TQ o godz. 10:00.

. Zamawiajacy nie dopuszcza:

5.1 Skfadania ofert czesciowych;

5.2 Skfadania ofert wariantowych;

5.3 Ztozenia przez Wykonawce wiecej niz jednej oferty.

. Zamawiajacy ma prawo zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, wigczajgc w to kryteria
oceny ofert, warunki udziatu w postepowaniu oraz sposob oceny ich spetniania. Zmiana moze nastgpic
w kazdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,

informacja o tym zostanie niezwtocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego, w zakfadce

Platforma Zakupowa (www.pern.pl/platforma-zakupowa).

. Uzyte w tresci niniejszej SIWZ terminy majg nastepujgce znaczenie:

7.1 ,PERN” lub ,Zamawiajgcy” — PERN S.A. z siedzibg w Ptockuy;

7.2 ,SIWZ” — niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

7.3 ,Postepowanie” - postepowanie prowadzone w trybie ,przetargu nieograniczonego” przez
Zamawiajgcego na podstawie niniejszej SIWZ;

7.4 ,Regulamin” - Regulamin Zakupow w PERN S.A. opublikowany na stronie internetowej Zamawiajacego,
w zaktadce Platforma Zakupowa (www.pern.pl/platforma-zakupowa)

7.5 ,Zakup” — nalezy przez to rozumiec¢ zakup, ktérego przedmiot zostat w sposob szczegétowy opisany w
Dziale Il niniejszej SIWZ;

7.6 ,Wykonawca” — osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej lub osoba
prawna, ktdra bierze udziat w Postepowaniu.

. Dane Zamawiajacego:

PERN Spotka Akcyjna z siedzibg w Ptocku, wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego

prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
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Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000069559, NIP: 774-00-03-097, wysokoé¢ kapitatu zaktadowego
i wptaconego — 1.235.977.500,00 zi.

9. Osoba uprawniona do porozumiewania sle z Wykonawcami:

9.1.W zakresie pytari | wyjaniel dotyczacych Postepowanla: Joanna Jabloniska tel. 511 034 720, e-mail:

joanna.jablonska@pern.pl;
9.2. W zakresie wizjl lokalnej: Pan Robert Rucifiski, tel. 602 690 137, e-mail: robert.rucinski@pern.pl.

10. Zamawiajacy zastrzega, ze rozstrzygnigcle Postgpowania | zawarcie Umowy na realizacje Zakupu moze byé
uzaleznione od uprzedniego uzyskanla przez Zamawiajycego wszelkich niezbednych 2g6d wydanych przez

organy korporacyjne PERN.

Il. PRZEDMIOT ZAKUPU
1. Przedmiotem Zakupu jest:

1) Sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej (dalej jako: »~Dokumentacja”) niezbednej do
wykonania robét budowlanych (dalej jako: ,Roboty”) w celu realizacji Zakupu;

2) Ustalenie docelowej lokalizacji posredniej stacji pomp SC-1A pomigdzy SC-1 Géry i IKS Solino {dale]j jako:
»Posrednia Stacja Pomp”) i aktywne wspdtdziatanie w pozyskaniu przez Zamawiajacego terenu
niezbednego do wybudowania tej stacji;

3} Wykonanie wszystkich Rob6t niezbednych do wybudowania oraz zapewnienia mozliwoéci uzytkowania
Posredniej Stacji Pomp;

4) Wykonanie wszelkich prac niebedacych Robotami (dalej jako: »Prace”), w tym sporzadzenie
Dokumentacji, niezbednych do zaprojektowania, wybudowania Posrednie] Stacjl Pomp oraz do
zapewnienia mozliwosci jej uzytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczegblinosci zapewnienie
uzyskania pozwolenia na budowe | pozwolenia na uzytkowanie, {acznie z zarzgdzaniem i koordynacjq Prac
i Robét w kazdej fazie realizacji Zakupu (w oparciu o sporzgdzony przez Wykonawce System Zarzgdzania
Jakoscig), a takze uzyskanie wszelkich innych wymaganych prawem uzgodnies, opinii, ekspertyz oraz
decyzji administracyjnych.

2. Szczegblowy zakres Zakupu, termin realizacji oraz warunki jego wykonania i odbioru okreslajg:
2.1 Wytyczne Funkcjonalno - Uzytkowe, ktére stanowig Zalgcznik nr 1 do SIWZ.
2.2 Wzér Umowy, ktéry stanowi Zatgcznik nr 2 do SIWZ.

3. Uwagal Wykonawca zobowiazuje sig, ze wykona samodzielnie - bez udziatu Podwykonawcéw — przedmiot
Zakupu o warto$ci nie mniejszej niz 30% kwoty okreslonej jako taczna Wartoéé Zakupu, zgodnie z Tabelg

Elementéw oraz sporzadzonymi na je] podstawie Harmonogramem Prac i Harmonogramem Rzeczowo -
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Finansowym. Jednoczeénie, Zamawlajacy nle dopuszcza, aby przy wykazaniu zdolnoécl do wykonania
przedmlotu Zakupu o wartoécl nle mniejsze] niz 30% kwoty okre$lonej Jako taczna Warto$é Zakupu,
Wykonawca postugiwal sie uprawnieniami, wiedza | dofwiadczenlem, potencjaiem technlcznym |
osobowym podmiotu trzeciego.

4. PODWYKONAWCY

4.1, Zamawiajacy dopuszcza zatrudnienie Podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze warto$¢ przedmiotu Zakupu
powierzonego Podwykonawcom nie moze przekroczy¢ 70% tacznej Wartoscl Zakupu.

4.2, Wykonawca obowigzany jest wskaza¢ w sytuacji opisanej w pkt 1.4 Dz. |Il SIWZ dane potencjalnego
Podwykonawcy | przediozy¢ dotyczgce go dokumenty, w zakresle tam wskazanym.

4.3. Podwykonawcy nie majg prawa zatrudnia¢ dalszych podwykonawcéw.

4.4, Zasady zatrudniania Podwykonawcéw opisane sq we Wzorze Umowy.

5. WIZJA LOKALNA

5.1. Dla potrzeb przygotowania oferty Wykonawca zobowijzany Jest — pod orem kluczenia
z Postepowania - do sprawdzenia warunkéw ewentualnej realizacji Zakupu poprzez przeprowadzenle na
wiasny koszt | ryzyko wizji lokalnej w terenie, po uzgodnieniu terminu jej odbycia z osobg wskazang w pkt
9.2 Dz. | SIWZ,

5.2. W zgloszeniu przeprowadzenia wizji lokalnej, ktére nalezy przesta¢ e-mailem na adres wskazany w pkt 9.2
Dz. | SIWZ, nale2y podac:

1) Planowany termin przeprowadzenia wizji;
2) Dane os6b, ktére beda braé udziat w wizji (imig | nazwisko).

5.3. Uwaga: jeéli w wizji lokalnej braé bedg osoby nie bedace obywatelami RP albo posiadajgce padwé]ne
obywatelstwo, zgloszenie zamiaru jej przeprowadzenia powinno nastapi€ co najmniej 5 dni roboczych
przed planowanym terminem jej przeprowadzenia.

5.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do wizji lokalnej zgltoszonych os6b - bez
podawanla uzasadnienia. Odmowa dopuszczenia do wizji lokalnej nie moze stanowié¢ podstawy do
jakichkolwiek roszczeri wobec PERN.

5.5. Odbycle wizji zostanie potwierdzone stosownym oéwiadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu
Ofertowym — Zatacznik nr 3 do SIWZ.

6. ZAPOZNANIE SIE Z POZOSTALA DOKUMENTACIA PRZETARGOWA
6.1. Na potrzeby przygotowania oferty, przed odbyciem wizji lokaine], Wykonawca zobowigzany jest — pod

rygorem wykluczenla z Postepowanla - do zapoznania sig z bgdaca w posiadaniu Zamawiajacego, pozostatg
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dokumentacjq przetargowg, obejmujacq zataczniki do Wytycznych Funkejonalno — Uzytkowych stanowiacych
Zatgcznik nr 1 do SIWZ.

6.2. Zamawiajacy wskazuje, ze dokumentacja, wskazana w ww. zatacznikach do Wytycznych Funkcjonalno —
Uzytkowych, stanowi tajemnice przedsigbiorstwa Zamawiajgcego. Udostepnienie dokumentacji w wersji
elektronicznej, nastapi wylacznie tym Wykonawcom, od ktérych uprzednio Zamawiajacy -otrzyma - w

oryginatach:

1) Listg imienng os6b biorgcych udziat w przygotowaniu oferty Wykonawcy, ktére beda mialy wglad do tej
dokumentacji wraz ze ztozonym przez kaidy z tych oséb oswiadczeniem o nieujawnianiu tajemnicy
przedsigbiorstwa, w brzmieniu okreslonym przez Zatacznik nr 9 do SIWZ, wraz z podaniem adresu e-mail,

na ktéry naleiy dostarczy¢ dokumentacje Zamawiajgcego;

2) Ztoione przez Wykonawce zobowigzanie do nieujawniania tajemnicy przedsiebiorstwa, w brzmieniu

okreslonym przez Zatgcznik nr 10 do SIWZ.

6.3. W przypadku ujawnienia dokumentacji wymienionej w Zataczniku nr 1 do SIWZ, informac]i z tej dokumentacji
lub informacji dotyczacych infrastruktury PERN uzyskanych w trakcie wizji lokalnej przez Wykonawce lub
osobe, ktdra uzyskata do niej wglad, odpowiedzialno$¢ z tego tytutu ponosi Wykonawca. W takim przypadku,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500.000 zt (stownie zlotych: pieéset tysiecy
zlotych) za kaidy przypadek ujawnienia informacji, niezaleznie od stopnia zawinienia lub przyczynienia sie do
uJawnienia tych informacji. Zamawiajacy uprawniony jest dochodzi¢ odszkodowania przekraczajgcego

wysokosé zastrzezonej kary umowne] na zasadach ogélnych.

Ill. ZASADY POSTEPOWANIA
1. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA ICH POTWIERDZENIE

1.1 Q udzielenie Zakupu beda mogli ubiegaé sie Wykonawcy, spetniajgcy ponizej wskazane warunki:
1) S uprawnieni do wystgpowania w obrocle prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) Posladajg uprawnienia niezbgdne do wykonywania Robét, w tym w szczegSinoéci:

a) posiadaja uprawnienia nadane przez wlaéciwg jednostke Dozoru Technicznego do wytwarzania i
modernizacji rurociggdw przesytowych do materiatéw palnych lub rurociagéw technologicznych do
czynnikéw palnych;

3) Posladajg niezbgdng wiedze, doéwiadczenie i uprawnienia do wykonania przedmiotu Zakupu, tj. w
okresie ostatnich pigciu lat, poprzedzajacych termin ztozenla ofert, naleycie zreallzowali zaméwienie/a

o podobnym do przedmiotu Zakupu charakterze i rozmiarze, odpowiadajgce specyfika przedmiotowi

Zakupu, tj. wykonanie dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych, w tym:
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a) co najmniej jedno zaméwienle o wartosci przynajmniej 10 000 000,- zt, przy czym udziat wartosci
Prac nie moze byé mniejszy niz 500 000,- zi;

4) Dysponujg potencjatem technicznym, specjalistycznym Sprzgtem niezbgdnym do realizacji przedmiotu
Zakupu oraz wykonajg samodzielnle - bez udziatu Podwykonawcéw — przedmiot Zakupu o wartosci nie
mniejszej niz 30% kwoty okreélone] jako taczna Warto$¢ Zakupu, zgodnie z Tabelg Elementéw oraz
sporzadzonymi ha jej podstawie Harmonogramem Prac i Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym;

5) Znajdujq sig w sytuacji ekonomicznej | finansowej zapewniajacej wykonanie Zakupu, tj. nie zalegajq z
optacaniem podatkéw, opfat oraz skiadek na ubezpieczenie zdrowotne i spofeczne oraz posiadaja
zdolnoé¢ kredytowa w wysokosci nie mnlejszej niz 5.000.000 zt (stownie w ztotych: pigé miliondw);

6) Nie podlegajg wykluczeniu z postgpowania stosowanie do § 25 Regulaminu;

7) Nie pozostajg, na dzleri zloienia oferty, w sporze, w szczegélnosci sadowym bad# arbitrazowym z
Zamawiajacym;

8) Dajg rekojmie nalezytego wykonania Zakupu, co bedzie podlegato ocenie przez Zamawiajgcego, w
kontekécie zaméwieri zrealizowanych przez Wykonawce, réwniez na rzecz innych niz Zamawiajacy
podmiotéw, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty (ocena Wykonawcy pod wzgledem rekojmi
nalezytego wykonania Zakupu bedzie dokonywana przez Zamawiajacego na podstawie posiadanej
wiedzy o zaméwieniach zrealizowanych przez Wykonawce oraz przedstawionych przez Wykonawce
referencji lub protokotéw odbioréw koricowych).

Warunek wskazany w ppkt 1, 7 i 8 znajduje zastosowanie takze do podmiotéw trzecich, o ktdrych mowa

w pkt 1.4 ponizej.

1.2 Ocena spetnienia wyie mienionvch warunkéw nastapi na podstawie nastepujgcych dokumentéw

i o$wiadezed, ktére Wykonawea zobowigzany jest ziozy¢ wraz z oferta:

1) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru KRS, badz wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego lub aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencjl dziatalnosci gospodarcze], badZ wydruk
z systemu Centralne] Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG), jezeli odrebne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidenc]i dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie

weczeéniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert;

2) Aktualne uprawnienia Dozoru Technicznego do wytwarzania i modernizacji rurociagdéw przesytowych do

materiatéw palnych lub rurociggéw technologicznych do czynnikéw palnych;

3) Aktualne zaswiadczenie wiaéciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wiasciwej jednostki Zaktadu
Ubezpieczeri Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpleczenia Spotecznego potwierdzajgce odpowiednio,
e Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, optat oraz skiadek na ubezpieczenie zdrowotne |
spoteczne, badZ zaswiadczenie, e uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji whasciwego
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4)

organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert, przy czym
jezeli Wykonawca dziata w formie spétki cywilnej zobowigzany jest do ztozenia aktualnego
zaswiadczenia:
a) wiasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego - dla kaidego ze wspéinikéw oddzielnie
oraz dla spétki,
b) wiasciwe] jednostki Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych  Ilub Kasy  Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego
» dla kazdego ze wspdinikéw oddzielnie, w sytuacji, kiedy wspéinicy sami odprowadzajg
swoje sktadki i nie zatrudniaja pracownikéw,
» dla katdego ze wspdinikéw oraz na spétke cywilng, w sytuagji, kiedy wspélinicy sami
odprowadzajg swoje sktadki i jednoczeénie zatrudniajg pracownikéw,
> wylgcznie na spétke cywilng, w sytuacji, kiedy wspélnicy jak I pracownicy sg zatrudnieni
w spéfce;
Zaswiadczenie z banku majgcego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, potwierdzajace, ze Wykonawca
posiada zdolno$¢ kredytowg w wysokosci nie mniejszej niz 5.000.000 PLN (stownie w ztotych: pieé
milionéw), wystawione nie wczesniej niz 30 dni przed uplywem terminu skladania ofert

i potwierdzajgce ww. okoliczno$é na dzierh wystawienia zaswiadczenia.

Uwaga:

a)

b)

W przypadku, gdy Wykonawca zloly zaswiadczenie z banku okreslajace posiadang przez Niego zdolno&é
kredytowg w innej walucie niz ztoty polski, Zamawiajacy dokona przeliczenia ww. wartosci wyrazonych
w walucie obcej na ztote polskie na podstawie Sredniego kursu ziotego w stosunku do walut obcych
okreélonego w Tabeli Kurséw Narodowego Banku Polskiego z dnia wyznaczonego na dziefh sktadania
ofert (Dziat | pkt 4 SIWZ),

warunek finansowy, w zakresie wymaganej zdoInosci kredytowej, o ktérym mowa powyej moze zostat
spetniony f3cznie przez Konsorcjum, tj. w zakresie wymaganej zdolnosci kredytowej dopuszcza sie, zeby
warunek spetnit jeden z cztonkéw Konsorcjum lub facznie dwéch albo wiecej cztonkéw Konsorcjum, na
zasadzie sumowania zdolnosci kredytowej poszczegéinych czionkéw Konsorcjum. Zamawiajacy nie
dopuszcza sumowania zdolnosci kredytowej jednego podmiotu (Wykonawcy, albo poszczegéinych
czionkéw Konsorcjum) na podstawie zaswiadczer dotyczacych zdolnoéci kredytowej tego podmiotu,
wystawionych przez kilka bankéw (np. ww. warunek nie zostanie spetniony jeéli jeden podmiot przedtozy
zaswiadczenie z banku A potwierdzajgce, Ze posiada on zdolnoéé kredytowq w wysokoéci 2.000.000
zlotych oraz zaswiadczenie z banku B potwierdzajace, ze posiada on zdolnoéé kredytowg w wysokosci
3.000.000 ztotych);
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5) Zaéwiadczenia z wszystkich bankéw, w ktérych Wykonawca posiada rachunki bankowe, o braku zajeé
egzekucyjnych na tych rachunkach, wystawione nie wczedniej niz 14 dni przed upfywem terminu
sktadania ofert i potwlerdzajgce ww. okolicznosci na dzlefi wystawlienia zaswiadczenia;

6) Woykaz (zgodnie ze wzorem okres$lonym w Zatgczniku nr 5 do SIWZ) - zrealizowanych w okresie ostatnich
5 lat zaméwien o podobnym do przedmiotu Zakupu charakterze i rozmiarze, odpowiadajacych specyfika
przedmiotowi Zakupu, kaidorazowo ze wskazaniem ich przedmiotu, wartosci, daty wykonania
i odbiorcéw (nazwa i adres), wraz z pisemnymi referencjami (lub protokotami odbioru koricowego)
potwierdzajacymi nalezyte wykonanie co najmnie] jednego takiego zaméwienia o wartoéci przynajmniej
10 000 000,- zt, przy czym udziat wartosci Prac nie moze by¢ mniejszy niz 500 000, zi;

7) Aktualny certyfikat potwierdzajacy, ze Wykonawca wdroyt i stosuje system zarzadzania jakosclg
speiniajacy wymagania normy ISO 9001;

8) Wypetniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu okreélonym
przez Zatacznik nr 3 do SIWZ;

9) Podpisane przez Osoby Uprawnlone oéwladczenie w brzmieniu okreélonym przez Zatacznik nr 6
do SIWZ.

1.3 Zamawiajacy odstapi od zadania, od Wykonawcéw dokumentéw okreslonych w pkt 1.2, jezeli zostang

spetnione facznie ponizej wymienione okoliczno$ci:

1) Ww. dokumenty zostaly ztoione przez Wykonawce w ciggu ostatnich 3 miesigcy, w ramach innego
postepowania organizowanego przez Zamawiajqcego;

2) informacje/dane przedstawione w tych dokumentach nie ulegly zmianle i s3 nadal aktualnhe;

3) Data wystawienla ww. dokumentéw spetnia wymagania pod wzgledem aktuainosci, okre$lone
w niniejszym zaproszeniu do ziozenia oferty;

4) Ww. dokumenty potwierdzajq spetnianie przez Wykonawce warunkdw udziatu w Postepowaniu;

na dowdd czego Wykonawca zlozy stosowne pisemne o$wiadczenle — zawarte w Formularzu Ofertowym —

Zatacznik nr 3 do SIWZ,

1.4 UWAGA:
1) Wykonawca moze polegaé na uprawnieniach, wiedzy, doswiadczeniu, potencjale technicznym
oraz kadrowym podmiotu trzeciego, z zastrzezeniem pkt 4.1 Dz. Il SIWZ;
2) Jeteli Wykonawca wykazujac spetnienie warunkéw udzialu w Postepowaniu, o ktérych mowa
w pkt 1.1 polega na zasobach podmiotu trzeciego:
a) Wykonawca obowigzany bedzie ujawni¢ dane tego podmiotu poprzez podanie firmy, siedziby,
formy prowadzenia dziatalno$ci oraz dotaczyt do oferty odpls z wiaéciwego rejestru lub ewidencji

na zasadach wskazanych w pkt 1.2 ppkt 1,
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b) Wykonawca dofaczy do oferty wiasciwe - sposréd wymienionych w pkt 1.2 ppkt 3 (zaéwiadczenia z
ZUS i US), ppkt 5 (zadwiadczenie z banku o braku zaje¢ egzekucyjnych) dokumenty dotyczace
podmiotu trzeclego, tytulem potwierdzenia spetnienia okreé§lonego warunku udziatu w
Postgpowaniu, wraz z pisemnym os$wiadczeniem tego podmiotu, 2e wykonywat bedzie Zakup w
zakresie wskazanym przez Wykonawce, w charakterze Podwykonawcy. Wykaz Podwykonawcéw,
na ktérych potencjat powotuje sig Wykonaweca, stanowi Zatacznik nr 4 do SIWz,

¢) Zamawiajacy ma prawo zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezeri w stosunku do Zaproponowanego przez
Wykonawcg podmiotu trzeciego, w przypadku, gdy podmiot ten pozostaje w sporze
z Zamawiajgcym albo nie daje rgkojmi nalezytego wykonania Zakupu,

d) w przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeri lub sprzeciwu w stosunku do podmictu
trzeciego, Wykonawca obowigzany bedzie — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego -
wskaza¢ inny podmiot trzeci lub zobowigza¢ sig do samodzielnego wykonania wskazanego zakresu
przedmiotu Zakupu. Na wypadek niezastosowania sie Wykonawcy do wezwania Za mawiajgcego lub
uchybienia terminowi na doreczenie Zamawiajgcemu odpowiedzi, Wykonawca ten podlega
wykluczeniu z Postepowania;

3) Wybdr najkorzystniejszej oferty dokonany przez Zamawiajacego nie jest i nie moze by¢ interpretowany
przez Wykonawce, jako zgoda na zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawca, o ktrej mowa
w przepisie art. 647' § 2 Kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy nie dopuszcza zgtaszania w ofercie innych
Podwykonawcdw;

4) Powierzenie Podwykonawcy do realizacji jakiegokolwiek zakresu przedmiotu Zakupu wymaga
kazdorazowo zgody PERN, wyrazone] na warunkach wskazanych w pkt 16 Wzoru Umowy. Zamawlajacy
zastrzega sobie prawo 2adania wdwczas od Wykonawcy ponownego przediozenia aktualnych
dokumentdw, o ktérych mowa w ppkt 2 lit. a-b powyze|, dia potwlerdzenia, e zgtaszany Podwykonawca,
na ktérego potencjat Wykonawca powotywat sie w Postepowaniu w celu wykazanla spetniania

warunkéw udziatu w nim, nadal nim dysponuje.

1.5 KONSORCIUM:

1) W przypadku oferty sktadanej przez Konsorcjum, Zamawiajacy dokonujac oceny, czy Konsorcjum spetnia
wymagania okreslone w SIWZ, uwzgledni uprawnienia, posiadang wiedze i doéwiadczenie, potencjat
techniczny, personel oraz sytuacje ekonomiczng i finansowa Konsorcjum. W zwigzku z powyzszym, wraz
z ofertg cztonkowie Konsorcjum mogg zlozy¢ jeden komplet dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1.2
ppkt 2 (aktuaine uprawnienia Dozoru Technicznego), ppkt 4 (zaswiadczenie z banku potwierdzajace
zdolno$¢ kredytows), ppkt 6 (wykaz zaméwien), ppkt 7 (certyfikat ISO), ppkt 8 (Formularz Ofertowy),

ppkt 9 (Oswiadczenie Wykonawcy). Do oferty powinny zostac zatgczone dokumenty wskazane w punkcie
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1.2 ppkt 1 (KRS/CEIDG), ppkt 3 (zaéwiadczenla z ZUS | US), ppkt 5 (zaswiadczenia z banku o braku zajec
egzekucyjnych) przygotowane odrebnie w odniesieniu do kaidego z czionkéw Konsorcjum;
2) W przypadku skiadania oferty przez Konsorcjum konieczne jest dotgczenie do niej:

a) kopii umowy Konsorcjum, potwierdzone] przez Osoby Uprawnione ,za zgodno$¢ 2 oryginatem”,
przy czym umowa ta powinna przewidywaé solidarng odpowledzialnoéé przedsigbiorcow
wchodzacych w skiad Konsorcjum za zobowigzania wobec Zamawiajacego wynikajace | zwigzane z
Postepowaniem oraz realizacjq Zakupu i by¢ zgodna z postanowieniami pkt 1.6 Wzoru Umowy,

b) petnomocnictwa dla podmiotu (Lidera Konsorcjum), ktéry reprezentuje Konsorcjum w
Postepowaniu;

3) W przypadku sktadania oferty przez Konsorcjum postanowienia SIWZ dotyczgce Wykonawcy stosuje slg

odpowiednio do cztonkéw Konsorcjum.

1.6 Jezeli Wykonawca ma sledzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite] Polskiej:
1) Zamiast dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 1.2 ppkt 1 (KRS/CEIDG), ppkt 3 (Zadwiadczenia 2 ZUS i US)
lub ich odpowiednikéw, ktérych w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania nie wystawia sig, skiada
dokument zawierajgcy oswiadczenie ziozone przed notariuszem, wiaéciwym organem sadowym lub
administracyjnym kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace,
e
a) jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacii,
ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ublegania sig o udzielenie Zakupu,

c) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo,
#e uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w cato$ci wykonanla decyzji wiaéciwego organu;

2) Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1.2, pkt 1.4 ppkt 2 lit. a-b, pkt 1.5 ppkt 1-2 lub pkt 1.6 ppkt 1
sporzadzone w jezyku obcym, sktada w kopii poéwiadczonej przez Osoby Uprawnione ,za zgodnoé¢ z

oryginatem”, wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, uwlerzytelnionym przez ttumacza przysiggtego.

2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
2.1 Na oferte skladajg sle nastepujace dokumenty:
1) Petnomocnictwo lub inny dokument, z ktérego wynika umocowanie Oséb Uprawnionych do dziatania w
Postepowaniu, z wyjatkiem sytuacji, gdy wynika ono z treécl dokumentéw, o ktérych mowa

w pkt 1.2 ppkt 1 (KRS/CEIDG);

2) Dowéd wnieslenla wadium zgodnie z trescig pkt 11.7 Dziat Il SIWZ;
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3) Wypetniony | podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu okreslonym

przez Zatacznik nr 3 do SIWZ;
4) Wykaz Podwykonawcéw, na ktérych potencjat powotuje sie Wykonawca (Zatacznik nr 4 do SIWZ);
5) Wypetniona Tabela Elementéw (Zatacznik nr 7 do SIWZ);

6) Oswiadczenia | dokumenty potwierdzajace, ze Wykonawca spefnia warunki udziatu w Postepowaniu,

przygotowane zgodnie z treécig pkt 1;
7) Jezeli Wykonawca dziata w formie spétki cywilnej zobowlazany jest do zlozenia umowy tej spétki.

2.2 Wykonawca sktadajac oferte powinien odnie$¢ sie w sposdb wyraZny i chronologiczny do wszystkich
wymogéw okreslonych w pkt 2.1, Oferta powinna zawieraé strone tytutowa wraz ze spisem tresci z podaniem

numerdw stron (zgodnie z Zatacznikiem nr 11 do SIWZ).

3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

3.1 Cena ofertowa netto podana przez Wykonawce jest wyrazong w ztotych polskich wartoscig Prac, Robét i
innych zwigzanych z nimi $wiadczert Wykonawcy stanowlgcych koszt realizacji przedmiotu Zakupu, wynika
z podsumowania wypeMnione] przez Wykonawce Tabeli Elementéw (stanowiace] Zatacznik nr 7 do SIWZ) i
stanowi ostateczng globalng kwotg (wynagrodzenie ryczattowe), za ktéra Wykonawca zobowigzuje sie
wykona¢ catos$¢ przedmiotu Zakupu.

3.2 Szczegétowe wymagania odnos$nie sposobu obliczenia ceny ofertowe] zawiera Zatacznik nr 8 do SIWZ - ,,Opis

sposobu obliczenia ceny”.

4. OPIS KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ NEGOCJACJE

4.1. Za najkorzystniejszg oferte zostanie uznana oferta, ktéra przedstawi najniiszg spos$rédd wszystkich,
niepodlegajacych odrzuceniu ofert, ceng ofertowa netto za wykonanie Zakupu, wyraiong w ztotych polskich
(PLN) (podang w pkt 1 Formularza Ofertowego).

4.2. Uwaga: wybdr najkorzystniejsze] oferty jest ostateczny i nie przystugujq od niego $rodki odwotawcze.

4.3. Zamawiajacy, przed wyborem najkorzystniejsze] oferty, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
2 Wykonawcami negocjacji cenowych dotyczacych ztozonych ofert. O formie i terminie negocjacji cenowych,
Wykonawcy zostang powiadomieni odrebnym pismem.

4.4. Po przeprowadzonych negocjacjach cenowych, Wykonawca zioiy ponownie - Formularz Ofertowy
zawierajqcy ostateczhg cene ofertowa netto za realizacje Przedmiotu Zakupu wraz ze zaktualizowang Tabelg
Elementdéw.

4.5. Ponownle ztozone —zgodnie z powyiszym - dokumenty podlegajq badaniu i ocenle przez Zamawiajacego pod
katem ich zgodnoéci z wymaganiami SIWZ.

4.6. Termin zwlgzania ofert, z dniem ponownego ztozenia dokumentéw wskazanych w pkt 4.4, biegnle od nowa.
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5. ZASADY DOTYCZACE TERMINU, MIEJSCA | SPOSOBU SKtADANIA OFERT

5.1 Oferty zfozone po terminie skfadania ofert wskazanym w Dzlale | pkt 4 zostang zwrdcone bez otwierania.

5.2 Decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyiszego terminu ma data i godzina wplywu oferty do

Zamawiajgcego, a nie data jej wystania przesytkg pocztows czy kurierska.
5.3 Oferty nalezy dostarczyé do siedziby Zamawiajacego: PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Plock.

5.4 Oferte nalezy umieécié w jednej zapleczetowanej lub w inny trwaly sposéb zabezpieczonej kopercie
wewnetrznej oraz jednej nieprzefroczystej kopercie zewngtrzne] oznaczonej napisem: ,,OFERTA: Budowa
posrednie] stacji pomp SC-1A pomiedzy SC-1 Géry I IKS Solino. HZR-231-54/18. Nie otwleraé — przekazaé do
Dzlatu Zakupdéw”.

5.5 Na zewnetrznej kopercie Wykonawca nie moie umieszczaé danych umoiliwiajgcych iden kac
Wykonawcy, w szczegdlnoscl okreélenia firmy, graficznych znakéw firmowych oraz danych adresowych.
5.6 Na wewnetrznej kopercie nalezy poda¢ tylko nazwe i adres Wykonawcy.

5.7 Oferta powinna by¢ przygotowana w 1 (Jednym) egzemplarzu.

5.8 Wykonawcy ponoszy wszelkie koszty wiasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie
od wyniku Postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawcéw w zwigzku z przygotowaniem i ziozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sig nie podnosit

jakichkolwiek roszczefh z tego tytutu wzglgdem Zamawlajacego.

5.9 Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, czytelnie, pismem innym niz odreczne (z wyjatkiem
Zatacznikéw nr 3-7 oraz nr 9-11 do SIWZ, ktére mogq zosta¢ wypetnione pismem odrecznym), zawiera¢ date
sporzadzenia oraz petng nazwe | adres Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny by¢ splete, zapisane
strony ponumerowane oraz zaparafowane. Kopie dokumentéw musza byé¢ poswiadczone przez Osoby
Uprawnione ,za zgodnoé¢ z oryginatem”. Ewentualne poprawki w tekécie oferty musza by¢ naniesione w
spos6b czytelny i parafowane przez Osoby Uprawnione.

5.10W przypadku, gdyby oferta zawierata informacje stanowiace tajemnice przedsieblorstwa w rozumieniu

przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji, Wykonawca powinien w sposéb nie budzacy watpliwoéci
zastrzec, ktére sposréd informacji zawartych w ofercie i/lub dokumentach zioZzonych wraz z ofertg stanowia
tajemnicg przedsigblorstwa. Informacje stanowligce tajemnicg przedsiebiorstwa nalezy oznaczy¢ klauzulg
Nie udostepniaé. informacje stanowiq tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji. Brak jakichkolwiek wzmianek w powyiszym
zakresie, bedzie traktowany jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie informacji na zasadach okreslonych

w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa i regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

5.11 Wykonawca moie wprowadzié zmiany w zioionej ofercie lub i3 wycofaé, pod warunkiem, Ze uczyni to
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przed uptywem terminu skiadania ofert. Zar6wno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagajg zachowania

formy pisemnej.

5.12 Do oéwiadcze’ Wykonawcy dotyczacych zmiany lub wycofania oferty stosuje sie odpowiednio treé¢ pkt 5.3-
5.5. Na kopercie zewnetrznej nalezy dodatkowo umieéci¢ zastrzezenie ,ZMIANA OFERTY” lub »WYCOFANIE
OFERTY”.

6. OTWARCIE OFERT
6.1 Zamawiajgcy nie przewiduje udziatu Wykonawcéw przy otwarciu ofert. O wynikach Postepowania

Wykonawcy zostang powiadomieni pisemnie.

7. INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

7.1 Wszelkiego rodzaju oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zapytania itp. (dalej tgcznie:
»Korespondencja”) Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie, dostarczajgc je osobiécie, poczta
polecong lub poczty kurierska.

7.2 Zamawiajacy dopuszcza skiadanie Korespondencji droga elektroniczng (adres e-mail wskazany w Dziale | pkt
9.1), przy czym zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy niezwlocznego przediozenia tej Korespondencji

réwniei w oryginale {na zasadach opisanych w pkt 7.1).

7.3 Korespondencje uwaia sig za zlozong w terminie, jezeli jej treé¢ dotarta do Zamawiajgcego przed uplywem

terminu wyznaczonego na jej ztoZenie.

8. WYJASNIENIA.
Wyjasnienla dotyczace tresci SIWZ bedg udzielane tym Wykonawcom, ktérych progba o udzielenie wyjasnienia
— 2lozona zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 7 — wptyneta nie péiniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem skladania ofert. Tre$¢ wyJasnienia zostanie nlezwlocznie zamieszczona na stronie internetowej

Zamawiajgcego, w zakladce Platforma Zakupowa (www.pern.pl/platforma-zakupowa).

9. ZMIANY W TRESCI OFERTY.
Niedopuszczalne jest prowadzenie migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca jakichkolwlek, innych anlieli opisane
w pkt 4.3 Dz. lll SIWZ, negocjacji dotyczacych ziozonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej

tresci, z zastrzezeniem korekty omytek w ofercie do ktérych stosuje sig postanowienia § 15 ust. 10 Regulaminu.
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10. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

10.1. Wykonawcy beda zwigzani ofertq przez okres 60 dni. Bieg terminu zwigzania ofertq rozpoczyna sig wraz
z uptywem terminu skiadania ofert, o ktérym mowa w Dziale | pkt 4 SIWZ.

10.2. Na co najmniej 4 dni kalendarzowe przed uptywem terminu zwigzania oferty, Zamawiajacy moze zwrdci¢
sle do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o kolejne 30 dni. Zgoda, o ktdrej
mowa w zdaniu poprzedzajgcym powinna byé wyraiona na pismie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem e z ubiegania sig¢ o udzielenie Zakupu zostang wykluczeni
Wykonawcy, ktérzy nie wyrazili zgody w sprawie przediuzenia terminu zwigzania oferty w terminie

wyznaczonym przez Zamawlajgcego.

11. WADIUM

11.1. Wykonawca ma obowigzek wniesienia wadium, przed uptywem terminu sktadania ofert (Dziat | pkt 4 SIWZ)
na caly okres zwigzania ofertq w wysokosci 500 000 zt (stownie: pieéset tysiecy zlotych) w jednej z
nastepujacych form:

1) W $rodkach pienigznych (PLN) na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku PKO BP nr rachunku: 03
1020 1026 0000 1102 0278 9287 (w przypadku oferty sktadane]j przez Konsorcjum firm Zamawiajqcy
dopuszcza, aby dowolny czionek Konsorcjum whidst wadium na rzecz catego Konsorcjum albo
poszczegdlnie czlonkowie Konsorcjum wniesli wadium proporcjonainie do swojego udziatu w
Konsorcjum, tak by suma wniesionych tytutem wadium érodkéw pienigznych wynosita tgcznie kwote
wskazang w pkt 11.1 powyzej);

2) W bezwarunkowych, nieodwotalnych, pfatnych na pierwsze zadanie ZamawiajJacego gwarancjach
ubezpieczeniowych lub bankowych (w oryginatach) podlegajacych prawu polskiemu oraz Jurysdykcji
sadéw polskich wystawionych przez bank lub towarzystwo ubezpleczeniowe z sledzibg w jednym
z krajéw Unii Europejskiej {w przypadku oferty skiadanej przez Konsorcjum firm musi by¢ to jeden
dokument wystawiony — na wnlosek dowolnego cztonka Konsorcjum - ale na rzecz catego Konsorcjum

(powinien obejmowat/dotyczy¢ catego Konsorcjum), na kwote wskazang w pkt 11.1).
11.2. Zwrot wadium dokonywany jest:

1) Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza - niezwlocznie po zawarciu Umowy
i po wnlesieniu Zabezpleczenia Nalezytego Wykonania Umowy, chyba ze wadium zostanie zaliczone na
poczet tego zabezpieczenia, za$ pozostalym Wykonawcom —z chwilg zakoniczenia Postepowania, nie

poniej jednak niz z uptywem terminu zwigzania oferty;

2) Wszystkim Wykonawcom — z chwily zakoriczenia Postepowania bez wyboru oferty, uniewainienia

Postepowania lub odstgpienia od jego dalszego prowadzenia;
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3) Na pisemny wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu skfadania ofert, zostat

wykluczony z Postepowania fub ktérego oferta zostata odrzucona.

11.3. Srodki pienietne zgromadzone na rachunku bankowym z tytutu wadium Zamawiajgcy zwraca z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o opfate
bankowg za przelew $rodkdéw pieniginych na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

11.4. Na pisemny wniosek Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, wadium wniesione w pienigdzu moze byt
zaliczone na poczet Zabezpleczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

11.5. Zamawiajjcy zatrzymuje wadium jezeli:

1) Wykonawea, ktdrego oferta zostata wybrana odméwi podpisania Umowy na warunkach okreélonych w
zlozonej przez niego ofercie lub nie wniesie w terminie wymaganego Zabezpieczenia Nalezytego

Wykonania Umowy;
2) Zawarcie Umowy stato sle niemotliwe z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

11.6.Zgoda Wykonawcy na przediuzenie okresu zwigzania oferty, jest tozsama Z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznoéci wadium, a jesli nie Jest to motliwe - z obowiazkiem wniesienia nowego wadium,
obejmujgcego przediuzony okres zwigzania oferty. Brak zgody Wykonawcy na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertq, nie powoduje utraty wadium.

11.7. Wadium musi zosta¢ wniesione przez Wykonawce przed uptywem terminu skfadania ofert, o ktérym mowa
w pkt 4 Dz. | SIWZ, w wysokosci oraz w formie przewidzianej w pkt 11.1, pod rygorem wykluczenia
Wykonawcy z udziatu w Postepowaniu. Za termin wniesienia wadium w pienigdzu przyjmuje sie dzieri
uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego, za§ za termin wniesienia wadium w pozostatych
dopuszczonych formach, uznaje sie dziert dostarczenia oryginatéw dokumentdw wadialnych do siedziby

Zamawiajacego: PERN S.A. - ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Plock.

12. INFORMACIA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY
Wybrany Wykonawca zobowigzuje sie podpisaé Umowe w nieprzekraczalnym terminie 7 dnl od daty

otrzymania zaproszenia do podpisania.

13, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

13.1 Wykonawca, z ktérym Zamawiajacy zawrze Umowe, bedzie zobowigzany do wniesienia Zabezplieczenia
Nalezytego Wykonania w wysokoéci 10 % Wynagrodzenia.

13.2 Szczegblowe regulacje dotyczace Zabezpieczenia Naleizytego Wykonania, w szczegbinosci zasady dotyczace
whiesienia, zwrotu oraz zatrzymania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania zostaly okreslone we Wzorze

Umowy.
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14. W ZAKRESIE NIEUREGULOWANYM W NINIEISZYM SIWZ STOSUJE SIE POSTANOWIENIA REGULAMINU,
W SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:
15.1 Wyjaénien dotyczacych tresci ztozonych ofert - § 15 ust. 9 Regulaminu,
15.2 Korekty omylek w ofercie - § 15 ust. 10 Regulaminu,
15.3 Uzupeiniefi ztozonych ofert - § 15 ust. 11-12 Regulaminu,
15.4 Wpykluczenia z Postepowania - § 25 Regulaminu,
15.5 Odrzucenia oferty - § 26 Regulaminu,
15.6 Uniewaznienia postepowania —§ 27 Regulaminu,

15.7 Odstapienia od Postepowania - § 28 Regulaminu.

Zataczniki do SIWZ:

Zatacznlknrl - Wytyczne Funkcjonalno - Uzytkowe,

Zalgcznlknr2 - Wzér Umowy,

Zatacznlknr3 - Formularz Ofertowy,

Zataczniknrd -  Wykaz Podwykonawcéw, na ktérych potencjat powotuje sie¢ Wykonawca,
Zalaczniknr5 - Wykaz zaméwien,

Zatacznlknr6 - O$wiadczenie Wykonawcy,

Zafqczniknr7 - Tabela Elementdw,

Zafacznlknr8 - Opis sposobu obliczenia ceny,

Zalacanlknr9 - Wzér oéwiadczenia osoby majace] wglad do dokumentacji Zamawiajqcego,

Zatacznlknr10 - Os$wiadczenie Wykonawcy o hieujawnlaniu tajemnicy przedsiebiorstwa,

Zataczniknr11l - Wzdr strony tytutowej Oferty wraz ze spisem tresci.

UWAGA: Zataczniki nr 4 i 5 do SIWZ — wersje zamieszczong na Platformie Zakupowej w formie edytowalnej

nalezy uzupelnié w czeSciach tego wymagajacych i wydrukowaé. Poza uzupetnieniem

niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian w tresci ww. Zalgcznikéw.

Zataczniki nr 3, 6-7 i 9-11 do SIWZ nalezy wydrukowaé w wers]i zamieszczonej na stronie
internetowej Zamawlajacego, w zakladce Platforma Zakupowa (www.pern.pl/platforma-

wa) [ uzupeini¢ w czeéciach tego wymagajacych (dopuszczalne jest pismo odreczne).

Wszystkie wymienione w tresci SIWZ zatgczniki stanowia jej integralng cze$¢. W przypadku
rozbiezno$ci pomiedzy treécia SIWZ, a brzmieniem tych zatgcznikdw, decydujaca bedzie tresé SIWZ.

Koordjnator Zespon. - ALEA<S NDRA KOSUNIAK 5""“?"%35@%?
e Praypotowania 1 Modembzacy I ( ; i:
Przygotowanif | i bawidi@zumariski WA-19601 Joannq.;thoﬁska
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Zatacznik nr 1

Zamawiajacy:

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock

WYTYCZNE FUNKCIONALNO ~ UZ2YTKOWE
Na wykonanie Zakupu, na prace projektowe i roboty budowlane dla zadania

Budowa posredniej stacji pomp SC-1A pomiedzy SC-1 Gory I IKS Solino. PSP: I-
18/032 LPC

Ptock, listopad 2018 r.
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OGOLNY OPIS ZAKUPU

Wykonawca, w ramach realizacji Zakupu, jest zobowiazany do stosowania sie do Wytycznych

Funkcjonalno - Uizytkowych sporzadzonych przez Zamawiajacego oraz do wykonania catosci

Przedmiotu Zakupu, w tym, do sporzadzenia Dokumentacji i wykonania Rob6t w zakresie i na

zasadach opisanych ponizej.

1.
1.1

1.2

1.3

Podstawowe zatoienia do Wytycznych Funkcjonalno — Uiytkowych

Podstawg sporzadzenia Wytycznych Funkcjonalno — Uzytkowych (dalej ,Wytyczne”) jest
koncepcja pn.: ,Intensyfikacja transportu ropy naftowej magazynowanej w podziemnych
kawernach kopalni Géra (IKS) z wykorzystaniem | Nitki rurociggu PrzyjaZi” definiujaca
Zakup w zakresie uwarunkowan planistycznych, $rodowiskowych i technicznych,
opracowana w 2016 r. przez spétke Nafta Consulting Engineers Sp. z o.0. (dalej

~koncepcja”). W koncepcji wyrézniono nastepujgce etapy intensyfikacji:
e Etap | — modernizacja pompowni IKS | budowa pompowni PG3,

e Etap Il — modernizacja pompowni IKS, budowa pompowni PP1 i modernizacji

pompowni ST3 Gory.

W tym Zakupie, jako Etap | bedzie realizowane zadanie ~ ,Budowa posredniej stacji pomp
SC-1A pomiedzy SC-1 Géry i IKS Solino”.

Zakres tego zadania nie jest taki sam, jak zakres podany w koncepcji. Mianowicie, w koncepcji
zastosowano wczesniejsze nazewnictwo stacji pomp i inny przydziat zadan. Pompownia PG3 z
koncepciji, po zmianie nazewnictwa stacji pomp, obecnie jest okreélana jako posrednia stacja
pomp SC-1A. Pompownia ST3 Géry, to w obecnym nazewnictwie - pompownia SC-1 Géry.
Zadanie wymienione w koncepcji jako ,Modernizacja pompowni IKS” nie jest objete

przedmiotem realizowanego Zakupu.

Informacje i wymagania zawarte w niniejszych Wytycznych, majg stuzy¢ Wykonawcy do
przygotowania oferty, szczegélnie w zakresie obliczenia ceny oferty, jak i péZniejszego

prawidtowego | kempletnego wykonania Dokumentacji i Robét.

Zawarty w Wytycznych opis Przedmiotu Zakupu, obejmuje wytyczne do zaprojektowania i
wykonania niezbgdnej infrastruktury technologicznej, technicznej i towarzyszace),
umotliwiajgce] intensyfikacje transportu ropy naftowej istniejgcym rurociagiem

dalekosigznym, na odcinku Baza Miszewko Strzatkowskie (BMS) — podziemnie kawerny

Kopalni Gdra (IKS).
b M



1.4 Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania rozwiazari technleznych, pozwalajgcych na
osiagniecie maksymalnych wartosci przesytu ropy naftowej i zagwarantowanie wolumenu
przeptywu ropy naftowe] tioczone przemiennie, w llo$ciach nie mniejszych niz 1400 - 1500

m3/h na odcinku BMS — IKS, przy zatozeniach podanych w koncepcji.

1.5 Postanowienia Wytycznych sa integralnym elementem Specyfikac)i Istotnych Warunkéw
Zakupu (SIWZ), okreélajacym zakres merytoryczny przedmiotu Zakupu i sg dla Wykonawcy

wigiace.

1.6 W przypadku rozbieinoéci pomigedzy zapisami koncepcji a Wytycznych, wigigce s

postanowienia niniejszych Wytycznych.

2. Przedmiot Zakupu

2.1 Przedmiotem Zakupu jest:
1) Sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej i technicznej (,Dokumentacja”)
niezbednej do wykonania robét budowlanych, w zakresie realizacji zadania - Budowa

poérednie] stacji pomp SC-1A pomigdzy SC-1 Géry | IKS Solino (,Posrednia Stacja Pomp”);

2) Ustalenie docelowej lokalizacjl Poéredniej Stacji Pomp 1 aktywne wspdtdziatanie w

pozyskaniu terenu niezbednego do wybudowania tej stacji;

3) Wykonanie wszystkich robét budowlanych (,Roboty”) niezbgdnych do wybudowania oraz

zapewnienia mozliwoéci uzytkowania Posredniej Stacji Pomp zgodnie z je] przeznaczeniem;

4) Wykonanie wszelkich czynnosci nie bedacych Dokumentacja ani Robotami, niezbgdnych do
zaprojektowania, wybudowania i zapewnienia mozliwosci uzytkowania Posrednlej Stacji
Pomp zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczegdino$cl zapewnienle uzyskania pozwolenia na
budowe | pozwolenia na uzytkowanie, 1acznie z zarzgdzaniem i koordynacja w kaidej fazie
realizacji inwestycji, a takze uzyskanie wszelkich innych wymaganych prawem uzgodnie,

opinii, ekspertyz oraz decyzji administracyjnych.

3. Uwarunkowanla realizac]i przedmiotu Zakupu
3.1 Warunkiem przystapienia do postepowania przetargowego, dotyczacego niniejszego Zakupu
jest przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej, w miejscach objgtych zadaniem
projektowym oraz zapoznanie sie z funkcjonujagcymi rozwigzaniami technicznymi i

lokalizacyjnymi oraz uwarunkowaniaml zewnetrznymi, zwigzanymi z zakresem niniejszego

\SW



Zakupu.

3.2 Zamawiajacy uznaje, ze niezaleznie od zamieszczonych informaciji, Wykonawca musi dokonaé
wizji lokalne] terenéw przeznaczonych pod realizacje Zakupu, a na etapie przygotowania oferty,
prac poprzedzajacych projektowanie i projektowych oraz uzyskania niezbednych informaciji o
lokalizacji obiektéw i innych uwarunkowaniach majacych wplyw na wykonanie Zakupu, |

uzyskanie wymaganych uzgodnien, zgéd i decyzji, koniecznych dla realizacji inwestyciji.

3.3 Wykonawca, w zakresie realizacji przedmiotu Zakupu, dokona niezbgdnych czynnosci i
uzgodnien, koniecznych do prawidtowego sporzadzenia kompletnej Dokumentacji, w tym:

1) Pozyska | zweryfikuje na wiasny koszt i ryzyko wszelkie badania, ekspertyzy i analizy
niezbedne do prawidtowego wykonania Zakupu, a szczeg6lnosci, projektu budowlanego, w
tym, co najmniej pozyska zatwierdzone mapy do celéw projektowych, wypisy i wyrysy z
gruntu, mapy ewidencyjne i inne konieczne opracowania geodezyjne dla obszaréw objetych
Inwestycja;

2) Wykona inwentaryzacje obszar6w zieleni oraz terenéw lesnych, przeznaczonej do wycinki
oraz wytaczenia z produkeji le$nej w obreble projektowanego Zakupu wraz z okreslonymi
prawnie strefami ochronnymi;

3) Przeprowadzi inwentaryzacje Istniejacych obiektébw budowlanych na terenie
projektowanego zadania. Okreéli zakres rozbidrek dla obiektéw zbednych oraz zakres
adaptacji obiektéw przewidzianych do dalszego uzytkowania. Zakres rozbidrek i adaptacjl
bedzie uszczegétowiony w Dokumentacji projektowe;;

4) Ustali geotechniczne warunki posadowienia oblektéw, zgodnle 2 rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskie) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81,
poz. 463), opracuje opinie geotechniczna, dokumentacjg badaht podtoia gruntowego,
projekt geotechniczny oraz petng dokumentacje geologiczno-inzynierska | hydrogeologiczng,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.
Nr 163, poz. 981) w zakresie niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania | wykonania
Inwestycji;

5) Opracuje operaty wodnoprawne i uzyska stosowne zgody wodnoprawne, o ile to bedzie
wymagane;

6) Dokona niezbednych uzgodniert w zakresie melioracji gruntéw pod budowe i wykona
odpowiednie roboty z tym zwigzane, o ile to bgdzie wymagane;

7) Dokona niezbednych uzgodnieri, z wlasciwymi miejscowo operatorami sieci elektro-
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energetycznych, w celu okreélenia warunkéw technicznych zasilania energetycznego
projektowanych oblektéw;

8) Dokona niezbgdnych uzgodnieri, z wlaciwymi miejscowo zarzadcami infrastruktury
drogowej oraz kolejowej, dotyczacych przejéé projektowanego rurociagu pod drogami
publicznymi (drogi gminne, powiatowe, wojewédzkie i krajowe, autostrady) oraz szlakami
kolejowymi;

9) Przeprowadzi postepowania i uzyska prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane,
w zakresie niezbgdnym do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowe | umozliwiajacym
realizacjg prac, okreslonych Dokumentacjg projektowa;

10) Uzgodni i uzyska wszelkie decyzje, uzgodnienia, pozwolenia oraz niezbedne, w tym cely,
uzgodnienia i decyzje dotyczace lokalizacji oraz pracy urzadzer i budowli, powyzsze decyzje
powinny obejmowa¢ réwniez potrzeby zabezpieczenia oblektéw — stacji pomp w wode dla

celéw socjalnych, ppoz. oraz odprowadzenia $ciekéw.

3.4 Uzyska inne, nie wskazane w Wytycznych, a wymagane zgodnie z prawem, uzgodnienia, opinie
| decyzje administracyjne, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia oraz
przekazania do rozruchu i eksploatacji czeéci oblektowe] objetej zakresem projektowania.

3.5 W ramach wykonania przedmiotu Zakupu, Wykonawca uzyska uzgodnienie Dokumentacji

przez:
uprawnionego rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

- uprawnionego rzeczoznawce ds. bezpieczeristwa i higieny pracy.

3.6 Wykonaweca uzyska decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowanlach realizacji przedsiewziecia.
Wykonawca zapewni realizacjg przedmiotu Zakupu zgodnie z treécia Raportu oraz
postanowieniami decyzji, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w tym, dokona ponownej
oceny oddziatywania na srodowisko, o ile taka bedzie wymagana (wraz z uzyskaniem
stosownej decyzji). Uzyskanie decyzjl Srodowiskowych uwarunkowar realizacji inwestycji oraz

opracowanie raportu oddziatywania na srodowisko jest objete zakresem Zadania.

3.7 Wykonawea, tzn. wskazane prze niego osoby, w celu przeprowadzenia, w ramach niniejszego
zadanla czynnoici formalnych uzgodniefi oraz uzyskania wymaganych decyzji, otrzyma

Petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego. Zakres petnomocnictwa zostanie

M
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. PRAWA DO TERENU
Wykonawca, w zakresie realizacji Przedmiotu Zakupu, zobowigzany jest do pozyskania prawa do
terenu oraz do sporzadzenia Dokumentacji, z uwzglednieniem poniiszej opisanego zakresu

technicznego i funkcjonalnego.
1. Pozyskanie terenu — uwarunkowania ogdine:

1) Okreélenie optymalnej lokalizacji nowej pompowni posredniej, pozwalajacej na osiggniecie
wolumendéw przesytu wskazanych w | Etapie koncepcji ,Intensyfikacja transportu ropy
naftowej magazynowanej w podziemnych kawernach kopalni Géra (IKS) z wykorzystaniem |
Nitki rurociggu Przyjain”, przeprowadzone w oparciu analize hydrauliczng rurociggu,
dokonang przez wskazanie nieruchomosci spetniajacej kryteria lokalizacji, podane w pkt
1.2.2 ponizej. Wykonawca, na podstawie informacji i kryteribw podanych przez
Zamawiajgcego, okresli optymalng lokalizacje poéredniej stacji pomp wraz z drogq dojazdowq

| przekaze jg do zatwierdzenia Zamawiajgcemu;

2) Uzyskanie (dziatajgc w imieniu | na rzecz Zamawiajacego) prawa do dysponowania gruntem
dla terenéw pod budowe pompowni posredniej, z uwzglednieniem tego, ze:

a)} dokona wstepnego geodezyjnego wydzielenia nieruchomosci przeznaczonych pod
lokalizacje pompowni oraz droge dojazdowg do pompowni,

b} doprowadzi do zawarcia przez Zamawiajgcego porozumienia (umowy przedwstepnej}
z wila$cicielami wskazanych powyze] nieruchomoscl, w sprawle warunkéw ich zakupu
przez Zamawiajacego. Na kazdym etapie rozméw z wiascicielami nieruchomosci, po
uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce, bedzie uczestniczyt przedstawiciel
Zamawiajacego,

¢) uzyska prawo do dysponowania ternem, w zakresie, wynikajacym z lokalizacji budowy
sieci i przytaczy energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, drég dojazdowych, w tym,
drég pozarowych, ze zjazdami na drogi publiczne lub innych wymaganych dla posredniej
stacji pomp SC-1A,

d) dokona trwatego wytaczenia gruntéw lesnych z produkcji lesnej oraz gruntéw rolnych z
produkcji rolnej, przewidzianych pod lokalizacje posredniej stacji pomp, o ile bedzie taka
potrzeba,

e) uzyska decyzje zezwalajacq na usuniecie drzew i krzewdéw lezacych w lokalizacji

projektowanej stacji i drogi dojazdowej, o ile bedzie taka potrzeba,



f) uzyska konieczne zgody wodnoprawne, w tym: pozwolenie wodnoprawne, ocene
wodnoprawng lub zgloszenie wodnoprawne wymagane dla uzyskania decyzji o

pozwoleniu na budowe dla zakresu Zadania.
2. Pozyskanie terenu - szczegétowe uwarunkowania

Szczegdtowe uwarunkowania dotyczgce uzyskania prawa do dysponowania gruntem na cele
budowlane oraz zakres uzgodniefi nlezbednych do wykonania prac budowlano-montazowych

w ramach realizacji Zadania:
2.1 Ustalenie lokalizacji

Zgodnie z koncepcjq wskazano proponowane lokalizacje dla Posredniej Stacjl Pomp:

1) Lokalizacja Posredniej Stacji Pomp jest okre$lona, przez Zamawiajgcego, pomiedzy 67 a 69 km
trasy | Nitki Odcinka Zachodniego (0Z), pomiedzy stacjg zasuw SZ 30 Kazanki, a stacjg zasuw
SZ 30A Gawin w powiecie wioctawskim, w woj. kujawsko — pomorskim;

2) Lokalizacje, ktére wskazano w koncepcji oraz inng lokalizacje, ktéra moie zaproponowaé
Zamawiajacy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem dostepnosci potrzebnych do funkcjonowania
stacji mediéw (energil elektrycznej, wody, kanalizacji, telekomunikacji}, drég dojazdowych i
mozliwoscl pozyskanla gruntu, a nastepnie przedstawi¢ optymalng lokalizacje
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Wykonawca moie tez podal jeszcze inng, swojg
propozycje lokalizacji nowej stacji, jezeli znajdzie lepsza lokalizacje niz wskazane powyiej;

3) Lokalizacje dziatek, ktére sg juz wytypowane dla lokalizacji nowej stacji, zostang przekazane
Wykonawcy po podpisaniu dokumentéw o poufnosci przekazanych materiatéw;

4) Po sprawdzeniu dziatek, nalezy wykona¢ analize przydatnosci i dostepnosci, a nastepnie

przekazaé j§ Zamawiajacemu, ze wskazaniem optymalnej dziatki.

2.2 Kryterlami wskazania dziatek s3:
1) Obliczenia hydrauliczne, sprawdzajace zaktadany przyrost przepustowosci rurociaggéw;
2} Powierzchnia dziatki (lub kilku dziatek) ok. 1,5 ha, spetniajgca kryterium zapotrzebowania
terenu pod zabudowe (tzn. czy istnieje mozliwo$¢ wydzielenia oraz zmiany kwalifikacji
gruntu z przeznaczeniem pod nowoprojektowang pompownie wraz z drogg dojazdowa) i
zaktadany w koncepcji projekt zagospodarowania o wymiarach 100 m x 150 m, 90 m x 160

m lub innych;
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3) Dojazd do dziatki - zapewnienie drogi dojazdowe]j o noénosci do 11,5 t/o$, oddalonej o
maksimum 1 km od drogi publiczne}, dopuszczonej do ruchu pojazdéw o nacisku do 11,5
t/o§;

4) Mozliwoé¢ zasilania dziatki energia elektryczna, pokrywajacg zapotrzebowanie
projektowanego zuiycia mocy w pompowni posrednie] I obiektach towarzyszacych o
wartoéci ok. 5SMVA, z zasilaniem dwustronnym. Dziatka powinna by¢ oddalona o
maksimum 10 km od miejsca moiliwego wlaczenia projektowanego obiektu do
zewnetrznych sieci zasilania energetycznego;

5} Mozliwo$é zaopatrzenia projektowane] stacji pomp w wode. Dziatka powinna byé
oddalona o maksimum 2 km od lokalnych sieci wodociggowych, gwarantujgcych
zaopatrzenie obiektu w wode na cele socjalne, techniczne i ppoz.;

6) Warunki techniczne zagospodarowania $clekdw przemystowych i sanitarnych, naleiy
wybraé optymalne rozwigzanie, w zaleznosci od dostgepnosdci i racjonalnych kosztéw
przytaczenia do sieci;

7) Wskazane tereny nie sg objete ochrona prawna, ograniczajacq wykonanie
projektowanego obiektu. Uwarunkowania terenowo — prawne realizacji inwestycji i
eksploatacji obiektu, wynikajace ze Studium Uwarunkowat i Kierunkéw

Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy, w zakresie terenowo — prawnym, naleiy:

1) Szczegbtowe wskazanie lokalizacji zaprojektowanej stacji pomp na rurociagu;

2) Ustalenie tozsamosci nieruchomosci, na ktérej bedzie znajdowac sie projektowana

stacja pomp wraz z infrastrukturg towarzyszacy;

3) Ustalenle stanu prawnego poszczegéinych dziatek wraz z infrastruktura, na ktérych
bedg przytacza i przekazanie informacji Zamawiajgcemu o ustaleniach dotyczacych
tego stanu nieruchomosci wraz z doreczeniem dokumentdw pozyskanych w zwigzku z
wykonaniem powyiszych czynnoéci ustalenia tozsamosci nieruchomosci, w

szczegblnoéci, aktualne wypisy z rejestru gruntéw dotyczace tych nieruchomosci;

4) Okreslenie wielkosci koniecznego udziatu terenu pod budowe ze wskazaniem potrzeby

wydzielenia z dotychczasowej nieruchomosci. Przeprowadzenie procedury podziatowej
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5) Dla przytaczy, o ile zajdzie taka potrzeba, pozyskanie prawa do nleruchomosci na cele
budowlane, w ramach udzielonego niniejszego Zakupu, poprzez zawieranie uméw

cywilnoprawnych, na podstawie art.305 | nastepnych Kodeksu Cywilnego;

6) Przedfozenie Zamawiajgcemu informacji 0 zawartych umowach cywilnoprawnych
zwigzanych z zapewnieniem wej$cia Wykonawcy na dziatke zwiazang z wykonaniem
robét budowlanych dla przytaczy i drogi dojazdowej przedmiotowej stacji pomp oraz
wielkoécl odszkodowari za zajecie nieruchomoscl | szkéd wynikfych z budowy tej

infrastruktury;

7) Ztoienie stosownego oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane dla terenéw pod budowe pompowni ,w trybie art.32 ust. 4 pkt 2) Ustawy

Prawo Budowlane;

8) Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, w zakresie,
wynikajacym z lokalizacji wymaganych drég dojazdowych, budowy sieci i przytaczy

energetycznych, wodnokanalizacyjnych lub innych wymaganych dla pompowni;

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji i wszelkich zgdd wtascicieli
nieruchomosci, na ktérych bedzie projektowana infrastruktura zewnetrzna stacji
pomp, w tym, jednostek samorzadu terytorialnego, gestordw sleci, uzytkownikéw
wieczystych, zarzadcéw nieruchomosci, z wyjgtkiem gruntéw w zarzadzie

Paristwowego Gospodarstwa LeSnego Lasy Paristwowe;

10) Wykonawca ztozy o$wiadczenia o prawie do dysponowanla nieruchomosciami,

na podstawie stosownego petnomocnictwa, udzielonego przez Zamawiajgcego;

11) Zaakceptowane przez Zamawiajacego koszty odszkodowarn, zwigzane z uzyskaniem
prawa do terenu, obciazaja Zamawiajacego. Wykonawca udokumentuje wysokos¢ tych
kosztéw w oparciu o operaty szacunkowe, sporzadzone przez rzeczoznawcow

majatkowych, na zlecenie Wykonawcy;

12) Koszty optfat administracyjnych, ustalenia stanu prawnego poszczegblnych dziatek na
trasie rurociggu, w tym, spraw spadkowych oraz sporzadzenia operatédw szacunkowych

ponosi Wykonawca;

13) Optaty wynikajace z decyzji, z tytutu trwatego i czasowego wytaczenia z produkcji

lesnej gruntéw le$nych oraz wylaczenia z produkgji rolniczej gruntéw rolnych, oplaty
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wynikajace z tytutu umieszezenia w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z funkcja
Istniejacej infrastruktury natozonych decyzjami oraz optaty wynikajace z decyzji
wyrazajacych zgode na usunigcie drzew i krzewdw pozostajg po stronie

Zamawiajacego;

14) Wszelkie pozostate formalnosci i koszty zwigzane z uzyskaniem ww. decyzji lez3 po

stronie Wykonawcy;

15) Wykonawca opracuje wytyczne lokalizacyjne dla stacji pomp wraz z drogami
dojazdowymi, uzyska, przy udziale Zamawiajacego, wstepne zgody na sprzedaz
potrzebnej czesci nieruchomosci {umowa przedwstepna kupna - sprzedazy), jak
réwniez pozyska ostateczne decyzje zatwlerdzajace podziat nieruchomoscl, zgodnie z

zapotrzebowaniem terenowym;

16) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego wartos¢ gruntu przeznaczonego do wykupu, w
tym, koszty zawarcia aktu notarialnego obcigzajq Zamawiajacego. Wykonawca
udokumentuje warto$¢ tych gruntdw, w oparciu o operaty szacunkowe, sporzadzone

przez rzeczoznawcow majatkowych, na zlecenie Wykonawecy;

17) Koszty optat administracyjnych, w tym, przeprowadzenia procedury podziatowej
i sporzadzenia operatéw szacunkowych wyceny wartosci nieruchomosci gruntowych,
niezbgdnych do nabycia nieruchomosci dla potrzeb budowy projektowanej stacji pomp

pozostajg po stronie Wykonawcy.

lll. DOKUMENTACJA

1. Wymagania dotyczace sposobu | zakresu sporzadzania Dokumentac;ji

1.1 Wymagania prawne

1.1.1 Dokumentacja projektowa, stanowigca przedmiot Zakupu, powinna zostaé

b)

opracowana zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa, w tym zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe
dalekosigine stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie

{Dz. U. 2005, poz. 2063),

Ustaw3 z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017, poz. 1332 z pé2n. zm.)},
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d)

e)

f)

g)

h)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawle warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 640
z péin. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519z poin.

zm.),

Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego

ochronie (Dz.U. 2016, poz. 353),

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko {Dz.U. 2016, poz. 71),

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzef

technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1468),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesnia 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada¢ zbiorniki bezci$nieniowe i
niskociénleniowe przeznaczone do magazynowania materiatéw ciektych zapalnych {Dz. U.

Nr 113, poz. 1211),

innymi nie wymienionymi przepisami, a istotnymi dla realizacji przedsiewzlecia.

Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa,

obowiazujacymi na dzieri wydania decyzji o pozwoleniu na budows.

1.1.2 Wymagania prawne dotyczace sktadu dokumentacji.

Zakres dokumentacji projektowe] powinien odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym
postepowania poprzedzajacego rozpoczecie robét budowlanych, wynikajacych z ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6£n. zmianami).
W szczegélnosci dokumentacja projektowa, stuzaca do opisu przedmiotu Zakupu na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe, powinna sktadaé sie z:
1) Projektu budowlanego, w zakresie uwzgledniajacym specyfikg robdt budowlanych;
2) Projektéw wykonawczych, ktére uzupetniajg | uszczegétowiajq projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét,
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcg i realizacji robét
budowlanych;
12
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3) Informacji dotyczace| bezpieczeristwa i ochrony zdrowla, w przypadkach, gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.
1.2 Wymagania dodatkowe Zamawiajacego
1.2.1 Dodatkowe opracowania wymagane przez Zamawiajgcego, sktadajace siez :

1) Koncepcji projektowej;

2) Specyfikacji Techniczne] Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych;

3} Dokumentacji EX;

4) Klasyflkacji stref zagrozonych wybuchem, zawierajacej ocene zagrozenia wybuchem i
inne informacje, wymagane w § 4. 1. Dz. U. 22015 . poz. 2117:

5) Dokumentacji zabezpieczenia stanowisk przed wybuchem;

6) Instrukcji Bezpleczeristwa Pozarowego dia SC-1A;

7) Informacji do aktualizacji Planu Operacyjno-Ratowniczego, podejmowanych na wtasnym
terenie dzlatari, na wypadek nadzwyczajnych zagrozen dla rurociggu ropy naftowej;

8) Dokumentacji dozorowej UDT/TDT;

9) Dokumentacji techniczno — ruchowej;

10) Instrukcji eksploatacii;

11) Certyfikatu energetycznego dla budynku obstugi na nowej stacji pomp;

12) Harmonogramu realizacji prac projektowych — Harmonogram Prac;

13) Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego realizacji robét budowlanych;

14) Systemu Zapewnienia Jakosci {SZJ);

15} Innych opracowar, nie wymienionych powyzej, a niezbednych do realizacji ww. zadan.

1.2.2 Pozostate wymagania

1.2.2.1 Rozwigzania techniczne, technologiczne okreslone w Dokumentacji, a takie dobér

armatury i urzadzen, zdefiniowany przez Projektanta, powinien zapewnia¢:

a) optymalizacje rozwigzarn technologicznych | technicznych oraz osiagniecie celu zadania

— wymaganej intensyfikacji transportu ropy naftowej,

b) kompatybilnos¢ i spdjnosé projektowanych rozwigzan z rozwigzaniami dotychczas

funkcjonujacymi w lokalizacjach Zamawiajacego,
¢) zachowanie interesu ekonomicznego Zamawiajacego.

1.2.2.2 Wszelkie dokumenty, w tym, Dokumentacja i no$niki z danymi w postaci cyfrowej,

powinny by¢ przedstawiane w jezyku polskim, a w przypadku, gdy przedstawione zostang
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oryginaly dokumentéw w jezyku obcym, wymagane jest ich tlumaczenie na jezyk polski,

uwierzytelnione i zweryfikowane przez Wykonawce.

1.2.2.3 Rozwligzania projektowe, okreélone w zakresie projektu budowlanego oraz projektéw
wykonawczych, nalezy opracowywaé przy zastosowaniu ich optymalizacji, oraz z
zatozeniem moiliwoéci dalsze] rozbudowy Infrastruktury rurociggu, w celu osiagnigcia
intensyfikacji przeplywu produktéw naftowych, na poziomie okreslonym dla Etapu 1l z

koncepciji.

1.2.2.4 Dokumentacja powinna by¢ przygotowana w sposéb pozwalajacy na uzyskanie decyzji

o pozwoleniu na budowe, w rozumieniu art. 33 ust.1 ustawy Prawo Budowlane.

1.2.2.5 Wykonawca przeprowadzi kompletne postgpowania administracyjne niezbedne do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg, zgodnle z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) dla obu zadan.

1.2.2.6 Wykonawca, dziatajac w imieniu | na rzecz Zamawiajacego, dla zakresu prac
budowlano-montazowych oraz instalacyjnych, okre$lonych w uzgodnionej z Zamawiajacym
dokumentacji projektowej, uzyska decyzje administracyjne o pozwoleniu na budowe dla

lokallzacji stacji z drogg dojazdowq i przytaczami.

1.2.2.7 Przed przystapieniem do projektowania, Wykonawca okresli i uzgodni z Zamawiajacym
podstawowe warunki funkcjonalne, technologiczne, techniczne i kosztorysowe oraz
usytuowania, konieczne dla prawidtowego wykonanla czeéci projektowej Dokumentacji.
Uzgodnienia te stanowié bedy podstawe opracowania koncepcji projektowej, projektu
budowlanego 1 wielobranzowych projektéw wykonawczych i bgda one obejmowac:

1) Okreélenie parametréw technologicznych i technicznych rurociagu relacjl BMS — IKS, w
tym, wielkoéci przeptywéw, oporéw hydraulicznych, cisniefi | innych niezbednych dla
okreélenia maksymalnych, mozliwych do osiagniecia wielkosci przeptywu;

2) Wskazanie rozwiazafi technicznych i parametréw eksploatacyjnych, w zakresie
niezbednym do okreslenia rodzaju, typu, ilosci oraz koniecznych parametréw techniczno-
uzytkowych dla materiatéw, urzadzefi | armatury, przewidzianych do zabudowy w ramach
realizacji Zakupu;

3) Wskazanie podstawowych uzgodnieri dla rozwigzan technicznych lub architektonicznych,
w tym, opracowanle podstawowych schematéw technologicznych dla czedcl obiektowej
zadania oraz wskazanie rozwiazan lokalizacyjnych podstawowych oblektéw na mapie

ewidencyjnej terenu lub wariantéw usytuowania {jezeli jest to objgte zakresem zlecenia);
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4) Wykonawca na etapie realizacji przedmiotu Zakupu zobowigzuje sie do sprawowania
obowigzkéw nadzoru autorskiego nad realizacja Zadania Inwestycyjnego, w zakresie
okreslonym art. 20, ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane, w tym, w szczegdlnosci:

a) sprawdzenie i potwierdzenie, w toku wykonywania robét budowlanych, zgodnoscl
realizacji z projektem budowlanym, projektem wykonaweczym, wymaganiami
dokumentacji technicznych tj. DTR, STWIO itd.,

b} w uzgodnieniu z Zamawiajacym, w zakresle okre$lenia mozliwoéci oraz uwarunkowar
formalnych i technicznych, wprowadzania rozwiazahi zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtaszanych przez Kierownika Budowy lub Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

1.2.2.8 W zakresie wykonania przedmiotu Zakupu, Wykonawca uwzgledni w cenie petnienie
funkcji Nadzoru Autorskiego, w zakresie obejmujacym realizacje Inwestycji oraz udziat i

wspotprace na etapie rozruchu, przekazania do eksploatacji ~ uruchomienia Inwestycji.

1.3 Szczegétowe wymagania dotyczace sposobu i zakresu sporzadzania Dokumentac]

1.3.1 Opracowania przedprojektowe;

1.3.1.1 Wykonawca uzyska wynikajace z przepiséw wszelkie wymagane mapy do celéw
projektowych, inwentaryzacje, uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, pozwolenia, raporty,
zezwolenia, zaswiadczenia, certyfikaty, atesty, poswiadczenia Jakoéci | dopuszczenia do
stosowania oraz wymagane prawnie postanowienia i decyzje administracyjne (w tym,
decyzje o uwarunkowaniach $rodowiskowych), niezbedne do wtaiciwego wykonania
Zakupu, w tym, umozliwiajace realizacje projektowanych Robét, a takze, konieczne dla

poéiniejszej eksploatacji infrastruktury, objetej zakresem Zakupu.
1.3.1.2. Decyzje i uzgodnienia:

1) Po pozyskaniu prawa do terenu na cele budowlane dla potrzeb lokalizacji pompowni
uzyskanie niezbednych zgéd, uzgodnien i decyzji, w tym:
a) uzyskanie decyzji inwestycji celu publicznego,
b) uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia,
c¢) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe pompowni;
2) Dokonanie uzgodnieft z lokalnym operatorem sieci energetycznych oraz uzyskanie

warunkéw technicznych budowy zewnetrznych energetycznych linii  zasilania

My
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3) Dokonanie uzgodnien 1 uzyskanie warunkéw technicznych przylaczenia oblektu do
lokalnych sieci wodociggowych i kanallzacyjnych, w zakresie zabezpieczenia potrzeb na
cele socjalne i techniczne, w tym, zabezpieczenia ppoi.;

4) Wykonanie dokumentacji zjazdéw z drég publicznych oraz uzyskanie wymaganych
decyzji administracyjnych, w tym, o pozwoleniu na budowe oraz koniecznych do

wykonania robét drogowych.

1.3.2 Koncepcija projektowa

1.3.2.1 Po ustaleniu lokalizacji, nalezy opracowa¢ koncepcje projektowg. Koncepcja powinna
zawieraé podstawowe Iinformacje na temat rozmieszczenia i wielkodci poszczegéinych
obiektéw na terenie stacji oraz ich parametry. Koncepcje nalezy przedtoiy¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji. Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiajacego moina przystapi¢ do
wykonania projektu budowlanego | pozostatej dokumentacji. Koncepcja projektowa —
powinna zawiera¢ zagospodarowanie terenu, drogl, chodniki, ogrodzenie, rzuty poziome
budynkéw, okreélajace podziat na poszczegdlne pomieszczenia oraz planowane
rozmieszczenie mebli biurowych i punktéw poszczegdinych instalacji. W koncepcji naleiy
umiedcié zestawlenie powlerzchni uiytkowej | catkowite]. Nalezy podac¢ planowane
wykoficzenie powierzchni wewnetrznych, warstwy nawierzchniowe posadzki, rodzaje
sufitow, parapetédw i drzwi wewnetrznych. Nalezy takie podaé ilosci i rozmieszczenie
punktéw logicznych sieci komputerowej w poszczegdinych pomieszczeniach. Nalezy réwniez
okredlié agregaty pompowe, rozdzielnie, tace, komory, armature, rurociagi i instalacje.
Koncepcja dotyczaca podstawowych elementdéw projektowych wymaga akceptacji
Zamawiajacego. Wszelkie zmlany w koncepc]i powinny zosta¢ prowadzone przez Wykonawce
w oparciu o uzgodnienia z Zamawiajgcym, w ramach oferowanego wynagrodzenia, bez

dodatkowej optaty.

1.3.2.2 Dla wskazanego terenu naleiy okre$li¢ precyzyjng lokalizacje i wielkoéé terenu
pompowni (obrys w linii ogrodzenia) i drogi dojazdowej do pompowni oraz lokalizacje
poszczegélnych obiektéw na tym terenie, warunki techniczne ich wykonania z zachowaniem
szczegbtowosci charakterystyczne] dla etapu projektowania — projekt budowlany /

wykonawczy.,

1.3.2.3 Teren projektowanej pompowni powinien zapewnia¢ lokalizacje obiektéw
technologicznych, technicznych, zasilania energetycznego, infrastruktury teletechnicznej i

automatyki, wodociggowe] sieci przeciwpozarowe]j lub zbiornika wody ppoi., pomlieszczen
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techniczno-eksploatacyjnych, warsztatowych, socjalnych oraz innych wskazanych ponize] lub

wynikajgcych z uwarunkowari formalno-prawnych lub eksploatacyjnych.

1.3.24 Zamawiajacy zaklada realizacje pompowni jako obiektu autonomicznego
(bezobstugowego), zaprojektowanego w sposéb umozliwiajacy bezobstugowa ekspioatacje
obiektu i zapewnienie funkcji sterowania i wizualizacji systeméw automatyki, urzadzen
technologicznych i technicznych oraz dozoru obiektu ze stacji pomp SC - 1 Géry i Centralnej
Dyspozytorni oraz w zakresie dozoru (ochrony} z Centrum Bezpieczeristwa, w BPO5, w
Emilianowie. Na stacji bedq przebywa¢ czasowo pracownicy biezgcego serwisu i nadzoru
prac na obiekcie oraz pracownicy brygad remontowych, pracujacych okresowo i dla nich

nalezy przygotowac odpowiednie miejsce do pracy.

1.3.3 Sporzadzenie projektu budowlanego:

1.3.3.1 Projekt budowlany powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z wymaganiami art. 34
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z pé#n. zm.), oraz
rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz. 462). Projekt budowlany powinien by¢ opracowany
zgodnie z wymaganiami powyiszego rozporzadzenia, a ponadto powinien definiowaé

rozwigzania charakterystyczne dla Infrastruktury techniczne) Zamawlajgcego, w tym:

1.3.3.1.1 Czesci opisowe;j:

1) Specyfikacje budowli i obiektéw budowlanych (w tym réwniez, sieci technologicznych,
technicznych, energetycznych, teletechnicznych oraz zbiornikéw, estakad, przepustow,
urzadzer technicznych i technologicznych, a takie obiektéw, sieci i urzadzen
przeciwpozarowych, ciggéw  komunikacyjnych itd.) poprzez  wskazanie
charakterystycznych parametréw technicznych lub technologicznych, lokalizacyjnych
oraz wymagar technicznych i formalno - prawnych regulujacych przyjete rozwigzania;

2) Zestawienie charakterystycznych danych dotyczacych powierzehni, kubatury,
pojemnosci, wysokosci (lub innych wiasciwych parametréw technicznych) dia urzadzen i
obiektéw budowlanych;

3) Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki z uwzglednieniem obiektow
budowlanych wymagajgcych rozbiorki, a takie obiektéw wymagajacych przeniesienia —

tzn. zmiany ich iokalizacji;
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4) Specyfikacje istniejgcych obiektéw budowlanych, przeznaczonych do dalszego
uzytkowania, z okre$leniem zakresu ich dostosowania do nowoprojektowanych
warunkdéw uzytkowania;

5) Specyfikacje elementéw, instalacji | urzadzeri charakterystycznych dla projektowanego
obiektu, ktorych zastosowanie jest wymagane charakterystyka obiektu budowlanego,
wynikajaca z wymagari prawnych lub technicznych;

6) Okreélenie wymagan technicznych lub formalno-prawnych dla projektowanych rozwigzan
materiatowych;

7) Okreélenie kolorystyki oraz sposobu znakowania lub opisu obiektéw budowlanych w
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego;

8) Specyfikacje stref zagrozenia lub obszaréw oddziatywania projektowanych obiektéw oraz
stref | obszaréw wystepujacych na etapie wykonania robét budowlano-montazowych;

9) Ogdlne informacje oraz wymagania dotyczace realizacjl i kolejnosci wykonania prac, z
uwzglednieniem ograniczeni, wynikajacych z zachowania ciagtosci pracy Instalacji i

obiektéw sasiednich {(w tym, baz lub stacji pomp).

1.3.3.1.2 W czeécl rysunkowej:

1) Usytuowanie, obrys i uktad projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych oraz
urzadzen (w tym, wymienionych pkt.1) powyzej) z podaniem rzednych lokalizacyjnych i
rzednych wysokoéci, réwniei dla miejsc charakterystycznych, wynikajacych z przepiséw
szczegbtowych;

2) Uklad sieci i instalacji uzbrojenia terenu, w tym, ich profile oraz wskazanie przytaczy do
obiektéw budowlanych, urzadze technicznych oraz technologicznych;

3) Spos6b uksztattowania terenu, ze wskazaniem charakterystycznych rzednych

" wysokoéciowych, spadkéw, skarp, muld lub obwatowar;

4) Lokalizacje siecl, obiektéw budowlanych i urzgdzer zabezpieczenia przeciwpoiarowego;

5) Okreélenie stref oddziatywania lub stref zagroZenia na obszary sasiednie (uwzgledniajace
ocene zagrozenia wybuchem), wyznaczone zgodnie z wiasciwymi rzeczowo przepisami
szczegbtowymi | wymaganiami podanymi w Zat. nr 11;

6) Czesé rysunkowa projektu budowlanego powinna ponadto zawiera¢ kompletne, z punktu
widzenia jego przeznaczenia, informacje dotyczace:

a) rozwigzan technicznych 1 funkcjonalnych zasadniczych elementéw obiektéw
budowlanych oraz instalacjl przemystowych 1 ich zespotéw tworzgcych catosé

techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowych parametrach | funkcjonalnosci
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obiektu budowlanego oraz majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem,

b) elementéw charakterystycznych infrastruktury technicznej np. profili nadziemnych i
podziemnych sieci technologicznych, technicznych, kanalizacyjnych, zwigzanych z nimi
urzgdze, w nawiagzaniu do projektowanych lub istniejacych sieci, obiektéw
budowlanych i urzadzer, okredlenie diugoici, rzednych wysokoéciowych, spadkéw,
przekrojdéw itp.,

c) Projekt Budowlany powinlen byé opracowany dla zakresu Zakupu obejmujgcego
rozwigzania techniczne, technologiczne, lokalizacyjne i inne wymagane dla realizacji
wzrostu przepustowosci w Etapie |,

d

L

rozwigzania projektowe, ktérych warunki techniczne, w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego maja by¢ spetnione w inny sposéb niz okreslone w przepisach i nie spetniaja
minimalnych wymagan tych przepiséw, wymagaja uzgodnieri z Zamawiajacym oraz
wiasciwym miejscowo Komendantem Wojewédzkim Paristwowej Strazy Pozarnej. Po
wykonaniu Robét, wybudowane budynki i obiekty musza spetniaé wymagania w
zakresie ochrony ppos. i bhp, a koszt wszystkich wymaganych zabezpieczefh i urzadzen
nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe,

e) dokumentacja powinna uwzglednia¢ standardy funkcjonalne i uzytkowe - oraz
zachowanie spdjnosci | kompatybilnosci projektowanych rozwigzarh obiektéw
budowlanych i urzadzeri w stosunku do obiektéw, urzadzer i instalacji funkcjonujacych
w danej lokalizacji Zamawiajgcego.

13.3.13 Po opracowaniu Projektu Budowlanego, Wykonawca przekaze go
Zamawiajacemu do sprawdzenia na Komisjg Oceny Dokumentacji Technicznej (KODT).
Po uzyskaniu pozytywnej opinii KODT, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zatwierdzong
dokumentacjg, w celu wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na budowe. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowg, Wykonawca opracuje projekty wykonawcze i pozostaly

dokumentacje, ktére réwniez zostang przekazane na KODT do oceny i zatwierdzenia.

1.3.4 Sporzadzenie projektéw wykonawczych:;

1.3.4.1 Projekty wykonawcze powinny byé uszczegélowienlem i uzupetnieniem rozwigzah
okreslonych w projekcie budowlanym, w zakresie i stopniu doktadnoéci niezbednym do

sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robét budowlanych.

Stopieri uszczegdétowienia i uzupetnienia rozwigzar powinien gwarantowaé:
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a) realizacje robét budowlanych, konstrukeyjno-montazowych, instalacyjnych i innych
wskazanych w dokumentaciji,

b) okreslenie detall i szczegétowych rozwigzari konstrukeyjnych, technologicznych i
technicznych w stopniu pozwalajgcym na okre$lenie technicznych warunkéw
realizacji, rozruchu i eksploatac]i obiektu budowlanego lub urzgdzenia,

¢) wykazy dostaw urzadzen i materiatéw,

d) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.3.4.2 Projekty wykonawcze powinny zawlera¢ szczegétowe opracowania w ponizszym
podziale branzowym, brania:

a) architektoniczna,

b) konstrukcyjno — budowlana,

c) technologiczna,

d) elektryczna i ochrony katodowej,

e) sanitarna,

f) telekomunikacyjna,

g) drogowa,

h) akustyki,

i) AKPIA,

j) Ex,

k) ppoz.,

I} ITiinne,

1.35 Sporzadzenie Specyfikacji Techniczne] Wykonanla i Odbioru Robét Budowlanych
STWIO):

1.3.5.1 Ogdine wymagania dla STWIO
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, opracowane beda
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr
202, poz. 2072 z p6iniejszymi zmlanami), powinny stanowi¢ opracowania zawierajace zbiory
wymagan, ktére sa niezbedne dla okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie

sposobu wykonania, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosc

g

wykonania poszczegéinych robdt.



Specyfikacje Techniczne (Rozdziat 3 ww. Rozporzadzenia) powinny uzupetniaé dokumentacje
projektowg i podawaé informacje dotyczace sposobu wykonania | odbioru robét.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig opracowania
zawierajace w szczegoblnosci - zbiory wymagaf, ktére sa niezbedne do okreélenia standardu
i jakosct wykonania robét, w zakresle sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwoéci

wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegéinych robét.

1.3.5.2 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych powinny zawiera¢ co
najmniej:
1) Cz¢é¢ ogdlng, ktéra powinna obejmowac:
a) nazwe nadang zaméwieniu przez Zamawiajacego,
b) przedmiot i zakres robét budowlanych,
c) wyszczegéinienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
d) informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu

widzenia:

organizacji rob6t budowlanych,

zabezpieczenla interesdw os6b trzecich,

ochrony érodowiska,

I

warunkéw bezpieczeristwa pracy,

zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

bezpieczeristwa poiarowego,

— warunkow dotyczgcych organizacji ruchu,

ogrodzenia,

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

e) nie nalezy podawac nazw i kodéw z CPV,

f) okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreéleri nigdzie wczedniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robét budowlanych;

2) Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i

kontrolg jakosci - poszczegéine wymagania odnosi si¢ do postanowieri norm:

3) Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
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robé6t budowlanych zgodnie z zatozong jakosciy;
4) Wymagania dotyczace $rodkéw transportu;

5) Wymagania dotyczace wykonanla robét budowlanych z podaniem sposobu
wykoficzenia poszczegéinych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych,

przerw i ograniczen, a takie wymagania specjaine;

6) Opis dziatah zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odblorem wyrobéw i robét

budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;

7) Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét. Nie przewiduje sig prowadzenia
obmiaru robdt wyszczeg6inionych w dokumentacji | STWIO. Prowadzenie obmiaréw
bedzie dotyczy¢ ewentualnych robét dodatkowych i zamiennych. Dig tego rodzaju
robét obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt, wykonywanych zgodnie ze
sporzgdzonym Protokofem Koniecznosci, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robét, stanowigcych kalkulacje ofertowq Wykonawcy dla robdt dodatkowych lub

zamiennych;
8) Opis sposobu odbioru robét budowlanych;

9) Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych. Zasady i podstawy
platnosci precyzujq szczegbfowo postanowienia umowy. Podstawq pilatnosci dia
umowy z wynagrodzeniem ryczaftowym jest cena ryczaftowa podana przez
Wykonawce z podzialem na etapy robdt. Kwota ryczaltowa bedzie uwzgledniac
wszystkle czynnoécl, wymagania | badania skfadajqce sig na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty i w dokumentacji projektowej. Do robdt tymczasowych zaliczono ... Do

prac towarzyszqcych zaliczono ...;

10) Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty

techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
1.3.5.3 Wymagania uzupetniajace do STWIO:

1) Wykonawca na etapie opracowania Dokumentacji, w tym, wielobranzowych
projektéw wykonawczych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robét
okreéli zakresy prac bedace podstawa dokonanla odbioréw czesciowych kompletnych

elementéw infrastruktury technicznej, technologiczne], urzadzeri i obiektéw
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budowlanych stanowiacych samodzieing cato$¢ techniczng lub technologiczng,
pozwalajacg na dokonanle niezbednych sprawdzer, badar i préb lub testéw, ktére
pozwolg na weryfikacje wykonanych praci ich oceng oraz stwierdzenie prawidtowosci

| kompletno$ci wykonania;

2) Dla wymienionych powyzej w rodz. | pkt 1.1 etapéw realizacji, Wykonawca zdefiniuje
zakresy préb, badan oraz testéw pozwalajacych na ocene poprawnoéci i kompletnosci
wykonania oraz okresli zakres dokumentagji powykonawczej i ruchowej niezbednej do

dokonania odbioru;

3} Warunki wskazane w punktach 1} i 2) powyzej powinny uwzgledniaé réwniez czynnoscl

odbiorowe i badania wykonywane przez organy dozoru technicznego oraz urzedu miar;

4) Dokumentacja STWIO powlinna okreélaé techniczne warunki wykonania robét, z

uwzglednleniem:

a} robdt ziemnych, w tym: zabezpieczenie skarp wykopéw, sktadowanie gruntu,

odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody,

b) zabezpieczenie obiektéw i instalacji w obrgbie wykopéw lub obszaru oddziatywania

robét budowlano-montazowych,
c) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

d) wymagania techniczne i wykonawcze dla deskowari, szalunkéw | rusztowar

przewidzianych do stosowania,

e) dokumentacji organizacji ruchu w miejscach wykonywania robét w rejonie drég

publicznych, toréw kolejowych;
5) Wykonawca w ramach dokumentacji STWIO opracule:
a) zakres dokumentacji badan nieniszczacych spoin,
b) dokumentacje badania stanu izolacji,
¢} dokumentacje wykonania préb szczelnoéci I wytrzymatosci,
d) instrukeji napetnienia instalacji i sieci rurociggow,
e} dokumentacje i instrukcje rozruchéw mechanicznych technologicznych,
f) instrukcje eksploatacji obiektéw i instalacji;

6) Wytyczne i wymagania dla dokumentacji odbiorowej, w tym:



a) dokumentac]i technicznej i technologicznej,

b) eksploatacji dokumentaciji geodezyjnej i formalne] dotyczacej zagospodarowania

terenu,
c¢) dokumentacji rozruchéw, w tym, instrukeji rozruchdw,
d) dokumentacji przekazania do eksploatacji, w tym instrukcji;

7) Inne konieczne instrukcje, niezbedne do uruchomienia | eksploatacji obiektow i

urzgdzen.

1.3.6 Inne wymagane opracowania:

1) Dokumentacja dozorowa UDT/TDT;
2) Dokumentacja techniczno — ruchowa, w tym, Instrukcja rozruchowa;
3) Instrukcje eksploatacji instalacji | maszyn;

4) informacja do planu BIOZ.

2. Wytyczne realizacy]ne dla dokumentacji

2.1 Wykonawca w terminie wskazanym w Umowie musi przygotowaé oraz przekazac do
zaopinlowania i akceptacji Zamawiajacemu Harmonogram Prac - realizacji prac projektowych,
zawlerajacy:

1) Terminy opracowania ( w tym, uzgodnienia z Zamawiajacym) dokumentacji projektowe]j |
uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych, a takie, uzyskanla prawa do
dysponowania gruntami na cele budowlane;

2) Harmonogram jest podstawowym elementem okreélajacym sposéb koordynowania i
zarzadzania realizacjq Prac oraz podstawq do oceny i weryfikacji sposobu wykonania Prac |
jego zgodnosci z zatozeniami Umowy;

3) Harmonogram musi zawleraé Wykaz Dokumentac]i, sporzadzony w uktadzie Tabeli
Elementdw, uzupeiniony o liste uzgodnies, wymaganych decyzji administracyjnych oraz
uméw lub porozumieti z wiacicielami lub uzytkownikami wieczystymi gruntow. Powinien on
réwniez okreéla¢ terminy uzyskania prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane
oraz terminy uzyskania decyz]i o pozwoleniu na budowe;

4) Strony okreéla zasady dziatania i harmonogram narad koordynacyjnych.

2.2 Zamawilajacy zastrzega sobie prawo do oceny | weryfikacjl opracowanej przez Wykonawce

Dokumentacji — opiniowania. Termin opiniowania dokumentacji zgodnie z zapisami Umowy.

W
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Terminy i czas konieczny do opiniowania dokumentacji nie stanowl podstawy do zmiany
umownych terminéw wykonania Dokumentacji Projektowej lub uzyskania wymaganych decyzji
lub uzgodnieA. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzle opiniowat tylko kompletng Dokumentacje,
obejmujgcy obiekty wskazane w wytycznych, z uwzglednieniem podziatu na projekt budowlany,
wielobraniowe projekty wykonawcze i pozostate opracowanla. Zatoienia Techniczno-
Architektoniczne beda opracowane tacznie dla catego zakresu danego Zadania.

2.3 Przyjecle Dokumentacjl — zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nastapl po akceptacji
Dokumentac]i przez Komitet Oceny Dokumentacji Technicznej (KODT) | Komisje EX, ktérych
zasady | organizacje pracy reguluja wewnetrzne procedury Zamawiajgcego.

2.4 Wykonawca na etapie realizacji Prac uzgodni kolorystyke z Zamawlajacym, ktéra bedzie
podstawy zaprojektowania kolorystyki i sposobu identyfikacji obiektéw.

2.5 Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby przygotowana Dokumentacja:

1) Sporzadzona byta w jezyku polskim | dane na noénikach cyfrowych byly sporzadzone w
jezyku polskim;

2) Byta przekazana Zamawiajgcemu w formie paplerowej, w 5 egzemplarzach, w tym, 2
egz. w formie zalacznika do decyzji o pozwoleniu na budowe oraz w formie
elektronicznej — na pamieci przenoénej ,,pendrive”~ 2 egzemplarze i przygotowana w
wersji edytowalnej, w formatach DOC - teksty, DWG - rysunki oraz nieedytowalnej PDF.
Powyzsze ilosci nie obejmujg dokumentacji przekazywanej do organéw administracji
na etapie pozyskiwania uzgodnien i decyzji administracyjnych. Miejscem przekazania
dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajacego w Plocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 133;

3) Dokumentacja przygotowana na potrzeby uzgodnien (wskazanych w pkt 2 powyiej)
powinna by¢ przekazana Zamawiajacemu, w formie tradycyjnej ~ papierowej (1
egzemplarz) oraz:w formie elektronicznej — na nosniku pamigci przefiosnej ~ 2
egzemplarze i przygotowana w wersji edytowalnej, w formatach DOC, DWG oraz PDF,
dokumentacja prejektowa powinna byé réwniez zapisana w formacie-PDF, DWG
kompatybilnym z aplikacja ,Sezam”;

4) Stanowita kompletne opracowanie, niezbgdne dla budowy okresionego zadania
inwestycyjnego i przewidywata czas jego eksploatacji wynoszacy minimum 50 lat;

5) Obiekty budowiane i technologiczne naleiy zaprojektowaé zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w
sposob zapewniajacy spetniata wymagania w zakresie:

a) bezpieczeristwa konstrukcji,
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b) bezpieczeristwa pozarowego,

c) bezpieczeristwa uzytkowania,

d) nalezy przeprowadzi¢ analizy bezpieczefistwa sprzetowego i technologicznego,

e) odpowiednich warunkéw higienlcznych | zdrowotnych oraz ochrony érodowiska,

f) ochrony przed hatasem | drganiami,

g) odpowledniej charakterystyki energetycznej budynkéw oraz racjonalizacji
uzytkowania energii;

6)-Spetniata warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem oblektu, w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode | energie elektryczng, przy zalozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw,

c) dostepu do ustug telekomunikacyjnych,

d) usytuowania na dziatce budowlane],

e) spetniata wymagania ochrony uzasadnlonych intereséw osdb trzecich;

7) Rozwigzania projektowe, opracowywane przy zastosowaniu ich maksymaine]
optymalizacji, powinny umotzliwlaé, w przyszioéci, dalszg rozbudowe infrastruktury
rurociggu | osiggniecie Intensyfikacji przeplywu produktéw naftowych na poziomie
okreélonym dla Etapu ll;

8) Jezeli zakres rzeczowy dokumentacii, lokalizacja obiektéw lub inne uwarunkowania
uniemozliwiaja wykonanie lub uzgodnienie ,Dokumentacji” zgodnie z wymaganiami
prawnymi, Wykonawca w zakresie realizacjl ninlejszego Zakupu jest zobowigzany
opracowat niezbedne rozwigzania projektowe oraz dokona¢ uzgodnienia odstgpstw
od wymagari prawnych z wiasciwymi rzeczowo organami administracji jednostek PSP
lub innymi wiaéciwymi organami; *

9) Dokumentacja powinna by¢ opracowana przez osoby, posiadajace odpowiednle
kwalifikacje, przygotowanle i doswiadczenie zawodowe oraz wymagane przepisami

uprawnienia, koncesje lub inne zaswiadczenia wymagane prawem.

IV. ROBOTY BUDOWLANE

1. Wymagania dotyczgce robét podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych
Po akceptacji | przyjeciu przez Zamawiajacego Dokumentacji, o ktérej mowa wyze], Wykonawca
bedzie zobowigzany wykona¢ Roboty, obejmujace w szczegélnoscl:

1.1 Roboty podstawowe, w zakresie okreslonym przez sporzadzong przez Wykonawce

N
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a) roboty demontazowe,

b) roboty ziemne,

c) roboty drogowe,

d) roboty budowlano - konstrukcyjne,

e) raboty budowlano — wykoriczeniowe,

f) roboty braniy energetycznej i elektrycznej,

g) roboty branzy telekomunikacyjnej,

h) roboty w zakresie automatyki,

i) roboty w zakresie informatyki,

j) roboty w zakresie zabezpieczen ppoz.,

k) roboty branzy sanitarnej ( wod-kan, c.o., c.w.u., klimatyzacja i wentylacja ) i inne.
1.2 Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace, w tym miedzy innymi:

a) kompleksowa obstuga geodezyijna,

b) dodatkowe opracowania wymagane przez Zamawiajacego,

c) wykonanie rozruchu wszystkich systeméw i instalaciji,

d) wykonanie niezbednych pomiaréw, préb i badan,

e) zapewnienie wymaganych instrukcji bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczacych

obstugi urzadzefi technicznych,

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej dla
catego budynku, dostosowanej do Systemu Zarzgdzania Majatkiem SEZAM
Zamawiajacego,

g) certyfikat energetyczny,

h) uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na uzytkowanie.

2. Wymagania Zamawlajgcego w zakresie realizacji robét budowlanych

2.1 Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
przyjetej do realizacji przez Komisje Oceny Dokumentacji Technicznej Zamawiajacego,
wymaganiami wynikajacymi z przeznaczenia obiektu, normami, zasadami wiedzy technicznej,
uznanymi zasadami techniki, Systemem Zarzadzanla Jakoscig (SZJ) | na dostepnym obecnie
poziomie technicznym oraz powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

2.2 W terminie wskazanym w umowie naleiy sporzadzi¢ System Zarzadzania Jakoscig (S2)),
opracowany w oparciu o norme PN-EN 1SO 9001, dedykowany do realizacji niniejsze] Inwestycji,
stanowigce] przedmiot Zakupu, ktéry bedzle Integrowat metodologie stosowang przy zarzadzaniu

projektaml z zasadami systemu zarzadzania jakoscia, zgodnie z wymaganiami podanymi w
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Zataczniku nr 10. SZ) bedzie opracowany w uzgodnienlu z Zamawiajgcym, ktéry przekaze czeéd
wzordw protokotéw, raportéw czy oéwiadcze, ktére stosuje.

2.3 W terminie wskazanym w Umowie nalezy opracowa¢ Harmonogram Rzeczowo — Flnansowy
realizacji rob6t, ktéry musi uwzgledniaé, ze roboty na czynnym rurociggu bgdq odbywac sie w
czasie wskazanym przez Zamawlajacego (kiedy nie bedzie ttoczenia ropy).

2.4 Wykonawca zapewnl dostawy wszystkich niezbednych materiatéw | urzadzer, niezbgdny
sprzet potrzebny do realizacji niniejszych rob6t oraz Kierownika Budowy wraz kadrg pomocniczg

w cenie oferty.

3. Wymagania dotyczqce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

3.1 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry.

3.2 Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ warunki dostaw i transportu materialéw, oraz
zabezpleczy¢ tymczasowo skfadowane materialy do czasu, kledy beda one potrzebne do
wbudowania tak, aby zachowaty swojq jakoé¢ i wtaéciwosci do robét i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajacego.

3.3 Nowe elementy, takie jak: stolarka drzwiowa, materialy nawierzchniowe posadzek,
kolorystyka farb itp. powinny byé ujednolicone dla wszystkich budynkdéw.

3.4 Jezeli w opisie podano nazwe handlowa wyrobu, to nalezy traktowaé Jj jako okreélenie
parametréw wyrobu, dla ktérego dopuszcza si¢ réwnowazne (oprécz wymagan informatyki i
telekomunikacji} wyroby innego producenta, po sprawdzeniu parametréw | akceptacji przez
Zamawiajgcego.

3.5 Wszystkie materialy musza byé dostarczone na plac budowy w pierwszym gatunku i

nieuszkodzone.

4. Wymagania dotyczace sprzetu | sSrodkéw transportu
Wykonawca zobowigzany jest do uiywania takiego sprzetu, ktéry zapewni prawidiows jakosé
wykonanych robét, oraz érodkéw transportu, ktére nie wplynq niekorzystnie na jakos¢

wykonywanych robét | wlaéciwosci przewozonych materiatéw.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét:
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1) Wykonanie prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujacymi
przepisami, w tym, Prawa Budowlanego i Prawa Ochrony Srodowiska, przepisami
szczegotowymi oraz przepisami BHP, ppoz., obowigzujgcymi na terenie stacji pomp i
standardami przyjetymi w PERN S.A. podanymi w zatgczniku do tego opracowania -
Wytyczne BHP, Ochrony Srodowiska oraz Ochrony Przeciwpozarowej do
obowlgzkowego stosowania dla Wykonawcéw Prac na obiektach PERN S.A.;

2) Sprawdzenie | zapewnienie wymaganego bezpleczeristwa technicznego oraz
zabezpieczenle prac pozarowo — niebezplecznych podczas realizacjl przedmiotu SIWZ;

3) Wyznaczenie Kierownika Budowy przez Wykonawce — osoby fizycznej, posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane do petnienia funkcji Kierownika Budowy i
nalezacej do Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa;

4) Wyznaczenie przez Wykonawce Kierownikéw Rob6ét w poszczegdlnych branzach;

5) Wyznaczenie przez Wykonawce koordynatora sprawujacego nadzér nad
bezpieczerfistwem i higleng pracy wszystkich pracownikéw wykonujacych prace na
terenie stacji, w czasie realizacji inwestycjl i innych oséb podanych w Umowie;

6) Wyznaczenie Menedzera Kontraktu — osoby fizycznej, wyznaczonej przez
Wykonawce, zarzadzajace] realizacja Umowy, uprawnionej do dziatania w imieniu
Wykonawcy przy dokonywaniu uzgodnier i podpisywaniu protokotéw, raportéw, jak
réwniez przy wyrazaniu zgdd oraz przy sktadaniu, przekazywaniu i odbieraniu
oswiadczen, zawiadomien, Zgda#, informacji i wnioskéw;

7} Opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia {plan BlOZ) dla pbtrzeb
prowadzonej inwestycji zgodnie z art. 21a i 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane — wraz z pdZniejszymi zmianami, na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Plan BIOZ z uwzglednieniem specyfiki obiektu
budowlanego i warunkéw prowadzenia robét winien byé sporzadzony przed
rozpoczeciem prac;

8) Wszystkie czynnosci zwigzane z rozpoczeciem, prowadzeniem i zakoriczeniem robét
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem i na wiasny koszt, a w
szczegdlnosci:

— zorganizuje i zabezpieczy wlasciwie, przekazany przez Zamawiajacego, plac
budowy,

— zainstaluje, bedzie utrzymywac, a po zakoriczeniu robét zdemontuje cate
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— wykona wszystkie niezbedne roboty i czynnoéci zabezpieczajace oraz tymczasowe
w rejonie | bezposrednim sgsledztwie prowadzonych prac,

- bedzie gromadzi¢ atesty | certyfikaty na zastosowane materlaly i udostgpniac je na
igdanie Zamawiajacego,

— sporzadzi instrukeje bezplecznego wykonywania robdt budowlanych zgodnie z
Rozporzadzenlem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

— bedzle wykonywat roboty zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie
ochrony ppoz. i bhp i z zasadami pracy na czynnych obiektach Zamawiajacego
oraz odpowiadat za te warunkl w trakcie realizacji Zakupu,

— zobowigzany jest posiadaé | prowadzi€ rejestr wypadkéw przy pracy, zdarzef
potencjalnie wypadkowych oraz choréb zawodowych dla swolch pracownikéw.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania tego rejestru na kazde
swoje zadanie lub przyjmowania od Wykonawcy oswiadczer /deklaracji/ o
posiadaniu takiego rejestru; Wykonawca bedzie wymagat tego samego od
Podwykonawcow,

— bedzie utrzymywaé porzadek na placu budowy oraz zapewni, e pracownicy
Wykonawcy prowadzi¢ beda prace w ubiorach pozwalajacych na identyfikacje
firmy,

e Odziez i obuwie robocze, i érodki ochrony indywidualnej pracownika powinny:

— byt kompletne, sprawne, oznaczone cechami, stosowane zgodnie z
przeznaczeniem,

— posiada¢ deklaracje zgodnosci,

e Maszyny, urzadzenla i narzedzia pracy uzywane na obiekcie, powinny odpowiadac
wymaganiom jakoéciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

— posiadaé wiaéciwe certyfikaty (deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna itp.);

9) Uporzadkowanie terenu inwestycji — niezwiocznie po zakoficzeniu robét.

6. Kontrola, badania oraz odblory robét
Zamawiajacy przewiduje blezaca kontrolg prac projektowych oraz wykonywanych robét

budowlanych. Kontroli zostang poddane:
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- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych — przed ich skierowaniem do realizacji (uzyskaniem
pozwolenia na budowe) — w aspekcie ich zgodnosci z wytycznymi funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoéci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawezych | w specyfikacjach technicznych,

- sposéb wykonywania robét budowlanych w aspekcie zgodnodci wykonania z projektami
wykonawczymi | specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcy i prowadzenla kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy i nadzoru inwestorskiego, w zakresie wyhikajacym
z ustawy Prawo budowlane i postanowleri umowy.
Do Wykonawcy nalezy wskazanie | wynagrodzenie Kierownika Budowy, Projektanta o odpowiednich
kwalifikacjach oraz innych oséb wskazanych powyiej.
W cenie ofertowe] musza by¢ zawarte réwniez nadzory autorskie projektantéw.
W zakresie robét budowlanych Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiér czesciowy,
- odbidr techniczny,
- odbidr koricowy.
W trakcie czynno$ci odbiorowych komisji odbioru korficowego bedzie wykonane:
— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
~ sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z umowa, dokumentacjg, warunkami, normami,
przepisami,
~ sprawdzenie udokumentowania jakoéci robét: odpowiednimi protokotami préb montazowych,
deklaracjami zgodnosci wykonania, certyfikatami, aprobatami technicznymi itp.,
— sprawdzenie, czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji,

— sporzadzenie protokotu odbioru z podaniem wnioskéw i ustaler.

Zamawiajgcy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczenia

robét budowlanych, Zamawiajacy ustala nastgpujace elementy rozliczeniowe, po wykonaniy i
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- prace projektowe zgodnie z tabelg elementéw wypetniong w ofercie,
- roboty budowlane beda rozliczano osobno dla dwdch zadah w miesigcznych ptatnosciach, w

zaleznoéci od zaawansowania robét. Szczegétowe zasady rozliczen reguluje Umowa.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét
Nie przewiduje si¢ prowadzenla obmiaru robét. Prowadzenie obmiaréw bedzie dotyczyé
ewentualnych rob6t dodatkowych i zamiennych. Dla tego rodzaju robét obmiar bedzie okresla¢
faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie ze sporzadzonym Protokotem Koniecznoéci, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét, stanowigcym kalkulacje ofertowg Wykonawcy dia
robét dodatkowych lub zamiennych.

8. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych | prac towarzyszacych:
Wykonawca Jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.
Koszty prac towarzyszacych i robdt tymczasowych powinny zostac skalkulowane w cenie robét

podstawowych.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA BRANZY BUDOWLANEJ

1. Wymaganla technlczne | funkcjonalno — uiytkowe braniy budowlane] dla projektowanych,

podstawowych obiektéw infrastruktury technologlczne]:

1.1 Taca pompowni - zlokalizowana przy rurociggu liniowym, w formie tacy technologicznej
wykonanej w konstrukcji Zelbetowej, zabezpieczonej od zewnatrz powtokami chronigcymi
powierzchnie betonu przed korozjq naturalng ($rodowiskowq), a od wewnatrz powtokami
zabezpieczajacymi przed dziataniem produktéw naftowych | warunkoéw atmosferycznych. Taca
podtaczona do kanalizacji przemystowej poprzez zasuwg odcinajacy | odciecie wodne tzw.
zasyfonowanie. Powierzchnla tacy zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi dachem z
blachy (np. trapezowej), stalowej, ocynkowane], powlekanej, opartym na konstrukcji stalowej
w formie wiaty. Konstrukcja wiaty powinna zapewniat fatwy jej demontaz i ponowny montaz,
umozliwiajacy wykonanie prac serwisowo — remontowych. Cato$¢ konstrukcji stalowe]

podtaczona do instalacji odgromowej.

1.2 Zespét filtréw, zlokalizowany na tacy pompowni, skiladajacy sig z dwéch réwnolegle
potaczonych filtréw, wyposazony w armaturg odcinajacy, w tym, zasuwy klinowe z napedem
elektrycznym, zamontowane przed filtrem, czujniki ciénienia | inne elementy zgodnie ze

standardem okre¢lonym w zatgczniku Nr 3 - 6 do Wytycznych.
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1.3 Osprzet zgodnie z standardem okre$lonym w zataczniku Nr 3 do Wytycznych. Wymagane
parametry technologiczne pomp oraz silnikéw podlegajg okresleniu na etapie opracowania
Koncepcji, dobdr typéw pomp i silnikéw — agregatéw lezy w zakresie projektu budowlanego.
Lokalizacja, gabaryty, oraz elementy charakterystyczne fundamentéw zostang okresélone na

etapie projektu budowlanego.

1.4 Fundamenty agregatéw pompowych bedj zlokalizowane na tacy pompowni. Ptyta pompowni

oraz fundamenty agregatéw pompowych powinny by¢ wzajemnie zdylatowane i uszczelnione.

1.5 Rurociggi technologiczne ropy beda naziemne na podporach stalowych lub ufoione w
muldach. Na skrzyzowaniach z drogami przewiduje sig przejécia podziemne. Ze wzgledu na
posadowienie rurociggu I nitki, wpinki w ten rurociag, rurociggéw technologicznych stacji pomp

zostang umieszczone w komorach Zelbetowych.
1.6 Instalacja przeciekéw:

Zbiornik przeciekéw nalezy zaprojektowaé jako zbiornik podziemny, stalowy o osi gféwnej
poziomej, dwuptaszczowy dla ropy naftowej. Zbionik musi by¢ wyposazony w mierniki
wysokosci napetnienia komér, wigczony do systemu operacyjnego rurociaggu wg Zat. Nr 3 do
Wytycznych, system monitoringu szczelnoéci przestrzeni migdzyptaszczowej, zawory
oddechowe z przerywaczami ptomieni, rurg spustowa pod najnizszy przewidziany poziom cieczy

w celu opréiniania beczkowozu i inne elementy wymagane przepisami technicznymi.
Komora pomp musi by¢ zadaszona z pompami pionowymi i ukladem armatury PN 2,5 MPa.

1.7 Komorg zasuw nalezy zaprojektowaé jako obiekt podziemny otwarty, zlokalizowany na
rurociggu dalekosigznym, w miejscach wlaczenia rurociagu obejéciowego do rurociagu
dalekosigznego. Konstrukeja komér zelbetowa, glebokosc ok. 1,0 m ponizej dolnej tworzacej
rurociagu. Wymiary komér zostang dostosowane do funkcjonalnoéci obiektuy i okreslone w
zakresie Dokumentacji Projektowe] — projekt budowlany. Powierzchnie betonu zabezpieczone
od zewnatrz przed naptywem wéd gruntowych, wilgocig i dziataniem srodowiska, od wewnatrz
przed dziataniem produktéw naftowych | warunkéw atmosferycznych. Konstrukcja komory i
przej$¢ rurociggébw przez $ciany musi by¢ szczelna. Obiekt zabezpleczony przed opadami
atmosferycznymi dachem z blachy na konstrukcji stalowej wiaty. Konstrukcja zadaszen powinna
umotliwia¢ szybki | tatwy jej demontaz. Komory nie beda podtaczone bezposérednio do
kanalizacji przemystowej. W dnie komory naleiy zaprojektowaé studzienke $ciekows,
2abezpieczong kraty. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan konstrukcji komory
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Komory powinny zosta¢ wyposaione w pomosty, umotliwiajace ergonomiczne wykonywanie

czynnosci serwisowo — remontowych | wykonane w konstrukeji stalowej ocynkowanej.

1.8 Instalace technologiczne pompowni nalezy odseparowaé, za pomocy monoblokéw
izolacyjnych, od sytemu czynnej ochrony katodowej rurociagu liniowego IKS - BMS. Szczegotowe
wymagania podano w zataczniku nr 9 ,Wytyczne projektowania ochrony katodowej

rurociggow”.

Obiekty technologiczne pompowni liniowe] powinny byt zabezpieczone, w wymagane
przepisami szczegétowymi, instalacje lub obiekty zabezpieczenla ppoz., w tym, instalacje
uziemiajaca, uktad zaworéw bezpleczeristwa z instalacjg zrzutowa wiaczong do zbiornika

przeclekow.

W zakresie przygotowania Dokumentacjl naleiy wykonaé¢ dokumentacje dozorowa

(zgtoszeniowa) i uzgodnié jaw UDT/TDT, w wymaganym, przepisami szczegtowymi, zakresie.
1.9 Zabezpieczenie antykorozyjne:

Zamawiajacy rekomenduje zaprojektowanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociagguw klasie
C50 wg DIN 30672. Ochrone czynng antykorozyjna stanowi ochrona katodowa rurociggu.
Szczegétowe wymagania dotyczace warunkéw technicznych projektowania i wykonania
ochrony katodowe] okresla zatacznik Nr 9 do Wytycznych.

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggédw nadziemnych bedzie zrealizowane poprzez
oczyszczenle do stopnia Sa 2,5 wg PN-ISO-8501-1 oraz aplikacje zaakceptowanego zestawu

malarskiego epoksydowo - poliuretanowego, o grubosci warstwy suchej 2 320 pm.
1.10 Budynek obstugi:

1.10.1 Wymagania techniczne budynku:
1) Parterowy, niepodplwniczony, murowany, z poddaszem nieuzytkowym, niskim;
2) Budynek nalezy izolowa¢ termicznie styropianem lub wetng mineralng, zgodnie z aktualnyml
przepisami dotyczacymi termoizolacji;

3) Dach:
a) dach wielospadowy,
b) pokrycie dachowe powinno by¢ typu lekkiego (np. blacha zaktadkowa powlekana —o

powloce malarskie] z gwarancja na 30 lat),

¢} kolorystyka dachu (w tym, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe) uzgodniona z

przedstawicielem Zamawiajacego,
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d) naley zapewni¢ wejécie na dach i tawy kominiarskie, o ile bedzie potrzeba,

e) zalecany okap dachu powinien wystawa¢ minimum 50 cm poza lico Sciany zewnetrznej,
f} plotki éniegowe na dachu (przy stromym dachu),

8) otwory wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ siatkami lub kratkami przed ptakami,

h) obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. > 0,6 mm, powlekanej w kolorze dachu,

i} instalacja odgromowa,

j) rynny i rury spustowe — stalowe, ocynkowane i powlekane, zabezpieczone siatkami przed

zanieczyszczeniami;

4) Posadzki:

a) korytarz, schody, pomieszczenia techniczne i tazienki — gres antyposlizgowy z cokotami -
klasy minimum R10 oraz klasy $cieralnosci min. 4,

b) pozostate pomieszczenia — np. homogeniczna wyidadzina PCV (typ wyktadziny EN 649),
wzmocniona poliuretanem o grubosci catkowitej 2 mm oraz grubosci warstwy uzytkowej
2 mm, klasy $cieralnodci T i o wadze 2800 g/m?, wgniecenie resztkowe <= 0,02 mm do
uzytku biurowego (np. tarkett iQ Optima lub inna réwnowazna) wraz z listwami
wyoblajgcymi oraz wezesniejszym odpowiednim przygotowaniem podioza —w
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

¢) nalezy zapewni¢ spetnienie normy w zakresie izolacji akustycznej stropu i $cian;
5) Stolarka:

a) okna zewnetrzne PCV rozwierno-uchyine, o minimalnych parametrach:
* pakiet szybowy (trzyszybowy) zespolony Ugs<0,7 W/m,
* minimum pigciokomorowe ze wzmocnieniem, ze stali ocynkowanej grubosci min,
1,5 mm,
¢ uszczelki EPDM,
* mikrowentylacja,
* Uwsl,1 W/mZK dla catego okna,
¢ kompletny system cieptego montazu warstwowego,
b) drzwi wewngtrzne biurowe klasy redniej (iloé¢ przeszklenia do uzgodnienia z
Zamawiajgcym) z oscleznicami regulowanymi, z listwami maskujacymi, z zamkiem
patentowym cylindrycznym i klamkg (do pomieszczen mokrych nalezy zastosowa¢ zamki

tazienkowe, a skrzydta drzwiowe wyposazyé w tuleje wentylacyjne),
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c¢) drzwi zewnetrzne ocieplone oraz drzwi do operatornl wraz z oscleznicg, progiem
metalowym i dwoma zamkami. Gtéwne pomieszczenia techniczne oraz operatornia
wyposazone w drzwi wzmocnione klasy RC4, wg Zatacznika nr 1;

6) Sufity podwieszane na ruszcie metalowym, kasetonowe lub inne sufity

nierozprzestrzeniajace ognia, po zatwlerdzeniu przez Zamawiajqcego;

7) Sciany:

a) $ciany zewnetrzne murowane z ociepleniem systemem — ETICS (metoda lekka — mokra),

b) éciany wewnetrzne lekkie (np. gazobeton),

¢) wykonanie kominéw wentylacyjnych i wentylacji;

8) Parapety wewnetrzne z marmuru;

9) Wykoticzenie:

a) na écianach wewnatrz pomieszczefi biurowych tynki - gladzie gipsowe,

b) éciany w tazience wytozone glazurg do wysokosci min. 2 m,

¢) na korytarzu, klatce schodowe] i w tazienkach tynki cementowo — wapienne Il kat. lub
inne w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

10) Farby do malowania tynkéw wewngtrznych:

a) akrylowe (np. Caparol) dla pomleszczeri biurowych | korytarzy,

b) lateksowe dla pomieszczefi sanitarnych — kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

11) W projekcie technologil nalezy poda¢ uktad i parametry mebli oraz dostarczy¢ stoty

operatorskie;

12) Elewacja:

a) kolorystyka $cian zewnetrznych (w tym, parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie itp.)
uzgodniona z przedstawicielem Zamawiajacego,

b) parapety zewnetrzne - blacha ocynkowana gr. ok. 0,6 mm, powlekana;

13) Wysoko$¢ pomieszezeh 2 3,0 m —netto;

14) Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt os6b oraz pomieszczenia rozdzielni PiA lub
serwerowni muszg by¢ wyposazone w urzadzenia klimatyzacyjne chlodzgco — grzewcze (o
mocy grzewczej - minimum 12 kW) umotliwiajace grzanie przy temperaturze zewnetrznej
ujemnej -15 °C, w celu zapewnienia wiasciwej temperatury wewnatrz pomieszczenr, naleiy
réwnlez zaprojektowaé wspomaganie klimatyzacji grzewczej | wykonaé ogrzewanie
podfogowe elektryczne o mocy minimum 6 kW i ewentualnie, w pomieszczeniach, gdzie
rodzaj posadzki nie bytby odpowiedni dla ogrzewanla podtogowego, grzejniki elektryczne z

termostatami o tacznej mocy minimum 8 kW;
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15) Powierzchnia uzytkowa budynku powinna wynosi¢ okoto 160 m? (+ 10%);

16) Instalacja wod-kan — rury z tworzywa sztucznego;

17) Instalacja ppoz. - rury ze stali ocynkowanej;

18) Wylacznik ppos. (ze wzgledu na brak catodobowego nadzoru);

19) Instalacja odgromowa;

20) W aneksie kuchennym - podejécie wod-kan | podtaczenie tréjfazowe do kuchni
elektrycznej, w puszce. Wykonanie glazury na $cianach, w pasie pomiedzy szafkami
gornymi a blatem kuchennym, z zapasem co najmniej 10 cm;

21) Oéwietlenie podstawowe i ewakuacyjne (LED lub halogenowe) na sufitach podwieszonych
w kasetonach dla wszystkich pomieszczer, o ile beda zaprojektowane sufity podwieszone;

22) Gniazda elektryczne (zasllanie gwarantowane i niegwarantowane), telekomunikacyjne |
sleci komputerowe] — wg wymagari podanych w zataczniku nr 2 oraz dodatkowo jedno
podwdjne gniazdo z uziemieniem, w kazdym pomieszczeniu;

23) Kanalizacja kablowa ukryta w Scianach, podtodze i/lub suficie;

24) W fazience: umywalka z bateria, lustro przymocowane do sciany, pisuar, wpust
kanalizacyjny z syfonem, armatura czerpalna ze ziaczka do weia | WC kompakt
podwieszony z zabudowang sptuczka {Geberit lub réwnowazne);

25) Oswietlenie nad fustrem w tazience;

26) Ogrzewanie pomieszczefi — elektryczne, miejscowe;

27) Woda do celéw socjalnych | technicznych — przytacze do sieci gminnej lub lokalna studnia
gtebinowa (opracowanie i uzgodnienie niezbednej dokumentacji projektowej, oraz
uzyskanie wymaganych zgéd i decyzji administracyjnych, dotyczacych budowy i péiniejszej
eksploatacji studni glebinowej, lezy w zakresie niniejszego Zakupu);

28) Instalacja kanalizacji sanitarnej przylaczona do gminnej sieci kanalizacyjnej lub lokalny
zbiornik bezodptywowy o pojemnoéci dostosowanej do iloéci oséb.

1.10.2  Wymagania funkcjonalno — uzytkowe dla budynku:
1) Pomieszczenia dyspozytorni

Pomieszczenie o powierzchnl 2 35 m? sktadajace sie z pomieszczenia dyspozytora o pow. 2 20
m2, dedykowane do pracy dla 2 oséb oraz pomieszczenia biurowego o pow. 2 15 m?,
Przeznaczone do jednoczesnej do pracy dia 2 oséb. Pomieszczenia powinny by¢ przegrodzone
szklang witryng. Pomieszczenie dyspozytora powinno by¢ zaprojektowane z uwzglednieniem
zabudowy i eksploatacji systeméw sterowania, automatyki i dozoruy, okres$lonych w

Zatgcznikach 3-6 do Wytycznych, w tym wyposazone, miedzy innymi w:
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a) monitory do stacji roboczych,
b) monitor wielkoformatowy do stacji roboczej,

¢) switche KVM;
2) Pomieszczen socjalnych i sanitarnych:

Pomieszczenia socjalne przewlidziane do uwzglednienia, w zakresle projektu:

jadalnia + aneks kuchenny - dedykowany dla 4 oséb,

e szatnia czysta — 4 pracownikéw, oddelegowanych okresowo,

szatnia brudna — jw.,

umywalnia, prysznic, W-C,
e przedsionek czesci sanitarnej;

3) Pomieszczenie warsztatowe 2 czescia magazynowq o powierzchni 2 25 m?%

4) Pomieszczenie magazynowe o pow. 2 10 m?

5) Pomieszczenie PiA;

6) Pomieszczenie IT;

7) Palarnia z osobnym wejéciem z zewnatrz;

8) Pomieszczenia komunikacji ogélnej i ewentualnle inne.
1.11 System monitorowania, wizualizacji i dozoru Stacji Pomp

Zakres monitorowania oblektu obejmuje dwa obszary funkcjonalne zwigzane z zapewnieniem
bezpieczestwa. Na etapie projektowania, w zaleznodci od szczegétowodci opracowania (projekt
budowlany/wykonawczy), nalezy uwzglednié rozwigzania spetniajace warunki opisane ponizej dla

kazdego z obszaréw monitoringu:

1) System monitoringu i dozoru obiektu pompowni — warunki okreslone w zataczniku Nr 1 do
Wytycznych;
2) System monitoringu sterowania i wizualizacji pracy urzadzen i instalacji technologicznych i

technicznych pompowni — wymagania szczegbtowe w zatacznikach Nr3 -6 do Whytycznych.
1.12 Obiekty energetyczne

1121 Dwle zewnetrzne linie zasilania energetycznego éredniego napiecia — 15KkV,
zapewniajace zasilanie podstawowe oraz niezalezne zasilanie rezerwowe obiektu pompowni.
W zakresie wykonania dokumentacji nalezy uzgodnié, z operatorem siecl energetycznych,

warunki techniczne wykonania zasilania podstawowego i rezerwowego oraz opracowat i
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uzgodni¢ dokumentacje projektowa sieci energetycznych zasilania obiektu, a takie, uzyskaé

decyzje o pozwoleniu na budowe zewnetrznych sieci zasllajacych.

1.12.2 Kontener stacji transformatoréw wraz z niezbednym wyposaieniem w $rodki ochrony
indywidualnej. Zamawiajgcy przewid uje wykonanie tej stacji w formie modutowego — typowego

obiektu kontenerowego dostosowanego do zabudowy:

® transformatoréw z uzwojeniami miedzianymi (15/6 kV | 15/04kV),
* rozdzielnic{ 15kV, 6 kV, 0,4kV),
* rozdzielnice 6 kV i 0,4 kV nalezy wyposazyc w uktady automatyki SZR i PPZ,

® ukfadu pomiarowego umoiliwlajgcego przekazanie informacji do systeméw PERN

(bilansowania energii elektrycznej, systemu automatyki),

* uktad kompensacji mocy bierne;j.

Zamawiajacy dopuszcza, w uzasadnionym przypadku, na zastosowanle dla rozdzielnic
sredniego napiecia - obiektu wolnostojacego rozdzielni ruchu elektrycznego.

Szczegétowe wytyczne projektowaniz sieci | obiektéw energetycznych zawiera Zatacznik nr 7.
Lokalizacja oraz dobér parametrow funkcjonalnych obiektéw i urzadzer zasilania
energetycznego naleiy okreslié na etapie uzgodnienia zatozer do projektowania i projektu

budowlanego.
1.13 Akustyka

Nalezy wykona¢ obliczenia oddziatywania hatasu agregatéw pompowych na otoczenie stacji
pomp i jezeli bedzie potrzeba, to nalezy zaprojektowaé¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
hatasem {ekrany, ostony itp.). Jezeli po wykonaniu stacji pomp okazafoby sie to
niewystarczajace, po przeprowadzeniu pomiaréw, to nalezy wykona¢ zamienny projekt

naprawczy i wykonac odpowiednie zabezpieczenia spetniajace normy.
1.14 Teleinformatyka

Wytyczne dla sieci, instalacji | systeméw teleinformatyki podano w Zataczniku nr 2.
1.15 Drogi i place wewnetrzne

Wewnetrzne nawierzchnie komunikacyjne nalezy zaprojektowaé | wykonaé w sposéb
zapewniajacy komunikacje (dojécie, dojazd, oraz postd] samochodéw, w tym, serwisu

technicznego) w obrebie obiektéw technicznych i technologicznych stacji pomp oraz dojazdéw
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i placéw manewrowych, w obrebie infrastruktury technicznej i ppoi. z uwzglednieniem

ponizszych wymagaii:

a) parametry ww. drég i palcéw powinny spetniaé wymagania rozporzadzenia MSWiA zdn. 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenla w wode | drég pozarowych (Dz.
U. 2009 poz. 1030),

b) umotzliwienia prowadzenia prac serwisowo — remontowych,

c) nawierzchnie wewnetrznych drég i placéw nalezy zaprojektowac z drobnowymiarowe]
kostki betonowej o gr. 2 8cm, oraz noénoéei 11,5 /o5,

d) ciagl piesze nalezy zaprojektowat z kostkl betonowej o gr. 2 6cm.

1.16 Droga dojazdowa do Stacji Pomp

Droga o szerokoscl 6,0 m | noénoécl 11,5 t/o$ taczaca wewngtrzne tereny utwardzone stac]ji
pomp i droge publiczng. Droga o nawierzchni wykonane] z drobnowymiarowe] kostki betonowej
o grubosci min, 10 cm. Zakres zadania obejmuje wykonanie i uzgodnienie dokumentacji
projektowej zjazdu z drogi publicznej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na jego budowe
oraz wykonanie | uzgodnienie projektu organizacji ruchu na drodze publicznej. W obrebie drogi
dojazdowej przed brama stacji pomp nalezy przewldzie¢ miejsce parkingowe dla 4 samochodéw

osobowych.
1.17 Kanalizacja:

1) Kanalizacja sanitarna—w zaleznoécl od mozliwosci przytaczenia do sieci gminnej. Jesli bedzie
moiliwosé, to nalezy przytaczy¢ do sieci, jesli nie bedzie mozliwosci przytaczenia, to nalezy
wykonaé bezodplywowy zbiornik, o pojemnoscl wynikajacej z obliczefi, z monitoringiem
napetnienia, ale nie mniejszy niz 8m3;

2} Kanalizacja deszczowa z budynkéw i drdg, o ile bgdzie wymagana przepisami;

3) Kanalizacja przemystowa - w zaleznoéci od potrzeb — lokalny zbiornik bezodplywowy o
pojemnosci dostosowanej do przewidywanej iloci ciekow przemystowych, wyposazony w
osprzet wymagany dla Sciekéw przemystowych otrzymywanych z ww. obiektéw

technologicznych.
1.18 Oczyszczalnia Sciekdw

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ oczyszczalnig Sclekow przemystowych, o ile bgdzie
wymagana przepisami. Wstepnie zaktada sie, ze bedzie sie ona skfadac z separatoréw,

piaskownika | zblornika retencyjnego o pojemnoséci okoto V=200 m3.
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1.18 Zabezpieczenie ppoi.

Na terenie stac]i, wg koncepcji, powinien by¢ zbiorik ppoz. o pojemnosci ok. 100 m? oraz
powinna by¢ instalacja hydrantowa lub Instalacja wodociagowa do celéw ppoi. zgodna z
wtasciwymi przeplsami.

W budynku nalety przewidzie¢ odpowiednie do przepis6w ppoz. gasnice. Powyisze zatozenia

naleiy sprawdzi¢ | zaprojektowaé zgodnie z aktualnymi przepisami.
1.20 Ogrodzenie terenu stacji pompowni

1) Ogrodzenie nalezy wykonaé z prefabrykowanych elementéw stalowych — stupki i profile z
siatki zgrzewanej np. typu Mostostal-Met do wysokoscl (facznie z cokotem 2 2,20m). Cokét
zaprojektowac jako betonowy, prefabrykowany o wysokoéci min. 30 em powyzej poziomu
terenuy;

2) Brama wjazdowa o konstrukeji stalowe] i szerokosci 6,00 m, przesuwana, otwierana pilotem
oraz recznie, o wysokosci 2 2,20m;

3) Dodatkowo gérna czeéé ogrodzenia i bramy wjazdowej powinny by¢ zabezpieczone oplotem
z drutu ostrzowego, ocynkowanego - concertiny o $rednicy 2 0,45 m;

4) taczna wysokos¢ ogrodzenia i bramy z drutem concertino powinna wynosié minimum 2,2 m
powyiej poziomu terenu.

Powyisze wymagania sg okreélone dla branty budowlanej, a dla innych branz wymagania podano

w zataeznikach ponizej do niniejszych wytycznych.

ZALACZNIKI do niniejszych Wytycznych Funkcjonalno - Uzytkowych:
1) Wytyczne projektowania systemu zabezpieczenia technicznego obiektéw {SOT);
2) Wytyczne projektowania sieci i systeméw teleinformatyki;
3) Wytyczne z zakresu projektowania systeméw automatyki;
4} Standardy techniczne Komputerowych Systeméw Automatyki (Standard System PCS_v2);
5) Standard Wizualizacji Przemystowych Systemdw Sterowania (Standard wizualizacji_v2);
6) Standard AKPIA ( Standard AKPiA PERN_v2);
7) Wytyczne projektowania sieci i obiektéw energetycznych;
8) Wytyczne dla branzy technologicznej;
9) Wytyczne projektowania ochrony katodowej rurociagéw;
10) Wytyczne Systemu Zarzadzania Jakoscig;
11) Standard Klasyfikacjl Stref Ex w PERN S.AA.;
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12) Koncepcja ,Intensyfikacja transportu ropy naftowej magazynowanej w podziemnych kawernach
kopalni Géra (IKS) z wykorzystaniem | Nitki rurociggu PrzyjaZn”.

Wskazane powyze] zatgczniki Zamawiajacy udostepni Wykonawcy na etapie postepowania
przetargowego, na warunkach okreélonych w SIWZ

oraz

Wytyczne B
stosowania

HP, Ochrony Srodowiska oraz Ochrony Przeclwpozarowej do obowigzkowego
dla Wykonawcdéw Prac na obiektach PERN S.A. — ktére s dostgpne do pobrania na

platformie zakupowej PERN;

Koordynatoy Zespotu 42
‘mnhwanla i Modemizach IR

Dawid Sawnariski




Zatacznik NEvoBlarrassans

Umowe zarejestrowano w rejestrze Umow
PERN S.A. pod numerem........ccocoeevuvvvvnnnne...

UMOWA

Zawarta w ... ceveneee Woeisesiee e, pomiedazy:

PERN S.A. z siedzibg w Ptocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Ptock 12, wpisang do Krajowego Rejestru
Sgdowego — Rejestru Przedsigbiorcéw w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000069559, NIP: 774-00-03-097, wysoko$¢ kapitatu
zakfadowego i wptaconego — 1.235.977.500 zi, reprezentowang przez:

zwang w dalszej tresci Umowy ,,Zamawiajgcym” lub ,PERN”,

a

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tre$ci Umowy ,,Wykonawcg”,

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani w dalszej tresci Umowy tacznie ,Stronami” lub kazdy z osobna ,Strona”,
0 nastepujgcej tresci:
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Umowg zarejestrowano w rejestrze Umdw
PERN S.A. pod numerem......ccevveirmanessnnsnns

SPIS ZALACZNIKOW

L.p. Zatacznikéw tytut lub opls Zatgcznlka

Zafacznik nr 1 Aktualny odpis z rejestru Wykonawcy

Zatacznik nr 2 Aktualny odpis z rejestru Zamawiajgcego

Zatgcznik nr 3 Dokumentacja Przetargowa (kopia)

Zatgcznik nr 4 Oferta Wykonawcy (kopia)

Zatacznik nr 4.1. Tabela Elementéw (kopia)

Zafacznik nr4.2. Umowa konsorcjum i petnomocnictwo dia Lidera Konsorcjum*(kopia)
Zatgceznik nr 4.3. Wypetniony wykaz podmiotdw trzecich, na ktérych potencjat powotuje sie

Wykonawca wraz z wymaganymi dokumentami* (kopia)

Zatacanlk nrb Wytyczne Funkcjonalno — Uzytkowe wraz z Zatacznikami

Zatacznik nr 6 Wzér oéwiadczenia Podwykonawcy o rozliczeniu koricowym

Zatacznik nr 7 Wz6r oswiadczenia Podwykonawecy o rozliczeniu w Okresie Rozliczeniowym
Zatacznik nr 8 System Zarzgdzania Jakoécig

Zatgcenik nr9 Harmonogram Rzeczowo Finansowy

Zatacznik nr 10 Harmonogram Prac

Zatacznik nr11 Wozory klauzul informacyjnych RODO

Zatacznik nr 12 Warunki Gwarancji Jakosci na Systemy

*uzaleznione od warunkéw Oferty
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PREAMBULA
Zwalywszy, ie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Zamawilajgcy realizuje Zadanie pod nazwa: ,Budowa posrednie] stacji pomp SC-1A pomiedzy SC-1
Géry | IKS Solino” PSP: 1-18/032 LPC,

celem Zamawiajacego jest zwigkszenie intensyfikacji tloczenia ropy naftowe] magazynowanej w
podziemnych kawernach kopalni ,Géra” z wykorzystaniem | nitki OZ na odcinku IKS Solino - Baza
Miszewko Strzatkowskie | uzyskanie wydajnosci uwalniania rezerw ropy naftowej na poziomie 1400
mé/h,

w ramach wyZej wymienionego Zadania Wykonawca zobowigzuje sle do kompleksowego wykanania
Inwestycji zgodnie z Wytycznymi Funkcjonalno — Uzytkowymi, postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, Normami, wiedzg techniczng, przy zachowaniu naleiyte]
starannoéci, jakiej nalezy oczekiwac od prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczq w zakresie generalnego
wykonawstwa prac projektowych oraz robét budowlanych,

Oferta Wykonawév zostata uznana przez Zamawlajgcego za najkorzystniejsza w Postepowaniu,
Wykonawcy znane sg opis przedmiotu Umowy — Wytyczne Funkcjonalno - Uzytkowe oraz wymagania
techniczne Zamawiajgcego, zapoznat sie z przedmiotem Umowy, Terenem Budowy i wszelkimi
ryzykami zwigzanymi z realizacjy przedmiotu Umowy,

od czasu wydania odpiséw z rejestréw, o ktérych mowa na wstepie, potwierdzajgcych uprawnienia do
reprezentacji Stron Umowy, nie zmienily sie zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do
reprezentacji Stron,

Wykonawca oéwiadcza, ze ztozone w toku Postepowania o$wiadczenia | zawarte w nich informacje sg
prawdziwe i aktualne na dzieri podpisywania Umowy,

Wykonawca oéwiadcza, Ze posiada wszelkq wiedze, Sprzet | $rodki niezbedne do zrealizowania

przedmiotu Umowy.
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Umowe zarejestrowanc w rejestrze Uméw
PERN S.A. pod nUMEreM......cocuivecverecssrrnes

Strony postanawiajg, co nastepuje:
DEFINICJE | INTERPRETACIA
Strony ustalaja dla potrzeb interpretacji Umowy nastepujace definicje ponizszych pojeé:

11.1
11.2

113

114

115

1.1.6

1.1.7

Data Rozpoczecia — data zawarcia Umowy;

Data Zakoriczenla — data zakoticzenia realizacji przedmiotu Umowy, tj. data podpisania
przez Zamawlajacego Protokotu Odbioru Koricowego, nastgpujaca nie pdiniej niz w
terminie 22 miesigcy od Daty Rozpoczecia;

Decyzja Srodowiskowa — ostateczna decyzja pozyskana przez Wykonawce w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego okredlajgca $rodowiskowe uwarunkowania zgody dla realizacji
Inwestycji;

Dokumentacja - sporzadzone oraz pozyskane przez Wykonawce w ramach realizacji Prac:
Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, Dokumentacja Odbiorowa oraz inne opracowania wymienione w
Umowie i Wytycznych Funkcjonalno — Uzytkowych oraz wszelkie pozniejsze zmiany, jakie w
trybie przewidzianym przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego, moga lub muszg
zosta¢ do nich wprowadzone, jak réwniez wszelkie decyzje, w tym Decyzja $rodowiskowa,
2gody, uzgodnienia, opinie | pozwolenia uzyskane na etapie pozyskiwania Pozwolenia na
Budowg i Pozwolenia na Uiytkowanie oraz przed oddaniem Posredniej Stacji Pomp do
eksploatacji. Dokumentacja sporzadzona bedzie w jezyku polskim;

Dokumenty Bezpleczefistwa — sporzadzone przez Wykonawce, obejmujace stan po
wybudowaniu Poéredniej Stacji Pomp, dokumenty w formie papierowej oraz elektronicznej
w formatach *.pdf | *.dwg lub Innych, uprzednio uzgodnionych z Zamawiajgcym,
okresdlajace — przyjety sposéb zapobleganila awariom przemystowym i ograniczenia ich
skutkdw dla ludzi  $rodowiska, obeJmujace®: Dokument zabezpleczenia przed wybuchem
(DZPW), Wewngtrzny Plan Operacyjno — Ratowniczy (WPOR), Program Zapobiegania
Awariom (PZA), Raport o bezpleczeristwie (ROB), Instrukcje Bezpieczefistwa Pozarowego
dla Posredniej Stacji Pomp (*Zamawiajacy moze zrezygnowac z opracowanla ktéregos z ww.
dokumentdw, jeéli nie bedzie to wymagane);

Dokumentacja Eksploatacyjna — pakiet dokumentéw umozliwiajacych Zamawiajgcemu
eksploatacje Posredniej Stacji Pomp, sporzadzonych przez Wykonawce 1 przekazanych
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz elektroniczne] w formatach *.pdf i *.dwg lub
innych, uprzednio uzgodnionych z Zamawiajacym, po ich weryfikacji i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego; tres¢, uktad i spos6b utrwalenia Dokumentacji Eksploatacyjnej okreélaja
postanowienia Systemu Zarzgdzania Jakoscig;

Dokumentacja Odbiorowa - dokumentacja skompletowana przez Wykonawce

i przekazana Zamawiajgcemu przy Odbiorze Koficowym w formie papierowej oraz
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elektronicznej w formatach *.pdf i *.dwg lub Innych, uprzednio uzgodnionych
z Zamawiajacym, po je] weryfikacji; tre$¢, ukiad i sposéb utrwalenia Dokumentacji
Odbiorowej okre$la procedura tworzenia dokumentacji wymaganej przy odbiorach,
zawarta w Systemie Zarzadzania JakoScig;

1.18 Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja stanowigca cze$¢ Dokumentac]i
Odbiorowe], obrazujgca szczegétowo wszelkie wykonane Roboty, opracowana | przekazana
Zamawlajgcemu przez Wykonawce, przed zloieniem Wniosku o Pozwolenie na
Uzytkowanie, w formie papierowej aoraz elektronicznej w formatach *.pdf | *.dwg lub
innych, w tym sporzgdzone przez Wykonawce: Dokumentacja Eksploatacyjna i Dokumenty
Bezpleczefistwa, uprzednio uzgodniona z Zamawlajacym, po jej weryfikacji i zatwierdzeniu
przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru oraz wiasciwe organy administracji publicznej;
treéé, uktad i sposéb utrwalenia Dokumentacji Powykonawcze] okreslajg postanowienia
Systemu Zarzadzania Jakoscig;

1.1.9 Dokumentacja Przetargowa — dokumentacja udostepniona przez Zamawiajgcego w toku
Postepowania, przed zawarciem Umowy, obejmujgca SIWZ (oraz wszelkie zmiany
i wyJasnienia do tresci SIWZ wprowadzone w trakcie Postepowania) oraz Wytyczne
Funkcjonalno — Uzytkowe wraz z zatgcznikami;

1.1.10 Dokumenty Zamawiajacego - dokumenty, wewnetrzne instrukcje | regulacje
Zamawiajacego {nie stanowigce Dokumentacji Przetargowej) — udostepnione Wykonawcy
na jego wniosek, przez Zamawiajacego, w zwigzku z wykonaniem Umowy;

1.1.11 Dziennik Budowy — dziennik budowy w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego,
obrazujacy przebieg Robot;

1.1.12 Dzlet - kaidy dzieri kalendarzowy rozpoczynajgcy sie o péitnocy | trwajgcy kolejne 24
godziny;
1.1.13 Gwarancja Jakoécl Prac - gwarancja jakoéci w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego

dotyczaca catosci Prac wykonanych przez Wykonawce;

1.1.14 Gwarancje Producentéw — gwarancje jakoéci w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego
dotyczgce poszczegélnych Urzadzeri, udzielone Zamawlajgcemu przez Wykonawce
analogicznie do warunkéw gwarancji udzielonych Wykonawcy na te same Urzgdzenia przez
ich poszczegbinych producentéw, przy czym, bieg gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu
rozpoczyna sie od daty podpisania Protokotu Odbioru Kor\cowego, a jej okres jest nie
krétszy niz 36 miesiecy;

1.1.15 Gwaranc)a Jakosci Robdt — gwarancja jakosci w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego
dotyczaca catoéci Robdt wykonanych przez Wykonawce, przy czym Urzgdzenia s3

dodatkowo objete Gwarancjami Producentow;

Strona 6 z 107

WA au



Umowg zarejestrowano w rejestrze Umdw
PERN 5.A. pod numeremM......ccnveimnesionnn

1.1.16 Gwarancja Jakoscl na Systemy - gwarancja jakoéci w rozumieniu art. 577 Kodeksu

1.1.17

1.1.18

1.1.19

cywlinego dotyczaca Systeméw wykonanych przez Wykonawce w ramach realizacji

Inwestyc]i;

Gwarancja Wykonawcy — rezim odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za

Wady, na warunkach przewidzianych w Umowie, przy uzupetniajacym zastosowaniu

odpowiednich przepiséw Kodeksu Cywilnego, obejmujacy Gwarancje Jakosci Prac,

Gwarancjg Jakosci Robét, Gwarancje Producentéw oraz Gwarancjg Jakosci na Systemy;

Harmonogram Prac — szczegétowe zestawienie Dokumentaci i zwigzanych z nig Prac (z

wytaczeniem Dokumentacii i Prac zwigzanych z Robotami), sporzadzone przez Wykonawce

na podstawie pkt. | Tabeli Elementéw, zaakceptowane przez Zamawiajacego i

przedstawiajgce:

1.1.18.1 W czesci generalnej — uktad chronologiczny (czas rozpoczecia i zakoriczenia)
Dokumentacji i zwigzanych z nig Prac, w tym przedmiot i zakres Kamieni
Milowych;

1.1.18.2 W czgéci szczegdtowej - ukfad chronologiczny (czas rozpoczecia i zakoriczenia),
przedmiot | zakres poszczegbinych elementéw Dokumentac]i i zwigzanych z nig
Prac — w petnym zakresie objetym zobowigzaniem Wykonawcy;

1.1.18.3 W czescifinansowe]j—rozbicie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na wartoéci
poszczegblnych elementéw Dokumentacji i zwigzanych z nig Prac przygotowane
w sposob zapewniajgcy Wykonawcy terminowg realizacje poszczegdinych
Kamieni Milowych oraz dotrzymanie Daty Zakoriczenia, a Zamawiajacemu
umozliwiajacy biezqcg weryfikacje postepu Prac;

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Prac zostanie zatgczony do Umowy

jako Zatgcznik nr 10,

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — szczegétowe zestawienie Robét oraz zwigzanych z

nimi Dokumentacji i Prac, sporzadzone przez Wykonawce na podstawie pkt. Il Tabeli

Elementdw, zaakceptowane przez Zamawiajgcego i przedstawiajace:

1.1.19.1 W czeéci generalnej— uktad chronologiczny (czas rozpoczecia i zakoriczenia) Robét
oraz zwigzanych z nimi Dokumentacji i Prac, w tym przedmiot | zakres Kamieni
Miiowych;

1.1.19.2 W czeéci szczegbtowej - uktad chronologiczny {czas rozpoczecia i zakoriczenia),
przedmiot i zakres poszczegdinych elementéw Robét oraz zwlazanych z nimi
Dokumentacji i Prac = w petnym zakresie objetym zobowiazaniem Wykonawcy;

1.1.19.3 W czedci finansowej - rozbicie Wynagrodzenla naleznego Wykonawcy na wartosci

poszczegblnych elementéw Robdt oraz zwigzanych z nimi Dokumentacji i Prac,
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1.1.20

1.1.21

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

przygotowane w spos6b zapewniajgcy Wykonawcy terminowg realizacjg
poszezegblnych Kamienl Milowych oraz dotrzymanie Daty Zakoficzenia, a
Zamawiajacemu umotliwiajacy biezaca weryfikacje postepu Robét.
Zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy zostanie
zataczony do Umowy jako Zatgcznik nr 9.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ~ osoba fizyczna wskazana przez Zamawiajgcego jako
inspektor nadzoru inwestorskiege w rozumieniu Prawa Budowlanego;
Inwestycja — przedsiewziecie budowlane polegajace na wybudowaniu Poéredniej Stacji
Pomp wraz z wszelkimi towarzyszacymi temu czynnosciami, w zakresie opisanym
szczegbtowo w Umowie oraz Wytycznych Funkcjonalno — Uzytkowych;
Koordynator Inspektoréw Nadzoru - wyznaczona przez Zamawiajacego osoba
koordynujaca pracy zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgca w imieniu
Zamawialacego;
Kamienle Milowe - daty zakoriczenia najistotniejszych elementéw przedmiotu Umowy,
kt6re powinny by¢ ukoriczone przez Wykonawce nle pdZniej niz w terminach wskazanych
w Umowie, Harmonogramie Prac i Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, liczonych od

Daty Rozpoczecia tj.:

1.1.23.1 W odniesieniu do Dokumentacii oraz zwigzanych z nlg Prac za ukoticzenle uwazane

bedzie:
1) skuteczne dokonanie Odbloréw Czeséciowych elementéw wskazanych w pkt. | Tabeli

Elementéw, zgodnie z pkt 8, w terminach okreslonych w Harmonogramie Prac;

1.1.23.2 W odnlesieniu do Robét oraz zwiazanych 2 niml Dokumentacli | Prac za ukoriczenie

uwaiane bedzle:
1) dokonanie skutecznego Odbioru Technicznego, w terminie okreslonym w

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym;

2) dokonanie skutecznego Odbioru Koricowego, w terminie okreslonym w Harmonogramie

Rzeczowo-Finansowym;

Karta oplniowania — dokument, o ktérym mowa w pkt 8, okreflajacy stanowisko
Zamawlajacego odnoénie Dokumentacji oraz potwierdzajgcy wprowadzenie wniesionych
przez Zamawiajgcego uwag, zastrzeieri badi sugerowanych zmian, lub zawierajacy
uzasadnienle odmowy ich wprowadzenia. Wzér Karty opiniowania opracuje Wykonawca i
przedtozy Jako zatacznik do Systemu Zarzadzania Jakoscig;

Karta uzgodniefi - dokument, o ktérym mowa w pkt 8, potwierdzajacy uzgodnienie
Dokumentacji. Wzér Karty uzgodnieri opracuje Wykonawca i przediozy jako zatgcznik do

Systemu Zarzgdzania Jakoscig;
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1.1.26

1.1.27

1.1.28

1,1.29

1.1.30

1.1.31

1.1.32

1.1.33

1.1.34

1.1.35

Umowe zarejestrowano w rejestrze Umdw
PERN S.A. pod nUMEreM. i vesesnessensens

Karta Zmian — dokument, o ktérym mowa w pkt 7 okreslajacy propozycje wszelkich zmian,
jakie zachodzg w trakcie realizacji Umowy. Wzér Karty Zmian opracuje Wykonawca |
przediozy jako zalgcznik do Systemu Zarzgdzania Jakoscia;

Kierownlk Projektu - wyznaczona przez Zamawiajacego osoba fizyczna, kierujgca pracami
zespotu projektowego Zamawiajacego, powotanego do realizacji Inwestycjl, uprawniona do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego, w ramach Umowy przy dokonywaniu uzgodniest
| podpisywaniu protokotéw, jak réwniez przy wyrazaniu zgéd oraz przy skiadaniu,
przekazywaniu | odbieraniu o$wiadczen, zawiadomien, zadar, informacji i wnioskéw:
Kierownik Budowy — wyznaczona przez Wykonawce osoba fizyczna, petnigca w ramach
realizacji Inwestycji funkcje kierownika budowy, w rozumieniu przepiséw Prawa
Budowlanego;

Koordynator ds. Dokumentac]i — osoba uzgadniajgca i opiniujgca treéé Dokumentacji.
Koordynatora ds. Dokumentacji wyznaczy ze swoje] strony zaréwno Zamawiajgcego, jak i
Wykonawca;

Koordynator ds. Systemu Zarzadzania Jakoicla — wyznaczona zaréwno ze strony
Zamawiajgcego, jak i Wykonawcy osoba odpowiedzialna za wdrozenie Systemu Zarzadzania
Jakoéclg | wspdtprace w tym zakresle, z tym zastrzezenlem, e osoba wyznaczona przez
Wykonawce winna mieé do dyspozycji wystarczajacy liczbe personelu kontrolnego,
prowadzacego kontrole jakosci wykonanych Robét i ich zgodnoéci z Dokumentacjq |
Systemem Zarzadzania Jakosciyg. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
stwierdzajgce kwalifikacje personelu zajmujgcego sie kontrolg jakoséci i badaniami
nieniszczacymi, ktére zostang zaakceptowane przez Zamawiajycego przed przystapieniem
do realizacji Robét;

Komisja Odbiorowa — Komisja powotana do przeprowadzenia Odbioréw Technicznych i
Odbioru Koricowego zgodnie z wewngtrznymi regulacjami Zamawiajacego;

Lista Dokumentacji Odblorowe] — sporzadzona przez Wykonawce lista dokumentacji,
sktadanej przy Odbiorze Koricowym, zgodnie z procedurg okreélong w Systemie Zarzadzania
Jakoscig;

Lista Wad — zestawienie Wad stwierdzonych przez Komisje Odbiorowa podczas Odbioru
Technicznego lub Odbioru Koricowego;

Lista Wad Gwarancyjnych — zestawienie Wad stwierdzonych podczas przegladu
gwarancyjnego;

Materlaly — wszelkle materiaty, surowce i inne elementy budowlane, ktére maja byé
wykorzystane do realizacji Rob6t, z wylaczeniem Urzadzeh, zgodne z obowigzujacymi

przepisami polskiego prawa i Normami, w gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w
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1.1.36

1.1.37

1.1.38

1.1.39

1.1.40

1.1.41
1.1.42

1.1.43

Dokumentacji, za$ w razie braku stosownych wytycznych tamie zawartych lub odrgbnie
przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajacego — w gatunku, rodzaju i standardzle
zgodnym z przeznaczeniem Inwestyc]i | rodzajem elementéw Robét, do wykonania ktérych
zostaly zastosowane;

Menedier Kontraktu — wyznaczona przez Wykonawce osoba fizyczna, zarzadzajgca
realizacjy Umowy, uprawniona do dziatania w imieniu Wykonawcy przy dokonywaniu
uzgodnier i podplisywaniu protokotéw, raportéw, Jak réwniez przy wyraianiu zgdd oraz
przy skiadaniu, przekazywaniu i odbieraniu o$wiadczefi, zawiadomien, Zgda, informaciji i
whioskéw;

Nadzér Inwestorski - Zespot Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, dziatajacych pod
kierunkiem Koordynatora Inspektoréw Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego;

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wiasciwe polskie
normy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji oraz w
przepisach wykonawczych, lub inne podobne normy techniczne (stosowane na obszarze
paristw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub europejskie aprobaty
techniczne; wspdlne specyfikacje techniczne; normy migdzynarodowe; inne techniczne
systemy odniesienla ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) lub wskazane
w aktualnym opracowaniu pod tytutem ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych” (zeszyty wydawane przez Instytut Technikl Budowlane] w Warszawie w serii
oInstrukcje, Wytyczne, Poradniki”), w szczegblnoéci wskazane w Dokumentacji lub, ktére
w braku odnoénych polskich norm, albo w przypadku ich dezaktualizacji, Zamawiajacy moze
w spos6b wigzacy wskazaé Wykonawcy jako majgce zastosowanie przy wykonywaniu Prac
lub Robét;

Nowe — fabrycznie nowe I nieuzywane (Materiaty lub Urzadzenia), ktére nie byly wczedniej
instalowane ani uzytkowane oraz nie byly regenerowane, naprawiane lub refabrykowane;
Obiekty/Obiekt — obiekt/grupa obiektéw budowlanych objetych Pozwoleniem na Budowe,
ktére powstang w wyniku realizacji Inwestycji;

Odblory Czeéclowe — odbiory cze$ciowe Dokumentacii lub odbiory czg$ciowe Robét;
Odblory Czeéclowe Dokumentac)i — odblory Dokumentacji i zwigzanych z nig Prac,
dokonywane przez Zamawiajgcego, zgodnie z pkt 8, dla umoiliwienia rozliczenia realizacji
poszczegdinych elementdw wskazanych w pkt | Tabeli Elementéw, uszczegétowionych w
Harmonogramie Prac;

Odblory Czeéciowe Robét — odbiory Robét, dokonywane przez Zamawiajgcego, zgodnie z
pkt 9, dla umozliwienia rozliczenia, w poszczegélnych Okresach Rozliczeniowych, realizacji
poszczegdinych elementéw wskazanych w pkt Il Tabeli Elementéw, uszczegétowionych w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w tym robét budowlanych wraz z wbudowanymi
Urzadzeniami i Materiatami;
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1.1.44

1145

1.1.46

1.1.47

1.1.48

1.1.49
1.1.50

1151

1.1.52

1.1.53

1154

Umowe zarejestrowanc w rejestrze Umdéw
PERN S.A. pod numerem.........ccevvireisnnens

Odbiér Koricowy - procedura odbioru przez Zamawiajgcego catoéci Dokumentacji oraz Prac
i Robét, stanowigcych przedmiot Umowy, ktdrej skutek nastepuje z chwilg podplsania przez
Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koficowego zgodnie z pkt 10;

Odbiér Pogwarancyjny — odbidr przeprowadzony przed uptywem Okresu Gwarancyjnego,
o0 ktérym mowa w pkt 12.5;

Odbiér Techniczny — ostatni Odbidr Czgéciowy Robét, obejmujgcy catoéé wykona nych przez
Wykonawcg Rob6t, w tym robét budowlanych wraz z wbudowanymi Urzadzeniami
i Materiatami, ktérego skutek nastepuje z chwily podpisania przez Kierownika Projektu
Protokotu Odbioru Technicznego zgodnie z pkt 9.17;

Oferta Wykonawcy — oferta zlozona przez Wykonawce w toku Postgpowania i wybrana
przez Zamawiajacego jako najkorzystniejsza, ktdrej kopia stanowi Zatgcznik nr 4;

Okres Gwarancyjny — okres na jaki Wykonawca udziela gwarancji na Prace, Roboty i
Urzadzenia oraz Systemy, zgodnie z postanowieniami pkt 12;

Okres Reallzacjl Umowy — okres obejmujacy Okres Wykonania j Okres Gwarancyjny;
Okres Rozliczeniowy — przedzlat czasu nie dtuzszy niz miesigc, w odniesieniu do ktérego
Wykonawca przedstawi Raport Zaawansowania Prac lub Raport Zaawansowania Robét.
Okres Rozliczeniowy stuzyt bedzie do rozliczenia Robét zgodnie z pkt 5. Pierwszy Okres
Rozliczeniowy dia Prac rozpocznie swoj bieg w Dacie Rozpoczecia. Z kolei Pierwszy Okres
Rozliczeniowy dia Robdt rozpocznie swéj bieg z dniem podpisania protokotu przekazania
Placu Budowy. Koniec Okresu Rozliczeniowego przypada kazdorazowo na ostatni Dziefs
miesigca kalendarzowego (za wyjatkiem ostatniego Okresu Roziiczeniowego, ktérego
koniec przypada w Dacie Zakoriczenia);

Okres Wykonania — okre$lony w Umowie okres przewidziany na wykonanie i zakoriczenie
przez Wykonawce caloéci przedmiotu Umowy, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia;

Personel Wykonawcy - osoby fizyczne, ktérymi postuguje sie Wykonawca Ilub
Podwykonawcy, nie bedace przedsigbiorcami w stosunkach z Wykonawcg Ilub
Podwykonawcy, wykonujgce prace lub ustugi na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy, na
podstawie umowy o pracg, umowy o dzieto, umowy zlecenia albo innej umowy o
$wiadczenie ustug, do ktérej zgodnie z Kodeksem cywlinym stosuje sie przepisy dotyczace
zlecenia;

Plac Budowy — wydzielony przez Zamawiajacego obszar gruntu, na ktérym bedzie
realizowana Inwestycja;

Plan Naprawczy — przygotowany przez Wykonawce plan dziatania, majacy na celu

nadrobienie opéiniefi i dotrzymanie Daty Zakoriczenia, obejmujacy, m.in. zaktualizowany
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1.1.55

1.1.56
1.1.57
1.1.58

1.1.59

1.1.60

1.1.61

1.1.62

1.1.63

Harmonogram Prac tub Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, propozycje nowych terminéw
osiagniecla tych sposréd Kamieni Milowych, ktérych termin realizacji juz uptynat, a ktére
nie zostaly jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych $rodkéw i metod, ktérych
zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowego Harmonogramu Prac lub Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego i zaproponowanych nowych terminéw osiggnigcia Kamieni
Milowych, a w szczegdlnoéci zagwarantuje utrzymanie bez zmiany Daty Zakoriczenia;
Podwykonawca — osoba trzecia, z ktérg Wykonawca zawart, za zgodq Zamawiajacego, albo
zamierza zawrze¢ umowe na wykonanie okreélonych czesci przedmiotu Umowy, zgodnie z
postanowieniami Umowy, przy czym zgoda Zamawiajacego musi by¢ uprzednia, pisemna i
wyrazna. Podwykonawca nie jest dostawca Materiatéw ani dostawca Sprzgty;
Postepowanle — postepowanie nr HZR-231-54/18 na realizacje Inwestyc]i;

Paérednia Stacja Pomp — stacja pomp SC-1A pomigdzy SC-1 Géry i IKS Solino;

Pozwolenie na Budowe — ostateczna i prawomocha (w rozumieniu przepiséw Kodeksu
postepowania administracyjnego) decyzja wiasciwych organéw administracji publicznej
w sprawle zatwierdzenla Projektu Budowlanego dotyczacego realizacji Inwestycji, z
uwzglednieniem wszelkich dalszych zmian lub kolejnych decyzji o pozwoleniu na budowe
dotyczacych Inwestycji, a wydanych po dacie zawarcia Umowy;

Pozwolenle na Uzytkowanie —ostateczna | prawomocna {w rozumieniu przepiséw Kodeksu
postepowania administracyjnego) decyzja wiaéciwego organu administracji publicznej
o pozwoleniu na uiytkowanie Posredniej Stacji Pomp wybudowane] w toku realizac]l
Inwestycji, w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego;

Prace — sporzadzenie Dokumentacji oraz wszelkie czynnoéci nie bedace Robotami,
niezbedne do zaprojektowania, wybudowania i zapewnienia moiliwosci uzytkowania
Posredniej Stacji Pomp zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczegdlnosci pozyskanie terenu
pod budowe Posredniej Stacji Pomp, zapewnienie uzyskania Pozwolenia na Budowe i
Pozwolenia na Uzytkowanie, tacznie z zarzadzaniem i koordynacjq w kaidej fazie realizacji
Inwestycji, a takze uzyskanie wszelkich innych wymaganych prawem uzgodnieri, opinil,
ekspertyz oraz decyzji administracyjnych, powierzone Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
podstawie Umowy, ujete m.in. w Tabeli Elementéw i WFU oraz uszczegbtowione, w
sporzadzonych na Ich podstawle przez Wykonawcg - Harmonogramie Prac |
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym;

Prawo Autorskie — obowigzujgca ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, wraz z obowigzujacymi aktami wykonawczymi;

Prawo Budowlane - obowigzujgca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz z
obowigzujgcymi aktami wykonawczymi;

Projekt Budowlany — projekt budowlany w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego
zatwierdzony Pozwoleniem na Budowe; powyisze obejmowat bedzie réwniez wszelkie
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1.1.64

1,165

1.1.66

1.1.67

1.1.68

1.1.69

1.1.70

1.1.71

1.1.72

Umowe zarejestrowano w rejestrze Uméw
PERN S.A. pod numerem.........cocvevcennrissiennn

pbiniejsze zmiany, jakle w trybie przewidzianym przepisami Prawa Budowlanego mogg lub
muszg zosta¢ wprowadzone do Projektu Budowlanego w toku realizacji Inwestycji, a takie
wszelkie decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania
zamiennego Pozwolenia na Budowe;

Projekt Wykonawczy — sporzgdzony przez Wykonawce projekt bedacy uszczegotowieniem
Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji iInwestycji, opracowany na podstawie Projektu
Budowlanego w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym do realizacji Robdt, wraz ze
Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robét. Powyisze obejmowaé bedzie réwniez
wszelkie poZniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym przepisami Prawa Budowlanego
mog3a lub musza zosta¢ wprowadzone do Projektu Wykonawczego w toku realizacji
Inwestycji;

Projektant Wykonawcy — osoba sporzadzajaca Projekt Budowlany oraz Projekty
Wykonawcze | inne opracowania;

Protokét Odbioru CzeSclowego Dokumentac)i — protokdt sporzadzony i opatrzony
podpisami nalezycie umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcey, o
ktérym mowa w pkt 8 Umowy;

Protokét Odbloru Czeéciowego Robét - protokét sporzadzony i opatrzony podplsami
naleZycle umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, o ktérym mowa
w pkt 9 Umowy;

Protokét Odbioru Korficowego — protokét sporzgdzony i opatrzony podpisami nalezycie
umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykenawcy zgodnie z postanowieniami
pkt 10 Umowy;

Protokét Odbioru Technicznego — ostatni Protokét Odbioru Czesciowego Robét, o ktérym
mowa w pkt 9.17, potwierdzajacy ukoriczenie wszystkich robét budowlanych;

Protokét Wykonanych Rohbét - protokdt sporzadzony i opatrzony podpisami nalezycie
umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
pkt 5.8;

Protokét PrzyJecia Dokumentacji — Protokdt Odbioru Czeéciowego Dokumentacji
sporzadzony i opatrzony podpisami nalefycie umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz Wykonawcy zgodnie z postanowieniami pkt 8.16, potwierdzajacy
odbiér elementéw wskazanych w pkt | ppkt 3 Tabeli Elementéw;

Préby Kotficowe — préby majace na celu sprawdzenie funkcjonowania instalacji

technologicznych i dzlalania wszystkich instalacji na Poéredniej Stacji Pomp,
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1.1.73

1.1.74

1.1.75
1.1.76

1.1.77

1.1.78

1.1.79

1.1.80

Raport Zaawansowanla Prac - przedktadany Zamawiajacemu, na koniec kazdego Okresu
Rozliczeniowego, raport obrazujgcy zestawienie Dokumentacji oraz zwigzanych z nig Prac,
wykonanych w danym miesiagcu, w odniesleniu do pozycji wyspecyfikowanych w
Harmonogramie Prac, stanowigcy podstawe do rozliczenia Prac zgodnie z pkt 5;

Raport Zaawansowania Robét — przedktadany Zamawiajgcemu, na koniec kaidego Okresu
Rozliczenlowego, raport obrazujgcy zestawienie Robdt, wykonanych w danym Okresie
Rozliczenlowym, w odniesieniu do pozycji wyspecyfikowanych w Harmonogramie
Rzeczowo — Finansowym, stanowigcy podstawe do rozliczenia Robét zgodnie z pkt 5;
Rejestr Zmlan — ma znaczenie okre$lone w Systemie Zarzadzania Jakoscig;

Roboty — wszelkie roboty budowlane, montaZzowe, wykoriczeniowe oraz jakiekolwiek inne
czynnoéci nie bedace Pracami, powierzone Wykonawcy przez Zamawiajgcego na podstawie
Umowy {objete przedmiotem Umowy) i ujete w Dokumentacji (lub w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym), albo podejmowane przez Wykonawce w celu wykonania |
przekazania Zamawiajqcemu Inwestycji nadajacej si¢ do u2ytkowania i eksploatacji — w
kazdym przypadku, wykonywane zgodnie z Dokumentacjg, pozostatymi postanowieniami
Umowy, obowlgzujacymi przepisami prawa, wiedza techniczng | Normami;

Roboty Dodatkowe - oznaczajg roboty budowlane lub prace nieobjete Umowa, ktérych
przedmiot jest funkcjonalnie powiazany z przedmiotem Umowy, ktérych warto$¢ nie
przekracza 20% Wynagrodzenia, niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, ktérych
wykonanie stafo sie konieczne na skutek sytuacji niemoZliwej wczesniej do przewidzenia,
jezeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie Rob6t Dodatkowych od
Umowy wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw, lub nalezyte
wykonanie Umowy jest uzaleZnione od wykonania Rob6t Dodatkowych, wprowadzone
zgodnie z pkt 7 Umowy. Robotami Dodatkowymi nie s Roboty wynikajace z biedéw
Wykonawcy przy obliczaniu ceny ofertowej;

Roboty Zamlenne - oznaczajg roboty budowlane lub prace, ktérych wykonanie w miejsce
dotychczasowych Rob6t okaze sie niezbedne z uwagi na zmlang pierwotnie przewidzianego
sposobu wykonania Robét, wynikajgcg m.in. z przyczyn technologicznych - w tym ze zmiany
w Materiatach lub konstrukeji, ze zmiany ostateczne] decyzji administracyjnej lub zmiany
obowiazujgcych przepiséw prawa, wprowadzone zgodnie z postanowieniami pkt 7 Umowy;
Roboty Zanlechane - oznaczajy Roboty lub Prace, od ktérych realizacji odstapiono z
przyczyn techniczno - eksploatacyjnych, na wniosek Zamawiajgcego, zgodnie
z postanowieniami pkt 7 Umowy;

RODO - rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenla dyrektywy 95/46/WE
(ogélne rozporzadzenie 6 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);
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1.1.81

1.1.82

1.1.83

1.1.84

1.1.85

1.1.86

1.1.87

1.1.88

1.1.89

1.1.90

Umowe zarejestrowano w rejestrze Uméw
PERN S.A, pod numerem.........ovveeeennn..

Ryzyko Zamawlajacego — okolicznoéci i zdarzenta wskazane w pkt 4.22, ktdrych
wystgpienie w trakcie realizacji Inwestycji moze spowodowac opdznienie realizacji Prac lub
Robét, przy czym, odpowiedzialno$¢ za skutki opéinienia wynikiego z powodu wystapienia
Ryzyka Zamawiajgcego ponosi Zamawiajacy, w zakresie i na zasadach okre$lonych w
Umowie;

Ryzyko Obiektywne — okolicznoéci i zdarzenia wskazane w pkt 4.23, ktdrych wystgpienie
w trakcie realizacji Inwestycji moze spowodowac opéénienie realizacji Prac lub Robét, przy
czym, konsekwencje opéinienia wyniktego z powodu wystapienia Ryzyka Obiektywnego
okresta Umowa;

Ryzyko Wykonawcy — ryzyko inne niz Ryzyko Obiektywne i Ryzyko Za mawiajgcego, ktbrego
wystgpienie w trakcie realizacji Inwestycji moze spowodowaé opéinienie realizacji Prac Jub
Robét, przy czym, konsekwencje opéznienia wyniklego z powodu wystgpienia Ryzyka
Wykonawcy okreéla Umowa;

Serwils Gwarancyjny — ustugi serwisu gwarancyjnego $wiadczone przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajacego w Okresie Gwarancyjnym;

Sita Wyisza - oznacza zdarzenia nadzwyczajne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, a gdyby
nawet mozna bylo je przewidzied, to nie mozna im byto zapoblec, nawet przy dofozeniu
naleiytej starannoéci ze strony Wykonawcy lub nalezyte] starannoécl ze strony
Zamawiajqcego. Sq to okolicznoéci i zdarzenia wskazane w pkt 4.23;

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami oraz wszelkimi
zmianami iwyjasnieniami do treéci SIWZ wprowadzonymi w trakcle Postepowania,
stanowigcymi tacznie Zatgcznik nr 3 do Umowy;

Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét (STWIO) — opracowanie sporzadzone
przez Wykonawce zawierajace zbiory wymagali, ktére sg niezbedne do okreflenia
standardu i jakosci wykonania Robét:

Sprzet — wszelkie maszyny, narzedzia i urzadzenia, ktére nie sg przeznaczone do trwatego
wbudowania lub zainstalowania w Posredniej Stacji Pomp, a stuzgce Wykonawcy (jak
réwniez Podwykonawcom) do realizacji Robét (w tym do usuniecia Wad);

System Zarzadzania Jakosclg (SZ) — opracowanie sporzgdzone przez Wykonawce, w
ramach reallzacjl przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Wytycznymi
Funkcjonalno - Usytkowymi, a w szczegblInoscl, z zatacznikiem nr 10 do tychie Wytycznych.
Zaakceptowany przez Zamawilajgcego SZJ bedzie stanowit Zafacznik nr 8 do Umowy;
Systemy — system informatyczny, system teleinformatyczny, system automatykd, oraz
wszystkie inne systemy, ktére Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé oraz wdrozy¢ w

Posredniej Stacji Pomp, spetniajace co najmniej wymagania opisane w WFU;
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1191

1.1.92

1.1.93

1.1.94

1.1.95

1.1.96

1.1.97

1.1.98

1.1.89

Tabela Elementéw - sporzadzone przez Zamawiajqcego zestawlenie elementdw
Dokumentacji i zwigzanych z nimi Prac oraz Robét i zwigzanych z nimi Dokumentacji i Prac,
ujete w formie tabeli, zawierajgce wykaz elementéw koniecznych do uwzglednienia w
Harmonogramie Prac i Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym, uzupeinione przez
Wykonawce o wartos¢ poszczegdlnych pozycji. Tabela Elementéw stanowi zatacznik nr 4.1
do Umowy;

Teren Budowy — ustalony przez Wykonawceg w porozumieniu z Zamawiajgcym teren, na
ktérym beda wykonywane Roboty, prace lub Inne ustugi zwigzane z realizacjg Inwestyc]i,
obejmujgcy Plac Budowy oraz Zaplecze Budowy;

Teren Prefabrykacji — ustalony przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym teren,
na ktérym znajduja sig warsztaty i miejsca przeznaczone do wytwarzania, przechowywania
lub przygotowywania Materiatéw lub Urzadzen. Zestawienie ww. obiektéw kazdorazowo
akceptowane bedzie przez Zamawiajacego;

Umowa — niniejsza umowa wraz z zatacznikami powofanymi w jej treéci oraz zmianami,
jakie Strony moga wprowadzi¢ w Jej tresci, na zasadach Umowa przewidzianych, w okresie
je] obowigzywania;

Urzadzenia — wszelkiego rodzaju Nowe maszyny lub urzadzenia przewidziane do
wbudowania lub zainstalowania w ramach Inwestycji, zgodnie z Dokumentacjg;
Urzadzenia Tymczasowe — wszelkie urzgdzenia zlokalizowane na Terenie Budowy (tak
rzeczy ruchome, jak i potaczone z substancja Placu Budowy) potrzebne do wykonania
okreélonych elementéw Roboét | podlegajqce usunigciu po wykonaniu tych elementéw
Robot;

VAT - podatek od towaréw | ustug, regulowany przepisami ustawy 2 dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug;

Wada — kazdy przejaw wykonania Inwestycji lub Jej czeécl {poszczegbinych elementdw Prac,
albo Robét) niezgodnie z Wytycznymi Funkcjonalno — Uzytkowymi, Dokumentacjg oraz
pozostatymi postanowleniami Umowy, obowigzujacyml przepisami prawa, Normami czy
wiedzg techniczng; w tym réwniez brak wykonania okre$lonych elementéw Dokumentaciji i
zwigzanych z nimi Prac jub Robét i zwigzanych z nimi Dokumentacji oraz Prac, w stosunku
do pozycji przewidzianych w Harmonogramie Prac i Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, stwierdzony przy odbiorach Prac lub Robét, albo w Okresie Gwarancyjnym.
Wada jest réwniez niespetnianie przez Inwestycje jakodci | parametréw okreélonych w
Gwarancji Wykonawcy;

Whiosek o Pozwolenle na Budowe — sporzadzony przez Wykonawce, w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego, zgodnie 2 obowigzujacymi przepisaml prawa, Normami, wiedzq techniczng

oraz doéwiadczeniem, kompletny, prawidtowy i gotowy do podpisu przez Zamawiajacego
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wniosek o wydanie Pozwolenia na Budowe dla Posredniej Stacji Pomp wraz z wszelkimi

wymaganymi zatacznikami;

1.1.100 Whniosek o Pozwolenie na Uzytkowanie - sporzadzony przez Wykonawce, w Imieniu i na

rzecz Zamawiajqcego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, Normami, wiedzy
techniczng oraz doswiadczeniem, kompletny, prawidfowy i gotowy do podpisu prze:z
Zamawiajgcego wniosek o wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie dia Posredniej Stacji Pomp

wraz z wszelkimi wymaganymi zatgcznikami;

1.1.101 Wynagrodzenie - wynagrodzenie netto w wysokosci okreslonej w pkt 5, ustalone w formie

ryczattowej, stanowiace catkowite wylaczne $wiadczenie nalezne Wykonawcy za nalezyte
wykonanie wszelkich zobowigzari okre$lonych w Umowie, zaciggnietych dla nalezytego

wykonania przedmiotu Umowy;

1.1,102 Wytyczne Funkcjonalno - Usytkowe (WFU) - opracowanie sporzgdzone przez

Zamawiajacego zawierajace zbiory wymagan, ktére s niezbgdne do okreslenia standardu i

Jakoscl wykonania Dokumentac]i, Prac i Robét, stanowigce Zatgcznik nr5 do Umowy;

1.1.103 Zabezpleczenle Nalezytego Wykonania albo Zabezpleczenie - 2abezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy wniesione przez Wykonawce, m.in. w celu pokrycia ewentualnych
roszczerh Zamawiajacego ztytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w

formie wybranej przez Wykonawce spoéréd form wskazanych w Umowie;

1.1.104 Zadanle - Budowa posrednief stacji pomp SC-1A pomigdzy SC-1 Géry i IKS Solino;

1.1.105 Zaplecze Budowy - wybrany i 2abezpleczony przez Wykonawce obszar na Terenie Budowy,

ha ktérym znajdowat sie bedzie zaplecze socjaino-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem
do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce Materiatéw,

Sprzetu itp.

Pozostate oznaczenta uiyte w Umowie | pisane z wielkiej litery lub uzywane w znaczeniu wskazujgcym

na ich zdefiniowanie w Umowie majg znaczenie okreélone w odpowiednich postanowieniach Umowy,

1.2 W Umowie odniesienie do:

121

1.2.2

1.2.3

osoby, obejmuje odniesienie do osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej
nieposiadajgcej osobowosci prawnej i spétki cywilnej, a takie do przedstawicieli prawnych oraz
nastgpcéw prawnych danej osoby;

punktu lub zatgcznika, o ile kontekst Umowy nie stanowi inaczej, jest odnlesieniem do punkty
lub zafgcznika do Umowy;

danego aktu Prawnego, obejmuje réwniez odniesienie do innego aktu prawnego
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1.3 Nagtéwki zawarte w Umowie nie maja wplywu na jej interpretacje.

1.4 Preambuta I zatgczniki stanowig integralng czesé Umowy.

1.5 W razie rozblezno$ci pomigdzy poszczegblnymi dokumentami wskazanymi w Umowie beda one

interpretowane w nastepujace] kolejnosci obowigzywania:

15.1
1.5.2

153
155
1.5.6

Umowa;

zmiany | wyjasnienia do treéci SIWZ wprowadzone w trakcie Postepowania przez
Zamawiajgcego;

SIWZ;

pozostate dokumenty wchodzace w skiad SIWZ;

Oferta Wykonawcy.

1.6 Jezeli kilku wykonawcdw ubiegato sig wspdlinie o wykonanie inwestycji, wowczas™:

161

1.6.2

1.6.3

164
1.6.5

postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do tych wykonawcow;
wykonawcy ci bedq solidarnie odpowiedzialni wzglgdem Zamawiajacego za realizacjg Umowy
oraz wniesienie Zabezpieczenia, a takze za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjgq
Umowy, w tym szkody na osobie trzeciej lub w mieniu osoby trzeciej | szkody w Srodowisku
naturalnym — niezaleznie od podstawy odpowiedzialnosci z tego tytutu. W celu uniknigcia
watpliwosci Strony potwierdzaja, ze powyiszy zakres odpowiedzialnosci obejmuje takie
nastepstwa dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, a takie obowigzek zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wzgledem os6b trzecich;

wykonawcy ci wyznaczaja sposrdd siebie odpowiednio umocowanego petnomocnika (Lidera)
upowaznionego do dokonywania z Zamawlajgcym wszelkich czynnoéci zwigzanych
z wykonywaniem praw | obowigzkéw wynikajacych z Umowy, wystawiania faktur oraz
przyjmowania ptatnoscl od Zamawiajqcego;

Liderem, 0 kIOrym mowa POWYZE] JEST wuuuruimmmmusmssusssererssammsenasssients ;

Zamawiajacy moze realizowa¢ ptatnoéci jedynie na rzecz Lidera, o ktérym mowa powyie] —
bedzie to wystarczajace dla nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego, a realizacja
ptatnoéci do rak Lidera zwolni go z zobowigzar wobec pozostatych wykonawcow realizujgcych
wraz z Liderem wspdinie Umowg. Niezaleznie od powyiszego Zamawiajgcy:

(a) ma prawo zada¢ od kazdego z wykonawcow realizujacych wspéinie Umowsg jako
Wykonawca, osobistego Aosenia lub powtérzenia dowolnego o$wiadczenia lub
zapewnienia przewidzianego w Umowie;

(b) nie ma obowigzku przyjmowac jakichkolwiek otwiadczen lub zawiadomiert Wykonawcy,
ktére nie pochodza od Lidera lub nie zostaty ziozone za jego posrednictwem, a ktére nie

sg zwigzane z dokonywanymi przez Zamawiajgcego ptatnoéciami.

1.6.6 Umowa regulujaca wspétprace pomiedzy wykonawcami wspélinie realizujgcymi Umowe jako

Wykonawca stanowi Zatacznik nr 4.2, do Umowy.
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16.7 Wykonawcy, ktérzy ublegali sie wspélnie o wykonanie Inwestycji zawieraja Umowe w tym
samym skfadzie podmiotowym, w jakim ublegali sle o wykonanie inwestycji i tylko w takim
skfadzie traktowani 53 jako Wykonawca. Zmiana sktadu podmiotowego wykonawcéw, w tym
Zmiana podmiotowa w zakresie stron umowy konsorcjum, jest dopuszczalna | skuteczna
wzgledem Zamawiajgcego wytacznie za Uprzednig, wyraéng, pisemng zgoda Zamawlajacego,
forma ta jest zastrzezona pod rygorem niewaznosci,

*uzaleznione od warunkéw Oferty.
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1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1 W wyniku przeprowadzonego postepowania, zainicjowanego zaproszeniem do Ztozenia oferty wraz 2 SIWZ
o numerze HZR-231-54/18, zgodnie z przyjeta Oferta Wykonawey Z  dnid wecmmmmeremmasnimseresseess ,
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji | zobowigzuje sig:

1.1.1 Sporzadzié kompletng Dokumentacje niezbedng do wykonania Robét w celu realizacji
Inwestycji;

1.1.2 Ustali¢ docelowa lokalizacje Poéredniej Stacji Pomp | aktywnie wspoétdziataé w pozyskaniu na
rzecz Zamawiajgcego terenu niezbednego do wybudowania tej stacjl;

1.1.3 Wykonaé wszystkie Roboty niezbedne do wybudowania oraz zapewnienia mozliwosci
uzytkowania Posrednie] Stacji Pomp zgodnie 2 jej przeznaczeniem;

114 Wykona¢ wszelkie Prace, w tym czynnosci niezbgdne do zaprojektowania, wybudowania i
zapewnienia mozliwoécl uzytkowania Posrednie] Stacji Pomp zgodnie z jej przeznaczeniem,
w szczegbInoéci, zapewnié uzyskanie Pozwolenia na Budowe | Pozwolenia na Uzytkowanie,
facznie z zarzadzaniem | koordynacjq Prac i Robot w kazde] fazie realizacjl Inwestycji {w
oparciu o SZJ), a takze uzyskaé wszelkie inne wymagane prawem uzgodnienia, opinie,
ekspertyzy oraz decyzje administracyjne.

1.2 Wykonawca zobowigzule sie, ze wykona samodzielnie - bez udziatu Podwykonawcow - Dokumentacije,
Prace i Roboty o wartosci nie mniejszej niz 30% kwoty okreélone] jako taczna Wartoé¢ Zakupu, zgodnie z
Tabelg Elementéw oraz sporzadzonymi na jej podstawie Harmonogramem Prac | Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowyml.

1.3 Szczegdtowy zakres przedmlotu Umowy opisany zostat w Zatgczniku nr 5 do Umowy — Whytyczne

Funkcjonalno — Uzytkowe.
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2. OBOWIAZKI STRON
2.1 Obowigzki Wykonawcy:

2.1.1

2.1.2

213

2.14

2.1.5

2.1.6

2.1.7

218

219

2.1.10

Zrealizowanie przedmiotu Umowy | Jego przekazanie Zamawiajacemu z najwyisza starannoscia,
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegélnoéci - wymogami
Prawa Budowlanego, wiasciwymi Normami, wymaganiami Zamawiajgcego oraz w sposéb
whasciwy dla tego rodzaju Prac i Robét;
Po podpisaniu Umowy, a przed rozpoczeciem wykonywania Dokumentacji, Wykonawca dokona
wstgpnych uzgodnieri w Pionie Technicznym Zamawiajacego, w zakresie dziatarh zwigzanych z
pozyskaniem terenu pod budowe Posredniej Stac]i Pomp, opracowania Systemu Zarzadzania
lakoécig oraz szczegdtowej formy Dokumentacii;
Wykonaweca ustalilokalizacje pod budowe Po$redniej Stacji Pomp (m.in, sporzadzi w tym zakresie
koncepcje lokalizacyjng | uzyska jej akceptacje przez Zamawiajacego) i bedzie prowadzit
negocjacje z wiascicielami nieruchomosci dotyczace sprzeda2y nieruchomosci na rzecz
Zamawiajgcego, wg zasad podanych w WFU;
Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez zapewnié, aby kupowana przez Zamawiajgcego
nieruchomos$¢ miata zapewniong droge dojazdowg oraz przytgcza mediéw, zgodnie z WFU;
Po podpisaniu umowy sprzedazy nieruchomosci przez Zamawiajacego wykona koncepcje
projektowg Posredniej Stacji Pomp, ktérg przedtozy do akceptacji Zamawiajacego i uzyska jej
akceptacje;
W sytuacji gdy z jakichkolwiek przyczyn nie bedzie mozliwe pozyskanie przez Wykonawce, przy
udziale Zamawiajacego, terenu wskazanego w koncepcji lokalizacyjnej, wéwczas czynnosci
okreflone w pkt 2.1.3 — 2.1.4 winny by¢ powtarzane do skutku, tj. do momentu podpisania
umowy sprzedaly nieruchomosci przez Zamawiajgcego;
Wykonawca sporzadzi Projekt Budowlany, uzyska akceptacje Zamawiajacego, po czym wystapi z
Whioskiem o Pozwolenie na Budowe i uzyska to pozwolenie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego;
Wykonawca sporzadzi Dokumentacjg i wykona Prace oraz Roboty w terminach wskazanych w
Umowle oraz Harmonogramle Prac i Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym;
Wykonawca wykona Roboty zgodnie z przyjeta przez Zamawlajacego Dokumentacja, a takze
zgodnie z wymaganiaml wynikajacymi z przeznaczenia Posrednle] Stacji Pomp, zasadami wiedzy
technicznej, uznanymi zasadami techniki  z nalezytg starannoécla;
Wykonawca zapewni nadzor autorski w zakresle zgodnos$ci wykonania Robét z Dokumentacja,
petniony przez Projektanta Wykonawcy, obejmujacy w szczegéinosci nastepujace czynnosci:

a) kontrolg zgodnoéci stosowanych w toku Robét rozwigzari technicznych, materiatowych i

uzytkowych z Dokumentacjg,

b) oceng, uzgodnienie i zatwierdzenie Dokumentacji Powykonawcze] w zakresie jej
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2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2115

2.1.16

2.1.17

2.1.18

zgodnoécl z Dokumentacjg | ich zmianami dokonywanymi w toku realizacji Robét,

¢) uczestnictwo w odbiorach wskazanych w Umowie;

Obowigzek zapewnienla nadzoru autorskiego pozostaje w mocy, bez obowigzku zaptaty
odrebnego wynagrodzenia:

a) w razie powierzenia przez Zamawiajacego, w przypadkach przewidzianych w Umowie,
jakiegokolwiek zakresu przedmiotu Umowy do wykonania osobom trzecim w ramach
wykonawstwa zastepczego;

b) odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy | kontynuowania realizacji Zadania przez
innego wykonawce — przez okres 6 lat od dnia zawarcia Umowy;

Wykonawca zatozy liczniki (w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym), umotliwiajace pomiary
faktycznego zuzycia przez niego energii elektrycznej | wody. Przy czym na terenie Posredniej
Stacji Pomp Wykonawca zobowigzany jest uprzednio zapewni¢ dostgp do mediéw niezbednych
do realizacji przedmiotu Umowy. Rozliczenie za media nastapl zgodnie z zasadami wskazanyml
w pkt 5.16;

Wykonawca zapewnienl hadzér geotechniczny w zakresie rob6t fundamentowych oraz zapewni
biezgcq obstuge geodezyjng Inwestycji w Okresie Wykonania, jak réwnie zapewni wykonanie
inwentaryzacji geodezyjne] dotyczgcej Robét;

Wykonawca zapewni na wiasny koszt i ryzyko dostawe wszystkich Materiatéw i Urzadzeri
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy. Zastosowane przez Wykonawceg Materialy i
zamontowane Urzadzenia musza by¢ Nowe (w szczegblnosci — nie byly wezeéniej instalowane ani
uzytkowane oraz nie moga by¢ regenerowane, naprawiane lub refabrykowane). Wykonawca
zapewni mozliwoéé udziatu przedstawicleli Zamawiajacego w testach | prébach fabrycznych
agregatéw pompowych, zasuw itd.;

Uzyskanie kaidorazowej uprzednie], pisemnej zgody Zamawiajacego na eksponowanie na
Terenie Budowy Jakichkolwiek oznaczefi, komunikatéw Ilub innych informacji, poza
przewidzianymi wprost postanowienlami Umowy lub przepisami prawa obowigzujacego;
Koordynacja, zabezpieczenie oraz nadzorowanie elementéw Robét, w tym, sporzadzenie i
skompletowanie Dokumentacji Odbiorowe], a takie zapewnienie, aby wszelkie czynnosci
Wykonawcy i Podwykonawcéw, zwigzane z realizacjg Inwestycji, przebiegaly bez zakiécert i
przestojéw oraz w sposéb bezkolizyjny | skoordynowany. Powyisze obejmuje réwniez
koordynacje | logistyke dostaw oraz ruchu na Terenie Budowy;

Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji uzytkowania, serwisu i konserwacji dla
wszystkich Urzadzeri znajdujgcych sie na terenie Posredniej Stacji Pomp I nlezbednych do jej
prawidtowe] eksploatacjl, w petnym zakresie funkcjonalnoscl;

Zapewnienie sobie wykwalifikowanego personelu (w tym oséb sprawujgcych nadzér

bezpoéredni) wyposazonego w sprzet | érodki ochrony osobistej i narzedzia niezbgdne do
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2.1.13 Zapewnienie odpowiedniego Sprzetu dla potrzeb wykonania Inwestycji, w tym wszelkie zadania
logistyczne wymagane dla unlkniecia jakichkolwiek przestojéw w realizacji Robét,
w zwigzku z brakiem odpowiedniego Sprzetu lub jego awariami;

2.1.20 Zapewnienie, aby Sprzet uiywany w trakcie Robét odpowiadat wymaganiom jakosclowym
w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, tj.:

a) posiadat wlasciwe certyfikaty (deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng itp.),
b} pracujqcy w strefie zagroionej wybuchem spetniat kryteria nieiskrzacego i posiadat
odpowiednie dopuszczenia do pracy w tych strefach;

2.1.21 Uzyskanie co do zakresu swoich prac, w tym prac Podwykonawcéw, wszelkich pozytywnych
opinii i zgod wszelkich organéw administracji publicznej, stuzb parstwowych i innych podmiotéw
wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegéInosci, powyzszy obowigzek
Wykonawcy dotyczy opinii wymaganych Prawem Budowlanym, wszelkich niezbednych
dokumentéw dotyczacych zezwoleri na wytwarzanie urzadzen podlegajacych pod dozér
techniczny, warunkujgcych uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie, uzyskanie decyzji
zezwalajgcych na eksploatacje przez Zamawiajacego urzadzeri podlegajacych pod dozér
techniczny oraz decyzji wymaganych przed uruchomieniem Posrednie] Stac]l Pomp jako zaktadu
o duzym ryzyku;

2.1.22 Informowanie Zamawiajacego z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni, o planowanych odbiorach |
testach fabrycznych poszczegélnych Urzadzeri u producenta oraz umotliwienie Zamawiajacemu
udziatu i dokonania odbioréw i testéw fabrycznych Urzadzer;

2.1.23 Informowanie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni o planowanych odbiorach
poszczegblnych elementéw konstrukcji na terenie prefabrykacji oraz umozliwienie
Zamawiajgcemu udziatu i dokonania odbioréw prefabrykowanych elementéw konstrukeji;

2.1.24 Przeszkolenie personelu (wskazanego przez Zamawiajacego, na 2 miesigce przed planowanym
terminem rozpoczecia rozruchu technologicznego) w petnym zakresie, niezbednym dla
prawidiowej obstugi, konserwacji i eksploatacji Posredniej Stacji Pomp oraz wszelkich urzadzen i
instalacji podlegajgcych wbudowaniu lub instalacji w trakcie realizacji Inwestycji. Szkolenia
powinny zakoficzyC si¢ najpéiniej na 14 dni przed terminem rozpoczecia rozruchu
technologicznego, w razie za$ pdiniejszych zmian zasad obstugi, konserwacji i eksploatacii,
nastgpujacych w wyniku usuwania Wad, przeprowadzenie w terminie 14 od dnia usuniecia Wad,
szkoleri uzupetniajgcych w niezbednym zakresie;

2.1.25 Scista wspéiprace z Zamawiajacym, w tym przy pozyskaniu terenu pod budowe Posredniej Stacji
Pomp, Pozwolenia na Budowe, Pozwolenia na Uzytkowanie, w tym, niezwloczne (ale nie p6Zniej,
niz w terminach okreslonych w stosownych pismach lub wezwaniach wtaéciwych organéw

administrac]i publicznej) poinformowanie Zamawiajgcego i przekazanie wtasciwemu organowi
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administracji publicznej wszelkich dokumentéw I informacji zadanych przez organy administracji,
ktére okaig sie niezbedne w celu uzyskania przez Wykonawcg w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego odpowiedniego pozwolenia lub decyzji;

2.1.26 Wszystkie czynnosci zwigzane z rozpoczeciem, prowadzeniem | zakoriczeniem Robét, w tym
uzyskanie wszystkich niezbednych zgéd administracyjnych — o ile beda wymagane, Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé¢ wiasnym staranlem | na wiasny koszt (z zastrzezeniem zapiséw
o Podwykonawcach), a w szczeg6lInosci:

a) zorganizuje i zabezpieczy wiasciwie Plac Budowy,

b) zapewni sobie na wtasny koszt i ryzyko Zaplecze Budowy (w tym przylacze mediéw), poczawszy
od daty przekazania Wykonawcy Placu Budowy, ai do dnla protokolarnego zwrotu

Zamawiajgcemu Placu Budowy;

c) podejmie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do Placu Budowy przed zniszczeniem
przez transport niezbedny dla realizacji przedmiotu Umowy, a w razle ich uszkodzenia Wykonawca
zobowigzany bedzie - przed zgtoszeniem Robét do Odbioru Koricowego - na wiasny koszt i ryzyko

doprowadzi¢ do przywrdcenia ich stanu sprzed rozpoczgcia Robét,

d) zalnstaluje, bedzle utrzymywaé, a po zakoficzeniu Robét zdemontuje cate wyposaienie Placu

Budowy,

e) dla potrzeb Zamawiajacego, na terenie Poérednie] Stacji Pomp, Wykonawca przekaZe na czas
wykonywania Robét, jeden ocieplany kontener budowlany o pow. ok. 15 m2, wyposazony w drzwi
zamykane na zamek patentowy, okno z roletq zewngtrzng, energie elektryczng (3 gnlazda i
oéwietlenie), klimatyzator chtodzaco — grzewczy oraz dwa stoly, szeé€ krzeset i dwa regaly

biurowe,

f) wykona wszystkie niezbgdne Roboty i czynnosci zabezpieczajace oraz tymczasowe w rejonie

i bezpo$rednim sasiedztwie prowadzonych Robét,

g) wykona niezbedne (w szczegdlnoéci wynikajqce z map obrazujgcych Istniejace sieci uzbrojenia
Terenu Budowy) przektadki lub przebudowy instalacji lub obiektéw kolidujgcych z prowadzonymi

Robotami,

h) bezzwloczne usuwanie stwierdzonych przez siebie, jak | wskazanych przez Zamawiajacego wad, w

terminach uzgodnionych przez Strony,
1) zapewnlenie objecia i statego sprawowania funkc]i Menadzera Kontraktu,

j} zapewnienie objecia i stalego sprawowania funkeji Kierownika Budowy oraz kierownictwa
poszczegdinych, branzowych elementéw Robdt przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia i niezbedne doswiadczenie, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

k) ma obowiazek prowadzi¢ Roboty w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ pracy stuzbom utrzymania ruchu

Zamawlajacego oraz biezacej eksploatacji infrastruktury Zamawiajgcego,
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) bedzie kontrolowa¢ kwalifikacje swoich pracownikéw, jak réwniez pracownikéw
Podwykonawcéw oraz niezwiocznie reagowaté na wszelkie wykryte w tym zakresie

nieprawidtowosci,

m) zapewni blezacg kontrole jaka$ci wykonywanych Robét, przy uwzglednieniu uwag Zamawiajacego

w tym zakresie,

n) bedzie gromadzi¢ atesty | certyfikaty na zastosowane Materiaty | Urzadzenia oraz udostepniaé

Jje na gdanie Zamawlajacego,

o) po zakoriczeniu Robét uporzadkuje Plac Budowy i teren do nlego przylegty oraz przywrdci

je do stanu, jaki byt przed rozpoczeciem Robét,

p) bedzie wykonywat Roboty zgodnie z obowigzujacymi — zaréwno powszechnie, jak i wewnetrznie
u Zamawiajqcego - przepisami / zasadaml w zakresie BHP, ochrony $rodowiska | ochrony ppoz.
oraz odpowiadat za te warunki w trakcie realizacji Umowy; szczeg6towe obowigzki w tym zakresie
okreslajg ,Wytyczne BHP, ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpoiarowej do
obowigzkowego stosowania dia Wykonawcéw prac na obiektach PERN S.A.” opublikowane na
Platformie Zakupowe] (www.pern.pl/platforma-zakupowa),

a) bedzie odpowiadat za ochrone wtasnego mienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

r) w okresie od przekazania Placu Budowy Wykonawcy do zwrotnego przekazania tego terenu
Zamawiajacemu, zabezpieczy i bgdzie chroni¢ wykonane Roboty przed zniszczeniem i utratg
(w tym takze, wskutek warunkéw atmosferycznych), takie w czasie ewentualnej przerwy

w Robotach wyniktej z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci;

2.1.27 Szkoda zaistniala w Robotach Iub Materialach, badZ Urzadzeniach przeznaczonych do
wbudowania w okresie migdzy terminem rozpoczecia Robét, a datg obustronnego podpisania
Protokolu Odbioru Kohcowego oraz w okresie odpowiedzialno$ci  Wykonawcy
za Wady, spowodowana w tym okresie i pozostajaca w bezpo$rednim zwigzku z usuwaniem Wad,
bedzie naprawiona przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko;

2.1.28 Uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych, organizowanych przez Kierownika
Projektu, nie rzadziej niz raz w miesigcu, z udziatem Menedzera Kontraktu, Nadzoru
Inwestorskiego, lub innych przedstawicieli Zamawiajacego, Kierownika Budowy oraz — w miare
potrzeby — Projektanta Wykonawcy;

2.1.29 Uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych, organizowanych przez Koordynatora
Inspektoréw Nadzoru na Terenie Budowy, nle rzadziej niz raz na dwa tygodnie, z udziatem
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego lub innych przedstawicieli Zamawiajacego, Menedzera
Kontraktu, Kierownika Budowy oraz — w miarg potrzeby — Projektanta Wykonawcy, a takie

zapewnienie uczestnictwa w takich spotkaniach | naradach koordynacyjnych nalezycie
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przygotowanych innych przedstawicieli Wykonawcy oraz Podwykonawcéw, odpowiedzialnych za
wykonanie elementéw Prac lub Robét stanowigcych przedmiot danego spotkania lub narady
koordynacyjne], jak réwniez zapewnienie wiasciwego i terminowego wdroienia ustalert
poczynionych podczas takich spotkar i narad koordynacyjnych;

2.1.30 Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca obowligzany jest zapewni¢ bez zadnych ograniczen
wstep na Plac Budowy innym wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiajacego, a nadto
zobowigzany jest umozliwié im wykonywanie powierzenych im przez Zamawiajgcego robét/prac,
jak réwniez umozliwié innym wykonawcom organizacje koniecznego zaplecza budowy.
Roboty/prace prowadzone przez innych wykonawcdw nie mogg zaktécat realizacji przedmiotu
Umowy przez Wykonawce w spos6b zagrazajacy terminom jej wykonania. Zamawiajacy dotozy
nalezytej starannosci w celu zapewnienia, aby inni wykonawcy zatrudnieni przez Zamawiajacego
i pracujgcy ewentualnie na Placu Budowy stosowali sie do zarzadzerh Wykonawcy dotyczacych
obecnoéci na tym terenie, w szczegdlnosci - do regulaminu budowy;

2.1.31 Wykonawca zobowigzuje sie na biezaco Informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich problemach
| okolicznoéciach, ktére moga wplyngé na jakoé¢ Prac albo Robét lub opéZnienie terminu
ich wykonania, w szczegélnoéci za$ informowac go o koniecznosci wspétdziatania. Nie uchybia to
obowiazkowi Wykonawcy dofozenia najwyisze] staranno$ci przy zapobieganiu wystgpieniu tych
probleméw lub okoliczno$ci oraz przy usuwaniu lub minimalizowaniu ich skutkéw. Wykonawca
jest zobowigzany do proponowania Zamawiajacemu $rodkéw majacych na celu ich uniknigcie,
usuniecie lub zminimalizowanie skutkéw ich oddziatywania;

2.1.32 Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego usunigcia z Placu
Budowy pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy nieprzestrzegajacego obowigzkow
umownych, w szczegbinoéci w zakresle bhp, ppoz. lub ochrony srodowiska;

2.1.33 Celem unikniecia watpliwoéci Strony oéwiadczaja, iz wszelkie regulacje umowne dotyczace
Wykonawcy w zakresie bhp, ppoz. i ochrony Srodowiska dotyczg réwniei Podwykonawcow,
nawet jesli wyraZnie tego nie wskazano;

2.1.34 W celu weryfikacji zdolnoéci finansowe] Wykonawcy do kontynuowania realizacji Umowy
Wykonawca przedstawlaé bedzie Zamawiajacemu, na jego igdanie, a takze — po rozpoczeciu
Robét - regularnie co pét roku: aktualne odpisy z odpowiedniego rejestru przedsigbiorcw,
zaéwiadczenia o niezaleganiu ze skfadkaml z tytulu ubezpieczenia zdrowotnego i spotecznego
oraz za$wiadczenia o niezaleganiu z podatkami, aktualne na 30 dni przed przedstawieniem
zaéwiadczenia oraz kopie sprawozdar finansowych skiadanych organom skarbowym. Jezeli
Wykonawca ma siedzibe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg, potwierdzajace odpowiednio, ze jest
uprawniony do wystepowanla w obrocie prawnym, nie zalega z uiszczaniem podatkéw, skladek
na ubezpieczenie zdrowotne | spofeczne albo ie uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozfozenie na raty zaleglych ptatnoéci lub wstrzymanie w catosci wykonania
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decyzji wiasciwego organu. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe, nie wydaje sle
dokumentéw powyiej wskazanych, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie
zloione przed notariuszem, wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego kraju, w ktérym taki podmiot ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, W trybie okreSlonym w zdaniu pierwszym Wykonawca bedzie takze
przedstawiat zaswiadczenie z banku z siedzibg w jednym z krajéw Unii Europejskiej o posiadaniu
przez Wykonawce zdolnosci kredytowej w wysokosci nie mniejszej niz 5.000.000 ztotych
{stownie w ztotych: pieé milionéw), aktualne na 30 dni przed przedstawieniem za¢wiadczenia
Zamawiajagcemu. W przypadku, gdy Wykonawca zlozy zaswiadczenie, w ktérym wysoko$¢
zdolnodci kredytowej zostata wyrazona w innej walucie niz w ziotych polskich, Zamawiajacy
dokonywat bedzie przeliczenia wysokosci zdolnosci kredytowej wyrazonej w walucie obcej na
zlote polskie na podstawie éredniego kursu ziotego w stosunku do walut obcych, okreslonego w
Tabeli Kurséw Narodowego Banku Polskiego z dnia wystawienia za$wiadczenia. Powyisze
dokumenty Wykonawca przedkiada wraz z ttumaczeniami przysieglymi na jezyk polski. W
przypadku jesli z zaswiadczeri przedtozonych przez Wykonawce wynikaé beda kwoty zalegtosci
podatkowych lub z tytutu sktadek na ubezpieczenie zdrowotne 1 spoteczne, badi tei, ie
Wykonawca nie posiada zdolnosci kredytowe] w wysokoéci nle mniejszej niz 5.000.000 zfotych
(stownie w ztotych: pie miliondw), razem z zaswiadczeniami Wykonawca przedioiy
Zamawiajacemu plsemne uzasadnienie takiego stanu oraz plan (wraz z przewidywanymi
terminami) jego usunigcia. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w tryble przewidzianym
Umowg zaswiadczenia o nie zaleganiu ze sktadkami z tytutu ubezpieczenia zdrowotnego i
spofecznego i zaswiadczenia o nie zaleganiu zpodatkami lub zaswiadczenia o posiadaniu
zdolno$ci kredytowej w wysokosci nie mniejszej niz 5.000.000 ztotych (stownie w ztotych: pieé
milionéw), Zamawiajacy ma prawo wstrzymania realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do przedstawienia brakujgcych dokumentdéw
i udzieleniu Wykonawcy dodatkowego, miesiecznego terminu na ich przedstawienie. Powyisze
nie ma wptywu na naliczanie przez Zamawiajgcego kar umownych w zwigzku z niedotrzymaniem
przez Wykonawce, okreslonych w Umowie, terminow realizacji Prac lub Robét;

2,135 Wykonawca zapewni, ze Menedzer Kontraktu, Kierownik Budowy oraz kierownicy Robét beda
fizycznie przebywac i wykonywa¢ swoje obowiazki na Placu Budowy w petnym wymiarze czasu
pracy odpowiednio do systemu prowadzenia Robét zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przeplsami prawa, z zapewnleniem zastepstwa w przypadku pracy w trybie wielozmianowym;

2.1.36 Wykonawca zapewni, aby Personel Wykonawcy przestrzegaly wszystkich majgcych zastosowanie
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2.1.37

2.1.38

2.1.39

2.1.40

Wykonawca zapewni, e Personel Wykonawcy bedzie posiadat, wwymaganym zakresie,
odpowiednie kwalifikacje, w szczegélnoéci kwalifikacje wynikajgce z Prawa Budowlanego
w zakresie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie oraz wynikajace z peinienia
nadzoru jako$ciowego nad pracami mechanicznymi;

Wykonawca zobowijzuje sie, e Personel Wykonawcy, w czasie swoje] obecnoéci na Terenie
Budowy, bedzie nosit widoczne oznaczenia identyfikujgce podmiot ich zatrudniajgcy, a w
szczegblnosécl zapewni, aby odziez i obuwie robocze, oraz Srodki ochrony indywiduainej
pracownikéw:

a) byly kompletne, sprawne, stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

b} posiadaty deklaracje zgodnosci,

c} w strefach zagrozonych wybuchem byly antyelektrostatyczne;

Przed rozpoczeciem realizacji Robot, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wykaz pracownikéw
skierowanych do wykonywania Robét na Posredniej Stacji Pomp, wraz z o$wiadczeniem, ie kaidy
z nich ma aktuaine badania lekarskie {(adekwatne do charakteru Robét i wystepujgcych w trakcie
ich realizacji zagroZen\), szkolenia BHP oraz uprawnienia do wykonywania Robét. Uwaga: jesli w
wykonywaniu Robét braé bedq udziat osoby nie bedgce obywatelami RP albo posiadajgce
podwé]ne obywatelstwo, przestanie ww. wykazu powinno nastgpi¢ co najmniej 5 dni roboczych
przed planowanym terminem przystgpienia przez Wykonawce do Robdt na Posredniej Stacji
Pomp. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw przeciwko udziatlowl danej osoby w
realizacji Umowy — bez podania uzasadnienia. Wniesienle sprzeciwu wstrzymuje udziat danej
osoby w realizacji Umowy, nie powodujac jednakze zwioki lub braku wspétdziatania ze strony
Zamawiajgcego i nie moze mieé wptywu na bieg termindw realizacji Prac lub Robdt wynikajgcych
z Umowy, Jak tei nie bedzie stanowito podstawy do jakichkolwiek roszczefi wobec
Zamawiajgcego;

Od chwili protokolarnego przekazanla Wykonawcy Placu Budowy do chwili protokolarnego
zwrotu Placu Budowy Zamawiajacemu (za$ w razie ustania mocy wigzacej Umowy przed data
Odbioru Koficowego — do chwili protokolarnego przejecia Placu Budowy przez Zamawiajacego
lub osoby trzecie wskazane przez niego Wykonawcy Jako w tym zakresie upowaznione)
Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek Materiatéw,
Urzadzenh oraz Sprzetu, jak réwniez innego mienia znajdujacego sie zaréwno na Placu Budowy,
jak | na Terenie Budowy, a takie ryzyko zwiazane z utraty zdrowia lub iycia przez osoby
przebywajace na Placu Budowy, jak i na Terenie Budowy w zwigzku z wykonywaniem Robét, przy
czym wystapienie powyiszych zdarzeri nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego
i nale2ytego wykonania Umowy. Powy2sze obejmuje réwniez odpowiedzialnoé¢ za wszelkie

szkody w sferze débr osobistych lub praw majatkowych, jakie Zamawiajgcy lub osoby trzecie

/Mf/ Strona 28 z 107

mogliby ponieéé:

f

.
|



2.1.41

2.1.42

2.1.43

2.1.44
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a) poza Terenem Budowy - jezell stanowig one nastepstwo jakichkolwiek zdarze’ majacych
miejsce na Terenie Budowy oraz
b) po protokolarnym zwrocie Placu Budowy Zamawiajacemu (iub po dacie protokolarnego
przejecia Placu Budowy przed Odbiorem Koricowym przez Zamawiajgcego albo upowaznione
przez niego osoby trzecie) - jeieli stanowig one nastepstwo dziatari lub zaniechan
Wykonawcy majacych miejsce przed ty daty albo w zwigzku z péiniejsza realizacjg
zobowigzat z tytutu rekojmi lub Gwarancji Wykonawcy; w szczegélnoéci powyzsze dotyczy
zaniechary Wykonawcy w zakresie utrzymania porzadku | bezpieczeristwa na Terenie Budowy
oraz jego uporzgdkowania po zakoficzeniu Robét;
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za skutki zniszczenia fub pogorszenia Porednie]
Stacji Pomp lub elementéw Robét, jak réwniez pogorszenia Terenu Budowy, w nastepstwie
dziatari lub zaniechah Wykonawcy lub oséb trzecich, za ktérych dziatania lub zaniechania
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w okresie, w ktérym Teren Budowy pozostawat we
wiadaniu Wykonawcy. W tym zakresie Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia
Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnodci wobec os6b trzecich za jakiekolwlek szkody 1 inne
zdarzenia powstate w zwigzku z realizacjg Robét;
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne $rodki zapobiegajace uszkodzeniu ciggéw
komunikacyjnych wykorzystywanych w zwigzku z realizacjgy Inwestycji. W szczegdinoéci
Wykonawca zobowigzany jest do takiego wyboru szlakéw transportu, stosowania takich
pojazdéw oraz takiego roztozenia fadunkdéw, aby ruch pojazdéw mechanicznych zwiazany z
realizacjy Inwestycji nie doprowadzit do uszkodzer drég. Jeieli w wyniku ruchu pojazddéw
mechanicznych, w zwigzku z realizacjy Inwestycji (w szczegélnoéci co sig tyczy transportu
Materiatow, Urzadzeri lub Sprzetu), dojdzie do uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia mostu,
drogi lub innego obiektu lub urzgdzenia drogowego, Wykonawca powiadomi o tym niezwiocznie
Zamawiajgcego. Wszelkie koszty zwigzane z naprawq uszkodzonych urzadzen, drég, mostéw lub
innych obiektéw obcigza Wykonawce. Wykonawca zwolnl réwniei Zamawiajgcego z wszelkiej
odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich z tego tytutu (zgodnie z art. 392 k.c.). Wykonawca jest
réwniez zobowigzany do niezwlocznego usuwanla z drég publicznych sasiadujgcych z Terenem
Budowy btota, ziemi i innych zanieczyszczert naniesionych przez $rodki transportu, ktérymi sie
postuguje w zwlgzku z realizacjg Inwestycji;
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uzyskanle zezwoleh na przejazd pojazdéw
ponadnormatywnych, przystosowanie trasy do przejazdu pojazdéw ponadnormatywnych oraz
transport elementéw Inwestycji na Teren Budowy;
Wykonawca ponosi réwniez petng odpowiedzialno$é z tytutu wypadkéw i innych zdarzef

spowodowanych nieprzestrzeganiem obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca jest
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zobowligzany do zwolnienia Zamawlajacego z wszelklej odpowiedzialnosci w przypadku

zaistnienia takich zdarzen oraz — jezeli Zamawlajacy poniesie w ich nastepstwie odpowledzialnosé

- do pokrycia wszelkich kosztow, wydatkéw i strat Zamawiajgcego z tego tytuty;

2.1.45 Z zastrzeZeniem innych obowigzkéw okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa lub w
Umowie, podczas wykonywania Robét oraz usuwania Wad, Wykonawca powinien przedsigwzigé
wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony érodowiska na Terenie Budowy oraz poza nim, a w
szczegdlnosci  zapobiec powstaniu jakichkolwiek niedogodnosci dla oséb trzecich lub
negatywnych skutkéw dla $rodowiska naturalnego, wynikajgcych z zanieczyszczenia, skazenia,
hatasu lub innych czynnikéw wystepujacych podczas prowadzenia Robét, a bedgcych
konsekwencja dziatania lub zaniechania Wykonawcy, jak réwniei Podwykonawcow oraz innych
os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie wykonywat zobowigzania objete Umowa, w tym
réwniez stosowanych przez Wykonawce / Podwykonawce / Inne osoby metod pracy lub
wlaéciwoscl uzytych Materialéw, Urzadzefi lub Sprzetu; Wykonawca begdzie wytgcznie
odpowledzialny oraz zwolni Zamawiajacego z odpowiedzialnoscl za skutki zdarzen, o ktérych
mowa wyze]; Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu ZamawiaJacemu wszelkich uzasadnionych
i koniecznych wydatkéw, w tym poniesionych na zaspokojenie roszczer 0sGb trzecich, kar, optat,
kosztéw udziatu w jakichkolwiek postepowaniach, kosztéw pomocy prawnej i wszelkich innych
kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z wystgpieniem opisanych wyiej zdarzef;

2.1.46 Ponadto, Wykonawca jest zobowigzany do:

a) uzgadniania z wia$ciwymi zarzadcami drég publicznych lub wiascicielaml albo uzytkownikami
wieczystymi nieruchomosci sgsiadujacych z Terenem Budowy, lokalizacji wjazdéw na Teren
Budowy nie kolidujgcych z ruchem ulicznym w sasiedztwie oraz uzyskania zgody na transport
materiatéw samochodami ciezarowymi w centrum miasta, zajecie pasa drogowego itp.,

b) poniesienia ewentualnych kosztéw przystosowania | naprawy drég na trasie do Terenu
Budowy do transportu Sprzetu, Materiatéw | Urzadzefi lub prowadzenia Robét,

c} zapewnienia przechowywania i prowadzenia przez Klerownika Budowy, z nalezyty
starannoécia, Dziennika Budowy, a takie przekazywania Koordynatorowi Inspektoréw
Nadzoru kopii elektronicznej (skan) kazdego wpisu do Dziennika Budowy, niezwtocznie od
chwili dokonania stosownego wpisu. Zamawiajgcy dopuszcza przekazywanie skanéw wpiséw
z catego dnia zamiast przekazywania skanu kazdego wpisu odrebnie,

d) terminowego uiszczania wynagrodzenia naleznege Podwykonawcom,

e) zapewnienia uzyskania w Iimieniu i na rzecz Zamawiajgcego Pozwolenia na Budowe i
Pozwolenia na Uzytkowanie,

f) wykonywania i przesylania Zamawiajacemu Raportéw Zaawansowania Prac oraz Raportéw

Zaawansowania Rob6t (w tym takie w formie elektroniczne]) — w terminie do 5 (piatego)

dnia kazdego kolejnego miesigca w Okresie Wykonania;
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2.1.47 Zakres obowigzkdw Wykonawcy obejmuje ponadto wszystkie niewymienione w sposéb wyraZny
w Umowie prace pomocnicze oraz inne prace niezbedne do realizacji Inwestycji, ze wzgledu na
przyjety przez Wykonawce technologie reallzacji Inwestycji. Przedmiotowe prace zostang
wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

2.1.48 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéc za terminowe i naleiyte wykonanie wszystkich
swoich zobowigzari okreslonych w Umowie oraz za wszelkie nastepstwa dzialania i zaniechania
osdb trzecich, z ktérych pomocy wykonuje swoje zobowigzania lub ktdrym powierza ich
wykonanie. W szczegblnoscl, postanowienia Umowy okreélajgce obowigzki cigzgce na
Wykonawcy stosuje sig odpowiednio do Podwykonawcéw, za$ Wykonawca zobowigzany jest
wobec Zamawiajgcego zapewnic ich nalezyte respektowanie przez Podwykonawcéw;

2.1.49 Wykonawca zobowigzany jest do petnego wspétdziatania z Zamawiajacym, w sytuacji gdy
Zamawiajacy zdecyduje si¢ na podjgcie dziatah majacych na celu modernizacje lub dalsza
rozbudowe Po$redniej Stacji Pomp, w tym na realizacje pozostatych, niecbjetych przedmiotem
niniejszej Umowy, zadan przewidzianych w koncepcji pn.: ,Intensyfikacja transportu ropy
naftowej magazynowanej w podziemnych kawernach kopalni Géra (IKS) z wykorzystaniem I Nitki
rurociggu PrzyjaZi” opracowanej w 2016 r. przez spétke Nafta Consulting Engineers Sp. z 0.0. W
tym zakresie, w sytuacji gdy zadanie bedzie realizowane przez podmiot trzeci, Wykonawca
zobowlazuje si¢ do udzielania zaréwno temu podmiotowi, jak | Zamawiajacemu wszelkich
informacji oraz dokonywania, w ramach dodatkowego wynagrodzenia ustalonego miedzy
Stronami, wszelkich uzgodnier, opinii | przedstawiania warunkéw wiaczert projektowanej
infrastruktury w wybudowang przez siebie, na podstawie Umowy, infrastrukture w Pofredniej
Stacji Pomp. W sytuacji gdy realizacja kolejnych zadari przewidzianych w koncepcji bedzie
nastgpowata w Okresie Gwarancji, woéwczas Wykonawca zobowigzuje sie utrzymaé
dotychczasowe warunki gwarancji przewidziane w Umowie. Zamawiajacy dopuszcza moiliwoét
uczestnictwa przedstawicieli Wykonawcy, za zapfatg dodatkowego wynagrodzenia ustalonego
migdzy Stronami, w czynnosciach wigczenia nowo wybudowanej infrastruktury w infrastrukture
wybudowang przez Wykonawce na podstawie Umowy oraz w jej rozruchu mechanicznym i
technologicznym. Wartoé¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcey na podstawie niniejszego

punktu nie bedzie wigksza ni2 2% Wynagrodzenia.

2.2 Obowiazki i szczegblne uprawnienia Zamawiajycego:
2.21 Do obowigzkéw Zamawiajacego haleiy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy Placu Budowy,

b) ponoszenie kosztéw usuwania wykrytych przez nadzér saperski na Terenie Budowy materiatéw
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2.2.3
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2.2.5

zawarcle umowy sprzedaiy nieruchomosci oraz zapfata za grunt przeznaczony pod budowe
Poéredniej Stacji Pomp,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przystapienie, w okreslonych Umowa terminach, do Odbioréw Czesciowych oraz Qdbioru
Koricowego wilaéciwie wykonanych Prac lub Robét,

wspbtdziatanie z Wykonaweg w celu prawidiowego wykonania Umowy,

przeprowadzenie rozruchu technologicznego (Zamawiajacy zapewni dostawe medium
technicznego, tj. ropy naftowej, koniecznego do préb i rozruchéw wszystkich urzgdzer),
Zamawlajacy we wiasnym zakresie przygotuje i zabezpieczy wigczenie nowych odcinkéw instalacji
w czynny rurocigg przesylowy i rurociggi technologiczne, tj.:

przygotuje instalacje rurociaggéw poprzez technologiczne opréZnienie rurociaggdw z ropy,
dokona technologicznego cigcia istniejacych rurociggéw,

zabezpieczy rurociggi w miejscu odciecia | przygotuje do dalszych prac montazowych,

YV V V¥V V¥

zapewni zabezpieczenie ppoz. ze strony Zaktadowej Strazy PoZarne] Zamawiajacego na czas
wykonania wigczenia,
Na terenie Posredniej Stacji Pomp Wykonawca uzgodni z ZamawiaJacym miejsce Zaplecza
Budowy,
zaplata naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych w
Umowie;
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli i audytu sprawdzajgcego w zakresie spetnienia
wymagart normy ISO 9001, przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy,
ochrony ppoz. oraz ochrony érodowiska i ochrony informacji w miejscu wykonywania Robét oraz
w siedzible i zaktadach Wykonawcy w czasie realizacjl Umowy. Zamawiajacy dotozy wszelkich
staran, aby prowadzone przez niego zgodnie z niniejszym punktem czynnoéci nie przeszkadzaly
w wykonaniu Prac i Robét przez Wykonawce;
W przypadku stwierdzenla jakichkolwiek uchybiet Wykonawcy w zakresie przestrzegania
przepiséw i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony ppoi. lub ochrony Srodowiska,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do wstrzymania realizacji Prac lub Robét w czesci, w jakiej
uchybienia te ich dotyczg. Uprawnionymi do wstrzymania Robét s3 osoby odpowiedzialne za
nadzér nad realizacjg obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego. Wstrzymanie realizacji
Prac lub Robét nie ma wplywu na terminy wykonania Umowy wynikajgce z jej tresci;
Zamawlajacy moze zgda¢ od Wykonawcy odkrycia Rob6t ulegajacych zakryciu, ktére przed
zakryciem nie zostaly przedstawione mu do odbioru. Koszty odkrycia | ponownego zakrycia
ponosi Wykonawca;
Zamawiajacy ma prawo zatrudnié strone trzecia jako audytora zewnetrznego lub Innego
wykonawce z prawem uczestnictwa, jako reprezentanta Zamawiajgcego, w odbiorach, prébach i

testach. O zatrudnieniu strony trzeciej, Zamawiajgcy powladomi pisemnie Wykonawce;

LCEEY
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Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za magazynowane przez Wykonawce na Terenie
Budowy Urzgdzenia i Materialy oraz Sprzet;

Z wainych powodéw Zamawiajacy moze w kazdym czasie 23daé od Wykonawcy zmiany oséb
petnigeych funkcje Kierownika Budowy oraz kierownikéw Robét. Za waine powody uwaza sie w
szczeg6Inosci wykonywanie przez dang osobe powierzonych jej lub wynikajacych z Umowy
obowigzkéw z naruszeniem zasad ustalonych w Umowie, lub uzasadnione podejrzenie, ze dana
osoba moie wykonywa¢ te obowigzki z naruszeniem zasad ustalonych w Umowie;

Zamawiajacy moze tez z wainych powodéw iada¢ zaprzestania wykonywania Prac, Robét lub
innych czynnosci przez poszczegélne osoby z Personelu Wykonawcy;

Zamawiajacy moze, w kazdym czasie i na dowolnym etapie Prac lub Robét, zada¢ od Wykonawcy

udokumentowania wyliczenia ceny ofertowej wykonywanych Prac lub Robét.
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3. OSWIADCZENIA WYKONAWCY

3.1 Wykonawca owiadcza, Ze:

3.2

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

3.1.6

zapoznat sie przed zawarciem Umowy z Dokumentacjy Przetargowq i nie zglasza w tym
zakresie zadnych uwag ani zastrzeier;

przed zawarciem Umowy Wykonawca odbyt wizje lokalng i w zwiazku z tym, zdaje sobie
sprawe z warunkéw istniejacych na Terenie Budowy, majacych wplyw na wykonywanie
Robét | wszelkich ograniczen odnoszgcych sie do Placu Budowy, a w szczegblnosci otoczenia
i dostepu do Placu Budowy, uwarunkowari dotyczacych przytaczy, atakie organizacji i
funkcjonowania Placu Budowy (w tym komunikacji i transportu, magazynowania Materiatéw
lub Urzadzen, lokalizacji Sprzetu, dostawy medidw, korzystania ze skiadowisk odpadéw itp.}
i nie zgtasza w tym zakresie zadnych uwag ani zastrzezer;

dysponuje informacjami o nieruchomoséciach sgsiadujgcych z Placem Budowy w zakresie
niezbednym dla wtaéciwego wykonywania Robét;

zbadat wszelkie inne okolicznoéci i uwarunkowania o charakterze prawnym i faktycznym
zwigzane lub mogace sle wigza¢ z realizac]g Inwestycji, zachowujgc nalezytg staranno$¢, jakiej
nalezy oczekiwat od przedsiebiorcy prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie
wykonawstwa Prac i Robét;

posiada petng i aktualng wiedze na temat warunkéw realizacji Inwestycji, jakqa powinien
posiada¢ przedsigbiorca podejmujacy sie w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
kompleksowego wykonania Prac i Robét, przy uwzglednieniu wszelkich okolicznosci
specyficznych dla Inwestycji, ktére istniejg w dacie zawarcia Umowy lub ktérych péZniejsze
zaistnienie powinien przewidzieé przy zachowaniu nalezytej starannosci i w oparciu o zasady
wiedzy technicznej. Wykonawca nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzeief);

Wykonawca o$wladcza i gwarantuje, ze posiada wiasciwe uprawnienia dozoru technicznego,
zdolnoéci produkcyine, dofwiadczenle, wiedze oraz dysponuje Personelem Wykonawcy
wiadajgcym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnlenia w zakresie niezbgdnym

do wykonania Umowy zgodnie z najwyiszymi standardami jakosci na polskim rynku.

Ponadto, Wykonawca o$wladcza, ie:

3.2.1.

Jest uprawniony do prowadzenia dziatalno$ci w zakresie wymaganym do wykonania Umowy

oraz posiada wszelkie zezwolenia, zgody oraz inne decyzje niezbedne do wykonania Umowy;

3.2.2. jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody | zatwierdzenia niezbgdne

3.2.3.

do je] zawarcia i wykonania, w tym niezbedne uchwaly jego organéw korporacyjnych;

nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadio$ciowe lub naprawcze, nie
ogloszono jego upadioéci, nie jest strong postepowania naprawczego oraz nie zostat
postawiony w stan likwidacji; nie zachodza nadto w odniesieniu do Wykonawcy Zadne
przestanki ogloszenia jego upadtosci lub wszczecla postepowania naprawczego lub rozwigzania
spotki;
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nie toczg si¢ zadne postepowania sadowe, administracyjne lub inne oraz nie istnieja zadne
roszczenia w stosunku do Wykonawcey lub jakiegokolwiek sktadnika majatku Wykonawcy, ktére
w sposéb istotny moglyby wplynaé na pogorszenie sytuac)i finansowe] Wykonawcy
przedstawionej Zamawiajgcemu w dokumentach zatgczonych do Oferty Wykonawcy, albo w
inny sposéb ujemnie wplywac na jego zdolno$é¢ do nalezytego wykonania Umowy. Powyisze
dotyczy réwnie egzekucji skierowanej do majgtku Wykonawcy w postepowaniach cywilnych
fub administracyjnych;

wszelkie Urzadzenia Tymczasowe, Urzadzenia i Sprzet, ktére bedy stosowane przez
Wykonawce w ramach i w 2wigzku z reafizacjg Robét, s3 w nalezytym stanie technicznym,
dopuszczone do stosowania w odpowiednim zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
prawidtowo utrzymywane i gotowe do pracy;

nie posiada zalegtosci z tytutu danin publicznych (w tym z tytutu obowiazkowych skladek na
ubezpieczenia spoteczne i podatkéw);

Wykonawca oswiadcza, ze w sprawach bezpieczeristwa i higieny pracy bedzie {gcznie ze swoimi
pracownlkami i pracownikami Podwykonawcéw respektowat uwagi i polecenia stuzb bhp,
ppoi. i ochrony $rodowiska Zamawiajacego oraz zobowijzuje sie do wspéidziatania z

Zamawiajacym w zakresie prewencji, w powyiszym obszarze podczas wykonywanla Robét.

Powyisze oswiadczenia Wykonawcy zostaly zloione w dobre] wierze i w dobrej wierze przez

Zamawiajgcego przyjete. Wykonawca zapewnia, Zze dotozyt nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich

okoliczno$ci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych czynnoéci,

powotanych w tresci tychze oswiadczeri i gwarancji. Powyisze stosuje sie odpowiednio do wszelkich

o$wiadczer skfadanych przez Wykonawce w trescl pozostatych postanowier Umowy.
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4.
4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

OKRES WYKONANIA, HARMONOGRAM PRAC | HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot Umowy, z zachowaniem poszczegdinych terminéw
okreélonych w Umowie, Harmonogramie Prac oraz Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

Data Zakoriczenia nastgpi nie péZnie) niz 22 miesigce od Daty Rozpoczecla.

W ciagu 14 dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca sporzadzi Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
zawierajacy tylko czeéé generalng oraz Harmonogram Prac i przedioizy je Zamawiajgcemu do
akceptacjl. W razie braku akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie sporzadzi¢ i
przedstawié¢ Zamawiajacemu harmonogramy w postaci odpowiednio zmodyfikowanej, tj.
uwzgledniajgcej zasadne uwagi i zastrzezenla Zamawiajgcego. Ostateczng wersje harmonograméw
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nie péZnle] niz w ciagu 7 dni od daty przekazania mu przez
Zamawiajacego uwag do wersji pierwotnej. Postanowienia pkt. 4.5 nalezy stosowac odpowiednio.

W ciaggu 14 dni od daty zloienia Wnilosku o Pozwolenie na Budowe Wykonawca sporzadzi
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy zawlerajacy czeé¢ generalng, szczegétowq oraz finansowq w
formacie MS Project | w postaci wydruku wykresu Gantta (*.pdf) dla Prac i Robdt i przedtoiy go
Zamawlajacemu do akceptacji. W razie braku akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany
bedzie sporzadzié i przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram w postaci odpowiednio
zmodyfikowanej, tj. uwzgledniajgcej zasadne uwagli | zastrzeienia Zamawiajacego. Ostateczng wersje
harmonogramu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nie péZniej niz w ciggu 7 dni od daty
przekazania mu przez Zamawiajacego uwag do wersji pierwotnej. W ciggu 14 dni po podpisaniu
Protokotu Przyjecia Dokumentacji, Wykonawca zaktualizuje Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
Cykliczna aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego bedzie nastgpowata zgodnie 2z
opracowanym Systemem Zarzqdzania Jako$cig.

W razie zgloszenia przez Zamawiajqcego dalszych uwag, co do niezgodnoéci projektu Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego z postanowieniami Umowy, Wykonawca niezwlocznie, nie pééniej niz
w terminie 7 Dni od daty otrzymania uwag od Zamawiajacego, przedtozy Zamawiajacemu, w formie
elektronicznej | papierowej, poprawiony projekt Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
uwzgledniajacy uwagi Zamawiajacego oraz wymagania Umowy. Jeieli Wykonawca nie przediozy
poprawionego projektu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w powyiszym terminie, albo trzeci z
kolei {drugi poprawiony) zaktualizowany projekt Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przediozony
przez Wykonawce hie bedzie uwzgledniat wszystkich uwag zgloszonych przez Zamawiajgcego, albo
bedzie niezgodny w wymogami Umowy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, Zze Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy z uwagami Zamawiajgcego, z zachowaniem terminéw realizacji Kamieni
Milowych jest wigzacy Strony w zakresie wskazanych terminéw oraz wartosci Robét oraz zwigzanych z
nimi Dokumentacji i Prac. Powyisze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku sporzadzenia i przekazania
Zamawiajacemu do akceptacji kompletnego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do wstrzymania wszelkich pfatnosci na rzecz Wykonawcy do czasu

zaakceptowania kompletnego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego. Zaakceptowany przez
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4.7

4.8

4.9

4.10
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Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo — Finansowy (w wersji zaktualizowane] po podpisaniu
Protokotu Przyjecla Dokumentacji) bedzie stanowit podstawe do ptatnosci.

Wykonawca potwierdza, e pozycje Harmonogramu Prac oraz Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
zostaly ustalone z uwzglednieniem okresu przygotowawczego Wykonawcy, czasu niezbednego do
wykonania wszelkich Prac i Robdt, dokonania odpraw celnych, badari, postgpowan i uzgodnlen
administracyjnych oraz w sposéb umotliwiajacy dotrzymanie Daty ZakoKczenia przez Wykonawce.
Ponadto, Wykonawca oéwiadcza, ze Okres Wykonania zostat okreélony w sposéb obiektywnie
pozwalajgcy na dotrzymanie Daty Zakoriczenia.

W terminie 2 miesigcy od Daty Rozpocze¢cia, Wykonawca przediory (w formie elektronicznej i
papierowej) System Zarzadzania Jakoscia opracowany zgodnie z wymaganiami okreflonymi w
Umowie oraz z wytycznymi Zamawiajgcego okreélonymi w Zataczniku nr 10 do Wytycznych
Funkcjonalno - Uzytkowych. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 Dni od dnia otrzymania projektu SZJ nie
zgtosi do niego Zadnych uwag, przediozony projekt SZI uwaia sig za zatwierdzony przez
Zamawiajacego. W razie 2gtoszenia przez Zamawiajgcego uwag co do niezgodnoséci SZJ z wytycznymi
Zamawiajacego, Wykonawca niezwiocznie, nie pézniej niz w terminie 7 Dni od daty otrzymania uwag
od Zamawiajacego, przedtozy Zamawiajgcemu poprawiony SZJ (w formie elektronicznej i papierowej),
uwzgledniajagcy uwagi Zamawiajgcego. Postanowienia pkt. 4.5 naleiy stosowa¢ odpowiednio.
Potwierdzeniem wprowadzenia uwag [ akceptacjl SZ) bedzie zoienie podpisu przez Kierownika
Projektu w ksiedze Jako$ci.

Zabezpleczenie Nalezytego Wykonania Umowy {pkt 22 Umowy) oraz dokumenty ubezpieczeniowe (pkt
18) bedg wniesione/przedtozone Zamawiajacemu przed pierwszym Odblorem Czesciowym, o ktérym
mowa w pkt 8. Nieprzedioienie/ niewniesienie Zabezpieczenia/dokumentéw ubezpieczeniowych
traktowane bedzie jako wada, uprawniajgca Zamawiajacego do odmowy podpisania Protokotu
Odbioru Czeéciowego Dokumentacji {pkt 8) i upowaznia€ bedzie ponadto Zamawiajacego do odmowy
przekazania Wykonawcy Placu Budowy. Powyisze nie wplywa na przediuzenie terminu wykonania
przedmiotu Umowy z konsekwencjami wynikajgcymi z pkt 13 Umowy.

Wykonawca dolozy wszelkich starar, aby Pozwolenie na Budowe i Pozwolenie na Uzytkowanie zostato
uzyskane w terminie 1 miesigca od dnia ztozenia wnioskéw.

Przekazanie Wykonawcy Placu Budowy, nastapi zgodnie z art. 652 Kodeksu cywilnego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego — nie wczesniej niz przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowe, pod
warunkiem uprzedniego przedfozenia przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, oraz
zostanle potwierdzone protokotem przekazania Placu Budowy, wg wzoru zafaczonego do S2),
podpisanym przez naletycie umocowanych przedstawiciell Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy na piémie doktadna date, miejsce i pore sporzadzenia protokoty,

% Strona 37 z 107

o ktérym mowa powyiej.

Ad.
1Y



411

412

4.13

4.14

W przypadku cdmowy przejecia Placu Budowy przez Wykonawece lub nieuzasadnionego niestawienia

sie, w wyznaczonym terminie, nalezycie umocowanych przedstawicieli Wykonawcy w celu przejecia

Placu Budowy i podpisania protokotu przekazania Placu Budowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

naliczenia kary umownej przewidzianej w pkt 13.8 lub do odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy

ze skutkiem natychmlastowym i naliczenia kary umownej przewidzianej w pkt. 13.6. Prawo do
odstagpienia od Umowy Zamawlajgcy bedzie mégt wykonaé w terminie 30 Dni od wyznaczonej daty
przekazania Placu Budowy — chyba, ze przed uptywem tego terminu Wykonawca przejmie od

Zamawiajgcego Plac Budowy w kolejnym, uzgodnionym migdzy Stronami terminie.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokotu przekazania Placu Budowy, mimo jego

faktycznego przejecia przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie upowainiony do samodzielnego

sporzadzenia protokotu bez udziatu Wykonawcy, przy czym tak sporzgdzony protokét bedzie wigzaé
obie Strony.

Jezeli w jakimkolwiek momencie realizacji Inwestycji z jakiejkolwiek przyczyny:

a) faktyczny postep Prac lub Robét bedzie taki, 2e w ocenie Zamawiajqcego zagrozone bedzie
dotrzymanie przez Wykonawce Daty Zakoficzenia lub terminu osiggniecia ktéregokolwiek z
Kamieni Milowych, albo

b} Wykonawca nie dotrzyma terminu osiggniecia ktéregokolwlek z Kamieni Milowych wg
obowigzujacego Harmonogramu Prac oraz Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,

Wykonawca na kaide zadanie Zamawiajacego niezwiocznie, nie pdiniej niz w terminie 7 Dni od

otrzymania Zgdania Zamawiajacego, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Plan Naprawczy.

Do zatwierdzania przez Zamawiajacego Planu Naprawczego stosuje sie odpowiednio pkt 4.5, przy czym

Plan Naprawczy powinien w pierwsze] kolejno$ci zmierzaé do takiej reorganizacjl sposobu realizacji

Prac fub Robét, w tym zwiekszenia zaangazowania, persenelu, Podwykonawcéw, Sprzetu, czasu pracy

lub zasobéw finansowych Wykonawcy, aby moiliwe bylo wykonanie poszczegbinych, jeszcze

nlezrealizowanych, elementéw Prac lub Robét w terminach okre§lonych w dotychczas obowigzujgcym

Harmonogramie Prac i Harmonogramie Rzeczowo-Fihansowym.

Przesuniecie terminu osiggniecia poszczegélnych przysztych Kamieni Milowych w Planie Naprawczym

Jest motliwe, o ile Wykonawca wykaze, 2 jest ono nieuniknione z uwagi na aktualny postep Prac lub

Robét, a ponadto dzieki zaproponowane] reorganizacji sposobu realizacji Prac lub Robét (w tym

zwiekszenia zaangaiowania, personelu, Podwykonawcéw, Sprzetu, czasu pracy lub zasobéw

finansowych Wykonawcy) zagwarantuje, ze Data Zakoriczenia zostanie dotrzymana i nie jest
zagrozona. W razie przesunigcia terminéw osiggniecia poszczegélnych przysztych Kamieni Milowych

Wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé Zamawiajgcemu nowe terminy ich osiggnigcia, ktére

bed3 jak najbardziej zblizone do terminéw ich osiagnigcia okreslonych w dotychczas obowigzujacym

Harmonogramie Prac i Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego

Planu Naprawczego przygotowanego przez Wykonawce nie oznacza réwnoczeshego uznania
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Jezeli przyczyna, dla ktére] zagrozone bed:zie dotrzymanie Daty Zakoriczenla lub terminu osiagniecia
ktéregokolwiek z Kamieni Milowych, bedzie bezposrednig konsekwencjg wystapienia Ryzyka
Zamawiajgcego, Wykonawca |est uprawniony do zadania przediuzenia Okresu Wykonania oraz
odpowiedniego przesunigcia termindw wykonania poszczegéinych (jeszcze niezrealizowanych)
Kamieni Milowych w zakresie uzasadnionym wptywem, jaki wystapienie Ryzyka Zamawiajacego miato
lub moze mie¢ na zachowanie terminéw wskazanych w obowigzujagcym Harmonogramie Prac i
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przy czym ustalenie nowej (przesunietej) Daty Zakoriczenia
oraz termindw wykonania poszczegéinych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych nastapi w
drodze zawarcia aneksu do Umowy po przeprowadzeniu negocjacji. W takim przypadku Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o podwyiszenie Wynagrodzenia, jednak na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, Zamawiajacy w drodze negocjacji z Wykonawcg moze ustali¢, iz aneks do Umowy
przewidywat réwniei bedzie dodatkowe wynagrodzenie w zakresie dodatkowych koniecznych kosztéw
poniesionych i udokumentowanych przez Wykonawce w zwiazku z realizacjg Planu Naprawczego,
ktérych poniesienie nie byloby konieczne, gdyby wystapienie Ryzyka Zamawiajgcego nie miato migjsca.
Jeteli przyczyna, dla ktérej zagrozone bedzie dotrzymanie Daty Zakoficzenia lub terminu osiggniecia
ktéregokolwiek z Kamleni Milowych, bedzie bezpo$rednia konsekwencja wystapienia Ryzyka
Oblektywnego, Wykonawca nie_jest uprawniony do #adania przediuzenia Okresu Wykonania, ani
odpowiedniego przesuniecia termindéw wykonania poszczegélnych (jeszcze niezrealizowanych)
Kamieni Milowych, Jednak na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
ustalenie (w odpowiednim zakresie uzasadnionym okolicznosciaml sprawy) nowe] (przedtuzonej) Daty
Zakoriczenia oraz terminéw wykonania poszczegdlnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych
w drodze zawarcia aneksu do Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
0 podwyiszenie Wynagrodzenia, jednak na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moie
wyrazi¢ zgodg, aby aneks do Umowy przewidywat réwniez zmiang (podwyzszenie) Wynagrodzenia
w zakresie dodatkowych koniecznych kosztéw poniesionych i udokumentowanych przez Wykonawce
w zwiazku z realizacjy Planu Naprawczego, ktérych poniesienie nie byloby konieczne, gdyby
wystgpienie Ryzyka Obiektywnego nie miafo miejsca.

Jezeli przyczyna, dla ktérej zagrozone bedzie dotrzymanie Daty Zakoriczenia lub terminu osiagniecia
ktoregokolwiek z Kamieni Milowych, bedzie bezposrednig konsekwencja wystapienia Ryzvka
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do #adania przedituzenia Okresu Wykonania, ani
odpowiedniego przesunigcia terminéw wykonania poszczegélnych (jeszcze niezrealizowanych)
Kamieni Milowych, ani zadania zapfaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

W razie ustalenla przez Strony nowej (przedtuzonej) Daty Zakoriczenia oraz terminéw wykonania
poszczegdlnych (jeszcze niezrealizowanych) Kamieni Milowych, w drodze aneksu do Umowy

w przypadkach wskazanych w pkt 4.15 lub pkt 4.16 powyiej, Wykonawca bedzie ponosit
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4.20

4,21

4,22

4.23

odpowiedzlalnoé¢ za dotrzymanie zmienionej Daty Zakoficzenia oraz termindw osiggnigcia

poszczegbinych (jeszcze nlezrealizowanych) Kamieni Milowych wskazanych w zmodyfikowanym

Harmonogramie Prac lub Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym zatwierdzonym przez

Zamawlajgcego réwnolegle z podpisaniem aneksu do Umowy. Tak dtugo, jak Strony nie podpiszg

aneksu do Umowy zatwlerdzajacego zmodyfikowany Harmonogram Prac lub Harmonogram Rzeczowo-

Finansowy, Wykonawca jest zobowlgzany przestrzega¢ dotychczas obowigzujgcych harmonograméw,

a Zamawiajacy Jest uprawniony do naliczania kar umownych przewidzianych w Umowle, z

zastrzezeniem, ze potracenie kar bedzie zawleszone do czasu zawarcia ww. aneksu, ktéry m.in. okresli

zasadno$¢ lub brak podstaw do naliczenia kar.

Podjecie przez Strony negocjacji w sprawie zawarcia aneksu do Umowy w przypadkach wskazanych w

pkt 4.15 lub pkt 4.16 powyzej nie uprawnia Wykonawcy ani do wstrzymania Prac lub Robét, ani do

zwolnienia tempa Prac lub Robét, ani do odstgpienia od Umowy.

Kaidy przypadek wystgpienia Ryzyka Zamawiajacego albo Ryzyka Oblektywnego lub Ryzyka

Wykonawcy wymaga niezwlocznego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a jezell wystapi w

trakcie wykonywanta robét budowlanych zostanie stosownie odnotowany w Dzienniku Budowy nie

péinie] niz do korica dnia roboczego nastgpujacego po dniu wystgpienia takiego przypadku, a

nastepnle niezwlocznie potwierdzony wpisami w Dzienniku Budowy przez Inspektoréw Nadzoru

Inwestorskiego. Brak wspomnianego wy2lej powiadomienia wylacza po stronie Wykonawcy

przewidziane w niniejszym punkcie uprawnienle do wnioskowania o zawarcie aneksu do Umowy.

Strony nie przewidujg adnego dodatkowego wynagrodzenia ani Innych $wiadczefi naleinych

Wykonawcy z tytutu wezeéniejszego wykonania Prac lub Robét lub ich poszczegéinych elementdéw,

w stosunku do terminéw okreélonych w Harmonogramie Prac lub Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym.

Przez Ryzyka Zamawlajacego Strony rozumieja w szczegélnosci wystgpienie nizej wymienionych

okolicznosci:

a) Ukryte warunki geologiczne, jeli nie sa motliwe do wykrycia poprzez wzrokowg Inspekcjg,
testowanie lub inne badanie, jakie zazwyczaj Wykonawca przeprowadzitby z naleiyty
staranno$ciy,

b) W zakresie w jakim niebezpieczne substancje sq obecne na Terenie Budowy i fakt ten nie mogt
byé wykryty, pomimo e Zamawiajacy dofozyt nalezytej starannosci,

c) Brak przeprowadzenia rozruchu technologicznego pomimo spetnienia przez Wykonawce
wszelkich wymogéw warunkujacych rozpoczecie rozruchu,

d) Wstrzymanie Prac lub Robét przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronle
Zamawiajacego.

Przez Ryzyka Oblektywne Strony rozumiejq wystaplenie nizej wymienionych okolicznoSci:

a) Znalezienie na Placu Budowy skamielin, zabytkowych monet, amunicji wojennej,
wartoéciowych lub starozytnych przedmiotéw oraz innych pozostatosci lub artykutéw bgdacych
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przedmiotem zainteresowania archeologicznego — w zakresie w jakim konieczne bedzie z tego
powodu wstrzymanie Robét lub przeprowadzenie dodatkowych, nieprzewidzianych prac,

Jesli Wykonawca bedzie wykonywat swoje obowigzki (w tym takze te dotyczace zabezpieczenia
Terenu Budowy) w sposéb staranny i zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa i bedzie
przestrzegat warunkdw stosownych pozwolen 1 istotnych kontraktéw odnoénie Prac lub Robét
(zawartych przez Wykonawce badz Zamawiajacego), a pomimo tego osoby trzecie podejmujg
dziatania w celu opéinienia lub zaktécenia prac Wykonawcy i takie dziatania okazg sie skuteczne
i uniemozliwig prowadzenie Prac lub Robét,

Inwestycje prowadzone przez osoby trzecie (w szczegblnosci na przyleglych do Placu Budowy
gruntach) réwnoczesnie z pracami Wykonawcy i zaktdcajace prawidiowg realizacje Rob6t przez
Wykonawecg - pod warunkiem, ze ztozenie przez osoby trzecie wniosku o pozwolenie na budowe
(lub podobny wniosek lub zgtoszenie do organéw administracji publicznej} nastgpito po
ztozeniu Oferty Wykonawcy,

Zmiana prawa wptywajqca istotnle | bezpodrednio na przedmiot Umowy oraz brak mozliwoéci
terminowego pozyskania terenu pod budowe Pofrednlej Stacji Pomp, z niezaleznych od Stron
przyczyn, np. odmowa podpisania przez wiasciciela nieruchomoséci umowy sprzedaiy,
nieuregulowany stan prawny nieruchomosci, w tym zwigzany z toczacymi sie postepowaniami
sgdowymi, np. postgpowaniem spadkowym, konieczno$¢ przeprowadzenia postepowania
wywlaszczeniowego dot. nieruchomosci itp.,

Sita Wyisza — co oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoiicznosé:

1) zewnetrzng, tj. ktére] nie mozna w istocie przypisaé zadnej Stronie,

2) przed ktérg Strona nie mogta sig rozsadnie zabezpieczy¢, ani jej przewidzieé,

3) naktdrg Strona nie ma wplywu,

4) ktéra, gdyby wystapita, Strona nie mogtaby jej uniknaé ani przezwyciezy¢.

Tytutem przyktadu, Sita Wyzsza obejmuje nastepujace wyjatkowe wydarzenia lub okolicznoéci

pozbawiajgce Strony mozliwosci wywigzania sig ze swoich zobowigzan, jeéli tylko zostaty
spetnione tacznie warunki z pkt (1) - {4):
- wojna, dziatania wojenne (bez wzgledu na to czy wojna zostanie wypowiedziana czy nie),
inwazja, dziatanie wrogéw zewnetrznych,
- rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna
domowa,
- bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne niz Personel
Wykonawcy, jego kontrahentéw lub Podwykonawcy,
- amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenie

radioaktywne na Placu Budowy, z wytaczeniem przypadkéw, ktérych przyczyng jest
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uzycie przez Strong dotknietq takiej amunicji, materiatéw wybuchowych,
promieniowania lub radioaktywnosci,
naturalne kataklizmy, takie jak trzesienie ziemi, huragan, tajfun, piorun, powoéds,
epidemie lub jakiekolwiek inne nadzwyczajne 1 nie dajgce si¢ przewidzie¢ oddziatywanie
sit natury.
W przypadku wystaplenia Ryzyka Zamawiajgcego lub Ryzyka Obiektywnego, przy zachowaniu zasad
okre$lonych w pkt 4.20, zastosowania bedg miaty postanowienia pkt 7 Umowy (zmiany umowy).
Wykonawca zobowiazany jest do identyfikacji i oceny oraz prowadzenia statego monitoringu wszelkich
ryzyk (obejmujgcych réwniez Ryzyka Zamawiajgcego oraz Ryzyka Obiektywne) zwigzanych z realizacjg
Umowy | skutecznego zarzadzania zidentyfikowanym ryzykiem. Celem zarzadzania ryzykiem jest
identyfikowanie ryzyk mozliwie najwczeéniej, w celu wprowadzenia $rodkéw prewencyjnych i
kontrolnych oraz dziatari zapobiegawczych i minimalizujacych prawdopodobieristwo wystgpienia
ryzyka, a tam gdzie jest to nlemozliwe — minimalizujacych potencjalne skutki ryzyka. Zarzadzanie
ryzykiem na poziomie Umowy, obejmie nastepujce etapy zarzadzania ryzykiem:
a) Planowanie zarzadzania ryzykiem;
b) Identyfikacja ryzyka;
c) Analiza ryzyka;
d) Planowanie reakcji na ryzyko;
e) Monitorowanle [ kontrolowanie ryzyka,
i prowadzone bedzie zgodnie z zasadami okre$lonymi w Procedurze Zarzgdzania Ryzykiem wchodzgce]

w skiad Systemu Zarzadzania Jakosciq.
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WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSC!
Zgodnie 2 przyjeta Oferta Wykonawecy, za wykonanie catoscl przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zapfacl

Wykonawcy {3czne wynagrodzenie ryczattowe netto w Kkwocle ..o 24 (stownie:

senmssne e ZIOtYCH), W tym:

a) Za wykonanie Dokumentacji oraz zwigzanych z nig Prac (zgodnie z pkt | Tabeli Elementéw) :
z (stownie:

wrserssssennenenn - ZJOLYCH),

b) Za wykonanie Robét oraz zwigzanych z nimi Dokumentacji 1 Prac (zgodnie z pkt Il Tabeli
Elementéw): zt (stownie:

wassssssnnneens ZHOYCh),

Do wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w ust. 1, zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi, w tym zakresie, przepisami prawa.

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i nie podlega zmianom, za wyjatkiem sytuacji, w ktérych
postanowienia Umowy wyraZnie przewiduja moiliwo$¢ jego zwiekszenia lub zZmniejszenia.
Wynagrodzenie obejmuje naleznosci za wszystkie $wiadczenia Wykonawcy (w tym Podwykonawcéw)
okreslone w Umowie, takie za wszelkie $wiadczenia nlewyspecyfikowane (nienazwane wprost) w
czedci szczegétowej Harmonogramu Prac i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub pozostatych
postanowieniach Umowy, a konieczne do zrealizowania Inwestycji i wykonane przez Wykonawce lub
na jego zlecenie zgodnle z Umowg, w tym ewentuaing koniecznoé€ zmiany organizac]i Prac lub Robét,
zaangazowania dodatkowego personelu, Podwykonawcéw oraz Sprzetu celem m.in. realizacji Planu
Naprawczego.

Za wyjgtkiem sytuacji wyraZnie przewidzianych w Umowie, Wynagrodzenle pokrywa wszystkie koszty
poniesione przez Wykonawce w celu prawidtowego i terminowego zrealizowania Inwestycji, w tym
réwniez przeniesienia praw autorskich i udzielenie licenc]i (sublicenc]i) zgodnie z postanowieniami pkt
19, w zwigzku z czym Wykonawcy nie przystuguje prawo iadania od Zamawiajgcego zwrotu
jakichkoiwiek kosztéw poniesionych w zwigzku z realizacjy Inwestycji. Zamawiajacy nie jest w
szczeg6inoéci zobowigzany do poniesienia lub zwrotu kosztéw korzystania z energii, wody i innych
medidw niezbednych do wykonania Prac i Rob6t. Wszelkie koszty, podatki i optaty beda pokrywane na
biezgco przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do pokazywania faktycznego postepu Prac i sporzadzenia,
aktualizowania | przedfozenia Zamawiajacemu na koniec kazdego Okresu Rozliczeniowego (w terminie
do 5 (pigtego) dnla kazdego kolejnego miesiaca w Okresie Wykonania) Raportu Zaawansowania Prac,
sporzadzonego wg wzoruy zatgczonego do SZJ, | w oparciu o ten raport zaktualizowania Harmonogramu

Prac lub Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego obrazujacego faktyczny postep Prac. Raport
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Zaawansowania Prac zawierat bedzie zestawienle Dokumentacji oraz Prac wykonanych w danym
Okresie Rozliczeniowym w odniesieniu do pozycji wyspecyfikowanych w Harmonogramie Prac lub
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Raport Zaawansowania Prac kazdorazowo podlega
weryfikacji | zatwierdzeniu przez Koordynatora ds. Dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do pokazywania faktycznego postgpu Robét i sporzadzenia,
aktualizowania | przedfozenia Zamawiajacemu na koniec kazdego Okresu Rozliczeniowego (w terminie
do 5 (piatego) dnia kaidego kolejnego miesigca w Okresie Wykonania) Raportu Zaawansowanla
Robét, sporzadzonego wg wzoru zatgczonego do SZ3, i w oparciu o ten raport zaktualizowania
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego obrazujgcego faktyczny postep Robét. Raport
Zaawansowania Robét zawleraé bedzie zestawienie Rob6t wykonanych w danym Okresie
Rozliczeniowym, w odniesieniu do pozycji wyspecyfikowanych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym. Raport Zaawansowania Rob6t kazdorazowo podlega weryfikacjl | zatwierdzeniu przez

Nadzér Inwestorski.

Wynagrodzenie bedzie platne:

5.7.1 W zakresie dotyczacym Dokumentac]l oraz zwigzanych z nig Prac:

a) Za prawidfowe wykonanie elementéw wskazanych w pkt. | ppkt 112 Tabeli Elementéw
na podstawle 2 faktur VAT. Podstawq do wystawienia faktur VAT bedq Protokoty Odbloru
Czesclowego Dokumentac]l, o ktérych mowa w pkt 8.16.

b) Za prawidiowe wykonanie elementu wskazanego w pkt. | ppkt 3 Tabell Elementdw na
podstawie 1 faktury VAT. Podstawg do wystawienia faktur VAT bgdzie Protokét Przyjecia
Dokumentacjl, o ktérych mowa w pkt 8.16.

5.7.2 W zakresie dotyczacym Robét oraz zwligzanych z nimi Dokumentacjl i Prac: na podstawie faktur

5.8

VAT, w czeéciach, ktére wynikajg z wartosci wykonanych w danym Okresie Rozliczeniowym Robét, w
tym robét budowlanych z wbudowanymi Urzgdzeniami i Materiatami, okreslonych w zatwierdzonych
przez Zamawiajacego Protokotach Wykonanych Robét oraz Protokole Odbloru Koricowego. Ww.
protokoty beda stanowity podstawe do wystawienia faktur VAT.
Dla celéw dokonania pfatnosci za wykonane Roboty, Wykonawca sporzadzi i przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajacemu Protokét Wykonanych Robét w danym Okresie Rozliczeniowym. W

Protokole nalezy miedzy innymi, zgodnie ze wzorem zataczonym do SZ):

a) wskazat, jaki zakres Rob6t, w tym robét budowlanych wraz 2 wbudowanymi Urzadzeniami i
Materiatami zostat wykonany w danym Okresie Rozliczeniowym;

b) okreéli¢ czy zostaty osiggniete i w jakim terminie wymagane w danym Okresie Rozliczeniowym
Kamienie Milowe;

c) w oparciu o PKIB, wskazaé, jakie Odbiory Czeéciowe, badania i kontrole byly wykonane
w odniesieniu do poszczegélnych elementéw Robdt;

d) w oparciu o Raport Zaawansowania Robét stwierdzi¢ procentowe zaawansowanie i wartos¢

Robét wykonanych w danym Okresie Rozliczeniowym;
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e) odniesc sig do zastrzezef), zgodnie z pkt 9.11 lub Wad zgodnie z pkt 9.23, Jeli w danym Okresle
Rozliczeniowym  dokonano Odbloru Czeéciowego Iub  Odbioru  Technicznego
i stwierdzono zastrzezenia lub Wady;

f) wskazaé Podwykonawcdw, ktérzy uczestniczyli w wykonaniu Robdt w danym Okresie
Rozliczeniowym wraz z okreleniem naleznego im z tego tytutu wynagrodzenia; Wersja
elektroniczna powstatej w danym Okresie Rozliczeniowym dokumentacji jakoéciowe]j zostanie
dotgczona do ww. Protokotuy;

g) W imieniu Zamawiajacego Protokét Wykonanych Robét podpisuje Koordynator Inspektoréw
Nadzoru i Kierownik Projektu. Ze strony Wykonawcy Protokdt Wykonania Robét podpisuje
Kierownik Budowy i Menedzer Kontraktu.

Do kazdej faktury VAT wystawionej na podstawie Protokofu Wykonanych Robét, przedstawianej

Zamawiajacemu przez Wykonawcg do zaplaty nalezy dotaczyé wykaz Podwykonawcdw

zaangazowanych do realizacji Rob6t w danym Okresie Rozliczeniowym i o$wiadczenia (wg wzoru

zamieszczonego w zataczniku nr 7) oraz kopie faktur tych Podwykonawcéw. Oéwiadczenie, podpisane
przez osoby naleizycie upowainione do reprezentowania danego Podwykonawcy, powinno
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w regulowaniu wszystkich naleznych Podwykonawcy od

Wykonawcy wymagalnych pfatnoéci, w zwigzku z powierzeniem temu Podwykonawcy realizacji Robét

objetych poprzednim (tzn. juz osiggnietym I rozliczonym przez Wykonawce) Okresem Rozliczeniowym.

Do ostatniej faktury VAT wystawione] na podstawie Protokotu Odbioru Koficowego, przedstawionej

Zamawiajacemu przez Wykonawcg do zaplaty nalezy dotaczyé os$wiadczenla wszystkich

Podwykonawcdw (wg wzoru zamieszczonego w zataczniku nr 6) oraz faktury Podwykonawcow, ktérzy

byli zaangazowani w ostatnim Okresie Rozliczeniowym. Oswiadczenie, nalezycie podpisane przez

osoby upowainione do reprezentowania danego Podwykonawcy, powinno potwierdzaé brak
zalegtosci Wykonawcy w regulowaniu wszystkich naleznych mu od Wykonawcy wymagalnych ptatnosci

w zwigzku z powierzeniem temu Podwykonawcy realizacji Robét.

W przypadku braku ww. oswiadczert Podwykonawcéw, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu

przyczyny ich braku, a ten, jezeli uzna te wyjasnienia za satysfakcjonujace, zaptaci w cafoéci

Wynagrodzenie objgte przedtozong mu fakturg. W przeciwnym razie platno$¢ catosci lub odnosnej

czeéci Wynagrodzenia zostanie przez Zamawiajacego wstrzymana do czasu wyjaénienia kwestii

uregulowania zobowigzat Wykonawcy wobec danych Podwykonawcéw, z zastrzezeniem postanowiet
pkt 16.10 — 16.12. Wysoko$¢ kwoty zatrzymane] bedzle ograniczona do kwoty, jaka w ocenie

Zamawiajacego wyrazac sig mogg roszczenia, ktérych wspomniani Podwykonawcy mogliby dochodzié

przeciwko Zamawiajacemu na podstawie art. 647' Kodeksu cywilnego. Jezeli kwota faktury

Wykonawcy nie wystarczy na pokrycie roszczefi Podwykonawcy, w tym ewentualnych kosztéw

postgpowania sadowego, ktére bedzie musiat ponle$¢ Zamawiajacy, wéwczas Zamawlajacy bedzie
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uprawniony do skorzystania z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania.

5.12 Zaptata czesci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury VAT, nastapl
(30) trzydziestego Dnla od daty doreczenia Zamawiajacemu:

a) prawidiowej pod wzgledem formalnym imerytorycznym faktury VAT, wraz z Protokotem
Odbloru Czeéciowego Dokumentacji albo Protokotem Przyjecla Dokumentac]i, o ktérych mowa
w pkt 8.16;

b) prawidiowej pod wzgledem formalnym imerytorycznym faktury VAT, wraz z Protokotem
Wykonanych Robét | o$wiadczeniami Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 5.9, 2
zastrzezeniem pkt 5.11;

5.13 Zaptata ostatnie] faktury VAT, wystawionej - w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego Protokoét
Odbioru Koricowego - z zastrzezeniem dokonania wszelkich naleznych potrgcen, o ktérych mowa
w Umowile — nastapl (30) trzydziestego Dnia od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowej pod
wzgledem formalnym | merytorycznym faktury VAT, wraz z Protokolem Odbioru Koficowego i
o$wiadczeniami Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 5.10, z zastrzezeniem pkt 5.11.

5.14 Wszelkie ptatnoéci z tytutu Wynagrodzenia nastepowac beda w formie przelewu na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce kaidorazowo w fakturze VAT. Piatnoéci dokonywane przez
Zamawiajacego uwaia sig za wykonane z chwily obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego
stosowng kwotg z tytutu polecenia przelewu. O ile ostatni dzier terminu zaptaty przypada¢ bedzie w
sobote, termin zaptaty bedzie zachowany, Jezeli ptatnoé¢ Wynagrodzenia nastapi w pierwszym po
sobocie dniu roboczym.

5.15 Wszelkie koszty i optaty bankowe dotyczace przelewu naleznego Wynagrodzenia pokrywane sg w
nastepujacy sposdb: koszty realizacji przelewu naliczone przez bank Zamawiajacego ponosi
Zamawiajacy, koszty bankéw posredniczacych ponosi beneficjent przelewu — Wykanawca.

5.16 Za pobdr wody i energii elektrycznej dla potrzeb realizacji Inwestycji Zamawiajacy co 2 miesiace
wystawl i przedtozy Wykonawcy do zaptaty fakture, zgodnle z faktycznym zuzyciem tych medidw
(ustalonym na podstawle odczytu z licznikéw, o ktérych mowa w pkt 2.1.12), z uwzglednieniem stawek
obowigzujacych u ich dostawcdw. Termin ptatnosci faktur, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
wynosi kazdorazowo 21 dnl od daty ich dorgczenia Wykonawcy. Rozliczenie za ww. media za ostatni
miesigc realizacji Umowy nastapl niezwiocznie po obustronnym podpisaniu Pratokotu Odbioru
Koricowego. Wykonawca wyraia zgode na potracanie ww. naleznoéci za media z naleznego mu

Wynagrodzenia.
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MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji Robdt musza:

a) by¢ Nowe, odpowiedniego rodzaju i jakoéci, odpowiadaé wymogom okreslonym
w Dokumentacji, pozostatych postanowieniach Umowy, a takie w przepisach obowigzujacego
prawa;

b} posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia
do stosowania w Poisce, w szczegbinoscl w przypadku Urzadzert - posiadaé certyfikaty
wystawione na producenta Urzadzei, potwierdzajace, e Urzadzenie lub jego instalacja spetnia
okredlone standardy w zakresie kluczowych elementéw, takich jak: identyfikacji | oznakowania,
projektowania, wykonania zasilania, emisji hatasu | integralnoéci strukturalne] oraz

potwierdzajace dopuszczenie Urzadzer do uzytkowania na terytorium paristw Unii Europejskiej;

c) by¢ dobrane zgodnie z wiedz3 techniczng;
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celu, do jakiego zostaly uiyte w ramach realizacji Robét:
e) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametréw eksploatacyjnych, wygladu,

szacowanej tywotnoscl, kosztéw eksploatac]i, fatwosc! obstugi, wymiany lub/i naprawy;
f) by¢ wolne od jakichkolwiek obcigzeri na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na Placu
Budowy (potaczenla z pozostatymi elementami Inwestyc]i).
Dla uniknigcla watpliwosci postanawia sig, e w przypadku, gdy Dokumentacja pozostawia Wykonawcy
wyraZnie mozliwo$¢ wyboru pomigdzy réZnymi rodzajami Materlatéw lub Urzadzen, wyboru dokonuje
Wykonawca wnoszac o ekceptacje Zamawiajqcego 2godnie z procedurami Systemu Zarzadzania
Jakoscia.
Materiaty i Urzadzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okre$lonymi w Umowie lub Dokumentacji,
w szczegdinosci niecdpowiadajace Normom lub nieposiadajgce stosownych atestéw, certyfikatéw |
dopuszczehh do stosowania w Polsce, muszg zosta¢ niezwlocznie usunigte z Placu Budowy przez

Wykonawce ha jego koszt i zastapione innymi, odpowiadajgcymi powyizszym warunkom.

Strona 41z1o7 ﬂ 1
Lig .



7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

ZMIANY ZAKRESU UMOWY (ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE | DODATKOWE)

Wykonawca musi zapewni¢ w ramach Systemu Zarzadzania Jako$clg, w oparciu o wymagania okreélone
w Umowie oraz wytyczne Zamawiajgcego zawarte w Zataczniku nr 10 do WFU, opracowanie |
wdrozenie systemu zarzadzania wszelkimi zmianami, jakie zachodzg w trakcie realizacji Umowy.
Procedury zarzadzanla zmianami muszg zapewni¢ taki tryb postgpowania, aby wprowadzanie zmian
nie powodowato wstrzymywania badé opéZnienia realizacji Umowy.

Kaida propozycja wprowadzenia zmlan musi byé przedstawiona na Karcle Zmian, wg wzoru
zalaczonego do SZJ, z odpowiednim uzasadnieniem i analizg skutkéw, w tym w odniesieniu do
Dokumentacji, a w szczegélnoéci wptywu zmian na Projekt Budowlany i wplywu na terminy realizacji
odpowiednio poszczegdinych elementéw Prac, Robét, Kamienl Milowych i Daty Zakoliczenia. Decyzjg
o wprowadzeniu zmiany, po zaopiniowaniu przez Projektanta Wykonawcy, podejmuje Zamawiajacy.
Wykonawca bedzie prowadzit Rejestr Zmian, w ktérym znajdq si¢ wszystkie Karty Zmian, niezaleinie
od tego, czy Karta Zmian zostanie zaakceptowana przez Zamawlajacego. Zamawiajacy bedzie miat
zapewniony wglad do Rejestru Zmian.

Dla unikniecia watpliwosci, Strony oéwiadczaja, e nie bedzie uwaiane za zmiang wymagajacq
sporzadzenia Karty Zmian, modyflkowanie Harmonogramu Prac lub Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego w zakresie wynikajacym z Planéw Naprawczych i wszelkie dziatania Wykonawcy zwigzane
z reorganizacjg sposobu realizacji Prac lub Robét, w tym z zaangaiowaniem dodatkowego Sprzgtu,
Personelu Wykonawcy, zwiekszenla czasu pracy lub zasobéw finansowych dla dotrzymania terminéw
okre$lonych w harmonogramach.

Kaida propozycja zmian w odniesieniu do Projektu Budowlanego wymaga kwalifikacji przez
Projektanta Wykonawcy zamierzonego odstapienia w rozumieniu art. 36a Prawo Budowlane. Istotne
odstapienie od zatwierdzonego Projektu Budowlanego lub innych warunkéw Pozwolenia na Budowe
wymaga uzyskania przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego nowej decyzji o Pozwoleniu
na Budowe albo decyzji 0 zmianie decyzji o Pozwoleniu na Budowe.

Zmiana sposobu wykonywania Robét, z powodu innych przyczyn ni opisane w pkt 7.6.2 jest mozliwa,
pod warunkiem, ie zostanie zakwalifikowana przez Projektanta Wykonawcy w Karcie Zmian jako
nieistotne odstapienie od Projektu Budowlanego i nie skutkuje zmiang Wynagrodzenla lub Daty
Zakoficzenia oraz zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego w Karcie Zmian.

Zmlana Wynagrodzenla Wykonawcy moiiiwa jest w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych

okolicznosci i na warunkach okre$lonych ponizej:

7.6.1 Roboty Dodatkowe:

1) Zamawiajacy bedzie mégt powierzyé Wykonawcy zrealizowanie Rob6t Dodatkowych;
2) Uzgodnienie warunkdéw wykonania ewentuainych Robdt Dodatkowych, w tym dodatkowego
wynagrodzenia, nastgpi poprzez sporzadzenie stosownego protokotu koniecznosci wraz z

uzasadnieniem opisujgcym podstawy koniecznoéci lub zasadno$ci wykonania Robét Dodatkowych
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3)

4)

5)

7.6.2

1)

2)

Umowe zarejestrowano w rejestrze Umow
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oraz ich zakres. Wszelkie uzgodnienia w zakresie Robét Dodatkowych Strony zawrg w formie
obustronnie podpisanego Aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci;

Dia oszacowania wartoéci Robét Dodatkowych Wykonawca przedstaw! kosztorysy ofertowe
sporzadzone metody szczeg6towa w oparciu o parametry cenotwércze podane w Tabeli Elementéw
(jej kopia stanowi Zatgcznik nr 4.1 do Umowy) i wiasciwe katalogi, a w przypadku ich braku — analizy
indywidualne uzgodnione z Zamawiajacym oraz ceny materiatéw i pracy sprzetu z okresu
sporzadzania kosztorysu. Ceny materialéw i pracy sprzgtu nie mogg by¢ wyisze od érednich cen
krajowych wystepujacych w bieigcych cennikach Sekocenbud. Dla potwierdzenia cen materiatéw
nietypowych Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu oferty cenowe na ich zakup;

Wynagrodzenie za Roboty Dodatkowe zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego,
sporzadzonego w tym celu metoda szczegélowg przez Wykonawce, zweryfikowanego i
zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Kosztorys powykonawczy Wykonawca sporzgdzi w oparciu o
parametry cenotwdrcze podane w Tabeli Elementéw i wiasciwe katalogi, a w przypadku ich braky -
analizy indywidualne uzgodnione z Zamawiajacym oraz ceny materiatéw i pracy sprzetu z okresu ich
wbudowania/uzycia. Ceny materiatéw i pracy sprzgtu nie moga byé wyisze od érednich cen
krajowych wystgpujacych w biezacych cennikach Sekocenbud. Dla potwierdzenla cen materiatéw
nietypowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu faktury ich zakupu;

W przypadku, gdy Strony nie uzgodnig — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego - warunkéw
wykonania Robét Dodatkowych, Zamawiajacy ma prawo zlecenia tych robét innemu wykonawcy,
przy czym Wykonawca ma obowigzek dopusci¢ tego wykonawce na Teren Budowy oraz koordynowat
te roboty z Robotami na zasadach przewidzianych w Umowie.

Roboty_ Zamienne:

Zamawiajacy nie przewiduje wystapienia Robét Zamlennych, jednakie w przypadku, gdy m.in.
z przyczyn technologicznych, materiatowych lub konstrukcyjnych bedzie konieczna albo obiektywnie
zasadna zmiana okre§lonego w Dokumentacji sposobu wykonania Robét, Strony ustalg bezzwiocznie
wszystkie warunki wykonania Robét Zamiennych. Wykonanie Robdt Zamiennych moze skutkowaé

zaréwno obnizeniem, jak i zwigkszeniem wysokoéci wynagrodzenia przewidzianego w Umowie;

Uzgodnienie warunkéw wykonania Robét Zamiennych moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, a nastgpnie zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu
koniecznosci {wraz z uzasadnieniem szczegétowo opisujagcym podstawy konlecznoéci lub zasadnosci
zmian} i oszacowanej —na zasadach okre$lonych w pkt 3) lub 4} ponize] - wartoéci Robét Zamiennych.

Powyzsze uzgodnienia Strony zawrg w formie obustronnie podpisanego Aneksu do Umowy pod
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a) zastosowanie rozwigzah zamiennych moie nastgpi¢ wylgcznie po uprzednim wytgczeniu
z wynagrodzenia umownego Wykonawcy (pkt. 5.1 powyzej} kwoty odpowiadajqcej kosztom
Prac, Rob6t, Materiatéw lub Urzadzer, ktére bedg podlegaly zamianie, oszacowanej na zasadach
okreslonych w pkt 3) ponizej; ustalenie wynagrodzenia za wykonanie Robét Zamiennych nastgpi
na zasadach okreélonych w pkt 5} - 7) ponizej,

b) Roboty Zamienne wykonywane w zakresie objetym Dokumentacjg, traktowane s3 jako
niewykraczajqce poza przedmiotu Umowy | jako takie nie powodujq wzrostu wynagrodzenia
Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowie lit. c,

c) zwiekszenie wynagrodzenia z tytutu wykonanych Rob6t Zamiennych, w trakcie realizaci Prac lub
Rob6t wedlug zaakceptowanej i przyjetej uprzednio przez Zamawiajacego Dokumentacj,
z uwzglednieniem postanowiefi lit. a, moze dotyczy¢ jedynie zmian wprowadzonych wolg
Zamawiajacego lub z powodu okolicznoci, ktérych w toku tworzenia przez Wykonawce
Dokumentaciji nie dato sie przewidzie¢,

d) w przypadku, gdy Roboty Zamienne zostang wprowadzone na skutek nienalezytego wykonania
Dokumentacji przez Wykonawce, a warto$¢ Robét Zamiennych, wyliczona na zasadach
okreslonych w pkt 4) ponitej przekroczy warto$¢ Prac lub Robét podlegajacych zamianie,
Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ Roboty Zamienne w ramach Wynagrodzenia

okre$lonego w pkt. 5;

3) Dla oszacowanla kwoty wylfaczone] z wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, Wykonawca

4)

5

L

przedstawi szczegétowq kalkulacje Prac lub Robét podlegajacych zamianie sporzqdzong w oparciu o
parametry cenotwércze podane w Tabeli Elementéw i wtaéciwe katalogi, a w przypadku ich braku —
analizy indywidualne uzgodnione z Zamawiajacym. Ceny materlatéw i sprzgtu nie mogg by¢ wyisze
od érednich cen krajowych wystepujacych w biezacych cennikach Sekocenbud. Dla potwierdzenia cen
materiatéw nietypowych Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu oferty cenowe na ich zakup;

Dla oszacowania wartoéci Robét Zamiennych Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy przy
zastosowaniu cen materiatéw | pracy sprzetu z okresu sporzadzenia kosztorysu. Kosztorys, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim zostanie sporzgdzony metoda szczegétowg, w oparciu o parametry
cenotwdrcze podane w Tabeli Elementéw i wiasciwe katalogi, a w przypadku ich braku - analizy
indywidualne uzgodnione z Zamawiajacym. Ceny materlatéw i pracy sprzgtu nie mogq by¢ wyisze od
érednich cen krajowych wystepujacych w biezgcych cennikach Sekocenbud. Dia potwierdzenia cen
materiatéw nietypowych Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu oferty cenowe na ich zakup;

Dla ustalenia wartoécl Robét Zamiennych po ich wykonaniu, Wykonawca sporzadzi kosztorys
w oparciu 0 obmiar potwierdzony przez inspektora nadzoru Zamawiajacege przy zastosowaniu
parametréw cenotwérczych podanych w Tabeli Elementéw oraz cen materiatéw | pracy sprzetu z
okresu ich wbudowania/uzycia. Kosztorys, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie
sporzadzony metoda szczegbtowa, w oparciu o wiaéciwe katalogi, a w przypadku ich braku — analizy

indywiduaine uzgodnione z Zamawilajacym. Ceny materiaiéw i pracy sprzetu nie moga by¢ wyisze od
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srednich cen krajowych wystepujacych w bieigcych cennikach Sekocenbud. Dla potwierdzenia cen
materiatdw nietypowych Wykonawca dostarczy Zamawlajgcemu faktury ich zakupu;

6) Wynagrodzenie Wykonawcy za Roboty Zamienne zostanie ustalone jako ré2nica pomiedzy wartoscig
Robét Zamiennych, a wartoscig ryczattowq Prac lub Robét, zamiast ktdrych beda wykonywane
Roboty Zamienne;

7) W przypadku, gdy wartos$¢ Robét Zamiennych ustalona, po ich wykonaniu, na zasadach okre$lonych
w pkt 5) jest mniejsza niz kwota wylgczona z wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy na zasadach
okreSlonych w pkt 3), wéwczas wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu o kwote

odpowiadajca tej réznicy.

7.6.3 Roboty Zaniechane:

7.7.

7.8.

7.9.

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania niektérych Prac lub Robét;

2) W przypadku zanlechania, wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy ulegnie obnizeniu o wartos¢
ryczattowq Robét Zaniechanych. Zaniechanie niektérych Prac lub Robét i zwigzane z tym obnizenie
wysokosci wynagrodzenla bedzie nastgpowato w formie obustronnie podpisanego Aneksu do
Umowy pod rygorem niewaznosci;

3) Dla oszacowania warto$ci Robét Zanlechanych, Wykonawca przedstawi szczegbtowy kalkulacje Prac
lub Robét podlegajqcych zaniechaniu, sporzadzong wedtug zasad okreélonych w pkt 7.6.2 ppkt 3).

Jezeli wykonanie Robdt wskazanych w pkt 7.6.1 — 7.6.3 zostanie zakwallflkowane jako istotne
odstapienie w rozumieniu Prawa Budowlanego {zgodnie z pkt. 7.4), Wykonawca bedzie zobowiazany
uzyskaé, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, nowa decyzje o Pozwoleniu na Budowe albo decyzje o
zmianie decyzji 0 Pozwoleniu ma Budowe.

O ile Strony nie uzgodnig w formie pisemne] inaczej, prowadzenie przez nie negocjacji w sprawie
wprowadzenia zmian istotnych, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dotrzymania terminéw
okreslonych w Harmonogramie Prac | Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

W przypadku wystgpienia Robét Dodatkowych, Robét Zamiennych, Robét Zaniechanych, lub
okolicznodci stanowigcych Ryzyko Zamawiajacego lub Ryzyko Oblektywne, kazda ze Stron ma prawo
do wystapienia o zmiang — odpowiednio poprzez wydiuzenie albo skrécenie - terminu wykonania:

a) Prac objetych zmianami, ktérych realizacja z uwagi na Roboty Zaniechane albo Zamienne stala

sie zbedna albo moze zostaé skrécona;

b) w odniesieniu do Prac, ktérych realizacja na skutek wprowadzenia Robé6t Zamiennych lub

koniecznoéci wykonania Robdt Dodatkowych wymaga wstrzymania i w konsekwenc]i wydtuzenia
z uwagi na konleczno$¢ pozyskania, w imieniu | na rzecz Zamawiajgcego, nowej decyzji o

Pozwoleniu na Budowe albo decyzji o zmianle decyz]i 0 Pozwoleniu ma Budowe;
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c) Robét abjetych zmianami, ktérych realizacja z uwagi na Roboty Zaniechane albo Zamienne stata

sie zbedna albo moie zosta¢ skrécona;

d) Robét objetych zmianami, ktérych okres realizacji po zmianach jest dtuiszy niz przed zmianami

z uwagl na wymagania technologiczne - jedynie w zakresie niezbgdnego wydtuzenia czasu na

wykonanie Robét Zamiennych;

e) w odniesieniu do Robét, ktérych realizacja na skutek wprowadzenia Robét Zamiennych lub

f)

konieczno$ci wykonania Rob6t Dodatkowych wymaga wstrzymania i w konsekwencji wydtuzenia
z uwagi na konieczno$¢ pozyskania, w imieniu | na rzecz Zamawiajacego, nowej decyzji o
Pozwoleniu na Budowe albo decyzji 0 zmianie decyzji o Pozwoleniu ma Bud9wq;

w odniesieniu do Robdt, ktérych ze wzgledu na Roboty Zamienne lub Dodatkowe nie mozna bylo

realizowaé réwnolegle z uwagl na wymagania technologiczne.

7.10. Przy wydtuzeniu terminéw, o ktérych mowa w pkt 7, Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w

7.11.

7.12.

7.13.

7.14,

Karcie Zmian takiej reorganizacji sposobu realizacji Prac lub Rob6t (w tym zwigkszenia zaangazowania
Sprzetu, personeiu, Podwykonawcéw, czasu pracy lub zasobéw finansowych Wykonawcy), aby
zminimalizowaé przesuniecie terminéw wykonania poszczeg6lnych niezrealizowanych jeszcze Kamieni
Milowych dla dotrzymania Daty Zakoriczenia. Jezeli pomimo dokonanej reorganizacji Prac lub Robét,
celem ich dostosowania do tak zaistniatych okolicznoéci, nie bedzie moiliwe dotrzymanie terminéw
Kamieni Mitowych i Daty Zakoriczenia, Strony ustalg zakres niezbednych zmian w zakresie terminéw
wykonania Kamieni Milowych i Daty Zakoriczenia w drodze negocjacji prowadzonych w dobre]j wierze
oraz z uwzglednieniem uzasadnionych intereséw obu Stron.

Ustalone w drodze negocjacji zmiany terminéw Kamieni Milowych i Daty Zakoriczenia wymagajq
wprowadzenia w formle pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem niewainoscl. Zawarcie aneksu
oznacza akceptacje zmlan istotnych w odniesieniu do terminéw Kamieni Milowych i Daty Zakoriczenia.
Fakt zawarcia przedmiotowego aneksu potwierdza Kierownik Projektu wpisem na Karcie Zmian.
Zatgcznikiem do aneksu bedzie, zaktualizowany przez Wykonawce | zaakceptowany przez
Zmawiajacego, Harmonogram Prac lub Harmonogram Rzeczowo - Finansowy.

Jakiekolwiek zmiany w Pracach lub Robotach (w tym, co do ich zakresu rzeczowego, technologii
wykonania, zastosowanych Materiatéw i Urzadzefi, itp.) nieobjgte stosownym aneksem lub
zatwierdzong przez Zamawiajacego Karta Zmian, uwaiane bedy za nlezgodne
z Umowa i nie beda skutkowaé powstaniem po stronie Zamawiajacego obowigzku zadnego rodzaju
éwiadczer wobec Wykonawcy lub 6séb trzecich. Zamawiajacy moze nadto zgdaé usunigcia ich efektow
przez Wykonawce na jego koszt oraz ryzyko oraz dokonania zwigzanej z tym stosownej aktualizacji
Dokumentacji Powykonawczej.

Kazda zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana sposobu wykonania rob6t budowlanych wymaga
dokonania przez Wykonawce stosowne] aktualizacji Dokumentacji Powykonawcze).

Zmlana zakresu Prac lub Robét powierzonych Podwykonawcom oraz zmiana Podwykonawcéw

mozliwa jest na umotywowany wniosek Wykonawcy opisany w Karcie Zmian, pod warunkiem
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przedstawienla Zamawiajgcemu nazwy/firmy nowego Podwykonawcy, szczegétowego przedmiotu
Prac albo Robét, jakie Wykonawca zamierza powlerzyé Podwykonawcy oraz przedioienia
2aktualizowanej czesci finansowej Harmonogramu Prac lub Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
okreslajacej wysokosé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za Roboty lub Prace, jakie zamierza

powierzy¢ Podwykonawcy.
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8.6

8.7
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ODBIORY CZESCIOWE DOKUMENTACII

Elementy Dokumentacji oraz zwigzanych z nia Prac (okreSlone w pkt. | Tabeli Elementéw),
wyspecyfikowane w Harmonogramie Prac, bedg podlega¢ Odbiorom Czesciowym kazdorazowo po
odrebnym pisemnym zawiadomieniu Zamawiajacego.

Na koniec kaidego Okresu Rozliczeniowego Wykonawca przedioZy Zamawiajacemu Raport
Zaawansowania Prac, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Systemie Zarzadzania Jakosciy. Raport
Zaawansowania Prac kazdorazowo podlega weryfikac]i | zatwierdzeniu przez Zamawlajqcego.
Zamawiajacy wymaga, aby przedioienie Projektu Budowlanego do akceptacji Zamawiajacego
nastapito przed ztozeniem Wniosku o Pozwolenie na Budowe.

Na Zamawiajgcym nie cigzy obowlgzek weryfikacji poprawnosci Dokumentacji. Zamawiajacy ma jednak
prawo do opiniowania | uzgodnienia Dokumentacji.

W pierwsze] kolejnoéci odbywa sl opiniowanie Dokumentacji drogg elektroniczng — na
udostepnionym, w tym celu, przez Zamawiajacego serwerze.

Dokumentacje do opinlowania przez Zamawiajacego Wykonawca przekazuje drogq elektroniczng, po
sprawdzaniu jej kompletnosci.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni roboczych od przekazania wersji elektronicznej Dokumentacjl
przekaze Wykonawcy Karte opiniowania, w wersji elektronicznej z uwagami, z zastrzezeniami, badz
sugerowanymi przez Zamawiajgcego zmianami dotyczacymi Dokumentacji.

Wykonawca wprowadzi do Dokumentacji uwagl, zastrzezenia, badz sugerowane przez Zamawiajgcego
zmiany i przekaze do ponownego opinlowania w terminie do 7 dni roboczych od wystania Karty
opiniowania przez Zamawlajgcego. Do nowej wers]i elektronicznej Dokumentacji zostanie dotjczona
wypetniona w wers]i elektronicznej Karta opiniowania z potwierdzeniem wniesionych zmian lub
uzasadnieniem odmowy ich wprowadzenia. Uwagi, zastrzezenia, ewentualnie inne sugerowane przez
Zamawlajgcego zmiany nie zostang uwzglednione przez Wykonawcg jedynie, gdyby ich uwzglednienie
tworzylo stan niezgodnosci z powszechnie obowligzujqcymi przepisami prawa. Za dokonanie zmian w
Dokumentacji, w nastepstwie zgloszonych przez Zamawiajacego i zaakceptowanych przez Wykonawce
uwag, zastrzezed Ilub sugerowanych przez Zamawiajgcego zmian Wykonawca ponosi
odpowledzialno$é, przy czym Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu prawo iadania dodatkowego
wynagrodzenia.

Jeteli Wykonawca nie uwzglgdni w Dokumentacji uwag, zastrzeze, badZ sugerowanych przez
Zamawiajgcego zmian oraz nie umotywuje na piémie odmowy ich wprowadzenia, Zamawiajqcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo do powierzenia wykonania Dokumentacji innemu podmiotowi na koszt |
ryzyko Wykonawcy, ze $rodkéw pochodzacych w pierwszej kolejnoéci z Zabezpieczenia, po uprzednim
bezskutecznym uplywie terminu zakre$lonego w pisemnym wezwaniu do wykonania obowigzkéw
okreélonych w pkt 8.8. Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnienia, 0 ktérym mowa w zdaniu
poprzednim nie pozbawia go prawa obcigzenia Wykanawcy karami umownymi. Zamawiajgcy moze nie

skorzystaé z wykonawstwa zastepczego | odstgpi¢ w catosci lub czeéci od Umowy. Zamawiajgcy

W
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odstgpujac od Umowy moie jednak zastrzec, i przyjmuje jako $wiadczenie czeéciowe, w ramach
czesciowego wykonania Umowy, przyjeta w oparciu o Protokét Odbioru Czesciowego Dokumentacj!
lub Protokét Przyjecia Dokumentacji dia danej pozycji Harmonogramu Prac, Dokumentacje oraz zapfaci
za nig (wraz z prawami autorskimi majatkowymi) wynagrodzenie przewidziane za wykonanie tej
Dokumentacii, w wysoko$ci wskazanej w Harmonogramie Prac.

Zamawiajacy potwierdzi zamknigcie uwag zgtoszonych do elektronicznej wersji Dokumentacji w
terminie 7 dni roboczych od otrzymania poprawionej wersji Dokumentacji. Zamkniecie uwag zostanie
potwierdzone podpisaniem wydrukowanej Karty opiniowania przez Zamawlajacego.

Po zakoficzeniu opiniowania Dokumentacji Zamawiajacy w oparciu o podpisane Karty opiniowania
wystawia Karte uzgodnien.

Celem przyjecia Dokumentacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kompletng Dokumentacje, zgodng z Kartg uzgodnien, w wymaganych iloéciach egzemplarzy (w wersji
papierowej i elektronicznej).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za sporzadzenie Dokumentacji wiloéci oraz o tredci,
zgodnej z powszechnie obowlgzujgcymi przepisami prawa.

MieJscem przekazania Dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajacego. Potwierdzeniem przekazania
Zamawiajacemu Dokumentac]i bedzie pieczeé z datg jej wptywu nadana w kancelarii ogéinej PERN S.A.
Dokumentacja bgdzie zaopatrzona w pisemne oswiadczenie Wykonawey, 12 Jest ona zgodna z wersjg
elektroniczng, zostata wykonana zgodnie z Umowa, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa
oraz e zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Pisemne
oswiadczenie, o ktérym mowa wyie], stanowi¢ bedzie integraing czeéé ww. Dokumentacii.
Postanowienia pkt. 8.7 — 8.10 nalezy stosowa¢ odpowiednio do opiniowania wydrukowanej wersji
Dokumentacji.

Zamawiajgcy, w celu dokonania odbioru elementéw okresionych w pkt | ppkt 11 2 Tabeli Elementéw,
podpisze Protokét Odbloru Czesciowego Dokumentacji dla danej pozycji Harmonogramu Prac. Dla
elementéw wskazanych w pkt. | ppkt 3 Tabeli Elementéw, uszczegétowionych nastepnie w
Harmonogramie Prac, Zamawiajacy podpisze Protokét Przyjecia Dokumentac]i, potwierdzajacy
jednoczesnie prawidtowe wykonanie wszystkich pozycji wymienionych w pkt. | Tabeli Elementéw.
Protokoty wskazane w pkt 8.16 beda stanowit podstawe do wystawienia faktury VAT na zasadach
opisanych w pkt 5.7.

Postanowienia dotyczace Odbioréw Dokumentacji nalezy stosowaé odpowiednio do odbioru

Dokumentacji Bezpleczeristwa, Eksploatacyjnej, Powykonawcze] i Odbiorowej.
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9.2

8.3

8.3.1
9.3.2
9.33
9.34

9.4

9.5

9.6

ODBIORY CZESCIOWE ROBOT

Dla umotliwienia koordynacji branzowej i rozliczenia realizacji poszczegbinych etapéw Robdt,
w trakcie realizacji Robét dokonywane beda Odblory Czeéciowe Robédt okreslonych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, w tym odbiory robét budowlanych wraz z wbudowanymi Urzadzeniami
i Materiatami.
Roboty beda odbierane na warunkach okre$lonych w sporzadzonych przez Wykonawce STWIQ, po
przeprowadzeniu préb i testéw oraz czynnosci kontrolnych i badari okreslonych w planach kontroli i
badan, zgodnie z Systemem Zarzgdzania Jako$cig.
Odbioraml Cze$clowymi Robét beda:

odbidr rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

odbiory cze$ciowe Robét, w tym odbiory kompletnych Obiektéw;

odbiory techniczne Urzadzefi, instalacji i Systemow;

ostatni z Odbioréw Czeéciowych Robdt, w tym robét budowlanych wraz z wbudowanymi

Urzadzeniami | Materiatami, na potrzeby Umowy okreslony jako Odbiér Techniczny.
Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji Umowy ulegng zakryciu lub zanikowl. Odbiér taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie przez Wykonawce ewentualnych poprawek bez
hamowania ogblnego postepu Robét. Gotowos¢ danej czeéci robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Budowy, po uprzednim - z wyprzedzeniem co
najmniej 3 dni roboczych - powiadomieniu wiasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zaden
element Rob6t nie moze ulec zakryciu przed dokonaniem wiasciwego odbioru robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych, przeprowadzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. W szczegdinych przypadkach {okreélonych w Systemie
Zarzadzania Jakoscig) wymagane bedzie sporzadzanie odpowiedniego protokotu odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.
W przypadku zakrycia okreslonych elementéw Robét przed ustalonym terminem odbioru,
Zamawiajacy ma prawo z3da¢ odkrycia tych elementéw Robét. W takim przypadku koszty odkrycla, a
takie ponownego zakrycia lub wykonania Robét poniesie Wykonawca.
Odbiory techniczne Urzadzenr, Instalacji | Systeméw wykonywane bedq w oparciu o wymagania
okreélone w Wytycznych Funkcjonalno - Uzytkowych lub instrukcjach. Podczas odbioréw technicznych
sprawdza sie, czy przedmioty odbioru wykonane zostaly w sposéb dokiadny i bezpieczny, zgodnie z
okres$lonymi warunkami ich wykonania, montazu i utytkowania, a takie sprawdza si¢ parametry
techniczne Urzadzef, instalacji i Systeméw. Odbiory techniczne bedy przeprowadzane odpowiednio
po zamontowaniu i rozruchu mechanicznym Urzadzen, instalacji i zainstalowaniu Systeméw, po
uprzednim zgtoszeniu gotowoéci do wiasciwego inspektora branzowego lub organu uprawnionego do
badai odbiorczych. Odbioréw technicznych dokonujy komisje skiadajace sie¢ z odpowiednich

Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego | stuzb Zamawiajacego, lub w skiadzie okreslonym zgodnie z
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przepisami prawa. Potwierdzeniem odbloréw technicznych beda odpowiednie protokoty odbioréw
technicznych sporzadzone zgodnle zustanowionym Systemem Zarzadzania Jakodcig lub wedtug
wymogow jednostek upowaznionych do takich odbioréw.

Odbiory Czeéciowe Robdt przeprowadzane bgdy w odniesieniu do motliwych do odbioru pod
wzglgdem kompletnosci i wymogéw jakoéciowych: czeéci robét budowlanych po wykonaniu
okreslonego etapu Robét, rodzajéw Robdt w podziale na branze, elementéw Robét wskazanych w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, a w szczegdInosci w odniesieniu do kompletnych Obiektéw.
Poszczegdlne czgéci, rodzaje, grupy Robdt i elementy Robét bedq mogly zostaé odebrane, jesli
wszystkie pomiary i badania, préby i testy w odniesieniu do tych Robét, zgodnie z planem kontroli i
badaf w odniesieniu do wymagari okreélonych w STWiO, przywotanych normach i dokumentach
odniesienia, daly wyniki pozytywne, co zostanie udokumentowane odpowiednimi
protokotami/formularzami zgodnie z Systemem Zarzadzania Jakoscia, potwierdzonymi przez Nadzér
Inwestorski.

Jezeli w wyniku przeprowadzonych czynnoéci Odbioru Czefciowego Nadzor Inwestorski zgfosi
zastrzezenia co do jakosci wykonanych Robét, wynikajace z braku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych kontroli i badar, préb 1 testéw, zastrzezenia te zostang opisane w stosownym
protokole / formularzu wraz z adnotacja, e dany zakres Robét nie spetnia wymagan i wskazaniem
terminu, stuzacego Wykenawcy na usunigcle przyczyn takich zastrzezeri. Wykonaweca jest zobowiazany
do niezwtocznego usuniecia przyczyn zgloszonych zastrzezert w terminie wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w tresci odnosnego protokotu / formularza | doprowadzenia tych elementéw
Robét do stanu oczekiwanego przez Zamawiajgcego i zgodnego z trescia zobowigzan Wvykonawcy
wynikajacych z Umowy.

Po zakoriczeniu Robét, stanowigcych przedmiot Odbioru Czesciowego, wedle ustanowionego Systemu
Zarzgdzania Jakoécig i w oparciu o ustalenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Wykonawca
zglasza Koordynatorowi Nadzoru Inwestorskiego na pismie gotowo$é takich zakoriczonych Robét do
Odbioru Czesciowego wraz z niezbedna dokumentacjy do przeprowadzenia Odbioru CzeSciowego,
okreslong w Planie Kontroli i Badar dla tych Rob6t. Zamawiajacy zobowigzany jest zapewnié
przystapienie Nadzoru Inwestorskiego do czynnoéci Odbioru Czeéciowego Robét objetych
zgloszeniem, w ciggu 5 Dni od daty wspomnianego wyzej zgtoszenia,

Jezeli w wyniku przeprowadzonych czynnosci Odbioru Czesciowego Robét Nadzér Inwestorski zgtosi
zastrzeZenia do jakosci wykonanych elementéw Robét stanowigcych przedmiot Odbioru Czesciowego
(w szczegdinoécl wynikajace z braku pozytywnych wynikéw przeprowadzonych kontroli i badaf, préb
i testdw lub stwierdzi Wady | grupy - zgodnie z postanowieniami pkt 9.23.1), zastrzezenia te zostang
opisane w stosownym Protokole z przeprowadzenla czynnosci Odbioru Czqéciowego wraz z adnotacjg,

ze Zamawiajacy odmawia dokonania Odbioru Czeéciowego i wskazanlem terminu, stuzacego
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9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

Wykonawcy na usuniecie przyczyn takich zastrzezeri. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego
usuniecia przyczyn zgtoszonych zastrzezeri w terminie wskazanym przez Nadzor Inwestorski,
doprowadzenla tych elementéw Robét do stanu oczekiwanego przez Zamawiajacego i zgodnego z
trescig zobowigzarn Wykonawcy wynikajacych z Umowy | ponownego zgtoszenia gotowosci Robét do
Odbloru Czesciowego.

W razie braku zastrzeZeri Nadzoru Inwestorskiego co do elementéw Robét stanowigcych przedmiot
Odbioru Czesciowego, lub stwierdzeniu Wad Il grupy, Wykonawca i Nadzér Inwestorski podpisujq
stosowny Protokét Odbloru Czeéciowego, wskazujac w protokole wykaz Wad It grupy i termin stuiacy
Wykonawcy na ich usunigcie.

Wykonawca zapewni udziat w Odbiorach Cze$ciowych wszelkich wlasciwych instytucji, organéw
administracji publicznej oraz Innych podmiotéw, ktérych udziat w Odbiorze Korficowym jest wymagany
przepisami prawa.

W przypadkach wskazanych w Systemie Zarzgdzania Jakoscig i Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym
warunkiem dokonania Odbioru Czeéciowego i wystawienia odpowiedniego Protokotu Odbioru
Czeéciowego Rob6t jest wykonanie przez Wykonawcg préb montazowych i funkcjonalnych oraz
rozruchu mechanicznego, a po zakoficzeniu robét budowlanych przeprowadzenie Préb Koficowych, w
tym udziat Wykonawcy w rozruchu technologicznym przeprowadzonym przez Zamawiajacego.

Po zakoficzeniu przez Wykonawce wszystkich Robét, z zastrzezeniem wylgczenr opisanych w pkt 9.21.2,
i wykonaniu wszystkich przeglagdéw, badali, préb, testéw, rozruchu mechanicznego i sprawdzefi
wymaganych Umowg i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa lub Normami, jak réwniez po
przygotowaniu kompletu dokumentéw okreSlonych w pkt 9.18, Wykonawca pisemnie zgtosi
Zamawlajacemu gotowo$é do Odbioru Technicznego Robét. Do zgloszenia zalgczone zostang
dokumenty okreélone w pkt 9.18, a zgloszenie gotowoéci Odbioru Technicznego zostanie
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér Techniczny jest ostatnim Odbiorem Cze$ciowym w odniesieniu do Robdét, w tym robét
budowlanych wraz z wbudowanymi Urzadzeniami | Materiatami, przed wystgpieniem Wykonawcy do
organu nadzoru budowlanego z zawiadomieniem o zakoficzeniu budowy i uzyskaniem Pozwolenia na
Uzytkowanie. Odbioru Technicznego Robét dokonuje Komisja Odbiorowa powoiana zgodnie
2 wewnetrznymi procedurami Zamawiajgcego przy udziale Nadzoru Inwestorskiego | Wykonawcy, w
tym Kierownika Budowy. Z przeprowadzonych czynnoéci odbiorowych Komisja Odbiorowa sporzadza
Protokét Odbioru Technicznego.

Sporzadzony i podpisany przez Komisje Odbiorowa 1 pozostatych uczestnikéw Qdbioru Protokét
Odbioru Technicznego podpisuja upowaznieni przedstawiciele Stron. Podplisanie przez Kierownika
Projektu Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Technicznego stanowi potwierdzenie, ie wszystkie
Roboty, w tym roboty budowlane wraz z wbudowanymi Urzadzeniami i Materiatami zostaty wykonane

zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe i pozostaig Dokumentacjq, na
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Umowe zarejestrowano w rejestrze Uméw
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9.18 Do zgtoszenia gotowosci do Odbioru Technicznego Wykonawca zatgezy nastepujace dokumenty
sporzadzone w jezyku polskim lub opatrzone ttumaczeniem na jezyk polski poswiadczonym przez
Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem:

9.18.1 odwiadczenie Kierownika Budowy, ie wszystkie zgtoszone Roboty zostaly wykonane zgodnie z
Umowg, Oferty, Dokumentacjy, Normami,- Prawem Budowlanym 1| innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, jak réwniez z zachowaniem wymaganej jakosci;

9.18.2 Dokumentacjg okreslajacq zakres wykonanych robét budowlanych (z zataczonym wykazem tej
Dokumentacji);

9.18.3 Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zgfoszeniu robét budowlanych do odbioru;

9.18.4 wszelkie oswiadczenia Kierownika Budowy wymagane przez Prawo Budowlane lub inne przepisy
prawa;

9.18.5 Plany Kontroli i Badari oraz dokumenty potwierdzajagce ich realizacje, w tym protokoty
przeprowadzonych koniecznych badan, testéw, préb i sprawdzeri oraz przeprowadzonych weczesnie]
Odbicréw Czesciowych;

9.18.6 dokumenty potwierdzajace usuniecie Wad stwierdzonych przy przeprowadzonych wczeénief
Odbiorach Czesciowych;

9.18.7 dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do zastosowanla w Polsce Materiatéw i Urzadzen uzytych
przy wykonaniu zgfaszanych robét budowlanych, wymagane certyfikaty, aprobaty, atesty |
dopuszczenia;

9.18.8 dokumentacje techniczng i powykonawcza Obiektéw i Urzgdzen, dla ktérych wydane zostang decyzje
zezwalajqce na eksploatacje;

9.18.9 dokumentacjg techniczno-ruchows i instrukcje zamontowanych Urzgdzen;

9.18.10 dokumenty potwierdzajgce sposob zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
Robdt;

9.18.11 Karty Zmian, dokumentujgce konieczno$¢ zmian poczynionych w trakcie realizacji Robét;

9.18.12 kopie rysunkdéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego Projektu Budowlanego, z naniesionymi
Zmianami, a w razie potrzeby takie uzupetniajacy opis (z wersja elektroniczng na odpowiednich
nosnikach) wraz z odpowiednimi oéwiadczeniami Projektanta Wykonawcy oraz Nadzoru
Inwestorskiego wymaganymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w przypadku zmian
nicodstgpujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego Projektu Budowlanego i warunkéw
Pozwolenia na Budowe;

9.18.13 Projekty Wykonawcze {w wersji papierowej} z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru;

9.18.14 Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
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9.19 Niezaleznie od innych postanowier’ Umowy, Roboty nie bedq uwaiane za zakoriczone do dnia
przedstawienia przez Wykonawce petnego kompletu dokumentéw wskazanych w pkt 9.18
zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorsk], chyba Ze Zamawiajacy pisemnie zwolni Wykonawce z
obowigzku dostarczenia takich dokumentéw.

9.20 Niezwlocznie po dokonaniu zgloszenia do Odbioru Technicznego, nie pdZniej niz w terminie 7 Dni od
dnia przedstawienia Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw wskazanych w pkt 9.18, Komisja
Odbiorowa Zamawiajacego, po potwierdzeniu przez Nadzér inwestorski zakoriczenia Robét, wyznaczy
termin Odbioru Technicznego i przy udziale Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy dokona kontroli
wykonanych Robét i weryfikacji przedstawione] mu przez Wykonawce dokumentacji wskazanej
w pkt 9.18, a nastepnie sporzadzi Protokét Odbioru Technicznego. Komisja Odbiorowa moze odmowic
przystapienia do Odbioru Technicznego, jezeli Roboty nie zostaty wykonane zgodnie z Umowa lub
Wykonawca nie przedstawit kompletu dokumentéw wskazanych w pkt 9.18.

9.21 W Protokole Odbioru Technicznego nalezy migdzy innymi:

9.21.1 okresli¢ przedmiot odbioru, wskazujac wykaz Dokumentacji;

9.21.2 opisa¢ zakres wykonanych Robét, w tym robét budowlanych z wbudowanymi Urzadzenlami
i Materiatami, z podaniem wykazu Dokumentacji w zakresie wykonanych Robét, okreslajac wszelkie
wytaczenia okreslone w pkt 9.22 z podaniem przyczyn;

9.21.3 opisat czynnoéci kontrolne wykonane przez Komisje Odblorowg, w tym wskaza¢, w oparciu o jakie
dokumenty dokonano odbioru Rob6t, okreslajgc wszelkie wylaczenia  okreslone
w pkt 9.22 w tym zakresie z podaniem ich przyczyn;

9.21.4 sporzadzi¢ wykaz aktywéw trwalych powstatych w wyniku realizacji robot budowlanych
z przypisanymi przez Wykonawce wartosciami, w oparciu o odpowiednie pozycje Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego,

9.21.5 sporzadzi¢ listg stwierdzonych Wad (Lista Wad) ze wskazaniem ich rodzaju (zgodnie
z pkt 9.23) oraz zalecenia i rekomendacje Komisji co do dalszego postepowania, a w szczegbinosci co
do terminu i ewentualnie sposobu usuniecia stwierdzonych Wad, z zastrzezeniem postanowlefi
okre$lonych w pkt 9.24, przy czym termin wyznaczony na usunigcie powyzszych Wad, okreslony w
Protokole Odbioru Technicznego, nle powinien przekracza¢ terminu zgtoszenia do Odbioru
Koficowego;

9.21.6 opisat postanowienia Komisji Odbiorowe] odnosnie zakoficzenia czynnosci Odbioru Technicznego,
ewentualnie ze wskazaniem terminu wykonania robét budowlanych wytaczonych z Odbioru.

9.22 Wylaczenia, o ktérych mowa w pkt 9.21.2, mogq obejmowat jedynie taki zakres robot budowlanych,
bez zakoriczenia ktérych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa moiliwe jest wystgpienie z
whioskiem o Pozwolenie na Uzytkowanie | ktére zostang wykonane przed Odbiorem Koficowym. W
takim przypadku w Protokole Odbioru Technicznego zostanie wskazany termin wykonania robét

budowlanych wytaczonych z Odbioru Technicznege. Wykonanie robét budowlanych wytaczonych z
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Odbioru Technicznego wymaga zgloszenia do ponownego Odbioru Technicznego. Postanowienia
pkt 9.15 - 9.21 stosuje sie wéwczas odpowlednio.

5.23 Liste Wad w Protokole Odbioru Technicznego nalezy sporzadzié uwzgiedniajgc podziat stwierdzonych
Wad na dwie grupy:

9.23.1 Wady | grupy— ktére uniemozliwiajg uzytkowanie Podredniej Stacji Pomp zgodnie z ich

przeznaczeniem, a w szczegéIno$ci uniemozliwiajgce uzyskanie Pozwolenia na Uiytkowanie,

9.23.2 Wady Il grupy — ktére nie uniemoiliwiajg uzytkowania Poéredniej Stacji Pomp zgodnie z ich

przeznaczeniem.

8.24 Zamawiajgcy zamieszcza w treéci Protokotu Odbioru Technicznego adnotacje o ktérej mowa w pkt
9.25, jezeli w ramach Odbioru Technicznego stwierdzono istnienie:

9.24.1 jakiejkolwiek Wady | grupy lub

9.24.2 Wad I} grupy w iloéci przekraczajacej 10 jednostkowych przypadkéw.

9.25 W przypadku zaistnienia przyczyn wskazanych w pkt 9.24, Zamawiajgcy zamieszcza w tresci Protokofu
Odbioru Technicznego adnotacje 0 odmowie dokonania Odbioru Technicznego z jednoczesnym
wezwanlem do usunigcia Wad wyznaczajac jednoczeénie termin kolejnego Odbioru Technicznego.

9.26 W wyznaczonym zgodnle z pkt 9.25 terminie Komisja Odbiorowa ponownie przystapi do czynnoéci
Odbioru Technicznego. Usunlecie Wad grupy | lub Wad grupy |l przekraczajacych ustalony w
pkt 9.24.2 limit ilosciowy stwierdzonych w Protokole Odbioru Technicznego zostanle potwierdzone
osobnym Protokotem Odbioru Technicznego podpisanym przez Komisje | Strony, zzataczonymi
certyfikatami usunigcia Wad. W przypadku, gdy w toku czynnosci ponownego Odbioru Technicznego
zostanie stwierdzone, e Wady okreslone w Protokole Qdbioru Technicznego nie zostaty skutecznie
usunigte, Zamawiajacy ponownie zamieszcza w treéci Protokotu Odbioru Technicznego adnotacje o
odmowie dokonania Odbioru Technicznego. W takiej sytuacji Zamawiajgcy moie:

9.26.1 Wezwac Wykonawce do usuniecia Wad wyznaczajac jednoczednie termin kolejnego Odbiory

Technicznego (postanowienia pkt 9.26 stosuje sig odpowiednio) lub
9.26.2 powierzy¢ usunigcie Wad osobie trzeciej na koszt | ryzyko Wykonawcy, ze $rodkéw pochodzacych w
pierwszej kolejnosci z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z wystawionej przez niego faktury, a
nastepnie z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania.
Powyisze uprawnienia nie uchybiajg innym uprawnieniom przystugujagcym Zamawiajagcemu na
podstawie Umowy (prawo do naliczenia kar umownych oraz do odstapienia od Umowy i naliczenia
kary umowne]j zgodnie z pkt. 13 oraz ewentualnego odszkodowania albo obnizenia Wynagrodzenia)
lub obowigzujacych przepiséw prawa.
9.27 Do czasu usunigcia przez Wykonawce Wad grupy | wskazanych w Protokole Odbioru Technicznego

Wykonawca ma obowijzek wstrzyma¢ sie ze ztozeniem wniosku o Pozwolenie na Uiytkowanie, przy
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czym negatywne konsekwencje powyiszego wstrzymania w postaci niedotrzymania stosownych
terminéw okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym ponosi Wykonawca.

9.28 W razie sporu, co do Iistnienia Wad, Strony zobowigzujq sig honorowaé ustalenia niezaleznego
eksperta, ktérego w tym celu powota Zamawlajgcy. Wynagrodzenie eksperta pokrywa ta Strona, ktére]
stanowisko w sprawie istnienia Wad okaZe si¢ nieprawidiowe w my$l ustalefi tego eksperta. W
przypadku, gdy stanowlisko kazdej ze Stron okaze sig w czeéci nieprawidiowe, wynagrodzenie eksperta
pokryja obie Strony w czeéciach odpowiednich do stopnia, w jakim ich stanowiska nie zostang
potwierdzone przez eksperta.

9.29 Po podpisaniu przez Zamawlajacego Protokotu Odbioru Technicznego Wykonawca w imieniu
Zamawlajacego dokona zgtoszenia do wiasciwego organu o zakoficzeniu budowy i wystapi z wnioskiem
o Pozwolenie na Uzytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego. Wykonawca zawiadomi, zgodnie z
wihaéciwoscia wynikajacy z przepiséw szczeg6lnych, Paristwowg Inspekcje Sanitarng i Parfistwowg Straz
Pozarng, a takie, w razie koniecznosci, wszelkie inne wiaéciwe instytucje, oraz inne podmioty, ktérych
stanowisko jest wymagane. Wykonawca zapewni udziat wszelkich wiasciwych instytucji, organéw
administracji publicznej oraz innych podmiotéw, ktorych udziat na tym etapie bedzie wymagany,
w wymaganym zakresie.

9.30 Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w przeprowadzeniu procedur odbioru inwestycji przez
wlaéciwe organy oraz powiadamiania Zamawlajgcego o prowadzonym postepowaniu
administracyjnym. Jezeli w toku prowadzonych czynnosci, poprzedzajacych wydanie Pozwolenia na
Uzytkowanie, wiaéciwe organy administracji publicznej lub stuzby Inspekcjl stwierdzq Wady, wowczas
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie usungé te Wady zgodnie z Umowg. Strony umleszczg
stosowng wzmianke na ten temat w Protokole Odbioru Koficowego.

9.31 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu uzyskang prawomocng decyzje o Pozwoleniu na Uiytkowanle.
Przekazanie Zamawlajacemu decyz]i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za przekazany Plac
Budowy.

9.32 Po uzyskaniu Pozwolenia na Uzytkowanie i przeprowadzeniu szkoleri personelu Zamawiajacego, Strony

przystapia do przeprowadzenia Préb Koricowych, podezas rozruchu technologicznego.
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10. ODBIOR KONCOWY

10.2. Odbiorowi Koficowemu podlega cafo$¢ Dokumentacji, Prac i Robét objetych przedmiotem Umowy.

Dokonanie Odbioru Koricowego nie ma wptywu na obowigzki Wykonawcy przewidzlane w okresie

rekojmi i Okresie Gwarancyjnym. Odbiér Koficowy przeprowadza sie po stosownym pisemnym

zawiadomieniu Zamawiajacego. Odbioru Koficowego dokonuje Komisja Odbiorowa powotana zgodnie

z wewnetrznymi procedurami Zamawiajgcego przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

10.3. Odbi6r Koricowy nastgpi z chwily podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Protokotu

Odbioru Koricowego potwierdzajgcego, ze Komisja Odbiorowa Zamawiajacego dokonata Qdbioru

Koricowego, co nastgpi pod warunkiem:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4,

10.3.5.

10.3.6.
10.3.7.

10.3.8.

Zakoriczenia Robét, w tym wszystkich robdt budowlanych, potwierdzonych Protokotem Odbioru
Technicznego;

Zarejestrowania przez Wykonawce geodezyjnej dokumentacji powykonawczej we wiaéciwym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

Sporzadzenia przez Wykonawcg dokumentacji pozwalajacej na dostosowanie Dokumentacji
Powykonawczej do Systemu Zarzadzania Majatkiem SEZAM Zamawiajgcego;

Uzyskania przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Pozwolenia na Uzytkowanie;
Dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji Eksploatacyjne;j;

Przeszkolenia personelu Zamawiajgcego, potwierdzonego adpowiednimi protokotami szkoler;
Zakoriczenia Préb Kolicowych z wynikiem pozytywnym, co zostanie potwierdzone protokotem
rozruchu sporzadzonym przez komisje rozruchowa Zamawiajacego, pozyskaniem przez
Wykonawce decyzji administracyjnych zezwalajacych na eksploatacje Urzadzen podlegajacych
pod dozér techniczny;

Usunigcia przez Wykonawce wszelkich Wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Technicznego,
zgtoszonych przez wiasciwe organy administracji publicznej lub stuzby w toku postgepowania

o wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie, a takze stwierdzonych w trakcie Préb Koricowych.

10.4. Do zgloszenia gotowosci do Odbioru Koricowego Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty

sporzadzone w jezyku polskim lub opatrzone ttumaczeniem na jezyk polski poéwiadczonym przez

Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem:

104.1.

i04.2.

Oswiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie zgtoszone Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa,
Oferty, Dokumentacja, Normami, Prawem Budowlanym i innymi powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, jak réwniez z zachowaniem wymaganej jakosci;

Odwiadczenie Wykonawcy, 7e Dokumentacja Eksploatacyjna zostata wykonana zgodnie z
Umowg, Oferty, powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa, jak réwniez z zachowaniem

wymagane] jakosci, jest kompletna i zgodna z celem jakiemu ma stuiyé - tj. przydatna do
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10.4.3. Liste Dokumentacji Odblorowej, ktéra zostanie przediozona Zamawiajacemu przy Odbiorze

Koricowym;

10.4.4. Dokumenty gwarancyjne producentéw Urzadzeri oraz ich kopie potwierdzone przez Wykonawce

za zgodnoé¢ z oryginalem (oryginaly dokumentéw gwarancyjnych zostang zwrdcone

Wykonawcy po sprawdzeniu przez Zamawiajacego zgodnosci kopii z oryginatem);

10.4.5. Numery telefonéw i adresy e-mall, na ktére nalezy sktadaé zgtoszenia na wykonanie napraw

gwarancyjnych, o ktérych mowa w pkt 12 Umowy;

10.4.6. Kopie dokument6éw potwierdzajacych speinienie warunkéw okre§lonych w pkt 10.3.

10.5.

10.6.

10.7.

Niezwiocznie po dokonaniu zgloszenia gotowosci do Odbioru Koricowego, nie pdZniej niz w terminie
7 Dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw wskazanych w Liscle
Dokumentacji Odblorowej, Komisja Odbiorowa Zamawlajgcego, dokona kontroli wykonanych
Robét i weryfikacji przedstawione] mu przez Wykonawce Dokumentacji Odbiorowe], zgodnie z Listg
Dokumentacji Odbiorowej wskazanej w pkt 10.4.3, a nastepnie sporzadzi Protokét Odbioru
Koficowego. Komisja Odbiorowa moie odméwié przystapienia do Odbioru Koricowego, jezeli
Roboty nie zostaly wykonane zgodnie z Umowg lub Wykonawca nie przedstawit kompletu
Dokumentacji Odbiorowe] wskazane]j w LiScie Dokumentacji Odbicrowe).

Niezaleznie od innych postanowie’i Umowy, Roboty nie bedq uwazane za zakoriczone do dnia
przedstawienia przez Wykonawce peinego kompletu Dokumentacji Odbiorowej, chyba e
Zamawiajgcy - w sposéb wyraZny i pisemny - zwolni Wykonawce z obowigzku dostarczenia takich
dokumentéw.

W Protokole Odbioru Korficowego nalezy migdzy innymi:

10.7.1. Podaé date rozpoczecia odbioru;
10.7.2. Okre$li¢ przedmiot odbioru;

10.7.3. Opisa¢ zakres wykonanych Robét, okrelajac wszelkie wytaczenia, o ktérych mowa w pkt 10.8,

z podaniem przyczyn;

10.7.4. Opisa¢ czynnoécl kontrolne wykonane przez Komisje Odbiorowa w odniesieniu do

poszczegdinych etapéw Robét wskazujge w oparciu o jakie dokumenty dokonano odbioru Robét,
w tym odnieé¢ sle do: zakoriczenia Robét, przeprowadzonych szkoler, przeprowadzonych Préb
Kohcowych, rozruchu technologicznego, uzyskanych decyzji zezwalajacych na eksploatacje
Obiektéw, usuniecia Wad stwierdzonych podczas Odbioru Technicznego, zgtoszonych przez
wiaéciwe organy administracjl publicznej lub stuzby w toku postepowania ¢ wydanie Pozwolenia
na Uzytkowanie, stwierdzonych w trakcie Préb Koricowych, a takie stwierdzonych podczas

Odbioru Koficowego, okreélajac wszelkie wytaczenia w tym zakresie z podaniem ich przyczyn;

10.7.5. Potwierdzié terminy osiggniecia wymaganych Umowga Kamieni Milowych;

10.7.6. Sporzadzi¢ wykaz aktyw6w trwatych powstatych w wyniku realizacji Rob6t z przypisanymi przez

Wykonawce wartoiclami w oparciu o odpowiednie pozycje Harmonogramu Prac i
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;
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10.7.7. Opisa¢ postanowienia Komisji Odbiorowej odnos$nie zakoriczenia czynno$ci  Odbioru

Koncowego;

10.7.8. W uzasadnionych przypadkach wskaza¢ wydtuienie terminu przekazania Zamawiajacemu Placu

Budowy.

Wylaczenia wskazane w pkt 10.7.3 moga obejmowaé jedynie taki zakres Robét, co do ktérych Strony
wyrazity 2godg na wylgczenie stosownym aneksem do Umowy, okreflajgc sposéb ich odbioru.

Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru Koricowego Komisja Odbiorowa stwierdzi Wady zamieszcza w tresci
Protokotu stosowng adnotacje oraz sporzgdza Liste Wad ze wskazaniem ich rodzaju (zgodnie z pkt 9.23)
oraz zalecenia i rekomendacje co do dalszego postepowania, a w szczegbinoscel co do terminu i
ewentualnie sposobu usunigcia stwierdzonych Wad, przy czym termin wyznaczony na usuniecie
powyiszych Wad okreslony w Protokole Odbioru Koricowego nie powinien przekracza¢ 25 Dni liczac

od dnia rozpoczecia Odbioru Koricowego.

10.10.Po uplywie terminu wyznaczonego Wykonawcy na usuniecie Wad, Wykonawca obowigzany jest

przedstawié Certyfikat Usunigcla Wad, co zostanie potwierdzone wpisem Komisji Odbiorowej do
Protokotu Odbioru Koficowego. W przypadku, gdy Komisja Odblorowa stwlerdzl, 2e Wady okreélone w
Protokole Odbioru Koficowego nie zostaty skutecznie usuniete, Zamawiajgcy moze zamiescié w tresci
Protokotu Odbioru Koricowego adnotacje o odmowie dokonania Odbioru Koricowego. W takim
przypadku Zamawiajgcy uprawniony jest ~ wedtug swojego uznania — do odstgpienia od Umowy albo
do zgdania obnizenia Wynagrodzenia lub do powierzenia odpowiednich Robét w celu usuniecla Wad
do wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, w pierwsze] kolejnosci z Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z wystawione] przez niego faktury, a nastgpnie z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania. Powyisze nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych zgodnie z pkt.

13.

10.11.5trony podpisujq Protokét Odbioru Kaficowego, albo Zamawiajacy zamieszeza w treéci Protokotu

Odbioru Koricowego adnotacje o odmowie dokonania Odbioru Koricowego w terminie do 30 Dni od
dnia rozpoczecia tego Odbioru. Zamawiajacy nie ma obowigzku ani podpisania Protokotu ani odmowy

jego podpisania, jesli zgodnie z pkt 10.5 nie byt obowigzany przystapi¢ do Odbioru Koricowego.

10.12.Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego oznacza, ze Zamawiajgcy uznaje

Inwestycjg za naleiycie wykonang i stanowi podstawe do rozliczenia koricowego Umowy. Powstanie
skutku Odbioru Koficowego nie zwalnia Wykonawcy anl wlasciwych oséb trzecich {odpowiedzialnych
z tytutu jakichkolwiek gwarancji jako$ci, udzielonych w odniesieniu do Urzgdzen) z odpowiedzialnoéci
z tytutu Gwarancji Wykonawcy lub rekojmi ani z obowigzku niezwlocznego usuniecia ewentuainych
Wad wskazanych w Protokole Odbioru Koicowego. Date podpisania przez Zamawiajacego Protokotu

Odbioru Kof\cowego przyjmuje sie jako Date Zakoriczenla.
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10.13.Po zakoriczeniu czynnosci Odbioru Koficowego Wykonawca Jest zobowigzany do niezwiocznego
usuniecia z Terenu Budowy pozostatego Sprzetu, Zaplecza Budowy oraz do usuniecia wszelkich
odpadéw z Terenu Budowy i terendw pobliskich. Powyisze nie dotyczy rzeczy stuzgcych eksploatacji
Posredniej Stacji Pomp.

10.14.W terminie 14 Dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu protokolarnie Plac Budowy, w stanie naleZycie uporzadkowanym, wolnym od
wszelkich rzeczy i osbb reprezentujacych prawa Wykonawcy (oraz Podwykonawcéw), chyba ie

w Protokole Odbioru Koficowego wskazano inaczej.
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11. PROBY I TESTY

11.2. W przypadkach wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym warunkiem dokonania Obioru
Czesclowego | wystawienia Protokotu Odbioru Czeéciowego Robét Jest wykonanie préb i testéw
poszczegdinych Urzadzeri zamontowanych lub wbudowanych przez Wykonawce w ramach danego
etapu Robét.

11.3. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé | przedstawlé do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, z co
najmniej 30 (trzydziestodniowym) wyprzedzeniem, szczegGfowy program préb i testéw, okreslajacy
zakres i metode (w tym warunki) préb i testéw dziatania poszczegblnych Urzadzef, z uwzglednieniem
docelowych warunkéw eksploatacji. Proby i testy Urzgdzen beda prowadzone w warunkach mozliwie
zblizonych do przewidywanych warunkéw, w jakich bedg one eksploatowane po uzyskaniu Pozwolenia
na Uzytkowanie i rozpoczeciu eksploatac]i Posredniej Stacji Pomp w peinym zakresie iel
funkcjonalnosci {w szczegéinosci pod katem spodziewanych obcigzen).

11.4. W przypadku, gdy na etapie poprzedzajacym sporzgdzenie stosownego Protokotu Odbiory
Czesciowego Robét, w opinii Zamawiajacego z jakichkolwiek wzgledéw nie bedzie mozliwe
odtworzenie w odpowiednim stopniu wspomnia nych wyzej warunkéw eksploatacyjnych, odpowiednie
préby i testy odbeda sie w innym, ustalonym przez Zamawiajgcego terminie, za$ fakt przetozenia préh
itestéw, wraz z oznaczeniem Urzadzer,, ktére miaty byé im poddane oraz wiaéciwym terminem
przeprowadzenia tych préb | testéw, zostanie odnotowany w treéci Protokotu Odbioru Czesciowego
Robét. Przetozenie terminu préb i testéw nie wstrzymuje w takich okolicznoéciach wyptaty naleznych
Wykonawcy czesci Wynagrodzenia, zaé skutki odbioru tychze Urzadzefi nastepujg z datg pozytywnego
zakoriczenia stosownych préb i testéw, potwierdzonego odrebnym protokotem.

11.5. Wykonawca zapewni udziat w Odbiorach Czesciowych wszelkich wiasclwych instytucji, organdw
administracji publiczne] oraz innych podmiotéw, ktérych udziat bedzie nastepnie wymagany w
Odbiorze Koricowym, w tym udziat w rozruchu technologicznym, w wymaganym zakresle.

11.6. Przed rozpoczgciem préb i testéw Wykonawca musi zakoriczyé montaz instalacji mechanicznej danego
Urzadzenia oraz zgtosi¢ gotowo$¢ danego Urzadzenia do przeprowadzenia préb i testéw. Préby I testy
Urzadzeri w rozumieniu pkt 11.1-11.4 zostana uznane przez Zamawiajacego za ukoriczone po
pomysinym przeprowadzeniu testéw mechanicznych przez Wykonawcg. Wyniki préb i testéw zostang

zweryfikowane przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego.



12. GWARANCIA WYKONAWCY

12.1
12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.14
12,15

12.1.6

12.1.7

12.2
1221

1222

Gwarancja Jakoscl Prac:
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jesli Dokumentacja bedaca
przedmiotem Umowy ma Wady zmniejszajjce jej warto$¢ lub uizytecznoéé, ze wzgledu na cel
wynikajacy z Umowy, albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;
Wykonawca udzlela gwarancji na Dokumentacj¢ na okres nie krétszy, anizeli okres wynikajgcy
z gwarancji udzielonej przez Wykonawcg na Roboty zrealizowane weditug przedmiotowej
Dokumentac]i (pkt. 12.2.2);
Okres gwarancji rozpoczyna sie kazdorazowo z dniem podpisanla przez Strony Protokotu Odbioru
Czesclowego Dokumentac]i, albo Protokotu Przyjecia Dokumentacji (pkt 8.16);
Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu nle zwalnia Wykonawcy od odpowledzialno$ci za Wady;
Do powstania odpowiedzialnosc! Wykonawcy z tytutu Gwarancji wystarczy, jesli Wady zostang
zgloszone przed uptywem Okresu Gwaranci;
O istnieniu Wady Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomié Wykonawce na piémie lub droga
mailows;
W przypadku stwierdzenia Wad, Zamawiajgcy moze zada¢ bezptatnego ich usunigcia w terminie 15
dni roboczych, a po bezskutecznym uptywie tego terminu moze - na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze
£rodkéw pochodzacych w pierwsze] kolejnoéci z Zahezpieczenia:
a) usungt Wady we wiasnym zakresie lub
b) powierzy¢ ich usuniecie innemu wybranemu przez siebie podmiotowi.
Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawniefi, o ktérych mowa powyzej, nie pozbawia go
prawa obcigzenla Wykonawcy karami umownymi.
Gwarancja na Roboty i Urzadzenla:
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wszelkie Wady w wykonanych w ramach
Umowy Robotach,
Zgodnie z Oferty, Wykonawca udziela Zamawlajgcemu gwarancji jakosci:
a) Na Roboty: na okres 36 miesigcy,
b) Na uiyte Materialy i zamontowane Urzadzenia: wediug terminéw | zasad udzielonych
przez ich producentéw, lecz na okres nie krétszy niz 36 mieslgcy,
liczac ~ w obu przypadkach - od dnia podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Koricowego;
Okres Gwarancjl na Urzadzenia zostaje wydiuzony o okresy w ciggu ktérego wskutek Wady
Zamawiajacy nie mégt z nich korzysta¢. Zamawiajacy ma prawo #ada¢é wymiany wadliwego
Urzadzenia na Nowe, wolne od Wad w razie bezskutecznoéci dwukrotne] naprawy. W razie
wymiany wadliwego Urzadzenla na Nowe, wolne od Wad, okres Gwarancji na to Urzadzenie
biegnie na nowo od dnia wymiany, wedtug terminéw i zasad udzielonych przez producentow i

sasada ta ma zastosowanie odpowiednio dla wymiany poszczegdlnych czesci Urzadzen. W razie
Strona 68 z 107

W W

a0
i



Umowe zarejestrowano w rejestrze Umdw
PERN S.A. pod numerem,............o.cooooo

wygasnigcla Umowy bez podpisania Protokoty Odbioru Koficowego, w tym odstapienia przez
Zamawiajacego od Umowy w czeécl lub w cafodci, Okres Gwarancyjny i okres rekojmi na
zrealizowane Roboty rozpocznie sie z dnlem sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego, o

ktérym mowa w pkt 17.5.2;

12.2.3 Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu Odbiory Koricowego, nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnoéci za Wady;

12.2.4 Roszczenia z tytutu Gwarancji:

a) do powstania odpowiedzialnoéci Wykonawcy z tytutu Gwarancji wystarczy jezeli Wady
zostang zgtoszone przed uptywem Okresy Gwarancji,
b) o istnieniu Wady Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawceg na pismie lub

drogg mailowy;

12.2.5 W przypadku stwierdzenia Wad Zamawiajgcy moze:

a) iadac usuniecia Wad w terminach okreslonych w pkt 12.2.7 lub

b) po bezskutecznym uptywie terminéw, o ktérym mowa w pkt 12.2.7 - na koszt i ryzyko
Wykonawcey, ze érodkdw pochodzacych w pierwszej kolejnosci z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania - usunat Wady we wiasnym zakresie [ub powierzy€ ich usuniecie
innemu wybranemu przez siebie podmiotowi w ramach wykonawstwa zastepczego.
Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim

nie pozbawia go prawa obcigienia Wykonawcy karami umownymi;

12.2.6 Wykonawca wraz z usuwaniem Wad dokonywaé bedzie zmian w Dokumentacji Powykonawcze),

wyniklych z nastepstwa usuwania Wad, jesli zmiany takie beda konieczne.

12.2.7 Serwis Gwarancyjny:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zapewni, w ramach Wynagrodzenia, serwisowanie Urzgdzer, instalacji i obiektéw
technologicznych, w ktérych zostaly zamontowane Urzadzenia, w okresie objetym Gwarancjg
na Urzadzenia, o ktérej mowa w pkt 12.2.2. Serwis w tym okresie obejmuje czynnoéci
eksploatacyjne, 2godnie z uzgodnionym planem przegladéw 1 harmonogramem prac
konserwacyijnych;

W zakresie Systemdéw zainstalowanych przez Wykonawce Gwarancja obejmuje:

a) zapewnienie poprawnego dziatania Systeméw,

b) 'usuwanie Wad, ujawnionych po dokonaniu Qdbioru Koricowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji serwisu gwarancyjhego w sposéb umozliwiajacy
dotrzymanie czaséw reakcji wskazanych w ppkt 6) ponizej;

Strony ustalajg nastepujacy priorytet zgtoszers Wad:

a) Stopiefi1- krytyczny — Wady powodujg powaine utrudnienia w dziatalnosci operacyjnej

Zamawiajgcego (w tym utrudnienie ttoczenia ropy ), a jego istotne kontrakty nie mogg by¢
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realizowane lub powoduja zagrozenie dla #ycia lub zdrowia lub powodujq szkody w
érodowisku naturalnym,

b) Stopien 2 — wysoki— Wady powodujg powaine zagroenie poprawnego funkcjonowania
Posredniej Stacji Pomp lub utrudnienie takiego funkcjonowania w zakresie funkji
eksploatacyjnych, z ktérych Zamawiajacy korzysta na biezaco, a nie usuniecie Wad moie
prowadzi¢ do powstania stopnia 1 — krytycznego,

c) Stopier 3 —niski- Wady nie majace wplywu na funkcjonowanie Poéredniej Stacji Pomp;

5) Zamawiajacy ma prawo zmiany priorytetu zgtoszenia Wady, jeéli ujawnia sig okolicznosci
uzasadniajace taka zmiang. W razie zmiany priorytetu zgloszenia, czas reakcji Wykonawcy i
czas usuniecia Wad bedg obliczane od chwili dokonania zmiany priorytetu;

6) Czas reakcii Wykonawcy — liczony od otrzymania zgloszenia:

a) Stoplefi 1 - 24 godziny,

b) Stopieti 2—72 godziny,

c) Stopien 3 —ustalany przez Strony, jednak nie diuzszy niz 7 dni.

7) Czas usunlecia Wad:

a) Stopiefi 1— ustalony przez Zamawiajacego,

b) Stopiefi 2 —ustalony przez Strony,

¢) Stopiet 3 - ustalany przez Strony;

8) Na wypadek, gdyby nie bylo motliwe usunigcie Wady w czasie wskazanym powyiej,

Zamawiajacy wyznaczy termin jej usuniecia z uwzglednieniem charakteru Wady, technicznych

i technologicznych mozliwosci jej usuniecia, oraz potrzeb eksploatacyjnych Zamawiajgcego.

Powyisze nie wylgcza obowigzku Wykonawcy do podjecia wszelkich czynnoéci niezbednych

celem uniknigcia powstania szkéd zwigzanych z wystapieniem Wady. W okresie

przeznaczonym na usuniecie Wady Wykonawca zobowigzany jest — w miarg moiliwosci
technicznych - do niezwlocznego wdrozenia rozwigzania tymczasowego umotiliwiajgcego
prowadzenie dziatalnoécl operacyjnej Zamawiajacego lub poprawne funkcjonowanie

Poéredniej Stacji Pomp;

12.3 Gwarancja Jakosci na Systemy:

12.3.1 Wykonawca udziela Gwa rancji na Systemy na okres 36 miesiecy, liczac od dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego, w tym na Urzadzenia wedtug terminéw i zasad udzielonych przez producenta,
lecz na okres nle krétszy nit 36 miesiace, liczac od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.
Okres Gwaranc]ji na Systemy i Urzadzenia zostaje wydiuzony 0 okres, w ciagu ktérego wskutek Wady
Zamawiajgcy nie mogt z nich korzystaé. Zamawiajacy ma prawo #adaé wymiany wadliwego
Urzadzenia na Nowe, wolne od Wad w razie bezskuteczno$ci dwukrotnej naprawy. W razie wymiany
wadliwego Urzadzenia na Nowe, wolne od Wad, okres Gwarancji na to Urzadzenie biegnie na nowo
od dnia wymiany, wediug terminéw i zasad udzielonych przez producenta | zasada ta ma

-sastosowanie odpowiednio dla wymiany poszczegblnych czesci Urzadzefi. W razie wygaénigcla
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12.5

12,6
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Umowy bez podpisania Protokotu Odbioru Koricowego, w tym odstapienia przez Zamawiajgcego od
Umowy w czesci lub w catoscl, Okres Gwarancyjny | okres rekojmi na Systemy rozpocznie sie z dniem
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego, o ktérym mowa w pkt 17.5.2;

Szczegbtowe warunki Gwarancji na Systemy zawarte zostaty w Zataczniku nr 12 do Umowy.

Rekajmia:

Niezaleznie od uprawniefi wynikajgcych z Gwarancji Wykonawcy, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytufu rekojmi. Okres rekojmi odpowiada Okresowi Gwarancyjnemu (,Rekojmia”);
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu Rekojmi za Wady dostarczonych przez siebie
Urzadzen, chotby dostarczyt je wraz z gwarancjam! ich producentéw lub sprzedawcéw.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do corocznych przegladéw gwarancyjnych. W trakcie przegladu
gwarancyjnego zostanle sporzgdzona Lista Wad. Wady stwierdzone w trakcie przegladu
gwarancyjnego zostang usuniete przed uptywem Okresu Gwarancyjnego w terminje wyznaczonym
przez Zamawiajacego z uwzglednieniem charakteru Wady, technicznych 1technologicznych
mozliwosci jej usuniecia, oraz potrzeb eksploatacyjnych Zamawiajacego. Przed zakoriczeniem Okresu
Gwarancyjnego przeprowadzony zostanie Odbiér Pogwarancyjny. Do usuniecia Wad stwierdzonych
w trakcie Odbioru Pogwarancyjnego postanowienia pkt. 12.5 zdanie 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.
W razie sporu Stron co do istnienia Wady spér zostanie rozstrzygnigty przez eksperta powotanego na

zasadach wskazanych w 9.28 Umowy. Stanowisko eksperta w sprawie istnienia Wad wigze Strony az

.do ewentualnego odmiennego prawomocnego rozstrzygnigcia sadowego. Postanowienia pkt 9.28

stosuje sie odpowiednio.

Wygaénigcie Umowy nie wplywa na uprawienia Zamawiajgcego wynikajgce z Gwarangji Wykonawcy
i rekojmi.

Strony oéwiadczajg, ze oéwiadczenie gwarancyjne Wykonawcy i dokument gwarancyjny w zakresie
Dokumentaciji, Robdt, uiytych Materiatéw i zamontowanych Urzadzed oraz Systeméw stanowi

niniejsza Umowa, w szczeg6lnoéci za$ Jej pkt 12 i Zatacznik nr 12.
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KARY UMOWNE
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce poszczegéinych Kamieni Milowych, z wylaczeniem

Daty Zakoficzenla, okre§lonych w Harmonogramie Prac lub Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym, z przyczyn Innych ni Ryzvka Zamawiajacego lub Ryzyka Oblektywne, Wykonawca
zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 0,02% Wynagrodzenia za kaidy dzief
opéénienia.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce Daty Zakoficzenla z przyczyn Innych nii Ryzyka
Zamawliajacego lub Ryzyka Oblektywne, Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego karg umowng
w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy dziefi opdbinienia.

Za opéfnienie z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w usuwaniu Wad, w tym takie Wad usuwanych
na podstawle Gwarancjl Wykonawcy (lacznie z Wadami ujawnionymi w toku przegladu
gwarancyjnego lub Odbioru Pogwarancyjnego), Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajgcego kare
umowna w wysokosci 0,002 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzieri przekroczenia terminu na
usuniecie tych Wad, a w przypadku Wad, ktérych termin usunigcia jest liczony w godzinach —za kazdg
godzine przekroczenia terminu na usunigcie tych Wad.

Maksymalna taczna wysokoéé kar umownych naleznych Zamawiajacemu zgodnie z pkt 13.1 —13.4 nie
przekroczy kwoty 10% Wynagrodzenia.

W przypadku odstaplenia przez Zamawiajacego od Umowy, w przypadkach wskazanych
w Umowie, w tym w pkt. 17, Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawilajacego kare umowng w wysokoscl
20% Wynagrodzenia.

Za nieprzestrzeganie obowlgzkéw Wykonawcy wskazanych w pkt. 15 (Przelew praw | obowlazkéw),
pkt. 20 (Reklama) lub pkt 16 (Podwykonawcy), w tym w szczegdinoscl obowlgzku zgtoszenia
Podwykonawcy | Jego zmiany, obowligzku przedioienia o$wladczen Podwykonawcéw zgodnle z
Zatacznikiem nr 6 | 7 i faktur, Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego odpowiednio: kare umowna
w wysokos$ci 100.000 PLN (pkt. 15) lub karg umowng w wysokoéci 10.000 PLN za kazdy przypadek
naruszenia (pkt. 20 1 16).

W przypadku nie przejgcla Placu Budowy przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami pkt 4.11 albo
naruszenia przez Wykonawce postanowien pkt 10.14 (zwrot Placu Budowy), Wykonawca zaptaci na
rzecz Zamawiajacego karg umowng w wysokoéci 5.000 PLN za kazdy dzieli opéZnienia.

Wykonawcy naruszajacemu obowigzki wynlkajace z pkt 21 (Poufnoéé), w tym w szczegbinoscl
obowliazek nieujawniania informacjl, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci

500.000 PLN za kaidy przypadek naruszenia.

13.10 Za nieprzediozenle/ przediozenle niekompletnego lub nie uzgodnienie Harmonogramu Prac lub

Harmonogramu Rzeczowo —Finansowego zgodnie z pkt 4.4 - 4.6 Umowy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego kare umowna w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dziefi opéinienia, 2z

zastrzezeniem, ze wysokost kary nie moze przekroczyé 2% Wynagrodzenia,
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13.11 Za naruszenle obowigzku przedioZenia kalkulacji/kosztorysu {pkt 7) Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokoscl 1.000 PLN za kaidy rozpoczety dzieri opéfnienia, z
zastrzeieniem, ze wysokos¢ kar nie moie przekroczy¢ 2% Wynagrodzenia.

13.12 Za nlewykonanie obowigzku zapewnienia wstepu przedstawicieli Zamawlajqcego na Teren Budowy,
dostgpu do Dziennika Budowy Ilub obowigzku wspéidziatania z Zamawiajacym
| przekazywania mu informacji, Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego kare umowng w
wysokosci 10.000 PLN za kazdy przypadek naruszenia tych obowigzkéw; z zastrzezeniem, ze wysokoéé
kar z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 5% Wynagrodzenia.

13.13 Za naruszenie uprawnieri Zamawiajacego dotyczacych postugiwania sig Innymi wykonawcami, w
tym nieuzasadnione odméwlenie im wstepu na Plac Budowy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego karg umowng w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia, za kaizdy rozpoczety dzief
naruszenia, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ kary nie moze przekroczyé 10% Wynagrodzenia.

13.14 Za opéinienie, z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w terminowym przedioseniu, zwiekszenly,
przedtuzeniu lub uzupetnieniu Zahezpieczenia Nalezytego Wykonania zgodnie z pkt 22, Wykonawca
zapfaci na rzecz Zamawiajacego kare umowng w wysoko$ci 0,02% Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety
dziert opéZnienia, nie wyzszq Jednak niz 100% wartosci Zabezpieczenia, za$ za opéznienle, z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy, w 2wigkszeniu / uzupeinieniu Zabezpieczenia, Wykonawca hedzie
zobowigzany do zaptaty odsetek wg stopy odsetek maksymalnych, nie wyzsza jednak niz 100% wartoéci
Zabezpieczenla.

13.15 W przypadku naruszenia jakiegokolwiek z zobowlazan, o ktérych mowa w pkt 19.8, 19,18, 19.19
(Prawa Autorskie), Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego kare umowng w wysokosci 1.000.000
zt.

13.16 Kary umowne przewidziane w niniejszym punkcie mogq byé naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja
sumowaniy, tj. naliczenie kary umownej jednego rodzaju nie ma wplywu na mozliwo$¢ naliczenia kary
umownej drugiego rodzaju.

13.17 Okoliczno$¢, ze Zamawiajgcy nie poinformowat Wykonawcy o naliczeniu kary umownej, ani nie wezwat
Wykonawcy do zaptaty kary umownej niezwlocznie po powzieclu wiadomoéci o zaistnieniu
przewidzianych Umowg przestanek je] naliczenia lub tez nie podjat czynnosci procesowych {w tym
egzekucyjnych) w celu dochodzenia kary umownej naliczone] lub wyegzekwowania kary umownej
zasgdzonej na jego rzecz od Wykonawcy lub w jakikolwiek inny sposéb zaniechat czynnoéci
zmierzajacych do zaspokojenia roszczenia o zaplate kary umownej naleinej Zamawiajacemu od
Wykonawcy, nie oznacza zrzeczenia sle przez Zamawiajacego (w catosci lub w cze$ci) roszczenia
o zaptate kary umownej, ani nie skutkuje ograniczeniem powyiszego roszczenia. Zapfata przez

Wykonawce kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoficzenia Prac lub Robét

Stronjgﬂ 07

w terminie wynikajacym z Umowy, ani z innych obowlgzkéw okreélonych w Umowie.



13.18 Jezeli pomimo niedotrzymania przez Wykonawce terminu realizacji poszczeg6inych Kamieni Milowych,
Wykonawca dotrzyma Daty Zakoficzenia, kary umowne, o ktérych mowa w pkt 13.1, 13.2, 13.10, 13.11,
przestang byé nalezne na rzecz Zamawiajacego, a Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwoty, ktdre byly
dotychczas zatrzymane z powodu naliczenia {potracenia) kar umownych.

13.19 Maksymalna igczna wysokoéé wszelkich kar umownych naleznych Zamawlajagcemu od Wykonawcy
zgodnle z Umowa, nie przekroczy facznie kwoty 20% Wynagrodzenla.

13.20 Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcania wszelkich naleznych mu kar umownych z wymagalnym
Wynagrodzeniem Wykonawcy oraz z Zabezpieczenia NaleZytego Wykonania — na co Wykonawca
wyraia zgode.

13.21 Strony zachowuja prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowa mimo jej wygasnigcia z
jakichkolwiek przyczyn.

13.22 Strony przyjmuja, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleinie od wykazania zaistnienia
szkody lub moiliwosci udowodnienia jej wysoko$ci.

13.23 W razie opéénienia lub zwioki Zamawiajacego w dokonaniu jakiejkolwiek ptatnoscl kwoty naleznej
Wykonawcy Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

13.24 W celu unikniecia ewentualnych watpliwoéci Strony potwierdzajq, ze ewentualna odpowiedzialnos¢
Stron z tytutu jakiegokolwiek naruszenia Umowy nie obejmuje utraconych korzysci.

13.25 Zamawiajgcy zachowuje prawo do z3dania odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych - na zasadach ogélnych, z wytaczeniem utraconych korzyéci - w przypadku, gdy wielkos¢
szkody przekracza wysoko$¢ tej kary, z zastrzeieniem, e w tym wypadku odpowiedzialno$é
Wykonawcy bedzie ograniczona do 100% Wynagrodzenia. PowyZsze ograniczenia nie dotyczg:

13.25.1 odpowiedzialnosci za szkody powstate z winy umysinej lub na skutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy lub oséb dziatajgcych na jego rzecz;

13.25.2 odpowiedzialnosci deliktowej;

13.25.3 szkdd na osobie;

13.25.4 szkody wynikajgcej z haruszenia praw wiasnosci intelektualnej.
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14 WSTRZYMANIE PRAC LUB ROBOT

14.1 Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé wykonywanie Prac lub Robét — w catoéci lub w czesci - na
kazde plsemne gdanie Zamawiajacego, przez okres i w sposdb wskazany w takim zadaniu.

14.2 W przypadku, gdy przyczyna wstrzymania Prac lub Robét sa okolicznoéci stanowigce Ryzyko
Zamawiajacego lub Ryzyko Obiektywne, wstrzymanie takie skutkowaé bedzie odpowiednim
przediuzeniem przewidzianych w Harmonogramie Prac lub Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym
odnosnych terminéw wykonania okreslonych elementéw Prac lub Rob6t w drodze zawarcla aneksu do
Umowy, zgodnie z pkt 7.9. W okresie wstrzymania Prac lub Robét Wykonawca ponosi wszelkie koszty
zwigzane z utrzymywaniem Terenu Budowy, zabezpieczeniem Prac i Robot w zakresie przewidzianym
przepisami obowigzujycego prawa oraz utrzymaniem gotowoéci do podjgcia Prac i Robét. Poczynajac
od 10 Dnia okresu wstrzymania Prac lub Robdt, Zamawiajacy zobowigzany bedzie zwréci¢ Wykonawcy
wszelkie nalezycie udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawce po uptywie tego terminu w
zwigzku z zabezpieczeniem Prac oraz utrzymaniem Terenu Budowy i zabezpieczeniem Robét w
zakresie przewidzianym przepisami obowigzujgcego prawa.

14.3 W przypadku wstrzymania Prac lub Robét, z innych powod6éw niz wskazane w pkt 14.2, wszelkie koszty
zwigzane ze wstrzymaniem Prac lub Robét ponosi Wykonawea.

14.4 W przypadku wstrzymania Prac lub Robét 2 jakichkolwiek przyczyn Wykonawca powinien:

14.4.1 bezzwtocznie poinformowat o tym Zamawlajgcego, wskazujac przyczyny wstrzymania Prac lub
Rob6t 1przewidywany okres, przez ktéry bedy one wstrzymane (chyba ze wstrzymanie
nastgpito na zagdanie Zamawiajacego);

14.4.2 na Zadanie Zamawiajgcego niezwiocznie wykona¢ inwentaryzacle Prac lub Robét
(potwierdzong przez Nadz6r Inwestorski);

14.4.3 zabezpieczyé Teren Budowy wraz ze znajdujagcym sle na nim mieniem oraz Obiektami,
w szczegbinosci zabezpieczy¢ wszelkie dotychczas wykonane lub rozpoczete elementy Rob6t,
tak, aby zapobiec ich pogorszeniu lub zniszczeniu {lub wystapieniu innych okolicznosci
wplywajgcych ujemnie na stan zaawansowania Robét) lub powstaniu stanu zagroZenia ycia
lub zdrowia oséb fizycznych lub powstania szkéd majgtkowych.

14.5 Powyisze nie stanowi przyznania Wykonawcy prawa do wstrzymania Prac lub Robot z Jakichkolwiek
innych przyczyn niz wyrainie przewidziane postanowieniami Umowy lub stosownymi przepisami

prawa obowigzujacego.
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15 PRZELEW PRAW | PRZENIESIENIE OBOWIAZKOW

15.1 Bez uprzednlej pisemne] zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze przenie$¢ jakichkolwiek praw
wynikajacych z Umowy, ani naleznoéci wynikajacych z Umowy na osobe trzecig, za wyijqtkiem ces]i
nalezno$ci wynikajacych z Umowy dokonywanych przez Wykonawce na rzecz bankéw finansujgcych
lub refinansujacych koszty wykonania Umowy przez Wykonawce lub bankow finansujacych biezgca
dziafalnoé¢ Wykonawcy. W przypadku realizacji Umowy wspélnie przez wiecej niz jednego
wykonawce, przelew wierzytelnoéci oraz innych uprawnieri wynikajacych z Umowy przysiugujacych
jednemu z wykonawcéw na rzecz innego lub innych wykonawcéw nie bedzie wymagat zgody
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyraza zgode na kumulatywne przystgplenie do diugu Wykonawcy
wynikajacego z Umowy przez banki finansujgce lub refinansujace koszty realizacji Umowy przez
Wykonawce w przypadku wystaplenia zagrozenia upadtosci Wykonawcy lub jednego lub kilku
wykonawcéw wystepujacych wspéinie w ramach konsorcjum.

15.2 Zamawiajacemu przystuguje prawo do przenlesienia wszystkich lub czgsci swoich praw i obowigzkéw
wynikajacych z Umowy, jak réwniez z Zabezpieczenia Naleiytego Wykonania, oraz umow
ubezpieczenia na bank finansujacy Zamawiajacego, a Wykonawca niniejszym wyraa zgode na takie
przenlesienie, przy czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce i banki i/lub ubezpieczycieli bedgce
wystawcami Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania o dokonaniu takiego przeniesienia praw i

obowigzkdw.
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16 PODWYKONAWSTWO

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Wykonawea lub Podwykonawca zgtosi Zamawlajacemu w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci
zamiar powierzenia przez Wykonawce Podwykonawcy szczegdtowo okreslonego zakresu robét
budowlanych.

Zgtoszenie, o ktérym mowa w pkt 16.1 powinno zostaé doreczone Zamawiajacemu przed
planowanym przystapieniem Podwykonawcy do wykonywania robét budowlanych | okreélaé dane
pozwalajace na identyfikacje Podwykonawcy oraz szczegétowy zakres robét budowlanych, ktéry
Wykonawca zamierza powierzyé Podwykonawcy. Wraz ze zgtoszeniem (a w przypadku, gdy
zgloszenia dokona Podwykonawca - na iadanie Zamawiajacego) Wykonawca przedstawi
odpowiednie odniesienie wskazanego zakresu robét budowlanych do czesci  finansowe]
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, ktére pozwala okredli¢ wysokosé wynagrodzenia
naleinego Wykonawcy za zakres rob6t budowlanych, jakie zamierza powlierzy¢ Podwykonawcy.
Obowigzek stosownego zaktualizowania Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, o ktérym mowa
w pkt 7.14 przez Wykonawece stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zaakceptowania kazdego z Podwykonawcéw, ktérym
zostanie powierzone wykonanie Prac lub pozostatych elementéw Robét, nie péiniej niz na 14 dni
przed planowanym przystgpieniem do pracy przez danego Podwykonawce, wraz ze wskazaniem os6b
nalezycie umocowanych do reprezentaciji poszczegéinego Podwykonawcy w sprawach zwigzanych z
wykonywaniem Prac lub pozostatych elementéw Robét oraz z wyszczegéinieniem odpowiednich
zakresdw Prac lub pozostalych elementéw Robét, ktére maja zostaé mu powierzone I ich warto$ci (w
odniesieniu do pozycji z Harmonogramu Prac lub Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego).

W terminie 30 Dni od daty dorgczenia zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 16.1 lub w terminie 14 dni
od zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 16.3, Zamawiajacy bedzie mdgt ztoty¢ Wykonawcy
i Podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania przez Podwykonawce zgtoszonych robét
budowlanych iub Prac i pozostalych elementéw Robét. Nieztozenie przez Zamawiajacego sprzeciwu
w wyze] okreSlonym terminie oznaczaé bedzie wyrazenie zgody na wykonywanie przez
Podwykonawce, okredlonego w zgloszeniu, zakresu robot budowlanych lub Prac i pozostatych
elementéw Robdt. Sprzeciw wyrazony zostanie w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci.
Ztozenie sprzeciwu przez Zamawiajacego wobec ktdregokolwiek z Podwykonawcéw nie jest
réwnoznaczne ze zwlokg Zamawiajgcego i nie ma wplywu na wzajemne prawa i obowigzki Stron na
gruncie Umowy, w szczegélnosci nie wplywa na zmiane jakichkolwiek terminéw okreélonych w pkt 4
Umowy, ani nie daje Wykonawcy prawa do wstrzymania Prac albo Robét.

Zamawiajqcy sprzeciwi si¢ w szczegdlnosci wykonywaniu przez Podwykonawce robét budowlanych
lub Prac i pozostatych elementéw Robét, jezeli w ocenie Zamawiajqcego powierzenie Podwykonawcy

robét budowlanych lub Prac i pozostatych elementéw Robét bedzie nastepowato z naruszeniem
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16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

zapiséw pkt. 1.2 umowy (obowigzek samodzieinego wykonania przez Wykonawce Dokumentacjl,
Prac i Rob6t o wartoéci nie mniejszej niz 30% kwoty okreélonej jako taczna Warto$é Zakupu — zgodnie
z Tabele Element6w) lub gdy Podwykonaweca nie daje rekojmi nalezytego wykonania okreslonego lub
jakiegokolwiek czeéci zakresu robét budowlanych lub Prac i pozostatych elementéw Robét, ktérych
szczegblowy przedmiot wynika ze zgloszenia lub pozostaje on w sporze, w szczegblnoéci sgdowym
bad# arbitrazowym, z Zamawiajgcym.

Jezeli Zamawiajacy sprzeciwi sie powierzeniu okreslonych lub jakichkoiwiek czeéci zakresu robdt
budowlanych lub Prac | pozostatych elementéw Robét danemu Podwykonawcy, Wykonawca
zobowiazany jest w terminie 30 Dni od daty zakomunikowania mu takiego sprzeciwu przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji innego Podwykonawcg lub poinformowaé Zamawiajqcego, e dany
zakres rob6t budowlanych lub Prac | pozostalych elementéw Robét bedzie wykonywany przez
Wykonawce wiasnymi sitami. ZioZenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego wobec ktéregokolwiek z
Podwykonawcéw nie jest réwnoznaczne ze zwioky Zamawiajjcego i nie ma wplywu na wzajemne
prawa i obowigzki Stron na gruncie Umowy, w szczegblnosci nie wplywa na zmiang jakichkolwiek
terminéw objetych Harmonogramem Prac lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, ani nie daje
Wykonawcy prawa do wstrzymanla Prac albo Robét.

W trakcle wykonywania robdét budowlanych lub Prac i pozostatych elementéw Robét przez
Podwykonawce Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie informowac Zamawiajacego o kazde]
zmianie Podwykonawcy lub zakresu powierzonych mu robét budowlanych lub Prac i pozostatych
elementéw Robét, w szczegélnoécl o zamlarze zaangazowania nowego Podwykonawcy, ktéry w
catoéci lub czeéci przejmie obowligzki dotychczasowego Podwykonawcy, z wyprzedzeniem nie
mniejszym niz 14 Dni. Postanowienia pkt 16.4 stosuje sig odpowiednio.

W sytuacji zmiany, albo rezygnacji ze zgtoszonego Podwykonawcy, na ktérego potencjat Wykonawca
powolywat sig w trakcie prowadzonego przez Zamawlajacego Postepowania, celem wykazania
spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w tym Postepowaniu, Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ Zamawlajacemu, iz proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie, spetnia warunki udziatu w tym Postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wéwczas
wymagany.

Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$é za zaplatg Podwykonawcy wynagrodzenia za
wykonanie robét budowlanych w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcy a
Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika ze zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 16.1.
W takim przypadku odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokoéci wynagrodzenia naleiznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych
szczegdtowy przedmiot wynika ze zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 16.1.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu wszystkich oéwiadczert Podwykonawcédw

okreélonych w pkt 5.9 | 5.10, za§ Podwykonawca, ktérego oswiadczenia brakuje, skieruje do
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Zamawiajgcego jakiekolwiek roszczenia zwigzane z wykonywaniem przez niego okreélonych robét
budowlanych, ktére to roszczenie Zamawiajacy uzna za nalezycie udokumentowane (w szczegdlnosc
w Swietle odnosnej dokumentacji przedstawionej przez takiego Podwykonawce, ogledzin
wykonanych elementéw robét budowlanych, wyjasniert Wykonawcy, itp.) i wobec braku odrebnego
dowodu spetnienia roszczenia bezposrednio przez Wykonawce, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zZtozenia wyjasnienri [ po bezskutecznym uplywie terminu, o ktérym mowa w pkt 16.12, moze, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni, wyplaci¢ Podwykonawcy
kwote odpowiadajacy wartoéci podnoszonych przez niego roszczed. Powyisze nie narusza prawa
Zamawiajgcego do wstrzymania ptatnoéci na rzecz Wykonawcy czesci Wynagrodzenia zgodnie z pkt
5.11,

16.11 Kwota wyptaty na rzecz Podwykonawcy, o ktérej mowa w pkt 16.10, odpowiednio pomniejszy kwote
Wynagrodzenia. Powyisze stanowi upowainienie ze strony Wykonawcy dla Zamawiajacego do
‘'spetnienia czesci éwladczenia naleznego Wykonawcy, na opisanych wyzej warunkach, bezposrednio
do rak Podwykonawcy jako wskazanego przez Wykonawce odbiorcy tego $wiadczenia, w Zwigzku
z czym $wiadczenie takie ma wobec Wykonawcy skutek zaptaty odpowledniej czeéci Wynagrodzenia.

16.12 Jezeli Wykonawca, w terminie 7 Dni od daty otrzymania wezwania o wyjasnienle, o ktérym mowa w
pkt 16.10, przedstawi Zamawiajagcemu przekonujace wyjasnienia dotyczace braku zasadnoici
roszczet podnoszonych przez danego Podwykonawce, Zamawlajgcy moze zoryé czeéé
Wynagrodzenia odpowiadajacg kwocie zadanej przez Podwykonawce do depozytu sadowego lub na
rachunku bankowym zastrzezonym (typu escrow) tak, aby Wykonawca lub dany Podwykonawca
(w zaleznosci od tego, ktéry z nich okaze sig uprawniony w éwietle prawomocnego orzeczenia sgdu
lub ugody pomigdzy nimi zawartej) mégt naleznq mu kwote podjgé. Pkt 16.11 stosuje sie
odpowiednio, przy czym skutek zaptaty w stosunku do Wykonawcy lub Podwykonawcy zachodzi¢
bedzie z chwila doreczenia im postanowienia sadu o przyjeciu danej kwoty do depozytu sadowego
lub umowy rachunku bankowego zastrzezonego. Wykonanie powyiszych uprawniefi przez
Zamawiajacego nie bedzie traktowane jako opéinienie ptatnosci naleinych Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

16.13 Podwykonawca nie moie dokona¢ przelewu wierzytelno$ci przystugujacych mu w stosunku do
Zamawiajgcego z mocy umowy wigzacej go z Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest zamiesci¢
odpowiednie postanowienia w te mierze w kazde] z uméw o roboty budowlane zawieranych z
Podwykonawcami.

16.14 Wykonawca jest zobowigzany do udzlelenia Zamawiajgcemu informacji, co do stanu jego rozliczer z
Podwykonawcy, w zakresie objetym iadaniem Zamawiajgcego. Strony oswiadczajg nadto, ie

Zamawiajacemu przystuguje prawo bezpodredniego zwrécenia sie do Podwykonawcy o udzielenie

informaciji na temat stanu jego rozliczent z Wykonawca.



16.15 lJezeli Wykonawca wprowadzi na Plac Budowy Podwykonawce z naruszeniem postanowieri Umowy,
bedzie zobowigzany niezwtocznie usungé go na zadanie Zamawilajacego i zastapi¢ go Podwykonawcq
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

16.16 O ile Strony inaczej odrebnie nie postanowig, wszelka kierowang do Zamawiajacego korespondencje
dotyczacy Podwykonawcéw Wykonawca zobowigzany jest oznaczaé napisem: ,Podwykonawcy —
V)13 To iV ] R —— . Nie otwiera¢ — przekaza¢ do Dziatu Zakupow”.

16.17 Za naruszenie obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszym punkcie, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do naliczenia kar umownych przewidzianych w pkt. 13.7.
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17 ODSTAPIENIE OD UMOWY

17.1 Poza przypadkami przewidzianymi pozostatymi postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa,

Zamawiajacemu stuzy prawo odstaplenia od Umowy, w sytuacji gdy Wykonawca ztozyt nieprawdziwe

o$wiadczenie lub wykonuje ktérykolwiek z obowigzkéw przewldzianych w Umowie w sposdb razaco

wadliwy iub sprzeczny z Umowg, a stwierdzona wada lub naruszenie nie zostang usuniete w Ciggu

dodatkowego odpowiedniego terminu, wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawlajgcego na pismie,

w szczegdlnosci w nastepujgcych sytuacjach:

17.11
17.1.2

17.1.3

17.14

nie wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia, w terminie wskazanym w pkt 22.3;
odmowy przejgcia Placu Budowy przez Wykonawce w wyznaczonym czasie z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy;

opdinienia Wykonawcy w wykonaniu poszczegdinych Kamieni Milowych przekraczajqcej
wymiar 8 tygodni;

istotnej zmiany okolicznosci natury faktycznej lub prawnej, ktérej konsekwencjg jest tub
moze by¢ pogorszenie sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarcze] Wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu Umowy,
postanowienie to dotyczy w szczegdlnosci:

a) sklerowania egzekucji znacznych rozmiaréw do majatku Wykonawcy przez
ktéregokolwiek z jego wierzyciell,

b) zaprzestania regulowania zobowigzalh przez Wykonawce wobec jego wierzycieli,
w szczegdlnosci Podwykonawcéw, bez uzasadnionego powodu, przy czym problemy
finansowe Wykonawcy | ewentualne zakiécenia jego ptynnosci finansowe] nie $3 uwazane
za uzasadniony powdd zaprzestania regulowania zobowigzaf,

c) utraty przez Wykonawce lub ujawnienia braku: kwalifikacji, zezwolefi lub koncesji

niezbednych dla wykonania Umowy.

17.2  Odstapienie od Umowy w przypadkach, o ktérym mowa w pkt 17.1, bedzie uwazane za dokonane

z winy Wykonawcy.

17.3  Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:

17.3.1

17.3.2

1733

Zamawiajgcy opéénia sig z zaptaty naleinych Wykonawcy czgéci Wynagrodzenia, poza
sytuacjami, w ktorych zgodnie z postanowieniami Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
ich zatrzymania, przez okres co najmniej 30 Dni od dnia bezskutecznego uptywu terminu
zaptaty i po bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu do zaptaty (nie krétszego niz 7 dni)
wyznaczonego Zamawiajgcemu na pismie przez Wykonawce;

zostanie zloZony zasadny wniosek o ogloszenie upadtosci Zamawiajacego, albo oglosi on
likwidacje przedsigbiorstwa;

zostanie wszczgte postepowanie naprawcze z wierzyclelami Zamawlajacego.
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17.4

17.5

Strona moze wykonaé stuzgce jej prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty, w ktdrej

staly sie je] wiadome okolicznosci stanowigce, zgodnie z Umowg, przestanki odstapienia od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje poprzez ziozenie drugiej Stronie stosownego oéwiadczenia woli na

pismie.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron Wykonawca jest zobowigzany:

1751

17.5.2

17.5.3

niezwiocznie zabezpieczy¢ wykonane Prace oraz Teren Budowy wraz ze znajdujacym sig na nim
mieniem, w szczegblnoscl zabezpieczyé wszelkie dotychczas wykonane lub rozpoczete
elementy Robét, tak, aby zapobiec ich pogorszeniu lub zniszczeniu (lub wystapieniu innych
okolicznoéci wplywajgcych ujemnie na stan zaawansowania Robét) lub powstaniu stanu
zagroZenia 2ycia lub zdrowia oséb fizycznych lub powstania szkdd majatkowych;

w terminie 30 Dni od daty odstapienia od Umowy sporzadzié, przy udziale Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego oraz innych przedstawicieli Zamawiajacego, powotanych zgodnie z
wewnetrznymi regulacjami Zamawiajacego, szczegélowy protokét inwentaryzacyjny
opisujacy Prace | Roboty odebrane oraz stopieti zaawansowania bgdgcych w toku Prac i Rob6t,
zakupione i odebrane przez Wykonawce Urzadzenia i ustalajgcy ich wartoéé stosownie do
wartoéci wykazane] w Harmonogramie Prac | Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Zwrot
kosztéw wskazanych w pkt 17.6 ponizej dotyczyé bedzie jedynie tych elementéw Prac i Robét
oraz Urzadzen, ktérych poprawno$¢ i zgodno$¢ z Harmonogramem Prac i Harmonogramem
Rzeczowo - Finansowym zostanle potwierdzona w protokole inwentaryzacyjnym. W razie nie
przystapienia przez Wykonawce do inwentaryzacji lub nie podpisania przez upowaiznionego
przedstawiclela Wykonawcy protokotu inwentaryzacyjnego, choby z zastrzezeniami, wigzacy
dla Stron bedzie protokét Inwentaryzacyjny podpisany przez ww. przedstawicieli
Zamawiajgcego;

w terminie 14 dni od daty odstgplenia od Umowy sporzadzié wykaz Urzadzefi, ktére
Wykonawca zakupit, zaméwit (ale nie dokonat ich odbioru) lub ktérych wykonanie zlecit (ale
nie dokonat ich odbioru), w ramach realizacji Umowy, zgodnie z Dokumentacjg do dnia
odstapienia od Umowy, a ktérych zakup lub zaméwienie, zlecenie na tym etapie
zaawansowania Robét bylo uzasadnione koniecznoécia dotrzymania okreélonych
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym terminéw wykonania poszczegblnych elementow
Robét. Wraz z wykazem Wykonawca przekaze Zamawiajacemu petng dokumentacje
potwierdzajacy fakt ztozenia przedmiotowych zaméwiefi lub realizacji dostaw oraz przekazang
mu przez dostawcéw dokumentacje techniczno-uzytkowy Urzadzeh zamieszczonych w
wykazie. W wykazie tym Wykonawca wskaze zaméwienia, ktére nie mogg by¢ anulowane, a
Wykonawca nie moze wykorzystat ich w inny sposéb we wiasnym zakresie. W terminie 14 dni
od daty otrzymania ww. wykazu Zamawiajacy moie wskazaé Urzadzenia, na ktérych

anulowanie zamdéwienia nie wyraza zgody;
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w terminie 30 Dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca usunie z Placu Budowy
Urzadzenia i obiekty Zaplecza Budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, sprzet i inne
rzeczy naleigce do Wykonawcy lub oséb przez niego zaangazowanych, o ile Strony nie

uzgodnig inaczej,

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron Zamawiajgcy :

17.6.1

17.6.2

17.6.3

zaplaci za prace zabezpieczajagce wykonane po odstapieniu od Umowy oraz zapfaci
Wynagrodzenie za Prace i Roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia od Umowy
i odebrane przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami pkt. 8 9 oraz za Prace i Roboty,
bedace w toku, wykonane w sposéb prawidiowy i zgodny z Harmonogramem Prac i
Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, co zostalo potwierdzone w szczegéfowym
protokole inwentaryzacyjnym. W kazdym przypadku naleinosci ptatne na rzecz Wykonawcy
przez Zamawiajacego na podstawie niniejszego punktu nie mogg przekroczy¢ wartoéci Prac,
Robét, obliczone] proporcjonalnie do wynagrodzenia przypadajgcego na takie Prace, Roboty,
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem Prac i Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym;

moze odkupi¢ od Wykonawcy stanowigce jego wiasnoéé Urzadzenia wskazane w protokole
inwentaryzacyjnym za ceng sprzedaiy odpowladajaca cenle ich nabycia przez Wykonawce, w
przypadku Urzqdzeﬁ wskazanych w wykazie, ktére zostaty zaméwione, a jeszcze nieodebrane
przez Wykonawce i ktérych wiasnoéci Wykonawca nie nabyt do dnia odstapienia od Umowy,
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawce w
zwigzku z zaméwieniem tych Urzadzen do dnia odstapienia od Umowy (np. zaliczki i zadatki
uiszczone przez Wykonawce} pod warunkiem dokonania przez Wykonawce cesji na rzecz
Zamawiajacego z tytutu powyiszego zaméwienia (w razie potrzeby za zgody os6b trzecich,
ktdrych zgoda jest konleczna w celu dokonania cesji), przy czym w przypadku skutecznego
dokonania powyiszej cesji Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za dalsze ptatnoéci na rzecz
producenta Urzgdzenia z tytutu przejetego w ten sposéb zamodwienia;

zobowigzany jest protokolarnie przeja¢ od Wykonawcy Plac Budowy.

Strony postanawiaja, e odstapienie przez ktérgkolwiek z nich od Umowy nie bedzie wywiera¢

skutkdw wstecznych | bedzie miato skutek wytgcznie na przyszioéé (ex nunc).
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18 UBEZPIECZENIE

18.1 Przedmiot Umowy w zakresie wszystkich ryzyk budowy | montazu (CAR/EAR), objgty jest Umowgq
Generalng Ubezpieczenia Ryzyk Kontraktowych (CAR/EAR), {dalej jako: ,Ubezpleczenie”) zawarty
pomiedzy Zamawiajacym a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeri Ergo Hestia Spétka Akcyjna 2
siedzibg w Sopocie (Koasekurator wiodacy) | Towarzystwem Ubezpieczeri i Reasekuracji ,WARTA"
Spétka Akcyjna z siedziba w Warszawie (Koasekurator).

18.2 Wykonawca dokona - za posrednictwem Zamawiajacego (kontakt w tej sprawie z osobami
wskazanymi w pkt. 23.4) — zgtoszenia niniejszej Umowy do Ubezpieczyciela (na druku, ktérego wzér
przywotany zostat w pkt 18.5 ponizej) — w terminie 30 dnl od Daty Rozpoczecla. Po zgioszeniu,
Ubezpieczyciel wystawi dokument ubezpieczeniowy, a Wykonawca w terminie | na warunkach w nim
wskazanych zapfaci skladke za Ubezpieczenie, przedkfadajgc przedstawicielowi Zamawiajacego
wskazanemu w pkt 23.1 dowdd jej optacenia w ciggu trzech dni roboczych od je] dokonania.

18.3 Dokumenty ubezpieczeniowe beda przedioione Zamawiajacemu przed plerwszym Odblorem
Czeéclowym, o ktérym mowa w pkt 8. Nieprzediozenie dokumentéw ubezpieczeniowych traktowane
bedzie jako wada, uprawniajaca Zamawiajacego do odmowy podpisania Protokotu Odbioru
Czeéciowego Dokumentacji (pkt 8). Powyisze nie wplywa na przediuienie terminu wykonania
przedmiotu Umowy z konsekwencjami wynikajacymi z pkt 13 Umowy. W przypadku nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu dowodu optacenia sktadki, w terminie wskazanym w pkt. 18.2, z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy, Zamawlajacy do czasu przediozenia mu tego dowodu wstrzyma réwnle
wykonywanie Prac | Robét, z zastrzezeniem, ze w tym wypadku bieg terminu realizacji Prac i Robét
nie ulega wstrzymaniu | liczony bedzie zgodnie z pkt. 4, z konsekwencjami wynikajgcymi z pkt 13.

18.4 Proces likwidacji szkéd objetych ochrong polisy, o ktére] mowa w pkt 18.1 odbywac sie bedzie
zgodnie z warunkami opisanymi w dokumencie — ,,PROCEDURA LIKWIDACII SZKOD. PROCEDURY
ZWIAZANE Z LIKWIDACJA SZKGD W UBEZPIECZONYM MIENIU”,

18.5 Wyciag z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Ryzyk Kontraktowych (CAR/EAR), o ktérej mowa w pkt
18.1, wzér druku: ,Zgloszenie kontraktu”, o ktérym mowa w pkt 18.2, a takie dokument:
,PROCEDURA LIKWIDACJI SZKOD. PROCEDURY ZWIAZANE Z LIKWIDACIA SZKOD W UBEZPIECZONYM
MIENIU”, o ktérym mowa w pkt 18.4, opublikowane zostaly na Platformie Zakupowe]j Zamawiajgcego
(www.pern.pl/platforma-zakupowa).

18.6 Wykonawca zobowigzany jest do posiadania odpowiedniej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej zgodnie z przedmiotem niniejszej Umowy
(dalej jako: ,umowa ubezpleczenia”). Umowa ubezpieczenla zawarta przez Wykonawce, bedzie
spetniaé nastepujace warunki:

1) Wykonawca zawrze i utrzyma w waznosci przez caly Okres Realizacji umowe ubezpieczenia

odpowiedzialnoscl cywilnej z tytutu realizacji Umowy;
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2) suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz wartoéé Umowy
(tj. faczne wynagrodzenie ryczattowe netto Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 5.1 Umowy) na Jedno
i wszystkie zdarzenia powstate w okresie ubezpieczenia;

3) okres ubezpieczenia wynikajacy z umowy ubezpieczenia bedzie obejmowat Okres Realizac]i Umowy.
Dopuszcza sig roczne okresy polisowania/roczne dokumenty ubezpieczenia;

4) ochrona ubezpieczeniowa dotyczyé bedzie szkéd wyniklych z wypadkéw, przez ktére rozumie sie
$mieré, uszkodzenie ciata, doznanie rozstroju zdrowia, utrate, uszkodzenie, zniszczenie rzeczy.
Odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia powstaje w razie zajscia wypadku
ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgtoszenia roszczenia z tego tytutu przed uptywem
terminu przedawnienia przewidzianego przepisami prawa;

5} uzupetniajgcy zakres ubezpieczenia — o ile wynika to z przedmiotu lub zakresu niniejszej Umowy,
specyfiki wykonywanych w ramach jej realizacji Prac lub Robét, zadar oraz czynnosci lub tez, o ile jej
realizacjfa przez Wykonawce wiaze sieg z wystapieniem ktéregokolwiek z wymienionych nizej ryzyk,
powinno ono zostaé wigczone do zakresu ubezpieczenia:

a) szkody rzeczowe (uszkodzenie, utrata, zniszczenie rzeczy) i osobowe (¢mieré, uszkodzenie ciafa,
doznanie rozstroju zdrowia) wyrzadzone osobom trzecim oraz hastepstwa tych szkéd wynikfe ze
zdarzeri powstatych w czasie iflub w zwiazku z wykonywaniem Umowy - do wysokoéci sumy
Bwarancyjnej,

b) szkody wyrzadzone poszkodowanym przez Podwykonawcéw Ubezpieczajacego — do wysokoéci
sumy gwarancyjnej,

c) szkody powstate w mieniu powierzonym, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Wykonawcy i
Podwykonawcéw, w tym takie szkody polegajace na utracie tego mienia — do wysokoséci sumy
gwarancyjnej,

d) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania przedmiotu Umowy, np. remontu,
modernizacji, odbudowy, obrébki, naprawy, testow lub innych czynnosci lub prac —do wysokosci
sumy gwarancyjnej,

e} szkody spowodowane wada produktu dostarczonego w ramach Umowy — do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

f) ubezpieczone beda szkody wynikte z niewykonania lub nienale?ytego wykonania Umowy w
catoéci lub w czesci — do wysokosci sumy gwarancyjnej,

g) szkody wyrzadzone przez pajazdy mechaniczne uzywane do realizacji Umowy, nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC - do wysokosci sumy gwarancyjne;j,

h) szkody wyrzadzone we wszelkich instalacjach, urzadzeniach, mediach, w tym podziemnych — do

wysokosci sumy gwarancyjnej,
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18.7

6)

7)

8)

1)

2)

i) szkody spowodowane oddziatywaniem na érodowisko, o ktérych mowa w szczegblnosci w
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska {tekst jedn. Dz. U. 22013 r., poz.
1232 z péin. zm.) - do wysokoSci sumy gwarancyjnej;

wysoko$¢ franszyz (udzlatéw wtasnych) powinna zosta¢ ustalona na rozsadnym poziomie

odzwierciedlajagcym aktualng oferte rynku ubezpieczeniowego, charakter oraz wielko§é ryzyka

zwigzanego z realizacja Umowy oraz potencjat i sytuacje finansowq Wykonawcy w kontekécie
mozliwoéci pokrycia roszczefi do okreélonej wysoko$ci we wiasnym zakresie;

ubezpieczenie nie moze zawierat ograniczenia w stosunku do szkéd wyniktych na skutek raigcego

niedbalstwa;

wylaczenia odpowiedzialnosci s3 dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualng dobrg praktyka

rynkowa.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania odpowiedniej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej (zawodowe]) z tytutu szkdd zwlazanych z dziatalnoécig zawodowg, w tym szkéd bedacych

nastepstwem btedéw projektowych, biednie sporzadzone] Dokumentacji, biedow w sprawowaniu
nadzoru autorskiego i innych czynnoéci zawodowych zgodnie 2z przedmiotem niniejszej Umowy.

Wymogi dot. OC zawodowej:

Umowa/umowy ubezpieczenia swoim zakresem ochrony bedy obejmowaé odpowliedziainos¢

cywilng Ubezpieczonego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania iflub

wskutek szkody wyrzadzone] czynem niedozwolonym, w ramach szkéd rzeczowych, osobowych wraz

z ich nastepstwami oraz czystych strat finansowych/strat majatkowych jako szkéd nie wynikajacych

ani ze szkéd osobowych, ani z rzeczowych, wyrzadzonych wskutek dziatania, uchybienia, zaniedbania;

Odpowiledzialnoé¢ z przedmiotowe] umowy ubezpieczenla OC zawodowej dotyczy szkéd

wynikajacych z dziatania lub zaniechania powstalego w okresie ubezpieczenia, chociatby sama

szkoda powstata fub zostata ujawniona, czy tez roszczenie zostalo wniesione
po tym okresie, jednakie w granicach terminéw przedawnienia okreélonych powszechnie

obowigzujacymi przepisami prawa;

3) Okres ubezpleczenia bedzie obejmowat okres wykonywania Prac i petnienia nadzoru autorskiego.

Dopuszcza sie roczne okresy polisowania/roczne umowy ubezpieczenia. Wykonawca Jest
zobowiazany do utrzymania | kazdorocznych wznowierh uméw ubezpieczenia na nizej wymienionych
warunkach (bez zmiany pierwotnego czasowego zakresu ochrony tzw. triggera), do ostatecznego
terminu zakoficzenia przedmiotu Umowy, chociazby sama szkoda powstata lub zostata ujawniona,
czy tez roszczenie zostato zgtoszone po tym okresie, jednakze w granicach terminéw przedawnienia

okre$lonych powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa;

4) Suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie moze by¢ nisza niz 2.000 000,- zt na

jedno i wszystkie zdarzenia powstate w okresie ubezpleczenia;

5) Ochrona ubezpieczeniowa z przedmiotowej umowy ubezpieczenia 0OC zawodowej powinna

obejmowa¢ minimum nastgpujace rozszerzenia zakresu:
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a) OC za szkody powstate po wykonaniu Prac, wynikie z nienalezytego wykonania zobowigzanla,

b} OC za szkody wynikte z petnienia nadzoru autorskiego,

c) OC za szkody wynikte z dziatania Podwykonawcéw i wszystkich oséb, podmiotéw za pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Umowe,

d) ochrona ubezpieczeniowa bgdzie obejmowac tzw. szkody seryjne, tj. szkody spowodowane tym
samym uchybieniem (dziataniem i/lub zaniechaniem), traktujac wszystkie szkody spowodowane
tym samym uchybieniem jako pojedyncze zdarzenie,

e) ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowaé raigce niedbalstwo  pracownikéw
i wszystkich oséb, podmiotéw, za pomocg ktérych Wykonaweca realizuje Umowe,

f) ubezpieczone bedg nagle szkody Srodowiskowe i wynikle bezposrednio lub posrednio z emisji,
wycieku lub innej formy przedostawania si¢ do powietrza, wody, gruntu, jakichkolwiek substancji
niebezpiecznych

-z limitem odpowiedziainoécl nie mniejszym niz 1.000.000 zt na jedno i wszystkle zdarzenia;
Wysokos$¢ franszyz (udziatéw wiasnych) powinna zostaé ustalona na rozsadnym poziomie
odzwierciedlajacym aktualng oferte rynku ubezpieczeniowego, charakter oraz wielkoéé ryzyka
Zwigzanego z realizacja Umowy oraz potencjat | sytuacje finansowa Wykonawcy w kontekécie
moiliwosci pokrycla roszczen do okreslonej wysokoéci we wiasnym zakresie.

W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przez Konsorcjum, podmiotami ubezpieczonymi w

ramach umowy ubezpieczenia — na wyzej opisanych warunkach - powinni by¢ wszyscy czionkowie

Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmowaé szkody, za ktére s3 odpowiedzialni

wszyscy czionkowie Konsorcjum, niezaleinie od tego, czy szkoda wynika z czynu niedozwblonego,

czy nienalezytego wykonania zobowigzania.

Zakresem ochrony winny by¢ objete szkody wyrzadzone na terytorium Polski.

Do umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie.

Wykonawca zobowiazany jest przedioiyé Zamawlajacemu polisy OC zawodowe] odpowladajace

warunkom okreslonym powyie], oraz dowody ulszczenia sktadek z tego tytutu przed plerwszym

Odbiorem Cze$clowym, o ktérym mowa w pkt 8. Polisy i dowody uiszczenia skiadek z0stang

przedtozone w kopiach potwierdzonych za zgodno$t z oryginatem (oryginaty do wgladu u

Wykonawcy). Nieprzediozenie polisy OC zawodowej, o ktérej mowa powyzej traktowane bedzie jako

wada, uprawniajagca Zamawiajgcego do odmowy podpisania Protokotu Odbioru Czesciowego

Dokumentacji. Powyisze nie wplywa na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu Umowy z

konsekwencjami wynikajacymi z pkt 13 Umowy. Niezaleznie od powyiszego - gdyby okazato sie, ze

posiadana przez Wykonawce umowa ubezpieczenia nie bedzie spetniata wymagarh okre$lonych w

postanowieniach powyiszych, Zamawiajgcy moze we wiasnym imieniu i w odpowiednim zakresie

zawrze¢ umoweg lub umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy/Podwykonawcéw — na co
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Wykonawca wyraiza zgode. W takim przypadku, sktadke z tytutu umowy ubezpieczenia lub uméw
ubezpieczenia optaca Zamawiajacy, zachowujgc uprawnienie do zadania Jej zwrotu przez
Wykonawce. W przypadku braku zwrotu sktadki w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, moze
on potraci¢ naleing mu z tego tytutu kwote z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryé jg z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

18.12 W przypadku wygaénigcia polisy w trakcie trwania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢
okres obowlgzywania polisy i przediozy¢ Zamawiajacemu waing polise wraz z dowodami uiszczenia
sktadki z tego tytutu, na co najmniej 30 dni roboczych przed wygasnieclem dotychczasowej polisy.
Postanowienia zdania poprzedzajacego stosuje sie odpowiednic do ewentualnych polis
Podwykonawcy/-6w. W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca wyraza zgode, aby Zamawiajacy wstrzymat wykonywanie przedmiotu Umowy (lub
czynnosci odbioru, gdy realizacja przedmiotu Umowy zostata juz zakoriczona) do czasu przediuZenia
okresu obowigzywania polisy i przedioZenla Zamawiajgcemu wainej polisy wraz z dowodami
uiszczenia sktadki z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym wypadku bieg terminu realizacji
przedmiotu Umowy nie ulega wstrzymaniu i liczony bedzie zgodnie z zasadami okreflonymi w pkt. 4,

z konsekwencjami wynikajacymi z pkt.13.
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19 PRAWA AUTORSKIE

19.1  Jesli w efekcie realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce powstang rozwigzania, materiaty i
inne utwory, ktére ze wzgledu na swéj charakter beda podiegaty ochronie przewldzianej ustawg z
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim | prawach pokrewnych, dalej jako: (»Utwor”),
Wykonawca gwarantuje, ze beda to Utwory w stosunku do ktorych przystugiwaé mu beda autorskie
prawa majgtkowe. Jednoczesnie, Wykonawca oswiadcza, ze prawa te wolne beda od wszelkich wad
prawnych, praw lub roszczeri 0séb trzecich, w szczegoinosci nie bedy przedmiotem uzytkowania,
dzierawy, ani tez zadnemu podmiotowi nie bedzie przystugiwaé prawo pierwokupu przedmiotowych
praw w Zadnym zakresie ani tez, ie nie zobowigze sie wobec Zadnego podmiotu trzeciego do
rozporzadzenia przedmiotowymi prawami w jakiejkolwiek czedci. W odniesieniu do Utworéw oséb
trzecich uzytych przy realizacji Umowy, w odniesieniu do ktorych Wykonawcy nie beda przystugiwaty
prawa autorskie majatkowe, Wykonawca lub osoby trzecie przez Niego wskazane — w ramach
Wynagrodzenia — przekazq Zamawiajacemu wszelkie licencje, dalsze licencje (sublicencje) -
nieograniczone w czasie i przestrzeni — niezbedne do prawidtowego i legalnego korzystania
Z przedmiotu Umowy.

19.2  Przeniesienle (sprzedaz) na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich do Utworu, stworzonego
lub dostarczonego przez Wykonawce, w odniesieniu do ktérego Wykonawcy przystuguja prawa
autorskie majatkowe iub udzielenie Zamawiajacemu licencji lub dalszej licencii (sublicencji),
nastgpuje w ramach Wynagrodzenla, kazdorazowo z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego
stosownego protokotu, tj. w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbiory Czesciowego
Dokumentacji, Protokotu Przyjecia Dokumentac]i, Protokotu Odbioru Czesciowego Robdt, Protokotu
Odbioru Technicznego, Protokotu Odbioru Koricowego — a w przypadku odstapienia od Umowy -
protokotu inwentaryzacyjnego. W przypadku, gdy Zamawiajacy zleci wykonanie pewnych elementéw
Prac, Robét innemu wykonawcy — w ramach wykonawstwa zastgpczego — Wykonawca z dniem
udzielenia przez Zamawiajacego ww. zlecenia przenosi na Zamawiajgcego majatkowe prawa
autorskie do wykonanych dotychczas Utworéw, zwigzanych z zastepczym wykonaniem i przydatnych
do wykorzystania przy tym wykonaniu, nawet jesi bylyby to Utwory niekompletne, niedokoriczone,
przy czym przeniesienie tych praw nastgpuje w ramach Wynagrodzenia. Zamawiajacy nabywa
autorskie prawa majatkowe do Utworu lub uzyskuje licencje (sublicencje) uprawniajace do
korzystania z Utworu na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w
szczegolnosci:

19.2.1 w odniesleniu do wszystkich Utworéw nie bedacych programami komputerowymi, na nastepujgcych
polach eksploatacji, obejmujacych:

a) w zakresie utrwalania Utworu — na jakimkolwiek noéniku, niezaleznie od standardu

semmese (1
W

systemu | formatu,



b)

d)

w zakresle zwielokrotniania Utworu — wytwarzanie dowolng techniky egzemplarzy
Utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowg, wtym réwniez na potrzeby wykorzystania w charakterze débr wiasnosci
przemystowe], wtym znakéw towarowych, wzoréw przemystowych oraz oznaczeri
przedsiebiorstwa,

w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych dany Utwér zostat
utrwalony - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginatu albo
egzemplarzy, na ktérych Utwér zostat utrwalony, w kraju i za granicy,

w zakresie rozpowszechniania w sposéb inny niz okreslony powyzej — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnienie Utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé do niej dostep
w miejscu i w czasle przez sieble wybranym, w tym w sieci Internet oraz innych sieclach
teleinformatycznych, platformach cyfrowych, wprowadzanie do obrotu elektronicznego,
umieszczanie w zasobach komputera, wykorzystywanie podczas pokazéw publicznych,
przesylanie przy wykorzystaniu $rodkéw przekazu obrazu lub diwigku, utrwalanie na
wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy noénikach (np. pamiegci typu pen-drive),
kopiowanie przy zastosowaniu odpowiednie] techniki cyfrowej, rozpowszechnianie

Utworu, uzyczenie kopii Utworu;

19.22 w odniesieniu do Utworéw stanowlacych program komputerowy — na polach eksploatacji

193

obejmujacych:

a)

b)

c}

trwate lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania dedykowanego dla potrzeb
Poéredniej Stacji Pomp w catoéci lub czeéci jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek
formie, w zakresie niezbednym do poprawnego funkcjonowania Posredniej Stacji Pomp,
tlumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych
zmian w oprogramowaniu oraz jego dokumentacji, z tym zastrzezeniem,
7e zmiany w oprogramowaniu nie dotyczg oprogramowania objetego licencjy
(sublicencjg),

wprowadzanie do pamieci komputeréw uruchomionych na potrzeby Posredniej Stacji
Pomp (oprogramowania lub dokumentacji) oraz do sieci komputerowych Posredniej Stacji
Pomp (dokumentac]i lub ich kopii) | rozpowszechniania w ramach sieci komputerowej

Posredniej Stacji Pomp.

Z chwilg podpisania przez Zamawiajacego stosownego protokotu, lub w dacie udzielenia przez

Zamawiajacego innemu wykonawcy zlecenia w ramach wykonawstwa zastgpczego —a w przypadku
odstapienia od Umowy - podpisania przez Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacyjnego,

Wykonawca - w ramach Wynagrodzenia - przenosi na Zamawiajgcego (sprzedaje) wytaczne prawo do

wykonywania zaleznych praw autorskich do Utwordw (tj. prawo m. in. do ttumaczenia, przerobek,

adaptacji, opracowali, zmiany, uzupeinienia oraz aktualizacji) na wszystkich polach eksploatacji
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opisanych w pkt 19.2 oraz przenosi na Zamawiajqcego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich osobom trzecim.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu licencjl na korzystanie z systemu automatyki, ktéry zostanie
wdroZony w Poéredniej Stacji Pomp, na nastepuigcych polach eksploatacji:

a) stosowanie, wyswietlanie, przechowywanie systemu,

b) trwate lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania dedykowanego dia potrzeb Posrednie]
Stacji Pomp, w catoéci lub czeéci jakimikolwiek §rodkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresle
niezbgdnym do poprawnego funkcjonowania Posredniej Stacji Pomp,

) ttumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu lub wprowadzanie do pamieci komputeréw
uruchomionych na potrzeby Posredniej Stacji Pomp (oprogramowania lub dokumentacji) oraz
do sieci komputerowych Zamawiajgcego {(dokumentaciji lub ich kopii) | rozpowszechniania w
ramach sieci komputerowej Zamawiajacego po ew. modernizacji lub rozbudowie,

d) deassemblowanie oraz zastosowanie systemu lub jego czeéci w innym programie
Zamawlajacego na Poéredniej Stacji Pomp,

e) wykonywanie backup’u systemu pozwalajgcego na przywrécenie funkcjonainosci systemu po
ewentualnych awariach.

Zamawiajgcy ma prawo do modyfikacjl programéw sktadowych systemu w celu Zapewnienia ciggtosci
dziatania oraz modernizacji lub rozbudowy Posredniej Stacji Pomp, przy czym uprawnienia te
Zamawiajacy moie wykonywa¢ zaréwno samodzlelnle, Jak i poprzez Wykonawce dziatajacego na
zlecenie Zamawlajgcego (na podstawie odrebne] umowy). Wykonawea wyraza réwnie? zgode na
wykonanie uprawnienia przez podmioty trzecie dzlatajace na zlecenie Zamawiajacego (np.
$wiadczace Zamawiajacemu ustugi utrzymania lub wykonujgce powierzone czynnoéci w ramach
ustugi outsourcingu, o ile z wykonywaniem takich ustug taczy sig korzystanie z systemu lub Zwigzanej
z nimi dokumentacji). Zamawiajacy bedzie jednak zobowigzany do poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie (za za platg odrebnego wynagrodzenia) do uzgodnienia
z Zamawiajacym lub podmiotem trzecim warunkéw technicznych, na jakich przedmictowe
modyfikacje beda mogly zosta¢ wprowadzone do systemu oraz do przedstawienia tych warunkéw.
Zamawiajgcy jest uprawniony — w ramach Wynagrodzenia — do przenoszenia nabytych licenji
(sublicencji), praw autorskich oraz zaleznych praw autorskich do Utworu na inne podmioty, w tym na
spotki z grupy kapitatowej Zamawiajgcego, bez Zadnych ograniczeri oraz do decydowania o
przystgpieniu do rozpowszechniania Utworu, a takie formach I czasie jego rozpowszechniania.
Postanowienia pkt. 19.4 — 19.6 beda znajdowaly zastosowania do innych niz system automatyki
Systeméw, tylko w takim zakresie, w jakim bedzie to mozliwe. W pozostatym zakresie kwestie

uzytkowania przez Zamawiajacego Systeméw beda regulowaty odrebnle udzielone licencje.
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19.8 Wykonawca zapewni, ze osoby uprawnione z tytutu osobistych praw autorskich do Utworu, nie beda
wykonywaé¢ takich praw w stosunku do Zamawiajacego, jego nastepcéw prawnych i ich
licencjobiorcéw. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowigzania wskazanego powyzej
Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umowne]j wskazanej w pkt 13.15.

19.9  Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do Utworu lub jego czesci, nastgpuje przejécie
na Zamawiajgcego wiasnosci no$nika, na ktérym Utwor lub jego czgsé utrwalono.

19.10 Wynagrodzenie zaspokaja w catoscl wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia praw
opisanych powyiej oraz udzielenla zezwolenia na korzystanie przez Zamawiajgcego
z Utworu (licencja/sublicencja).

19.11 Wykonawca o$wiadcza, Ze:

19.11.1 w chwili przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do Utworu,
prawa te beda przysiugiwaly Zamawiajacemu w cato$ci, w petnym zakresie i bez ograniczen;

19.11.2 autorskie prawa majgtkowe do Utworu, podlegajace przeniesieniu na rzecz Zamawiajgcego nie
beda w zaden sposdb ograniczone ani obcigione, a w szczegdinosci 2adne] osoble trzeciej nie
bedg przystugiwac Jakiekolwiek prawa do Utworu;

19.11.3 ani przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych, ani korzystanie
z Utworu przez Zamawlajacego lub osoby trzecie, ktdrym Zamawiajacy udzieli prawa do
korzystania z Utworu, nie bedzie w zaden spos6b naruszac jakichkolwiek praw os6b trzecich;

19.11.4 w przypadku sprzedaiy wydzielone] czg$ci przedsigbiorstwa Zamawiajgcego bedzle moiliwe
przenlesienie autorskich praw majatkowych do korzystania z Utworu na nabywce, na takich
samych polach eksploatacji, Jakie bedzie posiadat Zamawiaj3cy-

19.12 W razie wystapienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami z powodu
naruszenia praw wiasnosci intelektuainej do Utworéw, w tym w zakresie autorskich praw
majatkowych do Utworu / udzietonych licencji (sublicencji) do korzystania z Utworu, Wykonawca jest
zobowigzany, na kazde 2qdanie Zamawiajacego i w zakresie dozwolonym przez prawo, niezwtocznie
wstapié do toczacego sig postgpowania, a w razie braku takiej mozliwoéci — wystapi€ 2 interwencjg
uboczna po stronie Zamawiajgcego. Ponadto, Wykonawca zaptaci w imieniu Zamawiajgcego na rzecz
osoby trzeciej kwoty zasgdzone w tym za kresie od Zamawiajacego na Jej rzecz tytutem odszkodowali
i innych kosztéw (w tym kosztdw zastgpstwa procesowego) lub kwoty wynikajace z ugody sgdowe]
lub przyznane na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub ostatecznej decyzji odpowiednich
organéw administracji publiczne], a w razie zaptacenia tych kwot bezposrednio przez Zamawiajacego
— zwrbci je Zamawiajgcemu oraz wszelkie poniesione w zwigzku z tym przez Zamawiajacego koszty.
W kazdym wypadku Wykonawca zwrécl Zamawiajacemu poniesione przez niego uzasadnione i
udokumentowane koszty pomocy prawne| oraz doradztwa zwiazanych z obrong Zamawiajacego
przed roszczeniami osoby trzeclej, ktére nle zostaty pokryte zasqdzonymi/wyegzekwowanymi na

rzecz Zamawiajqcego od osoby trzeciej kosztami zastepstwa procesowego.
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19.13 Strony niezwlocznie zawiadomia sl¢ wzajemnie o wszelkich roszczeniach Zwigzanych
Z naruszeniem praw wiasnoéci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw majatkowych do
Utworu / udzielonych licencji (sublicencji) do korzystania z Utworu, skierowanych przeclwko nim
przez osoby trzecie, majgcych wplyw na realizacje Umowy.

18.14 W przypadku, gdyby okazato sie, ze Utwér ma wady prawne, Wykonawca przejmie na siebie wszalkie
zwigzane z tym ewentualne roszczenia oséh trzecich, zwalniajac Zamawiajgcego z wszelkigj
odpowiedzialnosci i ponoszac wszelkie koszty w tym zakresie, w tym koszty zwigzane z obrong
Zamawiajgcego przed tymi roszczeniami.

19.15 Strony ustalajg, iz przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa w niniejszym punkgcie
nie skutkuje przeniesieniem na Zamawiajacego praw wlasnoécl Intelektualnej do narzedzi, systemdw,
metodyk, wzorcéw, programéw komputerowych oraz know-how, itp. uzytych przez Wykonawece lub
zawartych we wszelkich materiatach opracowanych przez Wykonawce przed lub w trakcie realizacji
Umowy, 1 nie ogranicza Wykonawcy w zaden sposob w uzywaniu wyzej wymienionych narzedzi,
systemoéw, metodyk, wzorcéw, programow komputerowych, know-how, itp. w jego dziatalnosci, w
tym na rzecz Innych podmiotéw, anl tez nie uprawnia Zamawiajacego do korzystania z nich.

19.16 Wykonawca ma prawo swobodnej mozliwoéci $wiadczenia podobnych ustug innym klientom
korzystajgc ze swoje] wiedzy, umiejetnosci | doéwiadczenia. Zamawiajqcy wyraza zgode, aby wiedza
oraz doswiadczenie uzyskane przez Wykonawce w trakcie realizacji Umowy byly wykorzystywane
przez Wykonawce w ramach prowadzonej przez niego dziatalnosci. Wykorzystanie przez Wykonawce
wiedzy i doswiadczenia uzyskanego w trakcie realizacji Umowy bgdzie nastepowa¢ z zachowaniem
zasad dotyczacych poufnosci, o ktérych mowa w pkt 21 Umowy.

19.17 Przeniesienie praw, o ktérych mowa w pkt 19.2 ~ 19.6 nastepuje bez jakichkolwiek ograniczeri
czasowych i terytorialnych,

19.18 Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac wazno$¢ udzielonych Zamawiajgcemu na mocy niniejszego
punktu licencji i sublicencji, co oznacza, iz Wykonawca zobowigzuje sie w szczegblnoscl nie
podejmowac jakichkolwiek dziataf, ktorych skutkiem mogtoby byé¢ wygasnigcie licencji lub sublicencji
udzielonych Zamawiajacemu oraz zobowigzuje sie dochowat aktéw starannoéci majacych na celu
zapobiezenie wygasnigciu udzieionych Zamawiajgcemu licencji | sublicencji, w tym majacych na celu
utrzymanie waznosci praw przystugujacych Wykonawcy. Gdyby wbrew powyiszym obowigzkom
Wykonawca wypowiedziat licencje lub sublicencje udzielong Zamawiajacemu, to okres
wypowiedzenia bedzie wynoslt 20 (dwadziescia) lat od dnia zlo2enia oswiadczenia o wypowiedzeniu,
nie bedzie on jednak krétszy niz 20 (dwadziescia) lat od dnia podpisania Protokoty Odbioru
Koricowego lub od dnia w ktérym oéwiadczenie Wykonawcy w przedmiocie zakoriczenia Umowy
stato sig skuteczne. W przypadku naruszenia zobowiazania, o ktérym mowa powyie] Wykonawca

zaptaci na rzecz Zamawiajacego kare umowng wskazang w pkt 13.15.

My



19.19 W terminie 15 dni od podpisania Protokotu Odbioru Koricowego, protokotu inwentaryzacyjnego, lub
powierzenia przez Zamawlajacego wykonywania Inwestycji bad jej czgsci w ramach wykonawstwa
zastepczego osoble trzecie] na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, Wykonawca zdeponuje kody trédtowe lub
zapewni ich zdeponowanie dia oprogramowania niestandardowego, tworzonego przez Wykonawcg,
jego Podwykonawcéw lub inne osoby trzecie dla potrzeb uzytkowania Posredniej Stacji Pomp w
kopercie bezpiecznej oznaczonej "Tajemnica Sp6tki. Dotyczy realizac)i UMOWY NF e sssrsssenssassreen
w Kancelarii Niejawnej Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo do wykorzystania zdeponowanych
kodéw Zrédtowych oprogramowania jedynie w przypadku:

19.19.1 ziozenia przez licencjodawce lub osobe trzeciy wniosku do sadu o ogtoszenie upadtosci
licencjodawcy i wydania przeciwko licencjodawcy chociaiby nieprawomocnego orzeczenia
sqdu lub innego wiaéciwego organu stanowlgcego podstawe zajecia majgtku licencjodawcy,
celem zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeri osb trzecich;

19.19.2 trwatego utracenia przez licencjodawce zdolnoéci do wykonania modyfikacji
oprogramowania.

19,20 Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ie zakres praw udzielanych Zamawiajgcemu przez
Wykonawce ha mocy Umowy, uksztattowany jest w taki sposéb, aby:

19.20.1 Zamawiajacy mégt korzystat z Posrednie] Stacji Pomp zgodnie z je] przeznaczeniem i byt
chroniony przed wszelkimi roszczeniami wynikajacymi z naruszenia praw wiasnoéci
intelektuainej;

19.20.2 Zamawlajacy oraz podmioty dziatajgce na jego zlecenie mogli dokonywaé opracowatl
(t]. wykonywaé autorskie prawa zalezne - w szczegblnoéci tiumaczenia, zmiany, adaptacje,
przerébki, uzupeinienia oraz aktualizacje) Utworéw do ktérych Zamawiajacy uzyskat
majatkowe prawa autorskie oraz licencje i korzystat z tych opracowari;

19.20.3 w przypadku, gdy Zamawiajacy zdecyduje sig dokona¢ - we wiasnym zakresie lub poprzez
podmioty trzecie, niepowigzane z Wykonawcg — modernizacji jub rozbudowy Pos$redniej
Stacji Pomp {tj. w szczegdinosci adaptacli, remontu, modernizacji, w tym wymiany urzadzeri
i instalacji), to modyfikacje te nie bedq stanowily naruszenia jakichkolwiek praw wiasnosci
intelektualnej, niezaleznie od zakresu przedmiotowego modyfikacii, zastosowanych
materiatéw, czesci lub technologli, Naruszenia praw wlasnoéci Intelektuainej nie bedzie
réwniez stanowito wykorzystanie Utworéw dostarczonych Zamawiajagcemu w ramach
wykonania Umowy lub ich opracowari w celu przeprowadzenia postepowail majacych na celu
wybdér wykonawcow wyzej wymienionych modyfikacji;

19.20.4 zapewni¢ nabycie catosci praw autorskich przez Zamawlajacego w najszerszym moiliwym

zakresie,
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20 REKLAMA

20.1

20.2

20.3

Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym | uzyskania jego pisemnej
zgody na umieszczenie jakichkolwiek reklam, oznaczes, innych komunikatéw graficznych lub stownych
oraz informacji na Terenie Budowy lub jego ogrodzeniu,

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze wykorzystywaé nazwy,
logogramu ani zadnych innych nazw Iub oznaczen identyfikujgcych Zamawiajacego w obrocie,
w zadnych komunikatach publikowanych przez Wykonawce lub przekazywanych osobom trzecim,
w tym w Informacjach dla mediéw, reklamach, materiatach promocyjnych.

Wykonawca zapewn! respektowanie postanowient pkt 20 przez Podwykonawcéw, producentéw i

dystrybutoréw Materiatéw oraz Urzadzen.
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21 POUFNOSE

21.1

21.2

21.3

214

215

Wykonawca zobowigzuje sig:

21.1.1 zachowaé w Scistej tajemnicy Umowg wraz z zatacznikami oraz wszystkie informacje techniczne,

technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne | organizacyjne dotyczace drugiej
Strony otrzymane lub uzyskane w trakcie wykonywania Umowy, niezaleznie od formy tych

informacji | ich frédet {,Informacje poufne”);

21.1.2 wykorzysta¢ Informacje poufne wylacznie w celach okre$lonych w Umowie;

21.1.3 podjaé wszelkie niezbgdne kroki do zapewnienia, ze zadna z os6b otrzymujacych Informacje

poufne nie ujawni tych informacji, ani ich Zrédta, zarébwno w cafosci, jak | w czesci osobom

trzecim bez uzyskania uprzednio wyraZnego upowaznienia Zamawilajacego;

21.1.4 ujawniaé Informacje poufne jedynie tym osobom z Personelu Wykonawcy, wobec ktérych

ujawnienia takie bedg uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca Informacji poufnych musi

mieé do nich dostep dla celéw okreslonych w Umowie;

21.1.5 nie kopiowa¢, nie powielaé, ani w jakikolwiek Inny sposéb nie rozpowszechnia¢ zadnych

dokumentéw o ile nie jest to.uzasadnlone i konieczne dia nalezytego wykonania Umowy.
Wymogi zawarte w pkt 21.1 nie bedq miaty zastosowania odnoénie do jakichkolwiek informac]i

przekazanych przez Zamawilajacego, ktére:

21.2.1 Zostaty opublikowane, sq znane oficjalnie podane do publicznej wiadomosci;

21.2.2 Zostang ujawnione przez Wykonawce, za uprzednlg pisemna zgodq Zamawlajacego,

oraz w odniesieniu do informacji, ktére Strona 20bowiazana Jest udostepnié wiasciwym
organom, podmiotom lub instytucjom zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisaml
prawa, orzeczenlem sadu lub decyzja uprawnionego organu administracji publicznej {(w
przypadku zalstnienia takle] koniecznosci, Wykonawca zobowiazany jest nlezwiocznie
powiadomié o tym Zamawiajacego na piémie, przed udostgpnieniem Informacji poufnych}.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw przewidzianych w pkt 21.1 — 21.2,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo odstapienia od Umowy oraz prawo do naliczenia kar
umownych, o ktérych mowa w pkt 13.
Naliczenie przez Strone kar umownych wskazanych w pkt 21.3 nie wylacza prawa dochodzenia
przez Strong naprawienia szkody w peinej wysokosci oraz zadania wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzysci, na zasadach og6lnych.
Obowigzek zachowania poufnosci Informacji poufnych nie ustaje w przypadku ustania pomigdzy

Stronaml mocy wiazacej Umowy | bedzie obowigzywat przez 10 lat od dnia zawarcia Umowy.
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22 ZABEZPIECZENIE

22.1 Dia zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania, w wysokodci 10% Wynagrodzenia, tj. w WYSOKOSCH .ouenrrenseerer i, PLN (stownie
F4{o147 o o L ). Beneficjentem Zabezpieczenia Naleiytego Wykonania jest
Zamawiajacy. Koszt Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania ponosi Wykonawca. Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

22,11 w érodkach pienigznych na rachunek biezgcy Zamawiajgcego w Banku PKO BP S.A,
o nr78 1020 1026 0000 1102 0278 9295;

22,12 w bezwarunkowych, nieodwotalnych, ptatnych na pierwsze Zadanie Zamawiajchgo
gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych podlegajacych prawu polskiemu i jurysdykcji
sgdéw polskich (w oryginatach), zgodnych z projektami zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego, wystawionych przez towarzystwo/towarzystwa ubezpieczeniowe |ub
bank/banki z siedzibg w Jjednym 2 krajéw Unil Europejskiej,

i stuzy€ bedzie pokryciu roszezert Zamawiajgcego z tytutu nlewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzaii wynikajacych z Umowy oraz z tytutu Gwarancjl Wykonawcy | z tytutu rekojmi,

a w szczeg6lnosci zabezpieczeniu:

a) zapfaty przez Wykonawce odszkodowar z tytutu niewykonania iub nienaleiytego wykonania
zobowigzari wynikajacych z Umowy oraz z tytutu Gwarancji Wykonawcy i z tytutu rekojmi,

b) zaptaty przez Wykonawce kar umownych,

c) zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczefi Podwykonawcdw o zaptate naleznych im kwot nie
zaptaconych przez Wykonawce,

d) zaptaty jakichkolwiek innych kwot naleinych Zamawiajacemu od Wykonawcy, w tym
wynagrodzenia osoby trzeciej, ktérej Zamawiajgcy powierzy realizacje Prac, Robét Jub ich czesci
lub dostarczenie Materiatow, Urzadzeri albo usuniecie Wad — w tym w ramach Gwarangji
Wykonawcy lub rekojmi, w ramach wykonawstwa zastgpczego, jak réwniez,

e) zwrotu dokonanych ptatnoscl nienaleznych Wykonawcy oraz zwrotu innych  kosztéw
poniesionych przez Zamawiajgcego, a ktére zgodnie z Umowga obcigzaja Wykonawce,

f) wniesienia nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania.

22.2 W przypadku Zabezpieczenia w formie wskazanej w pkt 22.1.2, termin waznoéci nie bedzie krétszy niz
31 Dni po zakohczeniu Okresy Gwarancyjnego. W razie ujawnienia Wad w trakcie Odbioru
Pogwarancyjnego Wykonawca zobowiazany jest przedtuzy¢ Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania na
okres diuzszy o 60 Dni od ustalonego przez Strony okresu usuwania tych Wad.

22.3 Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania bedzie wniesione w petne] wysokosci w terminie do 30 Dni od

Daty Rozpoczecia, jednakze nie poéniej nii przed pierwszym Odbiorem Czesclowym, o ktérym mowa
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w pkt. 8. W terminie 30 Dni po podpisaniu ostatniego z Protokotéw Odbioru Koficowego, Wykonawca
bedzie miat prawo do zmniejszenla kwoty wniesionego Zabezpieczenia do 50% Jego wartoscl.

22.4 Jedli Wykonawca - z uwagi na wymagane w Umowie okresy waznosci Zabezpieczenia Naleiytego
Wykonania - nie bedzie w stanie uzyska¢ na rynku i zlozyé Zamawlajgcemu Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania wystawionego W jednym dokumencie, dopuszcza sie wniesienie Zabezpleczenia
Nale2ytego Wykonania w postaci kilku, osobnych dokumentéw, z tym zastrzeZenlem, e okres
wainoéci kazdego dokumentu nie bedzie krétszy niz 12 miesiecy (Zamawiajgcy dopuszcza moiliwoéé
whiesienia ostatniego z dokumentéw Zabezpieczenla Nalezytego Wykonania z okresem waznosci
krétszym niz 12 miesigcy), a drugi oraz kazdy kolejny dokument Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
J0stanie wnlesiony w terminie nie krétszym niz 30 Dni, przed koricem waznosci aktuainego dokumentu
Zabezpieczenia NaleZytego Wykonanla. W przypadku nie doreczenia Zamawiajgcemu NOWego
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w ww. terminie, Zamawiajacy skorzysta z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania i zatrzyma t¢ kwote w charakterze Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w
érodkach pienigznych do czasu przedstawienia przez Wykonawce prawidiowego, zaakceptowanego
przez Zamawlajgcego dokumentu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, w formle wskazanej w pkt
22.1.2 Umowy.

225 Zaliczanie kwot uzyskanych przez Zamawiajacego z Zabezpleczenia Nalezytego Wykonanla na poczet
zobowigzarn Wykonawcy wobec Zamawiajacego hastgpowal bedzie w kolejnoéci wedtug uznania
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest bezzwlocznie poinformowaé Zamawiajacego
o wszelkich okolicznosciach natury faktycznej lub prawnej, ktére majg lub ktére moga mieé wplyw na
moc wigzacq Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania oraz na mozliwoéé i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw z niej wynikajacych.

22.6 Do czasu wniesienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, Zamawiajacy odmoéwi przekazania Placu
Budowy oraz podpisania Protokotéw Odbloru Czesciowego Dokumentacji. Powyisze, w Zadnym
wypadku nie wptywa na przedtuzenie Okresu Wykonania, a Wykonawca bierze na siebie wszelkie
ryzyka i skutkiz tego wynikajace, wtym w szczegbinoécl okreslone w pkt13.1-13.3 i pkt 17.1.1 Umowy.

22.7 Za skuteczne wniesienie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w formie érodkdw pienigznych
(pkt 22.1.1), Strony rozumiejg wplyw $rodkéw na podany rachunek bankowy Zamawiajacego. Jesli
chodzi o pozostate formy Zabezpleczenia Nalezytego Wykonania, przez termin whniesienia
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, nalezy rozumieé date doreczenia Zamawiajacemu poprawnie
wystawionego dokumentu Zabezpleczenia Nalezytego Wykonania w oryginale.

22.8 W przypadku Zabezpieczenia Nalelytego Wykonania wniesionego w érodkach pienieznych kwota
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania zostanie zwrécona w terminie 30 Dni po zakoriczeniu Okresu
Gwarancyjnego, z uwzglednieniem postanowiefi pkt 22.2 i 22.3 wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly przechowywane, pomniejszong o optaty bankowe

2 tytutu przelewu $rodkow pienigznych na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
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22.9 W przypadku Zabezpieczenia Naleiytego Wykonania wnoszonego w pozostalych formach,
Zamawiajgcy dokona zwrotu dokumenty Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, niezwlocznle po
uptywie okresu jego wainoéci.

22.10 Jezeli Wynagrodzenie ulegnie zwiekszeniu lub Zamawiajacy skorzysta z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania, Wykonawca zobowiazany jest zwigkszyé Zabezpieczenie Naleiytego Wykonania do
wysokosdci 10 % Wynagrodzenia ustalonege w Aneksie do Umowy lub uzupetni¢ Zabezpieczenle
Naleiytego Wykonania o wartos¢ jakg wykorzystat Zamawiajgcy, odpowiednio w terminie 14 Dni od
daty zawarcia Aneksu do Umowy lub w terminie 14 Dni od skorzystania przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenla Nalezytego Wykonania.

22.11 W przypadku wydtuzenia Okresu Wykonania lub Okresu Gwarancyjnego, Wykonawca —w terminie 30
Dni od daty zawarcia Aneksu do Umowy zobowigzany jest przediuzy¢ okres waznoéci Zabezpieczenia
Nale#ytego Wykonania lub wnieé¢ nowe Zabezpieczenie Naleiytego Wykonania.

22.12 W przypadku uchybienia obowigzkom, o ktérych mowa w pkt 22.10 lub 22.11 powyzej, Wykonawca
wyraza zgode, aby Zamawiajgcy wstrzymat wykonywanie Prac lub Robét (lub czynnosci odbioru, gdy
realizacja Prac lub Robét zostata juz zakoficzona) do czasu uzupetienia / przedtuienia okresu
obowigzywania, bad?  wniesienia nowego  Zabezpieczenia Nalezytego  Wykonania,
Z zastrzezeniem, ze w tym przypadku bleg Okresu Wykonania nie ulega wstrzymaniu i liczony bedzie
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 4, 2 konsekwencjami wynikajacymi z pkt 13 Umowy. Niezaleznie
od powyiszego, Zamawiajacemu przystugiwac bedzie, w tym przypadku, prawo zatrzymania wysckosécei
nievzupetnionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
z wystawionej przez niego faktury.

22.13 Za opéinienie, 2 przyczyn dotyczacych Wykonawcy w terminowym przediozeniy, 2wigkszeniu,
przedtuieniu lub uzupetnieniy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty kar umownych lub odsetek maksymalnych, o ktérych mowa w pkt 13.14 Umowy.

22.14 Wykonawca w kazdej chwili obowigzywania Umowy moie rastgpi¢ Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania, w czeéci jeszcze nie zwolnionej, w czeséci lub w catoéci, inng lub innymi formami
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania wymienionymi w pkt 22.1 powysze;j.

22,15 Gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa, przedstawione Przez Wykonawce winny uzyskaé uprzednig
akceptacje Zamawlajgcego. Zamawiajacy wyrazi akceptacje lub zastrzezenia do projektu gwarancji
bankowe;j / ubezpleczeniowe] w terminie 4 dni roboczych, liczac od daty otrzymania projektu. Brak
zastrzezent w ww. terminie oznacza akceptacje gwarancji przez Zamawiajgcego. Zastrzezenia zgloszone
przez Zamawiajacego s3 wigzace dla Wykonawcy. Jako zlozone z zachowaniem terminu uwaia sie
jedynie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania, ktére w zakre$lonym postanowieniami Umowy

terminie zostato ztoione w przewidzianej umowy formie o zaakceptowanej uprzednio przez

jt{ryj?s z107
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22.16 Zamawiajacy bedzie mie¢ prawo dokonywania jednorazowo lub wielokrotnie zaspokojenia
z Zabezpleczenia Naleiytego Wykonania swych roszczeti pienieznych wobec Wykonawcy wytacznie na
podstawie oswiadczenia Zamawiajqcego stwierdzajacego jego prawo do takiego zaspokojenia.

22.17 Uzyskanie przez Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania nie
uniemozliwia ani nie ogranicza dochodzenia przez Zamawiajacego zaplaty przez Wykonawce
jakichkolwiek kwot na zaspokojenie roszczen Zamawiajacego, w czgscl, w jakiej kwota uzyskana
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania nie wystarcza na zaspokojenie w catosci tych roszczen, ani tez
nie uniemotliwia ani nie ogranicza skorzystania 2 jakichkolwiek innych érodkéw prawnych

przystugujacych Zamawiajgcemu.
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23 WSPOLDZIAYANIE STRON

23.1 Osobj odpowiedzialng ze strony Zamawiajacego za nadz6r nad realizacjg obowigzkéw umownych jest

Kierownik Projektu: ............... vemnrennnne - t€L koM. LTV - 71 1

23.2 Osobg odpowiedziaing za nadzér nad reallzacja spraw terenowo — prawnych ze strony Zamawiajgcego

13 tel. kom. LR 1 - |

L L O - v | P

23.4 Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiajgcego za koordynacje jego dziatart w zakresie opisanym
W pkt 18, sg:

- Pani Malgorzata Mierzejewska - tel. kom 692 401 569, e-mail; malgorzata.mlerzejewska@pern.pl
lub
- Pani Elzbieta Chaleriska - tel, 024 26 62 315, e-mail: elzbieta.chalenska@pern.pl.

23.5 Osobg odpowiedziaing ze strony Wykonawcy za nadzér nad realizacja obowigzkéw umownych jest
Menedzer Kontraktu: e et R s sen B e e e =
tel. kom. PO W 7 | e s et b s arr s ng

23.6 Koordynatorem BHP ze strony Zamawiajqcego jest: ...

- tel. kom. , E-MAIL et e,
23.7 Koordynatorem BHP ze strony Wykonawcy jest:
e - t€l, kom, L T
1 1
23.8 Koordynatorem ds. Dokumentaciji ze strony Zamawiajgcego jest: Ot S (- M o111
SCTTENSERR - X1 1 -1 .
23.9 Koordynatorem ds. Dokumentacji ze strony Wykonawey jest: e tel, kom,
T - L1 |

23.10 Koordynatorem ds. Systemu  Zarzadzania Jakoscia ze strony Zamawiajacego  jest:

wennee= el kom. B TR - - |

23.11 Koordynatorem ds. Systemu  Zarzadzania Jakoscia ze strony  Wykonawcy  jest:

rernnneannne= 181 koM. YT R - 11| A
23.12 Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy jest:

cnemnenenes - tel, kom. e s, @-MIE

23.13 Koordynatorem Nadzoru Inwestorskiego ze strony Zamawiajqcego Jest:

- tel. kom, e-mail:

/]4,}' 827101z107 ﬂ.(l

1y



23.14 Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego bedg petnl¢ nadzér inwestorski w zakresie wynikajacym z Prawa

Budowlanego, w poszczeg6linych branzach, w szczeg6lno$ci poprzez:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

Sprawowanie kontroli zgodnoéci Robot z Dokumentacjg, pozostatymi postanowleniami Umowy
oraz obowigzujacyml przepisami prawa i stosownymi normami;

Sprawdzanie, czy zastosowane Materialy oraz Urzadzenia s3 dopuszczone do obrotu
| stosowania w budownictwie;

Sprawdzanie jakosci, iloéci | rodzaju wykonywanych Robét, zastosowanych materiatéw oraz
urzadzefi, jak réwniez sachowania terminéw podanych w Harmonogramle Rzeczowo-
Finansowym;

Sprawdzanie i odbior elementéw Robét ulegajgcych zakryciu, tymczasowych oraz zakoriczonych
cze$ci Robét, a takze uczestniczenie we wszelkich prébach, testach, badaniach oraz odbiorach
materiatéw, urzadzet lub gotowych elementéw Robét, w tym, obiektéw budowlanych;
Potwierdzanie faktycznie wykonanych Robé6t, usuniecia Wad i usterek;

Udziat w Odbiorze Technicznym i Odbiorze Koficowym Robét oraz przegladach Inwestycjl;
Blezacg kontrole i nadzor nad realizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, W tym,
weryfikacje stopnia zaawansowania Robét;

Nadzér nad przygotowaniem Dokumentacji Eksploatacyjnej i Dokumentacji Powykonawczej.

23.15 Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego uwaza sig 2a osoby upowainione przez Zamawiajgcego do

nieograniczonego wstgpu na Teren Budowy | dostepu do Dziennika Budowy, jak réwniez do pozostatej

dokumentacji prowadzone] przez Wykonawcei Podwykonawcéw, sprzetu, urzadzeri i materialéw, oraz

do informacji dotyczacych Robét, jak tez wszelkich czynnoéci Wykonawcy | Podwykonawcow

realizowanych w ramach Umowy. Wykonawca zapewni inspektorom dostep do wszelkich znajdujacych

sie na Terenie Budowy | poza nim pomieszczefi | miejsc, w ktérych sq wykonywane, przechowywane,

prefabrykowane lub przygotowywane wyroby dla potrzeb realizacji Umowy.

23.16 Wykonawca o$wiadcza, se osoba wskazana w pkt 23.5 posiada wymagane przygotowanie zawodowe

| jest uprawnlona do podpisywania w jego imieniu protokotéw odbioru.

23.17 Zmiana wskazanych powyzej o0s6b lub numerdéw telefonéw nie stanowi zmiany Umowy, jednakie

Strony sq zobowigzane o kazde] takiej zmianie poinformowaé drugg Strong.

W Strona 102 2 107

Al.
W



Umowe zarejestrowano w rejestrze Uméw
PERN S.A. pod numerem..........oovooooevovn

24 SKLADANIE OSWIADCZEN WOLI | KORESPONDENCIJA

24.1 Wszelkie o$wiadczenia skladane w zwigzku z realizacja Umowy wymagajg formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

24.2 Zamawiajacy i Wykonawea oéwiadczajg, ze az do odwotania lub zmiany takiego wskazania wymienione
ponizej osoby (,Upowaznieni przedstawiclele”) s3 odpowiednio z kazdej Strony odpowiedzialne za
prawidtowq wspétprace oraz uprawnione do dziatania przy dokonywaniu czynnoéci Zwigzanych z
realizacjq Umowy, na podstawie udzielonych pethomocnictw:

1) wimieniu Zamawiajgcego:

............................................... » KOMueinirvcinvinennen., €-mail: e @pern,pl
............................................... ) kom, e-mail: s @pern.pl
2) wimieniu Wykonawcy:
 KOMct e e, » e-mail
=N kom, =Mail: .oererareens

24.3 Strony os$wiadczajg, e a? do odwotania Iub zmiany takiego wskazania wymienione
W postanowieniu pkt 24.2 osoby s3 uprawnione do dzlatania w imieniu danej Strony. Strony
zobowigzujy sie do wzajemnego przekazanla kopii petnomochictw udzielonych Upowaznionym
przedstawicielom najpézniej w dniu zawarcia Umowy oraz niezwlocznie w przypadku zmiany oséb
wskazanych w pkt. 24.2.

24.5 Postanowienia punktéw poprzedzajgcych nie uchybia}a uprawnieniom Stron do powotywania
i odwotywania na ogélnych zasadach in nych petnomocnikéw oraz do sktadania i odbierania oéwiadczer
przez cztonkéw organdw statutowych. Zmiana wskazari dokonanych w postanowieniu pkt 24.2 nie
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody drugiej Strony, lecz powinna zosta¢ dokonana na piémie
oraz skierowana do wiadomosci drugiej Strony pod rygorem braku skutecznosci wobec drugiej Strony,

24.6 Upowainieni przedstawiciele Stron nie mogq skfadac ani przyjmowa¢, jesli nie s3 réwnoczeénie
uprawnieni do samodzielnego skfadania oéwiadczerr woli w imieniu Strony, zgodnie z 0golnymi
zasadami Jej reprezentacji, oéwiadczer dotyczacych:

a) Zmiany umowy,

b) odstapienia od Umowy,

c) zwolnienia drugie] Strony z wykonania jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
d) zaciggania jakichkolwiek zobowiazat,
e) zrzeczenia sig jakichkolwiek roszezert wobec drugie] Strony.

24.7 Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami oraz osobami trzecimi, uczestniczacymi
w wykonywaniu Umowy, bedzie kierowana pod nize] wskazane adresy:
f} Zamawiajacy: PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Plock
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24.8

24.9

DO rgk: wueeeresseesmssssensarse
g) WYKONAWEE: croomsnrrersuarisaramsssessssssssinaense
(b 1 ] - |
Dopuszcza sig uprzednie przestanie ww. korespondencji drogq e-mall na adresy:
ZamaWIJACY: cuuseeesemsensesarenssen
WYKONAWEA! .cvcensnronssscasamsasses
7a skutecznie doreczong bedzie uwazana wylacznie korespondencja doreczona listem poleconym,
poczty kuriersky lub osobiscie, za potwierdzeniem odbioru. Skutek doreczenia zachodzi takie
w odniesieniu do korespondencji, ktora z jakichkolwiek wzgledéw nie zostata faktycznie odebrana
przez adresata, po uptywie 7 Dni od daty je] pierwszego awizowania lub pierwsze] préby jej doreczenia
pod jego wtasciwym adresem, w dniu roboczym w godzinach 7.00-15.00. Korespondencja w formie
listéw poleconych kierowana bedzie przez kadq ze Stron w szczegblnosci w sprawach dotyczacych:
a) odstapienia od Umowy,
b) wstrzymania Prac lub Robét,
c) rozliczeth pomigdzy Stronami {w szczeg6inosci ptatnoéci Wynagrodzenia lub kar umownych),
d} Odbioru Koricowego,
e) ustanowienia przewidzianych Umowg zabezpieczer! i zaspokojenia roszczefh z tychie
zabezpieczefi.
Strony zobowigzane s§ zawladamiaé sie wzajemnie o kazdorazowe] zmianie adresu siedziby oraz
numerdw telefonéw, telefakséw i adreséw poczty elektronicznej. W razie zaniedbania tego obowiazku,
plsmo przestane pod adres ostatnio wskazany przez Strong bedqcq jego adresatem bedzie uwazane za

skutecznie doreczone z uwzglednieniem postanowiefi pkt 24.7,

24.10 Zamawiajacy zrealizuje w imieniu Wykonawcy obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 ust. 1-3

RODO w stosunku do wskazanych przez Zamawlajgcego oséb do kontaktéw stuzbowych oraz oséb
wskazanych do realizac]i niniejszej Umowy, poprzez przekazanie tym osobom informacji wediug wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 11 do Umowy. W zwigzku powyzszym Zamawiajacy zobowigzany jest do
uzyskania i przekazania Wykonawcy, niezwiocznie — nie péZniej jednak niz przed uplywem 30 dni od
chwili pozyskania danych osobowych, pisemnych oéwiadczefn ww. oséb o zapoznaniu sig z 13

informacja.

24.11 Wykonawca zrealizuje w imieniu Zamawiajacego obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 14 ust. 1 -

3 RODO w stosunku do wskazanych przez Wykonawce oséb do kontaktéw stuzbowych oraz os6b
wskazanych do realizac]i niniejsze] Umowy, poprzez przekazanie tym osobom informacji wedtug wzoru
stanowlgcego Zafgcznik nr 11 do Umowy. W zwigzku powyiszym Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania | przekazania do Zamawiajgcego, niezwlocznie — nie pdznie] jednak niz przed uptywem 30
dni od chwili pozyskania danych osobowych, pisemnych oéwiadczeri ww. oséb wskazanych o

zapoznaniu sig 213 informacja.
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24.12 W przypadku zmiany os6b wyznaczonych do kontaktéw stuzbowych oraz oséb wskazanych do realizac]i
niniejszej Umowy kazda ze Stron, w terminie 30 dni od dnia wystapienia zmiany, zobowigzana Jestdo
uzyskania i przekazania drugie] Stronie pisemnych oswiadczen potwierdzajacych zrealizowanie
obowigzku informacyjnego wynikajgcy z art. 14 ust. 1 - 3 RODO, co poprzedzone zostanie

przekazaniem tym osobom informacji wedtug wzoru stanowigcego Zatycznik nr 11 do Umowy,
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25
25.1

25.2
253

254

25.5

25.6

25.7

25.8

25.9

POSTANOWIENIA KONCOWE

Niewazno$¢ lub bezskuteczno$é ktéregokolwlek z postanowiert Umowy nie powoduje niewainoscl lub
bezskutecznodci innych postanowiefi Umowy. W przypadku nlewaznosc lub bezskutecznoscl
ktéregokolwiek z postanowieri Umowy, Strony zobowigzujq sig podjg¢ negocjacje w dobrej wierze
celem zastgpienia niewainego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym wainym i
skutecznym postanowieniem, jak najblizszym pierwotne] Intencji Stron wyrazonej przy formutowaniu
zastepowanego postanowienia i majacym dla Stron podobne konsekwencje ekonomiczne jak te, ktére
skutkowato dla Stron zastgpowane postanowlenie. Powyzsze nie moze skutkowa¢ zmiang Istotnych
warunkdw Umowy ani istotnie sprzeciwiac sig stusznym interesom ktérejkolwiek ze Stron.

Umowa podlega prawu polskiemu.

Jezykiem obowiqzujacym przy wykonywaniu Umowy i w korespondencji w ramach Umowy bedzie
jezyk polski, w szczegdinodci zas Dokumentacja bedzie sporzadzona w jezyku polskim.

Wszelkie spory wynikajgce z Umowy, wigcznie ze sporami dotyczacymi jej mocy wiagzacej lub
interpretacii, ktére nie zostang rozstrzygniete przez Strony polubownie w terminie 30 (trzydziestu) dni
od daty, w ktérej obu Stronom wiadome staty sie rozbieznosci zachodzace pomiedzy stanowiskami
zajmowanymi przez nie w dane] sprawle, bedq rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy ze
wzgledu na siedzibeg Zamawiajacego. Po uptywie zakreslonego wyzej terminu polubownego zatatwienia
sporu, kazda ze Stron bedzie legitymowana do whniesienia stosownego powddztwa przed wskazany
wyze] sad powszechny.

W przypadku sporu, Strony nie mogq zaprzestat ani zawleslé¢ wykonywania zobowigzan cigzacych na
nich z mocy Umowy, poza przypadkami wyrainie przewidzianymi w Umowie.

Poszczeg6lne dokumenty tworzace Zataczniki wskazane w treéci Umowy nalezy traktowac jako
wzajemnie uzupeiniajgce sig | stanowigce integralne czescl jej postanowieni. W wypadku rozbieznosci
miedzy tresciq Zatgcznikow | Umowy lub jakiejkolwlek niejednoznacznosci lub rozbiezno$ci pomiedzy
nimi, ewentualne watpliwosci w tym zakresle bedg wyjasniane przez Zamawiajacego, ktéry wyda
stosowne instrukcje dla Wykonawcy.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagajq zachowania formy pisemne]j pod rygorem
niewaznosci, chyba, ze Umowa stanowi inaczej.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem Umowy Strony ponosza we wiasnym
zakresie.

Umowa zostata sporzadzona w dwéch egzemplarzach. Kaida ze Stron otrzymuje jeden egzemplarz

Umowy.
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Zatacznik nr 6 do umowy nr [w] z [e] 2019 .

[w], [w] 2019T.

dotyczy: umowy nr [a] z [m] 2019 r. na realizacje Zakupu, obejmujacego wykonanie prac

projektowych i rob6t budowlanych, w ramach realizacji zadania z Projektu Planu Inwestycji
2019 r.: Budowa posredniej stacji pomp SC-1A pomiedzy SC-1 Gory i IKS Solino. PSP: I-
18/032 LPC, zawartej pomiedzy PERN S.A. z siedzibg w Plocku (,Zamawlajacy”) a [a]
(,Umowa")

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja (My) nizej podpisany (-ni) — [w], dziatajgc w imieniu | na rzecz [m] z siedzibq w [m] przy ul. [m] ([m]-
[w][m]), wpisanej do rejestru przedsigbiorcéw, prowadzonego przez Sad Rejonowy (dia [u]} w [w], [m]
Wydziat Gospodarczy KraJowego Rejestru Sadowegoe pod numerem KRS: [m] (zwanej dalej
»Podwykonawcq”), nalezycie umocowany {-ni) do samodzieinej {facznej) reprezentacji Podwykonawcy
w mysl odnosnych postanowieri aktéw jego prawa ustrojowego, ktorej to Spéice przystuguje status
Podwykonawcy w rozumieniu postanowieri Umowy w zwigzku z zawarciem przez Podwykonawce [u]
2019 r. umowy z [m] {, Wykonawca”}, o numerze [a] {,Umowa podwykonawcza”), oswiadczam(y), ze:

1)

2)

3)

4)

5)

do daty zlotenia niniejszego o$wiadczenia Podwykonawca otrzymat od Wykonawcy zapfate
catoci wynagrodzenia za roboty/dostawy/ustugi wykonane w ramach Umowy podwykonawcze];

zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 1), zostata zrealizowana zgodnie
z postanowieniami Umowy podwykonawczej i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy
wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia, w tym odsetek naliczonych w zwigzku
z ewentualnyml opéinieniami lub zwioka Wykonawcy w dokonywaniu ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy, Jak réwniez roszczenla Podwykonawcy o zwrot potraconych z naleznego mu
wynagrodzenia kwot zatrzymanych tytutem kaucji lub zabezpieczenia naleiytego wykonania
Umowy podwykonawczej;

w zwigzku z dokonaniem zapfaty catoéci wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy z tytutu Umowy podwykonawcze], Wykonawca nie posiada Zzadnych zobowiazan
wobec Podwykonawcy, a wszelkie zobowigzania Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy, w
szczegolnosci zobowigzanie o zaptate naleinego Podwykonawcy wynagrodzenia z tytufu
wykonania Umowy podwykonawcze], wygasly;

w dacie ztozenia niniejszego o$wiadczenia migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden
spor, ktoéry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczer Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajgcego o zapfate wynagrodzenia 2a wykonane prace
roboty/dostawy/ustugi, jak réwniez Podwykonawcy nie sa znane zadne okolicznosci w dacie
zZlozenia niniejszego oéwiadczenia, ktére moglyby w przysztosci skutkowaé powstaniem roszczeri
Podwykonawcy o zaptatg wynagrodzenia w zwigzku z wykonaniem Umowy podwykonawczej w
stosunku do Wykonawcy lub Zamawiajgcego;

w razie wystapienia przez osobe trzeciy, ktéra bedzie sie powotywata na faczace jg z
Podwykonawcy stosunki umowne, ktére moglyby skutkowaé uznaniem takiej osoby za
podwykonawce Podwykonawcy w trakcie realizacji Zakupu, a ktora nigdy nie zostata



Zalgcznik nr 6 do umowy nr [=] z [#] 2019 1.

przedstawiona do akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami Umowy,
Podwykonawca Jjest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajgcego i w zakresie dozwolonym
przez prawo, niezwlocznie wstapi¢ do toczacego sie postepowania, a w razie braku takie|
mozliwosci — wystapit z interwencja uboczng po stronie Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ponadto
Wykonawca zaptaci w imieniu Zamawiajacego lub Wykonawcy na rzecz osoby trzeciej kwoty
zasadzone od Zamawiajqcego lub Wykonawcy na rzecz osoby trzeciej tytutem zaptaty
wynagrodzenia lub ewentualnego odszkodowania i innych kosztéw (w tym kosztéw zastepstwa
procesowego) lub kwoty wynikajace z ugody sadowe], zaakceptowanej przez Wykonawce lub
Zamawiajacego lub przyznane na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub ostateczne|
decyzji odpowlednich organéw administracji publicznej. W razie zapfacenia powyiszych kwot
bezpoérednio przez Zamawiajgcego lub Wykonawcg - Podwykonawca zwréci Zamawlajjcemu lub
Wykonawcy powyisze kwoty oraz poniesione w zwigzku z tym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce uzasadnione koszty. W kazdym wypadku Podwykonawca zwréci Zamawiajgcemu lub
Wykonawcy poniesione przez niego uzasadnione koszty pomocy prawnej, doradztwa
technicznego i prawnego zwigzanych z obrong Zamawiajgcego lub Wykonawcy przed
roszczeniami osoby trzeciej, ktére nie zostaly pokryte zasgdzonymi/wyegzekwowanymi na rzecz
Zamawlajacego lub Wykonawcy od osoby trzeclej kosztami zastepstwa procesowego.

Za Podwykonawce:

Zatacznik:

1. odpis aktualny z KRS {informacja odpowiadajaca odpisowl aktualnemu z rejestru przedsiebiorcéw,
pobrana na podstawie art. 4 usi. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sadowym {Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z pdn. zm)

*niepotrzebne skresli¢

Inspaktor
ALEKSANDRA KOSLUNt
Am;@p;‘,%"&ﬂﬁk Joannt(a“bbﬁska
WA-1060

Jb-/u./ﬁ\,_



Zatacznik nr 7 do umowy nr [m] z [&] 2019 r.

[=], [w] 2019,

dotyczy: umowy nr [a] z [w] 2019 r. na realizacje Zakupu, obejmujacego wykonanie prac
projektowych i robét budowlanych, w ramach reallzacji zadania z Projektu Planu Inwestycji
2019 r.: Budowa posredniej stacji pomp SC-1A pomiedzy SC-1 Géry i IKS Soling. PSP: |-
18/032 LPC, zawartej pomigdzy PERN S.A. z siedzibg w Plocku (.Zamawiajacy”) a [m]
(»Umowa”)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Ja (My) nizej podpisany (-ni) — [w], dziatajgc w imieniu | na rzecz [w] z siedzibg w [m] przy ul. [m] ([m]-
[w][=]), wpisanej do rejestru Przedsigbiorcéw, prowadzonego przez 53d Rejonowy (dla [u]) w [m], [u]
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: [m] (zwanej dalej
»Podwykonawea”), nalezycie umocowany {-ni) do samodzielnej (facznej) reprezentacii Podwykonawcy
w mys! odno$nych postanowien aktéw jego prawa ustrojowego, ktdrej to Spéice przystuguje status
Podwykonawcy w rozumieniu postanowieri Umowy w zwigzku z zawarciem przez Podwykonawce [m]
2019 r, umowy z [m] (»Wykonawca”), o numerze [®] {,Umowa podwykonawcza”), oswiadczam(y), ze:

1) do daty zfotenia niniejszego oéwiadczenia Podwykonawca otrzymat od Wykonawcy zaptate cafoéci
wynagrodzenia za roboty/dostawy/ustugi wykonane w ramach Umowy podwykonawczej nalezne
Podwykonawcy na podstawie fa ktury (faktur} wystawionej (-ych) przez Podwykonawce Wykonawcy
[=] onr. [a];

2) zaptata wynagrodzenia, o ktbrym mowa w pkt 1), zostata zrealizowana zgodnie
z postanowieniami Umowy podwykonawcze] | wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy
wobec Wykonawcy z tytufu zapfaty wynagrodzenia, w tym odsetek naliczonych w zwigzku
z ewentualnymi opéinieniami lub zwloky Wykonawcy w dokonywaniu ptatnoécl na rzecz
Podwykonawcy;

3) wzwigzku z dokonaniem zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawece na rzecz Podwykonawcy z tytutu
zaptaty faktury (-ur), o ktérych mowa w pkt. 1), Wykonawca nie posiada zad nych zobowigzanl wobec
Podwykonawcy, a wszelkie zobowlgzania Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy, w szczegdlnodci
zobowigzanie o zapfate naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia z tytulu wykonania
robét/dostaw/ustug objetych fakturg (-ami), o ktérych mowa w pkt 1}, wygasty;

4} w dacie zlozenia niniejszego o$wiadczenia migdzy Podwykonawcg 2 Wykonawcg nie istnieje zaden
Spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy
lub Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace roboty/dostawy/ustugi, Jak
réwniez Podwykonawcy nie $3 znane zadne okolicznoéci w dacie ztozenia niniejszego o$wiadczenia,
ktére moglyby w przyszioéci skutkowaé powstaniem roszczeri Podwykonawcy o zapfate
wynagrodzenia w zwigzku z wykonaniem Umowy podwykonaweczej w stosunku do Wykonawcy lub
Zamawiajacego;

5) w razie wystapienia przez osobg trzecig, ktéra bedzie sie powotywata na faczace jg z Podwykonawca
stosunki umowne, ktére moglyby skutkowa¢ uznaniem takiej osoby za podwykonawce
Podwykonawcy w trakcie realizacjl Umowy, a ktéra nigdy nie zostata przedstawiona do akceptacji

M‘T‘(



Zatgcznik nr 7 do umowy nr [w]z[m] 2018,

Wykonawcy | Zamawiajgcemu zgodnie 2z postanowieniami Umowy, Podwykonawca, na kaide
#gdanie Zamawiajacego i W zakresie dozwolonym przez prawo, niezwiocznie wstapi do toczacego
sie postepowania, a w razie braku takiej mozliwosci — wystapi z interwencja uboczng po stronie
Zamawiajacego lub Wykonawcey. Ponadto Wykonawca zapfaci w imieniu Zamawiajacego lub
Wykonawcy na rzecz osoby trzeciej kwoty zasgdzone od Zamawlajacego lub Wykonawcy na rzecz
osoby trzeciej tytutem zaplaty wynagrodzenia lub ewentualnego odszkodowania i innych kosztow
(w tym kosztow zastgpstwa procesowego) lub kwoty wyhikajace z ugody sadowej, zaakceptowanej
przez Wykonawce lub Zamawlajacego lub przyznane ha podstawie innego ostatecznego orzeczenia
lub ostatecznej decyzji odpowiednich organéw administracji publiczne]. W razle zaptacenia
powyiszych kwot bezpoérednio przez Zamawiajacego lub Wykonawce — Podwykonawca zwréci
Zamawiajacemu lub Wykonawcy powyisze kwoty oraz poniesione w zwigzku z tym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce uzasadnione i udokumentowane koszty. W kazdym wypadku
Podwykonawca zwroci Zamawiajgcemu lub Wykonawcy poniesione przez niego uzasadnione koszty
pomocy prawne], doradztwa technicznego i prawnego zwigzanych z obrong Zamawiajacego lub
Wykonawcy  przed roszczeniami  osoby  trzeciej, ktére nie zostaly  pokryte
zasadzonymi/wyegzekwowanymi na rzecz Zamawiajacego lub Wykonawcy od osoby trzeciej
kosztami zastepstwa procesowego.

Za Podwykonawce:

Zatacznik:

1. odpis aktualny z KRS (informacja odpowiadajqca odpisowl aktualnemu z rejestru przedsigbiorcéw,
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1957 r. o Krajowym Rejestrze
Sadowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z p6én, zm)

*niepotrzebne skreslic

ALEKSANDRA KOSUNIAK Inspektor
Ao
Prawny

WA-1080)
JE.M.AZV_

Joanna fiska
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Wzér do wypetnlenla przez pracownikéw wykonawcy | przestania do PERN S.A.

Klauzula Informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych
dla os6b wskazanych do kontaktéw stuibowych/wykonania umowy / podajgcych dane w zwigzku z
zobowigzaniem do zachowania tajemnicy*

Realizujac obowigzek informacyjny natoZony przez Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich da nych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczegéinosci art. 14 RODO, informujemy Pania/Pana,
iz Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibg w Plocku, przy
ul. Wyszogrodzkiej 133, 09-410 Ptock.

1. Zbieramy Pani/Pana dane osobowe:
® poniewaz sy nam niezbedne w celuy utrzymywania kontaktéw stuzbowych, w Zwigzku z
zawarciem i wykonaniem Umowy nr .............., ktérej strong jest podmiot wskazujacy
Panig/Pana do kontaktéw stuzbowych, w zwigzku zawarciem i wykonywaniem ww.
Umowy,
e wcelu udokumentowania udzielonego dostepu do tajemnicy PERN S.A., ktére wymagajg
echrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostepnieniem lub utratg.

2. Podstawe prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust, 1 lit. b) i f)
ogblnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza, w tej
sytuacji wykonanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes PERN S.A.

3. Przetwarzane bedg nastepujace kategorie danych osobowych:

¢ dane podstawowe (w celu identyfikacji),
e dane kontaktowe (w celu umoziiwienia kontaktu poczty tradycyjng, kontaktu
telefonicznego lub pocztg elektroniczng).

4. Dane osobowe beda przetwarzane przez:

J naszych pracownikéw,

. naszych dostawcdw ustug IT,

L organy Spétkl,

° instytucje lub organy paristwowe upowaznione z macy prawa.

5. Dane osobowe bedy przetwarzane przez okres niezbedny do utrzymywania kontaktdw
zwiqzanych z zawarciem i wykonaniem Umowy, jak rownie: przez okres niezbedny do
przechowywania Umowy dla celéw archiwalnych.

6. Ma Pani/Pan prawo do:

. dostgpu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane,
w jaki sposob i w jakim celu przetwarzamy,

. sprostowania, czyli zadania uaktualnienia danych, jeéli okazatoby sig, ie zostaly zebrane
nieprawidtowe dane albo nie 53 juz one aktualne,

. usunigcia danych osobowych, czyli 23dania usuniecia wszystkich lub czedei danych
osobowych. W przypadku zasadnogci wniosku dokonamy usunigcia danych,

*  ograniczenia przetwarzania, czyli zadania ograniczenia przetwarzania danych do ich
przechowywania. Odblokowanie przetwarzania moze odby¢ sie po ustaniu przestanek
uzasadniajacych ograniczenie przetwarzania,

*  sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych
w celu wskazanym wy:ej, Jeéli Panl/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa
w zwigzku z przetwarzaniem podanych danych,

Nr/.M.
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Wzér do wypeinienia przez pracownlkéw wykonawcy | przestania do PERN S.A.

«  wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jeteli uwaza
Pan/Pani, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Dane udostepnione przez Panig/Pana nie bedq podlegatly profilowaniu oraz zautomatyzowanemu
przetwarzaniu.

8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w kaidej sprawie dotyczacej przetwarzania danych
osobowych, mozliwy jest pod ponizszym adresem: Inspektor Ochrony Danych, PERN 5.A., ul.
Wyszogrodzka 133 w Plocku (09-410) lub poprzez adres e-mail: iod@pern.pl

Zapoznat(am)/-em* sig z powyZszg INFOTMACIR: vreresressensrsrasssssaenssssssassassiresssrmssssassss s seess

data i czytelny podpis

*niepotrzebne wykreslic

.LEK#%::@%AK Inspaktor

Wa-10601 Joanna Pébtonska

o26.44. A8 .



Zalacznik N‘;"“é/‘
Waz6r do wypelnienia przez pracownikéw PERN S.A. i przestania do wykonawcy

Kiavzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych
dla oséb wskazanych do kontaktéw stuzbowych w zwigzku
Z umow3 zawartg z PERN S.A.

Realizujac obowigzek informacyjny natozony przez Rozporzadzenle Parlamentu Europejskiego i Rady
{(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich da nych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczegdlnosci art. 14 RODO, Informujemy Panig/Pana, iz
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

corermrenee T (mle]sce na wprowadzenle danych dotyczacych Administratora danych osobowych ze strony Wykonawcy).

1. Zbieramy Pani/Pana dane osobowe, poniewaz s nam niezbedne w celu utrzymywania kontaktéw
stuzbowych w zwigzku z zawarciem Umowy nr............ , ktore] strong jest PERN S.A., wskazujacy
Panig/Pana do kontaktéw stuzbowych w zwigzku z zawarciem Umowy.

2. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b)
ogéinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza, w tej
sytuacji wykonanle umowy zawartej z PERN S.A.

3. Przetwarzane bedg nastgpujace kategorie danych osobowych:

o dane podstawowe: imig i nazwisko (w celu identyfikacji),
. dane kontaktowe {w celu umoiliwienia kontaktu poczta tradycyjng, kontaktu
telefonicznego lub pocztg elektroniczng).

4. Dane osobowe bedg przetwarzane przez:

. instytucje lub organy paristwowe upowaznione z mocy prawa,

. asasy

L ceraremssn et e seass s s enannsanass s (MIEJSCE N wprowadzenle Informac)| przez Wykonawee].

5. Dane osobowe bedy przetwarzane przez okres niezbedny do utrzymywania kontaktdw
zwigzanych 2 zawarciem i wykonaniem Umowy, jak réwniez przez okres niezbedny do
przechowywania Umowy dla celéw archiwalnych.

6. Ma Pani/Pan prawo do:

*  dostepu do danych osobowych, czyli uprawnienla do pozyskania informacji, Jakie dane,
w jaki sposdb i w jakim celu przetwarzamy,

*  sprostowania, czyli 2adania uaktualnienia danych, je$li okazatoby sie, 2e zostaly zebrane
nieprawidiowe dane albo nie sg juz one aktualne,

*  usunigcia danych osobowych, czyli Zgdania usunigcia wszystkich lub czeécei danych
osobowych. W przypadku zasadno$ci wniosku dokonamy usuniecia danych,

*  ograniczenia przetwarzania, czyli z3dania ograniczenia przetwarzanla danych do ich
przechowywania. Odblokowanie przetwarzania moze odby¢ sie po ustaniu przestanek
uzasadniajgcych ograniczenie przetwarzania,

*  sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych
w celu wskazanym wyzej, jesli Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa
W zwigzku z przetwarzaniem podanych danych,

*  wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jezeli uwaza
Pan/Pani, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

AU,
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Wzér do wypetnlenia przez pracownikéw PERN S.A. i przestania do wykonawcy

7. Dane udostepnione przez Panig/Pana nie bedg podlegaty profilowaniu oraz zautomatyzowanemu

przetwarzaniu.
8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w kaidej sprawie dotyczacej przetwarzania danych

osobowych, moiliwy jest pod ponizszym adresem: inspektor Ochrony Danych,

(mlejsoe na wprowadzenie danych dotyczacych Inspektora Ochrony Danych ze strony kaonawcy).
Zapoznat(am)/-em* sig z powyZszg INfOrMACY: couvrvermsmsrrsrasmsessssasenssmmsssarsassees soemssssensons

data i czytelny podpis

*niepotrzebne wykresli¢

ALEAS%:{A KOSUNIAK inspektor
Y ol

JednAGy, Joannalifbiofska



Zatacznik nr 12
Warunkl Gwarancji Jakoéci na Systemy L O’“"“’Y
Swiadczenie ustug gwarancyjnych obejmuje wszystkie ustugi zapewniajace poprawne dziatanie
Systeméw wynikajace lub opisane w WFU, STWIO oraz Dokumentacji Powykonawczej.
Wykonawca zobowiazuje sig do wykonywania obowigzkéw wynikajacych z Gwarancji Jakosci na
Systemy tak, aby zapewni¢ niezaktdcong prace Systeméw oraz infrastruktury wspéipracujace;
lub funkcjonujacych u Zamawiajgcego innych rozwigzari np. automatyki lub informatyki,
wsposdb minimalizujacy powstawanie Wad, zapobiegajacy utracie gwarancji producenta
poszczegolnych elementéw i Urzadzeri Systeméw, danych Zamawiajacego. W szczeg6lnoéci
ustugi nie mogy spowodowac utraty lub pogorszenia funkcjonalnosci Systeméw, infrastruktury
wspotpracujgce] lub funkcjonujacych u Zamawiajacego innych rozwigzanh np. automatyki lub
informatyki. W przypadku, gdy realizacja ustug gwarancylnych bedzie sie wigzata sie z ryzykiem
utraty gwarancji producenta poszczegélinych elementéw Systeméw lub Urzadzeri, zakidcenia
pracy Systeméw, infrastruktury wspétpracujacej lub funkcjonujacych u Zamawiajacego Innych
rozwigzar np. automatyki lub informatyki albo utraty danych, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ o tym Zamawiajgcego przed przystapieniem do wykonania ustugi oraz uzyskaé
zgodg Zamawiajgcego na te czynnosci. W przypadku wymiany elementu Systeméw, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zachowania wszelkich no$nikéw danych, w szczegdinosci twardych
dyskéw. Na wypadek utraty funkcjonalnoéci Systeméw, infrastruktury wspétpracujacej lub
innych funkcjonujacych u Zamawiajagcego rozwigzai np. automatyki lub informatyki,
spowodowanego wykonywaniem ustug gwarancyjnych, Wykonawca obowigzany jest do
odzyskania lub poprawienia na wtasny koszt i ryzyko tych funkcjonalnoéci.
W przypadku koniecznosci wymiany elementu, w tym Urzadzenia, Wykonawca zobowigzuje sie
dostarczy¢ element, w tym Urzadzenie, sprawne oraz wolne od wad fizycznych i prawnych,
realizujgce te same ustugi Systemdw oraz posiadajgce co najmniej te same funkcjonalnoéci.
W ramach ustug gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegélnosci do:
1) usunigcia Wady (1, 2 lub 3 stopnia {zgodnie z definicjg zawartg w pkt 12.3.7 Umowy);
2) wspblpracy z Zamawiajgcym przy rozwigzywaniu  probleméw zwigzanych 2z
funkcjonowaniem Systeméw,
3) udzielanla Zamawiajacemu informacji o dostepnych poprawkach Systeméw oraz
poprawkach krytycznych, ktére nalely zainstalowa€. Wykonawca zainstaluje (bad# przekaze
do instalacji za uprzednig zgodg Zamawiajacego) poprawki producentéw komponentéw, w
szczegdinosci zwigzane z bezpieczeristwem i stabilnoscig dziatania Systeméw.
4) aktualizacji oprogramowania wchodzacego w skitad Systeméw o nowe wersje lub

uzupetnienia,

Strona 1z 4
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Ustugi gwarancyjne beda wykonywane w Poérednie] Stacji Pomp bad: telefonicznie, badt
osobiécie, w szczegéinych wypadkach dopuszczalne jest wykonywanie ustug poprzez zdalny
dostep — w sposéb wskazany przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zobowiazuje sie zapewni¢ Wykonawcy, w niezbednym zakresie | w miarg

mozliwoéci, dostep do miejsc i pomieszczefi, w ktérych umieszczone sy Urzadzenia

i zainstalowane s3 Systemy, celem umotliwienia reallzacji przez Wykonaweg ustug

gwarancyjnych.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie:

1) zachowat staty gotowos¢ do wykonywania ustug gwarancyjnych w sposéb umozliwiajacy
dotrzymanie terminéw wskazanych w pkt. 9 ponizej (w tym zakresie Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymywania stalego punktu przyjmowania zgtoszet 0 Wadach oraz do
Informowania Zamawiajacego o numerze telefonu oraz adresie e-mail, na ktéry pracownicy
Zamawiajacego beda mogli zgtasza¢ zaistnienie Wad),

2) wykonywaé ustugi gwarancyjne z naleiyty starannosciy wymagang od podmiotéw
zajmujacych sie profesjonalnym $wiadczeniem tego typu usitug, zgodnie z Umowa,
instrukcjami producentéw | dostawcdw poszczegblnych urzadzen i rozwigzafi, powszechnie
obowigzujacyml przepisami prawa, przepisami w zakresie ppoz. | BHP {w tym réwniez
obowigzujagcymi  wewnetrznie u Zamawliajacego), wymagang wiedzg oraz
w sposdb wtadciwy dla tego rodzaju ustug. Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ppoz.
oraz za ochrone wiasnego mienia w trakcie $wiadczenia ustug gwarancyjnych,

3) $ciéle wspoétpracowaé z Zamawiajacym;

4) informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich trudnosciach i przeszkodach w Swiadczeniu ustug
gwarancyjnych;

5) proponowa¢ Zamawiajagcemu $rodki majace na celu uniknigcie, usunigcie lub
zminimalizowanie negatywnych skutkéw oddzlatywania na prawidiowe funkcjonowanie
Systemow;, zaistniatych trudnoéci lub przeszkéd w realizacji ustug gwarancyjnych;

6) zapewni¢ bezpieczeristwo Posrednie]j Stacji Pomp, danych i informacji.

Wykonawca o$wiadcza, ze Personel Wykonawcy wykonujgcy ustugi gwarancyjne posiada

odpowiednle kwalifikacje, do$wiadczenie oraz wiedze umoiliwiajace prawidtowe wykonywanie

ustug gwarancyjnych.

Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie przez Wykonawce ustug gwarancyjnych:

1) w zakresie wskazanym w pkt 4 ppkt 1 powyie] nastgpowato we wskazanych ponizej

terminach:
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

Kategoria czas reakcf czas usuniecia Wady

Wykonawcy
Wada 1 stopnia 15 minut 8 godzin
Wada 2 stopnia 4 godziny 48 godzin
Wada 3 stopnia ustalany przez ustalany przez Strony

Strony, jednak nie
dtuiszy niz 7 dni

2} w zakresie wskazanym w pkt 4 ppkt 2 powyzej nastgpowato w terminach ustalonych przez
Strony, jednak w terminie nie dtuiszym ni2 7 dni roboczych,

3) w zakresie wskazanym w pkt 4 ppkt 3 powyzej nastepowato niezwtocznie,

4) w zakresie wskazanym w pkt 4 ppkt 4 powyzej nastepowato niezwtocznie po udostepnieniu
aktualizacji przez producenta.

Jezeli w trakcie wykonywania ustug gwarancyjnych Wykonawca wykaze, se usuniecie Wady:

1) jest czasochtonne (Czas usuniecla Wady przekracza terminy wskazane w pkt 9 ppkt 1
powyzej), lub

2) usunigcie Wady motliwe jest wylgcznie poprzez opracowanie i instalacje poprawki do
Systeméw,

Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zgode na przedtuzenie czasu usuniecia Wady,

wprowadzajgc jednoczesnie Rozwigzanie Tymczasowe, ). rozwiazanie umoiliwiajgce

prawidiowe funkcjonowanie Systeméw Ilub ich czesci, nie stanowiace usuniecia Wady, z

zastrzezeniem, e czas funkcjonowania Rozwigzania Tymczasowego nie moze by¢ diuzszy niz

30 dni roboczych —tj. najpééniej w tym okresie musi nastapi¢ usuniecie Wady.

Zastosowanie Rozwigzania Tymczasowego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji ustug

gwarancyjnych, w szczegdinosci za$ z obowigzku usunigcia Wady.

Czas usunigcia Wady uznaje sig za dotrzymany, jezeli przed jego uptywem Wada z20stata

usunigta lub zastosowano Rozwigzanie Tymczasowe, z zastrzeieniem postanowiefi pkt 10

i pkt 11.

Wykonawca wraz z usuwaniem Wad dokonywaé bedzie zmian w Dokumentacji

Powykonawczej, wyniklych z nastepstwa usuwania Wad, jeéli zmiany takie beda konieczne,

w terminie nie dtuzszym niz 20 dni roboczych po usunleciu Wady.

Potwierdzeniem czasu reakcji Wykonawcy na zgloszenie Wady przez Zamawiajgcego jest

zwrotne przestanie do Zamawiajacego potwierdzenia przyjecia zgtoszenia do realizacji

z okresleniem planowanego czasu usunigcia Wady (z zachowaniem termindw wskazanych

powyiej).

W zakresie nieuregulowanym powy?ej stosuje sig postanowienia Umowy, w szczegdlnodci za$

pkt 12.3 oraz pkt 12.5 - 12.8 Umowy.
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16. Uiyte powyze] terminy pisane wielka litera majg takie znaczenie, jakie im nadano w Umowie.

#LEKSANDRA KOSUNIAK

ol
of6. A4 A
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Zatacznlk nr 3

Data sporzqdzenia oferty
FORMULARZ OFERTOWY

Petna nazwa i adres Wykonawcy:
Imig I nazwisko osoby/oséb* uprawnionej/uprawnionych* do sktadania o$wladczer wolli:

Ja (My)* wyzej wymieniony/wymienienl*, w odpowiedzi na Zaproszenie do ziozenia oferty, niniejszym
sktadam(-y)* w imieniu

oferte na realizacje Zakupu obejmujgcego wykonanie prac projektowych i robét budowlanych w
ramach realizacji zadania z Projektu Planu Inwestycji 2019 r.: Budowa po$redniej stacjl pomp SC-1A
pomigdzy SC-1 Géry I IKS Solino. PSP: 1-18/032 LPC (dalej: ,Zakup”),
oferujac - zgodnie z warunkami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia nr HZR-
231-54/18 z dnia ... (dale): ,SIWZ”) - wykonanie Zakupu wedfug wymienionych
warunkdw:
1. Cena ofertowa netto podana jako taczne wynagrodzenie ryczattowe netto Wykonawcy za
zrealizowanie cafoéci przedmiotu Zakupu: .o 2 (STOWNIE! oo
: eresessensnmemnnesas); W LYM!
1) Za wykonanie Dokumentacji oraz zwigzanych z nig Prac (zgodnie z pkt | Tabeli Element6w):
........................................... zt (stownie: ..eceveennrernenne,
wnnsanennnnennes ZIOYCH);
2) Za wykonanie Robét oraz zwigzanych z nimi Dokumentacji i Prac (2godnie z pkt I Tabeli
Elementow) : .....vevvimmmscniisniennens ZHSTOWNIE! oottt srests s serass s ems e sessms snssesrmsens sssssasesses seses

vionsessee e ZIOLYChH).

2. Nieprzekraczalny termin realizacji Zakupu: do 22 miesiecy od daty zawarcia Umowy do dnia
podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koricowego.

3. W ramach reallzacji Zakupu udzielam / udzlelamy* Zamawiajacemu gwaranc]i:

3.1.Na Dokumentacjg: na okres nie krétszy, anizeli okres wynikajgcy z gwarancji udzielonej przeze
mnie/przez nas* na Roboty zrealizowane wedtug przedmiotowej Dokumentacji (pkt 3.2 ponizej);
okres gwaranc]i rozpoczyna sie z dniem podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Cze$ciowego
Dokumentacji albo Protokotu Przyjecia Dokumentacii (pkt 8.16 Wzoru Umowy);

3.2.Na wykonane Robcty: na okres 36 miesiccy;

3.3.Na wykonane Systemy: na okres 36 miesiecy;
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3.4.Na uzyte do wykonania Robét i Systeméw - Materiaty | zamontowane, objgte zakresem przedmiotu

Zakupu, Urzadzenia - wedtug terminéw i zasad udzielonych przez ich producentéw, lecz na okres
nie krétszy niz 36 mieslecy;

liczac we wszystkich przypadkach okre$lonych w pkt 3.2-3.4 od dnia podpisania przez Strony Protokotu
Odbioru Koficowego, z tym zastrzeieniem, iz okres gwarancji na Urzgdzenia zostaje wydtuzony o
okresy w ciggu ktérego wskutek Wady Zamawlajqcy nie mégt z nich korzystac.

4. Ofwiadczam(-y)"*, e Wykonawca:

4.1.

4.2,
4.3,

44,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8,

Jest zwigzany niniejsza Ofertq przez okres 60 dni, liczac od uplywu terminu wyznaczonego do
ziozenia ofert.

Przeprowadzit wizje lokalng na zasadach okreslonych w pkt 4 Dziat Il SIWZ.

Zapoznat sie z Zaproszeniem do ztoZenia oferty wraz z SIWZ i akceptuje wszystkie zawarte w nich
postanowienla bez zastrzeien.

Zawrze z Zamawiajacym Umowe na warunkach okre$lonych we Wzorze Umowy (Zatgcznik nr 2 do
SIWZ) w wypadku wyboru jego oferty przez Zamawiajqcego.

Zaoferowat —wskazane w pkt 1 powyZej —wynagrodzenie ryczattowe obejmujgce wszystkie koszty
niezbedne do wykonania catoéci przedmiotu Zakupu wymagane;j jakosci i w wymaganym terminie,
wiaczajac w to wszelkie optaty i naleznoéci zwigzane z wykonaniem Dokumentacji, Prac, Robdt |
innych zwigzanych z nimi éwiadczef {wraz z przeniesieniem praw autorskich w zakresie
wskazanym w pkt 19 Wzoru Umowy), w tym: koszty bezpoérednie (roboclzny, urzadzer,
materialéw podstawowych i pomocniczych, koszty dostarczenia Urzadzerh i Materiatéw do
miejsca zainstalowania / wbudowania oraz innych dostaw do miejsca wykonywania Robét, a takze
koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu na Piacu Budowy fgcznie z jego montazem | demontazem
po zakoriczeniu Robét), koszty poérednie (koszty ogéine budowy ikoszty zarzadu, koszty
Ubezpleczen i Zabezpleczen, o ktérych mowa w pkt 18 | pkt 22 Wzoru Umowy), kalkulowany przez
Wykonawce zysk oraz ewentualne ryzyko wynikajace z okolicznosci, ktérych nie moina bylo
przewldzie¢ w chwill zawarcia Umowy, a takie wynikajJagce z oceny warunkéw realizaci
przedmiotu Zakupu dokonane] w trakcie wizji lokalnej. Wykonawcy za wszelkie Prace, Roboty i
inne czynnoéci niezbedne do wykonania przedmiotu Zakupu Iwykonane w ramach Umowy
przystugiwaé bedzie tylko i wytacznie to wynagrodzenie ryczattowe, z zastrzezeniem tresci pkt 7
Wzoru Umowy.

Wykona samodzielnie - bez udziatu Podwykonawcéw — przedmiot Zakupu o wartoéci nie mniejsze]
niz 30% kwoty okre$lonej jako taczna Warto$¢é Zakupu, zgodnie z Tabelg Elementéw oraz
sporzadzonymi na jej podstawie Harmonogramem Prac i Harmonogramem Rzeczowo -—
Finansowym.

Przestrzegat | bedzle przestrzegaé przepiséw w zakresie BHP, ppoi. i ochrony frodowiska —
obowigzujgcych zaréwno powszechnie, jak | wewnetrznie u Zamawiajgcego - oraz przepiséw w
zakresie ochrony informacji niejawnych lub stanowiacych tajemnicg przedsigbiorstwa
Zamawiajacego, w trakcie opracowywania oferty i ewentualnego wykonywania Zakupu.
Stosownie do tresci pkt 1.3 Dziat ill SIWZ dokumenty zafgczyt do oferty ...
30 |11 O , ktérg ztozyt Zamawiajgcemu w odpowiedzi na Zaproszenie do zioZenia

(petna nazwa zamdwienia, znak postepowania)

Ponadto Oéwiadczam(y)*, ze:
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4.9. Przeciwko Wykonawcy nie jest prowadzone postepowanie egzekucyjne stosownie
do treéci ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy z dnia
17 czerwca 1966 roku o postepowaniu egzekucyjnym w administrac]i.

4.10. Wykonawca wypetni obowigzki w zakresie ubezpieczenla, o ktérych mowa w pkt 18 Wzoru
Umowy i przedtozy Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stosownie
do tresci pkt 22 Wzoru Umowy {Zatacznik nr 2 do SIWZ).

4.11. Dane zawarte w ofercie, w szczegéInosci za$ w dokumentach zto2onych zgodnie z treécig pkt 1.2
Dziat Ill SIWZ, pozostajq aktualne na dzief wyznaczony jako termin skiadania ofert.

4.12. Osoby personelu Wykonawcy, ktére bedg realizowa¢ Zakup, posiadajg wymagane uprawnienia
dotyczace kwallfikacji zawodowych, dodwiadczenie | wyksztatcenie niezbedne do wykonania
przedmiotu Zamdéwienia.

4.13. Wykonawca nie bedzie zglaszat roszczeri do Zamawiajgcego z tytutu: odmowy dopuszczenia do
wizji lokalnej zgtoszonych oséb albo zgtoszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu wobec udziatowi
danej osoby w realizacji Umowy.,

Imie | nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy
do porozumiewanla sie w ramach przedmiotowego postepowania:

IMIQ I NAZWISKO: 1evsucmuneisiienssiresussasoessnsanssessssstssoness ssensmssess smsess sesasssersss sessas s sassss ses s scs sos s sascns e seomssns s svensesseeas

L1 =] IS ——

Tel. kom. ..o

Fax. ..

B-MIBILL 1uueurretsisieressinsorsiniuseraeis st sinens ananastsaseanssnnens sescos vt ars st v e SR aRE S8 s SRR E RSSO e e e en e et e meae e e eeae s
adres korespondencyjny: ... sorensas

e-mail Wykonawcy, na ktéry Zamawiajacy moze przesytaé informacje o prowadzonych innych

POStEPOWANIACH PrZEtArBOWYCH.... ... e irrsctmmssimiscsene e snssen s cersmass s s sessreseassssessensesssseessossonoresseesmsenss ™
Miejscowosé, data Podpis osoby/os6b*

upowainionej/upowainionych*

do wystepowania w imieniu Wykonawcy
* niepotrzebne skresli¢
** wypeinienle tego pola nle jest obowigzkowe

UWAGA: wszelkie uzyte w niniejszym dokumencie sformufowania, ktére wyréinione zostaty wielkimi
literami, odpowiadajg wiasciwym dla kazdego z nich definicjom zawartym w SIWZ i Wzorze Umowy,

Inepektor

LEK‘SAA RA KOSUNJAK

o06.A4. Adv.
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Zatacznik nr 4

Wykaz Podwykonawcéw, na ktérych potencjat powotule sie Wykonawca*

na realizacje Zakupu polegajgcego na wykonaniu prac projektowych i robét budowlanych, w ramach
realizacji zadania z Projektu Planu Inwestycji 2012 r.: Budowa poérednlej stacji pomp SC-1A pomledzy
SC-1 Gory 1 IKS Solino. PSP: 1-18/032 LPC.

HZR-231-54/18
Potenc|at, na ktéry powotuje sie
Wykc.)na\n.rca W oferclle (.w skazat Podwykonawca z podaniem firmy, siedziby, formy
Lp. odpowiednio: uprawnienia, wiedze, rowadzenia dziatalnosei
doswiadczenie, potencjat techniczny, P :
potencjat kadrowy)*
1
2.
3.
4.
5.
6.




1 ol

11.

12.

*Uwaga: dotyczy zaplséw pkt. 1.4 Dz. Ill SIWZ. Odpowiednie dokumenty | o$wiadczenia wskazanych

Podwykonawcéw dotaczono do Oferty.

Zgodnie z pkt 3 Dz. Il SIWZ Zamawiajacy hie dopuszcza, aby przy wykazaniu zdoino$ci do wykonania
przedmiotu Zakupu o wartosci nie mnlejszej niz 30% kwoty okreélone] jako taczna Wartos$¢ Zakupu,
Wykonawca postugiwat sie uprawnieniami, wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem technicznym i

osobowym podmiotu trzeciego.

ALEKS NEBA KOSUNE\K Inspakior
Radca
WA-1060] Joanna riska

DZ‘-A.A.A?‘v.
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Zatacznik nr 6
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

do oferty na realizacje Zakupu polegajacego na wykonaniu prac projektowych i robét budowlanych, w
ramach realizac]i zadania z Projektu Planu Inwestycji 2019 r.: Budowa posrednlej stacji pomp SC-1A
pomiedzy SC-1 Géry i IKS Solino. PSP: 1-18/032 LPC.

{HZR-231-54/18)

Ninlejszym oswiladczam, Ze:

1.
2.
3.

10.

11,

12,

13,

14,

15.

Jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
Posiadam uprawnienia niezb¢dne do wykonywania prac lub czynnoéci w ramach Zakupu;
Posiadam niezbgdng wiedz¢ i doéwiadczenie, odpowiedni potencjat techniczny, w tym
specjalistyczny Sprzet, a takie pracownikéw zdolnych | uprawnionych do wykonania Zakupu;
Znajduje sig w sytuaciji ekonomicznej i finansowej zapewniajace] nalezyte wykonanie Zakupu;

Nie znajduje sie w stanie upadfosci ani likwidacji, nie wszczeto wobec mnie postepowania
upadtosciowego - llkwidacyjnego, bad# z moiliwoécia zawarcia uktadu:

W ciggu ostatnich trzech lat zakres prac wynikajacy z zawartych uméw, tozsamych bad zblizonych
rodzajowo do przedmiotu Zakupu wykonatem terminowo oraz z nalezyty starannoécig;

Nie wyrzadzitem nikomu szkody nie wykonujac zakresu prac wynikajacych z zawartych uméw,
tozsamych badz zblizonych rodzajowo do przedmiotu Zakupu lub wykonujac je nienaleiycie w
sposdb powodujacy moiliwoéc przypisania mi odpowiedzialnoéci za powstanie szkody;

Nie zostalem skazany za przestepstwo zwigzane z postgpowaniem o udzielenie zaméwienla,
przestgpstwo przeciw prawom os6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa,
przestgpstwo przeciwko érodowisku, przeciwko obrotowl gospodarczemu, inne przestepstwo
popetnione w celu osiagniecia korzy$ci majatkowej, przestepstwo skarbowe, ani przestepstwo
udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majagcym na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego’;

Zaden z cztonkéw organéw zarzadzajacych lub nadzorujacych, ani zaden z prokurentéw, jak
réwniez zaden ze wspéinikéw, partneréw czy komplementariuszy nie zostat skazany za
przestepstwa wskazane w pkt 8 powyzej ';

Nie zatrudniam pracownlkéw Zamawiajgcego, ani nie pozostaje z nimi w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, ie moze to budzi¢ uzasadnione watpliwoici, co do prawidiowosci
przeprowadzenia niniejszego Postepowania.

Nie pozostajg z Zamawiajagcym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzié
uzasadnione watpliwosci, co do bezstronnosci przy wyborze Wykonawecy;

Nie pozostajg, na dziefi zioZenia oferty, w sporze, w szczeg6lnosci sgdowym lub arbitrazowym, z
Zamawiajgcym;

Zobowigzuje si¢ do zachowania tajemnicy i nie rozpowszechniania informacji i materialéw
uzyskanych w trakcie Postepowania;

Wypeinitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO & wobec os6b

fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania
si¢ o udzielenie Zakupu w niniejszym Postepowaniu®*;

Nie bedg 2gtaszat roszczer do Zamawiajgcego z tytutu: wykluczenia z Postepowania, odrzucenia
oferty, uniewaznienia Postgpowania i odstapienia od dalszego jego prowadzenia.

data  eeeerressrassssseenans
podpis [ pleczgé
ALE DRA KOSUNIAK
Radca Prawny Joanna

L6 A0AE -

Inspe!(lor
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! Dotyczy osoby fizycznej {w przypadku oséb prowadzgcych wspdinle dzlatalnes¢ w formie spotki cywilne] oiwladczenle skfada kaidy ze
wspdinikdw)

" Dotyczy ostb prawnych 1jednostek organizacy)nych nieposiadajacych osobowosc prawne], ktdre] przepls prawa przyznajq zdolno$¢é prawng
W rozporzadzenie Parlamentu Europejsklego | Rady (UE) 2016/679 z dnla 27 kwiethla 2016 1. w sprawle ochrony oséb fizyeznych w zwlazku z
przetwarzaniem danych osabowych | w sprawle swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenla dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzqdzenle o ochronle danych) {Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nle przekazuje danych osobowych Innych nit bezpofrednlo Jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenle
stosowanta obowlazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, przedmiotowego ofwladczenla wykonawca nle
skiada (usunigcle treci pkt 14 np. przez jego wykreélenie).

=



Tabela elementéw

Zatacznlk nr 7

na realizacjg Zakupu polegajacego na wykonaniu prac projektowych i robét budowlanych w ramach realizacji
zadania z Projektu Planu Inwestycji 2019 r.: Budowa posredniej stacji pomp SC-1A pomigdzy SC-1 Géry i IKS
Sollno. PSP; I-18/032 LPC

Lp. Element cenowy Warto$¢ w zt netto

I Dokumentacja | zwigzane z nig Prace
Ustalenie lokalizac]i Poérednie] Stac]ji Pomp (koncepc]a lokalizacyjna) i
pozyskanie prawa do dysponowania terenem (Kamier Milowy —

1 | podpisanie Protokotu Odbioru Czeéciowego Dokumentacji w zakresie
dotyczacym skutecznego pozyskania prawa do dysponowania terenem,
zgodnie z Dzlatem || WFU - Pozyskanie Terenu)

Opracowanie koncepcji projektowe], Projektu Budowlanego i uzyskanie

2 | Pozwolenia na Budowg (Kamieri Milowy — uzyskanie prawomocnego
Pozwolenia na Budowe)

Projekty Wykonawcze, STWIO i pozostate opracowania etapu

3 | projektowania (Kamien Milowy — podpisanie Protokofu Przyjecia
Dokumentacji)
taczna warto$¢ Dokumentacji i zwiazanych z nig Prac

i Roboty oraz zwlgzana z nimi Dokumentacja i Prace

1 |Droga dojazdowa

2 | Ogrodzenie i nawierzchnie na stacji

3 | Budynkiiinne Obiekty

4 | Pompownia

5 |Automatyka

6 |Instalacje energetyczne i elektryczne

7 |Instalacje technologiczne

8 |Instalacje pozostate

9 |Sieci przytaczeniowe zewnetrzne

10 Roboty i Prace objgte Odbiorem Technicznym (Kamier Milowy —

podpisanie Protokotu Odbioru Technicznego)




11 Wszystkie Roboty i Prace (Kamieri Milowy — podpisanie Protokotu
Odbioru Koficowego)
taczna warto$¢ Robét oraz zwigzanej 2 nimi Dokumentacjl | Prac
taczna Warto$é Zakupu
Uwagl do wypetnienia tabeli:

1. Wartoéé , Ustalenia lokalizacjl Poéredniej Stacji Pomp {koncepcja lokalizacyjna) | pozyskanie prawa do
dysponowania terenem” (element |.1) - nle motze przekraczaé 10% ,t3cznej wartoici Dokumentacii i
zwigzanych z nig Prac”;

2. Wartoé¢ ,Opracowania koncepcji projektowe], Projektu Budowlanego i uzyskanie Pozwolenia na
Budowe” (element 1.2} — nie moie przekracza¢ 40% Jtacznej wartoéci Dokumentacji i zwigzanych z
nig Prac”;

3, Warto¢ ,taczne] wartoéci Dokumentacji | zwigzanych z nig Prac” nle moie przekracza€ 5% ,taczne]
wartoéci Zakupu”;

Powyisza tabelg nalezy wypetni¢ wg informacji podanych w zataczniku do SIWZ ,Opls sposobu obliczenla
ceny”

Parametry cenowe wg pkt 6 "Opisu sposobu obliczenia ceny”

Whisaé Whpisa¢ od czego liczony

Skrét | Opis skrét
pis skrétu warto$¢ | Jest narzut

R |stawka robocizny = z
Kp |wskaZnik narzutéw kosztéw posrednich - procentowy = % od
Z |wskaZnik narzutu zysku - procentowy = % od

ke wska#nik narzutu kosztéw zakupu - procentowy (jezeli - % od
materialy s3 liczone z kosztami zakupu, to wstawi¢ Q)

dodatek za utrudnienia - procentowy { warunki szczegéine)
Du |zwigzane np. z praca w czynnym zaktadzie (jesli jest ujetyw [= % od
ww. parametrach, to wpisujemy 0)

Skréty pozostate, potrzebne do obliczenia narzutéw to:
M cena materiatow
5 cena pracy sprzetu

S YT T



Zatacznlk nr 8

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

na realizacje Zakupu polegajacego na wykonaniu robét budowlanych w ramach zadania z Projektu
Planu Inwestycji 2019: Budowa po$rednlej stacjl pomp SC-1A pomigdzy SC-1 Géry 1 IKS Solino. PSP:
1-18032 LPC.

1 Cena ofertowa, podana przez Wykonawce jest wyrazong w ziotych polskich ceny prac
projektowych, robét budowlanych | innych zwiazanych z nimi $wiadczen Wykonawcy
stanowigcych koszt realizacji przedmiotu zaméwienia, bez podatku VAT.

2 Forma przyjetego wynagrodzenia
Przyjeta formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe. Wykonawca nie bedzie moégt
Zada¢ podwyiszenia wynagrodzenia, chotby w czasie zawarcia umowy nie moina byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztu prac projektowych, robét i innych $wiadczen.

3 Podstawy obliczenia ceny
Podstawg obliczenia ceny za prace projektowe i roboty budowlane 53 dokumenty okreélajace
przedmiot zaméwienia, a w szczegéinoscei: Wytyczne funkcjonalno - uzytkowe podane w SIWZ
oraz odbyta wizja lokalna.

4 Tabela Elementéw

4.1 Zamieszczona w SIWZ, TABELA ELEMENTOW - do wypetnienia przez Wykonawce, stanowi
informacje o umownym podziale przedmiotu zaméwienia na czgscl, stanowigce przedmiot
oddzielnej wyceny.

4.2 Pod pozyciq Dokumentacja | zwlazane z nig Prace nalezy rozumieé wszelkie czynnoéci
zwigzane z opracowaniem kompletne] dokumentacji wraz z uzyskanlem wynikajgcych z
przepiséw wszelkich uzgodniert i pozwoleri oraz uzgodnien ze stuzbami PERN w zakresie |
formie okreélonej w SIWZ wraz ze wszystkimi §wiadczeniami, przynaleinymi w tym zakresie,
na warunkach okreélonych w SIWZ dla zadania jw. Prace te sktadaja sie z nastepujacych
elementéw:

1) Ustalenie Iokalizacji Posredniej Stacji Pomp (koncepcja lokalizacyjna) i pozyskanie prawa
do dysponowania terenem;

2) Opracowanie koncepcji projektowej, Projektu Budowlanego i uzyskanie Pozwolenia na
Budowe; )

3) Projekty Wykonawcze, STWIO | pozostate opracowania etapu projektowania.

4.3 Pod pozycja Roboty oraz zwigzana z niml Dokumentacja | Prace nalety rozumieé wszystkie

roboty, (na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji) w zakresie okrelonym

w SIWZ wraz ze wszystkimi $wiadczeniami przynaleznymi, w tym zakresie, na warunkach

okreélonych w SIWZ,

Roboty te sktadajg sie z nastepujacych elementéw:

1) Droga dojazdowa — obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem drogi dojazdowej
do nowej stacji pomp;

2) Ogrodzenie i nawierzchnie na stacji - obejmuje wykonanie ogrodzenia wraz z brama, oraz
drogi i parking dla pojazdéw, chodniki, opaski wokét budynkéw | oblektéw, powierzchnie

kamienne i trawniki;
/M



4.4

4.5

3) Budynki i inne Obiekty — obejmuje wykonanie budynkéw, konteneréw, tac, komér, oston
akustycznych, zbiornikéw. W te] pozycji nalezy réwniez ujaé¢ odwodnienie wykopow, o ile
bedzie taka potrzeba;

4) Pompownia — obejmuje dostawe i montaz agregatéw pompowych wraz osprzetem;

5) Automatyka — obejmuje wykonanie systemdw automatyki i opomiarowania zgodnie z
wytycznymi;

6) Instalacje energetyczne i elektryczne — obejmuje wykonanie stacji transformatorowej,
kompletnej rozdzielni wraz z bateriami kondensatoréw | akumulatoréw, Instalacji
elektryczne] na terenie stacji, o$wietlenia terenu, ochrony katodowe] itd.;

7) Instalacje technologiczne — montaz agregatéw pompowych, wykonanie rurociggéw
technologicznych ropy wraz z zaworami, zasuwami i instalacjami pomocniczymi;

8) Instalacje pozostale - wszystkie instalacje pozostate: wodne, kanalizacyjne,
telekomunikacyjne, ppoz., monitoringu, informatyczne itd.;

9) Sieci przylaczeniowe zewnetrzne — wszystkie siec przytaczeniowe, w tym, energetyczna,
wodociagowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna itd.;

10) Roboty i Prace objete Odbiorem Technicznym — obejmuje wszystkie roboty i prace nie
wymienione powyzej, a wymagane do przeprowadzenia Odbioru Technicznego zgodnie z
wymaganiami podanymi w SIWZ;

11) Wszystkie Roboty i Prace - wykonanie wszystkich pozostatych robét | prac (w tym
sporzadzenie Dokumentacji Eksploatacylnej, Bezpleczenistwa, Powykonawczej i
Odblorowej) opisanych w SIWZ, wymaganych do przeprowadzenia Odbioru Koficowego.

Pozycje Tabeli Element6éw nie zawierajg zadnych ustaleri iloSciowych. Za ustalenie wartosci
prac projektowych, ilosci rob6t podstawowych (obe]mujacych minimalny zakres robét, ktére
po wykonaniu mozna odebra¢ pod wzgledem iloéciowym i jakoéciowym) przynaleznych im
éwiadczeli, rob6t tymczasowych | prac towarzyszacych, stoplet scalenia oraz za sposéb
wykonania na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wylgcznie
Wykonawca.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zadnych zmian w ukfadzie TABELI ELEMENTOW.

5 Wymagania odnoénle ceny ofertowej

5.1

5.2

5.3

54

5.5

5.6

Przedstawiona przez Wykonawce cena ma by¢ ostateczng cenq za wykonanie przedmiotu
zaméwienia, niezaleznle od rozmiaru prac projektowych, robét budowlanych i Innych
éwiadczen ponoszonych przez Wykonawce podczas realizacji zaméwienia.

Cena ofertowa wynika z podsumowania pozycji TABELI ELEMENTOW i stanowi globalng
kwote, za ktéra Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé przedmiot zaméwienia.

Wybdr, co do sposobu okreslenia ilosci robét, stopnia ich agregacji, uwzglednienia warunkéw
szczegblnych, podstaw i metod kalkulacji nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca nie =zatacza do oferty kalkulagjl ceny ofertowe], ale zgodnie
z postanowieniami SIWZ, bedzie zobowigzany przedstawié¢ taky kalkulacie w przypadku
zaistnienia robdt zamiennych lub zaniechanych.

Nazwy poszczegblnych pozycji Tabeli Elementéw, nie mogq by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujace wymagania dla tych rob6t; nalezy przyjmowac, ze prace projektowe | roboty ujgte
w danej pozycji musza byé wykonane zgodnie z okreélonym dla nich zakresem, wediug
obowigzujgcych norm, przepiséw i wiedzy technicznej. Dla potrzeb wyceny nalezy przyjat, ze
warunki wykonania i odbioru rob6t okreélaja zapisy SIWZ oraz warunki techniczne wykonania
i odbioru robét opracowane i wydawane przez Instytut Technlki Budowlanej (ITB} w
Warszawie lub Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t opracowane i wydawane przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej COBRTI INSTAL w Warszawie,
Ceny w pozycji Tabeli Elementéw powinny obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do
poniesienia przy realizacji zaméwienia, w wymagane] jakosci, w wymaganym terminle,
wiaczajac w to koszty bezposdrednie, posrednie, ryzyko obcigzajace Wykonawcg | kalkulowany
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5.7

5.8

5.8

5.10

5.11

5.12

przez niego zysk, a takie wszelkie Inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonaniem
prac projektowych I robét, odpowiedzialnoscia materialng i zobowigzaniami Wykonawcy
wymienionymi [ub wynikajgcymi z SIWZ, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych
wykonania robét budowlanych.

W szczegdlnosci, dla robét budowlanych, ceny umieszczone w poszczegdlnych pozycjach
Tabeli elementéw muszy obejmowaé wszystkie koszty organizacji placu budowy,
bezpieczeristwa i higieny pracy, dokumentacji powykonawczej, wykonania badar i préb,
uporzadkowania terenu po zakoriczeniu prac, oraz wykonania innych robdt wymaganych
technologiy i sztuka budowlang z uwzglednieniem ewentualnego ryzyka wynikajacego z
okolicznosci, ktérych nie mozna byto uwzgledni¢ w chwili zawarcia umowy.

W kalkulacji ceny ofertowej dla robét budowlanych, Wykonawca powinien uwzgledni
wykonanie wszystkich rob6t przygotowawczych, rozpoznawczych, demontaZowych,
montazowych, zabezpieczajacych 1 prac towarzyszacych, w tym: niezbedne zatadunki,
roztadunki | przewozy (w tym, takie materiatéw i urzadzer pochodzacych z demontaiu ),
roboty ziemne, zabezpleczenie istniejace] infrastruktury, wyburzenia i utylizacja odpadéw,
roboty Zelbetowe, murowe, tynkarskie, dachowe, blacharskie, dekarskie, malarskie,
wykoriczeniowe, montaz stolarki, wykonanie konstrukcjl stalowych, montaz armatury,
urzadze i rur, roboty elektryczne i sanitarne, automatyki, telekomunikacji, informatyki,
czyszczenie, zabezpieczenla przeciwwodne i chemoodporne, wykonanie robét zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu po wykonaniu robét, kompleksowa obstuga geodezyjna,
uzgodnienia i wszelkie inne prace pomocnicze na placu budowy i stanowiskach roboczych,
jezell prace te s3 niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektows, wiedza
i technika.

Kalkulacja ceny ofertowej musi obejmowaé koszty wszystkich  nastepujacych
po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnoéci wykonania tych robét z
dokumentacjg, wymaganiami SIWZ, a takze wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

Koszt ewentualnego nadzoru autorskiego, przy realizacji robét wchodzacych w zakres
zaméwienia, obejmujacego m.in.: stwierdzenie zgodnosci realizowanych robét z opracowang
dokumentacjq projektowa, uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia rozwigzar zamiennych, w
stosunku do przewidywanych w projekcie oraz wyjaénienia watpliwosci  dotyczacych
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe] naleiy traktowaé jako koszt prac
towarzyszacych i wliczy¢ w ceng rob6t podstawowych.

ZamawiaJacy wymaga, aby koszty wszelkich $wiadczen, robét tymeczasowych i prac
towarzyszacych miescity sig w cenach robét podstawowych.

Przed wstawieniem cen do kaidej pozycji, Wykonawca powinien zapoznaé sie z kompletem
dokumentéw przetargowych.

6 Parametry cenowe

6.1

6.2

Oprécz ceny ofertowej Wykonawca zobowiazany jest do podania dla robdt budowlanych
parametréw cenowych, na podstawie ktérych sporzadzono oferte i ktére stuzy¢ bedg do
kosztorysowania ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych.
Parametry cenowe okreélaja wskazniki do kalkulacji szczegétowej ceny ofertowej iub
kalkulacji szczegétowej cen jednostkowych robét podstawowych i obejmuja:

-R - stawke roboczogodziny w z,

-Kp - procentowy wskaZnik narzutéw kosztéw posrednich wraz z podaniem podstawy

do jego naliczania (przykladowo Kp = XX % od R, S),

-Z - procentowy wskaZnik narzutu zysku wraz z podaniem podstawy do jego
naliczania (przyktadowo Z = XX % od R, S, Kp(R), Kp(S)},
-Kz - procentowy wskainik narzutu kosztéw zakupu z podaniem podstawy jego

naliczania/ Iub informacja, ie materialy liczone s3 w cenie nabycia
tzn. tacznie z kosztami zakupu (przyktadowo Kz = XX% od M),



6.3

6.4

6.5

6.6

-Du - procentowy wskaZnik narzutu za warunki szczegéine (dodatek za utrudnienia).
Procentowe wskazniki narzutéw powinny byé podane wraz z podstawg ich naliczania
(przyktadowo Kp = XX % od R, S — gdzie za X nalezy wstawi¢ odpowiednig cyfre).

Warunki szczegine oznaczajg takie, ktére w przypadku korzystania z publikowanych
katalogéw i cennikéw, ze wzgledu na specyfikg i rzadkos¢ wystgpowania, nie zostaty
uwzglednione w nakladach, wskaZnikach i stawkach kosztorysowych lub w cenach
jednostkowych, a zostaty uwzglednione w kalkulacji Wykonawcy.
Zgodnie z ,Polskimi Standardami Kosztorysowania Robét Budowlanych” za warunki
szczeg6ine uznaje sie miedzy innymi:
- warunki szkodliwe dla zdrowia, niebezpleczne i ucigiliwe,
- wykonywanie robét w czynnych zaktadach pracy lub pomieszczenlach uzytkowanych
w trakcie robét budowlanych,
prace w godzinach nocnych,
- prace w godzinach nadliczbowych.
Sposéb ujecia warunkéw szczegéinych oznacza okreslenie rodzaju | wielkosci dodatkéw
stosowanych do kosztéw bezpoérednich z tytutu warunkéw szczegbinych lub informacjg, ze
warunki szczegélne zostaly uwzglednione w kalkulacji poprzez ustalenie odpowiedniej
wielko$ci kosztoéw posrednich i zysku.
Nie wskazanie w ofercie rodzaju i sposobu ujecia w kalkulacji warunkéw szczegdinych bedzie
oznaczato, te wszelkie ewentualne warunki szczegéine Wykonawca uwzglednit w pozostatych
parametrach cenotwérczych.




Zalgcznik nr 9

{miejscowosé, data)

{nazwa | adres siedziby jednostki arganizacyjne],
w ktére] zatrudniona jest osoba sktadajgca oéwiadczenie)

OSWIADCZENIE

W zwigzku z wykonywaniem pracy dla......iwcimn s W famach postepowania
Nr HZR-231-54/18 — W ZAKIESI: ......ccesverrerervesvorserensrsessessones sesosssane

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(zwlezty opis wykonywanych czynnoéci)

stwierdzam wlasnorgcznym podpisem, e znana jest mi tre$¢ nizej wymienionych przepiséw
w zakresie ochrony informacji:

1. art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 r. poz.
419),

2. art. 266 § 1, art. 267, art. 268 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 2018 r. poz.
1600),

3. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnla 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochranie danych osobowych (Dz.U.2018 r. poz.1000).

Zobowigzuje sig nie ujawnia¢ zadnych informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa, z ktérymi
zapoznatem sig podczas wykonywania czynnoéci zleconych mi do realizacji, oraz nie wykorzystywania
ich w wiasnej dziatalno$ci przez okres 5 (pieciu) lat od dnia ich zakoriczenia.

Klauzula Informacyina dotyczaca ochrony danych osobowych

Realizujac obowigzek informacyjny natozony przez Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Pania/Pana, iz Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest PERN S.A. z siedzibg w Plocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 133, 09-410 Ptock.

1. Zbieramy Pani/Pana dane osobowe, poniewaz s3 nam niezbgdne w celu zapewnienia dostepu do
dokumentacji dotyczacej postgpowania nr HZR-231-54/18 {w pkt 2.1. SIWZ), w ktdrym bierze



udziat podmiot, wskazujacy Pania/Pana jako jedng z oséb, ktére beda miaty wglad do tej
dokumentac;ji.

2. Podstawe prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f)
ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza, w tej
sytuacji prawnie uzasadniony interes PERN S.A.

3. Przetwarzane bedq nastepujace kategorie danych osobowych:

° Dane podstawowe (w celu dentyfikacji}

4, Dane osobowe bedq przetwarzane przez:

. naszych pracownikéw

. naszych dostawcéw ustug IT

. organy Spétki

. instytucje lub organy paristwowe upowainione z mocy prawa.

5. Dane osobowe bedy przetwarzane przez okres niezbedny do utrzymywania kontaktow
zwigzanych z prowadzonym postgpowaniem oraz ewentualnym zawarciem i wykonaniem
umowy, jak réwniez przez okres niezbedny do przechowywania tej umowy dla celéw
archiwalnych.

6. Ma Pani/Pan prawo do:

+ dostepu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane,
w jaki sposéb i w jakim celu przetwarzamy

»  sprostowania, czyli zadania uaktuainienia danych, jeéli okazatoby sig, ze zostaly zebrane
nieprawidtowe dane albo nie sg juz one aktualne,

e  usuniecia danych osobowych, czyli 2adania usunigcia wszystkich lub czesci danych
osobowych. W przypadku zasadno$ci wnlosku dokonamy usunigcia danych

e  ograniczenia przetwarzania, czyli zadania ograniczenie przetwarzania danych do ich
przechowywania. Odblokowanie przetwarzania moie odby¢ sig po ustaniu przestanek
uzasadniajgcych ograniczenie przetwarzania

e  sprzeciwu wobec przetwarzania, czyll zaprzestania przetwarzania danych osobowych w
celu wskazanym wyze], je$li Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa w
zwigzku z przetwarzaniem podanych danych

«  whniesienia skargl na nas do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jezeli uwaia
Pan/Pani, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Dane udostepnione przez Panig/Pana nie beda podlegaly profilowaniu oraz zautomatyzowanemu
przetwarzaniu.

8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w kaidej sprawie dotyczacej przetwarzania danych
osobowych, motliwy jest pod poniiszym adresem: PERN S.A. z sledzibg w Ptocku, przy
ul. Wyszogrodzkie] 133, 09-410 Ptock fub poprzez adres e-mail: iod@pern.pl

{czytelny podpls osoby sktadajacej oSwiadczenie)

Rozdzielnlk:
1 x osoba sktadajyca oswiadczenle (oryginal)
1x PERN S.A. a/a {oryginat)
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Zatacznik nr 10
OSWIADCZENIE WYKONAWCYO NIEUJAWNIANIU

Zwaiywszy, ie jestem / jesteSmy* uczestnikiem zorganizowanego przez PERN S.A. z siedzibg
w Plocku (dalej zwane ,PERN”) postepowania nr HZR-231-54/18 na realizacje Zakupu obejmujacego
wykonanie prac projektowych i rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania z Projektu Planu
Inwestycji 2019 r.: ,Budowa poérednie] stac]l pomp SC-1A pomiedzy SC-1 Géry i IKS Solino. PSP: i-
18/032 LPC (dalej: ,Zakup”) oraz w zwigzku z tym, Ze w trakcie przedmiotowego postepowania bede
[ bedziemy* mie¢ dostep do informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu
ustawy 2z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczanlu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn, Dz.U. z 2018 ., poz.
419), ktére PERN chce zachowaé w poufnosc, z zastrzezeniem uwag zawartych w pkt 2 ponizej,
zobowigzuje / zobowigzujemy sig*:

1.1 zachowaé w $cistej tajemnicy wszystkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne,
finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczagce PERN otrzymane lub uzyskane
w trakcie wspéipracy, niezaleznie od formy tych informacji i ich Zrédet;

1.2 wykorzysta¢ Informacje wylgcznie w celach przygotowania Oferty oraz realizacji Umowy
(w przypadku wyboru mojej / naszej* oferty) na wykonanie Zakupu;

1.3 podjgé wszelkie niezbedne kroki do zapewnienia, ze zadna z 0s6b otrzymujacych informacje nie
ujawni tych informacji, ani ich Zrédta, zaréwno w cato$cl, jak | w czeéci osobom trzecim, bez
uzyskania uprzednio wyraznego upowaznienia od PERN;

1.4 ujawnia¢ informacje jedynie tym pracownikom albo doradcom, wobec ktérych ujawnienia takie
bedg uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mie¢ do nich dostep dla
celdw okreslonych w pkt 1.2;

1.5 nie kopiowat, nie powiela, ani w Jaklkolwiek inny sposéb nie rozpowszechnlaé zadnych
dokumentow.

2.  Wymogizawarte w pkt 1.1 — 1.5 nie beda mialy zastosowania odno$nie jakichkolwiek informacji
przekazanych przez PERN, ktdre:

1) zostaly opublikowane, s3 znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomosci;

2) zostana ujawnione przeze mnie / przez nas*, za uprzednig zgodg PERN

oraz w odniesieniu do informac]i, ktére zobowigzany jestem / zobowigzani jeste§my* udostepnié
wiaéciwym organom lub instytucjom zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,
orzeczeniem sgdu lub decyzjg uprawnionego organu administracji publicznej {w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci, zobowigzany jestem / zobowigzani jesteémy* niezwlocznie
powiadomi¢ o tym PERN na pi$mie, w miare moiliwosci jeszcze przed udostepnieniem).

3.  PERN przystugiwac bgdzie prawo do przeprowadzenia audytu sprawdzajacego w zakresie ochrony

informacji przeze mnie / przez nas*.

4, Oswiadczam / O$wiadczamy*, ze w przypadku naruszenia przeze mnie / przez nas* obowigzkéw
wskazanych w punkcie 1.1 — 1.5 powyze] zaptace / zaptacimy* PERN kare umowng w wysokosci
500.000,00 zt (stownie: pigcset tysigcy zlotych 00/100). Naliczenie przez PERN kary umownej
wskazanej w zdaniu poprzednim, nie wytaczy prawa dochodzenia przez PERN naprawienia szkody
w petnej wysokoéci oraz Zadania wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyéci, na zasadach
ogolnych.

str.1
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5. Przewidziane powyze] zobowigzanie do zachowania w poufnosci informacji bedzie
mnie / nas* wigzato od momentu zapoznania sie z informacjami, o ktérych mowa w pkt 1. oraz
przez okres 5 lat od zakoriczenla w/w postepowania.

Miejscowosc, data Podpis osoby/oséb*
upowaznionej/upowanionych*
do wystepowania w imleniu
Wykonawcy

* niepotrzebne skreéli¢

Inspektor
w.al ANDRA KOS
A‘@M NIAK  joannalJpblofiska
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Zatacznik nr 11

miejscowost i data

OFERTA

{nazwa Oferenta) .

na reallzacje Zakupu obejmujacego wykonanie prac projektowych i robét budowlanych w ramach
realizacji zadania z Projektu Planu Inwestycji 2019 r.: Budowa posredniej stacjl pomp SC-1A pomiedzy
SC-1 Gory i IKS Solino. PSP: |-18/032 LPC.

(HZR-231-54/18)
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