Zalacznik nr 4 do umowy

RAMOWY HARMONOGRAM REALIZAC]JI PRZEDMIOTU
UMOWY

ORIENTACYJNY TERMIN WYKONANIA

Lp. Zadanie Uwagi
II 11 IV \% VI | VII | VIII IX X XI XII
1 | Pozyskanie, zrywka, X X X | X | X | X X X X X X
2 | Pozyskanie choinek X
3 Ciecia pielegnacyjne
CW, CP (CPP) X
4. | Ciecia pielegnacyjne TW X X X X X W zalezn. od skt. gat.
5 | Cigcia pielegnacyjne TP X X X | X | X | X X X X X X
. . Uzaleznione od
Wycinanie i przenoszenie terminu pozysk
6 | podszytéw, ukladanie, XX [ X[ XX | X | X | X | X | X | X | ewnanaposzczeg
wynoszenie gatezi .
pozycjach
Przygotowanie gleby X X X X
Rozdrabnianie zrebéw X X X X X X
Zalezni .
9 | Odnowienia i zalesienia X X aleznie od war
pogodowych
Koszenie chwastéw i
10 nalotéw w uprawach X X X X
11 | Grodzenie upraw X X | X
12 Zak?ezpieczenie przed X
zwierzyna
Prace uzaleznione od
13 | Ochrona przed owadami X X X X X X X X X X X | biologii gat. i war.
pogodowych
Sporadycznie w
14 Smarowanie pni innych m-cach w
biopreparatem X X X X X X X zaleznosci od
temperatury
W pozostatym okresie
15 | Zbidri wywoz $mieci X X X X X X X sporadycznie wg
potrzeb
16 | Konserwacja drég X X X X X X X X X X X | Wgpotrzeb
17 | Ods$niezanie X X X X | Zaleznie od opadéw
18 | Prace na szkoétce lesnej X X X X X X X X
19 | Zbiér nasion X Wg zlecen GDN

Terminy okreslone w niniejszym harmonogramie sg orientacyjne, zadania bed3a zlecane
w zalezno$ci od warunkéw przyrodniczych a pozyskanie i zrywka od mozliwo$ci zbytu drewna.
Odstepstwa od harmonogramu nie stanowig podstawy do jakichkolwiek roszczen.
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