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ROZKAZ Nr 36
SZEFA REJONOWEGO ZARZADU INFRASTRUKTURY
Zz dnia 19 kwietnia 2019 r.

W sprawie: wprowadzenia ,Procedury Pracy Komisji Odbiorowych Zadan
Inwestycyjnych Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Bydgoszczy”

Na podstawie § 6 ust. 10 pkt 1 Szczegdtowego zakresu dziatania
Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Bydgoszczy stanowigcego zatgcznik Nr 1
do rozkazu Ne Z-123/0rg. Szefa Inspektoratu Wsparcia Sit Zbrojnych z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie nadania szczegotowego zakresu dziatania dla
Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Bydgoszczy.

1. Wprowadzam ,Procedury Pracy Komisji Odbiorowych Zadar Inwestycyjnych
Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Bydgoszczy” stanowiacy zatacznik nr 1
do niniejszego rozkazu ( nr bibl. 73/NS).

3. Procedury wchodzg do uzytku z dniem podpisania, i nie maja zastosowania
dla inwestycji, na ktérych sg roboty budowlane(RB).

4. Traci moc Wytyczne RZI nr 51/NS 22017 rw sprawie Zasady Procedury Pracy
Komisji Odbiorowych Zadan Inwestycyjnych i Remontowych Rejonowego
Zarzadu Infrastruktury w Bydgoszczy z zastrzezeniem ich zastosowania dla
zadarn inwestycyjnych bedacych w realizagii.

SZEF ZARZADU

(-) ptk Jarostaw RACA



Spis tresci

I.  Postanowienia 0goINe: ... 4
I Procedury odbioréw technicznych i czesciowych w trakcie realizacji robét. ..... 8
lll.  Czynnos$ci przedodbiorowe: ..........cooo i 10

IV. Odbiér koricowy robét od wykonawcy i przekazanie obiektu budowlanego

zarzadcy oraz administratorowi: ...........oooi i 16

V. PoStanowienia KONCOWE ........ooiieeee e e e e eeeens 25




Postanowienia ogdlne:

1.

Procedury majg zastosowanie w Rejonowym Zarzadzie Infrastruktury

w Bydgoszczy.

Procedury dotyczg zadan zrealizowanych w ramach PIB powyzej 2 min zt oraz

PIB do 2 min z.

Procedury okreslaja:

1) zasady, niezbedne czynnosci i dokumenty do wykonania odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu;

2) zasady, algorytm wykonania niezbednych czynnosci wstepnych
i przedodbiorowych zmierzajgcych do ustalenia gotowosci inwestycji w celu
wykonania odbioru koricowego;

3) zasady i niezbedng dokumentacje stanowigcg podstawe przeprowadzenia
odbioru koricowego robét od wykonawcy, przekazanie obiektu budowlanego
zarzadcy i administratorowi.

Za przygotowanie i organizacje procedur odbiorowych oraz przekazania

do uzytkowania/eksploatacji lub pod ochrone zakresdéw robét wynikajacych

zuméw dla zadan inwestycyjnych odpowiedzialny jest Szef Wydziatu

Budownictwa lub inna osoba funkcyjna wskazana przez Szefa Rejonowego

Zarzadu Infrastruktury w Bydgoszczy, posiadajgca stosowne pethomocnictwo.

Na potrzeby niniejszych wytycznych uzyto okreslenia oznaczajace:

1) Zadanie — jednostkowe zamierzenie inwestycyjne zdefiniowane w Planie
Inwestycji Budowlanych (PIB) o wartosci powyzej lub do 2 min zt;

2) Inwestor/Zarzadca — Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Bydgoszczy (RZI).
Podmiot posiadajgcy prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i uprawniony do ziozenia wniosku o pozwolenie na budowe,
wykonujgcy obowiazki wynikajagce z ustawy ,Prawo budowlane’,
w szczegolnosci polegajgce na zorganizowaniu procesu budowy poprzez
zapewnienie opracowania projektowego, przygotowania formalno-prawnego
zadania oraz zlecenie wykonawstwa rob6t budowlanych, nadzoru
technicznego i odbioru korcowego, przez osoby o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych;




3) Przedstawiciel Inwestora — pracownik Resortu Obrony Narodowej
(RON)/Zotnierz zawodowy lub inna osoba, ktdremu Szef Inwestora udzielit
imiennego petnomocnictwa do wykonania okre$lonych czynnosci;

4) Wykonawca — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, z ktérym Inwestor zawart
umowe o roboty budowlane w zwigzku z realizacjg inwestycji w ramach
zadania;

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego — pracownik RON zatrudniony
w Wydziale Budownictwa, posiadajagcy wymagane uprawnienia budowlane
oraz aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do lzby Inzynierow
Budownictwa, wyznaczony rozkazem Szefa Inwestora do wykonywania
czynno$ci nadzoru inwestorskiego dla zadania, zwany dalej Inspektorem
nadzoru, lub osoba zatrudniona na podstawie odrebnej umowy celem
peinienia samodzielnej funkgji technicznej na budowie;

6) Inspektor/Koordynator — wyznaczony sposréd inspektoréw nadzoru
w pisemnej nominacji inspektor do koordynowania spraw zZwigzanych
z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego dla zadania.

7) Projektant — osoba posiadajgca wymagane Prawem budowlanym
uprawnienia oraz aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa, wykonujaca czynnosci Projektanta opisane przepisami
ustawy Prawo budowlane, ktéra wykonata dokumentacje projektows dla
zadania i/lub petni nadzér autorski nad tg dokumentacja;

8) Kierownik budowy — osoba zatrudniona przez Wykonawce, posiadajgca
wymagane Prawem budowlanym uprawnienia oraz aktualne zaswiadczenie
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, wykonujgca czynnosci
kierownika budowy opisane przepisami ustawy Prawo budowlane:

9) Kierownik robét — osoba zatrudniona przez Wykonawce, posiadajaca
wymagane Prawem budowlanym uprawnienia oraz aktualne zaswiadczenie
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, wykonujgca czynnosci
przynalezne kierownikowi budowy opisane przepisami ustawy Prawo
budowlane tylko w zakresie realizacji robét zgodnych Z posiadanymi
uprawnieniami (danej specjalnosci);

10) Administrator — jednostka organizacyjna realizujgca zadania w zakresie

zakwaterowania na terenie garnizonu, ktérej zarzadca nieruchomosci/
4
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w okreslonym zakresie i otrzymata petnomocnictwo zarzadcy nieruchomosci
wojskowej do wykonywania czynno$ci w jego imieniu;

11) Uzytkownik — jednostka organizacyjna MON na rzecz ktorej realizowane
jest zadanie w celu wykonywania zadar szkoleniowych, zabezpieczajgcych
fub innych;

12) Gestor — instytucja wojskowa, wykonujaca zadania, o ktérych mowa
w obowigzujgcej decyzji Ministra Obrony Narodowej okreslajgcej funkcje
gestorow i centralnych organéw logistycznych uzbrojenia i sprzetu
wojskowego w resorcie obrony narodowej — instytucja prowadzaca
ewidencje ilosciowo-warto$ciowa;

13) Operator linii kablowej — przedsigbiorstwo, ktére bedzie swiadczyto ustugi
dostarczenia mediéw na rzecz Inwestora.

14) Odbiér czesciowy - czesciowe przyjmowanie robét budowlanych przez
Inwestora, zgtoszonych przez Wykonawce do odbioru, obejmujgcych roboty
zanikowe lub ulegajgce zakryciu oraz wykonane elementy obiektu,
podlegajace czesciowemu rozliczeniu finansowemu, zgodnie z zawartg
umowa miedzy stronami procesu budowlanego. Odbiér czesciowy robét
budowlanych Ilub cze$ci obiektu budowlanego nie ma charakteru
ostatecznego i nie zwalnia Wykonawcy w tej czesci z jego zobowigzania
umownego;

15) Przeglad przedodbiorowy/techniczny — komisyjny przeglad wykonanych
robét budowlanych organizowany wspélnie przez Inwestora i Wykonawce
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Uzytkownika i Administratora.
Przeglad przedodbiorowy jest dokonywany przed odbiorem koricowym i ma
na celu ocene gotowosci zadania w zakresie jakosci zrealizowanych robét
oraz stanu przygotowania dokumentacji odbiorowej do odbioru koncowego;

16) Préby montazowe to przeprowadzenie w ramach robét niezbednych préb
funkcjonowania, pomiardw, prac regulacyjno-pomiarowych  wraz
z uruchomieniem prébnym poszczegéinych maszyn, urzadzen, instalagi,
przewodéw itp.;

17) Odbidr koricowy - odbidr koricowy ma miejsce po zakoriczeniu wszystkich
robot budowlanych. Obejmuje on caly zakres umowny zadania

inwestycyjnego i nastepuje po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru i spetnieniu warunkéw formalno-prawnych “:)cos\walajqc ch

\.



na uzytkowanie. Odbi6r koricowy zadania jest dokonywany pomiedzy
stronami  komisyjnie, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Uzytkownika i Administratora;

18) Odbiér pogwarancyjny ostateczny - odbiér ostateczny nastepuje
na koniec umoéwionego migdzy stronami okresu rekojmi lub gwarancji (jezeli
strony umoéwig sie na taki odbiér). Odbiér ostateczny ma znaczenie dla
rozliczenia pozostawionych przez Wykonawce kaucji gwarancyjnych.

19) Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot
umowy robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku
z wykonaniem przedmiotu umowy Iub jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie warto$ci przedmiotu umowy,
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy, obnizenie jakosci lub
inne uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie réwniez
sytuacje, w ktorej przedmiot umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo
jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej (wada prawna). Jest to tez kazda
niekorzystna wiasciwo$¢ robét budowlanych Ilub elementu obiektu
wykonanych przez Wykonawce, utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem
jego uzytkowanie lub obnizajgca jego estetyke albo majgca negatywny
wplyw na komfort przysztych Uzytkownikéw, ktéra daje sie wyeliminowaé za
pomocg wspotczesnych technik budowlanych;

20) Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe
wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych ikoricowych, w miare potrzeby rysunki iopisy
stuzagce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iksigzke obmiaréw,
aw przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

21) Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t
oraz geodezyjnymi  pomiarami  powykonawczymi. Dokumentacje
powykonawczg wykonaé nalezy na projekcie budowlanym do przekazania
jednostkom nadzoru budowlanego oraz dokumentacji wykonawczej do

przekazania Administratorowi i Uzytkownikowi;



22) Dokumentacja kolaudacyjna — skompletowany zbiér dokumentow
zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych dla okreélonego zadania
inwestycyjnego, zawierajgcych dokumentacje powykonawcza,
dokumentacje budowy oraz pozostate dokumenty niezbedne do czynnosci
odbiorowych. Dokumentacja kolaudacyjna jest przygotowywana przez
Wykonawce robét wcelu ich przekazania zamawiajgcemu, stanowi
podstawe odbioru koricowego i oceny zgodnosci wykonanych robét
z dokumentacjg projektowg i umowa.

23) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — dokumentacja powstata w
wyniku pomiaréw geodezyjnych wykonanych przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego, sporzagdzona i skompletowana zgodnie z przepisami Prawa
geodezyjnego oraz Regulaminu Wojskowego Os$rodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej przy RZI w Bydgoszczy (WODGIK).
Potwierdzeniem przyjecia geodezyjnej inwentaryzacji geodezyjnej do
zasobu sg potwierdzone przez WODGIK kopie szkicu inwentaryzacji oraz
kopia mapy terenu zamknietego po wprowadzeniu zmian objetych
inwentaryzacjg geodezyjna.

24) Inwentaryzacja schematyczna budynku - rzuty poziome kazdej
kondygnacji naziemnej i podziemnej oraz opis budynku zawierajgcy
zestawienie powierzchni i kubatury, wykonane zgodnie z zatgcznikami
nr 8 i 9. Inwentaryzacje schematyczng wykonuje sie dla obiektow
kubaturowych - réwniez dla budowli tj. zbiorniki, wiaty itp.

Procedury odbioréw technicznych i czeéciowych w trakcie realizacji rob6t.

W trakcie realizacji robét dokonywane sg przez inspektora nadzoru biezgce
odbiory techniczne obejmujace odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbiory czesciowe.

A. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiory techniczne.

1. Upowazniony inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci
w terminie 7 dni od zgloszenia wykonania danego etapu robét przez
kierownika budowy (wpis w dzienniku budowy) dokonuje oceny jako$ciowej
i odbioru czesciowego rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz /
dokonuje stosownego wpisu do dziennika budowy. Warunkiem'p.iytywne o
|




ustosunkowania si¢ inspektora nadzoru jest zgodnosé wykonanych robét
z dokumentacjg projektows i STWIORB (ilosci co najmniej odpowiadajgcej
wartoSciom przedstawionym w  kosztorysie powykonawczym  lub
procentowym zaawansowaniu tabeli elementéw robét ryczattowych) oraz
udokumentowanie przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan,
sprawdzen, préb technicznych/montazowych i wtasciwosci uzytych wyrobow
zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego.

2. W przypadku, gdy z ustalen podczas rad budowy wynika, Zze inspektor
nadzoru inwestorskiego w danej branzy bedzie nieobecny na budowie
w terminie 7 dni od wpisu do dziennika budowy, kierownik budowy
powiadamia pisemnie o fakcie wykonania etapu robét inspektora nadzoru,
ktére w dalszej czeéci procesu budowlanego beda zanikaty lub ulegng
zakryciu.

3. Pozytywna ocena Ilub brak ustosunkowania si¢ inspektora nadzoru
w terminie 7 dni upowaznia Wykonawce do kontynuowania robét budowlano-
montazowych.

B. Odbiory czesciowe do fakturowania robét.

1. Kierownik budowy przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego danej
branzy protokét odbioru czesciowego robét celem rozliczenia faktury
za zrealizowany etap rob6t wraz z zatgcznikami:

1) protokotem odbioru (zatacznik nr 4),

2) kosztorysem powykonawczym w przypadku gdy w umowie okreslono
rozliczenie kosztorysowe,

3) tabelg elementéw ryczattowych w przypadku gdy w umowie okreslono
rozliczenie ryczattowe,

4) inne np.: dokumentacja zdjeciowa, protokoty badan i sprawdzen.

5) Wykonawca przekazuje Inwestorowi protokoty odbioru  robét
polegajacych na budowie elementéw ulegajgcych zakryciu (sie¢
uzbrojenia terenu, zbiorniki i budowle podziemne)zatacznik nr 3 celem
uregulowania stanu formalno-prawnego uzytkowania i ich eksploatacji po
zakonczeniu inwestycji. Warunkiem podpisania ww. protokotu jest
wczesniejsze przekazanie do Wojskowego Os$rodka Dokumentacgiji
Geodezyjnej i Kartograficznej operatu technicznego




inwentaryzacji powykonawczej opisanych wyzej elementéw oraz
uzyskanie z tego O$rodka potwierdzonej kopii mapy terenu zamknietego
obejmujgcej wykonang inwentaryzacje. Otrzymane mapy stanowié beda
podstawg do ewentualnego wkreslenia pasa technologicznego
obcigzonego stuzebnoscig przesyiu.

2. Upowazniony inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci
wterminie 7 dni dokonuje oceny jakosciowej i odbioru czesciowego
zafakturowanych robét oraz dokonuje podpisania protokotu odbioru
czgSciowego w przypadku pozytywnej oceny. Warunkiem podpisania
protokotu przez inspektora nadzoru jest wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i STWIORB oraz udokumentowanie przez
Wykonawce  pozytywnych  wynikéw  badan, sprawdzen, prob
technicznych/montazowych i wiasciwosci uzytych wyrobow zgodnie z art 10
Prawa budowlanego, w ilosci co najmniej odpowiadajgcej ilosci
przedstawionej w zatgczniku do faktury.

3. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu protokoty z rozbiorek elementéw
bedacych na ewidencji $rodkow trwatych zarzadey zgodnie z zatgcznikiem
nr 10. Protokét powinien byé przekazany w terminie do 7 dni od wykonania
czynno$ci w celu dokonania korekty deklaracji na podatek od
nieruchomos$ci. Z rozbiérki elementu  wykonuje sie geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

4. Badania, sprawdzenia i préby techniczne/montazowe to przeprowadzenie w
ramach robét niezbednych prob funkcjonowania, pomiardw, prac
regulacyjno-pomiarowych wraz z uruchomieniem probnym poszczegdlnych
maszyn, urzadzen, instalacji, przewodéw itp. Pozytywne wykonanie préb
oraz osiggniete w ich wyniku sprawdzenia sprawnosci i poprawnoéci
dziatania stanowig warunek odbioru koricowego.

lll. Czynnosci przedodbiorowe:

1. Informacja o planowanym zakorficzeniu realizacji robét i procedurach
odbiorowych zwigzanych z oddaniu obiektu do uzytku.

1) Inwestor w tym celu zwotuje spotkanie z udziatem inspektoréw nadzoru /

inwestorskiego wyznaczonych do nadzoru nad realiza¢jg\ zadanj

\ tr 10/59



2)

3)

kierownika budowy oraz upowaznionych przedstawicieli Administratora
i Uzytkownika;

Inwestor powiadamia Administratora i Uzytkownika oraz oraz inne komorki
wewnetrzne RZI merytorycznie zainteresowane o planowanym odbiorze
koricowym zadania oraz uzgadnia udziat ich upowaznionych przedstawicieli
i ramowy terminarz poszczegdlnych czynnosci odbiorowych. Inwestor
przesyta stosowne powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem minimum
7 dniowym przed planowanym terminem przegladu przedodbiorowego oraz
odbioru koricowego, umozliwiajagcym Administratorowi i Uzytkownikowi
wyznaczenie iprzygotowanie swoich przedstawicieli do udziatu
w czynnosciach odbiorowych.

Caloksztatt dziatan i czynnosci zwigzanych z dziataniami i czynnosciami
bezposrednio poprzedzajacymi odbiér koricowy jest organizowany
i koordynowany przez inspektora — koordynatora.

. Szkolenie:

Szkolenie z obstugi wszystkich instalacji i urzadzen montowanych

na obiekcie organizuje i przeprowadza Wykonawca, zgodnie ze sporzadzonym

przez siebie i zatwierdzonym przez Inwestora programem szkolenia.

1)

2)

3)

Inwestor do udziatu w szkoleniach zaprasza przedstawicieli Administratora i
Uzytkownika, uzgadniajgc jednoczes$nie przedmiot i termin przeprowadzenia
szkolenia. Wyznaczajac termin szkolenia nalezy uwzglednié, ze szkolenie
musi byC przeprowadzone przed zgtoszeniem zakoriczenia robét. Termin
przeprowadzenia szkolenia powinien by¢ ujety w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. W odpowiedzi na wystapienie Wykonawcy Uzytkownik przesyta
wykaz wyznaczonych oséb do szkolenia do Wykonawcy i Inwestora;
Wykonawca o organizowanym szkoleniu zawiadamia Inwestora,
przedstawiajgc program szkolenia , planowane miejsce i czas;

Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca sporzadza protokét zawierajacy
CO najmnie;j:

a) temat i zakres szkolenia,

b) date i czas szkolenia,

c) liste uczestnikéw szkolenia:;




4) Dokumentacje z przeprowadzonych szkolen obowigzkowo nalezy dotgczyé
do dokumentacji odbiorowej;
5) Nadzor nad prowadzonym przez Wykonawce szkoleniem sprawuja

inspektorzy nadzoru.
. Przeprowadzenie préb funkcjonalnych:

Dla istotnych instalacji, systemoéw i zwigzanych integralnie z nimi
urzgdzen np. instalacja przeciwpozarowa, wentylacyjna, klimatyzaciji, systemu
ochrony i wiamania, dla ktérych projekt budowlany nie przewiduje
przeprowadzenia rozruchu, inspektor ma prawo zazadaé przeprowadzenia prob
funkcjonalnych. Proby przeprowadza sie w oparciu o opracowany przez
Wykonawce i zatwierdzony przez Inwestora harmonogram (uwzgledniajgcy
maksymalne warto$ci kontrolowanych parametrow).

1) Celem proby jest sprawdzenie dziatania instalacji, weryfikacja
funkcjonowania  pomiaréw, prac regulacyjno-pomiarowych  wraz
z uruchomieniem prébnym poszczegéinych maszyn, urzadzen, instalacji,
przewodéw;

2) Pozytywny wynik proby stanowi podstawe uznania sprawnos$ci instalacji
i dokonania odbioru cze$ciowego robét;

3) Proby przeprowadza Wykonawca lub dostawca montowanych maszyn
i urzadzen przy udziale inspektoréw nadzoru. Préby moga sie odbywacé
w obecnosci przedstawicieli innych instytucji wskazanych przez Inwestora w
umowie lub w specyfikacji przedmiotu zamoéwienia niezbednych do
wiasciwej oceny wykonania zadania. Koszt dostawy maszyn i urzadzen
winien zawiera¢ koszty przeprowadzenia préb montazowych (W tym m.in.
koszty niezbednej energii, paliwa napedowego i materiatéw do
przeprowadzenia prob) i wykonania dokumentacji powykonawczej;

4) Z przeprowadzonej proby Wykonawca sporzadza protokét. Protokét nalezy
sporzadzi¢ zgodnie ze wzorem okreslonym w zatgczniku nr 2 do procedur;

5) Protokét wykonuje sie w 2 egzemplarzach (1egz. — Inwestor, 2 egz. —
Wykonawca);

6) Kopie protokotow z prob potwierdzone za zgodno$é z oryginatem (przez
Wykonawce) nalezy dotgczyé do dokumentacii powykonawcze;j;




7) Whyniki préb ujmuje sie¢ w odpowiednich protokotach i wpisuje do dziennika
budowy.

. Rozruch:

Rozruch przeprowadza si¢ w przypadku, gdy zostat przewidziany

w projekcie budowlanym. Rozruch jest to proces, w wyniku ktérego nastepuje

sprawdzenie catego procesu technologicznego i uzyskanie parametréow

zgodnych z warunkami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej

(projekcie rozruchu).

1) Rozruch przeprowadza Wykonawca przy udziale: inspektorow nadzoru
i w przypadku koniecznosci: Projektanta, Administratora, Uzytkownika
lub innych przedstawicieli instytucji wskazanych przez Inwestora
niezbgdnych do wiasciwej oceny wykonania zadania;

2) Z przeprowadzonego rozruchu sporzadza sie protokdt, ktéry stanowi
integralng cze$¢ dokumentaciji powykonawczej;

3) W przypadku nowobudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego,
zespotu obiektéw lub instalacji realizowanych jako mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu odpowiednich przepisoéw, na 30
dni przed rozruchem Wykonawca, w imieniu Inwestora, jest zobowigzany
poinformowa¢ Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska o
planowanym terminie zakonczenia rozruchu instalacji, jezeli rozruch jest
przewidziany. Zawiadomienie to nalezy dotgczyé do protokotu z rozruchu
instalacii;

4) Inspektor nadzoru branzy, ktérej instalacja podlega rozruchowi,
ma obowigzek sprawdzenia czy wtasciwe zawiadomienie zostato wystane
przez Wykonawcg. W przypadku niewystania zawiadomienia Iub
nie uptyniecia wymaganego terminu wstrzymuje sie rozruch do czasu
spetnienia wymogéw ustawowych.

. Narada koordynacyjna zwigzana z przygotowaniem do odbioru koncowego jest
organizowana przez inwestora, w terminie do 30 dni (w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie przeprowadzenie narady w innym terminie na
pisemny wniosek) przed zakornczeniem robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy, ma ona na celu:
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1) okreslenie, przy udziale Administratora, wytycznych do uprzatniecia terenu
budowy, terminu i sposobu rozliczenia za media;

2) przyjgcia od Wykonawcy wykazu maszyn i urzadzen wbudowanych oraz
dostarczonych przez Inwestora (zat. nr 6);

3) wstepne uzgodnienie z Administratorem wykazu $rodkéw trwatych — (zat. nr
7) oraz wykazu zmian majacych wpltyw na ewidencje infrastruktury terenu
wojskowego w tym protokoty rozbiérek;

4) uzgodnienie z Administratorem wykazu pierwszego wyposazenia
dostarczanego w ramach realizowanego zadania przez Wykonawce (zat. nr
5);

5) okreslenie wytycznych w zakresie zakornczenia robét budowlanych;

6) okreslenie zagrozen w terminie zakoriczenia umowy.

. Przeglad przedodbiorowy/techniczny:

Celem przeglgdu przedodbiorowego/technicznego jest:

1) wstepna ocena jakosci wykonanych robét budowlanych;

2) okreslenie termindw dla procedur organéw kontrolnych i administracyjnych,
wynikajgcych z prawa budowlanego;

3) wykazanie stwierdzonych brakéw i wad, ujawnionych w trakcie przegladu
obiektu;

4) ustalenie wnioskéw koricowych z przegladu, okreslenie zalecer i terminéw
realizacyjnych Wykonawcy robét;

5) weryfikacja dokumentacji powykonawczej;

6) sprawdzenie zgodnos$ci wykazéw sprzetu i zamontowanych urzadzen;
pierwszego wyposazenia, $rodkdw trwalych ze stanem faktycznym.

Przeglad przedodbiorowy organizuje Szef Wydziatu Budownictwa lub wskazana

przez Szefa RZI osoba funkcyjna i jest prowadzony przez inspektoréw nadzoru.

W przegladzie mogg uczestniczy¢, przedstawiciele Wydziatu Nieruchomosai i

Zakwaterowania Wojsk oraz inne osoby wyznaczone przez Szefa RZ| lub Szefa

Wydziatu Budownictwa. Realizowany jest po wykonaniu podstawowego zakresu

rob6t budowlanych w terminie uzgodnionym z Wykonawca - do 3 tygodni przed

planowanym zgtoszeniem zakoriczenia wszystkich robét przez Wykonawce,

potwierdzonego przez inspektoréow nadzoru inwestorskiego danych branzy /

robét budowlanych. Do udziatu w przegladzie zapraszani sa prZedstawiciefe



Zarzadcy, Administratora i Uzytkownika. Z przegladu przedodbiorowego
sporzadza sig protokét zawierajacy ustalenia okreslone w czasie przegladu oraz
terminy ich realizacji.

W trakcie przegladu przedodbiorowego Wykonawca przedstawia komplet
budowlanej dokumentacji powykonawczej w zakresie uzgodnionym
zinwestorem (m.in. projekt budowlany, projekty wykonawcze, protokoty
odbioréw czesciowych, préb, pomiaréw i badan, dokumenty dot.
zamontowanych urzgdzen i uzytych materiatéw, zestawienia sprzetu
i wyposazenia) w formie jak do odbioru koricowego w celu umozliwienia wgladu
i sprawdzenia stanu jej przygotowania i kompletnosci oraz sprawdzenia
zgodnosci zrealizowanego zakresu rzeczowego z dokumentacjg projektowg
oraz stanu iloSciowo jakosciowego zamontowanego i dostarczonego
wyposazenia. W trakcie przegladu przedodbiorowego nalezy takze zaplanowaé
I przeprowadzi¢  probne rozruchy funkcjonalne isprawdzenia dziatania
zainstalowanych systemoéw i urzadzen. W uzasadnionych przypadkach rozruch
technologiczny moze by¢ realizowany w ciagu kilku dni, ale musi sie zakonczy¢
przed odbiorem koricowym.

W trakcie przeglagdu przedodbiorowego Wykonawca przekazuje Zarzadcy i
Administratorowi egzemplarz wykonane;j inwentaryzacji schematycznej w celu
weryfikacji pomiaréw przed koricowym odbiorem zadania.

. Zgtoszenie zakoriczenia robét:

Procedura zgloszenia zakoriczenia robét powinna byé¢ zrealizowana wedtug
ponizszych zapisow:
1) Kierownik budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy:

a) zakonczenie robét na obiekcie,

b) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku teren budowy
(a takze wrazie korzystania, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu),

c) wiasciwe zagospodarowanie terenow przylegtych, gdy realizacja zadania
uzalezniona byla od dodatkowego zagospodarowania terenéw
przylegtych;

d) wpis 0 zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektows.




2) Inspektorzy nadzoru niezwitocznie, w terminie do 7 dni roboczych
(lub zgodnie z terminem okreslonym w umowie), potwierdzajg wpisem
do dziennika budowy — zakonczenie robét na obiekcie, lub w przypadku
uwag, inspektorzy nadzoru dokonujg wpisu do dziennika o niezakoriczeniu
robdt, wyznaczajgc termin na usuniecie stwierdzonych wad oraz informuje
o powyzszym Szefa Wydziatu Budownictwa.

Zakonczenie robét budowlanych nie jest tozsame z wykonaniem zamoéwienia

i nie oznacza gotowosci do przeprowadzenia odbioru korncowego.

IV. Odbiér konicowy robét od wykonawcy i przekazanie obiektu budowlanego
Administratorowi oraz Uzytkownikom:

1. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego:

Celem odbioru koricowego jest ponowne sprawdzenie przez Inwestora
jakosci wykonanych robét oraz ich zgodnosci z zawartg umowa, sprawdzenie
gotowosci obiektu do Uzytkowania, potwierdzenie uporzadkowania terenu
budowy i obiektu, sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej
i odbiorowej wykonania przedmiotu umowy oraz przekazanie obiektu
budowlanego Administratorowi i uzytkownikowi.

Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego. Zgtoszenie takie moze zostac ztozone do Inwestora po spetieniu
tgcznie ponizszych warunkow:

1) zakoriczenie wszystkich robot budowlanych objetych umowsa i dokumentacja
projektowg oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe;

2) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku;

3) dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy
o zakonczeniu realizacji budowy;

4) dokonanie wpisu do dziennika budowy przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego wszystkich branz potwierdzajgcego gotowo$é do odbioru
kohcowego;

5) przeprowadzeniu przegladu przedodbiorowego / technicznego i usunieciu
ewentualnych usterek i brakéw wskazanych w protokole z tego przegladu; /’”'

6) skompletowaniu 2 kpl. dokumentacji kolaudacyjnej zawierajacej

dokumentacje powykonawczg i dokumentacje odbiorowa.
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7) udokumentowanie protokotami przeprowadzenia szkoleh z wytypowanymi
przedstawicielami Administratora oraz Uzytkownika z obstugi, zasad
eksploatacji i podstawowej konserwacji biezacej, wszystkich urzadzen,
systemoéw i instalacji specjalistycznych;

8) udokumentowanie protokotami przeprowadzenia prébnego dziatania
urzadzen, systemoéw i instalacji;

9) udokumentowanie protokotami przeprowadzenie rozruchéw
technologicznych wraz z potwierdzonym osiggnieciem projektowych
parametréw technicznych wszystkich zamontowanych systemoéw, urzgdzen
i instalaciji;

10) uzyskaniu prawomocnej decyzji zezwalajgcej na Uzytkowanie obiektu,
wydanej przez witasciwy organ lub skutecznym zawiadomieniu witasciwego
organu o zakonczeniu robaot.

Za koordynacje dziatan i czynnosci zwigzanych z zakonczaniem zadania

i przekazaniem obiektu budowlanego do Uzytkowania (Uzytkowania) oraz

rozliczenia kohicowego zadania odpowiada Inspektor/Koordynator realizacji

zadania.

. Dokumentacja powykonawcza, ktéra stanowi dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robd6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1) Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej nalezy dostosowaé do charakteru i
wielko$ci zadania, dokumentacja powinna byé opisana, w sposéb czytelny
ze spisem tresci oraz trwale zszyta. Wszystkie strony podpisane
i opieczetowane przez kierownika budowy, ponumerowane wediug
kolejnosci;

2) Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ odpowiednio:

a) projekt budowlany z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w toku
wykonywania robot budowlanych potwierdzonymi podpisami Projektanta
na rysunkach z kwalifikacjg dokonanej zmiany (odstapienie istotne czy
nieistotne) i powykonawczy sporzadzony woparciu o0 projekt
wykonawczy, ;

b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg potwierdzqng prze
Wojskowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartoéi%g
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w Bydgoszczy oraz w przypadku elementéw wykraczajgcej poza teren

zamkniety — inwentaryzacje geodezyjng potwierdzong przez wtasciwy

terytorialnie urzad prowadzacy powiatowy zasOb geodezyjny

i kartograficzny,

¢) inwentaryzacje schematyczng obiektu budowlanego w wersji papierowej
oraz elektronicznej na ptycie CD/DVD, w formacie PDF, DWG

d) dziennik budowy - oryginat (dziennik korespondenciji),

e) ksigzke obmiaru,

f) dziennik laboratoryjny nadzoru geologicznego (o ile jest wymagany),

g) potwierdzenie uaktualnienia podktadéw mapowych znajdujgcych
sie w osrodku dokumentacji geodezyjnej Zarzadcy nieruchomosci
(przyjecia do zasobu geodezyjnego prowadzonego przez Zarzadce
nieruchomosci),

h) dziennik montazu konstrukcji stalowej, dziennik palowania, dziennik
temperatur przy robotach betonowych (o ile jest wymagany),

i) dokumentacja pomocnicza, zawierajgca w szczegolnosci:

— dokumentacje pomiaréw (np. elektrycznych, natezenia o$wietlenia),

— dokumentacje odbioru poszczegbéinych elementéw robot (w tym
komplet protokotow odbioréw czesciowych, protokoty odbioru robot
zanikajgcych/ulegajacych zakryciu, protokoty robét rozbiérkowych
srodkéw trwatych, protokoty wycinki drzew ikrzewdw, protokoty
nasadzen drzew i krzewéw wraz ze szkicem realizacji, protokoty
przekazania odpadu, protokoty przekazania materiatéw z rozbidrki do
magazynu Administratora),

— decyzje administracyjng dotyczaca wycinki drzew - jezeli byt
zobowigzany do jej uzyskania.

— w trakcie przegladu przedodbiorowego Wykonawca przekazuje
Administratorowi i Zarzadcy egzemplarz wykonanej inwentaryzacji
schematycznej w celu weryfikacji pomiaréw przed koricowym
odbiorem zadania.

— dokumentacje odbioru technicznego elementéw robot (w tym
protokoly z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen
i uruchomien),
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protokoty z rozruchéw jezeli byly przewidziane w dokumentacji
projektowej,

dokumentacja techniczno-ruchows z instrukcjg montazu,

badania przewodoéw kominowych wentylacji grawitacyjnej, dymowych,
dokumentacje techniczng urzadzen w tym m.in. certyfikat CE,
swiadectwo zgodnos$ci, kopie karty gwarancyjnej, instrukcje obstugi
urzadzenia dostarczong przez producenta (w jezyku polskim),
inwentaryzacje schematyczng obiektéw, jesli byta wymagana,

wykaz pierwszego wyposazenia (zat. Nr 5).

j) kopie oswiadczenia kierownika budowy:

0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego 2z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
(w przypadku zmian nieodstepujgcych w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe,
dokonanych podczas wykonywania robot o$wiadczenie muszg
potwierdzi¢ Projektant i Inspektor nadzoru — zgodnie z obowigzujgcym
Prawem budowlanym),

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu;

3) Dokumentacja odbiorowa.

a) swiadectwo charakterystyki energetycznej (o ile jest wymagane),

b) instrukcje eksploatacji obiektu, w tym instrukcje obstugi urzadzen

(w jezyku polskim),

c) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu i scenariusz pozarowy

(o ile sa wymagane),

d) projekt od$niezania dachu (o ile jest wymagany),

e) zestawienie wbudowanych urzadzen objetych Wojskowym Dozorem

Technicznym, kopie Decyzji WDT,

f) zestawienie wbudowanych urzadzen podlegajacych serwisowaniu,

g) dokumentacje z przeprowadzonych szkolen z Uzytkownikami (obs’rugq

urzadzen),

“/
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4)

h) zestawienia dostarczonego wyposazenia i sprzetu w rozbiciu na

poszczegolne stuzby ( zat. Nr 6). Zestawienie powinno zawierac nazwe
sprzetu ze szczegétowym opisem m.in.: iloS¢, typ sprzetu, parametry,
nr fabryczny, wymiary, model, producenta, Jednolity Indeks Materiatowy
(JIM), cene jednostkowa, warto$¢ brutto,.

UWAGA: Dane zawarte w zestawieniach muszg umozliwia¢ nadanie JIM.

JIM nadaje Inwestor jako dostawca SpW dla uzytkownika z wykorzystaniem

istniejgcej elektronicznej bazy danych ZWSI RON. W przypadku braku

w bazie produktu wskazana przez Szefa RZI osoba funkcyjna dokonuje

opisu produktu w systemie w oparciu o dostarczone dane przez wykonawce

i nadaje nr JIM,

i)

)

wypetnione przez Wykonawce dowody/karty urzadzen zgodne
z obowigzujacymi wzorami w RON wskazanymi przez gestora,
a dostarczonymi i uzgodnionymi z Administratorem/Uzytkownikiem przez
Inwestora,

zestawienie ukompletowania technicznych $rodkéw wspomagajgcych
ochrone oraz systeméw alarmu ppoz. z nadanymi numerami wraz z

dowodami urzgdzen,

k) wykaz kluczy do pomieszczen;

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonaé w min. 2 egzemplarzach,

Egzemplarz nr 1 zawiera oryginaty dokumentéw;

5) Egzemplarz nr 2 moga stanowié¢ kopie egzemplarza nr 1 potwierdzone przez

Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem;

. Karta gwarancyjna:

1) Karta gwarancyjna ztozona przez Wykonawcg musi by¢ zgodna

z warunkami okre$lonymi w umowie i sporzadzona w jezyku polskim;

2) Karta gwarancyjna powinna zawierac:

a) okreslenie przedmiotu gwarancji,

b) okreslenie okresu gwarancji,

c) uprawnienia z tytutu gwarancji,

d) ewentualne wytaczenia gwarancji,

e) procedure reklamacyjng, w tym:




— uprawnienie do zawiadomienia o stwierdzonych wadach przez
Inwestora,

— opis sposobu zawiadamiania o wadach,

— adres, numer faksu, adres poczty elektronicznej na jaki nalezy sktadaé
zawiadomienie o stwierdzonych wadach,

— konieczno$¢ uzgadniania szczegétowego terminu usuniecia wad
z Uzytkownikiem,

— konieczno$¢ informowania dowoédcy jednostki wojskowej o zamiarze
przyjazdu ekipy remontowej w celu usuniecia wad
z podaniem danych osob (imie, nazwisko, numer dowodu osobistego)
i danych pojazddw (typ, marka, numer rejestracyjny).

4. Potwierdzenie gotowosci do odbioru koricowego:

Po otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o gotowosci do odbioru

koricowego Inwestor przystepuje do czynnosci zwigzanych z potwierdzeniem

powyzszego. Potwierdzenie powinno nastgpi¢ w terminie zgodnym z umows.

Potwierdzenie moze by¢ wydane po sprawdzeniu przez Inspektoréw nadzoru:

1)

2)

3)

czy obiekt posiada decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub czy
do zawiadomienia o0 zakonczeniu robét i zamiaru przystgpienia
do uzytkowania nie wniesiono sprzeciwu;

czy wykonano prawidlowo (obejmujaca wszystkie elementy objete
inwestycjg) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i czy zostata ona
zaewidencjonowana w Wojskowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej RZI w Bydgoszczy oraz w przypadku elementow
wykraczajagcych poza teren kompleksu — przez wtasciwy terytorialnie urzad
prowadzacy powiatowy zaséb geodezyjny i kartograficzny;

czy dla obiektu uzyskano:

a) decyzje:

— na emisje zanieczyszczen z kottowni (powyzej 5SMW opalane weglem
kamiennym, powyzej 10 MW opalane olejem opatowym
lub koksem, powyzej 15 MW opalane gazem), wraz z wymagang
dokumentacjg niezbedng do uzyskania pozwolenia,




— ha emisje promieniowania elektromagnetycznego (pod wzgledem
ochrony $rodowiska, tzn. poza granicami kompleksu), wraz
z wymagang dokumentacjg niezbedna do uzyskania pozwolenia;
b) zgtoszenia instalacji emitujgcych zanieczyszczenia do $rodowiska wraz z
wymagang dokumentacja;
c) operaty i decyzje wodno-prawne na pobér wody i odprowadzenie $ciekéw
oraz wéd opadowych;
4) czy dokumentacja powykonawcza okreslona w pkt. 2 i 3 niniejszego
rozdziatu jest kompletna i poprawnie wykonana;
5) czy sa dla zadania potwierdzone $rodki trwate przez Administratora.

Potwierdzeniem wykonania powyzszych czynnosci jest przekazanie informagji
Kierownikowi Sekcji Nadzoru Inwestorskiego lub Przewodniczacemu Komisiji
Odbiorowej (jezeli jest to inna osoba).

Na tej podstawie:

1) w przypadku niepotwierdzenia gotowosci do odbioru do Wykonawcy
przesytana jest informacja o nieprzyjeciu zgtoszenia oraz okreslany jest
Wykonawcy termin, od ktérego zostang naliczone kary umowne;

2) w przypadku potwierdzenia gotowos$ci do odbioru koncowego w terminie
okreélohym w umowie wyznaczany jest termin odbioru koricowego.

O dacie, godzinie i miejscu rozpoczecia odbioru koricowego Inwestor pisemnie
zawiadamia:

1) Administratora;

2) Wykonawce;

3) Uzytkownika;

4) Inne komoérki wewnetrzne wediug potrzeb.

. Komisja odbiorowa:

Przewodniczacym Komisji odbioru koricowego jest Szef Wydziatu
Budownictwa/ Kierownik Sekcji Nadzoru Inwestorskiego (doraznie za zgoda
Szefa RZI moze byé¢ to inny pracownik).

Skfad komisji ze strony Inwestora jest wyznaczany w Rozkazie Dziennym Szefa
RZI.

W odbiorze koricowym biorg udziat nw. strony:




1) Odbiér przedmiotu umowy od Wykonawcy robdt:
Strona odbierajaca — Komisja odbioru koncowego:
a) przewodniczacy komisji,
b) inspektorzy nadzoru,
c) przedstawiciele innych wydziatow, sekcji inwestora (doraznie);
przy udziale:
a) upowaznionych przedstawicieli Administratora, posiadajacych pisemne
pethomocnictwo,
b) upowaznionych przedstawicieli Uzytkownika, posiadajgcych pisemne,
petnomochictwo,
c) upowaznionych przedstawicieli RCI (jezeli bedzie taka konieczno$c).
Strona przekazujaca — Wykonawca robo6t
2) Przekazanie obiektu Administratorowi w administrowanie i do eksploatacji w
zakresie budowlanym, nastepuje na podstawie protokotu komisyjnego
odbioru koncowego zadania i przyjecia/przekazania do eksploataciji.

3) w administrowanie w zakresie ewidencyjnym:

. Czynnosci odbioru koricowego i przekazania w administrowanie i do

eksploatacji w zakresie budowlanym:

1) W trakcie odbioru koricowego komisja:

a) sprawdza zgodno$¢ wykonania obiektu z warunkami pozwolenia na
budowe, dokumentacjg projektowa oraz umowa. Za sprawdzenie
zgodnosci odpowiada Inwestor,

b) dokonuje przegladu technicznego obiektu budowlanego i oceny jakosci
wykonanych robét,

c) sprawdza doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,
a takze drég doprowadzajgcych i sgsiednich nieruchomosci,

d) sprawdza czy obiekt nie posiada wad wptywajacych na jego eksploatacie,

e) sporzadza wykaz wad, jezeli wystepuja,

f) sprawdza, czy obiekt nadaje sie do uzytkowania zgodnie z przepisami
prawa budowlanego,

g) sporzadza protokét odbioru koricowego robét budowlanych na druku

z zatacznika 1;



2)

3)

4)

5)

6)

W przypadku wystgpienia wad komisja okresla w protokole termin ich

usuniecia i wskazuje date odbioru usuniecia stwierdzonych wad. Jedynie

wystepowanie wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu, moze by¢

podstawag do odmowy odbioru;

Administrator ma obowigzek przyjg¢ obiekt po zakoriczonej inwestyciji jezeli

Inwestor uzyskat pozwolenie na uzytkowanie, a wystepujgce wady

umozliwiajg uzytkowanie i eksploatacje obiektu.

Protokolarne przekazanie obiektu Administratorowi do uzytkowanie

i eksploatacje odbywa sie w dniu zakofczenia odbioru koricowego — jezeliw

trakcie odbioru nie stwierdzono wad w wykonanych robotach i przekazano

klucze Administratorowi,

W przypadku stwierdzenia wad Ilub brakéw w wykonanych robotach

budowlanych, Komisja w protokole okresla termin ich usuniecia. Jezeli wady

stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie nadajg sie do usuniecia,

apomimo to umozliwiajg uzytkowanie obiektu/budowli zgodnie

z przeznaczeniem, Komisja moze wnioskowaé w protokole o obnizenie

wynagrodzenia za wadliwie wykonany element. Wykonawca po usunieciu

wad w nakazanym terminie, pisemnie zawiadamia o tym fakcie Inwestora.

Inwestor powotuje Komisje celem odbioru usuniecia wad i odnotowania tego

faktu w protokole;

Wzér protokotu  odbioru  koncowego robét budowlanych oraz

przyjecia/przekazania obiektu w uzytkowanie i eksploatacje stanowi

zatgcznik nr 1 do niniejszych procedur. Protokét ten powinien zawierag:

a) numer i nazwe zadania,

b) date i miejsce sporzadzenia,

c) dane Wykonawcy, Administratora, Uzytkownika,

d) skiad komisiji,

e) wykaz umoéw i anekséw do umoéw,

f) ocena jako$ci wykonanych robét,

g) warto$é wykonanych robét,

h) okreslenie, czy obiekt nadaje sie do uzytkowania i przekazania
w administrowanie,

i) umowny i rzeczywisty czas realizac;ji,




7)

8)

9)

j) informacja o wniesionych zabezpieczeniach nalezytego wykonania
umowy oraz okreslenie gwarangciji,

k) wykaz wad,

I) informacja o rozliczeniu mediéw komunalnych,

m) podpisy cztonkéw komisji;

Odrebny protokdt/aneks przekazania obiektu w administrowanie

sporzadzany jest przez Wydziat Nieruchomosci i Zakwaterowania Wojsk po

przekazaniu przez Wydziat Budownictwa protokotu odbioru koricowego, kopii

decyzji pozwolenie na uzytkowanie lub zgtoszenia oraz wykazu uzyskanych

efektéw rzeczowych. Powyzsza procedura jest odrebna w stosunku do

przekazania obiektu do eksploatacji w zakresie budowlanym, co nastepuje z

chwilg odbioru koficowego zadania;

Inwestor sporzadza Arkusz Efektow Gospodarczych (Wykaz srodkéw

trwatych) dla zadania inwestycyjnego i rozsyta go w ciggu 30 dni od odbioru

koricowego lub ostatniej ptatno$ci do Administratora i Uzytkownika wedtug

kompetenciji.;

Przekazanie obiektu w uzytkowanie dokonywane jest komisyjnie przez

Administratora. Po podpisaniu protokotu przez strony, Administrator przesyta

kopie protokotu do Zarzgdcy nieruchomosci wojskowej.

V. Postanowienia koncowe

1. Procedury wchodzg do uzytku z dniem podpisania, nie maja zastosowania dla

inwestycji, na ktérych wykonywane sg roboty budowlane (RB) lub dla ktérych

rozpoczeto procedury przetargowe na wybor wykonawcy RB.

2. Z dniem podpisania procedur tracg wazno$¢ wytyczne Szefa RZI Nr 51/NS

z 2017 r. w sprawie: Zasady Pracy Komisji Odbioru Zadan Inwestycyjnych

Remontowych Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Bydgoszczy,

z zastrzezeniem ich zastosowania dla zadan inwestycyjnych bedacych

w realizacji.

Krzysztof KLESZCZEWSKI (261-41-35-51) - WB
30.01.2019r.

T.2116




Zatgcznik nr 1

(miejscowosé i data)

INWESTOR:
PROTOKOL
KOMISYJNEGO ODBIORU KONCOWEGO
| PRZYJECIA/PRZEKAZANIA ZADANIA
DO EKSPLOATACJI / UZYTKOWANIA
Nazwa obiektu BUOWIRNEGO: .............c. . oeeeeioe ettt e e
Nr zadania ............... , NAZWA ZAAANIA ....ooeiieieiiiie e e s

realizowanego na podstawie umowy:
®  UMOWA NI oottt e eenee e e enieeeaea e ZANia .

Wykonawca rob6t budowlanych ........................ T Y SRR - BUSUTPON

. ODBIERAJACY / PRZEKAZUJACY ROBOTY BUDOWLANE:

1/ ODBIERAJACY ROBOTY BUDOWLANE — INWESTOR

a) - Przewodniczgcy Komisji

b) - Inspektor nadzoru inwestorskiego



s ) U= 4 -

€) cert e e s e ae e ee oo -
f) ... -
o) U= P - .
) TSP RTRTP -
1) e e -

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego

2/ PRZEKAZUJACY ROBOTY BUDOWLANE - WYKONAWCA ROBOT BUDOWLANYCH:

) PP -
D) e et e -
o) TSRS EPPRUR -
A) oo b e e B e e e -
=) ORI -

przy udziale:

1/ Projektanta / nadzoru autorskiego:

=) TP -
+) T P - e
o O SRR -

) [ e PR -
b).. ]
o) [ O -
AY...... 500058 e e -
= ) R S R -

Kierownik budowy

Przedstawiciel wykonawcy
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Il. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ODBIORU:

1. Opis powstatego obiektu budowlanego / zakres przebudowy obiektu budowlanego /
zakres prac remontowych obiektu budowlanego / Charakter inwestycji (robét
remontowych) - przebudowa, rozbudowa, odbudowa, remont *:

2. Wartos¢ inwestycji (rob6t remontowych) * w zt

1) wg umowy - facznie z podatkiem VAT (zt brutto)

3. Czasookres realizacji:

1) wg umowy o wykonanie robét:




Ill. USTALENIA:

1. Na podstawie dokumentacji projektowej, dokonanych odbioréw czesciowych, przegladu

przedodbiorowego, rozruchu technologicznego® oraz dokonanych ogledzin

i przedstawionych dokumentow:

1)

2)

3)

4)

5)

Strona odbierajgca roboty budowlane stwierdza, ze zadanie inwestycyjne zrealizowane
zostato zgodnie / niezgodnie * z dokumentacjg projektowg oraz umowg o roboty
budowlane

Dla obiektu budowlanego uzyskano decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie / organ
administracji budowlanej nie zgtosit sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu

................................ .... imozna przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego.

Wpisem do dziennika budowy zdnia .................................. Wykonawca potwierdzit
zakonczenie budowy.

Komisja ocenia jako$¢ wykonanych robét jako:

Administrator stwierdza, ze obiekt zostaje przyjety do eksploatacji i uzytkowania /
obiekt zostanie przyjety do eksploatacji i w administrowanie po usunieciu wad
stwierdzonych podczas odbioru koficowego

2. Rzeczywisty czasookres realizacji od .........ccccceevivniennnns dO o

WYNOSi ...oceveeennnnn. dni i jest réwny (krétszy, diuzszy) od okresu okreslonego w umowie o

................ dni*, co powoduje naliczenie kar umownych w wysokosci




IV. USTALENIA DODATKOWE:

W uzupetnieniu ustalen zawartych w czesci lll protokotu:

1. W trakcie odbioru koricowego robét budowlanych stwierdzono wady, ktére moga by¢
usuniete przez Wykonawce robot budowlanych po odbiorze koricowym.

2. Wykaz usterek / Usterki wskazano w zatgczniku Nr ...... do protokotu *:

3. Komisja zobowigzuje Wykonawce do usunigcia wskazanych wad w terminie
do dnia ......oiiii Na czas usuwania wad Wykonawca
zatrzymuije klucze do obiektu, a przekazany Wykonawcy teren budowy nie zostaje przyjety
przez Inwestora. Wykonawca odpowiada za jego zabezpieczenie oraz ponosi niezbedne

naktady na utrzymanie obiektu we wiasciwym stanie technicznym.

4. Komisyjny odbiér usuniecia stwierdzonych wad odbedzie si¢ w dniu .......................
(Wykonawcy przystuguje mozliwos¢ skrocenia wyznaczonego terminu w przypadku

wczeshiejszego zakonczenia usuwania wad).

5. W dniu pozytywnego odbioru usuniecia wad obiekt zostanie przekazany Administratorowi

i Uzytkownikowi do eksploatacji i w administrowania.

6. Przedmiot odbioru posiada wady trwate nie dajace si¢ usungé, lecz pozwalajace na

eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem obiektu:




VL.

1/

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy zostanie ustalone aneksem
do umowy po dokonaniu analizy finansowej zmiany zakresu umowy. Aneks do umowy

zostanie przygotowany wterminie do ...

Wyszczegoélnienie dokumentéw / materiatow przekazanych ADMINISTRATOROWI:

Termin przekazania przez Inwestora dokumentacji zadania: .................................
PODPISY KOMISJI:

Uczestnicy potwierdzaja przyjecie ustalen niniejszego protokotu podpisami:
Inwestor

) i e - Przewodniczacy Komisji
D) i eieeiieieiieeee . = Inspektor nadzoru inwestorskiego
(o PP - Inspektor nadzoru inwestorskiego

A) e ..... - Inspektor nadzoru inwestorskiego
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- ) PO P PP - Kierownik budowy

D) e - Przedstawiciel wykonawcy
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6/ Uzytkownik:




Zataczniki:

lista obecnosci pozostalych uczestnikéw odbioru koricowego, nie ujetych w pkt. |
protokotu;

protokdt z przeprowadzonego rozruchu (jezeli rozruch byt przewidziany w projekcie
budowlanym);

kopia gwarangcji (karty gwarancyjnej);

kopia decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub pisma, ktérym organ nadzoru
budowlanego nie zgtasza sprzeciwu do zamiaru przystgpienia do uzytkowania;

wykaz wyposazenia dla zadania;

wykaz urzadzern wbudowanych podczas realizacji zadania;

wykaz urzgdzen podlegajgcych serwisowaniu przez Administratora, ze wskazaniem
czestotliwosci obowiazkowych przegladéw;

wykaz usterek (przy matej ilosci usterek, wymienia sig je w tresci protokotu, nie sporzadzag
sie zatgcznika);

wykaz umoéw i anekséw do umow,

ocena jakosci wykonanych robét,

informacja o wniesionych zabezpieczeniach nalezytego wykonania umowy oraz
okreslenie gwarancji,

informacja o rozliczeniu mediéw komunainych

Inne wg potrzeb i specyfiki zadania.

Uwagi:

1/ podpisy komisji majg byé czytelne

2/ przy podpisach nalezy podaé stopien, imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, nr lub nazwe

jednostki organizacyjnej.

3/ okreslenia alternatywne oraz podane w nawiasach nalezy skresli¢ stosownie do przyjety;zﬁ

ustalen (

\ Str/33/59
YA/



4/ * niepotrzebne skresli¢
5/ Uczestnicy odbioru - przyjecia inwestycji (obiektu) w razie rozbieznosci zdan zobowigzani

sg do wniesienia przy podpisie uwag i zastrzezen dotyczacych ustalen zawartych w protokole.

V.
rd

A /
\'?,yL{tr/’émsg



Zatgcznik nr 2

PROTOKOL Z PRZEPROWADZENIA PROBY/SPRAWDZENIA*

Sporzadzony wdniu ...,

Zakres proby / sprawdzenia*:

Wykonanie uznaje si¢ za:
a/ prawidtowe*

b/ nieprawidtowe*

Prébe / Sprawdzenie*:

Przeprowadzit:

Kierownik budowy ..................coooiiiiii,
Potwierdzit:

Inspektor nadzoru .................ooooiiiii i

* - niepotrzebne skresli¢




Zatagcznik nr 3

PROTOKOL ODBIORU ROBOT ZANIKAJACYCH'/ULEGAJACYCH ZAKRYCIU?

nr.....

/rodzaj robot/
UMOWE (NF, Z AMHA): oot ein e e e e et e e
PrZedmMiot UMOWY: ... oeeneit ittt e e et e et e e s s et
Roboty rozpoczeto dnia: .............ocoen
Roboty zgtoszono do odbioru dnia: .....................ai

Komisja w skladzie:
Przedstawiciele Zamawiajacego: ..........cooceiiiiiviiiiiiiinnanns

Przedstawiciele Wykonawey: .............cooooieiviii,
y P — kierownik budowy

po dokonaniu sprawdzenia jakoéci wykonania, ogledzinach technicznych wykonanych

robot oraz przeanalizowaniu dokumentéw postanawia:

(wymienié rodzaj robot, jednostki obmiarowe i ilosci jednostek)

r/ 36/59

—




Do protokotu dotgczono zdjecia wilosci: ......... szt. w postaci cyfrowej (dysk CD/DVD)

/analogowej na papierze — tak / nie.

Na tym protokét zakonczono
i podpisano.

Przedstawiciele Zamawiajgcego: Przedstawiciele Wykonawcy:

L PP L e
e AR e v B e s e e e eeeenn oo 2

B ML e e s e e B

1) Robaty zanikajgce - roboty, ktorych efekt w trakcie kolejnych prac zanika, zostaje zdemontowany m.in., roboty rozbiérkowe,
karczowanie pni, usuniecie humusu itp.

2) Roboty ulegajgace zakryciu - raboty, ktérych efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych. Zaliczamy do nich
m.in. roboty ziemne i fundamentowe, profilowanie podtoza, wykonanie warstwy podbudowy, itp.

. tr. /—%7/59



Zatacznik nr 4
PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO WYKONANYCH ROBOT

w okresie od dnia: ...l r. dodnia .................. T
przy udziale przedstawicieli:
Zamawiajacego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego :

Wykonawcy:
Kierownik rob6t ( budowlanych/sanitarnych/elektrycznych)

Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres rob6t objety niniejszym protokétem jest zgodny ze stanem faktycznym.
2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace rodzaje robét:

kacznie
Nazwa rodzaju robét Wartosé VAT
Nr warto$é robét
lub asortymentu [zt - netto] [zd]}
[zt - brutto]
1 2 l 3 4 5
1 W(g drugostronnego zestawienia

| /

3. Roboty ujete w kol. 1-5 zostaty wykonane zgodnie z umowa i warunkami tec

tr./f38/59




4. Stan i warto$¢ robét na dzieh sporzadzenia protokofu okresla zestawienie w ust. 5.
5. Zestawienie wartosci wykonanych robét.

Wartosé

Wartosé

Wartos¢ robot

Wartosé . . : Warto§¢ robét
L.p |Rodzaj/element robét wg robét od o robét w9 o w.okre§|e o pozostatych o
rob6t umowy poczatku % |poprzedniego | % rozliczeniowy % do wykonania %o
’ budowy protokotu m 7
[2i=-brutto] |y britto) [z} - brutto] [z} - brutto] [24 - brutto]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Razem brutto

Dnia ..

Inspektor nadzoru:

Kierownik robot:
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Zatacznik nr 9
INWENTARYZACJA SCHEMATYCZNA BUDYNKU

1. Inwentaryzacje schematyczng budynku wykonuje sie na arkuszu, formatu A-4
wedtug zatgczonego wzoru, kreslac na nim rzuty poziome budynku: suteren,
piwnic, parteru i pigter oraz poddasza, z zaznaczeniem $cian jedna linig bez
uwidocznienia grubos$ci muréw (Zatgcznik Nr 8).

2. Przy sporzadzaniu inwentaryzacji schematycznej stosuje sie nastepujgce
zasady:

1) z lewej strony arkusza pozostawia sie margines szerokoéci 35 mm,
przeznaczony na wszycie do akt;

2) rysunek rzutu, w zalezno$ci od wielkosci budynku, wykonuje sie
w przyblizonej skali 1:50, 1:100 lub 1:200;

3) jezeli rysunek nie miesci sie na okreslonym formacie, poszerza sie
format w prawa strone, a nastepnie sktada sie;

4) na poziomych rzutach budynku umieszcza sie zewnetrzne wymiary
$cian;

5) na poziomych rzutach budynku uwidacznia sie wewnetrzne wymiary
poszczegllnych pomieszczenn i ich numeracje oraz powierzchnie
uzytkowa;

6) na poziomych rzutach budynkéw nie podaje sie wymiaréw otworéw
drzwiowych i okiennych z wyjatkiem budynkéw garazowych, dziatowni
i magazynow, ktérym na szkicu nalezy uwidoczni¢ bramy wjazdowe oraz
ich wymiary w $wietle (szeroko$¢ otworu - w liczniku, wysoko$é otworu -
w mianowniku);

7) w razie ogrzewania budynku piecami akumulacyjnymi, wkresla sie ich
zarysy w pomieszczeniach;

8) na szkicu wpisuje sie nazwe pomieszczen pomocniczych, np. ubikacja,
umywalnia, korytarz, klatka schodowa itp.;

9) w budynkach numeruje sie wszystkie pomieszczenia:

10)pomieszczenia na szkicu numeruje sie zgodnie z oznaczeniami
na drzwiach:

a) piwnice: 01, 02, 03, ... 011, 012, itd.,

b) parter: 1, 2, 3, ... 11,12, 13, itd.,

c) | pietro: 101, 102, 103, ... 112, 113, itd.,

d) Il pietro: 201, 202, 203, itd.,

zaczynajgc numeracje od gtéwnego wejscia na kondygnacje w lewo,
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara;

11) kazdy rzut poziomy kondygnacji opisuje sie, podajgc kolejny numer
ewidencyjny kompleksu nieruchomosci, numer porzadkowy budynku,
kondygnacje oraz skale szkicu;

12) do rzutu budynku do inwentaryzacji schematycznej dotgcza sig tabele
stanowigcy ,zestawienie powierzchni” zawierajaca:
a) numery pomieszczen,

b) funkcje,




c) powierzchnie uzytkowa (z rozbiciem na pomieszczenia podstawowe,
pomieszczenia pomocnicze, klatki schodowe i szyby windowe, pow.
wg ustawy o podatkach i optatach lokalnych),

13)tabela z zat. Nr 8 - z zestawieniem powierzchni moze byé wykonana na
tym samym lub w przypadku braku miejsca na oddzielnym arkuszu.

3. Do inwentaryzacji schematycznej dotacza sie opis budynku z zestawieniem
pomieszczen w formacie A-4, ktéry zawiera liczbe pomieszczen, powierzchnie
uzytkowg (z rozbiciem na pomieszczenia gtéwne, pomieszczenia pomocnicze,
klatki schodowe i szyby windowe, pow. wg ustawy o podatkach i optatach
lokalnych) i kubature - z podziatlem na kondygnacje:

a) podziemia,

b) naziemna,

c) poddasza,

d) pozostatych fragmentéw budynku,
e) ogrzewanych pomieszczen,
wedtug wzoru.

4. Inwentaryzacje budynku nalezy wykona¢ w dwéch egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD/DVD w formacie PDF, DWG.
5. Na oddzielnej karcie dotacza sie réwniez szkic lokalizacyjny obiektu

Z najblizszym otoczeniem.




OPIS BUDYNKU

(nazwa miejscowosci, ulica i nr; obreb; numer dziatki)

Kompleks Nr .............
{nr ewidencyjny kompleksu)
BUDYNEK Nr O I TT T T T
(przeznaczenie budynku)
= = =z < 2
_8. g o - & Zc POWIERZCHNIA UZYTKOWA W m
wEs a8 Q2 POMOCNICZA KLATKI SCHODOWE,
a5xa of e Qo SZYBY | DIWIGH
Q@a g Suw w 3 PODSTAWOWA KORYTARZE,
® 3 z % S POZOSTALA UMYWALNIE,
g £o bt o UBIKAG.JE
1 2 3 4 5 6 7
Piwnica 14 270,26 147,06 62,00 50,20 11,00
Parter 19 603,41 296,29 121,30 174,57 11,25
| Pietro 19 554 46 303,02 65,02 17517 11,25
Il Pietro 19 606,04 333,95 120,3 140,79 11,00
Il Pigtro 3 253,54 104,91 120,08 17,55 11,00
RAZEM 74 | 2287,71 1185,23 488,70 558,28 55,50
1. Powierzchnia catkowita = 2288.00 m2
a. powierzchnia o wysokosci powyzej 2,20 m 2187,71 m2
w tym: powierzchnia klatek schod, szybéw i dzwigéw 55,50 m2
b. powierzchnia o wysokos$ci w przedziale 1,40 do 2,20 m 100,00 m2
¢. powierzchnia o wysko$ci ponizej 1,40 m 0,00 m2
2. Powierzchnia uzytkowa (pkt 1- 50% x 1b - 1c -kol.7)  2183,00 m2
3. Kubatura netto budynku 8567 ms
a. kubatura podziemia (piwnic) 919 m3
b. kubatura nadziemia wraz z wykuszami zamknigtymi, oraz 5853 m3
zamknigtymi wnekami (loggiami)
¢. kubatura poddasza uzytkowego 1328 m3
d. kubatura pozostatych fragmentéw budynku zaliczanych w 100% lub 467 m3
50%, oraz kubatura poddasza nieuzytkowego
4. Kubatura ogrzewana budynku 7648 ms3




OKRESLENIA

1. Powierzchnia catkowita budynku to powierzchnia wszystkich pomieszczeri
ograniczona przez elementy zamykajace w budynku w stanie wykoriczonym.
Obliczana jest na poziomie podtogi nie liczac listew przypodiogowych, progéw,
itp. Do powierzchni CALKOWITEJ nie zaliczajg sie powierzchnie wnek
drzwiowych i okiennych oraz pozostate wneki i wystepy o powierzchni rzutu
poziomego do 0,1 m2.

2. Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia, jest to powierzchnia mierzona po
wewnetrznej diugosci $cian na wszystkich kondygnacjach z wyjatkiem
powierzchni klatek schodowych oraz szybéw i dzwigéw. Za kondygnacje uwaza
si¢ réwniez garaze podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe.
Pomieszczenie, ktérego wysoko$¢ jest powyzej 2,2 m uznawana jest za
uzytkowg w 100%. Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia, ktérego wysokosé
jest w przedziale 1,4m do 2,2m uznawana jest za uzytkowg w 50%.
Pomieszczenie, ktérego wysoko$é jest ponizej 1,4m nie wlicza sie
w powierzchnig uzytkowg. Powierzchnia uzytkowa skiada sie z powierzchni
podstawowej i pomocniczej.

3. Powierzchnia podstawowa to powierzchnia przeznaczona do zaspokojenia
podstawowych potrzeb wynikajacych z funkcji budynku (np. w budynku
biurowo-sztabowym — powierzchnia pomieszczen, w ktorych odbywa sie stafa
praca biurowo-sztabowa; w budynku koszarowym — powierzchnia mieszkalna
izb Zotnierskich, itp.).

4. Powierzchnia pomocnicza — powierzchnia przeznaczona do zaspokojenia
pomocniczych potrzeb wynikajgcych z funkcji budynku i nie wchodzgcych
w zakres potrzeb podstawowych (np. w budynku biurowo-sztabowym -
kancelarie, biblioteki, sale odpraw, sale szkoleniowe, magazynki podreczne
oraz inne nie zwigzane bezposrednio ze stalg pracg biurowa; w budynkach
koszarowych — pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty, magazyny podreczne,
pralnie, itp.). Powierzchni¢ pomocniczg dzielimy na powierzchnie wsp6ing
(korytarze, umywalnie, ubikacje), powierzchnie pozostatg (klatki schodowe,
szyby, dzwigi) - powierzchnie zwolniong z podatku.




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr kompleksu - .................. Nr budynku- ...............
Kondygnacja- ..................
Powierzchnia w m?
Pomocnicza
Razem wg.
(bk.<|>(ryt_ar;te, Klatki ustawy
Nr pom. Funkcja Uzytkowa “b' azfet' l’(’" schodowe, o Uwagi
podstawowa scr?: doa ech szyby podatkach
: szybvg\)o,v windowe i optatach
windowych) lokalnych
RAZEM

RAZEM pow. 0%

Razem pow. 50%

Razem pow. 100%




Zatgcznik nr 10

ZATWIERDZAM dnia .... .... 20...r.
SZEF RZI

PROTOKOL ODBIORU WYKONANYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH

Z rozbiorki

budynku, budowli, infrastruktury podziemnej i nadziemnej

w kompleksie wojskowym ...
nr, miejscowosé
Komisja w sktadzie :

1 P PP - Wykonawca
2. e e R v e v T et ere e s o - Inwestor
S A e EE e ran e
przy udziale przedstawiciela Administratora
LS PR - Administrator
dokonata wdniu .......... 20......r.** odbioru nastgpujacych prac rozbiérkowych:
| Powierzchnia Pow.
uzytkowa uzytkowa Wartos¢ w
Nazwa budynku, Nume | Kubatur | /diugosé sieci /dtugos¢ Numer ewidenciji
Lp budowili, infrastruktury r a/éredni stan na sieci ksi ilosciowo
. e ; - ; o siegowy A
podziemnej i obiekt | ca sieci ewidencji rozebran SAT wartosciow
nadziemnej u [M3/d] ilosciowo ej ej
warto$ciowej [m2/mb] [netto zf]
[m2/mb]
1 2 3 4 5 6 7 8
inny magazyn og6lnego
1 przeznaczenia 150 458 283 283 5000,00
2 sie¢ wodociggowa - 150 150 100 1500,00
3 ogrodzenie trwate - | - 100 50 2500,00
Powyzsze roboty prowadzone byly zgodnie z umowg .................... oraz dokumentacjg
projektowg dla zadania nr .............. , na ktdére uzyskano pozwolenie na budowe (zgltoszenie

robét) przez Wojewode ...................coooii.
Materiat z rozbiérki przekazano/nie przekazano do utylizacji

Rozebrane obiekty/ budowle nalezy zdja¢ z ewidencji $rodkéw trwatych.




Komisja wnioskuje o uznanie niezamortyzowanej wartosci jako strate w mieniu wojska***.
Zatgczniki do protokotu****:

1. Kopia pozwolenia na budowe/(zgtoszenia robot);
2. Karta odpadu

L U, przy udziale Administratora
p 4.
3

SZEF WYDZIALU

Protokot wykonano w 4 egz.
Egz. — nr 1 PGK RZI w Bydgoszczy

Egz. - nr 2 elaborat rozliczeniowy zadania
Egz. — nr 3 WOG/BLot
Egz..— nr 4 Wykonawca

* Przedmiotowy protokét nalezy wykonaé i dostarczyé do Inwestora w terminie do 7 dni od
dokonania rozbiorki w celu ztozenia korekt deklaracji na podatek od nieruchomosci do
wiasciwego urzedu.

** Jezeli warto§¢ netto rozbieranej pozycji na dzieri rozbiorki nie zostata catkowicie
zamortyzowana nalezy w protokole uja¢ informacje o uznaniu pozostatej wartosci jako strate
w mieniu wojska.

*** Zatgcznikami do protokotu powinno byé kopia pozwolenia na budowe, rozbiérke, zgtoszenie
robot budowlanych, karta odpadu oraz protokoty z odzysku materiatow.




Zatacznik nr 11

PROTOKOL ODBIORU ROBOT POLEGAJACYCH NA BUDOWIE LINII
KABLOWEJnr .........

Umowa (Nr, Z dNi@): ...t e e

Przedmiot UMOWY: ...

Roboty rozpoczetodnia: ..............................

Roboty zgtoszono do odbiorudnia: ..............................
Komisja w skladzie:

Przedstawiciele Inwestora: ....................................

Przedstawiciele Wykonawcy: ......................cccooiiiiieiiiiil
I R — kierownik budowy

przy udziale Operatora linii kablowej* ......................coccoiiii

oraz Zarzgdcy nieruchomoSCi ** .. .. ... .. ..

* Okresli¢c gdy wykonawca robét nie jest operatorem linii kablowej
* Okresli¢c gdy inwestor nie jest zarzgdca nieruchomosci




Komisja po przeanalizowaniu dokumentéw postanawia dokonaé odbioru prac

(wymienic¢ rodzaj robét, okresli¢ potozenie i numery nieruchomosci zajetych pod linie kablowe)

I okresla pas technologiczny przebiegu INnWestycji .............cccooovieiiieiiniiinnnn,

(okresli¢ szeroko$¢ pasa technologicznego oraz gleboko$é posadowienia przewodow, ktory obcigzony
zostanie stuzebnoscig przesyiu)

co okreslono w zataczniku graficznym.

Operator linii kablowej zobowigzuje sie w terminie ........ dni od podpisania niniejszego
protokotu wystapi¢ do wtasciwego starosty o ustanowienie stuzebnosci przesylu.

Zarzadca nieruchomosci zobowigzuje sie w terminie ........ dni od podpisania
niniejszego protokotu przesta¢ do wiasciwego starosty kopie zgody organu

nadzorujgcego na ustanowienie stuzebnosci przesytu.

Zataczniki do protokotu:

Mapa poinwentaryzacyjna linii kablowej z wkreslonym pasem technologicznym

Na tym protokot zakoriczono

i podpisano.

Przedstawiciele Zamawiajacego: Przedstawiciele Wykonawcy:

L T R T

e U e A 2. oA amme e een g e oy

S B o
Operator linii kablowej ....................

r./57/59




Zarzgdca nieruChomMOSCi ............ooovve e

Do postanowieri ogéinych pkt | dodaé definicje:

Operator linii kablowej — przedsigbiorstwo, ktére éwiadczyto bedzie ustugi dostarczenia
medidw na rzecz Zamawiajgcego

Do Procedur odbioréw ... pkt B ppkt 5

5. Wykonawca przekazuje Inwestorowi i Zarzadcy protokoly odbioru robot
polegajacych na budowie linii kablowej celem uregulowania stanu formalno-prawnego
uzytkowania i eksploatacii sieci po zakonczeniu inwestycji. Warunkiem podpisania ww.
protokotu jest wezesniejsze przedstawienie do zarzadcy nieruchomosci (Wojskowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) operatu poinwentaryzacyjnego
w  zakresie  przeprowadzonej linii  kablowej oraz otrzymanie  map
poinwentaryzacyjnych, ktére stang sie podstawa do wykreSlenia pasa
technologicznego obcigzonego stuzebnoscig przesytu.




ARKUSZ UZGODNIEN

w zakresie procedur odbiorowych zakoriczonych zadan inwestycyjnych
dla inwestoréw wojskowych RZI.

1. Projektodawca:

Zatgcznik nr 12
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