UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr ………………
zawarta w dniu .....…........ 2022 r. pomiędzy 

Skarbem Państwa - Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą w Bydgoszczy ul. Podchorążych 33, reprezentowanym przez:
………………– ………………..

NIP 554-10-06-057

REGON 090570782
zwanego dalej „Zamawiającym” 
a   ………………………….z siedzibą ……………………………

reprezentowanym przez: 

………………….– ……………..
NIP 
REGON 
Dane kontaktowe (tel. ........................., fax: ....................... , e-mail: ..................)
zwanego dalej „Wykonawcą”

o następującej treści: 
Postanowienia ogólne

§ 1

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym Wariant I Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego 11803 pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580 Grupa” w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogram rzeczowo - finansowy oraz pozostałą dokumentację techniczną stanowiącą załączniki do SWZ.
§ 2

1. Treść umowy powstała w oparciu o warunki określone w następujących dokumentach przetargowych, stanowiących część umowy:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ);
2) Dokumentacja projektowa;
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST);
4) Oferta wybranego przez Zamawiającego Wykonawcy;
2. Zakres świadczenia Wykonawcy określony w umowie jest tożsamy ze zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie, a przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza jego określenie w SWZ.
3. Realizacja umowy wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.
§ 3

1. Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład wszystkich części umowy.
1) Termin zakończenia robót jest to data skutecznego zgłoszenia przez kierownika budowy obiektu do odbioru  potwierdzona przez inspektorów nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
2) Termin zgłoszenia gotowości do odbioru jest to data skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, o której mowa w § 9 ust. 4 umowy.
3) Dokumentacja projektowa w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
4) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB.
5) Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z art. 20 ust. 1  pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.
6) Oferta jest to dokument przedłożony Zamawiającemu przez Wykonawcę w czasie postępowania 
w sprawie zamówienia publicznego.
7) Podwykonawca/dalszy Podwykonawca jest to podmiot, który zawarł umowę z Wykonawcą / Podwykonawcą na wykonanie części robót objętych umową na zasadach określonych przez Zamawiającego w § 25 umowy oraz za jego pisemną zgodą.
8) Roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo Budowlane.
9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

10) Teren budowy w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy Prawo Budowlane.
11) Termin realizacji przedmiotu umowy jest to data podpisania protokołu odbioru końcowego.
12) Dokumentacja budowy w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy Prawo Budowlane.
13) Dokumentacja powykonawcza w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane wraz z "Wymogami dotyczącymi opracowania dokumentacji powykonawczej", stanowiącymi załącznik nr ... do umowy.
14) Administrator jest to terenowy organ infrastruktury (Wojskowy Oddział Gospodarczy lub Jednostka Wojskowa pełniąca funkcję Wojskowego Oddziału Gospodarczego).
15) Użytkownik jednostka organizacyjna MON, na rzecz  której realizowane jest zadanie w celu wykonywania zadań szkoleniowych, zabezpieczających lub innych.
2. Skróty i uproszczenia.

1) BIOZ  – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

2) KC      – Kodeks cywilny

3) PB       – Prawo budowlane

4) PN       – Polska norma

5) PZP     – Prawo zamówień publicznych

6) SWZ    – Specyfikacja warunków zamówienia
7) WINB  – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

8) BSP     – Bezzałogowe Statki Powietrzne

9) ZNWU – Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy

10) HRF    – Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Przedmiot umowy

§ 4

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego określonego w § 1 umowy. W zakres przedmiotu umowy wchodzą:

1) wykonanie prac przygotowawczych;
2) wykonanie robót podstawowych i tymczasowych objętych dokumentacją projektową oraz niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym;
3) utrzymanie terenu budowy w porządku podczas wykonywania prac budowlanych, jak również doprowadzenie do porządku po zakończeniu robót terenu - budowy, zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych; 
4) przygotowanie pełnej dokumentacji do odbioru określonej w § 6 ust. 33 umowy;
5) zawiadomienie odpowiedniego WINB na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile taka będzie wymagana);
6) przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko utylizacji odpadów powstałych przy realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Materiały z rozbiórki niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, a ich wartość szacunkową ujął w cenie oferty;
7) odbiór końcowy i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu;
8) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach zgodnie z wymogami uwzględnionymi w załączniku nr …… do umowy (wymogi dotyczące dokumentacji budowlanej);
9) uruchomienie wszystkich wykonanych i zamontowanych instalacji, sieci, systemów i urządzeń;
10) przeprowadzenie rozruchów wykonanych instalacji, sieci, systemów i urządzeń przy udziale przedstawicieli Użytkownika i Zamawiającego. Po dokonaniu rozruchów, wszystkie urządzenia muszą być w pełni uzupełnione w materiały eksploatacyjne (np. paliwa, czynniki chłodnicze itp.);
11) przeprowadzenie przez uprawnione osoby szkoleń wskazanych przez Użytkownika obiektu osób w zakresie obsługi urządzeń, instalacji i systemów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły ze szkolenia wraz z zaświadczeniami o przeszkoleniu potwierdzającymi zdolność szkolonej osoby do samodzielnej eksploatacji urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach zadania.
Szkolenia należy przeprowadzić na podstawie programu szkolenia opracowanego przez Wykonawcę. Program szkolenia musi zostać przekazany Zamawiającemu do akceptacji w terminie min. 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia.
Program szkolenia musi zawierać m.in:

a) zakres merytoryczny,
b) czas trwania poszczególnych szkoleń,
c) miejsce szkolenia,
d) wzór protokołu ze szkolenia i wzór zaświadczenia dla osoby szkolonej; 
12) serwisowanie i przegląd zamontowanych, zainstalowanych w ramach realizowanego zadania urządzeń, instalacji itp. zgodnie z warunkami gwarancji producentów, kartami gwarancyjnymi, aktualnymi normami obronnymi oraz aktualnie obowiązującymi wytycznymi, aktami normatywnymi w Resorcie Obrony Narodowej przez okres udzielonej gwarancji, zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym w celu zachowania gwarancji na okres jej obowiązywania.
2. Szczegółowe dane określające lokalizację, przedmiot i zakres przedsięwzięcia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oferta Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy.

4. Prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy będą realizowane na terenie czynnego obiektu i nie mogą powodować utrudnień w bieżącej działalności Użytkownika.
5. Po przyjęciu terenu budowy Wykonawca niezwłocznie uzgodni z Użytkownikiem instruktaż z zakresu bezpieczeństwa podczas realizacji robót budowlanych. W szkoleniu winni uczestniczyć inspektorzy Zamawiającego. Z odbytego szkolenia należy sporządzić protokół, do którego załącznikiem będzie lista uczestników.
6. Podczas przejęcia terenu budowy Wykonawca z udziałem Zamawiającego uzyska od Użytkownika harmonogram z określonymi planowanymi zadaniami operacyjnymi kolidującymi z wykonawstwem robót budowlanych. O nieplanowanych zadaniach operacyjnych Użytkownik będzie informował Wykonawcę  i Zamawiającego najpóźniej na trzy dni kalendarzowe przed. 
7. Nieprzestrzeganie określonych przez Użytkownika zasad bezpieczeństwa może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.
8. Niezbędne uzgodnienia i opinie Wykonawca uzyska na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa.

9. Wykonawca wystąpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydanie pełnomocnictwa.

 Wniosek powinien zawierać dane:
a) osoby wskazanej przez Wykonawcę:
· imię i nazwisko oraz jej stanowisko,

· seria, nr dowodu osobistego oraz organ wydający,

· adres zamieszkania;

b) nazwę i adres Wykonawcy;

c) zakres czynności.

Zamówienia dodatkowe i roboty zamienne 

§ 5
1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie materiałów, parametrów technicznych i technologii wykonania robót budowlanych.
2. Rozwiązania zamienne są możliwe do wykonania w następujących przypadkach: 

1) niemożliwy jest sposób wykonania elementu robót zgodnie z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót; 

2) na rynku niemożliwe jest nabycie materiałów, urządzeń i wyposażenia zgodnych z dokumentacją projektową; 

3) powstała konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub zmienionych potrzeb Zamawiającego ujawnionych po zawarciu umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania zamówienia dodatkowego, przy czym przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć zamówienie, którego nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, a stało się niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe albo zamienne przy zachowaniu tych samych norm i standardów jakie obowiązują dla przedmiotowej umowy. 
5. Wystąpienie robót dodatkowych albo zamiennych wymaga wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym w protokole konieczności na roboty dodatkowe albo zamienne. W przypadku robót dodatkowych konieczne jest przygotowanie przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego opracowanego metodą szczegółową z zachowaniem parametrów cenotwórczych przedstawionych w ofercie przetargowej.
6. Rozliczenie robót dodatkowych następuje na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny przedstawionej w kosztorysie ofertowym na roboty dodatkowe. 
8. Wprowadzenie zamówień dodatkowych wymaga aneksu do umowy. Wykonawca nie może odmówić wykonania zamówienia dodatkowego lub wprowadzenia rozwiązań zamiennych jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub spowoduje obniżenie kosztów realizacji zadania przy zachowaniu tych samych standardów technicznych. 
9. Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie rzeczowym robót.
Prawa i obowiązki stron

§ 6
Prawa i obowiązki Wykonawcy:

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

1. Protokolarne terminowe przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

2. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno – budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Opracowanie dokumentacji z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej 
do Zamawiającego zgodnie z Regulaminem Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury Bydgoszcz (Regulamin stanowi załącznik nr …. do umowy).

4. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy i do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości udzielonej na przedmiot umowy.

5. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz dochowania wszystkich terminów określonych w tej umowie.

6. Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów zgodnych  z wymaganiami, określonymi w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dotyczących niniejszego zamówienia i dokumentami technicznymi.

7. Zrealizowanie robót będących przedmiotem umowy z materiałów własnych.
8. Zastosowanie wyrobów posiadających aktualne atesty i świadectwa dopuszczające do zastosowania ich w budownictwie - wydane przez upoważnione instytucje - zgodnie z art. 10 i 105 ustawy Prawo budowlane. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić badanie wyrobów w sposób wskazany przez inspektora nadzoru odpowiednej branży. Wyroby będą poddane badaniom przez uprawnioną instytucję. W stosunku do wyrobów budowlanych należy przestrzegać instrukcji stosowania i przechowywania wydanych przez producenta; zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia  2004 r.
9. W przypadku, gdy zbadane wyroby nie będą spełniały norm technicznych i jakościowych, przewidywanych obowiązującymi przepisami, koszty tych badań opłaci Wykonawca oraz pokryje koszty wymiany wbudowanych wyrobów i urządzeń.
10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ w terminie 14 dni  kalendarzowych od zawarcia umowy zgodnie z art. 21a PB. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bhp i ppoż. oraz powoła w tym celu koordynatora ds. bhp i podpisze porozumienie o współpracy pracodawców zgodnie z Kodeksem Pracy.
11. Wykonawca poprzez kierownika budowy jest zobowiązany do:

1) prowadzenia dokumentacji budowy,

2) podejmowania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,

3) wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu,

4) zawiadomienia Zamawiającego o błędach w dokumentach uniemożliwiających dobrą realizację, 

5) występowania do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

6) ustosunkowania się w dzienniku korespondencji/budowy do zaleceń w nim zawartych.

12. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót nie ujętych w dokumentacji, lecz niezbędnych do wykonania celem właściwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego dla przeznaczenia i nałożonej funkcji użytkowania budynku. Koszty wykonania tych robót ponosi Wykonawca w przypadku jego winy z tytułu rozliczenia ryczałtowego zadania.

13. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy także przygotowanie, zgłoszenie i uczestnictwo 
w następujących odbiorach robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy,

3) odbiór końcowy,

4) odbiór ostateczny.

oraz uczestnictwo w przeglądzie technicznym oraz przeglądach gwarancyjnych .

14. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego wraz z przekazaniem wszystkich dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego umożliwiających ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
a w szczególności wymienionych w § 9 ust. 2 umowy.
15. Przekazanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia o zakończeniu robót.
16. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy P. …………., tel. ................................. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej obecności kierownika budowy na budowie w godzinach pracy Inwestora tj. od godziny 7.30 do 15.30.
17. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
18. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z placem budowy oraz z Planem zagospodarowania terenu, uzbrojeniem podziemnym terenu, na którym ma być realizowane zadanie i otrzymał od Zamawiającego odpowiedzi na pytania mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy 
i nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

19. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu aktualną listę pracowników (imię, nazwisko, serię i nr dowodu osobistego) oraz pojazdów (marka pojazdu, nr rejestracyjny) przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy. Zmiany listy pracowników winny być dostarczone do Zamawiającego na min. 7 dni kalendarzowych przed planowanym wejściem na teren kompleksu wojskowego.
20. W przypadku planowania wprowadzenia na teren jednostki wojskowej zatrudnionych cudzoziemców Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o takim fakcie w terminie 21 dni kalendarzowych przed planowanym podjęciem pracy i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa decyzja Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r. 
poz. 177). Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu wykaz osób związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:

· imię i nazwisko osoby,

· datę i miejsce urodzenia,

· obywatelstwo,

· numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności,

· numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP,

· numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.

21. Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

22. Pracownicy Wykonawcy realizujący roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego powinni być ubrani w schludną odzież ochronną oznakowaną cechami przedsiębiorstwa, ponadto muszą zastosować się do porządków i zasad obowiązujących na terenie danego kompleksu. 
23. Zasady porządku i poruszania się po kompleksie wojskowym reguluje właściwy Dowódca, który odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie kompleksu wojskowego. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania w tym zakresie i dostosowania się do stawianych przez Dowódcę wymogów w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zorganizowanie i utrzymanie na bieżąco w należytym porządku placu budowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, zwierząt oraz mienia z tytułu prowadzonych czynności do czasu podpisania „Protokołu odbioru końcowego robót”.

25. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………………….., na zasoby którego powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie realizował przedmiot umowy w zakresie …………….., zgodnie z formularzem oferty. Stwierdzenie przez Zamawiającego braku realizacji przedmiotu umowy przez podmiot trzeci podczas realizacji umowy może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.
26. Wykonawca prac budowlanych, remontowych oraz rozbiórkowych jako wytwórca odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zobowiązuje się do właściwego zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie.

27. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska.

28. W przypadku konieczności wycinki drzew w ramach realizacji zadania wykonawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z „Zasadami dotyczącymi zagospodarowania drewna powstałego w ramach zadań inwestycyjno-remontowych oraz bieżącego utrzymania terenów zielonych", stanowiącymi załącznik nr .......
29. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i zagospodarowania pozyskanego drewna niezwłocznie po jego wycince na własny koszt. 

30. Po zakończeniu prac związanych z wycinką drzew Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia terenu. Pozostałe odpady (liście, trociny, karpiny) Wykonawca wywiezie i zagospodaruje na własny koszt. 
31. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją administracyjną 
w przedmiocie wycinki wraz z ich pielęgnacją w okresie gwarancji.
32. Wykonawca zawiadomi WINB na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych lub uzyska pozwolenie na użytkowanie (jeśli w decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie nałożony taki obowiązek).

33. Wykonawca robót wykona dokumentację techniczną powykonawczą oraz przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą wykonaną w 2 egzemplarzach zgodnie z art. 60 ustawy PB (opracowanej na podstawie załącznika nr ……. do umowy – wymogi dot. opracowania dokumentacji budowlanej oraz załącznika nr..... do umowy - wymogi dotyczące opracowania dokumentacji powykonawczej) wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru.

34. Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy przygotowany metodą uproszczoną, opracowany z uwzględnieniem zaproponowanych w ofercie przetargowej parametrów cenotwórczych.

35. Wykonawca dostarczy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy harmonogram rzeczowo – finansowy na bazie wzoru harmonogramu załączonego do SWZ z naniesieniem czasookresu realizacji poszczególnych elementów robót oraz z uwzględnieniem zaliczek i płatności zgodnie z zapisami umownymi celem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzony HRF będzie stanowił załącznik nr .... do umowy.
36. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w trybie miesięcznym (do 5-go dnia każdego miesiąca). Aktualizacja musi uwzględniać również udzielone zaliczki.
37. Do kierowania robotami budowlanymi Wykonawca wyznacza następujące osoby:
1) P. ……………………………. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń), tel. ………………………., e-mail……………………, 

2) P. ……………….…………. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń), tel. ..........................., e-mail: .........................
3) P. ……………….…………. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych (bez ograniczeń), tel. ..........................., e-mail: .........................

4) P. …………………………. posiadający uprawnienia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (bez ograniczeń), tel. ............................., e-mail ................................,
5) P. ……………………………. posiadający uprawnienia o specjalności inżynieryjnej drogowej (bez ograniczeń); 
6) P……………………… rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, tel. …………………., 
e-mail ………………….. ,
38. Zmiany osób wymienionych w ust. 37 mogą nastąpić za pisemną zgodą Zamawiającego, po złożeniu przez Wykonawcę wniosku z uzasadnieniem, poprzez wprowadzenie aneksem do umowy. Zmiany osób w inny sposób będą traktowane jako niewywiązanie się Wykonawcy z warunków umowy i będą mogły skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

39. Kierownik budowy i kierownicy robót mają obowiązek uczestniczyć w naradach budowy.
40. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zakazu używania BSP – aparatów latających, aparatów jeżdżących oraz pływających na terenach kompleksów wojskowych przez własnych pracowników, jak również podwykonawców pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
41. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kart gwarancyjnych sprzętu i urządzeń dostarczonych i zamontowanych w ramach realizowanej umowy.

42. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy. 

43. Wykonawca zobowiązuje się do odesłania podpisanego aneksu do umowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia do Wykonawcy aneksu.

44. Wykonawca jest zobowiązany do składania comiesięcznych raportów z postępów realizacji umowy do 5-go dnia każdego miesiąca, zgodnie z załącznikiem nr …… do umowy (raport miesięczny).  
45. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o aktualne dokumenty normatywne, a w tym:

1) Normy Obronne, „Instrukcję o ochronie obiektów wojskowych” oraz „Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do obiektów;

2) Decyzja nr 349/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2011 r. 
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zarządzania dokumentacją techniczną Sprzętu Wojskowego” oraz „Instrukcji w sprawie określenia wymagań na dokumentację techniczną Sprzętu Wojskowego”;

3) Zarządzenia nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych;

4) Norma Obronna NO-58-A223 "Obiekty wojskowe Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa".
§ 7
Prawa i obowiązki Zamawiającego

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:

1. Dokonanie wymaganych czynności związanych z przygotowaniem robót w szczególności do przekazania terenu budowy, dostarczenia dziennika korespondencji/budowy, przekazania dokumentacji projektowej oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia w wysokości i na zasadach określonych w umowie.

2. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych 
w umowie, na podstawie przepisów KC i ustawy Prawo budowlane.

3. Zapewnienie nadzoru autorskiego.

4. Dokonania odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających, odbioru końcowego i odbioru ostatecznego.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

6. Do kierowania pracami związanymi z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy na etapie robót budowlanych Zamawiający wyznacza:
a) P. …………………… tel.:………..,  (Kierownik Sekcji Rozliczeń),
b) P. …………………….tel.: ………., (Szef Sekcji Planowania i Programowania)

7. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy Zamawiający wyznacza:
a) P. ………………………. tel.:………..,  (Koordynator Zespołu)
b) P. ………………………. tel.: ………..,  (Specjalista ds. projektowych)
c) P. ………………………. tel.: ………..,  (Samodzielny referent)
d) P. ………………………. tel.: ……….., (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego systemów zabezpieczenia technicznego)
e) P. ………………………. tel.: ……….., (Specjalista ds. przeciwpożarowych)
8. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:
a) P. ……………….. (inspektor branży budowlanej), tel.: ……………… 

b) P. ……………. (inspektor branży elektrycznej), tel.: ……………. 
c) P. ……………. (inspektor branży sanitarnej), tel.: …………….

d) P. …………….. (inspektor branży drogowej), tel: …………………..

9. Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru na budowie jest inspektor nadzoru branży …………….

Terminy umowne realizacji robót budowlanych

§ 8
1. Zamawiający przekaże protokolarnie, a Wykonawca przyjmie teren budowy określony w dokumentacji i specyfikacji technicznej w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. Zasady wstępu na teren kompleksu wojskowego zostaną ustalone podczas przekazania terenu budowy.
Gotowość do odbioru końcowego
§ 9

1. Gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę pisemnym zawiadomieniem 
o gotowości do dokonania odbioru końcowego.

2. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu:

1) kompletną dokumentacją powykonawczą,
2) kserokopię dziennika budowy,

3) protokoły badań, prób, sprawdzeń i odbiorów,

4) opracowane przez siebie oraz uzgodnione i zatwierdzone przez Administratora i Użytkownika końcowe "Zestawienie Poniesionych Nakładów i Uzyskanych Efektów Rzeczowo-Finansowych (zgodnie z załącznikiem nr .....) uwzględniające nakłady poniesione przez Zamawiającego,
5) wykaz zainstalowanych urządzeń wraz z informacjami o czasookresach przeglądów serwisowych, listę czynności wykonywanych przy przeglądzie, wykaz wyrobów i elementów zużywanych 
(tj. które należy wymienić podczas przeglądów gwarancyjnych wraz z kosztem),
6) harmonogram rocznych prac serwisowych,
7) prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie/skuteczne zgłoszenie zakończenia robót,
8) protokoły ze szkoleń wraz z zaświadczeniami o przeszkoleniu, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 11 umowy,

9) Uzgodnione z użytkownikiem i administratorem Książki urządzeń (dowody urządzeń),

10) Książkę urządzeń,
11) oświadczenie gwarancyjne.

3. Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentów wymienionych w ust. 2 dokona przeglądu technicznego wykonanych robót oraz przekaże Wykonawcy na piśmie:
a) potwierdzenie gotowości do odbioru końcowego lub

b) oświadczenie o braku gotowości do odbioru końcowego wraz ze wskazaniem, jakie warunki muszą być spełnione w celu skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, a po ich spełnieniu potwierdzenie gotowości do odbioru.

4. Za dzień skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający uznaje:
a) datę wpływu zawiadomienia do siedziby Zamawiającego wraz z załącznikami – w przypadku potwierdzenia  przez inspektora gotowości do odbioru (zgodnie z ust. 3 lit. a) umowy
b) datę usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości – w przypadku  określonym w ust. 3 lit. b umowy
§ 10
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się …… od dnia podpisania umowy.
2. Terminy określone w § 8, § 9 i § 10 ust. 1 winny być ujęte w Harmonogramie rzeczowo – finansowym.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania robót w przypadku wystąpienia braku środków finansowych. Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę niezwłocznie celem uzgodnienia dalszego działania stron oraz korekty Harmonogramu rzeczowo – finansowego przedmiotu umowy. W takim przypadku z tytułu wstrzymania robót Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, dopuszcza się jedynie zmianę terminu zakończenia robót, lecz nie więcej niż o okres faktycznego ich wstrzymania.
§ 11
Terminy odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu i częściowych ustala się do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku korespondencji/budowy.
§ 12
1. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz w obecności upoważnionych przedstawicieli Administratora i Użytkownika, a w razie potrzeby również przy udziale Projektanta.

2. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

3. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego.

4. Czas trwania odbioru wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.

5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w chwili odbioru powinna być wykonana zgodnie z wymogami uwzględnionymi w załączniku nr ….. (wymogi dot. opracowania dokumentacji) do umowy oraz zaewidencjonowana i przyjęta do zasobu Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

§ 13
Przeglądy gwarancyjne: są dokonywane przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i mają na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości.
§ 14
Odbiór ostateczny: Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Administratora, Użytkownika i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. Odbiór ten winien nastąpić nie później niż 30 dni kalendarzowych przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi.
Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 15
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  (zgodnie  ze złożoną ofertą) w wysokości:

brutto: …………………….. zł
słownie złotych: ………………./100 

podatek VAT 23%:  ………….. zł
słownie złotych: ……………../100 

netto: ……………….. zł 
słownie złotych: ………………./100

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Warunki finansowania inwestycji:

1) Limit finansowy na rok 2022 wynosi .............. zł brutto (słownie brutto: ................).

2) Wielkość limitu w latach następnych zostanie potwierdzona przez Zamawiającego w formie aneksu po otrzymaniu projektu planu wydatków budżetowych zapewniającego realizację zadania stanowiącego przedmiot umowy. Wielkość przydzielonych środków lub ich nie przydzielenie nie może być powodem jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego (umowy wieloletnie).

3) Do czasu uzyskania środków finansowych w wysokości umożliwiającej sfinansowanie realizacji przedmiotu umowy w pełnym zakresie, Zamawiający ogranicza realizację robót prowadzonych przez Wykonawcę do wysokości brutto ………………. zł.

4) W przypadku braku niezbędnych środków finansowych umożliwiających sfinansowanie realizacji przedmiotu umowy w pełnym zakresie, Zamawiający w sposób ostateczny ograniczy finansowanie realizacji przedmiotu umowy do wysokości brutto ………….. zł w zakresie umożliwiającym uzyskanie efektu inwestycyjnego. W takim przypadku niniejszą umowę uważać będzie się za wykonaną.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia / zmniejszenia finansowania w poszczególnych latach. 
5. Wynagrodzenie będzie płatne z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury – powstania obowiązku podatkowego.

6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

7. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem wynikającym z § 24 ust. 4 pkt. 2, 3 i 4) umowy.  
8. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w wycenie przedmiotu zamówienia jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

Niedoszacowanie, pominięcie, czy brak prawidłowego rozeznania zakresu przedmiotu umowy przy sporządzeniu oferty nie mogą stanowić podstawy żądania zmiany wysokości wynagrodzenia. 

9. W przypadku zaniechania realizacji części umowy, zmniejszenia zakresu umownego wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość elementów, o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu konieczności i pomocniczego kosztorysu ofertowego przedłożonego przez Wykonawcę na bazie złożonego kosztorysu ofertowego, o którym mowa w § 6 ust. 34 umowy. 
10. Wykonawca nie może odmówić zawarcia aneksu do umowy o wykonanie robót dodatkowych jeśli okaże się, iż zachodzi konieczność wykonania tych robót nieobjętych ofertą, ale niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, a także innych koniecznych zmian w umowie określonych na podstawie art. 455 ustawy PZP, które zostały wykryte i zaakceptowane przez Zamawiającego.

11. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia jeżeli wykonał prace dodatkowe podczas realizacji zamówienia bez zawarcia aneksu wprowadzającego zmiany w umowie.
Zaliczki

§ 16
1. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczek na poczet realizacji zamówienia w wysokości 75% wartości wynagrodzenia brutto zamówienia. Zaliczek udziela się w oparciu o art. 442  ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zaliczka nie może być mniejsza niż 5% należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Niezależnie od wysokości zaliczki określonej w ust. 1 Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przemawiają za tym wymierne korzyści dla Zamawiającego np. przyspieszenie realizacji robót w stosunku do harmonogramu, może udzielić zaliczki w wysokości do 100 % wartości wynagrodzenia za dany element wynikający z harmonogramu łącznie nie więcej niż 90% wartości zamówienia. Podwyższenie zaliczki na roboty uzależnione jest od możliwości finansowych Zamawiającego i skutkuje nowymi terminami realizacji zamówienia z pełnymi konsekwencjami wynikającymi z zawartej umowy w zakresie zabezpieczenia zwrotu udzielonej zaliczki.

4. Podpisany przez strony harmonogram rzeczowo – finansowy jest obowiązujący dla stron. Zmiany harmonogramu w zakresie zaliczek mogą nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy w następującej relacji: skrócenie terminu realizacji robót, na które jest udzielania zaliczka o 1 dzień skutkuje zwiększeniem zaliczki o 1% w stosunku do ustalonej początkowej wysokości 75% wynagrodzenia brutto części zamówienia na które jest udzielana zaliczka wg wzoru:

Z = ilość dni kalendarzowych skrócenia w harmonogramie  x1%+75%
Z – wysokość zwiększonej zaliczki na wykonanie robót budowlanych (elementów robót określonych w harmonogramie)

Zmiany te są zależne od możliwości finansowych Zamawiającego.
5. Zmiany mogą nastąpić również w sytuacjach określonych w § 24 umowy zgodnie z dyspozycją określoną w art. 455 ust. 1 ustawy PZP lub w przypadku zapłaty Podwykonawcy za zrealizowane w tym okresie roboty budowlane określonej w umowie Wykonawcy z Podwykonawcą wskazanym Zamawiającemu w sposób określony w § 25 umowy. 
6. Udzielenie pierwszej zaliczki może nastąpić po zorganizowaniu przez Wykonawcę terenu budowy w terminie i wysokości wynikającej z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy do Zamawiającego o udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia na roboty budowlane wskazującego:
1) wartość planowanej zaliczki;
2) na jaki etap robót oczekuje przyznania zaliczki;
3) termin i sposób rozliczenia;
4) formę zabezpieczenia;
5) numer rachunku bankowego, na który Zamawiający dokona przelewu zaliczki.
7. Warunkiem udzielenia przez Zamawiającego kolejnej zaliczki Wykonawcy na realizację robót budowlanych jest wykazanie przez Wykonawcę, że wykonał  zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek i przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiający wstrzymuje udzielenie kolejnej zaliczki.
9. Zamawiający udzieli zaliczki na roboty budowlane na kompletny wniosek Wykonawcy złożony w terminie najpóźniej 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem udzielenia zaliczki określonej w Harmonogramie rzeczowo – finansowym wraz ze 100% zabezpieczeniem na udzieloną zaliczkę w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności 40 dni kalendarzowych dłuższym od planowanego terminu realizacji zaliczkowanych robót budowlanych określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym.
10. Oryginały gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych wraz z wnioskiem Wykonawca składa u Zamawiającego w kancelarii Zamawiającego lub w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem na adres poczty …..
11. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się w sposób następujący: 

1) Rozliczenie zaliczek następuje poprzez wystawienie faktury rozliczeniowej do faktury zaliczkowej z uwzględnieniem warunków zgodnych z §17 ust 4. umowy (wymogi dotyczące wystawienia faktury zaliczkowej są tożsame z kryteriami wystawienia faktury za zrealizowane roboty budowlane) wraz z protokołem odbioru robót za właściwie wykonane i odebrane roboty budowlane. Wykonawca jest zobowiązany, niezależnie od terminu, na który jest udzielona zaliczka, do częściowego rozliczania udzielonej zaliczki nie rzadziej niż w okresach wynikających z harmonogramu. Całkowite rozliczenie zaliczki musi nastąpić do wysokości i w terminach określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, lecz nie później niż w roku kalendarzowym, w którym zaliczka została udzielona;
2) Za termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień zatwierdzenia wydatku na podstawie właściwie sporządzonej faktury wystawionej na podstawie protokołów odbioru robót za wykonane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty budowlane wraz z potwierdzeniem ich prawidłowego wykonania, potwierdzonych przez inspektora nadzoru, złożonej przez Wykonawcę w kancelarii Zamawiającego;
3) W nieprzewidzianych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczek w innym terminie niż określono w harmonogramie lecz nie później niż w roku kalendarzowym, w którym zaliczka została udzielona. Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nierozłączne z przedłużeniem terminu zabezpieczenia zaliczki. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego min. 21 dni kalendarzowych przed terminem rozliczenia zaliczki.
4) Wykonawca jest zobowiązany, niezależnie od terminu, na który jest udzielona zaliczka do bieżącego, częściowego rozliczania zaliczki wg odrębnych ustaleń, nie rzadziej jednak niż w okresach wynikających z harmonogramu.

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z udzielonej zaliczki w terminie, wyłączając sytuacje opisane w ust. 11 pkt 3, Zamawiający niezwłocznie wezwie pisemnie Wykonawcę do rozliczenia lub zwrotu wypłaconej zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania pisma. W przypadku braku rozliczenia zaliczki Zamawiający niezwłoczne wystąpi do Gwaranta o jej zwrot w wysokości udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.
13. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakturę VAT (tzw. fakturę zaliczkową) w wysokości otrzymanej zaliczki w rozbiciu na wartość netto oraz podatek VAT.

14. Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokołem odbioru robót budowlanych przez inspektorów Zamawiającego i Wykonawcę na kwotę nie niższą od udzielonej zaliczki na roboty budowlane wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom zgodnie z harmonogramem i umową Wykonawcy z Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami.
Warunki płatności

§ 17
1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi i fakturą końcową za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru. 
2. Rozliczenie między stronami dokonane będzie na podstawie niżej wymienionych faktur: 

a) fakturami częściowymi za roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy, których suma wartości brutto nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia umownego brutto,

b) fakturą końcową w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto po odbiorze  końcowym przedmiotu umowy.
3. Najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych po terminie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu fakturę końcową. Do prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawca dołączy protokół odbioru końcowego, świadczący o należytym wykonaniu przedmiotu umowy.
4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą wystawione przez Wykonawcę faktury po spełnieniu nw. kryteriów:

a) Wystawienie faktury VAT możliwe będzie po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę do realizacji skutecznego odbioru wykonanej części przedmiotu umowy.

b) Faktura końcowa może być wystawiona po rozliczeniu wszelkich należności wobec Podwykonawców. Wykonawca do faktury końcowej zobowiązany jest załączyć dowody zapłaty należności Podwykonawcom.
c) Do dokumentów źródłowych wymaganych dla celów weryfikacji należą protokół rozliczenia finansowego podpisane przez Wykonawcę oraz rozliczenie środków trwałych. W przypadku występowania Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców „o uregulowaniu należności przez Wykonawcę za roboty wykonane przez Podwykonawcę do dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę” oraz wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców
d) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić ewidencję oraz rozliczenie środków trwałych. Powyższe informacje w formie zestawienia stanowią załącznik do każdej faktury przejściowej.
e) Dokumenty źródłowe przeznaczone do weryfikacji przez inspektora nadzoru i Kierownika Sekcji Rozliczeń RZI Bydgoszcz Wykonawca dostarcza do siedziby RZI poprzez kancelarię Zamawiającego.

f) Pozytywne zweryfikowanie dokumentów przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzenie ich przez Kierownika Sekcji Rozliczeń RZI Bydgoszcz stanowi podstawę do pisemnego poinformowana Wykonawcy o możliwości wystawienia faktury VAT.

g) W przypadku wystąpienia błędów w dokumentach stanowiących podstawę do wystawienia faktury VAT podczas ich weryfikacji przez pracowników RZI Bydgoszcz Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawienia na wezwanie Zamawiającego.

5. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury bez wcześniejszej weryfikacji przez Zamawiającego dokumentów stanowiących załącznik lub błędnie wystawionej faktury,  Zamawiający ma prawo uznać ją za bezzasadną i odesłać do Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca zostanie poinformowany oficjalnym pismem o podstawie nieopłacenia faktury.

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur częściowych i faktury końcowej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich przyjęcia (za datę przyjęcia przyjmuje się datę wpływu do kancelarii Zamawiającego). Za datę ich płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie z rachunku bankowego Zamawiającego:  NBP O. Bydgoszcz Nr 27 1010 1078 0015 2822 3000 0000, Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego: 554-10-06-057 na rachunek Wykonawcy zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową, 
tj. ………………………………………………………………………………………….. 

8.  Dane właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego, pod który podlega Wykonawca:   ………………………………………………………………………………………………………………......

9.  W przypadku opóźnienia w dokonaniu zapłaty faktury, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie  zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych.
10. W każdym roku budżetowym Wykonawca będzie przedkładał faktury za wykonanie robót najpóźniej w terminie do 20 listopada danego roku do wysokości określonej w harmonogramie realizacji i finansowania.
Kary umowne

§ 18
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto,

2) za zwłokę w realizacji robót przekraczającą 30 dni kalendarzowych termin określony  harmonogramie rzeczowo-finansowym – w wysokości 0,30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 15 ust. 1  za każdy dzień zwłoki, 
3) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,30% wartości wynagrodzenia umownego brutto, liczonej za każdy dzień zwłoki od terminu umownego realizacji przedmiotu umowy określonego w § 10 ust.1,

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,30% wartości wynagrodzenia umownego brutto przewidzianej za wykonanie przedmiotu umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

5) za zwłokę  w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,30% wartości wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

6) za zwłokę w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy – 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
7) za nieprzedłożenie w terminie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2 000 zł, za każdy nieprzedłożony w terminie do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy(om) lub dalszemu Podwykonawcy(om) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto wynikającego  z umowy z Podwykonawcą, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

9) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000 zł za każdy taki przypadek,
10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek, 
11) za niezwaloryzowanie wynagrodzenia Podwykonawcom, jeśli Wykonawcy zostało zwaloryzowane wynagrodzenie zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 PZP w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 15 ust.1 umowy,
12) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek, 
13) za niedostarczenie w terminie uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego w wysokości 500 zł za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,
14) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub uzgodniony z Zamawiającym Podwykonawca, w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek,
15) za nieodesłanie w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 6 ust. 43 umowy, aneksu do umowy w wysokości 1 000 zł za każdy taki przypadek,
16) za każdorazowe niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 26 ust. 1, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł za każdą niezatrudnioną osobę wskazaną w § 26 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Łącznie wysokość kar umownych nie może przekraczać 40% wartości brutto wynagrodzenia przewidzianego za ich wykonanie określonego w §15 ust. 1 umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody.

4. W sytuacji naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w ust.1 Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zapłaty w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia noty księgowej. W przypadku nieuregulowania płatności przez Wykonawcę kara umowna zostanie potrącona z dowolnej należności Wykonawcy. 

5. Strony postanawiają, że Wykonawca ponosi pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników, Podwykonawców lub inne osoby z nim współpracujące, wyrządzone w mieniu znajdującym się na terenie budowy.

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

§ 19
1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu … miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. Bieg i termin gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady zastosowanych wyrobów oraz wady w wykonanych pracach.

2. Wykonawca zobowiązuje się udzielić …….. miesięcznej rękojmi na przedmiot umowy. Bieg i termin rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie wskazanym w ust. 1 i 2 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tych terminów. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności ZNWU albo wniesienia nowego zabezpieczenia na okres do usunięcia wady, z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia wysokości zabezpieczenia.

4. Oświadczenie gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiającemu. Wzór oświadczenia gwarancyjnego stanowi załącznik nr …..do umowy.
5. Wykonawca w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego usunąć w wyznaczonym terminie wady lub usterki.
6. W przypadku nie usunięcia w wymaganym terminie przez Wykonawcę wad lub usterek ujawnionych w okresie trwania rękojmi lub gwarancji Zamawiający, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy w formie pisemnej, może zlecić osobie trzeciej usunięcie tych wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
7. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w każdym przeglądzie gwarancyjnym oraz w odbiorze ostatecznym w okresie trwania rękojmi i gwarancji.

§ 20
1. W okresie gwarancji jakości i rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem.

2. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego.

3. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi, a w przypadku odmowy wykonania powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy – po uprzednim, pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

4. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 
W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym w sposób uwzględniający techniczne możliwości ich usunięcia to Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 21
1. Do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony ustalają ZNWU w wysokości ………………….zł – tj.  ….. % całkowitej ceny podanej w ofercie.
2. Do dnia wyznaczonego na podpisanie umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ZNWU w wysokości ……………. zł w formie …………………….. z terminem ważności o 30 dni kalendarzowych dłuższym od dnia upływu planowanego umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego.
Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy założeniu, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

6. W przypadku wydłużenia umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument wydłużający termin ZNWU w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania aneksu pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z dowolnej należności Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy termin ZNWU upłynąłby przed terminem sporządzenia ekspertyzy, o której mowa w § 20 ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument wydłużający termin ZNWU pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z dowolnej należności Wykonawcy.
8. Wykonawca, który nie zrealizował terminowo przedmiotu umowy i nie uzyskał od Zamawiającego aneksu o jego wydłużeniu, zobowiązany jest zachowując ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy złożyć w siedzibie Zamawiającego dokument ZNWU z terminem ważności o 30 dni kalendarzowych dłuższym od dnia przewidzianego terminu realizacji umowy pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z dowolnej należności Wykonawcy.

9. Część zabezpieczenia w wysokości 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy zostanie zwolniona na podstawie protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia końcowego odbioru.

10. Strony postanawiają, że na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości zostanie pozostawione 30 % ZNWU tj. kwota w wysokości  ……………………..zł lub wniesione nowe ZNWU w jednej z form zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy PZP, a dokument potwierdzający wniesienie ZNWU wraz z kopią protokołu odbioru końcowego potwierdzony za zgodność z oryginałem Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu umowy. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości w wyznaczonym terminie lub gdy złożony dokument zabezpieczający rękojmię i gwarancję jakości nie będzie spełniał warunków wynikających z umowy, kwota zabezpieczenia zostanie potrącona z dowolnej należności Wykonawcy.
11. Po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający na podstawie bezusterkowego ostatecznego protokołu odbioru zwolni w ciągu 15 dni kalendarzowych od dnia upływu okresu obowiązywania ZNWU złożonego na okres rękojmi i gwarancji na wskazany rachunek bankowy lub odeśle dokument ZNWU na adres Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia usterek i braku ich usuwania ze strony Wykonawcy, Zamawiający zatrzyma należną kwotę z ZNWU lub wystąpi o nią do Gwaranta.

12. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

3) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji Wykonawcy;
4) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca;
5) zawieszeniu działalności Wykonawcy.
13. Niezawiadomienie w terminie 14 dni kalendarzowych o zaistnieniu powyższych sytuacji może spowodować, iż Zamawiający przekaże środki finansowe do depozytu sądowego.
Rozliczenie za media

§ 22
1. Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże Wykonawcy w porozumieniu z Administratorem:

a) punkt poboru wody,

b) punkt poboru energii elektrycznej,

c) punkt poboru energii cieplnej.

2. Wykonawca po przejęciu terenu budowy niezwłocznie wystąpi w formie pisemnej odpowiednio do: 
a) Administratora
 lub Administratora systemu ciepłowniczego
 o zawarcie umowy odsprzedaży                   energii cieplnej niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy,

b) Administratora o zawarcie umowy odsprzedaży  pozostałych mediów (poza energią elektryczną) i usług komunalnych (w tym m.in.: wody wraz z odprowadzaniem ścieków, kabin sanitarnych itp.) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy, a przed protokolarnym przekazaniem placu budowy, zadeklaruje pisemnie Zamawiającemu moc umowną urządzeń elektrycznych jakich będzie używał do wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający określi Wykonawcy w protokole przekazania placu (terenu) budowy sposób rozliczania odsprzedaży energii elektrycznej (z wykorzystaniem podlicznika lub ryczałtem). 
W przypadku zastosowania podlicznika: 

a) Jeżeli zadeklarowana moc będzie większa niż 10 % mocy umownej na liczniku głównym, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zamontować zalegalizowany podlicznik, który będzie mierzył i rejestrował moc maksymalną wraz ze zużyciem energii elektrycznej oraz ponosić będzie wszelkie koszty związane z jego legalizacją i utrzymaniem w sprawności technicznej. 

b) Jeżeli zadeklarowana przez Wykonawcę moc będzie mniejsza niż 10 % mocy umownej na liczniku głównym Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zamontować zalegalizowany podlicznik, który będzie mierzył zużycie energii elektrycznej oraz ponosić będzie wszelkie koszty związane z jego legalizacją i utrzymaniem w sprawności technicznej. Zakłada się, że ewentualne przekroczenia mocy umownej na liczniku głównym Zamawiającego nie wynikają z działalności Wykonawcy. W uzasadnionych oraz udowodnionych przypadkach udziału Wykonawcy w przekroczeniu mocy umownej na liczniku głównym przeprowadzone będzie postępowanie wyjaśniające oraz pisemne uzgodnienie wartości przekroczenia celem jego obciążenia.

4. Do obciążenia za zużytą energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia: 

a) w przypadku zamontowania podlicznika, koszty zużycia energii elektrycznej wyliczone będą na podstawie odczytów podlicznika pomnożonego przez stawkę za 1 kWh obowiązującą w okresie rozliczeniowym w zakładzie energetycznym właściwym dla kompleksu wojskowego, w którym wykonywany jest przedmiot umowy. Stawka za 1 kWh energii elektrycznej obejmować będzie wszystkie składniki wyszczególnione na fakturze VAT wystawionej przez dostawcę i dystrybutora energii elektrycznej. 

b) w przypadku ryczałtowego sposobu rozliczania energii elektrycznej wartość zużycia oblicza się w oparciu o moc urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, ich czas pracy oraz średnią stawkę za 1 kWh obowiązującą w okresie rozliczeniowym w zakładzie energetycznym właściwym dla kompleksu wojskowego, w którym wykonywany jest przedmiot umowy.
Stawka za 1 kWh energii elektrycznej obejmować będzie wszystkie składniki wyszczególnione na fakturze VAT wystawionej przez dostawcę i dystrybutora energii elektrycznej.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty za przekroczenie mocy umownej występujące na zainstalowanym podliczniku z pomiarem i rejestracją mocy powyżej zadeklarowanej pisemnie mocy umownej. Opłata za przekroczenie naliczana będzie jedynie w przypadku jednoczesnego wystąpienia przekroczenia mocy umownej na podliczniku Wykonawcy i liczniku głównym Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym.
Opłata za ww. przekroczenie mocy umownej naliczona będzie na podstawie ceny za przesył (dystrybucję) obowiązującą w danym okresie rozliczeniowym u dystrybutora energii elektrycznej.

6. Odczyty podlicznika (zużycie energii elektrycznej oraz przekroczenia mocy umownej) i sporządzenia stosownych protokołów będą dokonywane w systemie miesięcznym, na koniec każdego miesiąca, w obecności przedstawicieli Administratora i Wykonawcy oraz niezwłocznie przekazane Zamawiającemu. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy podczas odczytu licznika, zostanie to odnotowane w protokole odczytu licznika.
7. Za zużytą do wykonania przedmiotu umowy:

a) energię cieplną Wykonawca zostanie obciążony odpowiednio przez Administratora lub Administratora systemu ciepłowniczego na warunkach ustalonych w  umowie (odsprzedaży).

b) pozostałe media i usługi komunalne (w tym m.in.: woda wraz z odprowadzaniem ścieków, kabiny sanitarne itp.) Wykonawca zostanie obciążony przez Administratora na warunkach ustalonych                          w umowie odsprzedaży.
8. Zamawiający dokona potrąceń z dowolnej należności Wykonawcy, wyliczonych zgodnie z ust. 3-6, należności Zamawiającego za zużytą przez Wykonawcę energię elektryczną. 
Odstąpienie od umowy

§ 23
1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków przewidzianych przez ustawy: Prawo zamówień publicznych (art. 456) i Kodeks cywilny oraz wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje jego pomimo wezwania Zamawiającego przekazanego na piśmie,

2) Wykonawca przekroczy o 40 dni kalendarzowych termin realizacji przedmiotu umowy,
3) Wykonawca przekroczy o 30 dni kalendarzowych termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,
4) Wykonawca uchyla się od obowiązku stałego kontaktowania się z Zamawiającym i nastąpiło to minimum 2 razy pomimo pisemnego powiadomienia,

5) Wykonawca nie realizuje umowy przy udziale osób skierowanych do realizacji zgodnie ze  złożoną ofertą i zawartą umową i kontynuuje pomimo upomnienia,

6) Wykonawca realizuje umowę przy pomocy Podwykonawców, na których zatrudnienie nie otrzymał zgody Zamawiającego lub niezgłoszonych Zamawiającemu i nie zmienił sposobu wykonania robót pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu,
7) Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z zawartą umową, dokumentacją projektową lub sztuką budowlaną lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienił sposobu wykonania robót pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu,

8) za stwierdzoną trzykrotnie nieobecność kierownika budowy podczas kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Rady budowy oraz innych spotkań organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania,

9) w razie konieczności 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

10) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

11) naruszenia przez Wykonawcę obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych, 

12) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 PZP,
13) braku współpracy Wykonawcy z Zamawiającym,  Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na podjęcie współpracy z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, 
14) Wysokość kar umownych naliczonych w trakcie realizacji umowy wyniesie 40% wartości wynagrodzenia umownego za całość udzielonego zamówienia,
15) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z powodu zawinionego podjęcia przez Wykonawcę (osobę fizyczną) działań określonych w załączniku do decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. (jako niedopuszczalne). Prawo to obejmuje również działania osób, z pomocą których osoba fizyczna świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej będzie wykonywała swoje zobowiązanie, jak również osoby, którym wykonanie zobowiązania powierzyła, 

16) dostarczenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU) niezgodnego 
z postanowieniami umowy lub fałszywego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru przedmiotu umowy i okres ten trwa powyżej 30 dni kalendarzowych.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy. Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych elementów robót na swój koszt.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Zamawiający:

1) dokona protokolarnie odbioru wykonanych robót oraz uiści wynagrodzenie należne Wykonawcy stosownie do odebranych i wykonanych robót,
2) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

3) przejmie protokolarnie od Wykonawcy uporządkowany, pozbawiony urządzeń, sprzętu i materiałów należących do niego teren budowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający jest zobowiązany do:

1) dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia stosownie do wykonanych robót,

2) dokonania przyjęcia materiałów niewbudowanych,

3) sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

4) przejęcia terenu budowy. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierać uzasadnienie i powinno być złożone w terminie 30 dni kalendarzowych od daty powzięcia wiadomości 
o okolicznościach, o których mowa w niniejszej umowie.
7. Odstąpienie od umowy wywiera skutek jedynie na przyszłość i nie niweczy uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do prac zrealizowanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. 

Wprowadzenie zmian do umowy

§ 24
1. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1  ustawy PZP obowiązuje zakaz wprowadzania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności wskazana w art. 455 ust.1 pkt 1) – 2) PZP.
2. W przypadkach przewidzianych w ustawie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą obu stron. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez obie strony umowy.
3. Zmiany w umowie niezależnie od wartości tej zmiany mogą być  wprowadzone  jeżeli zostały przewidziane w ogłoszeniu lub SWZ w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

a) określają rodzaj i zakres zmian,
b) określają warunki wprowadzenia zmian,
c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. 
4. Mając na uwadze zasady określone w art. 455 ust.1 ustawy,  o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian:

1) Zmiany osobowe, zmiany w zakresie przepisów prawnych, norm resortowych, zmian przedmiotu umowy i innych zmian i dotyczą:
a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz zmian w aktach wykonawczych, normach resortowych związanych z przedmiotem zamówienia, jak również nieujęcie, nieuwzględnienie przez projektanta rozwiązań z tymi przepisami związanych;
b) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

c) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających określone na dzień składania ofert warunki i posiadające uprawienia postawione przez Zamawiającego w SWZ;

d) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w § 7 ust. 6-8;
e) zmiany Podwykonawcy robót pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie nowego Podwykonawcy;

f) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne, spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku Zamawiającego;

g) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą, bezpieczniejszą niż określona w SWZ;

h) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów, zastosowaniu niewłaściwych przepisów;

i) wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wymagających zgody projektanta.
2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
a) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT po podpisaniu umowy;
b) w przypadku zmiany limitu finansowego w danym roku budżetowym na wniosek Wykonawcy, gdy przyspiesza to realizację robót lub Zamawiającego;
c) wprowadzenia zamówień dodatkowych, o których mowa w § 5 umowy;
d) w przypadku zaniechania realizacji części umowy/zmniejszenia zakresu umownego zgodnie z § 15 ust. 9 umowy powodującego zmniejszenie wynagrodzenia. 
3) Stosownie do treści art. 436 pkt 4 b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy umowa będzie trwała powyżej 12 miesięcy w następujących przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
3.1) Ciężar wykazania stopnia (zakresu) wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia  spoczywa na Wykonawcy.
3.2) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 
o której mowa w pkt. 3 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów 
i usług lub podatku akcyzowego.
3.3) W przypadku okoliczności, o której mowa w pkt. 3) lit. a) wartość netto  wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w wyniku tej zmiany wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona w oparciu o wysokość stawki VAT, obowiązującej po zmianie przepisów.
3.4) W przypadku okoliczności, o których mowa w pkt. 3) lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyższeniu o sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających 
z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.
3.5) W przypadku okoliczności, o których mowa w pkt. 3) lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyższeniu o sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
3.6) W przypadku okoliczności, o których mowa w pkt. 3) lit. d) - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyższeniu o sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w momencie wejścia w życie zmiany.
3.7) W przypadku zamówień realizowanych wspólnie przez kilku Wykonawców lub realizowanych przy pomocy Podwykonawców postanowienia ust. 3.1) - 3.6) stosuje się odpowiednio.
3.8) W przypadkach określonych w  pkt. 3)  lit. b), c) i d) Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego dokumenty w formie pisemnej wykazujące stopień (zakres) wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia. Wynagrodzenie w zmienionej wysokości przysługiwać będzie Wykonawcy po weryfikacji przez Zamawiającego dowodów przedstawionych przez Wykonawcę, potwierdzających zmianę kosztów wykonania zamówienia, zgodnie z art. 436 pkt 1 lit. b ustawy PZP. 
3.9) Zmiana wynagrodzenia po zaakceptowaniu wyjaśnień Wykonawcy przez Zamawiającego będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt. 3 lit. b) - d) 
w zakresie w jakim zmiany te miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4) Zmiany terminów umownych w realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia następujących uwarunkowań, których strony nie były w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności:

a) ograniczenia lub zwiększenia limitów środków finansowych przekazanych przez MON w trakcie realizacji rzeczowo-finansowej zamówienia oraz zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego; 
b) w przypadku wystąpienia zdarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą Stron niniejszej umowy, które pojawi się po podpisaniu umowy i spowoduje niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; 
c) zwiększenia lub zmiany zakresu robót potwierdzonego protokołem konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne, jeżeli roboty te mają wpływ na termin wykonania niniejszej umowy; 
d) zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych, związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po zawarciu umowy i które stosuje się do przedmiotu zamówienia; 
e) wystąpienia warunków uniemożliwiających prowadzenie robót lub powodujących, że prowadzenie robót jest niezgodne z przyjętą technologią ich wykonania; 
f) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, uniemożliwiających planową realizację robót; 
g) opóźnienia powstałego na skutek nałożenia na Wykonawcę, w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, konieczności pozyskania zezwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii, ekspertyz itp., warunkujących wykonanie przedmiotu umowy; 
h) wykrycia zinwentaryzowanych instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy; 
i) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych, szczątków ludzkich oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym lub/i historycznym; 
j) zmian warunków gruntowo-wodnych lub nośności gruntu itp.; 
k) opóźnienia w uzyskaniu wszelkich zezwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii, itp., warunkujących wykonanie przedmiotu umowy, spowodowanego niedochowaniem przez organy administracji publicznej przewidzianych prawem terminów do załatwienia danego rodzaju sprawy; 
l) niesprzyjających warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zewnętrznych, tj.: 
· długotrwałych, obfitych opadów deszczu, śniegu lub gradu (łączna suma opadów powyżej średniej, przekraczającej ilość, podawaną przez Instytut Meteorologii dla danego terenu, pokrywa śniegu powyżej 20 cm), trwających dłużej niż 7 dni kalendarzowych, 
· długotrwałych, ekstremalnych upałów (powyżej 28 ºC), trwających dłużej niż 7 dni kalendarzowych,  

· niskich temperatur czy mrozów (zakres temperatur w zależności od technologii wykonania), trwających dłużej niż 7 dni kalendarzowych; 
m) działania osób trzecich lub sił wyższych, w tym: klęsk żywiołowych tj.: powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, huragan, tornado, osuwiska ziemi; strajków generalnych, lokalnych, za które żadna ze Stron nie odpowiada i mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót. 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 pkt 4 termin wykonania   umowy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 
6. Zamawiający zastrzega, że wstrzymanie robót ze względu na warunki atmosferyczne, typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca (z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 4 lit. l) lub zła organizacja robót, nie uzasadnia zmiany terminu wykonania umowy.
7. Oprócz zmian przewidzianych w ust. 4 możliwe są zmiany umowy przewidziane w art. 455 ust. 1 pkt 2) - 4) i art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem zaistnienia przesłanek w nich określonych.
8. Wniosek Wykonawcy dotyczący zmiany opisanej  ust. 4 pkt 4 powinien być złożony do Zamawiającego w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania umowy. Za datę doręczenia wniosku Zamawiający uznaje datę wpływu do kancelarii Zamawiającego. 

Podwykonawstwo

§ 25
1. Wykonanie robót budowlanych przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców może odbywać się wyłącznie za zgodą Zamawiającego i tylko w zakresie części robót nie wskazanych przez Zamawiającego do osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
2. Powierzenie Podwykonawcom części zamówienia wymaga uwzględnienia w aneksie do umowy.
3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
4. Kwota wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy/om do realizacji część zamówienia związanego z dostępem do informacji niejawnych to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczenia informacji, które umożliwią Zamawiającemu stwierdzenie, czy Podwykonawca/y posiada/ją niezbędne kwalifikacje i uprawnienia wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych do których będzie miał dostęp – Podwykonawca/y musi spełniać takie same wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych jak Wykonawca.

6. Wykonawca i Podwykonawcy są zobowiązani do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu, lub z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
7. W przypadku zamierzenia zatrudnienia Podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z nim umowę o podwykonawstwo, przed przystąpieniem Podwykonawcy do wykonania robót budowlanych; dotyczy umów zawartych z Podwykonawcami wskazanymi w ofercie jak również Podwykonawców wprowadzanych w trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowy przedmiot robót budowlanych zostanie określony w umowie o podwykonawstwo lub w formie załącznika do umowy, stanowiącego jej integralną część.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu – za pośrednictwem kancelarii Zamawiającego, projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu zmiany umowy, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną (na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy) oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Projekt takiej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane wraz ze szczegółowym przedmiotem robót budowlanych powierzonych Podwykonawcy, Wykonawca doręcza Zamawiającemu jako zgłoszenie Podwykonawcy przed przystąpieniem do wykonywania tych robót przez Podwykonawcę. Zgłoszenie Podwykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień wpływu projektu do Kancelarii RZI.  

10. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem zdolności technicznych i zawodowych odpowiadających proporcjonalnie co najmniej zdolnościom technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające zdolności techniczne i zawodowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą okazywane Zamawiającemu na każde jego żądanie,
g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo,

h) wartość ostatniej części wynagrodzenia dla Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy może wynosić nie więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie całości zamówienia.

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
c) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane  postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a Wykonawcą.
12. Zamawiający zgłasza Wykonawcy i Podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania robót przez Podwykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia. Zgłoszenie sprzeciwu wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

13. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 12 sprzeciw wobec wykonywania robót przez Podwykonawcę, w szczególności w następujących przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 9;
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 8;
c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego; 

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót;
f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.

14. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

15. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż przed dniem skierowaniem Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

16. Zamawiający w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia poświadczonej za zgodność kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do ww. umowy niespełniającej wymagań określonych w SWZ, niniejszej umowie lub przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy faktury. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni kalendarzowych, oznacza akceptację umowy przez Zamawiającego.

17. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego informowania pisemnie Zamawiającego 
o wszelkich zmianach dotyczących Podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia.

18. Dla zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

19. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

20. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
21. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 
W takim przypadku termin na zgłoszenie sprzeciwu biegnie ponownie od daty doręczenia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo.
22. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 15 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

23. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

24. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

25. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

26. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

27. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

28. W przypadku powierzenia wykonania części prac Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie tych prac.

29. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, których rozliczenie nastąpi w formie faktur częściowych, jest zapłata wynagrodzenia Podwykonawcom i przedstawienie oświadczeń Podwykonawców „o uregulowaniu należności przez Wykonawcę za roboty wykonane przez Podwykonawcę do dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę” oraz dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 
30. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury końcowej tytułem należnego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie oświadczeń wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział 
w realizacji robót budowlanych „o uregulowaniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszelkich należności wynikających z umowy o Podwykonawstwo” oraz dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 
31. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń Podwykonawców, o których mowa w ustępach poprzedzających, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 
32. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Kwota zapłaty nie może być wyższa niż wartość tej części zamówienia określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

33. Bezpośrednia zapłata, dokonana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek. 

34. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania od Zamawiającego, Wykonawca zgłosi pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

35. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 34 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

36. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

37. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

38. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

39. Przepisy ust. 36 i 37 stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.

40. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Wymagania Zamawiającego dotyczące pracowników 

zatrudnionych na umowę o pracę

§ 26
1. Zamawiający wymaga, aby czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych w zakresie prac:

· przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych i placów

· rozbudowa budynku o nowe obiekty kubaturowe wraz z instalacjami

wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, o ile nie są wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących robotami i wykonujących usługi geodezyjne.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika;
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że   objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje  sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 16) niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
Waloryzacja
§ 27
1. Zamawiający, zgodnie z art. 439 ust. 1-4 PZP, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na pisemny wniosek Wykonawcy, zwaloryzuje wynagrodzenie Wykonawcy według poniższych zasad:

1.1. Sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

1.1.1. Wynagrodzenie będzie zmieniane w oparciu o procentowy wskaźnik zmiany cen materiałów lub kosztów ustalany w oparciu o średnie ceny publikowane przez wydawnictwo SEKOCENBUD 
w porównaniu ze wskaźnikiem z analogicznego kwartału roku poprzedniego;

1.1.2. W przypadku gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

1.2. Sposób waloryzacji wartości zamówienia:

1.2.1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy wykaz materiałów i usług (pracy sprzętu) mających zasadniczy wpływ na wartość zamówienia, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do waloryzacji;

1.2.2. Zamawiający uwzględni wniosek o waloryzację pod warunkiem, że:

1.2.2.1. Odnosił się będzie do materiałów ujętych w zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie, o którym mowa w § 27 pkt 1.2.1;

1.2.2.2.  Wartość zmiany będzie nie mniejsza niż 5 % dla poszczególnej pozycji ujętej w wykazie według § 27 pkt 1.2.1.

1.2.3. Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić wniosek o waloryzację przedstawiając Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany cen materiałów i kosztów oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po zmianie oraz wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie.

1.2.4. Zamawiający ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub przez zgłoszenie zastrzeżeń, wskazanie omyłek rachunkowych lub żądanie wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji.

1.3. Okresy, w których może następować zmiana wynagrodzenia:

1.3.1. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

1.3.2. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie za roboty niewykonane po upływie ww. okresu i nie częściej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku.
1.3.3. Wykonawca nie może złożyć wniosku o waloryzację w terminie późniejszym niż 6 miesięcy przed terminem wykonania Przedmiotu umowy. 

1.3.4. Termin na rozpatrzenie wniosku przez Zamawiającego wynosi 30 dni od dnia wpływu do Zamawiającego wniosku.
1.4. Sumaryczna wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji może wynosić maksymalnie 2,5 % kwoty określonej w § 15 ust. 1.
1.5. Zmiana wysokości wynagrodzenia wskutek dokonanej waloryzacji wymaga zawarcia aneksu pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w przypadku obniżenia cen zgodnie ze wskaźnikiem wskazanym w § 27 pkt 1.2.2.2 w umowie.
4. Na wniosek Zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionej w § 27 pkt 3, Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa w § 27 pkt 1.2.3 oraz do wskazania kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie.

5. Akceptacja przez Zamawiającego przedstawionych szczegółowych kalkulacji kosztów nastąpi zgodnie 
z zasadami określonymi w § 27 pkt 1.2.4.

6. W przypadku, gdy umowa została zawarta po upływie terminu 180 dni od dnia upływu terminu składania oferty, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia oferty, w takim przypadku pierwsza waloryzacji może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia otwarcia oferty.
Ochrona danych osobowych
§ 28
1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) bez uszczerbku dla pozostałych postanowień umowy, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie. 
2. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym paragrafie.

3. Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

4. Zamawiający będzie przetwarzał dane zwykłe pracowników Wykonawcy realizujących umowę w postaci:

a) imion i nazwisk; 

b) serii i numeru dokumentu tożsamości;

c) numeru rejestracyjnego pojazdu.
5. Zamawiający zobowiązuje się:

a) przetwarzać udostępnione mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą;

b) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;

c) zabezpieczać udostępnione dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;

d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.  

6. Zamawiający zapewnia, iż osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania tajemnicy lub podlegają jej zachowaniu na podstawie ustawowego obowiązku.

7. Charakter przewarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz systemów monitoringu wizyjnego. 
8. Zamawiający może udostępnić dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania Usługobiorcom (jednostkom i instytucjom wojskowym) jedynie w celu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Wykonawca oświadcza, iż będzie wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane 
w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr ….) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska i będzie przekazywał RZI w Bydgoszczy w celu realizacji niniejszej umowy.
10. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl w zakładce: pozostałe / RODO.
Postanowienia końcowe

§ 29
1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy. 

2. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona.
§ 30
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 31
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

3. Językiem umowy jest język polski.
§ 32
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§ 33
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
2. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy:

1) Załącznik Nr 1 – 
Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych
2) Załącznik nr 2 – 
Wymogi dotyczące opracowania dokumentacji budowlanej
3) Załącznik nr 3 –
Zasady sporządzania operatu technicznego
4) Załącznik nr 4 – 
Zestawienie poniesionych nakładów finansowych oraz uzyskanych 
efektów rzeczowo – finansowych zgodnie z wytycznymi Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz z dnia 14.05.2018 r. w sprawie sporządzania elaboratów rozliczeniowych RZI Bydgoszcz
5) Załącznik nr 5 – 
Arkusz efektów gospodarczych
6) Załącznik nr 6 – 
Harmonogram rzeczowo-finansowy
7) Załącznik nr 7 – 
Formularz cenowy
8) Załącznik nr 8 –
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

9) Załącznik nr 9 – 
Wzór oświadczenia gwarancyjnego
10) Załącznik nr 10 –
Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
11) Załącznik nr 11 –  
Wzór raportu miesięcznego
12) Załącznik nr 12 –      Regulamin Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
13) Załącznik Nr 13 –
Procedura wydawania dokumentów geodezyjnych dla terenów objętych                                      klauzulami dostępu do informacji niejawnych.
14) Załącznik Nr 14 – 
Wymogi dotyczące wykonania inwentaryzacji schematycznej obiektu

15) Załącznik Nr 15 – 
Wymogi dotyczące wykonania numeracji obiektów

16) Załącznik Nr 16 – 
Wymogi dotyczące wykonania numeracji drzwi wewnętrznych

17) Załącznik Nr 17 – 
Procedury odbiorowe
18) Załącznik Nr 18 – 
Deklaracja zgodności

………………………….. 
………………………….

WYKONAWCA 
ZAMAWIAJĄCY
� Zgodnie z „Zasadami zawierania i realizacji umów na odsprzedaż energii elektrycznej” z dnia 08.11.2019 roku, pod pojęciem Administratora rozumie się: 11 Wojskowy Odział Gospodarczy w Bydgoszczy, 12 Oddział Gospodarczy w Toruniu, 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Grudziądzu, 31 Wojskowy Odział Gospodarczy w Zgierzu, 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku.


� Administrator systemu ciepłowniczego – podmiot zewnętrzny, który na podstawie umowy eksploatuje                         i zaopatruje w energię cieplną dany kompleks wojskowy.
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