Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2022

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... PESEL zam. ............prowadzacym dziatalnos¢
gospodarcza pod firmg ...................... pod adresem W ..., ,
posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej Wykonawca, *w imieniu,
ktorego dziata ... ...... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,

............................... z siedziba W ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nr KRS ................, NIP ................,
REGON ................. , kapital zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do fgcznej™ reprezentacji - spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostata zawarta nastepujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: ..............

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwa ,Modernizacja Drég Wojewédzkich
administrowanych przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku” w podziale na czgsci:
Cze$C .. = oo (Przedmiot Umowy).

2. Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie. Do
celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z
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nastepujaca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami oraz zalacznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zamowienia (OPZ),
dokumentacjg projektowg wraz z uzgodnieniami oraz Specyfikacjg Techniczng (ST) —
Zatacznik nr 1,

3) oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami — Zatgcznik nr 2,

4) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i usterek,

5) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

6) Harmonogram rzeczowo—finansowy — Zatgcznik nr 3.

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okre§lonym w § 4 ust.

1, do wykonania z najwyzsza zawodowg staranno$cig wszelkich robot i czynnoSci

niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

mial mozliwos¢:

1) zweryfikowania udost¢pnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym
dokumentacji projektowej i ST) oraz innych informacji majacych wptyw na proces
budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
w celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot

bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, Zze na dzieh zawarcia Umowy nie zachodza okolicznosci

uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z COVID-19.

. Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktdrego zastosowanie maja sankcje i

zakazy okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczego6lnych rozwigzaniach

w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie

bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. 5k rozporzadzenia Rady nr 833/2014 z

dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji

destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady nr

2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto o$wiadcza, ze podwykonawcy, dostawcy oraz

podmioty, na ktorych zdolnosciach polegal w celu uzyskania zaméwienia, w przypadku gdy
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przypada na nich ponad 10% wartosci zamOwienia, nie s3 podmiotami do ktorych
zastosowanie majg zakazy okre§lone w art. Sk powyzszego rozporzadzenia. WWykonawca
zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci
powyzszych oswiadczen.

§3
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczgc od daty
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w § 6 ust. 9 1 § 9 ust. 5. Opodznienie w przediozeniu
dokumentow bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie ..... dni od dnia zawarcia umowy, tj. do

Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robot poprzedzong wpisem kierownika robdt do
dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robot budowlanych objetych Umowa,
potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynnosci odbioru
koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktorych mowaw §

18 ust. 11 § 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru

koncowego, za termin zakonczenia robot uwazaé sie bedzie date¢ wznowienia czynnosci

odbioru, po ktérych zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru koncowego robot.

Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez

inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastapi¢ w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych

w harmonogramie  rzeczowo-finansowym.  Zatwierdzony przez  Zamawiajacego

harmonogram stanowi Zatagcznik nr 3 do Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedtozenia go do zatwierdzenia

Zamawiajgcemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek
terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) nawezwanie Zamawiajacego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych, ktore
wystapig w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

Zamawiajacy  uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany

stanowiskiem Zamawiajacego w tym zakresie.



§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg zgodnie

z oferta Wykonawcy na Kkwote  ..ccoceeeiiiieieennne, zt  (stownie zlotych:
................................................ ) bez podatku od towarow i ustug, powiekszong o nalezny
podatek od towaréw 1 uslug w kwocie ........ccooeiiiniiinns zt (stownie zlotych:
................................................ ), co stanowi kwote ............................ Zt (stownie ztotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towardw i ustug. Strony dopuszczaja
zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od towarow i ustug
naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg wyzsza od kwoty podatku od towarow
1 ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzadzone metoda kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okres§lonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymagac bedzie zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towarow i ustug,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢, wynikajaca
ze zmiany stawki podatku od towaréw i ustug.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzglgdu na wzrost kosztoéw Wykonawcy.

§5
ZASADY PLATNOSCI
. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bgdzie nie cz¢$ciej niz raz w miesiagcu, na podstawie
faktur przej$ciowych wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dotgczonym do
faktury zestawieniu wartosci wykonanych rob6t. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez
Wykonawce narastajaco, a warto$¢ wykonanych elementow robot ma by¢ pomniejszona o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto$ci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone
przez Zamawiajacego.
. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
facznie fakturami przejSciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego, okre$lonego w ust. 1.
. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie pézniej niz w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokot odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.
. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowic
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot oraz cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 17.
. Na potrzeby realizacji ptatnosci przejsciowych i koncowej Wykonawca wraz z fakturg oraz
Zestawieniem, w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego,
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7.

10.

11.

12.

przedstawi:

1) o$wiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o0
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zamOwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcoéw i
dalszych podwykonawcow faktur.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robdt
budowlanych, dostaw i ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 4, lub w

przypadku wykazania zalegto$ci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

i dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplate wynagrodzenia Wykonawcy w czgsci

rownej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty lub odpowiadajace;j

zaleglosci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy naleznos$ci
wyplaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego lub
postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowg stron.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktorych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego

terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewoddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk,

Rejon Drog Wojewodzkichw .....ul. ... (..-...) ...

1 doreczona do siedziby Rejonu Drog Wojewddzkich w .....

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajacego.

Ptatno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 i 6, w terminie do 30 dni, liczac

od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potragcenia swoich wymagalnych

wierzytelnos$ci z wymagalnymi wierzytelno§ciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca oswiadcza, zZe jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc¢ za wykonanie

Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej pfatnosci. W przypadku,
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gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie
podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy widniejqgcy w wykazie podatnikow VAT.*

12. Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt wdrozy tymczasowg organizacj¢ ruchu
W oparciu o zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajacego lub o zatwierdzony
projekt wykonany przez Wykonawce oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem
ewentualnych objazdéw w czasie prowadzenia robot budowlanych, na zasadach i w zakresie
wynikajacym z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami drog.

2. Wszelkie materialy rozbiorkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i1 na wlasny koszt. Wykonawca
zutylizuje odpady 1 przedstawi dokumenty z utylizacji odpadéw zgodnie z ustawag
0 odpadach.

3. Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktérym mowa w ust. 1. W trakcie
prowadzonych robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé oznakowanie
terenu budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie technicznym, jak
| wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

4. Wszyscy czlonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani
| wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia czlonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej
z wymaganiami BHP.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku nieprzestrzegania przez cztonkow
swojego personelu przepisow, wskazanych w ust. 4.

6. Wykonawca bedzie Scisle przestrzegat wszelkich przepisow powszechnie obowigzujacego
prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

7. Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy osob
nietrzezwych lub bedacych pod wptywem srodkéw odurzajacych.

8. Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamial Zamawiajacego i inspektora
nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajacego
niezwlocznie po nastagpieniu tego rodzaju zdarzenia.

9. Wykonawca ma obowiazek, najpozniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki
obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa
budowlanego, i uzyskac¢ jego uzgodnienie z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania robot,

a po ich zakonczeniu usuni¢cia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu robot czystego i nadajacego si¢

do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezgcego informowania Zamawiajgcego oOraz inspektora

nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub termin

zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie

Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczeg6lnosci

w przypadku opdznien w realizacji harmonogramu robét. Program Naprawczy Wykonawca

przedtozy w terminie i zakresie, okreslonym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej i ST
niezbedne do kompletnego wykonania robot budowlanych i przekazania ich
Zamawiajacemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow budowlanych zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan sprawdzajacych,

ktore nie potwierdzg osiggnigcia wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji

projektowej i ST, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petna odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego
W calosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcoéw i koordynacje tych robot;

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania;

4) Dbiezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegolno$ci
dziennika budowy;

5) utrzymanie zimowe oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowiazujacego
w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru

robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje Zamawiajacemu

podstawe do zadania odkrycia robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drég dojazdowych i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek

transportowych 1 sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci stuzbowych na terenie

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi

aktami prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom

Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub
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19.

20.

21.

pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

*Wykonawca w terminie co najmniej 5 dni przed rozpoczeciem robot, zawiadomi na pismie
0 planowanym terminie rozpoczecia oraz zakornczenia robot, a takze przekaze numer telefonu
kierownika budowy do kontaktu, wszystkie osoby prywatne zamieszkujgce nieruchomosci
bezposrednio sgsiadujgce z modernizowanym odcinkiem drogi, przedsigbiorcow
prowadzgcych dziatalnosé gospodarczq na tych nieruchomosciach oraz stuzby ratunkowe.?
*Wykonawca ma obowigzek organizowac prace i dobierac technologie wykonywania robot
oraz zastosowane materialy w taki sposob by przerwa w dostepie do poszczegolnych
nieruchomosci, w trakcie wykonywania robot, ze wzgledow technologicznych wynosita nie
wiecej niz 5 godzin. Wykonawca, co najmniej na 24 godziny przed wystgpieniem przerwy w
dostepie do nieruchomosci, trwajgcej powyzej 30 minut, powiadomi o tym fakcie na pismie
wszystkie osoby prywatne (zarzqdcow budynku) zamieszkujgce nieruchomosci bezposrednio
sgsiadujgce z modernizowanym odcinkiem droQi oraz przedsiebiorcéow prowadzgcych
dzialalnosé gospodarczq na tych nieruchomosciach.*

Wykonawca zapewni faczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych, z zastrzezeniem
art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie Zamawiajacego
oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, ST oraz
zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu
do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej,

odbidr robot,

zaplata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 i 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towarow i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwotg ....................... zt (stownie zlotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie shuzy pokryciu
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

! Dotyczy czesci nr 1 — Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 212 na odcinku w km 43+300 — 45+692



W nastepujacych wysokosciach i terminach:

1) 70%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kKWoOte .........ccccoueeneen. 7k,
pomniejszong o ewentualne wypltaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
W szczegdlnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot, z
zastrzezeniem ust. 3,

2) 30%, okreSlonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kKwote .........ccco...... zt,
pomniejszong o ewentualne wyplaty z tytulu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcey wraz z odsetkami

wynikajagcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej

za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na 30 dni przed wygasnigciem terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

5. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa
W zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujaco:
1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
| posiadanego mienia w zwigzku z realizacja robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow 1 ushug.
2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdw poniesione przez pracownikow 1 osoby trzecie, a powstate w zwigzku
Z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na
sume gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow 1 ushug.
2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewni¢ wyplate odszkodowania
w zlotych polskich, bez ograniczen.
3. Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, beda obowigzywaty w okresie nie krotszym niz od
dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot,
w ktorym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktérym potwierdzono usunigcie wszelkich
stwierdzonych wad.



Zakres 1 warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarciu Umowy do dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie ubezpieczenia w zakresie
opisanym w ust. 1 pkt 1-2, w tym w szczegolnosci kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W
przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie speilnia wymogow, okreSlonych w ust. 1,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dokonania stosownych zmian i przekazania ponownie
dokumentacji ubezpieczeniowej w terminiec Wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic
Zamawiajacemu dowod zaptaty sktadki oraz polise z tytulu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optacac na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zamawiajacy wymaga przywrocenia peinej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).

W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sig
do przedtuzenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i
polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy
i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedtuzenia niezgodnie z warunkami, okre§lonymi w ust. 1, lub nieprzediozenia przez
Wykonawce powyzszych dokumentéw w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt uprawniony bedzie do
dokonania stosownego ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
Z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkod, powstatych
W zwigzku z realizacja Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

§ 10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w 0SODIe ..., :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen W Specjalnosci ........cccceeveervenieenene. 111 GRS i powierza mu
czynnosci okreslone na mocy przepiséw art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstgpu na teren budowy i kontroli rob6t w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.

§11
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia kierownika robot W 0SODIE .......cccccviiiiiiiiiiiciic e, :



posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci ......cceeeeveeeeveeenneeennne. 111 SR
Wszelkg korespondencje skierowang przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie doreczona, jezeli bedzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robdt lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie moze dokonywaé zmiany osoby,
0 ktore] mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowa¢ zmiang 0S0Oby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie maja zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastgpstwa przez osoby spetniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidlowe
wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni
od powziecia wiadomosci o koniecznos$ci zapewnienia zastgpstwa.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaly. Wykonawca jest zobowigzany wymienic
osobg, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w wyznaczonym
terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Je§li Zamawiajacy nie
zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiazek przedstawienia kolejnego, az
do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwac dtuzej
niz 7 dni. Jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapic
od zawartej Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedlozyl Zamawiajagcemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wlasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatéw dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia o podjgciu
obowigzkow kierownika budowy lub kierownika robot osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
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wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
| zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje na piSmie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajgcego nastgpi wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0sOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te majg obowigzek ztozenia dokumentoéw badz ich kopii w zakresie 1 na zasadach,
0 ktorych mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robot bez wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy
Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, tj. czynnoSci zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych: roboty
przygotowawcze, roboty rozbidorkowe, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, roboty
wykonczeniowe, beda przez okres wykonywania tych czynnos$ci zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowigzek ten ma zastosowanie rowniez w stosunku do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca obowiazany jest przedtozy¢ o$§wiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlno$ci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowiazek przedktada¢ na biezaco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany
ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu weryfikacji spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedlozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze

zawiera¢ roOwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczego6lnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie speilniania ww.

obowigzkow, w szczegodlnosci poprzez zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

dowodow potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespelnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych czynnos$ci, okreslone w ust. 1, i skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej,

okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§ 14
PODWYKONAWCY
Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czgsci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla
Wykonawcéw — Rozdziat I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe cze$ci zamoOwienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.
Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spelniania warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (doswiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone cze$ci zamowienia ma obowigzek
wykonywac¢ podmiot udostepniajacy swoje zasoby.
Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotal si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
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postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

(w tym w zakresie Kkryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia

proponowanego podwykonawcy.

Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czg$ci

Przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie

Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie,

0 ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W

przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic
tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czeéci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy ustanawia nast¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig czg¢sci zamdwienia, okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakoSci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca, i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w ST,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnos¢
z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawceg),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikdw Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazani sag w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie beda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela
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6.

10.

11.

Zamawiajacego, ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia

Wykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
zamawiajacym a wykonawca.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajagcego pod rygorem
niewaznosci.
Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest
przedlozenie Zamawiajagcemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia o
nastepujacej tresci: ,,Podwykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktérego
zastosowanie majg sankcje i zakazy okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0
szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. 5k rozporzadzenia
Rady nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkoéw ograniczajacych w zwiazku
z dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacj¢ na Ukrainie w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Podwykonawca zobowigzuje
si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenie o aktualno$ci powyzszego
o$wiadczenia.”
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokonaé
zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy badz zgod¢ na zmiang tej umowy. Przedlozony projekt
umowy 0 podwykonawstwo badZ projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawnymi, w szczeg6lnos$ci za$ z Pzp.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegdlnosci w sytuacji,
niespetnienia wymagan okre§lonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien okre§lonych w ust. 6,
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane begdzie
za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
calosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktorym mowa
powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z ust. 5 lub
zawarcia postanowien okre$lonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu jej zmiany w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Procedurg powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do umoéw migdzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz do umow z dalszymi podwykonawcami, jak réwniez do zmian do tych
umow. Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci
Umowy, w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to warto§¢ wigksza niz 50.000,00 zi.
Przedtozona umowa o podwykonawstwo badZz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas z Pzp.

Powierzenie wykonania czgsci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

Zmiana zakresu robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawcoéw, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.

Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje platnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane 1 pos$wiadczone do =zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania, to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz

16



21.

22.

23.

24.

25.

wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone,
2) zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny sposdb niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powotywaé si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wéwczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, W jakiej
rozliczana jest Umowa migdzy Wykonawca a Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy potraci kwote réwna tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyzej.
Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odno$nie zasadnosci lub wysokos$ci
naleznej zaplaty albo tez podmiotu, ktoremu platno§¢ si¢ nalezy, Zamawiajacemu
przystugiwato bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po zlozeniu do depozytu sadowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwote rowna kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647% i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$¢ gldéwna oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speilniaja warunkow lub wymagan,
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okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
. Materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w ST.
. Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty i sprzget.

§ 16
ZMIANY MATERIALOW I TECHNOLOGII

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi

koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladdéw, pomiardéw

i odbiorow niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz

ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez

Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,

w sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢c Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowej, a nie
wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materiatow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét, zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdt, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 7,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany

na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, 0

ktory mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajgcego na piSmie

pod rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§ 17
ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
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1.

2.

Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokoét koniecznosci
| protokot uzgodnien migdzy Stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys
zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wiasciwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek lub cen,
okre$lonych w kosztorysie ofertowym.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaly okreSlone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegdtowa ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych
nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wedlig innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub nakladow wilasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
| Zamawiajacego.

W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu
robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materialow
Z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢ wyzsze
od kalkulacji Wykonawcy o wiecej niz 10%, oraz naktadow rzeczowych, okreslonych
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktoérych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu dokumentéw zakupu
umozliwiajacych aktualizacj¢ kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono nowa stawke lub cene.

§18
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD W CZASIE ROBOT

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego robot wad istotnych nadajacych

si¢ do usunigcia, Zamawiajacy lub wlasciwy Inspektor Nadzoru moze odméwié odbioru do

czasu ich usunigcia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru

Koncowego robodt i wyznaczy termin na usunigcie tych wad.

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru koncowego istnienia wad nienadajacych si¢

do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy
lub wstrzymac¢ czynnosci odbioru i zagda¢ od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy
lub jego czgséci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢
od Wykonawcy naprawienia szkody.
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Zamawiajacy lub witasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady
w trakcie robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed
wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynno$ci
ogledzin. Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwos$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego, pod rygorem
niewaznosci, o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajagcym usunigcie wad. W takim przypadku
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-7.

§19
ODBIOR ROBOT
1. Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy robot,
3) odbior koncowy Przedmiotu Umowy,
4) odbior ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi),
5) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.
Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca Kierownik
budowy bedzie zglaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Kierownik
budowy ma réwniez obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakoniczeniu robot
budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych,
réwniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z wpisami
wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zatacznik do zgloszenia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru koncowego robot.
Odbiory o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-5 dokonywane beda komisyjnie z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioréw w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie
o0 terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie
uczestniczyt w pracach komisji.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w ciggu 14 dni roboczych
od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej wpisem do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru.
Wykonawca nie po6zniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru koncowego robot,
przekaze Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:
1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,
2) dziennik budowy,
3) niezb¢dne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci

20



wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wilasnos$ci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kiecrownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

9) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wiasciwego osrodka geodezji,

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,

11) zestawienie wykonanych rob6t — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli
robot (DKR),

12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu w wersji papierowej W jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej

w jednym egzemplarzu, przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna

Z wersjg papierowa, czyli stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé czynnos$ci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawil dokumentow, o ktérych mowa

W ust. 5.

Z czynnosci odbioru koncowego robot, odbioru koncowego Przedmiotu Umowy odbioru

ostatecznego oraz potwierdzajacego usunigcie wad bedzie spisany protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych wad.

§ 20
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

w zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1) zazwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,2%
kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towardw i ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedura, okreslong w § 14,
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okre§lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug za kazdy stwierdzony przypadek,

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ust. 1, ust. 2, *ust. 192 i ust. 20° w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okreslonego

W § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow 1 ustug za

kazdy przypadek nieprzestrzegania wymienionych postanowien, przy czym do kontroli

przestrzegania wyzej wymienionych wymagan upowaznieni sg Zamawiajgcy lub

inspektor nadzoru,

za nieprawidlowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg starannoscig

w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okre$lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu

zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustlug za kazdy dzien wystepowania

nieprawidlowosci,

za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robdt, przy odbiorze lub

ujawnionych w okresie gwarancji 1 regkojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty

wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towardéw 1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od uptywu

terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot

i bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 4, jezeli

Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajacego lub

inspektora nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust.

1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towardw i ustug za kazdy dzien

zwloki lub niewykonania,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz

wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia,

okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow

1 ushug za kazdy taki przypadek,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

bez podatku od towarow i ustug,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty

wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towarow i ustug za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia,

okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow

1 ustug za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaplaty w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1,

ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow i ustug,

2 Dotyczy czesci nr 1 — Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 212 na odcinku w km 43+300 — 45+692
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3.

12) z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, bez podatku od towarow i ustug, za kazdy dzien niespelnienia
wymogu, za kazdg osobg,

13) za brak zaptaty lub nicterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokos$ci 5% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug,

14) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw
1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokos$ci 10% wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa

w § 4 ust. 1 umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. Kara nie zostanie naliczona, jezeli

odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 1.

Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uplywem terminu
3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.

Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢ 20%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towaréw 1 ustug.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

cze$ci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstapi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktéregokolwiek terminu
posredniego okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i zadaé zaplaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,
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2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majagtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wieksza niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajagcego lub inspektora, nie
wykonuje robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwal
realizacje¢ Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc i nie podjat prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow
i ustug,

10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czg§¢ robot, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu roboét, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robodt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowiagzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstapienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, Ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstapienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robdt przerwanych beda mieé

zastosowanie zapisy umowne, W szczeglOlnosci dotyczace gwarancji 1 r¢kojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnie¢ sporow.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czgéci robot wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czgsci robot, okreslonym

w ofercie  Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 9, po potraceniu kwot naleznych

Zamawiajagcemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, W tym w szczegdlno$ci kar

umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoragkolwiek strong, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia

i wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robdt 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
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8.

10.

2) przekaza¢ znajdujagce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace

do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdzniej w terminic 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy, usung¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robdt przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegbtowy protokét inwentaryzacji robot w  toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bgdzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek strone obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru rob6t oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcey terenu rob6t pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ na pisSmie pod rygorem niewaznos$ci i zawierac

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§ 22

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze dochodzi¢
roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit Wykonawcy
wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ... lat od daty odbioru koncowego robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pismie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie b¢dzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony.
W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

lub w przypadku koniecznos$ci natychmiastowego usunig¢cia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad
W sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usuniecia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, 0 ktorym
mowa w § 8, lub zadajagc od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku,
gdy koszty usunig¢cia wad przewyzsza¢ b¢dg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zagdania zwrotu poniesionych kosztow w czesci,
w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pi$mie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowiazany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba Ze
do jej skutecznego usuni¢cia niezbedne begdzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym usunigcie
wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wad¢ na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uplywie okresu
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18.

19.

20.

gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robdt przez dostawce lub producenta tych materiatlow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udziclonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, woOwczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajgcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancjii rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdoéw, wykonania przytaczy, montazu oswietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktorych budowe¢ wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego. W przypadku zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, aby ten uczestniczyt w przekazaniu terenu pod takie
roboty 1 nastgpnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawc¢ gwarancja lub rekojmia
zostanie wytaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty
z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczedniej
wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robdt wylaczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialno$ci stron w tym zakresie.

§ 23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy W zakresie:

1) zmiany terminu wykonania robét, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnoSci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robot,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
mialy lub mogty mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegolnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie robot okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
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prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, termin zostanie przesuniety odpowiednio 0 czas nie krotszy niz czas
trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub czas usunigcia ich skutkdéw, z
mozliwoscig uwzglednienia przez Zamawiajacego reziméw technologicznych
prowadzonych prac,

¢) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktore to zmiany wstrzymujg
lub opo6zniaja realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do unikni¢cia lub usunig¢cia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktérych realizacja bedzie miala wpltyw
na realizacje Przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow terenowych budowy odbiegajagcych w sposob istotny
od przyjetych w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektéw budowlanych,

e) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktére nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robo6t z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami, przez ktorg na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogty przewidziec,
oraz ktérego strony nie mogtly unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, w szczegdlno$ci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagle
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i
rozruchy spoleczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania
wojenne, akty wladz panstwowych uniemozliwiajace wykonanie zobowigzan
umownych, jak rowniez okoliczno$ci zwigzane z sita wyzsza, ktore juz wystapily
(COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie sg znane jej skutki,

1) zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesiaca,

J) zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, {j.:
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- protesty mieszkancow lub innych os6b prawnych 1 fizycznych,
- wystgpity $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamodwienie publiczne
uniemozliwiajgce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postgpowaniu,

- powyzsze okoliczno$ci mogg spowodowac¢ wydtuzenie terminu, o ile bedg miaty wptyw
na termin realizacji wykonania Umowy, a wydluzenie nastapi o czas niezbedny do
usunigcia przeszkod;

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia w przypadku:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja
projektows, ST lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy
Zamawiajacemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwalo§¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploataciji,

gdy zaistniata konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatdéw, ktore moga skutkowaé¢ w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystapienia warunkoéw terenu robdt odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub usunigcia tych
kolizji,

wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a)
b)

okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac § 17,

gdy iloczyn ilo$ci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowiacym zalacznik do Oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie,
okreslone w § 4 ust. 1,
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4) powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie
rozbieznos$ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

Strona wystepujgca o zmiang postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznos$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien Umowy lub protokot koniecznosci musi by¢ ztozony na piSmie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w § 17,
1 informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe¢ zmiany.
Podstawg do zadania przez Wykonawcg zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sg
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
inspektora nadzoru i Zamawiajacego o =zaistnialych okoliczno$ciach i ich wptywie
na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni
od poniedziatku do piagtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protokot koniecznoséci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy

wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robot, nie wptywajacy na termin realizacji

I wynagrodzenie, nie wymaga odr¢gbnego aneksu do Umowy.

Wystapienie okoliczno$ci, o ktéorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie

Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowigzku.

Okolicznosci te nie moga rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy 0 dodatkowe

wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§24
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak 1 odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzednig zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujgce oraz realizujagce wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:
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Administratorem danych ww. osob jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:

iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. os6b jest umozliwienie kontaktu, koordynacji

oraz realizacji umowy pomigdzy jej stronami.

Zrodlem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osob reprezentujagcych przetwarzane sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0s0b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomi¢dzy jej stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rdwniez powierzone

podmiotom, ktére $wiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, Zadania

dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunig¢cia danych lub ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostale postanowienia
Umowy zachowuja petng moc i skutecznos¢,

. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w petni skutecznymi,
ktore wywohuja skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzys$ci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE
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1. Ewentualne spory, wynikte na tle realizacji Umowy, strony oddadzg pod rozstrzygnigcie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

2. Umoweg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajgcego
i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.

3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

4. Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralne czgsci Umowy:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami oraz zalgcznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zamowienia (OPZ),
dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami oraz Specyfikacja Techniczng (ST),

2) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

3) Harmonogram rzeczowo—finansowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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