Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
o roboty budowlane pn.:

Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynkow I Liceum Ogoélnoksztalcacego
w Swieciu

Powiatem Swieckim z siedziba Zarzadu Powiatu w Swieciu przy ul. Gen. J. Hallera 9,
86-100 Swiecie reprezentowanym przez:

TEPIEZENTOWANYIT PIZEZ «..voveverrerersressssseessssssessssssssssessssssssessssssessssessanss
zwanym dalej Wykonawca

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym z mozliwoscia
przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1320 z p6ézn. zm.) dalej ustawy Pzp, zostata zawarta
umowa o nastgpujace;j tresci:

§1
1. Przedmiotem zamowienia sg prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynkow
(gtownego szkoty oraz budynku sali gimnastycznej) I Liceum Ogolnoksztatcacego
im. Floriana Ceynowy w Swieciu zlokalizowanych przy ul. Gimnazjalnej 3, na dzialce
nr 1255/10 w obrebie ewidencyjnym Swiecie, jednostce ewidencyjnej Swiecie-Miasto,
w zabudowie ustug o$wiaty.

2. Prace  konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynku sali gimnastycznej
w szczegdlnosci polegac¢ beda na:

1) wstepnym myciu i dezynfekcji elewacji;
2) usuwaniu materiatow wtornych i1 uszkodzonych;

3) oczyszczaniu watku ceglanego, czyszczeniu wieloetapowym rozpoczynajac od metod
najmniej inwazyjnych, myciu elewacji metodg hydrodynamiczng, doczyszczaniu metoda
chemiczng i metodg ablacji laserowej, metodg strumieniowo-§cierna;

4) doczyszczaniu nawarstwien miejskich (zabrania si¢ hydropiaskowania);
5) stabilizacji podtoza;

6) odsalaniu watku ceglanego;

7) wzmocnieniu partii ostabionych;

8) uzupehieniu ubytkow watku ceglanego, wymienieniu cegiel uszkodzonych powyzej 70%
na nowe w kolorze, teksturze oraz parametrach mechaniczno-fizycznych zblizonych do
oryginatu;

9) spoinowaniu w technologii wapienno-trasowej;

10) hydrofobizacji powierzchni sptywowych;



11) naprawie uszkodzonych nadprozy w murach z cegly pelnej, peknig¢ lokalnych
w murach pelnych, pekni¢¢ w murach petnych blisko narozy.

. Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynku gtéwnego szkoly w szczegdlnosci
polegac¢ beda na:
1) wstepnym myciu i dezynfekcji elewacji;

2) usuwaniu materialdow wtornych i uszkodzonych;

3) oczyszczaniu watku ceglanego, czyszczeniu wieloetapowym rozpoczynajagc od metod
najmniej inwazyjnych, myciu elewacji metoda hydrodynamiczng, doczyszczaniu metoda
strumieniowo-$cierng;

4) doczyszczaniu nawarstwien miejskich (zabrania si¢ hydropiaskowania);
5) stabilizacji podtoza;

6) odsalaniu watku ceglanego;

7) wzmocnieniu partii ostabionych;

8) uzupeinieniu ubytkdéw watku ceglanego wymienieniu cegiet uszkodzonych powyzej 70%
na nowe w kolorze, o teksturze oraz parametrach mechaniczno-fizycznych zblizonych
do oryginalu, uzupetieniu ksztaltek specjalnych materialem nowym, uzupehieniu
zaprawg renowacyjng ubytkéw, wykonaniu scalenia kolorystycznego;

9) spoinowaniu w technologii wapienno-trasowej;
10) wykonaniu dolnego sptywu cokotu;
11) hydrofobizacji powierzchni sptywowych;

12) naprawie uszkodzonych nadprozy w murach z cegly pelnej, pgknig¢ lokalnych
w murach pelnych, peknie¢ w murach pelnych blisko narozy, konserwacji i naprawie
gzymsoOw 1 sptywow;

13) oczyszczeniu przez szczotkowanie 1 zabezpieczeniu powloka antykorozyjng w kolorze
ciemnym matowym elementoéw metalowych: kraty, kotwy, ankry, uchwyty;

14) zdemontowaniu rolet okiennych w ilosci 9 szt. (6 szt. elewacja wschodnia, 3 szt. elewacja
zachodnia) w tych miejscach wymienienie stolarki okiennej na stolarke
z profili PCV o zwigkszonej odpornosci na wlamanie, (stolarka nawigzujaca w formie
1 kolorze do demontowanej) wymianieniu parapetow wewngtrznych i zewnetrznych,
parapety wewngetrzne z PCV biate, zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze
naturalnej ceramiki,

15) zdemontowaniu  pozostatosci po  wczesniejszych instalacjach elektrycznych
1 medialnych, wspornikdw z ceramicznymi izolatorami, kotew, itp;

16) wykonaniu opaski zwirowej wzdtuz elewacji zachodniej;

17) demontazu zadaszenia o konstrukcji stalowej od strony elewacji zachodniej;
18) wymianie potrojnych uchwytéw na flagi w ilo$ci 5 szt. w elewacji wschodniej;
19) demontazu prowizorycznej wiaty od strony zachodnie;.

. Przedmiot zamowienia obejmuje nast¢pujgce roboty budowlane, ktora beda zrealizowane
w ramach dwoch etapow:

1) Etap I - bedzie obejmowal prace konserwatorsko-budowlane przy wszystkich elewacjach
budynku sali gimnastycznej oraz przy elewacji wschodniej budynku gtownego szkoty.

2) Etap II - bedzie obejmowal prace konserwatorsko-budowlane przy pozostatych
elewacjach - potudniowej, poéinocnej i zachodniej budynku glownego szkoty.



Ze wzgledu na to, ze roboty budowlane beda prowadzone w czasie roku szkolnego,
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy
Z najwyzszg starannoscia.

. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia okres$laja dokumentacja projektowa, Projekt
architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny, Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Rob6t Konserwacyjno-budowlanych przy elewacji budynku sali gimnastycznej
oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Konserwacyjno-budowlanych
przy elewacji budynku gtéwnego szkoty.

. Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej, decyzji
administracyjnych, zgodnie z zakresem i1 warunkami okre§lonymi w specyfikacjach
technicznych, stanowigcych zalaczniki do SWZ, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
w tym w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zasadami
wiedzy technicznej oraz sztuki budowlane;.

. Wszystkie dokumenty obejmujace postgpowanie w wyniku, ktérego zostal wybrany
Wykonawca w szczegolnosci Projekt budowalny, Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, oferta Wykonawcy, kosztorys
ofertowy dostarczony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy sg integralng
czg$cig umowy.

. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji zadania strony zobowiazujg si¢
dziala¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowiazujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

§2

Termin realizacji zamowienia ustala si¢ nastgpujaco:

1) roboty budowlane w ramach realizacji Etapu I nalezy wykona¢ w terminie do dnia
30 marca 2026 r.;

2) roboty budowlane w ramach realizacji Etapu II nalezy wykona¢ w terminie do dnia
31 sierpnia 2026 r.;

Przez wykonanie zamdwienia rozumie si¢ wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie
z dokumentacjg projektowa, catkowite zejscie Wykonawcy z budowy wraz z odbiorami.

Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi po protokolarnym przejeciu terenu budowy
przez Wykonawce podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru.

W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, Specyfikacje Techniczne
Wykonania 1 Odbioru Robot (STWiOR) oraz kserokopie pozwolenia na budowg.

Osobg upowazniong do reprezentowania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
w biezacych sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy jest dyrektor
I Liceum Ogo6lnoksztatcagcego w Swieciu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia
zgodnie z umowa, ofertag 1 dokumentacja projektowa, STWiOR, nienaruszajacymi
umowy poleceniami Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prawidtowe wykonanie przedmiotu zamowienia,
a w szczegdlnosci:

1) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, zamieszczenie w widocznym miejscu
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia, ogrodzenie terenu budowy;
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2) zapewnienie kompleksowej koordynacji realizacji zadania na wszystkich jego etapach;
3) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych;

4) zglaszanie gotowos$ci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesne zawiadamianie Inspektora nadzoru o tej
gotowosci;

5) zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP i ppoz. na terenie realizacji budowy oraz
ochrony mienia szkoly w trakcie realizacji zadania;

6) dokonywanie nalezytych wpiséw do Dziennika budowy;

7) stosowanie si¢ do polecen Inspektora nadzoru wpisanych do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowys;

8) angazowanie odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robo6t i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy;

9) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcoéw do udziatu w realizacji umowy;

10) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
1 kontroli spetniajagcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowe;j
1 STWiOR;

11) wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zabezpieczenia terenu budowy, strzezenie mienia

wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa pracownikom oraz osobom trzecim;

12)sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw, odpadow
1 $mieci w miejscu zapewniajagcym bezpieczenstwo osob 1 mienia;

13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia mienia szkoty podczas robot;

14) wykonanie prac naprawczych chodnikow oraz drég wjazdowych, uszkodzonych
podczas robdt budowlanych,

15) wywozu gruzu na sktadowisko odpadow oraz utylizacji odpadoéw tego wymagajacych;

16)uporzadkowanie terenu budowy i1 przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym dla odbioru rob6t budowlanych odpowiednio dla Etapu I 1 Etapu II;

17) zglaszanie gotowosci do odbioru robdt i branie udzialu w czynnosciach odbioru
w wyznaczonych terminach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zwtoke spowodowana naruszeniem obowigzkow,
o ktérych mowa w ust. 7 .

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie termindéw zakonczenia robot
budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia
do Zamawiajacego o przedluzenie terminu zakonczenia robot. W takim przypadku
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare, o ktoérej mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b).

W  przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robo6t, a nast¢pnie na wlasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby uczestniczace w realizacji zamowienia wykonujace prace
branzy ogolnobudowlanej byly zatrudnione przez Wykonawce lub przez Podwykonawce,
jezeli Wykonawca powierzy wykonanie czg$ci zamowienia Podwykonawcy na podstawie
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umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (T.j. Dz. U.
z 2025 r. poz. 277 z pdzn. zm.).

12. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajacy moze zada¢ w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
1 zakres obowigzkoéw pracownika.

13. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. m).

14. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 11 czynno$ci.

15. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§3
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz zapewnienie Wykonawcy
dostepu do Dziennika budowy;

2) wskazanie punktu poboru energii elektrycznej 1 wody do celow budowy i socjalnych;
3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowe;j;
4) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego;

5) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
przeprowadzenie odbioru wykonanych robot budowlanych odpowiednio dla Etapu I
i Etapu II;

6) zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztow realizacji zadania;

7) terminowa zaptata faktur za wykonane i odebrane roboty budowlane odpowiednio dla
Etapu I 1 Etapu IL

§4
1. Do wydawania polecen Wykonawcy ze strony Zamawiajgcego oprocz Inspektora
nadzoru ma prawo dyrektor I Liceum Ogolnoksztatcacego w Swieciu

2. Zamawiajgcy powota uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Inspektora nadzoru.



3. Inspektor nadzoru dziata¢ begdzie w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajagcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;.

5. W przypadku zmiany Kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego o takiej zmianie. Do
pisma Wykonawca zalacza dokumenty potwierdzajace posiadanie kwalifikacji przez
kierownika budowy, przy czym osoba zastepujaca musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe
(uprawnienia) w zakresie nie gorszym niz osoba ktoérg zastepuje.

6. W przypadku zmiany Kierownika budowy w trakcie realizacji zamdéwienia zgoda
Zamawiajacego jest wymagana bez koniecznosci wprowadzania aneksu do umowy.

§5
1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karng, cywilng i administracyjng z tytutu
wypadkéw 1 szkod powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien umownych,
a takze w zwigzku z wykonywanymi czynnos$ciami w zakresie realizacji umowy.

2. Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia winien
by¢ aktualny 1 wazny w terminie realizacji przedmiotu zamdwienia.

3. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, Wykonawca,
co najmniej na 14 dni przed koncem obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej
zobowigzany bedzie do przedlozenia polisy na kolejny okres w zakresie nie gorszym jak
dotychczasowy dokument ubezpieczeniowy.

§6
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie z materiatow wlasnych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow zgodnych
ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych.

3. Zastosowane do wykonania robdt materialy powinny posiada¢ stosowne dokumenty (atesty,
certyfikaty, $wiadectwa dopuszczalnosci) dopuszczajace do stosowania 1 obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ktore to Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajagcemu w dniu odbioru robdt budowlanych.

4. Zamawiajacy ma prawo do dokonania odbioru ilo§ciowego 1 jakoSciowego materialow.

5. Wykonawca jako wytwodrca odpadéw powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy
zobowigzany jest usung¢ je z terenu budowy we wilasnym zakresie, na wlasny koszt
(w ramach kosztow ogodlnych budowy) i zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami wynikajgcymi z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (T. j. Dz. U. 2023 r. poz.
1587 z p6zn. zm.).

§7

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg rozliczenia jest wynagrodzenie ryczattowe
w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow Nr RPOZ/2022/7838/Polskilad.

3. Strony ustalajag wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na taczng kwote w wysokosci:

6
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DIULEO: ottt e et e et e et e e e at e e e taeeebt e e e taeeantaeeertaeennraeenaaeennaees ztotych

(SEOWIIE: ..ottt et ae e e e e e ztotych ........ /100)
w tym podatek VAT W WYSOKOSCI .....oeevvieeeiiieeiiieeiieecee e ztotych

(SEOWIIE: ..ot et eae e e et e e ztotych ........ /100)
Z cZego:

1) zaEtap I:

DIUEEO: oeitieeeiee ettt et e ettt e e e et e e ettt e et e e eabeeetaeeebaeeetaeeantaeeantaeeanraeenaaeennreeas ztotych
(STOWIII: <.ttt ettt et e e b e enbeeneas zlotych ........ /100)
w tym podatek VAT W WYSOKOSCI ....ccouvieeriiieeiiieeiiieciieeevee e ztotych

(SEOWIIE: ..ottt et e e e e ztotych ........ /100)
2) za Etap II:

DIULEO: ittt ettt et e b e et e et e e te e et e e bt e enb e e taeenbeesaeenbeentaeennaas ztotych
(SEOWIIE: ..eeiiiiiieciee e e e e et e e aeeeeens zlotych ........ /100)
w tym podatek VAT W WYSOKOSCI ...ooovvieiieiiieiieeieeiieeie e ztotych

(STOWIIE: ..eiiiiiieeee et et e e e e e eere e e nreeeenns zlotych ........ /100)

. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturami cze§ciowymi

w dwoch transzach:
1) pierwsza faktura nie moze by¢ wyzsza niz 50% warto$ci przedmiotu zamowienia;

2) druga faktura nie moze by¢ mniejsza niz 50% wartosci przedmiotu zamdwienia
zamoOwienia.

. Wystawienie faktur nastgpi po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji

robo6t budowlanych i1 podpisaniu protokotow odbioru cze§ciowego/koncowego.

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z

Rzadowego Funduszu Polski Lad: Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkdow.

. Wynagrodzenie wyptacone zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez

Zamawiajacego na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy odpowiednio dla
Etapu I 1 Etapu Il z zastrzezeniem ust. 6.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie wraz z fakturg:

1) podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego albo Zamawiajacego protokotu
odbioru robot wraz z okresleniem ich wartosci,

2) okreslone prawem dokumenty dotyczace zastosowanych do wykonania tego fragmentu
robot materialow z podpisanym przez kierownika budowy, Zze materiaty te zastosowano na
budowie przedmiotu zamowienia,

3) przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
1 dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp biorgcym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych

Kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy okre$lona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy, w tym
uwzglednia wszelkie naleznosci publiczno-prawne.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

7



11.

12.

13.
14.

15.

W przypadku zamiaru ztozenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ Zamawiajacego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej
zlozenia. Zamawiajacy niezwlocznie przekaze Wykonawcy informacje o numerze konta na
Platformie Elektronicznego Fakturowania.

Na fakturach w miejscu ,Nabywca” nalezy wpisa¢: Powiat Swiecki,
ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP 559-187-68-20.

Za dzien zaplaty strony uwazaja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wystawionych przez siebie
faktur.

Wierzytelno$ci z tytulu niniejszej umowy mogg by¢ przenoszone na inne podmioty
wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

§8

Strony postanawiaja, iz osobami wlasciwymi w sprawach ustalen dotyczacych wykonania
przedmiotu umowy s3:

2) ze strony WyKOnawcCy: ........coouiiiiiiiiiiiniiiniinnenn. stel oo

1.

§9
Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

Realizacja cze$ci zamoéwienia przez Wykonawce moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
pisemnej odptatnej umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcg lub dalszymi
Podwykonawcami. Umowa pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca lub dalszymi
Podwykonawcami moze pod rygorem jej niewazno$ci obejmowac tylko bezposredni rezultat,
ktory stanowi¢ bedzie wykonanie fragmentu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie 1 wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji lub projekcie 1 wyszczegolnienie prac,

2) termin wykonania przedmiotu umowy dla Podwykonawcy i1 odpowiednio dla dalszego
Podwykonawcy winien by¢ krotszy o co najmniej 14 dni niz termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, okreslony w § 2 niniejszej umowy pomie¢dzy Zamawiajagcym
a Wykonawca,

3) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym,

4) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) odbior koncowy robot, wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, winien by¢ wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru koncowego robot
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10.

11.

12.

dokonane przez Wykonawce, wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem,
kopie protokoléw odbioru koncowego prac od Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow,

6) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych), przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ma prawo zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy.

. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do otrzymanej umowy na

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust.4,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (takze tych zawartych przez
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi) w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Przedtozona kopia
umowy o podwykonawstwo nie moze r6znic¢ si¢ od zaakceptowanego projektu.

Przepisy ust. 1-6 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotge potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy,

albo



13.

14.

15.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza
niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe¢ do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

§10

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
lacznego wynagrodzenia umownego ustalonego w § 7 ust. 3 4. c.coevereirreciereceniennnnn. (stownie:.
................................................ ) w formie ............... stanowiacej integralng cze$¢ umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
zamoOwienia zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnos$cia
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu zamowienia,
potwierdzajacego nalezyte wykonanie, pozostata cze$¢ tj. 30 % zostanie zwrocona lub
zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzany jest, przed uplywem terminu wazno$ci zabezpieczenia,
do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
w wysokosci 5% lacznego wynagrodzenia umownego ustalonego w § 7 ust. 3, do
przewidywanego terminu zakonczenia wykonania Umowy.

Czynno$ci wymienione w ust. 4 muszg by¢ powtdrzone, jesli nastgpig kolejne
przesunigcia okresu wykonywania przedmiotu Umowy.

§11
Strony postanawiajg, ze form¢ odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i1 wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia Etapu I robdét w wysokosci 0,2 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy, za wykonanie
Etapu I za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy terminem
zakonczenia Etapu I robot a faktycznym dniem zakonczenia rob6t Etapu I,

b) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia Etapu II robot w wysokosci 0,2 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy, za wykonanie
Etapu II za kazdy rozpoczety dzien zwloki jaki uptynie pomiedzy terminem
zakonczenia Etapu II robo6t a faktycznym dniem zakonczenia robét Etapu 11,

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze Etapu I w wysokosci 0,2
% lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy, za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,
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d) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Etapu II w wysokosci 0,2
% lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy, za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

e) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 3
umowy,

f) za Dbrak zaptaty lub nieterminowa =zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy,

g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy,

h) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % lacznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy,

1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy,

j) za brak zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, z ktorym
Wykonawca zawarl umowe, w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 3

umowy,

k) za nieprzedtozenie dowoddéw potwierdzajacych uregulowanie naleznoS$ci
wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca, badz dalszym
podwykonawca w wysokosci 0,2 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
§ 7 ust. 3 umowy,

1) za nieprzedlozenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnos$ci
cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, w przypadku
o ktorym mowa w § 5 ust. 3 umowy, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ i
zazadac¢ kary umownej w wysokosci 5 % lacznego wynagrodzenia o brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 3 umowy,

m) z tytulu uchybienia wymogu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia;

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy za odstapienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia o brutto,
o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy. Kara nie przyshuguje, jezeli odstgpienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp;

3) Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Kary umowne okre$lone w ust. 2 pkt 1 podlegaja kumulacji, ale nie moga przekroczy¢
30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 3 umowy. Ponadto, jezeli
Wykonawca dopusci si¢ wigcej niz raz zachowania stanowiacego podstawe do naliczenia
kary umownej z tego samego tytutu, kazde takie zachowanie bedzie podstawa
do naliczenia odrebnej kary umowne;j.
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§12

. Zakonczenie wykonania robot i gotowo$¢ do odbioru potwierdzong wpisem do Dziennika budowy
przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zglasza na pi§mie Zamawiajagcemu, odpowiednio
dla Etapu I i Etapu II.

. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow jezeli wykonywat roboty budowlane przy ich udziale.

. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Inspektora nadzoru wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.

. W ciggu 7 dni od zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:

1) atesty, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty, itp.;
2) wymagane dokumenty, protokoty, uzgodnienia;

3) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja
i pozwoleniem na budowe, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaly
zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora nadzoru.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru wykonanych robdt w terminie nie dluzszym
niz 10 dni roboczych od daty zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce, odpowiednio
dla Etapu I, Etapu II.

. Odbidr robodt przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

. Inspektor nadzoru sporzadza protokédt odbioru robot budowlanych odpowiednio dla Etapu 1
i Etapu II podpisany przez wszystkie osoby uczestniczace w odbiorze.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, Zamawiajacy moze przerwaé odbior, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robét, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru.

. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tre$ci protokotu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru, Zamawiajacy po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi
trzeciemu.

10. Za dzien faktycznego odbioru robdt uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli stron umowy protokotu koncowego obejmujacego caly zakres robot
wchodzacy w zakres zadania obejmujacy: Etap 11 Etap II.

§13

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy na okres
............... * miesiecy liczac od dnia koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest obowigzany do usuni¢cia wady fizycznej rzeczy, jezeli wady te ujawniajg
si¢ w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi.

3.0 kazdym przypadku wystgpienia w okresie rgkojmi 1 gwarancji wad w przedmiocie
umowy Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce, ktory zobowigzuje si¢ w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym do ich bezwzglednego 1 bezptatnego usuniecia.
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4. Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania stwierdzonych wad 1 usterek nie
pozniej niz w ciaggu 7 dni od dnia ich zgloszenia, pod rygorem zlecenia ich usunigcia
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

5.Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dokonat istotnych napraw
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili odebrania przedmiotu
umowy wolnego od wad. W razie, gdy Wykonawca wymienil cz¢$¢ przedmiotu umowy,
zasadg¢ t¢ stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienione;.

6. W innych przypadkach termin gwarancji i r¢kojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu
ktorego wskutek wady przedmiotu Umowy objetej gwarancjg, uprawniony z gwarancji nie
mogt korzystac.

* Okres gwarancji i rekojmi zostanie wpisany zgodnie z ofertq Wykonawcy.

§ 14

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
w postaci anekséw do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci:
1) zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp;
2) zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

a) w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamoOwienia o co najmniej 20% w stosunku do kosztow obowigzujacych w dniu
otwarcia ofert,

b) wprowadzenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia
przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych koszow zwigzanych
z realizacja zamoOwienia. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
szczegdtowej kalkulacji kosztoéw wraz z wykazaniem ich wplywu na koszty
realizacji zamowienia,

c) poziom wzrostu kosztow zwigzanych z realizacja zamdéwienia oraz zmiana
wysokosci wynagrodzenia zostang ustalone na podstawie wskaznika oglaszanego
w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego, odpowiednio, na dzien
otwarcia ofert oraz dzien wprowadzenia zmiany do umowy,

d) waloryzacja powodujaca zmniejszenie lub zwigkszenie cen przyjetych w umowie
moze by¢ dokonana na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, zgloszony
pisemnie nie wczesniej niz po 5 miesigcach obowigzywania umowy i nie czesciej
niz raz na 7 miesiecy,

e) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5 % warto$ci

wynagrodzenia. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie
od miesigca nastgpnego, po miesigcu, w ktérym nastgpila zmiana,

f) przez zmian¢ kosztéw rozumie si¢ wzrost, jak 1 obnizenie, wzgledem kosztow
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

g) w przypadku zmiany wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy,

h) kazda ze stron ma prawo do jednokrotnej waloryzacji na swojg korzysc¢,
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i)

)
k)

w przypadku braku porozumienia co do ceny materiatow lub braku akceptacji dla
proponowanej zmiany, Strony moga umow¢ rozwigzac za porozumieniem stron lub
za 2-miesigcznym okresem wypowiedzenia,

zastrzega si¢, iz w okresie wypowiedzenia obowigzywac beda dotychczasowe ceny,

okres wypowiedzenia liczy si¢ od miesigca nastepnego, w ktorym wypowiedzenie
nastapito;

3) zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy jest spowodowana:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

zawieszeniem/wstrzymaniem robot przez Zamawiajacego/Inspektora nadzoru —
termin realizacji ulega przedtuzeniu o czas zawieszenia/wstrzymania robot,

wystgpieniem sily wyzszej, ktorej dziatanie uniemozliwito terminowa realizacje
przedmiotu zamoéwienia, dziatanie sily wyzszej rozumiane jest jako wszelkie
nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niemozliwe do przewidzenia,
takie jak katastrofy, pozary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje
spoteczne, strajki, z wyjatkiem strajku u Wykonawcy, dziatania wojenne — termin
realizacji ulega przedtuzeniu o czas wystepowania sity wyzszej,

wystapieniem niekorzystnych zjawisk meteorologicznych takich jak: opady
deszczu, $niegu, gradu, zjawisko silnego wiatru, skutki burz, zbyt niska lub zbyt
wysoka temperatura, utrzymujace si¢ co najmniej 1 tydzien i uniemozliwiajace
wykonywanie prac — termin realizacji ulega przedtuzeniu o czas wystepowania
niekorzystnych warunkoéw,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan, zwigzanych
z prowadzeniem robot — termin realizacji ulega przedtuzeniu o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian w dokumentacji,

konieczno$cia usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej — termin realizacji ulega przedtuzeniu o czas niezbg¢dny do wprowadzenia
zmian w dokumentacji,

czasem przestojow zarzadzonych przez dyrektora Szkoly- termin realizacji ulega
przedtuzeniu o czas przestoju;

4) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia w postaci odmiennych od przyjetych

w

specyfikacjach technicznych, dokumentacji technicznej, warunkéw wykonywania

robot skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych;

5) wprowadzeniu rob6t zamiennych z powodu:

a)

b)
c)

d)

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zaprzestania produkcji materiatdow budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy
przewidziat przy realizacji przedmiotu umowy,

wad dokumentacji projektowej, zmiany przepisOw prawa budowlanego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Szczegbdlowy zakres robot zamiennych musi zosta¢ udokumentowany. Wprowadzenie robot
zamiennych w Zaden sposob nie moze wplynag¢ na kwot¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslong w § 7 ust. 3 umowy.

. Jezeli

zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania 1 odbioru robot, strona inicjujgca zmiang¢ przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci lub nie
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zmiany pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy) oraz przedmiar robét 1 niezbedne rysunki.
Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

4. Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wptynelaby na krag podmiotéw
ubiegajacych si¢ o zamoOwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg zmiany
o charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre§ci umowy.

5. Zmiana umowy nastapi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny
zawierac:

1) opis zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia;

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy
1 wlasciwie umotywowanej (Protokot konieczno$ci wraz z uzasadnieniem).

6. W przypadku istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy.

7. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

1) nastgpi likwidacja firmy;

2) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce¢ przedmiotu umowy;

3) Wykonawca przerwal, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy,
a przerwa trwa dluzej niz 15 dni;

4) nastgpi razgce naruszenie warunkoéw umowy w szczegdlnosci, gdy Wykonawca
realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa W  sposob  niezgodny
z dokumentacjg projektowa, wskazaniami Zamawiajacego, nieterminowo lub w innych
przypadkach okre§lonych w umowie. Do skuteczno$ci odstapienia w niniejszym
przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego
terminu na usuni¢ciem stanu stanowigcego podstawe zamierzonego odstapienia oraz
bezskuteczny uptyw tego terminu;

5) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa osobe
inng niz wskazana w Ofercie Wykonawcy;

6) Wykonawca bedzie realizowal roboty budowlane przez Podwykonawce/
Podwykonawcéw lub dalszego Podwykonawce, niezgtoszonego Zamawiajgcemu;

7) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mégt spehni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

8. Odstgpienie od niniejszej] Umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem
niewaznosci.
9. Zamawiajacy jak i Wykonawca mogg odstgpi¢ od niniejszej umowy sktadajac o§wiadczenie

o odstagpieniu w terminie miesigca od dnia powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach
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10.

11.

12.

uzasadniajgcych odstgpienie, okreslonych w § 14 ust. 6 1 7, a skutek zlozonego przez
Zamawiajacego lub Wykonawce o$wiadczenia woli o odstgpieniu nastgpuje z dniem
doreczenia Wykonawcy, badz Zamawiajagcemu tego oswiadczenia. Odstgpienie
to w relacjach pomiedzy stronami niniejszej umowy wywiera skutek wylacznie
na przysztos¢.

W zwiazku z ustaleniem przez strony, iz odstgpienie od umowy ma skutek na przysztosé
Wykonawca oraz Zamawiajacy obcigzajg nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca sporzadzi
szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy, ktorej nastgpito odstgpienie od niniejszej Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji innych roboét nieobjetych
niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od niniejszej Umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych. Jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastgpito
z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, niezwlocznie, a najpoézniej w terminie
czternastu dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione;

5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy w ciggu siedmiu dni od
daty odstagpienia przez Strony od niniejszej Umowy wraz ze szczegdlowym
protokotem inwentaryzacji robot w toku.

W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, do rozliczenia wynagrodzenia
za prace zrealizowane przez Wykonawce do dnia rozwigzania umowy, stosuje si¢ wartosci
skalkulowane oszacowane kosztorysem powykonawczym, sporzadzonym przez
Wykonawce na podstawie skladnikow cenotworczych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Jezeli wykonane roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru.

Zasady wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarow 1 ushug oraz podatku akcyzowego;

2) zmiany  wysoko$ci  minimalnego  wynagrodzenia za  prace  albo
w przypadku zmiany minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia 1  wysokosci wptat do  pracowniczych  plandow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitalowych

- jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

a) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1, warto§¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do
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umowy warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow dotyczacych podatku od towaréw i ushlug lub podatku
akcyzowego,

b) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w wust. 12 pkt 2, Wykonawca
zobligowany bedzie przedlozy¢ Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do
realizacji umowy pracownikow, dla ktéorych ma zastosowanie zmiana wraz z
kalkulacja  kosztéw  wynikajaca z  przedmiotowej zmiany, ktéore maja
bezposredni wplyw na zaoferowana w ofercie cen¢ wykonania zamodwienia.
Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajagcemu zasadno$¢ zmiany, jego
wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikajgca ze zwigckszenia wynagrodzenia o0sOb bezposrednio
wykonujacych zamoéwienie,

c) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 3 i1 4, Wykonawca
zobligowany bedzie przedlozy¢é Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do
realizacji umowy pracownikdéw, dla ktorych ma zastosowanie zmiana zasad
wraz z kalkulacjg kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany, ktéore maja
bezposredni wpltyw na zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania zamodwienia.
Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajagcemu zasadno$§¢ zmiany, jego
wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu calkowitego kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 12 pkt 3 1 4, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0so6b bezposrednio
wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego,

d) podstawa do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 12, jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, zlozony
drugiej Stronie umowy najp6zniej w terminie do 30 dni od wejScia w zycie
nowych przepisow, zawierajacy dokladny opis proponowanej zmiany wraz
z uzasadnieniem 1  szczegotowa  kalkulacja  kosztow  oraz  zasadami
sporzadzenia takiej kalkulacji,

e) Wykonawca  zobowigzany jest wykaza¢ we  wniosku 1 udowodni¢
Zamawiajacemu, ze zmiana przepisoOw, wskazanych w ust. 12, bedzie miata
wplyw na koszty wykonania przez niego zamowienia,

f) Wniosek Wykonawcy wraz z zalagczonymi dokumentami podlega¢ bedzie
weryfikacji ze strony Zamawiajacego, ktory w  terminie 14 dni  od
otrzymania wniosku moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcy z wezwaniem o jego
uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentow. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie
Zamawiajacego wyczerpujaco 1 zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7
dni od dnia otrzymania wezwania,

g) Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku,
informacji 1 wyjasnien zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien
przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wyslania na adres wlasciwy
dla dorgczen pism dla Wykonawcy,

h) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie
bedzie spetniat warunkéw opisanych w postanowieniach niniejszej umowy,

1) w przypadku wniosku skladanego przez Zamawiajacego, wniosek taki
powinien zawiera¢ co najmniej propozycj¢ zmiany umowy Ww zakresie
wysoko$ci  wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz powolanie si¢ na
podstawe prawng zmiany przepisow,
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j) przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w lit. i) Zamawiajacy moze
zwroci¢  sie do  Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie
wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy
zmiany w zakresie przepisow przywolanych w ust. 12, maja wplyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniaja  zmian¢ wysokoSci  wynagrodzenia; rodzaj 1 zakres tych
informacji okresli Zamawiajacy w wezwaniu,

k) jezeli ~w  trakcie  trwania  procedury  opisang] powyzej zostanie
wykazane bezsprzecznie, ze zmiany przywotanych w ust. 12 przepisow
uzasadniajg zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony
umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowa wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian,

1) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpic¢ nie wezesniej niz z dniem
wejscia w zycie przepiséw, stanowigcych podstawe do wystagpienia z wnioskiem
0 zmian¢ 1 nie wczesniej niz po uplywie 12 miesiecy od daty rozpoczgcia realizacji
zamoOwienia,

m) w zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
Zamawiajacy okre$la maksymalng warto§¢ zmiany wynagrodzenie naleznego
Wykonawcy w calym okresie realizacji zaméwienia, w przypadkach okreslonych
w ust. 12 powyzej, na poziomie do 10% ceny wybranej oferty.

§15

Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej wyrazonej na pismie zgody Zamawiajacego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej pisemnej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane, a w sprawach tam
nieuregulowanych wlasciwe przepisy Kodeksu cywilnego. W sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postgpowania cywilnego.

§17

1. W przypadku powstania sporu powstalego w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, strony
dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygnigcia sporu.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do poddania - ewentualnych sporéw powstatych w relacjach
z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne - mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§18

Wykonawca w okresie obowigzywania umowy 1 niezakonczonych rozliczen z niej
wynikajacych, w tym okresie gwarancji jakosci, jest zobowigzany do informowania
Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz
wszczeciu postepowania uktadowego 1 upadiosciowego, a takze innych zmianach majacych
wplyw na sytuacj¢ ekonomiczng Wykonawcy, pod rygorem skutkow prawnych zaniechania,
oraz o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania za skutecznie dorg¢czong
korespondencje wystang na ostatni adres podany przez Wykonawce.
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§19

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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