Umowa o wykonanie robét budowlanych

WSR.7013........ 2022 wzor
nr zad. 2019/02
zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Zakopanem dnia ........c.ccecvvuennnnnnns 2022 r

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majgcg swg siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktérej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Tomasz Filar
Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju — Andrzej Hatadyna
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji tresci ofert nr
BZP.271....... 20222, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

1.

2.

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych szczegétowy
zakres zostat okreslony w ust. 2 do 5.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robdét budowlanych, zgodnie z wydang decyzjg Starosty
Tatrzanskiego o pozwoleniu na budowe obejmujgcg przebudowe czesci budynku Szkoty Podstawowe;j
Nr 1 w Zakopanem majgca na celu przystosowanie obiektu do wymagan techniczno budowlanych
( wymagan ochrony ppoz), dobudowa daszku, remont wybranych elementéw, oraz uzyskanie zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego stosownego dokumentu umozliwiajgcego jego uzytkowanie oraz
eksploatacje, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego:

2019/02 ,,Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 1 w Zakopanem do warunkéw
p.poZ.”

. Przedmiot Umowy szczegd6towo opisuja:

1) Projekt Budowlany (PB);

2) Projekt Wykonawczy (PW);

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ( STWIOR);
)

4) Przedmiotem zamowienia jest réwniez taki element sktadowy nieujety w dokumentacji projektowe;j
(PB+PW) bez wykonania ktérego, odbior i eksploatacja przedmiotu zaméwienia nie jest mozliwa
z przyczyn prawnych i technicznych.

. Zakres prac i rob6t stanowigcych przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie projektu organizacji terenu robét (placu budowy) majgc na uwadze mozliwosé
prowadzenia robot podczas funkcjonowania budynku szkoty poza okresem wakacyjnym.

2) przygotowanie i ztozenie w imieniu Inwestora w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego stosownych
dokumentow wraz z zawiadomieniem o rozpoczeciu robot,

3) wykonanie wszelkich niezbednych rozbidrek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacjg
materiatow i urzadzen pochodzgcych z rozbidrki,
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4) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamowienia (w tym wydzielenia i oznakowania terenu roboét ),
5) wykonacie przebudowy polegajacej na :
a) wydzieleniu gtéwnej klatki schodowej w poziomie piwnic sciang REI120,
b) wydzieleniu klatki schodowej na pozostatych kondygnacjach sciana REIG0,
c) wykonaniu drzwi w klasie EIS,
d) wykonaniu  oddymiania klatki schodowej ewakuacyjnej, wraz z niezbednymi
urzgdzeniami i instalacjami,
e) wydzielenie w poziomie piwnic czesci techniczno —gospodarczej sciana REI120
oraz drzwiami EI60,
f) wydzieleniu odrebnej strefy pozarowej (cz. mieszkalne) poprzez czesciowg
wymiane okien i drzwi na posiadajgce odpornos¢ EIGO,
9) wykonaniu instalacji hydrantowej wewnetrzne,
J

6) dobudowa zadaszenia nad wejsciem gtéwnym do budynku

7) remont czap kominowych

8) renowacja czesci izolacji wodoszczelnej w kondygnacji piwnic

9) zakup, dostawe i montaz wyposazenia i urzgdzen technologicznych dla objetego zamdwieniem

zakresu robot, niezbednego do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

10) sporzadzenie kompletnej dokumentacji i uzyskanie dokumentéw odbiorowych od stosownych
instytucji i organdw w zakresie warunkoéw przeciwpozarowych budynku (Panstwowa Straz
Pozarna),

11) sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu do wniosku zgtoszenia zakonczenia robét
budowlanych od Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

12) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego,
o ktérej mowa ustawie prawo budowlane, oraz kopiami rysunkéw z zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacjg przez projektanta oraz
ewentualnym opisem,

Zakres robot objetych Umowa obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg Umowy bez zaktécen.

Do zadah Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich $wiadczeh, dokonanie wszelkich
naktadow, jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne badz potrzebne dla
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajagcym
sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy swiadczenia, naktady i przygotowania ujete sg
w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane
lub zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaly dokfadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce
wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuaciji,
gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu Umowy. Na
zastosowanie robét zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie
zwiekszajg wynagrodzenia Wykonawcy.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia pewnych robét przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami lub wykonania przedmiotu umowy.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane s3g ,,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
warto$ci tych robo6t w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy okresla niniejsza umowa.
Wartos¢ ograniczenia robét nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslnego
w § 20 ust.1.

Wykonawca wykonujac wszelkie roboty budowlane powinien uwzgledni¢ fakt prowadzenia
robét w budynku szkoly w tym w okresie jej funkcjonowania. Do zadan Wykonawcy nalezeé
bedzie poinformowanie z odpowiednim wyprzedzeniem zarzadcy i uzytkownikéw budynku
i takie zorganizowanie robét oraz ustalenie harmonogramu ich prowadzenia
z zarzadcg obiektu, aby umozliwi¢ bezpieczne uzytkowanie tego obiektu.

Zamawiajacy oswiadcza, iz jest wtascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowlany
nieruchomoscig objetg przedmiotem umowy oraz uzyskat stosowne decyzje i pozwolenia oraz uzyskat
inne dokumenty niezbedne do rozpoczecia i prowadzenia budowy.
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§2
Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatébw dostarczonych przez Wykonawce oraz
Z uzyciem jego maszyn i urzgdzen.

Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane, oraz odpowiada¢ polskim normom, a takze posiada¢ stosowny atest, byc
zgodne z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom
w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymagac¢ bedzie inspektor nadzoru
inwestorskiego, odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
dokumentacji techniczne;j.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw lub urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedg to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materiatéw lub urzgdzen lub zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu wymaga kazdorazowo
przediozeniu przez Wykonawce stosownych dokumentéw uwiarygodniajgcych te materiaty lub
urzadzenia i ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego po
zasiegnieciu opinii autora dokumentacji projektowej oceniajgcej dokumenty uwiarygodniajgce
stosowanie rownowaznikow.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testéw
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materialdbw oraz dostarczy przed ich uzyciem probki i atesty
materiatdw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub urzedy.
Wszystkie prébki i atesty Wykonawca dostarczy na wtasny koszt. Koszty przeprowadzenia testéw
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich
kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zgdania Zamawiajgcego,
do dnia odbioru koncowego, dokona¢ zmian tych swiadczen, usungé je lub wykonac¢ na nowo.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep do
miejsca podtgczenia medidw. Odptatnos¢ za dostawe mediéw regulujg odrebne umowy zawierane
pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediéw lub zarzgdcami nieruchomosci, na ktérych realizowany
jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zamowienia
wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediéow niezbednych do wykonania zamdwienia.
W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie zawarcie umowy na dostawe energii
elektrycznej na caty okres realizacji inwestycji.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot zamowienia, dokonat
wizji lokalnej w miejscu wykonywania robdét oraz dokonat wiasnych kalkulacji, pomiaréw
i obliczen i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji oraz plac budowy
zostaty mu przekazane.

Podwykonawcy

§3
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej przedmiotu niniejsze;j
umowy w zakresie wykonania robét budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce 2z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czeSci umowy zwani s3
,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robdt budowlanych wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
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Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okreslac¢ terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz
30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie
14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz z czescig dokumentacji
dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie nie zgtosi na piSmie zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu projektu umowy z Podwykonawca, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci przedstawionej umowy
ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 25 ust. 5 pkt 4.

Obowigzkiem okreslonym w ust. 7 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tacznie
spetnione sg warunki tj.: warto$¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto i mniejsza
niz 50 000 zt.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi wykonane
na podstawie uméw przedtozonych Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan Podwykonawcéw.
Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

Wysokosé kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w § 3
okreslono w § 25.

W _stosunku do Podwykonawcoéw stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze
odpowiedzialnos¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy

§4

Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownika budowy odpowiadajgcego za catos¢ budowy
objetej projektem budowlanym.

Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownikow robot budowlanych, do ktérych kierowania
niezbedne jest posiadanie uprawnien innych niz posiada kierownik budowy.

Zapewnienie i optacenie geodezyjnej obstugi obiektu.
Zapewnienie i optacenie geotechnicznej obstugi obiektu.

Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio
do uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych préb kohcowych i odbioréw
i przeprowadzeniu, jezeli zajdzie taka konieczno$é procedur administracyjnych skutkujgcych
mozliwoscig jego uzytkowania (decyzja ostateczna pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

Po zakohczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w Umowie.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczyc
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw prawa budowlanego na proponowane
do zastosowane materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatéw.
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Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg w 2 (dwdch)
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) i przekaze ja Zamawiajgcemu, co najmniej na 5 (piec)
dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robét wykonanych przez Wykonawce. Dokumentacja powykonawcza
obejmuje dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych oraz kopie rysunkéw
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym nieistotnymi zmianami i w
razie potrzeby opisem uzupetniajgcym, tacznie z kwalifikacjg zmian dokonang przez projektanta.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonawca po zakonczeniu robot wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe
w przyjazny dla Srodowiska sposob na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru dokumentacje dotyczgca renowacji lub utylizacji tych materiatéw.

Wykonawca na wlasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

§5
Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby realizujgce czynnosci w ramach przedmiotu umowy sg zatrudnione
na umowe o prace zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub wybrane przez
Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$swiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO” za wyjgtkiem imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy O prace i zakres obowigzkow
pracownika.;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO” za wyjatkiem imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy O prace i zakres obowigzkow
pracownika.

W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - 0sOb wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w wezwaniu
o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzieh zwtoki,
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy.
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca
nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegdlnosci, gdy zwioka w wykonaniu obowigzkéw, o ktorych
mowa w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o 5 dni. Prawo odstgpienia
nalezy wykonaé¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajgcego

§6

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji w terminie do 7 dni
od dnia podpisania Umowy,

wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

wydania Wykonawcy najpozniej w dniu przekazania terenu budowy dziennika budowy,
Zlecania Projektantowi na wiasny koszt, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, wykonania czynno$ci:
a) kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od dokumentacji projektowej,

b) sporzadzenia dokumentacji projektowej dla odstepstw zakwalifikowanych, jako istotne, ktére
nie powstaty z winy Wykonawcy.

c) czynnosci w zakresie petnienia nadzoru autorskiego.
odebrania wykonanych robét, jezeli nie wystapig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.

sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy lub Podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

ustanowienia swoich przedstawicieli, wykonujgcych czynno$ci administrowania kontraktem
i zapewniajgcych kontakt miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym wskazanych w § 30 ust. 1.

Nadzor inwestorski

§7
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 30 ust. 4.
Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych w Umowie
i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci :

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajgcych atestow lub certyfikatéw lub innych
wymaganych dokumentoéw okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) sprawdza jako$¢ wykonywanych robot oraz zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia, a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych robot, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,

6) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i gotowych
elementow,

7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzoér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,

8) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

a) stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
c) $rodkéw ochrony twarzy i oczu.

Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od dokumentac;ji
projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych ( TER).
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Ob

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien inspektora
nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjgtkiem przypadkéw wyraznie
stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg mialy forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjagtkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowaé sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikéw Wykonawcy, ktorzy nie
stosujg przepisdw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualne;j.

Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wylgcznie przez zapisy w dzienniku budowy
z powiadomieniem Zamawiajgcego.

§8

. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,

ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kierownikowi projektu,

projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep
do dziennika budowy.

owiazki Wykonawcy

§9

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdélnosci do:

1)

sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robot i przediozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robot w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu, zmiana
wymaga akceptacji Zamawiajgcego,

wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

powiadomienia Zarzgdcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji
robo6t budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

powiadomienia uzytkownikéw nieruchomosci sgsiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia,
sposobie prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego —
dojazdowego do tych nieruchomosci,

wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i rozbiorek uwalniajgcych teren budowy
w zalezno$ci od potrzeb,

dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie budowy i poza nim, niezbednych, tymczasowych
urzagdzeh zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,

wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscia,
bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robét lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,
specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce oferta,

odebrania terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

niezwtocznego wykonania robot zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,

ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci co najmniej 500 000,00 PLN, z jednoczesnym

zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie¢ do terminu zakonhczenia robét okreslonego w § 14 ust. 1
pkt2,tj. dodnia......................... ,

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres obowigzywania

ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
kohcowym,
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11) zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli
jest to niezbedne dla wlasciwej realizacji Umowy,

12) spetnienia wszelkich zobowigzan wobec o0séb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele
budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub urzadzen,

13) uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu
osbb trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drdg publicznych, prawo przejazdu itp. w zwigzku
z podjetymi i wykonywanymi robotami,
14) prawidiowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,
15) przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.
§10
W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1) objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robdét budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

2) objecie funkcji kierownikdw roboét przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robdét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy.

3) obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla wiasciwej
realizacji Umowy,

4) obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla
wtasciwej realizacji Umowy,
5) nadzdr i koordynacje prac podwykonawcéw,

6) gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru kohcowego przedmiotu
umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

7) uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robét,

8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

9) wiasciwe warunki skladowania materiatéw i ich ochrone,

10) prowadzenie rob6t w sposdb nie powodujacy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz
bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie
Srodowiska i o ruchu drogowym.

11) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robdt, w tym doprowadzenie
urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

§11

1. Wykonawca o$wiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 30 ust. 3.

2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegolnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne oznaczone
widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz narzedzia.

3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe.

4. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§30ust. 2i 3.

5. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac sie bedzie
bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, ktérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 30 ust. 1.

6. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swdj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek sposob
nalezytemu wykonaniu Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami i miejscem
prowadzenia robét oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane.

8. Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.
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10.

1.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych
0s6b sprawujgcych nadzor ze strony Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
i jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
0 zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§ 12

W okresie od przekazania terenu robo6t do dnia odbioru kohcowego przedmiotu umowy, Wykonawca
odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu rob6t oraz wszelkie dziatania na jego terenie.

. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie tablice

informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne =z grafikg przedstawiong przez
Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym w chwili
przekazania terenu robét.

. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie robo6t, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg tego

realizowane roboty lub na pisemne zgdanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz dostarczy¢ lub
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzgadzenia Ilub konstrukcje zabezpieczajgce i ochronne,
w szczegolnosci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze zapewnic ich obstuge
i dziatanie w okresie trwania budowy

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie robaot.

. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac teren robo6t w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych, bedzie wtasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materialy, usuwat odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych

nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa prawo budowlane oraz do udostepnienia danych
i informacji ustawg wymaganych.

. Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organow

administracji publicznej oraz osob trzecich obowigzkoéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z przepisow
prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za wszelkie szkody
powstate na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkéw, dotyczgce pracownikow
i 0sOb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce na zniszczeniu lub
uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy

1.

1.

§14
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
1) rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu terenu robot Wykonawcy.

2) catkowite zakonczenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
potwierdzenia przyjecia przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego bez sprzeciwu zgtoszenia
zakonczenia rob6t budowlanych w terminie do 2 miesiecy od daty podpisania umowy, tj. do
dnia .....ccoviiiiiiieanns r.

Terminy wykonania i realizacji poszczegoélnych elementéw przedmiotu umowy, okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, wg zatgczonego
do SIWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym w terminie
nie dluzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie pdzniej niz przed przystgpieniem
do robdt.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed
podpisaniem aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 15

W razie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu robot badz dokumentacji termin rozpoczecia
i zakonczenia robot, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia. Przesuniecie terminu
nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.
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2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robét dodatkowych lub zamiennych niezawinionych
przez Wykonawce, termin zakonczenia robot badz ich poszczegdlnych etapéow moze ulec
przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy z zastrzezeniem
§ 14 ust. 3.

3. W przypadku opdznienia w uzyskaniu wymaganych dokumentéw niezbednych do prowadzenia lub
zakonczenia robot lub czynnosci umownych, niezawinionego przez Wykonawce, termin zakonczenia
robét badz ich poszczegodlnych etapdw moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze
pisemnego aneksu do Umowy z zastrzezeniem § 14 ust. 3.,

4. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powoddéw
wskazanych w ust. 2 nie beda traktowane, jako niedotrzymanie obowigzkéw okres$lonych Umowa i nie
bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

5. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysziosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ lub, ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla uniknigcia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegélnosci takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny,
pozary, powodzie, dlugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk
generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

Odbioér przedmiotu Umowy
§ 16
Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér koncowy,

3) odbidér usuniecia wad,

4) odbiér gwarancyjny,

5) odbiér pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania

gwaranciji i rekojmi za wady przedmiotu umowy.
§17

1. Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci pisemnie
mailowo lub telefonicznie.

2. Odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie robét i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robét wpisem do
dziennika robot w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

3. Odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja, ktorg
powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru.

§ 18

1. Gotowosé¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajacego sktadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wiasciwych jednostek
i organdw, swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz
dokument potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej
uzytkowanie obiektu po zakonczeniu robdét budowlanych objetych umowa. Informacje pisemng o tej
gotowosci wykonawca sklada Zamawiajgcemu na 5 dni przed data gotowosci do odbioru
koncowego.

2. Odbiér koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje powotywang
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

3. Warunkiem przystgpienia komisji_do odbioru kohcowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie okreslonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz
dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektoréow nadzoru inwestorskiego na stronie
tytutowej dokumentaciji powykonawczej.
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Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami préby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbior robot
ptatnych druga i nastepnymi fakturami przejsciowymi, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) os$wiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcow przy wykonywaniu zamoéwienia,

2) oswiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub jego
pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wypfaty.

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia wykonania
wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzgdza protokédt, do ktérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementéw rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 13 i w zaleznosci od zaistnienia
poszczegodlnych okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 5.

Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni przed
datg gotowosci do odbioru usunigcia wad nadajgcych sie do usuniecia;

Odbiér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, w terminie
3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie zgtoszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Strony postanawiajg, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

Przez termin zakonczenia robét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
strony rozumiejg termin zgtoszenia gotowo$ci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym
dziennika budowy, zaswiadczen z wiasciwych jednostek i organdéw, $wiadectw technicznych
i dokumentéw gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz podlegajacej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie nie
pézniej niz do 14 dni przed jego data.
Odbiéor pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.
W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze byc¢
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19
Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.
Jezeli podczas odbioréw zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na
usuniecie usterek. W razie nie usuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie
0 naprawienie szkody:

a) dokona¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zgdac¢
wydituzenia terminu udzielanej na nie gwarancji, — jezeli wady nie sg istotne tj. nie
uniemozliwiajg wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz do

zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdét, jako wadliwych.
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Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

10.

1.

12.

13.

14.

15.

§20
. Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ziozong ofertg Wykonawcy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w WysSOKOSCI: ...c.ovveuiaianans zt brutto. Takie wynagrodzenie Wykonawcy
bedzie zawiera¢ podatek od towardw i ustug (VAT 23 %) w kwocie ............... zh.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w jednej transzy

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczaltowej brutto za
skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres roboét dla zadania.

Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 12.

Nalezno$¢ wynikajgca z faktury VAT, bedzie ptatna w formie przelewu bankowego na rachunki
bankowe wskazane na fakturze w ciggu 14 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem ust. 6 i 18 do 21.

. Naleznos¢ wynikajgca faktury VAT dotyczacej wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wyptacona

Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez niego, w terminie poprzedzajagcym dokonanie wyptaty
naleznego mu wynagrodzenia, dowodow wyptacenia przez niego catosci wyptat naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy Wykonawcg i brali udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, z zastrzezeniem § 18
ust. 5.

. Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 u st. 4 i 5 ustawy Prawo Zaméwien

Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowoddéw w terminie wskazanym w ust. 6.

W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu wystawienia
faktury.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, a w szczegolnosci:

1) koszty robét i materiatdw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej,
niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2) koszty wiasne Wykonawcy, jak réwniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidiowej eksploataciji przedmiotu umowy tj. np. optaty
na rzecz administratoréw sieci,

4) koszty obowigzkowych przegladéw urzgdzen budowlanych lub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentéw lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamowienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie udzielonej
przez Wykonawce gwaranciji.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera rowniez wszelkie koszty robét i materiatow
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegolnych asortymentéw robdt wyszczegdlnionych w TER, ktére sg niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementow rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz wskazaniem
wartosci tych robdét.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominigecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomyitek, niedoktadnosci, rozbieznosci,
brakéw lub innych wad w dokumentacji projektowej cigzg na wykonawcy zamoéwienia. Zamawiajacy
zaleca szczegdtowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWIOR oraz przyszieqo terenu
robét.

W przypadku nie wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej lub ich

ograniczenia (robét zaniechanych) sposob obliczenia wartosci tych robot, ktéra zostanie potrgcona
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:
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1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci niewykonanej
tego elementu nastgpi w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robét do
wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposdb przedstawiony w pkt a bylby za bardzo niedoktadny lub nastgpitby
brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢é proporcje wartosci
niewykonanej czesci danego elementu do wartosci catego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego w oparciu
o odpowiednie katalogi naktaddéw rzeczowych, rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz
sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona warto$¢é
niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej warto$ci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,

16. Zmiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

17. W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w § 20 ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposéb tam opisany.

18. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.
19. Podstawg wyptaty faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robét.

20. Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wytacznie po spetieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 6 i
19.

21. Za doreczong uwaza sie fakture VAT, ktdra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres: Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy do chwili
odbioru konncowego, moze listem poleconym podaé do wiadomosci Wykonawcy nowy adres
obowigzujgcy dla doreczen faktur.

22. Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile ztozenia
Zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajgcego
byly zgromadzone wystarczajace $rodki; w odmiennym przypadku za zapfate uwaza sie chwile,
w ktorej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

23. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosci za fakture VAT z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

24. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Gwarancja i rekojmia
§ 21

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ........... miesigcznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy
z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji. Na urzgdzenia te
Wykonawca udzieli gwarancji, co najmniej réwnej okresowi udzielonemu przez ich producentéw, lecz
nie krotszego niz udzielany przez Wykonawce.

Koszty dokonywania przez Zamawiajgcego obowigzkowych przeglagdéw gwarancyjnych narzuconych
przez wykonawcoéw robét lub producentéw urzgdzen ponosi Wykonawca.

2. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu najpdézniej w momencie odbioru koncowego, ktérego wzor stanowi
zatgcznik do SIWZ.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc
uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robdt, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

4. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwaranciji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujagcym mu z tytutu
rekojmi za wady.
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Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwaranciji juz minat, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementow objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg ich
usuniecia.

Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementéw.

Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie
uzasadniona potrzeba roéwniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi koszty udziatu
rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych urzadzen,
ktére wymagajg przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynika¢ tylko
z przepisdw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolno$ci zasady te nie mogg sie réznic
na niekorzys¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych
gwarancji lub by¢ sprzeczne z zapisami niniejszej umowy.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwo$ci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako
odmowa usuniecia wady.

§ 22

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczgc od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robaot.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty
dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszelkich wad, jakie
wystgpig w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczenh odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach inzynierow,
architektéw oraz przedsiebiorcéw. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu
odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

§23
O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej w terminie 7 dni.
Zamawiajacy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.
Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminow listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz
1 miesigc wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na
pismie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawca, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg byé dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidlowo oceniane
pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzadzenia protokotu.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed dokonaniem
ogledzin.

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie robét budowlanych

14/20



10.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.
Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§ 24

W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztdéw przekraczajgcych
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca zostanie obcigzony
réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktorej termin zaptaty wynosi¢ bedzie
14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

10.

§ 25

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartos$ci wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwarancji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:
1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

2) nieprzediozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej
zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez witasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy $rodkéw ochrony

indywidualnej, ktérych wymég stosowania jest okreSlony w obowigzujgcych przepisach

w szczegolnosci:

1) hetmédw ochronnych,

2) srodkéw ochrony twarzy,

3) $rodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zapfaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy ochronnej
z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kary. W razie zwioki w =zaptacie kary zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potrgci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 10 % wartosci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwoteg ............ zh.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu odbedzie
sie wg nastepujgcych zasad:
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1.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

1) pierwsza czes¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia tj. .............. zt zostanie zwrdcona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru korcowego robot.

2) druga czes¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia fj. ............. zt zostanie zwrdcona
Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.

Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim okreslonych.

Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Naliczenie kar umownych nie wytgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zaptaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go do zaptaty przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z nalezno$ci wykazanych na fakturach.

Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 7, 8, i 9 Wykonawca
zapfaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 25 ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.

Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 26

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru koncowego, zgodnie
z § 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 26 ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 27

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzadzong na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.

§ 28

Oprécz wypadkow wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zamdéwien publicznych stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie likwidacji dziatalno$ci Wykonawcy,
b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia rob6t budowlanych
okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robét) bez uzasadnionych przyczyn
nie rozpoczgt wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie robét budowlanych

16/20



Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i zawieraé
uzasadnienie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami warunkami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia
oraz ztozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot objetych
Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot objetych Umowag innym podmiotom na koszt
Wykonawcy.

§ 29

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstagpienia od
Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na podstawie TER.

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow

zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy z dniem odbioru robot.

Informacje kontaktowe

§ 30

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:

1.

2,

Zamawiajacy:
1)  nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
2) nabywca - faktura Vat : Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
3) ulica : ul. Kosciuszki 13,
4)  kod miejscowosé : 34 500 Zakopane
5) NIP 736 000 77 98,
6) Regon 491893279
7) osoba reprezentujgca Zamawiajgcego — Michat Halaczek, Tadeusz Tylka
8) tel. 018 20 20 495

9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu,

Wykonawca:
1) NAZWA: ...
2) UNCA: oo
3) kod, miejSCOWOSE:.........oviiiiii
4) NP

5) osoba reprezentujgca WYKONawWCe —..........coevviiiiiiiiiiiiii i,
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6) tel o

7) e-maili........oooo
3. Kierownik Budowy:
1) nazwiskoimie: ...,
2)  Ulica o
3)  kod, miejsSCOWOoSE : ....oiiiiii
4) Tl
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator):
1) NAzZWa e,
2) dlica: oo

3)  kod, miejscowos$C :.........ceiiiiiiiiiiinnnn.

4)  osoba kontaktowa: ..o
5) el

6) emMaili i

Postanowienia koncowe
§ 31

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

2. Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 30 Umowy nie stosuje sie zapisu § 31 ust. 1.

3. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo
zamowien publicznych w szczegdlnosci:

1) zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkdéw
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmienié
kierownika budowy zgodnie z Zzadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego

2) zmiany oso6b reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistéw (kierownikéw budowy, inspektorow
nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej réwnowazonymi
uprawnieniami, w przypadku ich $mierci, rezygnacji z petnienia obowigzkow, utraty uprawnien itp.,

3) zmian podwykonawcy przy pomocy, kitérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

5) zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub bedzie
miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

c) szczegolnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co najmniej
7-dniowych) opadéw atmosferycznych Ilub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie z STWIOR i majgcych wplyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robét niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

e) opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robét,

f) zmiany przez zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,
g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od  przyjetych  warunkéw terenowych w  szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemne;j sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektéw Ilub przedmiotdw o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,
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k) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, odstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego,

I) wystgpienia robot budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych $ciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest uzaleznione od
realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentaciji projektowej i specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia

m) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

n) odmowy lub opéznienia ustawowych terminéw wydania przez w/w organy wymaganych decyzji,
zezwolenh, uzgodnien itp.,

0) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia umowy, jezeli w zakresie, w jakim
uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego strony, wigcznie
z btedem lub opéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia w postaci:

a) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemne;j sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36 a
ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57
ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i odstepujg w sposoéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe przy dopetnieniu
procedur art. 36a ust. 1,

c) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:
a) na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

b) w przypadku wystgpienia robét budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wifasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych, nie
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, a ktérych wartos¢ nie przekroczy 15 % warto$ci zamowienia podstawowego.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przediuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie bylo spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony tgcznie z btedem lub
opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej Umowy.
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§ 32

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy prawo budowlane oraz przepisow ustawy prawo zamowien publicznych
i ustawy o finansach publicznych.

§ 33

1. Wszelkie spory mogace powstaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sady wiasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Przed wystgpieniem na droge sgdowg, Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania polubownego
polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron na pi$mie oraz podania
ewentualnego sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg
inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do wystgpienia
na droge sgdowa.

Klauzula salwatoryjna

§ 34
Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywa¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktora jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiadaé bedzie temu, co Strony ustalily lub temu,
co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§ 35

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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