UMOWAN r.............. [WIN/...
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. "Budowa odcinka ul. Komandoséw”

Sporzadzona W dniu .........eevevveviiiieennn.. r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

reprezentowanym przez:

Jacka Szymankiewicza — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a
dziatajagcym na podstawie wpisu do KRS pod numerem .............. , REGON ....... prowadzacym dziatalnoscig
gospodarczg pod NAzZWg ........ssseees zsiedzibg W .....cooeeeeennnnn.

bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze NIP ...................
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda miaty znaczenie ponizejim przypisane:

1.

2.

3.

Zamawiajacy - zamowienie, ktdrego realizacja niniejszej umowy tj. Miasto w ktdrego imieniu dziata

Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Wykonawca - oznacza wykonawce rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

Kontrakt - 0znacza niniejszg umowe.

Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzgdzania

przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych

zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru

Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot podpisane przez

Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbior czeSciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.

Odebrane cze$ciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy,

na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokét odbioru cze$ciowego nie stanowi

pokwitowania w rozumieniu art. 462 §1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje rob6t budowlanych uznaje sie za zakorczong

wowczas, gdy tacznie zachodzag nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszq umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy/Robdt o zakorczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

Odbioér konicowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych. Przed odbiorem

koncowym, nalezy skompletowaC¢ dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od

organdw kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycji. Wykonawca przekaze

Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie

Zamawiajgcemu gotowo$¢ do dokonania odbioru koficowego. Zamawiajacy w od chwili otrzymania

powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzér Inwestorski o kompletno$ci

dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin

odbioru koncowego i powota komisje odbiorowg. Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest

podpisaniem Protokotu odbioru koficowego. Odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

catej inwestycji. Protokét odbioru koncowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego, Nadzér
Inwestorski
I Wykonawca.
Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego, powotana przez
Zamawiajgcego z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktorym bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot (STWIOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w Dokumentacii
projektowe;.
Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie
ktorych mozna realizowac roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktora zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2
ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng czes¢ niniejszej
umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem
0 jej kompletno$ci i prawidtowo$ci wykonania w Swietle zapiséw w/w ustawy i wiw SWZ. Kompletno$é¢
dokumentaciji jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca Robot w terminie 7 dni
od daty wpisu do Dziennika Budowy/Robot o zakorczeniu rob6t budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oS$wiadczeniem o0 jgj
kompletnoSci i prawidtowo$ci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentéw
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér
Inwestorski.
Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robdt lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewniat.
Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu
nie mogly przeciwdziata, a ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci przedmiotu
umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomigedzy podwykonawcy
a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie¢ wykona¢ cze$¢ zamdwienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:



20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

1) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie
zamdwienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi , przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. oraz
wyszczegblnionych w SIWZ.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktorym zawarto odrebng umowe
do podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokdt konieczno$ci sporzadza Nadzér Inwestorski,

a podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robét

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranciji jako$ci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce

catosci robo6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajacy odbidr rob6t po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakoSci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

3)  Integralng czescig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegoinosci dokumenty wymienione w §3
ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowier umownych.

6)  Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni

i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o0 zamdwienie publiczne w oparciu 0 przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji
na podstawie ogfoszenia opublikowanego w Biuletynie Zaméwierr Publicznych pod Nr ........ z dnia
............ r.



2.

1.

2.

3.

1

Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.

§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie rob6t budowlanych w ramach
zadania pn.: "Budowa odcinka ul. Komandosow”, polegajacej na budowie odcinka drogi wewnetrznej wraz z
budowg kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

)

2)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytq staranno$cia, zgodnie z wiedzg
techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
niniejszy kontrakt,
Specyfikacja Warunkow Zamdwienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:

3.1. Projekt Budowlany i projekt Wykonawczy;

3.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt;
4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionymi Tabelami Elementéw Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwazac¢ oraz odczytywac i interpretowac jako cze$¢ niniejszej umowy, w kolejno$ci
wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentdéw winny by¢ odczytywane w takiej same;
kolejno$ci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie wyjasniajace
i uzupetniajagce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na piSmie
Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) —4).
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie¢ z dokumentacjq opisujacg przedmiot umowy, o ktérej mowa
wust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni $wiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych i robét zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w §3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.
Strony zobowigzujg sie wspdtdziata¢ przy wykonaniu ninigjszej umowy w celu nalezytej realizacii
zamdwienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwaranciji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

Okres gwaranciji ustala sie na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.



Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu

odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robé6t branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien
i przynalezno$ci do Izby Inzynierdw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢
wniosek 0 zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w
przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w
przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) wciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy do dnia
lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robot oraz
Dokumentacje Projektowa,

4) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

5) w ciagu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzgledniac w szczegdlnosci etapy realizacji Umowy
z podziatem na poszczegolne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktdry
w porozumieniu z Zamawiajacym moze wnies¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnie$¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

6) Odbior koricowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od zlozenia Zamawiajagcemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynno$ci oméwionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okresSlone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie i na whasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizaciji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisOw na biezaco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robét przez
Nadzér Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

2)  opracowania szczegdtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z §5 ust.6

3)  opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

4)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacg

z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robot

budowlanych do dnia odbioru koricowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji robt w terminie okreSlonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

O 00 N O O
—_—— ==



10) usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski lub
Zamawiajacego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancii i rekojmi, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny
do ich usuniecia,
11) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
12)  wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegélnymi —
niezbednych do realizacji Umowy
13) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdinych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
14) realizacji robét w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie
akceptowane przez Zamawiajacego i Nadzor Autorski,
15) informowania Zamawiajacego i Nadzoér Inwestorski o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
oraz innych nie objetych niniejsza umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania,
16) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jako$ci materiatéw i rob6t oraz
badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu,
Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikéw badan i pomiarow,
17) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajagcego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyng¢ na opdznienie robét lub mogacych wptynac
na jako$¢ robdt,
18) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych danych
do rozliczenia w formie dowodu przekazania srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.
19) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
20) Od daty Odbioru koricowego robot do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robot,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstate;
na przedmiocie Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych,
a spowodowanej:
a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu umowy.
b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;
c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kohcowego.
21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosg,
w zwigzku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji robét w formie Wnioskéw
0 zatwierdzenie materiatdw sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu
z Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowac ani uzywac
materiatow niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0soéb funkcyjnych:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszq
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.




Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powofany pisemnie
i wpisany do Dziennika Budowy/Robét.

Funkcje kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych bedg petnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy z
zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot s zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogq wnie$¢ uwagi w ciggu
2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem rob6t budowlanych

do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki

prowadzenia roboét.

W planie nalezy uwzglednic¢ specyfike prowadzenia robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci
upadku z wysoko$ci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszty wykonania planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia obcigzaja Wykonawce, nie podlegajq

odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogoine robét.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia roboét, zapewnienia nalezytego tadu i
porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacii
przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody i energii
elektrycznej, zamontowania licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia kosztow
Zwigzanych

z Kkorzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii
elektrycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, prébami, odbiorami i
usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru kofcowego.

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnoSci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania rob6t oraz miejsc
sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz staranno$cig uwzgledniajacgq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.



19)
20)

21)

22)

23)
24)
25)
26)

27)

Zapewnienia dostepu i dojS¢ do posesji wraz z pokryciem kosztébw wykonania
I rozbidrki tymczasowych dojazdow, przejsc, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
rob6t lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich materiatow
dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robdt budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczernstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych mogtyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego. Koiszty zabezpieczenia terenu bodowy
bedzie ponosi¢ Wykonawca.

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia rob6t w sposéb niezaktdcajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdw sgsiadujgcych
z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw, niezbednych
do prowadzenia rob6t budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujacych z terenem budowy
zgodnie z art. 140 kc.

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikbw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych
zajeC.

Prowadzenia robdt w sposdb zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegoinych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robdt ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania
do eksploatacji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spétce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym staraniem zapewni na etapie realizacji rob6t nadzor
archeologiczny.



Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnosci z
podziatem na branze, kolejnos¢ wykonywania prac/robot, czas wykonywania prac/robdt i
zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu
na przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie
obiektu.

HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
I dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemul.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot.

1)
2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koricowy,
odbidr ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czesSciowego robdt Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robdt w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentacji Projektowe;
i Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowo$¢ do odbiordw robét zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszac poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego rob6t w formie pisemne;.
Odbidr koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jako$ci robét:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jako$ci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jako$ci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jako$ci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatdw oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujacych przepiséow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbiorow cze$ciowych
I koncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegolnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdlinych elementow robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementdw robét, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.



10.

1)

12)

13)

Wykonawca winien wykonac inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport
z inspekcji winien zawiera¢c mapke z odcinkami kanalizacji, ktéra byta sfimowana, spadki dna
kanatu, Srednice kolektora oraz dtugosci odcinkéw i powinien by¢ zataczony do Dokumentacii
Odbiorowe.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna¢ i stosowac
wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z robotami
budowlanymi.

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiardw sg
wiasno$ciq Skarbu Parstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcego i odpowiednie stuzby
| postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajagcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organow

w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Inspekciji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcdw, ktorzy
mogaq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t objetych niniejszg umowa, ktérych koniecznos¢ budowy wynikta juz po zakonczeniu prac
projektowych celem realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy
innych robdt bedg musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatdw rozbiorkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi

Pochodzacymi z Rozbidrki oraz ponoszenia kosztéw utylizacji materiatow rozbiorkowych

nie nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu

Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow

rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na:

a)  materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania stanowigce wtasnos¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek)
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1.

na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajgce przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport do 15km
zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

c) inne materiaty rozbidrkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilo$ci wszystkich materiatow

rozbiérkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materiatbw wykazane w opracowaniu

Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢

zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materiatdw.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdbw gwarantujgcych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych okre$lonych w Dokumentacji
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t muszg odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentaciji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatbw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodno$ci) i okazac je na
kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow rownowaznych winien
w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznosc¢, zataczajac rowniez opinig
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty zostaty
uzyte na przedmiotowej budowie (okre$lenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtadciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty
i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie
przez Nadzor Inwestorski.

Sposob realizacji rob6t musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego — wykonanie robdt w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatdw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie mozliwa
po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod
warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang materiatow lub wykonanie robdt w technologii zamiennej,
realizacje robot dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) rowniez przekazuje go do wiadomos$ci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:
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12.

13.

10)

1)

12)

13)

a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajacq w zalezno$ci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene robdt/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajgcego
e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujagc w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wptywu/ztozenia trakiuje sie jako date, od ktdrej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania robét dodatkowych
zobowigzany jest zaja¢ na pisSmie wtasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu 0 kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego
na proponowang zamiane/wykonanie rob6t.
Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajgcego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowos$ci, w jako$ci, technologii rob6t, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robot
i wykonac¢ go ponownie na wiasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikdéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowg jakos¢ wykonanego elementu/robot,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru kohcowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robot o zakonczeniu robét budowlanych oraz potwierdzi¢ ten
stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robot
skompletowa¢ i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegdtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarz w wersji
drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wers;ji elektronicznej (w formacie
jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawieraé mapy powykonawcze z dowodem
whniesienia ich do stosownego O$rodka Geodezji i Katastru.

przedtozy¢ wraz ze zlozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletnosci i prawidtowos$ci wykonania w Swietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczes$nie termin usuniecia wad,
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b) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego uzytku,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajq si¢ do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje si¢ do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,
Zgdajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robét.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy
ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej:,Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione
na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

14. Wymagania Zamawiajaceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1.

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktore beda wykonywa¢ nastepujace czynnosci podczas realizacji zamowienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zaktadaniem zieleni; prace biurowe obstugujace realizacje
robdt budowlanych, jesli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazde;

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktdre wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oSwiadczen zatrudnionych pracownikéw, o$wiadczen wykonawcy ilub podwykonawcy
0 zatrudnieniu pracownikow na umowe o prace, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umdw o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

) zadania wykazu os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore wykonujg czynnosci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazdq jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizacji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie, o ktdrym mowa w pkt. 3 lit.
C) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez \Wykonawce
lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oSwiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnoSci imie
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I nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy 0 prace
| zakres obowigzkow pracownika,

b) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oSwiadczenie to powinno
w szczegolnosci zawierac: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych o0sdb, imion i nazwisk tych oséb,
daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw
pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkdw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostac¢
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegolnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikdw, nr konta bankowego; imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skifadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

. Zamawiajagcy moze zadaC przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowoddw okreslonych w pkt. 5 powyzej.

. Brak przediozenia Zamawiajagcemu dowoddw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg,
Inspekcje Pracy.

15. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyijne;.

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/robét dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktdéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowo$ciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zzadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
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6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokos$ciowych, a w przypadku

7)

ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficzne;.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej
we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaC niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog

i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktdére mogg
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow,
w szczegdinosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem

przez Wykonawce przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzer osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw
inzynierskich.

17. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zapewnienia przez Wykonawce 10% udziatu pojazdow elektrycznych

lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym.

1)

Wykonawca o$wiadcza, iz od dnia podpisania Umowy udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu zaméwienia,
bedzie wynosit co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z pdzn. zm.).
W przypadku zmiany ww. ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdow elektrycznych
lub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilno$ci okre$lone
w umowie stosuje sie z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie sktadac pisemne o$wiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktore zawiera¢
bedzie informacje na temat tacznej ilosci pojazdéw, w tym tacznej ilosci pojazdéw okreslonych
ustawg wskazang w ust.1, wraz z informacjg nt. numeru rejestracyjnego pojazdow.

Brak ztoZenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane przez
Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

Przedtozenie oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej, nie wylacza uprawnienia Zamawiajgcego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposdb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegoinosci
poprzez zadanie okazania pojazdow.

W razie niewykonania przez Wykonawce jednego z obowigzkow okreslonego w ust. 2 i 4
Zamawiajagcemu bedzie przystugiwato prawo do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajacego informacji o okoliczno$ciach uzasadniajacej odstgpienie. W takim
przypadku przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwigzana z wytacznej winy Wykonawcy w przypadku
wystapienia z ww. powoddw skutkdw prawnych okreslonych przepisami prawa, Wykonawca ponosi
wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za szkode Zamawiajacego z tego wynikajacq
nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do odstgpienia od umowy.

§6

(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.19) wykonanie cze$ci robdt
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:
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1) Zawarcie umowy 0 Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2)

8)

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca

przedktada Zamawiajagcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o

podwykonawstwo, {j.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegoinosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia,
nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu

umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode

na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo.  Nastepnie  Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot

okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy

nie zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢

w szczegdinosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robdt
objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajagca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robét objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram rob6t musi
by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptynaC wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

w niniejszej umowie w §4 ust. 3i 4,

obowigzek, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doSwiadczenie Podwykonawcy Iub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktdrymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy

0 podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢

postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

s @
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b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty
od Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru rob6t przez Zamawiajacego,

c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawcag,

f. przewidujgcych termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo
lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1
pkt 7 niniejszego paragrafu, w szczegélnosci, jezeli zakres projektu umowy/umowy/zmiany
0 podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy
okre$lone w ust. 1 pkt 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektow uméw/umoéw/zmian umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem
sq roboty budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcy stosuje sie
procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

11)  Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce — obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem

Umow o podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamdwienia

publicznego, o ktorym mowa w §7 ust. 1, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat

wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw

0 podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegolnionych w SWZ.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy Zamawiajacemu i Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie

Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust. 2 w zakresie skrdcenia terminu zapfaty

dtuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do natozenia na Wykonawce /

Podwykonawce / dalszego podwykonawce kary umownej.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robdt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robdt budowlanych objetych niniejszg umowg przez

Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak

za wiasne.
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7.

10.

1.

12.

10.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo i ich
zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy
w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie cze$ci rob6t przez Podwykonawcéw, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okre$lonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpi
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego przedstawi
o$wiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe Srodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.
Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposé6b ptatnosci)

Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogétem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci: ......... zt

brutto ( stownie: ............. zt brutto).

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy i objete niniejszg Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Ostateczna wartos¢ przedmiotu umowy okreSlona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego rob6t na

podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez

Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwac¢ bedzie wynagrodzenie

kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegoinych robét okreslonych

w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robdt wynikajacych z obmiaréw wskazanych

w protokotach odbioréw czesciowych/koricowego.

Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego

porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okre$leniem przyczyn zaistniatej sytuacii.

Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane

przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz

opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzien podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowiazanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust.1 jest: Miasto Gorzéw WIkp. — Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw WIlkp., NIP: 599-00-19-632. Wykonawca wystawi fakture VAT

za powyzsze roboty bezpo$rednio na Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta. Ustrukturyzowane

faktury elektroniczne: Adres Podmiotu na PEF: NIP5990019632.

Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem czesciowego odbioru robdt/koricowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzér
Inwestorski,
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1.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow wraz
z wystawionymi przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcédw fakturami, za zakonczone
i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementoéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali ~ wynagrodzenie  nalezne im wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.

d) oSwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa
w §5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty dla Miasta dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie cze$ci rob6t bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcu,

c) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego robdt,

d) Do kazdej faktury dotgczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych
robét ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

Fakturowanie na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do fgcznie 85%
wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 15% bedzie fakturowane
po dokonaniu odbioru koncowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.
Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami okre$lonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego
paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okre$lonego w ust.20.
Za termin zaptaty Strony uznawac beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego. (Miasta).
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,
znajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie Informaciji Publicznej na stronie
podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie¢ za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym
w umowie. Podzielong ptatno$¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatno$ciach
bezgotdwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapfaty dla
czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatno$ci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynno$ci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zapfata odszkodowania), a takze za
$wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie podzielonej
ptatnosci tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym pfatnikiem podatku VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje si¢ na biatej liScie

podatkowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatno$ci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zapfaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzujg procedury

postepowania okre$lone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

kopie dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy

otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcdw, stanowigcego zatgcznik do faktury.
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21

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czes$ci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajagcy dokonuje  bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce
w przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemne;
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala si¢ na 7 dni od daty
doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnoSci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
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10.

1.

rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00zt

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikdw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane, na kwote nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,

udziatébw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitbw odpowiedzialnosci do petnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac

sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreSlonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolno$ci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 1 — 4 |ub
nieprzeditozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa,

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wkasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3

dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczern wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu

odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej do dnia podpisania protokotu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1

niniejszego paragrafu stracg swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez

wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst
zabezpieczenie w wysokosci 3% tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktdrym mowa
w § 7ust.1.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............

21



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen

stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowa, w tym

w szczegolnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pozniej niz
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranciji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krétszy niz:

a. z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot,
b. z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranciji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy
PZP.

9. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w §4 ust. 2 powyzej,
skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej
| przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat.

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
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15. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w cze$ci, podlega ono zwrotowi

16.

17.

18.

19

Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czes$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe;
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieC charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywaé Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wypfacenia Zamawiajagcemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegoinosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktdre majq zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogq zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym
(Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci
wynikajacej z gwarancji,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zostaC sporzadzone migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant
rezygnuije z konieczno$ci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii.

c. tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem przyczyn

odstapienia.

Po zilozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, Wykonawce

| Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie moZliwe dziatania majace na celu zakoriczenie
wykonywania umowy W zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wtasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz rob6t
zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie

moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru

Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy i przedtozy je Zamawiajacemu,
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6)  Protokét inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwaranciji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci uzasadniajacych
odstapienie:

przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie miato wpltyw

na realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
| przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom / dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezpo$rednich zaptat na sume wieksza niz 5% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w §7ust.1

8) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy
na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez konieczno$ci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy
do zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne,
po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusunigcia tych
uchybien.

10) W przypadku uptywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w §8 ust. 1 i niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w §8 ust. 9 niniejszej umowy,

11) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami §9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy z
obowigzku jego przedtuzenia,

12)  gdy suma kar umownych z powoddw okreslonych w §11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — s) przekroczyta kwote
10 % warto$ci umowy brutto.

13) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$C realizacji zamoéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art.
118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu - jezeli w
ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
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14)

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

w przypadku gdy Wykonawca nie dopetnit zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z p6zn. zm.)
obowigzku zapewnienia 10% udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazddw uzytkowanych przy wykonywaniu zadania.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
7. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego w §4

2.

ust. 1.

§ 11

(kary umowne)

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacg formg odszkodowania
za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary
umowne.
w pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdinych.
Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

d)

e)

za zwioke w rozpoczeciu robo6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w §4 ust.5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwhoki,

za zwitoke w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w §4 ust. 2
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwhoki,

za zwioke w wykonaniu lub zwitoke w nalezytym wykonaniu zobowigzar/obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwtoki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w niniejszej
umowie, to zwtoka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynat ten termin, a gdy
termin nie jest okreSlony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie
krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwtoke.

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usunigcie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za
kazdy dzien zwtoki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni -
w wysoko$ci 300,00zt (stownie: trzysta ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robdt ponad okres 1 tygodnia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokos$ci 2.000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci 1.000,00zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 3.000,00zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100).
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j) Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1.500,00zt (stownie: jeden tysigc piecset ztotych
00/100).

k) za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysoko$ci 2.000,00zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia skitadek zgodnie z
zapisami §8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokos$ci 1.000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysoko$ci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/rob6t przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych
00/100), za kazde naruszenie,

0) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu oséb, o ktdrym mowa w §5 ust. 14
pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokosci 100,00zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwtoki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisbw 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazdq osobe

q) za brak obecnosci kierownika budowy/robot na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1.000,00zt (stownie jeden tysigc ztotych 00/100)

r) za niewywigzanie sie¢ z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF)
w terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki.

S) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do zapewnienia 10% udziatu pojazddw elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazddw uzytkowanych przy wykonywania
zadania lub za brak przedtozenia Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia 0 wykorzystywane;
flocie pojazdéw zgodnie z zapisami § 5 ust. 17 Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazde
naruszenie,
za odstapienie od catosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci
10 % facznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktorym mowa w §7ust.1,
za odstapienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci
5 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogotem brutto, o ktorym mowa w §7ust.1,

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgacego w wysokosci 10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogotem
brutto, o ktérym mowa w §7ust.1, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10% tacznego
wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w §7ust.1.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg si¢ wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej
kary umowne;.
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10.

1.

12.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie na 14 dni
oddaty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ ich dokonania

w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia

okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zadania takiej

zmiany, ktory powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztow zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie

0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich

innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o

zasady okres$lone w SWZ, i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia

lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany

| przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktorej

mowa w ust. 6 i przedtozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjq

wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio propozyciji

wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy,

jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zzadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymaga¢ formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy
omykki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu 0 dokumentacje zamdwienia,
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6)

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérq zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy zgodnie SWZ.
nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub niejasnosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, a w szczegoino$ci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

wystagpienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponize;.

13.  Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wytgczenia czesci robdt objetych umowg na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie
podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie
z zatwierdzonymi przez Nadzér Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wytgczonych
na wniosek Zamawiajgcego cze$ci robdt nie moze przekroczyé 10% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktdrym mowa w §7 ust. 1.

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych rob6t budowlanych/dostaw/ustug lub

robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie Obliczone bedzie jako iloczyn
ryczattowych cen jednostkowych poszczegoinych robét okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robét wynikajacych z obmiardw.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego,

wystapi konieczno$¢ wykonania robdt wynikajacych z dokumentacji a nie ujetych w pozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w punkcie ) ponizej,

w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robét okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nie ujetych

w pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty majq charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robét dla ktdrych
nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

c) w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét- mozliwa jest zmiana

terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci
lub czesci robot z tego tytutu,

2) szczegoinie niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt

budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory moglty zosta¢ zrealizowane. Na tg
okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robét, ktéry zostanie
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
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umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajgcego
przedtuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujace konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robot, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robdt,

3) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow geologicznych, ktore bedg miaty
wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robét naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynno$ci, robét lub dostaw
z montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdlno$ci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie
robdt naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
rob6t wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych;

5) wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robdt nie wynikajace z okoliczno$ci lezacych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Rob6t przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce
a w szczegolno$ci gdy ujawnity sie nieprawidtowo$ci w jakosci, technologii robdt, materiatow) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu;

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub podobnych majacych wptyw na zmiane
terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych robot,

7) wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyz;ji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;

8) wystagpienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnief i uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci robét
z tego tytutu,

9) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu,

10) dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktore to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac— mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z
tego tytutu,

11)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

12)  zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych nieobjetych
umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

13) wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w §13 ponizej - mozZliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci robét
z tego tytutu.
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16.

14)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robét/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajq z dziatania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przedituzeniu nie
dtuzej, niz o czas trwania tych okoliczno$ci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie diuzej,
niz o czas trwania tej okoliczno$ci.

Dopuszcza sie zmiane 0sob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkdow,

nie wywigzywania sig 0sob z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentaciji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem, Zze odmienne rozwigzania techniczne Ilub technologiczne uzyskajg aprobate
Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru i zagwarantujq osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

2)  koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem Zze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
| zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatdw, ktére mogq skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
| zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegélno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw pod warunkiem ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
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celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgacznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego
I Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyltacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okoliczno$ci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdInosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowa wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sq spetnione:

1)  wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywno$ci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przykfad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.
Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,
aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwioke lub szkode.
Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem
zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych
ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznoSci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw
na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomi¢ na pi$mie drugg Strone
podajac szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkdw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac Srodki alternatywne po ich uprzednie;
akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
od zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do odstgpienia.
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§14
(cesja na rzecz os6b trzecich)

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynno$ci, o ktdrej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkow objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego
sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§15
(ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQ”, informujemy,
ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie WIkp.
ul. Sikorskiego 4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow WIkp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b
RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5) Pana/ Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do Zzadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

7) W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowaé
odmowg zawarcia umowy.

§16
(postanowienia koncowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedoj$cia do porozumienia, spory
podlegajq rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

32


mailto:jod@um.gorzow.pl

o

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie witasciwe przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany
W niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

3) oferta Wykonawcy,

4) oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

5) dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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