UMOWANr.............. [WIN/...
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. "Modernizacja terenu przy boisku sportowym i placu zabaw przy ul. Strazackiej”
Sporzadzona W dniu ...........eevvevvevirenn.. r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

reprezentowanym przez:

Jacka Szymankiewicza — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a
dziatajagcym na podstawie wpisu do KRS pod numerem .............. , REGON ....... prowadzacym dziatalnoscig
gospodarczg pod NAzZWg ........ssseees zsiedzibgWw ......ovvvevveenn.n.

bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze NIP ...................
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda miaty znaczenie ponizejim przypisane:

1.

2.

3.

Zamawiajacy - zamowienie, ktdrego realizacja niniejszej umowy tj. Miasto w ktdrego imieniu dziata

Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Wykonawca - oznacza wykonawce rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

Kontrakt - 0znacza niniejszg umowe.

Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzgdzania

przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych

zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru

Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot podpisane przez

Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbi6r czeSciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.

Odebrane cze$ciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy,

na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokdt odbioru cze$ciowego nie stanowi

pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje rob6t budowlanych uznaje sie za zakorczong

wowczas, gdy tacznie zachodzag nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy/Robdt o zakorczeniu robdt
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

Odbioér konicowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych. Przed odbiorem

koncowym, nalezy skompletowaC¢ dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od

organdw kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycji. Wykonawca przekaze

Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie

Zamawiajgcemu gotowo$¢ do dokonania odbioru koficowego. Zamawiajacy w od chwili otrzymania

powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzér Inwestorski o kompletno$ci

dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin

odbioru koncowego i powota komisje odbiorowg. Dokonanie odbioru kocowego potwierdzone jest

podpisaniem Protokotu odbioru koficowego. Odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

catej inwestycji. Protokdt odbioru koncowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego, Nadzér
Inwestorski i Wykonawca.
Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument po$wiadczajacy odbidr ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajgca czynno$ci odbioru koncowego, powotana przez
Zamawiajacego z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktorym bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentoéw
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okre$lonych w Dokumentacii
projektowe;.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie
ktorych mozna realizowac roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktora zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2
ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng czes¢ niniejszej
umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem
0 jej kompletnoSci i prawidtowo$ci wykonania w Swietle zapiséw w/w ustawy i wiw SWZ. Kompletno$¢
dokumentaciji jest rowniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/Robét o zakohczeniu robdt budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem o jegj
kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentow
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér
Inwestorski.
Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robdt lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewniat.
Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu
nie mogly przeciwdziata, a ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci przedmiotu
umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomiedzy podwykonawcyg
a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ cze$¢ zamowienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra:
1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcyg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo



20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

2) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie
zamdwienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany
w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi , przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. oraz
wyszczegdlnionych w SIWZ.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe
do podejmowania czynnoSci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokdt koniecznosci sporzadza Nadzér Inwestorski,

a podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robét

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranciji jako$ci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajacy odbidr rob6t po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakoSci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integralng czescig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegoino$ci dokumenty wymienione w § 3
ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowier umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania 0 zamdwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamdwien Publicznych pod Nr ........ zdnia............ r.
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.



§3

(przedmiot umowy)

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robdt budowlanych w ramach
zadania pn.. "Modemizacja terenu przy boisku sportowym i placu zabaw przy ul. Strazackiej”, polegajacych na
budowie drogi dojazdowej o szeroko$ci 5m oraz budowie 10 miejsc parkingowych, wykonanie odwodnienia,
montaz oswietlenia, tawek, nowe nasadzenia drzew liSciastych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytgq staranno$cia, zgodnie z wiedzg

techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami.

3. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:
3.1. Projekt Budowlany i projekt Wykonawczy;
3.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;
4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionymi Tabelami Elementéw Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywac i interpretowac jako cze$¢ niniejszej umowy, w kolejnosci
wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane w takiej samej
kolejno$ci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaC jako wzajemnie sie wyjasniajace
i uzupetniajagce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na piSmie
Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) —4).

9. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujacq przedmiot umowy, o ktorej mowa w
ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni Swiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

6.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych i rob6t zamiennych w stosunku do rob6t
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

8.  Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

9.  Strony zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji
zamdwienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwaranciji i rekojmi)

1. Wykonawca zobowiazuje sig wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie 6 miesigcy od dnia zawarcia
Umowy.
2. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.
3. Okres gwaranciji ustala sie na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru kofncowego.
1) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane nasadzenia i zachowanie przez materiat ro$linny
zywotnosci przez okres 36 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.



Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu

odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robé6t branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien
i przynalezno$ci do Izby Inzynierdw Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przedtozy¢
wniosek o zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ziozonej w
przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w
przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) wciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy do dnia
lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robot oraz
Dokumentacje Projektowa,

4) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

5) w ciagu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzgledniat w szczegdlnosci etapy realizacji Umowy
z podziatem na poszczegdlne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych warto$ci
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktdry
W porozumieniu z Zamawiajacym moze wnies¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

6) Odbior koricowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od zlozenia Zamawiajagcemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz 0 wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okresSlone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie i na whasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizaciji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisOw na biezaco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robét przez
Nadzdr Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

2)  opracowania szczegdtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6

3)  opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

4)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca

z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robot

budowlanych do dnia odbioru koricowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji robt w terminie okreSlonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

bezzwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

O 00 N O O
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10) usuniecia na whasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajacego w trakcie trwania rob6t oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym
przez Zamawiajagcego w terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,
11) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
12)  wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegélnymi —
niezbednych do realizacji Umowy
13)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okre$lonych w przepisach szczegolnych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
14) realizacji robét w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie
akceptowane przez Zamawiajacego i Nadzor Autorski,
15) informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych
oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,
16) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakosci materiatéw i robét oraz
badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu,
Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikéw badan i pomiarow,
17)  informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyngé na opdznienie robdt lub mogacych wptynac
na jako$¢ robdt,
18) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych danych
do rozliczenia w formie dowodu przekazania srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.
19) W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
20) Od daty Odbioru koncowego rob6t do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robdt,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstate;
na przedmiocie Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych,
a spowodowanej:
a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu umowy.
b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;
c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kohcowego.
21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwigzku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji robét w formie Wnioskéw
o0 zatwierdzenie materiatow sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu
z Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowac ani uzywac
materiatow niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace 0séb funkcyjnych:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.




Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany pisemnie
i wpisany do Dziennika Budowy/Robét.

Funkcje kierownika budowy i kierownikdw robdt branzowych bedg petnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy z
zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot s zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogq wnie$¢ uwagi w ciggu
2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem rob6t budowlanych

do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki

prowadzenia roboét.

W planie nalezy uwzglednic¢ specyfike prowadzenia robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci
upadku z wysoko$ci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszty wykonania planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia obcigzaja Wykonawce, nie podlegajq

odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogolne robdt.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia roboét, zapewnienia nalezytego tadu i
porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacii
przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody i energii
elektrycznej, zamontowania licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia kosztow
zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody,
energii elektrycznej, do celdw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami,
odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty
okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koricowego.

Zorganizowania we wilasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnoSci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw i miejsc wykonywania rob6t oraz miejsc
sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie rob6t zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscig uwzgledniajacq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.



19)
20)

21)

22)

23)
24)
25)
26)

27)

Zapewnienia dostepu i dojS¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania i rozbidrki
tymczasowych dojazdow, przejs¢, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu
prowadzenia robot lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich materiatow
dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robdt budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczernstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych mogtyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego. Koszty zabezpieczenia terenu budowy
bedzie ponosi¢ Wykonawca.

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia rob6t w sposéb niezaktdcajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdw sgsiadujgcych
z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzoér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw, niezbednych
do prowadzenia rob6t budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujgcych z terenem budowy
zgodnie z art. 140 kc.

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikbw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych
zajeC.

Prowadzenia robdt w sposdb zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegoinych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robdt ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania
do eksploatacji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spétce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym staraniem zapewni na etapie realizacji rob6t nadzor
archeologiczny.



Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnosci z
podziatem na branze, kolejnos¢ wykonywania prac/robot, czas wykonywania prac/robdt i
zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu
na przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie
obiektu.

HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
I dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemul.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace odbioru robot.

1)
2)

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koncowy,
odbidr ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czesSciowego robdt Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesSciowego robot w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej
i Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzér
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na witasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowo$¢ do odbiordw robét zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszac poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego rob6t w formie pisemne;.
Odbidr koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jako$ci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jako$ci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jako$ci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz rob6t w zakresie okreSlonym w STWIOR, obowigzujacych przepiséw,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbiorow cze$ciowych
i koricowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér
Inwestorski.



10.

1)

12)

13)

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegolnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegolnych elementéw robdt oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robdt, zuzytych materiatw itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien wykonac inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport
z inspekcji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktéra byta sfilmowana, spadki dna
kanatu, Srednice kolektora oraz dtugosci odcinkow i powinien by¢ zatgczony do Dokumentacii
Odbiorowe.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badarn
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna¢ i stosowac
wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony srodowiska, przepiséw BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z robotami
budowlanymi.

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw sg
wtasno$ciq Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcego i odpowiednie stuzby
| postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organow w szczegdlnosci: Parstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony  Srodowiska,
Inspekcji  Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcdw, ktdrzy
mogaq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t objetych niniejszg umowa, ktorych koniecznos¢ budowy wynikta juz po zakorczeniu prac
projektowych celem realizacji robét w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy
innych robdt bedg musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatdw rozbiodrkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbidrki oraz ponoszenia kosztow utylizacji materiatdw rozbiérkowych
nie nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacj.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow
rozbidérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg
gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbidrki na:
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1.

a)  materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania stanowigce wtasnos¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek)
na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport do 15km
zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

c) inne_materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbiorkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materiatbw wykazane w opracowaniu

Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢

zatgczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materiatdw.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdbw gwarantujgcych
odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w Dokumentacii
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot muszg odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okre$lonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatdbw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodno$ci) i okazac je na
kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow rownowaznych winien
w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznos¢, zatgczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koAcowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg zawierajacq miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty zostaty
uzyte na przedmiotowej budowie (okre$lenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, witasciwosci
lub parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty
I urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie
przez Nadzér Inwestorski.

Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztdw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajacego.

Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentacji Projektowe] bedzie mozliwa
po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod
warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatow lub wykonanie robdt w technologii zamiennej,
realizacje robot dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
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12.

13.

10)

1)

12)

13)

(dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robo6t/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajacg w zalezno$ci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene robét/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajgcego
e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie skfada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wplywu/ztozenia traktuje sie jako date, od ktdrej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania robét dodatkowych
zobowigzany jest zaja¢ na pismie wtasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego
na proponowang zamiane/wykonanie rob6t.
Zamiana materiatdw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowo$ci, w jako$ci, technologii rob6t, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidtowo wykonany element robot
i wykonac go ponownie na witasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowg jakos¢ wykonanego elementu/robot,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru kofcowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robot o zakonczeniu robét budowlanych oraz potwierdzi¢ ten
stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robot
skompletowaC i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu Dokumentacje
Powykonawczg okre$long szczegbtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarz w wersji
drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wers;ji elektronicznej (w formacie
jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze z dowodem
wniesienia ich do stosownego Osrodka Geodezji i Katastru.

przedtozy¢ wraz ze zlozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletno$ci i prawidtowosci wykonania w Swietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
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a) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac rownoczes$nie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do umdwionego uzytku,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje si¢ do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

2)  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o0 usunieciu wad,
Zgdajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robét.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy
ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione
na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

14.  Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1. Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktére bedg wykonywaC nastepujace czynnosci podczas realizacji zaméwienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zaktadaniem zieleni; prace biurowe obstugujace realizacje
rob6t budowlanych, jesli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazde;
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb, ktdre wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolno$ci do:

a) zadania oswiadczen zatrudnionych pracownikow, o$wiadczen wykonawcy ilub podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownikow na umowe o prace, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umow o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

c) zadania wykazu os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére wykonujg czynnosci
okre$lone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazdg jego aktualizacie w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizaciji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 3 lit.
C) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa
w pkt4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:
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a) oswiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajgce informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
I nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy 0 prace
i zakres obowigzkow pracownika,

b) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o$wiadczenie to powinno
w szczegoinosci zawieraé: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
Ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb,
daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw
pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkdw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac¢
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegoinosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikow, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracownika powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

. Zamawiajacy moze zadaC przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w pkt. 5 powyze;.

. Brak przediozenia Zamawiajagcemu dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

15. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace obstugi geodezyijne;.

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjq projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich cze$ci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/robét dotyczace
rejestrowania czynno$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktdéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
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Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjq urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej
we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

16. Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaC niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog

i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg
spowodowa¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow,
w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem

przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drdg kofowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynierskich.

17. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zapewnienia przez Wykonawce 10% udziatu pojazdow elektrycznych

lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym.

1)

Wykonawca o$wiadcza, iz od dnia podpisania Umowy udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdow przy wykonywaniu zamdwienia,
bedzie wynosit co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z p6zn. zm.).
W przypadku zmiany ww. ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdéw elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilno$ci okreslone
w umowie stosuje sie z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzuje sie sktada¢ pisemne oswiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktore zawiera¢
bedzie informacje na temat tacznej ilosci pojazdéw, w tym tacznej ilosci pojazddw okre$lonych
ustawg wskazang w ust.1, wraz z informacja nt. numeru rejestracyjnego pojazdow.

Brak ziozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane przez
Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych.

Przedtozenie oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej, nie wylacza uprawnienia Zamawiajgcego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposdb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegoinosci
poprzez zadanie okazania pojazddw.

W razie niewykonania przez Wykonawce jednego z obowigzkow okreslonego w ust. 2 i 4
Zamawiajacemu bedzie przystugiwato prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajacego informaciji o okoliczno$ciach uzasadniajacej odstapienie. W takim
przypadku przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwigzana z wytacznej winy Wykonawcy w przypadku
wystagpienia z ww. powodow skutkow prawnych okreslonych przepisami prawa, Wykonawca ponosi
wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za szkode Zamawiajacego z tego wynikajacq
nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do odstgpienia od umowy.

§6

(podwykonawstwo)
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Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.19) wykonanie cze$ci robdt

budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedktada Zamawiajagcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe 0
podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegdInosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia,
nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy rob6t budowlanych,

b) wykaz rob6t podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zglosi zastrzezenia
do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu
umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo,
jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czeScig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie, dotgczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy
nie zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé
w szczegdInosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robdt
objetych umowa ,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajagca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robé6t objetych umowag wraz z Harmonogramem (Harmonogram robdt musi
by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyna¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

w niniejszej umowie w § 4 ust. 34,

obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy

0 podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢
postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od

J @
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zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca,

f. przewidujgcych termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo
lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych
wust. 1 pkt 7 niniejszego paragrafu, w szczegolno$ci, jezeli zakres projektu umowy/umowy/zmiany
0 podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy
okre$lone w ust. 1 pkt 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektow umdw/umow/zmian umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem
sq roboty budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcyg —stosuje
sie procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

11)  Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce — obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem

Umoéw o podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamdwienia

publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat

wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow

0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartoSci wigkszej niz 50.000 z. oraz

wyszczegoinionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po$wiadczong za

zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie

Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zapfaty

dluzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do natoZenia
na Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umowne;.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgltoszenia Zamawiajacemu robdt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robdt budowlanych objetych niniejszg umowa przez

Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdéw Wykonawca odpowiada jak

za wiasne.
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7.

10.

1.

12.

10.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo i ich
zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy
w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejcia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robdt przez Podwykonawcdw, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okre$lonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach rob6t budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpi
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego przedstawi
o$wiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe Srodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, o ktdrych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.
Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcdow.

§7

(wynagrodzenie i sposé6b ptatnosci)

Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogétem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci: ......... zt

brutto ( stownie: ............. zt brutto).

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy i objete niniejszg Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Ostateczna wartos¢ przedmiotu umowy okreSlona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego rob6t na

podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez

Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwac¢ bedzie wynagrodzenie

kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegoinych robét okreslonych

w TER oraz iloéci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robdt wynikajacych z obmiaréw wskazanych

w protokotach odbioréw czesciowych/koricowego.

Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego

porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okre$leniem przyczyn zaistniatej sytuacii.

Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane

przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz

opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzien podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowiazanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust.1 jest: Miasto Gorzéw WIkp. — Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wilkp., NIP: 599-00-19-632. Wykonawca wystawi fakture VAT

za powyzsze roboty bezpo$rednio na Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta. Ustrukturyzowane

faktury elektroniczne: Adres Podmiotu na PEF: NIP5990019632.

Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem czesciowego odbioru robdt/koricowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzér
Inwestorski,
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12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow wraz
z wystawionymi _przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw fakturami, za zakoriczone
i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementoéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali ~ wynagrodzenie  nalezne im wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.

d) oSwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa
w §5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty dla Miasta dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie cze$ci rob6t bedzie mozliwe nie cze$ciej niz raz w miesigcu,

c) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego robot,

d) Do kazdej faktury dotgczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych
robét ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badar oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

Fakturowanie na podstawie protokotéw odbioréw cze$ciowych bedzie dokonywane do tgcznie 85%
wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 15% bedzie fakturowane
po dokonaniu odbioru koncowego i podpisaniu protokotu odbioru korncowego.
Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami okreslonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego
paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okre$lonego w ust.20.
Za termin zaptaty Strony uznawac beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego. (Miasta).
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,
znajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym
wumowie. Podzielong ptatno$¢ tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy ptatnoSciach
bezgotdwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapfaty dla
czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatno$ci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynno$ci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zapfata odszkodowania), a takze za
$wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie podzielonej
ptatnosci tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liScie

podatkowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzujg procedury

postepowania okre$lone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przeditozy Zamawiajagcemu

kopie dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy

otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcdw, stanowigcego zatacznik do faktury.
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21

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czes$ci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajagcy dokonuje  bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktoéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w przypadku umow, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemne;
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty
doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajgcego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnoSci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do
terminowego opfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00z,
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10.

1.

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych os6b realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane, na kwote nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umow, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,

udziatdbw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialno$ci do petnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkodly;

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajagc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 1 — 4 |ub
nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa,

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wkasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponize;j.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3

dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczern wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu

odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej do dnia podpisania protokotu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1

niniejszego paragrafu stracg swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez

wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
wust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst
zabezpieczenie w wysokosci 3% tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktdrym mowa
w §7 ust.1.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen
stuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowg, w tym
w szczegolnosci:  kar umownych, kosztdw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
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zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze

je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2)  na zabezpieczenie roszczehn z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pozniej niz
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranciji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krétszy niz:

a. z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot,
b. z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranciji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy
PZP.

9. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej
| przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat.

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

15. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w cze$ci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
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bytlo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

16. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajagcemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zgdania wypfaty.

18. Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa Iub ubezpieczeniowa zlozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktore majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zostaC sporzadzone migdzy Zamawiajacym
(Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci
wynikajacej z gwarancji,

b. zgodzie Gwaranta, Ze Zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z konieczno$ci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

c. tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

19. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem przyczyn

odstapienia.

Po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktérakolwiek ze stron, Wykonawce

| Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakoriczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkdw odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wtasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogq by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczeg6towy protokdt inwentaryzaciji rob6t w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przedtozy je Zamawiajgcemu,

6)  Protokét inwentaryzacji rob6t w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
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1)
2)

Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia
od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwaranciji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie
cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych
przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci uzasadniajacych
odstapienie:

1)

przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktore bedzie miato wptyw

na realizacje niniejszej umowy,

10)

1)

12)

13)

14)

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
| przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszgq umowg w sposob niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,
Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcom / dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogotem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnos¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy
na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy
do zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne,
po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

W przypadku uptywu wazno$ci umoéw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,
W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejsze;
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie¢ Wykonawcy z
obowigzku jego przedtuzenia,

gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — s) przekroczyta kwote
10 % warto$ci umowy brutto.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w
ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

w przypadku gdy Wykonawca nie dopetnit zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z pdzn. zm.)
obowigzku zapewnienia 10% udziatu pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazddw uzytkowanych przy wykonywaniu zadania.
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. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okre$lonego w §4

ust. 1.

§ 11

(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okre$lonych w umowie obowigzujacg formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne.
w pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

d)

e)

za zwloke w rozpoczeciu rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w §4 ust.5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwhoki,

za zwloke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki,

za zwtoke w wykonaniu lub zwtoke w nalezytym wykonaniu zobowigzar/obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w niniejszej
umowie, to zwtoka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uptynat ten termin, a gdy
termin nie jest okreSlony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie
krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwtoke.

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za
kazdy dzien zwtoki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni -
w wysokos$ci 300,00zt (stownie; trzysta ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
rob6t ponad okres 1 tygodnia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 2.000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1.000,00zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 3.000,00zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100).

Za nieterminowq zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1.500,00zt (stownie: jeden tysigc piecset ziotych
00/100).

za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysoko$ci 2.000,00zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,
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6)

za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia skfadek zgodnie z
zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysoko$ci 1.000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

m)za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze

n)

0)

p)

zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

za wykonywanie czynno$ci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robdt przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset ztotych
00/100), za kazde naruszenie,

w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu osob, o ktorym mowa w § 5 ust. 14
pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokos$ci 100,00zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki;

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazdg osobeg

za brak obecnosSci kierownika budowy/robdt na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1.000,00zt (stownie jeden tysigc ztotych 00/100)

za niewywigzanie sie¢ z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF)
w terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00zt (stownie: dwie$cie
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki.

za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do zapewnienia 10% udziatu pojazdow elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywania
zadania lub za brak przedtozenia Zamawiajagcemu pisemnego oswiadczenia o wykorzystywane;
flocie pojazddw zgodnie z zapisami § 5 ust. 17 Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysoko$ci 2000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

za odstapienie od catosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci
10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1,

za odstapienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci
5 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1,

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem
brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okoliczno$ci przewidzianych w art. 456 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych.

taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10% tacznego
wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg si¢ wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia dane;
kary umowne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zapfaty z tytutu kar umownych ustala si¢ na 14 dni
od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)
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10.

1.

12.

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia

okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zadania takie

zmiany, ktory powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztow zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie

0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich

innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o

zasady okre$lone w SWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia

lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany

i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktorej

mowa w ust. 6 i przedtozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjq

wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Nadzdr Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy,
jak -i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zzadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymaga¢ formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okoliczno$ci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuaciji strony dokonajg poprawy
omytki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu 0 dokumentacje zamowienia,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kitérg Zzadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie SWZ.

3)  nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez Strony,

5)  gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdinosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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6)

wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

13.  Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wytaczenia czesci robot objetych umowg na wniosek Zamawiajgcego, wynagrodzenie
podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie
z zatwierdzonymi przez Nadzor Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wytaczonych
na wniosek Zamawiajacego czesci robdt nie moze przekroczy¢ 10% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogotem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robét budowlanych/dostaw/ustug lub

robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie Obliczone bedzie jako iloczyn
ryczattowych cen jednostkowych poszczegoinych robét okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez \Wykonawce robot wynikajacych z obmiardw.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego,

wystapi konieczno$¢ wykonania robdt wynikajacych z dokumentacji a nie ujetych w pozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w punkcie ) ponizej,

w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robét okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nie ujetych

w pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty majq charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to rob6t dla ktorych
nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

c) w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wkasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji robot budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie rob6t- mozliwa jest zmiana

terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catoSci
lub cze$ci robot z tego tytutu,

2) szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot

budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dofozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory moglty zosta¢ zrealizowane. Na tg
okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robét, ktdry zostanie
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednocze$nie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajgcego
przediuzenia terminu realizacji Zaméwienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujgce konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robot,
ze wzgledu na okre$long technologie wykonania robdt,

3) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkoéw geologicznych, ktore bedq miaty

wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zZmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajacych czasu
na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robét naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynno$ci, rob6t lub dostaw
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z montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w Dokumentaciji Projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdlno$ci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie
robdt naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
robot wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw
terenowych;

5) wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robot nie wynikajace z okolicznosci lezacych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznoSci wstrzymania Robét przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez \Wykonawce
a w szczegolno$ci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robot, materiatow) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu;

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub podobnych majacych wptyw na zmiane
terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych robot,

7) wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyz;ji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;

8) wystagpienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnieft i uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét
z tego tytutu,

9) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu,

10) dziatania os6b trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktore to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac— mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robdt z
tego tytutu,

11)  zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

12)  zmiany terminu dokonania prob korcowych i wnioskdw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,

13)  wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét
z tego tytutu.

14)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktdre stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - moZliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robét/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opoznienia ze strony Zamawiajgcego- termin ten moze ulec przedituzeniu nie
diuzej, niz o czas trwania tych okoliczno$ci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie diuze;j,
niz o czas trwania tej okolicznosci.

15.  Dopuszcza sie zmiane osdb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:
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16.

1) Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnaciji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  nie wywigzywania sie 0s6b z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentaciji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem Zze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajq aprobate
Zamawiajacego ilnspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

2)  koniecznos$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem Zze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
| zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw pod warunkiem Ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego
I Inspektora Nadzoru i =zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania.
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8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikna¢, ani ktéremu Strony nie moglty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaC wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sq spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przykfad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.
Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod,
aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.
Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
w wywigzywaniu si¢ lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem
zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych
ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze;.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw
na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na pi$mie drugg Strone
podajac szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkdw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé
wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujgc $rodki alternatywne po ich uprzednie;
akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaC przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
od zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do odstapienia.

§14
(cesja na rzecz os6b trzecich)

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoinoSci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynno$ci, o ktdrej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkdéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktdrych
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o

wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkdw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§15
(ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQ?”, informujemy,
ze:

1)
2)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie WIkp.
ul. Sikorskiego 4,

W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow Wikp.,

- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,

- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b
RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

Pana / Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrebnymi przepisami.

Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac
odmowg zawarcia umowy.

§16
(postanowienia koncowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedoj$cia do porozumienia, spory
podlegajq rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowg bedg miaty zastosowanie wiadciwe przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany
W niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,

3) oferta Wykonawcy,
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4) oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
5) dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

33



