WZOR UMOWY nr .............. /WIN/2022
na roboty budowlane
w ramach zadania pn. ,Budowa odcinka ul. Utanéw - etap II”
od km 0+082,50 do km 0+212,60

Sporzadzona W dniu ...........evveeviiiirennn. r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski
reprezentowanym przez:

.............. — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a
dziatajagcym na podstawie wpisu do KRS pod numerem .............. , REGON ....... prowadzacym dziatalnoscig
gospodarczg pod NAZWG ....eeeeeersss zsiedzibg W .....ccooeeeeennnnn.

bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze NIP ...................
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy — Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 4; 66-400 Gorzéw
Wielkopolski

2. Wykonawca - oznacza wykonawce robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

3. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4. Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajagcego do zarzadzania
przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatar i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru
Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét podpisane przez
Wykonawce i Nadzér Inwestorski. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.
Odebrane cze$ciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokdt odbioru cze$ciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje rob6t budowlanych uznaje sie za zakonczong
wowczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycj.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robét
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

7. Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych. Przed odbiorem
koncowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od
organdw kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Wykonawca przekaze
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawczg. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie
Zamawiajacemu gotowo$¢ do dokonania odbioru koricowego. Zamawiajacy w od chwili otrzymania
powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzér Inwestorski o kompletno$ci
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dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin
odbioru koncowego i powota komisje odbiorowg. Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest
podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. Odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
catej inwestycji. Protokét odbioru koncowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego, Nadzér
Inwestorski i Wykonawca.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli dotyczy).

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego, powotana przez
Zamawiajgcego z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktorym bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentacii
projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegoinosci: Projekt Budowlano-Wykonawczy branza drogowa, Projekt Budowlano-
Wykonawczy branza sanitarna (opracowania: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, 11.06.2019r.),
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (opracowanie: Biuro Projektowe Tomasz
Romankiewicz, 11.06.2019r.) wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie
ktorych mozna realizowac roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktdra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej
umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oSwiadczeniem
0 jej kompletnoSci i prawidtowo$ci wykonania w Swietle zapiséw w/w ustawy i wiw SWZ. Kompletno$¢
dokumentaciji jest rowniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/Rob6t o zakonczeniu robét budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem o jegj
kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania [za date przekazania uznaje si¢ date wptywu dokumentow
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér
Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robdt lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu
nie mogly przeciwdziatac, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci przedmiotu
umowy zgodnie z zapisami § 12 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomiedzy podwykonawcyg a
dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ cze$¢ zamdwienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy brutto w sprawie
zamdwienia publicznego, oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajagcemu. Wytaczenie, o ktdrym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych oraz wyszczegoinionych w SWZ.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe do
podejmowania czynno$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt budowlanych
zgodnosSci realizacji z dokumentacjg projektowg, uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét konieczno$ci sporzadza Nadzér Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzér Inwestorski i Wykonawca.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robét

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranciji jako$ci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajacy odbidr rob6t po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakoSci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rédwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integralng czes$cig Umowy sq zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione
w § 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowier umownych.

6)  Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania 0 zamdwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji
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na podstawie ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamdwien Publicznych pod Nr ...
zdnia ..o r.
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.

§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, ktorym jest przebudowa
ul. Utanéw w Gorzowie WIkp., odcinek od km 0+082,50 do km 0+212,60. Projektowana droga jest
Zlokalizowana na dziatkach nr 365; 374/3; 373/1; 372/1; 371/5; 371/3; 356/8; 356/3; obreb 9 Wieprzyce
| bedzie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa odcinka ul. Utanéw — etap II” w oparciu
o dokumentacje projektowg opracowang przez Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie
z dokumentacjq projektowa, wiedzg techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi
oraz normami.
Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1)  niniejszy akt umowy,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3) Dokumentacja projektowa:
a) Projekt Budowlano-Wykonawczy branza drogowa, Projekt Budowlano-Wykonawczy branza
sanitarna (opracowania: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, 11.06.2019r.),,
b) Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t (opracowanie: Biuro Projektowe
Tomasz Romankiewicz, 11.06.2019r.),
4) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcq jej integralng cze$¢ Tabelg Elementow
Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywac i interpretowac jako cze$¢ niniejszej umowy, w kolejnosci
wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane w takiej samej
kolejno$ci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjasniajace i uzupetniajace
w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca
nie bedzie mdgt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W
przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1) - 4)
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na pismie Zamawiajgcemu, z
zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejno$ci dokumentow, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt. 1) —4).
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie¢ z dokumentacjg opisujacg przedmiot umowy, o ktdrej mowa
w ust. 3 pkt 1) - 4) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni $wiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt dodatkowych i robét zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacii
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen, a
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.
Strony zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacii
zamdwienia.



§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

Okres gwaranciji ustala sie na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu

odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw rob6t branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przedtozy¢ wniosek
0 zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

2) wciggu 7 dni od daty podpisania umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej oraz dokument potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robdt oraz
Dokumentacje Projektowa,

4) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

5) w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci etapy realizacji Umowy z
podziatem na poszczegdlne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartoci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktdry w
porozumieniu z Zamawiajacym moze wnie$¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnie$¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

6) Odbior koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od zlozenia Zamawiajacemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnoSci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz 0 wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okresSlone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wtasnym
zakresie i na whasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  prowadzenia Dziennika Budowy/Robot zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisdw na biezaco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Rob6t przez
Nadzér Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

2)  opracowania szczegbtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF),
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1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

opracowania planu bezpieczeristwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,
wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacg
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koncowego,
prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,
realizacji robdt w terminie okre$lonym niniejszg umowa,
zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,
bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajacego w trakcie trwania rob6t oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym
przez Zamawiajagcego w terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem

Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegélnymi —

niezbednych do realizacji Umowy,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyze;j,

a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdinych niezbednych do wiasciwego

i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz

propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie
akceptowane przez Zamawiajacego i Nadzér Autorski,

informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robot zamiennych

oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich

wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robo6t, kontroli jakosci materiatow i rob6t oraz

badan i pomiardw w zakresie okre$Slonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu,

Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu wynikow badarn i pomiaréw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,

zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyngé na opdznienie robét lub mogacych wptynac

na jako$¢ robdt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych danych do

rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W  przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego rob6t do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robét,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstate;

na przedmiocie Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych, a

spowodowane;:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktdrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robo6t budowlanych stuzacych realizacii
przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kohcowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w

zwigzku z realizacjg Umowy.



22)

Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji rob6t w formie Wnioskow
0 zatwierdzenie materiatow sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu
z Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowac ani uzywac
materiatow niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0séb funkcyjnych:

1)
2)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany pisemnie
i wpisany do Dziennika Budowy/Robét.

Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych bedg petnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy z
zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogq wnie$¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike i warunki

prowadzenia robdt.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci
upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajq

odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogolne robdt.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace terenu budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia rob6t, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody i energii
elektrycznej, zamontowania licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia kosztow
zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody,
energii elekirycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem robdét budowlanych, prébami,
odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koricowego.



22)

23)

Zorganizowania we wifasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnoSci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania rob6t oraz miejsc
sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiIOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie rob6t zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWiOR oraz starannoscig uwzgledniajgcgq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztdw wykonania i rozbiorki
tymczasowych dojazdow, przejsc, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robét lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich materiatéw
dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu rob6t oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych mogtyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robdt w sposéb niezaktdcajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia rob6t budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzoér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw, niezbednych do
prowadzenia robot budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drdg i chodnikbw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
zajeC.

Prowadzenia robot w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegoinych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robdt.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.



Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

2)
3)

4)

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynno$ci
z podzialem na branze, kolejno$¢ wykonywania prac/robdt, czas wykonywania prac/robét i
zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.
HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy i
dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace odbioru robét.

1)
2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koricowy,
odbidr ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robdt w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentacji Projektowe] i
Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na witasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowos¢ do odbiorow robét zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszac poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego rob6t w formie pisemne.
Odbidr koncowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jako$ci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatdw oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujgcych przepisdw,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.



10.

1)

12)

13)

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
I koncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegoélnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegolnych elementéw robdt oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robdt, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien wykonac inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport z
inspekcji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktéra byta sfilmowana, spadki dna
kanatu, Srednice kolektora oraz dtugosci odcinkow i powinien by¢ zataczony do Dokumentacii
Odbiorowe;.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna¢ i stosowac
wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony Srodowiska, przepiséw BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z robotami
budowlanymi.

Wykonawca winien realizowaC prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw sg wtasnoscig
Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gdrnicze oraz ustawg o ochronie débr
kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub
kradziezg, powiadomi¢ Nadzor Inwestorski, Zamawiajgcego i odpowiednie stuzby i postepowac
zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajagcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organdw w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji - Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
mogaq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t objetych niniejszg umowa, ktorych koniecznos¢ budowy wynikta juz po zakorczeniu prac
projektowych celem realizacji robdt w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy
innych robdt bedg musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatdw rozbiorkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbiérki oraz ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbidrkowych nie
nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.
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1.

2)

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow
rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajagcym) zgodnie z procedurg
gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiérki na:

a) materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowigce wtasnos¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wtasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek) na
miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery iinne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport do 15km zatadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

C) inne_materiaty rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu zbiorcze rozliczenie iloSci wszystkich materiatow
rozbiorkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. llosci materiatbw wykazane w opracowaniu
Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno by¢
zatgczone do dokumentacji powykonawcze;j.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdbw gwarantujacych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych okreslonych w Dokumentacii
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych Norm oraz
innym okre$lonym w Dokumentaciji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatdbw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jako$ci, deklaracje zgodno$ci) i okazaé
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatdw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow rownowaznych winien
w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznosc¢, zataczajac rowniez opinig
Nadzoru Autorskiego.[Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawczg zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materiaty zostaty
uzyte na przedmiotowej budowie (okre$lenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie
przez Nadzér Inwestorski.

Sposdb realizacji robét musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny byC opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajacego.

Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
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12.

13.

10)

1)

12)

13)

pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatow lub wykonanie robot w technologii zamiennej,
realizacje rob6t dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomos$ci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:
a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,
b) dokumentacje projektowg (zawierajacq w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d) kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzysci

Zamawiajacego
e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia

rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujagc w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wptywu/ztoZzenia traktuje sie jako date, od ktorej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy W kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania robdt dodatkowych
zobowigzany jest zaja¢ na pismie wtasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokotu konieczno$ci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na
proponowang zamiane/wykonanie robét.
Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robo6t bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robot
i wykonac¢ go ponownie na wiasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiatdw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowa jakos¢ wykonanego elementu/robét,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru kohcowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robét o zakonczeniu robét budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robot,
skompletowa¢ i ztozy¢é Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajagcemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegdtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w
wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (w
formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze z
dowodem wniesienia ich do stosownego O$rodka Geodezji i Katastru.

przedtozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawcze] pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad.
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14.

15.

1)  Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje si¢ do uméwionego uzytku ,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajq si¢ do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje si¢ do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

2)  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o0 usunieciu wad,

Zgdajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio

wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski  lub  Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu  wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu
umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i
realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1. Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktére bedg wykonywaC nastepujace czynnosci podczas realizacji zamdwienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zaktadaniem zieleni; prace biurowe obstugujace realizacje
rob6t budowlanych, jesli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazde;
umowie o0 podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb, ktdre wykonujg czynnosci

wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen zatrudnionych pracownikow, o$wiadczen wykonawcy i/lub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikdw na umowe o pracg, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umow o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

3) zadania wykazu os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére wykonujg czynno$ci
okre$lone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazdg jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizaciji,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3.
lit. c) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktorym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
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potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:

1) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikdw zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to powinno w
szczegodlnosci zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, daty
zawarcia umowy 0 prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow
pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace o0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkdw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac¢
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegoino$ci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
oraz zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaSwiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

. Zamawiajacy moze zadaC przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w pkt. 5 powyze;.

. Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowoddéw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowg
Inspekcje Pracy.

16. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace obstugi geodezyijne;.

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/robét dotyczace
rejestrowania czynno$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktdéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
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uchybient w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

17. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem

przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzer osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw
inzynierskich.

18. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zapewnienia przez Wykonawce 10% udziatu pojazdow elektrycznych

lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym.

1)

Wykonawca o$wiadcza, iz udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdoéw przy wykonywaniu zaméwienia wynosi co najmniej 10%
zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z p6zn. zm.). W przypadku zmiany w/w ustawy
w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem
ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilno$ci okreslone w umowie stosuje sie
z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie sktadaC pisemne os$wiadczenie
0 wykorzystywane; flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowa, ktére zawiera¢
bedzie informacje na temat tacznej ilosci pojazdow, w tym tacznej ilosci pojazdéw okreslonych
ustawa wskazana w ust. 1, wraz z informacja na temat numeru rejestracyjnego.

Brak ztozonego pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac potraktowane przez
Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu przedmiotowe] ustawy o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych.

Przedtozenie o$wiadczenia nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia w/w
wymogu w spos6b wybrany przez Zamawiajacego, W szczegolnosci poprzez zadania okazania
pojazddw.

§6

(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czesci robét
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:
1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane objete

Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca przedktada
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Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo,
tj.:

a. projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegblnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapfaty tego wynagrodzenia, nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b. wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zglosi zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z
dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie¢ bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest
zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt tej umowy,
wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5) Wykonawca/Podwykonawcal/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy nie
zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w
szczegblnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robdt
objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robét objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robét musi
by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyna¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

w niniejszej umowie w § 4 ust. 34,

obowigzek, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢
postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajgcego,

s«
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c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego ,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdw wypftaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawca,

f. przewidujgcych termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo lub
zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt
7) niniejszego paragrafu, w szczegdinosci, jezeli zakres projektu umowy/umowy/zmiany o
podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone
w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektow uméw/umdw/zmian uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure
okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkdw uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego  projektu  umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub
zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu
Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o

podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy brutto w sprawie zamdwienia publicznego, o

ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako

niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w

zakresie dostaw lub ustug o wartoSci wiekszej niz 50.000 zh. oraz wyszczegoinionych w SWZ.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce

czes$¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i Wykonawcy.

. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie

Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaptaty

dtuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do natozenia na

Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umowne;.

. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

. Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robdt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja rob6t budowlanych objetych niniejszg umowa przez

Wykonawce sitami wtasnymi.

. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdéw Wykonawca odpowiada jak za

wiasne.

. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

Podwykonawcy.

. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo

i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
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zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

9. Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okre$lonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezmg wiedze o innych uczestnikach robdt budowlanych.

11. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi
o$wiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

12. Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposob ptatnosci)

1. Strony ustalajg faczne wstepne wynagrodzenie ogdtem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci: .....zt
brutto ( stownie: ............. zt brutto).

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy i objete niniejsza Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

3. Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koricowego robét na
podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegolnych robét okreslonych
w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét wynikajacych z obmiaréw wskazanych
w protokotach odbioréw czesciowych/koricowego.

9. Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okre$leniem przyczyn zaistniatej sytuacji.

6. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, fgcznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzien podpisania
umowy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

9. Zobowigzanym do zapfaty wynagrodzenia wynikajacego z ust.1 i 5 jest: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad
Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw WIkp., NIP: 599-00-19-632. Ustrukturyzowane faktury
elektroniczne: Adres Podmiotu na PEF: NIP5990019632.

10. Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

5) z protokotem czesciowego odbioru robét/koricowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzér
Inwestorski,

6) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow wraz z
wystawionymi przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw fakturami, za zakonczone i odebrane
roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
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1.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

7) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia podwykonawcow /
dalszych Podwykonawcéw, stanowigcego zatacznik do faktury.

8) oSwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w §
5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru cze$ciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie cze$ci rob6t bedzie mozliwe nie cze$ciej niz raz w miesigcu,

c) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koicowego robét,

d) Do kazdej faktury dotaczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych
robot ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

Fakturowanie na podstawie protokotow odbiorow czesciowych bedzie dokonywane do tacznie 90 %

wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakturowane po

dokonaniu odbioru koricowego i podpisaniu protokotu odbioru korcowego.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami okreslonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego

paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okre$lonego w ust.20.

Za termin zaptaty Strony uznawac bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie Informaciji Publicznej na stronie

podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci

tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w

umowie. Podzielong ptatno$¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw

VAT. Mechanizm podzielonej ptatno$ci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynno$ci lub zdarzenia

pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT,

opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym pfatnikiem podatku VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie

podatkowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatno$ci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sie¢ Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zapfaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg procedury

postepowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu

kopie dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy

otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcdw, stanowigcego zatgcznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw

Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane

w czes$ci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty
doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé sie na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowa o0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:
a. nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezpo$rednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 400 000,00z,

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikdw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane, na kwote nie nizsza niz cena ofertowa brutto.

Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w ztotych polskich, bez ograniczen.
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10.

1.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,

udziatbw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajagc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co

najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania

przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 1 — 4 lub

nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa,

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczenn wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu

odbioru korcowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1

niniejszego paragrafu stracg swojq wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez

wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy.

§9
(odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem przyczyn

odstapienia.

Po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawce i

Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakoriczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,
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5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczegOtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przedtozy
je Zamawiajacemu,

6)  Protokét inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonanag przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okre$lonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie miato wptyw na
realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat  bezpo$redniej  zaptaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1

8)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnos¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusunigcia tych
uchybien.

10) W przypadku uptywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11)  gdy suma kar umownych z powoddw okreslonych w § 10 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — r) przekroczyta kwote
10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 umowy.

12) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w
ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca Iub

22



o

13)

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

w przypadku gdy Wykonawca nie wykonat jednego z obowigzkéw okreslonych w §5 ust. 18 pkt. 1)
— pkt. 4) lub w przypadku, gdy udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zadania spadnie ponizej 10%
Zamawiajagcemu bedzie przystugiwato prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajacego informacji o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie. W takim
wypadku przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwigzana z wytacznej winy Wykonawcy.
W przypadku wystapienia z wiw powodow skutkow prawnych okreslonych przepisami prawa,
Wykonawca ponosi  wzgledem Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za szkode
Zamawiajacego z tego wynikajacq nawet w przypadku skorzystania z uprawnienia do odstgpienia
od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.
Wykonawca nie moze odstapi¢c od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust 1.

§10
(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okres$lonych w umowie obowigzujacy formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych.
Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwo$ci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwioke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.5

pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki,

b) za zwloke w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa

w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysoko$ci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

za zwioke w wykonaniu lub zwtoke w nalezytym wykonaniu zobowigzar/obowigzkdw wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokos$ci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okre$lony w niniejszej
umowie, to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uptynat ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru kofcowego, w okresie rekojmi

i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usunigcie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za
kazdy dzier zwtoki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni - w

wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robdt ponad okres 1 tygodnia,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,
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g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokoéci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1 000,00zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysoko$ci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

) Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysoko$ci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

k) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysoko$ci 2000,00zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zapfacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysoko$ci 2000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00zt (stownie: piec¢set ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych
00/100), za kazde naruszenie,

0) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktérym mowa w § 5 ust. 14
pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysoko$ci 100,00zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisbw 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazdg osobe

q) za brak obecnosci kierownika budowy/rob6t na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysigc ztotych 00/100)

r) za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie ztotych
00/100) za kazdy dzier zwtoki.

2)  za odstgpienie od catosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokoSci
10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1,

3)  za odstgpienie od cze$ci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokoSci
5 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1,

4)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajagcemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem
brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych.

5)  taczna wysokoSC kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10% tacznego
wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1.

6)  Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej
kary umowne;.
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10.

1.

12.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia - termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§ 11

(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia

okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zadania takiej

zmiany, ktory powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztow zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedziec sie

0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich

innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o

zasady okres$lone w SWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia

lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany

| przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktorej

mowa w ust. 6 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg,

wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji.

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymaga¢ formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okoliczno$ci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy
omykki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu 0 dokumentacje zamdwienia,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kitérg zadna ze stron nie ponosi
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6)

odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ.

nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnoSci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegolnosci konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

wystagpienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponize;.

13.  Dopuszcza sie mozliwos$é zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wytgczenia czesci robdt objetych umowg na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie
podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie z
zatwierdzonymi przez Nadzér Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wytaczonych na
wniosek Zamawiajacego czeSci robdt nie moze przekroczy¢ 10% tacznego wstepnego

wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robét budowlanych/dostaw/ustug lub

robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn
ryczattowych cen jednostkowych poszczegoinych robét okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robét wynikajacych z obmiarow.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t wynikajacych z dokumentacji a nie ujetych w pozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycije i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w punkcie 5) ponizej,

w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robdt okreslonych w ust. 13, pkt. 2) nie ujetych

w pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robét dla ktdrych
nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

c) w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy.

14.  Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacji robo6t budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robdt- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
cato$ci lub czesci robot z tego tytutu,

szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dofozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zosta¢ zrealizowane. Na tg
okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robot, ktéry zostanie
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
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13)

umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajgcego
przedtuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujgce konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robét, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robdt,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow geologicznych, ktdre beda miaty
wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie rob6t naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw z
montazem wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkdw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkdw technicznych oraz na wykonanie
robdt naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
rob6t wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robdt nie wynikajace z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania Robédt przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegodlnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowo$ci w jakosci, technologii robét, materiatow) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci rob6t z tego tytutu;

wystapienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub podobnych majacych wptyw na
zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robdt,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub cze$ci robét z tego tytutu;

wystagpienia problemow z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dofozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robdt z
tego tytutu,

zawieszenia rob6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu,

dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktére to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z
tego tytutu,

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych nieobjetych
umowg - moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub cze$ci robét z tego tytutu,

wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 12 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z
tego tytutu.

27



15.

16.

14)  wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktdre stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robé6t/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajq z dziatania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego- termin ten moze ulec przedituzeniu nie
dtuzej, niz o czas trwania tych okoliczno$ci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie diuzej,
niz o czas trwania tej okoliczno$ci.

Dopuszcza sie zmiane 0sob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnaciji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,

3) nie wywigzywania sie 0s6b z obowigzkow wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentaciji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem Zze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

2)  konieczno$ci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem ze zmiany uzyskajq aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatdw, ktére mogq skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegoinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektdw pod warunkiem Ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, pod warunkiem ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
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celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwic oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 12 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§12
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikng¢, ani ktdremu Strony nie moglty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowa wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sq spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywno$ci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.
Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigecia przeszkod,
aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.
Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
w wywigzywaniu si¢ lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem
zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych
ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okoliczno$ci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw
na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomic¢ na pismie drugq Strone
podajac szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac Srodki alternatywne po ich uprzednie;
akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej
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wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych do odstgpienia.

§13
(cesja na rzecz os6b trzecich)

Wykonawca nie moze dokonaC zastawienia lub przeniesienia, w szczegolno$ci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynno$ci, o ktorej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktorych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkow objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego
sgq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§14
(ochrona danych osobowych

. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQO”, informujemy,
ze:

1)
2)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie Wikp. ul.
Sikorskiego 3-4,

W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow WIkp.,

- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,

- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b
RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa.

Pana / Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentaciji, ustalony
odrebnymi przepisami.

Posiada Pani/Pan prawo do Zzadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac
odmowg zawarcia umowy.

§15
(postanowienia koricowe)
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Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

2)  oferta Wykonawcy,

3)  dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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