Załącznik nr 12 do SWZ
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WOMPCPL Dz.E III 26/1/2022
pn.:
„Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego i związanych z nią działań i czynności podczas realizacji inwestycji pn. „ Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19”
Wstępny harmonogram budowy
	Lp.
	Rodzaj robót

	1
	Roboty rozbiórkowe

	2
	Roboty ziemne

	3
	Roboty fundamentowe

	4
	Przyłącze kablowe

	5
	Piwnica

	6
	Parter

	7
	1 Pięto

	8
	2 Piętro

	9
	3 Pięto

	10
	Dach, Patio

	11
	Elewacja

	12
	Ścianki działowe, sufity podwieszane, stolarka wew.

	13
	Instalacje elektryczne  wew., zew.

	14
	Tynki, okładziny ścian

	15
	Podłogi , posadzki

	16
	Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, hydrantów
Instalacja wentylacji mechanicznej, p.poż
Instalacja grzewcza
Instalacja klimatyzacji

	17
	Kanalizacja sanitarna, kanalizacja  deszczowa

	18
	Drogi, parkingi, zagospodarowanie terenu

	19
	Odbiory, uruchamianie obiektu
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