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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr CRU/.......... [t

zawarta W dniu .., r. w Szczecinie, pomiedzy:

Gminag Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 8510309410
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

w imieniu, ktérej dziata:
Zastepca Prezydenta Miasta Szczecin Michat Przepiera

zwang dalej w tresci umowy ,, Wykonawca”

Niniejsga umowa ostaje gawarta w rexultacie dokonania prez Zamawiajacego wyborn oferty Wykonawey w postepowanin
0 udzielenie zamdwienia publicznego preprowadzonego w trybie prietargn nieograniczonego dla Jadania inwestycyjnego pn.:
sPoprawa warunkow obsfugi obszarow przemysfowych Gminy Miasto Szczecin poprzez
wypelnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Potnoc na podstawie ustawy g dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo gamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. g 2023r. poz. 1605), zwanej dalej w tresci niniejsgej nmowy ,,P3p”

I. Postanowienia ogolne

§1
1. Pojecia uzyte w niniejszej umowie maja nastgpujace znaczenie:

1) Umowa — niniejsza umowa;

2) PZP - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023t. poz. 1605)

3) SWZ (lub swz) — specyfikacja warunkéw zamoéwienia w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, w wyniku ktérego zawarto Umowe,

4) RODO - nalezy przez to rozumieé¢ Rozporzadzenie Patlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

5) ustawa odo — ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r.
poz. 1781 ze zm.);

6) Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r poz. 725);

7) dokumentacja projektowa — dokumentacja, o jakiej mowa w ust. 3 ponizej;

8) Inwestycja — zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie Umowy polegajace na budowie 111 Etapu
Trasy Pétnocnej w Szczecinie, stanowiace 1 Etap realizacyjny Czesci 11 Zadania pn.: ,,Poprawa warnnkdw
obstugi obszardw przemystowych Gminy Miasto Szezecin poprzez wypelnienie lnk w infrastrukturze drogowe
dzielnicy Pétnoc”

9) ,Dofinansowanie” nalezy przez to rozumie¢ dofinansowanie ze srodkéw Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — udzielone Zamawiajacemu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego z siedziba w Warszawie (dysponenta §rodkéw) na podstawie wstepnej
promesy dofinansowania inwestycji nr Edycja7RSP/2023/306/Polskil.ad z dnia 09.10.2023 r. (dalej
jako: ,,Dofinansowanie”) w wysokosci 249 998 000,000 (dwiescie czterdziesci dziewig¢ milionow
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dziewigéset dziewigédziesiat osiem tysiecy zlotych zero groszy), na podstawie Uchwaly Rady
Ministréow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 1. (zmienionej uchwatami Rady Ministréw: nr 176 /2021
z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87 /2022 7z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022
r.) w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych,
zwanej dalej ,,Uchwala RM” i Regulaminu Naboru Whnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego
Funduszu Polski Y.ad: Programu Inwestycji o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace m.in. na
budowie drogi klasy G, budowie i przebudowie skrzyzowan z istniejacymi drogami, przebudowe
istniejacych ulic, budowie ekrandw akustycznych, budowe i przebudowe kanalizaciji deszczowej, budowe
oswietlenia ulicznego, kanatu technologicznego, sygnalizacji $wietlnej, przepustow, sieci wodociagowej,
przebudowie kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,
gazowej, regulacje istniejacych ciekéw melioracyjnych, wycinke drzew i krzewdéw oraz wykonanie
nasadzen.

3. Przedmiot Umowy winien zostaé wykonany w oparciu o dokumentacje projektowa opracowana na
zlecenie Zamawiajacego pod nazwa:

s Irasa Potnocna - etap III — budowa nowej ulicy od ul. £3cznej do ul. Szosa Polska
w Szczecinie” obejmujaca:
1) TOM I Projekt zagospodarowania terenu, opracowany w marcu 2024r.
2) TOM II Dokumentacja geologiczno - inzynierska
3) TOMII
a) Opinie do ZRID
b) Warunki i uzgodnienia
¢) Plan BIOZ
d) Raport oddziatywania na srodowisko
4) Projekty wykonawcze, opracowane w czerwcu 2024 1.
a) Tom 1.1 Branza drogowa
— branza drogowa,
— drenaz,
— melioracja,
— ekrany,
b) Tom 1.2 Branza drogowa — przepusty
¢) Tom II.1 Branza sanitarna — wodno-kanalizacyjna
d) Tom II.2 Branza sanitarna — sie¢ gazowa
e) Tom IL.3 Branza sanitarna — branza konstrukcyjna
f) Tom III.1 Branza elektryczna — 15 kV
@) Tom IIL.2 Branza elektryczna — 0,4 kV
h) Tom III.3 Branza elektryczna — oswietlenie drogowe
1) Tom IV Branza telekomunikacyjna
j) Tom V Sygnalizacja $wietlna
k) Tom VI Inwentaryzacja i gospodarka istniejaca zielenig
) Tom VII Szata roslinna
m) Tom IX Projekt wzmocnienia podtoza
a) Tom X Projekt stalej organizacji ruchu-
b) Dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego - badania uzupetniajace - opracowanie z marca 2024 r.

5) Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych — opracowane w kwietniu 2024 r.
6) Tabele elementéw rozliczeniowych (TER),

4. llekro¢ w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej, jest mowa o materiatach, urzadzeniach itp.
z podaniem znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegétowego procesu, ktory
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charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, przyjmuje sig, ze

wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,Jub rownowazne”. Oznaczenia 1 nazwy wlasne materialow

i produktéw stuza wylacznie do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny

spelniac te produkty.

. Podstawe prawna 1 techniczng wykonania rob6t budowlanych stanowia;

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3,

2) dokumentacja przetargowa, na ktéra skiadajg si¢ SWZ wraz ze wszystkimi zatacznikami oraz wnioski
o wyjasnienie SWZ zlozone przez wykonawcéw 1 wyjasnienia Zamawiajacego udzielone w toku
postgpowania o udzielenie zamoéwienia,

3) wytyczne instytucji wskazanych w tresci Umowy lub SWZ, stanowiace zataczniki odpowiednio do
Umowy lub SWZ,

4) obowiazujace przepisy prawa, normy i warunki techniczne,

5) Decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej polegajacej na budowie Trasy Pétnocnej —
etap 111 - budowa nowej ulicy od ul. Lacznej do ul. Szosa Polska w Szczecinie w ramach zadania pn.
»Poprawa warunkéw obslugi obszaréw przemyslowych Gminy Miasto Szczecin poprzez
wypetnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Potnoc”, ktéra Zamawiajacy planuje uzyskac
w pazdzierniku 2024 r.

6) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12.03.2024 1. znak:
WGKIOS -11.6220.5.33.2013.DM dla inwestycji pn. ,,Budowa Trasy Pétnocnej — etap 11 - budowa
nowej ulicy od ul. Lacznej do ul. Szosa Polska w Szczecinie”

7) Raport w ramach ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko przedsiewziecia pn.: ,,Trasa
Pétnocna — etap 111 - budowa nowej ulicy od ul. Lacznej do ul. Szosa Polska w Szczecinie” w ramach
zadania pn. ,,Poprawa warunkéw obstugi obszarow przemystowych Gminy Miasto Szczecin
poprzez wypelnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Péinoc”

8) Zarzadzenie nr 458/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 24.10.2017r. w sprawie przyjecia i
stosowania ,,Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin” oraz ,,Katalogu nawierzchni Miasta
Szczecin” dostgpne na stronie:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?soid=1049F6B695D74A97B75B68D5D04COF5E

9) Zarzadzenie nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23.03.2021r. w sprawie Standardéw
utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta Szczecin oraz obowiazkéw stuzacych ich
wdrozeniu; dostgpne na stronie
http://bip.um.szczecin.pl/chapter 131087.asp?soid=1049F6B695D74A97B75B68D5D04COF5E

10) Zarzadzenie nr 50/2019 Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia
27.08.2019r.

11)Zarzadzenie nr 26/2023 Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia
20.03.2023r.

. Przedmiot Umowy stanowi 1 Etap realizacyjny Czesci 1I Zadania inwestycyjnego Zamawiajacego

realizowanego pn.: ,,Poprawa warunkow obsfugi obszarow przemysfowych Gminy Miasto

Szczecin poprzez wypeinienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Poéfnoc”’ i obejmuje

budowe Trasy Potnocnej — etap III - budowe nowej ulicy od ul. Lacznej do ul. Szosa Polska w

Szczecinie” polegajacej m.in. na:

1) budowie ulicy klasy G,

2) przebudowie odcinka ulicy Szosa Polska;

3) przebudowie odcinka ulicy Polickiej;

4) budowie nowej ulicy pomiedzy ul. Szosa Polska a ul. Policka na przedluzeniu projektowanej Trasy
Pétnocnej;

5) budowie duzego ronda na skrzyzowaniu projektowanej Trasy PéInocnej z ul. Szosa Polska;
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6) budowie sredniego ronda na skrzyzowaniu ul. Szosa Polska z ul. Policka;

7) budowie matego ronda na skrzyzowaniu nowoprojektowanej ulicy z ul. Policka;

8) przebudowie ulicy Ostoi — Zagorskiego;

9) budowie drogi wspomagajacej zapewniajacej dojazd do posesji przy ul. Szosa Polska;

10) budowie chodnikéws;

11)budowie $ciezek rowerowych;

12)budowie zatok autobusowych;

13)wykonaniu miejsc postojowych przy ul. Ostoi — Zagérskiego 1 drodze wspomagajacej;

14) odtworzeniu istniejacych zjazdéw do posesji;

15)zapewnieniu  prawidlowego odwodnienia projektowanych wulic poprzez budowe kanalizacji
deszczowej;

16) zapewnieniu prawidtowego odwodnienia terenu inwestycji;

17)budowie oswietlenia ulicznego,

18)budowie sygnalizaciji Swietlnej;

19)budowie kanalu technologicznego;

20) przebudowie napowietrznych i kablowych linii energetycznych $redniego napiecia 15kV 1 niskiego
napiecia 0,4kV;

21)przebudowie sieci teletechnicznej miedzianej i §wiattowodowej,

22)przebudowie gazociggu niskiego i §redniego ci$nienia;

23)przebudowie sieci wodociagowe;j,

24)budowie sieci wodociagowej,

25) przebudowie istniejacej kanalizacji deszczowej;

26) przebudowie i budowe kanalizacji sanitarnej;

27)wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego;

28)wykonaniu ekranéw akustycznych;

29)budowie przepustoéw zespolonych z przejsciem dla plazéw na ciekach Sienniczka 1 Greziniec;

30)budowie rowéw drogowych,

31)wykonaniu w niezbednym zakresie regulacji istniejacych rowéw melioracyjnych,

32)wykonaniu drenazu,

33)wycince drzew 1 krzewow kolidujacych z przebudowywang droga,

34)wykonaniu nasadzeti zieleni.

. Wszystkie dokumenty przedktadane Zamawiajacemu przez Wykonawce w zwigzku z realizacja Umowy

powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim. Jezeli ktorys z dokumentéw sktadanych przez Wykonawce

sporzadzony jest w jezyku obcym, Wykonawca ztozy taki dokument wraz z ttumaczeniem na jezyk polski

podpisanym przez osobe dokonujaca tlumaczenia. Osoby zatrudnione przy realizacji przedmiotu

Umowy musza biegle postugiwac si¢ jezykiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni

wystarczajacq liczbe tlumaczy tj. oséb wykazujacych znajomos$¢ jezyka technicznego w zakresie

terminologii budowlanej we wszystkich specjalnosciach wystepujacych przy realizacji przedmiotu

Umowy.

. W przypadku kolizji postanowied wymienionych w dokumentach wskazanych w ust. 5 wigzacy jest

dokument wymieniony wcze$niej w wyliczeniu ponizej. Wszelkie wyjasnienia i uzupelnienia do

dokumentéw wymienionych w ust. 5 powinny by¢ odczytywane i interpretowane w ponizszej kolejnosci

1 tacznie z dokumentami, ktérych dotycza:

1) Umowa,

2) Wyjasnienia Zamawiajacego do zapytan oferentow,

3) SWZ na roboty budowlane,

4) Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne,
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5) Oferta Wykonawcy i Tabela Elementéw Rozliczeniowych (wyceniona i po korekcie arytmetycznej),

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru
§2

1. W celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie dysponowal Zespolem
Kierownikow w sktad ktérego wchodza co najmniej: Kierownik Budowy, Kierownik robét branzy
drogowej, Kierownik robét branzy sanitarnej, Kierownik Robét branzy gazowej, Kierownik robét
branzy telekomunikacyjnej, Kierownik robét branzy elektrycznej i elektroenergetycznej, Kierownik
rob6t branzy konstrukcyjno- budowlane;.

2. Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegly oraz dos$wiadczony w swych
zawodach lub zajeciach. Zamawiajacy moze wymagaé, aby Wykonawca usunal kazda osobe (lub
spowodowal jej usunigcie) zatrudniong lub wykonujaca czynnosci na placu budowy lub przy robotach,
wilacznie z Przedstawicielem Wykonawecy, ktora:

(a) uporczywie nicodpowiednio si¢ zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

(b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaly,

(c)nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowient Umowy, lub

(d) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenistwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

3. Jezeli wystapi okoliczno$¢, o jakiej mowa w ust. 2, zdanie drugie Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni od
daty zgloszenia zadania przez Zamawiajacego wyznaczy odpowiednia osob¢ na zastegpstwo (lub
spowoduje jej wyznaczenie).

4. Wykonawca przez caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne $rodki ostroznosci dla zapobiezenia
jakiemukolwiek niezgodnemu z prawem, nieobyczajnemu lub chuliganiskiemu zachowaniu Personelu
Wykonawcy, oraz dla zapewnienia spokoju i ochrony oséb 1 wiasnosci na placu budowy lub w jego
poblizu.

5. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy przedtozy Zamawiajacemu na pismie
dane osoby, ktora Wykonawca proponuje wyznaczy¢ jako Przedstawiciela Wykonawcy, w celu uzyskania
pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

6. W przypadku uzyskania zgody Zamawiajacego, Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy
wyposazy go we wszystkie kompetencje konieczne do dzialania w jego imieniu zgodnie z Umowa.

7. Jesli zgoda nie zostanie udzielona lub jest pdzniej odwotana, lub jesli ta wyznaczona osoba uchyla si¢ od
dzialania jako Przedstawiciel Wykonawcy, to Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
kandydature i dane innej odpowiedniej osoby do takiego wyznaczenia.

8. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do wykonywania czynnosci w ramach swoich obowiazkdw
stuzbowych przy realizacji Inwestycji stanowiacej przedmiot Umowy.

9. Przedstawiciel Wykonawcy bedzie upowazniony do reprezentacji Wykonawcy we wszelkich sprawach
zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci do dokonywania czynnosci faktycznych
i prawnych, w tym sktadania w imieniu Wykonawcy o§wiadczed woli. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu)
dni od akceptacji Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 5 przedlozy Zamawiajacemu oryginat
petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawecy.

10. W przypadku odwotania, wygasnigcia lub zmiany zakresu pelnomocnictwa Przedstawiciela Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, w terminie nie dtuzszym niz 1 (jeden) dzien, zawiadomic
Zamawiajacego na pismie o jego odwolaniu, wygasnigciu lub zmianie. Czynnosci dokonywane przez
Zamawiajacego wzgledem Przedstawiciela Wykonawcy do czasu zawiadomienia Zamawiajacego
o zmianie Przedstawiciela Wykonawcy wywolujg skutek wzgledem Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

11. Wykonawca jest zobowiazany skierowac do realizacji Inwestycji osoby wskazane na etapie postgpowania
o udzielenie zamowienia, a w przypadku koniecznodci zastapienia ktorejkolwiek ze wskazanych oséb,
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zobowigzany jest do wskazania osoby posiadajacej kwalifikacje i doswiadczenie nie nizsze od okreslonych
w SWZ. Niezapewnienie przez Wykonawce kierownictwa Wykonawcy, spelniajacego wymagania
wynikajace z przepiséw prawa, Umowy lub nie spetniajacego warunkow okreslonych w SWZ daje prawo
Zamawiajacemu do wstrzymania Robo6t w calo$ci lub w czesci, a jednoczes$nie moze zosta¢ uznane przez
Zamawiajacego jako nienalezyte wykonanie Umowy.

12. Kierownik Budowy ma obowiazek by¢ obecny na placu budowy podczas realizacji wszystkich robot,
a takze kazdorazowo w razie wskazania takiej potrzeby przez Zamawiajacego. Jesli kierownik budowy
nie moze stale lub czasowo wykonywaé wytycznych Zamawiajacego, o jakich mowa powyzej, pod
warunkiem uprzedniej zgody Zamawiajacego, bedzie wyznaczona odpowiednia, spelniajaca wymagania
wskazane przez Zamawiajacego osoba zastgpujaca, a Zamawiajacy bedzie odpowiednio o tym
powiadomiony.

13. Kierownicy, o ktérych mowa w ust. 1 maja obowiazek by¢ obecni na terenie budowy w trakcie
wykonywania prac dotyczacych ich branzy. Niezaleznie od tego, Wykonawca zobowiazany bedzie do
zapewnienia obecnosci Kierownikéw o ktérych mowa w ust. 1 na budowie na kazde wezwanie
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, zgloszone wyznaczonemu Kierownikowi budowy lub
przedstawicielowi Wykonawcy. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia wykonawca
zobowiazany bedzie do zaplaty kary umownej o ktérej mowa w §14 ust. 1 pkt 17.

14. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu Umowy ktérejkolwiek z 0s6b umocowanych lub uprawnionych
do kierowania budows i do kierowania robotami, co do ktorych okreslono wymagania w SWZ, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje lub odrzuci taka zmiange w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedlozenia
whniosku o zmiang. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu propozycje¢ zmiany, nie pozniej niz na 7
(siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania kierowania budowsa lub robotami
ktorejkolwiek z ww. os6b. Odmowa akceptaciji zmiany przez Zamawiajacego moze nastapi¢ w przypadku
przedstawienia osoby niespelniajacej wymagan wynikajacych z SWZ i wymaga pisemnego uzasadnienia.
Zmiana staje si¢ skuteczna z chwilg pisemnej akceptacii zez Zamawiajacego osoby wskazanej w miejsce
dotychczasowo petniacej obowigzki w zakresie okreslonym w zdaniu pierwszym.

15. Zmiany personelu Wykonawcy, o jakim mowa powyzej, nie stanowia zmiany umowy, o jakiej mowa
w § 16 1 beda dokonywane w trybie wskazanym powyzej.

16. Jakakolwick przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowié
podstawy do wydluzenia terminu realizacji Umowy.

17. Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o pracg osoby wykonujace czynnosci
objete przedmiotem Umowy tj. prace fizyczne zwiazane z rozbidrkami, wykonaniem warstw
konstrukeyjnych nawierzchni drogi, prace fizyczne w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych,
telekomunikacyjnych oraz wyposazenia inzynierskiego pasa drogowego, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1.
Kodeks pracy (Dz. U. 2023t. poz. 1465),

18. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb kierujacych budowa, oséb
sprawujacych samodzielne funkcje w budownictwie i innych oséb, jesli wykonywane przez nich
czynnoéci nie polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

19. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrzeé
postanowienia zobowiazujace podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe
o prace wszystkich osob, ktore wykonuja czynnosci wskazane w ust. 17 powyzej.

20. Zamawiajacy jest uprawniony, na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamodwienia, kontrolowac

wykonanie lub wykonywanie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
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obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w odniesieniu do calego lub wskazanego okresu

realizacji przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

D
2)

3)

zadania o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych nalezyte wykonanie ww. obowigzkow
i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku konieczno$ci wyjasnienia watpliwosci zwigzanych z przedtozonymi
dokumentami lub wyjasnieniami,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej

21.W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na

podstawie umow o pracg oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajacy (w tym

przedstawiciel zamawiajacego) moze zada¢ od Wykonawcy przedlozenia, na kazde wezwanie

Zamawiajacego 1 w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, dowoddw potwierdzajacych spetnienie ww.

obowigzkow, a w szczegblnosci:

D

2)

3)

4)

22,

23.

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa, w
szczegblnosci ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, tj. w szczegdlnosci bez adresdw,
nr PESEL pracownikéw. Imig i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Zanonimizowana
kopia umowy/uméw, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich powinna umozliwia¢ identyfikacje
co najmniej: daty zawarcia umowy, czasu na jaki zostala zawarta, rodzaju umowy o prace, miejsca
jej wykonywania i wymiaru etatu, zakresu obowiazkéw,

za$wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce skladek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni
okres rozliczeniowy, zanonimizowane w sposéb analogiczny do wskazanego w ust. 1 powyzej,
o$wiadczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisanego przez osoby
uprawnione do zlozenia takiego o$wiadczenia w imieniu takiego podmiotu, o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie, zawierajace
w szczegblnosci dokladne oswiadczenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz z wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk, rodzaju umowy o
prace, daty jej zawarcia oraz miejsca wykonywania przez nich pracy, jak réwniez zakresem czynnosci
wykonywanych przez te osoby w ramach przedmiotu Umowy,

innych niz wymienione w niniejszym ustepie dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imig
i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg oraz jej wygasnigcia lub
rozwigzania, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkéw pracownika, wraz ze wskazaniem miejsca
wykonywania przez niego ww. czynnosci.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 17.
W przypadku powrzigcia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez Wykonawce lub
podwykonawce obowiazku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, albo w przypadku braku
przedstawienia dowodéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Panfistwows Inspekcje Pracy, celem podjecia

przez nia stosownego postepowania wyjasniajacego w tej sprawie.
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24. Jedli Panstwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak uméw o prace, oséb wskazanych przez
Zamawiajacego, bedzie to stanowilo podstawe do naliczenia kar umownych, okreslonych w umowie
o zamo6wienie publiczne.

25. Zamawiajacy ma prawo dokonaé kontroli, o ktérej mowa w ust. 20-24 wielokrotnie podczas trwania
Umowy.

26. Niezaleznie od postanowient ust. 17-25, w kazdym przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

27.W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania przedmiotu Umowy cudzoziemcom
w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym whrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1745 ze zm.) bez waznych dokumentéw uprawniajacych do pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia
cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztéw ich wydalenia na warunkach szczegéltowo opisanych w
powyzszej ustawie, o ile co innego nie wynika z przepiséw szczegdlnych, w szczegdlnosci regulujacych
zasady powierzania pracy obywatelom Ukrainy przebywajacym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pafistwa.

§3

1. W celu zapewnienia nadzoru nad realizacja przedmiotu Umowy Zamawiajacy ustanowil nadzor
inwestorski realizowany przez Zespél Nadzoru Inwestorskiego Inwestora Zastepczego — spdiki
Szczeciniskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0. z siedziba w Szczecinie.

2. W sklad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wchodzi:

1) Przedstawiciel Zamawiajacego (Kierownik Projektu),

2) Branzowi Inspektorzy Nadzoru,

3) Specjalisci,

4) Personel administracyjny oraz inne osoby wyznaczone przez Inwestora Zastepczego lub
Zamawiajacego,

- imiennie wskazani Wykonawcy na pismie przez Inwestora Zastepczego w terminie 14 (czternastu)

dni od daty podpisania Umowy.

3. Zamawiajacy moze wyznacza¢ takze inne osoby upowaznione do dokonywania w imieniu
Zamawiajacego czynnos$ci zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, w szczegélnosci moze
wyznaczaé przedstawicieli do udzialu w Radach Budowy, zatwierdzania dokumentéw zwigzanych
z odbiorami lub rozliczeniem prac projektowych, Robét, itp. O wyznaczeniu takich oséb Zamawiajacy
lub Przedstawiciel Zamawiajacego niezwlocznie poinformuje Wykonawce.

4. Przedstawiciel Zamawiajacego jest osoba wyznaczong przez Zamawiajacego do kontaktéw
z Wykonawca we wszelkich sprawach zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy. Przedstawiciel
Zamawiajacego jest uprawniony w szczegblno$ci do odbierania w imieniu Zamawiajacego
korespondencji i kierowania do Wykonawcy korespondencji zwiazanej z realizacja Umowy, a takze do
dokonywania w imieniu Zamawiajacego wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych, w tym skladania
w imieniu Zamawiajacego o§wiadczen wiedzy 1 woli zwiazanych z realizacja Umowy, z wylaczeniem
uprawnienia do zawarcia anekséw do Umowy oraz odstapienia od Umowy.

5. Niezaleznie od postanowienn ust. 4, Przedstawiciel Zamawiajacego koordynuje prace Zespotu
Inspektoréw Nadzoru, a takze wykonuje czynnosci zastrzezone do jego kompetencji w Umowie.
Przedstawiciel Zamawiajacego reprezentuje Zamawiajacego na budowie i moze wydawaé w imieniu
Zamawiajacego Wykonawcy wiazace polecenia/zadania wynikajace z informacji zawartych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, decyzji ZRID oraz innych decyzji, opinii, uzgodnien wydanych przez
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organy administracji publicznej lub odpowiednie instytucje w zakresie przedmiotu Umowy, dotyczace
w szczegblnosci: rozwigzan technicznych i technologicznych Dokumentacji Projektowej, kolejnosci
lub sposobu realizacji prac objetych przedmiotem Umowy, wykonania prac zabezpieczajacych,
usuni¢cia wad lub nieprawidtowosci dotyczacych Robét, a Wykonawca zobowiazany jest przestrzegaé
ww. polecen.
Inspektorzy Nadzoru beda sprawowali nadzér nad realizacja Robo6t w zakresie wynikajacym
z przepiséw Ustawy Prawo budowlane oraz niniejszej Umowy.
Zmiana Przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru lub innego personelu Zamawiajacego nie
stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana jednostronnie przez Zamawiajacego. Zmiana staje si¢
skuteczna z chwila zawiadomienia Przedstawiciela Wykonawcy o tym fakcie na pismie lub za
posrednictwem poczty elektroniczne;.
W przypadku, gdy w Umowa przewiduje dla wskazanych w niej czynnosci lub zdarzen dziatanie
Zamawiajacego, przyjmuje sig, ze takie czynnosci i dzialania moga by¢ podejmowane w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego takze przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub Inwestora Zastepczego. Nie
dotyczy to podpisania aneksu do Umowy oraz zlozenia o§wiadczenia o odstapieniu od Umowy.
W kazdym przypadku, gdy Umowa przewiduje mozliwosé lub obowiazek dziatania Przedstawiciela
Zamawiajacego, czynnosci zastrzezone do jego kompetencji moga by¢ dokonane takze przez
Zamawiajacego oraz - na podstawie odrebnego upowaznienia udzielonego przez Przedstawiciela
Zamawiajacego - Inspektor Nadzoru.
W kazdym przypadku, gdy Umowa przewiduje dzialanie lub uprawnienia Inspektoréw Nadzoru lub
Specjalistow, ktérych przepisy prawa nie zastrzegaja do wylacznej kompetencji ww. podmiotdw,
Zamawiajacy (lub Przedstawiciel Zamawiajacego) ma prawo samodzielnie dziatac i realizowac takie
uprawnienia.
Jezeli Umowa nie okresla w jakiej formie powinna odbywaé si¢ komunikacja Zamawiajacego lub
personelu Zamawiajacego z Wykonawca i jego personelem, wszelka korespondencja migdzy stronami
bedzie kierowana na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej.
Zamawiajacy zapewni Nadzor Autorski przy realizacji rob6t budowlanych wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy.
Nadzér Autorski bedzie sprawowal kontrole zgodnosci robét budowlanych z dokumentacja
projektowej.

§4
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,
postanowieniami Umowy, obowiazujacymi przepisami prawa (w tym Prawa budowlanego) oraz
zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami, a takze uzgodnieniami dokonanymi
pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do S$cislego przestrzegania rozwigzad 1 ustalen zawartych
w szczegbtowych wymaganiach dotyczacych realizacji robét branzowych, okreslonych w projektach
wykonawczych branzowych oraz w STWiORB, wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z SWZ i zalacznikami do niej, w tym w szczegdlnosci
z dokumentacja projektows oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do niej uwag i uznaje ja za wystarczajaca
i prawidtowa podstawe do realizacji przedmiotu Umowy.

ITI. Termin wykonania Umowy
§5
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Termin wykonania przedmiotu Umowy strony ustalaja na 30 (trzydzie$ci) miesiecy, liczac od daty
przekazania Wykonawcy placu budowy, z tym zastrzezeniem, ze przekazanie placu budowy
Wykonawcy nastapi po uzyskaniu przez Zamawiajacego ostatecznej lub prawomocnej decyzji
o zezwoleniu na realizacje Inwestycji Drogowej(ZRiD), o ktérej mowa w §1 ust. 5 pkt 5 Umowy.
Przewidywany termin uzyskania ww. decyzji to pazdziernik 2024 r. przy czym Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$§¢ zamiany tego terminu, zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 2 pkt. 18 Umowy, co
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci.

W terminie wskazanym w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do ukoniczenia wszystkich
robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy oraz do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub - jezeli pozwolenie na uzytkowanie nie bedzie wymagane —
zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane lub pisemne poinformowanie Zamawiajacego o uplywie terminu do wniesienia przez organ
nadzoru budowlanego sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.
Najpézniej do dnia zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce na piSmie o zakoficzeniu
wszystkich robdt objetych przedmiotem Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty,
o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 61 Umowy (z wylaczeniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
za$wiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu), a takze wszelkie niezbedne dokumenty, ktére
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa sa wymagane. Okoliczno$é zgloszenia Robét do odbioru
powinna by¢ potwierdzona wpisem Kierownika Budowy do Drziennika Budowy i pisemnym
zgloszeniem Zamawiajacemu zakomiczenia realizacji rob6t budowlanych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu odbioru
koficowego 1 przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji. W przypadku, gdy w trakcie
obowigzywania Umowy, Wykonawca bedzie oddawal Zamawiajacemu do eksploatacji prawidlowo
ukoniczone czgsci zadania inwestycyjnego, odpowiedzialno$é, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
przechodzi na Zamawiajacego z dniem dokonania przez Zamawiajacego odbioru przekazywanej przez
Wykonawce czgsci zadania, na podstawie ktérego Zamawiajacy przejmuje cze$¢ przedmiotu Umowy
do uzytkowania.

IV. Podwykonawcy

§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgéci przedmiotu Umowy w zakresie robét budowlanych,
dostaw lub ustug podwykonawcom, jezeli nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania Umowy, ani
nie zwigkszy kosztéw jego wykonania.
Powierzenie wykonania cze¢$ci przedmiotu Umowy podwykonawcy odbywa si¢ na warunkach
okreslonych w Ustawie Pzp, a w odniesieniu do podwykonawcy w zakresie robét budowlanych takze
art. 6471 K.c.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw jak za wlasne dziatania lub
zaniechania oraz jest zobowiazany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczenia
1 koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.
W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez podmioty wystgpujace wspoélnie (konsorcjum),
umowy z podwykonawcami beda zawierane zawsze w imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikdw
konsorcjum.
Kazda umowa o podwykonawstwo powinna okresla¢ co najmniej:
1) szczegblowo okreslony przedmiot umowy o podwykonawstwo,
2)  wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy,
3) termin realizacji umowy o podwykonawstwo wraz z harmonogramem ww. prac,

4) termin odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
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5) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Kazda umowa o podwykonawstwo powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo bedzie wytacznie wykonanie robét budowlanych, dostaw
lub ustug, ktore stanowig cz¢§é przedmiotu Umowy — przedmiot umowy o podwykonawstwo nie
moze wykraczaé poza zakres przedmiotu Umowy,

2) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy winno by¢ tego samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawcy ( kosztorysowe) i nie powinna przekraczaé wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy poszczegélnych pozycji TER Umowy oraz musi by¢ wskazane takze w
walucie polskiej (tj. w walucie w jakiej Zamawiajacy bedzie prowadzit rozliczenia z Wykonaweca,
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami);

3) termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ terminu realizacji
przedmiotu Umowy, a ponadto nie moze wykracza¢ poza terminy realizacji danego zakresu robot
budowlanych, dostaw lub ustug wynikajace z zatwierdzonego przez Zamawiajacego HRE,

4) termin odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo powinien przypadaé zawsze przed
terminem odbioru ww. zakresu prac przez Zamawiajacego,

5) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy
niz 21 (dwadziescia jeden) dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ustugi,

6) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w Umowie,

7) w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo bedzie przewidywala mozliwosé wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za cze§ciowo
wykonany przedmiot umowy o podwykonawstwo, projekt takiej umowy powinien zawierac
ponadto zastrzezenie, ze potracona na jej podstawie cze¢$¢ nalezno$ci podwykonawcey lub dalszego
podwykonawcy uznaje si¢ za wniesiong na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w zwigzku z czym nie jest ona objeta odpowiedzialnoscia Zamawiajacego na podstawie art. 647!
K.,

8) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy i dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnos$ci Wykonawcy za wady
przedmiotu Umowy,

9) umowa powinna zawiera¢ bezwarunkows i nieodwolana zgodg stron tej umowy na zaplate przez
Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy,
zgodnie z postanowieniami ust. 33,

10) umowa musi przewidywaé, ze podwykonawca i dalszy podwykonawca sq zobowigzani
do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie i w terminie przez niego wskazanym
dokumentéw, o$wiadczen 1  wyjasnied dotyczacych realizacji 1 rozliczenia umowy
o podwykonawstwo,

11) umowa powinna przewidywaé zakaz potracania jakichkolwiek wierzytelnosci zlecajacego
z wierzytelno§ciami przystugujacymi podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytulu
wynagrodzenia w zwiazku z realizacja umowy o podwykonawstwo,

12) umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ wyrazne zastrzezenie, ze Zamawiajacy odpowiada
za zobowlgzania wynikajace z ww. umowy wylacznie do wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacego z Umowy, ustalonego na podstawie TER, za wykonanie robét objetych przedmiotem
umowy o podwykonawstwo, wskazanej w umowie o podwykonawstwo, co Wykonawca
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i podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) akceptuje ioswiadcza, ze nie bedzie zglaszal
i dochodzil wzgledem Zamawiajacego roszczen przewyzszajacych ww. kwoty,

13) umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé postanowienia dotyczace zawierania umoéw

z dalszymi podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowief:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez wykonawce wynagrodzenia podwykonawecy itd.,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawey i przez
podwykonawce dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego 1 podwykonawcy przez Wykonawce,

3) nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany zgodnie z wyborem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na gwarancj¢ bankows/ubezpieczeniows lub inng
forme przewidziana w przepisach prawa, w szczegélnosci Ustawie Pzp,

4) ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w tym w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy,
chyba zZe co innego wynika z postanowien ust. 0.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest zobowiazany przedtozyé Zamawiajacemu
projekt umowy i projekt kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 21 (dwadziescia jeden) dni od dnia otrzymania projektu
umowy o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzezeft w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub zmiany przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajacemu
poswiadczona przez ten podmiot za zgodno§é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej
zawarcia, jak rowniez przedstawia¢ poswiadczone za zgodnosé z oryginalem zmiany do tej umowy
(ancksy) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zawarcia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 (czternascie) dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
zmian do umowy o podwykonawstwo (aneksu) nie zglosi sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, uwaza sie, ze Zamawiajacy zaakceptowal umowe lub aneks.
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w ust. 9 i 11 niniejszego paragrafu zglosi zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, a takze do zawartej umowy 1 jej zmiany,
w przypadku, gdy ich zapisy sa niezgodne z postanowieniami Umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych zobowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz
ich zmiany, pos§wiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 (pieédziesiat tysiecy)
zlotych.

W przypadku, gdy suma wartosci uméw zawieranych z tym samym podwykonawcg lub dalszym

podwykonawcg przekracza kwotg, o ktorej mowa w ust. 13, umowa, ktorej zawarcie bedzie skutkowato
przekroczeniem ww. kwoty oraz kazda kolejna umowa zawierana z tym podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca podlega zgloszeniu Zamawiajacemu zgodnie z ust. 13.

Wykonawca nie ma obowiazku przedkladania Zamawiajacemu umoéw o podwykonawstwo, ktérych
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przedmiotem sa ustugi sprzatania, ochrony oraz uslugi doradztwa prawnego, ksiegowe lub
rachunkowe.

Podwykonawca lub dalszy podwykonaweca, przedktada poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umowy, o ktérej mowa w ust. 13-14 réwniez Wykonawcy.

W przypadku umoéw, o ktérych mowa w ust. 13-14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6 pkt 5 niniejszego paragrafu, Przedstawiciel Zamawiajacego informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 (siedmiu) dni pod
rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umownej.

Postanowienia ust. 3-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca poda Zamawiajacemu nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow, zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli s juz
znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze niezwlocznie przekaze wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie powierzy realizacje robot
budowlanych.

Niezaleznie od postanowient ust. 19, w przypadku zamiaru wprowadzenia przez Wykonawce
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na Teren budowy, w celu wykonania Robét stanowiacych
przedmiot Umowy, Wykonawca powinien zglosi¢ ten fakt Przedstawicielowi Zamawiajacego z co
najmniej 5 (pigcio-) dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét, dostaw lub ustug podwykonawcy,
Wykonaweca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawcy
(zgodnych z terminem wskazanym w ust. 6 pkt 5 powyzej).

Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy nie moze polega¢ na dokonaniu przelewu wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcey na rzecz podwykonawcy, zastosowaniu przekazu lub potraceniu (lub
kompensacie umownej) wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcey wzgledem podwykonawcy
z wierzytelno$cia z tytutu wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo.

Postanowienia ust. 21-22 stosuje si¢ odpowiednio do umoéw zawieranych z dalszymi podwykonawcami.
Ilekro¢ zgodnie z postanowieniami ust. 1-22 pojawia si¢ obowiazek zawiadomienia przez Wykonawce
Zamawiajacego lub przedlozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentéw, dokumenty te bedg
skladane Inwestorowi Zast¢pczemu.

Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo zadac bezposrednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, przekazania informacji, wyjasnied oraz wszystkich lub wskazanych
dokumentéw, dotyczacych realizacji i rozliczenia umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci
protokotéw odbioru robét budowlanych, dostaw lub ustug bedacych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo, faktur VAT wystawionych przez podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw oraz potwierdzenia zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Wykonawca zapewnia udzial podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podczas odbioru robét
budowlanych, ktére ten wykonal.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozona
Zamawiajacemu w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce — na co Wykonawca nieodwotalnie
wyraza zgode.
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Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 26, dotyczy wylacznie naleznosci z tytulu wynagrodzenia
podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, powstatych
po zaakceptowaniu lub braku zgloszenia sprzeciwu przez Przedstawiciela Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Przedstawicielowi
Zamawiajacego poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego, nie
krétszym niz 7 (siedem) dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce lub w razie powzigcia watpliwosci, co do zasadno$ci
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.
W przypadku koniecznosci ztozenia kwoty do depozytu sadowego, kosztami sadowymi zwigzanymi
z realizacja, ww. uprawnienia przez Zamawiajacego zostanie obcigzony Wykonawca, a Zamawiajacy
moze je potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Os$wiadczenia, o ktérych mowa
w niniejszym ustgpie w imieniu Zamawiajgcego moze skltadac takze Przedstawiciel Zamawiajacego.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonywania bezposredniej zaplaty lub zaplat na taczna sume
wigksza niz 5% (pie¢ procent) Wynagrodzenia Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Niezaleznie od uprawnied Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 26-32, Zamawiajacy moze takze
dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktére nie zostalo uiszczone, za zgoda Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy, wyrazona m.in. w umowie o podwykonawstwo, co stanowi wylacznie uprawnienie,
anie obowiazek Zamawiajacego. Przed zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na tej podstawie Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zlozenie uwag dotyczacych
zasadnosci bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Uwagi
powinny by¢ zgloszone przez Wykonawce na pismie pod rygorem niewazno$ci, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 (siedem) dni.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w sposéb
wskazany w ust. 33, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Oswiadczenia o potraceniu w imieniu Zamawiajgcego moze skladac takze
Przedstawiciel Zamawiajacego.
W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, bedzie przedstawial Zamawiajacemu wykaz lub
informacj¢ o podwykonawcach i dostawcach, na ktérych przypada ponad 10% (dziesi¢é¢ procent)
wartosci zaméwienia, wraz z o$wiadczeniem, iz nie sa oni objeci unijnym zakazem udzialu
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wykonawcow rosyjskich w zaméwieniach, na podstawie przepiséw art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE)
833/2014 2014 z dnia 31 lipca 2014 t. dotyczacego srodkdéw ograniczajacych w zwiazku z dziataniami
Rosiji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu
nadanym Rozporzadzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami
Rosiji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie. Informacje (wykaz) beda przekazywane za posrednictwem
poczty elektronicznej na adres Przedstawiciela Zamawiajacego kazdorazowo przed zawarciem umowy
z ww. dostawcg lub podwykonawca.

36. W przypadku zmiany podmiotow, na ktérych zdolnosciach wykonawca polega, Wykonawca bedzie
wskazywal, czy polega na zdolnosciach tych podmiotéw w zakresie odpowiadajacym ponad 10%
(dziesig¢ procent) warto$ci zamdwienia oraz przedstawial o§wiadczenie, iz nie sa oni objeci unijnym
zakazem udzialu wykonawcoéw rosyjskich w zamoéwieniach, na podstawie przepiséw art. 5k
Rozporzadzenia Rady (UE) 833/2014 2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego s$rodkéw
ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr
L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym Rozporzadzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 08
kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw
ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie

V. Prawa i obowigzki stron Umowy
§7
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tre$ci Umowy i SWZ do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 (dni) od daty uzyskania
ostatecznej lub prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ Inwestycji Drogowej(ZRiD), o ktorej
mowa w §1 ust. 5 pkt 5 Umowy. Przewidywany termin uzyskania ww. decyzji to pazdziernik 2024 r.
przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zamiany tego terminu,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentaciji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 Umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego na zasadach okreslonych w Umowie;

4) dokonanie odbioréw wymaganych postanowieniami Umowy;

2. W ramach Umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przejecia placu budowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania go
przez Zamawiajacego o uzyskaniu ostatecznej lub prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje
Inwestycji Drogowej(ZRiD), o ktérej mowa w §1 ust. 5 pkt 5 Umowy,

2) opracowania i przedtozenia do akceptacji Zamawiajacego w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty
zawarcia Umowy, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (dalej jako: ,,HRF”) oraz Planu Platnosci
(PP) zgodnie z wymaganiami opisanymi w {92 Umowy w dwoéch egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej, w tym edytowalnej (przestanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez
Zamawiajacego).

3) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej budowy przez caly okres realizacji Umowy, w tym wytyczenia
linii regulacyjnych ulic w terminie 14 (czternastu ) dni kalendarzowych liczac od dnia przekazania
placu budowy oraz ich utrzymania do czasu odbioru koncowego Robot. Realizacja obowiazkéw
Wykonawcy w zakresie obstugi geodezyjnej winna nastepowaé w oparciu 0 majace zastosowanie
wytyczne wynikajace z STWIORB D-01.01.01a, stanowiacej zatacznik nr 7 do SWZ. W szczegdlnosci
szkice geodezyjne dostarczane Zamawiajacemu na wszystkich etapach realizacji Umowy winny
zawiera¢ informacje geodety, czy zinwentaryzowane obiekty budowlane usytuowane zostaly zgodnie
z dokumentacja projektowa, a w przypadku wystapienia réznic informacje na czym one polegaja
(sporzadzenie szkicu rozbieznos$¢). Wyniki prac geodezyjnych winny zosta¢ przekazane do
pafstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego prowadzonego przez Miejski Osrodek
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Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie (dalej MODGIK) w postaci plikéw
wsadowych w formacie *.GIV zawierajacych obiekty nowe oraz obiekty zmodyfikowane i usuniete,
zgodnie z przekazang dokumentacja w formie papierowej;

4) zapewnienia kierowania i nadzoru nad prowadzonymi robotami przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane;

5) zapewnienia sily roboczej, materialéw, sprzetu i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw
niezbednych do wykonania Robét oraz usunigcia wad i usterek;

06) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt koordynatora bezpieczenstwa i higieny pracy na
terenie budowy odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczefistwa i przeciwdziatania wypadkom oraz
aspekty ochrony przeciwpozarowej i ochrony S$rodowiska; bedzie to osoba odpowiednio
wykwalifikowana dla tej funkcji i bedzie uprawniona do wydawania polecen pracownikom
Wykonawcy, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw oraz podejmowania krokéw dla
zapobiegania wypadkom; koordynator bezpieczenistwa i higieny pracy wyznaczony przez Wykonawce
bedzie zobowiazany do wspdldziatania z Inspektorami nadzoru oraz z Zamawiajacym;

7) wyznaczenia na stanowisko Kierownika Budowy 1 Kierownikéw Robét oséb o odpowiednich
kwalifikacjach 1 doswiadczeniu, zgodnie z postanowieniami SWZ;

8) przygotowania nastepujacych dokumentéw oraz przedlozenie ich Zamawiajacemu w terminie 14
(czternastu) dni od daty zawarcia Umowy:

a) o$wiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowiazkow,

b) oswiadczen wszystkich Kierownikéw Robét o objeciu obowiazkéw,

c) pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopii zaswiadczenia
potwierdzajacego wpis oséb pelniacych funkcje Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét na
liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego oraz oplacenia skladki na ubezpieczenie
OC przez te osoby,

d) Planu bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z wymogami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 11206); Wykonawca zobowiazany jest uzyskac zatwierdzenie planu BIOZ
przez Zamawiajacego.

W przypadku zmiany oséb, o ktorych mowa w pkt a) 1 b) lub uptywu terminu waznosci zaswiadczen,

o ktérych mowa w pkt ¢) albo zmiany okolicznosci i sposobu zaplanowanego prowadzenia Robét

skutkujacej koniecznoscig uwzglednienia ich w aktualizacji planu BIOZ Wykonawca przedktada

Zamawiajacemu odpowiadajace dokumenty lub ich aktualizacje niezwlocznie.

9) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich opinii, zatwierdzen, uzgodnien, zezwoles,
decyzji koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy,

10) wykonania projektéw technologicznych, warsztatowych i innych niezbednych do prawidlowego

wykonania Robét zgodnie z zapisami STWiORB,

11) opracowania receptur laboratoryjnych zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania

1 Odbioru Robé6t Budowlanych.

12) wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu przed rozpoczeciem Robot inwentaryzacji fotograficzne;

budynkow i obiektéw znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania inwestycji;

13) wykonania inwentaryzacji terenu budowy i terenu przylegltego przed rozpoczeciem robét w sposéb

opisany w STWiORB i Umowy oraz przekazania Zamawiajacemu protokotu inwentaryzacii
z zakacznikami w postaci fotografii przed rozpoczeciem robét a takze sporzadzenia dokumentacji
fotograficznej rejestrujacej stan istniejacych terenéw przyleglych.

14) wykonania projektu dostosowujacego oznakowanie elementéw ulic dla oséb niewidomych

i niedowidzacych na przejsciach dla pieszych i przystankach komunikacji miejskiej zgodnie
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z wymaganiami zawartymi w Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin — wyd. pazdziernik 2017 r.

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/ file/WUIAB_-_PAM/Katalog_nawierzchni.pdf

15) wykonania aktualizacji rozwigzan projektowych ujetych w Tomie V — projekt wykonawczy —
sygnalizacja $wietlna.

16) opracowywania kart raportéw przygotowywanych wg. zalacznikéw nr 9, 10, 11 do Obowiazkéw
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zalaczniku nr 2 do Zarzadzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 23 marca 2021r.) oraz Dokumentacji powykonawczej zgodnie z pkt 4 §7 Zatacznika
nr 2 do przedmiotowego Zarzadzenia.

17) dostarczania Zamawiajacemu dokumentéw (w formie wnioskéw materialowych) potwierdzajacych
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wszelkich materiatéw
uzytych do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami STWiORB i projektéw oraz
uzyskiwania kazdorazowo, na co najmniej 7 (siedem) dni przed ich wbudowaniem, pisemnej
akceptaciji branzowych Inspektoréw Nadzoru;

18) sporzadzania i przekazywania Zamawiajacemu w terminie 3 (trzech) dni liczac od ostatniego dnia
miesiaca kalendarzowego, jakiego dany raport dotyczy (w formie elektronicznej i pisemnej w dwéch
egzemplarzach), miesi¢cznych raportéw z postepu prac w ramach realizacji Umowy, sporzadzonych
w odniesieniu do aktualnego HRF, zawierajacych:

a) zestawienie wykonanych w miesiacu sprawozdawczym Robét 2z odniesieniem do
zatwierdzonego HRF,

b) plany Robét na kolejny miesiac, wraz z prognoza ptatnosci,

¢) pordwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczegdtami wszelkich wydarzend lub
okolicznosci, ktére moglyby zagrozi¢ ukonczeniu Robét zgodnie z umows oraz $rodkow
przedsiewzigtych (lub majacych by¢ przedsigwzigte) w celu zapobiezenia opdznieniom,

d) analiz¢ zaawansowania finansowego Inwestycji w ujeciu zaawansowania czasowego
i rzeczowego Robot w formie tabelarycznej i graficznej;

e) wskazanie stanu osobowego i sprzgtowego wykorzystywanego na budowie

f) opis powstatych probleméw i zagrozen w danym miesiacu wraz z informacja o sposobie ich
zatatwienia,

@) aktualng warto§¢ wynagrodzenia Wykonawcy oraz szacowana warto$¢ wzrostu (obnizenia)
wynagrodzenia Wykonawcy lub wydtuzenia terminu wykonania,

h) zestawienie wystgpujacych na budowie zagrozenl, wypadkéw przy pracy, szkdd i dziatan
zapobiegajacych ich powstawaniu,

) zestawienie roszczen zwigzanych z wykonaniem Umowy, powstalych do czasu sporzadzenia
raportu,

j) zestawienie wnioskéw materialowych, zestawienie pism 1 wystapien Wykonawcy, ztozonych
wnioskéw o platno$é przejsciowa i1 faktur w okresie sprawozdawczym z zaznaczeniem ich
numeru, statusu oraz dat wykonania czynnosci w sprawie,

k) liste zmian, rob6t dodatkowych, anekséw do Umowy,

1) liste zgloszonych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego Podwykonawcéw,

g

»Dziennik pogodowy” zawierajacy informacj¢ o warunkach atmosferycznych panujacych
w danym dniu na terenie budowy, za kazdy dzien miesiaca objetego Raportem (wystgpowaniu
opaddéw: deszczu, $niegu, gradu, wysokosci temperatury oraz sily wiatru itp. wplywajacych na
prowadzone Roboty),

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie prace w drugiej polowie miesiaca kalendarzowego,
wowcezas plerwszy raport miesieczny zlozy za okres faktycznego okresu ich realizacji w danym

miesiacu kalendarzowym, w terminie 3 (trzech) dni liczac od ostatniego dnia tego miesiaca. Raport
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ten bedzie obejmowal okres od poczatku realizacji prac do kofica pierwszego miesiaca

kalendarzowego.

Raporty beda sktadane w terminie realizacji Robot przez Wykonawee tj. od dnia podpisania Umowy

do dnia dokonania przez Kierownika budowy wpisu do Dziennika Budowy o zakoficzeniu realizacji

Robot.

Raporty beda przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru opracowanego przez Wykonawce

i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

19) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem przyrodniczym tj. zapewniajac ze swojej strony
osoby o odpowiednich kwalifikacjach, ktére beda obecne na budowie stosowanie do aktualnych
potrzeb zwiazanych z realizacja robét budowlanych w tym m.in:

a) nadzér ornitologa w celu dokonania przegladu koron drzew (oraz ewentualnie réwniez innych
miejsc, jak np. slupy zlokalizowane na terenie Inwestycji) pod katem obecnosci czynnych gniazd
ptasich; prowadzony przez Wykonawce nadzér przyrodniczy ma zweryfikowaé mozliwosé
wystapienia gatunkéw chronionych, a w przypadku stwierdzenia ich wystepowania, Wykonawca
(w imieniu Zamawiajacego) zobowiazany jest uzyskaé stosowne zezwolenia - na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336.);

b) nadzér dendrologiczny w celu dokonania szczegdtowych inwentaryzacji dendrologicznych na
placu budowy oraz nadzorowania robdt budowlanych zgodnie ze standardami ujetymi
w Zarzadzeniu nr 140/221 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie
Standard6éw utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta Szczecin oraz obowigzkéw
stuzacych ich wdrozeniu;

¢) nadzoér herpetologa, chiropterologa w celu dokonania rozpoznania terenu pod katem
wystgpowania siedlisk lub ostoi. Prowadzony przez Wykonawce nadzér przyrodniczy ma
zweryfikowaé mozliwosé wystapienia gatunkéw chronionych, a w przypadku stwierdzenia ich
wystgpowania, Wykonawca (w imieniu Zamawiajacego) zobowigzany jest uzyskaé stosowne
zezwolenia - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023
r. poz. 13306.);

20) wykonania inwentaryzacji dendrologicznej: przed rozpoczeciem Roboét, a takze po zakofczeniu
Robét wraz z przekazaniem Zamawiajacemu wynikéw inwentaryzacji;

21) wykonywania szacunku brakarskiego tj. oceny masy oraz wartosci drewna drzew stojacych,
przeznaczonych do wycinki w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego, w oparciu o ktéry, strony
ustalg warto§¢ pozyskanego drewna z wycinki drzew. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wycinki
drzew zostanie pomniejszone o warto$¢ wynikajaca z szacunkéw brakarskich.

22) prowadzenia robdt zgodnie z zapisami zawartymi w Zarzadzeniu nr 140/221 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw
zieleni Miasta Szczecin oraz obowiazkéw stuzacych ich wdrozeniu;

23) prowadzenia rob6t zgodnie z zapisami zawartymi w Zarzadzeniu nr 458/17 Prezydenta Miasta
Szczecin z dn. 24.10.2017r. w sprawie przyjecia i stosowania ,,JKKatalogu Mebli Miejskich Miasta
Szczecin” oraz ,,Katalogu nawierzchni Miasta Szczecin™;

24) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem geotechnicznym;

25) prowadzenia rob6t zgodnie z zapisami zawartymi w Zatrzadzeniu nr 26/2023 Dytektora Zarzadu
Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 20.03.2023t.

26) zapewnienia prowadzenia robét w sposéb zgodny z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. 20241. poz. 54), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1336) i ustawy zdnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2020 poz. 2187),
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27) przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz Raportu
odziatlywania na srodowisko opracowanego w marcu 2024 r. ;

28) realizowania obowiazkéw w zakresie gospodarki odpadami wynikajacych z przepiséw Ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023t. poz. 1587).

29) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem saperskim oraz przeprowadzenia rozpoznania
saperskiego na terenie budowy przed przystapieniem do robo6t oraz zabezpieczania 1 oczyszczania
terenu z przedmiotéw niebezpiecznych;

30) realizowania przedmiotu umowy pod nadzorem archeologicznym oraz zapewnienie osoby
o odpowiednich kwalifikacjach do prowadzenia nadzoru archeologicznego oraz osoby do
kierowania badaniami archeologicznymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23 lipca 2003
o ochronie zabytkéw do i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U.z 2022 1. poz 840)
w tym uzyskanie w imieniu Inwestora przed rozpoczeciem robot ziemnych stosownego pozwolenia
na prowadzenie badan archeologicznych od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw;

31) przeprowadzenia badan archeologicznych w formie nadzoru podczas prowadzenia prac ziemnych;

32) przestrzegania przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy wszystkich majacych zastosowanie
przepisOw 1 zasad bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zawartych w przepisach BHP oraz
w planie Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, w tym zgodno$ci z zasadami bezpieczefistwa ruchu
drogowego, wlasciwego sposobu prowadzenia Robét pod ruchem drogowym, utrzymania
porzadku na terenie budowy;

33) uzgodnienia z Zamawiajacym nastgpujacych wzoréw dokumentéw:

a) wnioskéw Wykonawcey (WW),

b) kart obmiaru (KO),

¢) rozliczenia miesi¢gcznego Wykonawcy (RMW),
d) raportu miesiecznego (RM),

e) protokoléw odbioru,

34) zamontowanie, wymaganych przepisami prawa tablic informacyjnych w liczbie i zakresie
wynikajacym z Ustawy Prawo Budowlane, a ponadto tablic informacyjnych, o ktérych mowa
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu pafstwa lub panistwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953
ze zm.) oraz umozliwienie Zamawiajacemu montazu (na koszt Zamawiajacego) na terenie objetym
inwestycja w miejscu uzgodnionym przez Strony, innych tablic informacyjnych (o Dofinansowaniu,
promocyjnych, itp.) dotyczacych dziatalnosci Zamawiajacego lub realizowanej inwestycij,

35) umieszczenia na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym tablic informacyjnych
okreslonych przez Zamawiajacego oraz tablicy informacyjnej Gminy Miasto Szczecin zgodnie
z wzorem okre§lonym w zataczniku nr 9 do swz,

36) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wlasnych oraz potrzeb
Zamawiajacego zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami; w szczegdélnosci
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu
budowy, zainstalowanie licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody, energii i mediow w okresie realizacji rob6t objetych Umowa, dokonania koniecznych
uzgodnien oraz likwidacji zaplecza 1 uporzadkowania terenu budowy po zakoficzeniu robét;

37) uzgadniania we wlasnym zakresie tymczasowych zajeé¢ terendéw przyleglych, niezbednych do
prowadzenia Robo6t budowlanych i ponoszenia z tego tytutu oplat;

38) utrzymania drég, chodnikéw, Sciezek, zieleni 1 oSwietlenia oraz obiektow znajdujacych si¢ na placu
budowy lub objetych czasowa organizacja ruchu do czasu podpisania konicowego protokolu
odbioru Robét (w tym ods$niezanie w okresie zimowym i biezace zwalczanie §liskosct);
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39) utrzymania istniejacego o$wietlenia w stanie ciaglej sprawnosci w okresie czasu poprzedzajacym
uruchomienie przebudowanego o$wietlenia, a takze instalowania 1 utrzymania o$wietlenia
tymczasowego, jeSli po zdemontowaniu istniejacego oS$wietlenia wystapia zagrozenia dla
bezpieczenistwa ruchu pieszych lub pojazdéw. Szczegdly techniczne powinny by¢ uzgodnione
z Zamawiajacym, Enea O$wietlenia sp. z 0.0. O/Szczecin oraz ZDiTM w Szczecinie;

40) zapewnienia bezpieczefistwa 1 praw wlascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy;
zapewnienia przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego frontu
Robét, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszczegdlnych posesji przez caly
okres prowadzenia robét budowlanych; w razie potrzeby Wykonawca opracuje i bedzie
administrowal systemem wydawania przepustek dla wiascicieli posesji sasiadujacych z terenem
budowy upowazniajacych do dojazdu do posesji w przypadku ustanowienia zakazéw wijazdu
pojazd6w nie zwigzanych z Inwestycja;

41) oznaczenia terenu budowy, utrzymania porzadku na terenie budowy, zastosowania odpowiedniego
oznakowania 1 zabezpieczenia miejsc prowadzenia Robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
w tym bhp oraz przepisami w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowych warunkéw technicznych dla
znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach;

42) w zakresie organizacji ruchu:

a) utrzymywania organizacji ruchu w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784 ze zm.),

b) opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizaciji ruchu. Koszty opracowania projektu
ponosi Wykonawca.

¢) Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu egzemplarza zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu najpdzniej w dniu powiadomienia o zamiarze wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu.

d) powiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
minimum na 14 dni przed jej wprowadzeniem oraz o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu
czasowej organizacji ruchu na minimum 7 dni przed planowanym jej wprowadzeniem.
Do informacji nalezy dotaczy¢ orientacyjne szkice wraz z opisem wprowadzonych zmian.
Wykonawca powiadamia organy powolane przepisami prawa lub wskazane w decyzji
zatwierdzajacej czasowa organizacje ruchu (stuzby Policji, zarzadzajacy ruchem oraz zarzadca
drogi) o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu co najmniej na 7 (siedem) dni przed
planowanym jej wprowadzeniem.

e) przestrzegania warunkéw ruchu okreslonych w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacii
ruchu na czas budowy (ewentualne zmiany mozliwe tylko za zgoda zarzadcy ruchu
1 Zamawiajacego) 1 nalezyte oznakowanie terenu objetego czasows organizacija ruchu,

f) wykonania Robo6t wynikajacych z projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy 1 wydanej
decyzji o zatwierdzeniu projektu wraz z okreslonymi w niej ew. warunkami, a w szczegdlnosci
polegajacych na budowie i utrzymaniu oraz rozbidrce nawierzchni tymczasowych, objazdéw,
chodnikéw, dojazdéw, by-passéw, dojsé, przej$¢ wykorzystywanych np. przy czasowych
zmianach lokalizacji przystankéw komunikacji publicznej, przebudowach infrastruktury
podziemnej itp. iinnych obiektéw z tym zwigzanych, umieszczaniu 1 utrzymaniu znakdw
drogowych pionowych, poziomych, wygrodzen, obarierowan, kladek i przejs¢, urzadzen
sygnalizacji $wietlnej, urzadzen bezpieczefistwa ruchu kolowego, biezacego uzupelniania

1 wymiany materialéw eksploatacyjnych lub uszkodzonych, a takze reczne sterowaniem ruchu
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w razie takiej potrzeby. Wszystkie zastosowane $rodki powinny by¢ utrzymywane przez caly
okres funkcjonowania w dobrym stanie. Koszt budowy, montazu, zastosowania, utrzymania,
rozbidrki, demontazu elementéw tymczasowych ujety zostal w ztozonej ofercie Wykonawcy;

@) stosowania si¢ do wytycznych okreslonych w pismie BS.I11.0232.54.2017.ML z dnia 29.09.2017
Zastepey Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad informowania o wylaczeniach z ruchu
ulic z uwagi na realizowane inwestycje miejskie, stanowigcym zalacznik nr 9 do swz;

h) wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania calodobowych zgloszen dyzurnego
przedstawiciela zarzadcy drogi i podejmowania calodobowo dzialan zabezpieczajacych
(w szczegblnosci podezas dni wolnych od pracy, w godzinach nocnych, w dni §wiateczne itd.),

i) organizacji pracy w taki sposob, aby utrzyma¢ ruch drogowy w obrebie drég znajdujacych si¢
w obszarze oddzialywania prowadzonych Robot;

43) dostosowania lokalizacji tymczasowych przystankéw komunikacji publicznej do etapu
prowadzonych Robét, a takze wykonania wlasciwej infrastruktury tymczasowej stuzacej obstudze
komunikacji publicznej — w uzgodnieniu z organizatorem komunikacji zbiorowej;

44) uprzedniego uzgodnienia przez upowaznionego przedstawiciela organizatora komunikacji
publicznej i akceptacii przez Zamawiajacego planowanej zmiany w organizacji ruchu w przypadku
zamiaru wprowadzenia zmian w organizacji ruchu skutkujacych zmiang sposobu funkcjonowania
lub majacych wplyw na prowadzenie komunikacji publicznej;

45) prowadzenia Robét w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy 1 istniejace uzbrojenie, w tym do
wykonywania recznych przekopéw w celu weryfikacji zgodno$ci lokalizacji sieci uzbrojenia
z danymi wynikajacymi z Dokumentacji Projektowej;

46) poinformowania, przed przystapieniem do Roboét, poszczegdlnych wiascicieli lub uzytkownikdw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia Robét i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia
nadzoru zich strony na czas prowadzenia Robédt; zabezpieczenie nadzoru gestoréw sieci
Wykonawca ujal w zlozonej ofercie;

47) kazdorazowego uzgadniania z gestorami sieci warunkéw ich czasowego wylaczenia, przetaczenia,
demontazu itp. przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego;

48) wykonania Robét wodno - kanalizacyjnych zgodnie z aktualnymi ,,Wytycznymi do projektowania
i wykonawstwa urzadzed wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przylaczami. Wymagania w
zakresie odbioréw dla Miasta Szczecina. ZWik Sp. z o0.0. Wydanie VI sierpien 2020 r.” dostepnymi
na stronie internetowej Zakladu Wodociagéw 1 Kanalizacji w Szczecinie pod adresem:
www.zwik.szczecin.pl/klienci/ zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow;

49) przewidzenia koniecznosci zastosowania srodkéw technicznych umozliwiajacych ciagla dostawe
wody do odbiorcéw i zapewnienie jej dostepnosci np. poprzez zastosowanie zasilania przez by-
passy, jednoczesnie podczas przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej Wykonaweca jest zobowiazany
przewidzie¢ konieczno$é zapewnienia ciggtego odbioru $ciekéw od mieszkadcéw;

50) wykonania i uzgodnienia z gestorem sieci wodociggowej harmonogramu wylaczed — zgodnie
z wytycznymi gestora (ZWiK Szczecin) w przypadku koniecznosci zastosowania przerw w dostawie
wody do odbiorcow;

51) etapowania prac, badZ zastosowania by-passow podczas wykonywania kanalizacji deszczowej,
w celu zapewnienia stalej mozliwosci odprowadzania woéd deszczowych doprowadzonych do
kanalizacji deszczowej;

52) zastosowania dla studni kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej zlokalizowanych w jezdni wlazow
samopoziomujacych;

53) wykonywania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych Robét, w szczegélnosci
dla robét zanikajacych, a takze dokumentacji fotograficznej rejestrujacej stan istniejacy terenu
budowy i terenéw przyleglych, przed rozpoczeciem 1 po zakonczeniu Robét;
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54) zapewnienia ochrony mienia znajdujacego si¢ na placu budowy;

55) utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu Umowy;

56) przeprowadzania wszelkich préb, pomiaréw 1 sprawdzen przewidzianych w STWiORB
i w wytycznych technicznych WT opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych
i Autostrad w pelnym zakresie, przy pomocy obstugi laboratoryjnej;

57) dysponowanie laboratorium /laboratotiami  posiadajacymi  akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie wykonywat wymagane w STWiORB badania;

58) przesylania, na zadanie Zamawiajacego, za pomoca poczty elektronicznej do Przedstawiciela
Zamawiajacego lub osoby przez niego wyznaczonej (do godziny 14%) planu badan sprawdzajacych
na dzied nastepny, w ktérym to beda okreslone: miejsce wykonywania badania, rodzaj sprawdzanej
warstwy, rodzaj badania, godzina badania, wymogi dla sprawdzanej warstwy wynikajace
z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

59) wykonania, na zadanie Zamawiajacego, dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych; Wykonawca
poniesie koszty takich pomiaréw, jesli wykaza one, ze pomiary daly wynik odpowiadajacy wynikowi
Zamawiajacego;

60) wykonywania na swoj koszt odkrywki elementéw Rob6t budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych Robét nie zostato zgltoszone przed ich zakryciem;

61) wykonania operatu kolaudacyjnego zawierajacego co najmniej nastepujace informacje i dokumenty:
a) o$wiadczenie Kierownika Budowy zlozone zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

b) dokumentacje geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 poz.
1752 )w tym mapa sytuacyjno-wysokosciows w skali 1:500, w 6 egzemplarzach, obejmujaca caly
zakres Roboét; obiekty budowlane oraz zielen bedace przedmiotem inwentaryzacji
powykonawczej powinny by¢ uwidocznione w dokumentaciji w sposéb czytelny i jednoznaczny
— poprzez wprowadzenie koloréw dla poszczegélnych sieci infrastruktury technicznej oraz
elementéw zagospodarowania terenu, zgodnie z prowadzona zasadnicza mapa numeryczng
przez MODGIK; dokumenty skladajace si¢ na t¢ dokumentacj¢ winny by¢ przyjete do
pafstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego zgromadzonego w MODGIK
w Szczecinie oraz powinny zostaé opatrzone stosownymi klauzulami $wiadczacymi o ich
uwierzytelnieniu i przyjeciu wynikéw pomiarowych do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Przy sporzadzaniu mapy inwentaryzacji powykonawczej, nalezy
zaktualizowa¢ uzytki gruntowe, przekazujac Zamawiajacemu kopi¢ zgloszenia zmian danych
ewidencji gruntéw i budynkéw do MODGIK w Szczecinie. Dokumentacja powinna zawieraé
informacje¢ o zgodno$ci usytuowania obiektéw budowlanych z projektem zagospodarowania
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

€) dokumentacje powykonawcza opatrzong tytulem ,,Dokumentacja Powykonawcza”
z naniesionymi przez Kierownika Budowy ewentualnymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonywania Robét (w tym powykonawcze TER i obmiary),

d) protokoly utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych,

e) protokoly przekazania materialéw z odzysku do dyspozycji Zamawiajacego lub ich wtascicieli
badz zarzadcéw, protokoly likwidacji lub przekazania do utylizacji materialéw niezdatnych do
ponownego wbudowania - cato$¢ potwierdzona przez wlasciwego Inspektora Nadzoru,

f) protokoty préb, badan i sprawdzen zgodnie ze STWiORB i obowigzujacymi przepisami prawa,

g) protokoly odbioru technicznego oraz inne protokoly i opracowania wymagane przy odbiorze
i przekazaniu do eksploataciji przez wlasciwe podmioty zarzadzajace, w szczegolnosci ZDiTM,
zarzadcow infrastruktury podziemnej zgodnie z obowigzujacym stanem prawnyms;
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h) dokumentacj¢ jako$ciows (m.in. stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje wlasciwosci
uzytkowych lub zgodnodci, receptury, $wiadectwa jakosci i inne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie  zastosowanych materialéw do obrotu 1 powszechnego stosowania
w budownictwie) wraz z pisemnym oswiadczeniem Kierownika Budowy o zastosowaniu
1 wbudowaniu materialéw, jakich dokumentacja ta dotyczy, w obiekt budowlany stanowiacy
przedmiot Umowy,

i) dokumentacj¢ fotograficzng wykonanych Robét (zdjecia powinny zostaé opisane poprzez
wskazanie na nich daty ich wykonania i kolejnego numeru porzadkowego oraz posegregowane
w katalogach sporzadzonych z podziatem na dany tydziefi/ miesiac/rok),

j) wniosek o platno$é¢ konicowa (WoPk) sporzadzony zgodnie z zapisami Umowy;

k) decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie lub jezeli pozwolenie na uzytkowanie nie bedzie
wymagane — zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu o ktorym mowa w art. 54
ust. 2 ustawy Prawo budowalne lub pisemne poinformowanie Zamawiajacego o uplywie terminu
do wniesienia przez organ nadzoru sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo
budowalne (oraz przedlozenie odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych uplyw tego
terminu);

[) kopie dziennikéw budowy;

m) zestawienie wykonanych robét i poniesionych kosztéw z podzialem na branze, na potrzeby
rozliczenia przez Zamawiajacego Inwestycji 1 sporzadzenia dokumentow przyjecia Srodkéw
trwalych do ewidencji (dokumenty OT).

Dokumentacj¢ odbiorows nalezy sporzadzi¢ w ilosci 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji
elektronicznej na plytach CD/DVD. Dokumentacja powinna by¢ zapisana w formatach
obstugiwanych przez programy komputerowe Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, przy
wykonywaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach, jak przy wykonywaniu
projektu wykonawczego tj. pliki tekstowe — docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe — xlsx, rysunki
techniczne — dwg, dxf, obrazy — bmp, jpg (w rozdzielczosci 400-600 dpi). Pliki nie powinny mie¢
zabezpieczenia przed kopiowaniem.

62) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej dla potrzeb odbioru PSG Sp. z o.0. zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Warunkach technicznych zawartych w zataczniku nr 6 do SWZ;

63) sporzadzenia dokumentacji odbiorowej dla potrzeb przegladu technicznego ZWiK Szczecin
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach ogélnych i technicznych przylaczenia do urzadzen
kanalizacyjnych zawartych w zalaczniku nr 6 do SWZ;

64) organizacji oraz uczestniczeniu w Radach Budowy oraz spotkaniach koordynacyjnych;

65) sporzadzenia po ustaleniu z Zamawiajacym zestawienia wykonanych elementéw z podziatem
na branze i na $rodki trwale wraz z ich charakterystyka 1 wartodcia, wykazem wyposazenia
poczatkowego z okresleniem cen jednostkowych — w celu sporzadzenia dokumentéw odbiorowych
na potrzeby rozliczenia przez Zamawiajacego przedmiotu Umowy i sporzadzenia dokumentéw
przyjecia srodkéw trwatych do ewidencji (dokumenty OT) z podziatem dla poszczegdlnych ulic
objetych przedmiotem Umowy;

66) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzed tymczasowych, zaplecza, itp., po zakoficzeniu
Robét;

67) uporzadkowania terenu budowy po zakoficzeniu Robét;

68) naprawienia, w razie uszkodzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, infrastruktury, obiektow
i instalacji sgsiadujacych z terenem realizacji przedmiotu Umowy;

09) przywrécenia do stanu poprzedniego terendw przejetych czasowo w zwigzku z realizacja
przedmiotu Umowy oraz naprawy ewentualnych szkdéd spowodowanych realizacja robot
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na terenach sasiednich (w tym budynki, obiekty, lokale mieszkalne) i drogach dojazdowych na teren
budowy, w szczegblnosci stuzacym potrzebom transportowym Wykonawcy.

70) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnos$ci za wybudowane, przebudowywane obiekty do czasu
przekazania do eksploatacii;

71) aktualizacji ksigzki obiektow inzynierskich i drég objetych inwestycja;

72) zastosowania, przy wykonywaniu w ulicy tukéw kraweznikéw tukowych;

73) zapewnienia nieodplatnej pomocy sprzetowej dla celéw przeprowadzenia kontroli jakosci Robét
przez Zamawiajacego, np. przeciwwagi do wykonywania badan polowych plyta VSS przez
laboratorium wykonujace badania sprawdzajace na zlecenie Zamawiajacego,

74) zapewnienia na swoj koszt, w ramach swojego zaplecza budowy zaplecza biurowego dla
Zamawiajacego;

75) wspolpracy, przy udziale Zamawiajacego, z wykonawcami innych zadan inwestycyjnych
prowadzonych na rzecz Zamawiajacego lub innymi wykonawcami dzialajacymi na rzecz innych
inwestorow. Powyzsze obejmuje przede wszystkim obowiazek wzajemnej koordynacji dziatan oraz
wzajemnego uzgadniania terminéw 1 planowanych zakreséw Robot, celem minimalizowania
utrudnied w realizacji Robét, a takze utrudnied generowanych dla uzytkownikéw drég.
W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach
ogdlnych za szkody wyrzadzone na skutek swojego dziatania lub zaniechania;

76) wykonywania polecent Zamawiajacego w zakresie dostosowania si¢ do uwarunkowan zwigzanych
z realizacja innych zadan inwestycyjnych prowadzonych przez innych wykonawcdéw na rzecz
Zamawiajacego. W szczegolnodcel zas dotyczy to terenu, terminu prowadzenia Robét, zakresu
podzialu kompetencji i zasad rzeczowego podzialu Robét na styku zadan inwestycyjnych oraz
w obrebie przedmiotowej Inwestycji. Jezeli z technicznie uzasadnionych przestanek Zamawiajacy
wylaczy z realizacji Wykonawcy niektére elementy Robot, powierzajac je innemu wykonawcy,
Wykonawca umozliwi innemu wykonawcy wykonanie tych robot oraz skoordynuje wykonanie
swoich prac w tym rejonie z pracami innego wykonawcy tak, by zapewni¢ mozliwie najwigksza
sprawno$¢ 1 mozliwie szybki termin tacznego wykonania Robét przez siebie 1 innego wykonawce
(np. okolicznosci jw. moga zachodzi¢ przy podziale robét z zakresu taczacej sasiadujace zadania
sieci uzbrojenia podziemnego, gdzie technicznie nieuzasadnione jest przerywanie przebudowywanej
sieci na granicy zadania inwestycyjnego, lecz konieczne jest wyjscie poza linie rozgraniczajace celem
dokonania przepigcia sieci lub zakoficzenia prac studnia, etc.);

77) stosowania si¢ do przyjetej zasady dobrej wspolpracy i wymiany informacji miedzy wykonawcami
dzialajacymi na rzecz lub w uzgodnieniu z Zamawiajacym tak, by osiagna¢ mozliwa minimalizacj¢
wzajemnych utrudniei i ograniczent w ruchu i dostepie do kazdego z placéw budowy (poprzez np.
wzajemne informowanie si¢ przez wykonawcéw z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych
zmianach tymczasowych organizacji ruchu, nieutrudnianie dowozu materialéw budowlanych
i sprzetu niezbednego do prowadzenia Robét, wzajemne uzgadnianie zamknig¢ ruchu na danym
odcinku lub odci¢¢ mediéw, koordynowanie harmonogramoéw prac umozliwiajace uwzglednianie
np. potrzeb przejmowania wod opadowych przez elementy sieci i instalacji umiejscowione na
sasiednim zadaniu, itp.);

3. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu oryginaléw wszelkich dostarczonych
protokotéw, wynikow badan i za§wiadczen, a takze dokumentacji fotograficznej. Dokumenty nie bedace
oryginatami (atesty, uprawnienia, itp.) musza by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalami przez
Kierownika Budowy.

4. Przed przystapieniem do Robét Wykonawca winien zawiadomié poszczegdlnych uzytkownikéw
infrastruktury podziemnej 1 nadziemnej o terminie rozpoczecia i zakonczenia Robodt 1 potrzebie
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zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia Robét wraz z pokryciem kosztoéw nadzoréw,
uzgodnien 1 odbioréw.

5. Materialy z rozbiorki drég, ulic i chodnikéw nadajace si¢ do ponownego wbudowania (krawezniki
kamienne, krawezniki betonowe, kostka kamienna, kostka kamienna, kostka brukowa, obrzeza
betonowe, plyty chodnikowe, ptyty JOMB, plyty drogowe, trylinka, destrukt asfaltowy, itd.), urzadzenia
drogowe (min. maszty sygnalizacyjne, stupy, latarnie sygnalowe, kable, przewody elektryczne, znaki
drogowe, barierki, bariery energochtonne itd.) stanowia wlasno$§¢ Gminy Miasto Szczecin,
reprezentowanej przez Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Pozyskane materialy
drogowe powinny by¢ odtransportowane do magazynu depozytowego ZDIiTM mieszczacego si¢ przy
ul. Narzedziowej 37 w Szczecinie lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odleglosci do
20km. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia wlasciwego sprzetu cigzkiego (np. ladowarka,
koparka) w miejscu depozytu do zatadunku i roztadunku, umozliwiajacego ztozenie i przechowywanie
zdeponowanego materialu Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania ,,Zarzadzenia nr 50/2019
Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 27.08.2019 r. w tym ,,Zasad
pozyskiwania materialéw drogowych kamiennych i betonowcych” oraz ,,Procedur pozyskiwania
materialow kamiennych i betonowych” - stanowiacych zalacznik nr 9 do SWZ;

6. Materialy z rozbiérki przystankéw autobusowych (wiaty przystankowe wraz z osprzetem i instalacjami)
oraz kosze uliczne stanowia wlasno$¢ Gminy Miasto Szczecin, reprezentowanej przez Zarzad Drég
1 Transportu Miejskiego w Szczecinie. Pozyskane materialy powinny by¢ odtransportowane we wskazane
miejsce w odleglosci do 20km. Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia wlasciwego sprzetu (np.
podnosnik HDS, tadowarka) w miejscu depozytu do roztadunku, umozliwiajacego zlozenie
i przechowywanie zdeponowanych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do rozbiérki
1 odtransportowania wiat w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Jednoczes$nie
Zamawiajacy dopuszcza po kazdorazowym uzgodnieniu z ZDiTM ponowny montaz istniejacych wiat
przystankowych City 90 AMS w nowym miejscu, biorac pod uwage stan techniczny i brak uszkodzen
spowodowanych demontazem.

7. Materialy z demontazu sieci elektroenergetycznych (stupy, oprawy itd.) Wykonawca winien dostarczy¢
do depozytu ENEA Oswietlenie Sp. z o. o. z siedzibg w Szczecinie, uwzgledniajac koszt zatadunku,
transportu i rozladunku w ofercie cenowe;.

8. Materialy z demontazu elementéw sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnych wylaczonych
z eksploatacji (ztom) nalezy przekazaé do gestora sieci (ZWiK Szczecin) uwzgledniajac koszt zatadunku,
transportu 1 roztadunku w ofercie cenowej. Likwidacja elementéw sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
powinna przebiega¢ pod nadzorem stuzb gestora (ZWiK Szczecin).

9. Wszystkie materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbhudowania lub wykorzystania albo nadajace sig,
lecz wstosunku do ktérych Wykonawca uzyskal od wiasciwego zarzadcy lub gestora pisemne
potwierdzenie braku mozliwosci odbioru materiatu, jak w ust. 5-8 niniejszego paragrafu, a pochodzace
z prowadzonych w ramach inwestycji Rob6t, w tym wymagajace wywozu, np. z robét rozbiérkowych
obicktéw budowlanych, jak gruz, urobek ziemny, pozostale elementy pochodzace z rozbidrek sieci
uzbrojenia podziemnego, a takze material ze §cinania oraz karczowania drzew i krzewow (galezie, pnie,
karpiny), beda stanowily wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu karty
przekazania odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami Wykonawca zobowiazany jest do
udokumentowania Zamawiajacemu sposobu zagospodarowania tych odpadéw, jako warunek dokonania
odbioru koficowego Robét.

10. Wykonawrca, jako wytwarzajacy odpady zobowiazany jest do przestrzegania obowiazujacych przepisow
prawa, w tym w szczegolnosci przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tj. Dz. U. z 2022 poz. 2556.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1587 ze zm.), a w zwigzku z tym réwniez:
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a) obowigzek zagospodarowania powstatych odpadéw (w tym ich unieszkodliwienia) oraz rejestracji
w Bazie Danych Odpadowych (dalej: BDO), jezeli jest wymagane,

b) posiadanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i zezwolefi oraz wpis do rejestru BDO (jezeli
jest wymagany), w zakresie uprawniajacym Wykonawce do wytwarzania, transportu,
magazynowania i unieszkodliwiania odpadéw powstajacych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy; Wykonawca o§wiadcza, ze posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia
w ww. zakresie i zobowiazuje si¢ do posiadania tych decyzji i zezwolen przez caly okres realizacji
przedmiotu Umowy,

¢ w przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdéw Wykonawca oswiadcza, ze posiadaé oni beda decyzje i zezwolenia, o ktérych
mowa w lit. b) w okresie realizacji przedmiotu Umowy,

d) pokrycie Zamawiajacemu i osobom trzecim szkéd (w tym kar 1 grzywien) poniesionych przez
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce, podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdéw postanowied niniejszej Umowy lub przepiséw ustawy o odpadach i ustawy
Prawo ochrony $rodowiska oraz przepiséw wykonawczych do tych ustaw oraz obowiazujacych
w zakresie ochrony §rodowiska decyzij,

e) przedktadanie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Dodatkowo Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przedstawienia Zamawiajacemu kopii kart przekazania odpadéw powstatych w czasie
realizacji inwestycij,

f) gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiazujaca ustawa o odpadach,

@) prowadzenie podczas realizacji Robot selektywnej zbiorki odpadow,

h) zachowanie w nalezytym stanie miejsca gromadzenia/magazynowania odpadéw, w szczegdlnosci
zabezpieczenia ~ odpadéw  przed — rozprzestrzenianiem  si¢,  oznakowania  miejsc
gromadzenia/magazynowania odpadéw,

1) zagospodarowanie odpadoéw komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiazujacej
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024
r. poz. 399),

j) posiadanie odpowiednich $rodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ zanieczyszczef
$rodowiska podczas wykonywania przedmiotu Umowy (np. sorbenty, wanny ociekowe, §rodki
neutralizujace lub pochlaniajace ewentualne wycieki i zanieczyszczenia lub ograniczajace ich
rozprzestrzenianie si¢),

k) informowanie Przedstawiciela Zamawiajacego o zdarzeniach majacych wplyw na §rodowisko
(incydenty, szkody w §rodowisku),

) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci stalych i plynnych oraz
bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy, w spos6b zapewniajacy ochrong Robét przed uszkodzeniem oraz terenéw 1 miejsc przed
zanieczyszczeniem,

m) w przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy §ciekéw bytowo-gospodarczych
— zagospodarowania ich je we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt przedstawiajac wlasciwe
oswiadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np. kopi¢ dokumentu przyjecia cieckdw przez
uprawnionego odbiorce 1 kopi¢ umowy na odbidr $ciekow,

n) ponoszenie odpowiedzialnosci za:

nieprzestrzeganie zapisoOw decyzji administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska, uzyskanych
na potrzeby realizacji prac objetych Umowa,
szkody 1 zanieczyszczenie wyrzadzone w §rodowisku w wyniku dzialan zwigzanych z realizacjq
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przedmiotu Umowy,
nieprzestrzeganie prawa obowiazujacego w zakresie ochrony $rodowiska przez kazdego
z podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
0) ponoszenie kosztow wszelkich oplat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych
ochrony §rodowiska, ochrony przyrody i przepisami regulujacymi gospodarke odpadami,
p) udokumentowanie Zamawiajacemu sposobu gospodarowania odpadami, co stanowi warunek

dokonania odbioru koficowego przedmiotu niniejszej Umowy przez Zamawiajacego,

11. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1004 r. Prawo budowlane lub zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu o ktérym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowalne:

a) przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przy czynnosciach
kontrolnych organéw Panstwowej Strazy Pozarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

b) skladanie niezbednych wyjasniert i o§wiadczenq, a takze dokonywanie we wlasnym zakresie 1 na wlasny
koszt czynnosci, o ktérych mowa w art. 57 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

¢) wykonywanie wszelkich wymaganych przez organy poprawek i uzupetnied wniosku i dokumentacij,
w terminach wyznaczonych przez te organy,

d) doprowadzenie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub — jezeli pozwolenie na
uzytkowanie nie bedzie wymagane — za$wiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
o ktérym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowalne o uplywie terminu do wniesienia przez
organ nadzoru takiego sprzeciwu;

12.Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ branzowe dokumentacje odbiorowe dla gestoréw
poszczegolnych sieci uzbrojenia i eksploatatoréw infrastruktury — zgodnie z ich wymaganiami zapisanymi
w warunkach technicznych, w tym z odpowiednig liczba egzemplarzy mapy geodezyjno-kartograficznej
powykonawcze;.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kart obmiarowych dla poszczegélnych
pozycji TER stwierdzajacych ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych w danym okresie rozliczeniowym
Robét, zawierajacych m.in.:

1)  szkice sytuacyjne, szkice przekrojéw poprzecznych, szkice profili podtuznych, odpowiednio
do przedmiotu rozliczenia,

2)  obliczenia, wraz z zestawieniami ilo$ci robét narastajaco,

3) dokumentacje¢ jakosciowa,

4)  dokumentacj¢ z préb, sprawdzeq, kontroli i badar,

5)  wyniki pomiaréw geodezyjnych, opatrzone podpisem i pieczgcia osoby uprawnionej,

6) kopie protokoléw spisywanych dla Robét z zakresu sieci uzbrojenia z udziatem zarzadcow tych
sieci,

7)  dokumentacj¢ fotograficzna,

8) w zalezno$ci od rodzaju rozliczanej pozycji TER Zamawiajacy moze wymaga¢ okazania lub
przedlozenia wraz z Kartami obmiaru dodatkowych dokumentéw potwierdzajacych spelnienie
wymagan STWiORB lub dokumentacji projektowej, np. karty przekazania odpadu, itp.

14.Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1) 1 art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci

i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1083 ze zm.) Zamawiajacy wymaga, aby aczny udzial

pojazdéw  elektrycznych lub  pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym

(tj. Dz. U. 2022 poz. 988 ze zm.) uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu Umowy wynosit co najmniej

10%, a od dnia 1 stycznia 2025 r. co najmniej 30 %,z uwzglednieniem ewentualnych zmian powyzszej

ustawy, polegajacych na zmianie wielko$ci udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych

str. 27



O

POLSKI BGK
tAD .=

gazem ziemnym lub przesuni¢ciu wskazanej w niej daty poczatkowej. Zasady obliczania udziatu
pojazdéw elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.
15.Przez pojazdy elektryczne, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej rozumie si¢ pojazdy samochodowe
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. pojazdy
silnikowe, ktérych konstrukcja umozliwia jazde z predkoscia przekraczajaca 25 (dwadziescia pigé) km/h
z wylaczeniem ciggnikéw rolniczych), wykorzystujace do napedu wylacznie energie elektryczng
akumulowang przez podlaczenie do zewnetrznego zrédla zasilania.
16.Przez pojazdy napedzane gazem ziemnym, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej rozumie si¢ pojazdy
samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(tj. pojazdy silnikowe, ktérych konstrukcja umozliwia jazde z predkoscia przekraczajaca 25 (dwadziescia
pie) km/h z wylaczeniem ciagnikéw rolniczych), wykorzystujace do napedu sprezony gaz ziemny
(CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzacy z biometanu, oraz posiadajacy:
a) silnik jednopaliwowy albo
b) silnik dwupaliwowy typu 1A, ktéry pracuje w czgsci goracej cyklu testu dynamicznego ze $rednim
wskaznikiem zuzycia gazu nie nizszym niz 90% (dziewi¢édziesiat procent) oraz ktéry na biegu
jalowym nie zuzywa wylacznie oleju napedowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego
wylacznie olejem napedowym w innym trybie pracy pojazdu niz serwisowy lub awaryjny
wystepujacym w fabrycznej instalacji gazowej, z ktéra homologowany jest pojazd albo,
w przypadku silnika o zaplonie iskrowym, ktéry posiada awaryjny zbiornik benzyny silnikowej
o pojemnosci nie wickszej niz 15 (pigtnascie) litrow.
17. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywac przedmiot Umowy zapewniajac wykorzystanie pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy
z dnia 11 stycznia 2018 1. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Wykonawca zobowiazuje si¢
do dopetnienia wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacja wymogéw, o ktérych mowa w ust. 14-
16 w przypadku zmiany przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, ktére nastapily po uplywie terminu skladania ofert w niniejszym postepowaniu,
majacej wplyw na postanowienia ust. 14-17, zastosowanie beda mialy przepisy z w wersji zmienionej.
18. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania na kazde zadanie Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia
o spetnianiu obowiazku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 stycznia 2018 1. o elektromobilno$ci
i paliwach alternatywnych, zawierajacego co najmniej informacje na temat tacznej ilosci pojazdéw
uzywanych przy wykonywaniu zamdwienia publicznego, w tym tacznej ilo$ci pojazdéw elektrycznych
i/lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, wraz z informacja nt. numeru rejestracyjnego oraz
podstawa dysponowania ww. pojazdami. Brak zlozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym
terminie bedzie traktowany przez Zamawiajacego jako niespelnienie wymogéw ustawy z dnia 11
stycznia 2018 1. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i bedzie uprawnial Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 20 Umowy.

VI. Odbiory
§8
1. Strony przewiduja nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory techniczne,
2) odbiory czesciowe:
a) odbiory czgsciowe Robot,
b) odbiory cze$ciowe do platnosci,
3) odbiodr koncowy,
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4) odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji jakosci (pogwarancyjny).

2. Z czynnosci odbioru strony sporzadza¢ beda pisemne protokoly odbioru i/lub wpisy do dziennika
budowy. Osoby dokonujace odbioru w imieniu Zamawiajacego moga odmoéwié przystapienia do odbioru
z powodu braku o$wiadczen lub innych dokumentéw, ktére Wykonawca mial obowiazek przedlozyé
przed odbiorem lub do odbioru zgodnie z postanowieniami Umowy, a takze w kazdym przypadku
stwierdzenia niewykonania Robot zgloszonych do odbioru lub istnienia wad istotnych tych Robot.

3. Odbiory, o ktérych mowa w ust.1 pkt. 1 dotycza Robét, w tym robét drogowych, sanitarnych itp.
iobejmujg takze odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbioru dokonuje w imieniu
Zamawiajacego wlasciwy Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy, w terminie 3 (trzech) dni
roboczych od daty zgloszenia Robét do odbioru w postaci wpisu Kierownika Budowy lub Kierownika
Robét w dzienniku budowy i poinformowania o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

4. Do odbioru technicznego Wykonawca zobligowany jest przedtozyé dokumenty jakosciowe, operaty
geodezyjne, szkice powykonawcze, protokoly préb i badati i inne uznane za konieczne przez Inspektora
Nadzoru.

5. Zamawiajacy przy dokonywaniu wszystkich odbioréw, celem oceny wykonanych robét, moze korzystac
z pomocy laboratorium sprawdzajacego, ktére uprawnione jest do pobierania probek i wykonywania
pomiaréw i sprawdzefi na terenie budowy. W razie odmiennych wynikéw badan uzyskanych przez
laboratorium Wykonawcy 1 laboratorium sprawdzajace Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany
bedzie kazdorazowo do usunigcia wadliwie wykonanych robét i do ich ponownego zgloszenia do
odbioru.

6. Wykonawca moze zglasza¢ do odbioru wylacznie prace nalezycie wykonane i prawidtowo ukoniczone.
W przypadku wykonywania Robot przez podwykonawce (lub dalszego podwykonawce), Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania odbioru ww. Robét od podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy)
przed ich zgloszeniem do odbioru technicznego/ cze$ciowego/ koficowego/ ostatecznego. Inspektor
Nadzoru moze zazadaé¢ od Wykonawcy przedtozenia przed odbiorem ww. Robét protokotu odbioru
ww. Robot potwierdzajacego, ze zostaly one odebrane przez Wykonawce od podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bez wad istotnych.

7. W przypadku dwukrotnego zgloszenia Zamawiajacemu do odbioru (technicznego/czesciowego/
koficowego/ ostatecznego) Robét, ktére nie zostaly odebrane przez Wykonawce od podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bez wad istotnych, nieukoniczonych lub posiadajacych wady istotne,
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt
21 Umowy. Kara umowna moze by¢ naliczana wielokrotnie, w kazdym przypadku stwierdzenia
dwukrotnego zgloszenia Zamawiajacemu do odbioru Robét, ktére nie zostaly odebrane przez
Wykonawce od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez wad istotnych, nieukoficzonych lub
posiadajacych wady istotne.

8. W przypadku, gdy nie zostana zgloszone do odbioru Roboty zanikajace, Inspektor Nadzoru moze
wstrzymaé wykonanie Robét i nakazaé odkrycie tego typu Robét w celu dokonania ich odbioru na koszt
1 ryzyko Wykonawcy.

9. Odbioru cz¢sciowego dokonuje si¢ w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawce zakreséw Robot
wynikajacych z TER. Odbiér czesciowy jest podstawa dokonania platnosci czeSciowych na rzecz
Wykonawcy.

10. Odbiér czesciowy Robét nastepuje na podstawie odbioréw technicznych, wchodzacych w zakres prac
ukoniczonych 1 wbudowanych na dzied sporzadzania protokotu i moze jedynie odnosi¢ si¢ do pozyciji
TER. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje wlasciwy branzowo Inspektor Nadzoru.

11. Odbidr czesciowy do platnosci nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawece 1 ztozonego
do Przedstawiciela Zamawiajacego ,,Wniosku o platnos$é czgsciowy” (WoPC) zawierajacego wykaz
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nalezycie ukoficzonych w danym okresie Roboét, ujetych w odpowiednich pozycjach TER Do WoPC,

Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢:

1) wykaz zatwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru protokoldéw czesciowych prac wraz
z zatacznikami, zawierajacy zestawienie Robét, ktére zostaly ukoniczone i odebrane przez
Inspektoréw Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego, w ktérym wskazana bedzie kwota, do jakiej
uprawnionym uwaza si¢c Wykonaweca,

2) informacja o tym, jakie Roboty objete danym rozliczeniem byly wykonane przez podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw, z podaniem danych tych podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcéw oraz wartosci Robot wykonanych przez danego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

3) o$wiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub potwierdzenia przelewu,
potwierdzajace zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udzial w realizacji odbieranych Robét, wraz z dokumentami Zzrédlowymi (o$§wiadczenia,
dowody i dokumenty zrédtowe moga zostaé ztozone w terminie p6zniejszym, lecz nie pézniej niz
21 (dwadziescia jeden) dni od dnia zlozenia WoPC); o§wiadczenie lub potwierdzenie przelewu
winny zawiera¢ wyrazne oznaczenie naleznosci, z tytulu ktorej nastgpuje zaplata, w szczegdélnosci
poprzez wskazanie zakresu rob6t budowlanych, dostaw i ustug oraz okresu, w jakim roboty
budowlane, dostawy lub ushugi zostaly wykonane albo poprzez odwolanie do zawierajacej ww.
informacje faktury (do jej numeru, daty wystawienia itd.) pochodzacej od podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. W przypadku platnosci dokonywanej na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, obejmujacej wiele naleznosci z réznych tytuléw, platnosé zwiazana
z realizacja przedmiotu Umowy musi by¢ wyszczegdlniona i mozliwa do zidentyfikowania.

12.WoPC bedzie zawieral zestawienie tabelaryczne wyszczegdlnionych elementow rozliczeniowych,
sporzadzone na podstawie TER w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym, w ktérym wskazana
bedzie kwota, do jakiej uprawnionym uwaza si¢ Wykonawca.

13. WoPC powinien by¢ sporzadzony na pisSmie i opatrzony podpisem Wykonawcy. Wykonawca
uprawniony jest do sktadania WoPC w terminach i na zasadach okreslonych w § 10 Umowy.

14. Warunkiem akceptacji WoPC jest przedlozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw i informacij,
o ktérych mowa w ust. 11 oraz ust. 12 (brak ww. dokumentéw lub informacii lub watpliwosci dotyczace
ich tresci stanowig podstawe odmowy akceptacji WoPC do czasu ich uzupelnienia lub wyjasnienia).

15. Zamawiajacy akceptuje lub odmawia akceptacji WoPC w terminie 14 (czternastu) dni od daty jego
zlozenia przez Wykonawce.

16. Dokonanie odbioru technicznego/odbioru robét ulegajacych zakryciu lub odbioru cze$ciowego nie
stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i nie pozbawia Zamawiajacego prawa
do zglaszania wad cz¢sci Robét objetych takim odbiorem przy odbiorze koficowym.

17. Odbiér koficowy i ostateczny robot dokonywany bedzie przez komisj¢ powolang przez Zamawiajacego.
W sktad komisji powolania beda reprezentanci Zamawiajacego oraz czlonkowie Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego, uzytkownik obicktu i inne osoby wskazane przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy.

18. Odbioru koficowego dokonuje si¢ po zakoriczeniu realizacji wszystkich Robét sktadajacych si¢ na
przedmiot Umowy oraz pisemnym zawiadomieniu Zamawiajacego o zakonczeniu prac i pisemnym
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

19.Wraz z pisemnym zgloszeniem, o ktérym mowa w ust. 18, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w §7 ust 2 pkt 61 wraz z pisemnym o$wiadczeniem o kompletnosci
ww. dokumentacji oraz przedmiotu Umowy (z wylaczeniem decyzji o ktorej mowa w ust. 23 lit a ponizej)
oraz innymi dokumentami, ktére zgodnie z Umows Wykonawca powinien przedlozyé wraz z operatem
kolaudacyjnym.
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20. Zamawiajacy zweryfikuje kompletno$¢ ztozonych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19 w terminie
30 (trzydziestu) dni od daty ich przedtozenia.

21. Brak przedltozenia ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w ust. 19, uprawnia Zamawiajacego do
odmowy przystapienia do odbioru koficowego.

22. Zamawiajacy przystapi do odbioru koficowego w terminie 14 (czternastu) dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot przez Wykonawce 1 pisemnego potwierdzenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawcg, a takze po zamieszczeniu przez Kierownika Budowy wpisu do
dziennika budowy o zakoficzeniu wszystkich robét i uporzadkowaniu terenu oraz po potwierdzeniu tego
wpisu przez wszystkich Inspektoréw Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

23. Czynnosci odbioru koficowego moga si¢ zakonczy¢ dopiero po:

a) uzyskaniu i przedlozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie zadania lub - jezeli pozwolenie na uzytkowanie nie bedzie wymagane —
za$wiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy
Prawo Budowlane lub pisemnego poinformowania Zamawiajacego o uplywie terminu do
whiesienia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy
Prawo Budowlane.

b) potwierdzeniu przez Zamawiajacego kompletnosci i braku istotnych wad operatu kolaudacyjnego,
¢) dokonaniu odbioru wszystkich Robét wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy.

24. W razie ustalenia w toku odbioru, ze Wykonawca faktycznie nie zakonczyl Robét zgloszonych do
odbioru badz nie przedlozyl wszystkich wymaganych dokumentéw, o jakich mowa w Umowie, komisja
przerwie prace odbiorowe. Komisja przystapi do ponownego odbioru dopiero po usunieciu przez
Wykonawce powyzszych brakéw, tj. po zakodczeniu wszystkich zglaszanych do odbioru Robét
1 przedtozeniu brakujacych dokumentow.

25. Odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za
wady. Odbidr ostateczny przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru ostatecznego.
Na wniosek Zamawiajacego w odbiorze ostatecznym moze réwniez uczestniczy¢ uzytkownik, jezeli nie
jest nim Zamawiajacy. Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego w terminie 14 (czternastu) dni od daty
podpisania przez Zamawiajacego protokotu potwierdzajacego usunigcie wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci.

26. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koficowego:

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek cz¢sci zgloszonych Robét — nie zostana one
odebrane do czasu usunigcia wad lub wykonania brakujacej czg¢$ci Robét (uwaza sig¢ wéwcezas,
ze przedmiot Umowy lub jego cz¢$¢ nie zostal wykonany w terminie);

2) wad nieistotnych, ktére nadaja si¢ do usunigcia — Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich usuniecia
w terminie 7 (siedmiu) dni, chyba, Zze Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dluzszy termin
w protokole odbioru (uwaza si¢ wowczas, ze przedmiot Umowy lub jego cze$¢ zostal wykonany
w terminie,

3) wad nieistotnych, ktére nie nadajg si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy ma prawo dokonac
odpowiedniego obnizenia uméwionego wynagrodzenia m. in. przy uzyciu aktualnej Instrukcji
DP-T-14 ,,Ocena jakosci na drogach krajowych”, opracowanej na rzecz Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad.

VII. Wynagrodzenie Wykonawcy
§9

1. Zamawiajacy za wykonany przedmiot Umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe,
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiaréw rzeczywiscie
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wykonanych ilosci robét oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

stanowigcych integralng cze$§¢ umowy lub cen jednostkowych ustalonych wedlug zasad opisanych w § 17

ust.4 Umowy. Wysoko$§¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ustalonego na podstawie TER, strony szacujg na

kwote...... z} brutto.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie netto w wysokosci
............................ zt (stownie: ... zhb L /100) oraz podatek
od towaréw i ustug (lub inny podatek od wartosci dodanej w rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE
Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspolnego systemu podatku od wartosci
dodanej, Dz. Urz. UE seria L z 2006 r. Nr 347, s. 1), w wysokoSci ..........ooooiiiiiiiiiii 2
(Stownie: ..o.iii zZb /100), jezeli zgodnie z
przepisami obowiazujacego prawa podatkowego, obowigzek podatkowy obciaza Wykonawce.

. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wustalone na podstawie sprawdzonych

1 potwierdzonych obmiaréw rzeczywiscie wykonanych ilo$ci robot oraz cen jednostkowych wskazanych

w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, stanowiacej integralng cze§¢ Umowy lub cen jednostkowych

ustalonych wedtug zasad opisanych w § 17 ust. 4 Umowy.

Jezeli obowiazek podatkowy z tytulu podatku od towaréw i ustug bedzie obcigzal Zamawiajacego, na

potrzeby ustalenia podstaw wymiaru kar umownych, limitu kar umownych, maksymalnej warto$ci robét
zamiennych i dodatkowych, maksymalnych wartosci (limitéw) zmian Wynagrodzenia, zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, kwota Wynagrodzenia bedzie powigkszana o rownowarto$¢ podatku od
towarow i ustug.

Wartos¢ podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tytutu realizacji Umowy zostanie
zaplacona zgodnie z obowiazujaca w dacie powstania obowigzku podatkowego stawka. W tym zakresie
Wynagrodzenie podlega automatycznej waloryzacji bez koniecznos$ci wprowadzania jakichkolwiek
zmian do Umowy.

Zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towaréw 1 ustug lub podatku akcyzowego bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do cz¢sci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z Umowa po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od
towaréw i ustug oraz wylacznie do czgsci przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towaréw i ustug. W przypadku takiej zmiany, warto§¢ Wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto$¢ Wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych (aktualnie
obowiazujacych) przepiséw w zakresie stawki podatku VAT

. Ceny jednostkowe ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych musza uwzglednia¢ wszystkie koszty

bezposrednie 1 posrednie, jakie sg niezbedne dla terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu

Umowy, a takze zysk oraz wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i oplaty, w tym podatek VAT.

Ponadto obejmuja one wszystkie obowiazki Wykonawcy opisane w § 7 ust. 2-18 Umowy, w tym

w szczegblnosci:

1) koszty uzyskania niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, opinii 1 decyzji;

2) koszty opracowania rysunkéw technicznych, warsztatowych, koszty sporzadzenia i zatwierdzenia
projektéw i opracowan technologicznych ujetych w STWiORB, receptur laboratoryjnych, projektow
zabezpieczen istniejacych budynkéw lub infrastruktury, projektéw rozbiérek — jesli dotyczy,
specyfikacji technicznych zamiennych i innych dokumentéw opracowanych z inicjatywy Wykonawcy
lub na podstawie Umowy;

3) koszt zapewnienia nadzoru przyrodniczego, w tym dendrologicznego, nadzoru geotechnicznego,
nadzoru archeologicznego, nadzoru saperskiego oraz koszt oczyszczenia placu budowy
z niewybuchow i niewypaléw w trakcie trwania rob6t budowlanych;

4) koszty przeniesienia ewentualnych siedlisk chronionej flory i fauny oraz istniejacych nasadzen;
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5) koszty oplat z tytulu prowadzenia niezbednego nadzoru wiascicielskiego przez gestordéw sieci
uzbrojenia podziemnego i mediéw, urzadzen, zarzadcow/wlascicieli/uzytkownikéw w czasie
realizacji rob6t budowlanych;

6) koszty kazdorazowego uzgadniania z gestorami sieci warunkéw ich czasowego wylaczenia,
przelaczenia, demontazu oraz wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem czynno$ci niezbednych
do czasowego wylaczenia, przetaczenia, demontazu itp. sieci;

7) koszty opracowan wymaganych przy odbiorze i przekazaniu do eksploatacji przez wlasciwe podmioty
1instytucje, zarzadzajace elementami Inwestycji, w szczegélnosci ZDiTM, zarzadcow infrastruktury
podziemnej, zgodnie z obowiazujacym stanem prawnym, a takze koszty czynno$ci niezbednych
do przekazania Robét do eksploataci;

8) koszty pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wyznaczeniem linii regulacyjnych przed rozpoczeciem i po
zakoniczeniu Roboét (wszelkie prace geodezyjne i kartograficzne wynikajace z STWiORB, koszty
ochrony, odtworzenia, przeniesienia znakéw geodezyjnych (pozioma i pionowa osnowa geodezyjna),
koszty wynikajace z biezacego przekazywania i dokonywania stosownych optat w MODGIK po
przyjeciu operatu technicznego z inwentaryzacji elementéw zakonczonych, robdt wykonanych
etapowo do pafistwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego;

9) koszty przeniesienia/odtworzenia/wykonania reperéw statych;

10)koszty wprowadzania i zmian czasowej lub stalej organizacji ruchu, koszty utrzymania ruchu
drogowego w przypadku potéwkowego systemu prowadzenia robét lub zamknigcia odcinka drogi
z trzymaniem przejezdnosci dla pojazdéw komunikacji miejskiej, stuzb i wlascicieli posesji majacych
jedyny dojazd od zamknigtego odcinka drogi, koszty budowy i utrzymania drég tymczasowych
1 tymczasowych dojazdéw do posesji, koszty zwiazane z koniecznoscia wprowadzenia zmian do
programéw $§wietlnych na skrzyzowaniach w obrebie budowy i inne wszelkie niezbedne koszty,
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, a takze koszty realizacji dziatan
1 dostosowania si¢ do uwag lub zastrzezen Zamawiajacego, zarzadcy drogi lub stuzb policji i strazy
miejskiej do funkcjonowania czasowej organizacji ruchu w tym rgczne sterowaniem ruchu
w przypadku takiej koniecznosci;

11)koszty wykonania inwentaryzacji stanu drég dostepu do placu budowy, stanu sasiadujacej zabudowy
oraz stanu pozostalej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w granicach terenu budowy;

12)koszty wykonania inwentaryzacji stanu drzew (dendrologicznej) na placu budowy i nasadzen
zastepczych;

13)koszty transportu oraz zatadunku i roztadunku materialéw z rozbidrki w miejscu depozytu dla
materialéw przeznaczonych do przekazania, w tym koszty zapewnienia cigzkiego sprzetu (np.
tadowarka, koparka, dzwig), w miejscu depozytu, a takze koszty zapewnienia prawidtowego ich
skladowania w tym nalezytego uformowania pryzm lub stoséw i koszty uporzadkowania placu
sktadowego;

14)koszty ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej dziatalnosci i zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy;

15)koszty ochrony mienia, zapewnienia warunkdéw bezpieczenstwa na placu budowy i ochrony
przeciwpozarowej;

16)koszty zabezpieczenia infrastruktury 1 roslinno$ci wysokiej znajdujacej si¢ w zakresie oddziatywania
Robét, nieprzeznaczonej do wycinki, w czasie ich prowadzenia;

17)koszty zwiazane z gospodarowaniem odpadami, w tym koszty odzysku lub utylizacji wszelkich
odpadéw budowlanych i pochodzacych z rozbiérek oraz nadmiaru gruntu z wykopéw oraz koszty
zebrania, wywozu 1 utylizacji $mieci oraz odpadéw powstalych w trakcie prowadzenia Robot, jak
1 odkrytych w trakcie ich prowadzenia (likwidacja ,,dzikich wysypisk”);
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18)koszty przeprowadzenia préb, pomiaréw kontrolnych, sprawdzen, badan laboratoryjnych w petnym
zakresie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
obowigzujacymi normami i przepisami;

19)koszty wykonania odkrywek elementéw Robét budzacych watpliwosé w celu sprawdzenia, jakosci

ich wykonania, jezeli wykonanie tych Robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem;

20)koszty zwiazane z zagospodarowaniem placu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wilasnych

Wykonawcy, a takze koszty wszelkich prac porzadkowych i utrzymaniowych wymaganych podczas
trwania Inwestycji oraz zwiazanych z zakoniczeniem Inwestycji;

21)koszty przygotowania, wyposazenia, udostepnienia i utrzymania oraz likwidacji odpowiedniego

zaplecza na potrzeby Zamawiajacego, a takze ponoszenia oplat eksploatacyjnych oraz zabezpieczenia
miejsc parkingowych;

22)koszty odtworzenia oraz oczyszczenia rowow odptywowych i ciekow;

23) koszty przywrécenia do stanu poprzedniego terenéw przejetych czasowo w zwiazku z realizacja
przedmiotu zaméwienia wraz z odtworzeniem zieleficbw, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych
szkéd spowodowanych realizacja Robot na terenach sgsiednich i drogach dojazdowych na teren
budowy oraz wyplata odszkodowan, jesli poczynione szkody nie daja si¢ naprawic;

24) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz innych opracowan zgodnie z Umowa
1 wymogami Zamawiajacego;

25) koszty wykonania i ustawienia tablic informacyjnych i tablic informacyjnych Urzedu Miasta
Szczecin;

26) koszty ogrodzenia tymczasowego 1 zabezpieczenia skarp lub wykopow;

27) koszty utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu przekazania
do eksploataciji;

28) koszty zabezpieczenia glebokich wykopdéw wraz z opracowaniem i uzgodnieniem odpowiednich
projektu technologii zabezpieczenia wykopow;

29) koszty sprawdzenia szczelnosci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz koszty
sprawdzenia przy zastosowania kamer inspekcyjnych;

30) koszty wynikajace z obowiazku koordynacji dziatad z innymi wykonawcami na sgsiednich zadaniach
inwestycyjnych, a takze wykonywania w tym zakresie polecet Zamawiajacego zgodnie z opisem
w 7 ust. 2 pkt 75-77 Umowy;

31) koszty sporzadzania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych
Robét, w szczegdlnosci dla robdt zanikajacych;

32) koszty opracowania, pozyskania i przekazania instrukcji uzytkowania, konserwacji zainstalowanych
urzadzen, projektow rozruchu, itp.;

33) koszt uporzadkowania terenu po wykonaniu prac budowlanych;

34) koszty przeprowadzenia czynno$ci wynikajacych z uzyskanych decyzji administracyjnych, zezwolen,
pozwolen, zgdd, postanowien, itp.

35) koszt projektu tymczasowych likwidacji kolizji sieci uzbrojenia wynikajacych z etapowania Robét
lub prowadzonej technologii Robét wraz z odpowiednimi uzgodnieniami z zarzadcami sieci;

36) koszt zabezpieczenia tymczasowego, kolidujacych z pracami urzadzen obcych wraz
z opracowaniem niezbednych projektéw technologicznych i uzgodnieniu ich z zarzadca sieci;

37) koszt projektow technologicznych robét rozbidrkowych lub zabezpieczajacych istniejace obiekty
lub infrastrukture;

38) koszt organizacji Rad Budowy i narad koordynacyjnych ;

39) inne koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamowienia.
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. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia,
we wskazanym zakresie, bedzie zobowiazany do dokonania rozbicia cen jednostkowych okreslonych
w tabeli Elementéw Rozliczeniowych, na poszczegdlne roboty oraz szczegdlowe kalkulacje
poszczegdlnych cen jednostkowych z zaakceptowanej oferty Wykonawcy (réwniez pochodzacych
z rozbicia cen zagregowanych lub ryczattowych). Rozbicie takie powinno zawieraé:

1) Naklady robocizny, tj. los¢ r-g,

2) Naklady (ilosci np. m3, m2, mb, kg, szt. itd.) poszczegdlnych materiatéw,

3) Naklady pracy sprzetu i transportu tj. ilo$¢ m-g poszczegdlnych jednostek sprzetowych i
transportowych.

W rozbiciu cen jednostkowych nalezy réwniez wykazaé:

1) stawke roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz

2) stawke za roboczogodzing sprzetu S (w polskiej walucie), oraz

3) ceny materialéw wraz z kosztami transportu, oraz

4) wysokos¢ kosztéw posrednich Kp liczonych od R i S, oraz

5) wysoko$¢ zysku Z liczonego od R+S+Kp.

. Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci, Wykonawca nie ma prawa
dokonywa¢ przelewu wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z Umowy i zwiazanych z nimi naleznosci
ubocznych (np. odsetek), jak réwniez podejmowac jakichkolwiek czynno$ci prawnych ani faktycznych,
w nastgpstwie ktorych moze doj$é do zmiany po stronie wierzyciela. W szczegélnosci, Wykonawca bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi§mie pod rygorem niewaznosci nie ma prawa zawiera¢ umow
poreczenia, uméw gwarancji badz dokonywaé na podstawie art. 921'- art. 9215 Kodeksu cywilnego
przekazu §wiadczenia Zamawiajacego naleznego na podstawie Umowy. Zamawiajacy moze wyrazic
zgode na przelew wierzytelnosci, w szczegdlnosci na rzecz banku finansujacego realizacjc Umowy przez
Wykonawece, a takze na rzecz podmiotu udzielajacego gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

§ 9a Harmonogramy
Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym
przez Zamawiajacego Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym (HRR), okreslajacym kolejnosé
i terminy realizacji Robét, w szczegdlnosci z uwzglednieniem technologii roboét, sztuki budowlane;
1 ogrodniczej oraz aktualnej wiedzy technicznej.
HRF powinien uwzglednia¢ w szczegélnosci kolejnosé oraz daty rozpoczecia i zakoficzenia
poszczegblnych etapdw wszystkich robdt budowlanych i innych prac realizowanych przez Wykonawce
w ramach Umowy, terminy dostaw materialéw budowlanych, umozliwiajacych zachowanie ciaglosci
Robét.
HRF bedzie przedstawial zaawansowanie rzeczowe, czasowe i finansowe wykonania Umowy w formie
graficznej oraz postep wszystkich Robét. HRE zostanie opatrzony podpisem Przedstawiciela
Wykonawcy i Kierownika Budowy. HRF bedzie sktadat si¢ z czgsci graficznej i opisowej oraz bedzie
zawieral i uwzglednial kolejno$¢ i terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw Robot
W tym w szczegolnosci:
1) terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegolnych elementéw Robét,
2) planowane terminy zamkniecia drég, dojazdéw i innych utrudnien w komunikacji drogowe;j
z uwzglednieniem czasowej organizacji ruchu,
3) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegdlnych etapach Robot,
4) terminy kluczowych przetaczen przebudowanej infrastruktury sieciowej,
5) rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na ograniczenia mozliwosci prowadzenia Robdt wynikajace
z wymagatt STWiORB (np. prowadzenie Rob6t w okresie obnizonych temperatur, czy dajacych si¢
przewidzie¢ okreséw podwyzszonego stanu wod gruntowych, itp.), wytycznych gestorow sieci lub
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niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, mogacych ograniczy¢ postep Robét, ktére moga
wystapi¢ w okresie zimowym,
6) dat¢ sporzadzenia HRF (lub jego aktualizacji), podpis osoby sporzadzajacej, podpis Przedstawiciela
Wykonawcy i Kierownika Budowy.
Wykonawca bedzie ponadto zobowiazany do sporzadzenia Planu Platnosci (PP). Plan Platnosci (PP)
i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) zostana sporzadzone na podstawie Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER
PP okresla wysoko$¢ i terminy platnosci cze¢sciowych za wykonane i odebrane przez Zmawiajacego
czegdci przedmiotu Umowy. PP powinien by¢ ustalony w oparciu o kryterium czasowe w skali kwartatu
1 powinien uwzglednia¢ przewidywane terminy platnosci faktur. PP zostanie sporzadzony jako odrebny
dokument lub moze by¢ cz¢scia HRF.
PP musi uwzglednia¢ warunki platnosci wynagrodzenia okreslone w {10 Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é zakwestionowania przedstawionego HRF i PP w przypadku,
gdy ktérykolwiek z ww. dokumentéw:
1) bedzie zakladal niemozliwe do dotrzymania z punktu widzenia technologii przewidzianej w Umowie
oraz zalacznikach do Umowy zasad sztuki budowlanej lub zasad wiedzy technicznej zwigzanej
z realizacja innych prac objetych przedmiotem Umowy, terminy realizacji Robot,
2) nie bedzie spelnial wymogéw okreslonych w ust. 1-6
Zlozenie przez Wykonawce HRF lub PP niezgodnego z wymogami opisanymi w niniejszym paragrafie
bedzie niewazne i bedzie réwnoznaczne z brakiem ztozenia takiego dokumentu.
Zamawiajacy zglosi uwagi do HRF i/lub PP Przedstawicielowi Wykonawcy na pismie lub za
posrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedlozenia ww.
dokumentéw Przedstawicielowi Zamawiajacego lub w tym samym terminie dokona ich zatwierdzenia
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez
Zamawiajacego 1 w tym terminie przekaze Przedstawicielowi Zamawiajagcego poprawione dokumenty.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania prac mimo niezatwierdzonego przez Zamawiajacego
HRF lub PP.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ Harmonogram nie rzadziej niz 1 (jeden) raz na kwartal
(rozumiany jako trzy nastgpujace po sobie, pelne miesiace kalendarzowe), stosownie do aktualnego
postepu prac. Zaktualizowany Harmonogram bedzie przedktadany do zatwierdzenia Przedstawicielowi
Zamawiajacego najpézniej w terminie 7 (siedmiu) dni po zakoficzeniu kazdego kwartatu Aktualizacja
Harmonograméw nie moze spowodowaé wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Niezaleznie od obowiazku wskazanego w ust. 12, na kazde zadanie Zamawiajacego zgloszone
Przedstawicielowi Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej (nie czg¢sciej niz
jeden raz w miesiacu kalendarzowym), Wykonawca zobowiazany jest dokonaé, w terminie 14 (czternastu)
dni od daty otrzymania zadania, aktualizacji HRF i/lub PP i przedlozy¢ w tym terminie Zamawiajacemu
zaktualizowane dokumenty.
Wykonawca moze w kazdym czasie dokonac¢ aktualizacji Harmonogramoéw, z wlasnej inicjatywy, przy
czym kazda taka aktualizacja wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.
Aktualizacja Harmonograméw na wniosek Wykonawcy nie moze spowodowaé¢ wydluzenia terminu
realizacji przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposob, ktory zdaniem Zamawiajacego
stwarza zagrozenie dla dotrzymania terminéw okreslonych w Umowie lub wykonuje przedmiot Umowy
w sposOb zagrazajacy nalezytej jako$ci Robot, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie
podjecie - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego - odpowiednich krokéw w celu przyspieszenia
tempa realizacji lub poprawy jakosci wykonywanych prac objetych przedmiotem Umowy (w tym moze
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zada¢ zwigkszenia iloSci zatrudnionego personelu, sprzetu, zwigkszenia wydajnosci poprzez prace
w wydluzonym wymiarze czasu pracy, prace wielozmianows, prace w dni ustawowo wolne od pracy,
zapewnienia dostaw okreslonych materialéw lub sprzetu we wskazanym terminie itp.).

W przypadku wystapienia zagrozen, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajacy moze takze
wymaga¢ od Wykonawcy opracowania i przedlozenia w terminie okres§lonym przez Zamawiajacego, nie
krétszym niz 7 (siedem) dni, odpowiedniego programu naprawczego okreslajacego planowane przez
Wykonawce dziatania zmierzajace do poprawy jakosci lub przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu
Umowy w celu zachowania terminu wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 oraz zapewnienia
jako$ci prac, wraz z harmonogramem wdrozenia dziatan naprawczych oraz zaktualizowanym HRF i PP.
Program naprawczy wraz z harmonogramem wdrozenia dziatan naprawczych oraz zaktualizowanymi
Harmonogramami zostang przedlozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji w formie
pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez Zamawiajacego.

W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedlozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 10, Zamawiajacy moze zglosi¢ Przedstawicielowi Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej uwagi do programu naprawczego lub pozostatych zlozonych przez Wykonawce
dokumentéw, ktére to uwagi Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Wykonawca przediozy
Przedstawicielowi Zamawiajacego poprawiona wersje programu naprawczego i dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 16 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgloszenia uwag.

§ 10 Warunki ptatno$ci

. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze przedmiot zaméwienia stanowi cze$¢ realizowanego przez

Zamawiajacego Zadania pt. ,, Poprawa warunkdw obstugi obszardw przemystowych Gminy Miasto Szezecin poprzeg,
wypetnienie lnk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Pofnoc” 1 jest finansowany przez Zamawiajacego m.in. ze
$rodkéw pochodzacych z Dofinansowania, ktérego dotyczy wstgpna Promesa Dofinansowania
Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych nr NR
Edycja7RSP/2023/306/Polskil.ad z dnia 09 pazdziernika 2023 r. udzielona Zamawiajacemu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego z siedziba w Warszawie, na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 568,) zwanej dalej ,,Ustawg” oraz Uchwaly Rady Ministréw nr
84/2021 z dnia 1 lipca 2021 t. (zmienionej uchwatami Rady Ministréw: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia
2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski fad: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej
»Uchwata RM” i Regulaminu Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca zobowiazany jest zapewnic¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt finansowanie inwestycji
stanowiacej przedmiot Umowy na czas poprzedzajacy wyplate/wyplaty wynagrodzenia.
Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktur (cz¢$ciowych oraz koficowych), wystawianych przez
Wykonawce dla kazdej ptatnosci czgsciowej i koficowej.

Faktury beda wystawiane na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru
czedciowego, wystawionego na podstawie zatwierdzonego wezesniej przez Zamawiajacego WoPC.

. Wykonawca uprawniony bedzie do skladania WoPC nie cz¢dciej niz raz na kwartal. Laczna warto$é

faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 60% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
Warto§¢ faktury konicowej nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia o ktérym mowa w §9 ust. 1
Umowy.

Zaplata cze$ci wynagrodzenia Wykonawcy, objetego platnos$ciami cz¢§ciowymi nastapi w terminie nie
dtuzszym niz 30 (trzydziesci) dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
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faktury dotyczacej platnosci czesciowej oraz dostarczenia Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw
niezbednych do rozliczenia, o ktérych mowa w § 8 ust. 111 12.

7. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy objetego platno$cia koficowa nastapi w terminie nie dluzszym niz
30 (trzydziesci) dni od daty odbioru koficowego przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajacego oraz
dostarczeniu Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw niezbednych do rozliczenia koficowego
przedmiotu zamoéwienia, o ktérych mowa w § 8 ust. 19.

8. Warunkiem platno$ci wynagrodzenia Wykonawcy jest zaplata przez Wykonawce wszystkich
wymagalnych wierzytelnosci wzgledem podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw i przedlozenie
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych takq zaplate, o ktérych mowa w § 8 ust. 11 pkt 3
Umowy.

9. Wykonawca wystawi:

1) faktury czesciowe 1 ztozy WoPC — w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia
i przekazania Wykonawcy podpisanego przez Zamawiajacego protokolu odbioru cze$ciowego
do platnosdi,

2) fakture koficowq i ztozy WoPK —w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia i przekazania
Wykonawcy podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koficowego,

10.Faktury (z wyjatkiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych) oraz dokumenty, o ktérych mowa
w ust. 11 beda przedkladane przez Wykonawce Inwestorowi Zastgpczemu.

11. Zaptata Wynagrodzenia nastgpowac bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na danej
fakturze VAT, w terminach wskazanych w ust. 6 1 7, z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi
by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, platnosé
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

12. Wykonawca moze przekazywaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem platformy
zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1666 ze zm.).

13.W przypadku wystawienia faktur, o ktérych mowa w ust. 12, Wykonawca jest zobowigzany do ich
wystania do kazdego z Zamawiajacych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na
adres wskazany przez Zamawiajgcego. Zmiana ww. adresu lub sposobu przesylania faktur
ustrukturyzowanych nie stanowi zmiany Umowy 1 nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

14. Faktury, o ktorych mowa w ust. 12 powinny zawiera¢ elementy wskazane w art. 6 ustawy wymienionej
w ust. 14, a nadto faktury oraz zalaczniki do nich muszg zawiera¢ numer Umowy i zaméwienia, ktérych
dotycza.

15.Za moment doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznaje si¢ chwile wprowadzenia
prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych mowa w ust. 14 do konta
Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 13, w sposéb umozliwiajacy Zamawiajacemu zapoznanie si¢ z ich
tre§cia. Wykonawca zobowiazuje si¢ poinformowaé niezwlocznie Inwestora Zastepczego
i Przedstawiciela Zamawiajacego za posrednictwem poczty elektronicznej o umieszczeniu faktur,
o ktérych mowa w ust. 13 na Platformie Elektronicznego Fakturowania.

16.]Jezeli system przeznaczony do przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych nie pozwala na
jednoczesne przestanie lub dolaczenie zalacznikéw do faktury, Wykonawca zobowiazany jest do ich
przediozenia Inwestorowi Zastgpczemu najpézniej w dniu wprowadzenia faktur do konta
Zamawiajacego. W przypadku braku przedlozenia zalacznikéw w ww. terminie, termin zaplaty
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wynagrodzenia biegnie dopiero od daty dorgczenia przez Wykonawce Inwestorowi Zastgpczemu
wszystkich wymaganych zalacznikow.

17. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie wyraza zgody na wysylanie innych niz okreslone w ust. 12
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy
o elektronicznym  fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.
Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku przedlozenia wszystkich wymaganych
Umows dokumentéw niezbednych do prawidlowego rozliczenia i zaplaty Wynagrodzenia przez
Zamawiajacego.

18.Jezeli Wykonawca w trakcie trwania Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na faktury
papierowe/ustrukturyzowane, zobowiazany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego najpdzniej
ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

19. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wszystkich dokumentéw zwigzanych z rozliczeniem
1 platnosciami cz¢§ciowymi oraz koficows. Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ z dokonaniem platnosci w
czegsci objetej kontrola do czasu zakonczenia kontroli; niezaleznie od tego, w razie watpliwosci
Zamawiajacego dotyczacych rozliczenia lub platnosci, Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ z dokonaniem
platnosci w zakresie, ktérego dotycza watpliwosci Zamawiajacego, do czasu ich ostatecznego
wyjasnienia. Nie stanowi to zwloki w zaplacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci zwigzanej z brakiem
platnosci dla Podwykonawcéw.

20.Za dzien zaplaty wynagrodzenia uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

21. Wynagrodzenie netto Wykonawcy w bedzie waloryzowane zgodnie z postanowieniami § 18a;

22. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wszelkie swoje wierzytelnosdci z jakimikolwiek wierzytelno$ciami

Wykonawcy. Wszystkie wierzytelnosci Zamawiajacego, w tym wierzytelnosci przyszte beda mogly by¢
potracane na zasadzie kompensaty umownej, niezaleznie od ich wymagalnosci. Uprawnienie do

dokonania potracenia umownego nie ogranicza prawa Zamawiajacego do potracenia ustawowego.

IX. Rekojmia za wady i gwarancja jako$ci
§11

1. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu Umowy,
polegajace na kazdej niezgodnosci wykonanych Robot lub wybudowanych obiektéw z Umowa.

2. Regkojmia za wady obejmuje réwniez wady (w tym wady prawne, bledy, awarie) urzadzen i materiatéw
uzytych do wykonania Umowy oraz drzewa i inne nasadzenia, a takze tereny zielone wchodzace
w zakres przedmiotu Umowy. W ramach r¢kojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie
wady 1 niewlasciwy stan drzew i nasadzen oraz zalozonych terenéw zielonych, bedace nastgpstwem
nienalezytego zabezpieczenia lub wykonania Robét lub innych obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych
z Umowy.

3. Regkojmia za wady nie s objete prace nieobjete przedmiotem Umowy, realizowane przez wykonawcodw
wskazanych przez Zamawiajacego — jezeli takie wystapia, jednakze wykonanie prac przez ww. podmioty
nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnienl z tytulu r¢kojmi za wady Robét objetych
przedmiotem Umowy (w odniesieniu do calego obiektu, czy tez prac projektowych i Robodt
wykonanych w ramach przedmiotu Umowy), jezeli wady wynikaty z okoliczno$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoé¢ (wady wynikajace z nieprawidlowego wykonania prac projektowych lub
Robét przez Wykonawce i podmioty, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢).

4. Okres rekojmi za wady rozpoczyna bieg w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
konicowego przedmiotu Umowy bez wad istotnych 1 kofczy po uplywie ....... () miesigcy od daty
podpisania przez Zamawiajacego ww. protokotu. Okres rekojmi ulega wydluzeniu o czas potrzebny na
usuniecie wad.

5. W przypadku ujawnienia si¢ w okresie rekojmi wad przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze ztozy¢
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oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia albo o odstapieniu od Umowy, jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminach wskazanych ust. 6-8.
Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wad przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust. 11 2
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy na pismie dluzszy termin.
W przypadku, gdy z obiektywnych wzgledéw technicznych/technologiczaych lub organizacyjnych (np.
konieczno$¢ zaméwienia urzadzen lub materialéw), usuniecie wady w terminie, o ktérym mowa w ust.
6 nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobowiazany jest poinformowa¢ o tym fakcie Zamawiajacego na
piS$mie, nie pézniej niz w terminie 5 (pigciu) dni od daty zgloszenia wady 1 zaproponowac odpowiedni
termin usunigcia wady. W takim przypadku, termin usunigcia wady wyznacza Zamawiajacy,
uwzgledniajac  obicktywne mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy.
W przypadku braku zawiadomienia Zamawiajacego o ww. przeszkodach usunigcia wad w terminie 5
(pigciu) dni od dnia zgloszenia wad, Wykonawce wigze termin okreslony w ust. 6.
W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwia korzystanie z obiektéw lub
ich czgséci w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest:
1) stawic si¢ na wezwanie Zamawiajacego lub wyznaczonej przez niego osoby w czasie 2 (dwodch)
godzin od daty wezwania,
2) usunaé wadg¢ w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty jej zgloszenia.
W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub mienia lub uniemozliwiajacej
korzystanie z obiektéw lub ich czgsci w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem, ktérej usuniecie
(wykonanie naprawy) ze wzgledéw technicznych/technologicznych i/lub organizacyjnych w ww.
terminie nie bedzie mozliwe, Wykonaweca:
1) niezwlocznie, tj. w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zgloszenia wykona
prace zabezpieczajace i usunie stan niebezpieczefistwa lub brak mozliwosci korzystania
z obiektéw w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem,
2) dokona naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym
mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy.
O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktéry przy zgloszeniu danej wady jest zobowiazany
poinformowaé¢ Wykonawce, czy wada stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub mienia lub uniemozliwia
korzystanie z obiektow lub ich cz¢s$ci w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ Zamawiajacemu mozliwo$¢ zglaszania (i przyjmowania przez
Wykonawce) zgloszei dotyczacych wad stwarzajacych niebezpieczenstwo dla ludzi i mienia;
Wykonawca zobowiazany jest wskaza¢ Zamawiajacemu w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odbioru
koficowego przedmiotu Umowy dane kontaktowe, w szczegblnosci adres e-mail i numer telefonu, na
ktére Zamawiajacy bedzie mégl na biezaco dokonywaé zgloszenia wad.
Wykonawca nie moze domaga¢ si¢ dodatkowego wynagrodzenia za stawiennictwo na wezwanie
Zamawiajacego w celu zbadania wady w sytuacji uzasadnionego podejrzenia jej wystapienia, takze
w przypadku, gdy wada nie zostanie potwierdzona lub nie bedzie objeta rekojmia za wady.
Niezaleznie od uprawnien z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieusunigcia przez
Wykonawce wady w terminie wskazanym w ust. 6-9, Zamawiajacy wezwie Wykonawce na pismie do
ich usunigcia w dodatkowym terminie nie krétszym niz 7 (siedem) dni od daty doreczenia wezwania,
a po bezskutecznym uplywie tego terminu, moze zleci¢ usunigcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Dwukrotne zgloszenie tej samej wady przez Zamawiajacego, stanowi podstawe do zadania przez
Zamawiajacego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urzadzenia na nowy. W przypadku
odmowy lub nieterminowej wymiany, postanowienia ust. 13 stosuje si¢ odpowiednio.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajacemu
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gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot Umowy (w tym materialy uzyte do jego wykonania oraz
dostarczone urzadzenia) na warunkach okreslonych ponize;.

Gwarancja jakoSci obejmuje wszystkie wady przedmiotu Umowy (w rozumieniu przepisOw
1 postanowient Umowy o rekojmi za wady i ust. 19 ponizej), w tym takze materiatéw i urzadzen uzytych
do wykonania Umowy oraz drzew i innych nasadzen objetych Umowa.

Okres gwaranciji jako$ci jest rowny okresowi rekojmi. Okres gwarancji jako$ci ulega wydtuzeniu o czas
potrzebny na wusunigcie wad. Uplyw okresu gwarancji jakosci nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wady objete gwarancja, jezeli zostaly zgltoszone Wykonawcy przed uplywem
tego terminu.

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy i/lub jego elementy, przez caly okres gwaranciji jakosci
nie beda miaty wad w postaci ubytkéw lub innych uszkodzed utrudniajacych lub uniemozliwiajacych
korzystanie z nich w celu, w jakim zostaly wybudowane oraz ze beda nalezytej jakosci. W przypadku
sprzetu, urzadzen 1oprogramowania, Wykonawca gwarantuje, iz beda one catkowicie sprawne,
pozbawione bledéw, awarii, usterek i przydatne do uzytku w zakresie wszystkich posiadanych funkciji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania wad przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie
obowigzywania gwarancji jakosci na zasadach i w terminach okreSlonych w ust. 6-14 oraz
z uwzglednieniem postanowiefl ponizej.

Niezaleznie od obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 19 Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia co najmniej 1 (jeden) raz w roku, z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego,
przegladu gwarancyjnego przedmiotu Umowy. Z przegladéw gwarancyjnych zostang sporzadzone
protokoly, ktére beda zawieraly opis dokonanych czynnosci 1 wykaz ewentualnie stwierdzonych wad
lub uszkodzen oraz terminy ich usunigcia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty Wykonawcy zwigzane
z tymi czynno$ciami zostaly uwzglednione w Wynagrodzeniu. W przypadku braku porozumienia
odnosnie terminu usunig¢cia wad stwierdzonych podczas przegladu gwarancyjnego, zastosowanie maja
zasady i terminy okreslone w ust. 6-14 liczone od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu
przegladu gwarancyjnego.

Postanowienie ust. 13 stosuje si¢ odpowiednio takze w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce
w terminach okreslonych w ust. 20 wad objetych gwarancja jakosci.

Na 3 (trzy) miesiace przez uplywem okresu rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci, Zamawiajacy wyznaczy
na pismie Wykonawcy termin koficowego przegladu gwarancyjnego, ktéry powinien si¢ odby¢ nie
pézniej niz na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu obowigzywania gwarancji jakosci 1 rekojmi
za wady. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udzialem oséb
upowaznionych do reprezentacji Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowiazany
do usuniecia wad lub naprawienia uszkodzefi/usterek stwierdzonych w protokole koficowego
przegladu gwarancyjnego w terminie uzgodnionym w protokole. W przypadku braku uzgodnienia
takiego terminu, zastosowanie majg zasady 1 terminy okreslone w ust. 6-14, liczone od daty podpisania
przez Zamawiajacego protokotu koficowego przegladu gwarancyjnego.

Po usuni¢ciu wszystkich wad lub usterek wskazanych w protokole koficowym przegladu
gwarancyjnego, strony dokonaja odbioru ostatecznego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 Umowy.
Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zalaczy¢ do operatu kolaudacyjnego takze pisemne gwarancje udzielone
przez producentdéw urzadzed i materialéw uzytych do wykonania Robét, o ile zostaly one udzielone.
Dokumenty gwarancyjne przedkiadane przez Wykonawce nie moga uzaleznia¢ uprawnien
Zamawiajacego z rekojmi za wady lub gwarancii jakosci od koniecznosci zlecenia/wykonania przegladu
lub serwisu urzadzen lub innych materialéw wskazanemu podmiotowi.

W przypadku, gdy oferowany przez producenta lub dostawce materialow lub urzadzen termin
gwarancji jakoSci jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce, Wykonawca
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zobowigzany jest przenies¢ na Zamawiajacego najpézniej do dnia odbioru ostatecznego wszelkie
przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawce materiatéw
lub urzadzen oraz przekaza¢ Zamawiajacemu wszelkie dokumenty umozliwiajace mu realizacje
uprawnien z ww. gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest przenie§¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia wynikajace

z gwarancji udzielonych Wykonawcy przez producentéw lub dostawcéw materiatéw lub urzadzen

takze w przypadku odstapienia od Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do ztozenia w tym zakresie

stosownego oswiadczenia oraz przekazania Zamawiajacemu dokumentéw umozliwiajacych mu
realizacje uprawnien z gwarancji w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstapienia od Umowy.
Wszelkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce w ramach rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci
(naprawy, przeglady) odbywaé si¢ beda w terminach i godzinach szczegdlowo ustalonych
z Przedstawicielem Zamawiajacego, nie powodujacych - o ile to mozliwe - zaklécen w funkcjonowaniu
obiektow.

X. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§12

Wykonawca o§wiadcza, ze wniést przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
(dalej jako: ,,Zabezpieczenie”) w wysokosci 5% (pigé procent) Wynagrodzenia w formie...........
Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji przedmiotu Umowy (do czasu potwierdzenia przez
Zamawiajacego nalezytego jej wykonania) oraz okres rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci.
Zabezpieczenie shuzy pokryciu wszelkich roszczenn Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu kar umownych i odszkodowan, roszczed
powstatych w okresie r¢kojmi za wady 1 gwarancji jakosci, kwot wynagrodzenia zaplaconych przez

Zamawiajacego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wyplata srodkéw z wniesionego

Zabezpieczenia moze nastapi¢ w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy badz nie usunigcia wad ujawnionych w okresie r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcey:

1) 70% (siedemdziesiat procent) Zabezpieczenia w ciagu 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zamoéwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, przez co nalezy rozumieé
dzien podpisania przez Przedstawiciela Zamawiajacego protokotu odbioru koficowego catego
przedmiotu Umowy bez wad istotnych,

2) pozostate 30% (trzydziesci procent) Zabezpieczenia po uptywie 15 (pigtnastu) dni od daty uptywu
okresu r¢kojmi za wady 1 gwarancji jakoSci i bedzie stuzylo pokryciu ewentualnych roszczen
w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci 1 zostanie zwrdcone nie pozniej niz w pigtnastym
dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady 1 gwarancii jakosci.

Jezeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszonymi
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawecy.
W przypadku opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub przesunigcia terminu jego wykonania
lub okresu obowiazywania rekojmi za wady lub gwarancji jakosci (bez wzgledu na przyczyne takiego
przesunigcia), termin zwrotu Zabezpieczenia wniesionego w gotéwce ulega odpowiedniemu
przediuzeniu. W przypadku Zabezpieczenia wniesionego w innej formie, Wykonawca zobowiazuje sie
odpowiednio wydluzy¢ okres waznosci Zabezpieczenia i przedlozyé Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace odpowiednie przedluzenie okresu jego waznosci najpézniej na 30 (trzydziesci) dni
przed uplywem pierwotnego terminu jego obowigzywania.

W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych przedtuzenie okresu
waznosci zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy ma prawo zmieni¢ forme
Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
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Zabezpieczenia. Wyplata nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarangji
ubezpieczeniowej lub poreczenia, z treSci tych gwarancji/poreczen musi w  szczegblnosci
jednoznacznie wynikaé:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczenl) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zadanie
Zamawiajacego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajace o$wiadczenie, ze zaistnialy
okolicznosci zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy,

2) zobowiazanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaplaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zadanie
Zamawiajacego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajace oswiadczenie, ze Wykonawca nie
wykonal obowiazkéw wynikajacych z rekojmi za wady lub gwarancji jakosci,

3) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, ktory powinien uwzglednia¢ termin okreslony w §
5 ust. 1 Umowy, terminy wynikajace z § 8 Umowy, a takze terminy wskazane w § 11 Umowy.

9. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poreczenia:

1) tres¢ gwarancji/poreczenia powinna  wskazywaé Zamawiajacego jako  beneficjenta
gwatancji/poreczenia,

2) gwarancja bedzie podlegata prawu polskiemu, a wszystkie spory dotyczace gwarancji beda
podlegaty jurysdykcji sadéw polskich, tj. sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego,

3) gwarancja nie moze zawieraé postanowien, przewidujacych uwolnienie si¢ przez gwaranta
z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji w przypadku jakichkolwiek zmian, uzupelnien lub
innych modyfikacji warunkéw Umowy, ktére moga by¢ dokonane zgodnie z postanowieniami
Umowy lub przepisami prawa, ani tez nie moze uzaleznia¢ obowigzywania gwarancji od zgody
gwaranta na dokonanie takiej zmiany,

4) w tresci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie moze znajdowac si¢ zapis o koniecznosci
dostarczenia gwarantowi oryginatéw lub kopii jakichkolwick protokotéw odbioru, kosztoryséw,
szczegotowych wykazéw wad, opinil rzeczoznawcow lub bieglych sadowych, ani tez kopii
wezwania Wykonawcy do wykonania/nalezytego wykonania umowy, a w oktesie gwarancji
irekojmi — do zaspokojenia roszczed Zamawiajacego z tytulu z tytulu gwarancji/rekojmi,
zawierajacego ww. dokumenty lub informacje oraz potwierdzenia ich wystania,

5) w tresci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie moze znajdowad si¢ wymodg potwierdzenia
przez bank/ubezpieczyciela lub notariusza lub inny podmiot wlasnorecznosci podpisu oséb
upowaznionych do reprezentacji zamawiajacego, podpisujacych jakiekolwiek wezwania lub
o$wiadczenia kierowane do gwaranta.

10. Przed zlozeniem Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ projekt gwarancji Zamawiajacemu celem jego akceptacji. Gwarancje,
ktorych tresé nie zostata uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego nie beda przyjmowane.

11. W przypadku przedlozenia gwarancji niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 8-10,
w szczegdlnodci posiadajacej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia i/lub wymogi i/lub warunki
dotyczace wyplaty, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia.

12. W przypadku zamiaru Stron przediuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze
wymaga¢ od Wykonawcy, aby ten przed dokonaniem takiej zmiany Umowy, przediuzyl okres
obowiazywania Zabezpieczenia udzielonego w formie innej niz w pieniadzu w taki sposéb, by po
zmianie Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy, termin obowiazywania Zabezpieczenia
pokrywal si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 2 1 przedlozyl Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy
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takie przedluzenie przed zawarciem ancksu do Umowy wydluzajacego termin jej wykonania.
Nieprzedtozenie takiego dokumentu przez Wykonawce stanowi podstawe do odmowy zawarcia
aneksu do Umowy wydtuzajacego termin jej wykonania z wylacznej winy Wykonawcy.

XI Ubezpieczenie
§13
Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polis¢ ubezpieczenia
tyzyk budowy i montazu (CAR/EAR) (sekcja I — ubezpieczenie mienia oraz sekcja II — ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej)) dla 1 Etapu realizacyjnego Czesci 11 Zadania pn.: ,, Poprawa warnnkdw
obstugi obszardw przemystowych Gminy Miasto S zezecin poprzez wypelnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy
Pétnoc” obejmujacego ,,Budowe Trasy Potnocnej — etap III - budowe nowej ulicy od ul. Lacznej
do ul. Szosa Polska w Szczecinie” z okresem ubezpieczenia na pelny okres realizacji robot
budowlano-montazowych, spelniajaca co najmniej ponizsze warunki:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, Inwestor, podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty
uczestniczace w realizacji inwestycji, jezeli maja podpisane stosowne umowy, a warto$ci ich prac
ujete sa w zgloszonej wartosci kontraktu.

2)  Okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji inwestycji od daty rozpoczecia robét budowlano —
montazowych lub przekazania placu budowy (w zaleznosci od momentu, ktéry nastapi wezesniej)
do daty przejecia zakoficzonej inwestycji przez Zamawiajacego.

3) Suma ubezpieczenia dla rob6t budowlano-montazowe, w tym urzadzenia, materiaty, robocizna —
petna warto$¢ brutto kontraktu.

4) Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (sekcja 1I): nie mniejsza niz
2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji I: ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialno$é za szkody
powstale w okresie ubezpieczenia w wyniku naglego i nieprzewidzianego zniszczenia, uszkodzenia
lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniatego z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjatkiem przyczyn
wyraznie wylaczonych.

6) Zakres ubezpieczenia dla sekeji II: ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w mieniu
lub na osobie wyrzadzone w trakcie realizacji 1 Etapu realizacyjnego Czg¢$ci Il Zadania pn.: ,,Poprawa
warunkdw obstugi obszardw premystowych Gminy Miasto Szezecin poprzez wypetnienie luk  w infrastrukturze
drogowej dzielnicy Potnoc” obejmujacego ,,Budowe Trasy PéInocnej — etap III - budowe nowej
ulicy od ul. L.acznej do ul. Szosa Polska w Szczecinie

7) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

a) Szkody powstale w skutek bledéw projektowych,

b) Szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstale w okresie 36 miesi¢cy
po dokonaniu odbioru inwestycij,

¢) Odpowiedzialno$¢ za roszczenia wzajemne pomiedzy ubezpieczonymi (dotyczy sekeji 11),

d) Odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane wibracja, osunigciem lub ostabieniem elementéw
nosnych (dotyczy sekciji II)

Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen, udziatéw

wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnoéci do petnej kwoty roszczenia

poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody.

Udzialy wlasne, franszyzy, wylaczenia i limity odpowiedzialnosci dopuszczalne s jedynie w zakresie
zgodnym z aktualna dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie interesow
Zamawiajacego.

Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawca, najpdzniej
w dniu podpisania Umowy, przedlozy polis¢ ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR)
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(sekcja I oraz sekeja II), zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia na
pelny okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem oplaty wymagalnych rat skladki
ubezpieczeniowej.

5. Wykonawca zapewni ciaglo$¢ zawartego ubezpieczenia w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 przez caly
faktyczny okres realizacji inwestycji. Wykonaweca jest zobowigzany do przedkladania — bez wezwania
Zamawiajacego — dowodow potwierdzajacych ciaglo§¢ ubezpieczenia w zakresie, o ktérym mowa w
ust. 1 w szczegblnosci poprzez przedkladanie Zamawiajacemu (nie pézniej niz 7 (siedem) dni przed
uplywem okresu waznosci ubezpieczenia) kopii umowy/polisy zawartej na kolejne okresy oraz
uiszczenia skladki na ubezpieczenie.

6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z warunkéw, o ktérych mowa w ust.
1 — 5 niniejszego paragrafu albo, jesli Wykonawca w jakikolwick sposéb i w jakimkolwiek stopniu
zmieni zawarte umowy ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez jego zgody, a niezaleznie od
tego takze wtedy, gdy Wykonawca swiadomie wprowadzi w blad Zamawiajacego, co do istnienia lub
warunkéw uméw ubezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo, ale nie obowiazek, samodzielnie zawrzeé
stosowne umowy ubezpieczenia i kosztami ich zawarcia obciazy¢ Wykonawce, na co Wykonawca
wyraza zgode. W opisanych przypadkach, w sytuacji kiedy zajdzie konieczno$é wyplaty odszkodowania
nie objetego zakresem odpowiedzialno$ci Ubezpieczyciela, a wynikajacego z opisanych uchybien
Wykonawcy, zobowigzany jest on do samodzielnego uregulowania wszelkich zobowigzan.

7. W przypadku, gdy wydluzenie okresu realizacji przedmiotu Umowy nastapi z przyczyn nie lezacych
wylacznie po stronie Zamawiajacego, koszt wszystkich zwiazanych z taka sytuacja koniecznych
ubezpieczen uzupelniajacych, w tym zawieranych przez Zamawiajacego, w szczegolnosci przedluzenia
okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. Zamawiajacy moze pomniejszy¢ Wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy o koszt takich ubezpieczefr uzupetniajacych.

8. Jezeli przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie beda spelnia¢ czgsciowo
wymogéw z uwagi na brak obiektywnych mozliwosci uzyskania wymaganego pokrycia na warunkach
okreslonych w niniejszym paragrafie (ubezpieczenia) Strony podejma dziatania w celu uzgodnienia, w
tym zakresie innych warunkéw ubezpieczenia obejmujacych najszerszy zakres ochrony dostepny na
rynku ubezpieczeniowym na rozsadnych handlowo warunkach.

XII. Kary umowne
§ 14
1. Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke¢ w terminie wykonania przedmiotu Umowy , o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
w wysokosci 3 000,00 zt (stownie trzy tysigce zlotych) za kazdy rozpoczety dzied zwloki poczawszy
od dnia nastgpujacego po terminie wykonania Umowy do dnia odbioru koficowego przedmiotu
Umowy przez Zamawiajacego;

2) za zwloke w terminie usunigcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koAcowym lub
w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, w wysokosci 3000,00 zt (trzy tysiace zlotych) za
kazdy rozpoczety dzien zwloki poczawszy od dnia w ktérym uplynat termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usunigcie wad lub usterek do dnia odbioru przez Zamawiajacego prac
polegajacych na usunieciu ww. wad lub usterek;

3) za odstapienie od Umowy lub rozwiazanie Umowy, przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 (dziesigc) % wynagrodzenia brutto, o jakim mowa w § 9 ust.
1 Umowy;

4) za nieprzedlozenie w terminie:

a) HRF lub PP lub ich aktualizacij,
b) raportu miesigcznego, o jakim mowa w § 7 ust. 2 pkt 18
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z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 3000,00 zt (trzy tysiace zlotych) za kazdy
dzien uchybienia terminom do przedlozenia ww. dokumentéw;

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (robét, dostaw lub
ustug), ktéry nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy,
w wysokosci 5 000,00 zt (pigé tysigcy ztotych) za kazde zdarzenie;

6) za nieprzestrzeganie obowiazku utrzymania porzadku na terenie budowy, nienalezyte oznakowanie
terenu budowy zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 41, 55 w wysokosci 5 000,00 zt (pi¢¢ tysiecy ztotych) za kazde
naruszenie;

7) za nieprzestrzeganie obowiazku prowadzenia Robét zgodnie z zapisami zawartymi w Zarzadzeniu nr
140/221 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r., o jakim mowa w § 7 ust. 2 pkt 22
w wysokosci 3 000,00 zt (trzy tysiace zlotych) za kazde naruszenie;

8) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do  zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
3 000,00 zt (trzy tysiace zlotych) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10.000,00 (czterdziestu tysigcy) zlotych za kazdy
przypadek takiego naruszenia,

10)w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 z! (trzy tysiace zlotych) za kazde zdarzenie;

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
3 000,00 zt (trzy tysiace zlotych) za kazde zdarzenie;

12) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w warunkach o jakich mowa w § 2
ust. 17 w wysokosci 3 000,00 zt (trzy tysigce zlotych) liczone za kazda osobe, dla ktérej nie
przedstawiono w terminie wymaganych dowoddw;

13) za brak koordynacji prac zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 75-77 Umowy — w wysokosci 3 000,00 (trzy tysiace
zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,

14) za zwloke w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 13 Umowy lub
brak ciaglosci ubezpieczenia (w tym brak potwierdzed oplaty wymagalnych sktadek) — w wysokosci
3 000,00 zt (stownie ztotych: trzy tysiace ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzied zwloki,

15) za pozostawanie na placu budowy, po uplywie terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 7 pkt 1 Umowy
—w wysokosci 3 000,00 zt (stownie ztotych: trzy tysiace ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

16) za pogorszenie siedliska drzew, uszkodzenie lub zniszczenie zieleni i gleby oraz naruszenie zakazow
obowiazujacych w strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych do zagospodarowania
w formie zieleni, okreslonych w dokumentacji projektowej lub w przedmiocie zaméwienia —
w wysokosci 3 000,00 (trzy tysiace zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,

17) za nieuzgodniong z Zamawiajacym nieobecnosé¢ Kierownika Budowy lub wymaganych przez
Zamawiajacego Kierownikéw, Przedstawiciela Wykonawcy lub innego personelu Wykonawecy,
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw na Radzie Budowy lub Radzie Technicznej —
w wysokosci 5000,00 ztotych za kazde naruszenie (kara umowna naliczana bedzie odrebnie za
niestawiennictwo kazdego z Kierownikéw lub Inzynieréw),

18) za przebywanie na Terenie budowy pracownikéw bedacych pod wplywem alkoholu, narkotykéw
lub innych $rodkéw odurzajacych - w wysokosci 2.000,00 (dwa tysiace) ztotych za kazdy przypadek
(kara naliczana bedzie odrebnie za kazdego pracownika),

19) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu w terminie wykazu, informacji lub o$wiadczen,
o ktérych mowa w § 18a ust. 17 1 18 Umowy lub braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
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wynagrodzenia — w sytuacji gdy Wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione w przypadku zmiany
ceny materialéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zaméwienia lub w przypadku nieprzedtozenia
Zamawiajacemu w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego oswiadczen podwykonawcow
o dokonaniu zmiany wynagrodzenia z tej przyczyny — w wysokosci 10.000,00 (dziesig¢ tysigcy)
zlotych za kazde stwierdzone naruszenie,

20) za naruszenie lub niewypetnienie przez Wykonawce wymogdw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o .
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych lub nieprzedlozenie przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego os$wiadczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 18 Umowy —
w wysokosci 10.000 (dziesigc tysigey) ztotych za kazde naruszenie,

21) w przypadku, o ktérym mowa w §8 ust. 7 Umowy — w wysokosci 10.000 (dziesigc tysigcy) ztotych
za kazde naruszenie,

2. Jezeli jedno zdarzenie stanowi jednoczesnie podstawe do naliczenia kar umownych w oparciu o rézne

punkty, wymienione w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna na podstawie postanowienia,
przewidujacego wyzsza kare.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej wysoko$¢ kary umownej, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

4. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 10% (dziesi¢é procent)
Wynagrodzenia brutto. Nie dotyczy to odstapienia od Umowy z przyczyn przewidzianych w Ustawie
Pzp oraz wskazanych w Umowie, jak réwniez odstapienia od Umowy przez Wykonawce z powodu
nieuzyskania w terminie gwarancji zaplaty za roboty budowlane.

5. Roszczenie o zaplate kar umownych ustalonych za niedotrzymanie terminéw, o ktérych mowa w ust. 1,

staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien uchybienia terminowi- w tym dniu;
2) zakazdy nastegpny rozpoczety dziert uchybienia terminowi- odpowiednio w kazdym z tych dni

6. W przypadku nieusuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole koficowym
lub w okresie r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca wyraza zgode na usunigcie wad na
koszt 1 niebezpieczedstwo Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), bez konieczno$ci uzyskania przez
Zamawiajacego zgody sadu.

7. Wykonawca wyraza zgode na zaplatg kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci
przystugujacych Wykonawcy lub skorzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Potracenie jest mozliwe takze przed terminem wymagalnosci naleznosci przystugujacej Wykonawcy.

8. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcey przez Zamawiajacego na podstawie
postanowien niniejszej Umowy nie moze by¢ wyzsza niz 30% procent Wynagrodzenia. Zaistnienie
podstaw do naliczenia kary umownej przekraczajacej limit kar umownych, o ktérym mowa w zd.
poprzednim bedzie uprawniato Zamawiajacego do odstapienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu)
dni od daty powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o przestankach uzasadniajacych naliczenie kary
umownej, ktora skutkowataby przekroczeniem limitu kar umownych.

9. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia i Robét lub wykonania jakichkolwiek
innych obowiazkéw 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

10.W przypadku zmiany wysokosci Wynagrodzenia, kary umowne beda naliczane od wartosci zmienionego
Wynagrodzenia, niezaleznie od tego, kiedy powstata podstawa do naliczenia takiej kary.

11. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 (czternascie) dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
wezwania do zaplaty wraz z nota obciazeniowa. W razie opdznienia z zaplata kary umownej
Zamawiajacy moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

XIII. Rozwigzanie Umowy, odstapienie od Umowy
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§15

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ odstapienia od Umowy z powodu okolicznosci, o ktorych mowa

w art. 456 ustawy Pzp.

. Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego rozwigzania Umowy lub odstapienia od catosci

lub czgsci Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w sytuacjach

gdy:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal Robét w ciagi 30 dni od dnia zawarcia
umowy albo nie kontynuuje ich przez okres co najmniej 21 dni pomimo wezwania dokonanego przez
Zamawiajacego na pismie;

2) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do terminéw realizacji Robét okreslonych w Umowie
(w tym w stosunku do terminéw okreslonych w HRF) o wigcej niz 30 dni;

3) Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczeciem robét diuzej niz 21 (dwadziescia jeden) dni w stosunku do
terminéw wynikajacych z Umowy lub HRF, o jakim mowa w § 92 Umowy lub jego aktualizacji;

4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji Roboét i przerwa ta trwa dluzej niz 30
(trzydziesci) dni;

5) wystapita koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z §6
Umowy;

6) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb niezgodny: z Dokumentacja Projektowa,
STWIiORB, poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, niniejsza Umowa lub przepisami prawa,
wtym nie zapewnia wlasciwej jakosci robét budowlanych, i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego oraz wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu nie zmienia on sposobu
wykonania Umowy,

7) bedzie to uzasadnione potrzeba zwiazang z realizacja innych inwestycji majacych wplyw
na wykonanie Umowy,

8) Wykonaweca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu - jezeli w ciagu 14 (czternastu) dni od dnia, w ktérym
Wykonawca utracit mozliwos$¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca
nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

. W kazdym przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajacemu przysluguje prawo do zadania

natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawce, usunigcia go z placu budowy oraz powierzenia

realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku odstapienia od Umowy po rozpoczeciu prac, odstapienie

bedzie miato charakter ex nune, tj. bedzie dotyczylo jedynie niewykonanej cze¢$ci Umowy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1-2 powyzej Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu nalezycie wykonanej czgsci Umowy.

. Zaréwno rozwigzanie Umowy, jak i odstapienie od niej, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznos$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w

terminie do 60 (sze$édziesigciu) dni liczac od dnia zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajacej zlozenie

o$wiadczenia o odstapieniu.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku rozwiazania lub odstapienia od Umowy:

1) Wykonawca niezwlocznie zaprzestanie wykonywania prac poza takimi, ktére zostang polecone
przez Zamawiajacego w celu ochrony zycia lub bezpieczenstwa prac i opusci plac budowy nie
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pbzniej niz w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie dtuzszym niz 21 (dwadziescia jeden)
dni,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie 7 (siedmiu) dni wszelka dokumentacj¢ nalezaca
do Zamawiajacego oraz wszelka dokumentacje wykonana przez Wykonawce w ramach przedmiotu
Umowy do dnia jej rozwigzania lub odstapienia,

3) Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie materiaty i urzadzenia oraz elementy zaplecza budowy
nie nalezace do Zamawiajacego, a ktérych Zamawiajacy nie zamierza zatrzymaé, zgodnie
z postanowieniami ust. 11 ponizej,

4) Wykonawca podejmie niezwlocznie wszelkie niezbedne $rodki celem zabezpieczenia wykonanych
dotychczas Robét na koszt Strony z winy, ktérej nastapito odstapienie od Umowy lub rozwigzanie
Umowy, a jezeli nie dokona czynnosci zabezpieczajacych w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
odstapienia od Umowy, woéwcezas Zamawiajacy podejmie wszelkie niezbedne $rodki celem
zabezpieczenia wykonanych dotychczas Robét 1 jezeli odstapienie od Umowy lub rozwigzanie
Umowy nastapito z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, kosztami zabezpieczenia obciazy
Wykonawce,

5) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwigzania Umowy lub odstapienia od Umowy
sporzadzi - przy udziale Zamawiajacego - inwentaryzacj¢ rob6t budowlanych na dzied rozwigzania
Umowy lub odstapienia od Umowy - o terminie inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego pisemnie; w przypadku niestawiennictwa Wykonawcy w ww. terminie lub
rozbieznych stanowisk Stron dotyczacych stopnia zaawansowania i/lub jako$ci wykonanych prac,
Zamawiajacy moze sporzadzi¢ jednostronny protoké! inwentaryzacji, ktéry bedzie podstawa
rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 9 ponizej,

6) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwiazania Umowy przedlozy Zamawiajacemu
wykaz wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw realizujacych przedmiot Umowy
wraz z potwierdzeniami zaplaty naleznosci na rzecz wszystkich Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow, na rzecz ktérych dokonal platnosci do dnia sporzadzenia Wykazu.

W przypadku niewywiazania si¢ lub uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazkéw okreslonych w ust.
7 powyzej, Zamawiajacy moze dokonaé stosownych czynnosci we wlasnym zakresie, zas Wykonawcy
nie przystuguje prawo ich kwestionowania. Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajacemu
poniesione dla wykonania tych czynno$ci wydatki.

W przypadku rozwigzania Umowy lub odstapienia od niej, Zamawiajacy dokona rozliczenia
wykonanych rob6t budowlanych na podstawie protokotu inwentaryzacji (z uwzglednieniem jakos$ci
przejmowanych robét budowlanych) oraz wedlug stawek wynikajacych z TER. W przypadku, o jakim
mowa w ust. 2 pkt 8 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ograniczone odpowiednio o wartosé
pominietych pozycji TER (a w razie ich czgsciowego wykonania, odpowiednio o warto$¢ ich pomijanej
czescl).

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do odstapienia od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiedzy o ponizszych okolicznosciach:

1)  Wykonawca wymieniony zostal w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006
i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 1. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 1., poz. 835),

2)  osoba bedaca beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018
t. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 1. poz. 593 i
655)) zostata wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej
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o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegblnych rozwiagzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenistwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835),

3) podmiot bedacy jednostka dominujaca Wykonawcy (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2021 1. poz. 2017, 2105 1 2106)) wymieniony
jest w wykazach okteslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca do dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal
wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegblnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenistwa narodowego (Dz. U. z 2022 1., poz. 835).

XIV. Ogolne zasady zmiany Umowy
§16
O ile co innego nie wynika z postanowien niniejszej Umowy, wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i beda wprowadzane na pisemny wniosek jednej
ze Stron.
Zmiany do Umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca.
Wykonawca, ktéry zwraca si¢ o zmiang Umowy na jakiejkolwiek podstawie, sktada pisemny Wniosek
o zmiang¢ (WoZ) do Zamawiajacego, zawierajacy w szczegblnosci:
1) opis propozycji zmiany, podstawe prawna zmiany wynikajaca z Umowy lub przepiséw prawa i jej
uzasadnienie,
2) dowody potwierdzajace wystapienie okolicznosci wskazywanych jako podstawa zmiany Umowy,
3) opis wplywu zmiany Umowy na termin realizacji Umowy,
4) opis wplywu proponowanej zmiany Umowy na wysokos¢ Wynagrodzenia wraz z stosownymi
kalkulacjami, kosztorysami, wykazami i informacjami wymaganymi do zmiany Umowy.
Wprowadzenie zmian wskazanych w § 17 1 § 18 nastapi na podstawie protokotu koniecznosci,
podpisanego przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wszystkie okoliczno$ci wymienione w § 17 1 § 18 stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody, chyba ze co innego
wynika wyraznie z obowiqzujacych przepiséw prawa.
W przypadku zamiaru wystapienia przez Zamawiajacego o zmiang Umowy w celu realizacji robét
dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca na wniosek Zamawiajacego opracuje i przedlozy
Przedstawicielowi Zamawiajacego w terminie przez niego wyznaczonym, nie dluzszym niz 21
(dwadziescia jeden) dni WoZ, opracowany zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyzej.
Wykonawca jest zobowiazany przyjac¢ do wykonania roboty dodatkowe i zamienne do 30% (trzydziestu
procent) lacznej warto$ci Umowy.
Niezaleznie od postanowien § 17 i § 18 Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy w zakresie i na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach zwiazanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), przy czym taka mozliwo$¢
istnieje jedynie w okresie obowigzywania ww. ustawy oraz stanu epidemii, oglaszanego na podstawie
art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.).

XV Zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp
§17

str. 50



O

POLSKI BGK
AD :

Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp przewiduje mozliwos$¢ wprowadzenia

istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, w przypadkach polegajacych na:

1)  zmianie terminéw wykonania przedmiotu Umowy, w tym terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

2)  zmianie Wynagrodzenia,

3)  zmianie zakresu przedmiotu Umowy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy bedzie mozliwa w przypadku gdy:

1)  wystapi konieczno$¢ wykonania robé6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, ktore bedq mialy wplyw na przediuzenie terminu wykonania Przedmiotu niniejszej
Umowy,

2)  wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robé6t bedzie niezbedne dla
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi przepisami prawa i ktore beda miaty wplyw na przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu niniejszej Umowy,

3) wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe lub ZRID w wyniku
wprowadzenia koniecznych istotnych zmian w projekcie budowlanym - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajaca okresu, w ktérym nie mozna
bylo prowadzi¢ Robét,

4)  w toku wykonywania robét ziemnych wystapi koniecznos$¢ usunigcia niewybuchéw i niewypatow,
wprowadzenia badan archeologicznych itp. - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu
Umowy o iloé¢ dni nieprzekraczajaca okresu trwania przeszkody w prowadzeniu Robét,

5) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych ze wzgledéw technologicznych
prowadzenie Robét, przeprowadzanie préb, sprawdzen i dokonywanie odbioréw takich Robét -
pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby Roboty mogly zostaé zrealizowane,
niezawiniony przez zadna ze Stron, brak mozliwosci dojazdu lub transportu materialéw na Teren
budowy spowodowany pozarami, atakami terrorystycznymi, zamieszkami, strajkami lub
protestami mieszkaficéw z blokada drég, itp., przy czym:

a)  przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe
takie jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, uniemozliwiajace prowadzenie Robot w
ogdle lub bez niewspétmiernych nakladow,

b) w przypadku wystapienia tego rodzaju okolicznosci, Wykonawca niezwlocznie poinformuje o tym
fakcie Zamawiajacego, a Kierownik Budowy niezwlocznie sporzadzi wpis do Dziennika Budowy,
ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru,

¢) Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wlasciwych
dla miejsca budowy), w szczegdlnosci $redniej temperatury dobowej,

d) w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé¢ przedtuzony o okres,
w jakim realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawce nie byla mozliwa z powodu
okoliczno$ci wymienionych w tym punkcie,

6) nastapi zmiana warunkéw lub sposobu finansowania przedmiotu Umowy, w tym ograniczenie
Dofinansowania przedsi¢wzigcia bedacego przedmiotem Umowy — zmiana terminu realizacji
Umowy bedzie mozliwa o czas wynikajacy ze zmiany warunkéw Dofinansowania zadania
inwestycyjnego stanowiacego przedmiot Umowy,

7)  wystapienia Sily wyzszej — termin wykonania Umowy zostanie wydiuzony o okres, w jakim
realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawce nie byla mozliwa z powodu wystapienia Sity
WYZSz€j, przy czym:
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a) Strony beda si¢ nawzajem zawiadamia¢ niezwlocznie o wystapieniu Sily wyzszej,
uniemozliwiajacej Stronie wykonanie obowiazkéw wynikajacych z Umowy; zawiadomienie
powinno by¢ dokonane na pismie, ze wskazaniem zakresu obowigzkéw Umownych, ktérych
realizacja nie jest mozliwa w zwiazku z wystapieniem Sily wyzszej,

b) o ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona, ktéra dokonala zawiadomienia
bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy, w takim
zakresie, w jakim jest to praktycznie mozliwe, uzasadnione oraz zgodne z obowiazujacymi
przepisami prawa, jak réwniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do
wykonania Umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje badz nie uniemozliwia zdarzenie Sity
wyzszej,

¢) zmiana terminu wykonania Umowy moze dotyczy¢ tylko okolicznosci, ktére zostaly
wskazane w zawiadomieniu, o ktérym mowa w lit. a) powyzej,

d) jezeli o zmiang terminu wykonania Umowy wystepuje Wykonawca, zmiana moze nastapi¢
wylacznie w  zakresie potwierdzonym przez Zamawiajacego co do wystgpowania
okolicznosci Sity wyzszej oraz ich rzeczywistego wplywu na mozliwos¢ wykonywania przez
Wykonawcg obowiazkéw wynikajacych z Umowy,

w przypadku wystapienia przeszkod w realizacji przedmiotu Umowy zwiazanych z koniecznosciq
zawarcia przez Zamawiajacego uméw z gestorami sieci lub dostawcami mediéw, jezeli wykonanie
przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 jest niemozliwe z uwagi na obiektywne
przyczyny technologiczne, techniczne lub prawne zwigzane z wystapieniem ww. okolicznosci,
pomimo prawidlowej organizacji Robdt przez Wykonawce — w takim przypadku termin
wykonania Umowy moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny do wykonania i ukonczenia
przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowa,

wystapi koniecznos¢ udzielenia zaméwienia, o ktérym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

ktére bedzie mialo wplyw na przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy -

mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajaca czasu
na wykonanie robét zwiazanych z udzieleniem zaméwienia, o ktérym mowa w art. 214 ust. 1 pkt

7 ustawy Pzp,

w zwigzku ze zmiang zakresu spelnienia §wiadczenia lub sposobu prowadzenia Robét zgodnie

z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu, w tym ograniczeniem zakresu Przedmiotu

Umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot Umowy (wydluzenie lub skrdcenie)

o ilo§¢ dni nieprzekraczajaca czasu na na wykonanie robét zwiazanych ze zmiang sposobu

spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robdt lub ograniczeniem zakresu

Przedmiotu Umowy,

wystapia udokumentowane opdznienia realizacji Umowy bedace skutkiem prac archeologicznych,

wystgpowania niewypatéow lub niewybuchéw, gdy zaistnieja warunki geologiczne, geotechniczne

lub hydrologiczne itp. odbiegajace w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji przetargowej,
gdy wystapia odmienne od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunki terenowe, ciekdéw
wodnych lub innych obiektéw, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzeq, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych. Wykonawca powolujac si¢ na wystapienie ww. okolicznos$ci
zobowigzany jest udokumentowac¢ ich zajscie przedstawiajac w tym celu stosowna dokumentacije,

w tym w szczegOlnosSci zaswiadczenia, opinie, decyzje wlasciwych organdw, ekspertyzy

geologiczne, itp.,

wystapia okolicznosci bedace nastepstwem dzialania organdéw administracji publicznej,

w szczegoOlnosci: przekroczenie zakre§lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen, zaniechanie dokonania stosowych czynnosci przez organy
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administracji publicznej, ktére nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére ponosi

odpowiedzialno$¢ Wykonawca np.:

a) gdy wystapia opoznienia Robét z powodu dzialania podmiotéw w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sa zobowiazane wlasciwe organy administracii
publicznej na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie to przekroczy okres przewidziany
przepisami prawa, w ktérym ww. decyzje lub orzeczenia powinny zosta¢ wydane oraz
opoOznienie to nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonaweca,

b) jezeli wystapi brak mozliwosci realizacji Rob6t z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych do Wykonawcy,

c) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania o kompetencjach zblizonych do organéw

administracji z przyczyn niezaleznych od wykonawcy.
Wykonawca powolujac si¢ na wystapienie ww. okoliczno$ci zobowiazany jest
udokumentowaé ich zajscie przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentacje, w tym
w szczegolnosci odpisy wnioskow o wydanie decyzji, zezwoleni, uzgodniefi wraz z prezentatg
wlasciwego urzedu (lub dowodem nadania) odpiséw decyzji, zezwolen, uzgodnieni, opinii
wlasciwych organéw o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac
budowlanych,

13) w przypadku odmowy udostepnienia przez wiascicieli badz zarzadcow nieruchomosci lub innych
podmiotéw posiadajacych tytul prawny do nieruchomosci terenu do celéw realizacji inwestycji.
Wykonawca powolujac si¢ na wystapienie ww. okolicznosci zobowigzany jest udokumentowac
ich zajscie przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w szczegélnosci pisemne
oswiadczenia wlascicieli, zarzadcéw lub uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci o zamiarze
i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac budowalnych, a takze przedstawi¢ pisemna analize
wplywu tych czynnikéw na harmonogram rzeczowo-finansowy,

14) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana Inwestycja,
w sposob wymagajacy od Wykonawcy podjecia dziatan majacych wplyw na termin lub zakres
realizacji Inwestycji,

15) w przypadku koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, ktére sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

16) wystapia przyczyny zewnetrze niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia Rob6t w sposéb zgodny z dokumentacja projektowa, sztuke
budowlana i wiedza techniczna, przyjeta technologia, normami lub obowiazujacymi przepisami
lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa. Strony powolujac si¢ na wystapienie
ww. okolicznos$ci zobowiazane sa udokumentowaé ich zajscie, przedstawiajac w tym celu
stosowna dokumentacje,

17) wystapi opdznienie w przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy, z uwagi na przediuzajacy
si¢ okres uzyskania przez Zamawiajacego ostatecznej lub prawomocnej ZRID w takim przypadku
mozliwa jest zmiana terminu przekazania placu budowy o czas do uzyskana przedmiotowe;j
decyzjl.

Zmiana terminu wykonania Umowy, polegajaca na wydluzeniu terminu, o ktérym mowa w ust. 2

wymaga wydluzenia okresu waznos$ci Zabezpieczenia oraz ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 12

umowy.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 moze nastapic

w przypadku:

1) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z czeSci przedmiotu Umowy — zmiana
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Wynagrodzenia moze polega¢ na jego zmniejszeniu o warto$¢ Robét, z wykonania ktérych
Zamawiajacy rezygnuje, nie wyzsza niz 30% (trzydziesci procent) wartosci Wynagrodzenia
ustalonego na dzien zawarcia aneksu do Umowy, na podstawie zatwierdzonego przez
Przedstawiciela Zamawiajacego kosztorysu zaniechanych robét podstawowych, opracowanego

w oparciu o czynniki produkeji wynikajace z TER, a w brakujacym zakresie przy zastosowaniu

no$nikéw cenotworczych wskazanych w  publikacjach Sekocenbud, aktualnych na dzien

sporzadzenia wyceny:

— stawka roboczogodziny ,,R” — nie wigksza niz $rednia dla wojewddztwa

zachodniopomorskiego,

—  koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - nie wi¢ksza niz $rednie,

—  zysk kalkulacyjny ,,2” (R+S+Kp) - nie wigksza niz $rednie,

— ceny jednostkowe sprzetu i materialow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug
cen nie wigkszych niz §rednie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np. Sekocenbud,
zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych cen dostawcoéw wynikajacych z katalogow
zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych itp., nie wyzszych niz $rednie
ceny rynkowe takich materialéw i sprzetow,

— naklady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

— w przypadku robé6t dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilosci jednostki
obmiarowej oraz skladnikéw cenotwérczych (R,M,S), podlegajaca weryfikacji i akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajacego.

2) powierzenia Wykonawcy wykonania robdt zamiennych w  stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej, w szczegblnosci w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziefi
odbioru Robét przepisami wykonania przedmiotu Umowy — zmiana Wynagrodzenia moze polega¢
na jego zmniejszeniu lub zwigckszeniu stosownie do wyceny robdt zamiennych, przy czym:

a) w celu ustalenia wartosci zmiany Wynagrodzenia, Wykonawca z wlasnej inicjatywy lub na
wniosek Zamawiajacego sporzadzi kosztorys réznicowy, metodg szczegétowa, ktéry stanowic
bedzie réznice pomiedzy kosztorysem zaniechanych Robét podstawowych, a kosztorysem
robét zamiennych,

b) kosztorysy sporzadzone beda w oparciu o czynniki produkeji wynikajace z TER, a w brakujacym
zakresie przy zastosowaniu nastepujacych nosnikdéw cenotwérezych wskazanych w publikacjach
Sekocenbud, aktualnych na dzient sporzadzenia kosztorysu robét zamiennych:

— stawka roboczogodziny ,R” — nie wicksza niz $rednia dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

—  koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - nie wicksza niz $rednie,

—  zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - nie wicksza niz $rednie,

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (lacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedlug cen nie wigkszych niz $rednie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np.
Sekocenbud, zostana przyjete na podstawie ogélnie dostgpnych cen dostawcow
wynikajacych z katalogdw zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych
itp., nie wyzszych niz §rednie ceny rynkowe takich materialéw i sprzetéw,

— naklady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakltadow Rzeczowych KINR,

¢) w przypadku robét dla ktérych brak nakladéw w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), lo$ci jednostki obmiarowej
oraz skladnikéw cenotwoérezych (R,M,S), podlegajaca weryfikacji 1 akceptacji Przedstawiciela
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Zamawiajacego,

d) kosztorys réznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Zmiana Wynagrodzenia bedzie mozliwa stosownie do wartosci wynikajacych z kosztorysu
réznicowego 1 moze obejmowaé wylacznie kwoty 1 wartodci zatwierdzone Przedstawiciela
Zamawiajacego,

powierzenia Wykonawcy wykonania rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiotem Umowy,

ktérych wykonanie bedzie miato wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy — zmiana

Wynagrodzenia moze w takim przypadku polega¢ na jego zwigkszeniu stosownie do wzrostu

kosztow wykonania przedmiotu Umowy spowodowanego koniecznoscia wykonania robot

dodatkowych, przy czym:

a) w celu ustalenia wartosci zmiany Wynagrodzenia, Wykonawca z wtlasnej inicjatywy lub na
wniosek Przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzi kosztorys robot dodatkowych, metods
szczegOlowa, przy zastosowaniu nastgpujacych nos$nikéw cenotwoérczych wskazanych
w publikacjach Sekocenbud, aktualnego na dzied sporzadzenia kosztorysu:

— stawka roboczogodziny ,R” — nie wigksza niz $rednia dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

—  koszty posrednie ,,JKKp” (R+S) - nie wigksza niz $rednie,

—  zysk kalkulacyjny ,,2” (R+S+Kp) - nie wigksza niz Srednie,

—  ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug
cen nie wigkszych niz §rednie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np. Sekocenbud,
zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych cen dostawcoéw wynikajacych z katalogow
zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych itp., nie wyzszych niz $rednie
ceny rynkowe takich materialéw 1 sprzetu,

—  naklady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

b) przypadku robé6t dla ktérych brak nakladéw w KINR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilosci jednostki
obmiarowej oraz skladnikéw cenotwoérczych (R,M,S), zatwierdzana przez Przedstawiciela
Zamawiajacego,

¢) kosztorys robét dodatkowych wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Zmiana Wynagrodzenia bedzie mozliwa stosownie do warto$ci wynikajacych
z kosztorysu rob6t dodatkowych i moze obejmowac wylacznie kwoty i warto$ci zatwierdzone
przez Przedstawiciela Zamawiajacego,

wystapl konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych

parametréw obicktu, rozwigzan technicznych lub materiatowych w stosunku do przewidzianych

w Umowie ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub brak dostepnosci na rynku materiatow,

technologii itp. — w takim przypadku zmiana Wynagrodzenia moze polegaé na jego zmniejszeniu

lub zwigkszeniu, a jej warto§¢ podlega ustaleniu na podstawie kosztorysu réznicowego, zgodnie

z postanowieniami pkt 2 lit. a)-c) powyzej i zgodnie z zasadami opisanymi w ww. punkcie,

nastapi zmiana przedmiotu Umowy inna niz wymieniona w pkt 1-4 lub zmiana terminu jej

wykonania, ktéra ma wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy — w takim przypadku

Wynagrodzenie moze ulec zmniejszeniu lub zwickszeniu stosownie do wzrostu lub zmniejszenia

kosztéw wykonania przedmiotu Umowy,

w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2 1 5, jezeli beda mialy wplyw na koszt wykonania

przedmiotu Umowy, a Wykonawca wykaze taka stosownym dokumentem (w szczegdlnosci

kosztorysem réznicowym lub kosztorysem robot dodatkowych), co potwierdzi Zamawiajacy —
zmiana w tym zakresie moze polega¢ na zwigkszeniu lub zmniejszeniu wysokosci Wynagrodzenia,
stosownie do wartosci wynikajacych z dokumentéw, w szczegélnosci kosztorysoéw réznicowych lub
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kosztoryséw robé6t dodatkowych,

7) wystapi konieczno§é wykonania robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, a nie ujgtych
w pozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku tozsamej pozycji i cen jednostkowych w TER,
zostana ustalone nowe pozycje 1 ceny jednostkowe z ust. 4 pkt 3 lit. a - ¢;

8) w toku wykonywania robdt zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia prac, ktére ilosciowo beda
wykraczaé poza lo$¢ opisang w TER, na podstawie ktorej ustalono wysoko$¢ wynagrodzenia. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ podwyzszonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630
Kodeksu Cywilnego o ile ostateczna wartos¢ wykonanych prac wskazanych w rozliczeniu
koficowym przekroczy kwote, o jakiej mowa w § 9 ust. 1 Umowy. Warto$¢ takich robot
wykraczajacych poza ilo§¢ wskazang w TER zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych
zawartych w TER. Powyzsza mozliwos¢ nie dotyczy robét, dla ktérych w TER ustalono
wynagrodzenie ryczaltowe lub jako komplet (pozycja ,,ryczalt” lub , komplet”

9) w przypadku zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy lub sposobu prowadzenia
robét.

Zmiana zakresu przedmiotu Umowy, polegajaca na zwigkszeniu lub zmniejszeniu zakresu przedmiotu

Umowy, zmiany w zakresie materialéw, parametréw technicznych, technologii wykonania Robdt,

terminéw i zasad platnosci Wynagrodzenia, a takze sposobu jej wykonania, moze nastapié

w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych dziatan i przedsigwzig¢ Zamawiajacego
i/lub podmiotéw trzecich, majacych wplyw na realizacje przedmiotu Umowy lub powiazanych
z przedmiotem niniejszej Umowy,

2) potrzeba takiej zmiany wyniknie w zwigzku z uzyskiwanymi przez Wykonawce uzgodnieniami,
opiniami, warunkami itp. — zmiana przedmiotu Umowy moze polega¢ na zmniejszeniu lub
zwigkszeniu zakresu przedmiotu Umowy, zmianie materialéw, parametréw technicznych lub
technologii wykonania Robét lub sposobu jej wykonania, w zakresie potrzebnym do
uwzglednienia warunkéw wynikajacych z ww. dokumentow,

3) wystapi potrzeba zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych, materialéw, urzadzent lub wyposazenia, niz wskazane w Umowie w przypadku,
gdy zastosowanie przewidzianych w Umowie grozi niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy lub jego czeéci — zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polegaé na
zleceniu Wykonawcy wykonania robdt/prac zamiennych, uwzgledniajacych odpowiednia
zmiang materialéw, urzadzen, technologii lub wyposazenia oraz moze si¢ wigzaé zaréwno ze
zwigkszeniem, jak i ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiana sposobu jej
wykonania,

4) zmiany obowigzujacych przepiséw prawa — zmiana przedmiotu Umowy moze dotyczyé
zardwno sposobu jej wykonania, zmiana technologii, materialéw, urzadzen lub wyposazenia
1zleceniu Wykonawcy wykonania robét zamiennych, z czym moze si¢ wigza¢ zaréwno
zwigkszenie jak i zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy, jak réwniez zleceniu Wykonawcy
rob6t dodatkowych, niezbednych do uwzglednienia w zwiazku ze zmiana obowiazujacych
przepisow prawa,

5) wystapila niedostgpnos¢ technologii, materiatéw lub urzadzen, przez co rozumie si¢ takze
sytuacje, gdy zapewnienie wykonania Umowy przy wykorzystaniu technologii, materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Umowie wigzaloby si¢ z niewspétmiernym kosztem, czego nie dalo si¢
przewidziec na etapie zawarcia Umowy — zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polegac na
zwickszeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy a takze powierzeniu Wykonawcy wykonania
rob6t zamiennych lub dodatkowych, w zakresie zmierzajacym do realizacji przedmiotu Umowy
w sposob prawidlowy i uwzgledniajacych potrzeby Zamawiajacego, jak réwniez zmianie
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sposobu wykonania Umowy,

6) wystapi Sita wyzsza uniemozliwiajaca realizacje przedmiotu Umowy w sposéb zgodny z Umowa
— zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polega¢ na zwickszeniu lub zmniejszeniu zakresu
Umowy, a takze powierzeniu Wykonawcy wykonania robét zamiennych lub dodatkowych,
w zakresie zmierzajacym do realizacji przedmiotu Umowy w sposéb prawidlowy
1 uwzgledniajacych potrzeby Zamawiajacego, jak réwniez na zmianie sposobu wykonania
Umowy,

7) wystapienia koniecznos$ci dokonania znaczacych zmian Dokumentacji Projektowej z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce lub wystapienia potrzeby wykonania prac nieobjetych
przedmiotem Umowy, a niezbednych lub celowych do jego ukoficzenia - zmiana zakresu
przedmiotu Umowy moze polega¢ na zwigkszeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy, a takze
powierzeniu Wykonawcy wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych, w tym prac
projektowych, w zakresie zmierzajacym do realizacji przedmiotu Umowy w sposéb prawidlowy
i uwzgledniajacych potrzeby Zamawiajacego oraz zakres wynikajacy z poprawionej,
uzupelnionej lub zmienionej Dokumentacji Projektowej, jak réwniez na zmianie sposobu
wykonania Umowy,

8) w przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zmiany technologii lub zastosowania
innych rozwiaza technicznych wykonania Robét, materiatéw lub urzadzent powodujace:

a) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje lub konserwacje
wykonanego przedmiotu Umowy,

b) powodujace poprawe parametréw technicznych przedmiotu Umowy,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

d) zwickszajace bezpieczenstwo i efektywnosé eksploatacji przedmiotu Umowy,

e) skrocenie terminu wykonania Umowy,

f) uzyskania przez Zamawiajacego innych, dodatkowych korzysci w stosunku do korzysci
wynikajacych z przedmiotu Umowy okreslonego przed zmiana, np. jezeli miataby
prowadzi¢ do zastosowania materialéw lub technologii o wyzszej jakosci niz przed zmiana,

- przy czym zmiany dokonywane na podstawie niniejszego postanowienia sg niedopuszczalne

w zakresie w jakim moglyby prowadzi¢ do zastosowania materialéw lub technologii o nizszej
jakosci niz wymagana dla przedmiotu Umowy przed wprowadzeniem takiej zmiany,

- zmiany moga polega¢ na zwigkszeniu lub zmniejszeniu zakresu przedmiotowego Umowy,

a takze zmianie technologii i materialéw przewidzianych w Umowie oraz sposobu jej wykonania,

jak réwniez powierzeniu wykonania Wykonawcy robdt/prac zamiennych lub dodatkowych,

9) wystapi potrzeba zmiany zasad opracowywania i przedkladania oraz zmiany Harmonograméw
przeprowadzania odbioréw, a takze zasad lub terminéw dokonywania platnosci cze¢$ciowych
ikoncowej, w przypadku potrzeby doprecyzowania takich zasad lub dostosowania ich do
warunkéw wynikajacych z aktualnej sytuacji epidemicznej lub innych okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy, majacych wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci zmiany
zasad finansowania przedmiotu zamoéwienia — zmiany moga polegaé na zmianie zakresu lub
sposobu wykonania ww. obowiazkéw dotyczacych opracowywania i przedkladania oraz zmiany
Harmonograméw i TER, a takze zasad przeprowadzania odbioréw, kolejnosci, zakresu lub formy
czynnosci podejmowanych przez Strony, jak réwniez zmianie terminéw ustalonych Umowsa
bedacych nastepstwem takich zmian,

10)wystapi potrzeba uwzglednienia zmiany zasad finansowania zadania przez Zamawiajacego — zmiana
przedmiotu Umowy moze obejmowaé zwigkszenie lub zmniejszeniu zakresu przedmiotowego

Umowy lub zwigckszeniu lub zmniejszeniu obowigzkoéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy,
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w zakresie potrzebnym do wdrozenia zmian zasad finansowania Zadania przez Zamawiajacego,
11)koniecznos¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawce uzgodnien, opinii,
w tym takze warunkéw i uzgodnied z instytucjami publicznymi, warunkéw technicznych lub
decyzji,
12)w sytuacji rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy z nastgpujacych
przyczyn:

a) spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.
W szczegdlnoscei: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w tym istnienia podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych niedajacych
si¢ przewidzied,

b) wystapienie lepszych, niz zakladano w dokumentacji projektowej parametréw techniczno-
materialowych oraz funkcjonalnych, w rezultacie czego wykonanie takiej czedci Przedmiotu
Umowy nie jest uzasadnione technicznie oraz ekonomicznie,

¢) wyniklych z usuni¢cia bledéw w dokumentacji projektowej, opracowanej na zlecenie
Zamawiajacego

d) zwiazanych ze zmiang lub wydaniem nowych pozwolen na budowe dla realizowanego
Przedmiotu Umowy, ktérych to sytuacji nie dalo si¢ wezesniej przewidzied,

¢) zmiany przepisoéw, ktére maja wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,

f) wynikajacych z zalecen, postanowiet lub decyzji organéw uprawnionych np. nadzoru
budowalnego, stuzb  konserwatorskich, ochrony §rodowiska, stacji  sanitarno-
epidemiologicznej, etc.

13)zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami powodujacymi uniemozliwienie lub znaczne utrudnienie
w prowadzeniu prac objetych Umowa — w takim wypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone
do zmian koniecznych w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

14)wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych w  stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy badz
konieczno$§¢ zastosowania innych rozwiazan technicznych lub materialowych niz te przewidziane
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne dla
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzieft odbioru
robot przepisami prawa. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie Wykonawcy lub w Dokumentacji Projektowej lub STWiORB pod
warunkiem spelnienia przynajmniej jednego z postanowien ust. 5 pkt. 8 lit. a - f;

Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany w zakresie podwykonawstwa, ktére — w przypadku, gdy sa
dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy — nie stanowia zmiany Umowy i nie wymagaja
zawarcia aneksu do Umowy, zmiany mogace polega¢ na:
1) zmianie podwykonawcy wskazanego w ofercie, dopuszczeniu do wykonywania czesci
zamowienia podwykonawcy, ktéry nie zostal wskazany w ofercie,
2) zmiany zakreséw Robot powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom, o ile nie wykraczaja
one poza zakres przedmiotu Umowy,
3) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcéw tej czesci zambwienia (zakresu prac),
ktora nie zostala wskazana w ofercie jako cze$¢ powierzona podwykonawcy/com.
W przypadku, gdy Wykonawca wystapl z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp,
w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu lub ocenianych przez Zamawiajacego
w ramach kryteriow oceny ofert, Wykonawca obowiazany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze:
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1) proponowany inny podwykonawca spetnia te warunki i posiada kwalifikacje 1 doswiadczenie
nie mniejsze niz dotychczasowy podwykonawca,
2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.
8. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowia zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych teleadresowych.

XVI Zmiany umowy na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp
§18
1. Niezaleznie od postanowietr § 17, Zamawiajacy, dopuszcza zwigkszenie lub zmniejszenie wysokosci
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, w przypadku zmiany:

1) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, jezeli zmiany te beda mialy
wplyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, przy czym:

a) zmiana wysokosci Wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢ Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapila zmiana wysokosci kosztow
wykonania przedmiotu Umowy w zwigzku z wejSciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajacych wysoko§¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej, z uwagi na zwickszenie wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy bezposrednio
bioracych udzial w realizacji Umowy, ktérzy przed wejsciem w zycie ww. zmian otrzymywali
wynagrodzenie w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednia czesé
(w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat) badz tez
minimalng stawke godzinowa, o ile Wykonawca wykaze zmiang wysokosci kosztéw wykonania
Umowy z tego powodu,

b) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia:

— juz wyplaconego przez Zamawiajacego lub

— dotyczacego zakresu przedmiotu Umowy realizowanego przed wejsciem w Zycie ww.
zmian przepisow i ztozeniem przez Wykonawceg wniosku o zmiang Wynagrodzenia lub

— zmienionego uprzednio na podstawie § 18a Umowy,

¢) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wzrostowi kosztu
Wykonawcy realizacji przedmiotu Umowy, spowodowanego zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzed pracownikéw, o ktérych mowa w lit. a) do wysoko$ci aktualnie obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace, badZ tez zwigkszeniem takiego wynagrodzenia z uwagi
na zwigkszenie minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazen
publicznoprawnych liczonych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej
stawki godzinowej, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze taki rzeczywisty wzrost kosztéw,
co potwierdzi Zamawiajacy na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dowoddow,

d) kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw odpowiadajacego zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy,

e) zmiana Wynagrodzenia moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy i moze dotyczy¢ wylacznie
kosztéw dotyczacych okresu przypadajacego po dacie zlozenia wniosku i wejsciu w zycie
przepisow zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia lub stawki minimalne;j,

f) zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy.

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, przy czym:

str. 59



O

POLSKI BGK
tAD .=

a) zmiana wysokosci Wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢ Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepiséw
zmieniajacych  zasady podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce rzeczywistego wplywu zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne na zwigkszenie kosztéw zwigzanych z realizacja
Umowy,

b) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia:

— juz wyplaconego przez Zamawiajacego lub

— dotyczacego zakresu Robot realizowanego przed wejsciem w zycie ww. zmian przepiséw
i ztozeniem przez Wykonawce wniosku o zmiang Wynagrodzenia lub

— zmienionego uprzednio na podstawie § 18a Umowy,

¢ wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajaca wykazanemu przez
Wykonawce 1 potwierdzonemu przez Zamawiajacego na podstawie przedlozonych przez
Wykonawce dowodéw, rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy, spowodowanego zmiang przepisow regulujacych zasady podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne,

d) zmiana Wynagrodzenia moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy i moze dotyczy¢ wylacznie
kosztéw dotyczacych okresu przypadajacego po dacie ztozenia wniosku,

e) zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy.

3) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych (PPK), o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (t.j. z 2020 r.
poz. 1342 ze zm.), jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawcg, przy czym:

2) zmiana Wynagrodzenia mozliwa bedzie wylacznie w przypadku prowadzenia zamian zasad
gromadzenia i wysoko$ci wptat do PPK na szczeblu ustawowym. Niniejsza przestanka nie ma
zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do PPK poczynionych
w ramach ustalefi na szczeblu pracownik — pracodawca (Wykonawca),

b) zmiana wysokosci Wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢ Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosztow
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie powszechnie
obowiazujacych przepiséw regulujacych zasady gromadzenia i wysokosci wplat do PPK,

¢ zmiana Wynagrodzenia bedzie mozliwa jedynie pod warunkiem wykazania przez Wykonawce
rzeczywistego wplywu zmian, o ktérych mowa w lit. a) na koszt wykonania Umowy przez
Wykonawce oraz potwierdzeniu ww. okolicznosci 1 kwot przez Zamawiajacego na podstawie
przedlozonych przez Wykonawce dowodow,

d) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia:

— juz wyplaconego przez Zamawiajacego lub

— dotyczacego zakresu Robot realizowanego przed wejsciem w zycie ww. zmian przepiséw
1 ztozeniem przez Wykonawce wniosku o zmiang Wynagrodzenia lub

— zmienionego uprzednio na podstawie § 18a Umowy,

e) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwotg odpowiadajaca wykazanemu przez
Wykonawce rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawcy realizacji przedmiotu Umowy,
spowodowanemu zmiang przepiséw regulujacych zasady gromadzenia i wysokosé wplat do

str. 60



O

POLSKI BGK
AD :

PPK,
f) zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy.

2. W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawecy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz
nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca zmiang wysokosci
Wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

3. Jezeli z wnioskiem o zmiang Wynagrodzenia wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do
wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegdlnosci co najmniej:

1) imienny wykaz oséb bezposrednio wykonujacych prace objeta cena elementu przedmiotu Umowy
wraz z wskazaniem wielkosci ich zaangazowania czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz
Zamawiajacego, tj. udzialu procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz
Zamawiajacego w tacznym czasie pracy tych osob,

2) wysoko$¢ wynagrodzenia za pracg albo wysokosé stawki godzinowej 0séb, o ktérych mowa w pkt 1
powyzej 1 zwigzane z tym obciazenia publicznoprawne oraz wysoko$¢ zmiany skladek na
ubezpieczenie spoleczne badz zdrowotne uiszczane w odniesieniu do 0séb, o ktérych mowa w pkt
1 powyzej, bedaca konsekwencja zmiany obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej lub wysoko$¢ zmiany kosztéw wynikajacych z wplat na
pracownicze plany kapitalowe i taczna kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku
z ww. zmianami, majacymi wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy,

3) okreslenie procentowego elementéw cenotwoérczych skladajacych si¢ na cene poszczegélnych
pozycji HRF, wraz ze szczegdlnym wykazem procentowego udziatu kosztéw pracy wykonywanej
przez osoby wymienione w pkt 1 w danej cenie elementu przedmiotu Umowy,

4) kopie dokumentéw potwierdzajacych ponoszenie przez Wykonawce kosztéw pracy w wysokosci
wymienionej w ust. 1,

5) pisemne wyjasnienie wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysokos¢ kosztéw wykonania
Robét w ramach poszczegdlnych elementdw Umowy 1 pozycji HRF oraz stopien, w jakim wplynie
ona na wysoko$¢ danej ceny elementu przedmiotu Umowy,

6) inne dokumenty i wyjasnienia niezbedne do wykazania w jaki spos6b zmiany przepisoéw, o ktérych
mowa w ust. 1 wplynely na koszt wykonania przedmiotu Umowy,

7) dokumenty i wyjasnienia, z zadaniem ktérych wystapit Zamawiajacy.

4. Jezeli wnioskiem o zmiang wystepuje Wykonaweca:

1) wniosek o dokonanie zmiany Umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2
powinien by¢ zlozony w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wejscia w Zycie przepiséw bedacych
podstawa zmian. W przypadku, gdy Wykonawca nie wystapi z wnioskiem o zmiang w ww. terminie,
przyjmuje sig, ze zmiana przepiséw w ww. zakresie nie ma wplywu na koszty wykonania przedmiotu
Umowy przez Wykonawece,

2) wniosek o dokonanie zmiany umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3
powinien by¢ ztozony w terminie 30 (trzydziestu) od dnia zawarcia umowy o prowadzenie
pracowniczego planu kapitatowego, bedacego przyczyna zmian. W przypadku, gdy Wykonawca nie
wystapi z wnioskiem o zmiang w ww. terminie, przyjmuje sig, ze zmiana przepisow w ww. zakresie
nie ma wplywu na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

3) na Wykonawcy spoczywa cigzar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 maja wplyw na koszty
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz ze wniosek zostal zlozony w terminach
wskazanych w pkt 11 2,
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4) w przypadku, gdy okolicznosci wskazane w ust. 1 dotycza podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, Wykonawca
zobowiazany jest dotaczy¢ do wniosku takze dowody potwierdzajace, ze zmiana kosztéw wykonania
przedmiot Umowy w czgscl powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zostata
uwzgledniona w umowie laczacej Wykonawce z podwykonawcg oraz umowie o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on
uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym
niz 14 (czternastu) dni, dokumentéw, z ktérych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw
na koszty wykonania Umowy, w tym dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3.

6. W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 3. W takim przypadku przepisy ust. 2-5 stosuje si¢ odpowiednio.

7. Zawarcie aneksu nastapi nie pozniej niz w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Nowe
wynagrodzenie bedzie obowiazywato od dnia zwarcia aneksu

XVIa Zmiany umowy na podstawie art. 439 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp

§18a
1. Niezaleznie od postanowien §17 i 18 powyzej Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zamiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy o ktérym mowa w §9 ust. 1 w przypadku zmiany cen materialéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia na ponizszych zasadach.
2. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia:
1) dla pierwszego wniosku o zmian¢ wynagrodzenia:
a) dzied zawarcia umowy;
b) dzieni otwarcia ofert -w przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia uptywu
terminu skladania ofert;

2) dla drugiego wniosku o zmian¢ wynagrodzenia (po uplywie 6 miesigcy od pierwszego wniosku)
— dzieni zlozenia pierwszego waznego wniosku o zmiang (tj. wniosku na podstawie ktérego
wprowadzono zmiang wynagrodzenia ancksem do umowy);

3) dla trzeciego wniosku o zmiang wynagrodzenia (po uplywie 6 miesiecy od drugiego wniosku o
zmiang) - dzien ztozenia drugiego waznego wniosku o zmiang (tj. wniosku na podstawie ktérego
wprowadzono zmiang wynagrodzenia aneksem do umowy);

4) dla kolejnego wniosku o zmian¢ wynagrodzenia (po uplywie 6 miesiecy od poprzedniego
wniosku o zmiang) - dzien zlozenia poprzedniego waznego wniosku o zmiang (tj. wniosku na
podstawie ktérego wprowadzono zmiane wynagrodzenia ancksem do umowy);

3. Sposob ustalenia zmiany. Na podstawie miesigcznego wskaznika cen produkeji budowlano - montazowej

oglaszanych w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego — pozycja ogotem (dalej jako
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,»Wskaznik waloryzacji”). Na podstawie w/w wskaznika ustala si¢ wskaznik zmiany ,,\Wz” wyliczony
narastajaco:

1) w przypadku pierwszego wniosku o zmiane wynagrodzenia od:

a) dnia zawarcia umowy;
b) dnia otwarcia ofert, w przypadku gdy do zawarcia umowy doszto po uptywie 180 dni
od dnia uptywu terminu sktadania ofert;
do terminu ztozenia wniosku o zmiang wynagrodzenia, przy czym publikacja wskaznikow
odbywa si¢ z miesi¢gcznym przesuni¢ciem. Przy wyliczeniu ,,Wz” plerwszy miesiac zgodnie
nalezy przyjac rowny 1,00.

2) w przypadku drugiego wniosku o zmiang wynagrodzenia - od dnia zlozenia pierwszego
waznego wniosku o zmiane wynagrodzenia do terminu zlozenia drugiego wniosku o zmiang,
przy czym publikacja wskaznikéw odbywa si¢ z miesiecznym przesunieciem. Przy wyliczeniu
,»W2z” pierwszy miesiac zgodnie nalezy przyja¢ réwny 1,00;

3) w przypadku trzeciego wniosku o zmiang wynagrodzenia - od dnia zlozenia drugiego waznego
whniosku o zmiang do terminu zlozenia trzeciego wniosku o zmiang wysokosci wynagrodzenia,
przy czym publikacja wskaznikéw odbywa si¢ z miesiecznym przesunieciem. Przy wyliczeniu
,» Wz plerwszy miesiac zgodnie nalezy przyjac réwny 1,00.

4) w przypadku kazdego kolejnego wniosku o zmiang wynagrodzenia -od dnia zlozenia
poprzedniego waznego wniosku o zmiang do terminu ztozenia kolejnego wniosku o zmiang
wysoko$ci wynagrodzenia, przy czym publikacja wskaznikéw odbywa si¢ z miesigcznym
przesunieciem. Przy wyliczeniu ,,Wz” pierwszy miesiac zgodnie nalezy przyjaé rowny 1,00.

4. Uprawnienie Stron do zadania:
a) plerwszej zmiany wynagrodzenia- wowczas gdy wysoko$¢ wskaznika zmiany ,,Wz”
bedzie na poziomie co najmniej (+/-) 2%
b) drugiej zmiany wynagrodzenia - po uplywie 6 miesiecy od dnia zlozenia pierwszego
waznego wniosku o zmiang oraz woéwczas gdy wysoko$¢ wskaznika zmiany ,,Wz”
bedzie co najmniej na poziomie (+/-) 2%,
©) trzeciej zmiany wynagrodzenia - po uplywie 6 miesiecy od dnia zlozenia drugiego
waznego wniosku o zmiang oraz woéwczas gdy wysoko$¢ wskaznika zmiany ,,Wz”
bedzie co najmniej na poziomie (+/-) 2%,
d) kazdej kolejnej zmiany wynagrodzenia - po uplywie 6 miesigcy od dnia zlozenia
poprzedniego waznego wniosku o zmiang oraz wéwczas gdy wysoko$§é wskaznika
zmiany ,,Wz” bedzie co najmniej na poziomie (+/-) 2%,
5. W celu ustalenia wysoko$ci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Strony ustala wskaznik zmiany
wynagrodzenia ,,Wzw” wyliczony nastgpujaco:
Wzw= (Wz-2%)x 0,5
6. Wskaznik Wzw stuzy do zwickszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w §9 ust. 1 Umowy.
7. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie stosowania
niniejszych postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie wnosi 5% pierwotnego wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w {9 ust. 1
Umowy obowiazujacego w dniu zawarcia Umowy.
8. Strona wnioskujaca o zmiane wynagrodzenia zobowiazana jest wykaza¢ zasadno$¢ zlozenia wniosku
przedkladajac stosowne dokumenty potwierdzajace zmiang cen, oraz wskazanie spetnienia warunkéw o
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ktérych mowa w ustegpach powyzej oraz wyliczenie zmiany wynagrodzenia w oparciu o Wzw wyliczony
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

9. W sytuacji gdy Strona wnioskujaca o zmiang wynagrodzenia wykaze ze spelnia warunki wskazane
w postanowienia niniejszego paragrafu Strony dokonaniu zmiany Wynagrodzenia wykonawcy na
podstawie aneksu do umowy.

10. Wyplata zwickszonego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wynagrodzenia nastapi
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT, przy czym podstawa do
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT bedzie podpisany przez Strony aneks do umowy
zwickszajacy wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

11. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

12. Waloryzacji o ktérej mowa w ust. 1-11 powyzej podlegaé beda:

1) w przypadku pierwszego wniosku o zmiane wynagrodzenia- wartosci robét wykonanych
i odebranych przez Zamawiajacego do dnia zalozenia pierwszego wniosku o zmiane,

2)  w przypadku kazdego kolejnego wniosku o zmian¢ — wartosci rob6t wykonanych i odebranych
przez Zamawiajacego w okresie od dnia ztozenia poprzedniego waznego wniosku o zmiang do dnia
ztozenia kolejnego wniosku o zmiang.

13. Zmianie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy
z tytutu wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, w tym takze przystugujace Wykonawcy na
podstawie anekséw do Umowy, z wyjatkiem cze¢sci Wynagrodzenia za wykonanie robét dodatkowych
lub zamiennych zaakceptowanych przez Zamawiajacego, ustalonego na podstawie TER.

14. Zmianie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie nie podlega Wynagrodzenie, ktére zostato
zmienione lub jest objgte wnioskiem o zmiang na podstawie innych postanowienn Umowy.

15. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione, zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 Ustawy Pzp,
Wykonawca zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
1 odpowiednio podwykonawca dalszemu podwykonawecy, z ktérym zawart umowe, jezeli przedmiotem
umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami
przekracza 6 (sze$¢) miesiecy.

16. W terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania przez Strony aneksu zmieniajacego wysokosé
wynagrodzenia na podstawie postanowied niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiazany jest
przedltozy¢ Zamawiajacemu wykaz uméw o podwykonawstwo, ktore spetniaja warunki opisane w ust.
16 powyzej, pod rygorem zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 19 Umowy.

17. Na zadanie Zamawiajacego 1 we wskazanym przez niego terminie, Wykonawca zobowiazany jest
przedlozy¢ os$wiadczenia podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej o uregulowaniu
wynagrodzenia podwykonawcy z tytulu zmiany Wynagrodzenia, o ktorej mowa w niniejszym punkcie,
pod rygorem zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 19 Umowy.

18. Zamawiajacy moze dopuscié, aby w miejsce o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Wykonawca przedlozyl potwierdzenie przelewu ww. kwoty, jezeli z dokumentu takiego bedzie
wyraznie wynikato, iz platnos¢ zostata dokonana w zwigzku z ww. zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacego z Umowy.

XVII. Prawa autorskie
§19

1. Wszelka dokumentacja projektowa stworzona przez Wykonawce lub podmioty dziatajace na jego
zlecenie, przekazywana Zamawiajacemu w zwiazku z realizacja Umowy, w tym w szczegdlnosci
dokumentacja powykonawcza, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia, itp.,
podlegaja ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 2509 dalej jako: ,,ustawa o prawie autorskim i prawach

pokrewnych”), w zakresie, w jakim stanowlg utwor w rozumieniu tej ustawy.
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Z chwila wydania utworéw Zamawiajacemu i w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa §9 ust .1

Umowy na Zamawiajacego przechodza autorskie prawa majatkowe do utworéw w zakresie pol

eksploatacji okreslonych w ust. 3 ponizej, bez koniecznoéci skladania w tej sprawie jakichkolwiek

dodatkowych o$wiadczen woli przez strony Umowy.

Zamawiajacy uzyskuje prawo do rozporzadzania i korzystania z utworéw przez czas nieoznaczony, bez

ograniczei co do terytorium lub liczby egzemplarzy na nast¢pujacych polach eksploatacii:

1) wykorzystywania utwordw lub ich czesci na wlasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich w celach
zwiazanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym oddawania do uzywania na podstawie umowy
najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawnej,

2) utrwalania utworéw na wszelkich znanych rodzajach nosnikdéw, a w szczegblnosci na nosnikach
video, tasmie $wiatloczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nos$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive),

3) zwielokrotniania utworéw dowolna technikq w dowolnej ilosci, w tym technikgq magnetyczna na
kasetach video, technika $wiattoczulg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg
egzemplarzy utwordw, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa,

4) wprowadzania utworéw do pamigci komputera w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych i jego
cyfrowej obrobki oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,

5) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostgpniania i umieszczania na stronie
internetowej Zamawiajacego,

6) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utworéw,

7) nadawania calo$ci lub wybranych fragmentéw utwordw za pomoca wizji albo fonii przewodowe;j
1 bezprzewodowej przez stacje naziemna,

8) nadawania za posrednictwem satelity,

9) reemisji,

10)wymiany nos$nikéw, na ktérych utrwalono utwory,

11)wykorzystania w utworach multimedialnych,

12)wykorzystania calo$ci lub fragmentéw utworéw do celow informacyjnych, promocyjnych i reklamy,

13)wprowadzania zmian, skrétéw,

14) ttumaczenia i sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

15) publicznego udostepniania utwordéw w taki sposéb, aby kazdy moéglt mie¢ do nich dostgp w miejscu
iw czasie przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wlasnosé

wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

Wykonaweca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa §9 ust. 1 Umowy udziela Zamawiajacemu nieodwolalnego zezwolenia na wykonywanie

zaleznego prawa autorskiego — zezwala Zmawiajacemu na dokonywanie opracowan i zmian utworéw,
na korzystanie z opracowant utworéw i ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz

z przerobkami — a takze przenosi na Zamawiajacego prawo do udzielania dalszych zezwoled na

korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleznymi, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.

Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa §9 ust. 1 Umowy zezwala Zamawiajacemu na

wykonywanie w jego imieniu praw osobistych do utworéw 1 ich opracowan oraz zobowiazuje si¢

do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza 1 akceptuje, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien

wskazanych w art. 636 Kodeksu cywilnego lub w kazdym innym przypadku odstapienia od Umowy,
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Zamawiajacy ma prawo zada¢ wydania wykonanych do tego dnia utworéw, a Wykonawca ma
obowigzek ich wydania w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgloszenia mu tego zadania. Zamawiajacy
moze nadto zleci¢ wykonanie poprawek, uzupelnien lub dokoficzenie utworu innej osobie i nie bedzie
to stanowi¢ naruszenia praw autorskich, w szczegdlnosci prawa do integralnosci utworu. Wykonawca
zrzeka si¢ wszelkich roszczen z tego tytulu 1 zobowiazuje si¢ ich nie dochodzi¢ na drodze sadowej
wzgledem Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze utwory tworzone przez Wykonawce lub podmiot dziatajacy na jego zlecenie
nie beda narusza¢ jakichkolwieck praw oséb trzecich. Wykonawca zobowiazuje si¢ zwolnié
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci oraz przeja¢ pelna odpowiedzialno§é wobec o0sob trzecich,
w przypadku, gdy okaze si¢, ze prawa autorskie osob trzecich zostaly naruszone oraz pokryé tym
osobom wszelkie straty, koszty, oplaty, wydatki lub inne zobowigzania wynikajace z faktu naruszenia
lub zwrdci¢ je Zamawiajacemu, gdyby zostaly od niego wyegzekwowane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przediozenia Zamawiajacemu wraz z operatem kolaudacyjnym kopii
uméw, na podstawie ktérych nabyl autorskie prawa majatkowe do poszezegdlnych utwordw
wykonanych w ramach niniejszej Umowy od innych podmiotéw dzialajacych w jego imieniu, réwniez
w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jako$ci, z tym zastrzezeniem, ze w tym ostatnim przypadku,
Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia ww. uméw do daty odbioru ostatecznego.

W przypadku gdy okaze sig, ze utwor narusza prawa autorskie 0séb trzecich, Wykonawca zobowiazuje
si¢ niezaleznie od zobowiazan okreslonych w ust. 8 powyzej, zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna
w kwocie odpowiadajacej 0,5% (pi¢é dziesiatych procent) Wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1
Umowy.

Wszelkie prawa, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy nabywa na zasadzie wylacznosci. Do dnia ich
przeniesienia Wykonawca bedzie je wykonywal wylacznie dla celéw zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu Umowy.

Wszelkie uprawnienia Zamawiajacego opisane w niniejszym paragrafie beda mu przystugiwaly takze

po wykonaniu Umowy lub jej wygasni¢ciu, rozwigzaniu lub odstapieniu od niej.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia
§20

W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspélnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zaméwienia,
Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Przedstawicielowi Zamawiajacego umowy konsorcjum
lub innej umowy regulujacej zasady wspotpracy wykonawcéw (w przypadku ztozenia oferty wspolnej
kilku Wykonawcéw) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy, o ile taka umowa nie
zostala przedlozona Zamawiajacemu na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub
przy podpisaniu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedkladania Przedstawicielowi Zamawiajacego kazdego
ancksu zmieniajacego umowe, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego zawarcia
Umowa konsorcjum lub umowa jej podobna, powinna w szczegdlnosci stwierdzaé solidarng
i niepodzielng odpowiedzialno$¢ partneréw za realizacje przedmiotu Umowy, w ktérej lider
konsorcjum bedzie upowazniony, na podstawie pisemnego pelnomocnictwa, do podejmowania
zobowiazan zwigzanych z realizacja Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego
z partnerow.

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia s solidarnie odpowiedzialni wzgledem
Zamawiajacego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, niezaleznie od
zapisow umowy konsorcjum w ww. zakresie. W przypadku, gdy Wykonawecg jest konsorcjum, kazdy
z cztonkéw  konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za uregulowane przez
Zamawiajacego zobowigzania pozostalych czlonkéw konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych
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podwykonawcow.
XVI. Postanowienia konncowe

§21
. Strony postanawiaja, ze ewentualne spory w relacjach miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie
sporu.
. Sadem wlasciwym do rozstrzygania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy bedzie sad
powszechny wlasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego. Niniejsza Umowa podlega
prawu polskiemu.
. Przez caly okres obowigzywania Umowy oraz w ciagu okresu r¢kojmi za wady 1 gwarancji jakosci,
Wykonawca zobowiazany jest informowaé pisemnie Zamawiajacego o zmianie siedziby lub nazwy firmy
Wykonawcy, adresu do korespondencji, numeru NIP lub REGON, o ogloszeniu upadtosci Wykonawcy
lub likwidacji Wykonawcy, wszczeciu postgpowania ukladowego, w ktérym uczestniczy Wykonaweca,
zawieszenia dzialalnosci Wykonawcy, zajeciu majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacym dalsza realizacje
przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w terminie do 7 (siedmiu) dni liczac od dnia zaistnienia zdarzenia
powodujacego koniecznos¢ takiego zawiadomienia.
. Wszelka korespondencja bedzie przekazywana drugiej stronie osobiscie lub zostanie wystana poczta
(listem poleconym) lub kurierem na adres:

0) Zamawiajacego: ul. Mieszka 1 33, 71-011 Szczecin;

Strony dopuszczaja réwniez mozliwosé przekazania dokumentdw przy uzyciu systemu elektronicznej

komunikacji w taki sposéb, zeby adresat mogt si¢ z nimi zapoznaé, z tym, ze dokument nadany przy

uzyciu $rodka komunikacji elektronicznej winien by¢ kazdorazowo niezwlocznie, lecz nie pézniej niz

w ciagu 3 (trzech) dni, wyslany poczta lub kurierem.

. Niniejsza Umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu przepisu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia

2001 1. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostgpnieniu na zasadach i w trybie okreslonych

W Ww. ustawie.

. Wykonaweca, z zastrzezeniem postanowienl ustawy, o jakiej mowa w ust. 5 powyzej, zobowiazuje si¢ do:

1) nie ujawniania w jakiejkolwiek formie lub postaci informacji dotyczacych Zamawiajacego uzyskanych
w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej;

2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczacych Zamawiajacego
tylko w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania Umowy;

3) do podjecia niezbednych dziatan majacych na celu zachowanie poufnosci przez pracownikow lub
podwykonawcow.

. Obowiazek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie

znanych 1 trwa takze po wykonaniu przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych danych

osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacja Umowy oraz sposobéw ich zabezpieczania.

Wykonawca zapewni, ze osoby przewidziane do realizacji Umowy po stronie Wykonawcy zostana

przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, a dost¢p do danych osobowych otrzymaja po

uprzednim podpisaniu zobowiazania do zachowania tajemnicy i uzyskaniu pisemnego upowaznienia do

ich przetwarzania.

. Wykonawca gwarantuje, ze w toku realizacji Umowy bedzie uzywal systeméw, narzedzi i srodkow

technicznych zapewniajacych ochrone przetwarzanych danych osobowych oraz zobowigzuje sie

przetwarza¢ dane wylacznie w zakresie 1 w celu przewidzianym w Umowie.

str. 67



O

POLSKI BGK
BAD

10. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu ochrony praw oséb, ktérych dane dotycza oraz by przetwarzanie
spelnialo  wymogi RODO, stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne,
gwarantujace wlasciwa ochrone przetwarzanych danych i wypelnienie obowiazkéw natozonych na
podmiot przetwarzajacy dane osobowe okres§lonych w art. 28 RODO.

11.Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje si¢ przedstawi¢ wszelkie informacje oraz

dokumenty potwierdzajace realizacj¢ obowigzkow wskazanych w ust. 8-10.

12. Wykonawca zobowiazany jest do poinformowania Zamawiajacego o kazdym przypadku naruszenia
ochrony danych osobowych niezwlocznie, ale nie pézniej niz po uplywie 24 (dwudziestu czterech)
godzin od stwierdzenia naruszenia, a takze o czynnos$ciach z udzialem wlasnym lub podwykonawcédw
w sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych prowadzonych w szczegdlnosci przed organem
nadzorczym, urzedami pafdstwowymi, policja lub przed sadami.

13. W przypadku zawinionego przez Wykonawce naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno§é za skutki tego naruszenia, w tym Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zaspokojenia roszczen osob, ktorych prawa zostaly naruszone.

14. Powielanie, kopiowanie i udoste¢pnianie dokumentéw niezbednych do realizacji Umowy zawierajacych
informacje zwiazane z realizacja Umowy, wymaga zgody Zamawiajacego.

15. Zalaczniki do Umowy, SWZ, oferta Wykonawcy stanowis jej integralng czgsc.

16. Niewazno$¢ ktéregokolwick z postanowienn Umowy, w calodci lub w czesci, nie wplynie na wazno$é
pozostatych postanowiet Umowy. W takim wypadku Strony zastapiqg postanowienia niewazne
postanowieniami waznymi, ktére odpowiadaja w najwickszym mozliwym stopniu ich woli.

17. W sprawach nieuregulowanych Umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

18. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonaweca:
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