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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr CRU/...../
zwarta W dniu ........ccceeeveieenennen. r. w Szczecinie, pomig¢dzy:

Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 8510309410,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”
w imieniu, ktorej dziata:

Zastepca Prezydenta Miasta Szczecin Michal Przepiera

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa ostaje zawarta w regultacie dokonania prez Zamawiajacego wyborn oferty Wykonawey w postgpowanin o
udzielenie amowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniconego dla Zadania  pn.: ,,Poprawa
warunkow obstugi obszaréw przemysfowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypefnienie luk w
Infrastrukturze drogowej dzielnicy Poéinoc. na podstawie ustawy % dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. g 2023r. poz. 1605), zwanej dalej w tresci niniejszef umowy ,,Pzp”.
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§ 1. Definicje

Definicje:
Ilekro¢ w niniejszej Umowie uzyto zwrotu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

»Dni Robocze” nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem przypadajacych w tym
okresie dni ustawowo wolnych od pracy,

w»Dofinansowanie” nalezy przez to rozumie¢ dofinansowanie ze §rodkéw Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych — udzielone Zamawiajacemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego
z siedziba w Warszawie (dysponenta $rodkoéw) na podstawie wstepnej promesy dofinansowania inwestycji
nr Edycja7RSP/2023/306/PolskiLad z dnia 09.10.2023 r. (dalej jako: ,,Dofinansowanie”) w wysokosci 249
998 000,000 (dwiescie czterdziesci dziewig¢ milionéw dziewigéset dziewiecdziesigt osiem tysigcy ztotych
zero groszy), na podstawie Uchwaly Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej
uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz
nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej ,,Uchwatg RM” i Regulaminu Naboru Wnioskow o dofinansowanie
z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski
Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

»Dokumentacja Projektowa” nalezy przez to rozumie¢ podlegajace opracowaniu przez Wykonawce
w ramach Umowy pelne, kompletne, wielobranzowe opracowanie projektowe dla zadania stanowiacego
przedmiot Umowy, zawierajace w szczego6lnosci Projekt (projekty) Budowlane (wraz z Projektem
Technicznym), Projekty Wykonawcze, Projekty Warsztatowe, Projekty Technologiczne wraz
z Przedmiarami Roboét, oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
wszystkich branz, a takze wszelkie zgody, uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje oraz inne dokumenty
bedgce podstawg prowadzenia robot budowlanych oraz innych prac niezbednych do realizacji przedmiotu
Umowy w tym uzyskanie mapy do celéw projektowych oraz opracowanie Projektow Czasowej i Statej
Organizacji Ruchu - wykonane z uwzglednieniem zakresu i sposobu jego wykonania wynikajacego z PFU
i Umowy,

»Harmonogramy” nalezy przez to rozumie¢ — w zaleznosci od kontekstu — tacznie Harmonogram
Rzeczowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, o ktérym mowa
w § 7 ust. 3 Umowy i Plan Ptatnosci, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 Umowy lub kazdy z ww. dokumentow,
»Kodeks cywilny” nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tj. Dz.
U. z 2023r. poz.1610),

»OPZ” nalezy przez to rozumie¢ opis przedmiotu zamowienia, stanowiacy zatgcznik nr 4 do SWZ,
sktadajacy sie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz zalgcznikami,

»PFU” nalezy przez to rozumie¢ ,,Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Zadania pn. “Poprawa warunkéw
obstugi obszaréw przemystowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypelnienie luk w infrastrukturze
drogowej dzielnicy Péinoc” obejmujacego 2 Etap realizacyjny Czeéci Il Zadania pn.:,,Polgczenie drogowe
planowanej obwodnicy Polic z uktadem drogowym Gminy Miasto Szczecin”, ktdrego autorem jest DIM
Pracownia Projektowa Drog i Mostow Ryszard Kowalski z siedzibg w Szczecinie, ul. Sosnowa 6F,
stanowigcy opis przedmiotu zamowienia W postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku
ktorego zostata zawarta Umowa, bedacy zatacznikiem nr 4 do SWZ,

sprace projektowe” nalezy przez to rozumie¢ wszelkie prace i czynno$ci niezbedne do wykonania
Dokumentacji Projektowej i zaprojektowania zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,
najnowszymi zasadami wiedzy technicznej, wymogami wynikajacymi z PFU oraz Umowa obiektow
i infrastruktury niezbednej do jej prawidlowego funkcjonowania w ramach przedmiotu Umowy, wraz
z zagospodarowaniem terenu i uzyskania wszelkich zgdd, opinii, uzgodnief, pozwolen, decyzji
administracyjnych lub innych zgod lub zgtoszen wymaganych dla prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy,

»Projekt Budowlany”, ,,Projekt Techniczny”, ,,Projekt Wykonawczy”, ,,Przedmiary Robét”,
»Kosztorysy Inwestorskie”, ,,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych”
nalezy przez to rozumie¢ opracowania odpowiadajace swoja tre§cia, zawartoscig i nazwg ww. dokumentom
opisanym w Ustawie Prawo budowlane, Ustawie Pzp oraz aktach wykonawczych do tych ustaw,
»Roboty” nalezy przez to rozumie¢ wszelkie roboty budowlane, dostawy oraz ustugi, a takze inne prace
i czynnos$ci niezbedne do wykonania i odbioru obiektu lub obiektéw (w tym budowli, infrastruktury
technicznej 1 zagospodarowania terenu, do wykonania ktérych Wykonawca zobowigzany jest w ramach
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przedmiotu Umowy), zgodnie z Umowa i jej zatacznikami, zabezpieczenie wykonanych robot do czasu
odbioru koncowego przez Zamawiajacego, wszelkie roboty podstawowe oraz wszelkie roboty tymczasowe
wymagane do wykonania i ukonczenia robot podstawowych i usunigcia w nich wad oraz odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego (w tym materialy i urzadzenia niezbedne do
wykonania tych robot),

10) ,,Sila wyzsza” nalezy przez to rozumie¢ wydarzenia powstale niezaleznie od woli Stron, o charakterze
zewnetrznym, zaistniate po dniu zawarcia niniejszej Umowy, a ktdre przy dochowaniu nalezytej starannosci
nie byly i nie mogty by¢ przewidziane lub tez wydarzenia o opisanym charakterze, istniejagce w momencie
podpisania Umowy, ktérych skala nie byta mozliwa do przewidzenia, ktérych nastgpstwom nie mozna byto
zapobiec, uniemozliwiajace wykonanie obowiazkow Stron wynikajacych z Umowy. Przypadkami Sily
wyzszej moga by¢ w szczegolnosci: katastrofy, stany kleski zywiotowej, nieprzewidywalne dziatania sit
natury, pozar, powodz, huragan, eksplozja, awarie energetyczne, wojny i wojny domowe, operacje
wojskowe, strajk generalny, rozruchy, niepokoje spoteczne, embarga, epidemie lub wprowadzone przepisy
prawa uniemozliwiajace dotrzymanie warunkow Umowy, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe
i przyrodnicze, pozostajace poza kontrolg Stron (spetniajace warunki okreslone w zdaniu pierwszym

11) ,SWZ” nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Warunkow Zamoéwienia, obowiazujaca
W postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku, ktérego zawarto Umowe,

12) ,,Umowa” nalezy przez to rozumie¢ niniejsza umowe wraz z wszystkimi jej zatacznikami,

13) ,umowa o podwykonawstwo” nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ushugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgsé
przedmiotu Umowy, zawarta miedzy Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca) Iub
podwykonawcag a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej
odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiazuje si¢ wykonac ¢zg$¢ zamdwienia,

14) ,,ustawa o ochronie danych osobowych” nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.
U.z2019r. poz. 1781 ze zm.),

15) ,,ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych" nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022r. poz. 2509),

16) ,,ustawa Prawo budowlane” nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2024r. poz. 725.),

17) ,,ustawa Pzp” nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2023r. poz.1605),

18) ,,RODO” nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w  zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

19) ,,Teren budowy” lub ,,Plac budowy” nalezy przez to rozumie¢ obszar przeznaczony do wykonania Robot,
na ktorym Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy, zorganizuje i utrzyma zaplecze socjalne budowy oraz
zapewni sktadowanie materiatlow i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy,

20) ,,Wynagrodzenie” nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie Wykonawcy, z tytutu realizacji przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. | Umowy, ktére ma charakter ryczattowy,

21) ,,Zabezpieczenie” nalezy przez to rozumie¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, ustanowione
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego zgodnie z § 26 Umowy,

22) ,,Zadanie” nalezy przez to rozumie¢ Zadanie pn.: ,,Poprawa warunkow obstugi obszaréw przemystowych
Gminy Miasto Szczecin poprzez wypelnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Pénoc”,

23) Przedmiot Umowy — 2 Etap realizacyjny II Cze$ci Zadania realizowany pn. Pofgczenie drogowe
planowanej obwodnicy Polic z uktadem drogowym Gminy Miasto Szczecin” — w formule zaprojektuj
i wybuduj

§ 2. Umowa

Na Umowe sktadaja si¢ wymienione nizej dokumenty, ktdre stanowig jej integralng czes¢ i beda interpretowane
w nastepujacej kolejnosci:

1) niniejszy akt Umowy,

2) wyjasnienia Zamawiajacego do SWZ, jezeli takie wystapia,

3) Swz,
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4) PFU wraz z zatacznikami,

5) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Wszelkie uzupehlienia i wyjasnienia do dokumentow wymienionych w ust. 1 powinny by¢ odczytywane
i intepretowane w powyzszej kolejnosci i tacznie z dokumentami, ktorych dotycza.

§ 3. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢ 2 Etapu Czgéci Il Zadania pn.: ,, Poprawa
warunkow obstugi obszaréw przemystowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypelnienie luk w infrastrukturze
drogowej dzielnicy Péinoc” prowadzonego pn. ,,Pofgczenie drogowe planowanej obwodnicy Polic z uktadem
drogowym Gminy Miasto Szczecin” — w formule zaprojektuj iwybuduj, obejmujacego zaprojektowanie
i wykonanie przebudowy ul. Szosa Polska na odcinku od projektowanej Trasy Poinocnej do granicy z Gming
Police wraz z przebudowa i budowa infrastruktury technicznej, w zakres w ktorej wchodzi:

1) wykonanie wszelkich prac projektowych niezbednych do wykonania Zadania, w tym:

a) opracowanie kompletnej, wielobranzowej Dokumentacji Projektowej potrzebnej do wykonania Zadania
wraz z przeniesieniem na Zamawiajacego praw autorskich oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich zgdd, opinii, wytycznych, pozwolen, uzgodnien, decyzji i dokonanie wszelkich
wymaganych zgloszen oraz

b) jezeli zajdzie taka konieczno$¢ uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej i/ lub prawomocne;j
decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach w tym jezeli bedzie wymagane sporzadzenie raportu
0 oddziatlywaniu inwestycji na §rodowisko,

c) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego prawomocnej lub/i ostatecznej decyzji ZRID na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajacego Projektu Budowlanego (wraz z Projektem Technicznym) i innych
koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy oraz

2) sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego
Robot i zapewnienie zgodnosci Robot z zatwierdzong przez Zamawiajacego Dokumentacja Projektowa oraz
prawomocng decyzja ZRID;

3) wykonanie wszystkich Robot oraz wszelkich innych prac niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy
oraz jego odbioru przez Zamawiajacego

4) opracowanie niezbednych Projektow Warsztatowych, Projektow Technologicznych oraz Projektow
Zabezpieczen wykopow, skarp lub innych elementdéw infrastruktury istniejace;j,

5) sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajacemu dokumentow okreslonych w § 22 ust. 19 Umowy,

6) utrzymywanie w nalezytym stanie obiektow wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia, W tym obiektow
zagospodarowania terenu, w szczegolnosci drog, chodnikow, obiektow matej architektury oraz pielegnacja
zieleni — do czasu odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego,

7) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznych i/lub prawomocnych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub — jezeli pozwolenie na uzytkowanie nie bgdzie wymagane — zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu o ktorym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowalne lub pisemne
poinformowanie Zamawiajacego o uptywie terminu do wniesienia przez organ nadzoru sprzeciwu o ktérym
mowa w art. 54 ust.l ustawy Prawo budowalne (oraz przedlozeniem odpowiednich dokumentow
potwierdzajacych uptyw tego terminu),

8) ostateczne rozliczenie wszystkich prac objetych przedmiotem Umowy, W tym ostateczne rozliczenie
z ewentualnymi podwykonawcami, dostawcami i ustugodawcami.

Szczegotowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

a) Akt Umowy,

b) Wyjasnienia Zamawiajacego do SWZ, jezeli takie wystapia,

c) OPZ, wtym PFU wraz z zalacznikami.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wspoéldzialania i koordynacji prac z wykonawcami innych zadan
inwestycyjnych, prowadzonych na rzecz Zamawiajacego lub z innymi wykonawcami inwestycji realizowanych
w sasiedztwie w szczegodlnosci zwigzanych budowg kanalizacji w ul. Miedzianej oraz w obrgbie niniejszej
inwestycji (jezeli takie wystapia). Powyzsze obejmuje m.in. obowigzek wzajemnej koordynacji dziatan oraz
wzajemnego uzgadniania termindéw i planowanych zakresow robdt, celem minimalizowania utrudnien w
realizacji robdt, a takze utrudnien generowanych dla uzytkownikéw drog. W przypadku niezastosowania si¢ do
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powyzszego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogélnych za szkody wyrzadzone na skutek
swojego dziatania lub zaniechania.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania polecen Zamawiajacego w zakresie dostosowania si¢ do
uwarunkowan zwigzanych z realizacja sasiednich zadan inwestycyjnych prowadzonych przez innych
wykonawcoéw na rzecz Zamawiajacego. W szczegdlnosci za$ dotyczy to terenu, terminu prowadzenia robot,
zakresu podziatu kompetencji i zasad rzeczowego podziatu robot na styku dwoch zadan inwestycyjnych. Jezeli
z technicznie uzasadnionych przestanek Zmawiajacy wylaczy z realizacji Wykonawcy niektore elementy robot,
powierzajac je innemu wykonawcy, Wykonawca umozliwi innemu wykonawcy wykonanie tych roboét oraz
skoordynuje wykonanie swoich prac w tym rejonie z pracami innego wykonawcy tak, by zapewni¢ mozliwie
najwigksza sprawnos$¢ i mozliwie szybki termin tacznego wykonania robot przez siebie i innego wykonawce (np.
okoliczno$ci jw. mogg zachodzi¢ przy podziale robdt z zakresu laczacej sgsiadujace zadania sieci uzbrojenia
podziemnego, gdzie techniczne nieuzasadnione jest przerywanie przebudowywanej sieci na granicy zadania
inwestycyjnego, lecz konieczne jest wyjscie poza linie rozgraniczajace celem dokonania przepigcia sieci lub
zakonczenia prac studnig, etc. )
Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania si¢ do przyjetej zasady dobrej wspotpracy i wymiany informacji
miedzy wykonawcami dziatajacymi na rzecz lub w uzgodnieniu z Zamawiajacym tak, by osiggnaé mozliwa
minimalizacj¢ wzajemnych utrudnien i ograniczen w ruchu i dostepie do kazdego z placoéw budowy (poprzez np.
wzajemnie informowanie si¢ przez wykonawcow z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych zmianach
tymczasowych organizacji ruchu, nieutrudnianie dowozu materiatdéw budowlanych i sprzetu niezbednego do
prowadzenia robdt, wzajemne uzgadnianie zamkni¢¢ ruchu na danym odcinku lub odcig¢ mediow,
koordynowanie harmonograméw prac umozliwiajace uwzglednienie np. potrzeb przejmowania wod opadowych
przez elementy sieci i instalacji umiejscowione na sgsiednim zadaniu itp. ),
W zakres przedmiotu Umowy wchodzg takze prace, ktdre nie zostaly wprost wymienione w Umowie oraz jej
zatgcznikach, ktore z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub prawnego punktu widzenia sg lub
okaza si¢ niezbedne dla uzyskania rezultatu w postaci prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,
W szczeg6lnosci wykonania prac projektowych i Robot opisanych lub wynikajacych (choéby posrednio) z OPZ
i PFU, a ktore na podstawie tych dokumentow Wykonawca mogt lub powinien byt przewidzie¢ jako niezbedne
do wykonania przedmiotu Umowy, przy dochowaniu poziomu staranno$ci wymaganej od podmiotu
profesjonalnie realizujacego prace projektowe, roboty budowlane, inne prace, ustugi i dostawy wchodzace
w zakres przedmiotu Umowy, za wynagrodzeniem ryczaltowym.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ, PFU i wszystkimi pozostatymi dokumentami opisujacymi zakres
przedmiotowy Umowy i skladajacymi si¢ na Umowe oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do nich (ani ich
poszczegdlnych elementow) zadnych uwag i o§wiadcza, Ze na ich podstawie jest w stanie zrealizowa¢ przedmiot
Umowy w terminie, na warunkach i za wynagrodzeniem w niej okreslonym.
W przypadku zauwazenia przez Wykonawce rozbieznosci lub sprzecznosci w dokumentach wskazanych w ust.
2 opisujacych przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé o tych
okoliczno$ciach Przedstawiciela Zamawiajacego oraz na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego wstrzymacé
si¢ z realizacjg prac w tym zakresie do czasu podjecia przez Zamawiajacego decyzji o dalszej realizacji prac
i sposobie ich wykonania.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy dokonat wizji lokalnej i zapoznat si¢ z Terenem budowy,
na ktérym ma by¢ realizowany przedmiot Umowy, a takze z terenem przyleglym do Terenu budowy,
umiejscowieniem istniejacych instalacji, mozliwo$ciami zasilania w media, drogami dojazdowymi oraz
ograniczeniami w ich korzystaniu, a takze informacjami mogacymi mie¢ wptyw na ocen¢ okolicznosci i ryzyk
wykonania przedmiotu Umowy, ktére mogt lub powinien byt przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci
wymaganej od podmiotu profesjonalnie realizujgcego roboty budowlane, prace, ustugi i dostawy wchodzace
w zakres przedmiotu Umowy i nie wnosi oraz nie bedzie wnosit w przysztosci w tym zakresie zadnych
zastrzezen.
Wykonawca o§wiadcza, ze uwzglednit w cenie oferty wszystkie informacje o przedmiocie Umowy mozliwe do
uzyskania w toku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, a w razie rozbieznos$ci lub sprzecznosci
pomiegdzy dokumentami wskazanymi w ust. 2 co do zakresu przedmiotu Umowy przyjmuje si¢, ze Wykonawca
uwzglednit w cenie oferty zakres wynikajacy z wszystkich udostepnionych przez Zamawiajacego przed
zawarciem Umowy dokumentéw, w tym réwniez z odpowiedzi na pytania i zmian tres§ci ww. dokumentow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem szczegolnej starannosci
wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z przepisami prawa, aktualnie obowigzujagcymi normami oraz
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najnowszymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz ogrodniczej i wydania go Zamawiajagcemu

w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

Postanowienia Umowy oraz jej zatacznikéw podlegaja interpretacji na podstawie przepisow prawa polskiego.

Wszystkie dokumenty sktadajace si¢ na Umowe (tj. niniejszy akt Umowy wraz z wszystkimi zatgcznikami)

nalezy traktowac jako wzajemnie si¢ uzupetniajace i nalezy je interpretowac z uwzglgdnieniem okolicznosci,

w jakich zawarto Umowg oraz stosownie do zamiaru Stron i celu Umowy.

Podstawe prawng i techniczng wykonania robdt budowlanych i projektowych stanowig m. in.:

a) dokumentacja przetargowa, na ktorg sktadajg sie SWZ wraz ze wszystkimi zalgcznikami oraz wnioski
0 wyjasnieniec SWZ zlozone przez wykonawcéw 1 wyjasnienia Zamawiajacego udzielone w toku
postepowania o udzielenie zamowienia,

b) wytyczne instytucji wskazanych w tresci Umowy lub SWZ, stanowigce zalaczniki odpowiednio do Umowy
lub SWZ,

C) obowigzujace przepisy prawa, normy i warunki techniczne,

d) Zarzadzenie nr 458/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 24.10.2017r. w sprawie przyjecia i stosowania
,Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin” oraz ,,Katalogu nawierzchni Miasta Szczecin” dostgpne na
stronie:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?s0id=1049F6B695D74A97B75B68D5D04COF5E

e) Zarzadzenie nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23.03.2021r. w sprawie Standardow utrzymania,
ochrony i rozwoju terenow zieleni Miasta Szczecin oraz obowigzkow stuzacych ich wdrozeniu; dostepne na
stronie:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter 131087.asp?s0id=1049F6B695D74A97B75B68D5D04COF5E

f) Zarzadzenie nr 50/2019 Dyrektora Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 27.08.2019r.

§ 4. Termin wykonania Umowy

Termin wykonania przedmiotu Umowy strony ustalajg na 30 (trzydziesci ) miesiecy od daty zawarcia Umowy,
Z zastrzezeniem ust. 2 i 3.

W terminie 17 (siedemnastu) miesi¢cy od daty zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
Dokumentacji Projektowej, niezbednej do realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajacy uzna, ze Dokumentacja
Projektowa zostata wykonana w terminie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, jezeli Wykonawca w tym terminie
opracuje i przedtozy Zamawiajacemu do odbioru Dokumentacj¢ Projektowa wraz z kompletem decyzji/uzgodnien
zezwalajacymi na rozpoczgcie robot budowlanych.

W terminie, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Wykonania wszystkich prac projektowych, w tym opracowania Dokumentacji Projektowej niezbgdnej do
realizacji przedmiotu Umowy i uzyskania wszystkich niezbednych zgdd, pozwolen, opinii i uzgodnien,
warunkow technicznych, decyzji niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy,

2) ukonczenia wszystkich Robot, objetych przedmiotem Umowy,

3) zlozenia w imieniu i na rzecz Zamawiajacego kompletnych wnioskéw o wydanie decyzji ZRID oraz o
uzyskanie pozwolen na uzytkowanie i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie lub — jezeli pozwolenie na uzytkowanie nie bedzie wymagane — zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu o ktorym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowalne lub pisemne
poinformowanie Zamawiajacego o uptywie terminu do wniesienia przez organ nadzoru sprzeciwu o ktérym
mowa w art. 54 ust.] ustawy Prawo budowalne oraz przedtozeniem odpowiednich dokumentow
potwierdzajacych uptyw tego terminu (decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie nie musza staé si¢
prawomocne i/lub ostateczne w terminie wskazanym w ust. 1, jednak muszg uprawomocni¢ si¢ i/lub staé
si¢ ostateczne przed zakonczeniem odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego),

4) dostarczenia Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego,
zgodnie z postanowieniami Umowy,

5) pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu zakofczenia wszystkich Robdt podlegajacych odbiorowi
koncowemu wraz z informacja o uzyskaniu przez Wykonawcg w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie wszystkich obiektow wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy.

Za dzien wykonania przedmiotu Umowy uznaje si¢ date doreczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
pisemnego zgloszenia zakonczenia wszystkich prac projektowych wykonanych zgodnie z Umowa, w tym PFU

i wszystkich Robot podlegajacych odbiorowi koncowemu, wykonanych zgodnie z Umowa, zatwierdzong przez
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Zamawiajacego Dokumentacjg Projektowa i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej — wolnych od
wad istotnych oraz przedtozenia przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub — jezeli pozwolenie
na uzytkowanie nie bedzie wymagane — zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu o ktorym mowa
w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowalne lub pisemne poinformowanie Zamawiajacego o uplywie terminu do
wniesienia przez organ nadzoru sprzeciwu o ktorym mowa w art. 54 ust.1 ustawy Prawo budowalne oraz
przedtozeniem odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych uplyw tego terminu, potwierdzong przez
Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

W przypadku powzigcia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu w toku realizacji przedmiotu Umowy
okoliczno$ci, ktére moga mie¢ wplyw na terminowa realizacjec Umowy, Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego (nie pdzniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili
stwierdzenia w/w okoliczno$ci) — na pismie, pod rygorem niewazno$ci — ze wskazaniem oraz opisaniem tej
okoliczno$ci i okres$leniem mozliwego wplywu na termin ukonczenia przedmiotu Umowy oraz koszty
Zamawiajacego.

§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy

Za prawidlowe 1 zgodne z Umowa wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przystuguje Wynagrodzenie

ryczaltowe w wysokoSci lacznie ....ceeeieinininenn. (stownie: ...coiveiiiiiiiiiiiiiiiiieinn ) brutto. Na
wynagrodzenie Wykonawcy sktadajg sie nastepujace elementy:
1) kwota ryczaltowa w wysokoSci ............coiviiiiiiiiiiiin.n. (stownie: ....cocvveiieiniiniieniiannnnn )

brutto za wykonanie Dokumentacji Projektowej (w tym uzyskanie prawomocnej lub/i ostatecznej
decyzji ZRID);

2) kwota ryczattowa W WySOKOSCI ..........coeviviririnininiininnnnn. (slownie: .....ccoevvneiiininininininanan )
brutto za wykonanie Robdt Budowlanych (w tym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie);

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie netto w wysokosci ............. zt (stownie:

................. ) oraz podatek od towarow i ustug (lub inny podatek od wartosci dodanej w rozumieniu Dyrektywy
2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspolnego systemu podatku od
wartosci dodanej, Dz. Urz. UE seria L z 2006 r. Nr 347, s. 1), w wysoKoS$ci ................. Zb (e, ),
jezeli zgodnie z przepisami obowiagzujacego prawa podatkowego, obowigzek podatkowy obcigza Wykonawce.
Jezeli obowigzek podatkowy z tytulu podatku od towarow i ustug bedzie obcigzal Zamawiajacego, na potrzeby
ustalenia podstaw wymiaru kar umownych, limitu kar umownych, maksymalnej wartosci robot zamiennych
i dodatkowych, maksymalnych warto$ci (limitow) zmian Wynagrodzenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, kwota Wynagrodzenia bgdzie powigckszana o rownowarto$¢ podatku od towaréw i ushug.
Warto$¢ podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tytutu realizacji Umowy zostanie zaptacona
zgodnie z obowigzujacg w dacie powstania obowigzku podatkowego stawka. W tym zakresie Wynagrodzenie
podlega automatycznej waloryzacji bez konieczno$ci wprowadzania jakichkolwiek zmian do Umowy.
Zmiana wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarow
i ustug lub podatku akcyzowego bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowane;j,
zgodnie z Umowa po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug oraz
wylacznie do czgsci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
i ustug. W przypadku takiej zmiany, wartos¢ Wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a wartos¢ Wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych (aktualnie obowiazujacych) przepisow w zakresie stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty prac
projektowych oraz Robot potrzebnych do wykonania przedmiotu zamoOwienia zgodnie z powszechnie
obowiazujacymi przepisami prawa i Umowa, W tym PFU, wszelkie koszty towarzyszace, a takze koszty realizacji
wszystkich obowigzkow wymienionych w Umowie w tym m.in. koszty bezposrednie i posrednie jakie sa
niezbedne do dla terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a takze zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami prawa podatki i optaty, w tym podatek VAT. W szczeg6lnosci, Wynagrodzenie obejmuje:
1) Kkoszty uzyskania wszelkich zgdd, zatwierdzen, zezwolen, uzgodnien, opinii, warunkow i wytycznych
technicznych, decyzji i pozwolen, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia,
2) koszt zakupu materialow, urzadzen, ich dostaw, sktadowania (takze poza Terenem budowy), montazu,
wykonania wszelkich prac i czynnosci, ktore Wykonawca zobowigzal si¢ wykona¢ zgodnie z Umowg i jej
zatacznikami, przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej; niedoszacowanie, pominigcie lub

Strona 7z 74



O

POLSKI BGK
tAD

brak rozpoznania przedmiotu i zakresu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany Wynagrodzenia;
ryzyko poprawnos$ci oszacowania kosztow prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy ponosi wylacznie
Wykonawca,

3) koszty wykonania wszelkich prac projektowych i Robot niezbednych do wykonania zaméowienia, w tym nie
wskazanych w PFU, a takze wszelkich robot, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna bylo przewidzieé
W dniu zawarcia Umowy, a ktoére byly konieczne do wykonania, w celu umozliwienia uzytkowania
przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami; niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu
i zakresu zamOwienia nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia brutto; ryzyko poprawnosci
oszacowania kosztow prawidlowe;j realizacji przedmiotu Umowy ponosi wytacznie Wykonawca,

4) koszty zapewnienia odpowiedniej kadry i personelu Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w Umowie i SWZ,

5) koszty licencji, sublicencji i koszty przeniesienia praw autorskich do utworéw, o ktorych mowa w § 24
Umowy,

6) koszty zapewnienia obstugi geologicznej i geotechnicznej,

7) koszty nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

8) koszty zapewnienia nadzoru archeologicznego i saperskiego oraz koszty oczyszczenia Placu budowy
Z niewybuchow i niewypatow,

9) koszty nadzoru przyrodniczego, w tym ornitologicznego i dendrologicznego,

10) koszty nadzoru archeologicznego,

11) koszty nadzoru saperskiego oraz koszt oczyszczenia placu budowy z niewybuchow i niewypatow w trakcie
trwania robo6t budowlanych,

12) koszty uzyskania mapy do celow projektowych potwierdzonej przez Miejski Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartografii,

13) koszty pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wyznaczeniem linii regulacyjnych przed rozpoczeciem i
zakonczeniem robot, przeniesienia, ochrony, zniszczenia i odtworzenia staltych punktow osnowy geodezyjnej
(pozioma i pionowa) oraz punktow granicznych dziatek wraz z kosztami zgloszenia do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, wykonanie map z projektem podziatu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, w tym wykazy zmian danych ewidencyjnych, a w przypadku koniecznosci wykazy
synchronizacyjne, opatrzone klauzulg urzgdowa, o ktorej mowa w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752) i map z projektem podziatu (w formie
elektronicznej) zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym wykazy zmian danych ewidencyjnych, a w
przypadku koniecznosci wykazy synchronizacyjne z dotaczonym plikiem xml (klauzula) potwierdzajacym
przyjecie do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

14) koszty wykonania po uzyskaniu przez decyzje ZRID statusu ostateczno$ci nastepujacych czynnosci:

a) wyznaczenie oraz utrwalenie na gruncie nowych punktéw granicznych dla dziatek bedacych whasnoscia

0s0b fizycznych oraz przekazanie wynikow prac geodezyjnych do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,

b) wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla dziatek objetych linig rozgraniczajaca, ktore nie podlegaja
podziatowi, jesli w KW nieruchomo$¢ posiada inne oznaczenie Iub inng powierzchni¢ niz w katastrze
nieruchomosci w formie papierowej lub elektroniczne;.

15) koszty wynikajace z biezacego przekazywania i dokonywania stosownych optat w MODGIK po przyjgciu
operatu technicznego z inwentaryzacji elementow zakonczonych, roboét wykonanych etapowo do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

16) koszty przeniesienia/ odtworzenia/ wykonania reperow statych,

17) koszty przeniesienia ewentualnych siedlisk chronionej flory i fauny oraz istniejacych nasadzen,

18) koszty obstugi laboratorium budowlanego w zakresie niezbednych badah na Terenie budowy jak i poza
Terenem budowy,

19) koszty przeprowadzenia prob, pomiaréw kontrolnych, sprawdzen, badan laboratoryjnych w pelnym zakresie
zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujacymi normami
i przepisami,

20) koszty wykonania odkrywek elementow robot budzacych watpliwosé w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych rob6t nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

21) koszty wszelkich prac tymczasowych,
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22) koszty wprowadzenia i zmian czasowej lub statej organizacji ruchu, koszty utrzymania ruchu drogowego
w przypadku potéwkowego lub etapowego systemu prowadzenia robot, koszty budowy drog tymczasowych,
objazdow i dojazdow do posesji, koszty zwiazane z konieczno$cig wprowadzenia zmian do programoéw
$wietlnych na skrzyzowaniach w obr¢bie budowy i inne wszelkie niezbedne koszty wynikajace z projektu
czasowej organizacji ruchu, a takze koszty realizacji dziatan i dostosowania si¢ do uwag lub zastrzezen
Zamawiajacego lub Zarzadcy drogi lub ruchu lub stuzb policji/ strazy miejskiej do funkcjonowania czasowe;j
organizacji ruchu w tym koszty zwiazane z r¢cznym sterowaniem ruchem,

23) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu,

24) koszty wprowadzenia, utrzymania czasowej organizacji ruchu,

25) koszty zmiany trasy komunikacji miejskiej,

26) koszty wykonania inwentaryzacji stanu drog dostepu do placu budowy, stanu technicznego sasiadujgcej
zabudowy oraz stanu pozostatej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w granicach terenu budowy,

27) koszty opracowania rysunkow technicznych, warsztatowych, realizacyjnych, specyfikacji technicznych,

28) koszty optat z tytutu prowadzenia niezbednego nadzoru wiascicielskiego przez gestoréw sieci uzbrojenia
podziemnego i medidow, urzadzen, zarzadcow/ wilascicieli/ uzytkownikoéw infrastruktury w czasie realizacji
robot budowlanych oraz trwania projektowania,

29) koszty kazdorazowego uzgadniania z gestorami sieci warunkéw ich czasowego wylaczenia, przelaczenia,
demontazu oraz wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem czynnosci niezb¢dnych do czasowego wylaczenia,
przetaczenia, demontazu itp. sieci,

30) koszty opracowan wymaganych przy odbiorze i przekazaniu do eksploatacji przez whasciwe podmioty
i instytucje, zarzadzajace elementami Inwestycji, w szczegdlnosci ZDiTM, zarzadcow infrastruktury
podziemnej, zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym, a takze koszty czynno$ci niezbgdnych do
przekazania robot do eksploatacji,

31) koszty wywozu materiatow z rozbiorki na plac sktadowy ZDiTM,

32) koszty transportu oraz zatadunku i roztadunku materiatow z rozbiorki w miejscu depozytu dla materiatow
przeznaczonych do przekazania, w tym koszty zapewnienia ci¢zkiego sprzgtu (np. tadowarka, koparka,
dzwig), w miejscu depozytu, a takze koszty zapewnienia prawidtowego ich sktadowania w tym nalezytego
uformowania pryzm lub stoséw i koszty uporzadkowania placu sktadowego;

33) koszty transportu i utylizacji materiatow z rozbiorki oraz koszty zebrania, wywozu i utylizacji $mieci oraz
odpaddéw powstalych w trakcie prowadzenia robét, jak i odkrytych w trakcie ich prowadzenia (likwidacja
,»,dzikich wysypisk™),

34) koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami, w tym koszty odzysku lub utylizacji wszelkich odpadow
budowlanych w tym tych pochodzacych z rozbidrek oraz nadmiaru gruntéw z wykopu,

35) wszelkie koszty zwigzane z roszczeniami wiadcicieli nieruchomo$ci czasowo zajetych w zwiazku
z prowadzonymi Robotami,

36) wszelkie koszty zwigzane z koniecznoscig organizacji Robét, z uwzglednieniem warunkéw opisanych
w Umowie, w szczeg6lnosci koszty przygotowania Terenu budowy, koszty organizacji, utrzymania i zmiany
lokalizacji zaplecza budowy oraz zaplecza Zamawiajgcego wraz z kosztami jego likwidacji itp.,

37) koszty wykonania i utrzymywania tablic informacyjnych, pamiatkowych i tablic informacyjnych Urzgdu
Miasta Szczecin,

38) koszty zabezpieczenia Robot do czasu odbioru koncowego, w szczegdlnosci koszty zwigzane z ochrong
obiektow, urzadzen, wyposazenia dostarczonego w ramach Umowy oraz koszty dostawy mediow zwigzanych
z utrzymaniem ww. obiektow, urzadzen i wyposazenia w stanie niezagrazajacym ich stanowi technicznemu
oraz pozniejszemu prawidlowemu funkcjonowaniu oraz w stanie nie powodujacym utraty lub zmniejszenia
ich jakosci,

39) koszty ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 27 Umowy,

40) koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego,

41) koszty przegladow i napraw gwarancyjnych, zgodnie z Umowag oraz przeniesienia majgtkowych praw
autorskich do wszelkich modyfikacji, aktualizacji lub nowych wersji oprogramowania na zasadach
okreslonych w Umowie,

42) koszty zwiazane z zapewnieniem koordynatora do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,

43) koszty pielggnacji i utrzymania obiektow oraz zagospodarowania terenu do czasu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego oraz koszty wynikajace z obowigzkéw gwarancyjnych,

44) koszty utrzymania i ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowane, przebudowywane obiekty do czasu
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przekazania do eksploatacji;

45) state koszty budowy jak np. ogrodzenie Terenu budowy, zaplecze socjalno-biurowe, ochrona Terenu budowy,
koszty mediow niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, zapewnienie warunkoéw bezpieczefistwa na
placu budowy i ochrony przeciwpozarowej, ponoszenie oplat eksploatacyjnych oraz zabezpieczenie miejsc
parkingowych, koszty wszelkich prac porzadkowych i utrzymaniowych wymaganych podczas trwania
Inwestycji oraz zwigzanych z zakonczeniem Inwestycji,

46) koszty zabezpieczenia infrastruktury i ro$linnoéci znajdujacej si¢ w zakresie oddzialywania robot,
nieprzeznaczonej do wycinki, w czasie ich prowadzenia,

47) koszty przywrocenia do stanu poprzedniego terendow przejetych czasowo w zwiazku z realizacja przedmiotu
zamoOwienia wraz z odtworzeniem zielencéw, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkod
spowodowanych realizacjg robdt na terenach sasiednich i drogach dojazdowych na teren budowy,

48) koszty ogrodzenia tymczasowego i zabezpieczenia skarp lub wykopoéw wraz z opracowaniem projektow
technologicznych,

49) koszty sprawdzenia szczelno$ci kanalizacji deszczowej oraz koszty sprawdzenia przy zastosowaniu kamer
inspekcyjnych,

50) koszty wynikajace z obowiazku koordynacji dziatan z innymi wykonawcami na sgsiednich zadaniach
inwestycyjnych, a takze wykonywania w tym zakresie polecenn Zamawiajacego zgodnie z opisem § 3 ust. 3 —
5 Umowy,

51) koszty sporzadzenia dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych robdt,
W szczegolnosci dla robodt zanikajacych,

52) koszty opracowania, pozyskania i przekazania instrukcji uzytkowania, konserwacji zainstalowanych
urzadzen, wybudowanych obiektow, projektéw rozruchu itp.,

53) koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej rozbieranych elementow,

54) koszt odtworzenia stalej organizacji ruchu wraz z wykonaniem inwentaryzacji stanu istniejacego przed
rozpoczgciem budowy,

55) koszty opracowania i uzgodnienia projektu technologii zabezpieczenia wykopow,

56) koszty projektu tymczasowych likwidacji kolizji sieci uzbrojenia wynikajacych z etapowania robdt lub
prowadzonej technologii robot,

57) koszt zabezpieczenia tymczasowego, kolidujacych z pracami urzadzen obcych wraz z opracowaniem
niezbegdnych projektéw technologicznych i uzgodnieniu ich z zarzadca sieci,

58) koszty projektow technologicznych robdt rozbiorkowych Iub zabezpieczajacych istniejace obiekty
i infrastrukture,

59) koszty utrzymania czysto$ci i porzadku na Terenie Placu Budowy oraz terenach przyleglych w tym na
dojazdach,

60) koszty utrzymania zimowego;

61) koszt organizacji Rad Budowy, narad technicznych i narad koordynacyjnych ;

62) inne koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

Wszelkie rozliczenia z Wykonawcg i podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami bedg dokonywane przez
Zamawiajacego wyltacznie w walucie polskie;j.

Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci, Wykonawca nie ma prawa dokonywacé
przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy i zwigzanych z nimi naleznosci ubocznych (np.
odsetek), jak rowniez podejmowac¢ jakichkolwiek czynnos$ci prawnych ani faktycznych, w nastgpstwie ktorych
moze dojs¢ do zmiany po stronie wierzyciela. W szczegolnosci, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
na pi$mie pod rygorem niewaznosci nie ma prawa zawiera¢ umow porgczenia, umow gwarancji badz dokonywac
na podstawie art. 921*- art. 9215 Kodeksu cywilnego przekazu $wiadczenia Zamawiajacego naleznego Wykonawcy
na podstawie niniejszej Umowy.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przelew wierzytelnosci wynikajacych z Umowy w szczegdlnosci na rzecz
banku finansujacego realizacj¢ Umowy przez Wykonawce lub na rzecz podmiotu udzielajacego gwarancji
nalezytego wykonania Umowy.

§ 6. Tabela Elementow Rozliczeniowych

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Projektu Budowlanego, Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (TER) dla catego przedmiotu
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Umowy, stanowiacg uszczegotowienie kalkulacji ceny zawartej w ofercie Wykonawcy, z uwzglednieniem podziatu
wynagrodzenia Wykonawcy na prace projektowe i roboty budowlane zgodnie z § 5 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym stopien szczegdtowosci TER oraz metodyke podziatu
kosztu przed jego sporzadzeniem.

Wykonawca przedtozy TER Przedstawicielowi Zamawiajacego w 1 (jednym) egzemplarzu w formie pisemne;j
opatrzonej podpisem Wykonawcy oraz w wersji elektronicznej (przestanej na adres poczty elektronicznej
wskazany przez Zamawiajacego) w formacie ,,.pdf” i w edytowalnym pliku Zrodtowym ,,.x1s” lub ,,.xIsx”.

TER nalezy opracowaé z podzialem na branze, uwzgledniajgc m.in. roboty drogowe i rozbidérkowe, sieciowe
i instalacyjne, wykonczeniowe w tym zielen z wyodrebnieniem poszczegolnych sktadowych w oparciu 0 udziat
poszczegodlnych elementéow w tozsamych obiektach na podstawie powszechnie dostepnych katalogow
asortymentow robot czy serwisow informacyjnych (np. Sekocenbud, Intercenbu, Orgbud i inne). W przypadku
braku mozliwosci okre$lenia udziatu poszczegdlnych elementéw w przedmiocie Umowy, Zamawiajacy dopuszcza
kalkulacje wiasne Wykonawcy, przy czym wymagaja one zgody i zatwierdzenia Zamawiajacego.

Zamawiajacy zgltosi uwagi do TER Przedstawicielowi Wykonawcy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia
przedtozenia TER do zatwierdzenia lub w tym samym terminie dokona zatwierdzenia TER. Uwagi Zamawiajacego
moga dotyczy¢ zaro6wno stopnia szczegdtowosci TER, jak 1 wysokos$ci kosztéw wskazanych przez Wykonawce
w TER w odniesieniu do danej pozycji TER.

Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich przekazania przez
Zamawiajacego i w tym terminie przekaze Przedstawicielowi Zamawiajacego poprawiong wersje¢ TER w liczbie
i formie wskazanej w ust. 3. Wykonawca moze powotywac si¢ wytacznie na TER zatwierdzong (na pi$mie) przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ modyfikacji TER, w szczegélnos$ci uszczegdtowienia poszczegodlnych
zatwierdzonych pozycji TER, stosownie do postgpu i zakresu prac projektowych i Robdt, nie powodujacych
zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

W przypadku rozbiezno$ci stanowisk Zamawiajgcego i Wykonawcy dotyczacych TER, Zamawiajacy bedzie
dokonywat rozliczen w oparciu o wersje TER zaakceptowang przez Zamawiajacego, a W przypadku braku takiego
dokumentu - w oparciu 0 TER sporzadzong przez Zamawiajgcego.

Zmiana TER moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy jak i Zamawiajacego, a takze kazdorazowo przy zmianie
Wynagrodzenia Wykonawcy.

Do aktualizacji/modyfikacji TER stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 2-6 powyzej. Wszelkie zmiany TER
zatwierdzonej przez Zamawiajacego, W tym wskazane w ust. 7-9 , wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego pod
rygorem niewaznosci.

Jezeli zmiana TER ma wplyw na wartosci ujete w HRF, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
i przedtozenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wraz z nowa wersjg TER takze zaktualizowanego HRF.

§ 7. Harmonogramy

Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym (zwanym dalej ,,HRF”), okreslajacym kolejnos¢
i terminy realizacji prac projektowych oraz Robot, w szczegdlnosci z uwzglednieniem technologii wynikajacych
z PFU i zatwierdzonej przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, sztuki budowlanej i ogrodniczej oraz
aktualnej wiedzy techniczne;j.

HRF powinien uwzglednia¢ w szczegdlnosci kolejno$é oraz daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych
etapow wszystkich prac projektowych, robot budowlanych i innych prac realizowanych przez Wykonawce
w ramach Umowy, terminy dostaw materiatéw budowlanych, umozliwiajacych zachowanie cigglosci Robot, jak
rowniez planowane daty badan i sprawdzen.

Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzgdzenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF) i Planu
Platnosci (PP) na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego TER.

PP okresla wysokos¢ i terminy platnosci czgéciowych za wykonane i odebrane przez Zmawiajacego czesci
przedmiotu Umowy. PP powinien by¢ ustalony w oparciu o kryterium czasowe w skali kwartatu i powinien
uwzgledniaé przewidywane terminy ptatnosci faktur. PP zostanie sporzadzony jako odrgbny dokument lub moze
by¢ czes$ciag HRF.

PP musi przewidywac pierwsza platnos¢ czgSciowa za wykonanie przedmiotu Umowy nie wczesniej niz po
prawidlowym wykonaniu przez Wykonawce i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej
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(m.in. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiary, STWiIORB) oraz uzyskaniu przez Wykonawce na
podstawie takiej dokumentacji prawomocnej decyzji ZRID oraz ich przedlozeniu Zamawiajacemu. Jezeli
Wykonawca przed ta data wykonat Roboty, ktore zgodnie z Umowa moglyby podlegaé rozliczeniu w ramach
ptatnosci czgsciowych (np. prace przygotowawcze, rozbiorkowe, itp.), rozliczenie to moze nastgpi¢ nie wczesniej
niz w ramach pierwszej platnosci czesciowej, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.

PP musi uwzglednia¢ warunki ptatnosci wynagrodzenia okre§lone w §23 Umowy.

W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedlozy
Przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia szczegétowy HRF i PP dotyczacy prac projektowych oraz
ramowy HRF i PP dotyczacy Robdt, sporzadzone w oparciu o kryterium czasowe w skali miesigca, tak aby
odzwierciedlaly one pelny zwymiarowany zakres prac niezb¢dnych do zaprojektowania i wykonania wszelkich
robot budowlanych oraz wszelkich innych prac wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy.

W terminie 14 (czternastu) dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiajacego TER Wykonawca zobowigzany bedzie
opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu szczegdétowy HRF i PP dotyczace Robot.

Wykonawca zobowigzany jest, przedtozy¢ HRF i PP, sporzadzone zgodnie z postanowieniami ust. 1-7,
Przedstawicielowi Zamawiajacego W formie pisemnej w 1 (jednym) egzemplarzu podpisanym przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz w wersji elektronicznej w formacie ,,pdf” i pliku zrodtowym (edytowalny np.
word excel).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zakwestionowania przedstawionego HRF oraz PP w przypadku, gdy
ktérykolwiek z ww. dokumentow:

1) bedzie zaktadal niemozliwe do dotrzymania z punktu widzenia technologii przewidzianej w Umowie oraz

zalacznikach do Umowy zasad sztuki budowlanej lub zasad wiedzy technicznej zwigzanej z realizacja innych
prac objetych przedmiotem Umowy, terminy realizacji prac projektowych lub Robét,

2) bedzie przewidywal Wynagrodzenie Wykonawcy wykraczajace poza kwoty wskazane w § 5 ust. 1 Umowy lub

wynagrodzenie za wykonanie poszczegdlnych zakreséw prac projektowych lub Robot w wysokosci wyzszej
niz wynikajace z zatwierdzonego przez Zamawiajacego TER,

3) nie bedzie spelnial wymogdéw okreslonych w ust. 1-8.

Ztozenie przez Wykonawcg HRF lub PP niezgodnego z wymogami opisanymi w niniejszym paragrafie bedzie
niewazne i bedzie rownoznaczne z brakiem ztozenia takiego dokumentu.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do HRF i/lub PP Przedstawicielowi Wykonawcy na pi$mie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedtozenia ww. dokumentéw Przedstawicielowi
Zamawiajacego lub w tym samym terminie dokona ich zatwierdzenia w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego
i w tym terminie przekaze Przedstawicielowi Zamawiajacego poprawione dokumenty w liczbie i formie okreslone;j
w ust. 9.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania prac mimo niezatwierdzonego przez Zamawiajacego HRF lub PP.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ Harmonogramy nie rzadziej niz 1 (jeden) raz na kwartat (rozumiany
jako trzy nastepujace po sobie, pelne miesigce kalendarzowe), stosownie do aktualnego postepu prac.
Zaktualizowane Harmonogramy beda przedkladane do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiajacego
najpozniej W terminie 5 (pigciu) dni po zakonczeniu kazdego kwartatu, w liczbie i formie wskazanej w ust. 9.
Aktualizacja Harmonograméw nie moze spowodowa¢ wydiluzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Postanowienia ust. 9-13 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajacego aktualnosci
HRF i/lub PP zatwierdzonych uprzednio przez Zamawiajacego, dokumenty te nie podlegajg aktualizacji.
Niezaleznie od obowiazku wskazanego w ust. 14, na kazde zadanie Zamawiajacego zgtoszone Przedstawicielowi
Wykonawcy na pi$mie lub za posrednictwem poczty elektronicznej (nie czg$ciej niz jeden raz w miesigcu
kalendarzowym), Wykonawca zobowigzany jest dokona¢, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania
zadania, aktualizacji HRF i/lub PP i przedtozy¢ w tym terminie Zamawiajacemu zaktualizowane dokumenty w
liczbie i w formie, o ktérych mowa w ust. 8.

Wykonawca moze w kazdym czasie dokona¢ aktualizacji Harmonograméw, z wlasnej inicjatywy, przy czym kazda
taka aktualizacja wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci. Aktualizacja
Harmonogramow na wniosek Wykonawcy nie moze spowodowa¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu
Umowy. Postanowienia ust. 10-14 stosuje si¢ odpowiednio.

Zmiany HRF lub PP w zakresie w jakim nie wptywaja na termin wykonania Umowy okreslony w § 4 ust. 1 Umowy
lub wysoko§¢ Wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. | Umowy, nie stanowia zmiany Umowy i moga by¢
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dokonywane w formie i w trybie opisanym w ust. 14-16.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposob, ktory zdaniem Zamawiajacego stwarza
zagrozenie dla dotrzymania terminow okreslonych w Umowie lub HRF lub wykonuje przedmiot Umowy w sposob
zagrazajacy nalezytej jakoSci Robot, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie podjecie - w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego - odpowiednich krokéw w celu przyspieszenia tempa realizacji lub poprawy
jakos$ci wykonywanych prac objetych przedmiotem Umowy (w tym moze zada¢ zwigkszenia iloéci zatrudnionego
personelu, sprzetu, zwigkszenia wydajno$ci poprzez prace w wydluzonym wymiarze czasu pracy, prace
wielozmianowa, prace w dni ustawowo wolne od pracy, zapewnienia dostaw okre$lonych materiatlow lub sprzetu
we wskazanym terminie itp.).

W przypadku wystapienia zagrozen, o ktorych mowa w ust. 18 powyzej, Zamawiajacy moze takze wymagac od
Wykonawcy opracowania i przedlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7
(siedem) dni, odpowiedniego programu naprawczego okreslajacego planowane przez Wykonawce dziatania
zmierzajace do poprawy jakosci lub przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy w celu zachowania
terminu wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 oraz zapewnienia jakosci prac, wraz z harmonogramem
wdrozenia dziatah naprawczych oraz zaktualizowanym HRF i PP. Program naprawczy wraz z harmonogramem
wdrozenia dziatan naprawczych oraz zaktualizowanymi Harmonogramami zostang przedtozone Przedstawicielowi
Zamawiajacego do akceptacji w formie pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez Zamawiajacego.

W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedlozenia przez Wykonawce dokumentdow, o ktérych mowa w ust. 19,
Zamawiajacy moze zglosi¢ Przedstawicielowi Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej
uwagi do programu naprawczego lub pozostatych ztozonych przez Wykonawce dokumentéow, ktore to uwagi
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajacego poprawiong
wersje programu naprawczego i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 18 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
zgloszenia uwag.

§ 8. Personel Zamawiajacego

W celu zapewnienia nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy Zamawiajacy ustanowil nadzor inwestorski
realizowany przez Zespot Nadzoru Inwestorskiego Inwestora Zastepczego — spotki Szczecinskie Inwestycje
Miejskie Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie.

W sktad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wchodzi:

1) Przedstawiciel Zamawiajacego (Kierownik Projektu),

2) Branzowi Inspektorzy Nadzoru,

3) Specjalisci,

4) Personel administracyjny oraz inne osoby wyznaczone przez Inwestora Zastepczego lub Zamawiajacego,

- imiennie wskazani Wykonawcy na pi$mie przez Inwestora Zastepczego W terminie 14 (czternastu) dni od daty
podpisania Umowy.

Zamawiajacy moze wyznacza¢ takze inne osoby upowaznione do dokonywania w imieniu Zamawiajacego
czynnosci zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, w szczego6lno$ci moze wyznacza¢ przedstawicieli do
udzialu w Radach Budowy, zatwierdzania dokumentow zwigzanych z odbiorami lub rozliczeniem prac
projektowych, Robét, itp. O wyznaczeniu takich oséb Zamawiajacy lub Przedstawiciel Zamawiajacego
niezwlocznie poinformuje Wykonawce.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest osoba wyznaczong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca we
wszelkich sprawach zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy. Przedstawiciel Zamawiajacego jest
uprawniony w szczegolnosci do odbierania w imieniu Zamawiajacego korespondencji i kierowania do
Wykonawcy korespondencji zwiagzanej z realizacja Umowy, a takze do dokonywania w imieniu Zamawiajacego
wszelkich czynno$ci faktycznych i prawnych, w tym sktadania w imieniu Zamawiajacego o$wiadczen wiedzy
i woli zwigzanych z realizacja Umowy, z wylaczeniem uprawnienia do zawarcia anekséw do Umowy oraz
odstgpienia od Umowy.

Niezaleznie od postanowien ust. 4, Przedstawiciel Zamawiajacego koordynuje prace Zespotu Inspektorow
Nadzoru, a takze wykonuje czynnosci zastrzezone do jego kompetencji w Umowie. Przedstawiciel
Zamawiajacego reprezentuje Zamawiajacego na budowie 1 moze wydawa¢ w imieniu Zamawiajacego
Wykonawcy wiazace polecenia/zadania wynikajace z informacji zawartych w Umowie, PFU, zatwierdzonej
przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzj¢ ZRID oraz innych
decyzji, opinii, uzgodnien wydanych przez organy administracji publicznej lub odpowiednie instytucje
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w zakresie przedmiotu Umowy, dotyczace w szczegodlnoSci: rozwiazan technicznych i technologicznych
Dokumentacji Projektowej, kolejnosci lub sposobu realizacji prac objetych przedmiotem Umowy, wykonania
prac zabezpieczajacych, usunigcia wad lub nieprawidtowosci dotyczacych Robot, a Wykonawca zobowiazany
jest przestrzega¢ ww. polecen.

Inspektorzy Nadzoru beda sprawowali nadzoér nad realizacja Robot w zakresie wynikajacym z przepiséw Ustawy
Prawo budowlane oraz niniejszej Umowy.

Zmiana Przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru lub innego personelu Zamawiajgcego nie stanowi
zmiany Umowy i moze by¢ dokonana jednostronnie przez Zamawiajacego. Zmiana staje si¢ skuteczna z chwila
zawiadomienia Przedstawiciela Wykonawcy o tym fakcie na pis$mie lub za posrednictwem poczty elektroniczne;.
W przypadku, gdy w Umowa przewiduje dla wskazanych w niej czynnosci lub zdarzen dziatanie Zamawiajacego,
przyjmuje si¢, ze takie czynnosci i dziatania mogg by¢ podejmowane w imieniu i na rzecz Zamawiajacego takze
przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub Inwestora Zastgpczego. Nie dotyczy to podpisania aneksu do Umowy
oraz ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy.

W kazdym przypadku, gdy Umowa przewiduje mozliwos¢ lub obowigzek dzialania Przedstawiciela
Zamawiajacego, czynnosci zastrzezone do jego kompetencji moga by¢ dokonane takze przez Zamawiajacego
oraz - na podstawie odrgbnego upowaznienia udzielonego przez Przedstawiciela Zamawiajacego - Inspektor
Nadzoru.

W kazdym przypadku, gdy Umowa przewiduje dziatanie lub uprawnienia Inspektoré6w Nadzoru lub Specjalistow,
ktérych przepisy prawa nie zastrzegaja do wylacznej kompetencji ww. podmiotow, Zamawiajacy (lub
Przedstawiciel Zamawiajacego) ma prawo samodzielnie dziata¢ i realizowa¢ takie uprawnienia.

Jezeli Umowa nie okres§la w jakiej formie powinna odbywa¢ si¢ komunikacja Zamawiajacego lub personelu
Zamawiajacego z Wykonawca i jego personelem, wszelka korespondencja migdzy stronami bedzie kierowana na
pismie lub za posrednictwem poczty elektroniczne;.

§ 9. Personel Wykonawcy

W celu zapewnienia prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca wyznaczy:
1) Przedstawiciela Wykonawcy,
2) Zespét Projektantow (obejmujacy nastepujace branze) w sklad ktorego beda wchodzili co najmniej nizej
wymienione osoby zaakceptowane przez Zamawiajacego:
a) Projektant w branzy drogowej (Projektant Gtowny)
b) Projektant w branzy sanitarnej
c) Projektant w branzy elektrycznej i elektroenergetycznej
d) Projektant w branzy telekomunikacyjnej
e) Projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej
f) Projektant w specjalnosci architekt krajobrazu
3) Zesp6t Kierownikéw, (obejmujacy ponizsze branze)w sktad ktorego beda wchodzity co najmniej nizej
wymienione wyznaczone przez Wykonawce osoby zaakceptowane przez Zamawiajacego:
a) Kierownik Budowy:
b) Kierownik rob6t w branzy drogowej:
c) Kierownik robot branzy sanitarnej:
d) Kierownik robot branzy elektrycznej i elektroenergetycznej:
e) Kierownik robot branzy telekomunikacyjne;j:
f) Kierownik robot branzy konstrukcyjno-budowlanej:
Zamawiajacy nie dopuszcza:
1) taczenia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy z funkcjg Projektanta Gtownego lub Kierownika Budowy lub
innego cztonka Zespohu Projektantow lub Zespotu Kierownikéw,
2) laczenia funkcji Kierownika Budowy z funkcja innego cztonka Zespotu Kierownikow,
3) 1Iaczenia funkcji Projektanta Gtownego z funkcja projektanta branz wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. b)-e),
4) Iaczenia funkcji cztonka Zespotu Kierownikow, w ramach kilku branz, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3.
Wykonawca moze wyznaczy¢ dodatkowych czlonkow Zespotu Projektantow lub Zespotu Kierownikow
W specjalno$ciach/branzach opisanych w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1 pkt 3, przy czym w takim przypadku osoby te
powinny posiada¢ uprawnienia i doswiadczenie odpowiadajagce wymaganiom okreslonym w SWZ dla oséb
wymienionych w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1 pkt 3.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udzial w wykonywaniu przedmiotu Umowy o0séb o odpowiednich
kwalifikacjach i w liczbie odpowiedniej do zakresu Robot i innych prac objetych Umowa. W przypadku
zapewnienia przez Wykonawce niedostatecznej ilosci takich osob, Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z § 7 ust. 18-20 moze wstrzymac Roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy, do momentu zapewnienia
przez Wykonawce odpowiedniego zaangazowania personelu.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wyznaczenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, 0s6b odpowiedzialnych za sprawy
zwigzane z bezpieczenstwem i higiena pracy (z uprawnieniami inspektora BHP) ochrona ppoz.
| przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego danych ww. 0s6b obejmujacych: imie, nazwisko, adres e-
mailowy oraz telefony kontaktowe (w tym numer telefonu komorkowego). Wyznaczenie tych osob nie
wplywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajaca z Umowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
i ochrony ppoz. Osoba odpowiedzialna za sprawy zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz ppoz
bedzie obecna na budowie w czasie realizacji Robodt lub w czasie uzgodnionym z Zamawiajacym,

2) zatrudnienia lub wyznaczenia najpdzniej do dnia rozpoczecia wykonywania Robot Inspektora ds. ochrony
srodowiska i utrzymywanie go przez caly okres prowadzenia Robdt; Inspektor ds. ochrony srodowiska
bedzie posiadat odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz bedzie uprawniony do wydawania polecen
w zakresie stosowania srodkéw majacych na celu ochrone¢ srodowiska naturalnego; Inspektor ds. ochrony
srodowiska bedzie obecny na budowie w czasie realizacji Robot lub w czasie uzgodnionym
z Przedstawicielem Zamawiajacego,

3) zatrudnienie lub wyznaczenie posiadajgcego odpowiednie wyksztalcenie i kwalifikacje ornitologa,
dendrologa lub innego specjalisty z zakresu ochrony przyrody, ktorego obowigzek wyznaczenia wynika
z decyzji $rodowiskowej dotyczacej inwestycji stanowigcej przedmiot Umowy, a takze w kazdym
przypadku, gdy konieczna okaze si¢ ocena mozliwosci realizacji Zadania bez szkody dla gatunkow
chronionych ro$lin izwierzat; osoba ta bedzie obecna na budowie w czasie uzgodnionym
z Przedstawicielem Zamawiajacego,

4) zapewnienia udziatu w realizacji przedmiotu Umowy archeologa, geodety, geologa, geotechnika, sapera lub
innych os6b posiadajacych wymagane przepisami prawa kwalifikacje, ktorych udziat bedzie niezbgdny dla
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy; osoba ta bgdzie obecna na budowie stosownie do aktualnych
potrzeb zwigzanych z realizacja Robot, w czasie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajacego.

Wszystkie osoby, o ktorych mowa w ust. 1-5 powinny biegle postugiwa¢ si¢ jezykiem polskim. W przypadku,
gdy wskazane osoby nie wykazujg si¢ biegla znajomoscia jezyka polskiego Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ odpowiednig liczbe tlumaczy jezyka wykazujacych znajomo$é jezyka technicznego w zakresie
terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnosciach wystepujacych przy realizacji przedmiotu Umowy, na
caty okres realizacji przedmiotu Umowy.

§ 10. Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy bedzie: ............coviiiiiiiiiiiiiiiiinnnn,
Przedstawiciel Wykonawcy bedzie upowazniony do reprezentacji Wykonawcy we wszelkich sprawach
zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, w szczegélnosci do dokonywania czynno$ci faktycznych
i prawnych, w tym sktadania w imieniu Wykonawcy o$wiadczen woli, a takze przyjmowania wszelkich
oswiadczen wiedzy i woli kierowanych do Wykonawcy z wszystkim skutkami, jakie przepisy prawa wiaza
z doreczeniem ww. oswiadczen Wykonawcy. Wykonawca, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy
przedlozy Przedstawicielowi Zamawiajgcego oryginat pelmomocnictwa Przedstawiciela Wykonawcy.
Petlnomocnictwo moze by¢ zmienione lub cofnigte wyltacznie w przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy,
w trybie opisanym w ust. 6 ponize;j.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie obecny na Placu budowy przez caty czas realizacji Robot oraz na kazdej
Radzie Budowy i na kazde wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku nieobecnosci Przedstawiciela Wykonawcy Wykonawca ma obowigzek ustanowié zastepstwo
osoby pehigcej obowigzki Przedstawiciela Wykonawcy na czas jego uzasadnionej nieobecnosci.

W przypadku nieobecno$ci Przedstawiciela Wykonawcy dtuzszej niz 21 (dwadzie$cia jeden) dni, Wykonawca
ma obowigzek dokona¢ zmiany Przedstawiciela Wykonawcy i wyznaczy¢é nowg osobe, 0 kwalifikacjach oraz
doswiadczeniu nie gorszym niz wymagane w SWZ dla Przedstawiciela Wykonawcy.
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Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy, w tym takze zmiana, o ktérej mowa w ust. 5, jest mozliwa wytacznie za
zgoda Zamawiajacego wyrazong na pisSmie pod rygorem niewaznosci i pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, iz osoba wskazana w miejsce dotychczasowego Przedstawiciela Wykonawcy posiada kwalifikacje
i do$wiadczenie nie mniejsze niz dotychczasowy Przedstawiciel Wykonawcy. Zmiana Przedstawiciela
Wykonawcy dokonana w trybie opisanym w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.

§ 11. Zespot Projektantow

Wykonawca bedzie dysponowal przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy Zespotem Projektantow,
0 ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy.

Projektant Gtéwny bedzie koordynowat pracg Zespotu Projektantow i petnit funkcje projektanta w branzy
drogowej w rozumieniu przepiséw Ustawy Prawo Budowlane.

Czlonkowie Zespotu Projektantéw sg zobowigzani do:

1) Uczestnictwa w Radach Budowy i Radach Technicznych oraz innych spotkaniach wyznaczonych przez
personel Zamawiajacego,

2) Udzielania Zamawiajacemu na jego zadanie i w terminach przez niego wskazanych pisemnych wyjasnien
i informacji dotyczacych opracowywanej Dokumentacji Projektowe;j,

3) Udziatu w odbiorach Dokumentacji Projektowej lub jej czgsci,

4) Pelnienia nadzoru autorskiego do czasu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i kontroli poprawnosci
realizacji Robot.

Osoby wchodzace w sktad Zespotu Projektantow musza posiada¢ wymagane przepisami prawa kwalifikacje

i uprawnienia oraz spelnia¢ wymagania opisane w SWZ.

Projektant gtowny i wszyscy projektanci branzowi bioracy udziat w wykonywaniu przedmiotu Umowy przez
caly okres realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci, muszg posiadac
aktualne ubezpieczenie obowiazkowe od odpowiedzialnoséci cywilnej osob wykonujacych samodzielne funkcje
w budownictwie, zawarte w ramach przynaleznos$ci do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa lub rownowaznej
instytucji samorzadu zawodowego, dzialajacej na terenie kraju, w ktorym osoby te uzyskaly uprawnienia

i podlegaja obowigzkowemu ubezpieczeniu (jezeli taka w danym kraju wystepuje). Jezeli w kraju, w ktorym ww.

osoby uzyskaly uprawnienia nie istnieje wymog ubezpieczenia obowigzkowego, w zakresie wynikajacym
z przepisow prawa polskiego (lub istnieje obowigzek ubezpieczenia w mniejszym zakresie), ww. 0soby powinny
dobrowolnie ubezpieczy¢ si¢ w zakresie odpowiadajagcym obowigzkowym ubezpieczeniom OC wynikajacym
z przepisow prawa polskiego.

Zmiana 0s6b wchodzacych w sktad Zespotu Projektantow wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewazno$ci i nie stanowi zmiany Umowy, przy czym moze by¢ dokonana wylgcznie w trybie okre§lonym w ust.
7i8.

W celu dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 6, Wykonawca zwraca si¢ do Przedstawiciela Zamawiajacego
z pisemnym wnioskiem, do ktorego dotacza:

1) dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
aw przypadku Projektanta gltéwnego takze ze spelnia wymagania okreslone w SWZ oraz posiada
kwalifikacje 1 dos§wiadczenie nie gorsze od dotychczasowego Projektanta gldéwnego oraz

2) dokumenty wymienione w ust. 5.

Zamawiajacy akceptuje na pisSmie zmiang cztonka Zespotu Projektantow w terminie 7 (siedmiu) dni lub w tym
terminie odmawia akceptacji zmiany, podajac tego przyczyny.

W przypadku zmiany projektantow bedacych autorami Projektu Budowlanego lub Projektu Technicznego, na
etapie opracowywania Projektow Wykonawczych wymagana jest autoryzacja rozwigzan projektowych przez
autorow Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego. Koszty autoryzacji ponosi Wykonawca.

§ 12. Zespét Kierownikow
Wykonawca bedzie dysponowal przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy Zespolem Kierownikow,

0 ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 Umowy.
Kierownicy, wchodzacy w sktad Zespotu Kierownikow majg obowigzek by¢ obecni na Placu budowy zawsze
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W czasie wykonywania Robot danej branzy, a Kierownik Budowy przez caty czas realizacji Robot. Niezaleznie
od tego, Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia obecnosci Kierownikéw na budowie na kazde wezwanie
Zamawiajacego, zgloszone z co najmniej 1 (jedno-) dniowym wyprzedzeniem za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika Budowy. Do obowigzkow Kierownikow
naleza czynnosci, okreslone w przepisach Ustawy Prawo budowlane oraz wynikajace z pelnionych przez te osoby
funkcji na budowie.

Kierownik Budowy, poza obowigzkami wynikajacymi z przepiséw Ustawy Prawo budowlane, koordynuje prace
pozostatych Kierownikow i inzynierow Wykonawcy oraz zobowiazany jest do udzielania Zamawiajgcemu na
jego zadanie i w terminach wskazanych przez Zamawiajacego pisemnych wyjasnien i informacji dotyczacych
wykonania przedmiotu Umowy. Kierownik Budowy zobowigzany jest do sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem i higieng pracy oraz bedzie pehit funkcje koordynatora BHP w rozumieniu art. 208 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1465).

Kierownicy wskazani w § 9 ust. 1 pkt 3 muszg posiada¢ wymagane przepisami prawa kwalifikacje i uprawnienia
oraz spelnia¢ wymagania opisane w SWZ.

Zmiana Kierownikow wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 3 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewazno$ci 1 nie stanowi zmiany Umowy, przy czym moze by¢ dokonana wylgcznie w trybie okreslonym w ust.
6i7.

W celu dokonania zmiany, o ktoérej mowa w ust. 5 i ust. 9, Wykonawca zwraca si¢ do Przedstawiciela
Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem, do ktérego dotacza dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba
posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz ze spelnia wymagania okre$lone w SWZ, a w przypadku
Kierownika Budowy takze ze posiada kwalifikacje i doswiadczenie nie gorsze od dotychczasowego Kierownika
Budowy.

Zamawiajacy akceptuje na piSmie zmiane Kierownika lub Inzyniera w terminie 7 (siedmiu) dni lub w tym
terminie odmawia akceptacji zmiany, podajac tego przyczyny.

W przypadku nieobecnosci Kierownika Budowy Wykonawca ma obowigzek ustanowié zastepstwo osoby
pehigcej obowiazki Kierownika Budowy na czas jego nieobecnosci.

W przypadku nieobecnosci Kierownika Budowy dluzszej niz 21 (dwadzieScia jeden) dni, Wykonawca ma
obowigzek dokona¢ zmiany Kierownika Budowy i wyznaczy¢ nowa osobeg, o kwalifikacjach oraz do§wiadczeniu
nie gorszym niz wymagane w SWZ dla Przedstawiciela Wykonawcy.

§ 13. Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Na podstawie art. 95 Ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
podwykonawcow, w trakcie realizacji zamdowienia, na podstawie stosunku pracy, pracownikow wykonujacych
prace fizyczne na terenie budowy tj. zwigzane z rozbiorkami, wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni
drogi, prace fizyczne w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz wyposazenia
inzynierskiego pasa drogowego, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy
W rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1465).
Wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob kierujacych budowa, oséb sprawujacych
samodzielne funkcje w budownictwie i innych osob, jesli wykonywane przez nich czynnos$ci nie polegaja na
wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o pracg dotyczy rowniez podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowiazujace podwykonawcow i dalszych podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o pracg wszystkich
0s0b, ktore wykonuja czynnosci wskazane w ust. 1 powyze;j.

Zamawiajacy jest uprawniony, na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamowienia, kontrolowaé wykonanie lub
wykonywanie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w odniesieniu do calego lub wskazanego okresu realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen Ilub dokumentow potwierdzajacych nalezyte wykonanie ww. obowiazkow

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku koniecznos$ci wyjasnienia watpliwosci zwigzanych z przedtozonymi
dokumentami lub wyjasnieniami,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej.
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W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce na podstawie
umow o pracg osoOb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajacy (w tym przedstawiciel
zamawiajacego) moze zada¢ od Wykonawcy przedtozenia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego i w terminie
wyznaczonym w tym wezwaniu, dowodow potwierdzajacych spetnienie ww. obowigzkow, a w szczegbdlnoscei:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami prawa, w szczego6lnosci ustawy o ochronie danych
osobowych oraz RODO, tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlegaja anonimizacji. Zanonimizowana kopia umowy/umow, o ktorych mowa w zdaniach
poprzednich powinna umozliwia¢ identyfikacje co najmniej: daty zawarcia umowy, czasu na jaki zostata
zawarta, rodzaju umowy o prace, miejsca jej wykonywania i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow,

2) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy, zanonimizowane w sposob analogiczny do wskazanego w ust. 1 powyzej,

3) oswiadczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisanego przez osoby
uprawnione do zlozenia takiego o$wiadczenia w imieniu takiego podmiotu, o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie, zawierajace w szczegolnosci
doktadne o$wiadczenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz z wskazaniem
liczby tych os6b, imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace, daty jej zawarcia oraz miejsca wykonywania
przez nich pracy, jak rowniez zakresem czynnosci wykonywanych przez te osoby w ramach przedmiotu
Umowy,

4) innych niz wymienione w niniejszym ustepie dokumentoéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg oraz jej wygasnigcia lub rozwigzania, rodzaj
umowy o pracg i zakres obowiazkow pracownika, wraz ze wskazaniem miejsca wykonywania przez niego
WW. czynnosci.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zagdanych dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 pracg traktowane bedzie jako niespelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb

wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez Wykonawce lub podwykonawce
obowiazku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob, albo w przypadku braku przedstawienia dowodow
potwierdzajacych fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Panstwowg Inspekcje Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajacego w tej
sprawie.

Jesli Panstwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak umow o pracg, os6b wskazanych przez Zamawiajacego, bedzie
to stanowito podstawe do naliczenia kar umownych, okreslonych w umowie o zamowienie publiczne.
Zamawiajacy ma prawo dokona¢ kontroli, o ktorej mowa w ust. 4-8 wielokrotnie podczas trwania Umowy.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-9, w kazdym przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania
prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
whbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745 ze zm.) bez waznych
dokumentéw uprawniajacych do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztow ich wydalenia na
warunkach szczeg6lowo opisanych w powyzszej ustawie, o ile co innego nie wynika z przepiso6w szczeg6lnych,
w szczegoblnosci regulujacych zasady powierzania pracy obywatelom Ukrainy przebywajacym legalnie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa.
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§ 14. Zmiana personelu Wykonawcy na wniosek Zamawiajacego

Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu Przedstawiciel Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru moze poleci¢

Wykonawcy usunig¢cie we wskazanym terminie kazdej osoby uczestniczacej w realizacji przedmiotu Umowy po

stronie Wykonawcy, wlacznie z cztonkami Zespotu Projektantow, Kierownikami i inzynierami,

Przedstawicielem Wykonawcy, pracownikami, wspotpracownikami, dostawcami, podwykonawcami, dalszymi

podwykonawcami, a takze personelem podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, ktora:

1) nieodpowiednio si¢ zachowuje, w szczego6lnosci narusza przepisy, zasady bhp, ppoz., ochrony srodowiska,
zasady wspolzycia spotecznego lub dobre obyczaje,

2) wykonuje obowigzki/roboty w sposob niedbaty, nickompetentny lub nienalezyty,

3) postepuje w sposob sprzeczny z postanowieniami Umowy,

4) nie postuguje si¢ biegle jezykiem polskim, w tym jezykiem technicznym w zakresie terminologii
budowlanej, we wszystkich specjalno$ciach wystepujacych przy realizacji przedmiotu Umowy,
a Wykonawca nie zapewnit odpowiedniej liczby kompetentnych ttumaczy w ww. zakresie, o ktérych mowa
w § 9 ust. 6 Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest wyznaczy¢ — w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego lub Przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru — odpowiednia osobg na zastepstwo

lub wyegzekwowac jej wyznaczenie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku usunigcia

cztonka Zespohu Projektantéw lub cztonka Zespotu Kierownikow, postanowienia § 11 ust. 4-9 oraz § 12 ust. 4-7

stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku usuni¢cia Przedstawiciela Wykonawcy, wraz z wskazaniem nowego

Przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca powinien przedlozy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego oryginat

petnomocnictwa, o ktorym mowa w § 10 ust. 2. Postanowienia § 10 ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 15. Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1)

2)
3)

4)

zapewnienia nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w Umowie, w tym wyznaczenia 0sob, o ktorych
mowa w § 8 ust. 2 Umowy i udzielenia ww. osobom niezbgdnych petnomocnictw i upowaznien do dziatania
w zakresie wynikajacym z Umowy, jezeli beda wymagane,

udzielenia osobom, wskazanym przez Wykonawcg, pelnomocnictw koniecznych do uzyskania wymaganych
zgod, uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Terenu budowy w terminie 14 (czternastu) dni od daty ztozenia przez
Wykonawce wniosku o przekazanie Terenu budowy.

dokonania odbioru prawidlowo wykonanego przedmiotu Umowy i wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w terminach i na zasadach okre§lonych w Umowie.

§ 16. Obowiazki Wykonawcy w zakresie projektowania

W terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania peinej, kompletnej,
wielobranzowej Dokumentacji Projektowej, o ktorej mowa w § 1 pkt 3 Umowy.

Dokumentacj¢ Projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz ogrodniczej oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami ( w tym m.in.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno —
budowlanych dotyczacych drég publicznych — Dz. U. 2022 poz. 1518 z uwzglgdnieniem przepisow
szczegblnych).

W terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ oséb wchodzacych w sklad Zespotu
Projektantéw do wiasciwej Izby Inzynierow Budownictwa lub rownowaznej instytucji samorzadu zawodowego,
dzialajacej na terenie kraju, w ktorym osoby te uzyskaty uprawnienia (jezeli taka w danym kraju wystepuje) oraz
oplacenie sktadek obowigzkowego ubezpieczenia OC, o ktérych mowa w § 11 ust. 5 Umowy. Do czasu ztozenia
przez Wykonawce dokumentéw, 0 ktorych mowa w zdaniu poprzednim, osoba ktorej dotycza nieztozone lub
nieprawidtowe dokumenty nie moze pehi¢ funkcji cztonka Zespotu Projektantow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Dokumentacj¢ Projektowa zgodnie z Umowa, z zachowaniem szczegolnej
staranno$ci wymaganej od profesjonalisty, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana
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i obowiazujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci zgodnie z Ustawg Prawo budowlane, Ustawg Pzp
oraz przepisami aktow wykonawczych do ww. ustaw, w tym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021
r. poz. 2454).

W celu oceny przez Zamawiajacego postepu prac, w caltym okresie realizacji prac projektowych, Wykonawca
bedzie przedkladat Przedstawicielowi Zamawiajacego na biezgco, nie rzadziej niz jeden raz w miesigcu
elektroniczng wersje aktualnie opracowywanej Dokumentacji Projektowej w formacie ,,.pdf”, plikow
edytowalnych ,,.doc”, ,,.x1s” 1,,.xIsx” i jezeli zajdzie taka potrzeba plikow graficznych 2D lub 3D na adres poczty
elektronicznej wskazany przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobligowany jest do stosowania rozwigzan projektowych odpowiadajacych obecnemu postgpowi
technologicznemu, a w szczegolno$ci do uzywania materiatdw energooszczednych i zapewniajacych jak
najwyzsza sprawno$¢ i trwalo$¢. Ponadto zastosowane rozwigzania muszg zapewniaé dilugotrwalg ich
eksploatacj¢ oraz dostgpno$¢ wsparcia technicznego, czesci serwisowych itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajacym wszelkich rozwigzan technicznych,
technologicznych oraz stosowanych materiatow, przed ich uwzglednieniem w Dokumentacji Projektowej lub
wbudowaniem. Akceptacja przez Zamawiajacego okre§lonych rozwigzan projektowych lub materialow nie
stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania Umowy i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nienalezyte wykonanie Umowy. Koszty zwigzane zuwzglednieniem wytycznych Zamawiajacego
przekazywanych Wykonawcy w toku uzgodnien, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, zostaly ujete
w Wynagrodzeniu, w zwiazku z czym jakiekolwiek zmiany dokumentacji projektowej z tym zwiazane nie bgda
skutkowaty wzrostem Wynagrodzenia, ani tez nie beda podstawa dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek
roszczen odszkodowawczych (w tym za wydtuzenie okresu realizacji Umowy — pactum de non petendo).
Uzgodnienia, o ktorych mowa w ust. 7 dokonywane bedg w trakcie Rad Technicznych lub Rad Budowy lub
w formie pisemnej — w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty przedstawienia rozwigzania lub materiatow
do uzgodnienia i przedtozenia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw i informacji niezbgdnych do zajecia
stanowiska przez Zamawiajacego.

Przedstawiciel Zamawiajacego i Inspektorzy Nadzoru sa upowaznieni (kazdy z nich samodzielnie) do zglaszania
uwag i zastrzezen na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej. Uwagi beda zgtaszane Przedstawicielowi
Wykonawcy na piSmie lub za posrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
zgloszone uwagi lub zastrzezenia i dokona¢ stosownych poprawek w opracowywanej dokumentacji.
Dokumentacja Projektowa powinna zosta¢ opracowana, z zastrzezeniem ust. 11, wilosci niezbednej do
uzyskania wszystkich koniecznych pozwolen na realizacj¢ przedmiotu Umowy i w formie pisemne;j.
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo dostarczy¢ Zamawiajacemu Dokumentacje Projektowa w formie
papierowej w 3 (trzech) egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na fizycznym nosniku danych w formacie
,,.pdf” oraz w wersji edytowalnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ dodatkowe egzemplarze dokumentacji
na zgdanie Zamawiajgcego, za optatg pokrywajacg koszty ich sporzadzenia. Wykonawca zobowigzany jest — na
zadanie Zamawiajacego — udokumentowacé wysoko$¢ poniesionych w tym celu kosztow.

Wykonawca wykona Dokumentacj¢ Projektowa 1 przekaze ja Przedstawicielowi Zamawiajacego do
zatwierdzenia w terminach okreslonych w HRF, nie pdézniej niz w terminie okres§lonym w § 4 ust. 2 Umowy.
Zatwierdzony przez Zamawiajacego Projekt Budowlany (wraz z Projektem Technicznym), bedzie podstawa
wystapienia przez Wykonawce o wydanie decyzji ZRID.

Wszelkie Roboty wchodzace w zakres przedmiotu Umowy moga by¢ prowadzone przez Wykonawce wytacznie
na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej lub jej cze$ci, w tym
zatwierdzonego przez Zamawiajacego Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego dla tego zakresu
Roboét. Roboty wymagajace uzyskania decyzji ZRID mogg by¢ prowadzone ponadto wylgcznie po uzyskaniu
przez Wykonawce prawomocnych i ostatecznych decyzji.

Roboty, ktorych prowadzenie jest mozliwe przed uzyskaniem decyzji ZRID, w szczegdlnoéci na podstawie
odrgbnych zezwolen (np. roboty rozbiérkowe) mogg by¢ prowadzone przez Wykonawce wytacznie na podstawie
sporzadzonej w tym celu przez Wykonawce odpowiedniej dokumentacji projektowej i wykonawczej,
zatwierdzonej przez Zamawiajacego i po uzyskaniu wszystkich niezbgdnych zezwolen i decyzji.

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ kompletna dla danego zakresu prac, tj. powinna zawiera¢ takze
STWIORB, Przedmiary Robot, Projekty Statej i Czasowej Organizacji Ruchu wraz z oszacowaniem kosztow
utrzymania terenu oraz pielggnacji zieleni, dotyczace tej czgsci przedmiotu Umowy, ktorej dotyczy. Przekazanie
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Dokumentacji Projektowej lub jej czg$ci Zamawiajagcemu zostanie potwierdzone protokotem przekazania,

podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie weryfikowat Dokumentacj¢ Projektowa lub jej czg$ci w terminie do 30 (trzydziestu) dni od

daty jej przekazania lub tez w tym terminie poinformuje Wykonawce o stwierdzonych brakach lub wadach

w przekazanej dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzupehienia brakow lub usunig¢cia wad Dokumentacji Projektowej lub jej

czesei, 0 ktorych mowa w ust. 17 w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty poinformowania go przez

Zamawiajacego o brakach lub wadach Dokumentacji Projektowej lub jej czesci.

W przypadku skierowania przez Wykonawce do weryfikacji przez Zamawiajacego poprawionej Dokumentacji

Projektowej lub odpowiednio jej czesci - nieckompletnej czy tez z istotnymi wadami, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 28 ust. 1 pkt 25 Umowy.

Zatwierdzenie/uzgodnienie Dokumentacji Projektowej lub jej cze$ci przez Zamawiajacego nie stanowi

potwierdzenia przez Zamawiajacego, iz Dokumentacja Projektowa lub jej czg¢$¢ zostata wykonana w sposob

nalezyty i nie zwalania ona Wykonawcy z ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za jej prawidtowos¢, jak
rowniez za prawidtowos¢ robot budowlanych zrealizowanych na podstawie takiej dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ wady Dokumentacji Projektowej do zakonczenia obioru koncowego

przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajacego do wiadomosci kopie wszelkich

dokumentow i korespondencji prowadzonej przez Wykonawce z podmiotami i instytucjami dokonujacymi

uzgodnien lub wydajacymi decyzje o pozwoleniu na budowg. Dokumenty i korespondencja powinny by¢
przekazane Przedstawicielowi Zamawiajacego niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 3 (trzech) dni od daty
ich otrzymania lub zlozenia przez Wykonawcg.

Wykonawca sporzadzi i uzyska we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkie dokumenty zatwierdzenia, decyzje,

zgody, uzgodnienia i opinie, warunki, ktore sg konieczne dla prawidtowego wykonania Dokumentacji Projektowej

oraz realizacji na podstawie tej Dokumentacji Projektowej Robot, a w szczegdlnosci:

1) dokona uzgodnien w zakresie warunkow technicznych wykonania lub przebudowy przytaczy
elektroenergetycznych, wodnych, kanalizacyjnych i teletechnicznych,

2) uzyska decyzje o $rodowiskowych wymaganiach jezeli bedzie konieczna i do celow jej uzyskania jezeli
bedzie konieczne sporzadzi raport o oddzialywaniu na §rodowisko;

3) wykona Dokumentacje¢ Projektowa zgodnie z zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
oraz ogrodniczej oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

4) sporzadzi i uzgodni wszystkie opracowania wynikajace z tre§ci Zarzadzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 23.03.2021r. w sprawie Standardow utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta
Szczecin oraz obowiazkdéw stuzacych ich wdrozeniu:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?s0id=1049F6B695D74A97B75B68D5D04COF5E

5) dokona uzgodnieh w zakresie likwidacji kolizji instalacji przylaczy elektroenergetycznych, wodnych,

kanalizacyjnych i teletechnicznych,

6) opracuje projekty oraz dokona uzgodnien i zatwierdzen w zakresie czasowej i statej organizacji ruchu,

7) zaktualizuje warunki techniczne, ktore utracity lub utraca wazno$¢ przed terminem realizacji robot
budowlanych, badz tez odbiegaja od aktualnych wymagan planowanej infrastruktury; Wykonawca
zobowigzany jest do wystapienia do Zamawiajacego w odpowiednim czasie, niezbednym do terminowego
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, w celu podpisania dokumentow i dokonania odpowiedniej oplaty
przylaczeniowej przez Zamawiajacego,

8) sporzadzi operaty wodno-prawne i uzyska pozwolenia wodnoprawne, m.in. dla Sciekéw przemystowych oraz
dokona zgloszen wodnoprawnych dla odwodnienia rob6t budowlanych, jezeli zajdzie taka koniecznos$¢ ich
uzyskania lub dokonania,

9) uzgodni wykonang Dokumentacje Projektowa z wilasciwg Spoleczng Radg ds. Osob Niepelosprawnych,
wilasciwymi organami Policji, Strazy Pozarnej oraz dostawcami mediow oraz uwzgledni ewentualne wytyczne
Zamawiajacego,

10) sporzadzi mapy do celow projektowych w wersji elektronicznej (*dwg), w zakresie niezbednym do
opracowania kompletnej Dokumentacji Projektowej, bedacej przedmiotem Umowy oraz wykona aktualng
mape stanu wiladania i wypisOw z rejestru gruntéw, przy czym mapa do celéow projektowych musi
uwzglednia¢ dokumentacje bedace w posiadaniu wihascicieli i uzytkownikow infrastruktury podziemnej,
anieznajdujace si¢ w zasobach Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
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W Szczecinie. Przy sporzadzaniu mapy do celow projektowych nalezy stosowac standardy techniczne zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tj. Dz.
U. 22022 r. poz. 1670),

11) opracuje projekty rozbidrek istniejacych obiektéw nadziemnych i podziemnych i usuniecia ewentualnych
kolizji elementéw istniejacej infrastruktury oraz odpowiedniego zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
uzbrojenia terenu przeznaczonej do pozostawienia,

12) dokona uzgodnien z ogrodnikiem miejskim w zakresie terenéw zielonych a w szczego6lnoéci nasadzen
i przesadzen istniejacej roslinnoscei,

13) dokona niezbe¢dnych uzgodnien z Zarzadem Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz z Wydziatem
Gospodarki Komunalnej Urzgdu Miasta w Szczecinie w zakresie powigzania projektowanych ciggdéw
pieszych oraz $ciezek rowerowych z drogg publiczna, przygotuje wniosek wraz z zatacznikami graficznymi
i uzyska zgode Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie lub innego wlasciwego organu na zajecie
pasa drogowego, jesli bedzie to niezbedne (wraz z oznakowaniem), wykona i uzyska zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu i poniesie koszty proceduralne i optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego, jak rowniez
koszty zwigzanych z utrzymaniem czysto$ci pasa drogowego,

14)uzyska pozwolenia na wycinke/ przesadzenie drzew, o ile taka potrzeba wystapi w zwiazku z realizacja
przedmiotu Umowy,

15) uzyska wszelkie inne zgody, uzgodnienia, opinie konieczne do zrealizowania przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-22 Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we

wlasnym zakresiec i na wilasny koszt wszelkich rysunkéw i opracowan technicznych, warsztatowych,

realizacyjnych niezbg¢dnych do realizacji przedmiotu Umowy oraz przedktadania ich na biezaco do akceptacji

W uzgodnionej formie wlasciwemu branzowo Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze zglosi¢ uwagi dotyczace przedstawionych przez Wykonawce rysunkéw lub opracowan

w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich przekazania. Uwagi beda zgtaszane Przedstawicielowi Wykonawcy na

pismie lub za posrednictwem poczty elektroniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poprawionej wersji rysunkéw lub specyfikacji w terminie 7

(siedmiu) dni od daty zgloszenia uwag przez Inspektora Nadzoru.

§ 17. Obowiazki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okre$lonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej

Umowy, w zakresie, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane oraz w szczegélnosci do:

1)  kontroli zgodnosci realizacji Robot z zatwierdzong przez Zamawiajacego Dokumentacja Projektowa w toku
wykonywanych Robot,

2) uzgadniania i oceny zasadno$ci wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwigzan
projektowych w Dokumentacji Projektowej, zgltoszonych przez Zamawiajacego w toku wykonywania
Robat,

3) Scistej wspotpracy z Zamawiajacym w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy,

4) pehienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie objetym Dokumentacja
Projektowa,

5) udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwos$ci powstatych w toku realizacji Robot wynikajacych
z Dokumentacji Projektowej w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

6) zapewnienia udzialu Projektanta gtéwnego jako kierujacego Zespotem Nadzoru Autorskiego oraz
wskazanych projektantow Wykonawcy w Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego,

7)  zapewnienia udziatu Projektanta Gtownego i wskazanych projektantéw Wykonawcy w odbiorze koficowym
i czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniccia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej
obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

8) zapewnienia udzialu Projektanta Gtéwnego i wskazanych projektantow Wykonawcy w odbiorach
technicznych/czgsciowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego,

9) dokonywania kontroli jakosci prac w wytworniach Wykonawcy robot budowlanych kazdorazowo na
wniosek Zamawiajacego 1 w terminach przez niego wskazanych,
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10) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji
w zakresie szczegotowych rozwigzan wykonawczych w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

11) wykonywania szczegbtowych uzupelniajacych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia
prawidtowej realizacji robot budowlanych, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

12) wykonywania rysunkow zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektéw zamiennych na wniosek
Zamawiajacego i w terminach przez niego wyznaczonych,

13) zadania wstrzymania Robot w razie stwierdzenia mozliwos$ci powstania zagrozenia dla os6b lub mienia lub
wykonywania Robét niezgodnie z Dokumentacja Projektowa,

14) po zakonczeniu robot budowlanych, a przed ztozeniem zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego
zgodnie z art. 54 Ustawy Prawo Budowlane oraz przed uzyskaniem ostatecznej i/lub prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie, dokonania sprawdzenia wykonanych robot w odniesieniu do zatwierdzonego
przez Zamawiajacego projektu i potwierdzi pisemnie ich nalezyte wykonanie lub zglosi w tym zakresie
uwagi,

15) niezwlocznego informowania wlasciwego Inspektora Nadzoru o wszelkich stwierdzonych trudnosciach lub
nieprawidtowos$ciach dotyczacych wykonywania robot budowlanych, w szczegélnosci ich niezgodnosci
z Dokumentacja Projektowa, Umowa, a takze o nieprawidlowos$ci rysunkoéw warsztatowych, opracowan
technicznych, w szczegolnosci ich niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa lub
Dokumentacja Projektowa.

Nadzor autorski bedzie sprawowany przez Zesp6t Nadzoru Autorskiego. W sktad Zespotu Nadzoru Autorskiego

wchodza co najmniej cztonkowie Zespotu Projektantéw. Zespotem Nadzoru Autorskiego kieruje Projektant

Gtoéwny.

Nadzor autorski polegajacy na osobistej obecno$ci na budowie petniony bedzie wedlug potrzeb wynikajacych

z postepu robdt budowlanych, a takze na zadanie Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze zazadaé obecnosci na

budowie (z co najmniej 2 (dwu) dniowym) wyprzedzeniem wszystkich lub kilku wskazanych cztonkoéw Zespotu

Nadzoru Autorskiego — w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obecnos¢ tych oséb.

Zmiany i uzupetienia wprowadzone do Dokumentacji Projektowej w czasie petnienia nadzoru autorskiego beda

dokumentowane przez:

1) Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) opisujace zakres i zagadnienia zwigzane z wprowadzang zmiang wraz
z zalacznikami graficznymi (rysunkami), obliczeniami lub innymi dokumentami powigzanymi,

2) rysunki zamienne lub uzupehiajace, posiadajace opis i informacje, jaki element projektu zastepuja, wraz
z wyszczegblnieniem wprowadzonej zmiany, opatrzone data wykonania, zawierajace nr rewizji rysunku,
nazwisko i podpis Cztonka Zespotu Nadzoru Autorskiego,

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane,

4)  wpisy do Dziennika Budowy.

§ 18. Obowiazki Wykonawcy w zakresie wykonania Roboét

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie przygotowania Robot nalezy w szczeg6lnoscei:
1) przejecie Placu budowy w terminie wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego lecz nie pdzniej
niz 30 (trzydziestu) dni od uzyskania decyzji ZRID.
2) wystgpienie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty uzyskania prawomocnej i/lub ostatecznej decyzji ZRID
W imieniu Zamawiajgcego do wlasciwych organow 0 wydanie Dziennika/6w Budowy /Rozbiorki,
3) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w formie elektronicznej, w terminie 21 (dwudziestu jeden)
dni od daty zawarcia Umowy wzorow:
a) wystgpien Wykonawcy (WW),
b) wnioskow materiatowych (WM),
c) raportow miesi¢cznych z postgpu realizacji przedmiotu Umowy (RM),
- ktore to wzory podlegaja akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego,
4)  sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie 7 (siedmiu) dni, liczac od dnia wydania Placu
budowy:
a) o$wiadczenia o podjeciu obowiazkow przez Kierownika Budowy, Kierownikow branzowych
(w zalezno$ci od zapotrzebowania),
b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii za§wiadczenia potwierdzajacego
wpis 0séb peligcych funkcje Kierownika Budowy i Kierownikoéw Robot na liste czionkow
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wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz optacenia sktadki na ubezpieczenie OC przez te osoby,

€) wypehionego zawiadomienia o rozpoczeciu robot budowlanych wraz zatgcznikami,

d) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich zgdd, zatwierdzen, warunkdéw, opinii, uzgodnien,
zezwolen, pozwolen, decyzji koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy wraz z poniesieniem kosztow
ich uzyskania.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla Dokumentacji Projektowej i kazdej jej cze$ci skierowanej do
realizacji, przed przystapieniem do wykonania prac w tym zakresie.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie organizacji i prowadzenia Robot obejmuja w szczegolnosci:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zapewnienia sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych
do wykonania Robot oraz usuniecia wad i usterek,

zapewnienie pracownikom Wykonawcy oraz pracownikom podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wymaganych $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odpowiedniej odziezy roboczej i ochronnej, jak rowniez
egzekwowanie ich stosowania przez caly okres realizacji Robot na Terenie budowy; powyzsze $rodki
powinny spetnia¢ wymagania BHP,

przestrzegania przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy wszystkich majacych zastosowanie przepisow
i zasad bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zawartych w przepisach BHP oraz w planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, w tym zgodnos$ci z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wiasciwego sposobu prowadzenia Robot pod ruchem drogowym, utrzymania porzadku na terenie budowy;
zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt koordynatora bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie
budowy odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczenstwa i przeciwdziatania wypadkom oraz aspekty
ochrony przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska; bedzie to osoba odpowiednio wykwalifikowana dla tej
funkcji 1 bedzie uprawniona do wydawania polecen pracownikom Wykonawcy, Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow oraz podejmowania krokow dla zapobiegania wypadkom; koordynator
bezpieczenstwa i higieny pracy wyznaczony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do wspotdziatania
z Inspektorami nadzoru oraz z Zamawiajacym

zaopatrzenie pracownikéw/zleceniobiorcow  Wykonawcy lub  podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow w identyfikatory i kamizelki ostrzegawcze zawierajace co najmniej wskazanie nazwy
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na rzecz ktérego wykonuja Roboty oraz
egzekwowanie ich stalego noszenia w trakcie wykonywania Umowy na terenie Placu budowy,
zaopatrzenie Zamawiajacego w odpowiednie identyfikatory (przepustki osobowe i dla pojazdow)
uprawniajace ich do wstepu na Plac budowy oraz chronione obiekty i zaplecze,

zapewnienie we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich srodkow majacych na celu prawidlowe
i petne zabezpieczenie wykonywanych Robot oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc prowadzenia Robot,
wygrodzenia stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowg przez osoby posiadajace
odpowiednie do$wiadczenie, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

zapewnienie przez caty okres wykonywania Robot (w czasie ich wykonywania), statej obecnosci na terenie
budowy Kierownika Budowy oraz 0s6b upowaznionych do kierowania Robotami zgodnie
z postanowieniami § 12 ust. 2 Umowy,

zapewnienie uczestnictwa w Radach Technicznych i Radach Budowy oraz spotkaniach z Zamawiajacym:
Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikéw branzowych, projektantow a takze
innych cztonkow personelu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wskazanych przez
Zamawiajacego,

niedopuszczanie do udziatu w Radach Technicznych i Radach Budowy 0séb postronnych, w szczegolno$ci
nie zgloszonych lub nie zaakceptowanych przez Zamawiajagcego podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow,

zapewnienie organizacji pracy na budowie w sposob umozliwiajacy wlasciwy nadzoér nad budowa osobom
uprawnionym do sprawowania nadzoru inwestorskiego, w tym w szczegélnosci:

a) wykonywanie i przedktadanie Inspektorom Nadzoru wynikow badan i pomiaréw zgodnych z Umowa,
w tym specyfikacjami technicznymi dla poszczegoélnych rodzajow Robot, obowiazujacymi przepisami
oraz normami,

b) wspotpraca z wyznaczonymi przez Zamawiajacego Inspektorami Nadzoru,

c) biezace ustalanie z Inspektorami Nadzoru zakresu i sposobu realizacji Robot,
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d) prowadzenie Dziennikéw Budowy w formie i w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepiséw
prawa oraz prowadzenie pozostalej wymaganej przepisami prawa oraz Umowy dokumentacji budowy,
e) przechowywanie Dziennika Budowy w sposob wynikajacy z przepisoOw prawa przez caty okres realizacji
przedmiotu Umowy.
13) sporzadzanie i przedkladanie Zamawiajacemu raportu miesiecznego z postepu realizacji przedmiotu
Umowy (RM) w calym okresie realizacji prac projektowych i Robot (do czasu koncowego odbioru
przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego), w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych po zakonczeniu kazdego
miesigca kalendarzowego, w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej
Zamawiajacego), zawierajacego co najmniej:

a)
b)

c)
d)

€)

f)

9)

p)
a)
r

)
t)

zbiorcze zestawienie postepu prac projektowych i Robot (raport postepu prac projektowych i Robot)
W ujeciu miesigcznym i w odniesieniu do aktualnie obowigzujacego HRF,

zestawienie wykonanych w miesiagcu sprawozdawczym Robot z odniesieniem do zatwierdzonego
HRF

plany Robét na kolejny miesiac, wraz z prognoza platnosci,

poréwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczegotami wszelkich wydarzen lub
okolicznos$ci, ktore moglyby zagrozi¢ ukonczeniu Robot zgodnie z umowa oraz Srodkow
przedsigwzigtych (lub majacych by¢ przedsiewzigte) w celu zapobiezenia opdznieniom

analiz¢ zaawansowania finansowego i rzeczowego Inwestycji w ujgciu zaawansowania czasowego
i rzeczowego Robot;

zestawienie zasobow wykonawcey (personelu, sprzetu, urzadzen) w odniesieniu do biezacego
i kolejnego okresu raportowania,

opis warunkow atmosferycznych, ktore miaty wplyw na termin wykonania Umowy wraz
z ewentualnymi raportami pogodowymi IMGW lub innymi dokumentami potwierdzajagcymi ich
wystepowanie,

opis prac przygotowawczych, organizacyjnych, rozpoczynanych, planowanych w kolejnym okresie
raportowania,

wykaz zmian Dokumentacji Projektowej oraz wnioskow o dokonanie takich zmian,

zestawienie miesigczne wnioskow materiatowych,

zestawienie wnioskow o zmiang Umowy oraz roszczen Wykonawcy zwigzanych z Umowa,
poziom rozliczen finansowych w odniesieniu do Umowy oraz za okres obj¢ty raportem,

wysoko§¢ wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z Umowy (platnosci cze$ciowej),
o jakie Wykonawca bedzie si¢ ubiegt za miesiac, ktorego dotyczy raport, w odniesieniu do aktualnie
obowiazujacego PP, a w przypadku, gdy wysoko$¢ przewidywanej platnosci czesciowej odbiega od
zatozen PP, takze wyjasnienie przyczyn takiego odstepstwa,

wykaz zgloszonych podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, ktorzy realizowali roboty
budowlane, dostawy lub ustugi w miesigcu ktorego dotyczy raport,

liste polecen, o ktorych mowa w § 8 ust. 5 Umowy, w tym list¢ wad oraz uwag do sposobu realizacji
przedmiotu Umowy zgloszonych przez nadzoér inwestorski wraz z opisem terminu i sposobu ich
usuniecia lub zatatwienia,

raport miesigczny BHP obejmujacy raport wypadkow na Terenie budowy i podjgtych oraz
planowanych dziatan zapobiegawczych,

zestawienie czynnos$ci pielggnacyjnych,

liste dziatan podjetych przez Wykonawce w zakresie ochrony $rodowiska zgodnie z wymogami
okreslonymi w przepisach prawa oraz decyzji w sprawie oceny oddziatywania przedsigwziecia na
srodowisko (miesigczny raport z wykonania zadan z zakresu ochrony $rodowiska),

raport przyrodniczy

dokumentacje fotograficzng obrazujaca postep prac.

odpowiadanie pisemnie na zapytania Zamawiajacego, nie poézniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
otrzymania danego zapytania, chyba, ze wyznaczony zostanie inny termin na udzielenie odpowiedzi,
zglaszanie robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych z wyprzedzeniem minimum 3 (trzech) dni,
wykonanie na wlasny koszt odkrywki elementow Robot budzacych watpliwos$é w celu sprawdzenia jakosci
ich wykonania, w szczegoélnosci, jezeli wykonanie tych Robét nie zostato zgloszone Inspektorowi Nadzoru
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do sprawdzenia przed ich zakryciem,

zapewnienie specjalistycznego nadzoru nad montazem dostarczanych urzadzen przewidzianych do
wbudowania w ramach przedmiotu niniejszej Umowy; Wykonawca zapewni takze nadzor techniczny oraz
odbior wykonanych elementow,

przeprowadzenia préb, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow przewidzianych w warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, na wlasny koszt,

dysponowanie laboratorium /laboratoriami posiadajacymi akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, przy
pomocy ktorych Wykonawca bedzie wykonywat wymagane w STWiORB badania;

wykonywanie Robot z zachowaniem szczegdlnej ostroznoscei i kultury pracy i zapewnienie przestrzegania
ww. zasad takze przez wszystkich podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow,

biezace nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie Rob6t prowadzonych na Terenie budowy przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

zapewnienie udzialu w odbiorach czgsciowych oraz koncowym Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika
Budowy i Kierownikow branzowych,

umozliwienie wstepu na Teren budowy w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego:
pracownikom organow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa
Prawo budowlane lub innych organéw kontrolnych i udostepnienia im danych i informacji wymaganych
przez przepisy stosownych ustaw,

zapewnienie wstepu na Teren budowy w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanych przez niego 0sob innych niz wymienione w pkt 19 powyzej,

przedstawianie na zadanie Zamawiajacego kopii dokumentéw poswiadczajacych aktualno$¢ badan
lekarskich i szkolen BHP wszystkich osob realizujacych przedmiot Umowy,

przedstawianie na zgdanie Zamawiajacego informacji o zatrudnianiu przez Wykonawce, podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow cudzoziemcdéw w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, a takze o$wiadczen o posiadaniu waznych dokumentow
uprawniajacych cudzoziemcdw do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub o prawie i podstawie
prawa do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez takich dokumentéw oraz o$wiadczen
0 dokonaniu zgloszenia cudzoziemcéw do ubezpieczen spolecznych (jezeli obowigzek ten wynika
Z obowiazujacych przepisoOw prawa),

opracowania receptur laboratoryjnych zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych

wykonania na wlasny koszt projektow technologicznych, warsztatowych i innych niezbednych do
prawidtowego wykonania Robdt zgodnie z zapisami STWiORB,;

wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem Robdt inwentaryzacji fotograficznej
budynkoéw i obiektow znajdujacych si¢ w obszarze oddziatywania inwestycji;

wykonania inwentaryzacji terenu budowy i terenu przylegtego przed rozpoczeciem robdt w sposob opisany
w STWiORB i Umowy oraz przekazania Zamawiajacemu protokotu inwentaryzacji z zatgcznikami
W postaci fotografii przed rozpoczgciem robot a takze sporzadzenia dokumentacji fotograficznej
rejestrujacej stan istniejacych terenow przylegtych.

wykonania projektu dostosowujacego oznakowanie elementow ulic dla o0s6b niewidomych
i niedowidzacych na przejsciach dla pieszych 1 przystankach komunikacji miejskiej zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin — wyd. pazdziernik 2017 r.
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WUIAB_-_PAM/Katalog_nawierzchni.pdf

wykonania projektu ochrony drzew niepodlegajacych wycince wraz z wyznaczeniem stref ochrony drzew
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zarzadzeniu nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
23.03.2021r. w sprawie Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta Szczecin oraz
obowigzkow stuzacych ich wdrozeniu :
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?s0id=1049F6B695D74A97B75B68D5D04COF5E
opracowywania kart raportow przygotowywanych wg. zalgcznikéw nr 9, 10, 11 do Obowiazkéw zgodnie
Z wytycznymi zawartymi w Zataczniku nr 2 do Zarzadzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
23 marca 2021r.) oraz Dokumentacji powykonawczej zgodnie z pkt 4 §7 Zalacznika nr 2 do
przedmiotowego Zarzadzenia.

realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem przyrodniczym tj. zapewniajac ze swojej strony:

a) nadzor ornitologa w celu dokonania przegladu koron drzew (oraz ewentualnie rOwniez innych miejsc, jak
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np. stupy zlokalizowane na terenie Inwestycji) pod katem obecnosci czynnych gniazd ptasich;
prowadzony przez Wykonawcg nadzor przyrodniczy ma zweryfikowaé mozliwos¢ wystapienia gatunkow
chronionych, a w przypadku stwierdzenia ich wystgpowania, Wykonawca (w imieniu Zamawiajacego)
zobowigzany jest uzyskaé stosowne zezwolenia - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.);
nadzér dendrologiczny w celu dokonania szczegétowych inwentaryzacji dendrologicznych na placu
budowy oraz nadzorowania robdt budowlanych zgodnie ze standardami ujetymi w Zarzadzeniu nr
140/221 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardéw utrzymania, ochrony
i rozwoju terendéw zieleni Miasta Szczecin oraz obowigzkow stuzacych ich wdrozeniu;
wykonania inwentaryzacji dendrologicznej: przed rozpoczgciem Robot, a takze po zakonczeniu Robot wraz
z przekazaniem Zamawiajagcemu wynikow inwentaryzacji;
wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego robot ziemnych rgcznie, a takze
zabezpieczania drzew nieprzeznaczonych do wycinki na czas prowadzenia robot w sposob opisany
w STWIORB;
sporzadzanie comiesi¢cznych kart raportow przyrodniczych zgodnie z Zarzadzeniem nr 140/221 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardow utrzymania, ochrony i rozwoju terendw
zieleni Miasta Szczecin oraz obowigzkoéw stuzacych ich wdrozeniu,
prowadzenia robdt zgodnie z zapisami zawartymi w Zarzadzeniu nr 140/221 Prezydenta Miasta Szczecin
Z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardow utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni Miasta
Szczecin oraz obowigzkoéw stuzacych ich wdrozeniu;
prowadzenia robo6t zgodnie z zapisami zawartymi w Zarzadzeniu nr 458/17 Prezydenta Miasta Szczecin
z dn. 24.10.2017r. w sprawie przyjecia i stosowania ,,Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin” oraz
,Katalogu nawierzchni Miasta Szczecin”;
zapewnienia prowadzenia robot w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022r poz. 2556), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2022r. poz.916) i ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w srodowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2020 poz. 2187),
zapewnienia na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres realizacji Umowy, w tym
wytyczenia linii regulacyjnych w terminie 14 (czternastu ) dni kalendarzowych liczac od dnia przekazania
placu budowy oraz ich utrzymania do czasu odbioru koncowego Robot. W szczegodlnoscei szkice geodezyjne
dostarczane Zamawiajacemu na wszystkich etapach realizacji Umowy winny zawiera¢ informacje geodety,
czy zinwentaryzowane obiekty budowlane usytuowane zostaly zgodnie z dokumentacja projektowa,
a w przypadku wystgpienia réznic informacj¢ na czym one polegaja (sporzadzenie szkicu rozbiezno$¢).
Wyniki prac geodezyjnych winny zosta¢ przekazane do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego prowadzonego przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Szczecinie (dalej MODGiK) w postaci plikow wsadowych w formacie *.GIV zawierajacych obiekty
nowe oraz obiekty zmodyfikowane i usuniete, zgodnie z przekazang dokumentacjg w formie papierowe;j;
w przypadku znalezienia na Terenie budowy przedmiotow o wartosci zabytkowej, naukowej lub
artystycznej lub innych przedmiotow o istotnej warto$ci — niezwloczne powiadomienie Przedstawiciela
Zamawiajacego 1 postgpowanie zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczegolnosci zgodnie z przepisami
o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
w przypadku odkrycia szczatkow ludzkich na Terenie budowy — niezwloczne powiadomienie
Zamawiajacego i postgpowanie zgodne z przepisami prawa, w tym zawiadomienie odpowiednich organow
oraz instytucji,
zapewnienie na wtasny koszt nadzoru archeologicznego,
realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem saperskim oraz przeprowadzenia rozpoznania saperskiego
na terenie budowy przed przystapieniem do robdt oraz zabezpieczania i oczyszczania terenu z przedmiotow
niebezpiecznych,
przekazywania Zamawiajgcemu kopii protokotdow z oczyszczenia terenu;
realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem geotechnicznym,
przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji,
przestrzegania, w tym przez Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcow, obowiazkéw dotyczacych
zasad postgpowania z niewybuchami i niewypalami oraz stosowania pisemnych upomnien w przypadku
nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypelnienia
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obowiazku;
w zakresie ruchu:

a) utrzymywania organizacji ruchu w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784 ze zm.),

b) opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas robot, uzyskania niezbednych
uzgodnien i decyzji dotyczacych czasowej organizacji ruchu oraz kazdorazowego jej aktualizowania lub
poprawiania w przypadku stwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem lub Zamawiajacego
nieprawidlowego funkcjonowania wprowadzonej organizacji ruchu (wszelkie zwigzane z tym koszty
obcigzaja w calosci Wykonawceg),

C) przestrzegania warunkow ruchu okreslonych w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu na
czas budowy (ewentualne zmiany mozliwe tylko za zgoda zarzadcy ruchu i Zamawiajacego) i nalezyte
oznakowanie terenu objg¢tego czasowa organizacjg ruchu,

d) powiadamiania Zamawiajgcego oraz organdw powotanych przepisami prawa lub wskazanych w decyzji
zatwierdzajacej czasowa organizacje ruchu (jak przede wszystkim Policja, zarzadca ruchu oraz zarzadca
drogi) o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu co najmniej na 7 (siedem) dni przed
planowanym jej wprowadzeniem. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca doreczy Zamawiajagcemu
zatwierdzony przez zarzadce drogi projekt czasowej organizacji ruchu zawierajacy opis wprowadzonych
zmian. Wykonawca zobowigzany jest nadto do powiadomienia Zamawiajagcego o zamiarze
wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu na co najmniej 7 (siedem) dni przed
planowanym terminem jego wprowadzenia wraz z doreczeniem orientacyjnych szkicow zawierajacych
rowniez opis wprowadzanych zmian;

e) wykonania robdt wynikajagcych z projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
a w szczegolno$ci polegajacych na budowie nawierzchni tymczasowych, objazdow, chodnikow i innych
obiektéw z nimi zwigzanych, umieszczaniu i utrzymaniu znakow drogowych pionowych, poziomych,
urzadzen sygnalizacji $wietlnej, urzadzen bezpieczenstwa ruchu kotowego, biezacego uzupelniania
i wymiany materiatléw eksploatacyjnych lub uszkodzonych;

f) stosowania si¢ do wytycznych okreslonych w pismie BS.I11.0232.54.2017.ML z dnia 29.09.2017
Zastgpey Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad informowania o wylaczeniach z ruchu ulic
z uwagi na realizowane inwestycje miejskie, stanowigcym zatacznik nr 8 do siwz;

g) wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania catodobowych zgloszen dyzurnego
przedstawiciela zarzadcy drogi i podejmowania calodobowo dziatan zabezpieczajacych
(W szczegblnosci podczas dni wolnych od pracy, w godzinach nocnych, w dni $wigteczne itd.),

h) organizacji pracy w taki sposob, aby utrzymaé ruch drogowy w obrebie drog znajdujacych sie
W obszarze oddziatywania prowadzonych robot;

wykonywanie na koszt i ryzyko Wykonawcy, przed przystgpieniem do wykonywania Robot, kontrolnych
wykopow, w celu zidentyfikowania podziemnych instalacji lub sieci, ktorych uszkodzenie moze stanowié¢
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu lub bezpieczenstwa publicznego lub skutkowaé szkoda majatkowa,
wspotpraca z gestorami sieci wskazanymi przez Zamawiajacego i umozliwienie im wykonania robot
W nalezacym do nich zakresie,

pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, firmy (nazwy), numeru konta
bankowego, NIP, REGON i telefonow kontaktowych personelu Wykonawcy wskazanego w niniejszej
Umowie,

w zakresie otrzymanych pelnomocnictw - rzetelne, z zachowaniem szczegoélnej starannosci,
reprezentowanie Zamawiajacego przed organami i podmiotami trzecimi,

wykonanie dokumentacji fotograficznej i raportu dotyczacego stanu wszystkich obiektéw znajdujacych sig
w zasiegu oddzialywania inwestycji przed rozpoczeciem robét budowlanych,

w razie takiej potrzeby, usuwanie szkod powstatych w zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym
szkod w mieniu nie bedgcym przedmiotem Umowy, powstatych w zwigzku z prowadzonymi Robotami,
a takze usuwanie awarii zwigzanych z realizacja Umowy oraz wywotanych nimi szkéd,

uzyskanie we wilasnym zakresie i na wilasny koszt wszelkich zgod wiascicieli i uzytkownikow
nieruchomo$ci sasiednich, zwigzanych z wejsciem na teren ich nieruchomosci, o ile bedzie to niezbedne dla
realizacji przedmiotu Umowy oraz pokrycie wszelkich zwigzanych z tym kosztow,

organizacja Robot w sposob zapewniajacy uzytkownikom sgsiednich nieruchomosci statg i nieprzerwang
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mozliwo$¢ korzystania z tych nieruchomosci zgodnie z ich przeznaczeniem; w przypadku nieprawidtowe;j
realizacji w/w obowigzku, Inspektor Nadzoru lub Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo wstrzymacé
wykonywanie robét uniemozliwiajacych korzystanie z nieruchomosci sgsiednich zgodnie z ich
przeznaczeniem, a ewentualne opdznienie w realizacji przedmiotu Umowy wynikle z tego powodu stanowi
op6znienie wynikte z winy Wykonawcy,

zapewnienie wykonania i pokrywanie kosztéw zwigzanych z wykonaniem instalacji tymczasowych,
umozliwiajacych zapewnienie ciagtosci dostaw mediow takze do nieruchomosci sasiednich.

wykonywania Robét w sposob zgodny z przepisami prawa, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz ochrony srodowiska,

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego odpowiednich zgdd i zezwolen na przeniesienie lub
zniszczenie gniazd ptakow lub innych gatunkow zwierzat lub inne odstepstwo od zakazéw obowigzujacych
w stosunku do chronionych gatunkow zwierzat, jezeli bedzie to wymagane dla prawidtowej i zgodnej
z przepisami prawa realizacji przedmiotu Umowy,

przestrzeganie jako wytwarzajacy odpady, obowigzujacych przepiséw prawa, w tym w szczegolnosei
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), a w zwigzku
z tym réwniez:

a) obowiazek zagospodarowania powstatych odpadow (w tym ich unieszkodliwienia) oraz rejestracji
w Bazie Danych Odpadowych (dalej: BDO), jezeli jest wymagane,

b) posiadanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i zezwolen oraz wpis do rejestru BDO (jezeli jest
wymagany), w zakresie uprawniajagcym Wykonawce do wytwarzania, transportu, magazynowania
i unieszkodliwiania odpadow powstajacych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy; Wykonawca
oswiadcza, ze posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia w ww. zakresie
i zobowigzuje si¢ do posiadania tych decyzji i zezwolen przez caly okres realizacji przedmiotu
Umowy,

c) w przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada¢ oni bedg decyzje i zezwolenia, o ktorych mowa w lit. b) w okresie
realizacji przedmiotu Umowy,

d) pokrycie Zamawiajacemu i osobom trzecim szkod (w tym Kkar i grzywien) poniesionych przez
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce, podwykonawcoé4w lub dalszych
podwykonawcow postanowien niniejszej Umowy lub przepiséw ustawy o odpadach i ustawy Prawo
ochrony $rodowiska oraz przepiséw wykonawczych do tych ustaw oraz obowiazujacych w zakresie
ochrony $rodowiska decyzji,

e) przedktadanie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Dodatkowo Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedstawienia Zamawiajacemu kopii kart przekazania odpaddéw powstalych w czasie realizacji
inwestycji,

f) gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiazujaca ustawg o odpadach,

g) prowadzenie podczas realizacji Robot selektywnej zbiorki odpadéow,

h) zachowanie w nalezytym stanie miejsca gromadzenia/magazynowania odpadoéw, w szczegdlnosci
zabezpieczenia odpadow przed rozprzestrzenianiem sig, oznakowania miejsc
gromadzenia/magazynowania odpadow,

i) zagospodarowanie odpadéw komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujacej ustawy z
dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1297 ze
zm.),

j) posiadanie odpowiednich srodkow zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ zanieczyszczen srodowiska
podczas wykonywania przedmiotu Umowy (np. sorbenty, wanny ociekowe, §rodki neutralizujace lub
pochtaniajace ewentualne wycieki 1 zanieczyszczenia lub ograniczajace ich rozprzestrzenianie si¢),

k) informowanie Przedstawiciela Zamawiajacego o zdarzeniach majacych wplyw na $rodowisko
(incydenty, szkody w srodowisku),

[) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolef na wywoéz nieczystosci Statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych
i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, w sposob
zapewniajacy ochrone Robot przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem,
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m) w przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy $ciekow bytowo-gospodarczych —
zagospodarowania ich je we wlasnym zakresie i na wlasny koszt przedstawiajac wlasciwe
o$wiadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np. kopi¢ dokumentu przyj¢cia Sciekow przez
uprawnionego odbiorce i kopi¢ umowy na odbioér Sciekow,
n) ponoszenie odpowiedzialno$ci za:
— nieprzestrzeganie zapisow decyzji administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska,
uzyskanych na potrzeby realizacji prac objetych Umowa,
— szkody i zanieczyszczenie wyrzadzone w Srodowisku w wyniku dzialan zwiazanych z realizacja
przedmiotu Umowy,
— nieprzestrzeganie prawa obowigzujacego w zakresie ochrony S$rodowiska przez kazdego
z podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
o) ponoszenie kosztow wszelkich optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, ochrony przyrody i przepisami regulujacymi gospodarke odpadami,
p) udokumentowanie Zamawiajacemu sposobu gospodarowania odpadami, co stanowi warunek
dokonania odbioru konicowego przedmiotu niniejszej Umowy przez Zamawiajacego,
wykorzystywanie do realizacji przedmiotu Umowy wylacznie materiatdw zgodnych z przepisami
0 wyrobach budowlanych oraz OPZ i zatwierdzong przez Zamawiajacego Dokumentacja Projektowa,
a takze korzystanie wylacznie ze sprawnych technicznie maszyn i urzadzen oraz przedstawianie na
zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru wszelkich dokumentow wymaganych
dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn i urzadzen,
magazynowanie i zabezpieczenie, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, materialdéw i urzadzen
znajdujacych si¢ na Placu budowy, potrzebnych do realizacji Umowy; dostawa materiatow i urzadzen na
Teren budowy musi by¢é poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce Przedstawicielowi
Zamawiajacego zalecen producenta odnosnie ich sktadowania,
sktadowania i przechowywania na Placu budowy wyltacznie mienia, materiatow i urzadzen niezbe¢dnego
do wykonywania Robét, w sposéb zgodny z zaleceniami producentéw odnosnie ich sktadowania
i nalezycie zabezpieczone; sktadowanie materiatéw i urzadzen nie moze powodowaé uszkodzenia lub
obnizenia parametréow technicznych materiatéw lub urzadzen — Przedstawiciel Zamawiajacego lub
Inspektor Nadzoru moze zada¢ zmiany miejsca lub sposobu skladowania materialow i urzadzen, jezeli
stwierdzi mozliwo$¢ uszkodzenia lub obnizenia parametrow technicznych ww. materiatéw lub urzadzen,
wykonywanie, w Sposob transparentny i nalezyty, wszystkich obowiazkéw dotyczacych powierzenia
wykonywania przedmiotu Umowy podwykonawcom, wynikajacych z Umowy oraz przepisow Ustawy
Pzp, Kodeksu cywilnego lub innych powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
wykonywanie czynno$ci wymienionych w art. 22 Ustawy Prawo Budowlane,
usunigcie poza Plac budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. po zakonczeniu realizacji
Robot na wiasny koszt,
uporzadkowanie Placu budowy po zakonczeniu Robot, wraz z wywozem gruzu, odpadéw budowlanych
(w tym powstatych na skutek prowadzenia robo6t ziemnych) i $§mieci oraz zapewnienie ich utylizacji,
unieszkodliwienia lub zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze przedktadanie
Przedstawicielowi Zamawiajacego zaswiadczen potwierdzajacych realizacj¢ ww. obowiazkow,
doprowadzenia nawierzchni jezdni, chodnikow, S$ciezek, parkingéw, wjazdow oraz obiektow
sasiadujacych do stanu sprzed rozpoczgcia budowy tacznie z odtworzeniem chodnikow, jezdni,
parkingow, zieleni itp.
nalezyte zabezpieczenie i ponoszenie odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu odbioru
koncowego 1 przejecia ich do uzytkowania przez Zamawiajacego, w tym zapewnienie we wiasnym
zakresie 1 na wlasny koszt utrzymania obiektow i zagospodarowania terenu, przez caty czas realizacji
przedmiotu Umowy, az do momentu odbioru koncowego i przekazania przedmiotu Umowy do
uzytkowania Zamawiajacemu,
utrzymywanie na wilasny koszt i ryzyko elementow zagospodarowania terenu na obszarze realizacji
przedmiotu Umowy, w tym pielgegnacja zieleni zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i wytycznymi
producentow i dostawcow zieleni do czasu odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego,
w zakresie dziatan promocyjnych i informacyjnych dotyczacych przedmiotu Umowy i realizowanych
obiektow — w szczegdélnosci opracowywanie i przekazywanie Przedstawicielowi Zamawiajacego
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wterminach przez niego wyznaczonych, informacji o przedmiocie Umowy, uzgadnianie
Z Przedstawiciclem Zamawiajacego wszelkich umieszczanych przez Wykonawce na Placu budowy,
ogrodzeniu, a takze w przestrzeni publicznej (prasie, intrenecie, mediach spolecznosciowych) lub
w jakichkolwiek innych miejscach informacjach o przedmiocie Umowy oraz realizowanym obiekcie,
uzgadnianie z Przedstawicielem Zamawiajagcego mozliwo$ci zamieszczenia, treSci, rozmiarow,
umiejscowienia wszelkich oznaczefi, tablic informacyjnych i reklam Wykonawcy, ktore Wykonawca
zamierza umie$ci¢ na ogrodzeniu lub w innych miejscach na Terenie budowy, widocznych dla osob
niezwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy,
udzielanie na wniosek Przedstawiciela Zamawiajacego i zgodnie z jego wytycznymi informacji oraz
przedktadanie dokumentéw dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, niezbednych do prawidlowego
udokumentowania przez Zamawiajacego kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,
sporzadzenie operatu kolaudacyjnego w ilosci wymaganej przez Zamawiajacego,
sporzadzenie po zakonczeniu realizacji robo6t budowlanych i przedtozenie wraz z operatem
kolaudacyjnym tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podzialem na rodzaje robot
i wykazem wyposazenia, wraz z podaniem typu, modelu, producenta, numeru seryjnego/fabrycznego oraz
sporzadzenie zestawienia wykonanych elementow z podziatem na $rodki trwate (OT) wraz z ich wartos$cia
i charakterystyka i okre§leniem cen jednostkowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi
Zamawiajacego.
archiwizowanie wszelkiej korespondencji, notatek, protokotéw, w tym protokotéw uzgodnien zwigzanych
z realizacja Umowy i przechowywanie ich przez okres nie krotrzy niz okres obowigzywania rekojmi za
wady i gwarancji jakosci, a takze nieodptatne ich udostepnianie na wniosek Przedstawiciela
Zamawiajacego ztozony w tym okresie, w tym poprzez sporzadzenie nieodptatnie kopii wskazanych przez
Przedstawiciela Zamawiajagcego dokumentéw lub catosci powyzszego archiwum (nie wiecej niz
dwukrotnie),
uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub — jezeli pozwolenie na uzytkowanie nie bedzie wymagane — zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu o ktorym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowalne lub pisemne
poinformowanie Zamawiajgcego o uptywie terminu do wniesienia przez organ nadzoru sprzeciwu o
ktérym mowa w art. 54 ust.1 ustawy Prawo budowalne (oraz przedtozeniem odpowiednich dokumentoéw
potwierdzajacych uptyw tego terminu wszystkich obiektéw wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy,.
pokrycie kosztow wyjazdow stuzbowych personelu Zamawiajacego na terenie Polski i poza jej granicami
(z wyjatkiem kosztow dojazdow do miejsc zlokalizowanych na terenie miasta Szczecin i w odlegtosci 30
km od granic Szczecina), celem przeprowadzenia inspekcji Robot wykonywanych poza Placem budowy
(produkcja i prefabrykacja materiatow i urzadzen), o ile takie wystapia,
zapewnienie uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych Przedstawiciela Wykonawcy.
dostosowania lokalizacji tymczasowych przystankéw komunikacji publicznej do etapu prowadzonych
Robot, a takze wykonania wlasciwej infrastruktury tymczasowej stuzacej obsludze komunikacji
publicznej — w uzgodnieniu z organizatorem komunikacji zbioroweyj;
uprzedniego uzgodnienia przez upowaznionego przedstawiciela organizatora komunikacji publicznej
i akceptacji przez Zamawiajacego planowanej zmiany w organizacji ruchu w przypadku zamiaru
wprowadzenia zmian w organizacji ruchu skutkujacych zmiang sposobu funkcjonowania lub majacych
wplyw na prowadzenie komunikacji publiczne;j;
ponoszenia kosztow zmian tras komunikacji publicznej
prowadzenia Robot w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy 1 istniejace uzbrojenie, w tym do
wykonywania recznych przekopow w celu weryfikacji zgodno$ci lokalizacji sieci uzbrojenia z danymi
wynikajacymi z Dokumentacji Projektowej;
sporzadzenie szacunku brakarskiego tj. oceny masy oraz wartosci drewna drzew stojacych,
przeznaczonych do wycinki w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego, w oparciu o ktory, strony
ustalg warto$¢ pozyskanego drewna z wycinki drzew. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wycinki drzew
zostanie pomniejszone 0 warto$¢ wynikajaca z szacunkow brakarskich.
poinformowania, przed przystapieniem do Robot, poszczegoélnych wiascicieli lub uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczgcia Robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru
zich strony na czas prowadzenia Robdt; zabezpieczenie nadzoru gestorow sieci Wykonawca ujat
w ztozonej ofercie;
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88) kazdorazowego uzgadniania z gestorami sieci warunkow ich czasowego wylaczenia, przetaczenia,
demontazu itp. przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego;

89) wykonania Robot wodno - kanalizacyjnych zgodnie z aktualnymi ,,Wytycznymi do projektowania
i wykonawstwa urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytaczami. Wymagania w zakresie
odbioréw dla Miasta Szczecina. ZWiK Sp. z 0.0..” dostepnymi na stronie internetowej Zaktadu
Wodociagoéw i Kanalizacji W Szczecinie pod adresem:
www.zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow;

90) przewidzenia koniecznos$ci zastosowania $rodkow technicznych umozliwiajacych ciggla dostawe wody
do odbiorcéw 1 zapewnienie jej dostepnosci np. poprzez zastosowanie zasilania przez by-passy,
jednoczesnie podczas przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢
koniecznos¢ zapewnienia cigglego odbioru $ciekdw od mieszkancow;

91) wykonania i uzgodnienia z gestorem sieci wodociggowej harmonogramu wylaczen — zgodnie
z wytycznymi gestora (ZWiK Szczecin) w przypadku konieczno$ci zastosowania przerw w dostawie
wody do odbiorcoéw;

92) etapowania prac, badZ zastosowania by-passoOw podczas wykonywania kanalizacji deszczowej, w celu
zapewnienia stalej mozliwosci odprowadzania wod deszczowych doprowadzonych do kanalizacji
deszczowej;

93) =zastosowania dla studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej zlokalizowanych w jezdni wlazoéw
samopoziomujacych;

94) =zapewnienia ochrony mienia znajdujacego si¢ na placu budowy;

95) przeprowadzania wszelkich prob, pomiardéw i sprawdzen przewidzianych w STWiORB i w wytycznych
technicznych WT opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w pelnym
zakresie, przy pomocy obstugi laboratoryjnej;

96) dysponowanie laboratorium /laboratoriami posiadajacymi akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji;

97) przesylania, na zadanie Zamawiajacego, za pomocag poczty elektronicznej do Przedstawiciela
Zamawiajacego lub osoby przez niego wyznaczonej (do godziny 14:00) planu badan sprawdzajacych na
dzien nastepny, w ktorym to bedg okreslone: miejsce wykonywania badania, rodzaj sprawdzanej warstwy,
rodzaj badania, godzina badania, wymogi dla sprawdzanej warstwy wynikajace z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

98) wykonania, na zadanie Zamawiajacego, dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych; Wykonawca poniesie
koszty takich pomiaréw, jesli wykaza one, ze pomiary daly wynik odpowiadajacy wynikowi
Zamawiajacego;

99) wykonywania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych Robot, w szczegdlnosci dla
robét zanikajacych, a takze dokumentacji fotograficznej rejestrujacej stan istniejacy terenu budowy
i terendw przyleglych, przed rozpoczgciem i po zakonczeniu Robot;

100) sporzadzenia dokumentacji odbiorowej dla potrzeb przegladu technicznego ZWiK Szczecin zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Warunkach ogoélnych i technicznych przytaczenia do wurzadzen
kanalizacyjnych;

101) organizacji oraz uczestniczeniu w Radach Budowy oraz spotkaniach koordynacyjnych;

102) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane, przebudowywane obiekty do czasu
przekazania do eksploatacji w tym zapewnienie pielggnacji zieleni;

103) zastosowania, przy wykonywaniu w ulicy tukow kraweznikoéw tukowych

104) zapewnienia nieodptatnej pomocy sprzetowej dla celow przeprowadzenia kontroli jakosci Robot przez
Zamawiajacego, np. przeciwwagi do wykonywania badafn polowych ptyta VSS przez laboratorium
wykonujace badania sprawdzajace na zlecenie Zamawiajacego,

105) zapewnienia na swoj koszt, w ramach swojego zaplecza budowy zaplecza biurowego dla Zamawiajacego;

106) wspotpracy, przy udziale Zamawiajgcego, z wykonawcami innych zadan inwestycyjnych prowadzonych
na rzecz Zamawiajacego lub innymi wykonawcami dziatajacymi na rzecz innych inwestoréw. Powyzsze
obejmuje przede wszystkim obowigzek wzajemnej koordynacji dziatan oraz wzajemnego uzgadniania
termindw i planowanych zakreséw Robot, celem minimalizowania utrudnien w realizacji Robot, a takze
utrudnien generowanych dla uzytkownikow drog. W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogdlnych za szkody wyrzadzone na skutek swojego
dziatania Iub zaniechania;

107) wykonywania polecen Zamawiajacego w zakresie dostosowania si¢ do uwarunkowan zwigzanych
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zrealizacja innych zadan inwestycyjnych prowadzonych przez innych wykonawcéw na rzecz
Zamawiajacego. W szczeg6lnosci zas dotyczy to terenu, terminu prowadzenia Robot, zakresu podziatu
kompetencji i zasad rzeczowego podzialu Robot na styku zadan inwestycyjnych oraz w obrebie
przedmiotowej Inwestycji. Jezeli z technicznie uzasadnionych przestanek Zamawiajacy wylaczy
z realizacji Wykonawcy niektdre elementy Robot, powierzajac je innemu wykonawcy, Wykonawca
umozliwi innemu wykonawcy wykonanie tych robot oraz skoordynuje wykonanie swoich prac w tym
rejonie z pracami innego wykonawcy tak, by zapewni¢ mozliwie najwicksza sprawno$¢ i mozliwie szybki
termin tgcznego wykonania Roboét przez siebie i innego wykonawce (np. okoliczno$ci jw. moga zachodzié
przy podziale robét zzakresu laczacej sasiadujace zadania sieci uzbrojenia podziemnego, gdzie
technicznie nieuzasadnione jest przerywanie przebudowywanej sieci na granicy zadania inwestycyjnego,
lecz konieczne jest wyjscie poza linie rozgraniczajace celem dokonania przepigcia sieci lub zakonczenia
prac studnia, etc.);

108) stosowania sie¢ do przyjetej zasady dobrej wspodtpracy i wymiany informacji miedzy wykonawcami

dzialajacymi na rzecz lub w uzgodnieniu z Zamawiajagcym tak, by osiaggna¢ mozliwg minimalizacje
wzajemnych utrudnien i ograniczen w ruchu i dostepie do kazdego z placow budowy (poprzez np.
wzajemne informowanie si¢ przez wykonawcOéw z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych
zmianach tymczasowych organizacji ruchu, nieutrudnianie dowozu materiatéw budowlanych i sprzetu
niezbgdnego do prowadzenia Robot, wzajemne uzgadnianie zamknig¢ ruchu na danym odcinku lub odcigé
mediow, koordynowanie harmonogramdéw prac umozliwiajace uwzglednianie np. potrzeb przejmowania
wod opadowych przez elementy sieci i instalacji umiejscowione na sgsiednim zadaniu, itp.);

109) uzgadniania we wlasnym zakresie tymczasowych zajgé terendw przyleglych, niezbgdnych do

prowadzenia Robot budowlanych i ponoszenia z tego tytutu optat

3. Do obowigzkoéw Wykonawcy w zakresie przygotowania i zabezpieczenia Terenu budowy nalezy w szczegdInosci:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zamontowanie, wymaganych przepisami prawa tablic informacyjnych w liczbie i zakresie wynikajacym
z Ustawy Prawo Budowlane,

zabezpieczenie Placu budowy i utrzymywanie zabezpieczeh w nalezytym stanie technicznym przez caty
okres realizacji Robét; ogrodzenie powinno byé wykonane w sposob zapewniajacy petng barierg wizualna
prowadzonych Robot, w sposob estetyczny i trwaly, w szczegdlnosci powinno byé zabezpieczone przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych, w tym silnym wiatrem (zabezpieczone przed przewroceniem),
umieszczenia na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym tablic informacyjnych
okreslonych przez Zamawiajacego oraz tablicy informacyjnej Gminy Miasto Szczecin zgodnie z wzorem
okreslonym w zataczniku nr 9 do swz,

przygotowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy oraz potrzeb
Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami Wraz z zabezpieczeniem przez
Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wywozu i utylizacji odpadow komunalnych z zaplecza
i Placu budowy, a takze doprowadzenie wody i energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie
W niezbedne media placu budowy, zainstalowanie licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt objetych Umowa, dokonania
niezbednych uzgodnien oraz likwidacji zaplecza i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,
utrzymywanie w czystosci i nalezytym stanie technicznym zaplecza budowy oraz drog, z ktorych korzysta
w celach budowlanych (w tym drog publicznych i innych drog dojazdowych do Placu budowy), jak rowniez
zapewnienie statej czystosci i przejezdnosci wszystkich drog przechodzacych w sasiedztwie Placu budowy,
zapewnienie we wilasnym zakresie 1 na wlasny koszt podlaczenia, przesylu oraz dostawy mediow
niezbgdnych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym mediow potrzebnych do realizacji Robét, organizacji
oraz utrzymania zaplecza socjalno-biurowego Wykonawcy i zaplecza socjalno-biurowego Zamawiajgcego,
zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt catodobowej ochrony Placu budowy, w tym takze pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, do czasu przejecia obiektu do
uzytkowania przez Zamawiajacego,

uzgadniania we wlasnym zakresie tymczasowych zaje¢ terendow przylegtych, niezbednych do prowadzenia
Robot budowlanych i ponoszenia z tego tytutu optat;

utrzymania drog, chodnikow, $ciezek, zieleni i o$wietlenia oraz obiektow znajdujacych si¢ na placu budowy
lub objetych czasowa organizacja ruchu do czasu podpisania konicowego protokotu odbioru Robot (w tym
odsniezanie w okresie zimowym i biezace zwalczanie §liskosci);

10) utrzymania istniejacego o$wietlenia w stanie ciaglej sprawno$ci w okresie czasu poprzedzajacym
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uruchomienie przebudowanego oswietlenia, a takze instalowania i utrzymania o$wietlenia tymczasowego,
jesli po zdemontowaniu istniejacego oswietlenia wystapia zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu pieszych
lub pojazdow. Szczegoty techniczne powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym, Enea O$wietlenia sp. z 0.0.
O/Szczecin oraz ZDiTM w Szczecinie;
zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujacych z terenem budowy; zapewnienia
przejezdnosci wszystkich drog przechodzacych w sasiedztwie przekazanego frontu Robot, a jezeli nie
bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszczegoélnych posesji przez caly okres prowadzenia robot
budowlanych; w razie potrzeby Wykonawca opracuje i bedzie administrowal systemem wydawania
przepustek dla wlascicieli posesji sasiadujacych z terenem budowy upowazniajacych do dojazdu do posesji
w przypadku ustanowienia zakazow wjazdu pojazdow nie zwigzanych z Inwestycja;
oznaczenia terenu budowy, utrzymania porzadku na terenie budowy, zastosowania odpowiedniego
oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia Robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym
bhp oraz przepisami w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach;
usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp., po zakonczeniu Robot;
opracowania projektu czasowej organizacji ruchu i uzyskanie niezbednych opinii i zatwierdzenia projektu
czasowej organizacji ruchu. Koszty opracowania, uzyskania opinii/uzgodnien i zatwierdzenia projektu
ponosi Wykonawca,
Wykonawca ma obowiazek dostarczenia Zamawiajacemu egzemplarz projektu czasowej organizacji ruchu
przed wystapieniem o wydanie opinii/uzgodnien i zatwierdzenia projektu w wersji elektronicznej tj. pliki
.dwg oraz .docx na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajagcemu egzemplarza zatwierdzonego projektu czasowe;j
organizacji ruchu najpdzniej w dniu powiadomienia o zamiarze wprowadzenia tymczasowe] organizacji
ruchu.
powiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu minimum na 14
dni przed jej wprowadzeniem oraz o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu
na minimum 7 dni przed planowanym jej wprowadzeniem. Do informacji nalezy dotaczy¢ orientacyjne
szkice wraz z opisem wprowadzonych zmian. Wykonawca powiadamia organy powotane przepisami prawa
lub wskazane w decyzji zatwierdzajacej czasowa organizacj¢ ruchu (shuzby Policji, zarzadzajacy ruchem
oraz zarzadca drogi) 0 zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu co najmniej na 7 (siedem) dni
przed planowanym jej wprowadzeniem.
przestrzegania warunkow ruchu okreslonych w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu na
czas budowy (ewentualne zmiany mozliwe tylko za zgoda zarzadcy ruchu i Zamawiajacego) i nalezyte o
wykonania Robot wynikajgcych z projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy i wydanej decyzji o
zatwierdzeniu projektu wraz z okre§lonymi w niej ew. warunkami, a w szczegodlnosci polegajacych na
budowie i utrzymaniu oraz rozbiorce nawierzchni tymczasowych, objazdéw, chodnikéw, dojazdow, by-
passow, doj$¢, przejs¢ wykorzystywanych np. przebudowach infrastruktury podziemnej itp. i innych
obiektow z tym zwigzanych, umieszczaniu i utrzymaniu znakéw drogowych pionowych, poziomych,
wygrodzen, obarierowan, ktadek i przejs¢, urzadzen sygnalizacji §wietlnej, urzadzen bezpieczenstwa ruchu
kotowego, biezacego uzupeiniania i wymiany materialow eksploatacyjnych lub uszkodzonych, a takze
reczne sterowaniem ruchu w razie takiej potrzeby. Wszystkie zastosowane srodki powinny byé
utrzymywane przez caly okres funkcjonowania w dobrym stanie. Koszt budowy, montazu, zastosowania,
utrzymania, rozbiérki, demontazu elementéw tymczasowych ujety zostat w ztozonej ofercie Wykonawcy;
znakowanie terenu objetego czasowg organizacjg ruchu,

Opracowywane przez Wykonawce: PreogramyZapewnienia—Jakosei, Projekt organizacji robét oraz projekt
zagospodarowania Terenu budowy podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 14

(czternastu) dni od daty przekazania ww. dokumentéw przez Wykonawce dokona ich akceptacji lub zglosi uwagi.
Uwagi beda zglaszanie Przedstawicielowi Wykonawcy na pis$mie lub za posrednictwem poczty elektroniczne;.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poprawionej wersji dokumentéw w terminie 7 (siedmiu) dni od
daty zgloszenia uwag przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich za szkody powstate podczas
lub przy okazji i wykonywania przedmiotu Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu oryginalow wszelkich dostarczonych
protokotow, wynikow badan i zaswiadczen, a takze dokumentacji fotograficznej. Dokumenty nie bedace
oryginatami (atesty, uprawnienia, itp.) musza by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatami przez Kierownika
Budowy.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien zawiadomi¢ poszczegdlnych uzytkownikéw infrastruktury
podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczecia i zakonczenia Robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia Robdt wraz z pokryciem kosztow nadzoréw, uzgodnien i odbiorow.

Materiaty z rozbiorki drog, ulic i chodnikéw nadajace si¢ do ponownego wbudowania (krawezniki kamienne,
krawezniki betonowe, kostka kamienna, kostka kamienna, kostka brukowa, obrzeza betonowe, plyty
chodnikowe, ptyty JOMB, plyty drogowe, trylinka, destrukt asfaltowy, itd.), urzadzenia drogowe (min. maszty
sygnalizacyjne, shupy, latarnie sygnatowe, kable, przewody elektryczne, znaki drogowe, barierki, bariery
energochtonne itd.) stanowig wtasnos¢ Gminy Miasto Szczecin, reprezentowanej przez Zarzad Drog i Transportu
Miejskiego w Szczecinie. Pozyskane materialty drogowe powinny by¢ odtransportowane do magazynu
depozytowego ZDiTM mieszczacego si¢ przy ul. Narzedziowej 37 w Szczecinie lub inne miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odleglosci do 20km. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wlasciwego sprzgtu
cigzkiego (np. tadowarka, koparka) w miejscu depozytu do zatadunku i roztadunku, umozliwiajacego ztozenie
i przechowywanie zdeponowanego materialtu Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania ,,Zarzadzenia nr
50/2019 Dyrektora Zarzadu Droég i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 27.08.2019 r. w tym ,,Zasad
pozyskiwania materialéw drogowych kamiennych i betonowcych” oraz ,,Procedur pozyskiwania materialow
kamiennych i betonowych” - stanowigcych zatacznik nr 9 do SWZ;

Materiaty z demontazu sieci elektroenergetycznych (shupy, oprawy itd.) Wykonawca winien dostarczy¢ do
depozytu ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. z siedzibg w Szczecinie, uwzgledniajac koszt zatadunku, transportu
i roztadunku w ofercie cenowe;.

Materiaty z demontazu elementow sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnych wytaczonych z eksploatacji
(ztom) nalezy przekaza¢ do gestora sieci (ZWiK Szczecin) uwzgledniajac koszt zatadunku, transportu
i roztadunku w ofercie cenowej. Likwidacja elementow sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej powinna przebiegaé¢
pod nadzorem stuzb gestora (ZWiK Szczecin). Materialy ktorych gestor sieci nie przyjmie nalezy zutylizowacé.
Wszystkie materialty nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania lub wykorzystania albo nadajace sig, lecz
w stosunku do ktorych Wykonawca uzyskat od wiasciwego zarzadcy lub gestora pisemne potwierdzenie braku
mozliwosci odbioru materiatu, jak w ust. 9-11 niniejszego paragrafu, a pochodzace z prowadzonych w ramach
inwestycji Robdt, w tym wymagajace wywozu, np. z robot rozbiorkowych obiektow budowlanych, jak gruz,
urobek ziemny, pozostate elementy pochodzace z rozbiodrek sieci uzbrojenia podziemnego, a takze materiat ze
$cinania oraz karczowania drzew i krzewow (galezie, pnie, karpiny), bedg stanowily wlasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu karty przekazania odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Zamawiajagcemu sposobu zagospodarowania tych odpadow,
jako warunek dokonania odbioru koncowego Robot.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ branzowe dokumentacje odbiorowe dla gestorow
poszczegdlnych sieci uzbrojenia i eksploatatorow infrastruktury — zgodnie z ich wymaganiami zapisanymi
w warunkach technicznych, w tym z odpowiednia liczba egzemplarzy mapy geodezyjno-kartograficznej
powykonawczej.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1) i art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1083 ze zm.) Zamawiajacy wymaga, aby laczny udzial pojazdow
elektrycznych Iub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2022 poz. 988 ze zm.)
uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu Umowy wynosit co najmniej 10%, a od dnia 1 stycznia 2025 r. co
najmniej 30 %, z uwzglednieniem ewentualnych zmian powyzszej ustawy, polegajacych na zmianie wielko$ci
udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym lub przesunigciu wskazanej w niej
daty poczatkowej. Zasady obliczania udziatu pojazdow elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a
ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Przez pojazdy elektryczne, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej rozumie si¢ pojazdy samochodowe w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. pojazdy silnikowe, ktorych
konstrukcja umozliwia jazd¢ z predkoscia przekraczajaca 25 (dwadziescia pigc) km/h z wylgczeniem ciggnikow
rolniczych), wykorzystujagce do napedu wylacznie energi¢ elektryczna akumulowana przez podiaczenie do
zewngetrznego zrodta zasilania.
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Przez pojazdy napgdzane gazem ziemnym, o ktorych mowa w ust. 7 powyzej rozumie si¢ pojazdy samochodowe
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. pojazdy silnikowe,
ktorych konstrukcja umozliwia jazde z predkoscia przekraczajaca 25 (dwadziescia pie¢) km/h z wylaczeniem
ciagnikow rolniczych), wykorzystujace do napedu sprezony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG),
w tym pochodzacy z biometanu, oraz posiadajacy:
a) silnik jednopaliwowy albo
b) silnik dwupaliwowy typu 1A, ktéry pracuje w czesci goracej cyklu testu dynamicznego ze $rednim
wskaznikiem zuzycia gazu nie nizszym niz 90% (dziewigédziesiat procent) oraz ktory na biegu jatowym nie
zuzywa wylacznie oleju napgdowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego wylgcznie olejem
napedowym w innym trybie pracy pojazdu niz serwisowy lub awaryjny wystepujagcym w fabrycznej instalacji
gazowej, z ktora homologowany jest pojazd albo, w przypadku silnika o zaptonie iskrowym, ktory posiada
awaryjny zbiornik benzyny silnikowej o pojemnosci nie wigkszej niz 15 (pigtnascie) litrow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé przedmiot Umowy zapewniajagc wykorzystanie pojazdow
elektrycznych lub pojazdéow napedzanych gazem ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dopelnienia
wszelkich formalnosci zwiazanych z realizacja wymogow, o ktorych mowa w ust. 7-9; w przypadku zmiany
przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, ktore nastapity po
uplywie terminu skladania ofert w niniejszym postepowaniu, majacej wplyw na postanowienia ust. 7-10,
zastosowanie beda mialy przepisy z w wersji zmienione;j.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania na kazde zadanie Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia
0 spetnianiu obowigzku wykorzystania pojazdow elektrycznych Iub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym na
poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
zawierajagcego co najmniej informacj¢ na temat tgcznej ilosci pojazdéw uzywanych przy wykonywaniu
zamowienia publicznego, w tym lacznej ilosci pojazdoéw elektrycznych i/lub pojazdow napedzanych gazem
ziemnym, wraz z informacjg nt. numeru rejestracyjnego oraz podstawg dysponowania ww. pojazdami. Brak
ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie bedzie traktowany przez Zamawiajacego jako
niespetnienie wymogow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i bedzie
uprawnial Zamawiajacego do naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 29 ust. 1 pkt 27 Umowy.

§ 19. Materialy

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest — w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie — zakupi¢ i dostarczy¢ na
wlasny koszt wszystkie materiaty budowlane oraz urzadzenia i wyposazenie niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie ze specyfikacja okres§long w Umowie (W tym jej zatacznikach) oraz w zatwierdzonej przez
Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;.

Bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej poprzez akceptacj¢ wniosku materiatowego na zasadach okreslonych
W niniejszym paragrafie, Wykonawca nie ma prawa zastosowa¢ odmiennych materialow i urzadzen (rowniez,
gdyby ich jako$¢ oraz parametry byly tozsame).

Wszelkie materiaty, wyposazenie i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu Umowy bedg fabrycznie nowe,
nie uzywane, wolne od wad oraz dobrej jakosci. Materiaty i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi okre$lone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, a takze
powinny by¢ zgodne z innymi przepisami prawa i normami oraz spetnia¢ wymogi okre§lone w Umowie 1 jej
zatacznikach oraz zatwierdzonej przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej. Materiaty i urzgdzenia
niepodlegajace ww. przepisom powinny by¢ dopuszczone do obrotu oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w Umowie i zatwierdzonej przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie materiaty, wyposazenie i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu Umowy musza posiadac
odpowiednie m.in. aprobaty techniczne, certyfikaty, oceny techniczne, normy, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych — wymagane przepisami powszechnie obowigzujacymi — w celu wykazania, Zze moga by¢ one
wykorzystane do realizacji przedmiotu Umowy. Wszystkie przekazane dokumenty muszg by¢ w jezyku polskim.
Wykonawca na kazde zadanie Inspektora Nadzoru lub Przedstawiciela Zamawiajgcego przedstawi dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie materialéow do obrotu i stosowania w budownictwie lub dopuszczenie urzadzen do
obrotu w RP lub UE oraz faktury zakupu materiatow i urzadzen zastosowanych przy realizacji przedmiotu
Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Przedstawiciclowi Zamawiajacego wnioskow materiatowych
dotyczacych zatwierdzenia materiatdw, wyposazenia i urzadzen, ktérych zamierza uzy¢ w celu realizacji
przedmiotu Umowy oraz uzyskac ich pisemne zatwierdzenie przed wbudowaniem.

Whioski materialowe, o ktérych mowa w ust. 6 beda sporzadzane zgodnie z wzorem, o ktérym mowa w § 18 ust.
1 pkt 4 lit. b) i przedktadane na pi$mie wraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przepisami prawa oraz
Umowa, w tym m.in.: kartami katalogowymi wyrobow, certyfikatami, deklaracjami wlasciwosci uzytkowych lub
innym dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie materiatéw do obrotu i stosowania w budownictwie oraz
potwierdzajacymi dopuszczenie urzadzen do obrotu w RP lub UE, ocenami technicznymi dla tych materiatow
oraz innymi wymaganymi dokumentami (atest higieniczny, $wiadectwo dopuszczenia, etc.).

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie wniosku materiatlowego o ktorym mowa w ust. 7, przez
wiasciwego Inspektora Nadzoru, a takze przez wskazanego przez Inspektora Nadzoru cztonka Zespotu Nadzoru
Autorskiego, przed dostarczeniem materiatu na Plac budowy i przed jego wbudowaniem. Inspektor Nadzoru
dokonuje weryfikacji wniosku materialowego, zglasza uwagi oraz zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia
materiatu lub urzadzenia. W przypadku wykorzystania materiatu lub urzadzenia nie zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru (oraz wskazanego przez Inspektora Nadzoru cztonka Zespotu Nadzoru Autorskiego),
Wykonawca dokona ich wymiany na wlasny koszt na materialy i urzadzenia zaakceptowane zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego wraz z wnioskiem materialowym przedtozy¢ do
akceptacji probki materiatowe..

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca uzywa lub zamierza uzy¢ do realizacji przedmiotu Umowy materiaty
lub urzadzenia niespetniajace wymogoéw, o ktorych mowa w ust. 1 - 10, Inspektor Nadzoru nakaze Wykonawcy
wymian¢ materiatdw lub urzadzen kwestionowanych na materiaty lub urzadzenia zgodne z warunkami Umowy,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia i ponownego
wykonania przedmiotu Umowy w zakresie w jakim zostal wykonany przy wykorzystaniu materiatow lub
urzadzen niespetniajacych warunkéw Umowy. Konieczno$é przerwania Robo6t lub ich ponownego wykonania
z tego powodu nie ma wplywu na termin wykonania przedmiotu Umowy, ani na wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialow oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robot okreslonymi w STWiORB oraz w przypadkach wskazanych w ust. 15 ponize;j.

Wykonawca bedzie kompletowal na biezaco protokoly badan technicznych, pomiaréw, prob i sprawdzen
potwierdzajace, ze uzyte wyroby spelniaja wymagania okre§lone w Umowie. Dokumenty te Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ wraz ze zgloszeniem zakonczenia Robot objetych przedmiotem Umowy
i gotowoscia do odbioru koncowego, a takze na kazde zgdanie Zamawiajacego. Niewykonanie tego zobowigzania
stanowi podstawe do odmowy Zamawiajacego przystapienia do odbioru koncowego lub zatwierdzenia ztozonego
przez Wykonawce Wniosku o Platnos¢ Czesciowa.

W celu potwierdzenia nalezytej jako$ci materiatdéw, okreSlonych w zatwierdzonej przez Zamawiajacego
Dokumentacji Projektowej, w tym STWiORB, Wykonawca bedzie korzystat z laboratorium, zatwierdzonego na
pis$mie przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub wlasciwego Inspektora Nadzoru.

Przedstawiciel Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru moze w kazdym czasie zada¢ od Wykonawcy wykonania
1 przedtozenia odpowiednich badan dotyczacych jako$ci materiatow, ktore maja by¢ uzyte przy realizacji
przedmiotu Umowy, wykonanych przez laboratorium, o ktérym mowa w ust. 14. Badania zostang wykonane na
koszt Wykonawcy, w terminie, zakresie i w ilosci wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, uwzgledniajacym
czas niezbedny na wykonanie badan.

Inspektor Nadzoru moze takze wskaza¢ Wykonawcy laboratorium sprawdzajace, celem wykonania
wyrywkowych badan weryfikujacych wczesniejsze badania wykonane przez Wykonawce. Koszty wykonania
badan sprawdzajacych obcigzaja Zamawiajacego. W przypadku rozbieznych wynikéw badania
przeprowadzonego przez Wykonawce oraz badania sprawdzajacego, Inspektor Nadzoru moze zada¢ powtorzenia
badan przez laboratorium, zaakceptowane przez wlasciwego Inspektora Nadzoru, przy jego udziale, na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki nienadajace si¢ do ponownego uzycia oraz nie bedace wlasnoscia
Gestorow sieci oraz Zarzadcy drogi beda stanowily wlasno$¢ wykonawcy i zostang przez niego wykorzystane
lub usunigte na jego wilasny koszt. Materialy z rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2022 r. 699 ze zm.).
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§ 20. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢s$ci przedmiotu Umowy w zakresie rob6t budowlanych, dostaw lub
ushug podwykonawcom, jezeli nie spowoduje to wydluzenia czasu wykonania Umowy, ani nie zwigkszy kosztow
jego wykonania.

Powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy odbywa si¢ na warunkach okreslonych
w Ustawie Pzp, a w odniesieniu do podwykonawcy w zakresie robot budowlanych takze art. 647 K.c.
Wykonawca odpowiada za dzialania lub zaniechania podwykonawcow jak za wlasne dziatania lub zaniechania
oraz jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczenia i koordynacji prac
realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujace wspolnie (konsorcjum), umowy
z podwykonawcami beda zawierane zawsze w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw konsorcjum.

Kazda umowa o podwykonawstwo powinna okre$la¢ co najmniej:

1) szczegodlowo okreslony przedmiot umowy o podwykonawstwo,

2) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

3) termin realizacji umowy o podwykonawstwo wraz z harmonogramem Ww. prac,

4) termin odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo,

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Kazda umowa o podwykonawstwo powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo bedzie wylacznie wykonanie robdt budowlanych, dostaw lub
ustug, ktére stanowig czg¢$¢ przedmiotu Umowy — przedmiot umowy o podwykonawstwo nie moze
wykracza¢ poza zakres przedmiotu Umowy,

2) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy moze mie¢ charakter wylgcznie ryczattowy
lub okresla¢ maksymalng wysokos$¢ zobowiazania z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie tej umowy i nie powinna przekracza¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za dany element przedmiotu Umowy oraz musi by¢ wskazane takze w walucie
polskiej (tj. w walucie w jakiej Zamawiajacy bedzie prowadzil rozliczenia z Wykonawca,
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami);

3) termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ terminu realizacji
przedmiotu Umowy, a ponadto nie moze wykracza¢ poza terminy realizacji danego zakresu robot
budowlanych, dostaw lub ustug wynikajace z zatwierdzonego przez Zamawiajacego HRF,

4) termin odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo powinien przypada¢ zawsze przed terminem
odbioru ww. zakresu prac przez Zamawiajgcego,

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14
(czternascie) dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

6) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Umowie,

7) w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo bedzie przewidywala mozliwos¢ wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za czgsciowo wykonany
przedmiot umowy o podwykonawstwo, projekt takiej umowy powinien zawiera¢ ponadto zastrzezenie, ze
potracona na jej podstawie cze$¢ naleznosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uznaje si¢ za
whniesiong na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zwigzku z czym nie jest ona objgta
odpowiedzialnoécig Zamawiajacego na podstawie art. 6471 K.c.,

8) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy i dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcey za wady przedmiotu
Umowy,

9) umowa powinna zawiera¢ bezwarunkowa i nieodwotang zgod¢ stron tej umowy na zaplat¢ przez
Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie
z postanowieniami ust. 33,
umowa powinna przewidywaé, ze podwykonawca i dalszy podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie i w terminie przez niego wskazanym dokumentow,
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o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji i rozliczenia umowy o podwykonawstwo,

11) umowa powinna przewidywa¢ zakaz potragcania jakichkolwiek wierzytelnosci zlecajacego
z wierzytelno$ciami przyshugujacymi podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy z tytulu
wynagrodzenia w zwigzku z realizacja umowy o podwykonawstwo, z wyjatkiem roszczen wyraznie
wskazanych w umowie o podwykonawstwo i z nig zwigzanych,

12) umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé wyrazne zastrzezenie, ze Zamawiajacy odpowiada za
zobowigzania wynikajagce z ww. umowy wylacznie do wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacego z Umowy, ustalonego na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego TER, za
wykonanie robot objetych przedmiotem umowy o podwykonawstwo, wskazanej w umowie
0 podwykonawstwo, co Wykonawca i podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) akceptuje i oswiadcza,
ze nie bedzie zglaszal i dochodzit wzgledem Zamawiajacego roszczen przewyzszajacych ww. kwoty

13) umowa o0 podwykonawstwo powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace zawierania umow z dalszymi
podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy itd.,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy i przez podwykonawce
dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego i podwykonawcy przez Wykonawce,

3) nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany zgodnie z wyborem podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na gwarancj¢ bankowa/ubezpieczeniowa lub inng forme przewidziang
W przepisach prawa, w szczegdlnosci Ustawie Pzp,

4) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w tym w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy, chyba Ze co
innego wynika z postanowien ust. 6.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu projekt
umowy i projekt kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub jego zmian zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy lub zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwygkonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajacemu
poswiadczong przez ten podmiot za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, jak rdwniez przedstawiac
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem zmiany do tej umowy (aneksy) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich
zawarcia.

Jesli Zamawiajacy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo (aneksu) nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, uwaza
si¢, ze Zamawiajacy zaakceptowal umowe lub aneks.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 9 i 11 niniejszego paragrafu zgtosi zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, a takze do zawartej umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy ich
zapisy sa niezgodne z postanowieniami Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zobowiazany jest przedstawié
Zamawiajacemu, kopie zawartych umow, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ushugi oraz ich zmiany,
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000,00 (pigédziesiat tysigcy) zlotych.

W przypadku, gdy suma wartosci umoéw zawieranych z tym samym podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
przekracza kwotg, o ktérej mowa w ust. 13, umowa, ktdrej zawarcie begdzie skutkowato przekroczeniem ww.
kwoty oraz kazda kolejna umowa zawierana z tym podwykonawcg lub dalszym podwykonawca podlega
zgloszeniu Zamawiajacemu zgodnie z ust. 13.
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Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania Zamawiajacemu umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg ushugi sprzatania, ochrony oraz ustugi doradztwa prawnego, ksiggowe lub rachunkowe.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig umowy,
o ktorej mowa w ust. 13-14 rowniez Wykonawcy.

W przypadku umoéw, o ktorych mowa w ust. 13-14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt 5 niniejszego paragrafu, Przedstawiciel Zamawiajacego informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 (siedmiu) dni pod rygorem wystgpienia
0 zaplate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 3-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca poda Zamawiajagcemu nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcow, zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamOwienia, a takze niezwlocznie przekaze wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie powierzy realizacje robot budowlanych.

Niezaleznie od postanowien ust. 19, w przypadku zamiaru wprowadzenia przez Wykonawcg podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na Teren budowy, w celu wykonania Robdt stanowigcych przedmiot Umowy,
Wykonawca powinien zglosi¢ ten fakt Przedstawicielowi Zamawiajacego z co najmniej 5 (pigcio-) dniowym
wyprzedzeniem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot, dostaw lub ustug podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca (zgodnych z terminem wskazanym
w ust. 6 pkt 5 powyzej).

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy nie moze polega¢ na dokonaniu przelewu wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy na rzecz podwykonawcy, zastosowaniu przekazu lub potraceniu (lub kompensacie
umownej) wierzytelnoséci przystugujacej Wykonawcy wzgledem podwykonawcy z wierzytelnoScig z tytutu
wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo. Nie dotyczy to potragcenia (kompensaty umownej)
wierzytelno$ci wyraznie wymienionych w umowie o podwykonawstwo i wynikajacych z tej umowy, na ktoérych
potracenie (kompensate umowna) podwykonawca wyrazit zgod¢ w tej umowie.

Postanowienia ust. 21-22 stosuje si¢ odpowiednio do uméw zawieranych z dalszymi podwykonawcami. Ilekro¢
zgodnie z postanowieniami ust. 1-22 pojawia si¢ obowigzek zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego
lub przedlozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentow, dokumenty te beda skladane Inwestorowi
Zastepczemu.

Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo zada¢ bezposrednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, przekazania informacji, wyjasnien oraz wszystkich lub wskazanych dokumentoéw, dotyczacych
realizacji i rozliczenia umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci protokotéw odbioru robdt budowlanych,
dostaw lub uslug bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo, faktur VAT wystawionych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca zapewnia udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podczas odbioru rob6t budowlanych,
ktore ten wykonat.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu w trybie okreslonym
W niniejszym paragrafie umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce — na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 26, dotyczy wylacznie nalezno$ci z tytulu wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, powstatych po
zaakceptowaniu lub braku zgloszenia sprzeciwu przez Przedstawiciela Zamawiajacego umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Przedstawicielowi
Zamawiajacego poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemne;j
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 (siedem)
dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce lub w razie powzigcia watpliwos$ci, co do zasadno$ci zaplaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku
koniecznosci ztozenia kwoty do depozytu sadowego, kosztami sadowymi zwigzanymi z realizacjg ww.
uprawnienia przez Zamawiajacego zostanie obcigzony Wykonawca, a Zamawiajagcy moze je potraci¢
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Oswiadczenia, o ktdorych mowa w niniejszym ustgpie w imieniu
Zamawiajacego moze skladac takze Przedstawiciel Zamawiajgcego.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub koniecznos¢ dokonywania bezposredniej zaptaty lub zaptat na taczng sume wigksza niz 5% (pie¢ procent)
Wynagrodzenia Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.
Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 26-32, Zamawiajacy moze takze dokonad
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktore nie zostato
uiszczone, za zgodg Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy, wyrazong m.in. w umowie
0 podwykonawstwo, co stanowi wyltacznie uprawnienie, a nie obowigzek Zamawiajacego. Przed zaptatg
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na tej podstawie Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy ztozenie uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Uwagi powinny by¢ zgloszone przez Wykonawce na pismie pod rygorem
niewazno$ci, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 (siedem) dni.
W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w sposob
wskazany w ust. 33, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. O$wiadczenia o potraceniu w imieniu Zamawiajagcego moze sklada¢ takze Przedstawiciel
Zamawiajacego.

§ 21. Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie¢ o udzielenie zaméwienia

W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspolnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamoéwienia,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Przedstawicielowi Zamawiajgcego umowy konsorcjum lub innej
umowy regulujacej zasady wspolpracy wykonawcoéw (w przypadku zlozenia oferty wspolnej kilku
Wykonawcoéw) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy, o ile taka umowa nie zostata przedtozona
Zamawiajacemu na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Iub przy podpisaniu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedkladania Przedstawicielowi Zamawiajacego kazdego aneksu
zmieniajacego umowe, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego zawarcia.

Umowa konsorcjum lub umowa jej podobna, powinna w szczego6lnosci stwierdza¢ solidarng i niepodzielna
odpowiedzialno$¢ partneréw za realizacj¢ przedmiotu Umowy, w ktorej lider konsorcjum bedzie upowazniony,
na podstawie pisemnego petlnomocnictwa, do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy
i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerdw.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia sa solidarnie odpowiedzialni wzgledem
Zamawiajacego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, niezaleznie od zapiséw
umowy konsorcjum w ww. zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca jest konsorcjum, kazdy z czlonkéw
konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za uregulowane przez Zamawiajacego zobowigzania
pozostatych cztonkow konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
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§ 22. Odbiory

Strony przewiduja nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory techniczne/odbiory Robot,
2) odbiory czg$ciowe:
a) odbiory cze$ciowe prac (prac projektowych, Robot),
b) odbiory czesciowe do ptatnosci,
3) odbiér koncowy,
4) odbior ostateczny po okresie rgkojmi i gwarancji jakosci.
Z czynnosci odbioru strony sporzadzaé¢ beda pisemne protokoty odbioru i/lub wpisy do dziennika budowy. Osoby
dokonujace odbioru w imieniu Zamawiajacego moga odmowié przystgpienia do odbioru z powodu braku
oswiadczen lub innych dokumentéw, ktore Wykonawca miat obowigzek przedtozy¢ przed odbiorem lub do
odbioru zgodnie z postanowieniami Umowy, a takze w kazdym przypadku stwierdzenia niewykonania Robot
zgloszonych do odbioru lub istnienia wad istotnych tych Robot.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 dotycza Robot, w tym robot konstrukcyjno-budowlanych, montazowych,
instalacyjnych itp. i obejmuja takze odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, rozruchow itp. Odbiorow
technicznych dokonuje w imieniu Zamawiajacego wilasciwy Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy,
w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od daty zgloszenia robot do odbioru w postaci wpisu Kierownika
w Dzienniku Budowy.
Do odbioru technicznego Wykonawca zobligowany jest przedtozy¢ dokumenty jakosciowe, operaty geodezyjne,
szkice powykonawcze, protokoty prob i badan i inne uznane za konieczne przez Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy przy dokonywaniu wszystkich odbiorow, celem oceny wykonanych robdt, moze korzystac
z pomocy laboratorium sprawdzajacego, ktore uprawnione jest do pobierania probek i wykonywania pomiaréw
i sprawdzen na terenie budowy. W razie odmiennych wynikéw badan uzyskanych przez laboratorium
Wykonawcy i laboratorium sprawdzajace Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie kazdorazowo do
usunig¢cia wadliwie wykonanych robét i do ich ponownego zgloszenia do odbioru.
Wykonawca moze zglasza¢ do odbioru wylacznie prace nalezycie wykonane i prawidlowo ukonczone.
W przypadku wykonywania prac projektowych oraz Robdt przez podwykonawce (lub dalszego podwykonawce),
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania odbioru ww. prac projektowych lub Robdt od podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) przed ich zgloszeniem do odbioru technicznego/ czgsciowego/ koncowego/
ostatecznego. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przedtozenia przed odbiorem ww. prac
projektowych lub Robdt protokotu odbioru ww. prac/Robdt potwierdzajacego, ze zostaty one odebrane przez
Wykonawce od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez wad istotnych.
W przypadku dwukrotnego zgloszenia Zamawiajagcemu do odbioru (technicznego/ czeéciowego/ koncowego/
ostatecznego) prac projektowych lub Robot, ktore nie zostaty odebrane przez Wykonawce od podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bez wad istotnych, nieukonczonych lub posiadajacych wady istotne, Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 28 ust. 1 pkt 26 Umowy. Kara umowna
moze by¢ naliczana wielokrotnie, w kazdym przypadku stwierdzenia dwukrotnego zgloszenia Zamawiajacemu
do odbioru prac projektowych lub Robot, ktére nie zostaty odebrane przez Wykonawce od podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bez wad istotnych, nieukonczonych lub posiadajacych wady istotne.

W przypadku, gdy nie zostang zgloszone do odbioru Roboty zanikajace, Inspektor Nadzoru moze wstrzymac

wykonanie Robot i nakaza¢ odkrycie tego typu Robot w celu dokonania ich odbioru na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawce zakresow prac

projektowych oraz Robot wynikajacych z TER. Odbidr czgsciowy jest podstawa dokonania ptatnosci czg§ciowych

na rzecz Wykonawcy.

Odbior czegsciowy prac:

1) w przypadku prac projektowych — odbywa si¢ w odniesieniu do przekazanej przez Wykonawce
Zamawiajacemu do odbioru Dokumentacji Projektowej lub jej czgéci i jest dokonywany przez Przedstawiciela
Zamawiajacego,

2) w odniesieniu do Robdt — nastgpuje na podstawie odbiorow technicznych, wchodzacych w zakres prac
ukonczonych i wbudowanych na dzien sporzadzania protokolu i moze jedynie odnosic¢ si¢ do zatwierdzonych
pozycji TER. Do protokotu odbioru czesciowego prac, Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kopie
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protokotow technicznych lub inne dokumenty uzgodnione z Inwestorem Zastgpczym. Odbioru czeSciowego
prac dotyczacego Robot dokonuje wasciwy branzowo Inspektor Nadzoru.

Odbidr czesciowy do platnosci nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i ztozonego do

Przedstawiciela Zamawiajacego ,,Wniosku o ptatnos¢ czgsciowa” (WoPC) zawierajacego wykaz nalezycie

ukonczonych w danym okresie prac projektowych i/lub Robét, ujetych w odpowiednich pozycjach TER

zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Do WoPC, Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢:

1) wykaz zatwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru protokotéw czeSciowych prac wraz z zatgcznikami,
zawierajacy zestawienie prac projektowych oraz Robodt, ktoére zostaly ukonczone i odebrane przez
Inspektorow Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego, W ktorym wskazana bedzie kwota, do jakiej
uprawnionym uwaza si¢ Wykonawca,

2) informacja o tym, jakie prace projektowe i Roboty objete danym rozliczeniem byly wykonane przez
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, z podaniem danych tych podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw oraz wartosci prac projektowych lub Robdt wykonanych przez danego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

3) os$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub potwierdzenia przelewu, potwierdzajace
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udziat
w realizacji odbieranych prac projektowych lub Robdt, wraz z dokumentami zrédtowymi (o$wiadczenia,
dowody i dokumenty Zrodlowe mogg zosta¢ ztozone w terminie pozniejszym, lecz nie pdzniej niz 21
(dwadzie$cia jeden) dni od dnia ztozenia WoPC); o$wiadczenie lub potwierdzenie przelewu winny zawierac¢
wyrazne oznaczenie naleznosci, z tytutu ktorej nastgpuje zaptata, w szczegdlnosci poprzez wskazanie zakresu
rob6t budowlanych, dostaw i ustug oraz okresu, w jakim roboty budowlane, dostawy lub ustugi zostaty
wykonane albo poprzez odwotanie do zawierajacej ww. informacje faktury (do jej numeru, daty wystawienia
itd.) pochodzacej od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku ptatnos$ci dokonywanej na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, obejmujacej wiele nalezno$ci z roznych tytutow, ptatnosé
zwigzana z realizacja przedmiotu Umowy musi by¢ wyszczegdlniona i mozliwa do zidentyfikowania.

WoPC bedzie zawieral zestawienie tabelaryczne wyszczegdlnionych elementow rozliczeniowych, sporzadzone

na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego TER w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

w ktorym wskazana bedzie kwota, do jakiej uprawnionym uwaza sie Wykonawca. Kwota wskazana w WoPC

bedzie uwzgledniata takze warto$¢, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy objete WoPC powinno ulec zmianie w

zwigzku ze zmiang wysokoSci cen materiatow i1 kosztow realizacji przedmiotu Umowy, ustalong zgodnie

z postanowieniami § 23 Umowy.

WoPC powinien by¢ sporzadzony na pi$mie i opatrzony podpisem Wykonawcy. Wykonawca uprawniony jest do

sktadania WoPC w terminach i na zasadach okreslonych w § 23 Umowy.

Warunkiem akceptacji WoPC jest przedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw i informacji,

0 ktoérych mowa w ust. 10 pkt 112 oraz ust. 11 (brak ww. dokumentow lub informacji lub watpliwos$ci dotyczace

ich tresci stanowia podstawe¢ odmowy akceptacji WoPC do czasu ich uzupetnienia lub wyjasnienia).

Zamawiajacy akceptuje lub odmawia akceptacji WoPC w terminie 14 (czternastu) dni od daty jego ztozenia przez

Wykonawcg.

Dokonanie odbioru technicznego/odbioru robot ulegajacych zakryciu lub odbioru czgsciowego nie stanowi

potwierdzenia nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i nie pozbawia Zamawiajacego prawa do zglaszania

wad czesci prac projektowych oraz Robot objetych takim odbiorem przy odbiorze koncowym.

Odbior koncowy 1 ostateczny robdt dokonywany bedzie przez komisje powotang przez Zamawiajacego. W sktad

komisji powotania begda reprezentanci Zamawiajacego oraz cztonkowie Zespolu Nadzoru Inwestorskiego,

uzytkownik obiektu i inne osoby wskazane przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu realizacji wszystkich prac projektowych i Robot sktadajacych

si¢ na przedmiot Umowy oraz pisemnym zawiadomieniu Zamawiajacego o zakonczeniu prac i pisemnym

potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

Wraz z pisemnym zgloszeniem, o ktorym mowa w ust. 18, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu operat

kolaudacyjny wraz z pisemnym o$wiadczeniem 0 kompletnosci ww. dokumentacji oraz przedmiotu Umowy oraz

innymi dokumentami, ktéore zgodnie z Umowa Wykonawca powinien przedtozy¢é wraz z operatem

kolaudacyjnym. Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ co najmniej nastgpujace informacje i dokumenty:

1) o$wiadczenie: Zespolu projektowego (projektantdw biorgcych udzial w zadaniu) potwierdzajace
prawidlowe wykonanie dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami; Kierownika Budowy
i Kierownikoéw Robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
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pozwolenia na budowg oraz przepisami (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego) — w przypadku zmian
dokonanych w trakcie wykonywania robdt, nieodbiegajacych istotnie od projektu budowlanego,
przedmiotowe o$wiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez Kierownika Zespotu Nadzoru / Inspektorow
Nadzoru oraz Projektanta i zawiera¢ spis przedmiotowych zmian; Kierownika Budowy o doprowadzeniu
do nalezytego stanu zagospodarowania terendw przyleglych i porzadku terenu budowy a takze, w razie
korzystania, drogi, ulicy, nieruchomosci, budynku lub lokalu (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);
Kierownika Budowy i Kierownikéw Robdt o zgodnos$ci wbudowanych materiatéw ze Specyfikacjami
Technicznymi oraz o posiadaniu przez materiaty odpowiednich aprobat, atestow i deklaracji zgodno$ci.
dokumentacj¢ geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (mapa
sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500, w 6 egzemplarzach) obejmujacag caly zakres robot, obiektu
budowlane oraz zielen bgdace przedmiotem inwentaryzacji powykonawczej powinny by¢ uwidocznione
w dokumentacji w sposob czytelny i jednoznaczny — poprzez wprowadzenie koloréw dla poszczegdlnych
sieci infrastruktury technicznej oraz elementow zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie,
dokumenty sktadajace si¢ na t¢ dokumentacje winny by¢ przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zgromadzonego w MODGIK w Szczecinie oraz powinny zosta¢ opatrzone stosownymi
klauzulami $wiadczacymi o ich uwierzytelnieniu i przyjeciu wynikoéw pomiarowych do panstwowego
zasobu geodezyjnego i karograficznego. Dokumentacja powinna zawiera¢ informacj¢ o zgodnosci
usytuowania obiektéw budowlanych z projektem zagospodarowania terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzadzong przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa;
Projekt budowlany, na podstawie ktorego uzyskano zgode budowlana, z widocznie naniesionymi przez
Kierownika Budowy wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot potwierdzonymi przez
Nadzor Autorski.

Projekt powykonawczy — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami uzupetiony o nowe elementy
(rysunki, opisy, specyfikacje, itp...) zwigzane z wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot.
operaty geodezyjne sporzadzone przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

protokoty utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych;

protokoty przekazania materiatdw z odzysku do dyspozycji Zamawiajagcego lub ich wiascicieli badz
Zarzadcow, protokoty likwidacji materialdow niezdatnych do ponownego wbudowania — catos¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru;

protokoty prob, badan i sprawdzen przeprowadzonych zgodnie z zapisami STWiORB i obowiazujacymi
przepisami prawa;

protokoty odbioru technicznego wraz z zatacznikami,

protokoty odbioru robot branzowych wraz z zatacznikami;

dokumentacje jako$ciowa ( m.in. stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, receptury,
swiadectwa jakosci i inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materiatow do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie) wraz z pisemnym o$wiadczeniem Kierownika Budowy
0 zastosowaniu i wbudowaniu materiatéw, jakich dokumentacja ta dotyczy, w obiekty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy;

dokumentacj¢ fotograficzng wykonanych robot (zdjgcia powinny zosta¢ opisane poprzez wskazanie na nich
daty ich wykonania i kolejnego numeru porzadkowego oraz posegregowane w katalogach sporzadzonych
z podziatem na danych tydzien/ miesiac/ rok;

wniosek o ptatnos¢ koncowa (WoPK) sporzadzony zgodnie z zapisami Umowy;

Oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych wobec Podwykonawcow,

Oswiadczenia Podwykonawcow o braku roszczen finansowych wobec Wykonawcy i Zamawiajacego,
decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie lub jezeli pozwolenie na uzytkowanie nie bedzie wymagane —
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu o ktérym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo
budowalne lub pisemne poinformowanie Zamawiajacego o uplywie terminu do wniesienia przez organ
nadzoru sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowalne (oraz przedlozenie
odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych uptyw tego terminu),

kopie dziennikow budowy,

Dokumentacj¢ odbiorowa nalezy sporzadzi¢ w ilosci 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej
na ptytach CD/DVD. Dokumentacja powinna by¢ zapisana w formatach obstugiwanych przez programy komputerowe
Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, przy wykonywaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej
w programach, jak przy wykonywaniu projektu wykonawczego tj. pliki tekstowe — docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe —
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xlIsx, rysunki techniczne — dwg, dxf, obrazy — bmp, jpg (w rozdzielczosci 400-600 dpi). Pliki nie powinny mieé
zabezpieczenia przed kopiowaniem.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Zamawiajacy zweryfikuje kompletno$¢ ztozonych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19 w terminie 30
(trzydziestu) dni od daty ich przedtozenia.

Brak przedlozenia ktoregokolwieck z dokumentéw wskazanych w ust. 19, uprawnia Zamawiajacego do odmowy
przystapienia do odbioru koncowego.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 (czternastu) dni od daty pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o zakonczeniu robdt przez Wykonawce i pisemnego potwierdzenia gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, a takze po zamieszczeniu przez Kierownika Budowy wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu
wszystkich robot i uporzadkowaniu terenu oraz po potwierdzeniu tego wpisu przez wszystkich Inspektorow
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Czynnosci odbioru koncowego mogg si¢ zakonczy¢ dopiero po:

a) Uzyskaniu i przedlozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce ostatecznej lub/i prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie dla calego zadania,

b) Potwierdzeniu przez Zamawiajacego kompletnosci i braku istotnych wad operatu kolaudacyjnego,

¢) Dokonania odbioru wszystkich prac projektowych i Rob6t wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy
przez komisj¢ Zamawiajacego.

W razie ustalenia w toku odbioru, ze Wykonawca faktycznie nie zakonczyt prac projektowych lub Robét
zgtoszonych do odbioru badz nie przedlozyt wszystkich wymaganych dokumentow, o jakich mowa w Umowie,
komisja przerwie prace odbiorowe. Komisja przystapi do ponownego odbioru dopiero po usunigciu przez
Wykonawce powyzszych brakow, tj. po zakonczeniu wszystkich zglaszanych do odbioru prac projektowych
i Robdt i przedtozeniu brakujgcych dokumentow.

Odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Odbior
ostateczny przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru ostatecznego. Na wniosek
Zamawiajacego w odbiorze ostatecznym moze rowniez uczestniczy¢ uzytkownik, jezeli nie jest nim
Zamawiajacy. Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego w terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania przez
Zamawiajacego protokolu potwierdzajacego usunigcie wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakoSci.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego:

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czgs$ci zgloszonych prac projektowych i/lub Robot — nie
zostang one odebrane do czasu usuni¢cia wad lub wykonania brakujacej czeéci prac projektowych i/lub
Robot (uwaza si¢ wowczas, ze przedmiot Umowy lub jego czgs¢ nie zostal wykonany w terminie);

2) wad nieistotnych, ktore nadajg si¢ do usuniecia — Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usuniecia w terminie
7 (siedmiu) dni, chyba, ze Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dtuzszy termin w protokole odbioru (uwaza
si¢ wowczas, ze przedmiot Umowy lub jego czgs$¢ zostat wykonany w terminie,

3) wad nieistotnych, ktore nie nadaja si¢ do usuniecia — Zamawiajagcy ma prawo dokona¢ odpowiedniego
obnizenia uméwionego wynagrodzenia m. in. przy uzyciu aktualnej Instrukcji DP-T-14 ,,Ocena jakosci na
drogach krajowych”, opracowanej na rzecz Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad.

§ 23. Finansowanie i platnos$ci

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze przedmiot zamowienia stanowi czg$¢ realizowanego przez
Zamawiajacego Zadania pt. ,,Poprawa warunkow obstugi obszarow przemystowych Gminy Miasto Szczecin
poprzez wypeltnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Poinoc” i jest finansowane m.in. ze §rodkow
pochodzacych z Dofinansowania, ktérego dotyczy wstepna Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja7RSP/2023/306/PolskiLad z dnia
09.10.2023r. udzielona Zamawiajacemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedziba w Warszawie na
podstwie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdélnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordob zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektoérych innych ustaw (Dz. U. poz. 568,) zwanej dalej ,,Ustawg”
oraz Uchwaty Rady Ministroéw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwatami Rady Ministréw: nr
176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022
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r.) w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej
,Uchwata RM” i Regulaminu Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt finansowanie przez Wykonawce
inwestycji stanowigcej przedmiot Umowy na czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty wynagrodzenia-

3. Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktur (czesciowych oraz koncowych), wystawianych przez
Wykonawce dla kazdej ptatnosci czgéciowej i koncowe;.

4. Faktury beda wystawiane na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego do
platnosci, wystawionego na podstawie zatwierdzonego wczesniej przez Zamawiajacego WoPC.

5. Wykonawca uprawniony bedzie do sktadania WoPC nie cze¢$ciej niz jeden raz na kwartat, z zastrzezeniem ze
pierwsza platnos¢ czgsciowa moze obejmowaé zakres i by¢ dokonana z uwzglednieniem warunkéw
wynikajacych z § 7 ust. 5 i 6 Umowy. Laczna wartos$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 60%
wynagrodzenia o ktorym mowa w &5 ust. 1 umowy. Warto$¢ faktury koncowej nie moze przekroczy¢ 50%
wynagrodzenia o ktbrym mowa w §5 ust. 1 umowy.

6. Zaplata czeSci wynagrodzenia Wykonawcy, o objgtego platnosciami cze§ciowymi nastapi w terminie nie
dtuzszym niz 30 (trzydziesci) dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury
dotyczacej platnosci czesciowej oraz dostarczenia Zamawiajacemu wszystkich dokumentoéw niezbednych do
rozliczenia, o ktorych mowa w § 22 ust. 111 12.

7. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy objetego platnoscig koncowa nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 30
(trzydziesci) dni od daty odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajacego oraz dostarczeniu
Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw niezbgdnych do rozliczenia koncowego przedmiotu zamowienia, o
ktoérych mowa w § 22 ust. 18.

8. Warunkiem ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy jest zaplata przez Wykonawce wszystkich wymagalnych
wierzytelno$ci wzgledem podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw i1 przedlozenie Zamawiajgcemu
dokumentdéw potwierdzajacych taka zaptate, o ktorych mowa w § 22 ust. 11 pkt 3 Umowy.

9.  Wykonawca wystawi:

1) faktury czgéciowe i ztozy WoPC — w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia i przekazania
Wykonawcy podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego do ptatnosci,

2) fakture koncows i ztozy WoPK — w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia i przekazania
Wykonawcy podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru koficowego,

10. Faktury (z wyjatkiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych) oraz dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 11
beda przedktadane przez Wykonawceg Inwestorowi Zastepczemu.

11. Zaptata Wynagrodzenia nastepowac bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na danej fakturze VAT,
w terminach wskazanych w ust. 6 i 7 z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem
rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie
ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy
ujawniony w tym wykazie.

12. Wykonawca moze przekazywac ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem platformy
zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1666 ze zm.).

13. W przypadku wystawienia faktur, o ktorych mowa w ust. 12, Wykonawca jest zobowigzany do ich wysltania do
kazdego z Zamawiajacych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na adres wskazany przez
Zamawiajacego. Zmiana ww. adresu lub sposobu przesytania faktur ustrukturyzowanych nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

14. Faktury, o ktorych mowa w ust. 12 powinny zawiera¢ elementy wskazane w art. 6 ustawy wymienionej w ust.
14, a nadto faktury oraz zataczniki do nich muszg zawiera¢ numer Umowy i zamdwienia, ktérych dotyczg.

15. Za moment dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznaje si¢ chwilg wprowadzenia prawidlowo
wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktorych mowa w ust. 14 do konta Zamawiajgcego,
o ktorym mowa w ust. 14, w sposdb umozliwiajagcy Zamawiajacemu zapoznanie si¢ z ich tre$cig. Wykonawca
zobowigzuje si¢ poinformowa¢ niezwlocznie Inwestora Zastgpczego 1 Przedstawiciela Zamawiajacego za
posrednictwem poczty elektronicznej o umieszczeniu faktur, o ktorych mowa w ust. 13 na Platformie
Elektronicznego Fakturowania.

16. Jezeli system przeznaczony do przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych nie pozwala na
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jednoczesne przestanie lub dotgczenie zatacznikow do faktury, Wykonawca zobowigzany jest do ich przedtozenia
Inwestorowi Zastgpczemu najpozniej w dniu wprowadzenia faktur do konta Zamawiajacego. W przypadku braku
przedtozenia zatacznikow w ww. terminie, termin zaptaty wynagrodzenia biegnie dopiero od daty dorgczenia
przez Wykonawce Inwestorowi Zastgpczemu wszystkich wymaganych zatacznikow.
Zamawiajacy o$wiadcza, Ze nie wyraza zgody na wysytanie innych niz okre$lone w ust. 12 ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku przedtozenia wszystkich wymaganych Umowa dokumentéw niezbednych do prawidtowego
rozliczenia i zaptaty Wynagrodzenia przez Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca w trakcie trwania Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na faktury
papierowe/ustrukturyzowane, zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego najpozniej ostatniego
dnia przed wystawieniem faktury.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wszystkich dokumentéw zwigzanych z rozliczeniem i ptatno$ciami
czgsciowymi oraz koncowa. Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ z dokonaniem ptatnosci w czesci objetej kontrolg
do czasu zakonczenia kontroli; niezaleznie od tego, w razie watpliwosci Zamawiajacego dotyczacych rozliczenia
lub ptatnosci, Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ z dokonaniem ptatnosci w zakresie, ktorego dotycza watpliwosci
Zamawiajacego, do czasu ich ostatecznego wyjasnienia. Nie stanowi to zwloki w zaplacie wynagrodzenia, w
szczegblnosci zwiagzanej z brakiem platnosci dla Podwykonawcow.
Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy bedzie waloryzowane zgodnie z postanowieniami §32 a.
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wszelkie swoje wierzytelno$ci z jakimikolwiek wierzytelnosciami Wykonawcy.
Wszystkie wierzytelno$ci Zamawiajacego, w tym wierzytelnosci przyszte beda mogty by¢ potracane na zasadzie
kompensaty umownej, niezaleznie od ich wymagalnosci. Uprawnienie do dokonania potrgcenia umownego nie
ogranicza prawa Zamawiajgcego do potracenia ustawowego.

§ 24. Prawa autorskie

Wszelkie opracowania i dokumentacja stworzone przez Wykonawce lub podmioty dziatajace na jego zlecenie,

przekazywane Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacja Umowy, w tym w szczegdlnosci Dokumentacja

Projektowa, dokumentacja powykonawcza, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia, itp.,

podlegaja ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim

stanowia utwor w rozumieniu tej ustawy.

Z chwilag wydania utworé6w Zamawiajacemu i w ramach Wynagrodzenia, na Zamawiajacego przechodza

autorskie prawa majatkowe do utworow w zakresie pol eksploatacji okreslonych w ust. 3 ponizej, bez

koniecznosci sktadania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych oswiadczen woli przez strony Umowy.

Zamawiajacy uzyskuje prawo do rozporzadzania i korzystania z utwordw przez czas nieoznaczony, bez

ograniczen co do terytorium lub liczby egzemplarzy na nastepujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystywania utwordw lub ich cze$ci na wlasny uzytek oraz uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajacego,

2) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegdlno$ci na nos$nikach video, tasmie
$wiatloczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive),

3)  zwielokrotniania utworow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na kasetach
video, technika $wiattoczula i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworow, w tym
technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

4)  wprowadzania utworéw do pamieci komputera w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

5) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostgpniania i umieszczania na stronie internetowej
Zamawiajacego,

6) wys$wietlania i publicznego odtwarzania poszczegolnych utworow,

7) nadawania cato$ci lub wybranych fragmentéw utworéw za pomocg wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna,
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8) nadawania za posrednictwem satelity,
9) reemisji,
10) wymiany no$nikéw, na ktoérych utrwalono utwory,
11) wykorzystania w utworach multimedialnych,
12) wykorzystania catosci lub fragmentow utwordéw do celow informacyjnych, promocyjnych i reklamy,
13) wprowadzania zmian, skrotow,
14) tlumaczenia i sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napisow, jak i lektora,
15) publicznego udostgpniania utworéw w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do nich dostep w miejscu
i W czasie przez niego wybranym.
Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utwordw Zamawiajacy nabywa wlasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktdrych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, udziela Zamawiajagcemu nicodwotalnego
zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego - zezwala Zmawiajgcemu na dokonywanie opracowan
i zmian utworéw, na korzystanie z opracowan utwordéw i ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami - a takze przenosi na Zamawiajacego prawo do udzielania dalszych zezwolen
na korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleznymi, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.
Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie w jego imieniu praw
osobistych do utwordw, o ktorych mowa w ust. 1 i ich opracowan oraz zobowiazuje si¢ do ich niewykonywania
wzgledem Zamawiajacego.
Wykonawca o§wiadcza i akceptuje, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien wskazanych
w art. 636 Kodeksu cywilnego lub w kazdym innym przypadku odstapienia od Umowy, Zamawiajacy ma prawo
zada¢ wydania wykonanych do tego dnia utworéw, a Wykonawca ma obowiazek ich wydania w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia zgloszenia mu tego zadania. Zamawiajacy moze nadto zleci¢ wykonanie poprawek,
uzupehien lub dokonczenie utworu innej osobie i nie bedzie to stanowi¢ naruszenia praw autorskich,
W szczeg6lnosci prawa do integralnosci utworu. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen z tego tytulu
i zobowigzuje sie ich nie dochodzi¢ na drodze sagdowej wzgledem Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze utwory tworzone przez Wykonawcg lub podmiot dziatajacy na jego zlecenie nie bgda
narusza¢ jakichkolwiek praw osob trzecich. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego
z odpowiedzialnosci oraz przeja¢ pelna odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich, w przypadku, gdy okaze sie, ze
prawa autorskie osob trzecich zostaty naruszone oraz pokry¢ tym osobom wszelkie straty, koszty, optaty, wydatki
lub inne zobowiazania wynikajace z faktu naruszenia lub zwrdci¢ je Zamawiajacemu, gdyby zostaty od niego
wyegzekwowane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia Zamawiajagcemu wraz z operatem kolaudacyjnym kopii uméw, na
podstawie ktorych nabyt autorskie prawa majatkowe do poszczegdlnych utworéw wykonanych w ramach
niniejszej Umowy od innych podmiotéw dziatajacych w jego imieniu, rowniez w ramach rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci, z tym zastrzezeniem, ze w tym ostatnim przypadku, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia ww. uméw do daty odbioru ostatecznego.
W przypadku gdy okaze sie, ze utwor narusza prawa autorskie osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje si¢
niezaleznie od zobowiagzan okreslonych w ust. 8 powyzej, zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna w kwocie
odpowiadajacej 0,50% (pig¢ dziesiatych procent) Wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.
Wszelkie prawa, o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy nabywa na zasadzie wylacznosci. Do dnia ich
przeniesienia Wykonawca bedzie je wykonywal wylacznie dla celow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy.
Wszelkie uprawnienia Zamawiajacego opisane w niniejszym paragrafie beda mu przystugiwaty takze po
wykonaniu Umowy lub jej wygasnigciu, rozwigzaniu lub odstapieniu od niej.

§ 25. Rekojmia za wady i gwarancja jakoSci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu Umowy, polegajace na
kazdej niezgodnosci Dokumentacji Projektowej oraz wykonanych Roboét lub wybudowanych obiektow
z Umowa.

Rekojmia za wady obejmuje rowniez wady (w tym wady prawne, bledy, awarie) urzadzen i materiatow uzytych
do wykonania Umowy oraz drzewa i inne nasadzenia, a takze tereny zielone wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy. W ramach r¢kojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady i niewlasciwy stan drzew
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i nasadzen oraz zatozonych terenow zielonych, bedace nastgpstwem nienalezytego zabezpieczenia lub
wykonania Robét lub innych obowigzkéw Wykonawcey wynikajacych z Umowy.

Re¢kojmia za wady nie sg objete prace nieobjete przedmiotem Umowy, realizowane przez wykonawcow
wskazanych przez Zamawiajacego — jezeli takie wystapia, jednakze wykonanie prac przez ww. podmioty nie
powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu rekojmi za wady Robot objetych przedmiotem Umowy

(W odniesieniu do calego obiektu, czy tez prac projektowych i Robot wykonanych w ramach przedmiotu

Umowy), jezeli wady wynikaly z okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (wady wynikajace

z nieprawidlowego wykonania prac projektowych lub Robét przez Wykonawce i podmioty, za ktore Wykonawca

ponosi odpowiedzialnosc).

Okres rekojmi za wady rozpoczyna bieg w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego

przedmiotu Umowy bez wad istotnych i konczy po uptywie 60 (sze$édziesigciu) miesi¢cy od daty podpisania
przez Zamawiajacego ww. protokotu. Okres rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

W przypadku ujawnienia si¢ w okresie rekojmi wad przedmiotu Umowy, Zamawiajagcy moze ztozyc
o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia albo o odstapieniu od Umowy, jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminach wskazanych ust. 6-8.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 w terminie 7

(siedmiu) dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy na

pismie dtuzszy termin.

W przypadku, gdy z obiektywnych wzgledow technicznych/technologicznych lub organizacyjnych (np.
konieczno$¢ zaméwienia urzadzen lub materialow), usuniecie wady w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 nie
bedzie mozliwe, Wykonawca zobowiazany jest poinformowaé¢ o tym fakcie Zamawiajacego na piSmie, nie
p6zniej niz w terminie 5 (pigciu) dni od daty zgloszenia wady i zaproponowac odpowiedni termin usunigcia
wady. W takim przypadku, termin usuni¢cia wady wyznacza Zamawiajacy, uwzgledniajgc obiektywne
mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy. W przypadku braku zawiadomienia
Zamawiajacego o ww. przeszkodach usunigcia wad w terminie 5 (pigciu) dni od dnia zgloszenia wad,
Wykonawce wigze termin okreslony w ust. 6.

W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwia korzystanie z obiektow lub ich
czgscl w sposob zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest:

1) stawié si¢ na wezwanie Zamawiajacego lub wyznaczonej przez niego osoby w czasie 2 (dwoch) godzin od
daty wezwania,

2) usuna¢ wade w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty jej zgloszenia.

W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub mienia lub uniemozliwiajacej korzystanie

z obiektow lub ich czgsci w sposob zgodny z ich przeznaczeniem, ktorej usuniecie (wykonanie naprawy) ze

wzgledow technicznych/technologicznych i/lub organizacyjnych w ww. terminie nie bedzie mozliwe,
Wykonawca:

1) niezwlocznie, tj. w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zgloszenia wykona prace
zabezpieczajace i usunie stan niebezpieczenstwa lub brak mozliwosci korzystania z obiektow w sposob
zgodny z ich przeznaczeniem,

2) dokona naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym
mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy.

O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgtoszeniu danej wady jest zobowigzany poinformowac

Wykonawce, czy wada stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub mienia lub uniemozliwia korzystanie z obiektow
lub ich cze$ci w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajacemu mozliwo$¢ zglaszania (i przyjmowania przez
Wykonawce) zgloszen dotyczacych wad stwarzajacych niebezpieczenstwo dla ludzi i mienia; Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ Zamawiajacemu w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odbioru koncowego przedmiotu
Umowy dane kontaktowe, w szczegdlnos$ci adres e-mail i numer telefonu, na ktére Zamawiajacy bgdzie mogt na
biezaco dokonywaé zgloszenia wad.

Wykonawca nie moze domagac¢ si¢ dodatkowego wynagrodzenia za stawiennictwo na wezwanie Zamawiajacego
w celu zbadania wady w sytuacji uzasadnionego podejrzenia jej wystapienia, takze w przypadku, gdy wada nie
zostanie potwierdzona lub nie bedzie objeta rekojmig za wady.

Niezaleznie od uprawnien z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wady
w terminie wskazanym w ust. 6-9, Zamawiajacy wezwie Wykonawce na pismie do ich usuni¢cia w dodatkowym
terminie nie krotszym niz 7 (siedem) dni od daty dor¢czenia wezwania, a po bezskutecznym uptywie tego
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terminu, moze zleci¢ usuni¢cie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dwukrotne zgloszenie tej samej wady przez Zamawiajacego, stanowi podstawe do zadania przez Zamawiajacego
wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urzadzenia na nowy. W przypadku odmowy lub nieterminowe;j
wymiany, postanowienia ust. 13 stosuje si¢ odpowiednio.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
jakosci na wykonany przedmiot Umowy (w tym materiaty uzyte do jego wykonania oraz dostarczone urzadzenia)
na warunkach okre$lonych ponize;.

Gwarancja jakosci obejmuje wszystkie wady przedmiotu Umowy (W rozumieniu przepiséw i postanowien
Umowy o rgkojmi za wady 1 ust. 19 ponizej), w tym takze Dokumentacji Projektowej, materiatow i urzadzen
uzytych do wykonania Umowy oraz drzew i innych nasadzen objetych Umowa.

Gwarancjg nie sg objete prace nicobjete przedmiotem Umowy, realizowane przez wykonawcow wskazanych
przez Zamawiajacego — jezeli takie wystapia, jednakze wykonanie prac przez ww. podmioty nie powoduje utraty
przez Zamawiajacego uprawnien z tytutlu gwarancji za wady Robot objetych przedmiotem Umowy, (w
odniesieniu do catego obiektu, czy tez prac projektowych i Robdt wykonanych w ramach przedmiotu Umowy),
jezeli wady wynikaly z okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (wady wynikajace
z nieprawidtowego wykonania prac projektowych lub Robot przez Wykonawce i podmioty, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc).

Okres gwarancji jako$ci jest rowny okresowi regkojmi. Okres gwarancji jakosci ulega wydhuzeniu o czas
potrzebny na usuni¢cie wad. Uplyw okresu gwarancji jako$ci nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wady objete gwarancja, jezeli zostaly zgtoszone Wykonawcy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy 1/lub jego elementy, przez caly okres gwarancji jakos$ci nie beda
miaty wad w postaci ubytkéw lub innych uszkodzen utrudniajacych lub uniemozliwiajacych korzystanie z nich
w celu, w jakim zostaly wybudowane oraz ze be¢dg nalezytej jakoSci. W przypadku sprzetu, urzadzen
i oprogramowania, Wykonawca gwarantuje, iz beda one catkowicie sprawne, pozbawione bteddéw, awarii,
usterek i przydatne do uzytku w zakresie wszystkich posiadanych funkcji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania wad przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie obowigzywania
gwarancji jakosci na zasadach i w terminach okre$lonych w ust. 6-14 oraz z uwzglednieniem postanowien
ponize;j.

Niezaleznie od obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 20, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia co
najmniej 1 (jeden) raz w roku, z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego, przegladu gwarancyjnego przedmiotu
Umowy. Z przegladéw gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktore bgda zawieraty opis dokonanych
czynnos$ci i wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen oraz terminy ich usunigcia lub naprawy.
Wynagrodzenie i koszty Wykonawcy zwigzane z tymi czynnosciami zostaty uwzglednione w Wynagrodzeniu.
W przypadku braku porozumienia odno$nie terminu usunigcia wad stwierdzonych podczas przegladu
gwarancyjnego, zastosowanie majg zasady i terminy okreslone w ust. 6-14 liczone od daty podpisania przez
Zamawiajacego protokotu przegladu gwarancyjnego.

Postanowienie ust. 13 stosuje sie odpowiednio takze w przypadku nie usunigcia przez Wykonawce w terminach
okreslonych w ust. 21 wad objetych gwarancja jakos$ci.

Na 3 (trzy) miesiace przez uptywem okresu r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci, Zamawiajacy wyznaczy na
pismie Wykonawcy termin koncowego przegladu gwarancyjnego, ktory powinien si¢ odby¢ nie pozniej niz na
30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu obowigzywania gwarancji jakosci i regkojmi za wady. Koncowy
przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udzialem oséb upowaznionych do reprezentacji
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wad lub naprawienia
uszkodzen/usterek stwierdzonych w protokole koncowego przegladu gwarancyjnego w terminie uzgodnionym
w protokole. W przypadku braku uzgodnienia takiego terminu, zastosowanie majg zasady i terminy okre§lone
w ust. 6-14, liczone od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu koncowego przegladu gwarancyjnego.
Po usunigciu wszystkich wad lub usterek wskazanych w protokole konhcowym przegladu gwarancyjnego, strony
dokonajg odbioru ostatecznego, o ktorym mowa w § 22 ust. 1 pkt 4 Umowy.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zalaczy¢ do operatu kolaudacyjnego takze pisemne gwarancje udzielone przez
producentéw urzadzen i materialdow uzytych do wykonania Robot, o ile zostaly one udzielone. Dokumenty
gwarancyjne przedktadane przez Wykonawce nie moga uzaleznia¢ uprawnien Zamawiajacego z re¢kojmi za wady
lub gwarancji jakos$ci od koniecznosci zlecenia/wykonania przegladu lub serwisu urzadzen lub innych materiatow
wskazanemu podmiotowi, a jezeli takie zastrzezenia bg¢da zawieraly, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru

Strona 50 z 74



217.

28.

29.

O

POLSKI BGK
tAD

koncowego przedmiotu Umowy z tej przyczyny z winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy oferowany przez producenta lub dostawce materiatow lub urzadzen termin gwarancji jakosci
jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajacego najpozniej do dnia odbioru ostatecznego wszelkie przystugujace mu uprawnienia z tytutu
gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawce materialdow lub urzadzen oraz przekaza¢ Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty umozliwiajace mu realizacj¢ uprawnien z ww. gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest przenie§¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia wynikajace z gwarancji
udzielonych Wykonawcy przez producentéw lub dostawcow materiatdéw lub urzadzen takze w przypadku
odstapienia od Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w tym zakresie stosownego o$wiadczenia
oraz przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw umozliwiajacych mu realizacj¢ uprawnien z gwarancji
w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstapienia od Umowy.

Wszelkie czynno$ci wykonywane przez Wykonawce w ramach rekojmi za wady i gwarancji jakos$ci (naprawy,
przeglady) odbywaé si¢ beda w terminach i godzinach szczegétowo ustalonych z Przedstawicielem
Zamawiajacego, nie powodujacych - o ile to mozliwe - zaktocen w funkcjonowaniu obiektow.

§ 26. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca o$wiadcza, ze wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania (dalej
jako: ,,Zabezpieczenie”) w wysokosci 5% (pie¢ procent) Wynagrodzenia w formie..................ocoooeiini
Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji przedmiotu Umowy (do czasu potwierdzenia przez
Zamawiajacego nalezytego jej wykonania) oraz okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie shuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu kar umownych i odszkodowan, roszczen powstatych w okresie
rekojmi za wady i gwarancji jako$ci, kwot wynagrodzenia zaptaconych przez Zamawiajacego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom. Wyptata srodkéw z wniesionego Zabezpieczenia moze nastgpi¢ w kazdym
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy badz nie usunigcia wad ujawnionych w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy:

1) 70% (siedemdziesiat procent) Zabezpieczenia w ciggu 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, przez co nalezy rozumie¢ dzien podpisania przez
Przedstawiciela Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego calego przedmiotu Umowy bez wad
istotnych,

2) pozostate 30% (trzydziesci procent) Zabezpieczenia po uptywie 15 (pigtnastu) dni od daty uptywu okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci i bedzie stuzyto pokryciu ewentualnych roszczen w ramach rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci i zostanie zwrocone nie pdzniej niz w pigtnastym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci.

Jezeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub przesunigcia terminu jego wykonania Iub okresu
obowiagzywania r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci (bez wzgledu na przyczyng takiego przesunigcia), termin
zwrotu Zabezpieczenia wniesionego w gotowce ulega odpowiedniemu przedtuzeniu. W przypadku
Zabezpieczenia wniesionego w innej formie, Wykonawca zobowigzuje si¢ odpowiednio wydtuzyé okres
waznos$ci Zabezpieczenia i przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace odpowiednie przedtuzenie
okresu jego wazno$ci najpoézniej na 30 (trzydzieSci) dni przed uptywem pierwotnego terminu jego
obowigzywania.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentoéw potwierdzajacych przedtuzenie okresu waznosci
zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajagcy ma prawo zmieni¢ forme¢ Zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia. Wyplata nastepuje nie
pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej tub porgczenia, z tresci tych gwarancji/porgczen musi w szczegolnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/por¢czyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci okreslonej
w gwarancji/porgczeniu kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zadanie Zamawiajacego

Strona 51z 74



9.

10.

11.

12.

O

POLSKI BGK
tAD

(beneficjenta gwarancji/por¢czenia) zawierajgce oswiadczenie, ze zaistnialy okoliczno$ci zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy,

2) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci okreslonej
w gwarancji/porgczeniu kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zadanie Zamawiajacego
(beneficjenta gwarancji/porgczenia) zawierajace oswiadczenie, ze Wykonawca nie wykonat obowigzkow
wynikajacych z rekojmi za wady lub gwarancji jakosci,

3) termin obowigzywania gwarancji/por¢czenia, ktory powinien uwzgledniaé termin okreslony w § 4 ust. 1
Umowy, terminy wynikajace z § 22 ust. 22-24 Umowy, a takze terminy wskazane w § 25 Umowy.

W przypadku, gdy Woykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poreczenia:

1) tre$¢ gwarancji/porgczenia powinna wskazywac¢ Zamawiajacego jako beneficjenta gwarancji/poreczenia,

2) gwarancja bedzie podlegata prawu polskiemu, a wszystkie spory dotyczace gwarancji beda podlegaty
jurysdykeji sadow polskich, tj. sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego,

3) gwarancja nie moze zawiera¢ postanowien, przewidujacych uwolnienie si¢ przez gwaranta
z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji w przypadku jakichkolwiek zmian, uzupetnien lub innych
modyfikacji warunkéow Umowy, ktére moga by¢ dokonane zgodnie z postanowieniami Umowy lub
przepisami prawa, ani tez nie moze uzaleznia¢ obowigzywania gwarancji od zgody gwaranta na dokonanie
takiej zmiany,

4) w tresci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie moze znajdowac si¢ zapis o koniecznos$ci dostarczenia
gwarantowi oryginatldéw lub kopii jakichkolwiek protokotow odbioru, kosztorysow, szczegotowych
wykazéw wad, opinii rzeczoznawcow lub biegltych sadowych, ani tez kopii wezwania Wykonawcy do
wykonania/nalezytego wykonania umowy, a w okresie gwarancji i r¢kojmi — do zaspokojenia roszczen
Zamawiajacego z tytutu z tytulu gwarancji/rgkojmi, zawierajacego ww. dokumenty lub informacje oraz
potwierdzenia ich wystania,

5) w tre$ci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe] nie moze znajdowaé sie wymodg potwierdzenia przez
bank/ubezpieczyciela lub notariusza lub inny podmiot wlasnorgcznosci podpisu 0s6b upowaznionych do
reprezentacji zamawiajacego, podpisujacych jakiekolwiek wezwania lub os$wiadczenia kierowane do
gwaranta.

Przed ztozeniem Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ projekt gwarancji Zamawiajacemu celem jego akceptacji. Gwarancje, ktorych tre$¢ nie zostata
uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego nie beda przyjmowane.

W przypadku przedlozenia gwarancji niespelniajacej wymagan okreSlonych w ust. 8-10, w szczego6lnosci
posiadajacej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia i/lub wymogi i/lub warunki dotyczace wyptaty, Zamawiajacy
uzna, ze Wykonawca nie wniost zabezpieczenia.

W przypadku zamiaru Stron przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze wymagac
od Wykonawcy, aby ten przed dokonaniem takiej zmiany Umowy, przedtuzyt okres obowigzywania
Zabezpieczenia udzielonego w formie innej niz w pienigdzu w taki sposob, by po zmianie Umowy w zakresie
terminu wykonania Umowy, termin obowigzywania Zabezpieczenia pokrywatl si¢ z terminami wynikajacymi
z ust. 2 i przedtozyl Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy takie przedtuzenie przed zawarciem aneksu do
Umowy wydluzajacego termin jej wykonania. Nieprzedtozenie takiego dokumentu przez Wykonawce stanowi
podstawe do odmowy zawarcia aneksu do Umowy wydluzajacego termin jej wykonania z wylacznej winy
Wykonawcy.

§ 27. Ubezpieczenie

Wykonawca ztozyt przed podpisaniem Umowy, polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody

wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, powstale w zwiazku z jego realizacjg, przy sumie

gwarancyjnej nie mniejszej niz 1.000.000,00 (jeden milion) PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie

ubezpieczenia, spetniajaca co najmniej ponizsze warunki:

1) ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajgcy — Gmina Miasto Szczecin, podwykonawcy oraz wszystkie inne
podmioty zaangazowane formalnie i uczestniczace w realizacji inwestycji.

2) okres ubezpieczenia: na petny okres realizacji przedmiotu Umowy liczony od daty podpisania Umowy do
daty przejecia zakonczonej inwestycji przez Zamawiajacego, potwierdzonej protokotem koncowego odbioru
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robot podpisanym przez Zamawiajacego, lecz nie pdzniej niz 6 (szes$¢) miesi¢cy od daty uptywu terminu,

0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno§é cywilng deliktowa i kontraktowa podmiotéw objetych

ubezpieczeniem, w tym takze przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych reziméw odpowiedzialno$ci, za

szkody na osobie lub w mieniu, a takze szkody polegajace na powstaniu czystej straty finansowej.

Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone korzysci, ktore poszkodowany mogiby

uzyska¢, gdyby szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia obj¢te sg takze szkody wyrzadzone na

skutek razgcego niedbalstwa.

obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powodujace roszczenia pomi¢dzy Ubezpieczonymi na podstawie
tej samej umowy ubezpieczenia (OC wzajemna) — odpowiedzialno$¢ do wysokoséci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcoéw Ubezpieczonego —
odpowiedzialno$¢ do wysokosci sumy gwarancyjnej,

€) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego
wykonania zobowigzania — odpowiedzialnos¢ do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w zwigzku z wprowadzeniem produktu do obrotu,

e) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody polegajace na pokryciu kosztow zlokalizowania wadliwego
produktu, usunigcia, demontazu wadliwego produktu oraz na montazu, umocowaniu lub potozeniu
produktu bez wad,

f) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach
(réwniez stanowigcych czes¢ sktadowa nieruchomosci), w czasie wykonywania zadania okreslonego
w niniejszej Umowie przez Ubezpieczonego — odpowiedzialno$¢ do wysokosci sumy gwarancyjnej,

g) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstalym w nastepstwie awarii instalacji
i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym szkody spowodowane cofnigciem si¢ cieczy —
odpowiedzialno$¢ do wysokosci sumy gwarancyjnej,

h) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach znajdujacych sie¢ w pieczy, pod dozorem lub kontrolg
Ubezpieczonego, polegajace na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie,

i) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowiacych przedmiot obrobki, naprawy lub innych
czynnosci w ramach ushlug wykonywanych przez Ubezpieczonego,

j) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedace nastepstwem wypadkow przy pracy wyrzadzone
pracownikom ubezpieczonego — minimalny dopuszczalny limit odpowiedzialno$ci wynosi 1.000.000,00
PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,

k) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z przedostaniem sie substancji chemicznych
do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usuniecia lub neutralizacji substancji
(szkody srodowiskowe) — minimalny dopuszczalny limit odpowiedzialnosci wynosi 1.000.000,00 PLN
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,

) odpowiedzialno$¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majgtkowe, niewynikajgce
ze szkody w mieniu lub szkody osobowej — minimalny dopuszczalny limit odpowiedzialnosci wynosi
1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,

m) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z posiadaniem, uzytkowaniem lub
prowadzeniem pojazdow niepodlegajacych obowigzkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdow
mechanicznych — minimalny dopuszczalny limit odpowiedzialnosci wynosi 1.000.000,00 PLN na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,

n) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone wskutek wibracji, osunigcia albo osiadania gruntu, w
tym szkody wynikte z dziatania mtotow pneumatycznych, kafaréw oraz innych maszyn i urzadzen,

0) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wynikle z wyburzania i prowadzenia prac rozbiérkowych.

udziaty wlasne, franszyzy, wylaczenia i limity odpowiedzialno$ci dopuszczalne sg jedynie w zakresie

zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie interesow

Zamawiajacego.

Wykonawca wraz z polisa przedlozyl potwierdzenie optacenia wymagalnych rat sktadek. Dowody

terminowego optacenia kolejnych wymagalnych rat sktadek Wykonawca dostarczy niezwlocznie po uptywie

terminow ich ptatnosci, jednakze nie pdzniej niz 7 (siedem) dni od daty ich uptywu.

Wykonawca zobowigzany jest utrzyma¢ umowe ubezpieczenia spetniajaca powyzsze warunki przez pelny

okres realizowanej Umowy.
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Wykonawca ztozyt przed podpisaniem Umowy, polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie

obejmujacym wykonanie dokumentacji projektowej, pelienie nadzoru autorskiego, wykonywanie czynnos$ci

zawodowych w budownictwie, w tym badania geologiczne i geodezyjne, podczas realizacji przedmiotu Umowy,
powstate w zwiazku z realizacja zadania okreslonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz

500.000 (pigéset tysiecy) PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spelniajaca ponizsze

warunki:

1) ubezpieczony: Wykonawca, Projektant, Podwykonawcy oraz inne podmioty zaangazowane formalnie przy
realizacji niniejszego kontraktu.

2) okres ubezpieczenia: na pelny czas realizacji prac projektowych oraz nadzoru autorskiego, wykonywania
czynno$ci zawodowych w budownictwie, w tym badania geologiczne i geodezyjne tj. od dnia podpisania
Umowy do daty odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

3) obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powodujgce roszczenia pomiedzy Ubezpieczonymi na podstawie
tej samej umowy ubezpieczenia (OC wzajemna) — limit do wysokos$ci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow Ubezpieczonego — limit do
wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

€) odpowiedzialno$¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majatkowe, niewynikajace
ze szkody w mieniu lub szkody osobowej — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

d) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody polegajace na lub wynikle z nieterminowego wykonania
zobowigzania lub przekroczenia harmonogramu robodt, planowanego terminu budowy lub innych
terminow, pod warunkiem, Ze naruszenie terminu wynika z nieprawidtowego dziatania zawodowego.

4) czasowy zakres ochrony (trigger): act committed.

5) udziaty wlasne, franszyzy, wylgczenia i limity odpowiedzialno$ci dopuszczalne sg jedynie w zakresie
zgodnym z aktualna dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie interesow Inwestora
i Spoiki.

6) Wykonawca wraz z polisg przedlozyl potwierdzenie oplacenia wymagalnych rat sktadek. Dowody
terminowego optacenia kolejnych wymagalnych rat sktadek Wykonawca dostarczy niezwlocznie po uptywie
termindw ich ptatnoéci, jednakze nie p6zniej niz 7 (siedem) dni od daty ich uptywu.

7) Wykonawca zobowigzany jest utrzyma¢ umowe ubezpieczenia spetniajaca powyzsze warunki przez pelny
okres realizacji przedmiotu Umowy.

Polisy, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 stanowig odpowiednio Zatacznik nr 2 i Zatacznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen, udzialdéw wilasnych

i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub

likwidacji zaistniatej szkody.

Strona ubezpieczajaca (zawierajgca dang umowe ubezpieczenia) bgdzie na biezaco informowata ubezpieczycieli

o wszelkich zmianach w realizacji przedmiotu Umowy.

Wraz z kopig polis, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, Wykonawca przedlozyl Zamawiajacemu kopie

aktualnych ogdélnych i szczegdlnych warunkéw umowy ubezpieczenia, dla umow o ktorych mowa w ust. 11 2

niniejszego paragrafu. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate na rzecz poszkodowanego

odszkodowania platnego w walucie polskiej, do wysokosci wymienionych w ust. 1 1 2 powyzej.

Zmiana warunkow ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 1 2 powyzej moze by¢ dokonana wytacznie za zgoda

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Wykonawca zapewni cigglos¢ zawartych ubezpieczen w zakresie, o ktorym mowa w ust. 11 2 przez caty faktyczny

okres realizacji Zadania. Wykonawca jest zobowigzany do przedkladania — bez wezwania Zamawiajacego —

dowoddéw potwierdzajacych cigglo$¢ ubezpieczenia W zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 1 2, w szczegdlnosci
poprzez przedktadanie Zamawiajagcemu (nie pozniej niz 7 (siedem) dni przed uplywem okresu waznos$ci
ubezpieczenia) kopii umow/polis zawartych na kolejne okresy oraz uiszczenie sktadek na ubezpieczenie.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce ktoregokolwiek z warunkow, o ktorych mowa w ust. 1 — 9

niniejszego paragrafu albo, jesli Wykonawca w jakikolwiek sposob i w jakimkolwiek stopniu zmieni zawarte

umowy ubezpieczenia na niekorzy§¢ Zamawiajacego bez jego zgody, a niezaleznie od tego takze wtedy, gdy

Wykonawca §wiadomie wprowadzi w btad Zamawiajacego, co do istnienia lub warunkéw umow ubezpieczenia,

Zamawiajacy ma prawo, ale nie obowiazek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia i kosztami ich

zawarcia obciazy¢ Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgodg. W opisanych przypadkach, w sytuacji kKiedy
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zajdzie konieczno$¢ wyplaty odszkodowania nie objgtego zakresem odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela,
a wynikajacego z opisanych uchybien Wykonawcy, zobowiazany jest on do samodzielnego uregulowania
wszelkich zobowigzan.

W przypadku, gdy wydhluzenie okresu realizacji przedmiotu Umowy nastapi z przyczyn nie lezacych wylacznie
po stronie Zamawiajacego, koszt wszystkich zwigzanych z taka sytuacja koniecznych ubezpieczen
uzupeltniajacych, w tym zawieranych przez Zamawiajacego, w szczego6lnosci przedhuzenia okresu ubezpieczenia,
ponosi Wykonawca. Zamawiajacy moze pomniejszy¢é Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o koszt takich
ubezpieczen uzupetniajacych.

Jezeli przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie beda spetniaé czesciowo wymogow z uwagi
na brak obiektywnych mozliwo$ci uzyskania wymaganego pokrycia na warunkach okreslonych w niniejszym
paragrafie (ubezpieczenia) Strony podejma dziatania W celu uzgodnienia, w tym zakresie innych warunkow
ubezpieczenia obejmujacych najszerszy zakres ochrony dostgpny na rynku ubezpieczeniowym na rozsadnych
handlowo warunkach.

§ 28. Kary umowne

Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych
z Umowy, Zamawiajacemu, niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego przystuguje
prawo naliczenia nastepujacych kar umownych:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy —
w wysokosci 3 000,00 zt brutto (stownie trzy tysigce ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) zazwloke w wykonaniu Dokumentacji Projektowej w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy
—w wysokosci 2 000,00 zt brutto (stownie trzy tysigce ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

3)  zazwloke w usunieciu wad przedmiotu Umowy, stwierdzonych podczas odbioru koncowego - w wysokosci
3 000,00 zt brutto (stownie trzy tysigce zlotych) Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
(kara umowna naliczana jest do czasu usunigcia wszystkich zgltoszonych wad),

4) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji —
w wysokosci 2 000,00 zt brutto (stownie dwa tysiace zlotych) za kazdy rozpoczety dzien zwloki (kara
umowna naliczana jest za kazdg zgloszong wade¢ oddzielnie),

5) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajagcemu w formie wymaganej Umowg:

a) ktoregokolwiek Harmonograméw lub jego aktualizacji w terminach wynikajacych z § 7 lub innych
postanowien Umowy lub
b) zmiany dokumentow, o ktorych mowa w lit. a) wynikajacej z uwzglednienia uwag Zamawiajacego
zgloszonych zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy lub
c) umowy konsorcjum lub innej umowy regulujacej zasady wspoOlpracy wykonawcow (§ 21 ust. 1
Umowy) lub
d) aneksu do umowy konsorcjum lub innej umowy regulujacej zasady wspotpracy wykonawcow (§ 21
ust. 2 Umowy) lub
e) raportdw miesiecznych z realizacji Umowy, o ktéorych mowa w § 18 ust. 2 pkt 13 Umowy
- w wysokosci 1.500,00 (jeden tysigc pigcset) ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki (liczone za kazdy
dokument oddzielnie),

6) za zwloke w przystgpieniu do realizacji Robot wynikajgcych z polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,
o ktorym mowa w § 8 ust. 5 Umowy - w wysokosci 1.500 (jeden tysigc pigéset) zlotych za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

7) za nieuzgodniong z Zamawiajacym nieobecno$¢ na budowie personelu Wykonawcy, w tym Kierownika
Budowy lub wymaganych przez Zamawiajacego Kierownikéw lub Przedstawiciela Wykonawcy, w czasie,
o ktorym mowa w § 10 ust. 31§ 12 ust. 2 Umowy lub na wezwanie Zamawiajacego — w wysokosci 1.500,00
(jeden tysigc pigcset) ztotych za kazde naruszenie,

8) za nieuzgodnione z Zamawiajagcym niestawiennictwo na budowie cztonka Zespotu Projektantéw na
wezwanie Zamawiajacego — w wysokosci w wysokosci 3.000,00 (trzy tysiace) ztotych za kazde naruszenie,

9) =za nieuzgodniong z Zamawiajagcym nieobecno$¢ Kierownika Budowy Ilub wymaganych przez
Zamawiajacego Kierownikow, Przedstawiciela Wykonawcy, cztonkow Zespotu Projektantow lub innego
personelu Wykonawcy, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow na Radzie Budowy lub Radzie

Strona 55z 74



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

O

m POLSKI BGK
tAD

Technicznej - w wysokosci 1.500,00 (jeden tysiac piecset) ztotych za kazde naruszenie (kara umowna
naliczana bedzie odrgbnie za niestawiennictwo kazdego z Kierownikoéw lub Inzynieréw),
za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia przez Wykonawcg, podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ pracownikow wskazanych w § 13
Umowy — w wysokosci 500,00 (pigcset) ztotych (kara umowna bedzie naliczana odrebnie za kazda
nieprawidtowo zatrudniong w danym dniu osobg),
za niedopetnienie obowigzku informacyjnego, o ktéorym mowa w § 33 Umowy - w wysokosci 500,00
(pigéset) ztotych za kazde naruszenie,
za naruszenie obowiazkow w zakresie zapewnienia odpowiednich pomieszczen i1 wyposazenia,
przeznaczonych na zaplecze Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 18 ust. 3 pkt 4 - w wysokosci 1.000,00
(jeden tysiac) ztotych za kazdy dzien zwtoki,
za naruszenie obowigzkow, o ktorych mowa w § 18 ust. 3 pkt 4 Umowy (obowiazku utrzymania zaplecza)
—w wysokosci 1.000,00 (jeden tysiac) ztotych za kazde naruszenie,
za nieprzestrzeganie obowigzku utrzymania porzadku na Placu budowy, o ktérym mowa m.in. w § 18 ust.
3 pkt 5, nienalezyte oznakowanie Placu budowy, w szczegdlnosci brak widocznych oznaczen i tablic
wymaganych przepisami prawa, w tym tablic informacyjnych, o ktérych mowa w § 18 ust. 3 pkt 3 —
w wysokosci 2.000,00 (dwa tysigce) ztotych za kazde naruszenie,
za przebywanie na Terenie budowy pracownikdéw begdacych pod wptywem alkoholu, narkotykow Iub
innych srodkéw odurzajacych - w wysokosci 2.000,00 (dwa tysigce) ztotych za kazdy przypadek (kara
naliczana bedzie odrebnie za kazdego pracownika),
za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania prac projektowych lub Robét objetych przedmiotem
Umowy podmiotu innego niz Wykonawca lub innej osoby niz zaakceptowany personel Wykonawcy lub
podmiotu innego niz zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca —
w wysokosci 15.000,00 (pietnascie tysiecy) ztotych za kazdy przypadek dopuszczenia przez Wykonawce
do realizacji przedmiotu Umowy przez taka osob¢ lub podmiot,
za naruszenia polegajace na:
a) nieprzedtozeniu do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy, o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie postanowieniami § 20 Umowy,
b) nieprzedstawieniu Zamawiajacemu w terminie okreSlonym w § 20 Umowy poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
C) przedstawieniu Zamawiajagcemu lub zawarciu umowy o podwykonawstwo niezgodnej
z postanowieniami okreslonymi w § 20 Umowy,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 20 ust. 17
Umowy,
- w wysokosci 10.000,00 (dziesie¢ tysiecy) ztotych, za kazdy taki przypadek (i w odniesieniu do kazdej
umowy o podwykonawstwo, ktérej dotyczy takie naruszenie),
za zwloke w przedstawieniu dokumentéw potwierdzajgcych wydluzenie terminu zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy (zgodnie z postanowieniami § 26 Umowy, w szczegolno$ci ust. 6, ust. 7 lub ust. 12) -
w wysokosci 0,02 % (dwie setne procent) Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,
w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 20.000,00 (dwudziestu tysigcy) ztotych za kazdy przypadek
takiego naruszenia,
w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu w terminie wykazu, informacji lub o$wiadczen, o ktérych
mowaw § 23 ust. 30 i 31 Umowy lub braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia — w sytuacji gdy Wynagrodzenie
Wykonawcy zostalo zmienione w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia lub w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego o$wiadczen podwykonawcow 0 dokonaniu zmiany wynagrodzenia z tej przyczyny —
w wysokosci 20.000,00 (dwadzie$cia tysigey) ztotych za kazde stwierdzone naruszenie,
za zwtoke w przedstawieniu potwierdzenia uiszczenia sktadek polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w §
27 ust. 1 pkt 6 oraz § 27 ust. 2 pkt 6 Umowy lub brak ciagloéci ubezpieczenia - w wysokosci 5 000,00 zt
brutto (stownie pig¢ tysigcy zlotych) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki oraz w tej samej wysokosci za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w ubezpieczeniu,
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22) za pozostawanie na Placu budowy, po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 29 ust. 6 pkt 1 Umowy —
w wysokosci 5 000,00 zt brutto (stownie pigé tysigcy zlotych) za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w opuszczeniu Placu budowy,

23) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10% (dziesig¢ procent) Wynagrodzenia brutto,

24) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w realizacji Robot, trwajacej dtuzej niz 7 (siedem) dni — w wysokosci
5.000,00 (pigc tysiecy) ztotych za kazdy rozpoczety dzien przerwy w realizacji Robot objetych przedmiotem
Umowy,

25) w przypadku, o ktéorym mowa w § 16 ust. 19 Umowy — w wysokosci 10.000 (dziesigé tysiecy) ztotych za
kazde naruszenie,

26) w przypadku, o ktorym mowa w § 22 ust. 7 Umowy — w wysokosci 10.000 (dziesieé tysiecy) ztotych za
kazde naruszenie,

27) za naruszenie lub niewypeknienie przez Wykonawce wymogdéw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
0 elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych lub nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego o$§wiadczenia, o ktorym mowa w § 18 ust. 14 Umowy — w wysokosci
10.000 (dziesi¢é tysiecy) ztotych za kazde naruszenie.

Jezeli jedno zdarzenie stanowi jednocze$nie podstawe do naliczenia kar umownych w oparciu o rézne punkty,

wymienione w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng na podstawie postanowienia, przewidujacego wyzsza

karg.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10% (dziesieciu procent) Wynagrodzenia brutto.

Nie dotyczy to odstagpienia od Umowy z przyczyn przewidzianych w Ustawie Pzp oraz wskazanych w Umowie,

jak rowniez odstapienia od Umowy przez Wykonawce z powodu nieuzyskania w terminie gwarancji zaptaty za

roboty budowlane.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej wysokos¢ kary umownej, okreslona w Umowie, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokos¢ tych kar, na

zasadach ogolnych.

Roszczenie o zaptate kar umownych za zwloke, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, staje sie

wymagalne:

1)  zapierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu
2)  zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

W przypadku nieusunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole koncowym Iub

w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad na koszt

i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), bez konieczno$ci uzyskania przez Zamawiajacego

zgody sadu.

Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci

przystugujacych Wykonawcy lub skorzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Potracenie jest

mozliwe takze przed terminem wymagalnos$ci naleznosci przystugujacej Wykonawcy.

Laczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego na podstawie postanowien

niniejszej Umowy nie moze by¢ wyzsza niz 30% (dwadziescia) procent Wynagrodzenia. Zaistnienie podstaw do

naliczenia kary umownej przekraczajacej limit kar umownych, o ktérym mowa w zd. poprzednim bedzie
uprawniato Zamawiajacego do odstapienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzigcia przez

Zamawiajacego wiedzy o przestankach uzasadniajacych naliczenie kary umownej, ktora skutkowalaby

przekroczeniem limitu kar umownych.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia prac projektowych i Robot lub wykonania

jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowiagzan wynikajacych z Umowy.

W przypadku zmiany wysokosci Wynagrodzenia, kary umowne beda naliczane od warto$ci zmienionego

Wynagrodzenia, niezaleznie od tego, kiedy powstala podstawa do naliczenia takiej kary.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 (czternascie) dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy

wezwania do zaptaty wraz z notg obcigzeniowa. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajacy moze

zadac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
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§ 29. Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w nastgpujacych przypadkach:

1

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

w przypadku wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub jezeli dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; odstagpienie od Umowy w takim przypadku moze nastapi¢ w terminie 30
(trzydziestu) dni od powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o zaistnieniu takich okolicznosci,
zostanie ztozony wniosek o likwidacje przedsigbiorstwa Wykonawcy lub wszczete zostanie przeciwko
niemu postgpowanie egzekucyjne, wskutek ktorego Wykonawca utraci lub moze utraci¢ zdolno$é
finansowania Robo6t bedacych przedmiotem Umowy,

wiasciwy sad rejestrowy orzeknie, cho¢by nieprawomocnie, o rozwigzaniu spotki Wykonawcy lub podjeta
zostata uchwala o rozwigzaniu spotki,

zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie przedmiotu
Umowy,

Wykonawca nie przystapit do realizacji prac projektowych w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia
Umowy lub nie rozpoczat wykonywania robdt budowlanych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
przekazania Placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do ich rozpoczecia, nie czyni
tego w wyznaczonym dodatkowo terminie,

Wykonawca przerwat wykonywanie prac projektowych lub Robot bez obiektywnej i niezaleznej od siebie
przyczyny i przerwa ta jest dtuzsza niz 14 (czternascie) dni,

Wykonawca jest w zwloce z realizacjg prac projektowych w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 2
lub jest w zwloce z realizacjg Robdt w stosunku do terminow realizacji Robét okreslonych w Umowie (w
tym w stosunku do terminow okreslonych w HR) o wigcej niz 30 (trzydziesci) dni,

istniejg uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie wykonaé przedmiotu Umowy
w umowionym terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy i pomimo wezwania Wykonawcy do
wykazania zdolnosci do wykonania Umowy w terminie (W szczego6lnosci poprzez przedstawienie planu
naprawczego), nie wykazat zdolnosci do wykonania Umowy w terminie lub nie przestrzega ztozonych
deklaraciji,

Wykonawca realizuje prace projektowe lub Roboty w sposob niezgodny z PFU, Dokumentacja Projektowa,
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, niniejsza Umowa lub przepisami prawa, decyzjami,
zaleceniami Zamawiajgcego, w tym nie zapewnia wlasciwe]j jakosci prac projektowych oraz Robot
i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego oraz wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu nie
zmienia on sposobu wykonania Umowy,

Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z Umowa, bez zachowania wymaganej
starannosci 1 pomimo wezwania do zaprzestania naruszen zlozonego na pismie, nie zmienia sposobu
wykonywania Umowy w sposob wskazany w wezwaniu,

Wykonawca naruszyl obowiazek terminowej zaptaty naleznos$ci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow i zwltoka Wykonawcy przekracza 30 (trzydziesci) dni,

wystapi koniecznos¢ bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 20 Umowy,

Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapewni odpowiedniego potencjatu
wykonawczego umozliwiajacego sprawne i terminowe wykonanie Umowy, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do usunig¢cia ww. naruszen,

Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreSlonych w Ustawie Pzp, w celu wykazania spekiania
warunkow udzialu w postepowaniu lub w ramach kryteriow oceny ofert - jezeli w ciagu 7 (siedmiu) dni od
dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego podwykonawcy,
Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

Zaistnienia podstaw do naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych w wysokosci przekraczajacej
facznie limit wskazany w § 28 ust. 8 Umowy,
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W kazdym przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1-15, Zamawiajacemu przystuguje prawo do zadania
natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawce, usuni¢cia go z Placu budowy oraz powierzenia
realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczeciu prac, odstapienie bedzie
miato charakter ex nunc, tj. begdzie dotyczylo jedynie niewykonanej czeSci Umowy. Wykonawca udziela
gwarancji jakosci i rekojmi za wady w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢$¢ przedmiotu Umowy, wykonang
do dnia odstgpienia od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawcy przystuguje Wynagrodzenie wylacznie za prace nalezycie
wykonane i odebrane przez Zamawiajacego.

Odstgpienie od Umowy z powodu okoliczno$ci okres$lonych w ust. 1 pkt 2-15 w terminie do 90
(dziewieédziesieciu) dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o okolicznosci uzasadniajgcej
ztozenie takiego o$wiadczenia. O§wiadczenie o odstapieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy:

1) Wykonawca niezwlocznie zaprzestanie wykonywania przedmiotu Umowy poza takimi pracami, ktore
zostang polecone przez Przedstawiciela Zamawiajacego w celu ochrony zycia lub bezpieczenstwa Robot
i opusci Plac budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie dtuzszym niz 21 (dwadziesécia
jeden) dni,

2) Wykonawca przekaze Przedstawicielowi Zamawiajacego W terminie 7 (siedmiu) dni do dnia rozwigzania
lub odstgpienia od Umowy wszelka aktualng Dokumentacje Projektowa oraz wszelka inng dokumentacje
wykonang przez Wykonawce w ramach przedmiotu Umowy, a takze dokumentacje Zamawiajacego, wraz
z o$wiadczeniem Wykonawcy potwierdzajacym przejscie z dniem wydania ww. dokumentacji na
Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich, praw zaleznych oraz uprawnien, o ktorych mowa w § 24
Umowy w zakresie wskazanym w ww. postanowieniu i przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajgcego W tym
terminie kopie umow, o ktorych mowa w § 24 ust. 9 Umowy,

3) Wykonawca usunie z Placu budowy wszelkie materiaty i urzgdzenia oraz elementy zaplecza budowy nie
nalezace do Zamawiajacego, a ktorych Zamawiajacy nie zamierza zatrzymaé, zgodnie z postanowieniami
ust. 9 ponizej,

4) Wykonawca podejmie niezwlocznie wszelkie niezbgdne s$rodki celem zabezpieczenia wykonanych
dotychczas Robot na koszt Strony z winy, ktorej nastapito odstapienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy,
a jezeli nie dokona czynno$ci zabezpieczajacych w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia od Umowy,
wowczas Zamawiajacy podejmie wszelkie niezbedne srodki celem zabezpieczenia wykonanych dotychczas
Robot 1 jezeli odstgpienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy nastgpitlo z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, kosztami zabezpieczenia obcigzy Wykonawce,

5) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy
sporzadzi - przy udziale Inwestora Zastepczego i Inspektoréw Nadzoru - inwentaryzacje prac projektowych
i Robot na dzien rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy; w przypadku rozbieznych stanowisk
Stron dotyczacych stopnia zaawansowania i/lub jakosci wykonanych prac, Inwestor Zastepczy moze
sporzadzi¢ jednostronny protokot inwentaryzacji, ktory bedzie podstawg rozliczenia, o ktorym mowa w ust.
8 ponizej,

6) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwigzania Umowy przedtozy Przedstawicielowi
Zamawiajacego wykaz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow realizujacych przedmiot
Umowy wraz z potwierdzeniami zaptaty naleznosci na rzecz wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, na rzecz ktorych dokonat ptatnosci do dnia sporzadzenia takiego wykazu.

W przypadku niewywiazania si¢ lub uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzkéw okreslonych w ust. 6
powyzej, Zamawiajagcy moze dokonaé stosownych czynno$ci we wlasnym zakresie, za§ Wykonawcy nie
przystuguje prawo ich kwestionowania. Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajagcemu poniesione dla
wykonania tych czynnos$ci wydatki.

W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy, Inwestor Zastepczy dokona rozliczenia wykonanych prac
projektowych i Rob6t na podstawie protokotu inwentaryzacji (z uwzglednieniem jako$ci przejmowanych prac
projektowych i Robot oraz stopnia ich zaawansowania) oraz wedlug stawek wynikajacych z zatwierdzonego
przez Zamawiajacego TER, a w brakujacym zakresie przy zastosowaniu nast¢pujacych nosnikow cenotworczych
wskazanych w publikacjach Sekocenbud, aktualnych na dzien sporzadzenia inwentaryzacji:

1) stawka roboczogodziny ,,R” - $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,
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2) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - $rednie,

3) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - $rednie,

4) ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug $rednich cen
rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatdéw i sprzetu zostana przyjete na podstawie ogdlnie
dostepnych katalogow, w tym réwniez cen dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

5) naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

W przypadku robdt, dla ktorych brak nakladow w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna
Zamawiajacego.

Inwestor Zastepczy moze wskaza¢ materialy i/lub urzadzenia, zakupione przez Wykonawce w zwigzku
z realizacja przedmiotu Umowy, ktoére Zamawiajacy zatrzyma, za zwrotem kosztow zwigzanych z ich zakupem,
z uwzglednieniem stopnia ich zuzycia oraz stanu (jako$ci). Podstawa rozliczenia za zatrzymane materialy
i urzadzenia bedg dowody zakupu materiatow i/lub urzadzenia przedtozone przez Wykonawcg (faktura VAT). W
przypadku, gdy zaptata za zakup materiatu i/lub urzadzenia nastgpita w walucie obcej, wysoko$¢ kwot naleznych
Wykonawcy za zatrzymany materiat i/lub urzadzenie bedzie ustalona na podstawie $redniego kursu NBP dla
waluty platnosci za towar, obowigzujaca w dniu dokonania przez Wykonawce zaptaty za zakupiony materiat i/lub
urzadzenie.

§ 30. Ogolne zasady zmiany Umowy

O ile co innego nie wynika z postanowien niniejszej Umowy, wszelkie zmiany tre§ci niniejszej Umowy

wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i beda wprowadzane na pisemny wniosek jednej ze Stron.

Zmiany do Umowy moze inicjowaé zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca.

Wykonawca, ktory zwraca si¢ o zmiang Umowy na jakiejkolwiek podstawie, sktada pisemny Wniosek o zmiang

(WoZ) do Zamawiajgcego, zawierajacy w szczegblnoscei:

1) opis propozycji zmiany, podstawe prawng zmiany wynikajagcg z Umowy lub przepisbw prawa i jej
uzasadnienie,

2) dowody potwierdzajace wystgpienie okolicznosci wskazywanych jako podstawa zmiany Umowy,

3) opis wptywu zmiany Umowy na termin realizacji Umowy,

4) opis wptywu proponowanej zmiany Umowy na wysoko$¢ Wynagrodzenia wraz z stosownymi kalkulacjami,
kosztorysami, wykazami i informacjami wymaganymi do zmiany Umowy.

5) propozycje Protokotu Koniecznoséci wg. wzoru przekazanego przez Zamawiajacego.

Wprowadzenie zmian wskazanych w § 31 1 § 32 nastapi na podstawie protokotu koniecznosci, podpisanego

przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wszystkie okolicznosci wymienione w § 311 § 32 stanowig katalog zmian na ktdére Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody, chyba Ze co innego wynika wyraznie

z obowigzujacych przepisow prawa.

W przypadku zamiaru wystapienia przez Zamawiajacego o zmiang Umowy w celu realizacji robot dodatkowych

lub zamiennych, Wykonawca na wniosek Zamawiajagcego opracuje i przedlozy Przedstawicielowi

Zamawiajacego w terminie przez niego wyznaczonym, nie dluzszym niz 21 (dwadziescia jeden) dni WoZ,

opracowany zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyze;j.

Wykonawca jest zobowigzany przyja¢ do wykonania roboty dodatkowe i zamienne do 30% (trzydziestu procent)

lacznej wartosci Umowy.

Niezaleznie od postanowien § 31 i § 32, Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy w zakresie i na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,

przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), przy czym taka mozliwo$¢ istnieje jedynie w okresie

obowigzywania ww. ustawy oraz stanu epidemii, ogtaszanego na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008

r. 0 zapobieganiu i zwalczaniu zakazen i chordb zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.).

§ 31. Zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp
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Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych

zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, w przypadkach polegajacych na:

1) zmianie terminéw wykonania przedmiotu Umowy, w tym terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 Umowy,
2) zmianie Wynagrodzenia,
3) zmianie zakresu przedmiotu Umowy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy bedzie mozliwa w przypadku:

1) wystapienia op6znienia w przekazaniu Placu budowy, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci —
termin wykonania Umowy moze by¢ wydtuzony o czas takiego opdznienia,

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy (w tym rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czg¢éci przedmiotu
Zamoéwienia), w szczego6lnosci z powodu koniecznosci uwzglednienia innych przedsigwzigé i dziatan
zwigzanych z przedmiotem Umowy — zmiana terminu realizacji Umowy moze polega¢ na wydhuzeniu lub
skroceniu ww. terminu o czas wynikajacy z konieczno$ci uwzglednienia takiej zmiany Umowy,

3) powierzenia Wykonawcy wykonania robét/prac dodatkowych, nie objetych przedmiotem Umowy, ktorych
wykonanie bedzie miato wptyw na termin wykonania przedmiotu Umowy — termin wykonania Umowy moze
by¢ w takim przypadku zmieniony o czas niezbedny do ukonczenia przedmiotu Umowy z uwzglednieniem
ww. prac/robot dodatkowych,

4) powierzenia Wykonawcy wykonania robot/prac zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU,
Dokumentacji Projektowej lub Umowie, ktore beda miaty wplyw na przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu Umowy — termin wykonania Umowy moze by¢ zmieniony o czas niezbedny do ukonczenia
przedmiotu Umowy z uwzglgdnieniem wykonania prac/robdt zamiennych,

5) wystgpienia konieczno$ci usuni¢cia niewybuchow i niewypatéw wykrytych podczas realizacji przedmiotu
Umowy na Terenie budowy, prowadzenia badan archeologicznych, odkrycia szczatkow ludzkich itp. — termin
wykonania Umowy moze by¢ wydtuzony o czas niezb¢dny do wykonania i ukonczenia przedmiotu Umowy,
po ustaniu ww. przeszkod,

6) odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektow czy elementéw instalacji podziemnej (tzw. kolizje), odkrycia
wadliwie wykonanych robot infrastruktury wykonanej przez poprzednich wykonawcow (tj. nieobjetej
przedmiotem Umowy, ktora miata by¢ wykorzystana do wykonania przedmiotu Umowy), jezeli wykonanie
przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 jest niemozliwe z uwagi na obiektywne przyczyny
technologiczne, techniczne lub prawne zwigzane z wystgpieniem ww. okolicznosci, pomimo prawidlowej
organizacji prac projektowych i Robot przez Wykonawce — termin wykonania Umowy moze byé wydtuzony
o czas niezbedny do wykonania i ukonczenia przedmiotu Umowy, po ustaniu ww. przeszkod,

7) wystgpienia Sity wyzszej — termin wykonania Umowy zostanie wydluzony o okres, w jakim realizacja
przedmiotu Umowy przez Wykonawce nie byla mozliwa z powodu wystapienia Sity wyzszej, przy czym:

a) Strony beda si¢ nawzajem zawiadamia¢ niezwlocznie o wystapieniu Sity wyzszej, uniemozliwiajacej
Stronie wykonanie obowiazkéw wynikajacych z Umowy; zawiadomienie powinno by¢ dokonane na
pismie, ze wskazaniem zakresu obowigzkow Umownych, ktorych realizacja nie jest mozliwa w zwiazku
z wystapieniem Sily wyzszej,

b) o ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia bedzie
kontynuowata wykonywanie swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim
jest to praktycznie mozliwe, uzasadnione oraz zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, jak rowniez
musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy, ktérych podjecia nie
wstrzymuje badz nie uniemozliwia zdarzenie Sily wyzszej,

C) zmiana terminu wykonania Umowy moze dotyczy¢ tylko okoliczno$ci, ktore zostaly wskazane
W zawiadomieniu, o ktérym mowa w lit. a) powyzej,

d) jezeli o zmiang¢ terminu wykonania Umowy wystepuje Wykonawca, zmiana moze nastapi¢ wylacznie
w zakresie potwierdzonym przez Zamawiajacego co do wystgpowania okolicznosci Sity wyzszej oraz
ich rzeczywistego wptywu na mozliwo$¢ wykonywania przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych
z Umowy,

8) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych ze wzglgdow technologicznych prowadzenie
Robét, przeprowadzanie prob, sprawdzen i dokonywanie odbioréw takich Robot - pomimo dotozenia przez
Wykonawce wszelkich staran, aby Roboty mogly zosta¢ zrealizowane, niezawiniony przez zadng ze Stron,
brak mozliwo$ci dojazdu lub transportu materiatéw na Teren budowy spowodowany pozarami, atakami
terrorystycznymi, zamieszkami, strajkami lub protestami mieszkancow z blokada drog, itp., przy czym:

a) przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie
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jak: nawalice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, uniemozliwiajace prowadzenie Robot w ogdle lub
bez niewspoimiernych naktadow,

b) w przypadku wystapienia tego rodzaju okolicznosci, Wykonawca niezwlocznie poinformuje o tym
fakcie Zamawiajacego, a Kierownik Budowy niezwtocznie sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktory
potwierdzi Inspektor Nadzoru,

C) Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wlasciwych dla
miejsca budowy), w szczegdlnosci $redniej temperatury dobowej,

d) w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przedtuzony o okres, w jakim
realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawce nie byla mozliwa z powodu okoliczno$ci
wymienionych w tym punkcie,

9) nastapi wydtuzenie terminu wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji
i postanowien, pozwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych w stosunku do terminéw wynikajacych
Z przepisOw prawa, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce i pomimo dotozenia nalezytej starannosci
oraz wystgpienia o ich uzyskanie z odpowiednim wyprzedzeniem — termin wykonania Umowy moze ulec
wydhuzeniu o czas niezbedny dla uzyskania ww. decyzji, postanowien uzgodnien lub warunkéw technicznych
lub wprowadzenia stosownych zmian w Dokumentacji Projektowej,

10) w przypadku wystapienia przeszkod w realizacji przedmiotu Umowy zwigzanych z konieczno$cig zawarcia
przez Zamawiajacego umow z gestorami sieci lub dostawcami mediéow, jezeli wykonanie przedmiotu Umowy
w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 jest niemozliwe z uwagi na obiektywne przyczyny technologiczne,
techniczne lub prawne zwigzane z wystgpieniem ww. okolicznosci, pomimo prawidtowej organizacji Robot
przez Wykonawce — w takim przypadku termin wykonania Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny
do wykonania i ukonczenia przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowa,

11) wystgpig inne obiektywne przestanki, w tym zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych
przepisOw prawa majacych wplyw na realizacje przedmiotu Umowy, brak dostgpnych materiatow
niezbednych do prawidlowej realizacji Umowy, ktorych to okoliczno$ci nie mozna byto przewidzie¢ w dacie
podpisania Umowy, ktore powoduja, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe w terminie umownym, z tym
zastrzezeniem, ze nie moga to by¢ przyczyny lezace po stronie Wykonawcy - zmiana terminu wykonania
Umowy moze nastapi¢ o czas, w jakim Wykonawca nie ma mozliwosci realizacji Robot z powodu
wystapienia ww. okolicznosci.

3. Zmiana terminu wykonania Umowy, polegajaca na wydtuzeniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 wymaga
wydtuzenia okresu waznoS$ci Zabezpieczenia oraz ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 26 Umowy.
4. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 moze nastapi¢ w przypadku:

1) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z czgsci przedmiotu Umowy — zmiana Wynagrodzenia moze
polegaé na jego zmniejszeniu o warto§¢ Robot, z wykonania ktérych Zamawiajacy rezygnuje, nie wyzsza niz
20% (dwadziescia procent) wartosci Wynagrodzenia ustalonego na dzien zawarcia aneksu do Umowy, na
podstawie zatwierdzonego przez Przedstawiciela Zamawiajacego Kkosztorysu zaniechanych robot
podstawowych, opracowanego w oparciu o czynniki produkeji wynikajace z aktualnie obowiazujacego TER,
a w brakujacym zakresie przy zastosowaniu no$nikow cenotworczych wskazanych w publikacjach
Sekocenbud, aktualnych na dzien sporzadzenia wyceny:

— stawka roboczogodziny ,,R” — nie wigksza niz $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

—  koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - nie wigksza niz srednie,

— zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - nie wigksza niz $rednie,

— ceny jednostkowe sprzetu i materialow (lacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug cen nie
wigkszych niz §rednie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np. Sekocenbud, zostana przyjete
na podstawie ogolnie dostgpnych cen dostawcow wynikajacych z katalogdéw zamieszczonych na
stronach internetowych, ofert handlowych itp., nie wyzszych niz $rednie ceny rynkowe takich
materiatow i sprzgtow,

— naklady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

— w przypadku robét dla ktérych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna
Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), iloéci jednostki obmiarowej oraz sktadnikow
cenotworczych (R,M,S), podlegajaca weryfikacji i akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego.

2) powierzenia Wykonawcy wykonania robét/prac zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU lub
Dokumentacji Projektowej, w szczegdlno$ci w sytuacji, gdy wykonanie tych prac lub robot bedzie niezbedne
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do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru Robot
przepisami wykonania przedmiotu Umowy — zmiana Wynagrodzenia moze polega¢ na jego zmniejszeniu lub
zwigkszeniu stosownie do wyceny roboét/prac zamiennych, przy czym:

a) w celu ustalenia warto$ci zmiany Wynagrodzenia, Wykonawca z wlasnej inicjatywy lub na wniosek
Zamawiajacego sporzadzi kosztorys réznicowy, metoda szczegdlowa, ktéry stanowi¢ bedzie roznice
pomig¢dzy kosztorysem zaniechanych prac projektowych i Robdt podstawowych, a kosztorysem
robot/prac zamiennych,

b) kosztorysy sporzadzone beda przy zastosowaniu nastepujacych no$nikow cenotworczych wskazanych
w publikacjach Sekocenbud, aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu rob6t zamiennych:

— stawka roboczogodziny ,,R” — nie wigksza niz $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

—  koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - nie wigksza niz $rednie,

—  zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - nie wigksza niz $rednie,

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedhug cen
nie wigkszych niz $rednie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np. Sekocenbud, zostana
przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych cen dostawcow wynikajacych z katalogow
zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych itp., nie wyzszych niz $rednie ceny
rynkowe takich materiatow i sprzgtow,
naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

C) w przypadku robot dla ktérych brak nakladéw w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna
Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilo$ci jednostki obmiarowej oraz sktadnikow
cenotworczych (R,M,S), podlegajaca weryfikacji i akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego,

d) w przypadku prac projektowych kosztorysy zostang sporzadzone zgodnie z zasadami wyceny prac
projektowych w oparciu o srodowiskowe zasady wyceny prac projektowych,

e) kosztorys roznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Zmiana
Wynagrodzenia bgdzie mozliwa stosownie do warto$ci wynikajacych z kosztorysu réoznicowego i moze
obejmowaé wylacznie kwoty i wartosci zatwierdzone Przedstawiciela Zamawiajacego,

3) powierzenia Wykonawcy wykonania robot/prac dodatkowych, nie objetych przedmiotem Umowy, ktorych
wykonanie bedzie mialo wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy — zmiana Wynagrodzenia moze
w takim przypadku polega¢ na jego zwigkszeniu stosownie do wzrostu kosztéw wykonania przedmiotu
Umowy spowodowanego konieczno$cig wykonania robot dodatkowych, przy czym:

a) w celu ustalenia warto$ci zmiany Wynagrodzenia, Wykonawca z wiasnej inicjatywy lub na wniosek
Przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzi kosztorys robot/prac dodatkowych, metoda szczegotows,
przy zastosowaniu nastepujacych nosnikow cenotwdrczych wskazanych w publikacjach Sekocenbud,
aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu:

— stawka roboczogodziny ,,R” — nie wigksza niz $rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

—  koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - nie wigksza niz $rednie,

— zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - nie wigksza niz $rednie,

— ceny jednostkowe sprz¢tu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug cen
nie wigkszych niz $rednie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np. Sekocenbud, zostana
przyjete na podstawie ogolnie dostgpnych cen dostawcow wynikajacych z katalogow
zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych itp., nie wyzszych niz $rednie ceny
rynkowe takich materiatow i sprzetu,

— naklady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

b) przypadku robot dla ktérych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna
Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), iloéci jednostki obmiarowej oraz sktadnikdéw
cenotwoérczych (R,M,S), zatwierdzana przez Przedstawiciela Zamawiajacego,

c) kosztorys robot dodatkowych dotyczgcych prac projektowych zostanie sporzgdzony na podstawie
srodowiskowych zasad wyceny prac projektowych,
d) kosztorys robot dodatkowych wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Zmiana Wynagrodzenia be¢dzie mozliwa stosownie do wartoSci wynikajacych
z kosztorysu robot dodatkowych 1 moze obejmowac¢ wylacznie kwoty 1 wartosci zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajacego,
4) wystapi koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych parametrow
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obiektu, rozwigzan technicznych lub materialowych w stosunku do przewidzianych w Umowie ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub brak dostgpnosci na rynku materiatow, technologii itp. —
w takim przypadku zmiana Wynagrodzenia moze polega¢ na jego zmniejszeniu lub zwigkszeniu, a jej
warto$¢ podlega ustaleniu na podstawie kosztorysu réznicowego, zgodnie z postanowieniami pkt 2 lit. a)-
d) powyzej i zgodnie z zasadami opisanymi w ww. punkcie,
nastgpi zmiana przedmiotu Umowy inna niz wymieniona w pkt 1-4 lub zmiana terminu jej wykonania,
ktéra ma wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy — w takim przypadku Wynagrodzenie moze
ulec zmniejszeniu lub zwickszeniu stosownie do wzrostu lub zmniejszenia kosztow wykonania
przedmiotu Umowy,
w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2 i 5, jezeli bedg mialy wplyw na koszt wykonania przedmiotu
Umowy, a Wykonawca wykaze taka stosownym dokumentem (w szczegdlnosci kosztorysem réznicowym
lub kosztorysem robot dodatkowych), co potwierdzi Zamawiajacy —zmiana w tym zakresie moze polegaé
na zwigkszeniu lub zmniejszeniu wysokosci Wynagrodzenia, stosownie do wartosci wynikajacych
z dokumentow, w szczegolnosei kosztoryséw roznicowych lub kosztoryséw robot dodatkowych.
w przypadku zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy lub sposobu prowadzenia robot.

Zmiana zakresu przedmiotu Umowy, polegajaca na zwigkszeniu lub zmniejszeniu zakresu przedmiotu
Umowy, zmiany zakresu prac projektowych, zmiany w zakresie materiatow, parametrow technicznych,
technologii wykonania Robot, terminéw i zasad platnosci Wynagrodzenia, a takze sposobu jej wykonania,
moze nastapi¢ w nastgpujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych dziatan i przedsiewzig¢ Zamawiajacego i/lub
podmiotdéw trzecich, majacych wpltyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy lub powigzanych z przedmiotem
niniejszej Umowy,

potrzeba takiej zmiany wyniknie w zwigzku z uzyskiwanymi przez Wykonawce uzgodnieniami, opiniami,
warunkami itp. — zmiana przedmiotu Umowy moze polega¢ na zmniejszeniu lub zwigkszeniu zakresu
przedmiotu Umowy, zmianie materiatdw, parametréw technicznych lub technologii wykonania Robot lub
sposobu jej wykonania, w zakresie potrzebnym do uwzglednienia warunkéw wynikajacych z ww.
dokumentow,

wystapi potrzeba zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
materiatow, urzadzen lub wyposazenia, niz wskazane w Umowie oraz PFU, w przypadku, gdy
zastosowanie przewidzianych w Umowie grozi niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy lub jego czgsci — zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polega¢ na zleceniu Wykonawcy
wykonania robot/prac zamiennych, uwzgledniajacych odpowiednig zmiane materiatdéw, urzadzen,
technologii lub wyposazenia oraz moze si¢ wigza¢ zarowno ze zwigkszeniem, jak i ze zmniejszeniem
zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiang sposobu jej wykonania,

zmiany obowigzujacych przepisow prawa — zmiana przedmiotu Umowy moze dotyczy¢ zardbwno sposobu
jej wykonania, zmiany zakresu prac projektowych, zmiana technologii, materialéw, urzadzen lub
wyposazenia i zleceniu Wykonawcy wykonania robot zamiennych, z czym moze si¢ wigza¢ zard6wno
zwigkszenie jak i zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy, jak rowniez zleceniu Wykonawcy robot/prac
dodatkowych, niezb¢dnych do uwzglednienia w zwiazku ze zmiang obowigzujacych przepisow prawa,
wystapita niedostgpnos¢ technologii, materiatow lub urzadzen, przez co rozumie si¢ takze sytuacje, gdy
zapewnienie wykonania Umowy przy wykorzystaniu technologii, materiatoéw lub urzadzen wskazanych
w Umowie wigzatoby si¢ z niewspotmiernym kosztem, czego nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie zawarcia
Umowy — zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polega¢ na zwickszeniu lub zmniejszeniu zakresu
Umowy, zmianie zakresu prac projektowych, a takze powierzeniu Wykonawcy wykonania robot/prac
zamiennych lub dodatkowych, w zakresie zmierzajacym do realizacji przedmiotu Umowy w sposob
prawidlowy i uwzgledniajacych potrzeby Zamawiajacego, jak rodwniez zmianie sposobu wykonania
Umowy,

wystapi Sita wyzsza uniemozliwiajaca realizacj¢ przedmiotu Umowy w sposob zgodny z Umowa —
zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze polega¢ na zwigkszeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy,
atakze powierzeniu Wykonawcy wykonania robot/prac zamiennych lub dodatkowych, w zakresie
zmierzajacym do realizacji przedmiotu Umowy w sposob prawidlowy i uwzgledniajacych potrzeby
Zamawiajacego, jak rowniez na zmianie sposobu wykonania Umowy,

wystapienia konieczno$ci dokonania znaczacych zmian Dokumentacji Projektowej z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce lub wystgpienia potrzeby wykonania prac nieobjetych przedmiotem
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Umowy, a niezb¢dnych lub celowych do jego ukonczenia - zmiana zakresu przedmiotu Umowy moze
polega¢ na zwigkszeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy, a takze powierzeniu Wykonawcy wykonania
robot/prac zamiennych lub dodatkowych, w tym prac projektowych, w zakresie zmierzajacym do
realizacji przedmiotu Umowy w sposéb prawidlowy i uwzgledniajacych potrzeby Zamawiajacego oraz
zakres wynikajacy z poprawionej, uzupeknionej lub zmienionej Dokumentacji Projektowej, jak rowniez
na zmianie sposobu wykonania Umowy,

w przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zmiany technologii wykonania Robdt, materialow
lub urzadzen powodujace:

a) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacj¢ lub konserwacj¢ wykonanego
przedmiotu Umowy,

b) powodujace poprawe parametrow technicznych przedmiotu Umowy,

¢) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow,

d) zwiekszajace bezpieczenstwo i efektywnos¢ eksploatacji przedmiotu Umowy,

e) skrocenie terminu wykonania Umowy,

f) uzyskania przez Zamawiajacego innych, dodatkowych korzysci w stosunku do korzysci
wynikajacych z przedmiotu Umowy okreslonego przed zmiana, np. jezeli miataby prowadzi¢ do
zastosowania materialow lub technologii o wyzszej jakos$ci niz przed zmiana,

- przy czym zmiany dokonywane na podstawie niniejszego postanowienia sa niedopuszczalne w zakresie

w jakim moglyby prowadzi¢ do zastosowania materiatdéw lub technologii o nizszej jako$ci niz wymagana
dla przedmiotu Umowy przed wprowadzeniem takiej zmiany,

- zmiany moga polega¢ na zwigkszeniu lub zmniejszeniu zakresu przedmiotowego Umowy, a takze

zmianie technologii i materiatow przewidzianych w Umowie oraz sposobu jej wykonania, jak rowniez
powierzeniu wykonania Wykonawcy robét/prac zamiennych lub dodatkowych,

wystapi potrzeba zmiany zasad opracowywania i przedktadania oraz zmiany Harmonograméw oraz TER,
przeprowadzania odbiordéw, a takze zasad lub terminéw dokonywania ptatnosci cze$ciowych i koncowej,
w przypadku potrzeby doprecyzowania takich zasad lub dostosowania ich do warunkéw wynikajacych
z aktualnej sytuacji epidemicznej lub innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy, majacych wptyw
na realizacj¢ przedmiotu Umowy, w tym w szczeg6élnosci zmiany zasad finansowania przedmiotu
zamowienia — zmiany moga polega¢ na zmianie zakresu lub sposobu wykonania ww. obowigzkow
dotyczacych opracowywania i przedkladania oraz zmiany Harmonograméw 1 TER, a takze zasad
przeprowadzania odbiorow, kolejnosci, zakresu lub formy czynnosci podejmowanych przez Strony, jak
réwniez zmianie termindw ustalonych Umowa bedacych nastgpstwem takich zmian,

wystgpi potrzeba uwzglednienia zmiany zasad finansowania zadania przez Zamawiajgcego — zmiana
przedmiotu Umowy moze obejmowac zwigkszenie lub zmniejszeniu zakresu przedmiotowego Umowy
lub zwiekszeniu lub zmniejszeniu obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z Umowy, w zakresie
potrzebnym do wdrozenia zmian zasad finansowania Zadania przez Zamawiajgcego.

wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy badz koniecznos¢
zastosowania innych rozwigzan technicznych lub materialowych niz te przewidziane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne dla prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami prawa. Zamawiajacy

dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie Wykonawcy Iub w

Dokumentacji Projektowej lub STWiORB pod warunkiem spelnienia przynajmniej jednego z

postanowien ust. 5 pkt. 8 lit. a - f;

Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany w zakresie podwykonawstwa, ktore — w przypadku, gdy sa
dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy — nie stanowig zmiany Umowy i nie wymagajg zawarcia
aneksu do Umowy, zmiany mogace polega¢ na:

1)
2)

3)

zmianie podwykonawcy wskazanego w ofercie, dopuszczeniu do wykonywania czg¢$ci zamoOwienia
(zakresu prac projektowych lub Robot) podwykonawcy, ktory nie zostat wskazany w ofercie,

zmiany zakresow prac projektowych lub Roboét powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom, o ile
nie wykraczajg one poza zakres przedmiotu Umowy,

dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcow tej cze$ci zamowienia (zakresu prac), ktora nie
zostala wskazana w ofercie jako cz¢§¢ powierzona podwykonawcy/com.
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7. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub ocenianych przez Zamawiajacego w ramach kryteriow
oceny ofert, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca spelnia te warunki i posiada kwalifikacje i do§wiadczenie nie

mniejsze niz dotychczasowy podwykonawca,

2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego

zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

8. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych teleadresowych,

2) zmiana terminu wykonania Dokumentacji Projektowej, o ktorym mowa w § 4 ust. 2, pod warunkiem, ze
nie wptywa ona na termin realizacji Umowy, okre$lony w § 4 ust. 1 Umowy. Taka zmiana moze by¢
dokonana na uzasadniony wniosek Wykonawcy i jest skuteczna z chwila wyrazenia zgody na piSmie przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

§ 32. Zmiany umowy na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp

1. Niezaleznie od postanowien § 31, Zamawiajacy, dopuszcza zwigkszenie lub zmniejszenie wysokosci
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku zmiany:

1) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepiso6w o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce, przy czym:

a) zmiana wysokosci Wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie czg§¢ Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania przedmiotu
Umowy w zwiazku z wejSciem w zycie przepisdéw odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej, z uwagi na zwigkszenie wynagrodzen
pracownikow Wykonawcy bezposrednio bioracych udzial w realizacji Umowy, ktorzy przed wejsciem
w zycie ww. zmian otrzymywali wynagrodzenie w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub
jego odpowiednig cze$¢ (w przypadku pracownikdéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat)
badZz tez minimalng stawke¢ godzinowa, o ile Wykonawca wykaze zmiang wysokosci kosztow
wykonania Umowy z tego powodu,

b) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia:

—  juz wyplaconego przez Zamawiajacego lub

— dotyczacego zakresu przedmiotu Umowy realizowanego przed wejSciem w zycie ww. zmian
przepisow i ztozeniem przez Wykonawce wniosku o zmiang Wynagrodzenia lub

— zmienionego uprzednio na podstawie § 23 ust. 19-24 Umowy,

c) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy, spowodowanego zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow,
o ktérych mowa w lit. a) do wysoko$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace,
badz tez zwigkszeniem takiego wynagrodzenia z uwagi na zwigkszenie minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych liczonych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze taki
rzeczywisty wzrost kosztéw, co potwierdzi Zamawiajagcy na podstawie przedtozonych przez
Wykonawce dowodow,

d) kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czeSci
wynagrodzenia pracownikow odpowiadajacego zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwiazane z realizacja przedmiotu Umowy,

e) zmiana Wynagrodzenia moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy i moze dotyczy¢ wylacznie kosztow
dotyczacych okresu przypadajacego po dacie ztozenia wniosku i wejSciu w Zycie przepisow
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia lub stawki minimalnej,

f) zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy.

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawce, przy czym:
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zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie czg§¢ Wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania przedmiotu

Umowy przez Wykonawce w zwiagzku z wejSciem w zycie przepisow zmieniajacych zasady podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoSci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i pod warunkiem wykazania przez Wykonawce rzeczywistego

wplywu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwigkszenie kosztow

zwigzanych z realizacja Umowy,

niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia:

— juz wyplaconego przez Zamawiajacego lub

— dotyczacego zakresu Robot realizowanego przed wejsciem w zycie ww. zmian przepisow
i ztozeniem przez Wykonawcg wniosku o zmiang Wynagrodzenia lub

— zmienionego uprzednio na podstawie § 23 ust. 19-24 Umowy,

wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wykazanemu przez

Wykonawce i potwierdzonemu przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych przez Wykonawce

dowodow, rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawcy realizacji przedmiotu Umowy,

spowodowanego zmiang przepisow regulujacych zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zmiana Wynagrodzenia moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy i moze dotyczy¢ wylacznie kosztow

dotyczacych okresu przypadajacego po dacie ztozenia wniosku,

zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy.

3) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (PPK), o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. z 2020 r. poz. 1342 ze
zm.), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, przy czym:

a)

b)

d)

€)

f)

zmiana Wynagrodzenia mozliwa bedzie wylacznie w przypadku prowadzenia zamian zasad

gromadzenia i wysokosci wptat do PPK na szczeblu ustawowym. Niniejsza przestanka nie ma

zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do PPK poczynionych w ramach ustalen

na szczeblu pracownik — pracodawca (Wykonawca),

zmiana wysokosci Wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylacznie cze§¢ Wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastagpita zmiana wysokosci kosztéow wykonania przedmiotu

Umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejsciem w zycie powszechnie obowiagzujacych przepiséw

regulujacych zasady gromadzenia i wysokosci wptat do PPK,

zmiana Wynagrodzenia bedzie mozliwa jedynie pod warunkiem wykazania przez Wykonawce

rzeczywistego wplywu zmian, o ktérych mowa w lit. a) na koszt wykonania Umowy przez Wykonawce

oraz potwierdzeniu ww. okoliczno$ci i kwot przez Zamawiajacego na podstawie przedlozonych przez

Wykonawce dowodow,

niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia:

—  juz wyptaconego przez Zamawiajacego lub

— dotyczacego zakresu Robot realizowanego przed wejsciem w zycie ww. zmian przepisow
i ztozeniem przez Wykonawcg wniosku o zmiang Wynagrodzenia lub

— zmienionego uprzednio na podstawie § 23 ust. 19-24 Umowy Umowy,

wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wykazanemu przez

Wykonawce rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawey realizacji przedmiotu Umowy,

spowodowanemu zmiang przepisow regulujacych zasady gromadzenia i wysoko$¢ wptat do PPK,

zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy.

W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana wysokos$ci
kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca zmian¢ wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli z wnioskiem o zmiang Wynagrodzenia wystgpuje Wykonawca, jest on zobowiazany dotaczy¢ do wniosku
dokumenty, z ktorych begdzie wynika¢ w jakim zakresie zmiany te maja wpltyw na koszty wykonania Umowy,
W szczeg6lnosci co najmniej:

1) imienny wykaz o0sob bezposrednio wykonujacych prace objeta ceng elementu przedmiotu Umowy wraz

Strona 67 z 74



4.

1.

O

m POLSKI BGK
tAD

z wskazaniem wielkosci ich zaangazowania czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiajacego,
tj. udziatu procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiajacego w lacznym czasie
pracy tych osob,

2) wysoko$¢ wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ stawki godzinowej 0sob, o ktorych mowa w pkt 1 powyzej
i zwigzane z tym obcigzenia publicznoprawne oraz wysoko$¢ zmiany sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badz zdrowotne uiszczane w odniesieniu do 0séb, o ktdérych mowa w pkt 1 powyzej, bedaca konsekwencja
zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej lub
wysoko§¢ zmiany kosztow wynikajacych z wplat na pracownicze plany kapitalowe i taczng kwote
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z ww. zmianami, majagcymi wptyw na koszty wykonania
przedmiotu Umowy,

3) okresSlenie procentowego elementéw cenotwoérczych sktadajacych sie na ceng poszezegdlnych pozycji HR,
wraz ze szczegdlnym wykazem procentowego udziatu kosztow pracy wykonywanej przez osoby wymienione
w pkt 1 w danej cenie elementu przedmiotu Umowy,

4) kopie dokumentéw potwierdzajgcych ponoszenie przez Wykonawce kosztow pracy w  wysokosci
wymienionej w ust. 1,

5) pisemne wyjasnienie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysoko$¢ kosztow wykonania Robot
W ramach poszczegdlnych elementow Umowy i pozycji HR oraz stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
danej ceny elementu przedmiotu Umowy,

6) inne dokumenty i wyjasnienia niezb¢dne do wykazania w jaki sposdb zmiany przepisow, o ktorych mowa
w ust. 1 wplynely na koszt wykonania przedmiotu Umowy,

7) dokumenty i wyjasnienia, z zadaniem ktorych wystapil Zamawiajacy.

Jezeli wnioskiem o zmiang wystepuje Wykonawca:

1) wniosek o dokonanie zmiany Umowy z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2 powinien

by¢ ztozony w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wejScia w zycie przepisdéw bedacych podstawg zmian.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wystapi z wnioskiem o zmiang w ww. terminie, przyjmuje si¢, Ze zmiana
przepisbw w ww. zakresie nie ma wptywu na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

2) wniosek o dokonanie zmiany umowy z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 powinien by¢
ztozony w terminie 30 (trzydziestu) od dnia zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczego planu
kapitatowego, bedacego przyczyna zmian. W przypadku, gdy Wykonawca nie wystapi z wnioskiem o zmiang
W WWw. terminie, przyjmuje si¢, ze zmiana przepisow w ww. zakresie nie ma wptywu na koszty wykonania
przedmiotu Umowy przez Wykonawcg,

3) na Wykonawcy spoczywa ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 maja wplyw na koszty
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz ze wniosek zostat ztozony w terminach wskazanych
wpktli?2,

4) w przypadku, gdy okolicznos$ci wskazane w ust. 1 dotyczg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przy
pomocy ktorego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do
wniosku takze dowody potwierdzajace, ze zmiana kosztow wykonania przedmiot Umowy w czeSci
powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zostala uwzgledniona w umowie taczacej
Wykonawce z podwykonawca oraz umowie o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawca.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do

zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 14 (czternastu) dni,

dokumentéw, z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy,

w tym dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 3.

W terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania wniosku o zmiang Wynagrodzenia z powodow, o ktorych

mowa w ust. 2, Strona, ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim

zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strong¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgSciowym zatwierdzeniu

wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 2. W takim przypadku przepisy

ust. 2-4 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 32a. Zmiany umowy na podstawie art. 439 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp

Niezaleznie od postanowien §31 i 32 powyzej Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é zamiany wysokosSci
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wynagrodzenia Wykonawcy o ktorym mowa w §5 ust. 1 w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow
zwiazanych z realizacja zamowienia na ponizszych zasadach.
Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia:
1) dla pierwszego wniosku o zmian¢ wynagrodzenia:
a) dzien zawarcia umowy;
b) dzieh otwarcia ofert -w przypadku zawarcia umowy po uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert;

2) dla drugiego wniosku o zmian¢ wynagrodzenia (po uplywie 6 miesiecy od pierwszego wniosku) — dzief
ztozenia pierwszego waznego wniosku o zmiane (tj. wniosku na podstawie ktorego wprowadzono zmiang
wynagrodzenia aneksem do umowy);

3) dla trzeciego wniosku o zmiane wynagrodzenia (po uplywie 6 miesiecy od drugiego wniosku o zmiang) -
dzien zlozenia drugiego waznego wniosku o zmiang (tj. wniosku na podstawie ktérego wprowadzono zmiang
wynagrodzenia aneksem do umowy);

4) dla kolejnego wniosku o zmiang¢ wynagrodzenia (po uptywie 6 miesiecy od poprzedniego wniosku o zmiang)
- dzien zlozenia poprzedniego waznego wniosku o zmiang (tj. wniosku na podstawie ktorego wprowadzono
zmian¢ wynagrodzenia aneksem do umowy);

Sposob ustalenia zmiany. Na podstawie miesigcznego wskaznika cen produkcji budowlano - montazowej
oglaszanych w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego — pozycja ogotem (dalej jako ,,Wskaznik
waloryzacji”). Na podstawie w/w wskaznika ustala si¢ wskaznik zmiany ,,Wz” wyliczony narastajaco:

1) w przypadku pierwszego wniosku o zmian¢ wynagrodzenia od:

a) dnia zawarcia umowy;
b) dnia otwarcia ofert, w przypadku gdy do zawarcia umowy doszto po uptywie 180 dni od dnia uptywu
terminu sktadania ofert;
do terminu zlozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia, przy czym publikacja wskaznikow odbywa si¢
Z miesigcznym przesuni¢ciem. Przy wyliczeniu ,,Wz” pierwszy miesigc zgodnie nalezy przyjac¢ rowny 1,00.

2) w przypadku drugiego wniosku o zmiang wynagrodzenia - od dnia ztoZenia pierwszego waznego wniosku o
zmian¢ wynagrodzenia do terminu ztoZenia drugiego wniosku o zmiang, przy czym publikacja wskaznikow
odbywa si¢ z miesigcznym przesuni¢ciem. Przy wyliczeniu ,,Wz” pierwszy miesigc zgodnie nalezy przyjac
rowny 1,00;

3) w przypadku trzeciego wniosku o zmiang wynagrodzenia - od dnia zlozenia drugiego waznego wniosku
0 zmiang¢ do terminu ztozenia trzeciego wniosku o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia, przy czym publikacja
wskaznikéw odbywa si¢ z miesigcznym przesuni¢ciem. Przy wyliczeniu ,,Wz” pierwszy miesiac zgodnie
nalezy przyjac¢ rowny 1,00.

4) w przypadku kazdego kolejnego wniosku o zmiane wynagrodzenia - od dnia ztoZenia poprzedniego waznego
wniosku 0 zmian¢ do terminu ztozenia kolejnego wniosku o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia, przy czym
publikacja wskaznikow odbywa si¢ z miesigcznym przesunigciem. Przy wyliczeniu ,,Wz” pierwszy miesiac
zgodnie nalezy przyja¢ rowny 1,00.

Uprawnienie Stron do zadania:

1) pierwszej zmiany wynagrodzenia- wowczas gdy wysoko$¢ wskaznika zmiany ,,Wz” bedzie na poziomie co
najmniej (+/-) 2%

2) drugiej zmiany wynagrodzenia - po uplywie 6 miesi¢gcy od dnia ztozenia pierwszego waznego wniosku o
zmiang¢ oraz wowczas gdy wysokos¢ wskaznika zmiany ,,Wz” bedzie co najmniej na poziomie (+/-) 2%,

3) trzeciej zmiany wynagrodzenia - po uplywie 6 miesi¢cy od dnia ztozenia drugiego waznego wniosku o zmiang
oraz wowczas gdy wysoko$¢ wskaznika zmiany ,,Wz” bedzie co najmniej na poziomie (+/-) 2%,

4) kazdej kolejnej zmiany wynagrodzenia - po uptywie 6 miesiecy od dnia ztozenia poprzedniego waznego
wniosku o zmiang oraz wowczas gdy wysokos$¢ wskaznika zmiany ,,Wz” bedzie co najmniej na poziomie (+/-
) 2%,

W celu ustalenia wysokos$ci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Strony ustalag wskaznik zmiany wynagrodzenia
,,Wzw” wyliczony nastepujaco:

Wzw= (Wz-2%)x 0,5

Wskaznik Wzw stuzy do zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §5 ust.
1 Umowy.

Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie stosowania niniejszych
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w niniejszym
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paragrafie wnosi 5% pierwotnego wynagrodzenia wykonawcy o ktorym mowa w §5 ust. 1 Umowy
obowiazujacego w dniu zawarcia Umowy.

9. Strona wnioskujaca o zmiang wynagrodzenia zobowigzana jest wykaza¢ zasadno$¢ zlozenia wniosku
przedktadajac stosowne dokumenty potwierdzajace zmiang cen, oraz wskazanie spetnienia warunkow o ktorych
mowa w ustepach powyzej oraz wyliczenie zmiany wynagrodzenia w oparciu o Wzw wyliczony zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu.

10. W sytuacji gdy Strona wnioskujagca o zmian¢ wynagrodzenia wykaze ze spelnia warunki wskazane
w postanowienia niniejszego paragrafu Strony dokonaniu zmiany Wynagrodzenia wykonawcy na podstawie
aneksu do umowy.

11. Wyptata zwigkszonego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wynagrodzenia nastgpi w terminie
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT, przy czym podstawa do wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT bedzie podpisany przez Strony aneks do umowy zwigkszajacy wynagrodzenie
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

12. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

13. Waloryzacji o ktérej mowa w ust. 1-11 powyzej podlegac beda:

1) w przypadku pierwszego wniosku o zmiang wynagrodzenia- wartosci rob6t wykonanych i odebranych przez
Zamawiajacego do dnia zalozenia pierwszego wniosku o zmiane,

2) w przypadku kazdego kolejnego wniosku o zmiane — warto$ci robot wykonanych i odebranych przez
Zamawiajacego w okresie od dnia zlozenia poprzedniego waznego wniosku o zmian¢ do dnia zlozenia
kolejnego wniosku o zmiang.

14. Zmianie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu
wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych, w tym takze przyshugujace Wykonawcy na podstawie aneksow
do Umowy, z wyjatkiem czgsci Wynagrodzenia za wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, ustalonego na podstawie TER.

15. Zmianie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie nie podlega Wynagrodzenie, ktore zostato zmienione
lub jest objete wnioskiem o zmian¢ na podstawie innych postanowien Umowy.

16. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione, zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 Ustawy Pzp, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy i odpowiednio podwykonawca
dalszemu podwykonawcy, z ktorym zawarl umowg, jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy
lub ushugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 (sze$¢) miesigcy.

17. W terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania przez Strony aneksu zmieniajacego wysokos¢ wynagrodzenia
na podstawie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajacemu
wykaz umoéw o podwykonawstwo, ktore spetniajg warunki opisane w ust. 16 powyzej, pod rygorem zaptaty kary
umownej, o ktorej mowa w § 28 ust. 1 pkt 20 Umowy.

18. Na zadanie Zamawiajgcego i we wskazanym przez niego terminie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
oswiadczenia podwykonawcéw, o ktorych mowa w ust. 16 powyzej o uregulowaniu wynagrodzenia
podwykonawcy z tytutu zmiany Wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym punkcie, pod rygorem zaptaty kary
umownej, o ktorej mowa w § 28 ust. 1 pkt 20 Umowy.

19. Zamawiajacy moze dopusci¢, aby w miejsce oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Wykonawca przedlozyt potwierdzenie przelewu ww. kwoty, jezeli z dokumentu takiego bedzie wyraznie
wynikato, iz ptatno$¢ zostata dokonana w zwigzku z ww. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z
Umowy.

§ 33. Ochrona danych osobowych

1. W zwiazku z przekazywanymi przez Wykonawce danymi osobowymi dotyczacymi oséb, o ktorych mowa
w § 10-12, kazdy z Zamawiajagcych bedzie przetwarzal dane osobowe ww. osob, ktdore mogg obejmowaé
W szczeg6lnosci imie, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, dane adresowe (adres zamieszkania, doreczen), dane
kontaktowe (numer telefonu, adres email), forma zatrudnienia, zakres obowiazkow, funkcja/stanowisko,
zawod/wyksztatcenie/doswiadczenie zawodowe.

2. W zwiazku z obowigzkiem zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osoéb wskazanych w § 13 Umowy oraz
przystugujacych Zamawiajagcemu uprawnieniami do kontroli wykonania ww. obowigzkéw przez Wykonawce,
kazdy z Zamawiajacych moze przetwarza¢ dane osobowe osob, o ktorych mowa w § 13 obejmujace imi¢
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
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pracownika, wymiar etatu, okres na jaki zostata zawarta umowa o prace, miejsce wykonywania pracy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania w imieniu Zamawiajgcego w stosunku do o0sob, o ktorych mowa
wust. 1 1 2 obowiagzku informacyjnego wynikajacego z przepisow RODO. Klauzula informacyjna
Zamawiajacego jako administratora danych osobowych stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.
Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 istnieje po stronie Wykonawcy takze w przypadku zmiany osob, o ktorych
mowa w ust. 1.

§ 34. Postanowienia koncowe

Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie
do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie okreslonych w ww. ustawie.

Strony postanawiaja, ze ewentualne spory w relacjach migdzy Zamawiajacym a Wykonawca o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnegj
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy bedzie sad powszechny
wlasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
Przez caty okres obowigzywania Umowy oraz w ciggu okresu gwarancji jakosci i rgkojmi za wady Wykonawca
zobowigzany jest informowaé pisemnie Zamawiajacego w terminie do 7 (siedmiu) dni od zaistnienia zdarzenia
0 zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu do korespondencji, ogloszeniu upadtosci Wykonawcy
lub likwidacji Wykonawcy, wszczeciu postgpowania ukladowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
zawieszenia dziatalno$ci Wykonawcy, zajeciu majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacym dalszg realizacjg
przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Wszelka korespondencja bedzie przekazywana drugiej Stronie osobiscie lub zostanie wystana poczta (listem
poleconym) lub kurierem na adres:

1) Zamawiajacego: Szczecinskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin.

2) Strony dopuszczajg rowniez mozliwo$¢ przekazania dokumentdéw przy uzyciu systemu elektronicznej
komunikacji w taki sposob, zeby adresat mogt si¢ z nimi zapoznad, z tym, ze dokument nadany przy uzyciu
srodka komunikacji elektronicznej winien by¢ kazdorazowo niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3
(trzech) dni, wystany pocztg lub kurierem.

Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001
r. 0 dostepie do informacji publiczne;j (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) nieujawniania w jakiejkolwiek formie czy postaci informacji dotyczacych Zamawiajacego uzyskanych
w toku realizacji Umowy jakiejkolwiek osobie trzeciej,

2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczacych Zamawiajacego tylko
w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania Umowy,

3) do podjecia niezbednych dziatan majacych na celu zachowanie poufnosci przez pracownikéw lub
podwykonawcow.

Obowiazek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych

i trwa takze po wykonaniu Umowy.

W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego,
Prawa zamowien publicznych oraz przepisow wykonawczych do tych ustaw.

Niewaznos¢ ktoregokolwiek z postanowien umowy, w catosci lub w czescei, nie wptynie na wazno$¢ pozostatych
postanowien umowy. W takim wypadku strony zastgpig postanowienia niewazne postanowieniami waznymi,
ktore odpowiadajg w najwiekszym mozliwym stopniu ich woli.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czgs¢.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiajacego™/
w jednym egzemplarzu podpisanym przez obie strony elektronicznie*

(*dostosowac w zaleznosci od tego w jaki sposob zostanie podpisana umowa)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalaczniki do Umowy:

Zalacznik nr 1 — PFU wraz z zalacznikami

Zalacznik nr 2 — kopia polisy OC w zakresie robot budowlanych
Zalacznik nr 3 — kopia polisy OC w zakresie prac projektowych
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Zalacznik nr 4 do Umowy

Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych

Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie
ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) —
dalej RODO

— informujemy, ze:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
NIP: 8510309410, REGON: 811684232

Podmiotem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest spotka Szczecinskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0., ul.
Mieszka | 33, 71-011 Szczecin, NIP 8513235304, REGON 382696215, KRS nr 0000787342

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zostat wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z ktérym moze si¢ Pan/Pani si¢ skontaktowac¢ w sprawach
ochrony swoich danych pod adresem: Urzad Miasta Szczecin: tel. 91 42 45 702, e-mail: iod@um.szczecin.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Okreslono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Jako administrator bedziemy przetwarza¢ Pana/Pani dane obejmujace
imi¢, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko, forme oraz miejsce zatrudnienia, dane
dotyczace kwalifikacji i doswiadczenia, przekazane nam przez w celu realizacji umowy zawartej w dniu
z Gming Miasto Szczecin na realizacje zadania pn. ,,Poprawa warunkéow obstugi obszarow
przemystowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypetnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Potnoc”, ktore
obejmuje etap pn. ,,Polgczenie drogowe planowanej obwodnicy Polic z uktadem drogowym Gminy Miasto Szczecin”
(SIM/zP/P/ ). Informacje uzyskane w zwiazku z realizacjg ww. umowy bedg przetwarzane
w celu:

1) wykonania ww. umowy, co stanowi realizacje naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art.
6 ust. 1 lit. f RODO);

2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizacj¢ naszego prawnie uzasadnionego
w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) w celach archiwalnych (dowodowych) co stanowi realizacj¢ naszego prawnie uUzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktow (podstawa art. 6 ust. 1 lit. fRODO).

4. Prawo do sprzeciwu

W kazdej chwili przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z
przyczyn zwigzanych z Pana/Pani szczeg6lng sytuacja — wobec przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych
osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarza¢ Pana/Pani dane w tych celach, chyba ze
bedziemy w stanie wykazac, ze w stosunku do Pana/Pani danych istnieja dla nas wazne prawnie uzasadnione podstawy,
ktore sa nadrzedne wobec Pana/Pani interesoéw, praw i wolnosci lub Pana/Pani dane beda nam niezbedne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

5. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania umowy, a takze po jej zakonczeniu, w
celach:
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1) dochodzenia roszczen w zwiazku z wykonywaniem umowy, zakonczeniem jej obowigzywania, rozliczeniem
umowy,

2) wykonania obowiazkow wynikajacych z przepisow prawa (np. wynikajacych z przepisow podatkowych lub
rachunkowych),

3) statystycznych i archiwizacyjnych.

6. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane moga by¢ udostgpniane podmiotom i organom, ktorym Administrator jest zobowigzany lub
upowazniony udostepni¢ dane osobowe na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisOw prawa, w tym
podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do
zadania dostepu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa.

Odbiorcami danych osobowych bedg réwniez:

1) podmioty przetwarzajace dane w naszym imieniu uczestniczgcym w naszym imieniu w wykonywaniu
naszych czynnosci:
a) podmiotom obstugujacym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
b) podmiotom $wiadczacym nam ustugi audytowe, pomoc prawng i ustugi doradcze,
C) podmioty $wiadczace nam ushugi windykacji roszczen;
2) innym administratorom danych przetwarzajagcym dane we wlasnym imieniu:
a) podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ pocztows lub kurierska.

7. Przekazywanie danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowych

Administrator nie bedzie przekazywal Pani/Pana danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowych.

8. Prawa oso6b, ktérych dane dotycza
Zgodnie z RODO, przystuguje Pani/Panu:

1) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do usuniecia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Prawa, o ktorych mowa wyzej mozna realizowa¢ poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na
adres e-mail wskazany w pkt 2 powyzej.

9. Informacja o wymogu/dobrowolnosci podania danych

Jezeli przetwarzanie Pana/Pani danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowigzku prawnego lub nie
stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, mozemy prosi¢ o wyrazenie zgody na okre$lone sposoby
wykorzystania Pana/Pani danych. Udzielong nam zgod¢ moze Pan/Pani w dowolnym momencie cofna¢ (bez wplywu
na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem).

10. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, ze
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
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