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Załącznik nr 9  
 
 

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE 
 

Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie: 
 

1. Zmiana terminu wykonania umowy: 

1) zmiana finansowania prac związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków 
uzyskanych z zewnątrz. 

2) ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych. 
3) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących organu ją wydającego, 

przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych 
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego. 

4) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy, stosownie do 
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji 
niniejszej umowy. 

6) wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji 
projektowej, 

7) napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 
budowlanych mających wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. 

8) wystąpienia na terenie budowy niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie, 
wystąpienie wykopalisk archeologicznych, zabytków mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu 
umowy. 

9) wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej 
niż 1 miesiąc. 

10) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. 
11) konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezbędnych do wykonania i oddania do 

użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczających poza zakres 
zamówienia podstawowego  

12) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (temperatura, opady, wiatr), 
działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł  
w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia. 

13) likwidacja lub rozwiązanie firmy. 
14) przedłużenie się okresu wykonywania prac przez Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. oddział we 

Wrocławiu, Tauron Dystrybucja S.A., Orange, Netia lub innych podmiotów wprowadzonych na teren budowy 
na wniosek Zamawiającego. 
 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy  i zakresu prac może nastąpić w wyniku: 

1) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części 
przedmiotu Umowy lub ograniczenia zakresu prac. 

2) możliwość zmiany wynagrodzenia w poszczególnych latach – dostosowane do zakresu wykonanych robót 
oraz możliwości finansowych Zamawiającego. 

3) zmiany finansowania prac związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków 
uzyskanych z zewnątrz. 

4) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji 
niniejszej umowy. 

5) zmiana zakresu robót wynikająca z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa 
budowlanego. 

6) konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezbędnych do wykonania i oddania do 
użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczających poza zakres 
zamówienia podstawowego. 

7) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. 
8) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu/zakresu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy, stosownie do 
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

9) przedłużenie się okresu wykonywania prac przez Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. oddział we 
Wrocławiu, Tauron Dystrybucja S.A., Orange, Netia lub innych podmiotów wprowadzonych na teren budowy 
na wniosek Zamawiającego. 

10) Zmian opisanych w § 13 ust. 4-7 – waloryzacja wynagrodzenia. 
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3. Inne: 

1) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w 
SIWZ 

2) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca 
nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub 
rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,  

3) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 
4) zmiana przepisów prawa, 
5) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 
6) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
7) zmiany osób reprezentujących strony, 
8) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy, 
9) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy, 
10) oczywiste omyłki pisarskie. 

4. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron. 

5. Z powodu okoliczności siły wyższej tj. zdarzenia lub połączenia zdarzeń, obiektywnie niezależnych  
od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i w znaczący sposób utrudniają lub uniemożliwiają 
wykonanie  części lub całości zadań wynikających z przedmiotowej umowy, których zarówno Zamawiający,  
jak i Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków 
zobowiązaniowych, nie mogli przewidzieć i którym mogli zapobiec ani im przeciwdziałać,   
w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody  
w znacznych rozmiarach np.: 
• katastrofalne działania przyrody vis naturalis np. trzęsienia ziemi, osuwiska spowodowane działaniem 

przyrody,  powodzie, pożary spowodowane działaniem przyrody, huragany, trąby powietrzne niezwykłe mrozy, 
• akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, którym należy się podporządkować  vis imperii  

np. wywłaszczenie, zakazy handlu, ograniczenia w handlu, obostrzenia, zakazy importowe/eksportowe., 
blokady granic. zakaz opuszczania domów w wyniku zarządzenia stanu epidemii  oraz 

• zaburzenia życia zbiorowego np. zamieszki uliczne, wojna, zamieszki, gwałtowne rozruchy, epidemia, którą  
należy uznać za zdarzenie o charakterze siły wyższej, skutkujące nadzwyczajną zmianą stosunków.  

W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest 
poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania 
przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej. 
Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy wyłączną 
przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej 

6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

8. Zmiany przepisów prawa w zakresie w jakim mają one bezpośredni wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 

9. Z powodu zmiany warunków płatności, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

10. Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji 
stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

11. Zmiana terminów z powodów określonych powyżej może nastąpić jedynie o czas wynikający ze zmiany 
i niezbędny do wprowadzenia zmiany. 

12. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować 
Zamawiającego pisemnie. 

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 

 
Podpis elektroniczny 

…………………………. 
 
 

            Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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            UWAGA:  Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go ww. podpisem może 
skutkować naruszeniem integralności podpisu, a konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.  

 


