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ROZDZIAL |
POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

1. Regulamin  stanowi  uszczegdtowienie  procedur  odbiorowych  okre$lonych
w Wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia Sit Zbrojnych z dnia 11 wrzeénia 2018 roku
w sprawie procedur odbiorowych zakonczonych zadan inwestycyjnych dla inwestorow
wojskowych IWsp SZ oraz administratoréw.

2. Regulamin prac komisji odbiorowych zadan inwestycyjnych i remontowych Wojskowego
Zarzadu Infrastruktury w Poznaniu (Zamawiajacego) okresla procedury dotyczace odbioru
robot budowlanych zadan inwestycyjnych i remontowych od Wykonawcy oraz
przekazania obiektu do eksploatacji lub pod ochroneg jednostek wojskowych i jest dalej
zwany REGULAMINEM.

3. REGULAMIN dotyczy zadan ujetych w Planie Inwestycji Budowlanych, Planie Inwestycji
Budowlanych o wartosci do 2,0 min zt oraz Planie Remontéw Nieruchomosci w czesci
realizowanej przez Wojskowy Zarzgd Infrastruktury w Poznaniu.

4. REGULAMIN stosuje si¢ do odbioru uméw na roboty budowlane zawartych
z wykonawcami jezeli w umowach przyjeto procedure odbiorowg
z zastosowaniem REGULAMINU oraz stanowi on zatgcznik do umowy.

§2

REGULAMIN opracowano w oparciu o:

1. Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03)

2. Ustawe z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19)

3. Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020.1219 t.
z dnia 2020.07.09)

4. Ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 2020.05.04)

5. Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 t.j. z dnia
2020.07.11)

6. Ustaweg z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz.U.2021.272 t.j. z dnia
2021.02.11)

7. Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08)

8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U.
2020.213 tj. z dnia 2020.02.11)

9. Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu dziatania Wojskowego Dozoru Technicznego oraz jego
organizacji (Dz.U. 2019.2411 z dnia 2019.12.16)

10. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegdtowego sposobu
I trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. 2010.238.1579).

11. Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z  dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terendéw (Dz.U. 2010.109.719).
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

Decyzje Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
zasad opracowywania i realizacji centralnych planéw rzeczowych (Dz.Urz.MON.2016.112
Z pozn. zm.)

Decyzje Nr 384/MON z dnia 29 wrzesnia 2015 r. w sprawie okreélenia funkcji gestorow i
centrainych organéw logistycznych sprzetu wojskowego w resorcie obrony narodowej
(Dz.Urz.MON.2015.275 z p6zn. zm.)

Zarzgdzenie Nr 22/MON z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie sposobu zarzadzania
nieruchomos$ciami przeznaczonymi na zakwaterowanie oraz wilaéciwoéci organdéw
wojskowych i norm rozmieszczenia. (Dz.Urz.MON.2016.122)

Instrukcje o ochronie przeciwpozarowej w resorcie obrony narodowej (Ppoz. 3/2014).
Decyzjg Nr 38/Log./P4 Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie
wprowadzenia w resorcie obrony narodowej ,Podziatu kompetencji pomiedzy jednostkami
organizacyjnymi resortu obrony narodowej realizujgcymi zadania w zakresie
logistycznego podsystemu infrastruktury”

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 pazdziernika 2015 roku
w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazania materiatéw
archiwalnych do archiwéw panstwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalne;
(Dz.U.2019.246 t.j. z dnia 2019.02.08)

Zarzagdzenie nr 9/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacja niearchiwalng w jednostkach
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony narodowej lub przez niego nadzorowanych
(Dz.Urz.MON. 2016.32)

Wytyczne Szefa Inspektoratu Wsparcia Sit Zbrojnych z dn. 11.09.2018 roku w sprawie
procedur odbiorowych zakonczonych zadar inwestycyjnych dla inwestoréw wojskowych
IWsp SZ oraz administratoréw (nie publikowane).”

§3

Uzyte w tresci dokumentu okreslenia oznaczajg;

1) Zadanie — jednostkowe zamierzenie inwestycyjne zdefiniowane w Planie Inwestycji
Budowlanych (PIB) o wartosci powyzej lub ponizej 2 min zt.

2) Inwestor — Wojskowy Zarzad Infrastruktury, (WZI),.

3) Przedstawiciel Inwestora — pracownik wojska lub Zotnierz zawodowy, jak réwniez
czionek personelu Inzyniera Kontraktu, ktéremu szef inwestora udzielit imiennego
petnomocnictwa do wykonania okre$lonych czynnosci.

4) Wykonawca — nalezy przez to rozumie¢ firme, z ktérg inwestor zawart umowe
o roboty budowlane w zwigzku z realizacjg inwestycji w ramach zadania.

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego — pracownik resortu obrony narodowej
zatrudniony w Wojskowym Zarzadzie Infrastruktury, wyznaczony rozkazem szefa
inwestora do wykonywania czynno$ci nadzoru inwestorskiego dla zadania, jak
réwniez przedstawiciel Inzyniera Kontraktu (jezeli zostat ustanowiony na podstawie
odrebnej umowy) zwany dalej Inspektorem nadzoru.

6) Projektant — osoba posiadajagca wymagane prawem uprawnienia oraz aktualne
za$wiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa, wykonujgca
czynnosci Projektanta opisane przepisami ustawy z dnia
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ktdra wykonata dokumentacje projektowa dla
zadania i petni nadzér autorski nad tg dokumentacja.

Kierownik budowy — osoba zatrudniona przez wykonawce, posiadajaca wymagane
prawem uprawnienia oraz aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa, wykonujgca czynnosci kierownika budowy opisane
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik robét — osoba zatrudniona przez wykonawce, posiadajgca wymagane
prawem uprawnienia oraz aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa, wykonujgca czynnosci przynalezne kierownikowi budowy
opisane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tylko w zakresie
realizacji robot zgodnych z posiadanymi uprawnieniami (danej specjalnosci).
Inspektor/koordynator —  wyznaczony sposréd  inspektoréw  nadzoru
w pisemnej nominacji inspektor do koordynowania spraw zwigzanych
z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego dla zadania.

Zarzadca nieruchomosci — Rejonowy/Wojskowy/Stoteczny Zarzad Infrastruktury,
(RZIIWVZIISZI),

Administrator - jednostka organizacyjna MON sprawujaca w imieniu zarzgdcy
nieruchomosci administracje kompleksu.

Uzytkownik — jednostka organizacyjna MON dla ktérej realizowane jest zadanie
w celu wykonywania zadan szkoleniowych badz zabezpieczajacych.

Gestor — komoérka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej a takze
komorke wewnetrzng, odpowiedzialng za okreslenie kierunkéw rozwoju SpWw
w Sitach Zbrojnych Rzeczypospolitej praz organizacje procesu wdrazania i ustalania
procesow eksploatacji SpW ( w tym wykorzystania bojowego) i wycofania
okreslonego rodzaju (grupy) SpW. (Decyzja nr 384/MON z dnia 29 wrzeénia 2015 r.
w sprawie okreslenia funkcji gestoréw i centralnych organéw logistycznych sprzetu
wojskowego w resorcie obrony narodowej — instytucja prowadzaca ewidencje
ilosciowo-warto$ciows).

Przeglad przedodbiorowy/techniczny (odbiér techniczny) - komisyjny przeglad
wykonanych rob6t budowlanych organizowany wspélnie przez Inwestora
i Wykonawceg przy udziale upowaznionych przedstawicieli Uzytkownika
I Administratora. Przeglad przedodbiorowy jest dokonywany przed odbiorem
koncowym i ma na celu ocene gotowosci zadania w zakresie jakosci zrealizowanych
robét oraz stanu przygotowania dokumentacji odbiorowej do odbioru koricowego.
Odbior koricowy - odbiér koricowy ma miejsce po zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych. Obejmuje on caly zakres umowny zadania inwestycyjnego
I nastgpuje po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru i spetnieniu
warunkow formalno-prawnych pozwalajgcych na uzytkowanie. Odbior koncowy
zadania jest dokonywany pomigdzy stronami komisyjnie, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Uzytkownika i Administratora.

Odbiér pogwarancyjny ostateczny - odbior ostateczny nastepuje na koniec
umowionego migdzy stronami okresu rekojmi lub gwarancji (jezeli strony uméwig sie
na taki odbiodr). Odbidr ostateczny ma znaczenie dla rozliczenia pozostawionych
przez Wykonawce kaucji gwarancyjnych.
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17) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
umowy lub jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznosé uzywania lub
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci
przedmiotu umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy, obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie réwniez
sytuacje, w ktorej przedmiot umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzeciej (wada prawna). Jest to tez kazda niekorzystna
wiasciwos¢ robot budowlanych lub elementu obiektu wykonanych przez Wykonawce,
utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem jego uzytkowanie lub obnizajgca jego
estetyke albo majgca negatywny wptyw na komfort przysztych Uzytkownikdw, ktéra
daje sig wyeliminowac za pomocg wspoltczesnych technik budowlanych.

18) Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw
czgsciowych i koricowych, w miarg potrzeby rysunki opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennik montazu.

19) Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi. Dokumentacje powykonawczg wykonaé nalezy na
projekcie budowlanym do przekazania jednostkom nadzoru budowlanego oraz
wykonawczym do przekazania Administratorowi i Uzytkownikowi.

20) Dokumentacja kolaudacyjna - skompletowany zbiér dokumentéw zwigzanych
z realizacjg robét budowlanych dla okreslonego zadnia inwestycyjnego,
zawierajgcych dokumentacje powykonawczg, dokumentacje budowy oraz pozostate
dokumenty niezbedne do czynnosci odbiorowych. Dokumentacja kolaudacyjna jest
przygotowywana przez Wykonawce robot w celu ich przekazania zamawiajgcemu,
stanowi podstawe odbioru koncowego i oceny zgodnoéci wykonanych robot
z dokumentacjg projektowa i umowg.”

§4
Za  przygotowanie i organizacig procedur odbiorowych oraz  przekazania
do uzytkowania/eksploatacji lub pod ochrone zakreséw robét wynikajgcych z uméw dia zadan
objetych REGULAMINEM odpowiedzialny jest Szef  Wydziatu Inwestycji
Budowanych/Inwestycji ~ Sojuszniczych i Programowych/Eksploatacji  Nieruchomosci
merytorycznie realizujgcy zadanie.

ROZDZIAL II
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
ORAZ CZESCIOWY ODBIOR ROBOT DO ROZLICZENIA FAKTUR

§5
1. Kierownik budowy/Kierownik robét dokonuje wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
etapu robdt, ktére w dalszej czesci procesu budowlanego bedg zanikaty lub ulegna
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zakryciu. W przypadku, gdy z ustale podczas rad budowy wynika, ze inspektor nadzoru
inwestorskiego w danej branzy bedzie nieobecny na budowie w terminie do 7 dni od wpisu
do dziennika budowy, kierownik budowy powiadamia o fakcie wykonania etapu robot,
ktore w dalszej czgsci procesu budowlanego bedg zanikaty lub ulegng zakryciu Wojskowy
Zarzad Infrastruktury za pomocg przyjetego w umowie sposobu komunikacii.
Upowazniony inspektor nadzoru inwestorskiego WZI odpowiedniej specjalnosci
w terminie do 7 dni od zgtoszenia dokonuje oceny jakosciowe;j i odbioru czesciowego robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz dokonuje stosownego wpisu do dziennika
budowy. Warunkiem pozytywnego ustosunkowania sig¢ inspektora nadzoru jest
udokumentowanie przez Wykonawce przeprowadzenia prob montazowych z wynikiem
pozytywnym oraz przedstawienie inspektorowi dokumentacji powykonawczej odbieranych
robot.
Pozytywna ocena lub  brak  ustosunkowania sie inspektora  nadzoru
w terminie do 7 dni upowaznia Wykonawce do kontynuowania robdt budowlano-
montazowych.
Kierownik budowy przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego danej branzy
protokot odbioru czgéciowego robét za czesciows realizacje robét wraz z zatgcznikami:
a) zestawienie wykonanych robot (wzor protokotu stanowi zatgcznik nr 10 do
REGULAMINU) ze szczegolnym uwzglednienie krotkiego opisu wykonanych robot
(opis, schemat);
b) kosztorysem powykonawczym w przypadku gdy w umowie okreslono rozliczenie
kosztorysowe,
c) tabelg elementow ryczattowych w przypadku gdy w umowie okreslono rozliczenie
ryczattowe.
Upowazniony inspektor nadzoru inwestorskiego WZI odpowiedniej specjalnosci
w terminie do 7 dni od przedstawienia protokotu odbioru dokonuje oceny jakosciowe; i
odbioru czesciowego robét opisanych w protokole oraz dokonuje podpisania protokotu
odbioru czg$ciowego w przypadku pozytywnej oceny zgodnie z algorytmem stanowigcym
zalgcznik nr 9 do REGULAMINU. Warunkiem podpisania protokotu przez inspektora
nadzoru jest wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows, w ilosci
odpowiadajgcej iloéci przedstawionej w protokole odbioru oraz udokumentowanie przez
Wykonawce przeprowadzenia prob montazowych z wynikiem pozytywnym. W przypadku
gdy z kosztorysu powykonawczego Iub tabeli elementéw ryczattowych wynika,
ze Wykonaweca fakturuje dany rodzaj robét lub montaz urzadzen lub wyposazenia w ilosci
100% wowczas warunkiem pozytywnej oceny jest przedstawienie inspektorowi
dokumentacji powykonawczej odbieranego danego rodzaju robot.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu protokoty z rozbiérek elementdw bedacych na
ewidencji srodkéw trwatych Wojskowego Zarzadu Infrastruktury zgodnie z zatgcznikiem
nr 11 do REGULAMINU
W przypadku braku odpowiedzi inspektora nadzoru dotyczgcej przedstawionego
protokotu odbioru w terminie do 7 dni kierownik budowy informuje o tym fakcie szefa
wydziatu WZI.
Proby montazowe to przeprowadzenie w ramach robét niezbednych prob funkcjonowania,
pomiaréw, prac regulacyjno-pomiarowych wraz z uruchomieniem prébnym ,na biegu
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10.

luzem” poszczegoinych maszyn, urzgdzen, instalacji, przewodéw itp. Wyniki prob ujmuje
si¢ w odpowiednich protokotach i wpisuje do dziennika budowy.

Proby montazowe wykonywane sg przez Wykonawcow robét i dostawcédw montazowych
maszyn iurzgdzen. Koszt dostawy maszyn i urzadzen winien zawieraé koszty
przeprowadzenia prob montazowych (w tym m.in. koszty niezbednej energii, paliwa
napgdowego i materiatéw do przeprowadzenia préb) i wykonania dokumentacji
powykonawczej.

Pozytywne efekty wykonania préb montazowych oraz osiggniete w ich wyniku
sprawdzenia sprawno$ci i prawidiowosci ich dziatania stanowia warunek odbioru
koncowego.

ROZDZIAL 11l
ZAKONCZENIE ROBOT BUDOWLO-MONTAZOWYCH
ZADANIA INWESTYCYJNEGO LUB REMONTOWEGO
§6
Zgtoszenie zakonczenia robét
Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy i jednoczeénie Wykonawca
informuje Zamawiajgcego w sposdb przyjety w umowie o zakonczeniu realizacji robét oraz
przedstawia dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej budowy celem weryfikacji
przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcego.
W terminie do 7 dni roboczych od otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia
o zakonczeniu robot inspektorzy nadzoru inwestorskiego kontrolujg budowe w zakresie
poszczegolnych specjalnosci i dokonujg stosownego wpisu w dzienniku budowy
(potwierdzajg zakonczenie rob6t lub nie potwierdzaija).
Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu operat techniczny zawierajgcy geodezyjna
dokumentacje powykonawczg zadania. Szczegély wykonania operatu znajduje sie
w zatgczniku nr 7.A do REGULAMINIU.
W trakcie kontroli weryfikowane jest w szczegéinosci:
— faktyczne zakoriczenie wszystkich robét objetych umowa,
— zgodno$¢ wbudowanych materiatdw | urzadzen z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,
- faktyczng i merytoryczng zawarto$¢ przedstawionych dokumentéw,
- doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.
Za sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawcze; odpowiedzialni sg
inspektorzy nadzoru inwestorskiego w poszczegéinych specjalnosciach. Za odebranie
oswiadczen od kierownika budowy odpowiedzialnym jest inspektor koordynator. Brak
kompletnej dokumentacji powykonawczej stanowi podstawe do uznania, ze realizacja
robot nie zostata zakonczona. Inspektor koordynujgcy informuje szefa wydziatu o
wynikach kontroli.
W przypadku potwierdzenia zakoriczenia robét przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcego upeinomocniona przez Szefa WZI osoba Wykonawcy powiadamia
organy okreslone art. 56 ust. 1 Ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane:
a) poza terenami zamknietymi:
— Panstwows Inspekcje Sanitarng,
- Panstwowa Straz Pozarng,
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b) na terenach zamknietych:
— Wojskowy Oérodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy,
— Delegature Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej w Poznaniu

oraz organy okreslone decyzjg pozwolenia na budowe o zakonczeniu budowy i zamiarze
przystgpienia do jego uzytkowania.

g

Na 30 dni przed przewidywanym terminem oddania do uzytkowania nowo zbudowanego
lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespotéw obiektow lub instalacji albo
zakonczenia rozruchu instalacji, jako przedsiewzieé moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U.2021.247 tj.) upetnomocniona przez Szefa WZI osoba Wykonawcy
informuje  Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska o planowanym terminie
oddania do uzytkowania.

§7
Uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

Po potwierdzeniu zakonczenia robot przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcego oraz uzyskaniu pozytywnych opinii organow wyszczegolnionych w § 6
pkt. 6 REGULAMINU lub jesli organy te nie zajely stanowiska w terminie 14 dni (art. 56
ust. 2 Ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane) upetnomocniona przez Szefa WZ| osoba
Wykonawey wystepuje z wnioskiem do wiasciwego organu nadzoru budowlanego
(Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu lub w szczegolnych
przypadkach Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego. Whniosek sporzadza Wykonawca (wzoér stanowi
zatgcznik nr 13 do REGULAMINU).

Do wniosku Wykonawca zatgcza dokumenty wymienione w art. 57 ust. 1 Ustawy z 7 lipca
1994 Prawo budowlane.

§8

Zgtoszenie - zawiadomienie organu o zakoriczeniu budowy (brak koniecznos$ci
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie)

Po potwierdzeniu zakonczenia robét przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcego oraz uzyskaniu pozytywnych opinii organéw wyszczegolnionych w § 6
pkt. 6 REGULAMINU (art. 56 ust. 1a Ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane) lub jesli
organy te nie zajety stanowiska w terminie 14 dni (art. 56 ust. 2 Ustawy z 7 lipca 1994
Prawo budowlane) upetnomocniona przez Szefa WZI osoba Wykonawcy przesyta
zgtoszenie do wtasciwego organu nadzoru budowlanego (Wojewodzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Poznaniu lub w szczegéinych przypadkach Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego) o zakorfczeniu budowy obiektu budowlanego. Zawiadomienie sporzgdza
Wykonawca (wzor stanowi zatgcznik nr 14 do REGULAMINU)
Do zawiadomienia Wykonawca zatgcza dokumenty wymienione w art. 57 ust. 1 Ustawy
z 7 lipca 1994 Prawo budowlane

§9
Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu (lub uptywu terminu 14 dni od
dorgczenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, uzyskania zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu) Wykonawca niezwlocznie przesyta do Zamawiajgcego
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informacje o zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia wraz z dokumentem
potwierdzajgcym mozliwos¢ uzytkowania obiektu budowlanego.

Brak zgfoszenia zakorczenia przedmiotu zamoéwienia lub jego przestanie po terminie
umownym zakonczenia robét stanowi podstawe do rozpoczecia naliczania kar umownych
zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

ROZDZIAL IV
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | ODBIOROWA
§ 10

Dokumentacja powykonawcza stanowi dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Zawarto$¢ dokumentacji powykonawczej nalezy dostosowaé do charakteru i wielkosci

zadania, dokumentacja powinna by¢ opisana, w sposéb czytelny ze spisem tresci oraz

trwale zszyta. Wszystkie strony podpisane i opieczetowane przez kierownika budowy,
ponumerowane wedtug kolejnosci.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ odpowiednio:

a. projekt budowlany z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w toku wykonywania
robot budowlanych potwierdzonymi podpisami Projektanta na rysunkach z
kwalifikacjg dokonanej zmiany (odstapienie istotne czy nieistotne) i powykonawczy
sporzgdzony w oparciu o projekt wykonawczy,

b. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

c. inwentaryzacje schematyczng obiektu budowlanego w wersji papierowej oraz

elektronicznej na ptycie CD/DVD (zatgcznik nr 7),

dziennik budowy - oryginat (dziennik korespondenciji),

ksigzke obmiaru,

dziennik laboratoryjny nadzoru geologicznego (o ile jest wymagany),

potwierdzenie uaktualnienia podktadéw mapowych znajdujgcych sie w osrodku

dokumentacji geodezyjnej Zarzadcy nieruchomoéci (przyjecia do zasobu

geodezyjnego prowadzonego przez WZI),

h. dziennik montazu konstrukcji stalowej, dziennik palowania, dziennik temperatur przy
robotach betonowych (o ile jest wymagany),

i. dokumentacja pomocnicza, zawierajgca w szczegolnosci:

- dokumentacja pomiaréw (np. elektrycznych, natezenia oswietlenia),

— dokumentacja odbioru poszczegdinych elementow robdt (w tym komplet
protokotow  odbioréw  czesciowych, protokoty  odbioru  robét
zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu, protokoty rob6t rozbidrkowych srodkow
trwatych, protokoty wycinki drzew i krzewow, protokoly nasadzen drzew
i krzewow wraz ze szkicem realizacji, protokoty przekazania odpadu,
protokoty przekazania materiatow z rozbiérki do magazynu Administratora),

— dokumentacja odbioru technicznego elementéw robdt (w tym protokoty
z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i uruchomien),

— protokoty z rozruchéw jezeli byty przewidziane w dokumentaciji projektowej,

— dokumentacja techniczno-ruchowa z instrukcjg montazu,

— badania przewodow kominowych wentylacji grawitacyjnej, dymowych,

© "~ 0o
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- dokumentacje techniczng urzgdzen w tym m.in. certyfikat CE, $wiadectwo
zgodnosci, kopia karty gwarancyjnej, instrukcja obstugi urzadzenia
dostarczong przez producenta (w jezyku polskim),

kopie oswiadczenia kierownika budowy (zatgcznik nr 12):

— 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami (w przypadku zmian
nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot
oswiadczenie potwierdzajg musza potwierdzié Projektant i Inspektor
nadzoru — zgodnie z obowigzujgcym Prawem budowlanym),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu.

3. Dokumentacja odbiorowa

a.
b.
C.

- @

$wiadectwo charakterystyki energetycznej (o ile jest wymagane),

instrukcja eksploatacii obiektu, w tym instrukcje obstugi urzgdzen (w jezyku polskim),
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu i scenariusz pozarowy (o ile sg
wymagane),

projekt od$niezania dachu (o ile jest wymagany),

zestawienie wbudowanych urzadzen objetych Wojskowym Dozorem Technicznym,
kopie Decyzji WDT,

zestawienie wbudowanych urzgdzen podlegajgcych serwisowaniu,

dokumentacja z przeprowadzonych szkolen z Uzytkownikami (obstuga urzadzen),
zestawienia dostarczonego wyposazenia i sprzetu w rozbiciu na poszczegdine
stuzby. Zestawienie powinno zawiera¢ nazwe sprzetu ze szczegétowym opisem
m.in.: iloS¢, typ sprzetu, parametry, nr fabryczny, wymiary, model, producenta,
Jednolity Indeks Materiatowy (JIM), cene jednostkowa, warto$é brutto, karty
gwarancyjne, instrukcje obstugi, dokumentacje techniczng ruchomg, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty, atesty. (zatgczniki nr 1 2)

UWAGA: Dane zawarte w zestawieniach muszg umozliwia¢ nadanie JIM. JIM nadaje
Inwestor jako dostawca SpW dla uzytkownika z wykorzystaniem istniejgcej
elektronicznej bazy danych ZWSI RON. W przypadku braku w bazie produktu
wskazana przez Szefa Inwestora osoba funkcyjna dokonuje opisu produktu w
systemie w oparciu o dostarczone dane przez wykonawce i nadaje nr JIM,
wypetnione przez Wykonawce dowody/karty urzadzen zgodne z obowigzujgcymi
wzorami w RON wskazanymi przez gestora, a dostarczonymi i uzgodnionymi
z administratorem/uzytkownikiem przez Inwestora,

zestawienie ukompletowania technicznych $rodkéw wspomagajacych ochrone oraz
systemow alarmu ppoz. z nadanymi numerami wraz z dowodami urzgdzen,

wykaz kluczy do pomieszczen,

ROZDZIAL V
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PRZEGLAD PRZEDODBIOROWY/TECHNICZNY (ODBIOR TECHNICZNY)
§ 11

Przeglad przedodbiorowy/techniczny (odbior techniczny) powinien rozpoczaé sie
w terminie do 14 dni kalendarzowych od potwierdzenia przez inspektoréw nadzoru
zakonczenia realizacji robot budowlanych.

Szef WZ| wyznacza date rozpoczecia przegladu pismem przesytanym do uczestnikow.
Sktad komisji:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

przewodniczacy — zastepca szefa wydziatu/inspektor nadzoru - koordynator,
inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

przedstawiciele Wykonawcy,

przedstawiciele Administratora,

przedstawiciele Uzytkownika,

oraz w zaleznosci od potrzeb przedstawiciele:

- Wydziatu Eksploatacji, Wydziatu Gospodarki Sprzetem Infrastruktury, Wydziatu
Nieruchomosci i Zakwaterowania Wojsk, Sekgji Ochrony Srodowiska Wojskowego
Zarzadu Infrastruktury,

— Administratora,

— Uzytkownika,

— powotani eksperci i rzeczoznawcy.

Dowodcy/Komendanci/Szefowie jednostek/instytucji wojskowych wyznaczajg rozkazem
dziennym statych cztonkéw komisji. Wyznaczone osoby winny w dniu rozpoczecia
przegladu przedstawia¢ przewodniczacemu komisji wycigg z wyzej wymienionego
rozkazu. Brak wyciggu z rozkazu stanowi podstawe do wykluczenia osoby z prac komisji.
Czynnosci komisji:

sprawdzenie pod wzgledem formalnym i merytorycznym dokumentacji powykonawczej
rob6t zwigzanych z odbiorem i przekazaniem Zrealizowanego zadania,

stwierdzenie zgodnos$ci wykonanego zadania z warunkami zabudowy, warunkami
pozwolenia na budowe oraz projektem budowlanym,

dokonanie przegladu technicznego obiektu budowlanego i ocena jakosci wykonanych
robot,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét pod wzgledem technicznym i stopnia
przygotowania obiektu budowlanego do odbioru,

okre$lenie czy przedmiot odbioru zapewnia osiggniecie parametrow technicznych i
uzytkowych okreslonych w dokumentacji projektowsj,

sprawdzenie doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,
sporzadzenie wykazu wad, ktére stanowity by podstawe odmowy dokonania odbioru,
podstawe obnizenia wynagrodzenia, lub wad dajgcych sig usungg¢, podajgc termin ich
usunigcia,

dokonanie analizy terminéw wykonania robét i ich zgodnosci z przyjetymi w umowie z
wykonawca,

w przypadku ustalenia negatywnej oceny jako$ci robét lub stwierdzenia niedotrzymania
terminéw ich wykonania, egzekwuje uprawnienia wynikajgce z odpowiedzialnosci
wykonawcy za niedotrzymanie warunkéw umowy,
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— odstgpuje od odbioru jesli w czasie jego trwania zostaje stwierdzone,
ze obiekt budowlany nie osiggngt w petni  gotowosci do  odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt porzadkowych, ze wykonawca nie przeprowadzit
wymaganych prob i rozruchu, nie posiada instrukgji uzytkowania i konserwacji obiektu
lub urzgdzen, nie usunieto wezeéniej stwierdzonych wad mozliwych do usuniecia oraz
nie dostarczono kompletnej dokumentacji powykonawczej zadania zgodnie z § 10 ust.
1T REGULAMINU.

Przyktadowy wzér protokotu przegladu okresla zatgcznik nr 3 do REGULAMINU.

6. W rakcie przegladu komisja dokonuije koricowej oceny jakosci wykonanych robét.

a) oceng prowadzi sie na podstawie ogledzin | weryfikacji dokumentéw:

— dokumentacji projektowej i powykonawczej,

- dokumentow stanowigcych podstawe odbioru materiatéw, elementéw i wyrobow
przeznaczonych do wbudowania,

— protokofow badan i pomiaréw urzgdzer i instalacji,

— wynikow kontroli laboratoryjnych,

— dziennika budowy (dziennika montazu);

b) w celu dokonania oceny jakosci koncowej obiektu budowlanego ustala sie nastepujgce
stopnie oceny:

— jakos¢ BARDZO DOBRA - 57 gdy  wymagania  okreslone
w dokumentacji projektowej, normach i przepisach techniczno-budowlanych oraz
umowach zostaty spetnione zostaly speinione z uwzglednieniem gornych granic
wymagan. Ocena koricowa winna osiggnaé srednig arytmetyczng ocen
jednostkowych rodzajow lub elementéw obiektu powyzej 4,51 ,

— jakos¢é DOBRA - ,,4” gdy zostaty spetnione wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej, normach i przepisach techniczno-budowlanych oraz umowach. Ocena
koricowa winna osiggnaé $rednig arytmetyczng ocen jednostkowych rodzajéw lub
elementéw obiektu pomiedzy 3,51 - 4,51,

— jakos¢ DOSTATECZNA - e gdy wymagania okreslone
w dokumentacji projektowej, normach i przepisach techniczno-budowlanych oraz
umowach nie zostaty czesciowo spetnione. Stwierdzone wady i usterki nie dajgce
sig usung¢ nie zagrazajg bezpieczenstwu ludzi i konstrukcji obiektu budowlanego
a obiekt mozna uzytkowa¢ zgodnie z jego przeznaczeniem. Ocena koficowa jest
wystawiana rowniez gdy $rednia arytmetyczna ocen jednostkowych rodzajéw lub
elementow obiektu jest w przedziale od 2,75 do 3.50,

- Jjakosé NIEDOSTATECZNA - ,2” gdy wymagania okreslone w dokumentagji
projektowej, normach i przepisach techniczno-budowlanych oraz umowach nie
zostaly speinione a wady i usterki zagrazaja bezpieczenstwu ludzi i konstrukgji
obiektu i nie jest mozliwa jego eksploatacja. Ocena koncowa jest wystawiana
rowniez gdy $rednia arytmetyczna ocen jednostkowych rodzajéw lub elementow
obiektu jest nizsza od 2,75 .

c) cztonek komisji lub przedstawiciel inwestora, ktory wyrazit odmienng niz komisja opinie
uzasadnia swoje stanowisko na pismie, zgtaszajac je do protokotu.

8. W oparciu o wykazy maszyn i urzadzen wbudowanych przez Wykonawce oraz

dostarczonych przez Inwestora (wzér zatgcznik nr 1 do REGULAMINU), zestawienia

o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

pierwszego wyposazenia (wzor zatgcznik nr 2 do REG ULAMINU) wykonawca opracowuje

dane do drukéw PT lub OR. W trakcie prowadzonych przeglgdow technicznych

przedstawiciele Uzytkownika i Administratora potwierdzaja montaz (wykonanie) srodka
trwatego i dostarczonego sprzetu zgodnie z przedstawionymi arkuszami danych do
drukéw PT lub OR (wzér arkusza danych stanowi zatgcznik nr 15 do REGULAMINU).

Sprzet dostarczony w ramach pierwszego wyposazenia Wykonawca przekazuje wg

zatgcznika nr 2 do REGULAMINU Administratorowi. Po ujeciu sprzetu w ewidencji,

Administrator obcigza nastepnie poszczegélinych Uzytkownikéw, Komisja w trakcie

przegladu technicznego na podstawie wykazu maszyn i urzgdzen wskazuje wtasciwe

jednostki wojskowe (instytucje) i odpowiedzialne stuzby, ktorym zostang przekazane na
ewidencje poszczegdlne jednostki wyposazenia i sprzetu. Przy wskazywaniu wiasciwych
jednostek wojskowych (instytucji) i odpowiedzialnych stuzb komisja kieruje sie
o$wiadczeniami zawartymi w wnioskach inwestycyjnych (WI) Ilub Minimalnych

Wojskowych Wymaganiach Organizacyjno Uzytkowych (MWWOU) oraz Decyzjg Ministra

Obrony Narodowej w sprawie okreslenia funkcji gestoréw i centralnych organow

logistycznych uzbrojenia i sprzetu wojskowego w resorcie obrony narodowe;j.

Dla urzadzeri i maszyn(pojazdéw) dostarczanych przez Wykonawce w ramach

pierwszego wyposazenia Wykonawca rob6t przekazuje dowody urzadzen, ksigzki

pojazdow lub maszyn zgodne ze wzorem obowigzujgcym w Sitach Zbrojnych RP.

Decyzje o pozytywnym lub negatywnym zakofczeniu procedury przegladu technicznego

podejmuje przewodniczacy komisji na podstawie przedstawionych mu dokumentéw,

a zwlaszcza na podstawie:

— notatek i protokotéw z przegladdw robét podczas trwania przegladu technicznego,

— o$wiadczen kierownika budowy dotyczgcych zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami, doprowadzenia
terenu budowy i terenéw przylegtych do nalezytego porzadku.

W przypadku wystapienia wad i usterek dajgcych sie usungc przewodniczgcy komisji

podejmuje decyzje o pozytywnym zakoriczeniu procedury przegladu technicznego

wyznaczajgc termin usunigcia wad i usterek (nie dtuzszy niz 30 dni) wymienionych

w protokole przegladu technicznego Iub zatgcznikach do protokotu (notatki i protokoty

z przeglgddw robot).

W przypadku wystgpienia usterek nie dajgcych sie usungé ale umozliwiajgcych

uzytkowanie obiektu przewodniczacy komisji podejmuje decyzje o pozytywnym

zakonczeniu procedury przegladu technicznego. Dalsze decyzje w sprawie podejmuje

Szef WZI po przedstawieniu mu opinii i propozygji przez Szefa Wydziatu IB/ISIiP/EN.

Podczas wypracowania decyzji bierze sie pod uwage réwniez stanowisko przedstawicieli

Administratora i Uzytkownika.

W przypadku wystapienia wad nie dajgcych sie usungé uniemozliwiajacych uzytkowanie

obiektu w cafosci lub czeéci przewodniczacy komisji podejmuje decyzje o negatywnym

zakonczeniu procedury odbioru technicznego (zapisuje w protokole, ze roboty nie nadajg
sig do przeprowadzenia odbioru koricowego i podaje powdd). Dalsze decyzje w sprawie
zatatwienia sprawy podejmuje Szef WZI po przedstawieniu mu opinii i propozycji przez

Szefa Wydziatu Wydziatu |B/ISiP/EN.

Rozruch technologiczny nalezy realizowaé w oparciu o zatacznik nr 8 do REGULAMINU.
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§12
Po uplywie terminu okreslonego w § 11 ust. 12 nastepuje niezwtoczne komisyjne
sprawdzenie usunigcia usterek przez inspektoréw  nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcego przy udziale przedstawicieli Administratora i Uzytkownika.
Nie usuniecie usterek w terminie stanowi podstawe do rozpoczecia naliczenia kar
umownych zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym.
Zapis ust. 2 nie dotyczy ujawnienia kolejnych (innych) usterek podczas sprawdzania
usunigcia usterek z protokotu technicznego. W przypadku stwierdzenia kolejnych (innych)
usterek sporzadza sig oddzielny protokét i wyznacza termin ich usunigcia. Stwierdzenie
kolejnych (innych) usterek niz w protokole odbioru technicznego nie wstrzymuje biegu
czynnosci odbiorowych.

ROZDZIAL VI
ODBIOR CZESCI ZADANIA PRZED ZAKONCZENIEM WSZYSTKICH ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
§13

W przypadku koniecznosci przekazania i uzytkowania cze$ci obiektu przed zakonczeniem
wszystkich robét budowlano-montazowych nalezy dokonac¢ odbioru czesciowego zadania
inwestycyjnego lub remontowego.

W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego odbiér czesciowy nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi Rozdziatu |
REGULAMINU.

ROZDZIAL VI
ODBIOR KONCOWY | PRZEKAZANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO LUB
REMONTOWEGO DO EKSPLOATACJI / UZYTKOWANIA
§ 14
Szef WZI wyznacza date rozpoczecia odbioru koricowego/przekazania do eksploatadcji
pismem przesytanym do uczestnikéw odbioru.
Odbioér koricowy/przekazanie do eksploataciji powinno rozpoczgé  sie
w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty spisania ostatniego protokotu
z usunigcia wad i usterek wyniklych podczas odbioru technicznego Ilub 14 dni od
przestania informacji o uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie/mozliwosci uzytkowania
obiektu.
Sktad komisji:
Przewodniczacym Komisji odbioru koncowego jest Szef Wydziatu/Zastepca Szefa
Wydziatu (doraznie za zgodg szefa inwestora moze byé to inny pracownik).
Sktad komisji ze strony Inwestora jest wyznaczany w Rozkazie Dziennym Szefa WZI.
W odbiorze koricowym biorg udziat nw. strony:
1) Odbiér przedmiotu umowy od Wykonawcy robét:
Strona odbierajaca — Komisja odbioru koricowego:
a) przewodniczagcy komisji,
b) inspektorzy nadzoru,
¢) przedstawiciele innych wydziatow, sekcji inwestora (doraznie); przy udziale:
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a)  upowaznionych  przedstawicieli Administratora, posiadajgcych  pisemne

petnomocnictwo,

b) upowaznionych przedstawicieli Uzytkownika, posiadajgcych pisemne, petnom ocnictwo,

C) upowaznionych przedstawicieli RCI.

Strona przekazujaca — Wykonawca robét

2) Przekazanie obiektu Administratorowi w administrowanie w zakresie

ewidencyjnym:

Strona odbierajaca:

Administrator

Strona przekazujaca:

Zarzadca nieruchomosci (odrebny protokétaneks do protokotu przekazania obiektu

w administrowanie podpisuje z upowaznienia szefa inwestora — Szef WNiIZW).Decyzje

O pozytywnym lub negatywnym zakornczeniu procedury odbioru koricowego podejmuje

przewodniczgcy komisji na podstawie przedstawionych mu dokumentéw, a zwlaszcza na

podstawie:

— protokotu przeglgdu technicznego,

— notatek i protokotow z usunigcia wad i usterek wyniktych podczas przegladu
technicznego,

— pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego Iub pisma organu nhadzoru
budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu, co do uzytkowania obiektu budowlanego
jesli organ przestat takg informacje,

Zamawiajgcy (Inwestor) moze podjgé decyzje o pozytywnym zakonczeniu odbioru
koricowego obiektu budowlanego i przekazaniu Administratorowi
do eksploatacji w przypadku nie usuniecia wszystkich wad i usterek przez Wykonawce,
jezeli nie powodujg one braku mozliwosci uzytkowania obiekty budowlanego, nie
zagrazajg zyciu lub zdrowiu Uzytkownika lub nie powodujg zagrozenia dla mienia.
Wowczas Zamawiajgcy stosuje dostepne $rodki okreslone Kodeksem Cywilnym
i umowie zawarte] pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg np. odstgpienie od realizacji
zadania w czeéci, kary umowne, potracenie wynagrodzenia, obnizenie wynagrodzenia,
zlecenie wykonania usuniecia wad i usterek przez strone trzecig na koszt Wykonawcy. W
takich przypadkach nalezy przeanalizowaé potrzebe niezwlocznego przekazania do
uzytkowania obiektu przez Jednostke wojskowg (instytucje) i kierowaé sie interesem Sit
Zbrojnych.
Komisja dokonuje protokolarnego przyjecia obiektu budowlanego od wykonawcy wraz z
niezbedng dokumentacjg oraz przekazuje obiekt do Administratora. Inwestor oddajgc do
uzytku obiekt budowlany przekazuje Administratorowi w terminie do 30 dni od daty
odbioru  koficowego dokumenty zwigzane =z realizacjg budowy | dokumentacje
powykonawczg. Za przekazanie dokumentow odpowiedzialny  jest inspektor
koordynujgcy.

Z ramienia Administratora odbioruy koricowego obiektu | przyjgcia do uzytkowania

dokonuje Komendant/Dowédca Jednostki lub jego zastepca lub osoba wyznaczona

rozkazem dziennym Komendanta/Dowédcy jednostki/instytucii wojskowej do odbioru
zadania inwestycyjnego, remontowego.

Wzér protokotu odbioru koficowego i przekazania do eksploataciji stanowi zatgcznik nr 5

do REGULAMINU.
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10.

T1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Dokumentacja obiektu przekazywana jest z uwzglednieniem podziatu kompetencyjnego
okreslonego w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie okreslenia funkcji gestoréw,
centralnych organéw logistycznych uzbrojenia i sprzetu w resorcie obrony narodowe;.
Protokét  odbioru koncowego wraz z przekazaniem i przyjgciem zadania do
eksploataciji/uzytkowania obiektu budowlanego jest podstawg do ostatecznego rozliczenia
pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W przypadku zapisania w protokole odbioru koricowego wykazu usterek mozliwych do
usunigcia Zamawiajgcy wyznacza termin ich usuniecia i moze wstrzymagd ptatnosé
ostatniej faktury w catosci lub Cczgsci do czasu ich usuniecia lub w przypadku dalszego
uchlania sie Wykonawcy moze zleci¢ usunigcie usterek stronie trzeciej i potracié stosowng
kwote ze wstrzymanej ptatnosci.

Jesli na realizacje obiektu Sporzadzono wiecej niz jedna umowe na roboty budowlano-
montazowe to kazdg z tych uméw nalezy odebra¢ osobnym protokotem odbioru (wzor
stanowi zatacznik nr 4 do REGULAMINU). Jesli dana umowa konczy realizacje zadania
(etapu robét) oraz jesli na realizacjg¢ zadania podpisano tylko jedng umowe to roboty
odebra¢ nalezy protokotem odbioru koricowego — przekazania do eksploatacji obiektu
budowlanego (wzér protokotu stanowi zatgcznik nr 5 do REGULAMINU). Jezeli umowy
lub zadania nie mozna przekazaé do eksploatacji wéwczas roboty mozna odebraé od
wykonawcy protokotem odbioru koricowego tylko wowczas jezeli przyczyna nie
przekazania do eksploatacji nie lezy po stronie Wykonawcy.

Jesdli w trakcie odbioru kor\cowego komisja stwierdzi braki lub/i wady uniemozliwiajace
dokonanie odbioru koncowego opisane w §14 pkt. 6 Zamawiajgcy sporzadza protokdt
Z przerwania czynnosci odbiorowych (wz6r protokotu przerwania czynnosci odbiorowych
stanowi zatgcznik nr 6 do REGULAMINU).

Rozruch technologiczny nalezy realizowaé w oparciu o zatgcznik nr 8 do REGULAMINU.
Inwestor sporzgdza Arkusz Efektow Gospodarczych dla zadania inwestycyjnego
i rozsyta go w ciggu 60 dni od odbiory koricowego lub ostatniej ptatnosci (wzor Arkusza
stanowi zatgcznik nr 15 do REGULAMINU).

Protokolarne przekazanie obiektu Zarzadcy/Administratorowi
W zarzad/administrowanie odbywa sie:

a) w dniu zakoriczenia odbioru korcowego — jezeli w trakcie odbioru nie stwierdzono
usterek w wykonanych robotach i przekazano klucze Administratorowi lub,

b) w dniu potwierdzenia/odbioru przez komisje usuniecia usterek stwierdzonych
na odbiorze koricowym i przekazania kKluczy Administratorowi.

W przypadku braku = mozliwosci przekazania przez Zarzadce  obiektu
do administrowania, Administrator przejmuje protokolarnie obiekt pod ochrone.

Po  zakonczeniu odbioru korncowego  (protokolarnym przekazaniu  obiektu
Administratorowi sporzadza si¢ elaborat rozliczeniowy zadania Zzgodnie z zapisami
zawartymi w Wytycznych Szefa Wojskowego Zarzgdu Infrastruktury w sprawie zasad
sporzgdzania elaboratu rozliczeniowego zadarn inwestycyjnych i remontowych.
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ROZDZIAL VIII
ODBIOR OSTATECZNY
§ 156

1. Odbiér ostateczny jest dokonany przez Zamawiajgcego, Administratora, Wykonawce
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunigeiu wszystkich wad i usterek
ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranc;i.

2. W odbiorze ostatecznym moze uczestniczy¢ Uzytkownik.

3. Odbidr ostateczny jest poprzedzany przegladem gwarancyjnym obiektu majacym na celu
sprawdzenie stanu technicznego obiektu, ustaleniu ewentualnego zakresu prac do
wykonania przez Wykonawce w ramach rekojmi i gwarancji (usuniecie wad i usterek).

4. Odbiér ostateczny zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy
i jest podstawg do zwolnienia zabezpieczenia z tytutu rekojmi i gwaranciji.

ROZDZIAL IX
POSTANOWIENIA KONCOWE

§16

1. ,Wzory dokumentéw przedstawione w zatgcznikach do REGULAMINU s3
dokumentami przyktadowymi, ktére osoby funkcyjne (szefowie, kierownicy, inspektorzy
nadzoru) WZI dostosowujg do potrzeb danego zadania lub odbieranej umowy.

2. REGULAMIN wchodzi w zycie z dniem zatwierdzenia i jest stosowany do umoéw, dia
ktorych procedure postepowania przetargowego rozpoczeto po zatwierdzeniu
REGULAMINU z uwzglednieniem zasad § 1 REGULAMINU i jednoczes$nie traci moc
Regulamin prac komisji odbiorowych zadan inwestycyjnych i remontowych
Wojskowego Zarzadu Infrastruktury RTD 41/2018.

Zatgczniki 16 na 51 str.

WYDZIALU INWE UDOWLANYCH

al GANCARCZYK
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ZArACZNIK NR 3

Poznan, dn. ...

PROTOKOL

Z PRZEGLADU PRZEDODBIOROWEGO/TECHNICZNEGO ROBOT ......

Komisja zwotana na podstawie (wpisac nr pisma i date, protokst itp.)

W sprawie odbioru technicznego robét wpisac zadanie, nr umowy itp.)
Roboty wykonane przez (wpisac nazwe wykonawey)

Komisja zebrata sie w dniu wpisa¢ date) W sktadzie:

1. Przedstawiciel Inwestora - przewodniczgcy komisji: wpisac stopier, imie i
nazwisko)

. Inspektor nadzoru: (wpisac imie i nazwisko)

. Inspektor nadzoru: (wpisac imie i nazwisko)

. Inspektor nadzoru: (wpisa¢ imie i nazwisko)

. Przedstawiciel Wykonawcy - kierownik budowy: wpisa¢ imie i nazwisko)
. Przedstawiciel Administratora: wpisa¢ imie i nazwisko)

. Przedstawiciel Uzytkownika: wpisa¢ imie i nazwisko)

. Przedstawiciel RWT: (wpisa¢ imie i nazwisko)

CO~NOOOT W

)

Po zapoznaniu si¢ z dokumentami budowy oraz stanem faktycznym robét
stwierdza sie co nastepuje:

- roboty zostaty wykonane zgodnie ze zleceniem — Umowg (wpisaé nr umowy)

z nastgpujgcymi odchyleniami lub robotami dodatkowymi: (wpisa¢ odchylenia i
zakres robét dodatkowych lub numery umow)

- stwierdzono nastepujgce usterki dajgce sie USUNAE modyiikowas w zaleznosci od

potrzeb i wymieni¢ lub podac protokoty | notatki w ktérych zawarto usterki)
- termin usuniecia usterek ustala sig¢ na dzien (podas date nie wigcsj niz 30 dni

RObOty Wykonano W terminie (podac date rozpoczecia i zakofczenia robot)

Wykonawca w czasie realizacji dokonat rozbiorki/demontazu zgodnie z
protokotami:

— (wymieni¢ protokét rozbiorki)

— (wymieni¢ protokdt demontazu)

Do niniejszego protokotu zatgczono:

— protokét odzysku materiatow z rozbiérki / demontazu/na ... stronach

— protokdt przyjecia materiatdw z rozbiorki / demontazu / do magazynu
Administratora na ....stronach
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VI.

— protokot
- protoké* (wymieni¢ protokoty)

Ocena jakosci wykonanych robot:

Lp.

Rodzaje robét lub elementow obiektu

Stopien oceny
jakosci robhét
lub elementow

Budynki (koszarowe, sztabowe, magazynowe,
techniczne itp.)

WNRMNNMNMNMNNMNMNN 2 2 vy
COPNDINRINCOOINDIRON2OLINIAR LN =

Roboty stanu zerowego

Przegrody ($ciany) zewnetrzne z ociepleniem i fakturg
Przegrody (Sciany) wewnetrzne z fakturg

Uktady nosne — dzwigary, ptatwie

Stropy z faktura, podtogi, posadzki

Przykrycia dachowe wraz z robotami izolacyjnymi
Odprowadzenie wod z dachow

Klatki schodowe, schody (biegi, spoczniki, balustrady)
Balkony i loggie

Okna — stolarka, oszklenie, malowanie, parapety
Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi zewnetrzne, bramy

|zolacje cieplne, przeciwwilgociowe i przeciwakustyczne
Instalacja cieplna (co)

Instalacja wodociggowa

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja gazowa

Instalacja elektryczna

Instalacja przeciwpozarowa

Instalacja odgromowa

Instalacja wentylacyjna

Klimatyzacja

Urzgdzenia z zakresu ochrony $rodowiska

Elementy wbudowanego wyposazenia pomieszczen
Pierwsze wyposazenie

Systemu SSWiIN

Systemy SKD

Systemy CCTV

Systemy SAP

Teren przyobiektowy (zielen, nasadzenia)

Budowle inzynierskie, lagdowe i wodne

O e 00 I =

Posadowienie

Ustroje nosne

Rzedne posadowienia, spadki

Szczelnos¢ konstrukcji

|zolacje cieplne, przeciwwodne i przeciwwilgociowe
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6. | Roboty malarskie i antykorozyjne

7. | Instalacja ciepina

8. | Instalacja wodociggowa

9. | Instalacja kanalizacyjna

10. | Instalacja gazowa

11. | Instalacja elektryczna

12. | Instalacja przeciwpozarowa

13. | Instalacja odgromowa

14. | Instalacja wentylacyjna

15. | Klimatyzacja

16. | Urzgdzenia z zakresu ochrony srodowiska
17. | Urzgdzenia odwadniajgce, kanaty, rowy, drenaz

18. | Nasypy
19. | Podtoze pod zbiorniki
20. | Zbiorniki

21. | Instalacje w zbiornikach

Urzadzenia facznosci

Sie¢ telefoniczna

Siec¢ internetowa

Sie¢ MIL WAN

Sie¢ fgcznosci niejawnej
Urzadzenia radioodbiorcze
Urzadzenia radionadawcze
Urzgdzenia teletransmisyjne
Urzadzenia abonenckie
Urzgdzenia zasilajgce

Urzgdzenia i instalacje rozdzielcze

SOXNOUTHAWN

Pola antenowe i linie kablowe

Maszty antenowe

Wieze antenowe

Anteny napowietrzne

Anteny doziemne

Linie kablowe fgcznikowe

Linie kablowe sieci wewnetrznej
Urzgdzenia cisnieniowe

SO £ B P9 o

Srednia arytmetyczna:

Ocena koncowa:

VIl.  Uwagi komisiji:

(wymieni¢ uwagi)

VIIl.  Whnioski komisji:
1. Komisja stwierdza, ze roboty budowlano — montazowe kwalifikuja
sie / nie kwalifikuja sie do przeprowadzenia komisyjnego odbioru
koncowego i przekazania do eksploatacji po usunigciu usterek );

2. (inne wnioski)
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Na tym protokét zakonczono i podpisano:

ZAMAWIAJACY - INWESTOR WYKONAWCA
L e, B, civirunssersssissssss s R e i
- S
B e,
B. oo,
ADMINISTRATOR UZYTKOWNIK
B e y O

Protoko6t otrzymuia:

1. Inwestor -Egz. nr1-

2. Wykonawca -Egz.nr2- ...
3.  Administrator -Egz.nr3- ...
4. Uzytkownik -Egz.nrd- ...

(*) — niepotrzebne skreslic
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ZALACZNIK NR 4

Poznan,dn. ..................T.

Inwestor : Wojskowy Zarzad Infrastruktury
61-716 Poznan; ul. Ko$ciuszki 92/98
Inwestor zastepczy (usunad jezeli nie dotyczy)

Jednostké Inspektorat Wsparcia Sit Zbrojnych
nadrzedna :
Ministerstwo : MON

PROTOKOL

z dnia (wpisaé date lub daty spisania protokotu)

KOMISYJNEGO ODBIORU KONCOWEGO
UMOWY NI (wpisaé¢ numer umowy) Z dnia (wpisaé date spisania umowy)
zadanie (wpisaé numer i nazwe)
w JW (wpisa¢ numer JW lub nazwe instytucji i miejscowosc) K- (wpisaé numery kompleksow)

ODBIORU DOKONALA KOMISJA:
ZAMAWIAJACY - INWESTOR

(wpisaé stopier imig i nazwisko) - Przewodniczgcy komisji

(wpisa imig i nazwisko) - INSpektor nadzoru inwestorskiego
(wpisac imig i nazwisko) - INspektor nadzoru inwestorskiego
(wpisa¢ imig i nazwisko) - INSpektor nadzoru inwestorskiego
(wpisa¢ imig i nazwisko) - INspektor nadzoru inwestorskiego

S b o

WYKONAWCA

6.  (wpisac imie i nazwisko) - Kierownik budowy
7. (wpisac imie i nazwisko) - Wtasciciel przedsiebiorstwa

ADMINISTRATOR

8. (wpisac stopier imig i nazwisko) - komendant WOG (dowc’)dca JW)
9. (wpisac imig i nazwisko) - przedstawiciel infrastruktury WOG
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PRZEDSTAWICIEL UZYTKOWNIKA

10. (wpisac stopier imie i nazwisko)
PRZY UDZIALE
11. (wpisaé stopien imie i nazwisko) - Szef WE WZI

Pozostali cztonkowie komisji zgodnie z listg obecnosci (zatacznik nr 1)

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ODBIORU

1. Okres$lenie zakresu robot budowlanych (wyszczegéini¢ podstawowe obiekty lub urzgdzenia)
Zgodnie z zatacznikiem (zatgcznik nr 2)

2. Warto$¢ odbieranych robét - wynagrodzenie (osztorysowe, ryczattowe)
WEC“’UQ umowy: (wpisac warto$¢ w ziotych)
Wynagrodzenie wykonawcy po rozliczeniu: (wpisac wartos¢ w zlotych)

3. Czasookres realizacji
Wedtug umowy podstawowej: 0d (wpisaé date) dO (wpisac date)
Wedtug podpisanych aneksow: 0d (wpisaé date) dO (wpisaé date)
Wedtug rzeczywistych terminow: 0d (wpisac date) dO (wpisac date)
Czas realizacji wynosit wpisac liczbe lat, miesiecy i dni) | J€St (krétszy, rowny, diuzszy) 0d Okresu
UMOWNEJO O (wpisat liczbe dni) dNi, CO powoduje naliczenie kar umownych w wysoko$ci
(wpisac kwotg w ziotych, w nawiasie pokazac wyliczenie)

4. Uzasadnienie
(Uzasadnienie poda¢ w przypadku naliczenia potracenia wynagrodzenia lub naliczenia kar umownych)

5.  Stanowisko odrebne wykonawcy
(Podac w przypadku naliczenia potrgcenia lub naliczenia kar jezeli wykonawca nie zgadza sie z uzasadnieniem)

WYKAZ DOKUMENTOW

1. Umowy
(wpisa¢ numer i date podpisania umowy)

2. Aneksy
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V.

(wpisa¢ numer i date podpisania aneksu)

Projekty budowlane

(wpisa¢ dane dotyczace projektu budowlanege - nazwa biura projektowego, rok opracowania itp.)
Dzienniki budowy

(wpisaé numer i date wydania, tom itp.)

Ksiegi obmiaréw

(wpisac numer, date zatozenia, branze itp.)

Protokoty

(wymieni¢ protokoty - np. odbioru technicznego, rozruchu, kontroli obowigzkowe] WINB itp.)

USTALENIA DODATKOWE

Strony zgodnie stwierdzaja:

L.

Na podstawie dokumentacji projektowe], wynikéw dokonanych odbioréw oraz
przeprowadzonych ogledzin i przedstawionych dokumentéw stwierdzono, ze
zadanie zrealizowane zostato zgodnie z zaméwieniem objetym umowa/ami
(wymieni¢ nr umowy).

Przedmiot odbioru zostat wykonany zgodnie z projektem budowlanym
| wykonawczym z nalezytg staranno$cig. Ocena jakosci wykonanych robét: wpisac
ocene ustalong podczas odbioru technicznego) - ustalono w dniu (wpisaé date) pOdCZGS odbioru
technicznego.

Przedmiot odbioru nie posiada wad trwatych nie dajacych sie usungé / posiada
wady trwale nie dajgce sie usung¢ lecz pozwalajgce na eksploatacje zgodnie z
jego przeznaczeniem. Dziatajgc na podstawie Kodeksu Cywilnego w tym
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostaje zmniejszone stosownie do §14
ust. 5 umowy.

UWAGI | WNIOSKI

Komisja stwierdza, Ze roboty budowlane nalezy uznaé za odebrane /
nieodebrane.

Niniejszy protokdt stanowi podstawe do ostatecznego / cze$ciowego rozliczenia
miedzy Inwestorem a Wykonawcag Uumowy Nr (wpisa¢ numer umowy).

Wykonawca w czasie realizacji korzystat / nie korzystat z energii elektryczne;
Inwestora:

- numer licznika (wpisa¢ numer) Wskazanie (wpisaé stan licznika i jednostke)

Wykonawca w czasie realizacji korzystat / nie korzystat z energii cieplngj
administratora:

- numer licznika (wpisaé numer) WSkazanie (wpisac¢ stan licznika i jednostke)
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Wykonawca w czasie realizacji korzystat / nie korzystat z wody i kanalizacji

Zgodnie Z UmMOowWg NI (wpisa¢ numer umowy) Wykonawca udziela (wpisaé liczbe miesiecy)
miesigcznej rekojmi i gwarancji na wykonane roboty izamontowane

D.
administratora:
- numer licznika (wpisaé numer) WSkazanie (wpisac stan licznika i jednostke)
6.
urzadzenia tj. do dnia (wpisa¢ date)
8 (wpisac inne uwagi Zamawiajgcego, Wykonawcy, WOG, Uzytkownika)
Zataczniki: (wpisag liczbe zatgcznikéw) Na (wpisag liczbe arkuszy. stron) SIr.
Lista obecnosci na (wpisaé liczbe arkuszy, stron) Str.

2. Zakres rzeczowy odbieranych robét na (wpisa¢ liczbe arkuszy, stron) Sir.
3. Protokét przekazania pierwszego wyposazenia na wpisac liczbe arkuszy, stron) Str.
4. Karta Gwrarancyjna

Protokot podpisali:

ZAMAWIAJACY - INWESTOR WYKONAWCA
1 B o sy
AR e Bos oo B h ot
= N ———
Ao
T e——
ADMINISTRATOR UZYTKOWNIK
B e 10, cpmsimvomminmins msssome anemmsnsnss
T
Wykonano w (wpisac ilo$¢ egzemplarzy) €JZ.
Protokot Egz. Nr 1 — WZI Poznan
otrzymuja:
Egz. Nr 2 - Wykonawca ...
Egz. Nr 3 — Administrator ...
Egz. Nr4-JwW
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ZALACZNIK NR 5

Poznan,dn. ................... I;

Inwestor :  Wojskowy Zarzad Infrastruktury
61-716 Poznan; ul. Kosciuszki 92/98
Inwestor zastepczy :  (usuna jezeli nie dotyczy)
Jednostka nadrzedna Inspektorat Wsparcia Sit Zbrojnych

Ministerstwo : MON

PROTOKOL

z dnia (wpisac date lub daty spisania protokotu)

KOMISYJNEGO ODBIORU KONCOWEGO
| PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO
UMOWY N (wpisa¢ numer umowy) Z dnia (wpisac date spisania umowy)
zadanie (wpisa¢ numer i nazwe)
w JW (wpisac numer JW lub nazwe instytucji i miejscowosc) K- (wpisa¢ numery kompleksow)

ODBIORU | PRZYJECIA/PRZEKAZANIA DOKONALA KOMISJA:

ODBIERAJACY ROBOTY BUDOWLANE - INWESTOR

(przyjmujgcy roboty budowlane od Wykonawcy i przekazujgcy do
Administratora)

(wpisa¢ stopiert imig | nazwisko) ~ Przewodniczgcy komisji

(wpisac imie i nazwisko) - INSpektor nadzoru inwestorskiego
(wpisa¢ imig i nazwisko) - iNspektor nadzoru inwestorskiego
(wpisa imig i nazwisko) - iINspektor nadzoru inwestorskiego
(wpisaé imig i nazwisko) - INspektor nadzoru inwestorskiego

Gt O 19

WYKONAWCA (przekazujacy roboty)

6. (wpisaé imig i nazwisko) - Kierownik budowy
7. (wpisa¢ imig i nazwisko) - Wiasciciel przedsiebiorstwa

ADMINISTRATOR (przyjmujacy do eksploatacji)
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8. (wpisaé stopien imie i nazwisko) - komendant WOG (dowédca JW)
9. (wpisa¢imig i nazwisko) - przedstawiciel infrastruktury WOG
PRZY UDZIALE

PRZEDSTAWICIEL UZYTKOWNIKA

10. (wpisac stopien imie i nazwisko)
11. (wpisac stopien imie i nazwisko)

PRZEDSTAWICIELE PROJEKTANTA/NADZORU AUTORSKIEGO

12, (wpisac stopien imie i nazwisko)
13. (wpisac stopien imig i nazwisko)

Pozostali cztonkowie komisji zgodnie z listg obecnoéci (zatgcznik nr 1)

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ODBIORU

1. Okreslenie zakresu robét budowlanych wyszezegsinic podstawowe obiekty lub urzadzenia)
Zgodnie z zatgcznikiem (zatacznik nr 2)
Charakter zadania: (inwestycja - nowa budowa, rozbudowa, przebudowa; remont)

2.  Warto$¢ odbieranych robot - wynagrodzenie (kosztorysowe, ryczattowe)
Wedtug ZKZ opracowanego W (kwartat i rok) : (wpisac wartosc)
Wedtug umowy: (wpisac warto$é w z, gr)
Wynagrodzenie wykonawcy po rozliczeniu:  (wpisa¢ wartosé w 1, gr)
Poprzednio odebrane elementy zadania podlegajace przekazaniu:
Protokdt z (wpisas date) UMoOwa Nr (wpisaé nr) (wpisaé warto$é w zt, gr)
Catkowity koszt zadania (wpisac wartosé w zt, gr)

3. Czasookres realizacji

Wed#ug CPR od (wpisaé rok) O (wpisad rok)

Wedtug umowy podstawowej: 0d (wpisa¢ date) dO (wpisac date)
Wedtug podpisanych anekséow: 0d (wpisa¢ date) O (wpisa¢ date)
Wedtug rzeczywistych terminéw: 0d (wpisac date) dO (wpisac date)

Czas realizac:ji wynosi* (wpisaé liczbe lat, miesiecy i dni) [ jest (krotszy, rowny, diuzszy) od
okresu umownego O (wpisaé liczbe dni) dni, co powoduje naliczenie kar
umownych w WYSOKOéCi (wpisac kwotg w ziotych, w nawiasie pokazac wyliczenie)

4. Uzasadnienie

(Uzasadnienie podac w przypadku naliczenia potrgcenia wynagrodzenia lub naliczenia kar umownych)

5.  Stanowisko odregbne wykonawcy
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(Podac w przypadku naliczenia potracenia lub naliczenia kar jezeli wykonawca nie zgadza sig z uzasadnieniem)
. WYKAZ DOKUMENTOW
1. Umowy
(wpisa¢ numer i date pedpisania umowy)
2. Aneksy
(wpisa¢ numer i date podpisania aneksu)
3.  Projekty budowlane
(wpisa¢ dane dotyczace projektu budowlanego - nazwa biura projektowego, rok opracowania itp.)
4.  Decyzja pozwolenia na budowe
(wpisa¢ numer, date i kto wydat)
5. Dzienniki budowy
(wpisac numer i datg wydania, tom itp.)
6. Ksiegi obmiaréw
(wpisa¢ numer, date zalozenia, branze itp.)

7.  Protokoty

(wymienic protokoly - np. odbioru technicznego, rozruchu, kontroli cbowigzkowej WINB itp.)

IV. USTALENIA :

1. Na podstawie dokumentacji projektowej, dokonanych odbioréw
czgéciowych, odbioru technicznego/przegladu  przedodbiorowego,
rozruchu technologicznego* oraz dokonanych ogledzin
| przedstawionych dokumentow:

1) Strona odbierajgca roboty budowlane stwierdza, ze zadanie
inwestycyjne zrealizowane zostato zgodnie/niezgodnie *
z dokumentacjg projektowg oraz umowg o roboty budowlane
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2) Dla obiektu budowlanego uzyskano decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie | organ administracji budowlanej nie zgtosit sprzeciwu do
Zawiadomienia o zakofezeniu BUOWY *...... i vvssimiinisins sosvssisinn s sias

.................... | mozna przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego.
3) Przedmiot odbioru zostat wykonany zgodnie z projektem budowlanym
i wykonawczym z nalezytg staranno$cig. Ocena jakosci wykonanych robot:
(wpisa¢ ocene ustalong podczas odbioru technicznego) - UStalono w dniu (wpisa¢ date) pOdczaS
odbioru technicznego

4) Administrator stwierdza, Zze obiekt nadaje sie do przyjecia
w administrowanie | obiekt zostanie przyjety w administrowanie po
usunigciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego

5) Uzytkownik stwierdza, ze obiekt spetnia / nie spemia * wymagania
okreslone w zatwierdzonych MWWO-U.

USTALENIA DODATKOWE:

W uzupetnieniu ustalef zawartych w czesci |V protokotu:

1. W trakcie odbioru koncowego robét budowlanych stwierdzono usterki,
ktére mogg by¢ usuniete przez Wykonawce robét budowlanych po odbiorze
koricowym.

2. Wykaz usterek/Usterki wskazano w zatgczniku Nr ..... do protokotu:

3. Komisja zobowigzuje Wykonawce do usuniecia wskazanych usterek
w terminie dodnia ................... Na czas usuwania usterek Wykonawca
zatrzymuje klucze do obiektu, a przekazany Wykonawcy teren budowy nie
zostaje przyjety przez Inwestora. Wykonawca odpowiada za jego
zabezpieczenie oraz ponosi niezbedne nakfady na utrzymanie obiektu we
witasciwym stanie technicznym.

4.  Komisyjny odbidr usunigcia stwierdzonych usterek odbedzie sie w dniu
....................... (Wykonawcy przystuguje mozliwosé skrécenia
wyznaczonego terminu w przypadku wczesniejszego zakonczenia
usuwania usterek).

5. Wdniu pozytywnego odbioru usuniecia usterek obiekt zostanie przekazany
Administratorowi w administrowanie.

6. Przedmiot odbioru posiada wady trwate nie dajgce sie usungé, lecz
pozwalajgce na eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem obiektu:

7. Z tytutu stwierdzonych wad (pkt. 6) nalezy zmniejszy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy za:
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Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy zostanie
ustalone aneksem do umowy po dokonaniu analizy finansowej zmiany
zakresu umowy. Aneks do umowy zostanie przygotowany w terminie do

VL. UWAGI | WNIOSKI

1. Komisja stwierdza, ze roboty budowlane nalezy uznac¢ za odebrane /
nieodebrane.

2. Niniejszy protokét stanowi podstawe do ostatecznego / czesciowego
rozliczenia miedzy Inwestorem a Wykonawcg umowy nr (wpisac numer umowy).

3. Wykonawca w czasie realizacji korzystat / nie korzystat z energii
elektrycznej Inwestora:
- numer licznika (wpisaé numer) WSKazanie (wpisac stan licznika i jednostke)

4. Wykonawca w czasie realizacji korzystat / nie korzystat z energii cieplnej
administratora:
- numer licznika (wpisa¢ numer) WSKazanie (wpisac stan licznika i jednostke)

5. Wykonawca w czasie realizacji korzystat / nie korzystat z wody i kanalizacji
administratora:
- humer licznika (wpisa¢ numer) WSKazanie (wpisac stan licznika i jednostke)

6. Komisja stwierdza, ze niniejszy protokét stanowi akt przekazania
zadania do eksploatacji/uzytkowania.

7. Zgodnie z umowa nr (wpisa¢ numer umowy) Wykonawca udziela wpisac liczbe
miesigcy) IMiesigcznej rekojmi i gwarancji na wykonane roboty
i zamontowane urzadzenia tj. do dnia wpisac date)

8. (wpisac inne uwagi Zamawiajgcego, Wykonawcy, WOG, Uzytkownika)

VIl. PODPISY KOMISJI
Uczestnicy potwierdzaja przyjecie ustalen niniejszeqo protokotu podpisami

INWESTOR

(wpisac stopien imig i nazwisko) = przewodniczacy komisji
(wpisa¢ imig i nazwisko) - iINspektor nadzoru inwestorskiego
(wpisac imie i nazwisko) - iNspektor nadzoru inwestorskiego
(wpisa¢ imig i nazwisko) - iINSpektor nadzoru inwestorskiego
(wpisa imig i nazwisko) - iINSpektor nadzoru inwestorskiego

B L o

WYKONAWCA

6. (wpisa¢ imig i nazwisko) - kierownik budowy
7. (wpisac imie | nazwisko) - Whasciciel przedsiebiorstwa

ADMINISTRATOR

8. (wpisa¢ stopier imig i nazwisko) - KOmendant WOG (dowédca JW)
9. (wpisa¢ imig i nazwisko) - przedstawiciel infrastruktury WOG
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UZYTKOWNIK

10. (wpisac stopien imig i nazwisko)

1. (wpisac stopien imig i nazwisko)

PROJEKTANT/NADZOR AUTORSKI

12. (wpisa¢ stopien imie i nazwisko)

13. (wpisa¢ stopien imie i nazwisko)
ZataczniKi: (wpisaé liczbe zalacznikéw) NA (wpisaé liczbe arkuszy, stron) Str.
Lista obecno$ci na (wpisaé liczbe arkuszy, stron) Str.
Zakres rzeczowy odbieranych roboét na wpisaé liczbe arkuszy, stron) Str.
Zestawienie kosztéw budowy na wpisa¢ liczbe arkuszy, stron) Str.
Historia budowy Na (wpisac liczbe arkuszy, stron) str.
Protokot przekazania pierwszego wyposazenia na (wpisac liczbe arkuszy, stron) SHT.
Kopia Karty gwarancyjna
Inne wg potrzeb

Eh o B R o

Wykonano W (wpisa¢ ilos¢ eazemplarzy) €9Z.
Protokét otrzymujg:  Egz. Nr 1 — WZI Poznan
Egz. Nr 2 — Wykonawca .................

Egz. Nr3-
Administrator
Egz. Nr4d-JW

Uwagi:

1/ podpisy komisji majg by¢ czytelne

2/ przy podpisach nalezy podac stopieri, imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, nr lub nazwe
jednostki organizacyjnej.

3/okreslenia alternatywne oraz podane w nawiasach nalezy skresli¢ stosownie do przyjetych
ustalen

4/ * niepotrzebne skresli¢

S/ Uczestnicy odbioru - przyjecia inwestycji (obiektu) w razie rozbieznosci zdan zobowigzani

sg do wniesienia przy podpisie uwag i zastrzezen dotyczgcych ustaien zawartych w
protokole.

WZOR Zatacznik nr ...

do protokotu odbioru z dnia ..........................

LISTA OBECNOSCI

Zadanie (wpisaé numer i nazwe zgodng z CPR)

Lp. (Stop.) Imie i Nazwisko Instytucja Telefon Podpis
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.

WZOR Zatgcznik nr ...

do protokotu edbioru z dnia ...

ZAKRES RZECZOWY ODBIERANYCH ROBOT

Zadanie (wpisa¢ numer i nazwe zgodng z CPR)

(wpisac obiekt i podaé charakterystyczne wielkosci - kubatura, powierzchnia, diugosé itp.)

(wpisac rodzaj robét i podad charakterystyczne wielko$ci - kubatura, powierzchnia, diugosé itp.)

,]
2. (wpisac rodzaj robét i podad charakterystyczne wielkosci - kubatura, powierzchnia, diugosé itp.)
=

{(wpisac rodzaj robét i podaé charakterystyczne wielkosci - kubatura, powierzchnia, diugosc itp.)

(wpisac obiekt i podaé charakterystyczne wielkosci - kubatura, powierzchnia, diugosé itp.)

(wpisac rodzaj robdt i podad charakterystyczne wielkoéci - kubatura, powierzchnia, diugosc itp.)

1
2. (wpisac rodzaj robét i podaé charakterystyczne wielkosci - kubatura, powierzchnia, diugosé itp.)
3

(wpisac rodzaj robét | podaé charakterystyczne wielkosci - kubatura, powierzchnia, diugosé itp.)

(inspektor nadzoru inwestorskiego)

WZOR Zatacznik nr ...

do protokotu odbioru z dnia

ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA

Zadanie (wpisa¢ numer i nazwe zgodng z CPR)

Dokumentacja projektowa

1., Program

2. Dokumentacja projektowa
3. Inne

Roboty budowlane
1. Umowa nr wpisa¢ nr umowy)
2. Umowa nr (wpisaé nr umowy)

3. Umowa nr wpisa¢ nr umowy)

Inne

(wpisac kwote w zi, gr)
(wpisac kwote w zi, gr)
(wpisac kwote w zt, gr)

(wpisac kwote w z, gr)
(wpisa¢ kwote w 24, gr)
(wpisac kwote w zi, gr)
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1. Optata za wycinke (wpisac kwote w zt, gr)
2, Dzienniki budowy (wpisa¢ kwote w z4, gr)
3. Badania laboratoryjne (wpisaé kwote w 24, gr)
4.  Optaty urzedowe (wpisaé kwote w z4, gr)

(inspekter nadzoru inwestorskiego)

WZOR Zatacznik nr ...

do protokotu odbioru z dnia ............ T

HISTORIA BUDOWY

Zadanie (wpisa¢ numer i nazwe zgodng z CPR)
Podstawa realizacji

Zadanie wprowadzono do realizacji Centralnym Planem (podac rodzaj planu)
zatwierdzonym w dniu (podaé date)

Program (inwestycji, organizacyjno-uzytkowy)

Prog ram zostat opracowany pPrzez (podac nazwe wykonawcy programu i adres) Na
podstawie UMOwy Nr (poda¢ numer) Zawartej w dniu (podaé date) . DO umowy
zawarto nastepnie aneks nr (podac numer) W dniu (podac date)

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa opracowana zostata przez (podas nazwe wykonawcy
dokumentacji i adres) Na podstawie Umowy Nr (poda¢ numer) zawartej w dniu (podac date)
. Do umowy zawarto nastgpnie aneks nr (poda¢ numer) W dniu (podac date)

Zadanie zrealizowane zostato na podstawie pozwolenia na budowe /
zg%oszenia robot bUdOW'BF]VCh {podac numer i datg wydania pozwolenia lub numer pisma i date

zgloszenia)
Roboty budowlane

Podstawe wykonania rob6t budowlanych na zadaniu stanowity umowy
Zawarte z fi 'M3 (podaé nazwe wykonawcy i adres) NA (zakres umowy)

Umowa nr (wpisaé nr umowy) Z dnia (wpisac date)
Aneks nr (wpisac nr) Z dnia (wpisac date)
Umowa nr (wpisac nr umowy) Z dNia wpisat date)
Aneks nr (wpisac nr) Z dnia wpisac date)
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10.

11.

Terminy realizacji

Umowa nr
Termin rzeczywisty:
Umowa nr
Termin rzeczywisty:

Termin przekazania placu budowy:
Nadzér autorski

Nadzor autorski prowadzony byt przez (wpisac wykonawcs i adres) Na podstawie
UMOWY Nr (wpisaé¢ numer umowy i date)

Dzienniki budowy

Dzienniki budowy o numerach wpisac numery tomy) ZOstaty wydane przez wpisac
kto wydat)

Kierownictwo budowy

Kierownikiem budowy byt wpisac imie i nazwisko) posiadajacy uprawnienia
budowlane nr (wpisag numer uprawnien)

Kierownikiem robét drogowych byt wpisac imie i nazwisko) POSiadajgcy
uprawnienia budowlane nr wpisa¢ numer uprawnie)

Kierownikiem robét sanitarnych Pyt (wpisac imie i nazwisko) posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr wpisa¢ numer uprawnien)

Kierownikiem robét elektrycznych byt (wpisac imie i nazwisko) posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr (wpisa¢ numer uprawnien)

Geodetq by’r (wpisac imie i nazwisko) posiadajqcy uprawnienia nr (wpisaé numer
uprawnien)

Nadzor inwestorski

Inspektorem nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlane;j
by% (wpisac imie i nazwisko) posiadajacy uprawnienia budowlane nr (wpisaé numer
uprawnien)

Inspektorem nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej byt wpisas imie
nazwisko) posiadajqcy uprawnienia budowlane nr {(wpisa¢ numer uprawnien)
Inspektorem nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej byt (wpisac imie i
nazwisko) POSIadajgcy uprawnienia budowlane nr (wpisac numer uprawnier)
Inspektorem nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej byt wpisac imie i
nazwisko) posiadajacy uprawnienia budowlane nr (wpisa¢ numer uprawnier)
Inspektorem nadzoru inwestorskiego w branzy telekomunikacyjne;j i
systemdw alarmowych byt wpisas imie i nazwisko) posiadajacy uprawnienia
budowlane nr (wpisaé numer uprawnien)
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12,

13.

14.

15.

16.

17,

Protokoty koniecznosci

W trakcie realizacji rob6t opracowano protokét koniecznosci na roboty
Zamienne Nr (wpisa¢ numer PK) zatwierdzony dn. (wpisac datg) @ kwote brutto
(wpisac kwote w zt, gr)

W trakcie realizacji robét Opracowano protokét koniecznosci na roboty
dodatkowe nr wpisa¢ numer Pk zatwierdzony dn. (wpisac date) Na kwote brutto
(wpisac kwote w 21, gr)

Rozruch, préby montazowe

W trakcie realizacji zadania wykonano rozruch kottowni i sporzadzono
protokét z rozruchu z dnia wpisac date)

W trakcie realizacji zadania wykonano préby montazowe systemow
wentylacji i klimatyzagji i sporzadzono protokoly z uruchomienia z dnia
(wpisac date)

Ocena jako$ci robot

W trakcie odbiorow technicznych zadania dokonano oceny jakosci robot i
W dniu (wpisac date) Wystawiono OCENE (wpisat oceng) . TYM samym stwierdzono,
ze uzyskano zamierzone efekty ekonomiczne i eksploatacyjne.

Rozliczenie rob6t

Rozliczenie rob6t przeprowadzono fakturami czgsSciowymi na podstawie
protokotéw odbiorow czgsciowych do faktur oraz (wpisat wiasciwe: kosztorysy
powykonawcze lub tabela elementow ryczattowych)

Dokumentacja zadania

Dokumentacja powykonawcza zadania oraz korespondencja istotna dla
przebiegu realizacji zadania znajduje sie w teczkach elaboratu zadania w
WZI Poznan.

Zmiany w dokumentacji powykonawczej dla poszczegolnych branz
naniesiono w kolorze czerwonym.

Pozostata korespondencja (nieistotna dla przebiegu realizacji zadania)
zostata przekazana do odpowiedniej teczki lub do zniszczenia.

Koszt zadania

Koszt catkowity zadania brutto WYNOSI: (wpisa¢ kwote)
W tym

Sprawy dokumentacyjne: (wpisac kwote)

Wykonanie rob6t: wpisac kwots)

Inne: (wpisa¢ kwote)

(inspektor nadzoru inwestorskiego)
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ZAtACZNIK NR 6

Poznan, dn. ............... .. r.

Inwestor :  Wojskowy Zarzad Infrastruktury
61-716 Poznan; ul. Kosciuszki 92/98
Inwestor zastepczy {usung¢ jezeli nie dotyczy)

Jednostké Inspektorat Wsparcia Sit Zbrojnych
nadrzedna :
Ministerstwo : MON

PROTOKOL

Z dnia (wpisac date Iub daty spisania protokotu)

ODMOWY ODBIORU KONCOWEGO
| PRZYJECIA/IPRZEKAZANIA ZADANIA
DO EKSPLOATACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO
UMOWY NI (wpisa¢ numer umowy) Z dnia {wpisac date spisania umowy)
zadanie (wpisa¢ numer i nazwe)
w JW (wpisaé numer JW lub nazwe instytucji i miejscowosg) K- (wpisaé numery kompleksow)

KOMISJA:

ZAMAWIAJACY - INWESTOR
(przyjmujgcy roboty budowlane od Wykonawcy i przekazujgcy do WOG)

(wpisac stopier imi¢ | nazwisko) - Przewodniczgcy komisji

(wpisac imig i nazwisko) - INSpektor nadzoru inwestorskiego
(wpisa¢ imig i nazwisko) - INspektor nadzoru inwestorskiego
(wpisa¢ imig | nazwisko) - INSpektor nadzoru inwestorskiego
(wpisa¢ imie i nazwisko) - iNspektor nadzoru inwestorskiego

Pt PO >

WYKONAWCA (przekazujacy roboty)

6. (wpisac imig i nazwisko) - Kierownik budowy
(wpisac imig i nazwisko) - Wiasciciel przedsiebiorstwa

ADMINISTRATOR (Przyjmujacy roboty)
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8.
Q.

(wpisac stopien imig i nazwisko) - komendant WOG (dowédca JW)
(wpisac imie i nazwisko) - przedstawiciel infrastruktury WOG

PRZEDSTAWICIEL UZYTKOWNIKA

10.

(wpisac stopien imie i nazwisko)

PRZY UDZIALE

11.

(wpisaé stopien imig i nazwisko) - SZef WE WZ|

Pozostali czionkowie komisji zgodnie z listg obecnosci (zatacznik nr 1)

Il.  OKRESLENIE PRZEDMIOTU ODBIORU

.

Okreslenie zakresu robot budowlanych  wyszczegsinic podstawowe obiekty lub
urzadzenia)

Zgodnie z zalgcznikiem (zatgcznik nr 2)

Charakter zadania: (inwestycja - nowa budowa, rozbudowa, przebudowa; remont)

IV. USTALENIA

1.
2
2.

4.
9.

Zamawiajgcy stwierdza, ze roboty budowlane nie nadajg sie do odbioru
gdyz wykonano je niezgodnie z dokumentacja projektow (opisa)
Zamawiajacy stwierdza, ze przedmiot odbioru posiada wady, ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu (opisac)

Przyjmujacy stwierdza, ze nie przyjmie obiektu budowlanego gdyZ (opisac
przyczyny)

Stanowisko odrebne Wykonawcy (opisac)

Stanowisko odrebne Zamawiajgcego (opisac)

V. UWAGI | WNIOSKI

1.

Komisja stwierdza, ze roboty budowlane nalezy uznaé za
nieodebrane/nieprzekazane.

Za’faczniki: (wpisat liczbe zalacznikéw) N& (wpisaé liczbe arkuszy, stron) Sir.

1. Lista obecnosci na wpisa¢ liczbe arkuszy, stron) Str.
2 Zakres rzeczowy robot na (wpisac liczbe arkuszy, stron) Sir.

Protokét podpisali:
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ZAMAWIAJACY - INWESTOR

Wykonano w (wpisat ilosé eazemplarzy) €07

Protokot
otrzymuja:

Egz. Nr 1 — WZI Poznan
Egz. Nr 2 — Wykonawca
Egz. Nr 3 — Administrator

Egz. Nr4 —Jw

WYKONAWCA
B e
T e e
UZYTKOWNIK
10
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INWENTARYZACJIJA SCHEMATVOZNA BUDYNKU

1. Inwentaryzacjs schomatyeeng budynku wykonuje sia na arxuszu
formatu A-4 weadlug wzory podanege w zalyezniku S8, kreslge pa nmim
Tzuty poziome budynku: suteren, piwnic, parleru i pigter oraz puddasza
uzythowego, & zaznaczeniem seion jedna linig be: uwidocznienia gru-

SCI MuUTewn.

2. Przy sporzadenniu inwentaryzacji schematycinej stosuje gig na-

stgpujgee zasady:

1} z lewej strony arkusza pozostawlia sig margines szerokosei 20 mm,

Przeinaczony na wszycic do akt;

2) rysunek rzutu, w zaleznosci od wiclkodei budynku, wykonuje sic

W przyblizonej skali 1:50, 1:100 lub 1:200;

3} jezell rysunek mie miede] sie na okredlonym formacie, poszerza sie

format w prawg strong, a nastepnir skiada sie,

41 na paziemych reutach budynka uwidseznia s1e zewnelrzne wymiary

posrezegdlnych pomieszeren 1 1on mume racje oriz powscrzchniy,

NiLU, WysoKoSe oiwory — - w misnownikul;

) w razie ograewsnia budynku pecami akumulacyjnymi, wkresla sie

ich zarysy w pomieszczeniach,
T na srkicu wpisuje gig nazwe prmieszezen, kidre nie wehodz

sklad powicrzehni uzyikowej budynku, np. ubikacja, umywalnia,

korytarz, klalka schodowa itp.;

8} pomieszezenia na szkicuy numeruje sie zgodnie z oznaczeniami na

drzwiach:

a) piwnice: 01, 02, 03,... 011, 012, itd,,

b) parter: %, %, 3, .. 11, 12, 13, itd,,

c} I pletro: 101, 102, 103,.. 112, 113, itd.
d} II pietro: 201, 202, 203, itd,,

]

“aczynajgc numeracjs od giéwnege woejscia na kondygnacie w lewo,

«godnie 7 kicrunkicm ruchu wolkazowek THgaTA;

9) oznpkowanie pomieszozen sunitarnych wykonuje zie stownie (op.:

umywalnia, taznia, ubdtkacja lub Wy,

¥

10) kazdy rrut poziomy kondygnacji opisuje sie, podajye kolejny nu-
mer ewidencyiny kompleksu nieruchomosci, numer perzgdkowy

budynku, kendygnacje oraz skale srkicu.

3 Do inwentaryzacii schematyezne; dolacsa sie opis budynku zawie-
rajgcy liczbe pomieszezen, powierzehme kubature - z podeislem na
kondygnacje:

1) podziemia;

Z) nadziemis;

3) poddasza uiythoweso;

4) pozostalyeh fragmentbw budynku:

J) ogrzewanyeh pomiesrczen,

wedlug weoru podanego w zalgezniku 5h,

4. Inwentaryzacie schematyczna budynkow kompletiuje sie w teczkach
formatu A-4 oddzielnie dls kazdego budyniu, posiadajacega odrgbny
numer porzadkowy w danym kompleksie nieruchemodged

7. Jezeli w jednej teczee kompletuje sie inwentaryzacje schematyczng
dwach lub wigcej budynkéw, to teczky dzieli sie na czesei PrEcInaczone
dla kazdego budynku, oddzielajae je kolorowym kartonem,

& Teexki zawierajgee inwentaryzacie schematyezna budynkow:

1} na rewngtrznej stronie opisuje sie, podajac adres kompleksu meru-
chomasel | jego numer ewideneyjny oraz numery hidynkdw 1 ich
przeznarzenie;

2} wewnatrz teczki umicszoza sie sms o) zawartosci

9) ni puaomych rzutach budynksw nie podaje sie wymiardw otwo-
10w drzwiowych | olaennych z wyjgtkicm budynkoéw garszowych,
dziatowni i muagazynéw, ktarym na szkicu nalesy uwidocraic Dramy
wiazdowe oraz wh wymisry w Swietle (szerokosc olworu «- w licz-

ZAtACZNIK NR 7
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JORMULARZ O SYMBOLL
KATALOGOWYA;" SZ:B-rr B

OPIS BUDYNKU

Rogeimk, ul. Kodchusziy 18
PREZYKEAD WYPFENIEKIA:

{naz2wa miedscowossl, wlica ¢ nry
ey

L

) nr ;wﬁ:laemyjny kcsmp[:p;;“u)‘ C
Budynek nr 3 fkoscarowy — dia 215 Zotnierzy)

1}
o 0 T -}"_—_-_ { 'l’ﬂwicl‘z‘('}.i;ﬂﬂ L E!L!n | _—-——{
i . -
b Ginde Y 1 korwlatzy,
o 174 n;demf.;.mnmcj wxjv-;:::?:us\ T umyw;ﬂé';, Ll
i kiatek
s ) ) uchudnw_yc%‘x ]
1 ) ' 3 [ i E
e i !
plwnjeg 4 74,7 235,1
parter ! 31 453.0 2437
I pigtra 20 4608 2262
II pigtro 289 4608 { 2352
Rozam: an - : 1B40 3 ; ! i
{7 Wbl
[ N , L ks l ;
28005 me
Powierzchnia ogdlna (netto) — rubr. 3 Fede : —
11057
2} Kubatura zewnetrzna budynkuy i s 113, 2 fRgQ:
1815
a} kubatura podziemia {plwnic) e come ot semenins
b) kubatura podziemia wraz z wykuszami
sumkmiietymi oraz otwartymi
6072
wogkamt (loggiami) TR e
=} kubalurae poddasza  uzytkowepo s
d} kubatura pazostatych fragmentaw 00000 7
budynku zaliczonych w 100 lub
50% oraz kubatura poddasza
2170
nieuzytkowepgo R
’ _ 7317
3] Kubatura ogrzewsna budynku . - m
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INWENTABY2ACIA SCHEMATYCZNA BRUDENKOW

& 386, Inwentlaryzacie schematyczng budinlow sporzydza sig oddusiel-
Lic dis kaizdego budinku, posiadaygevge odrebny numer porzadkewy
w Kompleksie nivruchomodcl, wykonujae rzuty poziome kaidej kondy-
gnacji nadziemnej i podziemnej oraz opis budynks:, zawierajacy zesta-
wienia powicrzchni i kubatury, wedlug zassd okreslonych w zalgeznikach
5, 9a i 5b.

§ 387. Inwentaryzacje schematycang budynkéw utrzymuje sie w sta-
nie aktualnasei uzytkowej, poprzez systematyezne nanoszenie zachodeg-
cveh zmian liczbowyeh | opisowych.

§ 388.1. Inwenlaryzacje, o ktorej mowa w § 306 korpletuje sie w
teezkach — oddzielnie dla kazdege budynku.

2. W razie niewielkiej iloéci rzatéw poziemych budynkoéw, prescho-
wuje sin w jednej teczce komplety inwentaryzacyjne kilku budynkow,
przedzielajae je kolurowymi kartami.
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ZAYACZNIK NR 7.A

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

asortyment: geodezyjna inwentaryzacja obiektéw budowlanych
Zasady opracowania operatu technicznego

PODSTAWY WYKONYWANIA PRAC

a)

b)

9)

h)

)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052
tj.),

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. — o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 . poz. 742
tj),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t].),
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. 2020 r. poz. 1429),

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzaciji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. z 2012 r. poz. 352),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw. (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 t.j.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzoréw zgtoszenia prac
geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wynikow zgtoszonych prac oraz protokotu
weryfikacji wynikow zgtoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1316),
Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad
pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych. (Dz. U. z 2003 r. nr 101,
poz. 939),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji
gruntéw i budynkéw danych odnoszacych sie do gruntéw, budynkéw i lokali, znajdujgcych sie
na terenach zamknigtych. (Dz. U. z 2001 r. nr 84, poz. 911).

Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczania
materiatow i umieszczania na nich klauzul tajnosci (Dz. U. z 2011 r. nr 288 poz. 1692).

ZASADY WYKONYWANIA OPRACOWAN GEODEZYJNYCH

W celu ofrzymania materiatéw geodezyjnych z geodezyjnego zasobu Wojskowego Zarzadu
Infrastruktury nalezy dokonaé zgtoszenia pracy geodezyjnej zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne
I kartograficzne.

Wojskowym Zarzgdzie Infrastruktury prowadzi mapy zasadnicze komplekséw wojskowych w programie
EWMAPA FB wersja 9. wg instrukcji technicznej ,K1 Mapa zasadnicza” z 1998 r.

Na terenach zamknigtych obowigzujgcym uktadem wspétrzednych plaskich prostokatnych jest uktad
2000 strefa 6. Obowigzujgcymi uktadami wysoko$ciowymi sa:

uktad Amsterdam — dla kompleksow wojskowych w obrebie Miasta Poznar.
uktad Kronsztad — dla pozostatych kompleksow wojskowych.
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WYKONYWANIE POMIAROW GEODEZYJNYCH

Pomiary geodezyjne nalezy wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia
2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
I wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do paristwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 . poz. 1429).

Zgodnie z art. 43 ust. 3 Prawo Budowlane pomiar obiektéw budowalnych ulegajacych zakryciu,
ktore wymagaja inwentaryzacji podlegaja pomiarowy przed ich zakryciem.

OPRACOWYWANIE WYNIKOW POMIAROW | PRZEKAZYWANIE OPERATU TECHNICZNEGO

W celu przekazania wynikéw prac geodezyjno-kartograficznych nalezy przestaé za pismem
przewodnim na adres kancelarii Tajnej Wojskowego Zarzadu Infrastruktury w Poznaniu operat
wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. 2020 r. poz. 1429)

Na nosniku CD nalezy umiesci¢ pomiar w postaci pliku:

e pliku w formacie ,ID Zgtoszenia xx/rok.txt lub
¢ pliku w formacie ,ID Zgtoszenia xx/rok.dxf lub
e plikow wsadowych lub bazy z nowym pomiarem sporzgdzonych w programie EWMAPA FB

SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA PRAC GEODEZYJINYGCH

a) Kazda strona operatu technicznego musi byé ponumerowana i wyszczegolniona w spisie
zawartosci operatu. Plyte CD réwniez uwaza sie z strone.

b) W sprawozdaniu technicznym nalezy dokonaé analizy ewentualnych zamian w ewidengji
gruntow.

c) W razie stwierdzenia zmian nalezy je wprowadzi¢ na ewidencji gruntéw prowadzonej
w stosowym Starostwie Powiatowym.

d) Dokona¢ oceny zgodnosci realizowanego obiektu z projektow, a informacje w tym zakresie
umiesci¢ w sprawozdaniu lub na szlicu polowym.

e) Pomiar wykonaé na podstawie osnowy otrzymanej z WZI, a w razie braku osnowy na terenie
danego kompleksu wojskowego nalezy skorzysta¢ z osnowy szczegoétowe; pozyskanej
z powiatowych o$rodkéw dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

f) Mapa wywiadu terenowego ma byé wykonana na mapie przestanej do wykorzystania przy pracy
geodezyjnej.

g) Jezeli do zgloszenia zostata wystana mapa w wersji cyfrowej (plik dxf., baza EWMAPA)
w zaleznosci od stopnia zmian mape wywiadu nalezy wykonaé na jej wydruku lub wydrukowaé
gotowg ze zmianami oznaczonymi kolorem czerwonym.

h) Szkice polowe w zalezno$ci od zageszczenia wykonaé osobo dla kazdej sieci lub sytuagiji.

i) Na szkicach dotyczacych sieci podawac: srednicg przewodéw, materialow z jakiego
sg wykonane, a w przypadku przewodow gazowych, przewidywany rodzaj ci$nienia gazu.

J)  Pliki z wynikami pomiaréw w formacie txt. nalezy uporzadkowaé w nastepujgcy sposob X Y Nr,
osobno dla kazdej sieci lub sytuacji. Nalezy réwniez dotgczyé drugi plik dotyczacy wytacznie
wysokosci uporzgdkowany w sposdb X Y H.

k) Plik formatu dxf zawierajacy tylko nowo pomierzone elementy.
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) Jezeli do zgloszenia zostat wydany plik z warstwami do EWMAPY pomiar nalezy opracowaé na
odpowiednich warstwach i przekazaé w formie pliku wsadowego lub osobnej bazy zawierajace]
wytgcznie nowy pomiar.

m) Zawarto$¢ operatu powinna by¢ trwale zszyta z tekturowg wigzang i opisang teczkg bez uzycia
metalowych elementéw.

n) Jezeli sporzadzana dokumentacja stanowi informacje niejawng wszystkie strony operatu
nalezy oznaczy¢ klauzulg tajnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia
22 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczania materiatéw i umieszczania na nich klauzul tajnosci.

4. PRZYJECIE OPERATU DO ZASOBU WOJSKOWEGO ZARZADU INFRASTRUKTURY

Operat techniczny opracowany przez wykonawcow prac geodezyjnych nalezy przestaé pismem
przewodnim.

Operat podlega sprawdzeniu poprawno$ci wykonania go pod wzgledem ustawy o ochronie informacji
niejawnych, a nastepnie jest weryfikowany zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne. Po
pozytywnym wyniku weryfikacji dane z operatu zostang wprowadzone do numerycznej bazy kompleksu
wojskowego.

Nastepnie uzupetniona mapa o dane z operatu bedzie weryfikowana przez inspektorow nadzoru
budowlanego pod wzgledem wykonanych prac budowlanych.

W przypadku zaistnienia zamian w ewidencji gruntéw i budynkow nalezy przygotowac dokumenty
pozwalajgce Zarzadcy wprowadzi¢ przedmiotowg zmiang do ewidencji gruntow i budynkow
prowadzong przez wiasciwie terytorialnie Starostwa Powiatowego.

Brak dokumentow dotyczacych zaistniatych zmian w ewidencji gruntow bedzie skutkowat negatywng
weryfikacje przestanego operatu.

O pozytywnym wyniku weryfikacji wykonawca zostanie poinformowany drogg elektroniczna.

W przypadku negatywnej weryfikacji materiaty wraz z protokotem zostang odestane do poprawy. Btedy
lub pomytki w dokumentaciji nalezy poprawi¢ w sposéb czytelny poprzez skreslenie i poprawny zapis
wraz z data i podpisem osoby dokumentujgcej poprawki (nie wolno uzywac korektora).

Materiaty przestane do wykonania zgtoszonej pracy geodezyjnej podlegajg zwrotowi.

Przyjecie do zasobu geodezyjnego WZ! potwierdza sig wpisem do ewidencji Oérodka Dokumentowania
Budownictwa Wojskowego przy WZI.

5. ZASADY PRZEKAZYWANIA WYNIKOW INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

Po otrzymaniu informacji o przyjeciu przekazanych materiatow do zasobu geodezyjnego WZI
Wykonawca moze umiesci¢ na odpowiednich dokumentach stosowne o$wiadczenie.

Treé¢ oéwiadczenia musi byé zgodna z zapisami wynikajacych z art. 12b ust. 5a i 5b. ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, w ktérym podajemy numer i datg przejecia operatu do ODBW przy WZI.
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Mapy dostarczone przez Wykonawce w wyniku zgtoszonych prac zostang opatrzone odpowiednimi
klauzulami zgodnie z art. 12b ust 5. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Na wniosek
Wykonawey mozna sporzgdzi¢ stosowng mape, ktéra zostanie przekazana od wilasciwego urzedu
nadzoru budowlanego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
Jezeli realizowane zadanie jest objete klauzulg tajnosci. Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych przepiséw o ochronie

informacji niejawnych.

Przetwarzanie informacji niejawnych moze odbywaé sie tylko i wylgcznie na zasadach ujetych
w Instrukcji Bezpieczenstwa Przemystowego, ktora stanowi integralng cze$¢ umowy.

Jednoczesnie wraz z operatem technicznym nalezy zwrécié wszystkie materiaty geodezyjne
udostepnione do wykonania pracy geodezyjnej.

Zabrania sie wykorzystywania przekazanych Wykonawcy materiatow geodezyjnych
lub opracowanej dokumentacji przez inne podmioty nie ujete w umowie lub w korzystaé z ich
przy innych zadaniach.

ZALACZNIK NR 8
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ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

§1

1. Potrzebe i zakres prac rozruchowych okresla inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentacji projektowej Iub dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen.
Wszelkie koszty rozruchu (w tym materiatéw niezbednych do przeprowadzenia rozruchu)
ponosi wykonawca.

2. W przypadku watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego kieruje sie przyktadowym
wykazem zamieszczonym na kofcu hiniejszego zatacznika lub kieruje zapytanie do
projektanta.

3. Wrazie potrzeby (jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera projektu rozruch u) projekt
rozruchu opracowuje wykonawca. Projekt rozruchu powinien zawierag:

- parametry jakie maja by¢ osiagniete w wyniku rozruchu i warunki techniczne jego
wykonania,

- harmonogramu rozruchu,

- harmonogramu zatrudnienia z podaniem kwalifikacji i ilodci 0s6b zatrudnionych,

- uktad organizacyjny rozruchu i kierowanie rozruchem (schemat, krotki opis),

- zestawienie potrzebnych surowcow, materiatow podstawowych
| pomocniczych oraz $rodkow energetycznych,

- preliminarz kosztéw rozruchu,

- inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki rozruchu.

4. O przewidywanym terminie rozruchu Inwestor jest obowigzany powiadomié¢ WOG i
Uzytkownika podczas rady budowy w takich terminach, by Wykonawca mégt przeszkoli¢
odpowiednig zatoge eksploatacyjng obowigzkowo uczestniczacg w rozruchu.

§2

1. Wynikiem rozruchu powinno byC sprawdzenie catego procesu technologicznego
i uzyskanie wydajnosci, produkgji oraz innych parametrow zgodnych z warunkami techniczno-
ekonomicznymi inwestycji i projekcie rozruchu.

2. Osiggniecie zatozonej wielko$ci produkciji i parametréw, o ktérych mowa w ust. 1,
stanowi podstawe do odbioru i przyjecia zadania inwestycyjnego do eksploatacji
(uzytkowania).

§3
1 Wykaz podstawowych przyktadowych urzadzen pomiarowych stosowanych
W przeprowadzaniu rozruchu okreslono w niniejszym zataczniku.
2. Zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie rozruchu nalezy do obowigzkdw
wykonawcy robét, ktéry wykonuje je we wlasnym zakresie lub zleca podwykonawcy.
3. Zamawiajgcy, WOG lub Uzytkownik oddelegowujg wiasciwych specjalistow, ktorzy
bedg bra¢ udziat w przeprowadzaniu rozruchu.
4. Za przeprowadzenie rozruchu i jego wyniki odpowiada wyznaczony przez wykonawce
kierownik budowy badz robét.
5. Kierownik budowy badZ robét, w oparciu o przediozone przez wykonawce robot

protokoty prob montazowych, stwierdza gotowosé inwestycji do podjecia prac rozruchowych,
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kompletuje grupy rozruchowe oraz koordynuje zatrudnienie w kolejnych fazach rozruchu,
uzgadniajgc z przyszlym uzytkownikiem udziat w rozruchu przeszkolonej zatogi
eksploatacyjnej (konserwatoréw).

§4
1. Zakonczenie rozruchu nastepuje PO osiggnigciu  parametréw  okreslonych
w zatozeniach techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w projekcie technicznym.
2. W razie wystgpienia w trakcie rozruchu istotnych przeszkdd w osigganiu zatozonych

parametrow (ukryte wady, niesprawno$é maszyn i urzadzen), kierownik budowy (robot)
niezwiocznie powiadamia inwestora, ktory podejmuje decyzje o sposobie dalszego
postepowania.

§5

Po zakonczeniu rozruchu kierownik budowy (robét) obowigzany jest przekazaé uzytkownikowi,
inwestorowi i jednostce projektowej opracowane sprawozdanie
do ktérego dotgcza protokoty ustalajace wyniki rozruchu, okreslajgce sprawnosé techniczng
urzgdzen oraz osiggniete parametry i wskazniki do dalszej eksploataciji.

§6

Po zakoriczeniu rozruchu, urzadzenia wymagajgce utrzymania w ruchu cigglym moze przejaé
stuzba eksploatacyjna uzytkownika obiektu.

PRZYKLADOWY WYKAZ
obiektéw, urzadzen i instalacji podlegajacych rozruchowi lub probom montazowym
warunkujacym podjecie eksploatacii

i Wyszczegélr)i_epie obie_l_ttéw pzrgll;;es czynnosci Dopusdzc::zeme
urzadzen i instalacji it tes owa rozruch eksploatacji
1 2 3 4 5
1 | Urzadzenia, maszyny, agregaty,
instalacje i zespoty urzadzen oraz " . .
czesci technologiczne, w tym
sterowanie i automatyka
2 | Maszyny i pojedyncze urzgdzenia
pomocnicze bedgce N &
wyposazeniem warsztatow |
laboratoriow
3 | Urzgdzenia transportu
wewnetrznego
- Suwnice * * *
- dzwigi * *
- przenos$niki * *
- taSmociggi * *
- sterowanie i automatyka " %
transportu
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Zaopatrzenie w energie
elektryczng

- linie napowietrzne i kablowe WN,

- linie napowietrzne i kablowe NN

- stacje i rozdzielenie
elektroenergetyczne WN

- transformatory

- rozdzielanie elektroenergetyczne
NN

- baterie kondensatorowe,
akumulatorowe

- elektrownie zapasowe
(awaryjne)

- instalacje i osprzet $wiatia, sity,
sygnalizacji i urzadzen
sterowniczych

Zaopatrzenie w wode

- Ujecia wody, przytgcza z
istniejaca
siecig,

- stacje pomp

- hydrofornie

- zbiorniki

- stacje uzdatniania

- sterowanie i automatyka

- sie€ rozdzielcza z przytgczami,
uruchomienie wodomierza,

Odprowadzenie §ciekéw

- kolektory (og6ino — sanitarne,
deszczowe, Sciekow
produkcyjnych)

- sieci wewnetrzne i przytgcza

- oczyszczalnie $ciekow

- przepompownie $ciekow

- neutralizatory

- piaskowniki

- tapacze tluszczow

- zbiorniki wyrbwnawcze

- sterowanie i automatyka

Energia cieplna

- przytaczenie do zrddet zasilania,
siei

wewnetrzne w kompleksie
przytacza

obiektow, wymienniki ciepta
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- uzbrojenie sieci, nagrzewnice,
grzejniki

- sterowanie i automatyka

Zrodta ciepla

- kottownie, ich zasilanie paliwem
gazowym i ptynnym oraz
odpylanie,

- naweglanie, odzuzlanie,
odpopielanie
| wentylacja ciggu,

- sterowanie i automatyka

- wentylacja

Gaz

- przytacza do sieci komunalne;,
rozdzielnie, redukowanie, sieci
wewnagtrzzaktadowe, uzbrojenie

sieci,
przytgcza poszczegoéinych

obiektow,

- wiasne wytwornice gazu

- magazyny gazow technicznych

- sterowanie i automatyka

10

Chtodzenie:

- instalacje chtodnicze, kanaly,
stacja

pomp, ujecie wody i
odprowadzenie

w ramach obiegéw otwartych

| zamknietych,

- sterowanie i automatyka

11

Sprezone powietrze

- stacje sprezarek,

- zbiorniki

- sie¢ rozprowadzajgca

- sterowanie i automatyka

12

tgcznosé

- centrale, sieci telefoniczne i
tgcznos¢ radiotelefoniczna,

- zbiorowe odbiorcze anteny
radiotelefoniczne i telewizyjne,

- urzgdzenia wezta tgcznosci

- pola antenowe i linie kablowe

13

Transport

- bocznice kolejowe
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- urzadzenia zabezpieczeniowe > & «
ruchu,
- urzgdzenia roztadowcze, miegjsca -
sktadowania, rampy, wagi itp.
14 | Wentylacja i klimatyzacja
- komory i urzadzenia " "
klimatyzacyjne,
- czerpanie, wyrzutnie, kanaty §
wentylaciji, filtry
- sterowanie i automatyka * *
1 Potrzebg wykonania préb montazowych, rozruchu i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i instalacji nie
ujetych w wykazie okreslajg projekt lub dokumentacja techniczno-ruchowa.
2. Urzgdzenia oznaczone ,*" w kolumnie 3 nie podlegajg rozruchowi, a jedynie wigczeniu do eksploatacji na

podstawie prob montazowych dokonanych przez wykonawce z jednoczesnym udzieleniem instruktazu
eksploatacji zatodze uzytkownika — czynnosci te w cenie robot budowlano-montazowych.

3. Rozruch urzadzen oznaczonych ,*" w kolumnie 4 wykonawca winien uwzglednié oddzielnie w kosztach
oferty na zadanie inwestycyjne lub remontowe.
4. Urzadzenia oznaczone ,*" w kolumnie 5 wymagajg przeprowadzenia prob montazowych i odbiorczych

oraz uzyskania w ich wyniku odpowiedniego zezwolenia dopuszczenia do ruchu i eksploatacji przez wiasciwg
panstwowa jednostke sprawujgcg ustawowy dozér nad tymi urzadzeniami jak np. (Wojskowy) Urzad Dozoru
Technicznego, zaktad Energetyczny, Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej, zaklad Gazownictwa,
Inspekcja Pracy, (Wojskowe) organa stuzby przeciwpozarowej, Polskie Koleje Paristwowo, Panstwowa Inspekcja
Radiowa, (Wojskowa) Paristwowa Inspekcja Sanitarno — Epidemiologiczna itp.

PRZYKLADOWY WYKAZ
niezbednych, podstawowych urzadzen pomiarowych
stosowanych przy przeprowadzeniu rozruchu

Lp. Nazwa urzadzenia Przeznaczenie
1 2 3
Anemometr Pomiar przeptywu powietrza, sprawdzenie
wydajnosci wentylatora, obliczenie ilogci wymian
powietrza w pomieszczeniu, ilo§¢ nawiewanego i
wywiewanego powietrza
2 | Rurka Prandla Pomiar wydajnosci i sprezu wentylatorow
i ciaggébw wentylacyjnych
3 | Psychrometr Pomiar wilgotno$ci wzglednej powietrza
4 | Termometry, techniczne Pomiary temperatury powietrza, wody i spalin
i laboratoryjne
5 | Termometry termistorowe Pomiar temperatury powierzchni $cian,
zbiornikéw, rurociggow i grzejnikéw
6 | Termograf Ciggty pomiar temperatury powietrza
7 | Hydrograf Ciagty pomiar wilgotno$ci wzglednej powietrza
8 | Barometr Pomiar ci$nienia atmosferyczne
9 | Mikromanometr lub U-rurka Pomiar nadci$nienia
10 | Tachometr Pomiar liczby obrotéw silnikow elektrycznych,
‘ wentylatoréw
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11

Wykrywacz gazéw typu We-2
z kompletem mechanizmow
wskaznikowych

Wykrywanie tlenku wegla, dwutlenku wegla,
siarkowodoru, weglowodoréw, tlenu

12 | Eksplozymetr Okreslenie stezenia pra paliw ptynnych
13 | Fonometr Pomiar poziomu hatasu
14 | Luksomierz Pomiar natezenia o$wietlenia
15 | Mierniki skuteczno$ci Pomiar opornosci petli zwarcia
zerowania
16 | Miernik opornoéci uziemiania | Pomiar opornosci uziemienia ochronnego
i roboczego
17 | Miernik rezystancji izolacji Pomiar opornosci izolacji
18 | Walizka monterska Pomiar napigcia, natezenia i mocy w obwodach
1i 3-fazowych
19 | Wskaznik wirowania faz Okres$lenie prawidiowosci potaczenia faz
20 | Miernik uniwersainy Pomiar napigcia i natezenia pradu statego
| przemiennego oraz pomiar 0pornosci
21 | Mostek techniczny Pomiar matych opornosci
22 | Aerometr Do badania gestosci elektrolitu
23 | Przyrzad do badania Sprawdzenie przekaznikéw elektrycznych
przekaznikow — przechwyt
08,-1,1 Un
24 | Miernik ttumiennosci
25 | Oscyloskop
26 | Miernik czestotliwosci
27 | Generator czestotliwosci
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ZALACZNIK NR 9

Algorytm okre$lania procentowej wartosci wykonanych robot w przypadku czesciowego odbioru
pozycji harmonogramu (rozliczenie kosztorysowe)

Lp. Czynnosé Wykonawca
% Zgtoszenie robo6t do odbioru Kierownik budowy
2. Sprawdzenie i odbiér Inspektor nadzoru
3 S)kreslenle wartosci procentowej robét wedtug wzoru Inspektor nadzory
i Wykonfanlg protokoh'J qdbloru robot wrazt Z Kierownik budowy

zestawieniem wartosci wykonanych robét
5. Zatwierdzenie protokotu Inspektor nadzoru
1) Wzor

wartoé¢ elementu z kosztorysu ofertowego
wartos¢ robét z tabeli elementéw ryczattowych

wartos¢ wykonanych rob6t = x 100 (%)
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Zadanie nr

ZALACZNIK NR 10

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBOT

w okresie od dnia

sporzadzony dnia

Inwestora

Komisja stwierdza, co nastepuje:

1. Zakres i procentowe zaawansowanie wykonanych robét objetych niniejszym protokotem jest zgodny

ze stanem rzeczywistym.

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce rodzaje robét:

do dnia

Potrgcono
Warto$¢ wyg w
Lp Nazwa rodzaju robét lub asortymentu (w przypadku Zatw:grfzon gg\i;fggz W;kaok::r?yc Zag:’;"‘gz'ém
rozliczenia ryczattowego krotki opis) zaawansow|  czym hrobit scatran
ania tytutem wad
trwatych
1 2 3 4 5 6

RAZEM

3. Roboty ujete wyzej w kolumnach 1- 5 zostaty wykonane zgodnie z umowa, dokumentacjg

projektowg oraz tabelg elementéw ryczattowych.

4. Ogdlny stan i warto$é robét wykonanych na dzief sporzgdzenia protokotu okreéla zestawienie
wartosci wykonanych robét (od poczatku budowy) stanowigce zatgcznik do niniejszego protokotu.

Inwestor

Wykonawca
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ZAYACZNIK NR 11

ZATWIERDZAM
SZEF WOJSKOWEGO
ZARZADU INFRASTRUKTURY

budynku, budowli, infrastruktury podziemnej i nadziemnej

w kompleksie wojskowym ............cooooieiiiinin
nr, miejscowos$é
Komisja w sktadzie :

) . - Wykonawca
2 - Inwestor
3

Administratora

Poznan, dnia .... .

Egz. nr ...

e - Administrator
dokonata w dniu .......... 201....r.** odbioru nastepujgcych prac rozbiorkowych:
Powierzchnia Pow.
Kibaturs uzytkowa uzytkowa Wartosé w
Nazwa budynku, budowli, : : /dtugos$¢ sieci /dtugosé Numer ewidencji
: . .| Numer | /4rednica ; . g ; e
Lp. | infrastruktury podziemnej i ahilskiil e stan na ewidenc;ji sieci ksiegowy ilosciowo
nadziemnej [M3/d] ilosciowo rozebranej SAT wartosciowej
wartoéciowej [m2/mb] [netto 4]
[m2/mb]
1 2 3 4 5 6 7 8
inny magazyn ogobinego
1 przeznaczenia 150 458 283 283 5000,00
2 sie¢ wodociggowa 150 150 100 1500,00
3 ogrodzenie trwate - 100 50 2500,00
Powyzsze roboty prowadzone byly zgodnie z umowg ................... oraz dokumentacjg
projektowg dla zadanianr.............. , na ktdére uzyskano pozwolenie na budowe(zgtoszenie robét)

przez Wojewode Wielkopolskiego.
Komisja wnioskuje o niezamortyzowanej warto$ci jako strate w mieniu wojska***.

Zatgczniki do protokotu™™*:
Kopia pozwolenia(zgtoszenia robot) na budowe;

Na tym protokot zakoriczono i po przeczytaniu podpisano®*;
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1 | przy udziale Administratora

Protokot wykonano w 3 egz.

Egz. — nr 1 WNiZW WZI Poznan

Egz. — nr 2 elaborat rozliczeniowy zadania
Egz. - nr 3 WOG/Baza

*Przedmiotowy protokét nalezy przed podpisaniem przez uczestnikéw komisji zweryfikowaé w
Wydziale Nieruchomosciami i Zakwaterowania Wojsk WZ| Poznari.

** Przedmiotowy protokét nalezy wykonaé w terminie do 14 dni od dokonania rozbiérki w celu
wystgpienia do odpowiednich urzedéw o zmiane deklaracji podatkowych w przypadku obiektéw
budowlanych za ktére wnosi sie podatek od nieruchomosci.

kK

Jezeli warto§¢ netto rozbieranej pozycji na dzien rozbiorki nie zostata catkowicie
zamortyzowana nalezy w protokole ujgc¢ informacje o uznaniu pozostatej wartosci jako strate w
mieniu wojska.

"% Zatgcznikami do protokotu powinno by¢ kopia pozwolenia na budowe, rozbidrke, zgtoszenie
robét budowlanych oraz protokoty z odzysku materiatow.
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ZAY ACZNIK NR 12

At s lm

OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY

T s Serins e, o DiZe] Dodpitanyia ) pelziacyiz)

JECT EE ST

obowiazki kisvewnika budowy w trakeie realizacn mwestej
PRI 3 i s Rt e

D3 UETUCLOMOLN]  POIOEORE] W . e s . 3 Az, o o awid.

woeo. Zpodnie z warunkan:

- deeyvzmi pozwolemia nma budowe  wydane pzez  Wojewode  Wielkopolskiege =z dnia
- zglorzenia  robdt  budowlamveh przyjetege  przez Woewods Wiekopolihiege  pismem
A - =+« MU, 1

w zwlazks z wymoganiam art 57wt 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 Ipea 1954 1 Prawo budowlane {tekzt jednolity:
Dz U 220171 poz. 1332, ze zm.; dale) Prawo budowlans),

ainiadezam

L. o zgodnosci wyhonania obiektn budowlanego z projektemn bhadowlanym lub warunkami porwolenia na
budowe ornz przepisami.

2. o doprowadzeniu do nalefytego stanu i porzadke teremu budowy, a takie — w razie horzy stania -
drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokatu,

W trakere wykonywania robdt budowlanyeh wprowadzono nastepujace zmizny. ktore projektant zakwalifikonal

oz podstawie art. 362 ust 6 Prawa budowlanezo jako nieistoine odstapreme od zatwierdzonego projekm

udow znege lub innyeh warunkéw porweleniz n3 budome™:

AL o e 2aki. e nsudam] i b e ] preckie d bt Lk Bk idacy .

ipexirn s Keris e g fuld w

Porwierdzam zakres i kwalifikacje dokonanyveh zmian,

ol pe Gdany fentr s eepekr @t v rennd v oking 4

=N oporebie thrasiic
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ZALACZNIK NR 13

Wielhopol:kd Wojewodzld
Imspekror Nadzoru Budowlanego
al Miepod.eglodel 16 15

6:-713 Poman

Wniosek
o wydanie pozwolenia na uzvthowanie obiektu budowlanego

Zgodnie z art 35 uwimwy z dma 7 bpea 1994 © Prawo itekst jedmolite: Dz U, z 2017 ¢

poz 1331 zerm.: dale) Prawo budowlans) woosze 0 wydanie decyzji pozwelenia na uinrtkomwanie

oknenic bk bucion gy
zlekahzowazegow ... ... .. madzonrewd. ... ...
e ZEOADE 7 warunkar:
- dexzi pozwoleniz na  budowe wydane] przez Wojewode Wislkopolskiego =  dma
VEL e = SFEEL e s s
- zglozzemia  robdt  budowlamych przyjeteee pizez Wojewods Wielkopelzkiege pizmem

SFOR L IR dR e Be il B e s
PTG ot n e P o s

Zataczniki (nalezy zaznaczy( zalaczone dolmmenty).

- wempa ks wsunewisna pelnowacnika - orveinal Db wrzedowe sosmadezogy 0dzis peiomenictaa, stesowmis do Arma zan

woart 33 73 ustwy z dmiz 14 czarwea 1550 r — Eodeks Postepowaniy admumstracyjnege (tekst jedn: De U z 2017r.

oz, 11571 wIaz z ervEinalen potwisrdzens wiczrzania oplary z1 pelneaocnictwo.

orvzed dresaniks udowynr .. . L. wydinego w dnin

o-wiadezence kierownka budowy:

210 zzednosci widkonamia obiekm tudowlmego ¢ projeltam bademiamm Gb waruckam porwelenia ra budowe oraz
PIzepisami.

9, ¢ doprowadzeniy do palefvtego sty § perzgdku terany Tudowy, o ke - w mzme kormywania - drea, uiny, saiadmiel
wieruchornosc, dudyrku Jub lakata:

4. oswiadizeme mwestora o Wivtwym rapospodarowan terenow preylzgtych, jezes ekiploatca wimdowanezs ook jest

dzaiermiona od ich odpowiedn:aze m zos aniz;

Vaa ks

3. protokoiy badan i sprwdzen;

6. dokumentacy geodezvjna. zawiermizca wynik geodery:ng wenmryzaci powvkonawezs):

7. infemmacia ¢ zgednesc usstaowania obiskty budowlanego z projekien: zgospodarowany deialid Iut teremy b edstgpsmwach od
teze pro sktu sporzadzena preer osove wvkomijaca samodrens fimkcje w dredzins geedezi | kaveprafii eraz peszada ara

odponiedrie uprawnizniz zawodowe:

somwisrdrenis rzodnie 7 odrebmymi przepisam:, oo wykenanych przvlycr

W mze mian piecdsgrujacych wosposoh wiomy od mierizonezo pre:2kiu 1o pozwelsnda oo Tudows, dakonanych podezas
vhorywaria robot maledy doBczye kopie mmmiiw wehodracyck w oskid zarwierdzonezo projelr: tudowlapage,

I 1ANRsONVI Zmiamami, A w mme pobzeby takie uzupeiiaycy opis. W takim preypadin oswizdczenze Merowniea ¢ zalyeznik

mr 3 powicno bys petwiardzens proez projekan ¢ mispakitora nadrory mwestorskiz zo, ezeli zoztal USLALOWIOLY:

-0 osweadozenis o braku spresciwu lab uwag ze STOLY OIEnow wimisn-any ek w am. 36 Prawa mudowlmezo;

karty iformacyina,

orvgnal dowodu wiszezenia oplaty skarbowse] m wydanie decyrmi pozwolens na urythowanie.

=R

[
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ZAYACZNIK NR 14

SIS MDD red B LB .

advn s apgoskans el

Wielhopol:ki Wojewadzhi
Inspektor Nadzoru Budowlanego
al. Miepodiegloler 1618

61-713 Pornan

Zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego

Stozowme do art 54 ustawy = dmia 7 lipea 1994 & Frawo tudow ane (tekst jednolity: Dz U, z 2017 .

v

oz. 1132 2o mm. dalej Prawo budowlane) mawiadamisme, Ze w dniv ... zo'talsa zahomezona

BAOWA oo e

e
zlobkallZOWREZ W ..o DA AT, © B id,
.. zgoduie 2 varenkan:
— dexyzi pozwolsmta  na  budowe wydamel  prmer Wojewode Wielkopol:kisze =z  dniz

RTINS ) 1 -1+ R OO .

— =gloszemia  rebdt  budowlamyeh  przvjetege rizez Woewode Wielkopolikiego  psmem

ZABER .. SWETL e . )

Miniej.zv zawiadomienie o mkofczenin budowy zostalo popredzone decyms WWINB o udrielent
pomvoleria oa ufy thowanie przed wykonamiem wrzyctkich robdt fart. 55 ust. 1 Prawz budowlazego! z ania

wpodEas i e Juf o uty v B T
FoRAIN FE et g B e g e e

Zalacrnili (naleZy zazmacayé zalaczone dokumenty):

i srozadky nstanowisnia pelmpmocnikn - erveinal lub wrzadown poswiziczon edois PeToOmOCTisIve. sl0s0nT e do WAz
wart 23 7 3ustawy z deia 14 czerwra 1550 1 - Kodeks postepawania adminssmacyjnago (fekstjedn, Dz U 22707 1, pez. L2377
WItZ 2 orvZmaiem poteierdzenia wszczsma oplaty m pefnomocicovo:

2. orvzal dremniks budowymr ... . ... ... wydany w doba ...
3 dswadzzans lerownika udowy
2! 0 zzodnoscl wykonania obielta budow ansgo z projektem rudonlanym Lk warankami pozwoisnts na budowe OIRE preeplian,
) o drprowadzeniv do naenyieso stamu i porzadiu reremy budews. 2 wkde - w rze korzysnwia - drog e exsiednis
nieruchomosd, udynb . Lib okl
T

aswadizanie mwasion o whsawvm zazospedurowansy tersmow przvlegtych jeden eksploatacy wybudowaneze ooiskey Jest

173 a7mior2 od ich odroniednizgs 2220 pedarowani>:

ootokaly badar i sprawdzen:

dokmertac)y geedesying, zawierjaca wyniki geodery;os] inwentryzacji powvkonavicze

infermacja o zgodnosd usvinpwaniz ohizkr budowlanezo z projskter zagospodarowaria driafki H1a tarems b odstgpsrwack od

1252 projekn sporzadzony przez osobe wikomwgcy samodzielne fonkc e wdziadzrie geodemi | kartormfi eras posindaja-e

odpowisdrie uprawnienia zawodowe;

. potwierdzenie, zzodre z odrebaymd preepisami, odnion wykemanych przyiyczy:

9. W razis muean vieodsmujacck W sposen istotny od zatwisrdzoreso projelh: hub porwelsnta ma vudaweg, dekoramych podera:
wrkorywania robor. maiery dolyczyc kopie rysankow wehodzaoych w skind zacwerdzanege projekm sudow.anaze. z s HE L T
rianam @ w e potrzety tikds urpebniajacy opis. W iakim Prypada oswiadczenie kisrownika | zal2ozmk or 3, powinco vl
potwisrdzons przes pro dktant i mspekrors radzon: inve storsh.ggo. jeial zesta] uskoow.any.

.o eiwundozenia o braku spreeciwa Iob uwag ze smoay arganew wylsmom:h woart. 36 Prwa tudowlanege - jezel projel
sudowlany wymwagal wzpodeizaia pod wzzledem ochrony przetinporarowe b wymagzan hugismemmich i zdromomych;

il kama aformeacyica.

e
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] ZAtACZNIK NR 15
PROTOKOL

przekazania-przyjecia
Srodka trwatego

Na podstawie

L Wartos¢

Symbol klasyfikacji
_ . poczatkowa
[ oo cemsmemssmensaise Shcamisn o
Numer Umorzenie
Inwentarzowy ...
Przekazujgcy llo§¢ zatacznikow Przejmujacy (pieczeé
(piecze¢ | podpisy)
podpisy) Data
Charakterystyka
PK nr z dnia
Wartos¢ poczatkowa umorzenia Kwota W-n Ma
Symbol klasyfikacji rodzajowej | Nr inwentarzowy Stopa % Stanowisko
umorzenia kosztow

Gt. Ksiegowy Ksiggowos$¢ analityczna | Ksiegowo$é syntetyczna
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Pieczeé Przyjecie $rodka po

m.p. remoncie

numer Data OR
Nazwa:
Charakterystyka:
Dostawca — Wykonawca I. Warto$é z rozliczenia
Nr i data dowodu dostawy 1.Warto$¢ nabycia lub wytworzenia zt,
Protokét odbioru z dnia 2. Koszty ... zt.
Umowa zarejestrowana pod nr RAZEM: zt
Z dnia
Miejsce uzytkowania lub ll. Warto$¢ szacunkowa
przeznaczenia

zt.

rompl.Ne ) e
Przekazujgcy: Przyjmujacy:
Pieczed, podpis Pieczeé, podpis
Uwagi: llosé

zatgczniko

W
POLECENIE KSIEGOWANIA

Data Stopa % umorzenia

Symbol uktadu klasyfikacyjnego

Numer inwentarzowy

Zaksiegowano

Stanowisko kosztéw | podpis |

str. 69/72



¢.L/0L "iis

:10}el)S|uILpY

‘jzpeziodg

M9d 'oeud foklezpmesdg

R P S e e ..>;.O¥_ENOW.—NN ...umo__

expols femolezpo ioexuhsep joquiig

................. ”Dmm*m\s‘;

Bluaziown o, edo)g

oBaulfofisamui eluepez
ouNIq 9s0pEM WajoBo

oBamoauoy nioigpo 1oM03014 gnj

|
|
|

............... NmNu_Q mcmvi
....... m__l_ﬁvN LY umz ugo—uaﬂ
BU niusjomzod o efzAoe( qgny

BlUp Z e IN aluemoAzn
BU njugjomzod o efzAoag

ounig psope,

g L _ 9 g s € z L
(1z m) y
Aiemy saposs oo Bzeq wajuszesodim (izy Bbuspima
M) npiaIgomyuipng oBajem) yoAzasepodsos Z 8lupobz) oBeuezsdsin qn;
Auozsdajn gnj BysjodoujoBo Z auezkimz
siuazesodim eypois om¢:n9bo\__>6u:£:xc>unn_ MOBIBe BZSnyle ofamoauoy BqzZNIg (Azorepodsob ETE)]
Amou eu mopepyey BU Apepjeu « BlipseEs Sl mppepfEy Bluazpkziods eme)spo, oBamou obsfemu; exposs
yoAuoisaiuod nept FINIZYSOdAM I ebeiswny 8lus|ujoBazozsip HHEEg 12pad © =8 Panals
alupalgodzag alusiujoBazozsApy

- |

CQUIN e

HOAZDYva0dsoo MOLMI43 ZSNHNY

9L ¥N MINZOYIvZ

I

B EOED IN

‘BlUBMONIAZN aosfaily

ZBU O it gy oBaulfokisamul eluepez e|q

Blojsamul emoxmotBel 9dzoaiy



¢l/LL iis

zofiewns -
-Aoklejsano LUolupaisod MopepfeL/molzsoy yoAueuofaiodosd BIUSZ21|q0 gosods” — o3y op Miuzoktez o1zpkziods AzseN :vovmn

8 YNIANTOM

B)pous oBsuozsdsjn/oBamou fosopem op -dy 1wAuemopng IWejoqos ezod suu ‘ifzAdep z aoklexiuim aulfoesuaduwioy Eluszpeseu ‘sulfoesiuiwpe Aeyd
‘Pefoud -du yojupaisod MOJZSOY teizpn Aujeuciadoiy + L |0y Z sluazesodim eu Apepjeu alupaisodzeg + ¢ oy z wsluszesod

L YNINNTOM

T Wanjluzokfez z aiupobz euzidumem euzoAipale efoejeisui
‘oeid "du peiqopauApng Auep @2kfnbnisqo szoiunowod
ynisuoy m suemopngm abeelsul m npaIgo/nyuipng 8luazesodApp

9 YNAINTOM

66666661d6666 Auzoluyos) pr “dy
‘Bzeq kysjodoujgho z eupobz e efbesswnu alulfiss yoAuemoynpoud YoAtemi) mospols nypedizid M

S VYNAINTOY

¥ YNIWNT0M

LNISZ2Y '00M Bmosue|iq
SlousPmo eu suemizexezid Aikq Aiod fe) op @iy aKtem moxposs yoky R22/i0p - 19102'80 L& e1up 2 NO ESIUIN NOW/O2 blzhoa 2 B1upets Aqznys siuezoeuzgy

¢ YNIAINTOM

09L4-M 2L UN ANFADMNNS0TIIM MINAANE "du (1zy Ebuspms z 8lupobz) oBsuezsdajn qn| obamou obafemy; Bypols emzep L VNIAINTOM

HOAZJ4vYA0dsoo MOLM343 VZSNMIV Ooq VINIINSVrao



Zatgeznik nr 17

ARKUSZ UZGODNIENIA | ZAPOZNANIA

1. Szef Wydziaty Koordynacji i Analiz
2. Szef Wydziatu Inwestycji Budowlanych

3. Szef Wydziatu Inwestycji Sojuszniczych i Programowych

4. Szef Wydziaty Eksploatacji Nieruchomogci
5. Radca Prawny
6. Specjalista z Kierownictwa

7. Audytor Wewnetrzny

8. Gtéwny Ksiegowy e ot % : d{%{
9. Petnomocnik ds. ochrony informagji niejawnych ..71/’.3{'. d@m// Wﬂ 4

. T
10. Szef Wydziaty Nieruchomosci i Zakwaterowania Wojsk -b:;\,;\AJ‘d‘eJ ..........

11. Kierownik Sekcji Zamowien Publicznych
12. Kierownik Sekcji Infrastruktury

13. Kierownik Sekcji Sprzetu

14. Kierownik Sekcji Kontroli i Inwentaryzacji

Wykonano w egz. pojedynczym
pptk Tomasz PLACHTA tel. 264 572 040
T011



WOJSKOWY Poznan, 16.06.2021 r.
ZARZAD INFRASTRUKTURY

»Wyciag”

ROZKAZ DZIENNY NR 112
z dnia 15.06.2021 r.

9. INNE SPRAWY
3) Z dniem zatwierdzenia wprowadzam do shuzbowego wykorzystania i przestrzegania
,,Regulamin Prac Komisji Odbiorowych zadan inwestycyjnych i remontowych Wojskowego
Zarzadu Infrastruktury”. Jednoczes$nie traci moc ,,Regulamin Prac Komisji Odbiorowych
zadan inwestycyjnych i remontowych Wojskowego Zarzgdu Infrastruktury” wprowadzony
rozkazem Szefa Zarzadu nr 81 z dnia 25.04.2018 r. (RTD 41/2018).

SZEF

(-) wz. plk Robert BOREJKO

Pos$wiadczam wyciag:

Kierownik Sekcji Personalno — Administracyjnej
e

Arleta NAWROT



ARKUSZ PRZEGLADU | AKTUALIZACJI DOKUMENTU

Lp. Imie i nazwisko Data Uwagi Podpis
dokonujgcego przegladu/ dokonujgcego
przeglgdu/aktualizagcii aktualizacji przegigdu/
aktualizaciji

2 3 4. 5.






