
Stan realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 14.10.2021

Nazwa zadania Stan realizacji

1

Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków 

stanowiących własność Powiatu 

Tczewskiego

1. Termomodernizacja ZSB

- wykonawca złożył wniosek o wydłóżenie 

terminu realizacji zadania

- wykonawca w dniu 13.10.2021 zgłosił do 

odbioru część zrealizowanego zadania

2. Wykonanie dokumentacji dla ZSP w 

Pelplinie

3. Termomodernizacja ZST w Tczewie

4. Termomodernizacja ZSP w Pelplinie

2

Poprawa jakości kształcenia 

zawodowego w szkołach 

ponadgimnazjalnych Powiatu 

Tczewskiego poprzez prace 

budowlane i doposażenie

Przebudowa budynku ZST w Tczewie

3
Poprawa stanu nawierzchni 

chodników
Realizacja w toku

4

Przebudowa dziewięciu odcinków 

dróg powiatowych polegająca na 

położeniu dywaników asfaltowych 

typu "Slurry seal"

Realizacja w toku

5

Przebudowa drogi powiatowej nr 

2717G ul. Leśnej w miejscowości 

Radostowo

Realizacja w toku

6

Przebudowa drogi powiatowej nr 

2716G ul. Akacjowej w miejscowości 

Rajkowy

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w 

ramach programu Polski Ład

7
Poprawa bezpieczeństwa na 

obiektach mostowych
Rezygnacja z realizacji zadania

8
Budowa chodnika w Jaźwiskach 

(2823G)

Przygotowano dokumentację projektową i 

przekazano realizację do Gminy Pelplin

9
Poprawa stanu technicznego 

przepustów drogowych
Realizacja w toku - wybór wykonawcy

10

Budowa chodnika i wymiana barier 

oddzielających  ruch pieszy od ruchu 

pojazdów w Nowej Cerkwii (2821G)

Realizacja w toku



11
Wymiana barier energochłonnych w 

drogach powiatowych
Trwa wybór wykonawcy

12
Budowa chodnika w Tymawie - 

projekt 
Realizacja w toku

13
Przebudowa 3 odcinków dróg 

powiatowych "slurry seal"
Rezygnacja z realizacja zadania



Uwagi

1. Wniosek o przedłóżenie 

terminu w rozpatrzeniu. 

Wykonawca musi uzupełnić 

wniosek o dowody w sprawie.

2. W przygotowaniu 

dokumentacja przetargowa

3. Został wyłoniony wykonawca 

robót budowlanych i nadzór 

inwestorski. Przekazanie placu 

budowy po podpisaniu umów.

4. Realizacja zadania w 2022r.

5. Uwaga ogólna: zadanie 

zakontraktowane do XI.2022

1. W drugim postępowaniu 

przetargowym został wyłoniony 

wykonawca robót budowlanych 

i nadzoru inwestorskiego.

2. Uwaga ogólna: zadanie 

zakontraktowane do XI.2022

Planowane zakończenie -  

koniec XI.2021

Wydział oczekuje na zgłoszenie 

gotowości do odbioru robót

Planowane zakończenie -  

koniec XII.2021

Realizacja zadania zostanie 

przeniesiona na 2022r.

Środki zostały przesunięte na 

inne zdania inwestycyjne

Planowane zakończenie - 

XII.2021

Planowane zakończenie - 

XII.2021

Planowane zakończenie - 

XII.2021



Planowane zakończenie - 

XII.2021

Planowane zakończenie - 

XI.2021

Wykonawca wycofał się z 

realizacji (warunki pogodowe). 

Planowana realizacji - 2022 r.


