Stan realizacji zadan inwestycyjnych na dzien 14.10.2021

Nazwa zadania

Stan realizacji

Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkow

1. Termomodernizacja ZSB

- wykonawca ztozyl wniosek o wydltdzenie
terminu realizacji zadania

- wykonawca w dniu 13.10.2021 zgtosit do

1 stanowiacveh wlasnodé Powiatu odbioru cze$¢ zrealizowanego zadania
acy 2. Wykonanie dokumentacji dla ZSP w
Tczewskiego -
Pelplinie
3. Termomodernizacja ZST w Tczewie
4. Termomodernizacja ZSP w Pelplinie
Poprawa jakosci ksztatcenia
zawodowego w szkotach
2 ponadgimnazjalnych Powiatu Przebudowa budynku ZST w Tczewie
Tczewskiego poprzez prace
budowlane i doposazenie
Poprawa stanu nawierzchni .
3 o Realizacja w toku
chodnikéw
Przebudowa dziewieciu odcinkdéw
4 drog.pO\.Nlatowyc_h lpolegajaca na Realizacja w toku
potozeniu dywanikéw asfaltowych
typu "Slurry seal"
Przebudowa drogi powiatowej nr
5 2717G ul. Le$nej w miejscowosci Realizacja w toku
Radostowo
Przebudowa drogi powiatowej nr ) ) . .
. . . ., .|Ztozono wniosek o dofinansowanie zadania w
6 2716G ul. Akacjowej w miejscowosci .
: ramach programu Polski Lad
Rajkowy
P bezpi ist . - .
7 oprawa bezpieczenstwa na Rezygnacja z realizacji zadania
obiektach mostowych
g Budowa chodnika w Jazwiskach Przygotowano dokumentacj¢ projektowaq 1
(2823G) przekazano realizacje do Gminy Pelplin
P t techni . .
9 oprawa S anu technicznego Realizacja w toku - wybor wykonawcy
przepustow drogowych
Budowa chodnika i wymiana barier
10 oddzielajacych ruch pieszy od ruchu|Realizacja w toku

pojazdéw w Nowej Cerkwii (2821G)




Wymiana barier energochtonnych w

11 T be "
drogach powiatowych rwa wybor wykonawcy

12 Bud.owa chodnika w Tymawie - Realizacia w toku
projekt

13 Przebudowa 3 odcinkéw drdg

powiatowych "slurry seal"

Rezygnacja z realizacja zadania




Uwagi

1. Wniosek o przedtozenie
terminu w rozpatrzeniu.
Wykonawca musi uzupethic
whniosek o dowody w sprawie.
2. W przygotowaniu
dokumentacja przetargowa

3. Zostal wyloniony wykonawca
rob6t budowlanych i1 nadzér
inwestorski. Przekazanie placu
budowy po podpisaniu umow.
4. Realizacja zadania w 2022r.
5. Uwaga ogo6lna: zadanie
zakontraktowane do X1.2022

1. W drugim postepowaniu
przetargowym zostat wyloniony
wykonawca robot budowlanych
i nadzoru inwestorskiego.

2. Uwaga ogo6lna: zadanie
zakontraktowane do X1.2022

Planowane zakonczenie -
koniec X1.2021

Wydzial oczekuje na zgtoszenie
gotowosci do odbioru robot

Planowane zakonczenie -
koniec X11.2021

Realizacja zadania zostanie
przeniesiona na 2022r.

Srodki zostaty przesunigte na
inne zdania inwestycyjne

Planowane zakonczenie -
XI11.2021

Planowane zakonczenie -
XI11.2021

Planowane zakonczenie -
XI11.2021




Planowane zakonczenie -
XI11.2021

Planowane zakonczenie -
X1.2021

Wykonawca wycofat si¢ z
realizacji (warunki pogodowe).
Planowana realizacji - 2022 r.




