
Grupa

CP 15 15 15 15   10 10 10 10
CW 20 20 20 20 20
MA-PORZ 20 20 30 15 15
ODN-GLEB; LUK-WPG 30 30 30 10
ODNOWIENIA 30 60   10
PIEL 10 20 30 20 10 10
POPR 30 55   15

Grupa

P-POŻAR

P-PORZ 25 25 25 25
P-PASYS 70 30   
UT-DROGIP 15 15 10 10 10 10 10 10 10
P-INFO 15 15 10 10 10 10 10 10 10

Grupa

UBOCP 10 90

Grupa czynności styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
O-ZGRYZC 30 60 10
O-ZWWTÓRK 100
O-PROGNF 25 25 25 25
O-PROGNG 100
O-PROGNŚ 100
O-GRODZN 20 40 40
O-GRODZR 50 50
O-GRODZS 15 15 10 10 10 10 10 10 5 5
O-SMIECI 10 10 10 15 15 15 10 5 5 5
O-SPALGAŁ 5 10 10 10 15 15 10 10 10 5
OP-BUDKIN 50 50
OP-BUDKIS 100
UT-DROGIL 10 10 10 20 15 15 10 10
UT-MIEEDU 10 20 20 20 20 10
UT-PARK 10 10 10 20 20 20 5 5
UT-TURYST 10 10 10 20 20 20 5 5

POZYSKANIE 8 12 12 12 12 12 8 8 8 8
ZRYWKA 8 12 12 12 12 12 8 8 8 8
   

100
czerwiec lipiec sierpień wrzesień październikstyczeń luty marzec kwiecień maj

Harmonogram prac z ochrony przeciwpożarowej lasu ( wyrażony w % )

2023 r.

listopad grudzień
czynności

czynności

sierpień wrzesień październik listopad

grudzień

HARMONOGRAM PRAC Z OCHRONY LASU I UTRZYMANIA OBIEKTÓW LEŚNYCH ( wyrażony %)

Harmonogram prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna ( wyrażony w % planowanej miąższości drewna na rok 2023)

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad

grudzień

czynności

Harmonogram prac przy pozyskaniu choinek ( wyrażony w % )

2023 r.

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

lipiec sierpień wrzesień październik listopad

lipiec

Załacznik nr 3 do umowy

grudzień

Harmonogram prac w zamówieniu na usługi leśne na 2023 r w Nadleśnictwie Miękinia 

Harmonogram prac z hodowli lasu ( wyrażony w % )

2023 r.

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec


