
UZGODNIENIA realizacja zadania 

dla zadania pn.: 

„Opracowanie koncepcji wariantowej dotyczącej zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

terenu w rejonie przystani Żabi Kruk w ramach zadania pn.: Gdański Program 

Przeciwpowodziowy” 

Lp. UZGODNIENIE Data uzgodnienia 

1 2 3 

1 

Złożenie opisu koncepcji i załączników 

graficznych do opiniowania przez Pomorski 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 

Gdańsku, WUOZ 

22-02-2022 

2 

Złożenie opisu koncepcji i załączników 

graficznych do opiniowania przez SFK KLUB 

WODNY ŻABI KRUK 

02-02-2022 

3 
Wysłanie wniosku o zaopiniowanie koncepcji do 

Energa-Operator S.A. 
26-04-2022 

4 
Wysłanie wniosku o zaopiniowanie koncepcji do 

ENERGA-Oświetlenie Sp. z o.o. 
05-04-2022 

5 

Wysłanie wniosku o zaopiniowanie koncepcji do 

Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-

Kanalizacyjnej Sp. z o.o. 

26-04-2022 

6 

Wysłanie wniosku o zaopiniowanie koncepcji do 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku 

17-05-2022 

7 
Złożenie wniosku o zaopiniowanie koncepcji do 

Gdańskiego Ośrodka Sportu 
27-06-2022 

8 
Złożenie wniosku o zaopiniowanie koncepcji do 

Gdańskich Wód 
19-08-2022 

 

 

 


